




# PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Allegato IV Schede obiettivi quantitativi e qualitativi a  
dicembre 2022*

Aggiornato al 23 febbraio 2022



**Italiadomani**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

# INDICE

SEZIONE 1 – <i>Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022</i> .....	4
SEZIONE 2 – <i>Analisi degli obiettivi per Amministrazione</i> .....	16
<i>Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie</i> .....	19
<i>Ministero dell’Economia e delle Finanze</i> .....	20
<i>Ministero della Giustizia</i> .....	22
<i>Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili</i> .....	24
<i>Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale</i> .....	28
<i>Ministero dell’Interno</i> .....	35
<i>Ministero dell’Istruzione</i> .....	36
<i>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</i> .....	37
<i>Dipartimento Pari Opportunità</i> .....	39
<i>Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali</i> .....	40
<i>Ministro per la Pubblica Amministrazione</i> .....	41
<i>Ministero della Salute</i> .....	43
<i>Segretariato Generale</i> .....	44
<i>Ministero della Transizione Ecologica</i> .....	47
<i>Ministero del Turismo</i> .....	53
<i>Ministero dell’Università e della Ricerca</i> .....	54





# **SEZIONE 1** – *Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022*



Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
<b>PCM - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie</b>	M2C1-20	<b>MILESTONE:</b> Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities	3
<b>Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)</b>	M1C1-102	<b>MILESTONE:</b> Adozione di una relazione che illustri l'efficacia delle pratiche utilizzate dalle Amministrazioni selezionate, per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio e contenga delle linee guida indirizzate a tutte le Amministrazioni per l'attuazione dei suddetti piani di risparmio	4
	M1C1-105	<b>TARGET:</b> Aumento del 20% rispetto al 2019 (valore target 2.581.090) del numero di lettere di conformità ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie	4
	M1C1-106	<b>TARGET:</b> Riduzione di almeno il 5 % rispetto al 2019 (valore target 132.825), del numero di lettere di conformità che rappresentano falsi positivi	4
	M1C1-107	<b>TARGET:</b> Aumento del 15 % rispetto al 2019 (valore target euro 2.449.500.000) il gettito fiscale generato dalle lettere di conformità	4
<b>Ministero della Giustizia</b>	M1C1-34	<b>TARGET:</b> Conclusione delle procedure di assunzione di almeno 8.764 dipendenti per l'Ufficio per i tribunali civili e penali	4

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M1C1-35	<b>MILESTONE:</b> Entrata in vigore della normativa di riforma delle commissioni tributarie di primo e secondo grado al fine di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione	4
	M1C1-36	<b>MILESTONE:</b> Entrata in vigore di tutti gli atti delegati (anche di natura primaria) per la riforma del processo civile, penale e del quadro in materia di insolvenza	4
<b>Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)</b>	M3C2-1	<b>MILESTONE:</b> Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica del sistema portuale italiano	4
	M3C2-2	<b>MILESTONE:</b> Adozione del nuovo Regolamento per la definizione delle condizioni quadro per l'aggiudicazione delle portuali	4
	M3C2-4	<b>MILESTONE:</b> Entrata in vigore degli atti normativi primari e secondari per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing riducendo ad un massimo di 12 mesi la costruzione di infrastrutture di trasporto dell'energia volte a fornire elettricità da terra alle navi durante la fase di ormeggio	4
	M3C1-3	<b>MILESTONE:</b> Aggiudicazione dell'appalto (o degli appalti) per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania	4

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M3C1-12	<b>MILESTONE:</b> Aggiudicazione degli appalti per la progettazione e realizzazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni	4
<b>PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)</b>	M1C1-3	<b>MILESTONE:</b> Completamento del trasferimento verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) dei server di tipo rack delle Pubbliche amministrazioni interessate e attestazione della conclusione delle verifiche di buon funzionamento di quattro data center, al fine di avviare il processo di migrazione dei dati e delle applicazioni delle Pubbliche amministrazioni interessate	4
	M1C1-4	<b>MILESTONE:</b> Implementazione della Piattaforma Digitale Nazionale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.	4
	M1C1-123	<b>TARGET:</b> INPS - Messa a disposizione di ulteriori 35 servizi supplementari sul sito web istituzionale dell'INPS (portale "One click by design") nei seguenti ambiti istituzionali dell'Istituto: prestazioni pensionistiche, ammortizzatori sociali, indennità di disoccupazione, prestazioni d'invalidità, rimborsi, raccolta dei contributi da parte delle imprese, servizi per i lavoratori agricoli, servizi antifrode, anticorruzione e di trasparenza.	4
	M1C1-124	<b>TARGET:</b> INPS - Miglioramento delle competenze di almeno 4.250 dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), inclusa la relativa certificazione che attesti l'esito positivo dell'iter.	4
	M1C1-6	<b>MILESTONE:</b> Definizione dell'architettura dell'intero ecosistema della cybersecurity nazionale tramite l'istituzione di un Centro nazionale di condivisione e di analisi delle informazioni, di una Rete di squadre di pronto intervento informatico, di un HyperSOC nazionale e l'adozione di strumenti di intelligenza artificiale per l'analisi degli incidenti di cybersecurity	4

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M1C1-7	<b>MILESTONE:</b> Individuazione da parte dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza dei luoghi in cui sorgeranno i laboratori, i centri di screening e certificazione, identificazione dei profili degli esperti da assumere, definizione dei processi e delle procedure per la supervisione da parte del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) della cybersecurity dei laboratori e attivazione di un laboratorio.	4
	M1C1-8	<b>MILESTONE:</b> Istituzione nell'ambito dell'Agenzia Nazionale della cybersicurezza di un'unità interna di audit sulle misure di sicurezza del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS)	4
	M1C1-9	<b>TARGET:</b> Realizzazione di almeno cinque interventi per migliorare le strutture di sicurezza cibernetica nell'ambito del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS), come ad esempio l'aggiornamento dei centri operativi per la sicurezza (SOC), il miglioramento della difesa dei confini informatici e delle capacità interne di monitoraggio e controllo nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dell'ambiente (approvvigionamento di acqua potabile)	4
	M1C1-10	<b>MILESTONE:</b> Istituzione dell'Ufficio e del team per la Trasformazione digitale anche mediante conferimento degli incarichi agli esperti e istituzione di una NewCo	4
	M1C1-5	<b>MILESTONE:</b> Conversione in legge del decreto-legge di istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DPCM di adozione del Regolamento interno dell'Agenzia	4
<b>Ministero dell'Interno</b>	M5C2-17	<b>MILESTONE:</b> Approvazione della strategia di investimento del Fondo dei fondi della BEI sui Piani urbani integrati da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	3

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M5C2-13	<b>MILESTONE:</b> Adozione del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane nei seguenti ambiti di intervento: 1) manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche, 2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 3) miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane	4
<b>Ministero dell'Istruzione (MI)</b>	M4C1-5	<b>MILESTONE:</b> Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici. Le riforme dovranno assicurare il raggiungimento di alcuni obiettivi chiave quali, l'adeguamento del sistema di istruzione agli sviluppi demografici (numero di scuole e rapporto studenti/docenti), la riduzione del tasso di abbandono scolastico nell'istruzione terziaria, il rafforzamento del sistema degli ITS, lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze STEM dall'asilo nido alla scuola di secondo grado, in particolare per le donne.	4
	M4C1-6	<b>MILESTONE:</b> Entrata in vigore della Legge e dei relativi provvedimenti normativi secondari finalizzati alla riforma della scuola in materia di formazione del personale scolastico.	4
<b>Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)</b>	M5C1-6	<b>TARGET:</b> Per almeno 250 centri per l'impiego (PES), il completamento di al-meno il 50 % delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023, quali il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali sedi dei centri per l'impiego, l'acquisto di nuove sedi, la formazione professionale del personale, l'istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali, la comunicazione istituzionale e la sensibilizzazione.	4
	M5C1-8	<b>MILESTONE:</b> Adozione del piano nazionale e della roadmap attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici.	4

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M5C2-7	<b>TARGET:</b> Realizzazione di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, inclusa la formazione sulle competenze digitali da parte di almeno 500 distretti sociali.	4
	M5C1-2	<b>MILESTONE:</b> Adozione dei Piani di attuazione Regionale del Programma Garanzia per l'Occupabilità dei Lavoratori (GOL)	4
<b>PCM - Dip. Pari opportunità</b>	M5C1-12	<b>MILESTONE:</b> Avvio del sistema di certificazione della parità di genere e dei relativi meccanismi di incentivazione per le imprese.	4
<b>Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)</b>	M2C1-3	<b>MILESTONE:</b> Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria finale dei progetti selezionati nell'ambito del regime di incentivi alla logistica	4
	M2C1-4	<b>TARGET:</b> Assegnazione di almeno il 30 % delle risorse finanziarie dell'investimento (pari a 450 milioni) ai progetti beneficiari.	4
<b>PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione</b>	M1C1-57	<b>MILESTONE:</b> Entrata in vigore della Legge, nonché di tutti i provvedimenti normativi di natura secondaria, per la riforma della semplificazione delle procedure amministrative finalizzata all'attuazione dell'RRF, inclusi gli accordi con le regioni in caso di competenza regionale.	4

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
<b>Ministero della Salute (MS)</b>	M6C2-1	<b>MILESTONE:</b> Entrata in vigore del decreto legislativo finalizzato al riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)	4
	M6C2-7	<b>MILESTONE:</b> Aggiudicazione di (tutte le) procedure di gara (nell'ambito di accordi quadro Consip) e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (ospedale classificato come livello DEA I e II)	4
<b>PCM - Segretariato generale</b>	M1C2-6	<b>MILESTONE:</b> Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021	4
	M1C2-7	<b>MILESTONE:</b> Entrata in vigore della Legge nonché di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) in materia di energia al fine di eliminare gradualmente i prezzi regolamentati per le microimprese e le famiglie a partire dal 1° gennaio 2023 e adottare misure di accompagnamento per sostenere la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica.	4
	M1C2-8	<b>MILESTONE:</b> Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021	4
<b>PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale</b>	M5C3-1	<b>MILESTONE:</b> Aggiudicazione dei progetti ai comuni delle aree interne per la realizzazione di interventi volti a migliorare i servizi e le infrastrutture sociali di comunità	4

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
<b>Ministero della transizione ecologica (MITE)</b>	M2C1-18	<b>MILESTONE:</b> Adozione del decreto ministeriale che approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nei settori di gestione integrata del patrimonio agro-forestale, idrico, la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, sviluppo di un turismo sostenibile, efficienza energetica	3
	M2C4-2	<b>MILESTONE:</b> Entrata in vigore della normativa in materia di servizi idrici integrati finalizzata alla riduzione dei diversi gestori idrici, all'istituzione di meccanismi incentivanti per l'aggregazione degli stessi e per l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e all'introduzione di un sistema di prezzi regolamentati e di sanzioni per l'uso delle risorse idriche	3
	M1C3-6	<b>MILESTONE:</b> Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici	4
	M2C2-8	<b>MILESTONE:</b> Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per incrementare la capacità di rete e per la distribuzione di energia rinnovabile e l'elettrificazione dei consumi energetici.	4
	M2C2-12	<b>MILESTONE:</b> Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza di almeno 4.000 km di rete del sistema elettrico, al fine di ridurre la frequenza e la durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme.	4
	M2C3-9	<b>MILESTONE:</b> Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l'ampliamento di quelle esistenti che dovrebbero includere l'obbligo di ridurre il consumo energetico.	4

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M2C4-19	<b>TARGET:</b> Piantare almeno 1 650 000 alberi per il rimboschimento e la valorizzazione delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima")	4
	M2C4-24	<b>MILESTONE:</b> Adozione del Piano d'azione per la bonifica dei siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome con l'elenco specifico degli interventi da effettuare in ogni sito orfano al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.	4
	M3C2-8	<b>TARGET:</b> Aggiudicazione dei progetti presentati dalle nove autorità del sistema portuale nell'ambito del programma Green Ports rispondendo allo scopo di ridurre nei porti e nelle città portuali le emissioni di CO2 e degli altri inquinanti connessi alla combustione di fossili.	4
<b>Ministero del Turismo (MiTur)</b>	M1C3-30	<b>TARGET:</b> Erogazione al Fondo tematico della BEI di un ammontare pari a 350.000.000,00 in linea con la politica di investimento definita nell'annualità 2021.	4
	M1C3-31	<b>TARGET:</b> Erogazione al Fondo Nazionale del Turismo, gestito da CDP Immobiliare SGR S.p.A, di un ammontare pari a 150.000.000,00 in linea con la politica di investimento definita nell'annualità 2021	4
<b>Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)</b>	M4C2-1	<b>TARGET:</b> Concessione di almeno 300 assegni di ricerca per progetti presentati da giovani ricercatori e assunzione di almeno 300 giovani ricercatori.	4

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M4C1-28	<b>TARGET:</b> Creazione di almeno 7500 nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti	4
	M4C1-29	<b>MILESTONE:</b> Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti al fine di incrementare il numero di alloggi	4

## **SEZIONE 2** – *Analisi degli obiettivi per Amministrazione*





**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE**

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C1-20 (Milestone) <b>3.2 - Green communities</b></p> <p>Scadenza: 30/09/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> sostenere lo sviluppo sostenibile e resiliente delle comunità locali nei territori rurali e di montagna (Green communities), supportando il finanziamento e la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.</p> <hr/> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle “Green communities”.</u></p> <hr/> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede di fornire la copia della notifica di aggiudicazione dei contratti, l'esame dell'estratto delle specifiche tecniche dei progetti che dovranno includere i criteri di ammissibilità che garantiscano che le Green communities selezionate siano territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b>  <b>Sono in corso di selezione tramite decreto del Ministro le tre “Green communities” pilota</b> previste dal progetto, successivamente verranno definite le specifiche tecniche relative alla selezione di ulteriori comunità. L'avviso selettivo di proposte progettuali sarà pubblicato entro il mese di giugno.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-102 (Milestone)</p> <p><b>1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> intraprendere una revisione annuale della spesa nel periodo 2023-2025, per conseguire risparmi volti a sostenere le finanze pubbliche e/o a finanziare una riforma fiscale o riforme della spesa pubblica favorevoli alla crescita.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione di una relazione sull'efficacia delle pratiche utilizzate da amministrazioni selezionate per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede l'esame della Relazione adottata, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in collaborazione con Amministrazioni selezionate, al fine di valutarne le pratiche di elaborazione e attuazione dei piani di risparmio intraprese.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b></p> <p><b>È in corso l'analisi delle pratiche valutative adottate dai Ministeri</b> ai fini di revisione della spesa, anche all'interno del progetto OCSE per la <i>RGS Policy evaluation to improve the efficiency of public spending.</i></p> <p>In attuazione del DL 152/2021, relativamente al rafforzamento del Ministero, <b>è in corso di definizione la composizione del Comitato scientifico e la procedura per le assunzioni previste.</b></p>
<p>M1C1-105 (Target)</p> <p><b>1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> promuovere una stabile e coerente politica di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, attraverso l'aumento del numero di lettere di conformità ai contribuenti, ovvero di inviti a rivedere le proprie dichiarazioni.</p> <p><b>TARGET:</b> <u>Aumento del 20% rispetto al 2019 (valore target 2.581.090) del numero di lettere di conformità ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'esame della Rapporto del MEF e dell'Agenzia delle Entrate che indichi il numero di "lettere di conformità" inviate ai contribuenti; ii) l'elenco anonimo delle "lettere di conformità" inviate.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b></p> <p><b>È stato predisposto un dettagliato piano delle attività</b> con evidenza dei criteri di rischio che saranno posti alla base degli incroci selettivi volti ad individuare gli errori e le omissioni da comunicare ai contribuenti. La calendarizzazione degli invii è già stata condivisa con il partner tecnologico.</p> <p>Rispetto all'obiettivo complessivo di n. 2.581.090 "lettere di compliance", ad oggi sono state inviate n. 490.000 comunicazioni (18,98%).</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
M1C1-106 (Target) <b>1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale</b>  Scadenza: 31/12/2022	<b>OBIETTIVO:</b> migliorare la qualità della banca dati per le comunicazioni per l'adempimento spontaneo al fine di ridurre l'incidenza di falsi positivi.	<b>STATO DI ATTUAZIONE</b> <b>Ogni criterio di incrocio è stato già sottoposto ad una fase preliminare di testing</b> , finalizzata ad individuare le possibili anomalie presenti nelle platee di riferimento (es. sovra-rappresentazione di singoli codici ATECO, presenza di regimi speciali di tassazione etc.). Inoltre, si sottolinea che le fasi di verifica continueranno, iterativamente, sino all'invio dei singoli "gruppi" di comunicazioni.
	<b>TARGET:</b> <u>Riduzione di almeno il 5 %</u> rispetto al 2019 (valore target 132.825), <u>del numero di lettere di conformità</u> che rappresentano falsi positivi.	
	<b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'esame del Rapporto del MEF e dell'Agenzia delle Entrate che indichi il numero di "lettere di conformità" inviate ai contribuenti e risultate come "falsi positivi"; ii) l'esame dell'elenco anonimo delle "lettere di conformità" inviate e risultate come falsi positivi.</i>	
M1C1-107 (Target) <b>1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale</b>  Scadenza: 31/12/2022	<b>OBIETTIVO:</b> incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati.	<b>STATO DI ATTUAZIONE</b> <b>I primi risultati saranno disponibili nella seconda settimana del mese di aprile 2022.</b>
	<b>TARGET:</b> <u>Aumento del 15 %</u> rispetto al 2019 (valore target euro 2.449.500.000) del <u>gettito fiscale generato dalle lettere di conformità</u> .	
	<b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'esame del rapporto del MEF e dell'Agenzia delle Entrate che indichi l'aumento del gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" inviate ai contribuenti; ii) l'analisi del corrispondente aumento delle entrate fiscali aggregate riportato nel bollettino mensile pubblicato dal Dipartimento Finanze del MEF.</i>	

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>MIC1-34 (Target) <b>1.8 - Procedure di assunzione per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> finanziare un piano straordinario di assunzioni per rafforzare l'Ufficio del processo al fine di migliorare la qualità dell'azione giudiziaria, ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti e supportare la transizione digitale del sistema giudiziario.</p> <p><b>TARGET:</b> <u>Conclusioni delle procedure di assunzione di almeno 8.764 dipendenti per l'Ufficio per i tribunali civili e penali.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede di fornire una relazione sul completamento delle procedure di assunzione del personale, con evidenza separata tra le unità finanziate dal bilancio nazionale e quelle a carico del PNRR, oltre ad un elenco dei contratti di lavoro anonimizzati.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> <b>In data 14 gennaio 2022 sono state pubblicate le 26 graduatorie distrettuali per il reclutamento di n. 8.171 unità di personale con il profilo di Adetto all'Ufficio per il processo.</b></p> <p>Sono risultati idonei 9.215 profili sui 8.171 posti messi a concorso. Entreranno in servizio 7.144 unità di personale determinando uno scarto del 13% sul territorio nazionale. Sono stati stipulati circa l'87% dei contratti. L'entrata in servizio del personale reclutato è prevista dal 14 febbraio 2022 per il personale in servizio presso la Corte di Cassazione e dal 21 febbraio 2022 per il personale in servizio presso gli altri Uffici giudiziari. Entro marzo 2022 sarà pubblicato il provvedimento di assunzione dei vincitori del concorso per la PA di Trento.</p>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-35 (Milestone) <b>1.7 - Riforma delle commissioni tributarie</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> efficientare l'applicazione della legislazione tributaria e a ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Entrata in vigore della normativa di riforma delle commissioni tributarie di primo e secondo grado.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede di fornire la copia della pubblicazione nella GU della legislazione primaria e copia della legislazione secondaria, compreso qualsiasi altro attuativo fondamentale per il conseguimento degli obiettivi descritti nel CID e l'evidenza delle azioni che garantiscano il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi della milestone, sul sito web del Ministero della Giustizia.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> È stato costituito un gruppo di lavoro composto da membri del Ministero della Giustizia e del MEF competente per la stesura della proposta di testo di riforma. Considerati i tempi ristretti, la riforma sarà adottata mediante provvedimento di legge in materia esecutiva.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-36 (Milestone) <b>1.4, 1.5 e 1.6 - Riforma del processo civile e penale e riforma del quadro in materia di insolvenza</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> incrementare la produttività degli uffici giudiziari, riducendo i tempi dei processi civili e penali, promuovendo la digitalizzazione e potenziando il processo esecutivo con meccanismi di allerta precoce pre-insolvenza per una gestione più efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Entrata in vigore di tutti gli atti delegati</u> (anche di natura primaria) per la riforma del processo civile, penale e del quadro in materia di insolvenza.</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) copia della pubblicazione nella GU degli atti legislativi e di qualsiasi altro attuativo fondamentale, per il conseguimento degli obiettivi descritti nel CID; ii) evidenza delle azioni che garantiscano il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi della milestone.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Presso il Ministero della Giustizia è stato istituito il gruppo di lavoro deputato alla redazione della proposta di decreto legislativo di riforma del processo penale. La proposta di decreto legislativo sarà presentata in Consiglio dei ministri ad aprile.</p> <p>In merito alla riforma del processo civile, la proposta di decreto legislativo sarà presentata in Consiglio dei ministri entro maggio.</p> <p>La Direttiva (UE) in materia di insolvenza sarà recepita entro il mese di maggio.</p>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M3C1-12 (Milestone) <b>1.4 – Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> aggiornare i sistemi di sicurezza e di segnalazione del trasporto ferroviario, equipaggiando 3.400 km di ferrovia entro il 2026, attraverso interventi che rispondano agli standard del sistema europeo di gestione dei trasporti ferroviari (ERTMS), al fine di garantire maggiore sicurezza e interoperabilità dei treni anche con le reti europee.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Aggiudicazione degli appalti</u> per la progettazione e realizzazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’aggiudicazione dei contratti pubblici; ii) l’esame delle specifiche tecniche dei progetti di realizzazione delle opere che dovranno comprendere tutte le azioni necessarie per la realizzazione del sistema ERTMS; iii) la notifica della lista degli operatori economici aggiudicatari; iv) l’esame del rapporto predisposto dal Comitato di valutazione in merito agli esiti della propria valutazione sui progetti presentati rispetto ai requisiti previsti dal bando di gara.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> Nel mese di novembre 2021, <b>RFI ha aggiudicato il primo Accordo Quadro Multi-tecnologico</b> relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione del sistema ERTMS (700 km) per le linee Sicilia, Lazio, Abruzzo e Umbria. Sono in fase di stipula i contratti applicativi In data 24 dicembre 2021 è stato <b>pubblicato il secondo Accordo Quadro Multi-tecnologico</b> (4.200 km) con aggiudicazione prevista entro luglio 2022. Nel secondo semestre 2022 è prevista la stipula dei relativi contratti applicativi.</p>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M3C1-3 (Milestone) <b>1.1 – Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci</b>  Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> sviluppare servizi ferroviari per passeggeri e merci a lunga percorrenza nella rete ad Alta Velocità delle Regioni meridionali.</p> <hr/> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Aggiudicazione dell'appalto</u> (o degli appalti) per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania.</p> <hr/> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'aggiudicazione dei contratti pubblici; ii) l'esame delle specifiche tecniche dei progetti di realizzazione delle opere che dovranno comprendere tutte le azioni necessarie per la costruzione della ferrovia ad alta velocità nelle tratte identificate, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH); iii) la notifica della lista degli operatori economici aggiudicatari; iv) l'esame del rapporto predisposto dal Comitato di valutazione in merito agli esiti della propria valutazione sui progetti presentati rispetto ai requisiti previsti dal bando di gara.</p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> <b>RFI, in qualità di soggetto attuatore, sta espletando i processi autorizzativi funzionali al raggiungimento dell'obiettivo</b> che prevede l'aggiudicazione degli appalti per la realizzazione dell'alta velocità nelle tratte Napoli-Bari le linee Orsara-BovinoPalermo-Catania line: Catenanuova - Dittaino e Dittaino – Enna.</p>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M3C2-1 (Milestone) <b>Riforma 1.1-Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> semplificare e aggiornare la pianificazione portuale attraverso la definizione e l'adozione dei documenti di pianificazione strategica di sistema e dei piani regolatori portuali, nonché la definizione dei collegamenti dell'ultimo miglio con i porti.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Entrata in vigore delle modifiche legislative</u> connesse alla semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica del sistema portuale italiano.</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. della Legge; ii) l'esame del Decreto Legislativo n. 169 del 4/8/2016 contenente la riforma del sistema portuale italiano del 2016; iii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di aggiornamento della pianificazione portuale mediante l'adozione dei documenti di pianificazione strategica di sistema e i loro piani regolatori portuali tenendo conto della riforma del 2016 dei sistemi portuali italiani.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> La riforma è stata attuata dall'art. 4, comma 1-septies del decreto-legge n. 121/2021, convertito in l. n. 156/2021.</p>
<p>M3C2-2 (Milestone) <b>Riforma 1.2 – Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> definire un nuovo quadro normativo delle concessioni portuali, delineandone la durata, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo, il trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione e l'individuazione dei limiti minimi dei canoni a carico dei concessionari.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione del nuovo Regolamento</u> relativo alle concessioni portuali.</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. dell'atto Legislativo, ovvero del Regolamento approvato; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di definizione di un nuovo quadro normativo che preveda l'aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali mediante la definizione di condizionalità sulla durata della concessione, sui poteri di supervisione e controllo delle autorità che rilasciano la concessione, sulle modalità di rinnovo, sul trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione, sui limiti dei canoni minimi a carico dei licenziatari.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> <b>Il Ministero ha predisposto uno schema di regolamento</b> relativo alle concessioni nelle aree demaniali portuali, che sarà presentato entro la fine di febbraio. Sul tema si segnala che nel d.d.l. concorrenza (A.S. 2469) è presente una norma specifica sulle concessioni delle aree demaniali portuali (art. 3)</p>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M3C2-4 (Milestone) <b>Riforma 1.3 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> elettrificare le banchine per ridurre al minimo la dipendenza dai combustibili fossili e l'impatto ambientale del settore dei trasporti marittimi, semplificando la procedura di autorizzazione per la costruzione degli impianti della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Entrata in vigore degli atti normativi primari</u> per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di <i>cold ironing</i>.</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. dell'atto normativo primario; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di semplificare i processi autorizzativi per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fornitura di energia elettrica da terra alle navi durante la fase di ormeggio, riducendone la durata ad un massimo di 12 mesi (in caso di interventi non soggetti a valutazione ambientale).</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b>  <b>È stata presentata da ENEL e TERNA una proposta normativa</b> che sarà valutata dal Ministero della Transizione Ecologica (soggetto competente per materia) e ARERA.                      Si è in attesa di ricevere tale parere da parte del Ministero della Transizione Ecologica per l'elaborazione del testo definitivo.</p>

**MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-3 (Milestone) <b>1.1 - Infrastrutture digitali</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> realizzare un Polo Strategico Nazionale (PSN), ovvero di un'infrastruttura ad alta affidabilità e con elevati standard di qualità localizzata sul territorio nazionale, destinata a ospitare i dati ed i servizi strategici di PA centrali, locali e strutture sanitarie.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Completamento del trasferimento verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) dei server di tipo rack delle Pubbliche amministrazioni interessate e attestazione della conclusione delle verifiche di buon funzionamento di quattro data center.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede l'esame: i) del certificato di completamento conforme alla legislazione nazionale; ii) dell'elenco delle Amministrazioni pubbliche che hanno completato il trasferimento dati verso il Polo Strategico Nazionale (PSN); iii) del rapporto redatto da un ingegnere indipendente, incaricato dall'Amministrazione, che certifichi l'esito positivo del trasferimento verso il PSN e che contenga, inoltre, tutte le specifiche tecniche necessarie a realizzare l'obiettivo.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b></p> <p>In data 28 gennaio 2022, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha <b>pubblicato il bando per la gestione e realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN)</b> secondo il modello di partenariato pubblico privato. La procedura di aggiudicazione è stata affidata a Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa, in qualità di centrale di committenza.</p> <p>La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il 16 marzo 2022.</p>
<p>M1C1-4 (Milestone) <b>1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> sviluppare una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, permettendo così agli enti di erogare, attraverso un catalogo centrale di API, servizi in modo sicuro, veloce ed efficace.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Implementazione della Piattaforma Digitale Nazionale.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede l'esame del certificato di fine lavori che dimostri il completamento della Piattaforma e la sua operatività, consentendo quindi di: i) pubblicare le rispettive interfacce per programmi applicativi (API) sul catalogo API della piattaforma; ii) redigere e firmare accordi sull'interoperabilità digitale attraverso la piattaforma; iii) autenticare e autorizzare l'accesso alle API utilizzando le funzionalità della piattaforma; iv) convalidare e valutare la conformità al quadro nazionale in materia di interoperabilità.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b></p> <p><b>Il prototipo tecnico per la piattaforma è in fase di realizzazione.</b></p> <p>Si stima la conclusione per metà 2022 consentendo così l'operatività della PDND entro fine anno.</p>

**MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>MIC1-5 (Milestone) <b>1.5 – Cybersecurity</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> rafforzare la sicurezza dei sistemi informativi italiani contro i rischi derivanti dalla criminalità informatica, garantendo la piena attuazione della disciplina in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC), in linea con i requisiti di sicurezza della direttiva (UE) 2016/1148.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>istituzione della nuova Agenzia per la cybersecurity nazionale.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede la pubblicazione in G.U. del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) contenente il regolamento interno dell'Agenzia per la cybersecurity nazionale, la conversione in legge del decreto-legge che istituisce l'Agenzia per la cybersecurity nazionale nonché ulteriori atti normativi secondari (se necessari)</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> <b>L'Agenzia per la cybersecurity nazionale è stata istituita con DL 82/2021.</b> Sono stati inoltre pubblicati sulla G.U. il Regolamento di organizzazione e funzionamento, il Regolamento del personale ed il Regolamento di contabilità.</p>
<p>MIC1-6 (Milestone) <b>1.5 – Cybersecurity</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> rafforzare i presidi front-line, rendere più solide le capacità di valutazione e audit della sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Definizione dell'architettura dell'intero ecosistema della cybersecurity nazionale.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede l'esame del rapporto redatto da un ingegnere indipendente, incaricato dall'Amministrazione che contenga tutte le specifiche tecniche necessarie per la definizione dell'architettura dettagliata dell'intero ecosistema della cybersecurity nazionale (ovvero un centro nazionale di condivisione e di analisi delle informazioni, una rete di squadre di pronto intervento informatico, un HyperSOC nazionale, il calcolo ad alte prestazioni integrato dagli strumenti di intelligenza artificiale/apprendimento automatico per analizzare gli incidenti di cybersecurity di portata nazionale).</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> <b>La strategia di cyber sicurezza nazionale è stata predisposta.</b> A seguito della sua formale adozione, l'Amministrazione procederà a redigere la Relazione illustrativa dell'architettura completa dei servizi nazionali di cyber sicurezza.</p>

**MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>MIC1-7 (Milestone) <b>1.5 – Cybersecurity</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> proteggere la Pubblica Amministrazione da tutti i rischi posti dalla criminalità informatica, come frodi, ricatti e attacchi terroristici. Sarà possibile monitorare e prevenire i rischi grazie a un sistema integrato chiamato Piano Sicurezza Nazionale Cybersecurity (PSNC), in linea con i requisiti di sicurezza stabiliti Direttiva (UE) 2016/ 1148 (Direttiva NIS), che coprirà tutto il Paese e sarà connesso a livello internazionale con partner e aziende fornitrici della tecnologia necessaria.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Avvio e attivazione dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity</u>, che devono essere oggetto di supervisione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in collaborazione con il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) della cybersecurity, integrati con il centro di valutazione (CV) dai Ministeri dell'Interno e della Difesa.</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> la verifica dell'effettivo conseguimento prevede la produzione di: i) l'esame del rapporto della National Cybersecurity Agency (ACN) che attesti l'avvio della rete di laboratori di screening e certificazione della cybersecurity; ii) l'analisi dei luoghi in cui saranno creati i laboratori e i centri di screening e certificazione; iii) l'esame dei profili degli esperti da reclutare; iv) l'esame dei processi e delle procedure dei laboratori; v) la notifica dell'attivazione di un laboratorio; vi) l'esame della politica e della procedura per la supervisione del laboratorio da parte del Centro di Valutazione Certificazione Nazionale CVCN.</p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> <b>L'Amministrazione ha predisposto una bozza di bando per l'individuazione dei laboratori che sarà pubblicato entro fine febbraio 2022.</b></p>

**MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>MIC1-8 (Milestone) <b>1.5 – Cybersecurity</b></p> <p><i>Scadenza: 31/12/2022</i></p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> proteggere la Pubblica Amministrazione da tutti i rischi posti dalla criminalità informatica, come frodi, ricatti e attacchi terroristici. Sarà possibile monitorare e prevenire i rischi grazie a un sistema integrato chiamato Piano Sicurezza Nazionale Cybersicurezza (PSNC), in linea con i requisiti di sicurezza stabiliti Direttiva (UE) 2016/ 1148 (Direttiva NIS), che coprirà tutto il Paese e sarà connesso a livello internazionale con partner e aziende fornitrici della tecnologia necessaria.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Istituzione nell'ambito dell'Agenzia Nazionale della cybersicurezza di un'unità interna di audit</u> sulle misure di sicurezza del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS).</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede di fornire la documentazione attestante che lo sviluppo degli strumenti informatici è stato completato, evidenza degli atti giuridici relativi alla nomina dell'unità di audit interna all'Agenzia nazionale per la sicurezza informatica, evidenza dei processi, della logistica e delle modalità operative dell'unità di audit, evidenza dei requisiti degli strumenti informatici di supporto, evidenza del funzionamento dell'unità di audit.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b>  <b>L'Amministrazione ha predisposto i bandi per l'assunzione del personale dell'unità interna di audit.</b>                      I bandi saranno pubblicati entro fine febbraio 2022.</p>

**MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-9 (Milestone) <b>1.5 – Cybersecurity</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> aggiornare i centri operativi per la sicurezza (SOC), migliorare la difesa dei confini informatici e le capacità interne di monitoraggio e controllo, in particolare nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dell'ambiente.</p> <p><b>TARGET:</b> <u>Realizzazione di almeno cinque interventi</u> per migliorare le strutture di sicurezza cibernetica nell'ambito del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS).</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede di dare evidenza dei certificati di completamento rilasciati in conformità della legislazione nazionale, dell'estratto delle specifiche tecniche dei progetti selezionati e i documenti che attestano la realizzazione degli interventi per migliorare le strutture di sicurezza cibernetica.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b>  <b>Gli avvisi per l'individuazione degli interventi di rafforzamento delle strutture di sicurezza cibernetica saranno pubblicati entro fine febbraio 2022.</b></p>
<p>M1C1-10 (Milestone) <b>Riforma 1.1 - Supporto alla trasformazione della PA locale</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> promuovere e sostenere la trasformazione digitale delle Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, mediante l'istituzione di un ufficio dedicato, costituito da un pool temporaneo di risorse per le competenze tecnologiche e l'istituzione di una società dedicata a Software development &amp; operations management per supportare le amministrazioni centrali nell'aggiornamento digitale.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Istituzione dell'Ufficio e del team per la Trasformazione digitale</u> anche mediante conferimento degli incarichi agli esperti e istituzione di una NewCo.</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede la copia della pubblicazione nella gazzetta ufficiale della legislazione primaria, secondaria, la documentazione anonima relativa alla selezione e al conferimento degli incarichi agli esperti, la copia dell'atto notarile di costituzione della società ed infine la copia di tutti gli atti legali necessari ai fini dell'operatività della società.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b>  <b>Sono stati selezionati i primi 40 esperti per l'Ufficio di trasformazione.</b>                      In data 14/01/2022 è stata inviata al DAGL una proposta di provvedimento normativo di costituzione della NewCo.</p>

**MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-123 (Target) <b>1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> migliorare l'efficienza dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), mediante la digitalizzazione dei processi, delle attività e dei servizi pubblici offerti ai cittadini.</p> <p><b>TARGET:</b> <u>Messa a disposizione di ulteriori 35 servizi supplementari sul sito web istituzionale dell'INPS</u> (portale "One click by design") nei seguenti ambiti istituzionali dell'Istituto: prestazioni pensionistiche, ammortizzatori sociali, indennità di disoccupazione, prestazioni d'invalidità, rimborsi, raccolta dei contributi da parte delle imprese, servizi per i lavoratori agricoli, servizi antifrode, anti-corruzione e di trasparenza.</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede la predisposizione del certificato di ultimazione dei lavori attestante la conclusione e l'operatività dei servizi con l'elenco dei servizi disponibili, nuovi o reingegnerizzati, sul sito istituzionale dell'INPS, specificando se siano stati realizzati da più appaltatori.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> <b>È stato firmato l'accordo con INPS in data 10/12/2021.</b></p>

**MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-124 (Target) <b>1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> migliorare e rafforzare le competenze dei dipendenti dell'INPS in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).</p> <hr/> <p><b>TARGET:</b> INPS - <u>Valutazione delle competenze informatiche di almeno 4.250 dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)</u>, inclusa la relativa certificazione che attesti l'esito positivo dell'iter.</p> <hr/> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> la verifica dell'effettivo conseguimento prevede si rendicontare gli attestati di formazione, il numero di dipendenti dell'INPS formati (minimo 4.250) e la descrizione del corso di formazione svolto e delle modalità di svolgimento.</p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> È stato firmato l'accordo con INPS in data <b>10/12/2021</b>.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M5C2-17 (Milestone) <b>2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI</b></p> <p>Scadenza: 30/09/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> creare il “Fondo dei fondi” tematico destinato a sostenere interventi nelle iniziative di rigenerazione delle aree degradate delle città metropolitane per promuovere l'inclusione sociale e combattere le varie forme di vulnerabilità.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della strategia di investimento del Fondo dei fondi della BEI per i Piani urbani integrati.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'approvazione della strategia di investimento da parte del MEF e della BEI nella quale sono stabilite le indicazioni in merito alla natura degli investimenti finanziati, i beneficiari ammissibili, i criteri di eleggibilità e l'eventuale politica di reinvestimento dei potenziali rientri del Fondo anche oltre il 2026.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> <b>Sottoscritto in data 22 dicembre 2021 l'accordo tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per il trasferimento delle risorse al “Fondo dei fondi” tematico.</b></p>
<p>M5C2-13 (Milestone) <b>2.2: Piani Urbani Integrati- progetti generali</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> rigenerare, rivitalizzare e migliorare le periferie delle Città Metropolitane creando nuovi servizi per i cittadini, riqualificando l'accessibilità e le infrastrutture logistiche, allo scopo di trasformare le grandi aree urbane in smart city e realtà sostenibili.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Approvazione da parte del Ministero dei piani di investimenti per progetti di rigenerazione urbana presentate dalle Città metropolitane.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto ministeriale di approvazione dei Piani; ii) l'esame dei singoli Piani di investimento che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di rigenerare le aree urbane metropolitane, attraverso la riqualificazione delle zone degradate, il miglioramento del decoro urbano e sociale e del profilo digitale, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> <b>Publicato in GU il Decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 che definisce i criteri per la presentazione da parte delle Città metropolitane del Piano degli investimenti per i progetti che si intendono realizzare.</b></p> <p>I progetti dovranno avere un valore non inferiore a 50 milioni di euro e dovranno essere presentati entro il termine preteritorio del 16.03.2022.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M4C1-5 (Milestone) <b>1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.2 - Riforma del sistema ITS; Riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.4 - Riforma del sistema di orientamento</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVI:</b> superare le criticità del sistema di istruzione, formazione e ricerca attraverso la riorganizzazione del sistema di formazione del personale, delle procedure di reclutamento, del sistema di orientamento, il riordino degli istituti tecnici e professionali e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione della legislazione primaria di riforma del sistema di istruzione primaria e secondaria</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede la pubblicazione in GU della legislazione primaria di riforma comprensiva di: i) misure volte all'adeguamento del sistema di istruzione agli sviluppi demografici (in termini di numero di scuole e rapporto studenti/docenti); ii) misure volte alla riduzione del tasso di abbandono scolastico nell'istruzione terziaria; iii) disposizioni per il rafforzamento del sistema degli ITS; iv) misure per lo sviluppo delle competenze STEM (dall'asilo nido alla scuola di secondo grado), in particolare per le donne; v) scadenze per l'emanazione dei provvedimenti attuativi e di tutte le disposizioni regolamentari necessari per garantire l'attuazione della riforma.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> È stato definito un apposito <b>Gruppo di Lavoro incaricato di redigere il disegno di legge</b> di riforma degli istituti tecnici e professionali (Riforma 1.1). Il <b>disegno di legge di riforma degli ITS</b> (AS 2333) è invece in corso di <b>esame al Senato</b> (Riforma 1.2). Con riferimento alla <b>riorganizzazione del sistema scolastico</b> (Riforma 1.3), la Legge di bilancio 2022 ha previsto <b>specifiche disposizioni per la riduzione del numero alunni per classi</b>, mentre in corso di definizione il dimensionamento della rete scolastica. Sono state infine <b>definite le linee guida per riforma del sistema di orientamento</b> (Riforma 1.4), le quali verranno adottate dal Ministero con apposito decreto.</p>
<p>M4C1-6 (Milestone) <b>2.2 - Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> rafforzare il sistema di formazione del personale della scuola, al fine di superare l'attuale frammentazione dei percorsi formativi e garantire sviluppo continuo, professionale e di carriera.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione della legislazione primaria in materia di formazione di qualità del personale scolastico.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede la pubblicazione in GU della legislazione primaria di riforma comprensiva di: i) disposizioni volte a costruire un sistema di formazione continua di qualità del personale della scuola; ii) misure per l'istituzione di un organismo qualificato deputato alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative in linea con le progressioni di carriera.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> Il <b>testo di legge di riforma</b> del nuovo modello di formazione dei docenti è <b>già stato definito dal Ministero</b> e verrà proposto in apposito decreto-legge.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M5C1-2 (Milestone) <b>Riforma 1.1 - ALMPs e formazione professionale</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> migliorare le politiche attive del mercato del lavoro attraverso: i) l'adozione dei Piani regionali per l'efficientamento dei Centri per l'impiego (CPI); ii) l'attuazione del Programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) a livello regionale, mediante il raggiungimento di almeno 3.000.000 di potenziali beneficiari.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Approvazione da parte del Ministero dei Piani di attuazione regionali del Programma GOL.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la predisposizione da parte delle Regioni dei Piani di attuazione regionali del Programma GOL ad ANPL e la successiva approvazione da parte del Ministero; ii) la predisposizione da parte del Ministero di una relazione che espliciti le modalità attraverso le quali i Piani di attuazione regionali assicurino il soddisfacente conseguimento degli obiettivi della riforma.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> <b>Le Regioni entro fine febbraio 2022 dovranno presentare i rispettivi Piani di attuazione regionali ad ANPAL</b>, la quale provvederà alla valutazione entro i successivi 30 giorni.</p>
<p>M5C1-6 (Target) <b>1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego (CPI)</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> migliorare l'erogazione di servizi per l'impiego e la formazione attraverso investimenti strutturali, lo sviluppo di Osservatori regionali del mercato del lavoro, l'interoperabilità dei sistemi informativi regionali e nazionali e la realizzazione di interventi formativi volti all'aggiornamento delle competenze dei consulenti dei lavoratori.</p> <p><b>TARGET:</b> <u>Completamento, per almeno 250 CPI, delle attività rientranti nel Piano di rafforzamento del triennio 2021- 2023 (almeno 50% di quelle programmate).</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la predisposizione dei Piani di rafforzamento (PAR) dei CPI da parte delle Regioni; ii) la redazione di una relazione tecnica per ogni Regione contenente la lista dei CPI ristrutturati/rinnovati, il personale formato, il numero di osservatori regionali del mercato del lavoro locale costituiti, le attività di comunicazione istituzionale e sensibilizzazione erogate, ecc.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> Sono stati trasmessi ad ANPAL tutti i 19 PAR per il rafforzamento dei CPI adottati dalle Regioni. <b>L'Agenzia ha provveduto ad approvare i PAR</b> e a trasferire alle Regioni le risorse a valere sulla quota "progetti in essere" (annualità 2020).</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
M5C1-8 (Milestone) <b>Riforma 1.2: Lavoro sommerso</b>  Scadenza: 31/12/2022	<b>OBIETTIVO:</b> migliorare la qualità del lavoro e le condizioni dei lavoratori mediante l'adozione di azioni volte a prevenire e a contrastare il lavoro sommerso, rafforzare la capacità ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro, informare e sensibilizzare il vasto pubblico sul tema.	<b>STATO DI ATTUAZIONE</b> Prevista entro la fine del corrente mese la <b>convocazione di un tavolo tecnico per l'elaborazione del Piano nazionale</b> , a cui prenderanno parte, oltre al Ministero del Lavoro, rappresentanti delle parti sociali e della società civile.
	<b>MILESTONE:</b> <u>Adozione da parte del Ministero di un Piano nazionale e di una roadmap attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici.</u>	
	<b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'approvazione da parte del Ministero di un Piano generale di lotta al lavoro sommerso e di una roadmap che comprenda specifiche misure per la raccolta dati, interventi per incentivare la trasformazione del lavoro sommerso in regolare, attività di informazione per disincentivare tale pratica, specifici interventi per superare gli insediamenti abusivi e indicazioni per l'istituzione di un sistema di governance per l'attuazione delle azioni del Piano.</i>	

Misura	Descrizione	Avanzamento
M5C2-7 (Target) <b>1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità</b>  Scadenza: 31/12/2022	<b>OBIETTIVO:</b> aumentare e a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari.	<b>STATO DI ATTUAZIONE</b> Con Decreto n. 5 del 15.02.2022 è stato pubblicato dal MLPS l'Avviso pubblico n. 1/2022 rivolto ai circa 600 Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e Comuni singoli per la presentazione delle proposte progettuali. I progetti potranno essere presentati attraverso apposita piattaforma telematica entro il 31 marzo 2022. Sono state altresì avviate le attività propedeutiche alla formazione delle commissioni di valutazione. Il Ministero stima di stipulare le convenzioni con i vincitori entro il mese di giugno 2022.
	<b>TARGET:</b> <u>Realizzazione di almeno un progetto di ristrutturazione degli spazi domestici e/o di fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità da parte di almeno 500 distretti sociali.</u>	
	<b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'attestazione da parte del Ministero del completamento di almeno un progetto per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità da parte di almeno 500 distretti sociali; ii) la redazione di una relazione tecnica che espliciti le modalità attraverso le quali i progetti approvati assicurino il soddisfacente conseguimento degli obiettivi dell'investimento.</i>	

**DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M5C1-12 (Milestone) <b>1.3 Sistema di certificazione della parità di genere</b>  Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> migliorare le condizioni di lavoro delle donne definendo un Sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate alla riduzione del gap di genere in tutte le aree maggiormente critiche.</p> <hr/> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Entrata in vigore del Sistema di certificazione della parità di genere e dei relativi meccanismi di incentivazione per le imprese.</u></p> <hr/> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la copia della pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fondamentale, compresi eventuali accordi con le regioni, ii) l'esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo di disciplinare e definire il sistema di certificazione della parità di genere.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b>  <b>Nel mese di novembre è stata emanata la Legge 162/2021 che modifica le disposizioni in materia di certificazione della parità di genere. Sono in fase di predisposizione i decreti attuativi che disciplinano la definizione del Sistema di certificazione.</b>  <b>È stato istituito un tavolo tecnico per la definizione dei parametri tecnici di certificazione della parità di genere.</b> È previsto, inoltre, l'avvio di una consultazione pubblica con conseguente stipula di una convenzione con Sogei per lo sviluppo del sistema informativo. Entro la metà del 2022 sarà emanato un avviso pubblico per la selezione degli enti di certificazione.</p>

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C1-3 (Milestone) <b>2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> garantire un uso circolare e sostenibile delle risorse, promuovere la sostenibilità dei processi di sviluppo e di valorizzazione del prodotto lungo l'intera filiera produttiva, attraverso investimenti materiali, immateriali, nel trasporto alimentare e nella logistica.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Pubblicazione da parte del MIPAAF del decreto di approvazione della graduatoria finale dei progetti selezionati.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la copia della pubblicazione nella GU del decreto di approvazione di progetti selezionati volti a promuovere l'utilizzo delle energie rinnovabili nel trasporto e nella logistica del settore agroalimentare.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> <b>Il 28 ottobre 2021 è stato pubblicato sul sito del MIPAAF un avviso pubblico per lo sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.</b></p> <p>Entro marzo 2022 sarà pubblicato il bando per la presentazione dei programmi di investimento.</p>
<p>M2C1-4 (Target) <b>2.2 - Parco agrisolare</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> sostenere investimenti di ammodernamento e utilizzo di tetti di edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per la produzione di energia rinnovabile, aumentando la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l'efficienza energetica del settore.</p> <p><b>TARGET:</b> <u>Assegnazione di almeno il 30 % delle risorse finanziarie</u> dell'investimento (pari a 450 milioni) ai progetti beneficiari per la produzione di energia rinnovabile.</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse e di individuazione delle strutture produttive beneficiarie del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale; ii) l'esame dei singoli progetti che dovranno includere i requisiti di ammissibilità necessari a realizzare l'obiettivo di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, promuovendo la produzione di energia rinnovabile</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> <b>Sono in corso le interlocuzioni con gli enti che forniranno supporto tecnico-scientifico al MIPAAF per l'attuazione della misura.</b> Entro marzo 2022 sarà pubblicato l'invito a presentare i progetti per l'installazione di pannelli di energia solare sulle superfici utili degli edifici di produzione agricola e agro-industriale.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-57 (Milestone) <b>2.2.2: Semplificazione e standardizzazione delle procedure</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> attuare una drastica semplificazione burocratica ai fini di una più efficiente ed efficace attuazione del PNRR.</p> <hr/> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Entrata in vigore della Legge e dei tutti i provvedimenti normativi di natura secondaria, per la riforma della semplificazione delle procedure amministrative.</u></p> <hr/> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la copia della pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fondamentale, compresi eventuali accordi con le regioni in caso di competenza regionale esclusiva e concorrente., ii) l'esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo di semplificare le procedure amministrative e facilitare all'attuazione degli interventi del PNRR.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> <b>La Riforma è stata parzialmente attuata dal DL 77/2021 e dal DL 152/2021.</b> Il DFP sta operando una ricognizione della normativa esistente per individuare le norme che hanno bisogno di un intervento secondario.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M6C2-1 (Milestone) <b>Riforma 1 - Revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> riorganizzazione della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) al fine di migliorare la qualità e l'eccellenza del Servizio sanitario nazionale (SSN), rafforzare il rapporto tra salute e ricerca riesaminando il regime giuridico degli stessi e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della Salute italiano.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Entrata in vigore del decreto legislativo</u> finalizzato al riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. della legislazione primaria di riordino della disciplina degli IRCCS pubblici e privati; ii) le evidenze delle azioni che assicurino il soddisfacente raggiungimento agli obiettivi della milestone.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> <b>L'approvazione della legge delega è prevista per il 30 maggio 2022.</b> Tuttavia, il Ministero della Salute sta già lavorando sul decreto legislativo, da emanare entro il 31 dicembre 2022.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M6C2-7 (Milestone) <b>1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> migliorare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria attraverso l'acquisto di nuove apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, al fine di aumentare la produttività del personale e migliorare la qualità dei processi.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Aggiudicazione di tutte le procedure di gara nell'ambito di accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (ospedale classificato come livello DEA I e II).</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'elenco della documentazione delle gare di appalto e copia dell'Accordo Quadro Consip, ii) elenco dei contratti aggiudicati comprensivo dei nominativi degli operatori economici.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> <b>È stata pubblicata la Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro</b> per l'affidamento di servizi applicativi e servizi di supporto in ambito "Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino" per le Pubbliche Amministrazioni del SSN.</p> <p>Sono in via di pubblicazione gli ulteriori i bandi di gara per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (ospedale classificato come livello DEA I e II).</p>



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C2-6 (Milestone) 2. Leggi annuali sulla concorrenza</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e potenziare la tutela dell'ambiente, il diritto alla salute dei cittadini e la tutela dei consumatori.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la copia della pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fondamentale, compresi eventuali accordi con le regioni volti a promuovere lo sviluppo della concorrenza; ii) l'esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo di aumentare le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per i servizi pubblici locali e prevedere una corretta regolamentazione degli stessi.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Il disegno di legge sulla concorrenza è stato presentato al Senato nel mese di dicembre ed è stato affidato alla relativa commissione parlamentare. Allo stato attuale non sono stati presentati emendamenti. Sono in fase di definizione le audizioni.</p>
<p>M1C2-7 (Milestone) 2. Leggi annuali sulla concorrenza</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> esaminare la legislazione al fine di verificare, e se del caso eliminare, eventuali vincoli normativi che possano ostacolare la competitività e il funzionamento dei mercati.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Entrata in vigore della Legge nonché di tutti gli strumenti attuativi</u> (anche di diritto derivato, se necessario) in materia di energia.</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la copia della pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fondamentale, compresi eventuali accordi con le regioni volti a promuovere lo sviluppo della concorrenza; ii) l'esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo di aumentare le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per i servizi pubblici locali e prevedere una corretta regolamentazione degli stessi.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Il conseguimento della milestone è collegato alla realizzazione della milestone M1C2-6 che prevede l'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021.</p>



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C2-8 (Milestone) <b>2. Leggi annuali sulla concorrenza</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> esaminare la legislazione al fine di verificare, e se del caso eliminare, eventuali vincoli normativi che possano ostacolare la competitività e il funzionamento dei mercati.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi</u> (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021.</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la copia della pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fondamentale, compresi eventuali accordi con le regioni volti a promuovere lo sviluppo della concorrenza; ii) l'esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo di aumentare le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per i servizi pubblici locali e prevedere una corretta regolamentazione degli stessi.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> <b>Il conseguimento della milestone è collegato alla realizzazione della milestone M1C2-6 che prevede l'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021.</b></p>

**MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M5C3-1 (Milestone) <b>1.1.1 - Aree interne: potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> fronteggiare i problemi di disagio e fragilità sociale, intensificando l'erogazione di servizi agli anziani, ai giovani in difficoltà, servizi di natura socioassistenziale, etc., e facilitando l'accessibilità ai territori e i collegamenti con i centri urbani.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Aggiudicazione dei progetti ai comuni delle aree interne con meno di 3.000 abitanti</u> per la realizzazione di interventi volti a creare nuovi servizi e infrastrutture o a migliorare quelli esistenti, attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell'offerta.</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede di fornire la copia della notifica di aggiudicazione dei contratti; l'esame dell'estratto delle specifiche tecniche dei progetti che dovranno includere i criteri di ammissibilità che garantiscano che le aree interne siano individuate nella Strategia Nazionale Aree Interne, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b>  <b>È in fase di predisposizione il Decreto attuativo di ripartizione delle risorse tra i comuni delle aree interne, con meno di 3.000 abitanti. Il decreto sarà pubblicato entro febbraio 2022.</b></p>

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C3-6 (Milestone) <b>Riforma 3.1 - Criteri ambientali minimi per eventi culturali</b></p> <p>Scadenza:31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> supportare l'evoluzione degli operatori dell'industria culturale e creativa intervenendo sia sui processi degli appalti pubblici per gli eventi culturali in una logica di una maggiore sostenibilità ambientale, sia sulle competenze, supportando la capability building degli operatori su temi green e digitali.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Entrata in vigore del Decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali da adottare nelle gare di appalto per eventi culturali finanziati con fondi pubblici.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. del Decreto ministeriale; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di migliorare l'impronta ecologica degli eventi culturali, in particolare, attraverso l'uso di materiali ecocompatibili; il riutilizzo di materiali per l'allestimento di palcoscenici, la scelta di luoghi in base al criterio della protezione della biodiversità, l'utilizzo di mezzi di trasporto per persone e materiali a basso impatto ambientale, ecc..</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b>  <b>È in corso di condivisione, all'interno del Gruppo di Lavoro</b> a cui partecipa anche il Ministero della Cultura, <b>la bozza di documento per la definizione dei Criteri Ambientali Minimi da adottare con i bandi di gara</b> del settore degli eventi culturali.</p>

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C1-18 (Milestone) <b>3.1: Isole verdi</b></p> <p>Scadenza: 30/09/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> finanziare e attuare progetti volti a migliorare e a rafforzare, in termini ambientali ed energetici, i Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse, attraverso la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti, dell'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, delle piste ciclabili e delle infrastrutture di mobilità sostenibile.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione del decreto ministeriale che approva la graduatoria</u> dei progetti presentati dai Comuni e ammessi al finanziamento</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. del Decreto ministeriale che approva l'elenco dei progetti selezionati; ii) l'esame dei singoli progetti che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di avviare la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile delle 19 piccole isole non interconnesse attraverso l'implementazione di interventi in specifici ambiti, ed in particolare, nella gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, nella gestione delle risorse idriche; nella produzione di energia da fonti rinnovabili locali, nella costruzione sostenibile, nell'efficienza energetica, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b>  <b>È stato pubblicato in G.U. in data 14/12/2021, l'avviso per l'avvio del "Programma Isole verdi"</b> (istituito con Decreto direttoriale della ex Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria), con una dotazione pari a 200 milioni di euro, <b>per i 13 Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse.</b>                      I Comuni potranno presentare le proprie proposte progettuali entro il 13 aprile 2022.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C2-8 (Milestone) <b>2.1 - Rafforzamento smart-grid</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> aumentare il grado di affidabilità, sicurezza e flessibilità del sistema energetico nazionale, aumentando la quantità di energia prodotta da fonti di energia rinnovabili immessa nella rete di distribuzione e promuovendo una maggiore elettrificazione dei consumi.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici</u> per incrementare la capacità di rete e per la distribuzione di energia rinnovabile e l'elettrificazione dei consumi energetici.</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'aggiudicazione dei contratti pubblici; ii) l'esame delle specifiche tecniche delle progettualità individuate che dovranno comprendere tutte le azioni necessarie ad assicurare la trasformazione delle reti di distribuzione e la relativa gestione, con interventi sia sulla rete elettrica che sui suoi componenti software.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b></p> <p>Dopo l'entrata in vigore delle norme necessarie per la realizzazione della misura, con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, <b>sono state definite le modalità attuative di coordinamento con la regolazione tariffaria sulle reti di distribuzione.</b></p> <p>È in corso di predisposizione la gara d'appalto.</p>
<p>M2C2-12 (Milestone) <b>2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> aumentare la resilienza del sistema elettrico, con riduzione sia di probabilità che di durata e entità di interruzioni di corrente in caso di stress derivante da fenomeni climatici estremi.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza di almeno 4.000 km di rete del sistema elettrico.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'aggiudicazione dei contratti pubblici; ii) l'esame delle specifiche tecniche delle progettualità individuate che dovranno comprendere tutte le azioni necessarie ad assicurare la riduzione della frequenza e della durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme, quali vento/caldaia di alberi, ghiaccio, ondate di calore, inondazioni e rischi idrogeologici.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b></p> <p>Dopo l'entrata in vigore delle norme necessarie per la realizzazione della misura, con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, <b>sono state definite le modalità attuative di coordinamento con la regolazione tariffaria sulle reti di distribuzione.</b></p> <p>È in corso di predisposizione il bando di gara.</p>

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C3-9 (Milestone) <b>3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> finanziare progetti relativi alla costruzione di nuove reti o all'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici</u> per il miglioramento delle reti di teleriscaldamento.</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'aggiudicazione dei contratti pubblici; ii) l'esame delle specifiche tecniche delle progettualità individuate che dovranno comprendere tutte le azioni necessarie per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l'ampliamento di quelle esistenti, queste ultime con l'obbligo di riduzione del consumo energetico, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> È stata effettuata la ricognizione delle esigenze degli operatori. A fronte di ciò, è <b>in corso di predisposizione il bando di gara per la costruzione di nuove reti o l'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti</b>, che si prevede di pubblicare entro il secondo trimestre del 2022.</p>
<p>M2C4-2 (Milestone) <b>Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati</b></p> <p>Scadenza: 30/09/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> rendere più efficiente il sistema di gestione delle risorse idriche e definire un sistema di sanzioni e incentivi più adeguati a un migliore utilizzo delle risorse nel settore agricolo, al fine di garantire la sicurezza, l'approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche e ridurre l'attuale frammentazione del numero di gestori idrici.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Entrata in vigore della Legge e/o dei regolamenti in materia di servizi idrici integrati.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione della Legge in G.U.; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo della riforma, in particolare, attraverso l'istituzione di un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua e l'efficientamento del sistema irriguo esistente, per un uso maggiormente sostenibile.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> Con Legge di bilancio 2022 <b>sono state adottate le norme volte a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati.</b> Allo stato attuale, il Ministero sta studiando ulteriori eventuali provvedimenti da emanare per rispondere pienamente a quanto previsto dalla milestone.\</p>

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C4-19 (Target) <b>3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> rimboscare le aree verdi urbane ed extraurbane delle città metropolitane più esposte a problemi di inquinamento atmosferico e agli effetti dei cambiamenti climatici, al fine di preservare la biodiversità, ridurre l'inquinamento atmosferico e superare le procedure d'infrazione.</p> <p><b>TARGET:</b> <u>Piantare almeno 1.650.000 alberi</u> per il rimboschimento e la valorizzazione delle aree urbane ed extraurbane (art. 4, "legge sul clima" n. 141/19).</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la verifica dei certificati di completamento degli interventi, con l'evidenza del numero di alberi piantati per luogo di piantagione; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo sia di preservare e rafforzare la biodiversità che di migliorare la qualità della vita degli abitanti di tali aree, in 14 città metropolitane italiane maggiormente esposte a problemi ambientali.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> È in fase di predisposizione l'Avviso pubblico per le manifestazioni d'interesse rivolto alle Città Metropolitane, quali soggetti attuatori dell'investimento. <b>La pubblicazione dell'avviso pubblico è prevista entro la fine del mese di febbraio.</b></p>
<p>M2C4-24 (Milestone) <b>3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani"</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> utilizzare le migliori tecnologie innovative disponibili per identificare le attività di bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l'edilizia abitativa.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione del nuovo quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani mediante l'approvazione di un Piano d'azione.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. degli atti normativi di natura primaria e secondaria; ii) l'esame del Piano d'azione adottato che dovrà contenere l'individuazione dei siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome e gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> Con il Decreto prot.222 del 22 novembre 2021 è stato definito l'elenco dei siti orfani da riqualificare (dopo un confronto con le Regioni, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse) al fine della successiva individuazione degli interventi nel Piano di Azione. Attualmente <b>è in corso la finalizzazione del Decreto per la definizione dei criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani per l'adozione e approvazione del Piano d'Azione e della check list di verifica.</b> Successivamente, seguirà la verifica dei progetti e l'esame del Piano di azione da parte della Conferenza Unificata.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M3C2-8 (Target) <b>1.1 - Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell'aria nelle città portuali, attraverso interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di promozione dell'uso di energie rinnovabili nei porti.</p> <p><b>TARGET:</b> <u>Aggiudicazione delle opere alle nove autorità del sistema portuale</u> nell'ambito del programma Green Ports.</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la verifica del certificato di esecuzione delle opere rilasciato in conformità con la legislazione nazionale; ii) l'esame delle specifiche tecniche dei progetti di realizzazione delle opere che dovranno essere selezionati tra quelli che le singole autorità di sistema portuale hanno indicato nei documenti di pianificazione energetica ambientale del sistema portuale (DEASP) e dovranno comprendere tutte le azioni necessarie per ridurre in modo significativo le emissioni di CO<sub>2</sub>, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH); iii) la notifica dell'avanzamento della misura a metà e alla fine del ciclo di realizzazione dell'opera.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> In data 2.11.2021 sono scaduti i termini per le manifestazioni d'interesse da parte delle Autorità di Sistema Portuale. <b>La Commissione Valutatrice sta verificando l'ammissibilità delle proposte progettuali</b> pervenute. Successivamente sarà sottoscritto un Accordo di programma con le singole autorità, a cui seguirà l'avvio delle procedure di aggiudicazione delle opere.</p>
<p>M3C1-3 (Milestone) <b>1.1 – Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> sviluppare servizi ferroviari per passeggeri e merci a lunga percorrenza nella rete ad Alta Velocità delle Regioni meridionali.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Aggiudicazione dell'appalto</u> (o degli appalti) per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania.</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'aggiudicazione dei contratti; ii) l'esame delle specifiche tecniche dei progetti selezionate, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH); iii) l'elenco della lista degli operatori economici selezionati; iv) l'esame del rapporto del comitato di valutazione sui progetti selezionati; v) l'esame di ulteriori specifiche tecniche dei progetti evidenza</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> Per la linea Napoli-Bari sono stati affidati i lavori di realizzazione per tutti i relativi lotti PNRR. Per la linea Palermo- Catania sono in corso le attività propedeutiche all'avvio delle Attività Negoziali per i Lotti 4b (Enna - Dittaino) e Lotto 5 (Catenuova - Dittaino), mentre sono in corso gli iter autorizzativi per il Lotto 3 (Lercara - Caltanissetta) e Lotto 4a (Caltanissetta-Enna).</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C3-30 (Target) <b>4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> sostenere le imprese attive nel turismo mediante il riconoscimento di un credito fiscale per interventi di miglioramento delle strutture ricettive, di un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito e l'attivazione del Fondo tematico della BEI per il turismo a sostegno di interventi di riqualificazione, ristrutturazione e valorizzazione di immobili turistici.</p> <p><b>TARGET:</b> <u>Erogazione al Fondo tematico della BEI di un ammontare pari a 350.000.000,00</u> in linea con la politica di investimento definita nell'annualità 2021.</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'atto di conferimento dell'importo di 350.000.000 euro al Fondo tematico per il sostegno del capitale; ii) l'evidenza del rispetto del principio di non arrecare danni significativi all'ambiente (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> A seguito della stipula del funding agreement con MEF/BEI, <b>il Ministero procederà, entro il 31/12/2022, al trasferimento dei 350 milioni di euro al Fondo dei Fondi BEI.</b></p>
<p>M1C3-31 (Target) <b>4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche</b></p> <p>Scadenza:31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> sostenere le imprese attive nel turismo mediante l'attivazione del Fondo tematico della BEI a sostegno di interventi di riqualificazione, ristrutturazione e valorizzazione di immobili turistici, mediante il riconoscimento di un credito di imposta.</p> <p><b>TARGET:</b> <u>Erogazione al Fondo Nazionale del Turismo, gestito da CDP Immobiliare SGR S.p.A, di un ammontare pari a 150.000.000,00</u> in linea con la politica di investimento definita nell'annualità 2021.</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'atto di conferimento dell'importo di 150.000.000 euro al Fondo tematico per il sostegno del capitale; ii) l'evidenza del rispetto del principio di non arrecare danni significativi all'ambiente (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> <b>L'assegnazione delle risorse al Fondo Nazionale Turismo verranno erogate sulla base delle richieste avanzate da CDP Immobiliare SGR S.p.A, fino all'ammontare totale di 150 milioni di euro.</b></p>


**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M4C2-1 (Target) <b>1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> creare nuove opportunità per 2.100 giovani ricercatori attraverso il sostegno delle attività di ricerca sul modello dei bandi European Research Council (ERC), Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF) e Seal of Excellence al fine di trattenerli in Italia.</p> <p><b>TARGET:</b> <u>Assegnazione di almeno 300 assegni di ricerca</u> per progetti presentati da giovani ricercatori e assunzione di almeno 300 giovani ricercatori.</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione da parte del Ministero della graduatoria relativa ai progetti ammessi, con evidenza delle borse assegnate, e la redazione di una relazione che espliciti come i progetti di ricerca selezionati assicurino il soddisfacente conseguimento degli obiettivi dell'investimento.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> Il Ministero sta procedendo alla definizione del <b>l'avviso pubblico</b> per la presentazione dei progetti di ricerca per l'assegnazione delle borse ai giovani ricercatori, la cui pubblicazione è prevista entro giugno 2022.</p>
<p>M4C1-28 (Target) <b>1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> incentivare la realizzazione di strutture di edilizia universitaria, aumentando il numero di posti letto per studenti (da 40 000 a oltre 100 000 entro il 2026.) da destinare prioritariamente a studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio.</p> <p><b>TARGET:</b> <u>Creazione di almeno 7500 nuovi posti letto negli alloggi per studenti.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'individuazione di 7500 posti letto aggiuntivi da assegnare agli studenti in conformità con la legislazione nazionale.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> Con <b>Decreto Ministeriale n. 1257 del 30-11-2021 è stato approvato il bando</b> inerente le "Procedure e modalità di presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie", le cui proposte progettuali possono essere presentate da parte di Regioni, Province Autonome, Università, enti di Alta formazione, collegi universitari, fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro, entro la fine del mese di febbraio.</p>



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M4C1-29 (Milestone) <b>1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti</b></p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> incentivare la realizzazione di strutture di edilizia universitaria, aumentando il numero di posti letto per studenti (da 40 000 a oltre 100 000 entro il 2026.) da destinare prioritariamente a studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione della legislazione primaria e secondaria di attuazione</u> della riforma sugli alloggi per studenti.</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede la pubblicazione sulla GU della legislazione primaria e secondaria comprensiva di misure volte a: i) aprire la partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, attraverso partenariati pubblico-privato, per assicurare la sostenibilità a lungo termine degli investimenti; ii) ridefinire gli standard per gli alloggi per studenti; iii) introdurre incentivi all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> <b>Il Ministero sta svolgendo approfondimenti in merito alla nuova disciplina</b> sugli alloggi universitari, funzionale al successivo bando di finanziamento da emanarsi entro la fine del 2022.</p>