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MINISTERO DELL' AMBI ENTE E DELLA TUTELA 

OEL TERRITORIO E DEL MARE 
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REOISTROUFFICIALE. USCITA 
Pro!. 00017821GAB del 28/01/2015 

lllustrissimo Presidente, 

ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 23 dicembre 2009, n.195, 
convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, venivano nominati i Commissari 
straordinari delegati all'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico inclusi negli Accordi di Programma sottoscritti con le Regionì. 

l rispettivi DD.P.C.M. di nomina prevedevano che questi ultimi 
presentassero al Parlamento, per il tramite del Ministro del!' Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, una relazione sulla attività svolta, sia 
annualmente che al termine dell'incarico. 

Gli incarichi dei Commissari sono scaduti nel corso dell'anno 2014 e 
nelle relative funzioni sono subentrati j Presidenti delle Regioni, ai sensi del 
decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge Il agosto 2014 n. J 16. 

Trasmetto, quindi, le relazioni pervenute dai Commissari straordinari 
delegati per l'attuazione degli Accordi di Programma sottoscritti con le Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, g;:ampunia, Emilia Romagna, Friulii!:.azio, Liguria, 
Lomllardia, Marche, ~lo1ise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Q'icIlia, Toscana, 
Umbria e Veneto. 

AIl'On. Laura Boldrini 
Presidente della Camera 
dei Deputati 
Palazzo Montecitorio 
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Il Commissario Straordinario 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2011 

 
Roma, 30 maggio 2014 

 

Prot. 230             Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  
       Territorio e del Mare 
       Direzione Generale per la Tutela del  
       Territorio  e delle Risorse  Idriche  

 
Cortese attenzione Avv. Maurizio Pernice 
 

SEDE 
 

Per Conoscenza 
Direzione Generale per la Tutela del Territorio  
e delle Risorse  Idriche  
 
Cortese attenzione Dott.ssa M. Mattei Gentili 
 
Ispettorato Generale del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare 
 
Cortese attenzione Dott. Antonio Perrone 
 
     SEDE 
 

 
 

Oggetto: Trasmissione della relazione annuale delle attività del 2013. 
 
 
Si trasmettono, per i successivi adempimenti di competenza, la relazione annuale della attività dell’Ufficio 

del Commissario Straordinario per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nella Regione 

Abruzzo del 2013. 

 

Il Commissario Straordinario 
Ing. Emilio Santori 

 
 

m_amte.TRI.REGISTRO UFFICIALE(I).0015215.04-06-2014



 

        Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione annuale anno 2013 
Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.C.M. 8 marzo 2011 

 
 
 
 
 
 
 
08/03/2013 
Commissario Straordinario Delegato all’attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
dissesto idrogeologico in Abruzzo 
 
Ing- Emilio Santori 
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1.1.  ANAGRAFICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

( Compilare i campi sottostanti) 

 

 

Regione Abruzzo 

Commissario straordinario delegato Ing- Emilio Santori 

Decreto nomina  8 marzo 2011 

Data sottoscrizione Accordo  16 settembre 2010 

Data sottoscrizione Accordo Integrativo 

I Atto Integrativo del 6/2/2013 

II Atto Integrativo del 4/12/2013 

Importo complessivo assentito in Accordo orig. 

Importo complessivo assentito in I Atto Int. 

Importo addizionato con II Atto Int. 

€ 40.750.000,00 

€ 30.750.000,00 

€ 900.000,00 

Importo programmato per il periodo (anno 

2014) 
€ 28.237.052,08 

Importo speso per il periodo (anno 2013) € 3.045.200,28 

Importo accantonato con obbligazione 

giuridicamente vincolante (anno 2013) 
€ 31.650.000,00 
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1.2.  CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE  IN AMBITO REGIONALE  

Descrivere  il contesto in cui si inseriscono le attività commissariali a livello regionale.  

 

Riguardo il contesto ambientale della Regione Abruzzo, all’interno della quale si collocano tutti gli interventi di 

gestione di questo commissariamento, si rimanda alla precedente Relazione Annuale, in testa alla quale è descritto 

(in forma sintetica) lo stato geomorfologico e ambientale di riferimento. 

Una brevissima ricapitolazione può essere la seguente: 

l’Abruzzo conforma una regione fisicamente caratterizzata da una famiglia di rilievi appenninici che si addossano 

gli uni sugli altri. In alcuni casi – come per le gole di Celano e l’alto bacino dell’Aventino – questi rilievi si 

accavallano in derivazione del raddoppio tettonico, allungandosi come fronti di onde orogenetiche, con partenza da 

NO e arrivo a SE, dunque procedenti dal Tirreno all’Adriatico. In tempi remoti, tra cresta e cresta si sono formate 

alcune vaste aree depressionarie, in genere di età tardo-pliocenica, attualmente livellate sia da coltri di materiali 

alluvionali, sia da sedimenti di alcune generazioni lacustri, argille di dissoluzione calcarea. I rilievi calcarei 

delimitano i margini delle pianure, cui sono raccordati quasi sempre con scarpate di faglia inverse sui forti declivi 

dei fianchi occidentali, con scarpate di faglia dirette sui meno ripidi fianchi orientali, con una serie di terrazzamenti 

sedimentari fluviali e lacustri, per lo più sollevati dalla neo-tettonica quaternaria, o da detriti di falda e da conoidi 

torrentizi. Questa particolare strutturazione, ampiamente sedimentaria e alluvionale, del territorio regionale, ha 

conformato un ambiente altamente soggetto a smottamenti, straripamenti e alterazioni varie del tessuto 

geomorfologico.  

In data 01.02.2013, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013 sono stati trasferiti ulteriori fondi 

alla contabilità speciale aperta a mio nome, a valere sull’avvio degli altri interventi di Difesa del Suolo. Ricordo che 

gli interventi di Difesa dei Fiumi, aggiunti di uno pertinente la Difesa del Suolo, sono già stati avviati e quelli di Difesa 

della Costa sono programmati a valere sui fondi FAS, mai trasferiti. Con l’arrivo dei nuovi fondi, come sopra citato, 

è’ dunque stata sancita la circostanza di ampliamento delle azioni a me ascritte con un ritardo di oltre due anni dalla 

mia nomina. Si tratta, come anticipato con la nota MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle 

Risorse Idriche (relativa all’allora prefigurato trasferimento della somma complessiva di € 10.017.229,24), pervenuta 

all’Ufficio commissariale fin dal 27.09.2012 (acquisita con Prot. 291-2-3/CS del 28.09.2012), nella quale si 

rappresentava che il relativo mandato era stato inviato al competente Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di 

legge.  

L’attività di preparazione delle azioni per la messa in cantiere delle opere residue di Difesa del Suolo (in sostanza, la 

quasi completezza, tranne l’opera n° 5 che era stata avviata per motivi di particolare urgenza, come meglio 

specificato in seguito), è stata avanzata immediatamente dopo la ricezione dell’importo di cui sopra detto. Sono stati 

eseguiti, a buon fine delle azioni, sopralluoghi nelle aree dissestate, a cura dell’Ufficio commissariale, in maniera da 

rilevare l’entità dei danni e le eventuali maggiorazioni dei dissesti. Questo per attestare eventuali nuove esigenze 

territoriali emergenti (es: rilevazione di maggior danno su specifiche aree, per via di cause calamitose) che 

avrebbero potuto richiedere la parziale revisione delle programmazioni. 

D’altro canto e come già detto nella precedente Relazione Annuale, al fine di affrontare con meticolosità ogni 

azione, ho disposto il controllo esaminativo dei luoghi – tramite sopralluoghi esplorativi affidati al personale 

competente del mio Ufficio di supporto – fin dalle fasi di organizzazione del lavoro. Questi generi di sopralluoghi 

hanno avuto seguito, al fine di monitorare il lavoro in itinere. 

 

Va precisato che la somma complessiva di € 10.017.229,24, come dal citato ultimo accredito, non è totalizzante 

rispetto all’importo necessario alla copertura del fabbisogno, necessitando questo di un importo complessivo di € 
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10.750.000,00. Lo scarto, pari a € 732.770,76 è imputato al residuo tra il totale delle somme precedentemente 

pervenute alla Contabilità Speciale aperta a mio nome e le somme finora impegnate per l’attuazione degli interventi 

in essere (rif. Precedenti Relazioni Annuali). 

Ho disposto che la quasi totalità dei nuovi interventi fosse gestita direttamente dall’Ufficio Commissariale.  

Al fine di rendere possibile la velocizzazione delle azioni, derivata soprattutto dal ritardo con cui sono stati trasferiti i 

fondi necessari, ho predisposto due Avvisi Pubblici, denominati “bando integrale per la costituzione di un elenco 

imprese da invitare a gare a procedura ristretta semplificata per l’anno 2013, da utilizzare anche per cottimi fiduciari 

e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara” e “bando integrale per la costituzione di un elenco di 

professionisti, cui affidare incarichi professionali”, emanati sul Sito del MATTM alla sezione Bandi, per l’attrazione di 

candidature utili a procedere celermente ad affidamenti, tramite procedure pubbliche facilitate (affidamento diretto 

sotto soglia e affidamento con procedura negoziata sotto soglia). Questo garantisce una maggiore rapidità di 

svolgimento delle azioni, al fine di pervenire in tempi rapidi alla cantierizzazione degli interventi, così tentando, 

almeno in parte, di attenuare lo slittamento d’esecuzione (rif. Gantt slittamenti e ritardi) per assenza di fondi. 

Quando erano già avviate le procedure amministrative propedeutiche all’attuazione degli interventi, nel corso del 

2013, con il I Atto Integrativo all’Accordo di Programma, stipulato in data 06.02.2013 ed approvato con Decreto del 

MATTM del 14/02/2013 Prot. n. 4049/TRI/DI, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la 

Regione Abruzzo, lo stato di consistenza (in numero) degli interventi a me affidati ha subito una mutazione. 

Infatti, tale I Atto Integrativo all'Accordo di Programma è stato finalizzato a consentire l'attuazione degli interventi 

finanziati con le risorse PAR-FAS regionali secondo le procedure concordate in sede di Comitato di indirizzo e 

controllo, nonché a ratificare la variazione di fonte finanziaria di alcuni interventi inseriti nell'Accordo di Programma 

16.09.2010, al fine di identificarne nettamente la fonte finanziaria se ministeriale o regionale, lasciando comunque 

invariate le rispettive quote previste dall'Accordo medesimo. 

Nella fattispecie, sono stati sottratti alla mia gestione, due interventi di difesa del suolo e l’insieme degli interventi di 

difesa della costa, tutti passati in gestione diretta da parte della Regione Abruzzo. Rimane a mio carico il 

monitoraggio dei citati interventi, al fine di garantirne la fluida esecuzione. 

Con il II Atto Integrativo all’Accordo di Programma, stipulato in data 04.12.2013 ed approvato con Decreto del 

MATTM del 04/12/2013 Prot. n. 4755/TRI/DI/G è stato affidato al Commissario l’ “Intervento di chiusura dei varchi in 

sponda destra del fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica” pari a € 900.000,00. Sarà cura del 

Commissario Straordinario a dare avvio nel modo più celere, entro i primi giorni del mese di gennaio 2014. 

l’intervento. 

Si tratta dei seguenti: 

Intervento denominato  “Consolidamento e risanamento idrogeologico” nel Comune di Corfinio (AQ). Ambito: 

Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00. 

Intervento denominato  “Capoluogo Borgo Pagliara Vecchia: rete drenante, stabilizzazione… - frazione Ceriseto: 

consolidamento” nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00. 

Intervento denominato  “Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento” nel  Comune di 

Martinsicuro  (TE). Ambito: Difesa della Costa, Importo € 3.000.000,00. 

Intervento denominato  “Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento” nel  Comune di 

Roseto degli Abruzzi (TE). Ambito: Difesa della Costa, Importo € 3.000.000,00. 

Intervento denominato  “Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento” nel  Comune di 

Francavilla al Mare (CH). Ambito: Difesa della Costa, Importo € 2.000.000,00. 

Gli interventi rimasti in capo alla mia gestione commissariale sono riportati di seguito (per ognuno è indicato il titolo, 

l’ambito amministrativo, l’ambito di attribuzione per la tipologia di difesa, l’importo e una breve descrizione del 
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dissesto in relazione all’intervento in previsione o in esecuzione o eseguito. Al termine di ognuno, è indicato 

sinteticamente lo stato di attuazione, rimandando – per precisazioni in merito – a quanto dettagliato più avanti in 

questa Relazione): 

 

Intervento denominato “Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese 

spondali” nel Comune di Carsoli (AQ). Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 5.000.000,00 

Il Torrente Vallemura, nel transito all’interno del Comune di Carsoli, presenta un’insufficienza del letto di 

portata, generando disagevoli e frequenti allagamenti, specie nelle stagioni piovose e di scioglimento delle 

nevi.  

Il progetto prevede la realizzazione di una vasca di espansione della capacità di mc 500.000, oltre che 

rinforzi delle arginature e vari interventi di difesa degli spondali. In aggiunta, sono previste opere di presa 

e restituzione controllata delle acque, al fine di regimentare le portate transitanti. 

Lo stato di attuazione: si sta avanzando con l’organizzazione delle procedure di esproprio, mentre si 

attendono da tempo alcuni pareri ambientali (da parte degli Uffici della Regione, competenti n materia) 

necessari alla chiusura della Conferenza di Servizi. 

 

Intervento denominato “Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del 
Fiume Aterno, da L’Aquila a Molina Aterno” nel Comune de L’Aquila. Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo di 3,8 Ml di 
Euro 

Il fiume Aterno, in prossimità della confluenza col torrente Raio e praticamente all’altezza del nucleo 
industriale della città de L’Aquila, possiede una ingente portata, ostacolata anche dalla ostruzione di 
alcune sezioni di deflusso. In particolari periodi dell’anno e in condizioni meteo avverse, si determina lo 
straripamento delle acque, anche investendo pericolosamente le prossime aree dove sono siti gli impianti 
industriali. 

Il progetto prevede la realizzazione di opere idrauliche e di ingegneria naturalistica, per la riapertura delle 
sezioni di deflusso, oltre che opere complementari necessarie a regimentare l’intero sistema. 

Lo stato di attuazione: l’intervento, in avanzata esecuzione, ha subito un momentaneo arresto a causa di 
alcune interferenze emerse nel corso dei lavori. 

 

Intervento denominato “per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del 

costruendo “Ponte Nuovo” nel Comune di Pescara. Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 3.600.000,00  

In un’ampia area praticamente interna alla città di Pescara, l’omonimo fiume provoca spesso allagamenti 

diffusi, a danno delle limitrofe aree insediate e delle ingenti infrastrutture di collegamento tra gli argini. 

Questa condizione di dissesto si è sviluppata in tempi rapidi, per il probabile effetto della variazione di 

portata del corso d’acqua. 

Il progetto prevede la sistemazione del corso d’acqua tramite adeguamento delle sezioni di deflusso e 

della capacità di trasporto dell’alveo.  Inoltre prevede la messa in opera di nuove arginature e altri 

interventi di supporto con tecniche di ingegneria naturalistica. 

Lo stato di attuazione: l’intervento è in avanzato stato di attuazione. 
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Intervento denominato “Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano” nei Comuni di 

Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d’Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi (TE). Ambito: 

Difesa dei Fiumi, Importo € 3.600.000,00 

Il fiume Vomano, nel percorso di attraversamento dei comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, 

Notaresco, Morro d’Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi, presenta frequenti esondazioni per via dei 

sovralluvionamenti in alveo.  

Si prevede il ripristino delle difese spondali tramite gabbionate e/o ricarichi arginali. Si tratta di opere 

diffuse di ingegneria naturalistica. 

Lo stato di attuazione: concluse le fasi progettuali, cui è seguita la Conferenza di Servizi, si è dato il via 

alle fasi di espropriazione. Queste ultime hanno determinato un certo rallentamento a causa di 

osservazioni da parte di un’azienda agricola che insiste ampiamente sull’area in espropriazione. E’ in 

esame una possibile soluzione che prevede una breve traslazione di una porzione del progetto, a 

vantaggio di economie derivanti dal minor costo di esproprio. 

 

Intervento denominato “Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità 

della confluenza con il Torrente Dendalo”  nei Comuni di Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona (CH). Ambito: 

Difesa dei Fiumi, Importo € 5.000.000,00 

In prossimità della confluenza del torrente Dendalo col fiume Foro, la capacità dei letti non è sufficiente a 

contenere le portate di transito. Ciò determina diffusi allagamenti, con pericolo di smottamenti e 

decompressioni del piano di campagna. 

Si prevede la realizzazione di due vasche di espansione (una di grandi dimensioni e una di minore 

ampiezza), poste rispettivamente a monte e a valle de dissesto. L’obiettivo è contenere circa 1.000.000 di 

metri cubi. Sono da aggiungersi opere varie di difesa spondali e miglioramento di tratti delle arginature. 

Lo stato di attuazione: la complessità dell’opera, soprattutto in relazione all’ambiente nel quale è destinata 

ad insediarsi, ha imposto particolare attenzione alla fase di progettazione. Si è in procinto di organizzare la 

Conferenza di Servizi. 

 

Intervento denominato  “Consolidamento dei versanti rocciosi - consolidamento zona in via Valone” nel Comune di 

Aielli (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00. 

Materiali detritici e argillosi, prodotti nel tempo dalle mutevoli condizioni geofisiche del territorio, hanno 

causato un evidente dissesto all’interno del Comune di Aielli, con rischio di smottamenti a danno del 

complesso più abitato. 

Si prevede di realizzare opere di contenimento con paratie armate, previa rimozione dei materiali 

sedimentari sciolti. Inoltre, si prevede la chiodatura della parete rocciosa e il relativo rivestimento con rete 

metallica. 

Lo stato di attuazione: è in definizione l’iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono 

stati resi disponibili solo recentemente). 
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Intervento denominato  “Sistemazione versanti del Centro Storico” nel Comune di Roccacasale (AQ). Ambito: 

Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00. 

L’intero nucleo abitato del Comune di Roccacasale è situato su un solo versante montuoso, con pendenza 

sostenuta. Fatto salvo il dissesto relativo a delocalizzati smottamenti di modesta entità, quello che appare 

problematico è il disagio strutturale del corso di regimentazione delle acque meteoriche che attraversa 

l’intero comune, da monte a valle. Disagio che potrebbe, in tempi rapidi, tradursi in grave forma di 

alterazione dell’equilibrio complessivo del sito. 

Pertanto, oltre alla necessità di porre in sicurezza quattro ambiti diversamente dissestati (con rete 

metallica di contenimento, chiodature di parete rocciosa, modesta palificata con micropali, brevi tratti a 

tirante), quello che costituirà il focus dell’opera è la sistemazione complessiva del canale in c.a. e delle 

relative diramazioni di regimentazione. 

Lo stato di attuazione: è in definizione l’iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono 

stati resi disponibili solo recentemente). 

 

Intervento denominato  “Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Per Vittorio” nel Comune di Raiano (AQ). 

Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00. 

L’abitato di Via per Vittorio, interna al Comune di Raiano, presenta un cedimento  per slittamento 

dell’intera area collinare posta a valle. Slittamento che ha determinato nel tempo fenomeni di eccessiva 

compressione dell’area più irta posta a monte della stessa strada, con conseguente dissesto anche delle 

pregresse strutture di contenimento. 

Sono previsti interventi di salvaguardia delle strutture preesistenti tramite recupero strutturale e rinforzo 

armato, nonché gabbionate in corrispondenza delle aree della scarpata a pendenza maggiore. 

Lo stato di attuazione: è in definizione l’iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono 

stati resi disponibili solo recentemente). 

 

Intervento denominato  “Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del Fiume Orta – Intervento di 

risanamento del dissesto idro.:geologico del centro abitato” nel Comune di Caramanico Terme (PE). Ambito: Difesa 

del Suolo, Importo € 1.000.000,00. 

Il centro abitato del Comune di Caramanico Terme s’erge al di sopra di un rilievo prevalentemente 

roccioso, comunque posto all’interno di una grande vallata caratterizzata da natura parzialmente solfatica 

del substrato. Le composizioni geofisiche della parte a rilievo e di quella valliva, presentano dunque 

differenze consistenti che hanno determinato, nel tempo, fenomeni di dissesto con pericolo per la pubblica 

incolumità. 

L’intervento in attuazione riguarda la sagomatura dei versanti tramite gabbionate e terre armate, oltre che 

il rifacimento delle precedenti briglie danneggiate e opere di regimentazione delle acque superficiali. 

Lo stato di attuazione: l’intervento è in avanzato stato di attuazione. Le opere sono in compimento 

definitivo. 
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Intervento denominato  “Consolidamento movimento franoso” nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore 

(PE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00. 

Il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore presenta un dissesto a valle del nucleo principale, in area 

non particolarmente ripida. La composizione del terreno è del tipo sciolto (in prevalenza) e, per questo, 

facilmente soggetto a scivolamento. Pur se in prossimità dell’area di dissesto sono presenti pochi edifici, la 

localizzazione del danno è tale da suscitare attenzione per la più compatta area abitata posta a monte. 

Sono previste opere diffuse di drenaggio del terreno e di consolidamento con diverse tecniche, anche di 

ingegneria naturalistica. 

Lo stato di attuazione: è in definizione l’iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono 

stati resi disponibili solo recentemente). 

 

Intervento denominato  “Completamento risanamento idrogeologico Roccacaramanico – 

consolidamento/risanamento frazione San Giacomo” nel Comune di Sant’Eufemia a Maiella (PE). Ambito: Difesa 

del Suolo, Importo € 1.000.000,00. 

Le frazioni Roccacaramanico e San Giacomo del Comune di Sant’Eufemia a Maiella, sono investite da 

dissesto evidente, dovuto allo scorrimento delle pareti rocciose più esterne ai grossi rilievi di 

localizzazione, rispetto al substrato. Ciò ha determinato problematiche di distaccamento rotatorio, oltre 

che di decompressione destabilizzante. La situazione di dissesto è evidente anche dalle ampie lesioni che 

riportano gli edifici più prossimi. 

Si prevedono la stabilizzazione del versante con opere di ingegneria naturalistica, interventi di 

ricostruzione orografica, catenarie e consolidamenti vari. 

Lo stato di attuazione: è in definizione l’iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono 

stati resi disponibili solo recentemente). 

 

Intervento denominato  “Consolidamento versante ovest del Centro Storico” nel Comune di Castelli (TE). Ambito: 

Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00. 

Il Comune di Castelli è sito al di sopra di un enorme pendio, molto ripido. Interventi eseguiti nel passato, 

hanno garantito la stabilità del centro abitato tramite ingenti costruzioni di sostegno a parete della 

scarpata, complete di arcate, anche per il drenaggio delle falde acquifere. Tuttavia, più recenti fenomeni 

geofisici hanno spostato le azioni di dissesto oltre la citata opera di sostegno, interessando l’area più 

estrema del paese e non protetta. 

L’azione di stabilizzazione va eseguita con la continuazione dell’opera di sostegno, anche compattando i 

due interventi tramite opportune catenarie. Si ravvisa, in ogni caso, l’esiguità della somma imputata a 

questo intervento rispetto alle necessità emerse in sede di sopralluogo. Pertanto, l’azione possibile sarà 

limitata e, pur potendo contribuire al miglioramento della staticità complessiva, non potrà essere 

considerata esaustiva. 

Lo stato di attuazione: è in definizione l’iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono 

stati resi disponibili solo recentemente). 
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Intervento denominato  “Messa in sicurezza movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico abitato di Villa 

Carosi” nel Comune di Civitella del Tronto (TE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 750.000,00. 

Il dissesto evidente nel comune di Civitella del Tronto, localizzato in un’area a borgo nella quale insistono 

alcune abitazioni, riguarda lo slittamento dell’intera scarpata a valle di Villa Carosi. La decompressione del 

suolo che si è venuta a creare al livello di campagna, ha determinato ingenti danni agli edifici, con 

situazione di elevata pericolosità per la pubblica incolumità. 

Si prevede la realizzazione di palificate molto profonde e paratie, a completamento di interventi parziali già 

eseguiti nel recente passato. Tali interventi, settorializzati e non collegati tra loro, hanno infatti prodotto lo 

smottamento degli strati superficiali nelle direzioni libere, con conseguente rotazione delle aree insediate. 

Lo stato di attuazione: è in definizione l’iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono 

stati resi disponibili solo recentemente). 

 

Intervento denominato  “Consolidamento corona di frana” nel Comune di Treglio (CH). Ambito: Difesa del Suolo, 

Importo € 1.000.000,00. 

In zona prossima al nucleo abitato del Comune di Treglio, si è prodotto un costone di frana, generando 

gradi di pericolosità elevata. Qui, la disponibilità di un pregresso studio geologico ha evidenziato la 

sedimentazione di diversi materiali, con conseguente riduzione di attrito stabilizzante. 

Le previsioni iniziali (la difesa del ciglio di frana con berlinese di pali speciali di piccolo diametro, oltre che 

chiodature passive, reti armate e riforestazione) hanno subito una necessaria mutazione, in ragione di un 

movimento franoso registratosi agli inizi del mese di dicembre 2013 (rammento che i fondi per questo 

intervento sono stati resi disponibili solo recentemente). 

Lo stato di attuazione: data la condizione di elevato pericolo sopraggiunta con la frana verificatasi nel 

mese di dicembre 2013, ho richiamato lo stato di somma urgenza, ai sensi delle disposizioni in materia 

come riportate nel codice degli appalti.  

 

Intervento denominato  “Consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi/Loggia Ambligh” nel Comune di 

Vasto (CH). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00. 

La Loggia Ambligh, corrisponde al grande terrazzamento che apre verso il mare il centro abitato del 

Comune di Vasto. Si tratta di un’opera importante, che recentemente ha subito fenomeni decompressori 

con conseguente danno ad edifici e alla pavimentazione. Analogamente, il costone orientale di Piazza 

Marconi ha mostrato cedimenti piuttosto preoccupanti, data la elevata posizione orografica. 

Le previsioni iniziali (placcaggio della falesia sub verticale tramite geo-rete, oltre che la realizzazione di 

gradonate rinforzate in terra e sistemi di regimentazione e drenaggio delle acque. Il tutto, aggiunto della 

piantumazione di essenze arboree stabilizzanti) hanno subito una necessaria mutazione, in ragione di un 

movimento franoso registratosi nel mese di dicembre 2013 (rammento che i fondi per questo intervento 

sono stati resi disponibili solo recentemente). 
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Lo stato di attuazione: data la condizione di elevato pericolo sopraggiunta con la frana verificatasi nel 

mese di dicembre 2013, ho richiamato lo stato di somma urgenza, ai sensi delle disposizioni in materia 

come riportate nel codice degli appalti.  

A seguito del I Atto Integrativo all’Accordo di Programma, dunque, gli interventi in mia totale gestione sono passati 

da venti a quindici, cinque dei quali imputati alla Difesa dei Fiumi e dieci alla Difesa del Suolo. 

Per maggiori specifiche, rimando al paragrafo 1.7. 

1.3.  ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMISSARIALI 

Descrivere la struttura commissariale sia dal punto di vista logistico sia come risorse umane. 

 

La struttura commissariale è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente. Pertanto e come detto 

anche nella precedente Relazione Annuale – fermo restando che la relativa creazione è stata possibile solo a 

seguito del DPCM aggiuntivo del 20 luglio 2011, a me notificato i 7 dicembre 2011, che all’Art. 5 destina la quota 

dell’1,5% delle risorse assegnate all’acquisizione di risorse necessarie al più efficace espletamento dell’incarico – la 

conformazione conta figure amministrative (senior e Junior, già interne alla PP.AA.) per la gestione degli aspetti 

propri del mestiere con inclusione di quelli contabili, figure tecniche (senior e junior) per l’attuazione dei 

Cronoprogrammi (ivi inclusi la gestione delle questioni di controllo tecnico su campo e di esame degli atti progettuali 

nonché di gestione dei rapporti con le figure dei RUP), figure legali, con competenze fondamentali per le attività 

commissariali, figure di supporto. 

Nel dettaglio, il personale è il seguente (al fianco di ogni figura è riportata la durata dell’incarico e l’oggetto del 

rapporto): 

 Ragioniere ENNIO ANTONETTI 1/1/2012 – 8/3/2014 “Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli 
interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti amministrativi, contabili e 
di gestione dell’Ufficio Commissariale”  
 Architetto ELODIA ROSSI 9/2/2012 – 8/3/2014 “Attuazione del Cronoprogramma degli interventi per la 
mitigazione del dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo” 
 Architetto SARA FRANCESCON 9/2/2012 – 9/2/2011 - 8/3/2014 “Attuazione del Cronoprogramma degli 
interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo” 
 Dottor GIUSEPPE COSENTINO 1/2/2012 - 8/3/2014 “Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli 
interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti della gestione delle 
risorse umane e strumentali dell’Ufficio Commissariale” – già dirigente MATTM 
 Avvocato MASSIMO PALLINI 19/3/2012 – 8/32014 “Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli 
interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti legali e amministrativi 
dell’Ufficio Commissariale” 
 Avvocato LEONARDO SALVEMINI 19/3/2012 – 8/3/2014 “Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative 
agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti legati al codice degli 
appalti pubblici dell’Ufficio Commissariale” 
 Ragioniere GIUSEPPE BUSCEMA in posizione di distacco dal MATTM con funzion 
 Signora Anna Monti, in posizione di distacco dal MATTM. 
 Sig. Mario Imbrogno in posizione di distacco proveniente dall’Ispra 
 

Questa fondamentale azione di reclutamento è stata operata nel rispetto del budget disposto dal DPCM integrativo 

prima richiamato. 

Ogni considerazione aggiuntiva in merito all’organizzazione della struttura commissariale può essere tratta anche 

dalla precedente Relazione Annuale. 

 

Appare importante ribadire che le risorse umane sono state acquisite  

- direttamente, per quel che attiene il personale già occupato all’interno della PP.AA.;  

- tramite regolare concorso (con preventiva pubblicazione all’interno del sito Ministeriale e di testate 

giornalistiche, ai sensi di legge), per l’acquisizione delle risorse esterne alla PP.AA., ma ritenute necessarie al 
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completamento delle necessità della struttura, comunque solo dopo aver verificato la non disponibilità di 

analoghe competenze all’interno del pubblico. 

 

Logisticamente, la struttura è insediata in Uffici concessi dal MATTM e consistenti in due ambienti posti al Piano 

ottavo. 
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 SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA’ SPECIALE 

Dichiarare quanto è stato versato sulla c.s. dal Ministero dell’ Ambiente, dalla Regione, o da altre fonti sia con 

importo corrente che cumulato, lo speso, i relativi residui. 

 

 

 

 

1.4.  ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ E RELATIVO STATO DELLA SPESA 

Indicare per ciascuna delle attività indicate nella seguente tabella il relativo stato di rendicontazione della spesa, 

considerando esclusivamente quanto effettivamente pagato. 

 

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell’Ambiente 

Importo corrente 
(per l’anno 2013) 

Importo cumulato 
(anno 2013 + precedente periodo) 

Speso Residuo 

€ 900.000,00 € 31.650.000,00 € 3.412.947,92 € 28.237.052,08 

Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti (precisare) 

Importo corrente 
(per l’anno 2013) 

Importo cumulato 
(anno 2013 + precedente periodo) 

Speso Residuo 

€ 0 € 0 € 0 € 0 

Descrizione attività Importo speso 
corrente 

(per l’anno 2013) 

Importo speso 
cumulato 

(anno 2013 + precedente 
periodo) 

 
struttura commissariale  
 

€ 107.748,10 € 212.469,96 

 
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico previsti in Accordo. 
 

€ 2.937.452,18 € 3.200.477,96 
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1.5.  PROSPETTO CONTABILITA’ SPECIALE 

Allegare il prospetto contabile riepilogativo entrate/uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. 

 

 

 
 

 

CONTABILITA' SPECIALE N 5631 APERTA PRESSO LA SEZIONE ~ TE SORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ~ ROMA · DENOMINATA ·C S RISCHIO! 
IDROGEOL. ABRUZZO" De\: reto del Ministero deWEconomii e delle Fini nze n. 0081278 del 13/0712011 i favore del Commiss i ri o straordini rio delegito: 
res~n s.bi l e dell . gestione de lle ri sorse.,er la re. lizzuione degli interventi del ri schio idrogeol09ico nel temtori o della regione Abruzzo (Accordo di Pr09ramma ~ 
del 16/0912010)· ~ n9_ Emilio Santori nominato con DPCM del 0810312011 registrato da lla Cort e dei Conti il 13/0612011 ) 

TRASFERIMENTO FONDI ESERC IZIO FINANZIARIO 2011 · MB 

Da R"9ione Abruzzo deriva nt i da anteri ore trasferim ento del MA TTM alla medesima R"9ione PrO'l_ Cap 853 1-03 epr 2010 

Da Regione Abruzzo derivant i da anteri ore trasferi mento del MATTM alla medes ima Regione Cap 853 1-03 epr 2010 e part e! 
Cap8582 - 01 epr200gecap~3 1 - 0 1 epr2009 ' 

Da Ministero delrAm biente e della Tutela del Territorio e del Mare Il Atto integrativo alrAccordo di Pr09ramma del 16: 
settemoor 2010 

IMPORTO 

( 6.219.831,23 ! 

( 14.512.939,53 ! 

( 9OO.()()(),OO: 

·········································r ············ ....................................... ; 
!()_T~_E ___ fon_d_i_tr_as_fe_ntl_d_alla __ ~e:g I ~n_e_ rl1 a __ d_i _ ~~n_i _en_z_a __ ~~ __ S_u ll_a _ ~ __ ~: _d_e l _~~rn_rn_i _ss_a_n~___ ( 20.732.770,76: 

.T.~I~ .. !~~ ! .~~~.~!~~.t.i . ~ ! .~.~.~ !~.~~ ~ .. ~~.~.~.I! ~ .. f:~:.~~I .. ç.?!!!.~ !~.~.~~.? ...................................................................... ; ------------------------------(lo:9'i7:21.9:24! 
TOTALE COMPLESSIVO DEI FONDI MATTM di lui .. II 'ADP del 16.09.2010 ······························Ùi650.00ii;oo! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• < 

.~~l~~~~!!}?~L ........................................................................................................................................................ ; ..................................... ~. ?~:.~?~'.~~ 

.~~l~~~~!!.~.~.~ .......................................................................................................................................................... ; ................................... ~ .. ~~:.??~'.~; 

.~.~l~~~~!!.~?~.~ .......................................................................................................................................................... ; ................................ ~.~:~:.?!::-:V.~~ 

.T.?~~.I.~.p..~s.~.~.~.~.~~.~!}y.~.y.~.~.~ .................................................................................................................................. ; ................................ ~ .~:~~.~:.~?'.~.?; 

.~!.~~.~.~}.~.~.~~.~.~.~~.~ .. ~~} ............................................................................................................................................ , .............................. ~.~:.~~!:.?~~'.~j 
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1.6.  STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

1.7.1 Descrizione delle attività  

Descrivere le attività prodotte sia a livello centrale dal commissario, sia a livello locale degli enti realizzatori e 

rilevare gli eventuali ritardi/criticità rispetto al cronoprogramma delle attività per il periodo di riferimento. 

 

A seguito del I Atto Integrativo all’Accordo di Programma, come più volte richiamato, gli interventi in mia totale 

gestione sono passati da venti a quindici, cinque dei quali imputati alla Difesa dei Fiumi e dieci alla Difesa del Suolo. 

 

Per alcuni degli interventi (in particolare, quelli per i quali era stata avviata una procedura di interlocuzione prima 

che fosse resa possibile la creazione della struttura commissariale), è stata scelta la strada dell’Avvalimento a 

valere su Amministrazioni territoriali competenti.  

Degli interventi assoggettati a convenzione di avvalimento e di quelli gestiti direttamente dal mio ufficio si riporta, a 

seguire, una descrizione sintetica e cronologica delle principali attività riguardanti l’andamento dei lavori, 

relativamente all’anno 2013. 

 

Intervento denominato “Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e 

difese spondali” nel Comune di Carsoli (AQ).  

Ambito: Difesa dei Fiumi 

Importo € 5.000.000,00 

Convenzione di Avvalimento: firma avvenuta in data 27/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione 

Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Comune di Carsoli (AQ).  

Alcuni dati e informazioni sostanziali per l’inquadramento delle attività: 

Nell’intenzione di equilibrare la spesa disponibile in ragione di alcuni fabbisogni emergenti sui territori interessati al 

dissesto, parte dei fondi pertinenti questa opera (per la quota di 2 ML di Euro) sono stati posti temporalmente a 

disposizione di altro intervento particolarmente urgente (Difesa del Suolo). Pertanto si è proceduto verso 

l’organizzazione e l’esecuzione di un Primo Stralcio dei lavori di cui alla presente opera, per complessivi 3 ML di 

Euro. 

Il Comune, al momento dell’Avvalimento, era già in possesso di uno Studio di Fattibilità abbastanza approfondito 

che è stato tenuto in considerazione, senza aggravio di costi (oneri progettuali) per il Commissariamento, essendo 

questo studio pre-datato rispetto alla mia nomina. 

Principali attività svolte fino al termine dell’anno 2013: 

QUADRO ATTUAZIONE 

FASI CONTENUTI TEMPI COMMENTI 

Affidamento 
Progettazione 
(preliminare, 
definitiva, 

Gara basata 
sull’individuazione 
dell’offerta 
economicamente 

Il bando di gara è 
stato pubblicato 
nella settimana del 
22-27/10/2012 con 

N. offerte pervenute (al 07.12.2012 - scadenza del 
bando): 22 
Composizione della Commissione di gara (nominata il 
17.01.2013): Presidente: Ing. Quinto D’Andrea; 
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esecutiva), 
direzione lavori 
e 
coordinamento 
della sicurezza, 
esecuzione 
lavori 
 
 

più vantaggiosa. scadenza 
07.12.2012.  
Prevede che entro 6 
mesi dalla stipula 
del contratto 
vengano completate 
le attività progettuali. 

Membri: Ing. Giuseppe Venturini, Dirigente del Locale 
Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM), e Ing. 
Mauro Contestabile, Direttore del Consorzio di Bonifica 
del Fucino; Segretario: Geom. Mario Labianca 
N. sedute della Commissione di gara:  7 sedute dal 

19.01.2013 al 21.03.2013; 

 

Aggiudicazione e 
stipula contratto 
Progettazione 
(preliminare, 
definitiva, 
esecutiva), 
direzione lavori 
e 
coordinamento 
della sicurezza, 
esecuzione dei 
lavori 

Aggiudicatario: 

RTI 

Raggruppamento 

Temporaneo 

(mandataria 

BETA Studio S.r.l. 

mandante C&S Di 

Giuseppe 

Ingegneri 

Associati S.r.l.) 

 

Aggiudicazione 
provvisoria: 
in data 21.03.2013  
Aggiudicazione 
definitiva: 
con determina n.142 

del 16.04.2013  

Consegna sotto 

riserva di legge in 

data 23.04.2013 

 

Tempi di accettazione delle offerte e di valutazione 
delle stesse: 3 mesi e mezzo 
I servizi tecnici per l’importo complessivo di Euro 

500.000, così come previsto dal Quadro Economico di 

Progetto, sono stati offerti con un ribasso del 28% ed, 

inoltre, è stato offerto anche un ribasso sul tempo pari 

al 30%; pertanto, i servizi che dovevano svolgersi 

complessivamente per un periodo di tempo di mesi 6 si 

riducono circa a 4, con un significativo recupero sulla 

tempistica; 

Ancora in attesa della documentazione antimafia da 
parte della Prefettura di Padova  
Dal verbale di consegna del 23.04.2013 si evince che 

entro la fine di luglio 2013 dovrà risultare completata la 

progettazione preliminare e definitiva dell’intero nodo 

idraulico; 

Acquisizione e 
approvazione  
Progetto 
Preliminare 

 Consegnato in data 
28.08.2013 
 

In data 20.06.2013 è stata consegnata una prima 
versione del progetto preliminare ma sono state 
richieste integrazioni e modifiche. 
In data 02.10.2013 la Società Beta Studio Srl ha 
consegnato gli elaborati relativi al piano particellare di 
esproprio, ad integrazione del Progetto Preliminare 
consegnato in data 28.08.2013 

Acquisizione e 
approvazione 
 Progetto 
Definitivo 

 Consegnato in data 
04.10.2013. 
 

 

Approvazione  
Progetto 
Definitivo 

 Approvato in 
Conferenza di 
servizi del 
11.12.2013 nelle 
more del 
completamento 
della procedura VIA 
e dell’acquisizione 
del parere da parte 
della 
Soprintendenza 
Archeologica 
 

In data 29.10.2013 è stato discusso il Progetto 
Definitivo in Conferenza di servizi. 
È stato inviato un sollecito agli Enti, già convocati per 
la Conferenza di servizi del 29.10.2013, per il rilascio 
dei pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla 
osta di competenza, entro 15 giorni dal ricevimento del 
sollecito stesso; richiesta motivata dalle particolari 
ragioni di urgenza di cui al DPCM del 10.07.2011, al 
fine di giungere alla data dell’11.12.2013 (indizione 
della Conferenza di servizi decisoria) all’approvazione 
del Progetto Definitivo. 
Il Rup ha deciso di avviare la procedura di VIA 
affidando a Beta Studio S.r.l. la redazione del SIA il cui 
contratto è in corso di predisposizione. 
Alla scadenza dei termini di pubblicazione relativa alla 
procedura espropriativa  prevista per il giorno 
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07.11.2013 sono pervenute osservazioni da parte di 
alcuni privati. 

 
 

Intervento denominato “per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del 

costruendo “Ponte Nuovo” nel Comune di Pescara.  

Ambito: Difesa dei Fiumi 

Importo € 3.600.000,00  

Convenzione di Avvalimento siglata in data 18/11/2011, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, 

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Comune di Pescara. 

Principali attività svolte fino al termine dell’anno 2013: 

QUADRO DI ATTUAZIONE 

FASI CONTENUTI TEMPI COMMENTI 

Progetto 
preliminare 

 Approvato Con Delibera 

di Giunta Comunale n. 

703 del 02.09.2011  

Il progetto preliminare è stato redatto da tecnici 

interni all’Ente 

Affidamento 
Progettazione 
definitiva 

Procedura di 
affidamento 
diretto ai sensi 
dell’art. 125 c.11 
ultimo periodo del 
D. Lgs. 
n.163/2006 

Affidata con atto 

dirigenziale n. 690/BR 

del 29.12.2011 alla 

Società BETA STUDIO 

s.r.l. 

Per un importo complessivo di Euro 40.268,80 (IVA 

e oneri compresi al lordo della ritenuta d’acconto) 

In data 12.01.2012 è stata stipulata la Convenzione 

di incarico per l’attività di redazione del Progetto 

Definitivo tra la Società BETA Studio e il Comune di 

Pescara, dalla quale si evince che la durata 

dell’incarico era pari a n. 35 giorni a partire dalla 

data di sottoscrizione; 

Approvazione  
Progetto 
Definitivo 

 Delibera di Giunta 

comunale n. 691 del 

25.10.2012 (le 

autorizzazioni e i pareri 

sono stati acquisiti in 

sede di Conferenza di 

servizi tenute nelle date: 

11.04.2012 e 

16.07.2012) 

La determina a contrarre è stata fatta in data 

02.11.2012, n.366, ed è stata resa esecutiva in 

data 06.11.2012; 

 

Per quanto concerne la durata dei lavori il 

cronoprogramma del progetto definitivo (elaborato 

n. 7.5) prevede 224 giorni naturali e consecutivi. 

Affidamento 
Progettazione 
esecutiva -  
esecuzione 
lavori 
 
 

Procedura 
aperta ai sensi 
degli artt. 54 e 55 
del D. Lgs. 
163/2006 e con le 
modalità di cui 
all’art. 53 c.2 
lettera b. del D. 
Lgs. n. 163/2006 

Il bando di gara è stato 
pubblicato sulla G.U. n. 
143 del 07.12.2012 

Scadenza per la presentazione delle offerte:   
N. offerte pervenute alla scadenza prevista dal 
bando (ore 13.00 del 16.01.2013): 6 
Commissione interna di gara: Arch. Fabrizio Trisi in 

qualità di Presidente, Ing. Amedeo D’Aurelio e Ing. 

Giuliano Rossi in qualità di Commissari che si è 

riunita in più sedute a partire dal 21.01.2013 fino al 

29.01.2013; 



 

17 
 

con il criterio 
dell’offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

Aggiudicazione  
Progettazione 
esecutiva – 
esecuzione 
lavori  

L’aggiudicataria 

ATI DI Persio – 

CO.BE’ s.r.l. ha 

indicato come 

incaricato della 

progettazione la 

Società di 

Ingegneria SGI 

Studio Galli 

Ingegneria S.p.A. 

di Sarmeola di 

Rubano (PD). 

 

In data 29.01.2013 è 
avvenuta 
l’Aggiudicazione 
provvisoria. 
In data 11.03.2013 con 
Determinazione 
Dirigenziale n. 102/BR è 
avvenuta 
l’aggiudicazione 
definitiva all’ATI Di 
Persio s.r.l. – CO.BE’ 
s.r.l. 
In data 14.05.2013 è 
stato stipulato il 
contratto (Rep. N. 
39483) con la ditta 
aggiudicataria 

Importo complessivo di 1.759.238,87 Euro per 

lavori ed Euro 41.039,81 per la progettazione 

esecutiva (con un ribasso pari al 5% dell’importo 

posto a base d’asta) 

 

A seguito della stipula del contratto il RUP ha 

emesso in data 15.05.2013 l’ordine di servizio n. 1 

nel quale si ordina di redigere e consegnare, entro 

60 giorni, il progetto esecutivo conforme alla 

normativa vigente che tenga conto dell’offerta 

tecnica presentata in fase di gara, dell’opera in 

questione. 

 

 

Acquisizione e 
approvazione   
Progetto 
Esecutivo 

 In data 03.07.2013 è 
stato trasmesso il 
progetto esecutivo 
dell’opera da parte dello 
studio Galli Ingegneria 
S.p.A. 
Con Determinazione 
Dirigenziale n. 309/BR 
del 15.07.2013, 
esecutiva in data 
16.07.2013, è stato 
approvato il progetto 
esecutivo 

In pari data, con nota prot. n. 93149, il Progetto 

Esecutivo è stato trasmesso, in formato digitale alla 

Società Beta Studio S.r.l. (che ha redatto il progetto 

definitivo) per gli adempimenti di competenza 

derivanti dal comma 5 dell’art. 169 del DPR 

207/2010 

Affidamento 
Direzione Lavori 
e 
coordinamento 
della sicurezza 
in fase di 
esecuzione 

Procedura 

negoziata senza 

previa 

pubblicazione di 

un bando di 

gara, ai sensi 

degli artt. 91 c.2 e 

57 c. 6 del D. Lgs. 

n. 163/2006 da 

esperire con il 

criterio dell’offerta 

economicamente 

più vantaggiosa. 

 La gara è stata indetta con atto Dirigenziale n. 
272/BR del 16.08.2012 con importo a base d’asta 
di Euro 97.942,33 esclusi oneri ed IVA. 
Con invito a  n. 5 operatori economici 
La procedura ha previsto la nomina di una 
Commissione interna di gara composta dai 
seguenti membri: Arch. Fabrizio Trisi in qualità di 
Presidente, Ing. Amedeo D’Aurelio e Ing. Giuliano 
Rossi in qualità di Commissari 
La gara si è svolta in più sedute a partire dal 

14.09.2013, l’ultima è avvenuta in data 25.09.2012, 

con aggiudicazione definitiva alla Società Geina 

s.r.l. 

Aggiudicazione 
Direzione lavori 
coordinamento 

 Aggiudicazione 

definitiva alla Società 

Ribasso del 25% per un importo di Euro 73.456,75 

(IVA e oneri esclusi) 
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della sicurezza 
in fase di 
esecuzione 

GEINA s.r.l. con 

Determinazione 

Dirigenziale n. 392/BR 

del 16.11.2012. 

In data 11.04.2013 è 

stato stipulato il 

contratto (rep. N. 

39476) Ditta GEINA 

s.r.l. 

Consegna dei  
Lavori 

 In data 22.07.2013 sono 

stati consegnati i lavori. 

Secondo quanto riportato nel verbale di consegna i 
lavori dovranno essere ultimati entro il 17.01.2014 

Affidamento 
Collaudo statico 
e tecnico 
amministrativo 

Procedura di 
affidamento 
diretto ai sensi 
dell’art. 125 c.11 
ultimo periodo del 
D.Lgs. n. 
163/2006 

Affidato con Determina 
Dirigenziale n. 379/BR 
del 10.09.2013 

Commissione di Collaudo costituita dai tecnici: Ing. 
Antonino Prosperi (capogruppo) nella qualità di 
Presidente della Commissione di Collaudo, Ing. 
Rodolfo Mazzocca e Ing. Fabrizio Marcheggiani, 
nella qualità di componenti. 
L’importo previsto per l’Ing. Prosperi è pari a Euro 

15.730,00 (IVA e oneri compresi), per l’Ing. 

Mazzocca e l’Ing. Marcheggiani è pari a 3.901,04 

(IVA e oneri compresi). 

Esecuzione 
lavori 

 Rispetto al 
cronoprogramma del 
progetto esecutivo la 
nuova data di 
ultimazione dei lavori, 
che avrebbero dovuto 
concludersi in data 
17.01.2014, è fissata al 
17.03.2014. 

L’Impresa appaltatrice dei lavori (Di Persio 
Costruzioni S.r.l) con nota prot. n. 17000 del 
19.12.2013 ha richiesto una proroga, pari a giorni 
90 per l’ultimazione dei lavori, a seguito di una serie 
di motivazioni tra cui lo spostamento delle 
interferenze sopravvenute in corso di realizzazione 
delle opere (fognature e strutture Enel).  
Il Direttore Lavori (Ing. Alessandro Tucci) con nota 
prot n. 170847 del 20.12.2013 ha espresso parere 
favorevole circa la suddetta richiesta.  
Il RUP ha accolto la richiesta e ha concesso 
ulteriori giorni 60. 

 

Intervento denominato “Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano” nei Comuni di 

Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d’Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi (TE).  

Ambito: Difesa dei Fiumi 

Importo € 3.600.000,00 

Convenzione di Avvalimento siglata in data 16/12/2011, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, 

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Provincia di Teramo. 

Principali attività svolte fino al termine dell’anno 2013: 

QUADRO DI ATTUAZIONE 

FASI CONTENUTI TEMPI COMMENTI 

1° fase 
 Affidamento 

Procedura ristretta ai 
sensi degli artt. 3 

Con provvedimento 
dirigenziale del settore B5 

Importo 1° bando:  198.000 Euro. 
Tempistica prevista dal bando: 50 giorni per 
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Progettazione 
definitiva ed 
esecutiva, 
direzione 
lavori, 
contabilità e 
coordinamento 
della sicurezza 

comma 38, 54-55 e 83 
del D. Lgs. 163/2006 
per affidamento di 
incarico di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, direzione 
lavori, contabilità e 
coordinamento della 
sicurezza, di importo 
superiore a 100.000 
Euro, con 
pubblicazione del 
bando di gara. 
Con provvedimento 
dirigenziale n. 107 del 
19.04.2013 è stata 
annullata la 
procedura ristretta 
con la quale si 
intendeva affidare 
l’incarico di 
progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento 
della sicurezza 

– Appalti e Contratti, n. 22 
del 21.01.2013, è stato 
approvato il bando 
dell’incarico di 
progettazione definitiva ed 
esecutiva, con scadenza 
25.02.2013 per la 
presentazione delle offerte. 

la progettazione definitiva e 40 giorni per la 
progettazione esecutiva.  
 
n. offerte pervenute: n. 30 offerte.  
 
Importo progettazione definitiva, esecutiva, 
direzione lavori, contabilità e coordinamento 
della sicurezza: 192.012,91 Euro 

2° fase 
Affidamento 
Progettazione 
definitiva 

Nuova procedura 
negoziata, appalto 
integrato 
esclusivamente per la 
progettazione definitiva 

Provvedimento dirigenziale 
n.404 del 19.04.2013 del 
Settore B12 

Pubblicazione di un avviso di preselezione 
sul sito internet dell’Ente in data 22.04.2013 
con scadenza 03.05.2013 
N. richieste di partecipazione: 21 
In data 06.05.2013:operazioni di disamina 

dei curricula pervenuti a seguito delle quali è 

stata inviata la lettera di invito ai candidati 

scelti per presentare l’offerta, individuata 

sulla base del miglior prezzo e del minor 

tempo per la realizzazione del progetto. 

In data 13.05.2013: è stata indetta la gara 

mediante procedura negoziata tra gli 

operatori economici individuati attraverso 

l’avviso pubblico del 22.04.2013. 

I soggetti invitati hanno prodotto le proprie 

offerte entro le ore 10.00 del 27 maggio 

2013; nello stesso giorno alle ore 11.00, 

presso la sede dell’Ente, si sono svolte le 

operazioni di gara per l’individuazione 

dell’aggiudicataria al prezzo più basso. 

Aggiudicazione   
Progettazione 
definitiva 

Aggiudicatario:  
3TI Progetti Italia 
Ingegneria Integrata 
S.p.a. 

Aggiudicazione 
provvisoria: 
con verbale di gara del  
27.05.2013 
Aggiudicazione definitiva: 
con provvedimento 
dirigenziale del Settore B5 

L’aggiudicatario ha offerto il maggior ribasso 
sul prezzo posto a base di gara (90.000 
Euro) pari al 70,23% (26.793 Euro) 
Con nota n. 169309 del 04.07.2013 del 
Settore B12 Viabilità e Difesa del Suolo, il 
RUP ha comunicato alla Società 
Aggiudicataria che il termine per la 
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Appalti, n. 159 del 
27.06.2013 è avvenuta  

presentazione del Progetto Definitivo per 
l’appalto integrato scade in data 12.08.2013 

Stipula del 
contratto 
Progettazione 
definitiva 

 Consegna sotto riserva di 

legge in data 23.04.2013 

 

Acquisizione 
Progetto 
Definitivo 

3TI Progetti Italia 
Ingegneria Integrata 
S.p.a. 

Il progetto è stato 
consegnato in data 
13.08.2013 
 

Da una prima verifica degli elaborati è 
emersa la necessità di chiedere una 
integrazione del progetto definitivo acquisito 
secondo la normativa vigente (DPR n.207 
del 2010); è  stata inviata, in data 
22.08.2013 prot. n. 204024 alla suddetta 
Società una richiesta di completamento alla 
quale non è stata data alcuna risposta; 
A seguito di mancati riscontri, l’Ufficio 
Viabilità e Difesa del Suolo ha provveduto, 
con nota prot. n. 215240 del 04.09.2013, a 
segnalare nel dettaglio l’assenza degli 
elaborati progettuali necessari e ha dato un 
termine perentorio di 10 giorni, a far data 
dalla ricezione della nota suddetta, per la 
consegna del progetto completo in tutte le 
sue parti. Scadenza prevista: il 16.09.2013;  

Acquisizione  
Integrazioni 
Progetto 
Definitivo 

3TI Progetti Italia 
Ingegneria Integrata 
S.p.a. 

In data 16.09.2013 è stata 
consegnata una prima 
revisione del Progetto 
Definitivo 
In data 25.09.2013, sono 

state consegnate le 

integrazioni richieste 

durante la riunione del 

18.09.2013 

In data 03.10.2013 e 
04.10.2013 sono state 
trasmesse le ulteriori 
integrazioni e revisioni del 
progetto 

Il Progetto, il giorno successivo alla 

consegna, è stato prontamente esaminato 

dagli Uffici riscontrando il miglioramento 

rispetto alla prima versione ma il permanere 

di alcune criticità e carenze; 

Il RUP ha immediatamente convocato la 
suddetta Società, per il giorno 18.09.2013, 
nel corso della riunione sono state valutate 
in contraddittorio le problematiche 
riscontrate che la stessa Società si è 
impegnata a sanare  
Il giorno successivo i suddetti elaborati sono 
stati riverificati riscontrando ulteriore 
necessità di approfondimenti; 

Approvazione  
Progetto 
Definitivo 

 Approvato in Conferenza di 
servizi del 11.12.2013 nelle 
more del completamento 
della procedura VA/VIA e 
dell’acquisizione del parere 
da parte della 
Soprintendenza 
Archeologica 
 

In data 29.10.2013 è stato discusso il 
Progetto Definitivo in Conferenza di servizi. 
È stato inviato un sollecito agli Enti, già 
convocati per la Conferenza di servizi del 
29.10.2013, per il rilascio dei pareri, 
concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla 
osta di competenza, entro 15 giorni dal 
ricevimento del sollecito stesso; richiesta 
motivata dalle particolari ragioni di urgenza 
di cui al DPCM del 10.07.2011, al fine di 
giungere alla data dell’11.12.2013 (indizione 
della Conferenza di servizi decisoria) 
all’approvazione del Progetto Definitivo. 
È stato predisposto il documento di Rischio 
archeologico come da richieste formulate 
dalla Soprintendenza Archeologica. 
In merito all’Autorizzazione Paesaggistica si 
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è provveduto a trasmettere alla Regione 

Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico 

Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, 

Protezione Civile Servizio Aree Protette, 

Beni Ambientali, Storici ed Architettonici,  

con nota prot. n. 321339 del 20.12.2013, la 

Relazione Paesaggistica semplificata, 

richiesta con nota prot. n. 314764 del 

12.12.2013, per l’ottenimento del parere 

necessario. 

Per quanto attiene il procedimento 

espropriativo, dall’avvio del procedimento, 

sono pervenute n. 6 osservazioni da parte 

degli intestatari catastali delle aree 

necessarie alla realizzazione dell’opera. 

Si è inattesa di acquisire da parte della 

Regione Abruzzo (Direzione LL.PP., Ciclo 

Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della 

Costa, Protezione Civile Servizio Aree 

Protette, Beni Ambientali, Storici ed 

Architettonici), un riscontro in merito alla 

nota prot. n. 321339 del 20.12.2013 con la 

quale è stata trasmessa la Relazione 

Paesaggistica semplificata al fine di valutare 

se procedere all’inoltro della richiesta di V.A. 

per l’intervento in oggetto. 

Redazione  
Relazione 
geologica 

Affidamento diretto  Determina Dirigenziale del 
settore B12 (n. 1022 del 
13.11.2012) 

Dott. Maurizio Rosa tecnico interno dell’Ente 
che ha redatto la relazione. 
 

Affidamento 
Esecuzione 
campagna 
geognostica 

Procedura negoziata 
con indagine di 
mercato e invito a n. 6 
ditte 

Con lettera prot. n. 9442 

del 08.01.2013, ad 

inoltrare richiesta di offerta 

economica per l’avvio della 

campagna geognostica a 

n. 6 ditte, selezionate dal 

RUP, concedendo 8 giorni 

per la presentazione delle 

offerte  

Aggiudicazione 

provvisoria:17.01.2013.  

Aggiudicazione definitiva: 

08.03.2013, con 

provvedimento n. 225 

Importo:  Il piano di indagini prevede una 

somma complessiva di circa 13.000 Euro + 

IVA (a base d’asta) per la campagna 

geognostica.  

Tempistica prevista da progetto: 30 giorni 

per l’esecuzione delle indagini. 

Offerte pervenute: n. 6.  

Aggiudicatario: ditta SEGEO del dott. 

Umberto Biferi (importo pari a 7.434,76 

Euro, per un ribasso offerto del 43,57%); 

 

Lavori  
Esecuzione 
campagna 

Ditta SEGEO del Dott. 
Umberto Biferi 

Consegna delle indagini, 

sotto riserva di legge e in 

In data 24.04.2013: ultimate le indagini 

In data 14.05.2013: consegna risultati delle 
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geognostica via d’urgenza: 26.03.2013 prove  

In data 31.05.2013: Consegna relazione 

geologica 

 

Intervento denominato “Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in 

prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo”  nei Comuni di Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona 

(CH). Ambito:  

Difesa dei Fiumi 

Importo € 5.000.000,00 

Convenzione di avvalimento siglata in data 19/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, 

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, 

Pescara, Alento e Foro. 

Principali attività svolte fino al termine dell’anno 2013: 

QUADRO D’ATTUAZIONE 

FASI CONTENUTI TEMPI COMMENTI 

Affidamento 
Progettazione 
definitiva, 
esecutiva, 
direzione lavori 
e CSE 
 
 

Gara basata 
sull’individuazione 
dell’offerta 
economicamente 
più vantaggiosa. 

Il bando di gara è 
stato pubblicato a 
cura della società 
INTESTO in data 
09.11.2012.  
Il bando di gara 
prevede: 60 
giorni per la 
progettazione 
definitiva e 60 
giorni per la 
progettazione 
esecutiva 

N. offerte pervenute (al  29.11.2012 - scadenza del 
bando): 15 
Composizione della Commissione di gara: Presidente: 
Ing. Tommaso Valerio; Membri: Arch. Francesco Faraone 
del Servizio Difesa Suolo della Provincia di Chieti, e Ing. 
Mauro Contestabile, Direttore del Consorzio di Bonifica 
del Fucino; Segretario: Rag. Ennio Antonetti 
N. sedute della Commissione di gara: la Commissione, 

nominata in data dal 29.03.2013, è stata successivamente 

ricostruita in data 09.04.2013 con la sostituzione 

dell’Avv.to Pietromartire con l’Ing. Mauro Contestabile, ha 

eseguito n. 8 sedute dal 19.01.2013 al 30.05.2013 

Aggiudicazione 
Progettazione 
definitiva, 
esecutiva, 
direzione lavori 
e CSE 
 

Aggiudicatario:  

RTI Beta Studio 

S.r.l. – C&S Di 

Giuseppe 

Ingegneri 

Associati S.r.l. 

 

Aggiudicazione 
provvisoria: 
in data 
30.05.2013 
Aggiudicazione 
definitiva: in data 
10.07.2013 con 
Delibera n. 204 
della deputazione 
amministrativa 
del Consorzio 
Stipula contratto: 

in data 

09.09.2013 

presso lo Studio 

del notaio Gioffré. 

Tempi di accettazione delle offerte e di valutazione delle 
stesse: 5 mesi dalla scadenza del bando, 2 mesi dalla 
nomina della Commissione di gara. 
L’importo complessivo di Euro 149.130,27 oltre IVA e 

Cassa, con un tempo per l’espletamento del servizio di 96 

giorni secondo l’offerta tecnica risultante agli atti  

 

 

Secondo la tempistica prevista nel contratto, al netto della 

definizione degli espropri, la consegna del progetto 

definitivo deve avvenire entro 48 giorni dalla data di 

stipula del contratto; 
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Acquisizione  
Progetto 
Definitivo 

 In data 

19.11.2013 la 

Ditta ha rimesso 

copia del 

Progetto 

Definitivo e dello 

Studio di Impatto 

Ambientale il cui 

affidamento deve 

essere ancora 

perfezionato dal 

RUP. 

Si evidenzia l’elevato costo riguardante la voce 

“Acquisizione di aree” pari a circa a 3,2 MLEuro. 

In data 14.01.2014 si è tenuto un incontro tecnico con i 
progettisti di BetaStudio Srl nel quale è stato richiesto che 
dal Progetto, così come presentato, sia stralciato un lotto 
funzionale pari al valore complessivo del finanziamento 
pari a 5.000.000,00 Euro. 

 

Intervento denominato  “Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del Fiume Orta – Intervento di 

risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato” nel Comune di Caramanico Terme (PE).  

Ambito: Difesa del Suolo 

Importo € 1.000.000,00. 

Convenzione di Avvalimento siglata in data 20/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, 

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Comune di Caramanico Terme (PE) 

Principali attività svolte fino al termine dell’anno 2013: 

QUADRO D’ATTUAZIONE 

FASI CONTENUTI TEMPI COMMENTI 

Affidamento 
Progettazione 
definitiva 

Affidamento 
diretto 

Determinazione 
(in attesa di 
acquisizione dal 
comune) 

Il Progetto Definitivo è stato adeguato alle prescrizioni 

formulate dalle Conferenze di Servizi del 14-06-2012 e del 

16-07-2012, in particolare dall’Ente Parco nazionale della 

Maiella; 

Affidamento 
Progettazione 
Esecutiva 
 
 

Affidamento 
diretto ad un 
tecnico esterno al 
Comune, ai sensi 
degli artt. 91 c. 2 
e 125 c. 11 del 
D.Lgs n. 
163/2006 
(importo inferiore 
a 40.000 Euro) 

Determinazione 
n. 135 del 
12.10.2012 

Ing. Alberico Claudio per un importo pari a 19.300 Euro 

oltre cassa 4% e IVA 21%. 

Tempistica prevista dal progetto esecutivo per i lavori: 150 

giorni. 

 

Acquisizione  
Progetto 
esecutivo 

 In data 
25.10.2012 al  
prot. n. 7371 è 
stato acquisito il 
Progetto 
Esecutivo 
  

In pari data è stata fatta la delibera di Giunta Comunale di 

approvazione del Progetto Esecutivo medesimo (delibera 

n. 103). 

In data 26.10.2012 è stata inviata copia del Progetto 

Esecutivo agli Enti che hanno partecipato alla Conferenza 

dei Servizi del 16.07.2012. 
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Affidamento  
Direzione lavori 
e contabilità 

Affidamento 
diretto a 
professionista 

Determinazione 
n. 169 del 
27.11.2012 

 Ing. Di Giovanni Bartolomeo per un importo pari a 
26.033,70 Euro oltre cassa 4% e IVA 21% 

Affidamento  
Esecuzione 
Lavori 

Procedura 
negoziata, ai 
sensi dell’art. 122 
del D. Lgs. 
163/2006, con 
invito ad almeno 
10 soggetti  

In data 
15.11.2012: 
determina a 
contrarre con 
individuazione 
delle ditte da 
invitare alla gara. 
 
 

Le lettere di invito sono state trasmesse alle imprese in 

data 27.11.2012 e le offerte dovevano pervenire entro il 

20.12.2012. 

N. ditte invitate: 10 
Composizione della Commissione di gara Presidente: 

Geom. Filippo De Ingeniis, Componenti: Dott.ssa 

Francesca Vecchi e Rag. Elide Mazzocca 

N. sedute della Commissione di gara: la gara è stata 

espletata in data 20.12.2012 con l’aggiudicazione 

provvisoria all’Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. di 

Montesilvano (PE) 

Aggiudicazione 
Esecuzione 
lavori 

Aggiudicatario 

Impresa Di 

Persio 

Costruzioni S.r.l. 

di Montesilvano 

(PE) 

 

Aggiudicazione 

provvisoria: in 

data 20.12.2012 

Aggiudicazione 

definitiva: in data 

23.01.2013 con 

determina n. 35 

del Responsabile 

del Servizio 

Tecnico 

L’importo a base d’asta dei lavori è pari a Euro 582.027,98 

oltre oneri di sicurezza pari a Euro 40.399,72;  

L’Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. ha offerto il ribasso 

del 15,08% con un importo di aggiudicazione pari a Euro 

494.258,17, a cui vanno aggiunti 40.399,72 per la 

sicurezza, per complessivi Euro 534.657,89; 

 

Stipula contratto 
Esecuzione 
lavori 

Di Persio 
Costruzioni S.r.l. 
di Montesilvano 
(PE) – Comune 
di Caramanico 

In data 
03.04.2013 è 
stato stipulato il 
contratto 

 

Consegna dei 
lavori  

 In data 

10.07.2013 è 

avvenuta la 

consegna 

definitiva dei 

lavori 

In data 18.04.2013 si è proceduto alla “consegna parziale” 
dei lavori relativi alla realizzazione della pista di accesso 
(700 mt) e alla preparazione del cantiere in generale 

Collaudo statico e 
tecnico 
amministrativo 

Affidamento 
diretto 

Con 
Determinazione 
n.170 del 
28.12.2012  

Ing. Palombo Paolo per un importo 4.800 Euro 

Ultimazione dei 
lavori 

 Certificato di 
ultimazione dei 
lavori avvenuta in 
data 05.11.2013. 

E’ in corso la predisposizione della Relazione finale di 
collaudo tecnico. 

 

 

A seguito della creazione della struttura commissariale e una volta acquisito il definitivo trasferimento delle risorse 

economiche complessive (ultimo accreditamento: febbraio 2013), ho programmato l’avviamento di una cospicua 

parte degli interventi rimasti attraverso la mia diretta opera, col supporto del mio Ufficio. 
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In sostanza, oltre all’intervento denominato “Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L’Aquila a Molina Aterno”, ho ascritto alla mia gestione anche la quasi totalità 

degli interventi di Difesa del Suolo. Di seguito si elencano e se ne descrivono sinteticamente le attività svolte fino al 

termine dell’anno 2013. 

 

Intervento denominato “Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e 
del Fiume Aterno, da L’Aquila a Molina Aterno” nel Comune de L’Aquila.  

Ambito: Difesa dei Fiumi 

Importo di 3,8 Ml di Euro 

Opera gestita direttamente dall’Ufficio Commissariale. 
 

Principali attività svolte fino al termine dell’anno 2013: 

Di tale opera esiste ed è completo l’intero iter progettuale fin dal momento dell’attribuzione alla mia gestione.  
Di queste attività era già stata coperta la spesa, precedentemente alla mia nomina e con risorse di altro Ente. Tali 
progettazioni sono state da me acquisite agli atti, esaminate e, soprattutto in riferimento agli elaborati del 
Progetto Esecutivo, è stata chiesta (e concessa) disponibilità non onerosa alla Beta Studio (firmataria della 
progettazione), per la verifica dell’attualità dei contenuti (risalenti all’anno 2006) e per l’eventuale aggiornamento. 
Attualmente è in corso di esecuzione e i lavori sono in stato d’attuazione avanzato. 
Nel corso del 2013 si è verificata un’interruzione dovuta all’insorgenza di inattese interferenze. Cosa che ha 
richiesto la redazione di una perizia di variante e la sospensione momentanea del cantiere. Tale sospensione è 
stata dovuta principalmente ai dilatati tempi di riscontro degli Enti introdotti per via delle interferenze (Enel Gas, 
Enel elettricità, etc.). 
 

 

Intervento denominato  “Consolidamento dei versanti rocciosi - consolidamento zona in via Valone” nel 

Comune di Aielli (AQ).  

Ambito: Difesa del Suolo. 

Importo € 1.000.000,00. 

Opera gestita direttamente dall’Ufficio Commissariale. 

Lo stato di attuazione: è definito l’iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati 

resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi 

complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell’appalto integrato. 

QUADRO D’ATTUAZIONE (anno 2013) 

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, 

acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di 

risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 

– 2010 sulla contabilità speciale n. 5631). 

08.05.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 099/CS, richiede all’Ente la segnalazione di figura interna alla 

Pubblica Amministrazione che possa ricoprire il ruolo di supporto al responsabile del procedimento, per le fasi della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dell’ intervento, ai sensi del D. Lgs. 163/2006.  
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07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 3 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di 

Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 

163/2006. 

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Aielli, il cui corrispettivo rientra 

complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell’art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l’espletamento dei 

compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento. 

07.08.2013 Dovendo il Commissario Straordinario procedere con l’affidamento della progettazione preliminare e 

definitiva, ed avendo preliminarmente: 

 istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di 

professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM; 

 verificato l’indisponibilità di professionalità interne all’amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti; 

 stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; 

a seguito dell’analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il 

professionista idoneo all’assunzione dell’incarico. Si trasmette relativa manifestazione d’interesse. 

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l’incarico e 
contestualmente sono consegnati: il disciplinare d’incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla 
Progettazione. 

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d’Interesse a tecnico individuato all’interno dell’Albo di professionisti, di cui 

alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del 

MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento. 

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle 

indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento, è sottoscritto l’incarico. 

13.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del 

regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l’invio, 

entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio. 

16.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare. 

16.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare. 

18.09.2013 con determinazione n. 181/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, 

prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento. 

26.09.2013 con Determinazione n 15, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da 

mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza 

di Servizi. 

28.09.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato. 

02.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo. 

04.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di Coordinatore della Sicurezza in 
fase di progettazione, ai sensi dell’art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006. 

04.10.2013 il progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo, avendo acquisito il giorno 02.10.2013 le 

indagini geologiche e ritenendo opportuno, sulla base di queste, aggiornare il progetto preliminare trasmesso all’Ufficio 

Commissariale il 16.09.2013, consegna la documentazione integrativa. 

12.11.2013 Consegna il progetto definitivo. 
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26.11.2013 Consegna del PSC. 

28.11.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo. Redazione di Verbale di prima seduta. 

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste 

puntuali integrazioni al progettista. 

09.12.2013 trasmissione della documentazione inerente il Progetto Definitivo, ad integrazione e sostituzione di quanto 

depositato il 12.11.2013, come da verbale di verifica redatto il 28.11.2013. 

11.12.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo. 

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, 

entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

31.12.2013 Convocata Conferenza dei Servizi per l’approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. 

della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti 

per la realizzazione dell’intervento, per il giorno 20 gennaio 2014. 

 

Intervento denominato  “Sistemazione versanti del Centro Storico” nel Comune di Roccacasale “(AQ). 

 Ambito: Difesa del Suolo 

Importo € 1.000.000,00. 

Opera gestita direttamente dall’Ufficio Commissariale. 
 

Lo stato di attuazione: è definito l’iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati 

resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi 

complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell’appalto integrato. 

QUADRO D’ATTUAZIONE (anno 2013) 

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, 

acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di 

risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 

– 2010 sulla contabilità speciale n. 5631; 

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 8 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di 

Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 

163/2006. 

07.08.2013 Dovendo il Commissario Straordinario procedere con l’affidamento della progettazione preliminare e 

definitiva, ed avendo preliminarmente: 

 istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di 

professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM; 

 verificato l’indisponibilità di professionalità interne all’amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti; 

 stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; 

a seguito dell’analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il 

professionista idoneo all’assunzione dell’incarico. Si trasmette relativa manifestazione d’interesse. 
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08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l’incarico e 
contestualmente sono consegnati: il disciplinare d’incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla 
Progettazione. 

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d’Interesse a tecnico individuato all’interno dell’Albo di professionisti, di cui 

alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del 

MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento. 

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle 

indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento, è sottoscritto l’incarico. 

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare. 

10.09.2013 2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del 

regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l’invio, 

entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio. 

12.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.. 

18.09.2013 con determinazione n. 176/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, 

prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento; 

26.09.2013 con Determinazione n 19, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da 

mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza 

di Servizi. 

04.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato. 

04.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo. 

12.11.2013 il RUP richiede, a mezzo email, al Sindaco l’individuazione di un tecnico locale, facente parte dell’Ufficio 

Tecnico Comunale o accreditato nell’albo dei tecnici esterni di fiducia del Comune, che possa speditamente eseguire le 

attività di esproprio/ occupazione temporanea o costituzione di servitù sulle aree che saranno oggetto degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico individuate nel Comune. 

02.12.2013 Consegna il progetto definitivo. 

05.12.2013 Consegna del PSC. 

05.12.2013 I Verifica tecnica del Progetto Definitivo. 

Verbale della prima seduta. 

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono state richieste alcune integrazioni al progettista. 

09.12.2013 il geologo trasmette una relazione integrativa come richiesto dal RUP in sede di I verifica tecnica del 

05.12.2013. 

10.12.2013 II Verifica tecnica del Progetto Definitivo. 

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, 

entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

10.12.2013 Convocata Conferenza dei Servizi per l’approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. 

della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti 

per la realizzazione dell’intervento, per il giorno 20 dicembre 2014. 

18.12.2013 L’Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla 

Conferenza di Servizi prevista per il giorno 20 dicembre 2013. 



 

29 
 

20.12.2013 su richiesta della Regione Abruzzo - Direzione per la difesa del suolo il RUP dispone il differimento della 

Conferenza all’8 gennaio 2014. 

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale 

intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi. 

 

Intervento denominato  “Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Per Vittorito” nel Comune di Raiano 

(AQ).  

Ambito: Difesa del Suolo 

Importo € 1.000.000,00 

Opera gestita direttamente dall’Ufficio Commissariale. 
 

Lo stato di attuazione: è definito l’iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati 

resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi 

complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell’appalto integrato. 

QUADRO D’ATTUAZIONE (anno 2013) 

28.10.2011 il Comune di Raiano, con nota prot. 7036 trasmette il Progetto Preliminare e contestualmente la delibera di 

approvazione della Giunta Comunale. 

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, 

acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di 

risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 

– 2010 sulla contabilità speciale n. 5631. 

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all’Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di 

personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.  

19.04.2013 l’Ente, con nota prot. 082/CS, segnala i nominativi delle figure in organico in grado di ricoprire il ruolo di 

Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi 

dell’art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.  

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 4 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di 

Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 

163/2006. 

07.08.2013 dovendo il Commissario Straordinario procedere con l’affidamento della progettazione preliminare e 

definitiva, ed avendo preliminarmente: 

 istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di 

professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM; 

 verificato l’indisponibilità di professionalità interne all’amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti; 

 stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; 

a seguito dell’analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il 

professionista idoneo all’assunzione dell’incarico. Si trasmette relativa manifestazione d’interesse. 
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08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l’incarico e 
contestualmente sono consegnati: il disciplinare d’incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla 
Progettazione. 

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d’Interesse a tecnico individuato all’interno dell’Albo di professionisti, di cui 

alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del 

MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento. 

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle 

indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento, è sottoscritto l’incarico. 

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare. 

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del 

regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l’invio, 

entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio. 

12.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare. 

18.09.2013 con determinazione n. 175/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, 

prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento. 

26.09.2013 con Determinazione n 18, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da 

mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza 

di Servizi. 

04.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato. 

04.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo. 

10.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione, ai sensi dell’art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006. 

05.12.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Definitivo. 

05.12.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato. 

05.12.2013 I Verifica tecnica del Progetto Definitivo. 

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste 

puntuali integrazioni al progettista. 

09.12.2013 Il geologo trasmette una relazione integrativa come richiesto dal RUP in sede di I verifica tecnica del 

05.12.2013. 

10.12.2013 Consegna del PSC. 

10.12.2013 II Verifica tecnica del Progetto Definitivo. 

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, 

entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

10.12.2013 Convocata Conferenza dei servizi per l’approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell’articolo 14 e ss. 

della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per 

la realizzazione dell’intervento, per il giorno 23 dicembre 2013 presso Raiano. 

18.12.2013 L’Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla 

Conferenza dei Servizi convocata il giorno 23 dicembre 2013. 
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20.12.2013 su richiesta della Regione Abruzzo - Direzione per la difesa del suolo il RUP dispone il differimento della 

Conferenza di Servizi all’8 gennaio 2014. 

 

Intervento denominato  “Consolidamento movimento franoso” nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore 

(PE).  

Ambito: Difesa del Suolo 

Importo € 1.000.000,00 

Opera gestita direttamente dall’Ufficio Commissariale. 
 

Lo stato di attuazione: è definito l’iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati 

resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi 

complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell’appalto integrato. 

QUADRO D’ATTUAZIONE (anno 2013) 

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, 

acquisita con prot. 32/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al saldo del pagamento della somma di € 

30.750.000,00 di risorse di bilancio MATTM (importo pari a € 10.017.229,24), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 

2010 sulla contabilità speciale n. 5631; 

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all’Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di 

personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.  

24.04.2013 l’Ente comunica, con nota prot. 090/CS il 26.04.2013, la carenza in organico di personale laureato idoneo a 

ricoprire eventualmente il ruolo di RUP. 

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 5 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di 

Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 

163/2006. 

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Aielli, il cui corrispettivo rientra 

complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell’art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l’espletamento dei 

compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento. 

08.08.2013 Dovendo il Commissario Straordinario procedere con l’affidamento della progettazione preliminare e 

definitiva, ed avendo preliminarmente: 

 istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di 

professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM; 

 verificato l’indisponibilità di professionalità interne all’amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti; 

 stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; 

a seguito dell’analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il 

professionista idoneo all’assunzione dell’incarico. Si trasmette relativa manifestazione d’interesse. 

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l’incarico e 
contestualmente sono consegnati: il disciplinare d’incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla 
Progettazione. 
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25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d’Interesse a tecnico individuato all’interno dell’Albo di professionisti, di cui 

alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del 

MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento. 

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle 

indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento, è sottoscritto l’incarico. 

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il PP; 

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del 

regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l’invio, 

entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio. 

12.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare. 

18.09.2013 con determinazione n. 173/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, 

prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento; 

26.09.2013 con Determinazione n 14, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da 

mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza 

di Servizi. 

14.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato. 

15.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo. 

27.11.2013 Consegna Progetto Definitivo. 

11.12.2013 I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.  
Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste 

puntuali integrazioni al progettista. 

14.12.2013 II Verifica tecnica del Progetto Definitivo. 
Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il PD può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e 
importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

31.12.2013 Convocata Conferenza dei Servizi per l’approvazione del PD, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e 
ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la 
realizzazione dell’intervento, per il giorno 20 gennaio 2014 presso Aielli; 

 

Intervento denominato  “Completamento risanamento idrogeologico Roccacaramanico – 

consolidamento/risanamento frazione San Giacomo” nel Comune di Sant’Eufemia a Maiella (PE).  

Ambito: Difesa del Suolo 

Importo € 1.000.000,00 

Opera gestita direttamente dall’Ufficio Commissariale. 
 

Lo stato di attuazione: è definito l’iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati 

resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi 

complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell’appalto integrato. E’ in esame 

l’opportunità di affidare l’esecuzione di questo intervento, a partire dalle procedure di evidenza per 

pubblica gara, al Comune di Sant’Eufemia a Maiella. 

QUADRO D’ATTUAZIONE (anno 2013) 
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01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, 

acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di 

risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 

– 2010 sulla contabilità speciale n. 5631; 

11.03.2013 stipula della Convenzione di Avvalimento tra il Commissario Straordinario e il Sindaco del Comune di 

Sant’Eufemia a Maiella avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. 

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all’Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di 

personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

 

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 9 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di 

Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 

163/2006. 

07.08.2013 Dovendo il Commissario Straordinario procedere con l’affidamento della progettazione preliminare e 

definitiva, ed avendo preliminarmente: 

 istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di 

professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM; 

 verificato l’indisponibilità di professionalità interne all’amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti; 

 stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; 

a seguito dell’analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il 

professionista idoneo all’assunzione dell’incarico. Si trasmette relativa manifestazione d’interesse. 

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l’incarico e 
contestualmente sono consegnati: il disciplinare d’incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla 
Progettazione. 

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d’Interesse a tecnico individuato all’interno dell’Albo di professionisti, di cui 

alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del 

MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento. 

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle 

indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento, è sottoscritto l’incarico. 

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare. 

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del 

regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l’invio, 

entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio. 

12.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare. 

18.09.2013 con determinazione n. 179/CS/RUP il responsabile del procedimento determina, sulla base delle verifiche 

effettuate, di prendere atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza 

dell’intervento; 

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d’Interesse a tecnico individuato all’interno dell’Albo di professionisti, di cui 

alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del 

MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento. 

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle 

indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento, è sottoscritto l’incarico. 



 

34 
 

14.10.2013 il Sindaco di Sant’Eufemia a Maiella conferma, a mezzo mail, in risposta alla nota prot. 248/CS 

dell’11.10.2013 l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di provvedere alle fasi successive a quella progettuale come 

da Convenzione stipulata l’11.03.2013. 

14.10.2013 acquisizione indagini geologiche. 

14.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo. 

17.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione, ai sensi dell’art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006. 

12.11.2013 il RUP richiede al Sindaco l’individuazione di un tecnico locale, facente parte o dell’ufficio tecnico Comunale 

o accreditato nell’ albo dei tecnici esterni di fiducia del Comune, che possa speditamente eseguire le attività di esproprio/ 

occupazione temporanea o costituzione di servitù sulle  aree che saranno oggetto degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico individuate nel Comune. 

19.11.2013 Consegna del PSC. 

26.11.2013 Consegna il Progetto Definitivo. 

02.12.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo. 

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste 

puntuali integrazioni al progettista. 

06.12.2013 il progettista consegna gli elaborati richiesti durante la verifica tecnica del 02.12.2013 ad integrazione del 

Progetto Definitivo. 

06.12.2013 II Verifica tecnica del Progetto Definitivo. 

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, 

entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

09.12.2013 convocata Conferenza dei Servizi decisoria per l’approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 

14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti 

competenti per la realizzazione dell’intervento, per il giorno 20 dicembre 2013 presso Sulmona. 

13.12.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. RA/314331 del 13.12.2013, in merito alla convocazione della Conferenza 

dei Servizi per il giorno 20.12.2013 per l’approvazione dei Progetto Definitivo, a causa di precedenti impegni assunti ne 

chiede il differimento a nuova data. 

17.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 342/CS, in riferimento alla richiesta di differimento della 

Conferenza di Servizi del 20.12.2013 si dichiara disponibile ad un breve slittamento della stessa. 

18.12.2013 L’Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla 

Conferenza dii Servizi indetta il giorno 20 dicembre 2013. 

18.12.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. 319464 del 18.12.2013, acquisita con prot. 346/CS ribadisce i contenuti 

della nota prot. RA/314331 del 13.12.2013 in merito all’impossibilità di prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista 

per il 20.12.2013. 

18.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 347/CS, comunica alla Regione Abruzzo lo slittamento della 

Conferenza di Servizi alla data del 27.12.2013 al fine di agevolare la stessa per l’espressione del parere di competenza. 

27.12.2013 Conferenza dei Servizi Decisoria. 

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la 

determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 



 

35 
 

dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 cosi come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, 

nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque 

invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della “autorizzazione unica” di cui al comma 3, articolo 

12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. 

 

Intervento denominato  “Consolidamento versante ovest del Centro Storico” nel Comune di Castelli (TE).  

Ambito: Difesa del Suolo 

Importo € 1.000.000,00 

Opera gestita direttamente dall’Ufficio Commissariale. 
 

Lo stato di attuazione: è definito l’iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati 

resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi 

complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell’appalto integrato. 

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, 

acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di 

risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 

– 2010 sulla contabilità speciale n. 5631. 

01.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 

12/13.03.2013, rappresenta all’Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione 

progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori. 

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla 

PP.AA. per la nomina di Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 10 si procede alla nomina del Responsabile delle procedure di 

affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 

163/2006. 

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Castelli, il cui corrispettivo rientra 

complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell’art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l’espletamento dei 

compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.  

07.08.2013 dovendo il Commissario Straordinario procedere con l’affidamento della progettazione preliminare e 

definitiva, ed avendo preliminarmente: 

 istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di 

professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM; 

 verificato l’indisponibilità di professionalità interne all’amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti; 

 stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; 

a seguito dell’analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP è stato individuato il 

professionista idoneo all’assunzione dell’incarico.  

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse è sottoscritto l’incarico e 
contestualmente sono consegnati: il disciplinare d’incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla 
Progettazione. 
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25.08.2013 Trasmissione di manifestazione d’Interesse a tecnico individuato all’interno dell’Albo di professionisti, di cui 

alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del 

MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento. 

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle 

indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento, è sottoscritto l’incarico.  

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare. 

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del 

regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) richiede al supporto al RUP la redazione e l’invio, entro il 

12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio. 

12.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare. 

18.09.2013 con determinazione n. 180/CS/RUP il Responsabile del Procedimento sulla base delle verifiche effettuate, 

prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento. 

26.09.2013 con Determinazione n 16 il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da 

mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e la successiva indizione della Conferenza di 

Servizi. 

28.09.2013 acquisite agli atti le Indagini Geologiche a cura del professionista incaricato. 

02.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo. 

04.10.2013 il RUP, conferisce incarico professionale, a tecnico abilitato, per le attività di coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione, ai sensi dell’art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006. 

04.11.2013 il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, consegna gli elaborati e la relazione del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. 

11.11.2013 il progettista consegna il Progetto Definitivo. 

12.11.2013 istruttoria preliminare sul Progetto Definitivo consegnato dal progettista. 

18.11.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo. 

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto redatto e consegnato dal progettista incaricato, sono 

emerse criticità e richieste puntuali integrazioni. 

28.11.2013 trasmissione della documentazione inerente il Progetto Definitivo, ad integrazione e sostituzione di quanto 

depositato il giorno 11.11.2013, come da verbale di verifica redatto il 18.11.2013. 

28.11.201 Verifica tecnica del Progetto definitivo. 

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il PD può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e 

importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

06.12.2013 convocata Conferenza dei Servizi per l’approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. 

della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per 

la realizzazione dell’intervento, per il giorno 19 dicembre 2013 presso Castelli. 

20.12.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per la verifica preventiva dell’interesse 

archeologico ai sensi del comma 2, dell’art. 95 del D.lgs n.163/2006. 

23.12.2013 la Giunta Regionale D’Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, politiche Legislative e Comunitarie, 

Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – con Nota prot. 863/BN 67012 del 13.12.2013, 
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acquisita con prot. 350/CS - al fine dell’emissione del parere di competenza, richiede idonea documentazione 

necessaria a valutare se ricorrono i presupposti  per attivare le procedure di VA/VIA ai sensi del D. L.vo 152/2006. 

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, in merito alla posizione assunta dalla Regione Abruzzo 

in sede di Conferenza dei Servizi per l’approvazione del Progetto Definitivo e ai pareri negativi espressi dalla stessa, 

motivati dalla presunta necessità di una riperimetrazione PAI delle aree oggetto d’intervento, comunica che tale attività di 

riperimetrazione non rientra nelle funzioni commissariali né trova un presupposto necessario nell’Accordo di Programma. 

Coglie inoltre l’occasione per segnalare al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale intervento richiederebbe, per la 

messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.  

 

Intervento denominato  “Messa in sicurezza movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico abitato di 

Villa Carosi” nel Comune di Civitella del Tronto (TE).  

Ambito: Difesa del Suolo 

Importo € 750.000,00 

Opera gestita direttamente dall’Ufficio Commissariale. 
 

Lo stato di attuazione: è definito l’iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati 

resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi 

complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell’appalto integrato. 

QUADRO D’ATTUAZIONE (anno 2013) 

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, 

acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di 

risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 

– 2010 sulla contabilità speciale n. 5631. 

01.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 

12/13.03.2013, rappresenta all’Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione 

progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori. 

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all’Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di 

personale interno alla PP.AA. per la nomina di Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

05.06.2013 il Comune di Civitella del Tronto trasmette il Progetto Preliminare. 

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 7, si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di 

affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 

163/2006. 

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Civitella, il cui corrispettivo rientra 

complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell’art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l’espletamento dei 

compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento. 

07.08.2013 dovendo il Commissario Straordinario procedere con l’affidamento della progettazione preliminare e 

definitiva, ed avendo preliminarmente: 
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 istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di 

professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM; 

 verificato l’indisponibilità di professionalità interne all’amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti; 

 stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; 

a seguito dell’analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il 

professionista idoneo all’assunzione dell’incarico.  

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse è sottoscritto l’incarico e 
contestualmente sono consegnati: il disciplinare d’incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla 
Progettazione. 

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d’Interesse a tecnico individuato all’interno dell’Albo di professionisti, di cui 

alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del 

MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento. 

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per l’incarico di redazione delle 

indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento, è sottoscritto l’incarico. 

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare. 

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del 

regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) richiede al supporto al RUP la redazione e l’invio, 

entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio. 

18.09.2013 con determinazione n. 178/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, 

prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento. 

26.09.2013 con Determinazione n 17 il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da 

mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e la successiva indizione della Conferenza di 

Servizi. 

21.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato. 

21.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo. 

22.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato, per le attività di coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione, ai sensi dell’art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.  

22.11.2013 il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione consegna gli elaborati e la relazione del PSC; 

02.12.2013 il progettista consegna il Progetto Definitivo. 

02.12.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo. I seduta. 

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto redatto e consegnato dal progettista incaricato, sono 

emerse criticità e richieste puntuali integrazioni. 

06.12.2013 il progettista consegna gli elaborati richiesti durante la verifica tecnica del 02.12.2013 ad integrazione del 

Progetto Definitivo. 

06.12.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo. II seduta. 

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, 

entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
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09.12.2013 Convocata Conferenza dei servizi decisoria per l’approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 

14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti 

competenti per la realizzazione dell’intervento, per il giorno 20 dicembre 2013 presso Sulmona. 

13.12.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. RA/314331 del 13.12.2013, in merito alla convocazione della Conferenza 

dei Servizi per il giorno 20.12.2013 per l’approvazione del Progetto Definitivo, a causa di precedenti impegni assunti ne 

chiede il differimento a nuova data. 

17.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 342/CS, in riferimento alla richiesta di differimento della 

Conferenza di Servizi del 20.12.2013 per l’approvazione del Progetto Definitivo, comunica alla Regione Abruzzo la 

disponibilità ad un breve slittamento. 

18.12.2013 L’Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla 

Conferenze di Servizi. 

18.12.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. 319464 del 18.12.2013, acquisita con prot. 346/CS, ribadisce i contenuti 

della nota prot. RA/314331 del 13.12.2013 in merito all’impossibilità di prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista 

per il 20.12.2013; 

18.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 347/CS, comunica alla Regione Abruzzo - come d’accordo con il 

RUP che riceve la medesima nota per conoscenza - lo slittamento della Conferenza di Servizi alla data del 27.12.2013, 

al fine di agevolare la stessa per l’espressione del parere di competenza. 

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che 

l’intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi. 

27.12.2013 Esecuzione della I seduta della Conferenza di Servizi per l’approvazione del Progetto Definitivo. 

30.12.2013 Convocata la II seduta della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii, 

per il giorno 10 gennaio 2014 presso Carsoli. 

 

Intervento denominato  “Consolidamento corona di frana” nel Comune di Treglio (CH).  

Ambito: Difesa del Suolo 

 Importo € 1.000.000,00. 

Opera gestita direttamente dall’Ufficio Commissariale. 
 

Lo stato di attuazione: benché definito l’iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono 

stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, e pur avendo stabilito – per 

ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell’appalto integrato, la 

condizione di elevato pericolo sopraggiunta con la frana verificatasi nel mese di dicembre 2013, ha 

alterato lo stato dei luoghi, determinando la non attualizzazione delle scelte progettuali (ovviamente 

basate su diverse condizione geologica e conformazione del sito). La nuova condizione di pericolo mi ha 

portato a richiamare lo stato di somma urgenza, ai sensi delle disposizioni in materia come riportate nel 

codice degli appalti e nel relativo regolamento di attuazione.  

QUADRO D’ATTUAZIONE (anno 2013) 

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, 

acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di 
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risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 

– 2010 sulla contabilità speciale n. 5631; 

12.03.2013 sopralluogo tecnico – amministrativo dell’Ufficio Commissariale, per esaminare le aree interessate 

dall’intervento; 

01.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 

12/13.03.2013, rappresenta all’Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione 

progettuale pertinente gli interventi da eseguire. 

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede con nota prot. 68/CS, richiede all’Ente la segnalazione di figura interna 

alla Pubblica Amministrazione che possa ricoprire il ruolo di supporto al responsabile del procedimento, per le fasi della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dell’ intervento, ai sensi del D. Lgs. 163/2006. Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.  

15.04.2013 l’Ente, con nota acquisita con prot. 076/CS (rif. nota prot. 60/CS del 28.03.2013), comunica la carenza in 

organico di personale idoneo (laurea in architettura/ingegneria/geologia), ai sensi dell’art. 10, c. 5 del Decreto Legislativo 

12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE e della determinazione AVCP n. 10/2001del 23.01.2001. 

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 11, è nominato il Responsabile delle procedure di affidamento e di 

esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006. 

24.06.2013 incontro presso il MATTM tra il RUP e una figura interna all’Ente, cui è conferito l’incarico di collaborazione, il 

cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell’art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., 

per l’espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento. 

07.08.2013 dovendo il Commissario Straordinario procedere con l’affidamento della progettazione preliminare e 

definitiva, ed avendo preliminarmente: 

 istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di 

professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM; 

 verificato l’indisponibilità di professionalità interne all’amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti; 

 stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; 

a seguito dell’analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il 

professionista idoneo all’assunzione dell’incarico. Si trasmette relativa manifestazione d’interesse. 

07.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l’incarico e 
contestualmente sono consegnati: il disciplinare d’incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla 
Progettazione. 

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d’Interesse a tecnico individuato all’interno dell’Albo di professionisti, di cui 

alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del 

MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento. 

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle 

indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento, è sottoscritto l’incarico. 

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare; 

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del 

regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l’invio, 

entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio. 

16.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare. 
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18.09.2013 con determinazione n. 174/CS/RUP, il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, 

prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento 

26.09.2013 con Determinazione n 12, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da 

mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza 

di Servizi. 

22.10.2013 Acquisite le indagini geologiche e i rilievi tecnici.  

22.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche e del rilievo, al progettista incaricato della redazione del Progetto 
Definitivo.  

23.10.2013 il RUP conferisce l’incarico professionale per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione, ai sensi dell’art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006, a professionista individuato all’interno dell’Albo pubblico. 

19.11.2013 il tecnico incaricato trasmette la verifica di stabilità del pendio, come richiesta ad integrazione dal progettista 

incaricato di redigere il Progetto Definitivo. 

09.12.2013 ORDINANZA n. 8 del Sindaco di Treglio, avente ad oggetto l’inagibilità dei fabbricati siti in via Roma n. 16, 

18, 20 e 22 a causa degli eventi meteorici che i giorni 1 e 2 dicembre 2013 hanno causato frane e smottamenti in diversi 

punti del territorio cittadino. 

10.12.2013 il progettista, in seguito allo smottamento originatosi sul versante oggetto dell’intervento tra la notte del 2 e 

del 3 dicembre 2013, comunica al RUP di aver richiesto al geologo incaricato la conferma della validità dei risultati delle 

indagini commissionate e prodotte. 

12.12.2013 il progettista richiede al RUP, con pec prot. n 364/CS/RUP del 12/12/2013, la necessità di acquisire ulteriori 

e nuove informazioni dal punto di vista dei rilievi, e delle indagini geologiche e geotecniche. 

13.12.2013 sopralluogo tecnico sulle aree oggetto della frana, su delega del Commissario Straordinario, da parte 

dell’Ufficio Commissariale e in presenza dei tecnici incaricati e dei responsabili dell’Ente Comunale. 

14.12.2013 ORDINANZA n. 9 del Sindaco di Treglio, avente ad oggetto lo sgombero cautelare degli edifici siti in via 

Roma n. 20 e 22; 

18.12.2013 il progettista incaricato trasmette il progetto definitivo in via provvisoria (essendo mutate le condizioni 

dell’ambiente). 

23.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 348/CS del 23.12.2013 - in seguito allo smottamento originatosi 

sul versante oggetto dell’intervento tra la notte del 2 e del 3 dicembre 2013; alla necessità di effettuare nuove indagini 

specialistiche; all’ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco - autorizza il RUP a intraprendere tutte le azioni 

necessarie per la messa in sicurezza del sito. 

 

23.12.2013 il RUP (con nota prot. n. 383/CS/RUP) conferisce a tecnico incaricato (società di servizi, regolarmente 

iscritta all’Albo pubblico) l’affidamento in somma urgenza dei servizi per rilievo topografico, indagini geologiche, 

geotecniche, idrogeologiche e sismiche a seguito di smottamento di parte della corona di frana sottostante edifici adibiti 

a civile abitazione, ai sensi del c. 11, art. 125 del D. Lgs. 163/2006; 

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnalare al MATTM e alla Regione Abruzzo che 

l’intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi. 

 

Intervento denominato  “Consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi/Loggia Ambligh” nel 

Comune di Vasto (CH).  
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Ambito: Difesa del Suolo, 

Importo € 1.000.000,00 

Opera gestita direttamente dall’Ufficio Commissariale. 
 

Lo stato di attuazione: benché definito l’iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono 

stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, e pur avendo stabilito – per 

ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell’appalto integrato, la 

condizione di elevato pericolo sopraggiunta con la frana verificatasi nel mese di dicembre 2013, ha 

alterato lo stato dei luoghi, determinando la non attualizzazione delle scelte progettuali (ovviamente 

basate su diverse condizione geologica e conformazione del sito). La nuova condizione di pericolo mi ha 

portato a richiamare lo stato di somma urgenza, ai sensi delle disposizioni in materia come riportate nel 

codice degli appalti e nel relativo regolamento di attuazione.  

QUADRO D’ATTUAZIONE (anno 2013) 

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, 

acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di 

risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 

– 2010 sulla contabilità speciale n. 5631; 

01.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 

12/13.03.2013, rappresenta all’Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione 

progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori (arch. Elodia Rossi e rag. Ennio Antonetti). 

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all’Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di 

personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.  

06.05.2013 il Comune di Vasto, nota prot. 17499, acquisita con prot. 100/CS dell’08.05.2013, individua il tecnico interno 

all’Ente che possa ricoprire eventualmente il ruolo di supporto al RUP.  

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 6 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di 

Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 

163/2006. 

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Vasto, il cui corrispettivo rientra 

complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell’art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l’espletamento dei 

compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento. 

07.08.2013 Dovendo il Commissario Straordinario procedere con l’affidamento della progettazione preliminare e 

definitiva, ed avendo preliminarmente: 

 istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di 

professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM; 

 verificato l’indisponibilità di professionalità interne all’amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti; 

 stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; 

a seguito dell’analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il 

professionista idoneo all’assunzione dell’incarico. Si trasmette relativa manifestazione d’interesse. 
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08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l’incarico e 
contestualmente sono consegnati: il disciplinare d’incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla 
Progettazione. 

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d’Interesse a tecnico individuato all’interno dell’Albo di professionisti, di cui 

alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del 

MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento. 

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle 

indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento, è sottoscritto l’incarico. 

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare. 

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del 

regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l’invio, 

entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio. 

18.09.2013 con determinazione n. 177/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, 

prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento. 

26.09.2013 con Determinazione n 11, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da 

mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza 

di Servizi. 

11.10.2013 il Comune di Vasto, con nota prot. 38287 del 27.09.2013, acquisita con prot. 246/CS comunica che: 

1. in data 19.10.2011 è stato trasmesso al Commissario Straordinario  il Progetto Preliminare, approvato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 279 del 12.10.2011, come richiesto dalla Regione Abruzzo; 

2. in data 31.07.2013 sono state trasmesse al Commissario Straordinario le indagini e relazioni geologiche, 

idrogeologiche, idrauliche e geotecniche in possesso dell’Ente; 

Alla luce di quanto esposto l’Ente richiede di inserire tali spese all’interno del quadro economico di progetto. 

21.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche. 

21.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo. 

23.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione, ai sensi dell’art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006. 

24.10.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 274/CS, preso atto dell’insistenza delle richieste fatte dall’Ente, 

esorta lo stesso a voler revocare ogni atto illecito (delibere di affidamento di incarichi, prive di copertura economica e di 

potere procedurale) prodotto in sostituzione della competenza e delle mansioni affidate agli Uffici Commissariali. 

In alternativa l’Ente potrà assumere in proprio l’onere di tali spese, verificandone prima la correttezza contenutistica e 

procedurale.  

In caso di ulteriori insistenze, l’Ufficio commissariale  sarà costretto a trasmettere alla Corte dei Conti quanto in 

contestazione, per le definitive valutazioni. 

23.10.2013 il RUP conferisce ad un tecnico abilitato l’incarico per la verifica preventiva dell’interesse archeologico. 

14.11.2013 il tecnico incaricato delle verifiche archeologiche trasmette la verifica preventiva dell’interesse archeologico 

redatta ai sensi dell’art. 14, comma 1 lettera e), e art. 17 comma 1 lettera d) del DPR 5 ottobre 2010 n. 207. 

06.12.2013 ha avuto luogo un dissesto, sul versante orientale del centro storico, che ha portato al distacco di una 

porzione di terreno con conseguente svuotamento al di sotto di una ristretta porzione della balconata di via Tre Segni e 

scivolamento di una palma. 
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10.12.2013 Consegna Progetto Definitivo. 

11.12.2013 Consegna del PSC. 

11.12.2013 I Verifica tecnica del Progetto Definitivo. 

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste 

puntuali integrazioni al progettista. 

16.12.2013 Sopralluogo del progettista incaricato e del geologo incaricato, a seguito dell’evento franoso avvenuto in via 

Tre Segni in data 06.12.2013. La zona ricade all’interno della superficie interessata dall’intervento, oggetto dalla 

Progettazione Definitiva e, come si evince dalla relazione illustrativa redatta dal progettista: Il sopralluogo ha permesso 

di constatare la presenza di una frana, il cui cinematismo è riferibile ad un movimento complesso di tipo scorrimento 

traslativo – colamento. E’ stato infatti possibile osservare una zona di distacco la cui morfologia presenta le 

caratteristiche tipiche di uno scorrimento con prevalente componente traslativa; d’altro canto risulta evidente che la 

massa dislocata dal movimento franoso ha poi proseguito verso il basso con un cinematismo di tipo colata, come risulta 

evidente dalle caratteristiche del deposito finale. Il dissesto ha coinvolto una porzione di riporto sottostante la sede 

stradale e la balconata ed una parte della copertura di alterazione delle sabbie presenti lungo il pendio. 

18.12.2013 II Verifica tecnica del Progetto Definitivo. 

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, 

entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale 

intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.  

24.01.2014 il Comune di Vasto, con nota prot. 3664 del 23.01.2014, acquisita con prot. 421/CS/RUP, in seguito 

all’evento franoso che ha interessato via Tre Segni – Piazza Marconi, richiede al Commissario Straordinario un 

intervento in regime di emergenza, da eseguirsi con ogni possibile urgenza a causa della vicinanza delle abitazioni alle 

aree interessate dalla frana avvenuta.  

 

1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi  

Attraverso la compilazione della tabella sottostante evidenziare lo stato di avanzamento globale degli interventi in 

Accordo. Lo stato di attuazione relativo ad ogni singolo intervento dovrà, invece, essere prodotto attraverso 

l’aggiornamento delle schede intervento RENDIS e lì, dove previsto, nella Banca Dati Unitaria del QSN. 

FASE DI ATTUAZIONE 
INTERVENTI 

n. interventi al dicembre 2013 n. interventi al dicembre 2012  

Attesa di avvio 
 

n. 0 
 

n. 14 
(slittamento dovuto ad assenza di 
fondi – riferimento Allegato 
“Slittamenti e ritardi”) 

Esecuzione studi ed indagini n. 0 n. 14 

In corso di progettazione  
 

n. 2 n. 9 

Progettazione ultimata 
 

n. 13 (inclusi quelli aggiudicati, in 
esecuzione e ultimati, nonché quelli 
da affidare con appalto integrato) 

n. 3 

Lavori aggiudicati 
 

n. 3 (inclusi quelli in esecuzione e 
ultimati) 

n. 0 

In esecuzione  
 

n. 2 n. 0 
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Lavori ultimati (collaudati e 
non ) 
 

n. 1 n. 0 

Totale interventi finanziati 

Dei 20 interventi complessivi imputati al Commissario nel 2012, 5 sono 
passati in gestione diretta della Regione Abruzzo, La copertura finanziaria è 
stata resa disponibile nel corso del 2013.  
Per i dettagli, si vedano i paragrafi 1.4, 1.6 e 1.7. 
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1.7. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L’ANNUALITA’ 2014 

Compilare la tabella seguente 

 

FASE DI ATTUAZIONE 
INTERVENTI 

n. interventi PREVISTI al 31 
dicembre 2014 

Attesa di avvio 
 

n. 0  
 

Esecuzione studi ed indagini n. 0 

In corso di progettazione  
 

n. 0 

Progettazione ultimata 
 

n. 15 

Lavori aggiudicati 
 

n. 15 

In esecuzione  
 

n. 1 

Lavori ultimati (collaudati e 
non) 
 

n. 14 

Totale interventi finanziati 
15 
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1.8.  CRITICITA’  

Descrivere le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento delle attività per il periodo di riferimento e le modalità 

adottate per favorire il superamento delle stesse per il successivo periodo. 

 

 

Le più importanti criticità sopraggiunte nel corso dell’anno 2013 sono state dovute all’insorgenza di due eventi 

calamitosi su due distinti siti d’intervento: 

il sito dell’intervento “Consolidamento Corona di Frana”, posto nel Comune di Treglio (evento calamitoso registratosi 

nei primi giorni del mese di dicembre 2013, causante una frana importante, con conseguente compromissione di 

fabbricati posti in cima al versante franato); 

il sito dell’intervento “Consolidamento Costone Orientale, zona Piazza Marconi/Loggia Amblingh”, posto nel 

Comune di Vasto (evento calamitoso registratosi anch’esso nel mese di dicembre 2013, causante uno 

smottamento, con compromissione della sovrastante loggia pubblica). 

Date le condizioni di allerta sopraggiunte con i citati eventi calamitosi, ho disposto lo stato di Somma Urgenza per 

ambedue gli interventi, ai sensi dell’Art. 176 del DPR 207/2010 e gli affidamenti in Somma Urgenza ai sensi dell’Art. 

125 del Dlg. 163/2006. 

D’altro canto, gli eventi sono sopraggiunti quando era stata eseguita la progettazione definitiva e si era in procinto di 

indire la procedure di gara pubblica tramite appalto integrato. Infatti, prima dell’anno 2013 (Rif. Precedente 

Relazione Annuale) non era stato possibile avanzare nell’attuazione di questi ed alcuni altri interventi, non essendo 

ancora stata resa disponibile la copertura finanziaria relativa, a valere sulla contabilità speciale aperta a mio nome. 

L’accreditamento pari a € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM è giunto solo dopo ventitré mesi dalla mia 

nomina, e precisamente in data 1 febbraio 2013. 

Ogni maggiore approfondimento è rilevabile all’interno della descrizione degli interventi. 

 

In definitiva e a maggiore dettaglio, questi eventi di origine naturale hanno determinato la mutazione delle relative 

procedure di avanzamento dei lavori di mitigazione del dissesto. Gli stati di allerta che sono sopraggiunti nei Comuni 

di Treglio e di Vasto (ambedue Interventi di Difesa del Suolo), hanno incitato gli stessi Sindaci a muovere verso la 

indizione degli stati di emergenza, tramite atti pubblici (Ordinanza n.8 del 9 dicembre 2013 del Sindaco del Comune 

di Treglio e seguente Ordinanza n.9 di sgombero cautelare di edifici interessati al dissesto; Segnalazione del 23 

gennaio 2014 del Sindaco del Comune di Vasto per richiesta Interventi in regime di emergenza). Pertanto, stante la 

situazione di avanzamento delle procedure propedeutiche alla cantierizzazione degli interventi suddetti (ribadisco, 

come già segnalato, che dette opere rientrano in quelle che hanno subito un grave slittamento nell’avvio, a causa 

del ritardo con cui sono stati accreditati i relativi fondi alla contabilità speciale aperta a mio nome), ho disposto che 

sia adottata ogni misura legale per la velocizzazione di tali azioni, assumendo di fatto (e di concerto con i Sindaci) il 

necessario stato di somma urgenza. 
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1.9. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE 

Annotazioni e precisazioni finali che si ritengono essenziali ad una esaustiva lettura della presente relazione 

 

Allo scopo di fornire maggiore chiarezza in merito alle attività commissariali per l’anno 2013, di seguito si riportano 

gli schemi tabellari riguardanti le azioni di implementazione diretta del ReNDIS, quale sintesi degli stati 

d’avanzamento di ogni intervento al 31 dicembre 2013, cadenzati attraverso le informazioni più importanti, anche 

per confronto con le informazioni più dettagliate prima riportate.  

Informo che, alla luce di quanto disposto dal I Atto Integrativo dell’Accordo di Programma del 16/09/2010, e visto che il 

Sistema RendisWeb non veniva implementato dai soggetti preposti riguardo i lavori da eseguirsi nei Comuni di 

Martinsicuro, Corfinio, Isola del Gran Sasso, Roseto degli Abruzzi e Francavilla al Mare (passati, come detto, alla 

gestione diretta della Regione Abruzzo), ho formalmente chiesto all’ISPRA di creare una sezione totalmente distinta da 

quella di mia competenza, la cui attribuzione risultasse – come necessario – in capo alla Regione Abruzzo. 

 

Le azioni di implementazione diretta del ReNDIS, invece, per i lavori ascritti alla mia gestione, hanno sempre avanzato 

regolarmente. La risorsa umana da me delegata a tale operatività, col supporto dei tecnici dell’ISPRA, aggiorna i dati 

ogni qualvolta insorge un evento da registrare. 

 

QUADRO D’ATTUAZIONE SINTETICO – RIF. RENDIS WEB 

DOCUMENTAZIONE INTERVENTI DI DIFESA DEI FIUMI 

 Comune di Carsoli 
(AQ) - Interventi per 
la realizzazione di 
una vasca di 
espansione sul 
Torrente Valle Mura 
e difese spondali - 
Comune di Carsoli 
(AQ); 

Comune di L’Aquila 
(AQ) - Opere per la 
sicurezza idraulica 
e la riqualificazione 
ambientale del 
Torrente Raio e del 
Fiume Aterno, da 
L’Aquila a Molina 
Aterno (AQ);  

Comune Pescara (PE) 
- intervento per la 
messa in sicurezza 
degli argini golenali del 
Fiume Pescara in 
prossimità del 
costruendo “Ponte 
Nuovo”; 

Provincia di Teramo (TE) - 
Lavori per la mitigazione del 
rischio idrogeologico del 
Fiume Vomano nei Comuni 
di Castelnuovo Vomano, 
Cellino Attanasio, Notaresco, 
Morro d’Oro, Atri, Pineto e 
Roseto degli Abruzzi; 
 

Comuni di 
Francavilla al mare, 
Miglianico, Ortona 
(CH) “Interventi per 
la realizzazione di 
una cassa di 
espansione sul 
Fiume Foro in 
prossimità della 
confluenza con il 
Torrente Dendalo”; 

Codice Unico Progetto 
(CUP) 

X X X X X 

Dispositivo nomina del 
RUP 

X X X X X 

Atto di affidamento della 
progettazione 
(determina/delibera); 

X  X X X 

Atto di affidamento di 
eventuali studi 
(determina/delibera); 

     

Atto di approvazione del 
progetto definitivo 
dell’intervento (delibera); 

  X   

Atto di approvazione 
dell’aggiudicazione dei 
lavori e relativo quadro 
economico risultante 
(delibera); 

 X X   

Verbale di consegna 
lavori; 
 

 X 
 

X   

Verbali di 
sospensione/ripresa/proro
ga lavori; 

 X X   

Perizie di variante;      
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Comunicazione 
ultimazione lavori; 

     

Certificato di collaudo (o il 
CRE) con il quadro 
economico finale, 
evidenziando le eventuali 
economie; 

     

Copia del progetto 
esecutivo approvato e 
delle eventuali perizie di 
variante su supporto 
digitale (pdf); 

 X X   

 

DOCUMENTAZIONE INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO (GRUPPO 1) 

 Comune di 
Caramanico (PE) - 
Movimenti 
gravitativi del 
versante in DX 
idrografica del fiume 
Orta - Intervento di 
risanamento del 
dissesto 
idrogeologico del 
centro abitato di 
Caramanico Terme, 
(1° stralcio 
funzionale); 

Comune di 
Civitella del 
Tronto – 
intervento di 
completamento 
per la messa in 
sicurezza del 
movimento 
franoso e 
riduzione rischio 
idrogeologico a 
ridosso 
dell’abitato di Villa 
Carosi, (TE);  

Comune di Sant'Eufemia a 
Maiella -Completamento 
risanamento idrogeologico 
Roccacaramanico – 
consolidamento/risanamento 
frazione San Giacomo 
Ambito: Difesa del suolo – 
(PE) 

Comune di San Valentino 
in Abruzzo Citeriore loc. 
Cerrone Solcano - 
Consolidamento 
movimento franoso nel 
Comune di San Valentino 
in Abruzzo Citeriore (PE); 
 

Comune di Raiano 
- Messa in 
sicurezza e 
consolidamento 
abitato via Per 
Vittorio" Provincia 
di L’Aquila; 

Codice Unico Progetto 
(CUP) 

X X X X X 

Dispositivo nomina del RUP X X X X X 

Atto di affidamento della 
progettazione 
(determina/delibera); 

X X X X X 

Atto di affidamento di 
eventuali studi 
(determina/delibera); 

X X X X  X 

Atto di approvazione del 
progetto definitivo 
dell’intervento (delibera); 

X     

Atto di approvazione 
dell’aggiudicazione dei 
lavori e relativo quadro 
economico risultante 
(delibera); 

X     

Verbale di consegna lavori; X     
Verbali di 
sospensione/ripresa/proroga 
lavori; 

     

Perizie di variante; X     
Comunicazione ultimazione 
lavori; 

X     

Certificato di collaudo (o il 
CRE) con il quadro 
economico finale, 
evidenziando le eventuali 
economie; 

     

Copia del progetto 
esecutivo approvato e delle 
eventuali perizie di variante 
su supporto digitale (pdf); 

X     
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DOCUMENTAZIONE INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO (GRUPPO 2) 

 Comune di Aielli - 
Consolidamento dei 
versanti rocciosi - 
consolidamento zona 
in via Valone (AQ); 

Comune di 
Roccacasale - 
Opere di 
consolidamento  
Sistemazione 
versanti del Centro 
Storico in 
Roccacasale (AQ); 

Comune di Vasto – 
consolidamento 
costone orientale zona 
Piazza Marconi/Loggia 
Ambligh  (CH); 

Comune di Castelli - 

consolidamento versante 

Ovest centro Storico di 

Casteli (TE);  

Comune di Treglio - 
Consolidamento 
corona di frana, 
Provincia di Chieti 
(CH); 

Codice Unico Progetto 
(CUP) 

X X X X X 

Dispositivo nomina del RUP X X X X X 

Atto di affidamento della 
progettazione 
(determina/delibera); 

X X X X X 

Atto di affidamento di 
eventuali studi 
(determina/delibera); 

X X X X X  

Atto di approvazione del 
progetto definitivo 
dell’intervento (delibera); 

     

Atto di approvazione 
dell’aggiudicazione dei 
lavori e relativo quadro 
economico risultante 
(delibera); 

     

Verbale di consegna lavori;      
Verbali di 
sospensione/ripresa/proroga 
lavori; 

     

Perizie di variante;      
Comunicazione ultimazione 
lavori; 

     

Certificato di collaudo (o il 
CRE) con il quadro 
economico finale, 
evidenziando le eventuali 
economie; 

     

Copia del progetto 
esecutivo approvato e delle 
eventuali perizie di variante 
su supporto digitale (pdf); 
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ALLEGATO A 
 

Cronoprogramma al 31.12.2013 

 

 

 

ALLEGATO B 
 

Gantt Slittamenti e Ritardi al 31.12.2013 
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A cura del Commissario Straordinario Delegato per il dissesto idrogeologico della Regione Abruzzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

TASK 1 - INVARIATA 

 

 
MODIFICHE PREVISIONALI       TASK 1 bis – 30 Gennaio 2012 

 
AGGIORNAMENTI       TASK 2 – 31 dicembre 2013 
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IL DIAGRAMMA DI GANTT ( note per la lettura) 

In generale 
 

 Il diagramma di Gantt  mette in relazione ogni progetto con il tempo disponibile per la sua attuazione. 

 Il mese 1 corrisponde all’attivazione del procedimento Commissariale ( nomina Commissario 8 marzo 2011). 

 E’ un diagramma attivo, con due Task per ogni opera:  

• l’una di previsione (campita in sede di programmazione di virtuale obiettivo cioè di definizione del Cronoprogramma ufficiale di riferimento) 

•  l’altra di esecuzione (questa viene campita in corso d’opera).  

LEGGENDA  
 

 interventi di cui è pervenuta documentazione progettuale (parziale o complessiva) 
 tempi finora spesi per la ricezione del materiale (nella Task 2) 
 tempi di definizione progettuale (da disposizione commissariale). Nel caso di progettazioni definitive, la presenza dell’azzurro segnala la rilevazione di mancanze di documentazione da colmare. 
 tempi per gli espropri (e l’approvazione progettuale, qualora si necessitasse di ulteriore tempo da sovrapporre al precedente) 
 tempi per gli appalti (procedure di gara, pubblicazioni, aggiudicazioni e firma contratti) 
 tempi per l’esecuzione degli interventi, incluse l’inizio lavori (1 mese) e la consegna degli stessi(certificato di ultimazione) 
 tempi per la valutazione commissariale a seguito degli interventi e a seguito del collaudo. momento che dispone di un tempo utile anche ad eventuali azioni correttive oggi non valutabili 
 ulteriore tempo a disposizione del Commissario, impiegabile o meno, per eventualità e approfondimenti – qualora necessari – sul lavoro svolto. 
 tempi per il collaudo 
 Slittamento del Cronoprogramma 
 Ritardi nell’esecuzione delle opere 

 

 

 La rappresentazione grafica è una semplificazione espositiva che non rispecchia la reale consecutività delle differenti fasi operative ma ne delimita i confini utili alla stima dei tempi complessivi di attuazione. 

 Nel redigere i Gantt si è tenuto debito conto del grado di definizione del materiale progettuale finora pervenuto alla gestione commissariale e delle esigenze espresse da alcuni degli interlocutori diretti (EE.LL.). 

 I lavori con caratteristiche di particolare urgenza (come da indicazioni emerse in fase organizzativa) sono segnalati con nota in testa ai diagrammi specifici. 

 la Task 1 (bis) riguarda il rapporto tra la previsione generale del Cronoprogramma e la più recente previsione di quelle opere in avvalimento o in via di avvalimento. Le variazioni sostanzialmente scaturiscono 

dal confronto con le esigenze degli Enti attuatori. 
 

Gantt per ogni opera 

 
I Gantt specifici sono suddivisi in WPs (pacchetti di lavoro), a loro volta ripartiti in Task, ognuna delle quali è affidata ad uno o più soggetti attivi.  

In sede avanzata, ad ogni Gantt sarà associata la tabella relativa alle WPs, necessaria a dettagliare gli elementi fondamentali da estrarre dal Gantt, per una lettura più immediata. 

Ancora, vi sarà associata la tabella delle Deliverables (momenti fissati per il raggiungimento di specifici obiettivi). I riferimenti saranno sempre estraibili nel Gantt relativo (valida per ognuno dei cronoprogrammi 

specifici). 

Per ultima, sarà associata la tabella delle Milestones (o momenti di grande importanza), da intendersi orientate prevalentemente alle azioni di valutazione del programma e del percorso. Risulta fondamentale per esaminare, 

approvare e validare le azioni (valida per ognuno dei cronoprogrammi specifici). 
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INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO 

 
(ripartizione mesi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

(ripartizione anni) Primo anno Secondo anno Terzo anno 

 

Opera n° 1 – Provincia AQ, Comune di Corfinio, Titolo Consolidamento e Rinforzi mediante opere di contenimento delle spinte …, Importo € 1.000.000,00  
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione (a cura del Commissario) 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali          NOTA: Task non compilabile 

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                          PASSATA IN GESTIONE REGIONALE 

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE 
 

Opera n° 2 – Provincia AQ, Comune di Aielli, Titolo Consolidamento versanti rocciosi e zona via Valone, Importo € 1.000.000,00  
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione (a cura del Commissario) 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali          NOTA: Task non compilabile 

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                                    

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 

Opera n° 3 – Provincia AQ, Comune di Roccacasale, Titolo Sistemazione versanti del Centro Storico, Importo € 1.000.000,00  
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                     

Task 1 (bis) – modifiche previsionali          NOTA: Task non compilabile 

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                                    

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 

Opera n° 4 – Provincia AQ, Comune di Raiano, Titolo Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Vittorio, Importo € 1.000.000,00  
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione (a cura del Commissario) 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali          NOTA: Task non compilabile 

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                                    

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 

Opera n° 5 – Provincia PE, Comune di Caramanico Terme, Titolo Intervento di risanamento del dissesto nel Centro Storico …, Importo € 1.000.000,00  
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012)Previsione 

temporale d’esecuzione 

                                    

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                                     

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 

Opera n°6 – Provincia PE, Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, Titolo Consolidamento movimento franoso, Importo € 1.000.000,00  
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione (a cura del Commissario) 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali          NOTA: Task non compilabile 
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Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                                    

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE 
 

Opera n° 7 – Provincia PE, Comune di Sant’Eufemia a Maiella, Titolo consolidamento e risanamento idrogeologico, Importo € 1.000.000,00 
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali          NOTA: Task non compilabile 

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                                    

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 

Opera n° 8 – Provincia TE, Comune di Isola del Gran Sasso, Titolo Mitigazione rischio idrogeologico, Importo € 1.000.000,00  
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione (a cura del Commissario) 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali          NOTA: Task non compilabile 

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                          PASSATA IN GESTIONE REGIONALE 

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 

Opera n° 9 – Provincia TE, Comune di Castelli, Titolo Consolidamento versante ovest del Centro Storico, Importo € 1.000.000,00 
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione (a cura del Commissario) 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali          NOTA: Task non compilabile 

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                                    

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 

Opera n°10 – Provincia TE, Comune di Civitella del Tronto, Titolo Messa in sicurezza movimento franoso …, Importo €750.000,00 
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali          NOTA: Task non compilabile 

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                                    

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 

Opera n° 11 – Provincia CH, Comune di Treglio, Titolo Consolidamento corona di frana, Importo € 1.000.000,00  
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione (a cura del Commissario) 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali          NOTA: Task non compilabile 

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                                    

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 

Opera n° 12 – Provincia CH, Comune di Vasto, Titolo Consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi, Importo € 1.000.000,00 
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione (a cura del Commissario) 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali          NOTA: Task non compilabile 

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                                    

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    



Cronoprogramma – Diagramma di Gantt 

_________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

INTERVENTI PER LA DIFESA DEI FIUMI 

 
(ripartizione mesi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

(ripartizione anni) Primo anno Secondo anno Terzo anno 

 

Opera n° 1 – Provincia AQ, Comune di Carsoli, Titolo Realizzazione vasca di espansione sul torrente Valle Mura, Importo € 5.000.000,00 

Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012) 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                    

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                                    

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 

Opera n° 2 – Provincia AQ, Comune di L’Aquila, Titolo Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale …, Importo € 3.800.000,00 
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012) 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                    

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                                    

          

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 

Opera n° 3 – Provincia PE, Comune di Pescara, Titolo Opere idrauliche finalizzate al risanamento idrogeologico … - Aterno/Pescara, Importo € 3.600.000,00 
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012) 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                    

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                                    

                       

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 

Opera n° 4 – Provincia TE, Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d’oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi, Titolo Ripristino difese spondali del Fiume Vomano …, Importo € 3.600.000,00 
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012) 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                    

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                                      

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 

Opera n° 5 – Provincia CH, Comuni di Francavilla al mare, Miglianico e Ortona, Titolo Realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro …, Importo € 5.000.000,00  
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012) 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                    

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                                     

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    



Cronoprogramma – Diagramma di Gantt 

_________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA COSTA 

 
(ripartizione mesi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

(ripartizione anni) Primo anno Secondo anno Terzo anno 

 

Opera n° 1 – Provincia TE, Comune di Martinsicuro, Titolo Difesa della costa (barriere e rinascimento), Importo € 3.000.000,00  
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali          NOTA: Task non compilabile 

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                          PASSATA IN GESTIONE REGIONALE 

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE  
 

Opera n° 2 – Provincia TE, Comune di Roseto degli Abruzzi, Titolo Difesa della costa (barriere e rinascimento), Importo € 3.000.000,00 

Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali          NOTA: Task non compilabile 

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                          PASSATA IN GESTIONE REGIONALE 

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE  
 

Opera n° 3 – Provincia CH, Comune di Francavilla al mare, Titolo Difesa della costa (barriere e rinascimento), Importo € 2.000.000,00  
Task 1 

Previsione temporale d’esecuzione 

                                    

Task 1 (bis) – modifiche previsionali          NOTA: Task non compilabile 

Task 2 

Tempi effettivi (in progress) 

                          PASSATA IN GESTIONE REGIONALE 

Task 3 

Slittamento del Cronoprogramma 

                                    

 NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE 

 



RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 2 - "Consolidamento dei versanti rocciosi - Consolidamento zona in via Valone"  
Ambito: Difesa del suolo -  Provincia di L’Aquila – Comune: Aielli – importo complessivo 1.000.000 € (progettazione definitiva). 
(ripartizione mesi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  37 38 39 40 41 42 43 

(ripartizione anni) Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno 

 

Cronoprogramma al 30 gennaio 2012      
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Tempi effettivi in progress      
 

                                       

Riferimenti importanti       
 

 A 
B 

 C 
 

              D    E F 
G 

 H  I  L    M*N 
O 

P Q         

Assenza fondi                                            

Condizioni meteo           2  2  2 
                               

Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di  
A d P 

    1 1    3 
                                  

Varianti in corso d'opera                                            

Sopravvenute disposizioni normative                                            

Cause impreviste e imprevedibili                                            

 
RITARDI 

Ritardo Note 

1 
Slittamento per: 

 mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); 

 condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. 
Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto.  
Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch’essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare 
gli EE.LL. interessati all’Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile.  
(All. da 1.1 a 1.6) 

2 
Ritardo per avverse condizioni metereologiche.  
(All. 2) 

3 
Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e missive pretestuose inviate dalla Regione Abruzzo contenenti varie richieste, tra cui quella del trasferimento delle risorse necessarie per gli interventi della difesa del suolo, alla propria Direzione LL.PP., in virtù della L.R. 81/1998 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. 
(All. da  3.1 - 3.2) 

 
RIFERIMENTI  

 Data Documento Contenuto 

A 
18.10.2011 Progettazione preliminare. Trasmissione atti progettuali dal Comune di Aielli. 

B 
06.10.2011 Comunicazione della Direzione Regionale d’Abruzzo Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili. 

C 
4/6.11.2011 Determinazione della Regione Abruzzo -  accreditamento II trance di fondi da parte della Regione 

 Abruzzo. 
Trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53  (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli recentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della 
Regione Abruzzo). 

D 
01.02.2013 Nota prot. 8779, acquisita con prot. 32/CS del 07.02.2013. 

(All. 4) 
Trasferimento fondi alla Contabilità Speciale n. 5631. 

E 
07.06.2013 Nomina RUP - Determinazione Commissariale n. 3 

(All. 5) 
L’ing. Giuseppe Russo è nominato Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006; 

 

F 
24.06.2013 Nomina supporto al RUP - Incarico di supporto al Responsabile del Procedimento 

(All. 6) 
L’ing. Mauro Contestabile, è incaricato, dal Responsabile del Procedimento per l’espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento; 

G 
24.06.2013 Incarico di collaborazione – attività di supporto al Responsabile del Procedimento e coordinamento 

dei Supporti al Responsabile del Procedimento; 
Il Commissario Straordinario conferisce all’arch. Francesco Saverio Migliaccio l’incarico di collaborazione per l’espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto ai Responsabili del Procedimento e per il coordinamento dei Supporti al 
Responsabile del Procedimento; 

H 
05.08.2013 DPP Il RUP e il supporto al RUP redigono il DPP ai sensi degli artt. art 10 comma 1, lett. c) e 15, comma 5 e 6, del regolamento di esecuzione del codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

I 
16.09.2013 Progetto Preliminare  L’arch. Piero Massimo Cerasoli, incaricato ai sensi dell’artt. 125, c. 11, del D. Lgsl. 163/2006 il giorno 08.08.2013 della progettazione preliminare e definitiva, consegna il progetto preliminare.  

Lo stesso progettista, il giorno 04.10.2013, avendo acquisito il 02.10.2013 le indagini geologiche e ritenendo opportuno, sulla base di queste, aggiornare il progetto preliminare trasmesso all’Ufficio Commissariale il 16.09.2013, consegna 
una aggiornamento al progetto preliminare. 

L 
28.09.2013 Indagini geologiche Il geol. Alessandro Canavero, incaricato ai sensi dell’artt. 125, c. 11, del D. Lgsl. 163/2006 il giorno 26.08.2013 delle indagini geologiche, consegna la relazione geologica come richiesto dal progettista. 



M* 
04.11.2013 Proroga  (10+15) gg Successivamente al sopralluogo il progettista ha ritenuto opportuno richiedere al RUP un approfondimento sulla natura geologica e geotecnica dei luoghi attraverso ulteriori indagini. L’affidamento e l’esecuzione di tali indagini hanno portato 

ad un necessario slittamento dei tempi previsti per la consegna delle progettazioni. Pertanto il RUP ha ritenuto opportuno assegnare al progettista una proroga di 10 gg per la redazione e consegna del progetto preliminare a far data dalla 
sottoscrizione della lettera di conferimento dell’incarico.  
Successivamente, su richiesta del geologo, il RUP ha concesso un’ulteriore proroga di 15 gg per la consegna delle indagini geologiche e geotecniche.  
Pertanto la data di consegna del progetto definitivo è prorogata al 04.11.2013. 

N 
12.11.2013 Progetto Definitivo L’arch. Massimo Cerasoli consegna il progetto definitivo. 

O 
28.11.2013 I Verifica tecnica del Progetto definitivo. 

(All. 7) 
Durante la verifica tecnica è emersa la necessità di alcune modifiche ed integrazioni. Il RUP accetta la proposta di consegna entro il 9 dicembre 2013. 

P 
11.12.2013 II Verifica tecnica del Progetto definitivo 

(All. 8) 
 

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il PD può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Q 
20.01.2014 Conferenza dei Servizi Decisoria. 

 
Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 
dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 cosi come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque 
invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della “autorizzazione unica” di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; 

 
ALLEGATI AI RITARDI 

All. n° Data Documento Contenuto 
1.1 
 

19.07.2011 Nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.:  

 il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); 

 tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l’Accordo di Programma; 

1.2 
 

04.08.2011 Nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo. Il Commissario Straordinario, diffida la  Regione Abruzzo per l’ottenimento: 

 della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; 

 del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l’attuazione dell’Accordo di Programma); 

1.3 04.08.2011 Nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP  Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); 

 modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 
10% alla comunicazione di inizio lavori). 

1.4 05.08.2011 Nota prot. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla  diffida commissariale del 
04.08.2011. 

La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. 

1.5 10.08.2011  Nota prot. 008/CS alla Regione Abruzzo Il Commissario Straordinario  sollecita:  

 il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell’Accordo di Programma; 

 trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi; 

1.6 30.08.2011 Nota prot. 177524/RA  La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: 

 accelerazione dei tempi; 

 l’utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l’esecuzione degli interventi; 

2 
 

12.2011 -01.2012 - 02.2012 Bollettini meteo Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/;  

3.1 28.12.2011 Nota prot. 269648/RA – attuazione interventi La Direzione Regionale LL.PP. sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo L. R. 81/1998.  

3.2 09.01.2012 Nota prot. 005/CS  Il Commissario Straordinario espone quanto segue:  

 non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti; 

 non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell’esecuzione degli interventi; 

 la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione; 

 viene ribadito che gli interventi avocati dal Direttore Regionale (compreso Carsoli) sono di competenza commissariale; 

4 01.02.2013 Nota prot. 8779, acquisita con prot. 32/CS del 07.02.2013 Il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio 
MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631; 

5 07.06.2013 Nomina RUP - Determinazione Commissariale n. 3 Con Determinazione Commissariale n. 3 l’ing. Giuseppe Russo è nominato Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006; 

 

6 24.06.2013 Nomina supporto al RUP - incarico di supporto al Responsabile del Procedimento Incontro presso il MATTM tra l’ing. Russo e l’ing. Mauro Contestabile. Allo stesso il Responsabile del Procedimento conferisce l’incarico di collaborazione, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell’art. 
125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l’espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento; 

 

7 28.11.2013 Verifica tecnica del Progetto definitivo. Verbale della prima seduta. Il giorno 28 del mese di novembre dell’anno 2013 alle ore 10:30 presso l’Ufficio del Commissario Straordinario ha avuto luogo una riunione finalizzata alla verifica tecnica, alla presenza: 
 per il Commissario Straordinario: dell’arch. Rossi, dell’arch. Sara Francescon, dell’arch. Francesco Saverio Migliaccio e della Sig.a Anna Monti; 
 del RUP ing. Giuseppe Russo; 
 del supporto al RUP ing. Mauro Contestabile; 
 del progettista arch. Massimo Cerasoli e del collaboratore ing. Luca Capuano; 
 del professionista incaricato degli approfondimenti specialisti (studi geologici) dott. Alessandro Canavero; 
 del professionista incaricato del Piano della Sicurezza ing. Antonino Prosperi. 
Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto redatto e consegnato dall’arch. Massimo Cerasoli sono emerse le seguenti criticità: 
1. la relazione tecnica e quella illustrativa devono confluire nella relazione generale che deve essere ricalibrata come sintesi di quanto approfondito in tutti gli elaborati in fase progettuale. L’intervento, deve essere descritto in modo 
più dettagliato e, per ciascuna zona, deve essere descritta puntualmente la scelta progettuale individuata; 
2. deve essere presa in considerazione una bonifica selettiva dell’area chiedendo preventivamente un censimento delle piante insistenti sulla zona alla Guardia Forestale; 
3. lo studio di fattibilità ambientale va approfondito con la valutazione delle scelte di progetto e circostanziato con riferimenti normativi; 
4. gli elaborati grafici, in relazione a quanto emerso, devono essere rivisti e rimodulati alle scale adeguate; 
5. la documentazione economica deve essere rivista alla luce delle considerazioni fatte e in collaborazione con il coordinatore della sicurezza, ricalcolando i costi per le occupazioni temporanee e le interferenze eventuali. Manca il 
censimento delle eventuali interferenze;  
6. va riadeguato il piano particellare d’esproprio in quanto le valutazioni considerate sono apparse eccessive; 
7. il PSC deve essere aggiornato alla luce delle interferenze e delle occupazioni temporanee. Nel Fascicolo dell’opera deve essere dato risalto all’importanza della manutenzione dell’area per ridurre la pericolosità della stessa; 
8. le modifiche da apportare devono essere effettuate in stretta collaborazione tra il progettista, il geologo e il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 
Il RUP accetta la proposta di consegna entro il 9 dicembre 2013, purché sia tassativa; 

8 11.12.2013 II Verifica tecnica del Progetto definitivo, prendono parte:  per il Commissario Straordinario: l’arch. Francesco Saverio Migliaccio, l’arch. Sara Francescon e la Sig.a Anna Monti; 
 il progettista arch. Piero Massimo Cerasoli; 
 il RUP ing. Giuseppe Russo; 

http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/


 il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ing. Antonino Prosperi; 

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il PD può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 
 
 



RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 5 - "Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del Fiume Orta - Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di 
Caramanico Terme (1° stralcio funzionale)"  
Ambito: Difesa del suolo -  Provincia di Pescara – Comune: Caramanico – importo 1.000.000,00 € (progettazione esecutiva). 
(ripartizione mesi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

(ripartizione anni) Primo anno Secondo anno Terzo anno 

 

Cronoprogramma al 30 gennaio 2012      
 

                              

Aggiornamento Cronoprogramma al 24.12.2012 
(come trasmesso dall’Ente prot. 380/CS) 

     
 

                               

Riferimenti importanti       
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Assenza fondi                                     

Condizioni meteo            2 2 2 
              7 7         

Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di  
A d P 

    1 1   3 3 
                          

Impedimenti da parte di Enti avvalsi ed Enti  
Terzi  

            4 4  4 4 5 5  5 5 6 6 
                

Varianti in corso d'opera                                     

Sopravvenute disposizioni normative                                     

Cause impreviste e imprevedibili                                     

 
RITARDI 

Ritardo Note 

1 
Ritardo per: 

 mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); 

 condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. 
Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto.  
Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch’essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un 
acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli EE.LL. interessati all’Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile.  
(All. da 1.1 a 1.6) 

2 
Ritardo per avverse condizioni metereologiche.  
(All. 2) 

3 
Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e missive pretestuose inviate dalla Regione Abruzzo contenenti varie richieste, tra cui quella del trasferimento delle risorse necessarie per gli interventi della difesa del suolo, alla propria Direzione LL.PP., in virtù della L.R. 
81/1998 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. 
(All da  3.1 - 3.2) 

4 
Ritardo dovuto: 

 al necessario adeguamento/aggiornamento della progettazione definitiva; 

 aIla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di risorse professionali in grado di svolgere la progettazione esecutiva e direzione lavori;  
 (All. 4.1 - 4.2) 

5 
Ritardo dovuto allo slittamento della chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi, a causa delle richieste di integrazione/modifica del progetto definitivo, avanzate da alcuni degli Enti invitati per l’acquisizione dei diversi pareri tra cui: la Regione, il Genio Civile di Pescara, l’Ente 
Parco Nazionale della Majella, l’Ente - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE – PESCARA (Comando Provinciale di Pescara del Corpo Forestale dello Stato).  
La chiusura dei lavori, prevista per il giorno 04.07.2012 è avvenuta il 16.07.2012. 
(All. 5.1 – 5.5) 

6 
Ritardo da imputare all’Ente Attuatore.  
Il cronoprogramma, su richiesta Commissariale, è stato rettificato dall’Ente e il ritardo precedentemente accumulato è stato gestito lasciando comunque immutata la durata complessiva dei lavori in 22 mesi, con ultimazione prevista per novembre 2013. 
(all. 7) 

7 
Ritardo da imputare alla piena del Fiume Orta che non consente di procedere con i lavori di realizzazione delle briglie in alveo. 
In attesa di miglioramento il DL ha proceduto: 

 alla consegna parziale dei lavori a norma delle prescrizioni degli artt. 153 e 154 (18.04.2013); 

 alla designazione dei lavori da eseguire (realizzazione pista d’accesso – preparazione del cantiere in generale); 
Inoltre, il Comune ha richiesto all’Ente Parco Nazionale della Maiella l’autorizzazione, durante la materiale esecuzione delle 4 briglie, a convogliare maggiore adduzione di acqua nel canale della SIA, società di gestione dell’impianto idroelettrico sul fiume Orta. L’acqua prelevata in 
più sarebbe successivamente reimmessa sull’Orta a valle. Si è pertanto in attesa di risposta. 
(All. 13 - 14) 

 
RIFERIMENTI  

 Data Documento Contenuto 



A 
13/22.09.2011 Progettazione preliminare/definitiva. 

 
Trasmissione atti progettuali dalla Direzione Regionale e dal Comune di Caramanico Terme. 

B1 
06.10.2011 Comunicazione della Direzione Regionale LL.PP. d’Abruzzo Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili. 

B2 
03.11.2011 Affidamento incarico progettazione definitiva - Determinazione del 

Servizio Tecnico Comunale n. 185 
(All. 1.7) 

Affidamento, mediante procedura in economia (cottimo fiduciario) all’ing. Alberico l’incarico professionale per la progettazione definitiva per un corrispettivo nella misura di € 
19.590,58 oltre IVA al 20%; 

C1 
4/6.11.2011 Determinazione della Regione Abruzzo DC21/60 del 18 agosto 2011 – 

accertamento e accreditamento II trance di fondi da parte della R. 
Abruzzo. 

Presa nota del trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53  (quale scarto tra € 20.732.770,76  in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli 
precedentemente già  accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo). 

D 
20.01.2012 Convenzione    Firma Convenzione  tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e il Comune di Caramanico Terme (PE). Con 

la firma della Convenzione, contenete l'Ordinanza di avvalimento, il Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento. 
La Convenzione viene sottoscritta in assenza (non giustificata) del convocato Direttore Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo. 

E 
17.03.2012 Progatto Definitivo - Nota prot. 1885, acquisita con prot. 120/CS del 

28.03.2012. 
Trasmissione progetto definitivo,  ai fini della convocazione della Conferenza dei Servizi. 
Il progetto, dell’importo di 1.000.000,00 € è uno stralcio di un progetto generale Risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme, dell’importo 
complessivo di 6.900.00,00 €, redatto da un gruppo comunale di tecnici fra cui l’ing. Alberico Claudio (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 09.06.2011). 
Lo stesso presentava carenze in merito al Quadro Economico, elaborato quale parte di un più ampio programma d’interventi, dunque con costi progettuali non riferibili allo 
specifico stralcio di competenza Commissariale. Tale ragione ha reso necessaria una verifica con conseguente rettifica del quadro economico in vista della prossima 
convocazione della Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 14.06.2012. 

F1 
14.06.2012 - 18.06.2012 I Conferenza dei Servizi - Determinazione Dirigenziale n. 92 

(All. 5.1 – 5.2) 
 Convocazione Conferenza dei Servizi e contestuale trasmissione del progetto definitivo; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 92 è affidato l’incarico, mediante procedura in economia (cottimo fiduciario) alla Società TECHNOSOIL SRL di Spoltore, per 
sondaggi, prove e rilievi geologici dei lavori; 
 
 

F2 
16.07.2012 II Conferenza dei Servizi 

(All. 5.3 – 5.4 – 5.5) 
Il giorno 16.07.2012 presso la sede Comunale de L’Aquila, alle ore 11:00, ha avuto luogo la Conferenza dei Servizi di chiusura lavori per l’intervento.  
Partecipano su delega Commissariale, l'arch. Rossi e il rag. Antonetti. 
E’ approvato il progetto definitivo con qualche modifica di lieve entità da apportare direttamente sul progetto esecutivo. 

F3 
11.10.2012 Approvazione progetto definitivo - Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 

(All. 5.6) 
 Approvazione progetto definitivo ed il relativo quadro economico redatto dal professionista incaricato, ing. Claudio Alberico, dell’importo complessivo di € 

1.000.000,00 di cui € 622.234,67 per lavori, comprensivi di 18.123,34 di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e di € 377.765,33 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

 Nomina a RUP del geom. Filippo De Ingeniis; 
 

G 
15.10.2012 Affidamento incarico progettazione esecutiva - Comunicazione 

Telefonica - RUP, geom. De Ingeniis 
si apprende che: 

 la progettazione esecutiva è stata affidata direttamente ad un tecnico esterno al Comune (ai sensi del combinato disposto degli art. 91, c. 2 e 125 c. 11 del D. Lgs 
163/2006, i servizi tecnici di importo inferiore a 40.000,00 € possono essere affidati direttamente dalla Stazione Appaltante previa indicazione dei medesimi nel Regolamento 
Interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia); 

 la consegna del progetto esecutivo è prevista per il 26 ottobre p.v.; 

 la direzione lavori sarà affidata direttamente ad un professionista esterno (già individuato); 

 la Ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori verrà selezionata entro dicembre mediante procedura negoziata con invito rivolto a 10 ditte, senza pubblicazione di 
bando (art. 122, c. 7 D. Lgs 163/2006, importo lavoro superiore a 500.000,00 €); 

H 
25.10.2012  
29.10.2012 

Progetto Esecutivo - Deliberazione di Giunta Comunale n. 103  
trasmissione  
(All. 6.1 – 6.2) 

Con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 103: 

 È approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico redatto dal professionista incaricato, ing. Claudio Alberico, dell’importo complessivo di € 
1.000.000,00 di cui € 622.427,70 per lavori, comprensivi di 40.399,72 di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e di € 377.572,30 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

 il geom. Filippo De Ingeniis è nominato RUP; 
Trasmissione del progetto esecutivo approvato. 

I 
27.11.2012 Istituzione Ufficio Direzione Lavori e nomina Collaudatore - Determina 

169 – 170 
(all. 7.1 – 7.2) 

 Istituzione Ufficio Direzione Lavori e nomina Collaudatore. 

 Direttore dei Lavori ing. Di Giovanni Bartolomeo; 

 Collaudatore ing. Palombo Paolo; 

L 
28.11.2012 
20.12.2012 

Trasmissione inviti alle 10 Ditte per l’affidamento dei lavori mediante 
procedura negoziata – Aggiudicazione provvisoria; 
(All. 8) 

 Procedura negoziata con invito rivolto a 10 ditte (art. 57, c. 6 del D. Lgs. 163/06), senza pubblicazione di bando (art. 122, c. 7 del D. Lgs 163/2006, importo lavoro 
superiore a 500.000,00 € e inferiore ad 1.000.000,00 €); 

 trasmissione inviti il 28.11.2012; 

 aggiudicazione provvisoria all’Impresa Di Persio Costruzioni Srl il giorno 20.12.2012; 

M 
24.12.2012 
 

Aggiornamento Cronoprogramma  
(All. 8) 

L’Ente comunica che in data 20.12.2012 è stata esperita la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. A partire da tale data viene rettificato il Cronoprogramma lavori. 

N 
23.01.2013 Aggiudicazione definitiva lavori - Determina Dirigenziale n. 35  

(All. 9) 

Aggiudicazione definitiva lavori all’Impresa Di Persio Costruzioni Srl di Montesilvano con Determina Dirigenziale n. 35 del Responsabile del Servizio Tecnico. 

O 
03.04.2013 Contratto d’appalto - Verbale di Sopralluogo n. 8 

(All. 11) 
Stipula del contratto d’appalto. 

P 
18.04.2013 Consegna parziale dei lavori - Verbale di Consegna Parziale dei Lavori 

(All. 12) 
Il Direttore dei Lavori, in ottemperanza all’ordine ricevuto dal RUP ha proceduto alla consegna parziale dei lavori a norma delle prescrizioni degli artt. 153 e 154, del DPR 
207/2010 e del Contratto D’Appalto, constatato che l’area di intervento non è al momento disponibile nella sua interezza poiché la portata attuale del fiume non consente di 
operare in alveo. Pertanto: 

 il DL ha designato i lavori da eseguire (realizzazione pista d’accesso (700m) – preparazione del cantiere in generale); 

 l’Appaltatore ha dichiarato di accettare i suoi obblighi e che presenterà un programma di esecuzione di lavori prioritari ex art. 154, c. 7 del DPR 207/2010; 
 

Q 
09.07.2013 Consegna Definitiva dei lavori -  Verbale di Sopralluogo n. 17–  

(All. 14) 
 

 I lavori sono stati consegnati in via definitiva; 

 il DL, una volta acquisita l’autorizzazione all’Ente Parco della Majella  per il prelevamento di un maggior quantitativo d’acqua dal Fiume Orta dal punto di presa della 

Centrale idroelettrica posta a monte del cantiere, per migliorare le condizioni di lavoro, procederà con la realizzazione delle briglie; 

R 
21.10.2013 Perizia di variante 

(All. 15 - 16) 
Perizia suppletiva e di variante dovuta principalmente alle avverse condizioni atmosferiche del mese di giugno  (piogge a carattere temporalesco) che hanno determinato una 

portata del fiume superiore a quella nomale con aggravio delle condizioni lavorative e la necessità di sospensione dei lavori per la redazione della perizia stessa (nota prot. n. 

6803 del 21.10.2013, acquisita con prot. 284/CS del ). 



L’importo complessivo della perizia è di € 1.000.000,00 così distinto: l’importo netto dei lavori di perizia ammonta a € 605.462,80 (compresi oneri sicurezza € 43.538,04) e di  € 

394.537,20 per somme a disposizione dell’amministrazione con un incremento rispetto al progetto originario contenuto entro il 20 %, nel rispetto del c. 12 dell’art. 161 del 

Regolamento;  

S 
05.11.2013 Certificato ultimazione lavori 

(All. 17) 
 

Il DL, ing. Bartolomeo Di Giovanni, certifica che i lavori sono stati ultimati il giorno 5 novembre 2013 e quindi in tempo utile contrattuale; 

T 
05.11.2013 Attivata procedura di collaudo 

(All. 18) 
 

 prove di schiacciamento dei cubetti di cls e prova a trazione dei ferri; 

 in corso la predisposizione della Relazione di collaudo; 

 
ALLEGATI AI RITARDI 

All. n° Data Documento Contenuto 
1.1 
 

19.07.2011 Nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.:  

 il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); 

 tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l’Accordo di Programma; 

1.2 
 

04.08.2011 Nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo. Il Commissario Straordinario, diffida la  Regione Abruzzo per l’ottenimento: 

 della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; 

 del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l’attuazione dell’Accordo 
di Programma); 

1.3 04.08.2011 Nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale 
LL.PP 

 Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei 
Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); 

 modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione 
della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori). 

1.4 05.08.2011 Nota prot. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla  
diffida commissariale del 04.08.2011. 

La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. 

1.5 10.08.2011  Nota prot. 008/CS alla Regione Abruzzo Il Commissario Straordinario  sollecita:  

 il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell’Accordo di Programma; 

 trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi; 

1.6 30.08.2011 Nota prot. 177524/RA  La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: 

 accelerazione dei tempi; 

 l’utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l’esecuzione degli interventi; 

1.7 03.11.2011 Determinazione del Servizio Tecnico Comunale n. 185 
 

Affidamento, mediante procedura in economia (cottimo fiduciario) all’ing. Alberico l’incarico professionale per la progettazione definitiva per un corrispettivo nella misura di € 
19.590,58 oltre IVA al 20%; 

 

2 
 

12.2011 -01.2012 - 02.2012 Bollettini meteo Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo 
http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/;  

3.1 28.12.2011 Nota prot. 269648/RA – attuazione interventi La Direzione Regionale LL.PP. sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo L. R. 81/1998.  

3.2 09.01.2012 Nota prot. 005/CS  Il Commissario Straordinario espone quanto segue:  

 non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti; 

 non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell’esecuzione degli interventi; 

 la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione; 

 viene ribadito che gli interventi avocati dal Direttore Regionale (compreso Carsoli) sono di competenza commissariale; 

4.1 07.03.2012 Verbale  Vengono approfonditi alcuni temi di particolare rilevanza per le azioni a seguire:  

 stato delle progettazioni (l’Amministrazione è in possesso di un progetto definitivo);  

 Conferenza di Servizi;  

 eventuali espropriazioni e la possibilità di ricorrere a provvedimento d’urgenza (il Comune rappresenta l’assenza di aree da assoggettare ad espropriazioni). 

4.2 07.05.2012 Nota prot. 170/CS - Sollecito  In seguito alla riunione del 07.03.2012 il Commissario sollecita l’Ente Avvalso a: 

 convocare la Conferenza dei Servizi; 

 indire la procedura ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione dell’appalto di servizi in questione. 

5.1 26.05.2012 nota prot.3801, acquisita con prot. 189/CS - indizione e convocazione 
Conferenza dei Servizi per il giorno 14.06.2012   

Indizione e convocazione, ex art. 14 della L. 241/90 e ss.mm. e ii. e trasmissione contestuale del progetto definitivo con le modifiche apportate. 

5.2 14.06.2012 Verbale Conferenza dei Servizi In sede di riunione sono state avanzate richieste di integrazione/modifica del progetto definitivo, da alcuni degli Enti invitati per l’acquisizione dei pareri.  

 Per la Regione (Servizio Difesa del Suolo e per il Servizio per la  Sicurezza idraulica) sono intervenuti l’ing. Dionisi e l’Ing. Cofini che hanno consegnato memoria 
scritta con le osservazioni e richieste di integrazioni al progetto presentato.  

 Per il Genio Civile di Pescara interviene l'ing. Iervese il quale, fa presente che il corso d’acqua ha un regime idraulico turbolento riconducibile alle pendenze di 
versante e d’alveo e che questo motivo dà luogo ad instabilità sia per la sicurezza idraulica che per la parte geologica. Richiede pertanto, oltre all’integrazione dello 
studio di compatibilità idraulica, di integrare con appositi elaborati gli aspetti sopra evidenziati perchè allo stato attuale queste discrasie non consentono di esprimere 
un parere favorevole. 

 Per l’Ente Parco Nazionale della Majella interviene il dott. Andrisano, il quale rammenta che gli interventi si trovano all’interno di un sito ZPS e SIC, rappresenta 
pertanto la necessità che il progetto sia integrato da uno studio di una valutazione di incidenza. Fa rilevare, inoltre, che all’interno del progetto, si prevede anche la 
realizzazione di una strada e pertanto chiede se si tratta di una pista di servizio per la realizzazione dei lavori previsti in progetto, nel qual caso, una volta terminati i 
lavori si richiede di riportare il ripristino delle condizioni ante operam. Chiede, inoltre, se le briglie vecchie saranno riattivate o ripristinate e di poter acquisire lo studio 
di massima complessivo dell’intera area.  

 Per l’Ente - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE – PESCARA (Comando Prov.le di Pescara del Corpo Forestale dello Stato), prende la parola 
Ing. Macino il quale, contestualmente a questo intervento richiede di conoscere quali siano gli interventi previsti a sistemare e consolidare dal punto di vista idraulico 
e forestale tutto il pendio che dal fiume va verso il centro abitato oggetto di consolidamento; supportati da relativa verifica di stabilità. Nel rappresentare che molte 
delle briglie esistenti sono danneggiate per effetto del fenomeno della “segatura”, chiede di conoscere quali siano gli interventi messi in progetto per evitare che 
detto intervento possa verificarsi nuovamente. Tutta la sistemazione dell’alveo nel tratto d’interesse è sostenuta a valle da una briglia già esistente, chiede che 
preliminarmente sia eseguita un’attenta verifica per valutare lo stato della medesima; nel calcolo idraulico delle briglie deve essere eseguita la relativa verifica al 
sifonamento. La gabbionata posta a difesa spondale deve essere adeguatamente protetta dal trasporto solido. Inoltre è opportuno prevedere un piano di 

http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/


manutenzione delle opere in progetto. Conferma, infine, la necessità della valutazione d’incidenza e chiede di verificare “in situ” la fattibilità della strada di accesso al 
cantiere.  

 
Il Presidente, alla luce degli interventi verbalizzati, al fine di poter ottenere il nulla osta necessario per la valutazione d’incidenza ambientale ritiene opportuno sospendere i 
lavori e rinviarli ad una successiva seduta (già ipotizzata per il giorno 4 luglio p.v.) 

5.3 15.06.2012   Nota prot. 4311 acquisita con prot. 203/CS del 15.06.2012 – 
convocazione riunione tecnica. 

il Comune di Caramanico indice un incontro tecnico, per il 19.06.2012 alle ore 10,00 presso la sede del Comune, per definire compiutamente le tipologie di alcuni interventi di 
progetto. Sono convocati: 

 Regione,  

 Corpo Forestale,  

 Genio Civile,  

 Parco Nazionale della Maiella,  

 RUP; 

5.4 05.07.2012   Nota prot. 4769 acquisita con prot. 217/CS del 17.07.2012 Il Responsabile del Procedimento, Geom. De Ingeniis, indice e convoca la Conferenza dei Servizi di chiusura lavori per il giorno 16.07.2012, alle ore 11:00, presso il Palazzo 
TAR a L’Aquila. Viene trasmesso contestualmente il progetto definitivo unitamente alle integrazioni prodotte.  
Sono formalmente invitati a partecipare: 

 Commissario Straordinario; 

 Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo; 

 Regione Abruzzo – Servizio Difesa del Suolo; 

 Regione Abruzzo – Ispettorato Dipartimentale delle Foreste; 

 Regione Abruzzo – Servizio Difesa del Suolo del Genio Civile  Regionale di Pescara; 

 Parco Nazionale di Majella; 

 Regione Abruzzo – Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale; 

5.5 18.07.2012 Nota prot. 5049, acquisita con prot. 228 del 27.07.2012  Trasmissione copia conforme del 1° verbale della Conferenza del 14.06.2012 e del 2° verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16.07.2012. 

5.6 11.10.2012 Deliberazione di Giunta Comunale n. 102; 

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102: 

 è 

approvato il progetto definitivo ed il relativo quadro economico redatto dal professionista incaricato, ing. Claudio Alberico, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 

622.234,67 per lavori, comprensivi di 18.123,34 di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e di € 377.765,33 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 il 

geom. Filippo De Ingeniis è nominato RUP; 

 

6.1 26.10.2012 Nota prot. 7396, acquisita con prot. 322/CS  Il Comune di Caramanico, in riferimento alla richiesta avanzata dal Commissario con nota prot. 274/CS del 13.09.2012, comunica che: 

 20.01.2012 - firma della Convenzione tra Commissario, Regione Abruzzo e Comune di Caramanico Terme; 

 14.06.2012 – I Conferenza dei Servizi; 

 16.07.2012 – II Conferenza dei Servizi; 

 25.10.2012 – approvazione progetto esecutivo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103; 

 a breve sarà attivata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori; 

6.2 29.10.2012 Nota prot. 7385 Trasmissione progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale (delibera n. 103). 

7.1 27.11.2012 Determinazione Dirigenziale n.169 E’ affidato, mediante procedura in economia (cottimo fiduciario), all’ing. Di Giovanni Bartolomeo, l’incarico professionale per la direzione dei lavori e contabilità per un 
corrispettivo nella misura di € 26.033,70 oltre Cassa al 4% e IVA al 21%; 

7.2 27.11.2012 Determinazione Dirigenziale n.170 E’ affidato, mediante procedura in economia (cottimo fiduciario), all’ing. Palombo Paolo, l’incarico professionale per il collaudo statico e tecnico amministrativo per un 
corrispettivo nella misura di € 4.800,00 oltre Cassa al 4% e IVA al 21%; 

8 24.12.2012 Nota prot. 8908, acquisita con prot. 380/CS del 27.12.2012 L’Ente comunica che in data 20.12.2012 è stata espletata la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.  
Il cronoprogramma viene rettificato come segue: 

 20.12.2012 – gara per l’affidamento dei lavori; 

 gennaio/aprile – contratto e consegna lavori; 

 ottobre/novembre – chiusura lavori e collaudo. 
La durata complessiva dei lavori rimane immutata in 22 mesi, con ultimazione prevista per novembre 2013. 
 

9 23.01.2013 Determinazione Dirigenziale n. 35 con Determinazione Dirigenziale n. 35 sono: 

 approvate le risultanze di gara ed il verbale della Commissione Giudicatrice, verbale redatto in data 20.12.2012, con cui è stato aggiudicato provvisoriamente 

l’appalto dei lavori all’Impresa DI PERSEO COSTRUZIONI srl, che ha offerto un ribasso d’asta del 15,08% con un importo di aggiudicazione per i lavori pari a € 

534.657,89 compreso oneri sicurezza; 

 aggiudicati definitivamente i lavori alla stessa Impresa; 

11 09.04.2013 Verbale di sopralluogo n. 11 Il RUP riferisce che: 

 In data 03.04.2013 è stato stipulato il contratto con l’impresa aggiudicataria ed entro 10 giorni è prevista la consegna dei lavori, almeno per tutto quel che concerne 
la preparazione del cantiere e le opere esterne al corso del fiume; 

 Per quanto riguarda la richiesta di documentazione per il ReNDiS, trasmessa dal Commissario Straordinario con nota prot. n. 049/CS, acquisita dal Comune di 
Caramanico al prot. n. 2265 del 22.03.2013, ha adempiuto alla suddetta richiesta in data 08.04.2013 . 

12 18.04.2013 Verbale di Consegna Parziale dei Lavori 
 

Verbale di Consegna parziale lavori. 

Il Direttore dei Lavori, in ottemperanza all’ordine ricevuto dal RUP ha proceduto alla consegna parziale dei lavori a norma delle prescrizioni degli artt. 153 e 154, del DPR 
207/2010 e del Contratto D’Appalto, constatato che l’area di intervento non è al momento disponibile nella sua interezza poiché la portata attuale del fiume non consente di 
operare in alveo. Pertanto: 



 il DL ha designato i lavori da eseguire; 

 l’Appaltatore ha dichiarato di accettare i suoi obblighi e che presenterà un programma di esecuzione di lavori prioritari ex art. 154, c. 7 del DPR 207/2010; 

13 04.07.2013 con nota prot. 4548, acquisita con prot. 150/CS il Comune in riferimento all’esecuzione di una parte dei lavori espone, all’Ente Parco Nazionale della Majella (e p.c. al CS) quanto segue. Affinché la realizzazione degli 
interventi, inerenti le gettate di calcestruzzo, in corrispondenza di ciascuna delle 4 briglie in fase di ricostruzione, possa avvenire con il minor passaggio di acqua dal fiume 
Orta e quindi in totale sicurezza, si richiede l’autorizzazione, durante la materiale esecuzione degli stessi (1 giorno a briglia), a convogliare maggiore adduzione di acqua nel 
canale della SIA, società di gestione dell’impianto idroelettrico sul fiume Orta. L’acqua prelevata in più sarebbe reimmessa sull’Orta a valle. 

14 09.07.2013 Verbale di Sopralluogo n. 17 – consegna definitiva del cantiere 
 

Il RUP riferisce che: 

 I lavori, consegnati in via definitiva, stanno procedendo con la realizzazione delle briglie; 

 Come già comunicato al Commissario Straordinario, a mezzo fax in data 04.07.2013 con prot. n.  4548, è stata richiesta autorizzazione all’Ente Parco della Majella  

per consentire di prelevare un maggior quantitativo d’acqua dal Fiume Orta dal punto di presa della Centrale idroelettrica posta a monte del cantiere, al fine di migliorare le 

condizioni di lavoro; si è ancora in attesa di un riscontro in merito;  

15 22.10.2013 Verbale di Sopralluogo (n. 23) • Sono in corso i lavori per la realizzazione delle rampe per la risalita dei pesci; 

• Nel corso di una visita in cantiere, tenutasi in data 19.10.2013, il Direttore Lavori e l’Impresa riferivano che i lavori sarebbero definitivamente ultimati entro la 

corrente settimana; 

• Si consegna “brevi manu” copia della Perizia di variante (prot. n. 6803 del 21.10.2013) redatta a seguito delle difficoltà riscontrate durante l’esecuzione dei lavori 

dovute principalmente alle cattive condizioni atmosferiche verificatesi durante i mesi di giugno e luglio 2013, come già riportato nei precedenti verbali; 

16 30.10.2013 nota prot. 6803 del 21.10.2013, acquisita con prot. 284/CS il Comune di Caramanico trasmette una copia della perizia di variante unitamente alla Delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale. L’importo netto dei lavori di 

perizia ammonta a € 605.462,80 (compresi oneri sicurezza) con un incremento rispetto al progetto originario contenuto entro il 20 %, nel rispetto del c. 12 dell’art. 161 del 

Regolamento;  

17 19.11.2013 Verbale di Sopralluogo (n. 25) • È stata attivata la procedura del collaudo, si è in attesa dei risultati di laboratorio delle prove di schiacciamento dei cubetti di cls e della prova a trazione dei ferri; 
• Si consegna il certificato di ultimazione dei lavori avvenuta in data 05.11.2013 in tempo utile contrattuale, si consegna “brevi manu” copia del suddetto certificato; 

18 17.12.2013 Verbale di Sopralluogo (n. 26) • E’ in corso la predisposizione della Relazione di collaudo dell’intervento in oggetto che sarà trasmessa al Commissario Straordinario non appena acquisita; 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 1 "Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Vallemura e difese spondali"  
Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di L’Aquila – Comune: Carsoli – importo complessivo 5.000.000 € - primo stralcio 3.000.000 € (progettazione definitiva). 
(ripartizione mesi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

(ripartizione anni) Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno 

 

Cronoprogramma al 30 gennaio 2012      
 

                              

8
 M

A
R

Z
O

 2
0

1
4

 

          

Aggiornamento previsione temporale  
d’esecuzione al 06.02.2013 
(come trasmesso dall’Ente - Prot. 031/CS) 
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Assenza fondi                                               

Condizioni meteo          2 
                                    

Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di  
A d P 

    1 1   3 3 
                                    

Impedimenti da parte di Enti avvalsi             4 4 4 4 5   5 6 6 6 6 6 
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Varianti in corso d'opera                                               

Sopravvenute disposizioni normative              
 

                                 

Cause impreviste e imprevedibili                                 11 11 11            

NOTA: la previsione risulta sovradimensionata rispetto ai tempi commissariali e alle effettive possibilità d’esecuzione. Questo Gantt riporta le previsioni solo all’interno dei tre anni. Le azioni previste fuori questo tempo non sono riportate.  
L’Ente è chiamato a revisionare la previsione in tempi rapidi. 

 
RITARDI 

Ritardo Note 

1 
Ritardo per: 

 mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); 

 condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. 
Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto.  
Infatti, dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch’essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a 
sollecitare gli EE.LL. interessati dall’Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile.  
(All. da 1.1 a 1.6) 

2 
Ritardo per avverse condizioni metereologiche.  
(All. 2) 

3 
Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e missive pretestuose inviate dalla Regione Abruzzo con svariate richieste tra le quali il trasferimento delle risorse necessarie per lo svolgimento degli interventi nei Comuni di L’Aquila, Carsoli, Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona, alla propria Direzione Regionale LL.PP., ai sensi della L. R. 81/1998. 
(All. da  3.1 a 3.4) 

4 
Ritardo dovuto: 

 aIla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di risorse professionali disponibili all’esecuzione delle successive fasi di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) nonché, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e assistenza alla direzione lavori; 

 adeguamento/aggiornamento Studio di Fattibilità;  
(All. 4.1 – 4.2 – 4.3) 

5 
Ritardo dovuto, come rilevato dall’Ente ad alcune criticità emerse nel corso della verifica dello “Studio di Fattibilità per la messa in sicurezza idraulica del Centro abitato di Carsoli (AQ) – Nodo Idraulico”  redatto da Beta Studio e acquisito agli atti dal Commissario in data 30.08.2011 (comprendente una Cassa di espansione sul Torrente Vallemura, sistemazioni idrauliche e ambientali 
e una cassa di espansione integrativa) la cui risoluzione, ha determinato una notevole dilatazione temporale in quanto il RUP ha ritenuto necessario rivisitare: 

 lo Studio suddetto sulla base delle condizioni in loco in modo da ridurre il notevole impatto dell’intervento sulle attività antropiche presenti nell’area ove è stata localizzata la vasca di espansione in oggetto; 

 il quadro economico dello stesso essendo emerse discordanze importanti in relazione alle previsioni di spesa in quanto, le risorse assegnate al Commissario Straordinario per questo intervento risultano pari a € 5.000.000,00. 
La soluzione determinata dal Comune è illustrata nel Documento Preliminare all’avvio della progettazione “Comune di Carsoli (AQ) – Bacino Nazionale del Fiume Tevere: Realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali” importo di progetto: 5.000.000 di euro; 
 (All.5) 

6 
Ritardo da imputare all’Ente Attuatore.  
In seguito alla pubblicazione del Bando per l’acquisizione delle prestazioni tecniche e attività connesse (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza) sono pervenute 22 istanze.  
La Commissione di Gara è stata nominata. Tale collegio, secondo quanto comunicato dal RUP, concluderà i propri lavori entro il mese di gennaio. 
Inoltre, nonostante le note prot. 273/CS del 13.09.2012 e 355/CS del 06.12.2012 con cui il Commissario Straordinario ha richiesto la rettifica/aggiornamento del cronoprogramma lavori e la puntuale motivazione dei suddetti ritardi l’Ente non ha ancora provveduto. 

7 
Ritardo da imputare all’Ente Attuatore per problematiche inerenti l’istituzione e i lavori della Commissione giudicatrice della gara per l’Affidamento dell'incarico di progettazione e servizi connessi dei lavori denominati Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dell'abitato di Carsoli.  
In contrasto con le previsioni del nuovo cronoprogramma, trasmesso dall’Ente: 
 l’aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici, prevista entro il mese di febbraio, è avvenuta il 16.04.2013; 
 i mesi di marzo e aprile, dedicati alla progettazione preliminare e definitiva, slitteranno ulteriormente a dopo la stipula del contratto. 
(All. 6 a 9.2) 

http://www.comune.carsoli.aq.it/archivio4_bandi_0_84_46_1.html


8 
Ritardo da imputare all’Ente Attuatore. Secondo quanto rappresentato nel nuovo cronoprogramma, trasmesso dall’Ente, per fine maggio lo stesso avrebbe dovuto essere in possesso della progettazione Preliminare e Definitiva. 

9 
Ritardo da imputare all’Ente Attuatore.  
Nonostante l’aggiudicazione definitiva del servizio tecnico sia avvenuta il 16.04.2013, ad oggi, non è ancora stato stipulato il contratto. La normativa nazionale prevede che le parti procedano alla stipula dello stesso decorsi 60gg dalla verifica dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva (la stipula sarebbe dovuta avvenire il 14.06.2013). L’Ente è in attesa della documentazione 
richiesta  alle Prefetture di Chieti (per la mandate) e Padova (per la capogruppo mandataria), ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 e ss.mm.ii.. 
Inoltre, a seguito delle recenti elezioni amministrative si è avuto un completo cambiamento del Sindaco e della Giunta del Comune. La nuova amministrazione insediatasi è stata informata mediante incontri con i progettisti e l’ufficio tecnico, tutto ciò ha comportato un ulteriore rallentamento nell’applicazione delle procedure. 
Contrariamente a quanto previsto dal Cronoprogramma lavori non è ancora avvenuta l’acquisizione né della progettazione Preliminare e Definitiva, prevista per la fine di maggio, né del primo stralcio di quella Esecutiva, prevista per fine luglio.  
(All. 12.1 – 12.2) 

10 
Ritardo da imputare all’Ente Attuatore.  
Rispetto al trimestre precedente la situazione resta invariata: ancora non è stato stipulato il contratto per i servizi tecnici. 
Il progetto definitivo è stato acquisito il 04.10.2013 mentre, secondo il cronoprogramma lavori consegnato dall’Ente avrebbe dovuto essere già stato acquisito il primo stralcio di progetto esecutivo, conclusi gli espropri e in fase di svolgimento le procedure per la gara d’appalto dei lavori. Il Commissario Straordinario, con nota prot. 164/CS del 15.07.2013, preso atto del notevole 
ritardo accumulato dall’Ente nell’adempimento delle funzioni avvalse ha chiesto di motivare congruamente tale inspiegabile ritardo. Tale richiesta è tutt’oggi rimasta inevasa. 
(All. 13.1 a 13.3) 

11 
Ritardo da imputare ai tempi per l’ottenimento delle autorizzazioni (paesaggistica, archeologica, etc.) non acquisite in sede di Conferenza dei Servizi decisoria dell’11.12.2013 sul progetto definitivo e alla scelta, dopo opportuni incontri con i tecnici regionali e con i progettisti, di procedere a VIA.  
Secondo quanto illustrato nel cronoprogramma lavori invece l’Ente: 
1. entro agosto 2013 avrebbe dovuto essere in possesso della progettazione esecutiva; 
2. entro novembre 2013 avrebbero dovuto concludersi la procedura di gara per l’affidamento dei lavori; 
3. a dicembre avrebbe dovuto già intervenire l’esecuzione i lavori; 
(All. 14 – 15) 

 
RIFERIMENTI  

 Data Documento Contenuto 

A 
16.08.2011 - 30.08.2011  Nota prot. n. 171139/RA - lo Studio di Fattibilità; 

 nota prot. 177204/RA, acquisita con prot. 006/CS del 30.08.2011 - integrazione dello Studio 
di Fattibilità; 

La Direzione Regionale LL.PP, Ufficio Tecnico per i Bacini Idrografici trasmette: 

 lo Studio di fattibilità; 

 una integrazione dello Studio di Fattibilità; 
  

B 
06.10.2011 Comunicazione della Direzione Regionale LL.PP. Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili. 

C 
06.11.2011 Accreditamento II trance di fondi da parte della Regione  Abruzzo. Accreditamento alla contabilità speciale commissariale di € 14.512.939,53, quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da 

Determinazione della Regione Abruzzo DC21/60 del 18 agosto 2011. 

D 
27.01.2012 Convenzione - prot. 028/CS  Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e della Costa e Comune di Carsoli (AQ). Con la firma della Convenzione, contenete l'Ordinanza di 

avvalimento, il Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento. 
La Convenzione è siglata con verbale di assenza del firmatario regionale e l’impegno del Commissario a raccogliere le firme necessarie presso la Regione Abruzzo. 

E1 
13.07.2012 Elaborati di gara (disciplinare e bando) - nota prot. 6637 acquisita con prot. 216/CS del 

13.07.2012  
(All. 4.4) 

Il Comune trasmette gli elaborati di gara approvati in data 05.07.2012 con determinazione del Responsabile del Servizio.  
La gara avrà ad oggetto l’appalto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria concernenti l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

 progettazione preliminare; 

 progettazione definitiva; 

 progettazione esecutiva; 

 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

 attività tecnico–amministrative connesse alle progettazioni (esecuzione di indagini e   rilievi); 

 redazione del piano particellare di esproprio; 

 esecuzione della direzione ed assistenza dei lavori; 

E2 
11.07.2012   Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione - nota prot. 6584, acquisita con prot. 

227/CS del 23.07.2012. 
(All. 4.5) 

Il Comune di Carsoli, rappresenta quanto segue: 

 05.07.2012 con determina n. 226, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, sono stati approvati il Documento Preliminare alla Progettazione, lo Schema di Bando per l’acquisizione dei servizi tecnici di Progettazione, DL, 
accessori, lo Schema di Disciplinare di gara relativo al Bando; 

 settembre 2012 – marzo 2013 previsto affidamento incarico di progettazione; 

 giugno 2013 – previsto inizio dei lavori; 

 maggio/giugno 2014 previsti completamento dei lavori e collaudo; 
il tempo assegnato precedentemente per la fine dei lavori, di mesi 28 decorrenti dal 15 febbraio 2012, è quindi confermato al 15 giugno 2014; 

F 
06.09.2012 Incontro con RUP, ing. Quinto D’Andrea, presso MATTM. In tale sede: 

 è stato evidenziato un notevole ritardo rispetto alla tempistica stimata nel cronoprogramma; 

 sono state fornite le indicazioni per un ridimensionamento dello stralcio progettuale, necessario sia da un punto di vista planimetrico che economico; 

 sono state date indicazioni di massima per ottimizzare le fasi successive ed avviare il più rapidamente possibile la cantierizzazione; 

G 
03.10.2012 Documento Preliminare all’avvio della progettazione 

(All. 5) 
Trasmissione: 
 Documento Preliminare all’avvio della progettazione “Comune di Carsoli (AQ) – Bacino Nazionale del Fiume Tevere: Realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali” importo di progetto: 

5.000.000 di euro; 

 Quadro Economico Preliminare - definizione delle categorie di progettazione – ammontare spese tecniche; 

 Disciplinare di Gara; 

 Avviso di procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione e servizi connessi, importo superiore a 100.000,00 euro; 

H1 
22.10.2012 Pubblicazione Bando: 

 data di attivazione: lun 22.10.2012; 
 data di scadenza: ven 07.12.2012; 
 
(All. 6) 

Pubblicazione del bando: Affidamento dell'incarico di progettazione e servizi connessi dei lavori denominati "Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dell'abitato di Carsoli. 
data di attivazione: lun 22.10.2012; 
data di Scadenza: ven 07.12.2012; 
 
importo a base di gara, al netto dell’IVA, pari a € 5.00.000,00. 

H2 
07.12.2012 Scadenza del termine di presentazione istanze  

(All.7 – verbale sopralluogo n. 4) 
Pervenute 22 istanze. 
L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In attesa di nomina della  Commissione giudicatrice. 
I tempi entro cui dovranno essere espletati i servizi richiesti sono così suddivisi: 
 
- progettazione preliminare, esecuzione dei rilievi topografici preliminari ed esecuzione delle indagini geognostiche preliminari: entro 2 mesi dalla data di stipula del contratto; 
- progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi topografici ed esecuzione delle indagini geognostiche: entro 2 mesi dalla data di approvazione del progetto preliminare; 

http://www.comune.carsoli.aq.it/archivio4_bandi_0_84_46_1.html


- progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 
entro 2 mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo; 
 

I 
07.02.2013 Nota prot. 1314 del 06.02.2013, acquisita con prot. 031/CS  

(All. 8) 
Aggiornamento Cronoprogramma Lavori 

L1 
17.01.2013 Verbale del 23.01.2013 

(All. 9.1) 
Prima convocazione in seduta pubblica della commissione giudicatrice di gara; 

L2 
21.03.2013 Verbale del 13.03.2013 

(All. 9.2) 
Aggiudicazione provvisoria della gara per l’Affidamento dell'incarico di progettazione e servizi connessi dei lavori denominati - Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dell'abitato di Carsoli, all’RTI Di 
Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. (mandataria BETA Studio S.r.l. e mandante C&S), per l’importo complessivo di 500.000,00 €, con  un ribasso: 

 sul prezzo del 28%; 
 sul tempo del 30%; 

L3 
16.04.2013 Determinazione Dirigenziale n.142 

(All. 10) 
Aggiudicazione definitiva all’RTI Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. (mandataria BETA Studio S.r.l. e mandante C&S); 

M 
23.04.2013 Verbale di consegna sotto riserva di legge, dei servizi di ingegneria  

(All. 11) 
Il RUP, alla presenza degli intervenuti, con la scorta degli atti di gara, effettuati i necessari riscontri ed esaminate tutte le circostanze relative ai servizi dispone la consegna, in via d’urgenza, dei servizi, in pendenza della stipula del contratto, 
all’ATI capogruppo Beta Studio SRL, mandante C&S Di Giuseppe Ingegneri Associato SRL che ha offerto un ribasso sull’importo di gara pari al 28% ed un ribasso sul tempo d’esecuzione pari al 30%.  
Il tempo utile per dare ultimati i servizi decorre dalla data del verbale per una tempistica complessiva di 126gg,  così suddivisa: 
 96 gg per la progettazione preliminare e definitiva; 

 30gg per la progettazione esecutiva; 

N 
15.07.2013 Nota prot. 164/CS – Richiesta motivazione ritardo 

(12.1 – 12.2) 
Il Commissario Straordinario preso atto del notevole ritardo accumulato dall’Ente nell’adempimento delle funzioni avvalse (evincibile anche dalle informazioni acquisite, con sopralluoghi cadenzati, dalla dott.ssa Paris), chiede allo stesso di 
motivare tale inspiegabile lentezza. Informa inoltre che, in assenza di elementi inconfutabili giustificativi di tale condotta, si procederà tempestivamente alla revoca dell’avvalimento. 

O 
28.08.2013 Progetto Preliminare 

(All. 13.1) 
Acquisizione agli atti del Comune con prot. 7785.  
Copia cartacea e su supporto informatico è consegnata agli Uffici Commissariali il 25.09.2013. Ad integrazione il giorno 02.10.2013 è consegnato dall’ATI (con mandataria BETA Studio SRL e mandante C&S Di Giuseppe Ingegneri 
Associati Srl) il piano particellare di esproprio; 

P 
04.10.2013 Progetto Definitivo 

(All. 13.2) 
Acquisizione agli atti del Comune con prot. 9034. 
Copia cartacea è consegnata agli Uffici Commissariali il 09.10.2013. 

Q 
09.10.2013 Espropri 

(13.2) 
Avvio delle procedure relative agli espropri mediante i relativi avvisi secondo quanto previsto dalla vigente normativa (pubblicazione su due quotidiani, nazionale e locale, manifesti murali e albo pretorio del Comune); 

R 
29.10.2013 I Conferenza dei Servizi 

(All. 13.3) 
Prima convocazione della conferenza dei servizi per l’approvazione del PD e l’acquisizione di tutti i pareri e nulla osta comunque denominati ai sensi degli artt. 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

S 
11.12.2013 II Conferenza dei Servizi 

(All. 14 - 15) 
 

Conferenza dei Servizi decisoria 
 le amministrazioni intervenute hanno espresso unanimemente parere favorevole al progetto; 

 sulla base delle indicazioni della Regione Abruzzo si procederà alla redazione di idoneo SIA ed all’avvio della procedura di VIA; 

 nei tempi necessari per la suddetta valutazione di impatto ambientale si provvederà inoltre all’ottenimento dei pareri ancora mancanti ( paesaggistica, archeologica, etc.), utilizzando le procedure di tipo ordinarie che sono state 

richieste da vari Enti competenti; 

 
ALLEGATI AI RITARDI 

All. n° Data Documento Contenuto 
1.1 
 

19.07.2011 Nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.:  

 il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); 

 tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l’Accordo di Programma; 

1.2 
 

04.08.2011 Nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti R.A. Il Commissario Straordinario, diffida la  Regione Abruzzo per l’ottenimento: 

 della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; 

 del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l’attuazione dell’Accordo di Programma); 

1.3 04.08.2011 nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.   Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); 

 modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 
10% alla comunicazione di inizio lavori). 

1.4 05.08.2011 Nota prot. n. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla  diffida commissariale del 
04.08.2011. 

La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. 

1.5 10.08.2011  Nota prot. n. 008/CS  Il Commissario Straordinario  sollecita:  

 il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell’Accordo di Programma; 

 trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi; 

1.6 30.08.2011 Nota prot. n. 177524/RA  La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: 

 accelerazione dei tempi; 

 l’utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l’esecuzione degli interventi; 

2 
 

12.2011 - 01.2012 - 02.2012 Bollettini meteo Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/;  

3.1 06.12.2011 Nota prot. 252592/RA, acquista con prot. 033/CS del 12.12.2011– proposta di intervento. La Regione Abruzzo sollecita il trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP. per l’esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di: 

 L’Aquila (AQ); 

 Carsoli (AQ); 

 Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona; 

3.2 15.12.2011 Nota prot. 261403/RA acquisita con  prot. 037/CS del 15.12.2011 – attuazione interventi. La Direzione Regionale LL.PP.  sollecita l’urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione Regionale. 
 

3.3 28.12.2011 nota prot. 269648/RA – attuazione interventi La Direzione Regionale LL.PP.  sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo L. R. 81/1998.  

http://www.comune.carsoli.aq.it/archivio4_bandi_0_84_46_1.html
http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/


3.4 09.01.2012 nota prot. 005/CS (rif nota prot. 269648/RA del 28.12.2011) Il Commissario Straordinario espone quanto segue:  

 non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti; 

 non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell’esecuzione degli interventi; 

 la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione; 

 viene ribadito che gli interventi avocati dal Direttore Regionale (compreso Carsoli) sono di competenza commissariale; 

4.1 08.03.2012 Verbale Vengono trattate le seguenti tematiche: 
1. stato di attuazione dei lavori;  
2. progettazioni; 
3. conferenza dei servizi;  
4. eventuali  occupazioni d'urgenza ed espropri. 
Si apprende inoltre che l’Ente attualmente è in possesso di uno Studio di Fattibilità abbastanza approfondito.  
Per quanto riguarda i livelli successivi di progettazione (preliminare e definitiva) il Comune dovrà procede alla verifica della disponibilità interna delle risorse necessarie. 

4.2 19.03.2012 Nota prot. 2746 acquisita con prot. 121/CS del 28.03.2012 – ricorso all’individuazione esterna per 
l’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva, esecutiva e della direzione dei lavori. 

L’Ente  comunica alla Direzione Regionale LL.PP.  (e, p.c. al Commissario Straordinario) che, a seguito di verifiche interne, pur disponendo di personale tecnico adeguato, non è nelle condizioni di poter rispettare i tempi di progettazione 
stabiliti in sede di Convenzione. Chiede all’Ente di verificare a sua volta l’eventuale diponibilità di risorse materiali e professionali interne per svolgere le attività tecniche necessarie all’intervento; 

4.3 07.05.2012 Nota prot. 168/CS - Sollecito Il Commissario Straordinario preso atto dell’impossibilità per l’Ente di procedere con risorse interne all’esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva ne autorizza e sollecita l’affidamento esterno attraverso le procedure ad evidenza 
pubblica previste dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e relativo Regolamento d’attuazione. 

4.4 13.07.2012 Elaborati di gara (disciplinare e bando) - Nota prot. 6637 acquisita con prot. 216/CS del 
13.07.2012  

Il Comune trasmette gli elaborati di gara approvati in data 05.07.2012 con determinazione del Responsabile del Servizio. La gara avrà ad oggetto l’appalto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria concernenti l’esecuzione delle 
seguenti prestazioni: 

 progettazione preliminare; 

 progettazione definitiva; 

 progettazione esecutiva; 

 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

 attività tecnico–amministrative connesse alle progettazioni (esecuzione di indagini e   rilievi); 

 redazione del piano particellare di esproprio; 

 esecuzione della direzione ed assistenza dei lavori; 

4.5 11.07.2012   Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione - nota prot. 6584, acquisita con prot. 
227/CS del 23.07.2012. 
 

Il Comune rappresenta quanto segue: 

 05.07.2012 con determina n. 226, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, sono stati approvati il Documento Preliminare alla Progettazione, lo Schema di Bando per l’acquisizione dei servizi tecnici di Progettazione, DL, 
accessori, lo Schema di Disciplinare di gara relativo al Bando; 

 settembre 2012 – marzo 2013 previsto affidamento incarico di progettazione; 

 giugno 2013 – previsto inizio dei lavori; 

 maggio/giugno 2014 previsti completamento dei lavori e collaudo; 
il tempo assegnato precedentemente per la fine dei lavori, di mesi 28 decorrenti dal 15 febbraio 2012, è quindi confermato al 15 giugno 2014. 

5 03.10.2012 Nota prot. 9121, acquisita con prot. 308/CS del 12.10.2012 
 

il Comune rileva che, nel corso della verifica dello “Studio di Fattibilità per la messa in sicurezza idraulica del Centro abitato di Carsoli (AQ) – Nodo Idraulico”  redatto da Beta Studio e acquisito agli atti dal Commissario in data 30.08.2011 
(comprendente una Cassa di espansione sul Torrente Vallemura, le sistemazioni idrauliche e ambientali e una cassa di espansione integrativa) sono emerse alcune criticità la cui risoluzione, ha determinato una notevole dilatazione 
temporale in quanto l’Ente ha ritenuto necessario rivisitare: 

 lo Studio suddetto sulla base delle condizioni in loco in modo da ridurre il notevole impatto dell’intervento sulle attività antropiche presenti nell’area ove è stata localizzata la vasca di espansione in oggetto; 

 il quadro economico dello stesso essendo emerse discordanze importanti in relazione alle previsioni di spesa in quanto, le risorse assegnate al Commissario Straordinario per questo intervento risultano pari a € 5.000.000,00. 

 La soluzione individuata dal Comune è illustrata nella documentazione, trasmessa comprendente: 

 Documento Preliminare all’avvio della progettazione “Comune di Carsoli (AQ) – Bacino Nazionale del Fiume Tevere: Realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali” importo di progetto: 
5.000.000 di euro; 

 Quadro Economico Preliminare - definizione delle categorie di progettazione – ammontare spese tecniche; 

 Disciplinare di Gara; 

 Avviso di procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), CSE, DL, misura e contabilità lavori, esecuzione rilievi e indagini), importo superiore a 100.000,00 euro; 

 L’Ente, preso atto dei limiti finanziari previsti per la realizzazione del progetto pari a 5.000.000 di euro, comprensivi delle spese per lavori e per somme a disposizione dell’amministrazione, aventi copertura finanziaria mediante 
risorse assegnate al Commissario informa che: 

 la soluzione ottimale da sviluppare a livello definitivo ed esecutivo dovrà essere compatibile con il finanziamento disponibile, pur se esso risulta notevolmente ridotto rispetto a quanto evidenziato nello Studio di Fattibilità 
realizzato dalla Regione Abruzzo; 

 a livello di progettazione preliminare potranno invece essere contemplate anche soluzioni che prevedano importi superiori al finanziamento disponibile purché la loro realizzazione possa essere suddivisa in stralci funzionali il 
primo dei quali rientri nell’importo finanziato. 

6 22.10.2012 Pubblicazione Bando 
 

 data di attivazione: lun 22.10.2012; 

 data di scadenza: ven 07.12.2012; 
Avviso di procedura aperta per l'affidamento dell’incarico di progettazione e servizi connessi importo superiore a 100.000,00 euro. 
 
Gara per l’affidamento dei servizi di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi plano - altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, 
geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori denominati “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dell’abitato di Carsoli (AQ)”; 
importo a base di gara, al netto dell’IVA, pari a € 5.00.000,00 
 

7 12.12.2012 Verbale di Sopralluogo n. 4 Il RUP riferisce che: 

 Alla scadenza del 07.12.2012 del bando relativo alla progettazione e altri servizi tecnici risultano pervenute n. 22 richieste di partecipazione; 

 Considerata la mole di lavoro necessaria per la valutazione delle suddette offerte, ritiene necessario individuare una Commissione esaminatrice che possa garantire non solo la necessaria competenza tecnico- amministrativa ma 
anche una notevole disponibilità per fare in modo che i lavori vengano conclusi correttamente nel minor tempo possibile; la suddetta Commissione sarà nominata entro la settimana corrente e avrà l’obiettivo di concludere i propri lavori 
entro il 20.01.2012; 

 Il maggior tempo richiesto è determinato dalla quantità delle offerte pervenute, certamente superiore a quello che si poteva prevedere per la tipologia di gara indetta, che richiede requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi; 

 Appena nominata la Commissione esaminatrice verrà inviata specifica nota al Commissario straordinario sullo stato di attuazione della procedura nonché l’aggiornamento del cronoprogramma, come richiesto con nota in data 
06.12.2012 con prot. n. 355/CS, acquisita con prot. n. 11451 del 10.12.2012. 
 

8 07.02.2013 Nota prot. 1314 del 06.02.2013, acquisita con prot. 031/CS  L’Ente trasmette il cronoprogramma lavori aggiornato in seguito al ritardo accumulato dall’Ente.  

Dalla lettura del Diagramma di GANTT si rileva che: 
 
1. febbraio 2013: affidamento servizi tecnici di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), DL e servizi tecnici accessori; 

2. dicembre 2013: affidamento lavori; 

3. ottobre  2014: collaudo; 



La previsione risulta sovradimensionata di almeno 7 mesi rispetto ai tempi commissariali e alle effettive possibilità d’esecuzione;         

 

9.1 23.01.2013 Verbale  di Sopralluogo n. 6 
 

Il RUP riferisce che: 

 la Commissione risulta nominata, a far data dal 17.01.2013, e ha avuto la prima convocazione il giorno 19.01.2013 in seduta pubblica e nel corso della stessa seduta è stata avviata la fase di ammissione delle ditte richiedenti fino 

a completare tale fase per circa il 50% delle offerte pervenute; 

 è stata già riconvocata nella stessa sede la successiva seduta, che avverrà giovedì 24.01.2013 alle ore 15.00, con l’obiettivo di completare la I fase di verifica documentale e verifica dei requisiti dei partecipanti e quindi si prevede 

di potere entrare nel merito dell’attribuzione di punteggi nella successiva seduta, che avverrà in forma privata, e che è stata già convocata per il giorno 26.01.2013 alle ore 9.00; 

 la Commissione sta operando con tempistiche molto serrate in modo tale da arrivare all’individuazione della migliore offerta entro il mese di gennaio, come dichiarato nel precedente verbale del 09.01.2013; 

 il cronoprogramma non è stato ancora aggiornato, entro la settimana corrente si provvederà alla redazione ed invio dello stesso; 

9.2 13.03.2013 
 

Verbale di Sopralluogo n. 9 
 

Il RUP riferisce che: 

 I lavori della Commissione non sono ancora conclusi, contrariamente a quanto dichiarato nel verbale del 06.02.2013 nonché nell’aggiornamento del cronoprogramma, trasmesso al Commissario Straordinario con PEC, in data 

05.02.2013, pertanto non risulta ancora individuata la migliore offerta; 

 Il ritardo accumulato è stato dovuto ad alcuni rinvii del calendario della Commissione causati dall’indisponibilità dei membri per motivi di salute e per motivi di sovrapposizione di impegni; 

 Sono state svolte n. 7 sedute della Commissione e al momento è stata convocata per il giorno 21.03.2013 alle ore 16.00 l’ottava e ultima seduta che sarà espletata in forma pubblica; in tale seduta è prevista l’aggiudicazione 

provvisoria in relazione all’individuazione della migliore offerta selezionata; 

 I lavori della Commissione si sono svolti con la partecipazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Carsoli, Ing. Quinto D’Andrea in qualità di Presidente, come membri: l’Ing. Giuseppe Venturini, Dirigente del 

Locale Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM), e l’Ing. Mauro Contestabile, Direttore del Consorzio di Bonifica del Fucino, e il Geom. Mario Labianca come segretario; 

 In merito alla richiesta del Commissario Straordinario di acquisire la documentazione per il ReNDiS, si sta attivando per i relativi adempimenti in tempi brevissimi. 

10  23.04.2013 Verbale di Sopralluogo n. 12 
(da acquisire Determina) 
 

Il RUP riferisce che: 

 Avendo completato la trasmissione di tutta la documentazione necessaria, con determina n.142 del 16.04.2013 sono stati affidati definitivamente al concorrente ATI Beta Studio  s.r.l. con sede in Ponte San Nicolò (PD) con 

mandante C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati s.r.l.; la sopracitata determina sarà acquisita non appena completato l’iter di pubblicazione; si provvederà, inoltre, a trasmettere la stessa nell’ambito dell’aggiornamento della 

documentazione richiesta per il ReNDiS;  

 La Commissione di Gara ha svolto n. 7 sedute a partire dal 19.01.2013 al 21.03.2013; 

 Per concludere la procedura di gara si sta provvedendo alla pubblicazione degli avvisi di post informazione sull’esito di gara; 

 In data odierna si terrà un incontro presso la sede comunale con il legale rappresentante dell’ATI (ing. Massimo Coccato) al fine di procedere al la consegna, sotto riserva di legge, dei servizi di ingegneria come da offerta 

presentata. 

11 23.04.2013 Verbale di consegna sotto riserva di legge, dei servizi di ingegneria come da offerta presentata Il RUP, alla presenza degli intervenuti, con la scorta degli atti di gara, effettuati i necessari riscontri ed esaminate tutte le circostanze relative ai servizi dispone la consegna, in via d’urgenza, dei servizi, in pendenza della stipula del 
contratto, all’ATI capogruppo Beta Studio SRL, mandante C&S Di Giuseppe Ingegneri Associato SRL che ha offerto un ribasso sull’importo di gara pari al 28% ed un ribasso sul tempo d’esecuzione pari al 30%.  
Il tempo utile per dare ultimati i servizi decorre dalla data del verbale per una tempistica complessiva di 126gg,  così suddivisa: 

 96 gg per la progettazione preliminare e definitiva; 

 30gg per la progettazione esecutiva; 

12.1 09.07.2013 Verbale di Sopralluogo (n. 17) Il RUP riferisce che: 

 Si è ancora in attesa della documentazione richiesta  alle Prefetture di Chieti (per la mandate) e Padova (per la capogruppo mandataria), ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 e ss.mm.ii., pertanto ancora non è stato 

a tutto oggi stipulato il contratto; 

 A valle dell’incontro tenutosi il 20.06.2013 tra il nuovo Sindaco e la nuova Giunta del Comune di Carsoli con i progettisti è stata fissata una nuova riunione per il giorno 11.07.2013 per la definizione di alcuni particolari nella 

progettazione per poter procedere alla stesura definitiva che comunque deve essere consegnata entro la fine del corrente mese di luglio. 

12.2 15.07.2013 Nota prot. 164/CS Il Commissario Straordinario, preso atto del notevole ritardo accumulato dall’Ente nell’adempimento delle funzioni avvalse (come evincibile anche dalle informazioni acquisite, con sopralluoghi cadenzati, dalla dott.ssa Paris), chiede allo 
stesso di motivare tale inspiegabile lentezza. Informa inoltre che, in assenza di elementi inconfutabili giustificativi di tale condotta, si procederà tempestivamente alla revoca dell’avvalimento. 

13.1 25.09.2013 Verbale di Sopralluogo (n. 21)  Viene consegnata brevi manu  per il Commissario Straordinario una copia cartacea del Progetto Preliminare Rev.1, consegnato in data 28.08.2013, acquisito al prot. n. 7785, come da impegno preso nel corso del precedente 
incontro del giorno 11.09.2013; 

 in merito al Progetto Definitivo, come si evince dal verbale dell’incontro del 12.09.2013, che si fornisce “brevi manu”, è stata fissata la consegna dello stesso entro il giorno 04.10.2013; 

 come già comunicato nel corso dei procedenti incontri, si è provveduto all’individuazione dei responsabili di supporto al RUP con i quali si individueranno le modalità più rapide per procedere all’approvazione dei progetti e 
all’attuazione dei procedimenti espropriativi utilizzando anche i poteri straordinari del Commissario; 

13.2 09.10.2013 Verbale di Sopralluogo (n. 22)  Gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio sono stati consegnati dalla Società Beta Studio Srl in data 02.10.2013; si fornisce “brevi manu” copia cartacea per il Commissario Straordinario ad integrazione del Progetto 
Preliminare consegnato nel corso del precedente incontro del 25.09.2013; 

 In data 04.10.2013 è stato consegnato il Progetto Definitivo acquisito al prot. n. 9034 e si fornisce “brevi manu” copia cartacea per il Commissario Straordinario; appena saranno disponibili gli stessi elaborati su supporto 
magnetico si provvederà a fornirne copia al Commissario; 

 Sono state avviate le procedure relative agli espropri con la pubblicazione dei relativi avvisi secondo quanto previsto dalla vigente normativa (pubblicazione su due quotidiani, nazionale e locale, manifesti murali e albo pretorio del 
Comune); nei prossimi giorni partirà la procedura di presa d’atto del Progetto in Giunta, la cui seduta è prevista al più tardi il 15.10.2013 al fine di poter procedere alla convocazione della Conferenza di servizi per l’approvazione. 

13.3 15.10.2013 Nota Prot. 255/CS Il CS invita il Comune a voler convocare la Conferenza dei Servizi, avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo, per il giorno 29/10/2013 presso la sede comunale del Comune di Carsoli.  

14 22.11.2013 Nota prot. 10692 del 22.11.2013, acquisita con prot. 319/CS Il Comune di Carsoli, ribadendo ed evidenziando la particolare urgenza del provvedere all’intervento, sollecita gli enti autorizzatori a far pervenire i rispettivi pareri, le concessioni, le autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi comunque 
denominati, entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della presente affinché la Conferenza dei Servizi dell’11.12.13 possa pervenire all’approvazione del progetto; 

15 16.01.2014 Verbale II CdS Il Comune di Carsoli trasmette il verbale della II Conferenza dei Servizi dell’11.12.2013 per l’approvazione del progetto definitivo e la chiusura della stessa dando atto che: 

  le amministrazioni intervenute hanno espresso unanimemente parere favorevole al progetto; 

  sulla base delle indicazioni della Regione Abruzzo si procederà alla redazione di idoneo SIA ed all’avvio della procedura di VIA; 

  nei tempi necessari per la suddetta valutazione di impatto ambientale si provvederà inoltre all’ottenimento dei pareri ancora mancanti, utilizzando le procedure di tipo ordinarie che sono state richieste da vari Enti competenti; 
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1. INTRODUZIONE 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata 

hanno stipulato, in data il 14 dicembre 2011, un Accordo di Programma (allegato n. 1) 

finalizzato alla “Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico” da effettuare nel territorio della Regione Basilicata 

nell’ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell’art. 2 della legge 

191/2009. 

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana 

attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la 

realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria. 

In particolare gli interventi, da realizzare nell’ambito dell’AdP “Difesa del Suolo”, rientrano 

nella proposta di programmazione regionale che tiene conto delle numerose richieste 

pervenute agli Uffici della Regione Basilicata oltre che di quelle pervenute direttamente al 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o alla Protezione civile 

nazionale e/o regionale. 

Sulla base di dette richieste sono stati selezionati e catalogati, in relazione alla priorità, 

oltre trecentotrenta interventi, per un fabbisogno totale di circa 300 milioni di Euro.  

In relazione alle disponibilità finanziarie, all’epoca, attingibili dalla legge n.191 del 2009, 

nell’ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell’art. 2, sono stati individuati 

da parte del MATTM, della Regione Basilicata e della Protezione Civile i primi 85 

interventi che l’accordo di programma ha indicato nell’allegato - elenco “A”, come 

finanziabili, per un importo complessivo di   €. 26.935.000,00. 

L’atto integrativo sottoscritto in data 14.06.2011 ha inteso inserire nella programmazione 

altri 21 interventi con la previsione di un ulteriore finanziamento di   €. 8.269.000,00 da 

gravare sull’art. 2 comma 240 della legge n. 191/2009. 

L’accordo, all’art. 5, prevedeva che, per l’attuazione degli interventi, i sottoscrittori si 

sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.  

Il Presidente del Consiglio pro-tempore, su proposta del Ministro dell’Ambiente, sentito il 

Presidente della Regione Basilicata, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 21 

gennaio 2011 (allegato n.2), il sottoscritto, ing. Francesco Saverio ACITO, “Commissario 

straordinario delegato alla attuazione degli interventi di cui all’allegato A dell’AdP della 

Regione Basilicata”. 

La Giunta Regionale di Basilicata, dal canto suo, con la deliberazione 12.07.2011 n.1013 

ha, tra l’altro:  

a) preso atto dell’Accordo stipulato in data 14.12.2010;  
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b) preso atto della nomina del Commissario Straordinario effettuato con DPCM 

21.01.2011; 

c) deliberato di ammettere a finanziamento i 33 interventi che l’Accordo pone a carico 

della Regione Basilicata inserendoli sulla Linea di intervento VII.4.1.B del PO FESR 

Basilicata 2007/2013; 

d) deliberato di fornire al Commissario supporto logistico con relativi servizi e 

materiali di consumo oltreché di unità di proprio personale per il tempo necessario  alle 

effettive necessità, previa intesa con i Dirigenti dei Dipartimenti interessati. 

Con deliberazione 22.12.2011, n.1943 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, stabilito: 

a) che la Regione Basilicata funge da beneficiario di tutte le operazioni finanziate con 

il PO FESR Basilicata 2007/2013;  

b) che il Commissario Straordinario ed il Responsabile della Linea di Intervento 

dovranno assicurare, ciascuno per le proprie competenze, la gestione, il controllo, la 

sorveglianza, il monitoraggio, la rendicontazione e la pubblicità delle operazioni nel 

rispetto delle disposizioni regolamentare comunitarie;  

c) di autorizzare l’Ufficio Difesa del suolo alla predisposizione degli atti per la 

approvazione dei quadri economici e della pista di controllo ed impegnare e disporre la 

liquidazione del contributo sulla contabilità speciale n.5594 aperta in favore del 

Commissario Straordinario presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di 

Potenza, nel rispetto delle disposizioni e secondo la tempistica degli articoli 22 e 20 della 

Direttiva OO.PP. (D.G.R. n.759/2011). 

Successivamente alla sottoscrizione dell’Atto integrativo intervenuto il 14.06.2011 la 

Giunta regionale con deliberazione n. 637 in data 22.05.2012 ha altresì: 

a) preso atto dei 21 nuovi interventi; 

b) ha confermato la nomina del Commissario quale soggetto attuatore degli 

interventi; 

c) ha confermato la garanzia del supporto al Commissario. 

A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 121 del 25.05.2012 della delibera CIPE n.8 del 

20.01.2012, la Giunta Regionale di Basilicata, con provvedimento del 4.07.2012 n.860, ha 

deliberato, tra l’altro:  

a) di individuare il Commissario Straordinario Delegato di cui al DPCM 21.01.2011 

quale “soggetto attuatore” degli interventi previsti dalla delibere CIPE n. 8/2012; 

b) ha demandato allo stesso Commissario l’attività di progettazione e di 

individuazione del contraente. 
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2. ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 31 DICEMBRE 2013 

L’art. 2 del DPCM 21.01.2011 di nomina, ha definito puntualmente i compiti del 

Commissario: 

• attuare  gli interventi,  

• provvedere  alla opportune azioni di indirizzo e di supporto,  promuovendo le occorrenti 

intese tra soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso,  

• emanare  gli atti e i provvedimenti  

• curare  tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla 

realizzazioni degli interventi.  

Al Commissario sono state attestate, quindi, competenze esclusivamente di attuazione  

con esclusione delle attività di programmazione .  

L’art. 4 del decreto di nomina ha individuato, poi, le possibili collaborazioni ed anche i 

limiti dei protagonismi:… “Per l’espletamento di tutte le attività tecnico amministrative 

connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato è 

autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell’Ambiente … delle strutture e degli 

uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazione regionale, delle 

provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, 

delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tali attività saranno ricomprese 

nell’ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell’art. 92 

del D. Lgs. N. 163 del 2006” … 

In considerazione di quanto prescritto dal richiamato art. 4 si è provveduto, inizialmente, 

ad avviare le fasi propedeutiche a quella attuativa, individuando rapidamente i RUP 

(Responsabile Unici dei Procedimenti), dei singoli interventi inseriti nell’allegato 1 - elenco 

A dell’A.d.P., esclusivamente tra i dirigenti degli uffici tecnici comunali, o tra i tecnici 

regionali.  

Si è poi verificata anche la possibilità di dare diretta attuazione alle fasi successive, quelle 

di progettazione e di direzione dei lavori, impegnando, inizialmente, esclusivamente le 

strutture pubbliche disponibili, ma riscontrando gravi difficoltà per la cronica carenza, “in 

organico”, in molte strutture comunali, di personale tecnico, in particolare ingegneri, 

strutturisti e geologi, indispensabili per le varie progettazioni. 

Doverosamente, sono stati avviati, a tal fine, incontri e confronti con i responsabili politici 

ed amministrativi della Regione Basilicata e dei Comuni interessati dagli interventi.  

E’ stata riscontrata una incoraggiante immediata disponibilità per le più ampie forme di 

collaborazione: da quelle logistiche, alla fornitura di strumenti e mezzi ed alla messa a 

disposizione di qualificato personale tecnico ed amministrativo, in particolare da parte 

della Regione Basilicata.  
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Sono stati anche interessati, per possibili attività di collaborazione, il Provveditorato alle 

OO.PP. e la Soprintendenza regionale al paesaggio, oltre che la Presidenza del 

Dipartimento di Ingegneria della Università di Basilicata.  

E’ stata richiesta la collaborazione del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto che 

ha messo a disposizione del Commissario un proprio tecnico per due giorni alla settimana 

e della società di ricerca Agrobios S.p.A. , Società a totale capitale regionale, che ha 

messo a disposizione propri ricercatori per eventuali collaborazioni su singoli progetti. E’ 

stata anche coinvolta l’Autorità di Bacino della Basilicata che ha messo a disposizione un 

Geologo per un giorno alla settimana e altri professionisti per eventuali collaborazioni a 

progetto.  

Con il Provveditorato alle OO.PP. di Puglia e Basilicata è stato sottoscritto, in data 20 

giugno 2012, un protocollo per la gestione di 6 interventi dell’Atto Integrativo all’Accordo.  

Con la disponibilità di Amministratori e tecnici dei vari comuni interessati e con dirigenti e 

funzionari della Regione Basilicata, si è provveduto, come già detto, ad individuare i RUP 

ed i soggetti realizzatori degli interventi. A seguito di successivi aggiustamenti e modifiche 

risultano i seguenti: 
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Tabella 1 – Elenco interventi / Soggetti realizzato ri / RUP  

Codice Comune Località Titolo Intervento Ente reali zzatore  RUP 

MT001B/10 Accettura Fosso delle Conche - 
Zona le Piagge 

Lavori di sistemazione e 
consolidamento 

Ufficio Difesa del 
suolo di Matera 

Ing. Pietro 
Perrone 

PZ002A/10 Acerenza Area urbana e limitrofe 
Consolidamento e difesa 

ambientale - 1° Stralcio - zona a 
Valle Glinni 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ003B/10 Albano di Lucania Strade Provinciali Sp. 13 
e Sp 16 

Interventi di consolidamento lungo 
la SP. 13 e SP. 16 

Ufficio tecnico 
Comune di Albano 

Arch. Vito 
Stoppelli 

MT004B/10 Aliano Loc. Sant'Angelo Monitoraggio dell'area a rischio 
idrogeologico 

Ufficio Tecnico del 
Comune di Aliano 

Geom. 
Domenico Claps 

PZ005B/10 Avigliano Centro abitato 
Sistemazione idrogeologica zona 
a valle della Chiesa del Carmelo-

Pisciarelli 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ006A/10 Avigliano Centro abitato 
Sistemazione idrogeologica zona 
a valle Villa Comunale-Viale della 

Vittoria 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ007A/10 Avigliano Loc. Spinamara Consolidamento loc. Spinamara 
Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ008A/10 Baragiano Zona del versante 
comunale 

Intervento di messa in sicurezza di 
alcuni versanti 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ009A/10 Bella Versante Est -Plesso 
Scolastico Via Gandhi 

Lavori di consolidamento del 
Versante Est -Plesso Scolastico 

Via Gandhi 

Ufficio Tecnico del 
Comune di Bella 

Geom. Donato 
Gamma 

MT010A/10 Bernalda 

Bacino del Fiume 
Basento - Località 
Mezzana in Agro di 

Bernalda 

Lavori di ripristino officiosità 
idraulica 

Ufficio Difesa del 
suolo di Matera 

Ing. Antonio 
Losinno 

MT011B/10 Bernalda Fosso Zingari Lavori di sistemazione e 
consolidamento muro di sostegno 

Area Programma 
Bradanica medio 

Basento 

Dott. For. 
Giovanni 
Fiorentini 

MT012A/10 Bernalda - Pisticci 
Bacino del Fiume 

Basento 
Lavori di ripristino officiosità 

idraulica 
Ufficio Difesa del 
suolo di Matera 

Ing. Antonio 
Losinno 

PZ013B/10 Brienza Centro abitato - Zona 
Spineto 

Consolidamento area a monte 
abitato zona Spineto 

Ufficio Tecnico del 
Comune di Brienza 

Arch. Giuseppe 
Michele 

Palladino 

MT014B/10 Calciano 
Località Laghi Parata - 

Località Cicchione 
Lavori di ripristino delle c ondizioni 

di stabilità del versante 
Ufficio Difesa del 
suolo di Matera 

Ing. Pietro 
Perrone 
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PZ015B/10 Calvello Fosso Varcaturo Sistemazione idrogeologica Fosso 
Varcaturo 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ016B/10 Calvera Centro abitato 
Lavori di consolidamento del 

centro abitato 
Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ017B/10 Campomaggiore Centro abitato 

Lavori di consolidamento versanti 
lungo la strada comunale 

Campomaggiore-Campomaggiore 
Vecchio 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ018B/10 Carbone Centro abitato Lavori di consolidamento centro 
abitato 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ019B/10 Castelmezzano 
Località Paschiere, 
Mirutto e Castello 

Opere di contenimento e 
mitigazione del rischio 

idrogeologico 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ020A/10 Castelmezzano Zona a valle strada 
comunale Cimitero e SP3 

Opere di contenimento e 
mitigazione del rischio 

idrogeologico 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ021B/10 Chiaromonte Centro abitato 
Lavori di consolidamento in 

località Dietro le Mura-Scorciaturo 

Ufficio Tecnico del 
Comune di 

Chiaromonte 

Ing. Giovanni 
Pangaro 

MT022B/10 Cirigliano Valle Piano Intervento di messa in sicurezza 
area interessata da caduta massi 

Ufficio Difesa del 
suolo di Matera 

Ing. Pietro 
Perrone 

PZ023A/10 Gallicchio Centro storico - Via 
Roma 

Consolidamento e sistemazione 
idraulico forestale 

Ufficio tecnico 
Comune di 
Gallicchio 

Dr. Rocco 
Balzano 

MT024B/10 Garaguso Contrada Pantoni Intervento di riduzione del rischio 
idrogeologico 

Ufficio Tecnico 
Comune di 
Garaguso 

Ing. Angela 
Lisanti 

PZ025A/10 Genzano di Lucania 

Torrente Basentello e 
suoi affluenti in sinistra 
idraulica a monte della 

S.S. 655 Bradanica 

Sistemazione idraulica del 
Torrente Basentello e suoi 

affluenti in sinistra idraulica a 
monte della S.S. 655 Bradanica 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ026B/10 Genzano di Lucania Gaudemanno Sistemazione fosso Gaudemanno 
Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

MT027B/10 Gorgoglione Piazza Zanardelli 
Intervento di messa in sicurezza 

area interessata da dissesto 
idrogeologico 

Ufficio Difesa del 
suolo di Matera 

Geom. Donato 
Vincenzo 
Gagliardi 

MT028B/10 Grassano Via Tilea - Strettolone 
Lavori di consolidamento del 

versante - area impianti sportivi 

Ufficio tecnico 
Comune di 
Grassano 

Arch.Pasquale  
Deniso 

MT029A/10 Grottole Centro abitato e aree 
limitrofe 

Interventi urgenti per la riduzione 
del rischio idrogeologico del 

Comune di Grottole 

Ufficio tecnico 
Comune di 

Grottole 

Ing. Rocco 
Vitella 

MT030A/10 Irsina  

Ripristino strada comunale 
denominata "Fosso Martelli" - 1° 

stralcio 

Ufficio Tecnico 
Comune di Irsina 

Ing. Giuseppe 
Dicandia 
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PZ031C/10 Latronico Latronico foglio 211 III°  
N.O. 

Consolidamento zona N.O. 
Latronico centro - Fabbricato 
pericolante via Montegrappa 

Ufficio Tecnico 
Comune di  
Latronico 

Ing. Prosperino 
Suanno 

PZ032B/10 Lauria Lauria Inferiore 
Lavori di messa in sicurezza in 
Vico IV Cerruto-Piede Costone 

Armo 

Ufficio Tecnico 
Comune di Lauria 

Ing. Biagio 
Papaleo 

PZ033A/10 Lauria Seta -Gremile Lavori di sistemazione 
idrogeologica 

Ufficio Tecnico 
Comune di Lauria 

Ing. Biagio 
Papaleo 

PZ034B/10 Lavello Centro abitato Lavori di completamento 
consolidamento Rione Casale 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ035A/10 Maschito Centro abitato e frazioni 
Consolidamento e difesa 

ambientale 
Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

MT036A/10 Matera Rione Sassi 

Rione Sassi. Lavori di disgaggio di 
blocchi di roccia in equilibrio 

precario lungo le pareti rocciose 
prospicienti le aree "Madonna 
dell'Idris, vico Solitario e via 

Madonna delle Virtù". 

Ufficio Tecnico 
Comune di Matera 

Arch. Giuseppe 
Gandi 

PZ037A/10 Melfi 
Versante a monte 

SS.401 Dir Km. 13+100-
Km. 13+400 

Lavori di sistemazione 
idrogeologica 

Ufficio Tecnico del 
Comune di Melfi 

Ing. Gerardo 
Calvello 

MT038B/10 Miglionico Via Trinità Lavori di consolidamento 
Ufficio Difesa del 
suolo di Matera 

Ing. Pietro 
Perrone 

PZ039A/10 Missanello Fosso Creta Lavori di sistemazione idraulica e 
risagomatura alveo 

Ufficio Tecnico del 
Comune di 
Missanello 

Geom. 
Domenico La 

Vecchia 

PZ040A/10 Moliterno Sp ex SS 103 Km. 
8+400-8+500 

Consolidamento frana e ripristino 
sede stradale 

Chiesto devoluzione su altro 
intervento per finanziamento 
dell’opera con altre risorse 

 

MT041A/10 Montalbano Jonico Coordinate: 40°17' 36 N 
16°23' 38 E 

Messa in sicurezza dal rischio 
idraulico delle aree del centro 

storico del comune di Montalbano 
Jonico Area adiacente al centro 

urbano compresa tra piazza Cirillo 
e via Caracciolo 

Ufficio Tecnico del 
Comune di 
Montalbano 

Ing.Michelina 
Larocca 

PZ042B/10 Montemurro Fosso Libritti 
Completamento lavori difesa del 

suolo Fosso Libritti 
Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ043A/10 Muro Lucano Rione San Nicola 

Lavori di consolidamento e 
recupero urbanistico del Rione 
San Nicola nel centro storico di 

Muro Lucano 

Ufficio Tecnico del 
Comune di Muro 

Lucano 

Arch. Francesco 
Cristiano 

PZ044B/10 Nemoli Vallone Sistemazione idraulica Ufficio Tecnico del 
Comune di Nemoli 

Ing. Nicola 
Anania 

MT045A/10 Nova Siri Centro Storico 
eliminazione condizioni di rischio 
idrogeologico nel centro storico 

Ufficio Difesa del 
suolo di Matera 

Ing. Pietro 
Perrone 
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MT046A/10 Oliveto Lucano "Rupe - Vallone di 
Mezzo" 

Mitigazione rischio idrogeologico 
(proposta ministeriale) 

Ufficio Difesa del 
suolo di Matera 

Ing. Pietro 
Perrone 

PZ047B/10 Oppido Lucano Centro abitato 
Lavori di consolidamento in loc. 

Annunziata-Santa Lucia - Terzillo 
Ufficio Tecnico del 
Comune di Oppido 

Ing. Donato 
Michele 

Ramunno 

PZ048A/10 Oppido Lucano 

Centro abitato e zone 
limitrofe 

Mitigazione rischio idrogeologico Ufficio Tecnico del 
Comune di Oppido 

Ing. Donato 
Michele 

Ramunno 

PZ049A/10 Palazzo San Gervasio Torrente Ginestrello Lavori di ripristino dell'officiosità 

Ufficio Tecnico 
Comune di 

Palazzo san 
Gervasio 

Ing. Antonio 
Clinco 

PZ050A/10 Picerno Centro abitato 

Lavori di consolidamento del 
centro abitato nelle località Via 

Convento e Montagna (Torrente 
Braide) 

Ufficio Tecnico del 
Comune di Picerno 

Ing. Leonardo 
Zaccagnino 

PZ051A/10 Picerno Centro abitato Riduzione rischio idrogeologico Ufficio Tecnico del 
Comune di Picerno 

Ing. Leonardo 
Zaccagnino 

PZ052A/10 Pignola Piatamone 
Lavori di consolidamento a valle 

della S.P.5 
Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

MT053A/10 Pomarico Fosso Bordazzo e zone 
limitrofe 

Intervento di messa in sicurezza, 
consolidamento e sistemazione 

idrogeologica del Fosso Bordazzo 

Ufficio Tecnico del 
Comune di 
Pomarico 

Arch. Giacomo 
Pignatelli 

PZ054B/10 Potenza S. Luca Branca 
Lavori di sistemazione 

idrogeologica versante a valle 
della strada comunale 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ055A/10 Potenza Costa della Gaveta Lavori di sistemazione 
idrogeologica 

Ufficio Tecnico del 
Comune di 

Potenza 

Ing. Giuseppe 
Lisi 

PZ056B/10 Rapolla Centro abitato 
Lavori di sistemazione 

idrogeologica fosso in dx idraulica 
torrente Melfia 

Ufficio Tecnico del 
Comune di Rapolla 

Geom. Eduardo 
Di Franco 

PZ057B/10 Rionero in Vulture Centro abitato 
Lavori di sistemazione 

idrogeologica Fosso Ciaolino 
Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ058A/10 Ripacandida Centro abitato Lavori di consolidamento loc. San 
Pietro 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ059A/10 Rivello Cammartino Lavori di consolidamento 
Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

MT060A/10 Rotondella Coordinate: 40°10' 19 N 
16°31 '22 E 

Consolidamento e messa in 
sicurezza del tratto di strada di via 

Aspromonte sottostante corso 
Garibaldi del centro abitato. 

Ufficio Tecnico del 
Comune di 
Rotondella 

Ing. Nicola 
Castronuovo 

PZ061B/10 San Costantino 
Albanese Centro abitato Lavori di consolidamento Ufficio Difesa del 

suolo di Potenza 
Ing. Gerardo 

Calvello 
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PZ062A/10 San Fele Rione Pergola/Nocicchio Intervento di consolidamento e 
sistemazione idrogeologica 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ063A/10 San Martino d'Agri 

Centro abitato - Località 
San Giovanni  - area 

adiacente Chiesa Santa 
Maria della Rupe 

Completamento consolidamento 
loc. San Giovanni 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

MT064A/10 San Mauro Forte Zona Campo Sportivo -
Vico A. Diaz 

Lavori di riassetto territoriale a 
rischio idrogeologico zona "campo 

Sportivo vico Diaz 

Ufficio Tecnico del 
Comune di San 

Mauro Forte 

Geom. Egidio 
Cerabona 

MT065A/10 San Mauro Forte Località Garamme 
Lavori di riassetto territoriale a 
rischio idrogeologico "località 

Garamme" - 1° Stralcio. 

Ufficio Tecnico del 
Comune di San 

Mauro Forte 

Geom. Egidio 
Cerabona 

PZ066A/10 Sant'Angelo Le Fratte 
Costone in località 

Pescara 

Intervento urgente per lavori di 
sistemazione, messa in sicurezza 

e risanamento del costone in 
località Pescara 

Ufficio Tecnico del 
Comune di 

Sant'Angelo Le 
Fratte 

Ing. Leonardo 
Calbi 

PZ067A/10 Sant'Angelo Le Fratte Coste-Cupa-Piazza dei 
Martiri 

Consolidamento blocchi rocciosi in 
zona cupa 

Ufficio Tecnico del 
Comune di 

Sant'Angelo Le 
Fratte 

Ing. Leonardo 
Calbi 

PZ068A/10 Sant'Arcangelo Rione Mauro 
Completamento Lavori di 

mitigazione del rischio 
idrogeologico in Rione Mauro 

Ufficio Tecnico del 
Comune di 

Sant'Arcangelo 

Geom. 
Domenico Claps 

PZ069A/10 Sarconi 
Versante nord-est abitato 

- a valle della Chiesa 
Madre 

Mitigazione rischio idrogeologico Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ070B/10 Sasso di Castalda Calvario-Serrone Lavori di consolidamento Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ071B/10 Satriano di Lucania Rione S. Martino Lavori di consolidamento Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

MT072B/10 Stigliano Rione Casale e 
Sant'Antonio 

Lavori urgenti per la riduzione del 
rischio idrogeologico 

Ufficio Tecnico del 
Comune di 
Stigliano 

Ing. Salvatore 
D'Ambrosio 

PZ073A/10 Terranova di Pollino Loc. Carolanza Regimazione acque superficiali 
Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ074A/10 Tito Via Gramsci-Via Roma Lavori di sistemazione 
idrogeologica 

Ufficio Tecnico del 
Comune di Tito 

Ing. Leonardo 
Calbi 

PZ075A/10 Tolve Selce 
Lavori di rischio idrogeologico in 

Loc. Selce 
Ufficio Tecnico del 
Comune di Tolve 

Arch. Giuseppe 
Lo Tito 

PZ076C/10 Trecchina Zillona-SS.585 Lavori di sistemazione 
idrogeologica 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ077A/10 Trecchina SS.585 km 9+600 
Lavori di messa in sicurezza 

costone roccioso a monte SS.585 
all'altezza del km 9+600 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 
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MT078A/10 Tricarico 
Fiume Basento-Serre del 
Ponte-Isola Amm.va di 

Tricarico 

Lavori di sistemazione 
idrogeologica del versante in sx 

idraulica 

Ufficio Difesa del 
suolo di Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

MT079A/10 Tricarico 
Strada Comunale 

Alvanello-San Marco 
Lavori di consolidamento strada 
Comunale Alvanello S. Marco 

Ufficio Programma 
Regione Basilicata 

Arch. Enzo 
Paolo Petruzzi 

PZ080A/10 Trivigno Centro abitato Riduzione rischio idrogeologico 
Ufficio Tecnico del 

Comune di 
Trivigno 

Ing. Vito 
Ramunno 

MT081A/10 Tursi Rione Rabatana 
Consolidamento e messa in 

sicurezza versante via Duca degli 
Abruzzi – Rione Rabatana 

Ufficio Tecnico del 
Comune di Tursi 

Dott. Giuseppe 
Veneziano 

MT082A/10 Valsinni Coordinate: 40°10'07 N 
16°26'35 E 

Lavori di mitigazione rischio 
idrogeologico nel centro abitato: 
intervento di consolidamento e 
messa in sicurezza della parete 
sovrastante e sottostante Piazza 

Melidoro 

Ufficio Tecnico 
Comune di 

Valsinni 

Ing. Francesco 
Tagliente 

PZ083A/10 Venosa Vallone Reale               
Vallone Ruscello 

Risanamento e sistemazione 
idraulica a salvaguardia del centro 

storico 

Ufficio Tecnico del 
Comune di Venosa 

Arch. Elisabetta 
Pescuma 

PZ084A/10 Viggianello Località Gallizzi 
Consolidamento versante a monte 

e a valle strada comunale 

Ufficio Tecnico del 
Comune di 
Viggianello 

Ing. Nicola 
Bencardino 

MT085A/10 Bernalda Spiaggia lido di 
Metaponto 

Interventi di mitigazione del 
fenomeno di erosione costiera del 

metapontino 

Ufficio Difesa del 
suolo di Matera 

Ing. Antonio 
Losinno 

PZ0086A/11 Castelluccio Inferiore Contrada Amoroso 
Lavori di sistemazione 

idrogeologica 
Ufficio Difesa del 
Suolo Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

MT0087A/11 Grassano Fosso Mulini - Golfo (loc. 
Golfi) 

Lavori di completamento della 
sistemazione del fosso Mulini- 

Golfo 

Provveditorato 
OO.PP. 

Ing. Mario 
Martorano 

MT0088A/11 Miglionico Sotto le Vigne - Via 
Marconia 

Lavori di mitigazione rischio 
idrogeologico: intervento di 
regimentazione idraulica del 

versante. 

Provveditorato 
OO.PP. 

Ing. Giuseppe 
Brandi 

MT0089A/11 Nova Siri Torrente Toccacielo 
Lavori di ripristino officiosità 

idraulica 
Ufficio Difesa del 

Suolo Matera 
Ing. Gerardo 

Calvello 

PZ0090A/11 Pignola Contrada Campo di 
Giorgio 

Lavori di consolidamento in C.da 
Campo di Giorgio 

Ufficio Tecnico del 
Comune di Tito 

Ing. Donato 
Rosa 

MT0091A/11 Bacino del Fiume Agri 
Lavori di ripristino 
officiosità idraulica 

Pulizia, eliminazione di 
vegetazione in alveo, eliminazione 
di materiale alluvionale e ripristino 

arginature 

Ufficio Difesa del 
Suolo Matera 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ0092A/11 Chiaromonte Valle dei Pastori Lavori di sistemazione idraulica Ufficio Difesa del 
Suolo Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 
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MT0093A/11 Colobraro Centro Abitato 
Intervento urgente di 

consolidamento e messa in 
sicurezza dell'area Centro Abitato 

Provveditorato 
OO.PP. 

Ing. Vito 
Sivolella 

PZ0094A/11 Maratea 
SS.18 intero tratto 

regionale 

Lavori di messa in sicurezza 
costone roccioso a monte e a valle 

della S.S. 18 

Ufficio Difesa del 
Suolo Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

PZ0095A/11 Melfi Contrada  Isca della 
Ricotta 

Lavori di sistemazione idraulica 
Fiumara Ofanto 

Ufficio Difesa del 
Suolo Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

MT0096A/11 Montalbano Jonico Via Sant'Antuono Eliminazione condizioni di rischio Ufficio Difesa del 
Suolo Potenza 

Ing. Clara 
Giordano 

MT0097A/11 Pisticci 
Versante di Fosso La 

Salsa e Fosso 
Concezione 

Lavori di mitigazione rischio 
idrogeologico: intervento di 

consolidamento e regimentazione 
idraulica del versante di Fosso La 

Salsa e Fosso Concezione 

Ufficio Difesa del 
Suolo Matera 

Ing. Salvatore 
Giannace 

PZ0098A/11 Rapone Mazzapone Lavori di sistemazione 
idrogeologica 

Ufficio Difesa del 
Suolo Potenza 

Ing. Gerardo 
Calvello 

MT0099A/11 Salandra 
Centro abitato   - Zona 

Calvario 
Consolidamento del centro abitato 

di Salandra - Zona Calvario 

Ufficio Tecnico 
Comune di 
Salandra 

Ing. Domenico 
Terranova 

MT0100A/11 San Giorgio Lucano Centro abitato - zona 
Timpa 

Lavori di riduzione del rischio 
idrogeologico esistente nell'abitato 
del comune di S.Giorgio Lucano; 

zona Timpa. 

Provveditorato 
OO.PP. 

Ing. Mario 
Martorano 

PZ0101A/11 Tito 
Zona a valle di Via 

Settentrionale 
Consolidamento dell'abitato di Tito  

del Capoluogo Comune di Tito 
Ing. Leonardo 

Calbi 

PZ0102A/11 Vaglio Cannitelli Lavori di Ripristino officiosità Provveditorato 
OO.PP. 

Ing. Gennaro De 
Meo 

PZ0103A/11 Vaglio 

Via Ciro Menotti, Vico 
Diaz - Valle di Via Isonzo 

- Villa Comunale nel 
rione Paschiere 

Consolidamento abitato e 
risanamento dissesto 

idrogeologico dell'abitato 

Provveditorato 
OO.PP. 

Ing. Vito 
Sivolella 

MT0104A/11 Provincia di Matera Bacino del Fiume 
Bradano 

Lavori di ripristino officiosità 
idraulica 

Ufficio Difesa del 
Suolo Matera 

Ing. Gerardo 
Calvello 

MT0105A/11 Ferrandina, Salandra, 
Calciano SS. 407 basentana Sistemazione idrogeologica Ufficio Difesa del 

Suolo Matera 
Ing. Gerardo 

Calvello 

MT0106A/11 Rotondella e Tursi - 
Bacino del Fiume Sinni 

F.so Mortella; Confluenze 
Torrente Pescogrosso; F. 

Sinni-attraversamento 
ss106. 

Lavori di ripristino officiosità e 
sistemazione idraulica 

Ufficio Difesa del 
Suolo Matera 

Ing. Gerardo 
Calvello 

 
In verde gli interventi a cura dei Comuni; in azzurro quelli a cura degli Uffici regionali; in rosso l’intervento già finanziato con altre risorse 
e per il quale è stata avanzata proposta di devoluzione al progetto COD MT078A/10; in giallo gli interventi a cura del Provveditorato 
interregionale alle OO.PP. 
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Con il procedere delle attività e l’accumularsi delle incombenze connesse con la 

attuazione degli interventi, si sempre più evidenziata tutta la insufficienza organica della 

struttura del Commissario operante in una condizione di “dipendenza” dalle disponibilità di 

soggetti pubblici terzi. Il ricorso a incarichi di consulenza esterne previsti dal DPCM 20 

luglio 2011 – art.1 comma 5 avrebbe potuto garantire migliori e più tempestivi risultati.  

Ancora ora, l’Ufficio del Commissario opera con le seguenti, preziose e qualificate, 

collaborazioni, sulla base di appositi protocolli d’intesa con le strutture di appartenenza: 

-una unità tecnica, a tempo parziale (2 giorni alla settimana), posta a disposizione dal 

Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto di Matera, impegnata per rilievi, disegni, 

gestione informatica dei dati; 

-un geologo, per un giorno alla settimana posto a disposizione dall’Autorità di Bacino della 

Basilicata, impegnato per seguire sotto l’aspetto geologico-tecnico, gli interventi più 

“delicati”; 

-una unità tecnica, a tempo parziale (3 giorni alla settimana), posta a disposizione dal 

Dipartimento Attività Produttive Politiche dell’Impresa Innovazione Tecnologica della 

Regione Basilicata, che tutt’ora regge il gran peso di tutta la attività tecnica ed 

amministrativa;  

-con le Direzioni Generali della Presidenza della Giunta Regionale e del Dipartimento 

regionale alle Infrastrutture sono attive collaborazioni a progetto e per la gestione del sito 

ufficiale del Commissario; 

-continua e costante è, poi, la collaborazione, dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità 

Regionale della Regione Basilicata per la gestione dei rapporti con la tesoreria provinciale 

della Banca d’Italia, presso la quale è acceso il conto, in contabilità speciale, del 

Commissario e per le attività di rendicontazione; 

-una unità tecnica, per un giorno alla settimana, posta a disposizione dal Comune di 

Missanello, impegnata per attività di verifica progetti e dati; 

-con il personale degli uffici del Dipartimento regionale Ambiente e Territorio sono attive 

collaborazioni a progetto anche in orari eccedenti quello ordinario. 

Ad oggi non è stata quindi attivata alcuna collaborazione “esterna”  agli Enti pubblici o 

Enti e Società a capitale pubblico. 

Pur nella limitata, numericamente, disponibilità di personale di supporto e soprattutto i 

ritardi nel trasferimento alla Contabilità speciale del Commissario delle somme 

programmate, l’attività del Commissario non ha subito soste ed allo stato è possibile 

certificare i dati di cui alle tabelle che seguono.  
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3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA   

Gli atti formali prodotti dal Commissario dal 21.01.2011 al 31 dicembre 2013 risultano i 

seguenti: 

• Ordinanze  n.16 

• Decreti n. 824  

• Autorizzazioni ad attività propedeutiche   n. 121 

• Protocolli  in entrata ed uscita: circa  13.000. 

Con i succitati atti risultano, tra l’altro, sviluppate le seguenti attività e provvedimenti, al 

31 dicembre 2013: 

1. progetti approvati: n. 104  per complessivi   €. 33.904.000,00 dei quali:  

1.1. - n. 30 + 2 (cofinanziati fondo FESR) per €. 6.735.000,00 sui fondi PO FESR 

Basilicata 2007-2013; 

1.2. - n. 9 + 1 (cofinanziato MATTM) per   €. 4.520.703,60 sui fondi (MATTM) di cui 

all’art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 o fondi del piano sud; 

1.3.  - n. 60 + 1  (cofinanziato CIPE) per   €. 22.998.296,40 sui fondi Delibera CIPE 

n.8/2012 

Come da Tabella n. 1 seguente  

 

Tabella n. 2 – Progetti approvati al 31/12/2013 

N
um

er
o 

Codice Lavoro Codice 
CIPE 

Decreto di approvazione 

C
od

ic
e 

F
in

an
zi

am
en

t
o Comune Importo intervento 

Numero data 

1 MT001B/10   153/2013 21/05/2013 B Accettura € 200.000,00 

2 PZ002A/10 BASFV56 114/2013 22/04/2013 Cipe Acerenza € 200.000,00 

3 PZ003B/10   219/2012 18/12/2012 B Albano di Lucania € 180.000,00 

4 MT004B/10   37/2012 13/04/2012 B Aliano € 60.000,00 

5 PZ005B/10   203/2012 10/12/2012 B Avigliano € 200.000,00 

6 PZ006A/10 BASFV57 517/2013 28/11/2013 Cipe Avigliano € 300.000,00 

7 PZ007A/10 BASFV26 345/2013 03/09/2013 Cipe Avigliano € 500.000,00 

8 PZ008A/10 BASFV58 91/2013 04/04/2013 Cipe Baragiano € 300.000,00 

9 PZ009A/10 BASFV58 96/2013 09/04/2013 Cipe Bella € 300.000,00 

10 MT010A/10 BASFV02 1/2012 05/01/2012 A Bernalda € 100.000,00 

11 MT011B/10   131/2013 04/05/2013 B Bernalda € 190.000,00 

12 MT012A/10 BASFV03 12/2012 21/02/2012 A Bernalda - Pisticci € 500.000,00 

13 PZ013B/10   110/2013 16/04/2013 B Brienza € 200.000,00 
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14 MT014B/10   76/2012 22/06/2012 B Calciano € 190.000,00 

15 PZ015B/10   14/2012 23/02/2012 B Calvello € 190.000,00 

16 PZ016B/10   445/2013 25/10/2013 B Calvera € 330.000,00 

17 PZ017B/10   35/2012 13/04/2012 B Campomaggiore € 80.000,00 

18 PZ018B/10   10/2013 23/01/2013 B Carbone € 215.000,00 

19 PZ019B/10   229/2013 01/07/2013 B Castelmezzano € 100.000,00 

20 PZ020A/10 BASFV27 353/2013 05/09/2013 Cipe Castelmezzano € 150.000,00 

21 PZ021B/10   106/2013 15/04/2013 B Chiaromonte € 220.000,00 

22 MT022B/10   15/2012 23/02/2012 B Cirigliano € 190.000,00 

23 PZ023A/10 BASFV60 176/2013 31/05/2013 Cipe Gallicchio € 300.000,00 

24 MT024B/10   71/2012 14/06/2012 B Garaguso € 190.000,00 

25 PZ025A/10 BASFV18 495/2013 20/11/2013 Cipe Genzano di Lucania € 300.000,00 

26 PZ026B/10   36/2012 13/04/2012 B Genzano di Lucania € 140.000,00 

27 MT027B/10   466/2013 05/11/2013 B Gorgoglione € 190.000,00 

28 MT028B/10   516/2013 28/11/2013 B Grassano € 185.000,00 

29 MT029A/10 BASFV28 107/2013 16/04/2013 Cipe Grottole € 250.000,00 

30 MT030A/10 
  216/2012 01/12/2012 A Irsina € 31.703,60 

BASFV13 216/2012 01/12/2012 Cipe Irsina € 168.296,40 

31 PZ031C/10 
BASFV17 

170/2012 12/11/2012 
Cipe 

Latronico 
€ 170.000,00 

  B € 330.000,00 

32 PZ032B/10   45/2012 30/04/2012 B Lauria € 330.000,00 

33 PZ033A/10 BASFV29 152/2012 19/10/2012 Cipe Lauria € 450.000,00 

34 PZ034B/10   181/2013 04/06/2013 B Lavello € 330.000,00 

35 PZ035A/10 BASFV62 195/2013 12/06/2013 Cipe Maschito € 400.000,00 

36 MT036A/10 BASFV04 220/2012 31/12/2012 A Matera € 450.000,00 

37 PZ037A/10 BASFV20 573/2013 09/12/2013 Cipe Melfi € 400.000,00 

38 MT038B/10   212/2013 20/06/2013 B Miglionico € 80.000,00 

39 PZ039A/10 BASFV61 75/2012 22/06/2012 Cipe Missanello € 270.000,00 

40 MT041A/10 BASFV63 159/2013 22/05/2013 Cipe Montalbano Jonico € 350.000,00 

41 PZ042B/10   53/2012 15/05/2012 B Montemurro € 180.000,00 

42 PZ043A/10 BASFV64 436/2013 21/10/2013 Cipe Muro Lucano € 300.000,00 

43 PZ044B/10   73/2012 20/06/2012 B Nemoli € 130.000,00 

44 MT046A/10 BASFV30 372/2013 13/09/2013 Cipe Oliveto Lucano € 400.000,00 

45 PZ047B/10   366/2013 11/09/2013 B Oppido Lucano € 200.000,00 

46 PZ048A/10 BASFV66 369/2013 12/09/2013 Cipe Oppido Lucano € 200.000,00 

47 PZ049A/10 BASFV21 158/2013 22/05/2013 Cipe Palazzo San Gervasio € 100.000,00 

48 PZ050A/10 BASFV31 180/2013 04/06/2013 Cipe Picerno € 250.000,00 

49 PZ051A/10 BASFV32 113/2013 19/04/2013 Cipe Picerno € 400.000,00 

50 PZ052A/10 BASFV33 356/2013 09/09/2013 Cipe Pignola € 350.000,00 
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51 MT053A/10 BASFV08 80/2012 29/06/2012 A Pomarico € 200.000,00 

52 PZ054B/10   31/2012 05/04/2012 B Potenza € 190.000,00 

53 PZ055A/10 BASFV34 263/2013 18/07/2013 Cipe Potenza € 450.000,00 

54 PZ056B/10   88/2013 03/04/2013 B Rapolla € 200.000,00 

55 PZ057B/10   577/2013 14/12/2013 B Rionero in Vulture € 340.000,00 

56 PZ058A/10 BASFV67 207/2013 20/06/2013 Cipe Ripacandida € 200.000,00 

57 PZ059A/10 BASFV68 213/2013 21/06/2013 Cipe Rivello € 350.000,00 

58 MT060A/10 BASFV35 327/2013 23/08/2013 Cipe Rotondella € 200.000,00 

59 PZ061B/10   85/2013 29/03/2013 B S. Costantino Albanese € 200.000,00 

60 PZ062A/10 BASFV36 157/2012 23/10/2012 Cipe San Fele € 350.000,00 

61 PZ063A/10 BASFV69 137/2012 27/09/2012 Cipe San Martino d'Agri € 300.000,00 

62 MT064A/10 BASFV37 65/2013 18/03/2013 Cipe San Mauro Forte € 400.000,00 

63 MT065A/10 BASFV38 92/2013 05/04/2013 Cipe San Mauro Forte € 400.000,00 

64 PZ066A/10 BASFV39 
558/2013 11/12/2013 

Cipe Sant'Angelo Le Fratte 
€ 450.000,00 

580/2013 16/12/2013 € 150.000,00 

65 PZ067A/10 BASFV19 146/2013 15/05/2013 Cipe Sant'Angelo Le Fratte € 100.000,00 

66 PZ068A/10 BASFV70 66/2013 18/03/2013 Cipe Sant'Arcangelo € 200.000,00 

67 PZ069A/10 BASFV71 80/2013 28/03/2013 Cipe Sarconi € 200.000,00 

68 PZ070B/10   17/2013 30/01/2013 B Sasso di Castalda € 200.000,00 

69 PZ071B/10   131/2012 24/09/2012 B Satriano di Lucania € 220.000,00 

70 MT072B/10   16/2012 24/02/2012 B Stigliano € 255.000,00 

71 PZ073A/10 BASFV72 591/2013 24/12/2013 Cipe Terranova di Pollino € 100.000,00 

72 PZ074A/10 BASFV40 81/2012 30/06/2012 Cipe Tito € 400.000,00 

73 PZ075A/10 BASFV41 228/2013 28/06/2013 Cipe Tolve € 350.000,00 

74 PZ076C/10 BASFV14 136/2012 27/09/2012 
Cipe 

Trecchina 
€ 200.000,00 

B € 300.000,00 

75 PZ077A/10 BASFV25 21/2012 07/03/2012 Cipe Trecchina € 80.000,00 

76 MT078A/10 BASFV01 
1/2011 13/07/2011 

A Tricarico € 800.000,00 
151/2012 12/10/2012 

77 MT079A/10 BASFV16 161/2013 22/05/2013 Cipe Tricarico € 380.000,00 

78 PZ080A/10 BASFV74 216/2013 21/06/2013 Cipe Trivigno € 400.000,00 

79 MT081A/10 BASFV05 22/2013 07/02/2013 A Tursi € 700.000,00 

80 MT082A/10 BASFV74 101/2013 12/04/2013 Cipe Valsinni € 400.000,00 

81 PZ083A/10 BASFV42 250/2013 13/07/2013 Cipe Venosa € 350.000,00 

82 PZ084A/10 BASFV43 139/2013 10/05/2013 Cipe Viggianello € 250.000,00 

83 MT085A/10 
BASFV07 

260/2013 18/07/2013 
A 

Bernalda - Metaponto 
€ 300.000,00 

BASFV15 Cipe € 2.700.000,00 

84 PZ086A/11 BASFV75 
502/2013 22/11/2013 

Cipe Castelluccio Inferiore 
€ 1.373.000,00 

515/2013 28/11/2013 € 627.000,00 
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85 MT087A/11 BASFV44 141/2013 10/05/2013 Cipe Grassano € 400.000,00 

86 MT088A/11 BASFV45 147/2013 16/05/2013 Cipe Miglionico € 200.000,00 

87 MT089A/11 BASFV06 192/2013 11/06/2013 A Nova Siri € 200.000,00 

88 PZ090A/11 BASFV46 462/2013 04/11/2013 Cipe Pignola € 150.000,00 

89 MT091A/11 BASFV09 143/2012 04/10/2012 A Bacino del fiume Agri € 500.000,00 

90 PZ092A/11 BASFV24 486/2013 14/11/2013 Cipe Chiaromonte € 150.000,00 

91 MT093A/11 BASFV47 322/2013 22/08/2013 Cipe Colobraro € 500.000,00 

92 PZ094A/11 BASFV48 227/2013 28/06/2013 Cipe Maratea € 700.000,00 

93 PZ095A/11 BASFV22 494/2013 20/11/2013 Cipe Melfi € 500.000,00 

94 MT096A/11 BASFV49 471/2013 06/11/2013 Cipe Montalbano Jonico € 200.000,00 

95 MT097A/11 BASFV50 572/2013 13/12/2013 Cipe Pisticci € 150.000,00 

96 PZ098A/11 BASFV51 581/2013 16/12/2013 Cipe Rapone € 180.000,00 

97 MT099A/11 BASFV52 79/2013 28/03/2013 Cipe Salandra € 100.000,00 

98 MT0100A/11 BASFV53 174/2013 30/05/2013 Cipe San Giorgio Lucano € 400.000,00 

99 PZ0101A/11 BASFV54 338/2013 29/08/2013 Cipe Tito € 400.000,00 

100 PZ0102A/11 BASFV23 104/2013 15/04/2013 Cipe Vaglio € 300.000,00 

101 PZ0103A/11 BASFV55 89/2013 04/04/2013 Cipe Vaglio € 500.000,00 

102 MT0104A/11 BASFV10 225/2013 28/06/2013 A Fiume Bradano € 339.000,00 

103 MT0105A/11 BASFV11 379/2013 17/09/2013 A Basentana € 200.000,00 

104 MT0106A/11 BASFV12 86/2013 02/04/2013 A Fiume Sinni € 200.000,00 

   
Totale € 34.254.000,00 

    

finanziamento codice A 
(MATTM)   11 € 4.520.703,60 

   
 finanziamento Delibera 

CIPE   61 € 22.998.296,40 

   
 finanziamento codice B 

(FESR)   
32 € 6.735.000,00 

   

TOTALE    104 € 34.254.000,00 
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1.1 attività propedeutiche alle progettazioni  su progetti non ancora approvati: n. 3 

incarichi per complessivi   €. 11.879,42 sui fondi delibera CIPE n.8/2012 

La Tabella n.3 riporta l’elenco dei progetti per i quali le attività propedeutiche sopra 

indicate sono state avviate e gli importi programmati per gli interventi relativi: 

 

Tabella n. 3 – Progetti attivati escluso gli approv ati al 31/12/2013 

N
um

er
o 

Codice Lavoro Codice CIPE 

C
od

ic
e 

fin
an

zi
am

en
to

 

Comune 

Importo Intervento 
Euro 

MATTM CIPE PO-FESR 

1 MT045A/10 BASFV65 Cipe Nova Siri     500.000,00   

Totale   0,00   500.000,00   0,00 

 

Tabella n. 4 – Progetti con aggiudicazione definiti va/provvisoria al 31/12/2013 

N
um

er
o 

Codice 
Lavoro 

C
od

ic
e 

fin
an

zi
am

en
to

 

Comune 
Codice 
CIPE 

Aggiudicazione Importo Intervento 
Euro 

tipo data MATTM CIPE PO-FESR 

1 MT001B/10 B Accettura  definitiva 15/07/2013     200.000 

2 PZ002A/10 Cipe Acerenza BASFV56 definitiva 24/07/2013   200.000   

3 PZ003B/10 B Albano di 
Lucania  

definitiva 22/02/2013     180.000 

4 MT004B/10 B Aliano  definitiva 15/06/2012     60.000 

5 PZ005B/10 B Avigliano  definitiva 01/03/2013     200.000 

6 PZ006A/10 Cipe Avigliano BASFV57 provvisoria 21/12/2013   300.000   

7 PZ007A/10 Cipe Avigliano BASFV26 definitiva 02/12/2013   500.000   

8 PZ008A/10 Cipe Baragiano BASFV58 definitiva 04/06/2013   300.000   

9 PZ009A/10 Cipe Bella BASFV59 definitiva 08/07/2013   300.000   

10 MT010A/10 A Bernalda BASFV02 definitiva 17/02/2012 100.000     

11 MT011B/10 B Bernalda  definitiva 27/08/2013     190.000 

12 MT012A/10 A 
Bernalda - 

Pisticci BASFV03 definitiva 18/05/2012 500.000     

13 PZ013B/10 B Brienza 
 

definitiva 19/07/2013     200.000 

14 MT014B/10 B Calciano  definitiva 03/09/2012     190.000 

15 PZ015B/10 B Calvello  definitiva 03/07/2012     190.000 

16 PZ016B/10 B Calvera  provvisoria 12/12/2013   330.000   
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17 PZ017B/10 B Campomaggiore  definitiva 31/07/2012     80.000 

18 PZ018B/10 B Carbone  definitiva 12/04/2013     215.000 

19 PZ019B/10 B Castelmezzano 
 

definitiva 27/08/2013     100.000 

20 PZ020A/10 Cipe Castelmezzano BASFV27 definitiva 31/10/2013   150.000   

21 PZ021B/10 B Chiaromonte  definitiva 03/07/2013     220.000 

22 MT022B/10 B Cirigliano  definitiva 13/07/2012     190.000 

23 PZ023A/10 Cipe Gallicchio BASFV60 definitiva 03/09/2013   300.000   

24 MT024B/10 B Garaguso  definitiva 04/09/2012     190.000 

25 PZ026B/10 B Genzano di 
Lucania  definitiva 31/07/2012     140.000 

26 MT027B/10 B Gorgoglione  provvisoria 13/12/2013 190.000     

27 MT028B/10 B Grassano  provvisoria 23/12/2013       

28 MT029A/10 Cipe Grottole BASFV28 definitiva 27/08/2013   250.000   

29 MT030A/10 
Cipe 

Irsina 
BASFV13 

definitiva 24/06/2013 
  168.296,40   

A  31.703     

30 PZ031C/10 
Cipe 

Latronico 
BASFV17 

definitiva 03/05/2013   
170.000   

B    330.000 

31 PZ032B/10 B Lauria  definitiva 24/07/2012     330.000 

32 PZ033A/10 Cipe Lauria BASFV29 definitiva 10/06/2013   450.000   

33 PZ034B/10 B Lavello 
 

definitiva 03/09/2013     330.000 

34 PZ035A/10 Cipe Maschito BASFV62 definitiva 03/09/2013   400.000   

35 MT036A/10 A Matera BASFV04 definitiva 02/05/2013 450.000     

36 MT038B/10 B Miglionico  definitiva 04/11/2013      80.000 

37 PZ039A/10 Cipe Missanello BASFV61 definitiva 19/10/2012    270.000   

38 MT041A/10 Cipe Montalbano 
Jonico 

BASFV63 definitiva 16/10/2013    350.000   

39 PZ042B/10 B Montemurro  definitiva 31/07/2012     180.000 

40 PZ043A/10 Cipe Muro Lucano BASFV64 definitiva 01/10/2013   300.000   

41 PZ044B/10 B Nemoli  definitiva 24/08/2012     130.000 

42 MT046A/10 Cipe Oliveto Lucano BASFV30 definitiva 04/12/2013   400.000   

43 PZ047B/10 B Oppido Lucano 
 

provvisoria 07/12/2013     200.000 

44 PZ048A/10 Cipe Oppido Lucano BASFV66 definitiva 12/12/2013   200.000   

45 PZ049A/10 Cipe 
Palazzo 

S.Gervaso BASFV21 definitiva 21/06/2013   100.000   

46 PZ050A/10 Cipe Picerno BASFV31 definitiva 03/09/2013   250.000   

47 PZ051A/10 Cipe Picerno BASFV32 definitiva 23/08/2013   400.000   

48 PZ052A/10 Cipe Pignola BASFV33 definitiva 20/12/2013   350.000   

49 MT053A/10 A Pomarico BASFV08 definitiva 09/10/2012  200.000     

50 PZ054B/10 B Potenza  definitiva 13/07/2012     190.000 

51 PZ055A/10 Cipe Potenza BASFV34 provvisoria 18/11/2013   450.000   

52 PZ056B/10 B Rapolla 
 

definitiva 18/07/2013     200.000 

53 PZ058A/10 Cipe Ripacandida BASFV67 definitiva 27/08/2013   200.000   
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54 PZ059A/10 Cipe Rivello BASFV68 definitiva 11/09/2013   350.000   

55 MT060A/10 Cipe Rotondella BASFV35 provvisoria 29/11/2013   200.000   

56 PZ061B/10 B San Costantino 
Alb.  definitiva 27/05/2013     200.000 

57 PZ062A/10 Cipe San Fele BASFV36 definitiva 21/01/2013   350.000   

58 PZ063A/10 Cipe San Martino 
d'Agri 

BASFV69 definitiva 10/12/2012   300.000   

59 MT064A/10 Cipe San Mauro Forte BASFV37 definitiva 26/06/2013   400.000   

60 MT065A/10 Cipe San Mauro Forte BASFV38 definitiva 30/09/2013   400.000   

61 PZ066A/10 Cipe 
Sant'Angelo Le 

Fratte BASFV39 provvisoria 28/12/2013   450.000   

62 PZ067A/10 Cipe Sant'Angelo Le 
Fratte BASFV19 definitiva 10/07/2013   100.000   

63 PZ068A/10 Cipe Sant'Arcangelo BASFV70 
definitiva 11/09/2012   40.457   

definitiva 03/06/2013   159.543   

64 PZ069A/10 Cipe Sarconi BASFV71 definitiva 04/06/2013    200.000   

65 PZ070B/10 B Sasso di 
Castalda  definitiva 12/04/2013     200.000 

66 PZ071B/10 B 
Satriano di 

Lucania  definitiva 21/01/2013     220.000 

67 MT072B/10 B Stigliano 
 

definitiva 05/07/2012     255.000 

68 PZ074A/10 Cipe Tito BASFV40 definitiva 27/08/2012   400.000   

69 PZ075A/10 Cipe Tolve BASFV41 provvisoria 12/12/2013    350.000   

70 PZ076C/10 
B 

Trecchina  definitiva 10/12/2012   
  300.000 

Cipe BASFV14 200.000   

71 PZ077A/10 Cipe Trecchina BASFV25 definitiva 13/07/2012    80.000   

72 MT078A/10 A Tricarico BASFV01 
definitiva 13/07/2011 399.000     

definitiva 20/11/2012 401.000     

73 MT079A/10 Cipe Tricarico BASFV16 definitiva 04/12/2013   380.000   

74 PZ080A/10 Cipe Trivigno BASFV73 definitiva 02/09/2013   400.000   

75 MT081A/10 A Tursi BASFV05 definitiva 04/01/2013 700.000     

76 MT082A/10 Cipe Valsinni BASFV74 definitiva 03/09/2013   400.000   

77 PZ083A/10 Cipe Venosa BASFV42 provvisoria 06/12/2013   350.000   

78 PZ084A/10 Cipe Viggianello BASFV43 provvisoria 23/12/2013   250.000   

79 MT085A/10 
A 

Metaponto 
BASFV07 

definitiva 18/03/2013 
300.000     

Cipe BASFV15   2.700.000   

80 
PZ086A/11 Cipe 

Castelluccio 
Inferiore BASFV75 

provvisoria 06/12/2013   1.373.000   

81 provvisoria 06/12/2013   627.000   

82 MT087A/11 Cipe Grassano BASFV44 definitiva 18/07/2013   400.000   

83 MT088A/11 Cipe Miglionico BASFV45 definitiva 21/08/2013   200.000   

84 MT089A/11 A Nova Siri BASFV06 definitiva 18/09/2013 200.000     

85 MT091A/11 A Agri BASFV09 definitiva 14/12/2012 500.000     

86 PZ092A/11 Cipe Chiaromonte BASFV24 provvisoria 20/12/2013   150.000   

87 MT093A/11 Cipe Colobraro BASFV47 definitiva 11/11/2013   500.000   

88 PZ094A/11 Cipe Maratea BASFV48 definitiva 03/09/2013   700.000   
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89 PZ095A/11 Cipe Melfi BASFV22 provvisoria 16/12/2013   500.000   

90 MT096A/11 Cipe Montalbano 
Jonico 

BASFV49 provvisoria 05/12/2013   200.000   

91 MT097A/11 Cipe Pisticci BASFV50 provvisoria 30/12/2013  150.000  

92 MT099A/11 Cipe Salandra BASFV52 definitiva 11/11/2013   100.000   

93 MT0100A/11 Cipe San Giorgio 
Lucano 

BASFV53 definitiva 19/07/2013   400.000   

94 PZ0101A/11 Cipe Tito BASFV54 definitiva 04/11/2013   400.000   

95 PZ0102A/11 Cipe Vaglio BASFV23 definitiva 24/06/2013   300.000   

96 PZ0103A/11 A Vaglio BASFV55 definitiva 18/06/2013   500.000   

97 MT0104A/11 A Fiume Bradano BASFV10 definitiva 23/10/2013 339.000     

98 MT0105A/11 A ss 407 
Basentana 

BASFV11 provvisoria 22/11/2013 200.000     

99 MT0106A/11 A 
SS 106 - Fiume 

Sinni BASFV12 definitiva 01/08/2013 200.000     

Aggiudicazione definitiva 
  81 4.710.703 22.048.296 5.690.000 

Aggiudicazione provvisoria 
 18  

    

       
    

Totale progetti finanziamento tipo A (MATTM)  13   

Totale progetti finanziamento CIPE   55  

Totale progetti finanziamento PO-FESR    31 
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Somme spese , al 31 dicembre 2013: 

1. LAVORI   €. 8.178.609,42 , di cui: 

1.1 €. 2.823.581,49 sui fondi MATTM  

1.2 €. 2.745.906,23 sui fondi PO FESR Basilicata 

1.3 €. 2.609.121,70 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012   

 

2. ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE alla progettazione   €. 1.0 93.679,69 di cui: 

2.1 €. 128.373,35 sui fondi MATTM  

2.2 €. 168.425,96 sui fondi PO FESR Basilicata 

2.3 €. 796.880,38 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012 

 

3.  “SPESE GENERALI”  di funzionamento: (compenso al Commissario, missioni, 

straordinari, forniture, etc.) sono stati liquidati   €. 326.339,89 di cui: 

 

3.1 €. 165.068,66 per compenso al Commissario 

3.2 €.   18.859,61 per missioni e rimborsi al Commissario 

3.3 €. 124.239,14 per lavoro straordinario al personale interno agli Enti pubblici di 

supporto al Commissario 

3.4 €.   18.172,48 per forniture e servizi vari  
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Tabella n. 5 – Spesa sostenuta su ciascun intervent o e per tipologia  

N
um

er
o 

Codice 
Lavoro T

IP
O

 
F

IN
A

N
Z

IA
M

E
N

T
O

 

Comune 

IM
P

O
R

T
O

 
IN

T
E

R
V

E
N

T
O

 IMPORTO SPESO (Euro) 

Attività 
propedeut. Importo SAL AVCP 

Attività 
interne 

Oneri 
DPCM 

21/01/2011 
TOTALE 

1 MT001B/10 B Accettura   200.000   12.501,79   0,00   30,00   0,00     12.531,79 

2 PZ002A/10 Cipe Acerenza   200.000   1.153,13   0,00   225,00   0,00     1.378,13 

3 PZ003B/10 B Albano di 
Lucania   180.000   6.103,72   0,00   30,00   0,00     6.133,72 

4 MT004B/10 B Aliano   60.000   0,00   35.191,05   0,00   0,00     35.191,05 

5 PZ005B/10 B Avigliano   200.000   10.459,40   141.312,42   30,00   0,00   4.000,00   151.801,82 

6 PZ006A/10 Cipe Avigliano   300.000   3.441,64   0,00   0,00   0,00     3.441,64 

7 PZ007A/10 Cipe Avigliano   500.000   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 

8 PZ008A/10 Cipe Baragiano   300.000   4.944,94   279.479,22   225,00   6.251,49   6.000,00   290.900,65 

9 PZ009A/10 Cipe Bella   300.000   10.774,00   0,00   0,00   0,00     10.774,00 

10 MT010A/10 A Bernalda   100.000   9.627,47   84.231,34   30,00   1.788,94   2.000,00   95.677,75 

11 MT011B/10 B Bernalda   190.000   3.393,78   0,00   0,00   0,00     3.393,78 

12 MT012A/10 A Bernalda - 
Pisticci   500.000   17.283,08   369.223,91   225,00   3.833,94     390.565,93 

13 PZ013B/10 B Brienza   200.000   4.341,77   0,00   30,00   0,00     4.371,77 

14 MT014B/10 B Calciano   190.000   183,68   114.955,29   30,00   1.780,38     116.949,35 

15 PZ015B/10 B Calvello   190.000   0,00   178.523,69   30,00   4.355,31   3.800,00   182.909,00 

16 PZ016B/10 B Calvera   330.000   13.164,56   0,00   0,00   0,00     13.164,56 

17 PZ017B/10 B Campomaggior
e   80.000   5.785,55   34.316,16   30,00   0,00     40.131,71 

18 PZ018B/10 B Carbone   215.000   7.396,35   165.912,98   30,00   1.820,81   4.300,00   175.160,14 

19 PZ019B/10 B Castelmezzano   100.000   9.196,91   0,00   30,00   0,00     9.226,91 

20 PZ020A/10 Cipe Castelmezzano   150.000   18.038,14   0,00   0,00   0,00     18.038,14 

21 PZ021B/10 B Chiaromonte   220.000   21.688,88   0,00   0,00   0,00     21.688,88 

22 MT022B/10 B Cirigliano   190.000   0,00   155.566,24   30,00   1.412,40   3.800,00   157.008,64 

23 PZ023A/10 Cipe Gallicchio   300.000   21.217,15   0,00   225,00   0,00     21.442,15 

24 MT024B/10 B Garaguso   190.000   5.033,60   110.278,39   0,00   0,00     115.311,99 

25 PZ025A/10 Cipe Genzano di 
Lucania 

  300.000   5.548,14   0,00   0,00   0,00     5.548,14 

26 PZ026B/10 B Genzano di 
Lucania   140.000,   301,36   120.301,38   30,00   0,00     120.632,74 

27 MT027B/10 B Gorgoglione   190.000   1.808,04   0,00   0,00   0,00     1.808,04 

28 MT028B/10 B Grassano   185.000   13.552,00   0,00   0,00   0,00     13.552,00 

29 MT029A/10 Cipe Grottole   250.000   30.280,46   0,00   0,00   0,00     30.280,46 

30 MT030A/10 
A 

Irsina 
  31.703,60 

  12.720,02   161.264,00   0,00   0,00     173.984,02 
Cipe   

168.296,40 

31 PZ031C/10 
B 

Latronico 
  330.000 

  21.600,32   181.344,93   225,00   0,00     203.170,25 
Cipe   170.000 

32 PZ032B/10 B Lauria   330.000   0,00   190.271,35   225,00   0,00     190.496,35 

33 PZ033A/10 A Lauria   450.000   0,00   416.846,97   225,00   0,00     417.071,97 

34 PZ034B/10 B Lavello   330.000   4.334,16   118.239,96   225,00   0,00     122.799,12 

35 PZ035A/10 Cipe Maschito   400.000   188,72   0,00   225,00   0,00     413,72 

36 MT036A/10 A Matera   450.000   20.476,62   139.150,00   0,00   2.477,71     162.104,33 

37 PZ037A/10 Cipe Melfi   400.000   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 

38 MT038B/10 B Miglionico   80.000   1.007,76   0,00   0,00   0,00     1.007,76 

39 PZ039A/10 A Missanello   270.000   6.795,36   158.643,10   225,00   1.710,79     167.374,25 

40 PZ040A/10 Cipe Moliterno   450.000   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 
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41 MT041A/10 Cipe Montalbano 
Jonico 

  350.000   0,00   0,00   225,00   0,00     225,00 

42 PZ042B/10 B Montemurro   180.000   8.203,35   113.460,71   30,00   2.775,59   3.600,00   124.469,65 

43 PZ043A/10 Cipe Muro Lucano   300.000   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 

44 PZ044B/10 B Nemoli   130.000   3.311,18   118.675,46   0,00   0,00     121.986,64 

45 MT045A/10 Cipe Nova Siri   500.000   7.138,62   0,00   0,00   0,00     7.138,62 

46 MT046A/10 Cipe Oliveto Lucano   400.000   8.590,11   0,00   0,00   0,00     8.590,11 

47 PZ047B/10 B Oppido Lucano   200.000   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 

48 PZ048A/10 Cipe Oppido Lucano   200.000   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 

49 PZ049A/10 Cipe Palazzo San 
Gervasio 

  100.000   2.522,97   56.956,91   0,00   1.198,75   2.000,00   60.678,63 

50 PZ050A/10 Cipe Picerno   250.000   36.368,39   158.624,45   0,00   0,00     194.992,84 

51 PZ051A/10 Cipe Picerno   400.000   70.369,55   0,00   0,00   0,00     70.369,55 

52 PZ052A/10 Cipe Pignola   350.000   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 

53 MT053A/10 A Pomarico   200.000   8.229,31   179.540,85   0,00   2.579,89   4.000,00   190.350,05 

54 PZ054B/10 B Potenza   190.000   5.000,00   125.435,03   30,00   3.053,08   3.800,00   133.518,11 

55 PZ055A/10 Cipe Potenza   450.000   33.782,57   0,00   0,00   0,00     33.782,57 

56 PZ056B/10 B Rapolla   200.000   12.348,51   73.453,76   0,00   0,00     85.802,27 

57 PZ057B/10 B Rionero in 
Vulture 

  340.000   8.000,00   0,00   0,00   0,00     8.000,00 

58 PZ058A/10 Cipe Ripacandida   200.000   13.799,32   66.803,54   30,00   0,00     80.632,86 

59 PZ059A/10 Cipe Rivello   350.000   6.626,59   0,00   225,00   2.627,14     9.478,73 

60 MT060A/10 Cipe Rotondella   200.000   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 

61 PZ061B/10 B San Costantino 
Albanese   200.000   4.668,69   185.848,74   30,00   1.782,50   4.000,00   192.329,93 

62 PZ062A/10 Cipe San Fele   350.000   3.524,06   329.392,25   225,00   3.068,10   7.000,00   336.209,41 

63 PZ063A/10 Cipe San Martino 
d'Agri   300.000   7.493,09   79.142,11   225,00   2.603,21     89.463,41 

64 MT064A/10 Cipe San Mauro 
Forte 

  400.000   24.435,84   248.582,41   0,00   0,00     273.018,25 

65 MT065A/10 Cipe San Mauro 
Forte   400.000   26.910,23   0,00   0,00   0,00     26.910,23 

66 PZ066A/10 Cipe Sant'Angelo Le 
Fratte 

  600.000   38.332,42   0,00   0,00   0,00     38.332,42 

67 PZ067A/10 Cipe Sant'Angelo Le 
Fratte   100.000   4.722,91   0,00   0,00   0,00     4.722,91 

68 PZ068A/10 Cipe Sant'Arcangelo   200.000   0,00   159.094,49   30,00   1.952,56   4.000,00   165.077,05 

69 PZ069A/10 Cipe Sarconi   200.000   4.581,48   111.143,34   30,00   0,00     115.754,82 

70 PZ070B/10 B Sasso di 
Castalda 

  200.000   5.406,89   74.804,30   30,00   0,00     80.241,19 

71 PZ071B/10 B 
Satriano di 

Lucania 

  220.000   0,00   163.779,32   30,00   0,00     163.809,32 

72 MT072B/10 B Stigliano   255.000   0,00   243.563,10   225,00   4.171,00   5.100,00   247.959,10 

73 PZ073A/10 Cipe 
Terranova di 

Pollino 

  100.000   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 

74 PZ074A/10 Cipe Tito   400.000   9.953,79   366.000,15   0,00   6.993,97     382.947,91 

75 PZ075A/10 Cipe Tolve   350.000   9.961,46   0,00   0,00   0,00     9.961,46 

76 PZ076C/10 
B 

Trecchina 
  300.000 

  1.773,64   270.548,74   225,00   4.359,88     276.907,26 
Cipe   200.000 

77 PZ077A/10 Cipe Trecchina   80.000   0,00   68.795,45   30,00   1.583,03   1.600,00   70.408,48 

78 MT078A/10 
A 

Tricarico   800.000 
  6.347,36   392.907,01   30,00   6.790,00   5.754,83   406.074,37 

A   7.852,42   150.857,46   225,00   5.649,97     164.584,85 

79 MT079A/10 Cipe Tricarico   380.000   25.241,57   0,00   0,00   0,00     25.241,57 

80 PZ080A/10 Cipe Trivigno   400.000   28.844,01   0,00   225,00   0,00     29.069,01 

81 MT081A/10 A Tursi   700.000   23.280,28   604.389,68   225,00   15.825,29   14.000,00   643.720,25 

82 MT082A/10 Cipe Valsinni   400.000   22.555,95   0,00   0,00   0,00     22.555,95 

83 PZ083A/10 Cipe Venosa   350.000   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 

84 PZ084A/10 Cipe Viggianello   250.000   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 

85 MT085A/10 A Bernalda   300.000   21.127,39   178.189,25   600,00   13.162,39     213.079,03 
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Cipe   2.700.000   141.171,41   21.296,00   225,00   0,00     162.692,41 

86 PZ086A/11 Cipe Castelluccio 
Inferiore   2.000.000   20.891,47   0,00   0,00   0,00     20.891,47 

87 MT087A/11 Cipe Grassano   400.000   2.064,74   0,00   0,00   802,05     2.866,79 

88 MT088A/11 Cipe Miglionico   200.000   8.081,72   0,00   0,00   58,97     8.140,69 

89 MT089A/11 A Nova Siri   200.000   906,40   0,00   30,00   0,00     936,40 

90 PZ090A/11 Cipe Pignola   150.000   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 

91 MT091A/11 A Bacino del 
Fiume Agri   500.000   523,00   0,00   225,00   0,00     748,00 

92 PZ092A/11 Cipe Chiaromonte   150.000   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 

93 MT093A/11 Cipe Colobraro   500.000   28.044,38   0,00   0,00   143,71     28.188,09 

94 PZ094A/11 Cipe Maratea   700.000   0,00   0,00   375,00   0,00     375,00 

95 PZ095A/11 Cipe Melfi   500.000   6.000,00   0,00   0,00   0,00     6.000,00 

96 MT096A/11 Cipe Montalbano 
Jonico 

  200.000   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 

97 MT097A/11 Cipe Pisticci   150.000   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 

98 PZ098A/11 Cipe Rapone   180.000   9.106,45   0,00   0,00   0,00     9.106,45 

99 MT099A/11 Cipe Salandra   100.000   0,00   82.572,93   0,00   0,00     82.572,93 

100 MT100A/11 Cipe San Giorgio 
Lucano   400.000   21.320,20   0,00   0,00   113,19     21.433,39 

101 PZ101A/11 Cipe Tito   400.000   20.875,48   0,00   0,00   0,00     20.875,48 

102 PZ102A/11 Cipe Vaglio   300.000   10.757,97   140.554,00   0,00   87,10     151.399,07 

103 PZ103A/11 Cipe Vaglio   500.000   18.290,02   135.104,02   0,00   131,73     153.525,77 

104 MT104A/11 A 
Provincia di 

Matera   339.000   0,00   124.041,58   225,00   0,00     124.266,58 

105 MT105A/11 A 
Ferrandina, 
Salandra, 
Calciano 

  200.000   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00 

106 MT106A/11 A 
Rotondella e 

Tursi - Bacino 
del Fiume Sinni 

  200.000   0,00   0,00   225,00   0,00     225,00 

    
Totale 

Euro  1.093.679,69 8.178.609,42 6.840,00 106.944,87 78.754,83 9.390.073,98 
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4. ACCREDITAMENTI ALLA CONTABILITA’ SPECIALE DEL CO MMISSARIO 

Come richiamato, gli importi programmati per la realizzazione degli interventi di cui 

all’allegato 1 - elenco “A” dell’accordo di programma, ammontavano complessivamente ad  

€. 26.935.000,00 di cui: 

-  €. 20.200.000,00 con fondi (MATTM) di cui all’art.2, comma 240 della Legge 23 

dicembre 2009, n.191  

-   €. 6.735.000,00 del P.O. FERS Basilicata 2007-2013  

L’Atto integrativo ha previsto un ulteriore impegno di  €. 8.269.00,00 da finanziare con 

fondi (MATTM) di cui all’art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191  

La più volte citata Deliberazione CIPE n. 8 del 20.01.2012 ha poi indicato come nuova 

fonte di finanziamento il FSC ed i programmi PAN e PAIN. 

I primi accreditamenti da parte del MATTM sono intervenuti a partire da fine giugno del 

2011, e sono avvenuti come segue: 

-1° accreditamento: di  €.     501.378,98  in data  29.06.2011 

-2° accreditamento: di  €.  3.356.186,08  in data  15.12.2011 

-3° accreditamento: di  €.     960.361,88  in data  19.09.2012 (CIPE) 

-4° accreditamento: di  €.     663.138,54  in data  19.09.2012 

-5° accreditamento : di  €.    663.138,54  in data  10.12.2012 (CIPE) 

-6° accreditamento : di  €.    541.166,81  in data  10.12.2012 (CIPE) 

per un totale di  €.  6.685.370,83 di cui €. 2.164.667,23 derivante dalla delibera CIPE n. 

8/2012 e  pari all’intero finanziamento programmato a carico del MATTM. 

La Regione Basilicata  ha effettuato il suo primo accreditamento in data 17.02.2012 per 

€. 371.574,00, in data 11.09.2012 ha provveduto ad effettuare un secondo 

accreditamento di €. 638.676,00, in data 25.02.2013 ha provveduto ad accreditare il terzo 

di €. 918.593,60, in data 29.11.2013 ha infine accreditato €. 1.038.214,47  per un totale di 

€. 2.967.058,07 sui fondi FESR a fronte di  €. 6.735.000,00. 

Mentre il MATTM, come sopra riportato, ha tempestivamente accreditato €. 2.164.667,26, 

la Regione Basilicata  solo in data 30.09.2013 ha provveduto ad accreditare un primo 

importo di €.  1.000.000,00 sui fondi CIPE ed in data 27.11.2013 un secondo importo di  

€. 400.000,00  a fronte di € 23.948.296,40 previsto ed assegnato con la citata delibera 

CIPE n. 8/2012 anche in contrasto con quanto previsto dalla deliberazione n. 286 in data 

12 marzo 2013 avente ad oggetto: “Piano Nazionale per il sud - Delibera CIPE n. 8/2012. 

ASSEGNAZIONE DI RISORSE A INTERVENTI DI CONTRASTO DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO DI RILEVANZA STRATEGICA REGIONALE NEL MEZZOGIORNO. 
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DGR 860.2012- Art. 6 e 7. Modalità di trasferimento delle risorse”, con la quale la stessa 

Giunta della Regione Basilicata aveva, tra l’altro: 

• preso atto della Relazione Annuale aggiornata al 31.12.2012 redatta dal Commissario 

Straordinario delegato da cui si evince la situazione finanziaria degli interventi e l’impegno 

a soddisfare la prescrizione dell’art. 6 della delibera CIPE 8/2012 nell’ipotesi di copertura 

delle necessità finanziarie di €.10.000.000,00 nel corso dell’anno 2013 e i restanti fondi 

pari ad €. 11.783.629,18 nel primo semestre del 2014; 

e deliberato  

• di dare atto che con successivo provvedimento sarà trasferito sulla contabilità speciale 

del Commissario Straordinario l’importo di €.10.000.000,00 nel corso dell’anno 2013 e i 

restanti fondi pari ad €.11.783.629,18 nel primo semestre dell’anno 2014. 

 

Tabella 5 – Riepilogo somme accreditate al 31/12/20 13  

Numero Data 
MATTM 

CIPE/Regione 

Regione Basilicata 
PO-FESR 07/13 Importo 

codice A codice B 

1 29/06/2011 € 501.378,98     € 501.378,98 

2 15/12/2011 € 3.356.186,08     € 3.356.186,08 

3 17/02/2012     € 371.574,00 € 371.574,00 

4 11/09/2012     € 638.676,00 € 638.676,00 

5 19/09/2012   € 960.361,88   € 960.361,88 

6 19/09/2012 € 663.138,54     € 663.138,54 

7 10/12/2012   € 663.138,54   € 663.138,54 

8 10/12/2012   € 541.166,81   € 541.166,81 

9 25/02/2013     € 918.593,60 € 918.593,60 

10 30/09/2013   € 1.000.000,00   € 1.000.000,00 

11 27/11/2013   € 400.000,00   € 400.000,00 

12 29/11/2013     € 1.038.214,47 € 1.038.214,47 

  
€ 4.520.703,60 € 3.564.667,23 € 2.967.058,07 € 11.052.428,90 
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5. LA GESTIONE DEL PROGRAMMA AL 31 dicembre 2013 

In merito allo stato di attuazione dell’A.d.P. e quindi della delibera CIPE n. 8 sopra 

richiamata che ha recepito e confermato la programmazione dei due atti sottoscritti dal 

MATTM e dalla Regione Basilicata, si è riferito tempo per tempo al Ministero con relazioni 

trimestrali e con la Relazione annuale al Parlamento. 

La deliberazione n. 8 in data 20 gennaio 2012 ha approvato il programma di seguito 

riportato al netto degli interventi finanziati con il P.O. FESR Basilicata 2007/2013. 

Da detta deliberazione si rileva sostanzialmente quanto segue: 

1. gli interventi da finanziare con fondi regionali mantengono inalterata la fonte di 

finanziamento che è il PO-FESR Basilicata 2007-2013 per complessivi  €. 6.735.000,00; 

2. gli interventi che trovano copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all’art.2, 

comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 sono i primi 12 e parzialmente il 13° per 

un importo complessivo di   €. 6.685.370,83 tutti accreditati; 

3. Tutti gli altri interventi, già programmati con copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di 

cui all’art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191, trovano ora copertura sul 

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per  €. 23.948.296,40 rinvenienti dai PAR e dai 

PAIN; 

4. Detti fondi, come riportato al punto 7.2 della deliberazione, saranno accreditati alla 

Regione Basilicata per essere da questa poi, nel rispetto del patto di stabilità, trasferiti al 

Commissario con le modalità e secondo le quote richiamati al punto 7.3; 

5. L’intero programma costruttivo doveva definire obbligazioni giuridicamente vincolanti 

entro il 30 giugno 2013, successivamente prorogato al 31 dicembre 2013 ed ulteriormente 

prorogato, nella seduta del 17 dicembre u.s. del  Comitato, al 31 dicembre 2014, pena la 

revoca dei finanziamenti! 

La delibera di G.R. n.286/2013 e la nota del Direttore generale del MISE n.1859 in data 

11.02.2013, che chiarisce che: “…non è impedito ai Commissari Straordinari di procedere 

alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme 

assegnate a ciascun intervento…”, hanno consentito pur in attesa del trasferimento delle 

risorse, l’approvazione di nuovi progetti anche oltre le somme effettivamente accreditate. 

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa 

tipologia di opere, rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori, 

diventa quindi importante il rispetto dei tempi di accreditamento che la G.R. si è data al 

fine di garantire i pagamenti dei tempi contrattualmente previsti e che le normative 

europee sanciscono a carico delle Amministrazioni.  
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Effettuata la aggiudicazione degli appalti le spesa si determina in un arco di tempo 

abbastanza breve , massimo sei mesi e quindi l’obbligo a “pagare” si concentra in un arco 

di tempo ridotto, non in “anni”. 

Al rischio di determinare condizioni di “debito” per l’Amministrazione, se non venisse 

garantito il pagamento degli stati d’avanzamento dei lavori, con la necessaria tempestiva 

copertura con l’accreditamento preventivo delle somme  si aggiungerebbe il danno, per 

l’economia reale del territorio, l’accrescersi del “costo” delle opere per gli appaltatori in 

conseguenza dei ritardi nei pagamenti.  

Situazione sino ad oggi scongiurata per tutti gli interventi attivati ed in corso. Rischio che 

comincia ad assumere caratteri “concreti” in quanto, ad oggi, risulta pervenuto solo un 

parziale modesto accredito pari ad € 1.400.000,00 da parte della Regione Basilicata, a 

fronte degli impegni assunti con la richiamata D.G.R. n. 286 del 12.03.2013. Ove non 

dovesse verificarsi una immediata e tempestiva modifica di comportamento si sarà 

costretti a sospendere le attività. 

Di non minore importanza è la definizione della eventuale proroga dell’incarico a 

Commissario Straordinario delegato, la cui scadenza è fissata al 20 gennaio prossimo.  

A fronte della necessità ed obbligo di dare sollecita attuazione degli interventi 

programmati, permangono situazioni di evidente contrasto: 

• Ritardo nel trasferimento delle risorse da parte della Regione Basilicata; 

• Scadenza dell’incarico senza alcuna indicazione per una eventuale proroga; 

• Mancata risposta alla richiesta di devoluzione delle risorse programmate per Moliterno; 

• Rischio di non poter disporre più delle pur modeste collaborazioni poste a disposizione 

da Enti pubblici quali l’Autorità di Bacino della Basilicata ed il Consorzio di Bonifica. 
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6. BILANCIO ECONOMICO RELATIVO ALLA GESTIONE COMMIS SARIALE  

La complessiva gestione della programmazione è, come ovvio, fortemente influenzata 

dalla effettiva disponibilità  delle risorse oltre che dalla organizzazione funzionale a 

disposizione, necessaria, per garantire una puntuale ed efficace spesa. 

Quanto alle risorse, la loro messa a disposizione, del tutto indipendente dalla volontà del 

Commissario, si è verificata con entità e tempi ad esso estranee condizionandone non 

poco decisioni e scelte.  

Solo dopo il primo accreditamento di fondi, infatti, è stato possibile procedere all’avvio 

concreto delle attività ed alle prime spese indispensabili per dare un senso all’attuazione. 

Dopo il secondo accreditamento da parte del MATTM, è stato possibile autorizzare 

indagini ed incarichi propedeutici per le progettazioni ed alle progettazioni stesse e 

procedere di conseguenza all’approvazione dei primi progetti individuati come prioritari o, 

dopo quello della Regione Basilicata, approvare i progetti finanziati dai fondi PO FESR 

2006 2013 Basilicata. 

La TABELLA RIASSUNTIVA sullo stato di attuazione della spesa sugli interventi previsti 

dall’A.d.P. al 31 dicembre 2013, evidenzia il succedersi temporale della “spesa” e la 

disponibilità di cassa. Preme evidenziare che, negli ultimi mesi ed in relazione alla 

esecuzione degli interventi, la spesa è notevolmente cresciuta e, ove non dovessero 

determinarsi nuovi accreditamenti, potrebbe  verificarsi il temuto spostamento in negativo 

tra disponibilità e spesa. 
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Tabella 6 – Riepilogo attuazione della spesa al 31/ 12/2013  

or
di

na
tiv

o 

data 

D
ec

re
to

 C
om

m
. 

Creditore 
Codice 

Intervento 
Codice 
CIPE MATTM 

Regione 
PO-FESR CIPE 

Totale 
progressivo 

(Euro) 

DISPONIBILI
TA' DI 

CASSA 
(Euro) 

 
29/06/2011 

 
Direzione generale 

MATTM   
        0,00   501.378,98 

1 20/10/2011 4 

Marotta S.r.l. - Via 
della Speranza, 37 - 
Pietrapertosa (PZ) 

MT078A/10 BASFV01   155.269,33       155.269,33   346.109,65 

2 21/10/2011 5 

Petrocelli Costruttori 
s.r.l. 

MT010A/10 BASFV02   9.627,47       164.896,80   336.482,18 

3 01/12/2011 6 Regione Basilicata MT078A/10 BASFV01   225,00       165.121,80   336.257,18 

4 02/12/2011 7 Regione Basilicata MT078A/10 BASFV01   5.936,77       171.058,57   330.320,41 

5 13/12/2011 8 

Marotta S.r.l. - Via 
della Speranza, 37 - 
Pietrapertosa (PZ) 

MT078A/10 BASFV01   195.137,91       366.196,48   135.182,50 

 15/12/2011  
Direzione generale 

MATTM           366.196,48 
  

3.491.368,58 

1 03/02/2012 2 

Negroni Key 
Engineering 

MT012A/10 BASFV03   14.108,60       380.305,08   
3.477.259,98 

2 03/02/2012 3 

Laser Graphic di Aliani 
Serafino - Via Dante 

Alighieri, 2/4/6 - 75100 
Matera 

MT012A/10 BASFV03   2.405,64       382.710,72   
3.474.854,34 

3 03/02/2012 3 

La Cartoplastica di 
Antonio Maragno - Via 
Nazionale, 3 -75100 

Matera 

MT012A/10 BASFV03   615,29       383.326,01 
  

3.474.239,05 

4 03/02/2012 4 

Laser Graphic di Aliani 
Serafino - Via Dante 

Alighieri, 2/4/6 - 75100 
Matera 

MT085A/10 BASFV07   2.281,77       385.607,78   
3.471.957,28 

5 03/02/2012 4 

Centro Copie Soc. 
Coop. - Via Istria, 3 - 

75100 Matera 
MT085A/10 BASFV07   2.280,32       387.888,10   

3.469.676,96 

6 03/02/2012 4 

Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
MT085A/10 BASFV07   253,51       388.141,61 

  
3.469.423,45 

7 03/02/2012 5 

Studio Tecnico Geom. 
Giuseppe Buonsanti - 
Via V.zo Caropreso, 9 

- 75100 Matera 

PTSG    2.600,00       390.741,61 
  

3.466.823,45 

8 03/02/2012 6 

Acito Ing. Francesco 
Saverio - Via San 
Biagio, 11 - 75100 

Matera 

PTSG 
 

  3.898,76       394.640,37 
  

3.462.924,69 

 
17/02/2012 

 
Regione Basilicata 

  
        394.640,37   

3.834.498,69 

9 21/02/2012 9 

Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato PTSG    268,14       394.908,51 

  
3.834.230,55 

10 21/02/2012 10  

Timbro Print di 
Patruno Anna 

PTSG 
 

  216,00       395.124,51   
3.834.014,55 

11 23/02/2012 13  

Acito Ing. Francesco 
Saverio - Via San 
Biagio, 11 - 75100 

Matera 

PTSG 
 

  52.174,00       447.298,51   
3.781.840,55 

12 23/02/2012 13  

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PTSG 
 

  37.917,07       485.215,58   
3.743.923,48 

13 08/03/2012 17  

Geological & 
Geophisical 

Investigation Service 
del Dott. Geol. 

Potenza Galileo - C.da 
Bucaletto, 32/C - 
85100 Potenza 

PZ054B/10 
 

    5.000,00     490.215,58   
3.738.923,48 

14 08/03/2012 18  

Edil Geo S.a.s. di 
Grieco Claudio & C PZ057B/10      8.000,00     498.215,58 

  
3.730.923,48 
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Via G. Rossini, 10 - 
85028 Rionero in 

Vulture (PZ) 

15 08/03/2012 20  

Marotta S.r.l. - Via 
della Speranza, 37 - 
Pietrapertosa (PZ) 

MT078A/10 BASFV01   1.642,77       499.858,35 
  

3.729.280,71 

16 03/04/2012 24  Regione Basilicata PTSG 
 

  2.116,12       501.974,47   
3.727.164,59 

17 03/04/2012 26  Regione Basilicata PTSG    14.260,85       516.235,32 
  

3.712.903,74 

18 03/04/2012 27 

Consorzio di Bonifica 
di Bradano e 

Metaponto - Via 
Annunziatella, 64 - 

75100 Matera 

PTSG 
 

  1.895,39       518.130,71   
3.711.008,35 

19 06/04/2012 28  Regione Basilicata MT078A/10 BASFV01   853,23       518.983,94   
3.710.155,12 

20 17/04/2012 29  Regione Basilicata MT010A/10 BASFV02   524,88       519.508,82 
  

3.709.630,24 

21 17/04/2012 33  

La Cartoplastica di 
Antonio Maragno - Via 
Nazionale, 3 -75100 

Matera 

PTSG    379,34       519.888,16 
  

3.709.250,90 

22 23/04/2012 34  

Kreade - Inno S.r.l. - 
Via Matteo Cosentino, 
20 - 85034 Francavilla 

in Sinni (PZ) 

PZ063A/10 BASFV69       5.000,00   524.888,16   
3.704.250,90 

23 23/04/2012 39  

Acito Ing. Francesco 
Saverio - Via San 
Biagio, 11 - 75100 

Matera 

PTSG    1.964,52       526.852,68 
  

3.702.286,38 

24 27/04/2012 40  

Laboratorio terre s.a.s. 
di Rocco Porsia & C. - 

Via I Maggio, 31 - 
75100 Matera 

MT053A/10 BASFV08   2.722,50       529.575,18   
3.699.563,88 

25 27/04/2012 41  

Validaprogetti  -Via T. 
Stigliani, 72 - 75100 

Matera 
MT085A/10 BASFV07   3.359,93       532.935,11   

3.696.203,95 

26 27/04/2012 42  

Laser Graphic di Aliani 
Serafino - Via Dante 

Alighieri, 2/4/6 - 75100 
Matera 

MT085A/10 BASFV07   1.126,13       534.061,24   
3.695.077,82 

27 27/04/2012 43  Lazzari Maurizio MT081A/10 BASFV05   12.058,80       546.120,04   
3.683.019,02 

28 27/04/2012 43  

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT081A/10 BASFV05   2.941,20       549.061,24 
  

3.680.077,82 

29 16/05/2012 49  

Marotta S.r.l. - Via 
della Speranza, 37 - 
Pietrapertosa (PZ) 

MT078A/10 BASFV01   5.705,86       554.767,10   
3.674.371,96 

30 16/05/2012 50  

Il Sole 24ore S.p.A. - 
Milano Filiale sud PTSG    2.420,00       557.187,10 

  
3.671.951,96 

31 16/05/2012 51  

Agebas S.r.l. - 
Agenzia di 

informazione 
multimediale - 85025 

Melfi (PZ) 

PTSG 
 

  1.452,00       558.639,10   
3.670.499,96 

32 23/05/2012 52  Regione Basilicata MT012A/10 BASFV03   2.696,49       561.335,59 
  

3.667.803,47 

33 23/05/2012 52  Regione Basilicata MT012A/10 BASFV03   111,12       561.446,71 
  

3.667.692,35 

34 23/05/2012 52  

Consorzio di Bonifica 
di Bradano e 

Metaponto - Via 
Annunziatella, 64 - 

75100 Matera 

MT012A/10 BASFV03   433,36       561.880,07   
3.667.258,99 

35 23/05/2012 52  

Dott.sa Teresa 
Trabaci - III Vico Ferri, 

41 - Bernalda (MT) 
MT012A/10 BASFV03   340,77       562.220,84 

  
3.666.918,22 

36 23/05/2012 52  

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT012A/10 BASFV03   85,19       562.306,03   
3.666.833,03 

37 23/05/2012 54  

CBS Ingegneria di 
Alessandro 

Bochicchio C. S.n.c. 
PZ020A/10 BASFV27       3.250,00   565.556,03 

  
3.663.583,03 
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38 23/05/2012 55  

Geom. Contristano 
Alessandro - Via 

Sardegna, 5 - 85100 
Potenza 

PZ018B/10      2.112,00     567.668,03 
  

3.661.471,03 

39 23/05/2012 55  

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ018B/10      398,00     568.066,03 
  

3.661.073,03 

40 23/05/2012 56  

Geom. Contristano 
Alessandro - Via 

Sardegna, 5 - 85100 
Potenza 

PZ016B/10      3.493,00     571.559,03 
  

3.657.580,03 

41 23/05/2012 56  

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ016B/10      660,00     572.219,03 
  

3.656.920,03 

42 23/05/2012 59  

Geom. Donato 
Telesca - C.da 

Torretta, 64 - 85100 
Potenza 

PZ063A/10 BASFV69       1.450,00   573.669,03 
  

3.655.470,03 

43 23/05/2012 58  

Geom. Donato 
Telesca - C.da 

Torretta, 64 - 85100 
Potenza 

PZ042B/10 
 

    2.111,00     575.780,03   
3.653.359,03 

44 04/06/2012 60  

Laser Graphic di Aliani 
Serafino - Via Dante 

Alighieri, 2/4/6 - 75100 
Matera 

MT012A/10 BASFV03   153,55       575.933,58 
  

3.653.205,48 

45 04/06/2012 61  

CBS Ingegneria di 
Alessandro 

Bochicchio C. S.n.c. 
PZ019B/10      3.375,00     579.308,58 

  
3.649.830,48 

46 18/06/2012 29  

Consorzio di Bonifica 
di Bradano e 

Metaponto - Via 
Annunziatella, 64 - 

75100 Matera 

MT010A/10 BASFV02   164,29       579.472,87   
3.649.666,19 

47 18/06/2012 62  

Pascale Cave e 
Costruzioni S.r.l. - 

C.da Passariello, snc - 
85050 Satriano di 

Lucania (PZ) 

PZ067A/10 BASFV19       4.722,91   584.195,78 
  

3.644.943,28 

48 18/06/2012 64  

Geom. Francesco 
Antonio  Vigna - 

Castelmezzano (PZ) 
PZ005B/10 

 
    3.920,00     588.115,78   

3.641.023,28 

49 18/06/2012 66  

Studio Geologico di 
Dilucchio Gennaro - 

Via Galliano, 31 - 
85028 Rionero (PZ) 

PZ005B/10 
 

    3.457,01     591.572,79   
3.637.566,27 

50 18/06/2012 66  

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ005B/10 
 

    668,54     592.241,33   
3.636.897,73 

51 18/06/2012 67  

La Stamperia S.n.c. di 
Gaetano e Rosalba 

Liantonio 
PTSG    2.364,34       594.605,67 

  
3.634.533,39 

52 18/06/2012 63  

Ing. Gianluca Rospi - 
Via Dante, 9 - 75100 

Matera 
PZ024B/10 

 
    4.233,60     598.839,27   

3.630.299,79 

53 18/06/2012 69  

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ024B/10      800,00     599.639,27 
  

3.629.499,79 

54 21/06/2012 74  

Geom. Angelo Rinaldi 
- Via Verdi, 10 - 85021 

Avigliano (PZ) 
PZ062A/10 BASFV36       2.987,04   602.626,31 

  
3.626.512,75 

55 21/06/2012 74  

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ062A/10 BASFV36       512,95   603.139,26 
  

3.625.999,80 

 
05/07/2012 

 
Storno ordinativo n. 54 

del 21/06/12 
PZ062A/10 BASFV36     -  2.987,04   600.152,22   

3.628.986,84 

56 06/07/2012 77  

Laboratorio terre s.a.s. 
di Rocco Porsia & C. - 

Via I Maggio, 31 - 
75100 Matera 

PZ042B/10 
 

    6.092,35     606.244,57   
3.622.894,49 

57 06/07/2012 83  

Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti 
Pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

PZ054B/10        30,00   606.274,57 
  

3.622.864,49 
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57 06/07/2012 83  

Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti 
Pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

MT085A/10 BASFV07   600,00       606.874,57 
  

3.622.264,49 

57 06/07/2012 83  

Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti 
Pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

MT012A/10 
 

  225,00       607.099,57   
3.622.039,49 

57 06/07/2012 83  

Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti 
Pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

PZ015B/10      30,00     607.129,57 
  

3.622.009,49 

57 06/07/2012 83  

Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti 
Pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

PZ077A/10 BASFV25       30,00   607.159,57   
3.621.979,49 

58 06/07/2012 74  

Geom. Angelo Rinaldi 
- Via Verdi, 10 - 85021 

Avigliano (PZ) 
PZ062A/10 BASFV36       2.987,04   610.146,61   

3.618.992,45 

 19/07/2012  
Storno ordinativo n. 58 

del 06/07/12 PZ062A/10 BASFV36     -  2.987,04   607.159,57 
  

3.621.979,49 

59 10/07/2012 85  

Acito Ing. Francesco 
Saverio - Via San 
Biagio, 11 - 75100 

Matera 

PTSG    14.487,00       621.646,57 
  

3.607.492,49 

60 10/07/2012 85  

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PTSG    10.490,36       632.136,93 
  

3.597.002,13 

61 12/07/2012 86  

Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ005B/10 

 
    1.518,44     633.655,37   

3.595.483,69 

62 12/07/2012 87  

Laser Graphic di Aliani 
Serafino - Via Dante 

Alighieri, 2/4/6 - 75100 
Matera 

PZ014B/10 
 

    183,68     633.839,05   
3.595.300,01 

63 12/07/2012 89  Comune di Tursi (MT) MT081A/10 BASFV05   2.988,92       636.827,97   
3.592.311,09 

64 12/07/2012 90  

M.A. Costruzioni 
Generali S.r.l. - Via 

Carducci, 21 - 75018 
Stigliano (MT) 

MT010A/10 BASFV02   83.810,19       720.638,16   
3.508.500,90 

65 19/07/2012 91  

Timbro Print di 
Patruno Anna 

PTSG 
 

  40,20       720.678,36   
3.508.460,70 

66 19/07/2012 91  

Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PTSG    84,99       720.763,35 

  
3.508.375,71 

67 19/07/2012 92  

Comune di Missanello 
(PZ) 

PTSG 
 

  700,00       721.463,35   
3.507.675,71 

68 26/07/2012 97  

Acito Ing. Francesco 
Saverio - Via San 
Biagio, 11 - 75100 

Matera 

PTSG    2.113,90       723.577,25 
  

3.505.561,81 

69 26/07/2012 99  

Fiumano Toma 
Trivellazioni S.r.l. - Via 

dei Mestieri, snc - 
75100 Matera 

PZ050A/10 BASFV31       23.375,01   746.952,26 
  

3.482.186,80 

70 26/07/2012 100  

Fiumano Toma 
Trivellazioni S.r.l. - Via 

dei Mestieri, snc - 
75100 Matera 

PZ051A/10 BASFV32       55.268,75   802.221,01 
  

3.426.918,05 

71 10/08/2012 74  

Geom. Angelo Rinaldi 
- Via Verdi, 10 - 85021 

Avigliano (PZ) 
PZ062A/10 BASFV36       2.987,04   805.208,05   

3.423.931,01 

 
11/09/2012 

 
Regione Basilicata 

  
        805.208,05 

  
4.062.607,01 

73 18/09/2012 115 

Geotest S.a.s. di 
Carbone Andrea - Via 
Lucca 55 A/B - Melfi 

(PZ) 

PZ016B/10 
 

    8.957,67     814.165,72   
4.053.649,34 

74 18/09/2012 116 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
MT078A/10 BASFV01   703,74       814.869,46 

  
4.052.945,60 

75 18/09/2012 117 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ062A/10 BASFV36       330,21   815.199,67   

4.052.615,39 

 19/09/2012  
Direzione generale 

MATTM           815.199,67 
  

5.012.977,27 
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19/09/2012 

 
Direzione generale 

MATTM   
        815.199,67   

5.676.115,81 

 
04/10/2012 

 

Consorzio di Bonifica 
di Bradano e 

Metaponto - Via 
Annunziatella, 64 - 

75100 Matera 

PTSG 
 

-  597,65       814.602,02 
  

5.676.713,46 

72 18/09/2012 102  Regione Basilicata MT010A/10 BASFV02   30,00       814.632,02 
  

5.676.683,46 

76 21/09/2012 120 

Angelone geom. 
Domenico -Via 
Longarone, 35 - 

75025 Policoro (MT) 

MT004B/10      10.513,09     825.145,11 
  

5.666.170,37 

77 21/09/2012 120 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT004B/10      2.081,80     827.226,91 
  

5.664.088,57 

78 28/09/2012 129  

Laser Graphic di Aliani 
Serafino - Via Dante 

Alighieri, 2/4/6 - 75100 
Matera 

PTSG    99,22       827.326,13 
  

5.663.989,35 

79 28/09/2012 133  

De Nicola Teodosio - 
Via Lamarmora, 11 - 

85100 Potenza 
MT078A/10 BASFV01   3.179,00       830.505,13 

  
5.660.810,35 

81 28/09/2012 134  

Ripullone Gaetano - 
C.so Umberto I, 60 - 
75018 Stigliano (MT) 

MT001B/10 
 

    1.111,32     831.616,45   
5.659.699,03 

82 28/09/2012 134  

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT001B/10      210,00     831.826,45 
  

5.659.489,03 

83 09/10/2012 135  

Gaia Emprise S.r.l. - 
Area industriale - 

85059 Viggiano (PZ) 
PZ059A/10 BASFV68       3.500,00   835.326,45 

  
5.655.989,03 

84 09/10/2012 140  

Pascale Cave e 
Costruzioni S.r.l. - 

C.da Passariello, snc - 
85050 Satriano di 

Lucania (PZ) 

PZ013B/10 
 

    4.341,77     839.668,22   
5.651.647,26 

85 09/10/2012 141  

Geotest S.a.s. di 
Carbone Andrea - Via 
Lucca 55 A/B - Melfi 

(PZ) 

PZ034B/10 
 

    3.404,89     843.073,11   
5.648.242,37 

86 09/10/2012 142  

CBS Ingegneria di 
Alessandro 

Bochicchio C. S.n.c. 
PZ025A/10 BASFV18       4.780,00   847.853,11   

5.643.462,37 

87 17/10/2012 146  

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT036A/10 BASFV04   11.203,36       859.056,47 
  

5.632.259,01 

88 17/10/2012 146  

INAIL - Via Lucania, 
144 - 75100 Matera MT036A/10 BASFV04   3.427,85       862.484,32 

  
5.628.831,16 

89 17/10/2012 146  

Cassa Edile 
Provinciale - Viale 
Nazioni Unite, 43 - 

75100 Matera 

MT036A/10 BASFV04   985,41       863.469,73 
  

5.627.845,75 

90 18/10/2012 144  

Comune di Missanello 
(PZ) PTSG    925,02       864.394,75 

  
5.626.920,73 

91 18/10/2012 149  

Comune di Missanello 
(PZ) 

PZ039A/10 BASFV61       950,44   865.345,19   
5.625.970,29 

92 18/10/2012 149  

Comune di 
Sant'Arcangelo (PZ) 

PZ039A/10 BASFV61       760,35   866.105,54 
  

5.625.209,94 

93 18/10/2012 133  

De Nicola Giuseppe  -
Via Lamarmora, 11 - 

85100 Potenza 
MT078A/10 BASFV01   3.179,00       869.284,54 

  
5.622.030,94 

94 05/11/2012 154  

Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ063A/10 BASFV69       929,51   870.214,05 

  
5.621.101,43 

95 05/11/2012 156 

Consorzio di Bonifica 
di Bradano e 

Metaponto - Via 
Annunziatella, 64 - 

75100 Matera 

PTSG 
 

  3.725,64       873.939,69   
5.617.375,79 

96 05/11/2012 164  

Dalmar Opere 
Generali S.r.l. - Via 

Giolitti, 19 - Frazione 
di Marconia - 75020 

Pistici (MT) 

MT012A/10 BASFV03   92.175,77       966.115,46 
  

5.525.200,02 
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97 05/11/2012 163  

Impresa Sinisgalli 
S.r.l. - Via Pantoni di 

Freda, 6 - 85100 
Potenza 

PZ054B/10      124.850,22     1.090.965,68 
  

5.400.349,80 

98 05/11/2012 162  

Fantini Ing. Roberto - 
Vico II Roma, 31 - 
75010 Aliano (MT) 

PZ039A/10 BASFV61       5.715,36   1.096.681,04 
  

5.394.634,44 

99 05/11/2012 162  

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ039A/10 BASFV61       1.080,00   1.097.761,04   
5.393.554,44 

 06/11/2012  
Storno ordinativo n.      

del   -  20.562,69       1.077.198,35 
  

5.414.117,13 

100 12/11/2012 166  

Engineering Geology 
S.r.l. - Via del 

Gallitello, 90/A - 
85100 Potenza 

PZ020A/10 BASFV27       14.343,34   1.091.541,69 
  

5.399.773,79 

101 15/11/2012 171  

La Torre Luciano - 
C.da Spinette, 4 - 
85050 Tito (PZ) 

PZ074A/10 BASFV40       224.818,00   1.316.359,69 
  

5.174.955,79 

102 15/11/2012 172 
Sinisgalli Mario & C. 

S.a.s. - Via Anzio, 53 - 
85100 Potenza 

PZ077A/10 
 

  41.390,47       1.357.750,16   
5.133.565,32 

103 15/11/2012 173 

Pepe S.r.l. - Viale 
Italia - San Brancato 
di Sant'Arcangelo - 

85037 Sant'Arcangelo 
(PZ) 

PZ068A/10    38.464,39       1.396.214,55 
  

5.095.100,93 

104 21/11/2012 175 
Geomonitor S.n.c. - 

Viale I Maggio - 85020 
Filiano (PZ) 

PZ074A/10 BASFV40       9.953,79   1.406.168,34   
5.085.147,14 

105 21/11/2012 178 

Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti 
Pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

PZ017B/10 
 

    30,00     1.406.198,34   
5.085.117,14 

105 21/11/2012 178 

Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti 
Pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

PZ026B/10      30,00     1.406.228,34 
  

5.085.087,14 

105 21/11/2012 178 

Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti 
Pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

PZ042B/10 
 

    30,00     1.406.258,34   
5.085.057,14 

105 21/11/2012 178 

Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti 
Pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

PZ039A/10 BASFV61       225,00   1.406.483,34 
  

5.084.832,14 

106 21/11/2012 179 
Marotta S.r.l. - Via 

della Speranza, 37 - 
Pietrapertosa (PZ) 

PZ015B/10 
 

    177.630,42     1.584.113,76   
4.907.201,72 

107 28/11/2012 181 Comune di Tito (PZ) PZ074A/10 BASFV40       3.335,37   1.587.449,13 
  

4.903.866,35 

108 28/11/2012 181 

Colangelo Gerardo - 
Via Fontanelle, 9 - 
85028 Rionero in 

Vulture (PZ) 

PZ074A/10 BASFV40       266,59   1.587.715,72   
4.903.599,76 

109 28/11/2012 181 
Losinno Antonio - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

PZ074A/10 BASFV40       355,44   1.588.071,16 
  

4.903.244,32 

110 28/11/2012 181 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ074A/10 BASFV40       230,06   1.588.301,22 
  

4.903.014,26 

111 28/11/2012 183 

Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti 
Pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

PZ032B/10      225,00     1.588.526,22 
  

4.902.789,26 

112 28/11/2012 184 
Grieco Cosimo 

Damiano - Dipendente 
Regione Basilicata 

PTSG 
 

  2.180,71       1.590.706,93   
4.900.608,55 

113 28/11/2012 184 
Larocca Maria Rosaria 
- dipendente  Regione 

Basilicata 
PTSG    1.594,18       1.592.301,11 

  
4.899.014,37 

114 28/11/2012 184 

D'Andrea Giovanni 
Salvatore - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    2.087,86       1.594.388,97 
  

4.896.926,51 

115 28/11/2012 184 
Iannello Giuseppina - 
Dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG    893,52       1.595.282,49 

  
4.896.032,99 
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116 28/11/2012 184 
D'Andrea Carmine - 
Dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG 

 
  3.083,14       1.598.365,63   

4.892.949,85 

117 28/11/2012 184 
Grippa Vito - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    3.039,98       1.601.405,61 
  

4.889.909,87 

118 28/11/2012 184 
Cancelliere Bruna - 
Dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG 

 
  874,80       1.602.280,41   

4.889.035,07 

119 28/11/2012 184 
Giordano Clara - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  3.059,56       1.605.339,97   
4.885.975,51 

120 28/11/2012 184 
Cavallo Vincenzo - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    1.540,82       1.606.880,79 
  

4.884.434,69 

121 28/11/2012 184 
Losinno Antonio - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  387,95       1.607.268,74   
4.884.046,74 

122 28/11/2012 184 
Nicoletti Vincenzo - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG    687,13       1.607.955,87 

  
4.883.359,61 

123 28/11/2012 184 
Tolve Salvatore - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  2.986,28       1.610.942,15   
4.880.373,33 

124 28/11/2012 184 
Olita Antonio - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  1.227,63       1.612.169,78   
4.879.145,70 

125 28/11/2012 184 
Laurino Laviero - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    278,92       1.612.448,70 
  

4.878.866,78 

126 28/11/2012 184 
Maio Salvatore - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  252,64       1.612.701,34   
4.878.614,14 

127 28/11/2012 184 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PTSG    10.951,04       1.623.652,38 
  

4.867.663,10 

128 05/12/2012 185 

G.A.T. Geologia 
Ambiente Territorio 

del geol. Donato 
Lacava - Via Sicilia, 

43 - 85100  PZ 

PZ070B/10 
 

    3.751,94     1.627.404,32   
4.863.911,16 

129 05/12/2012 186 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ035A/10 BASFV62       146,76   1.627.551,08 

  
4.863.764,40 

130 05/12/2012 187 
Angelo Rinaldi - Via 

Verdi, 10 - 85021 
Avigliano (PZ) 

PZ061B/10 
 

    2.943,74     1.630.494,82   
4.860.820,66 

131 05/12/2012 187 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ061B/10      556,26     1.631.051,08 
  

4.860.264,40 

132 05/12/2012 188 Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 

PZ076C/10 
 

    493,61     1.631.544,69   
4.859.770,79 

132 05/12/2012 188 PZ076C/10 BASFV14       740,42   1.632.285,11 
  

4.859.030,37 

133 05/12/2012 189 
Pinto Costruzioni S.r.l. 
- Corso Umberto, 56 - 
75018 Stigliano (MT) 

MT072B/10 
 

    142.296,00     1.774.581,11   
4.716.734,37 

134 05/12/2012 190 

Laser Graphic di Aliani 
Serafino - Via Dante 

Alighieri, 2/4/6 - 75100 
Matera 

PTSG 
 

  76,60       1.774.657,71   
4.716.657,77 

135 05/12/2012 191 

La Cartoplastica di 
Antonio Maragno - Via 
Nazionale, 3 -75100 

Matera 

MT091A/11 BASFV09   523,00       1.775.180,71 
  

4.716.134,77 

136 05/12/2012 192 

Soc. Coop Alphageo 
S.r.l. - C.da Casa 

Rosse - 85059 
Viggiano (PZ) 

PZ075A/10 BASFV41       8.232,61   1.783.413,32   
4.707.902,16 

137 05/12/2012 194 
Sinisgalli Mario & C. 

S.a.s. - Via Anzio, 53 - 
85100 Potenza 

MT022B/10 
 

    73.371,81     1.856.785,13   
4.634.530,35 

138 05/12/2012 195 
Losinno Antonio - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

MT010A/10 BASFV02   45,73       1.856.830,86 
  

4.634.484,62 

139 05/12/2012 195 
Grieco Cosimo 

Damiano - Dipendente 
Regione Basilicata 

MT010A/10 BASFV02   193,11       1.857.023,97   
4.634.291,51 
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140 05/12/2012 195 
Nicoletti Vincenzo - 
dipendente Regione 

Basilicata 
MT010A/10 BASFV02   119,93       1.857.143,90   

4.634.171,58 

141 05/12/2012 195 
Larocca Maria Rosaria 
- dipendente  Regione 

Basilicata 
MT010A/10 BASFV02   24,39       1.857.168,29 

  
4.634.147,19 

142 05/12/2012 195 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT010A/10 BASFV02   141,72       1.857.310,01   
4.634.005,47 

143 05/12/2012 195 

Consorzio di Bonifica 
di Bradano e 

Metaponto - Via 
Annunziatella, 64 - 

75100 Matera 

MT010A/10 BASFV02   164,29       1.857.474,30 
  

4.633.841,18 

144 05/12/2012 196 
Losinno Antonio - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

MT012A/10 BASFV03   243,35       1.857.717,65   
4.633.597,83 

145 05/12/2012 196 
Grieco Cosimo 

Damiano - Dipendente 
Regione Basilicata 

MT012A/10 BASFV03   829,69       1.858.547,34 
  

4.632.768,14 

146 05/12/2012 196 
Nicoletti Vincenzo - 
dipendente Regione 

Basilicata 
MT012A/10 BASFV03   316,35       1.858.863,69 

  
4.632.451,79 

147 05/12/2012 196 
Antonuci Francesca - 
Dipendente Regione 

Basilicata 
MT012A/10 BASFV03   340,77       1.859.204,46   

4.632.111,02 

148 05/12/2012 196 
Cocca Carmine - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

MT012A/10 BASFV03   266,69       1.859.471,15 
  

4.631.844,33 

149 05/12/2012 196 
Larocca Maria Rosaria 
- dipendente  Regione 

Basilicata 
MT012A/10 BASFV03   106,67       1.859.577,82   

4.631.737,66 

150 05/12/2012 196 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT012A/10 BASFV03   592,97       1.860.170,79 
  

4.631.144,69 

151 05/12/2012 196 

Autorità di Bacino di 
Basilicata - Corso 
Umberto I n. 28 - 
85100 Potenza 

MT012A/10 BASFV03   111,12       1.860.281,91 
  

4.631.033,57 

152 05/12/2012 196 

Consorzio di Bonifica 
di Bradano e 

Metaponto - Via 
Annunziatella, 64 - 

75100 Matera 

MT012A/10 BASFV03   433,36       1.860.715,27 
  

4.630.600,21 

153 05/12/2012 197 
De Carlo Luigi - Via 
Sotto Le Mura, 31 - 
85046 Ruoti (PZ) 

PZ044B/10 
 

    37.723,95     1.898.439,22   
4.592.876,26 

154 06/12/2012 193 

Soc. Coop Alphageo 
S.r.l. - C.da Casa 

Rosse - 85059 
Viggiano (PZ) 

PZ017B/10 
 

    5.718,79     1.904.158,01   
4.587.157,47 

 
10/12/2012 

 
Direzione generale 

MATTM   
        1.904.158,01   

5.250.296,01 

 10/12/2012  
Direzione generale 

MATTM           1.904.158,01 
  

5.791.462,82 

155 11/12/2012 199 

Agrello Geol. 
Domenico - Via 

dell'Arancio, 16 - 
85044 Lauria (PZ) 

PZ044B/10      1.535,79     1.905.693,80 
  

5.789.927,03 

156 11/12/2012 199 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ044B/10      297,00     1.905.990,80 
  

5.789.630,03 

157 11/12/2012 201 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PTSG 

 
  190,62       1.906.181,42   

5.789.439,41 

158 11/12/2012 205 

Autorità di Bacino di 
Basilicata - Corso 
Umberto I n. 28 - 
85100 Potenza 

PTSG 
 

  4.351,20       1.910.532,62   
5.785.088,21 

159 12/12/2012 202 
Valbasento Lavori 

S.r.l. - C.da Parata, 1 - 
75010 Calciano (MT) 

PZ042B/10 
 

    54.751,29     1.965.283,91   
5.730.336,92 

160 12/12/2012 206 
Pastore Giovanni - Via 
Sant'Anna, 32 - 85050 

Tito (PZ) 
PZ070B/10      1.248,00     1.966.531,91 

  
5.729.088,92 



 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZ IONE DEGLI INTERVENTI 
 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA RE GIONE  BASILICATA 

(D.P.C.M. 21.01.2011) 

 

40 

 

161 12/12/2012 207 

D'Andrea Giovanni 
Salvatore - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    1.004,62       1.967.536,53 
  

5.728.084,30 

162 12/12/2012 207 
Iannello Giuseppina - 
Dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG    202,37       1.967.738,90 

  
5.727.881,93 

163 12/12/2012 207 
Antonuci Francesca - 
Dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG 

 
  281,80       1.968.020,70   

5.727.600,13 

164 12/12/2012 207 
Riviello Rocco - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    665,06       1.968.685,76 
  

5.726.935,07 

165 12/12/2012 207 
Cocca Carmine - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    248,64       1.968.934,40 
  

5.726.686,43 

166 12/12/2012 207 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PTSG 
 

  1.118,35       1.970.052,75   
5.725.568,08 

167 13/12/2012 208 

Soc. Coop Alphageo 
S.r.l. - C.da Casa 

Rosse - 85059 
Viggiano (PZ) 

PZ023A/10 BASFV60       9.467,77   1.979.520,52   
5.716.100,31 

168 14/12/2012 209 

Costruzioni Generali 
Infrastrutture Generali 

Srl C.da Piagge ss. 
598 Km. 70 85010 

Gallicchio (PZ) 

PZ062A/10 BASFV36       22.545,93   2.002.066,45   
5.693.554,38 

169 14/12/2012 211 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ016B/10      1.352,53     2.003.418,98 

  
5.692.201,85 

170 14/12/2012 212 

La Nuova Edilstrade di 
Bochicchio Angelo - 
C.da Valle dell'oro - 

85051 Bella (PZ) 

PZ032B/10      190.271,35     2.193.690,33 
  

5.501.930,50 

171 14/12/2012 213 

Dalmar Opere 
Generali S.r.l. - Via 

Giolitti, 19 - Frazione 
di Marconia - 75020 

Pistici (MT) 

MT012A/10 BASFV03   92.150,33       2.285.840,66 
  

5.409.780,17 

172 14/12/2012 214 
Spilotro Giuseppe - 

Viale della resistenza, 
48 G2 - 70125 Bari 

MT078A/10 BASFV01   6.604,42       2.292.445,08   
5.403.175,75 

173 14/12/2012 214 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT078A/10 BASFV01   1.248,00       2.293.693,08 
  

5.401.927,75 

 
21/12/2012 

 

Storno ordinativo n.     
del     (Comune di 

Tito) 
PZ074A/10 BASFV40     -  3.335,37   2.290.357,71   

5.405.263,12 

              2.290.357,71 
  

5.405.263,12 

1 29/01/2013 9 

Truncellito Pasquale - 
Via Carlo Levi, 3 - 

75029 Valsinni (MT) 
MT046A/10 BASFV30       1.789,59   2.292.147,30   

5.403.473,53 

2 29/01/2013 9 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT046A/10 BASFV30       290,00   2.292.437,30 
  

5.403.183,53 

3 29/01/2013 11 

Soc. Coop Alphageo 
S.r.l. - C.da Casa 

Rosse - 85059 
Viggiano (PZ) 

PZ075A/10 BASFV41       1.728,85   2.294.166,15 
  

5.401.454,68 

4 29/01/2013 12 
Gaia Emprise S.r.l. - 

Area industriale - 
85059 Viggiano (PZ) 

PZ069A/10 BASFV71       4.149,59   2.298.315,74 
  

5.397.305,09 

5 29/01/2013 14 
Calbi Leonardo - 

dipendente Comune di 
Tito (PZ) 

PZ074A/10 BASFV40       1.395,13   2.299.710,87   
5.395.909,96 

6 29/01/2013 14 
Scavone Nicola 

Carmine - dipendente 
Comune di Tito (PZ) 

PZ074A/10 BASFV40       213,27   2.299.924,14 
  

5.395.696,69 

7 29/01/2013 14 
Oddone Benito - 

dipendente Comune di 
Tito (PZ) 

PZ074A/10 BASFV40       213,27   2.300.137,41 
  

5.395.483,42 

8 29/01/2013 14 
Dolce Antonio - 

dipendente Comune di 
Tito (PZ) 

PZ074A/10 BASFV40       613,15   2.300.750,56   
5.394.870,27 
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9 29/01/2013 15 

Acito Ing. Francesco 
Saverio - Via San 
Biagio, 11 - 75100 

Matera 

PTSG    4.000,00       2.304.750,56 
  

5.390.870,27 

10 29/01/2013 14 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ074A/10 BASFV40       909,55   2.305.660,11 
  

5.389.960,72 

11 06/02/2013 18 
Centro Copie Soc. 

Coop. - Via Istria, 3 - 
75100 Matera 

MT085A/10 BASFV07   2.903,70       2.308.563,81   
5.387.057,02 

12 12/02/2013 21 

M.A. Costruzioni 
Generali S.r.l. - Via 

Carducci, 21 - 75018 
Stigliano (MT) 

MT010A/10 BASFV02   421,15       2.308.984,96   
5.386.635,87 

13 12/02/2013 21 
Losinno Antonio - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

MT010A/10 BASFV02   197,39       2.309.182,35   
5.386.438,48 

14 12/02/2013 21 
Grieco Cosimo 

Damiano - Dipendente 
Regione Basilicata 

MT010A/10 BASFV02   288,77       2.309.471,12 
  

5.386.149,71 

15 12/02/2013 21 
Nicoletti Vincenzo - 
dipendente Regione 

Basilicata 
MT010A/10 BASFV02   166,61       2.309.637,73 

  
5.385.983,10 

16 12/02/2013 21 
Larocca Maria Rosaria 
- dipendente  Regione 

Basilicata 
MT010A/10 BASFV02   21,62       2.309.659,35   

5.385.961,48 

17 12/02/2013 21 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT010A/10 BASFV02   212,23       2.309.871,58 
  

5.385.749,25 

18 12/02/2013 21 

Consorzio di Bonifica 
di Bradano e 

Metaponto - Via 
Annunziatella, 64 - 

75100 Matera 

MT010A/10 BASFV02   48,86       2.309.920,44   
5.385.700,39 

19 12/02/2013 23 
Schilizzi Costruzioni 

S.r.l. - San Costantino 
Albanese  (PZ) 

MT053A/10 BASFV08   116.580,67       2.426.501,11 
  

5.269.119,72 

20 12/02/2013 25 Grieco Donato MT081A/10 BASFV05   1.460,00       2.427.961,11   
5.267.659,72 

21 12/02/2013 25 
Losinno Antonio - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

MT081A/10 BASFV05   1.460,00       2.429.421,11 
  

5.266.199,72 

22 12/02/2013 25 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT081A/10 BASFV05   1.080,00       2.430.501,11   
5.265.119,72 

23 12/02/2013 25 Comune di Tursi (MT) MT081A/10 BASFV05   578,70       2.431.079,81 
  

5.264.541,02 

24 12/02/2013 27 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PTSG    271,81       2.431.351,62 
  

5.264.269,21 

25 13/02/2013 28 

Dalmar Opere 
Generali S.r.l. - Via 

Giolitti, 19 - Frazione 
di Marconia - 75020 

Pistici (MT) 

MT012A/10 BASFV03   92.591,75       2.523.943,37   
5.171.677,46 

26 13/02/2013 28 

Regalgas di Grasso 
Concetto & C. S.a.s. - 

frazione Valle del 
Dittaino - Assoro (EN) 

MT012A/10 BASFV03   785,20       2.524.728,57   
5.170.892,26 

27 13/02/2013 29 

De Stefano Salvatore 
& C. S.n.c. - Viale del 
Basento, 244 - 85100 

Potenza 

PZ080A/10 BASFV73       21.423,98   2.546.152,55 
  

5.149.468,28 

28 13/02/2013 30 

Acito Ing. Francesco 
Saverio - Via San 
Biagio, 11 - 75100 

Matera 

PTSG 
 

  11.635,00       2.557.787,55   
5.137.833,28 

29 13/02/2013 30 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PTSG 
 

  13.365,10       2.571.152,65   
5.124.468,18 

30 15/02/2013 31 
Valbasento Lavori 

S.r.l. - C.da Parata, 1 - 
75010 Calciano (MT) 

PZ042B/10      58.207,45     2.629.360,10 
  

5.066.260,73 
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31 18/02/2013 32 

Engineering Geology 
S.r.l. - Via del 

Gallitello, 90/A - 
85100 Potenza 

PZ021B/10      14.381,27     2.643.741,37 
  

5.051.879,46 

32 18/02/2013 33 
Smeda S.r.l. - Zona 

P.I. - Lotto n. 2 - 
75028 Tursi (MT) 

MT014B/10      56.846,01     2.700.587,38 
  

4.995.033,45 

33 18/02/2013 34 
La Torre Luciano - 
C.da Spinette, 4 - 
85050 Tito (PZ) 

PZ074A/10 BASFV40       135.399,00   2.835.986,38   
4.859.634,45 

 14/03/2013  
Regione Basilicata - II 

Acconto           2.835.986,38 
  

5.778.228,05 

34 07/03/2013 36 Bartolomeo Giuseppe 
- C.so Vittorio 

Emanuele II, 108 - 
85043 Latronico (PZ) 

PZ031C/10 

BASFV17       1.993,43   2.837.979,81   
5.776.234,62 

34 07/03/2013 36 
 

    3.869,60     2.841.849,41 
  

5.772.365,02 

35 07/03/2013 36 Bartolomeo Maria 
Rosaria - Via Arno, 34 

- 59100 Prato 
PZ031C/10 

BASFV17       1.533,00   2.843.382,41 
  

5.770.832,02 

35 07/03/2013 36 
 

    2.975,82     2.846.358,23   
5.767.856,20 

36 07/03/2013 36 Gesualdi Mario - Via 
Roma, 108 - 85043 

Latronico (PZ) 
PZ031C/10 

BASFV17       2.015,54   2.848.373,77 
  

5.765.840,66 

36 07/03/2013 36      3.912,53     2.852.286,30 
  

5.761.928,13 

37 07/03/2013 36 De Luca Egidio e 
Fittipaldi Isabella - Via 
Crocevia, 4/A - 85043 

Latronico (PZ) 

PZ031C/10 

BASFV17       2.081,10   2.854.367,40   
5.759.847,03 

37 07/03/2013 36 
 

    4.039,78     2.858.407,18 
  

5.755.807,25 

38 07/03/2013 41 
Calvello Gerardo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

MT078A/10 BASFV01   271,60       2.858.678,78 
  

5.755.535,65 

39 07/03/2013 41 
Cavallo Vincenzo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

MT078A/10 BASFV01   375,02       2.859.053,80 
  

5.755.160,63 

40 07/03/2013 41 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT078A/10 BASFV01   206,61       2.859.260,41   
5.754.954,02 

41 07/03/2013 43 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
MT078A/10 BASFV01   416,50       2.859.676,91 

  
5.754.537,52 

42 07/03/2013 44 

Fiumano Toma 
Trivellazioni S.r.l. - Via 

dei Mestieri, snc - 
75100 Matera 

MT065A/10 BASFV38       12.115,97   2.871.792,88 
  

5.742.421,55 

43 07/03/2013 45 
PA.E.CO S.r.l. - C.da 

Parata, 4 - 75010 
Garaguso (MT) 

MT078A/10 BASFV01   117.011,42       2.988.804,30 
  

5.625.410,13 

44 08/03/2013 59 
D'Andrea Giovanni 

Salvatore - dipendente 
Regione Basilicata 

PTSG 
 

  1.048,30       2.989.852,60   
5.624.361,83 

45 08/03/2013 59 
D'Andrea Carmine - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG    2.515,17       2.992.367,77 

  
5.621.846,66 

46 08/03/2013 59 
Grippa Vito - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    1.013,33       2.993.381,10 
  

5.620.833,33 

47 08/03/2013 59 
Giordano Clara - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  2.118,17       2.995.499,27   
5.618.715,16 

48 08/03/2013 59 
Cavallo Vincenzo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    892,44       2.996.391,71 
  

5.617.822,72 

49 08/03/2013 59 
Tolve Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  527,65       2.996.919,36   
5.617.295,07 

50 08/03/2013 59 
La Notte Angelo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    284,70       2.997.204,06 
  

5.617.010,37 

51 08/03/2013 59 
Laurino Laviero - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    534,59       2.997.738,65 
  

5.616.475,78 

52 08/03/2013 59 
Maio Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  264,67       2.998.003,32   
5.616.211,11 

53 08/03/2013 59 
Abbruzzese Luciano - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG    338,16       2.998.341,48 

  
5.615.872,95 



 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZ IONE DEGLI INTERVENTI 
 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA RE GIONE  BASILICATA 

(D.P.C.M. 21.01.2011) 

 

43 

 

54 08/03/2013 59 
Nicoletti Vincenzo - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG 

 
  363,01       2.998.704,49   

5.615.509,94 

55 08/03/2013 59 
Larocca Maria Rosaria 
- dipendente  Regione 

Basilicata 
PTSG    469,52       2.999.174,01 

  
5.615.040,42 

56 08/03/2013 59 
Cancelliere Bruna - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG 

 
  237,31       2.999.411,32   

5.614.803,11 

57 08/03/2013 59 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PTSG    4.756,06       3.004.167,38 
  

5.610.047,05 

58 13/03/2013 52 

Autorità per la 
Vigilanza sui contratti 
pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

MT022B/10      30,00     3.004.197,38 
  

5.610.017,05 

58 13/03/2013 52 

Autorità per la 
Vigilanza sui contratti 
pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

MT014B/10 
 

    30,00     3.004.227,38 
  

5.609.987,05 

58 13/03/2013 52 

Autorità per la 
Vigilanza sui contratti 
pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

MT091A/11 BASFV24       225,00   3.004.452,38   
5.609.762,05 

58 13/03/2013 52 

Autorità per la 
Vigilanza sui contratti 
pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 
PZ076C/10 

BASFV14       90,00   3.004.542,38 
  

5.609.672,05 

58 13/03/2013 52 

Autorità per la 
Vigilanza sui contratti 
pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 
 

    135,00     3.004.677,38   
5.609.537,05 

58 13/03/2013 52 

Autorità per la 
Vigilanza sui contratti 
pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

PZ063A/10 BASFV69       225,00   3.004.902,38 
  

5.609.312,05 

58 13/03/2013 52 

Autorità per la 
Vigilanza sui contratti 
pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

MT078A/10 BASFV01   225,00       3.005.127,38   
5.609.087,05 

58 13/03/2013 52 

Autorità per la 
Vigilanza sui contratti 
pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

PZ071B/10      30,00     3.005.157,38 
  

5.609.057,05 

58 13/03/2013 52 

Autorità per la 
Vigilanza sui contratti 
pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

PZ062A/10 BASFV36       225,00   3.005.382,38   
5.608.832,05 

59 13/03/2013 55 
Marotta S.r.l. - Via 

della Speranza, 37 - 
Pietrapertosa (PZ) 

PZ015B/10 
 

    893,27     3.006.275,65   
5.607.938,78 

60 13/03/2013 55 
Calvello Gerardo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ015B/10      507,77     3.006.783,42 
  

5.607.431,01 

61 13/03/2013 55 
La Notte Angelo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ015B/10 
 

    248,04     3.007.031,46   
5.607.182,97 

62 13/03/2013 55 
Cavallo Vincenzo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ015B/10 
 

    527,08     3.007.558,54   
5.606.655,89 

63 13/03/2013 55 
Laurino Laviero - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ015B/10      930,15     3.008.488,69 
  

5.605.725,74 

64 13/03/2013 55 
Alberti Pasquale - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ015B/10 
 

    899,14     3.009.387,83   
5.604.826,60 

65 13/03/2013 55 
Maio Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ015B/10      62,01     3.009.449,84 
  

5.604.764,59 

66 13/03/2013 55 
Galiani Romina - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ015B/10 
 

    62,01     3.009.511,85   
5.604.702,58 

67 13/03/2013 55 
Colangelo Giuseppe - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ015B/10 

 
    62,01     3.009.573,86   

5.604.640,57 

68 13/03/2013 55 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ015B/10 
 

    1.057,10     3.010.630,96 
  

5.603.583,47 
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69 13/03/2013 56 

Impresa Sinisgalli 
S.r.l. - Via Pantoni di 

Freda, 6 - 85100 
Potenza 

PZ054B/10      584,81     3.011.215,77 
  

5.602.998,66 

70 13/03/2013 56 
Calvello Gerardo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ054B/10      390,46     3.011.606,23 
  

5.602.608,20 

71 13/03/2013 56 
Onorati Rocco - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ054B/10 
 

    106,88     3.011.713,11   
5.602.501,32 

72 13/03/2013 56 

Colangelo Gerardo - 
Via Fontanelle, 9 - 
85028 Rionero in 

Vulture (PZ) 

PZ054B/10 
 

    192,38     3.011.905,49   
5.602.308,94 

73 13/03/2013 56 
Cavallo Vincenzo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ054B/10 
 

    342,00     3.012.247,49 
  

5.601.966,94 

74 13/03/2013 56 
Laurino Laviero - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ054B/10 
 

    662,63     3.012.910,12   
5.601.304,31 

75 13/03/2013 56 
Alberti Pasquale - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ054B/10      491,63     3.013.401,75 
  

5.600.812,68 

76 13/03/2013 56 
Maio Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ054B/10 
 

    42,75     3.013.444,50   
5.600.769,93 

77 13/03/2013 56 
Galiani Romina - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ054B/10      42,75     3.013.487,25 
  

5.600.727,18 

78 13/03/2013 56 
Colangelo Giuseppe - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ054B/10 

 
    42,75     3.013.530,00 

  
5.600.684,43 

79 13/03/2013 56 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ054B/10 
 

    738,87     3.014.268,87   
5.599.945,56 

80 13/03/2013 57 
Calvello Gerardo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ062A/10 BASFV36       517,68   3.014.786,55 
  

5.599.427,88 

81 13/03/2013 57 
Vaccaro Franco - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ062A/10 BASFV36       201,75   3.014.988,30   
5.599.226,13 

82 13/03/2013 57 
Cavallo Vincenzo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ062A/10 BASFV36       484,20   3.015.472,50 
  

5.598.741,93 

83 13/03/2013 57 
Laurino Laviero - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ062A/10 BASFV36       524,55   3.015.997,05   
5.598.217,38 

84 13/03/2013 57 
Alberti Pasquale - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ062A/10 BASFV36       363,15   3.016.360,20 
  

5.597.854,23 

85 13/03/2013 57 
Maio Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ062A/10 BASFV36       80,70   3.016.440,90 
  

5.597.773,53 

86 13/03/2013 57 
La Notte Angelo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ062A/10 BASFV36       80,70   3.016.521,60   
5.597.692,83 

87 13/03/2013 57 
Colangelo Giuseppe - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ062A/10 BASFV36       80,70   3.016.602,30 

  
5.597.612,13 

88 13/03/2013 57 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ062A/10 BASFV36       734,67   3.017.336,97   
5.596.877,46 

89 13/03/2013 58 Calvello Gerardo - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ076C/10 

BASFV14       300,76   3.017.637,73 
  

5.596.576,70 

89 13/03/2013 58      451,14     3.018.088,87 
  

5.596.125,56 

90 13/03/2013 58 Colangelo Gerardo - 
Via Fontanelle, 9 - 
85028 Rionero in 

Vulture (PZ) 

PZ076C/10 

BASFV14       114,00   3.018.202,87   
5.596.011,56 

90 13/03/2013 58      171,00     3.018.373,87 
  

5.595.840,56 

91 13/03/2013 58 Cavallo Vincenzo - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ076C/10 

BASFV14       228,00   3.018.601,87 
  

5.595.612,56 

91 13/03/2013 58 
 

    342,00     3.018.943,87   
5.595.270,56 

92 13/03/2013 58 
Laurino Laviero - 

dipendente Regione PZ076C/10 BASFV14       296,40   3.019.240,27 
  

5.594.974,16 
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92 13/03/2013 58 
Basilicata 

 
    444,60     3.019.684,87   

5.594.529,56 

93 13/03/2013 58 Alberti Pasquale - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ076C/10 

BASFV14       205,20   3.019.890,07   
5.594.324,36 

93 13/03/2013 58      307,80     3.020.197,87 
  

5.594.016,56 

94 13/03/2013 58 Maio Salvatore - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ076C/10 

BASFV14       45,60   3.020.243,47   
5.593.970,96 

94 13/03/2013 58 
 

    68,40     3.020.311,87   
5.593.902,56 

95 13/03/2013 58 Galiani Romina - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ076C/10 

BASFV14       45,60   3.020.357,47 
  

5.593.856,96 

95 13/03/2013 58 
 

    68,40     3.020.425,87   
5.593.788,56 

96 13/03/2013 58 Colangelo Giuseppe - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ076C/10 

BASFV14       45,60   3.020.471,47   
5.593.742,96 

96 13/03/2013 58      68,40     3.020.539,87 
  

5.593.674,56 

97 13/03/2013 58 Albano Luigi - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ076C/10 

BASFV14       45,60   3.020.585,47   
5.593.628,96 

97 13/03/2013 58 
 

    68,40     3.020.653,87   
5.593.560,56 

98 13/03/2013 58 
Studio Sasaniello - 

Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ076C/10 

BASFV14       417,19   3.021.071,06 
  

5.593.143,37 

98 13/03/2013 58 
 

    625,79     3.021.696,85   
5.592.517,58 

99 20/03/2013 62 
Sinisgalli Mario & C. 

S.a.s. - Via Anzio, 53 - 
85100 Potenza 

PZ077A/10 BASFV25       21.836,87   3.043.533,72 
  

5.570.680,71 

100 20/03/2013 67 

Spilotro Giuseppe - 
Viale della 

Resistenza, 48 G2 - 
70125 Bari 

MT085A/10 BASFV15       4.579,62   3.048.113,34 
  

5.566.101,09 

101 20/03/2013 67 

Tomasicchio 
Giuseppe Roberto - 
Via De Rossi, 32 - 

70122 Bari 

MT085A/10 BASFV15       3.300,00   3.051.413,34   
5.562.801,09 

102 20/03/2013 67 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT085A/10 BASFV15       2.665,38   3.054.078,72   
5.560.135,71 

103 20/03/2013 68 

Laboratorio Terre 
S.a.s. di Rocco Porsia 
& C. - Via I Maggio, 31 

- 75100 Matera 

MT064A/10 BASFV37       10.890,00   3.064.968,72   
5.549.245,71 

104 20/03/2013 69 Comune di Missanello 
(PZ) 

PTSG 
 

  822,38       3.065.791,10   
5.548.423,33 

105 20/03/2013 70 
Perrone Pietro - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

MT022B/10 
 

    404,45     3.066.195,55 
  

5.548.018,88 

106 20/03/2013 70 
Losinno Antonio - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

MT022B/10 
 

    206,21     3.066.401,76   
5.547.812,67 

107 20/03/2013 70 
Grieco Cosimo 

Damiano - Dipendente 
Regione Basilicata 

MT022B/10      259,88     3.066.661,64 
  

5.547.552,79 

108 20/03/2013 70 
Nicoletti Vincenzo - 
dipendente Regione 

Basilicata 
MT022B/10 

 
    74,23     3.066.735,87   

5.547.478,56 

109 20/03/2013 70 
Larocca Maria Rosaria 
- dipendente  Regione 

Basilicata 
MT022B/10      54,24     3.066.790,11 

  
5.547.424,32 

110 20/03/2013 70 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT022B/10 
 

    413,39     3.067.203,50   
5.547.010,93 

111 20/03/2013 70 

Autorità di Bacino di 
Basilicata - Corso 
Umberto I n. 28 - 
85100 Potenza 

MT022B/10 
 

    282,48     3.067.485,98   
5.546.728,45 

112 20/03/2013 71 
Perrone Pietro - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

MT014B/10 
 

    443,74     3.067.929,72 
  

5.546.284,71 
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113 20/03/2013 71 
Grieco Cosimo 

Damiano - Dipendente 
Regione Basilicata 

MT014B/10 
 

    304,34     3.068.234,06   
5.545.980,37 

114 20/03/2013 71 
Nicoletti Vincenzo - 
dipendente Regione 

Basilicata 
MT014B/10      245,70     3.068.479,76 

  
5.545.734,67 

115 20/03/2013 71 
Larocca Maria Rosaria 
- dipendente  Regione 

Basilicata 
MT014B/10 

 
    45,49     3.068.525,25   

5.545.689,18 

116 20/03/2013 71 
Giordano Clara - 

dipendente Regione 
Basilicata 

MT014B/10 
 

    237,38     3.068.762,63   
5.545.451,80 

117 20/03/2013 71 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT014B/10      503,73     3.069.266,36 
  

5.544.948,07 

118 03/04/2013 72 

Consorzio di Bonifica 
di Bradano e 

Metaponto - Via 
Annunziatella, 64 - 

75100 Matera 

PTSG 
 

  1.706,40       3.070.972,76   
5.543.241,67 

119 08/04/2013 81 

Acito Ing. Francesco 
Saverio - Via San 
Biagio, 11 - 75100 

Matera 

MT085A/10 BASFV15       727,50   3.071.700,26   
5.542.514,17 

120 08/04/2013 82 
Vigoriti Giuseppe - Via 

Nazionale, 153 - 
75010 Grottole (MT) 

MT079A/10 BASFV16       1.905,12   3.073.605,38   
5.540.609,05 

121 08/04/2013 82 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT079A/10 BASFV16       360,00   3.073.965,38 
  

5.540.249,05 

122 08/04/2013 83 Comune di Pomarico MT053A/10 BASFV08   818,07       3.074.783,45 
  

5.539.430,98 

123 08/04/2013 83 
Grieco Cosimo 

Damiano - Dipendente 
Regione Basilicata 

MT053A/10 BASFV08   172,95       3.074.956,40   
5.539.258,03 

124 08/04/2013 83 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT053A/10 BASFV08   43,24       3.074.999,64 
  

5.539.214,79 

125 08/04/2013 84 Popolizio Antonio MT053A/10 BASFV08   4.233,60       3.079.233,24   
5.534.981,19 

126 08/04/2013 84 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT053A/10 BASFV08   800,00       3.080.033,24 
  

5.534.181,19 

127 08/04/2013 87 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ061B/10 

 
    1.168,69     3.081.201,93   

5.533.012,50 

128 08/04/2013 90 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ069A/10 BASFV71       431,89   3.081.633,82 

  
5.532.580,61 

129 10/04/2013 93 

Autorità di Bacino di 
Basilicata - Corso 
Umberto I n. 28 - 
85100 Potenza 

PTSG    799,20       3.082.433,02 
  

5.531.781,41 

130 10/04/2013 94 
Angelo Rinaldi - Via 

Verdi, 10 - 85021 
Avigliano (PZ) 

PZ058A/10 BASFV67       5.046,41   3.087.479,43 
  

5.526.735,00 

131 10/04/2013 94 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ058A/10 BASFV67       953,59   3.088.433,02 
  

5.525.781,41 

132 12/04/2013 97 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ008A/10 BASFV58       410,84   3.088.843,86   

5.525.370,57 

133 17/04/2013 98 

Geologia Energia 
Ambiente S.r.l. - Vico 

Conche, 12/13 - 
75100 Matera 

PZ019B/10 
 

    4.840,00     3.093.683,86   
5.520.530,57 

134 17/04/2013 99 

Del Gaudio Nicola 
Pompeo  - Largo 

Bonifacio de Luca, 20 
- 85043 Latronico (PZ) 

PZ031C/10 

BASFV17       1.102,70   3.094.786,56   
5.519.427,87 

 
    2.140,53     3.096.927,09   

5.517.287,34 
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135 17/04/2013 99 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ031C/10 

BASFV17       213,25   3.097.140,34   
5.517.074,09 

 
    413,95     3.097.554,29   

5.516.660,14 

136 17/04/2013 100 
Cartolaro Margherita - 

Viale Marotta, 3 - 
Trecchina (PZ) 

PZ033A/10 BASFV29       1.166,67   3.098.720,96 
  

5.515.493,47 

137 17/04/2013 100 
Cartolaro Maria 
Alessandra - Via 

Tolero, 11 - Roma 
PZ033A/10 BASFV29       1.166,67   3.099.887,63 

  
5.514.326,80 

138 17/04/2013 100 
Cartolaro Francesco - 
Via Santerasmo, 23 - 

Roma 
PZ033A/10 BASFV29       388,89   3.100.276,52   

5.513.937,91 

139 17/04/2013 100 
Cartolaro Elena - Via 

G. B. Martini, 6 - 
Roma 

PZ033A/10 BASFV29       388,89   3.100.665,41 
  

5.513.549,02 

140 17/04/2013 100 
Cartolaro Pier Paolo - 

Via G. Ricci 
Curbastro, 34 - Roma 

PZ033A/10 BASFV29       388,89   3.101.054,30   
5.513.160,13 

141 19/04/2013 111 
Pinto Costruzioni S.r.l. 
- Corso Umberto, 56 - 
75018 Stigliano (MT) 

MT072B/10    99.946,00       3.201.000,30 
  

5.413.214,13 

142 19/04/2013 105 
Validaprogetti  -Via T. 
Stigliani, 72 - 75100 

Matera 
MT085A/10 BASFV15       3.919,92   3.204.920,22 

  
5.409.294,21 

143 24/04/2013 115 Comune di Tursi (MT) MT081A/10 BASFV05   747,23       3.205.667,45 
  

5.408.546,98 

144 24/04/2013 116 

G.A.P. Consulting 
S.a.s. di Bianchi 
Remo & C. - Via 

Padre Pio da 
Pietralcina - 

Castrovillari (CS) 

PZ0103A/1
1 BASFV55       3.758,93   3.209.426,38 

  
5.404.788,05 

145 24/04/2013 117 
Santorsola Cosimo - 
Via Anacreonte, 9 - 

75012 Bernalda (MT) 
MT011B/10      2.854,40     3.212.280,78 

  
5.401.933,65 

146 24/04/2013 117 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT011B/10 
 

    539,38     3.212.820,16   
5.401.394,27 

147 24/04/2013 118 

Giuloco Prospezioni 
S.a.s. del Dott. Geol. 

Giuseppe Locoratolo - 
Via Dante, 65 - 75100 

Matera 

PZ008A/10 BASFV58       2.138,30   3.214.958,46 
  

5.399.255,97 

148 02/05/2013 122 

Dalmar Opere 
Generali S.r.l. - Via 

Giolitti, 19 - Frazione 
di Marconia - 75020 

Pistici (MT) 

MT012A/10 BASFV03   92.306,06       3.307.264,52   
5.306.949,91 

149 02/05/2013 121 
Laborgeo S.r.l. - Via 

dei Mestieri, 16 - 
75100 Matera 

MT001B/10      9.329,17     3.316.593,69 
  

5.297.620,74 

150 06/05/2013 124 

La Cartoplastica di 
Antonio Maragno - Via 
Nazionale, 3 -75100 

Matera 
    523,00       3.317.116,69 

  
5.297.097,74 

151 06/05/2013 125 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ070B/10      406,95     3.317.523,64 

  
5.296.690,79 

152 06/05/2013 126 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ019B/10 

 
    349,22     3.317.872,86 

  
5.296.341,57 

153 10/05/2013 130 

Kreade - Inno S.r.l. - 
Via Matteo Cosentino, 
20 - 85034 Francavilla 

in Sinni (PZ) 

PZ031C/10 

BASFV17       5.965,30   3.323.838,16 
  

5.290.376,27 

 
    11.579,70     3.335.417,86   

5.278.796,57 

154 15/05/2013 136 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ005B/10      666,83     3.336.084,69 

  
5.278.129,74 

155 15/05/2013 137 
Polidoro Francesco - 

Via Turati, 12/5 - 
75018 Stigliano (MT) 

PZ072B/10 
 

    1.054,50     3.337.139,19   
5.277.075,24 

156 15/05/2013 138 
Comune di Stigliano - 

Via Zanardelli, 33 - 
75018 Stigliano (MT) 

PZ072B/10      225,00     3.337.364,19 
  

5.276.850,24 

157 20/05/2013 142 
Publifast S.r.l. - Via 
Rossini, 2 - 87040 
Castrolibero (CS) 

MT085A/10 BASFV15       346,67   3.337.710,86 
  

5.276.503,57 
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158 20/05/2013 145 

Avvenire Nuova 
Editoriale Italiana 
S.p.A. - P.zza dei 

Carbonari, 3 - 20125 
Milano 

MT085A/10 BASFV15       542,08   3.338.252,94   
5.275.961,49 

159 20/05/2013 149 

Russo Biagio - Vico I 
Maturo, 1 - Agromonte 

Magnono - 85043 
Latronico (PZ) 

PZ0103A/1
1 

BASFV55       7.493,47   3.345.746,41   
5.268.468,02 

160 20/05/2013 149 
Matinata Vincenzo - 

Vico Bovio, 1 - 85043 
Latronico (PZ) 

PZ0103A/1
1 

BASFV55       4.219,54   3.349.965,95   
5.264.248,48 

161 20/05/2013 149 
Messuti Domenico - 
C.da pecorone, 62 - 
85044 Lauria (PZ) 

PZ0103A/1
1 BASFV55       401,28   3.350.367,23 

  
5.263.847,20 

162 20/05/2013 149 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ0103A/1
1 

BASFV55       2.332,32   3.352.699,55   
5.261.514,88 

163 21/05/2013 151 
Leone Mario Rosario - 
Via A. De Gasperi, 6 - 
Sant'Arcangelo (PZ) 

PZ062A/10 BASFV36       176.244,97   3.528.944,52 
  

5.085.269,91 

164 21/05/2013 152 
Sileo Rocco - Via 

Adriatico, 10 - 85100 
Potenza 

PZ098A/11 BASFV51       3.364,27   3.532.308,79 
  

5.081.905,64 

165 21/05/2013 152 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ098A/11 BASFV51       635,73   3.532.944,52 
  

5.081.269,91 

166 21/05/2013 154 

Simeone Vincenzo - 
Via Mare degli Umori, 

98 - Castellaneta 
Marina (TA) 

MT036A/10 BASFV04   3.960,00       3.536.904,52 
  

5.077.309,91 

167 21/05/2013 154 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT036A/10 BASFV04   900,00       3.537.804,52 
  

5.076.409,91 

168 21/05/2013 155 
Laborgeo S.r.l. - Via 

dei Mestieri, 16 - 
75100 Matera 

MT082A/10 BASFV74       22.555,95   3.560.360,47 
  

5.053.853,96 

169 21/05/2013 156 
Bauwerk S.r.l. - Via 
Napoli, 6 - 85100 

Potenza 
MT029A/10 BASFV28       30.280,46   3.590.640,93   

5.023.573,50 

170 21/05/2013 157 
Laborgeo S.r.l. - Via 

dei Mestieri, 16 - 
75100 Matera 

MT045A/10 BASFV65       7.138,62   3.597.779,55 
  

5.016.434,88 

 
10/06/2013 

 

Consorzio di Bonifica 
di Bradano e 

Metaponto - Via 
Annunziatella, 64 - 

75100 Matera 

PTSG 
 

-  597,65       3.597.181,90   
5.017.032,53 

171 28/05/2013 160 
Guglielmo Luigi - Viale 

della Pineta, 4/3 - 
75029 Valsinni (MT9 

MT001B/10      1.551,30     3.598.733,20 
  

5.015.481,23 

172 28/05/2013 160 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT001B/10 
 

    300,00     3.599.033,20   
5.015.181,23 

173 28/05/2013 163 
Centro Copie Soc. 

Coop. - Via Istria, 3 - 
75100 Matera 

MT085A/10 BASFV15       196,02   3.599.229,22 
  

5.014.985,21 

174 28/05/2013 164 
Calbi Leonardo - 

dipendente Comune di 
Tito (PZ) 

PZ074A/10 BASFV40       604,26   3.599.833,48   
5.014.380,95 

175 28/05/2013 164 
Scavone Nicola 

Carmine - dipendente 
Comune di Tito (PZ) 

PZ074A/10 BASFV40       53,32   3.599.886,80 
  

5.014.327,63 

176 28/05/2013 164 
Oddone Benito - 

dipendente Comune di 
Tito (PZ) 

PZ074A/10 BASFV40       53,32   3.599.940,12 
  

5.014.274,31 

177 28/05/2013 164 
Dolce Antonio - 

dipendente Comune di 
Tito (PZ) 

PZ074A/10 BASFV40       319,90   3.600.260,02   
5.013.954,41 

178 28/05/2013 164 
Alberti Pasquale - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ074A/10 BASFV40       279,26   3.600.539,28 
  

5.013.675,15 

179 28/05/2013 168 
D'Andrea Giovanni 

Salvatore - dipendente 
Regione Basilicata 

PTSG 
 

  1.048,30       3.601.587,58   
5.012.626,85 
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180 28/05/2013 168 
D'Andrea Carmine - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG 

 
  1.127,94       3.602.715,52   

5.011.498,91 

181 28/05/2013 168 
Grippa Vito - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    1.013,33       3.603.728,85 
  

5.010.485,58 

182 28/05/2013 168 
Giordano Clara - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  1.346,07       3.605.074,92   
5.009.139,51 

183 28/05/2013 168 
Cavallo Vincenzo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  299,30       3.605.374,22   
5.008.840,21 

184 28/05/2013 168 
Tolve Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    907,60       3.606.281,82 
  

5.007.932,61 

185 28/05/2013 168 
La Notte Angelo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  825,63       3.607.107,45   
5.007.106,98 

186 28/05/2013 168 
Laurino Laviero - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    704,46       3.607.811,91 
  

5.006.402,52 

187 28/05/2013 168 
Maio Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  593,28       3.608.405,19   
5.005.809,24 

188 28/05/2013 168 
Rolli Michele - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  176,51       3.608.581,70   
5.005.632,73 

189 28/05/2013 168 
Nicoletti Vincenzo - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG    492,66       3.609.074,36 

  
5.005.140,07 

190 28/05/2013 168 
Larocca Maria Rosaria 
- dipendente  Regione 

Basilicata 
PTSG 

 
  1.120,64       3.610.195,00   

5.004.019,43 

191 28/05/2013 168 
Cancelliere Bruna - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG    303,23       3.610.498,23 

  
5.003.716,20 

192 28/05/2013 168 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PTSG 
 

  4.500,82       3.614.999,05   
4.999.215,38 

193 28/05/2013 164 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ074A/10 BASFV40       588,90   3.615.587,95 
  

4.998.626,48 

194 29/05/2013 171 
Sinisgalli Mario & C. 

S.a.s. - Via Anzio, 53 - 
85100 Potenza 

MT022B/10 
 

    82.194,43     3.697.782,38   
4.916.432,05 

195 31/05/2013 172 
Geofond S.r.l. - Via 
Arianna snc - 75025 

Policoro (MT) 
MT081A/10 BASFV05   231.103,95       3.928.886,33 

  
4.685.328,10 

196 07/06/2013 184 
Calvello Gerardo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ061B/10      310,00     3.929.196,33 
  

4.685.018,10 

197 07/06/2013 184 
La Notte Angelo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ061B/10 
 

    325,50     3.929.521,83   
4.684.692,60 

198 07/06/2013 184 
Laurino Laviero - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ061B/10      204,60     3.929.726,43 
  

4.684.488,00 

199 07/06/2013 184 
Cavallo Vincenzo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ061B/10 
 

    209,25     3.929.935,68   
4.684.278,75 

200 07/06/2013 184 
Alberti Pasquale - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ061B/10      34,10     3.929.969,78 
  

4.684.244,65 

201 07/06/2013 184 
Albano Luigi - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ061B/10      46,50     3.930.016,28 
  

4.684.198,15 

202 07/06/2013 184 
Maio Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ061B/10 
 

    23,25     3.930.039,53   
4.684.174,90 

203 07/06/2013 184 
Zaccagnino Pierina - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ061B/10      23,25     3.930.062,78 

  
4.684.151,65 

204 07/06/2013 184 

Autorità di Bacino di 
Basilicata - Corso 
Umberto I n. 28 - 
85100 Potenza 

PZ061B/10      124,00     3.930.186,78 
  

4.684.027,65 

205 07/06/2013 184 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 

PZ061B/10 
 

    482,05     3.930.668,83   
4.683.545,60 
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Matera 

206 07/06/2013 185 
De Carlo Luigi - Via 
sotto le mura, 31 - 
85046 Ruoti (PZ) 

PZ044B/10      43.358,44     3.974.027,27 
  

4.640.187,16 

207 07/06/2013 186 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ019B/10 

 
    105,81     3.974.133,08   

4.640.081,35 

208 07/06/2013 187 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ026B/10      160,23     3.974.293,31 

  
4.639.921,12 

209 07/06/2013 191 

M.A. Costruzioni 
Generali S.r.l. - Via 

Carducci, 21 - 75018 
Stigliano (MT) 

MT024B/10      80.223,00     4.054.516,31 
  

4.559.698,12 

210 13/06/2013 194 
Sicolo Giuseppe - Via 
de Viti de Marco, 9 - 

75100 Matera 
MT088A/11 BASFV45       2.540,16   4.057.056,47 

  
4.557.157,96 

211 13/06/2001 194 
Capodilupo Angelo - 
Via dei Mestieri, 16 - 

75100 Matera 
MT088A/11 BASFV45       1.861,56   4.058.918,03 

  
4.555.296,40 

212 13/06/2013 194 

Guerricchio Angela 
Rosa - C.da 

Giardinelle - 75100 
Matera 

MT088A/11 BASFV45       1.440,00   4.060.358,03 
  

4.553.856,40 

213 13/06/2013 194 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT088A/11 BASFV45       1.200,00   4.061.558,03 
  

4.552.656,40 

214 13/06/2013 196 

Geological & 
Geophisical 

Investigation Service 
del Dott. Geol. 

Potenza Galileo - C.da 
Bucaletto, 32/C - 
85100 Potenza 

PZ003B/10      5.104,02     4.066.662,05 
  

4.547.552,38 

 
26/06/2013 

 

Truncellito Pasquale - 
Via Papa Giovanni 

XXIII - Valsinni (MT) 
MT046A/10 BASFV30     -  290,00   4.066.372,05   

4.547.842,38 

 01/07/2013  

Consorzio di Bonifica 
di Bradano e 

Metaponto - Via 
Annunziatella, 64 - 

75100 Matera 

MT010A/10 BASFV02 -  48,86       4.066.323,19 
  

4.547.891,24 

215 26/06/2013 208 
Giosa Paola - Via 

Ponte Nove Luci, 46 - 
85100 Potenza 

PZ003B/10 
 

    837,70     4.067.160,89   
4.547.053,54 

216 26/06/2013 208 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ003B/10      162,00     4.067.322,89 
  

4.546.891,54 

217 26/06/2013 209 
Calvello Gerardo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ008A/10 BASFV58       453,57   4.067.776,46 
  

4.546.437,97 

218 26/06/2013 209 
La Notte Angelo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ008A/10 BASFV58       352,50   4.068.128,96   
4.546.085,47 

219 26/06/2013 209 
Laurino Laviero - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ008A/10 BASFV58       336,05   4.068.465,01 
  

4.545.749,42 

220 26/06/2013 209 
Cavallo Vincenzo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ008A/10 BASFV58       376,78   4.068.841,79   
4.545.372,64 

221 26/06/2013 209 

Gerardo Colangelo - 
Via Fontanelle, 9 - 
85028 Rionero in 

Vulture (PZ) 

PZ008A/10 BASFV58       141,00   4.068.982,79   
4.545.231,64 

222 26/06/2013 209 
Colangelo Giuseppe - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ008A/10 BASFV58       70,50   4.069.053,29   

4.545.161,14 

223 26/06/2013 209 
Albano Luigi - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ008A/10 BASFV58       70,50   4.069.123,79 
  

4.545.090,64 

224 26/06/2013 209 
Maio Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ008A/10 BASFV58       35,25   4.069.159,04 
  

4.545.055,39 

225 26/06/2013 209 
Zaccagnino Pierina - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ008A/10 BASFV58       35,25   4.069.194,29   

4.545.020,14 

226 26/06/2013 209 
Studio Sasaniello - 

Consulenti del Lavoro PZ008A/10 BASFV58       810,56   4.070.004,85 
  

4.544.209,58 
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- Viale delle Nazioni 
Unite, 41 - 75100 

Matera 

227 26/06/2013 210 
Calvello Gerardo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ063A/10 BASFV69       430,66   4.070.435,51 
  

4.543.778,92 

228 26/06/2013 210 
Loperte Guido - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ063A/10 BASFV69       585,05   4.071.020,56   
4.543.193,87 

229 26/06/2013 210 
Tolve Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ063A/10 BASFV69       585,05   4.071.605,61   
4.542.608,82 

230 26/06/2013 210 

Gerardo Colangelo - 
Via Fontanelle, 9 - 
85028 Rionero in 

Vulture (PZ) 

PZ063A/10 BASFV69       172,07   4.071.777,68   
4.542.436,75 

231 26/06/2013 210 
Colangelo Giuseppe - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ063A/10 BASFV69       68,83   4.071.846,51   

4.542.367,92 

232 26/06/2013 210 
Galiani Romina - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ063A/10 BASFV69       68,83   4.071.915,34 
  

4.542.299,09 

233 26/06/2013 210 
Maio Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ063A/10 BASFV69       68,83   4.071.984,17   
4.542.230,26 

234 26/06/2013 210 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ063A/10 BASFV69       623,89   4.072.608,06 
  

4.541.606,37 

235 26/06/2013 211 
Calvello Gerardo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

MT078A/10 BASFV01   794,76       4.073.402,82   
4.540.811,61 

236 26/06/2013 211 
Alberti Pasquale - 

dipendente Regione 
Basilicata 

MT078A/10 BASFV01   875,93       4.074.278,75   
4.539.935,68 

237 26/06/2013 211 
Cavallo Vincenzo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

MT078A/10 BASFV01   550,58       4.074.829,33 
  

4.539.385,10 

238 26/06/2013 211 
Laurino Laviero - 

dipendente Regione 
Basilicata 

MT078A/10 BASFV01   412,94       4.075.242,27   
4.538.972,16 

239 26/06/2013 211 

Gerardo Colangelo - 
Via Fontanelle, 9 - 
85028 Rionero in 

Vulture (PZ) 

MT078A/10 BASFV01   250,27       4.075.492,54   
4.538.721,89 

240 26/06/2013 211 
Colangelo Giuseppe - 
dipendente Regione 

Basilicata 
MT078A/10 BASFV01   125,13       4.075.617,67   

4.538.596,76 

241 26/06/2013 211 
Potenza Giuseppe - 
dipendente Regione 

Basilicata 
MT078A/10 BASFV01   62,57       4.075.680,24 

  
4.538.534,19 

242 26/06/2013 211 
Albano Luigi - 

dipendente Regione 
Basilicata 

MT078A/10 BASFV01   93,85       4.075.774,09 
  

4.538.440,34 

243 26/06/2013 211 
Meduri Antonio - 

dipendente Regione 
Basilicata 

MT078A/10 BASFV01   31,28       4.075.805,37   
4.538.409,06 

244 26/06/2013 211 
Maio Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

MT078A/10 BASFV01   62,57       4.075.867,94 
  

4.538.346,49 

245 26/06/2013 211 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT078A/10 BASFV01   1.536,89       4.077.404,83   
4.536.809,60 

246 03/07/2013 221 

Autorità per la 
Vigilanza sui contratti 
pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 

PTSG 
 

  915,00       4.078.319,83   
4.535.894,60 

247 03/07/2013 222 
Sinisgalli Mario & C. 

S.a.s. - Via Anzio, 53 - 
85100 Potenza 

PZ077A/10 BASFV25       2.204,26   4.080.524,09   
4.533.690,34 

248 03/07/2013 223 
Moretti Luca - Via 

Goldoni, 23 - 58100 
Grosseto 

MT081A/10 BASFV05   6.964,28       4.087.488,37 
  

4.526.726,06 

249 03/07/2013 223 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT081A/10 BASFV05   1.316,00       4.088.804,37   
4.525.410,06 

250 03/07/2013 224 
Angelone geom. 
Domenico -Via 
Longarone, 35 - 

MT004B/10      10.419,16     4.099.223,53 
  

4.514.990,90 
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75025 Policoro (MT) 

251 03/07/2013 224 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT004B/10 
 

    2.063,20     4.101.286,73 
  

4.512.927,70 

252 09/07/2013 231 
Arcasensa Agostino 
S.a.s. da Avigliano PZ071B/10      102.180,96     4.203.467,69 

  
4.410.746,74 

253 09/07/2013 232 
Calvello Gerardo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

MT085A/10 BASFV15       3.300,00   4.206.767,69   
4.407.446,74 

254 09/07/2013 232 
Giordano Clara - 

dipendente Regione 
Basilicata 

MT085A/10 BASFV15       417,56   4.207.185,25 
  

4.407.029,18 

255 09/07/2013 232 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT085A/10 BASFV15       2.027,76   4.209.213,01 
  

4.405.001,42 

256 10/07/2013 237 
D'Amato Giuseppe - 
Via Siris, 14 - 75025 

Policoro (MT) 
PZ076C/10 

BASFV14       55.278,12   4.264.491,13 
  

4.349.723,30 

 
    82.917,19     4.347.408,32   

4.266.806,11 

257 10/07/2013 238 

Acito Ing. Francesco 
Saverio - Via San 
Biagio, 11 - 75100 

Matera 

PTSG 
 

  13.988,00       4.361.396,32   
4.252.818,11 

258 10/07/2013 238 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PTSG 
 

  11.012,13       4.372.408,45   
4.241.805,98 

259 15/07/2013 239 
Nella Roco - Via 

Roma, 35 - 85018 
Trivigno (PZ) 

PZ080A/10 BASFV73       2.434,32   4.374.842,77 
  

4.239.371,66 

260 15/07/2013 239 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ080A/10 BASFV73       460,00   4.375.302,77   
4.238.911,66 

261 17/07/2013 244 
L.D.A. S.r.l. - Via 

Culture, 26 - 85020 
Atella (PZ) 

PZ005B/10      40.232,78     4.415.535,55 
  

4.198.678,88 

262 17/07/2013 245 
La Torre Luciano - 
C.da Spinette, 4 - 
85050 Tito (PZ) 

PZ074A/10 BASFV40       5.783,15   4.421.318,70   
4.192.895,73 

263 17/07/2013 246 
Schilizzi Costruzioni 

S.r.l. - San Costantino 
Albanese  (PZ) 

PZ061B/10      117.863,68     4.539.182,38 
  

4.075.032,05 

264 17/07/2013 247 

Consorzio di Bonifica 
di Bradano e 

Metaponto - Via 
Annunziatella, 64 - 

75100 Matera 

PTSG 
 

  3.131,19       4.542.313,57   
4.071.900,86 

265 17/07/2013 248 

Bloisi Santo - 
Traversa Insorti 
d'Ungheria, 11 - 

85044 Lauria (PZ) 

PZ044B/10 
 

    1.487,39     4.543.800,96   
4.070.413,47 

266 17/07/2013 249 

Nardozza Donato - 
Via Roma, 219 - 
85028 Rionero in 

Vulture (PZ) 

PZ056B/10      6.604,42     4.550.405,38 
  

4.063.809,05 

267 17/07/2013 249 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ056B/10      1.248,00     4.551.653,38 
  

4.062.561,05 

268 17/07/2013 251 

Laser Graphic di Aliani 
Serafino - Via Dante 

Alighieri, 2/4/6 - 75100 
Matera 

MT089A/11 BASFV06   906,40       4.552.559,78 
  

4.061.654,65 

269 17/07/2013 252 

Valori S.c.a.r.l. - 
Consorzio Stabile - 

Via Marianna Dionigi, 
43 - 00193 Roma 

MT085A/10 BASFV15       178.189,25   4.730.749,03   
3.883.465,40 

270 17/07/2013 253 

Engineering Geology 
S.r.l. - Via del 

Gallitello, 90/A - 
85100 Potenza 

PZ058A/10 BASFV67       7.482,64   4.738.231,67 
  

3.875.982,76 

271 19/07/2013 258 
Geoesplorazioni - 

Corso Garibaldi, 85 - PZ002A/10 BASFV56       1.153,13   4.739.384,80 
  

3.874.829,63 
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85100 Potenza 

272 19/07/2013 259 

Sengreen Italia di 
Bizzaro Franco - Via 
Dante, 13-3 - 75100 

Matera 

PTSG 
 

  278,50       4.739.663,30   
3.874.551,13 

273 23/07/2013 269 
Vigoriti Giuseppe - Via 

Nazionale, 153 - 
75010 Grottole (MT) 

MT079A/10 BASFV16       9.493,85   4.749.157,15   
3.865.057,28 

274 23/07/2013 269 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT079A/10 BASFV16       1.794,00   4.750.951,15 
  

3.863.263,28 

275 23/07/2013 270 

Toma Abele 
Trivellazioni S.r.l. - Via 

La Martella, 126 - 
75100 Matera 

MT079A/10 BASFV16       11.688,60   4.762.639,75 
  

3.851.574,68 

276 24/07/2013 271 
Gaia Emprise S.r.l. - 

Area industriale - 
85059 Viggiano (PZ) 

PZ018B/10      4.650,01     4.767.289,76 
  

3.846.924,67 

277 24/07/2013 272 

Geological & 
Geophisical 

Investigation Service 
del Dott. Geol. 

Potenza Galileo - C.da 
Bucaletto, 32/C - 
85100 Potenza 

PZ098A/11 BASFV51       5.106,45   4.772.396,21   
3.841.818,22 

278 24/07/2013 273 

Studio Tecnico 
Manolio A.T.P. - Via 
Eraclea, 16 - 75020 

Nova Siri Scalo 

MT038B/10 
 

    847,60     4.773.243,81   
3.840.970,62 

279 24/07/2013 273 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT038B/10 
 

    160,16     4.773.403,97   
3.840.810,46 

280 24/07/2013 274 

La Cartoplastica di 
Antonio Maragno - Via 
Nazionale, 3 -75100 

Matera 

PTSG 
 

  1.160,80       4.774.564,77   
3.839.649,66 

281 24/07/2013 275 
Validaprogetti  -Via T. 
Stigliani, 72 - 75100 

Matera 
MT085A/10 BASFV15   3.919,92       4.778.484,69   

3.835.729,74 

282 24/07/2013 276 
Smeda S.r.l. - Zona 

P.I. - Lotto n. 2 - 
75028 Tursi (MT) 

MT014B/10      58.109,28     4.836.593,97 
  

3.777.620,46 

283 24/07/2013 278 
Festa Rocco Studio 
Tecnico - Via Dante, 
105 - 75100 Matera 

MT046A/10 BASFV30       5.348,20   4.841.942,17   
3.772.272,26 

284 24/07/2013 278 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT046A/10 BASFV30       850,00   4.842.792,17 
  

3.771.422,26 

285 24/07/2013 280 

Edil Geo S.a.s. di 
Grieco Claudio & C 
Via G. Rossini, 10 - 
85028 Rionero in 

Vulture (PZ) 

PZ018B/10 
 

    94.275,94     4.937.068,11   
3.677.146,32 

286 24/07/2013 281 

Toma Abele 
Trivellazioni S.r.l. - Via 

La Martella, 126 - 
75100 Matera 

MT028B/10 
 

    13.552,00     4.950.620,11   
3.663.594,32 

287 25/07/2013 277 
Sileo Rocco - Via 

Adriatico, 10 - 85100 
Potenza 

PZ086A/11 BASFV75       17.571,15   4.968.191,26   
3.646.023,17 

288 25/07/2013 277 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ086A/11 BASFV75       3.320,32   4.971.511,58 
  

3.642.702,85 

289 31/07/2013 287 
Derario S.r.l. - Via 

Raffaello, 2/A - 75012 
Bernalda 

MT085A/10 BASFV15       21.296,00   4.992.807,58   
3.621.406,85 

290 31/07/2013 288 

Fiumano Toma 
Trivellazioni S.r.l. - Via 

dei Mestieri, snc - 
75100 Matera 

MT093A/11 BASFV47       14.758,66   5.007.566,24   
3.606.648,19 

291 31/07/2013 289 

Fiumano Toma 
Trivellazioni S.r.l. - Via 

dei Mestieri, snc - 
75100 Matera 

MT087A/11 BASFV44       2.064,74   5.009.630,98 
  

3.604.583,45 
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292 31/07/2013 293 
Pinto Costruzioni S.r.l. 
- Corso Umberto, 56 - 
75018 Stigliano (MT) 

MT072B/10 
 

    1.321,10     5.010.952,08   
3.603.262,35 

293 31/07/2013 293 
Comune di Stigliano - 

Via Zanardelli, 33 - 
75018 Stigliano (MT) 

MT072B/10      3.705,40     5.014.657,48 
  

3.599.556,95 

294 31/07/2013 293 
Perrone Pietro - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

MT072B/10 
 

    116,40     5.014.773,88   
3.599.440,55 

295 31/07/2013 293 
Grieco Cosimo 

Damiano - Dipendente 
Regione Basilicata 

MT072B/10 
 

    217,28     5.014.991,16   
3.599.223,27 

296 31/07/2013 293 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT072B/10      131,92     5.015.123,08 
  

3.599.091,35 

297 31/07/2013 294 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ035A/10 BASFV62       188,72   5.015.311,80   

3.598.902,63 

298 31/07/2013 295 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ019B/10      526,88     5.015.838,68 

  
3.598.375,75 

299 31/07/2013 298 
Nolè Angelo - C.da 
Giuliano, 52 - 85100 

Potenza 
PZ059A/10 BASFV68       2.063,88   5.017.902,56   

3.596.311,87 

300 31/07/2013 298 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ059A/10 BASFV68       390,00   5.018.292,56 
  

3.595.921,87 

301 05/08/2013 299 

Fiumano Toma 
Trivellazioni S.r.l. - Via 

dei Mestieri, snc - 
75100 Matera 

PZ066A/10 BASFV39       23.082,40   5.041.374,96 
  

3.572.839,47 

302 05/08/2013 300 
Colasuonno Antonio - 

Via E. Mattei, 25 - 
75022 Irsina (MT) 

MT030A/10 BASFV13       1.693,36   5.043.068,32 
  

3.571.146,11 

303 05/08/2013 300 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT030A/10 BASFV13       319,98   5.043.388,30   
3.570.826,13 

304 05/08/2013 301 
Caldone Donato - 

Viale Kennedy, 19 - 
75016 Pomarico 

MT030A/10 BASFV13       1.566,43   5.044.954,73 
  

3.569.259,70 

305 05/08/2013 301 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT030A/10 BASFV13       296,00   5.045.250,73   
3.568.963,70 

306 05/08/2013 302 

Fiumano Toma 
Trivellazioni S.r.l. - Via 

dei Mestieri, snc - 
75100 Matera 

MT030A/10 BASFV13       8.844,25   5.054.094,98   
3.560.119,45 

307 05/08/2013 306 
Sinisgalli Mario & C. 

S.a.s. - Via Anzio, 53 - 
85100 Potenza 

PZ077A/10 BASFV25       5.568,11   5.059.663,09 
  

3.554.551,34 

308 05/08/2013 306 
Calvello Gerardo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ077A/10 BASFV25       155,29   5.059.818,38   
3.554.396,05 

309 05/08/2013 306 
Alberti Pasquale - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ077A/10 BASFV25       286,12   5.060.104,50 
  

3.554.109,93 

310 05/08/2013 306 
Cavallo Vincenzo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ077A/10 BASFV25       221,38   5.060.325,88   
3.553.888,55 

311 05/08/2013 306 
Laurino Laviero - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ077A/10 BASFV25       139,87   5.060.465,75 
  

3.553.748,68 

312 05/08/2013 306 

Gerardo Colangelo - 
Via Fontanelle, 9 - 
85028 Rionero in 

Vulture (PZ) 

PZ077A/10 BASFV25       57,18   5.060.522,93 
  

3.553.691,50 

313 05/08/2013 306 
Colangelo Giuseppe - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ077A/10 BASFV25       17,74   5.060.540,67   

3.553.673,76 

316 05/08/2013 306 
Albano Luigi - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ077A/10 BASFV25       17,74   5.060.558,41 
  

3.553.656,02 

317 05/08/2013 306 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 

PZ077A/10 BASFV25       669,99   5.061.228,40 
  

3.552.986,03 
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Matera 

318 05/08/2013 307 

Edil Strade S.n.c. dei 
F.lli Donnoli - Zona 

P.I.P. - 85010 Guardia 
Perticara (PZ) 

MT064A/10 BASFV37       189.976,05   5.251.204,45   
3.363.009,98 

319 05/08/2013 308 

Leone Vincenzo - Via 
Alcide De Gasperi 

s.n.c. - 75010 
Gorgoglione (MT) 

MT064A/10 BASFV37       11.392,97   5.262.597,42 
  

3.351.617,01 

320 05/08/2013 308 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT064A/10 BASFV37       2.152,87   5.264.750,29 
  

3.349.464,14 

321 05/08/2013 309 

Martino Giovanni - Via 
San Giovanni Bosco - 

75020 Marconia di 
Pisticci (MT) 

MT064A/10 BASFV37       12.442,98   5.277.193,27 
  

3.337.021,16 

322 05/08/2013 309 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT064A/10 BASFV37       2.351,28   5.279.544,55 
  

3.334.669,88 

323 05/08/2013 310 
Comune di Missanello 

(PZ) PTSG    2.467,13       5.282.011,68 
  

3.332.202,75 

324 27/08/2013 328 

La Nuova Edilstrade di 
Bochicchio Angelo - 
C.da Valle dell'Oro 
85051 Bella (PZ) 

PZ008A/10 BASFV58       130.742,92   5.412.754,60 
  

3.201.459,83 

325 27/08/2013 329 
D'Amato Giuseppe - 
Via Siris, 14 - 75025 

Policoro (MT) 
PZ076C/10 

BASFV14       52.941,37   5.465.695,97 
  

3.148.518,46 

 
    79.412,06     5.545.108,03   

3.069.106,40 

326 27/08/2013 330 
Agrelli Antonio - C.da 

Caporotondo, 19 - 
85049 Trecchina (PZ) 

PZ076C/10 

BASFV14       2.000,00   5.547.108,03   
3.067.106,40 

     3.000,00     5.550.108,03 
  

3.064.106,40 

327 03/09/2013 332 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ034B/10 

 
    929,27     5.551.037,30   

3.063.177,13 

328 03/09/2013 333 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ018B/10      72,96     5.551.110,26 

  
3.063.104,17 

329 03/09/2013 341 
Angelo Rinaldi - Via 

Verdi, 10 - 85021 
Avigliano (PZ) 

PZ095A/11 BASFV22       5.046,41   5.556.156,67   
3.058.057,76 

330 03/09/2013 341 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ095A/11 BASFV22       953,59   5.557.110,26 
  

3.057.104,17 

331 03/09/2013 342 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ076C/10 

BASFV14       125,83   5.557.236,09   
3.056.978,34 

     188,75     5.557.424,84 
  

3.056.789,59 

332 03/09/2013 344 

Autorità di Bacino di 
Basilicata - Corso 
Umberto I n. 28 - 
85100 Potenza 

PTSG    1.030,08       5.558.454,92 
  

3.055.759,51 

333 11/09/2013 354 

Martorano Mario 
Pasquale - dipendente 

Provveditorato 
OO.PP. Puglia e  

Basilicata 

PTSG    61,50       5.558.516,42 
  

3.055.698,01 

334 11/09/2013 354 

Pace Domenico - 
dipendente 

Provveditorato 
OO.PP. Puglia e  

Basilicata 

PTSG 
 

  258,38       5.558.774,80   
3.055.439,63 

335 11/09/2013 354 

Morese Maria Chiara - 
dipendente 

Provveditorato 
OO.PP. Puglia e  

Basilicata 

PTSG 
 

  110,74       5.558.885,54 
  

3.055.328,89 

336 11/09/2013 354 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PTSG    107,66       5.558.993,20 
  

3.055.221,23 
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337 11/09/2013 357 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ059A/10 BASFV68       672,71   5.559.665,91   

3.054.548,52 

338 11/09/2013 358 
Comune di Matera - 

Via Aldo Moro - 75100 
Matera 

MT036A/10 BASFV04   2.046,20       5.561.712,11 
  

3.052.502,32 

339 11/09/2013 358 

Autorità di Bacino di 
Basilicata - Corso 
Umberto I n. 28 - 
85100 Potenza 

MT036A/10 BASFV04   431,51       5.562.143,62 
  

3.052.070,81 

340 11/09/2013 360 

Santarsiero Giovanni - 
C.da Macchia 

Marcone, 1/B - 85100 
Potenza 

PZ051A/10 BASFV32       12.700,80   5.574.844,42   
3.039.370,01 

341 11/09/2013 360 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ051A/10 BASFV32       2.400,00   5.577.244,42   
3.036.970,01 

342 11/09/2013 361 
Gesualdi Elio Walter - 

Via Po, 17 - 85043 
Latronico (PZ) 

PZ006A/10 BASFV57       2.287,73   5.579.532,15 
  

3.034.682,28 

343 11/09/2013 361 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ006A/10 BASFV57       432,30   5.579.964,45 
  

3.034.249,98 

344 11/09/2013 362 

Perrone Luisa - Corso 
Trieste, 76 - 85050 
Satriano di Lucania 

(PZ) 

PZ071B/10 
 

    1.874,58     5.581.839,03   
3.032.375,40 

345 11/09/2013 363 
Ruscigno Michele - 
Via A. Pecci, 14/B - 

75100 Matera 
MT093A/11 BASFV47       5.476,09   5.587.315,12 

  
3.026.899,31 

346 11/09/2013 363 

Cristallo Filippo 
Maurizio - P.zza 

Cesare Firrao, 26 - 
75100 Matera 

MT093A/11 BASFV47       3.080,88   5.590.396,00 
  

3.023.818,43 

347 11/09/2013 363 
Paradiso Tiziana - Via 

Dante, 9/BIS/A - 
75100 Matera 

MT093A/11 BASFV47       3.098,16   5.593.494,16 
  

3.020.720,27 

348 11/09/2013 363 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT093A/11 BASFV47       1.630,59   5.595.124,75   
3.019.089,68 

349 11/09/2013 364 

Telesca Francesco 
Rosario - Via V. 

Verrastro, 29 - 85100 
Potenza 

PZ080A/10 BASFV73       3.806,43   5.598.931,18   
3.015.283,25 

350 11/09/2013 364 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ080A/10 BASFV73       719,28   5.599.650,46   
3.014.563,97 

351 11/09/2013 366 

Ciaglia Costruzioni 
S.r.l. - Via Zanardelli, 
7 - 85021 Frazione di 
San Cataldo di Bella 

PZ063A/10 BASFV69       66.750,86   5.666.401,32   
2.947.813,11 

352 16/09/2013 368 
Valbasento Lavori 

S.r.l. - C.da Parata, 1 - 
75010 Calciano (MT) 

PZ042B/10 
 

    501,97     5.666.903,29   
2.947.311,14 

353 16/09/2013 368 
Calvello Gerardo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ042B/10      262,81     5.667.166,10 
  

2.947.048,33 

354 16/09/2013 368 
Loperte Guido - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ042B/10 
 

    779,18     5.667.945,28   
2.946.269,15 

355 16/09/2013 368 
Tolve Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ042B/10      759,71     5.668.704,99 
  

2.945.509,44 

356 16/09/2013 368 

Gerardo Colangelo - 
Via Fontanelle, 9 - 
85028 Rionero in 

Vulture (PZ) 

PZ042B/10 
 

    97,40     5.668.802,39   
2.945.412,04 

357 16/09/2013 368 
Colangelo Giuseppe - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ042B/10 

 
    38,96     5.668.841,35   

2.945.373,08 

358 16/09/2013 368 
Maio Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ042B/10      47,83     5.668.889,18 
  

2.945.325,25 

359 16/09/2013 368 
Galiani Romina - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ042B/10 
 

    47,83     5.668.937,01   
2.945.277,42 
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360 16/09/2013 368 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ042B/10 
 

    759,61     5.669.696,62   
2.944.517,81 

361 17/09/2013 376 
Gaudioso Lavori S.r.l. 

- C.da Torre snc - 
85043 Latronico (PZ) 

PZ039A/10 BASFV61       158.643,10   5.828.339,72 
  

2.785.874,71 

362 17/09/2013 378 
Pellegrini Giuseppe - 
Via II Torchiaro, 19 - 

75010 Miglionico (MT) 
MT088A/11 BASFV45       874,71   5.829.214,43   

2.785.000,00 

363 17/09/2013 378 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT088A/11 BASFV45       165,29   5.829.379,72 
  

2.784.834,71 

 
30/09/2013 

 
Regione Basilicata - 

Acconto CIPE   
        5.829.379,72   

3.784.834,71 

364 19/09/2013 382 
Rizzoni S.r.l. - Via 

Pretoria, 197 - 85100 
Potenza 

PZ055A/10 BASFV34       33.782,57   5.863.162,29 
  

3.751.052,14 

365 24/09/2013 385 
Schilizzi Costruzioni 

S.r.l. - San Costantino 
Albanese  (PZ) 

PZ061B/10 
 

    67.985,06     5.931.147,35   
3.683.067,08 

366 24/09/2013 386 
Leone Mario Rosario - 
Via A. De Gasperi, 6 - 
Sant'Arcangelo (PZ) 

PZ062A/10 BASFV36       153.147,28   6.084.294,63 
  

3.529.919,80 

367 24/09/2013 387 
De Carlo Luigi - Via 
sotto le mura, 31 - 
85046 Ruoti (PZ) 

PZ044B/10 
 

    37.593,07     6.121.887,70 
  

3.492.326,73 

368 27/09/2013 389 

Panio Luigi - P.zza 
Municipio, 3 - 75027 
San Giorgio Lucano 

(MT) 

MT0100A/1
1 BASFV53       3.175,20   6.125.062,90 

  
3.489.151,53 

369 27/09/2013 389 
Santamaria Pietro - 

Viale Sant'Anna, 35 - 
75028 Tursi (MT) 

MT0100A/1
1 BASFV53       3.175,20   6.128.238,10 

  
3.485.976,33 

370 27/09/2013 389 

Fucci Pietro 
Francesco - Corso 

Garibaldi, 294 - 85038 
Senise (PZ) 

MT0100A/1
1 BASFV53       3.175,20   6.131.413,30 

  
3.482.801,13 

371 27/09/2013 389 
Disummo Leonardo - 
Corso Umberto 83 - 

75012 Bernalda (MT) 

MT0100A/1
1 BASFV53       3.102,60   6.134.515,90 

  
3.479.698,53 

372 27/09/2013 389 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT0100A/1
1 

BASFV53       2.400,00   6.136.915,90   
3.477.298,53 

373 27/09/2013 390 
Vecchione S.r.l. - Via 

Siris, 36 - 85033 
Episcopia (PZ) 

PZ031C/10 

BASFV17       61.657,28   6.198.573,18 
  

3.415.641,25 

     119.687,65     6.318.260,83 
  

3.295.953,60 

374 03/10/2013 391 
Martone Carmen - Via 

Vespuci, 9 - 85100 
Potenza 

PZ050A/10 BASFV31       3.120,00   6.321.380,83   
3.292.833,60 

375 03/10/2013 391 
Cassese Umberto - 
Via Appia - 85050 

Baragiano (PZ) 
PZ050A/10 BASFV31       1.572,88   6.322.953,71   

3.291.260,72 

376 03/10/2013 391 
Lotito Gaetano - Via 
Appia, 137 - 85100 

Potenza 
PZ050A/10 BASFV31       2.085,50   6.325.039,21 

  
3.289.175,22 

377 03/10/2013 391 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ050A/10 BASFV31       640,00   6.325.679,21   
3.288.535,22 

378 03/10/2013 395 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ005B/10      228,58     6.325.907,79 

  
3.288.306,64 

379 03/10/2013 396 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ062A/10 BASFV36       537,02   6.326.444,81   

3.287.769,62 

380 03/10/2013 397 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ058A/10 BASFV67       316,68   6.326.761,49 

  
3.287.452,94 

381 03/10/2013 398 

Creged di Massimo 
Mitidieri - vIa Duca 
d'Aosta, 16 - 85043 

Latronico (PZ) 

PZ031C/10 

BASFV17       62,86   6.326.824,35   
3.287.390,08 

     122,03     6.326.946,38 
  

3.287.268,05 
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382 03/10/2013 399 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ020A/10 BASFV27       444,80   6.327.391,18   

3.286.823,25 

383 03/10/2013 400 

Computer Assistance 
s.a.s. - Via delle 

Mattine, 134 - 85100 
Potenza 

PTSG 
 

  229,90       6.327.621,08   
3.286.593,35 

384 03/10/2013 402 
Capbeton S.r.l. - C.da 
Terzo Monsignore - 
75022 Irsina (MT) 

MT030A/10 

BASFV13       88.991,99   6.416.613,07   
3.197.601,36 

   16.762,01       6.433.375,08 
  

3.180.839,35 

385 03/10/2013 403 
Scarano Donato - Via 

Anzio, 14 - 85100 
Potenza 

PZ0102A/1
1 

BASFV23       3.810,24   6.437.185,32   
3.177.029,11 

386 03/10/2013 403 
Ungaro Andrea - C.da 
Caira, 12/C - 85100 

Potenza 

PZ0102A/1
1 BASFV23       2.340,00   6.439.525,32 

  
3.174.689,11 

387 03/10/2013 403 
Colucci Alessandra - 

Via della Tecnica, 24 - 
85100 Potenza 

PZ0102A/1
1 

BASFV23       2.627,73   6.442.153,05   
3.172.061,38 

388 03/10/2013 403 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ0102A/1
1 BASFV23       1.350,00   6.443.503,05 

  
3.170.711,38 

389 03/10/2013 404 
Geofond S.r.l. - Via 
Arianna snc - 75025 

Policoro (MT) 
MT081A/10 

 
  370.238,22       6.813.741,27   

2.800.473,16 

390 03/10/2013 405 

Costruzioni 
Carlomagno 

Francesco S.r.l. - Via 
C. Alberto, 165/B - 
85044 Lauria (PZ) 

PZ033A/10 BASFV29       316.432,00   7.130.173,27 
  

2.484.041,16 

392 08/10/2013 407 

Delvecchio Antonio - 
Via Cavour, 24 - 

85030 terranova di 
Pollino (PZ) 

PZ021B/10      3.261,04     7.133.434,31 
  

2.480.780,12 

393 08/10/2013 407 

Delvecchio Giuseppe - 
Via Cavour, 24 - 

85030 Terranova di 
Pollino (PZ) 

PZ021B/10 
 

    529,20     7.133.963,51   
2.480.250,92 

394 08/10/2013 407 

Studio Tecnico 
Manolio A.T.P. - Via 
Eraclea, 16 - 75020 

Nova Siri Scalo 

PZ021B/10      1.058,40     7.135.021,91 
  

2.479.192,52 

395 08/10/2013 407 

Di Girolamo Giuseppe 
- Via Dante, 211 - 

85030 Terranova di 
Pollino (PZ) 

PZ021B/10 
 

    1.034,20     7.136.056,11   
2.478.158,32 

396 08/10/2013 407 

Panzardi Pietro - C.so 
Vittorio Emanuele, 
118 - 85038 Senise 

(PZ) 

PZ021B/10      258,55     7.136.314,66 
  

2.477.899,77 

397 08/10/2013 407 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ021B/10      1.166,22     7.137.480,88 
  

2.476.733,55 

398 08/10/2013 413 
Bruscella Antonio - 

Via Caserma Lucana, 
48 - 85100 Potenza 

PZ008A/10 BASFV58       1.999,80   7.139.480,68   
2.474.733,75 

399 08/10/2013 414 
Co.Ge.Ci.S. S.r.l. - 
C.da Serra - 75100 

Matera 
MT036A/10    139.150,00       7.278.630,68 

  
2.335.583,75 

400 08/10/2013 415 
D'Andrea Giovanni 

Salvatore - dipendente 
Regione Basilicata 

PTSG    995,88       7.279.626,56 
  

2.334.587,87 

401 08/10/2013 413 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ008A/10 BASFV58       396,00   7.280.022,56   
2.334.191,87 

402 08/10/2013 415 
D'Andrea Carmine - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG    1.474,08       7.281.496,64 

  
2.332.717,79 

403 08/10/2013 415 
Grippa Vito - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  1.013,33       7.282.509,97   
2.331.704,46 

404 08/10/2013 415 
Giordano Clara - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    1.050,23       7.283.560,20 
  

2.330.654,23 
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405 08/10/2013 415 
Grieco Cosimo 

Damiano - Dipendente 
Regione Basilicata 

PTSG 
 

  760,86       7.284.321,06   
2.329.893,37 

406 08/10/2013 415 
Perrone Pietro - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    709,85       7.285.030,91 
  

2.329.183,52 

407 08/10/2013 415 
Petruzzi Enzo Paolo -
Dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG 

 
  529,54       7.285.560,45   

2.328.653,98 

408 08/10/2013 415 
Tolve Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  951,35       7.286.511,80   
2.327.702,63 

409 08/10/2013 415 
Maio Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    1.223,64       7.287.735,44 
  

2.326.478,99 

410 08/10/2013 415 
Olita Antonio - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  768,69       7.288.504,13   
2.325.710,30 

411 08/10/2013 415 
Nicoletti Vincenzo - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG    453,77       7.288.957,90 

  
2.325.256,53 

412 08/10/2013 415 
Larocca Maria Rosaria 
- dipendente  Regione 

Basilicata 
PTSG 

 
  896,51       7.289.854,41   

2.324.360,02 

413 08/10/2013 415 
Cancelliere Bruna - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG 

 
  303,23       7.290.157,64   

2.324.056,79 

414 08/10/2013 415 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PTSG    6.291,77       7.296.449,41 
  

2.317.765,02 

391 08/10/2013 408 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 

PZ0103A/1
1 

BASFV55       84,48   7.296.533,89   
2.317.680,54 

415 21/10/2013 418 
Centro Copie Soc. 

Coop. - Via Istria, 3 - 
75100 Matera 

MT046A/10 BASFV30       312,32   7.296.846,21 
  

2.317.368,22 

416 21/10/2013 421 

Ministero delle 
Infrastrutture - 
Proveditorato 

interreggionale 
OO.PP. Puglia e 

Basilic. 

PTSG    644,65       7.297.490,86 
  

2.316.723,57 

417 21/10/2013 423 

Angelone geom. 
Domenico -Via 
Longarone, 35 - 

75025 Policoro (MT) 

MT004B/10 
 

    8.455,80     7.305.946,66   
2.308.267,77 

418 21/10/2013 423 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT004B/10 
 

    1.658,00     7.307.604,66   
2.306.609,77 

419 21/10/2013 424 
Geotec S.r.l. - Via 

Collodi, 5/B - 75100 
Matera 

PZ066A/10 BASFV39       15.250,00   7.322.854,66 
  

2.291.359,77 

420 21/10/2013 425 
Marchetta Filomena - 

Via Roma, 100 - 
75014 Grassano (MT) 

MT087A/11 BASFV44       6.873,39   7.329.728,05   
2.284.486,38 

421 21/10/2013 425 
Falotico Nicola - Via 
Capolegrotte, 71 - 

75014 Grassano (MT) 
MT087A/11 BASFV44       2.314,35   7.332.042,40 

  
2.282.172,03 

422 21/10/2013 425 

Calciano Maddalena 
Maria - Rione Gramsci 

palazzina 1B, 4 - 
75014 Grassano (MT) 

MT087A/11 BASFV44       1.870,95   7.333.913,35 
  

2.280.301,08 

423 21/10/2013 427 

Eredi Pepe Salvatore 
S.n.c. - Via Leonardo 
da Vinci, 40 - 85040 

Sarconi (PZ) 

PZ069A/10 BASFV71       111.143,34   7.445.056,69   
2.169.157,74 

424 29/10/2013 432 

Maggi Ing. Armando - 
Via Grumentina, 2 - 

85050 Marsicovetere 
(PZ) 

PZ023A/10 BASFV29       2.690,45   7.447.747,14 
  

2.166.467,29 

425 29/10/2013 432 

Maggi geol. Tommaso 
- Via Grumentina, 2 - 
85050 Marsicovetere 

(PZ) 

PZ023A/10 BASFV29       1.314,47   7.449.061,61 
  

2.165.152,82 

426 29/10/2013 432 

Notarfrancesco Ing. 
Antonello - Via 

Pionello, 45 - 85050 
Paterno (PZ) 

PZ023A/10 BASFV29       1.321,84   7.450.383,45 
  

2.163.830,98 
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427 29/10/2013 432 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ023A/10 BASFV29       762,60   7.451.146,05   
2.163.068,38 

428 29/10/2013 437 
PA.E.CO. S.r.l. - C.da 

Parata, 4 - 75010 
Garaguso (MT) 

MT078A/10 BASFV16       33.846,04   7.484.992,09 
  

2.129.222,34 

429 29/10/2013 438 

M.A. Costruzioni 
Generali S.r.l. - Via 

Carducci, 21 - 75018 
Stigliano (MT) 

MT024B/10      30.055,39     7.515.047,48 
  

2.099.166,95 

430 29/10/2013 440 

Eredi Bernardo S.n.c. 
- Via Noce Tordigno, 
34 - 85010 Gallicchio 

(PZ) 

PZ023A/10 BASFV29       74.031,38   7.589.078,86   
2.025.135,57 

431 29/10/2013 441 

Imrpresa Forastire 
Romeo Costruzioni - 

Via kennedy, 4 - 
85043 Latronico (PZ) 

PZ017B/10      34.316,16     7.623.395,02 
  

1.990.819,41 

432 29/10/2013 442 
Co.E.ST. Costruzioni 

Strade S.r.l. 
PZ0103A/1

1 BASFV55       135.104,02   7.758.499,04 
  

1.855.715,39 

433 29/10/2013 446 Comune di Tursi (MT) MT081A/10 BASFV05   7.000,77       7.765.499,81   
1.848.714,62 

434 29/10/2013 446 
La Notte Angelo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

MT081A/10 BASFV05   382,25       7.765.882,06 
  

1.848.332,37 

435 29/10/2013 446 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT081A/10 BASFV05   127,42       7.766.009,48   
1.848.204,95 

436 29/10/2013 448 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ063A/10 BASFV69       113,58   7.766.123,06 

  
1.848.091,37 

437 29/10/2013 450 
Costruzioni 

Infrastrutture Generali 
S.r.l. 

PZ026B/10 
 

    83.173,50     7.849.296,56   
1.764.917,87 

438 29/10/2013 450 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ016B/10      53,89     7.849.350,45 

  
1.764.863,98 

439 31/10/2013 454 
L.D.A. S.r.l. - Via 

Culture, 26 - 85020 
Atella (PZ) 

PZ005B/10 
 

    101.079,64     7.950.430,09   
1.663.784,34 

440 31/10/2013 455 AM Costruzioni S.r.l. PZ070B/10      74.804,30     8.025.234,39 
  

1.588.980,04 

441 31/10/2013 456 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ018B/10 

 
    101,28     8.025.335,67   

1.588.878,76 

442 31/10/2013 459 

Eredi Bernardo S.n.c. 
- Via Noce Tordigno, 
34 - 85010 Gallicchio 

(PZ) 

PZ023A/10 BASFV29       72.350,71   8.097.686,38   
1.516.528,05 

443 13/11/2013 464 

Edil Geo S.a.s. di 
Grieco Claudio & C 
Via G. Rossini, 10 - 
85028 Rionero in 

Vulture (PZ) 

PZ018B/10 
 

    71.637,04     8.169.323,42   
1.444.891,01 

444 13/11/2013 468 Acquatecno S.r.l. MT085A/10 BASFV15       124.059,81   8.293.383,23 
  

1.320.831,20 

445 13/11/2013 470 

Pace Domenico - 
dipendente 

Provveditorato 
OO.PP. Puglia e  

Basilicata 

MT087A/11 
 

  303,14       8.293.686,37   
1.320.528,06 

446 13/11/2013 470 

Morese Maria Chiara - 
dipendente 

Provveditorato 
OO.PP. Puglia e  

Basilicata 

MT087A/11    221,47       8.293.907,84 
  

1.320.306,59 

447 13/11/2013 470 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT087A/11 
 

  167,49       8.294.075,33   
1.320.139,10 

448 13/11/2013 473 

Autorità per la 
Vigilanza sui contratti 
pubblici - Via Ripetta, 

246 - 00186 Roma 
  

  2.775,00       8.296.850,33   
1.317.364,10 

449 13/11/2013 474 
Losinno Antonio - 

Dipendente Regione 
Basilicata 

MT085A/10 BASFV15       1.463,37   8.298.313,70   
1.315.900,73 
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450 13/11/2013 474 
Grieco Cosimo 

Damiano - Dipendente 
Regione Basilicata 

MT085A/10 BASFV15       1.759,04   8.300.072,74   
1.314.141,69 

451 13/11/2013 474 
Chiarella Francesco - 
Dipendente Regione 

Basilicata 
MT085A/10 BASFV15       109,76   8.300.182,50 

  
1.314.031,93 

452 13/11/2013 474 
Giordano Clara - 

dipendente Regione 
Basilicata 

MT085A/10 BASFV15       123,77   8.300.306,27   
1.313.908,16 

453 13/11/2013 474 
Nicoletti Vincenzo - 
dipendente Regione 

Basilicata 
MT085A/10 BASFV15       329,26   8.300.635,53   

1.313.578,90 

454 13/11/2013 474 
Larocca Maria Rosaria 
- dipendente  Regione 

Basilicata 
MT085A/10 BASFV15       173,20   8.300.808,73 

  
1.313.405,70 

455 13/11/2013 474 Antonucci Francesca MT085A/10 BASFV15       336,78   8.301.145,51   
1.313.068,92 

456 13/11/2013 474 Palma Achille MT085A/10 BASFV15       294,68   8.301.440,19   
1.312.774,24 

457 13/11/2013 474 Trabace Terasa MT085A/10 BASFV15       261,00   8.301.701,19 
  

1.312.513,24 

458 13/11/2013 474 Casamassima Michela MT085A/10 BASFV15       120,28   8.301.821,47   
1.312.392,96 

459 13/11/2013 474 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT085A/10 BASFV15       1.845,77   8.303.667,24 
  

1.310.547,19 

460 13/11/2013 474 

Autorità di Bacino di 
Basilicata - Corso 
Umberto I n. 28 - 
85100 Potenza 

MT085A/10 BASFV15       431,51   8.304.098,75 
  

1.310.115,68 

461 13/11/2013 476 Prete Antonio MT0105A/1
1 

BASFV11   3.806,00       8.307.904,75   
1.306.309,68 

462 13/11/2013 477 
Liscio Pompeo e 

Lattuchella 
Giuseppina 

PZ052A/10 BASFV33       14.846,90   8.322.751,65 
  

1.291.462,78 

463 15/11/2013 478 

La Nuova Edilstrade di 
Bochicchio Angelo - 
C.da Valle dell'Oro 
85051 Bella (PZ) 

PZ008A/10 BASFV58       148.736,30   8.471.487,95 
  

1.142.726,48 

464 15/11/2013 479 
Ditta Liantonio 

Adriano di Liantonio 
Sebastiano 

PTSG 
 

  142,31       8.471.630,26   
1.142.584,17 

465 15/11/2013 480 Adone Giorgio MT027B/10 
 

    1.523,04     8.473.153,30 
  

1.141.061,13 

466 15/11/2013 480 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT027B/10      285,00     8.473.438,30 
  

1.140.776,13 

467 15/11/2013 488 LA.I.M.T. S.r.l. PZ0102A/1
1 

BASFV23       140.554,00   8.613.992,30   
1.000.222,13 

 27/11/2013  
Regione Basilicata - 

Acconto CIPE           8.613.992,30 
  

1.400.222,13 

 29/11/2013  
Regione Basilicata - 
Acconto PO-FESR           8.613.992,30 

  
2.438.436,60 

468 25/11/2013 493 SIN.TE.S.I. S.c.a.r.l PZ049A/10 BASFV21       56.956,91   8.670.949,21   
2.381.479,69 

469 25/11/2013 493 Rago Antonio PZ049A/10 BASFV21       2.116,80   8.673.066,01 
  

2.379.362,89 

470 25/11/2013 493 
Società Cooperativa 
sociale Linea Digitale PZ049A/10 BASFV21       406,17   8.673.472,18 

  
2.378.956,72 

471 25/11/2013 493 
Giordano Clara - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ049A/10 BASFV21       43,15   8.673.515,33   
2.378.913,57 

472 25/11/2013 493 
Comune di Palazzo 

San Gervasio PZ049A/10 BASFV21       1.096,00   8.674.611,33 
  

2.377.817,57 

473 25/11/2013 493 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ049A/10 BASFV21       459,60   8.675.070,93   
2.377.357,97 

474 25/11/2013 500 
D'Andrea Carmine - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG    589,63       8.675.660,56 

  
2.376.768,34 
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475 25/11/2013 500 
Giordano Clara - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  630,14       8.676.290,70   
2.376.138,20 

476 25/11/2013 500 
Petruzzi Enzo Paolo -
Dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG    235,35       8.676.526,05 

  
2.375.902,85 

477 25/11/2013 500 
Colangelo Giuseppe - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PTSG 

 
  483,99       8.677.010,04   

2.375.418,86 

478 25/11/2013 500 
Tolve Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  518,08       8.677.528,12   
2.374.900,78 

479 25/11/2013 500 
Maio Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    543,84       8.678.071,96 
  

2.374.356,94 

480 25/11/2013 500 
Laurino Laviero - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG 
 

  1.033,47       8.679.105,43   
2.373.323,47 

481 25/11/2013 500 
Cavallo Vincenzo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PTSG    807,97       8.679.913,40 
  

2.372.515,50 

482 25/11/2013 500 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PTSG 
 

  3.319,24       8.683.232,64   
2.369.196,26 

483 27/11/2013 503 
Calvello Gerardo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ018B/10      226,44     8.683.459,08 
  

2.368.969,82 

484 27/11/2013 503 
Riviello Rocco - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ018B/10 
 

    433,03     8.683.892,11 
  

2.368.536,79 

485 27/11/2013 503 
Tolve Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ018B/10 
 

    282,27     8.684.174,38   
2.368.254,52 

486 27/11/2013 503 
Colangelo Giuseppe - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ018B/10      48,11     8.684.222,49 

  
2.368.206,41 

487 27/11/2013 503 
Alberti Pasquale - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ018B/10 
 

    48,11     8.684.270,60   
2.368.158,30 

488 27/11/2013 503 
Maio Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ018B/10      48,11     8.684.318,71 
  

2.368.110,19 

489 27/11/2013 503 

Autorità di Bacino di 
Basilicata - Corso 
Umberto I n. 28 - 
85100 Potenza 

PZ018B/10      160,38     8.684.479,09 
  

2.367.949,81 

490 27/11/2013 503 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ018B/10      574,36     8.685.053,45 
  

2.367.375,45 

491 27/11/2013 504 
Colucci Alessandra - 

Via della Tecnica, 24 - 
85100 Potenza 

PZ0102A/1
1 

BASFV23       630,00   8.685.683,45 
  

2.366.745,45 

492 27/11/2013 506 
Costruzioni 

Infrastrutture Generali 
S.r.l. 

PZ026B/10 
 

    14.581,95     8.700.265,40   
2.352.163,50 

493 27/11/2013 507 
Schilizzi Costruzioni 

S.r.l. - San Costantino 
Albanese  (PZ) 

MT053A/10    62.960,18       8.763.225,58 
  

2.289.203,32 

494 27/11/2013 507 Cirella Domenico MT053A/10 
 

  493,32       8.763.718,90   
2.288.710,00 

495 27/11/2013 507 Cirella Onofrio MT053A/10 
 

  493,32       8.764.212,22 
  

2.288.216,68 

496 27/11/2013 507 Dicanio Donato Giulio MT053A/10    493,32       8.764.705,54 
  

2.287.723,36 

497 27/11/2013 507 

ISMEA - Istituto di 
Servizi per il Mercato 

Agricolo Ente 
Economico di diritto 

pubblico 

MT053A/10 
 

  362,70       8.765.068,24   
2.287.360,66 

498 27/11/2013 507 Comune di Pomarico MT053A/10    241,80       8.765.310,04 
  

2.287.118,86 

499 27/11/2013 507 Comune di Pomarico MT053A/10    68,68       8.765.378,72 
  

2.287.050,18 

500 27/11/2013 507 Comune di Pomarico MT053A/10 
 

  1.401,50       8.766.780,22   
2.285.648,68 
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501 27/11/2013 507 Figliolo Giuseppe MT053A/10 
 

  404,53       8.767.184,75   
2.285.244,15 

502 27/11/2013 507 
Giordano Clara - 

dipendente Regione 
Basilicata 

MT053A/10    43,15       8.767.227,90 
  

2.285.201,00 

503 27/11/2013 507 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

MT053A/10 
 

  87,92       8.767.315,82   
2.285.113,08 

504 27/11/2013 508 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ018B/10      72,10     8.767.387,92 

  
2.285.040,98 

505 27/11/2013 509 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ017B/10 

 
    66,76     8.767.454,68   

2.284.974,22 

506 27/11/2013 510 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ026B/10      141,13     8.767.595,81 

  
2.284.833,09 

507 27/11/2013 505 
Falotico Nicola - Via 
Capolegrotte, 71 - 

75014 Grassano (MT) 
MT087A/11 BASFV44       881,33   8.768.477,14   

2.283.951,76 

508 28/11/2013 511 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ025A/10 BASFV18       768,14   8.769.245,28   

2.283.183,62 

509 28/11/2013 512 
Calvello Gerardo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ008A/10 BASFV58       350,72   8.769.596,00 
  

2.282.832,90 

510 28/11/2013 512 
La Notte Angelo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ008A/10 BASFV58       564,30   8.770.160,30   
2.282.268,60 

511 28/11/2013 512 
Laurino Laviero - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ008A/10 BASFV58       746,35   8.770.906,65 
  

2.281.522,25 

512 28/11/2013 512 
Cavallo Vincenzo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ008A/10 BASFV58       305,25   8.771.211,90   
2.281.217,00 

513 28/11/2013 512 
Maio Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ008A/10 BASFV58       35,25   8.771.247,15   
2.281.181,75 

514 28/11/2013 512 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ008A/10 BASFV58       1.567,66   8.772.814,81 
  

2.279.614,09 

515 28/11/2013 513 Impresa Fiore Angelo MT099A/11 BASFV52       82.572,93   8.855.387,74 
  

2.197.041,16 

516 28/11/2013 514 Vazza Antonio PZ0101A/1
1 

BASFV54       6.626,56   8.862.014,30   
2.190.414,60 

517 28/11/2013 514 Tortora Alfonso 
PZ0101A/1

1 BASFV54       1.879,92   8.863.894,22 
  

2.188.534,68 

518 28/11/2013 514 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ0101A/1
1 

BASFV54       1.600,00   8.865.494,22   
2.186.934,68 

519 29/11/2013 522 

Eredi Bernardo S.n.c. 
- Via Noce Tordigno, 
34 - 85010 Gallicchio 

(PZ) 

PZ023A/10 BASFV60       76.583,34   8.942.077,56 
  

2.110.351,34 

520 03/12/2013 526 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ076C/10 

BASFV14       90,01   8.942.167,57 
  

2.110.261,33 

 
    135,02     8.942.302,59   

2.110.126,31 

521 03/12/2013 527 
Capbeton S.r.l. - C.da 
Terzo Monsignore - 
75022 Irsina (MT) 

MT030A/10    55.510,00       8.997.812,59 
  

2.054.616,31 

522 03/12/2013 529 

Toma Abele 
Trivellazioni S.r.l. - Via 

La Martella, 126 - 
75100 Matera 

PZ056B/10      4.496,09     9.002.308,68 
  

2.050.120,22 

523 03/12/2013 530 

Giuloco Prospezioni 
S.a.s. del Dott. Geol. 

Giuseppe Locoratolo - 
Via Dante, 65 - 75100 

Matera 

MT0100A/1
1 BASFV53       6.292,00   9.008.600,68 

  
2.043.828,22 

524 03/12/2013 531 
Calvello Gerardo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ061B/10 
 

    136,50     9.008.737,18   
2.043.691,72 
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525 03/12/2013 531 
La Notte Angelo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ061B/10 
 

    289,51     9.009.026,69   
2.043.402,21 

526 03/12/2013 531 
Laurino Laviero - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ061B/10      347,73     9.009.374,42 
  

2.043.054,48 

527 03/12/2013 531 
Cavallo Vincenzo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ061B/10 
 

    160,11     9.009.534,53   
2.042.894,37 

528 03/12/2013 531 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ061B/10      629,40     9.010.163,93 
  

2.042.264,97 

529 05/12/2013 532 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PTSG 
 

  1.670,29       9.011.834,22   
2.040.594,68 

530 05/12/2013 533 
Calvello Gerardo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ059A/10 BASFV68       157,63   9.011.991,85 
  

2.040.437,05 

531 05/12/2013 533 
Riviello Rocco - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ059A/10 BASFV68       709,33   9.012.701,18 
  

2.039.727,72 

532 05/12/2013 533 
Tolve Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ059A/10 BASFV68       462,37   9.013.163,55   
2.039.265,35 

533 05/12/2013 533 
Vaccaro Franco - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ059A/10 BASFV68       197,03   9.013.360,58 
  

2.039.068,32 

534 05/12/2013 533 
Colangelo Giuseppe - 
dipendente Regione 

Basilicata 
PZ059A/10 BASFV68       78,82   9.013.439,40   

2.038.989,50 

535 05/12/2013 533 
Cavallo Vincenzo - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ059A/10 BASFV68       57,80   9.013.497,20 
  

2.038.931,70 

536 05/12/2013 533 
Maio Salvatore - 

dipendente Regione 
Basilicata 

PZ059A/10 BASFV68       78,82   9.013.576,02 
  

2.038.852,88 

537 05/12/2013 533 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ059A/10 BASFV68       885,35   9.014.461,37   
2.037.967,53 

538 05/12/2013 535 
Geofond S.r.l. - Via 
Arianna snc - 75025 

Policoro (MT) 
MT081A/10    3.047,51       9.017.508,88 

  
2.034.920,02 

539 05/12/2013 535 Comune di Tursi (MT) MT081A/10 
 

  225,00       9.017.733,88   
2.034.695,02 

540 05/12/2013 539 So.Lav.Ed. S.n.c. MT0104A/1
1  

  124.041,58       9.141.775,46   
1.910.653,44 

541 11/12/2013 540 
Kartos di Giacummo - 
C.so Garibaldi, 69 - 

85100 Potenza 
PZ006A/10 BASFV57       721,61   9.142.497,07 

  
1.909.931,83 

542 11/12/2013 541 Arcasensa Agostino 
S.a.s. da Avigliano 

PZ071B/10 
 

    61.598,36     9.204.095,43   
1.848.333,47 

543 11/12/2013 543 

Consorzio di Bonifica 
di Bradano e 

Metaponto - Via 
Annunziatella, 64 - 

75100 Matera 

PTSG    3.432,15       9.207.527,58 
  

1.844.901,32 

544 11/12/2013 544 Comune di Missanello 
(PZ) 

PTSG 
 

  1.130,77       9.208.658,35   
1.843.770,55 

545 11/12/2013 547 SAPE S.r.l. PZ056B/10 
 

    73.453,76     9.282.112,11   
1.770.316,79 

546 11/12/2013 554 Ditta Lucia Arcieri PZ050A/10 BASFV31       720,00   9.282.832,11 
  

1.769.596,79 

547 11/12/2013 555 Oddone Attilio PZ009A/10 BASFV59       3.740,80   9.286.572,91   
1.765.855,99 

548 11/12/2013 555 Pignataro Carmine PZ009A/10 BASFV59       2.600,00   9.289.172,91   
1.763.255,99 

549 11/12/2013 555 Pace Andrea PZ009A/10 BASFV59       3.133,20   9.292.306,11 
  

1.760.122,79 

550 11/12/2013 555 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ009A/10 BASFV59       1.300,00   9.293.606,11   
1.758.822,79 
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551 11/12/2013 556 Maggi Armando PZ023A/10 BASFV60       2.389,21   9.295.995,32   
1.756.433,58 

552 11/12/2013 556 Maggi Tommaso PZ023A/10 BASFV60       1.271,79   9.297.267,11   
1.755.161,79 

553 11/12/2013 556 
Notarfrancesco 

Antonello PZ023A/10 BASFV60       1.316,00   9.298.583,11 
  

1.753.845,79 

554 11/12/2013 556 

Studio Sasaniello - 
Consulenti del Lavoro 
- Viale delle Nazioni 

Unite, 41 - 75100 
Matera 

PZ023A/10 BASFV60       683,02   9.299.266,13   
1.753.162,77 

555 11/12/2013 557 
Ciaglia Costruzioni 

S.r.l. PZ063A/10 BASFV69       12.391,25   9.311.657,38 
  

1.740.771,52 

556 13/12/2013 563 
La Cartoplastica di 
Antonio Maragno PTSG    570,00       9.312.227,38 

  
1.740.201,52 

557 13/12/2013 564 AM Costruzioni S.r.l. PZ058A/10 BASFV67       66.803,54   9.379.030,92   
1.673.397,98 

558 13/12/2013 558 
Impresa Mauro Mario 

Savino PZ034B/10      118.239,96     9.497.270,88 
  

1.555.158,02 

559 13/12/2013 567 
La Nuova Edilstrade di 

Bochicchio Angelo PZ050A/10 BASFV31       158.624,45   9.655.895,33 
  

1.396.533,57 

560 13/12/2013 568 Edilia Costruzioni S.r.l. PZ068A/10 BASFV70       120.630,10   9.776.525,43   
1.275.903,47 

561 13/12/2013 568 
Comune di 

Sant'Arcangelo PZ068A/10 BASFV70       1.952,56   9.778.477,99 
  

1.273.950,91 

562 16/12/2013 571 Le Rendez-vous S.r.l. PTSG    473,20       9.778.951,19 
  

1.273.477,71 

563 16/12/2013 574 Martone Carmen PZ050A/10 BASFV31       4.855,00   9.783.806,19   
1.268.622,71 

564 16/12/2013 575 
Costruzioni 
Carlomagno 

Francesco S.r.l. 
PZ033A/10 BASFV29       100.414,97   9.884.221,16 

  
1.168.207,74 

565 16/12/2013 578 Edil Strade snc dei 
F.lli Donnoli 

MT064A/10 BASFV37       58.606,36   9.942.827,52   
1.109.601,38 

            2.702.799,92 2.854.203,64 4.385.823,96  9.942.827,52 1.109.601,38 
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7. GRAFICI DI SINTESI 

Al fine di rendere meglio visibile l’attività della struttura del Commissario si riportano di 
seguito n. 4 rappresentazioni grafiche relative a : 

Grafico n. 1: Fonti di finanziamento e percentuali di incidenza 

 

Grafico 1 - Fonti di finanziamento 

 

  MATTM € 4.520.703,60 

    
 

  MATTM - CIPE (Del. 8/2012) € 2.164.667,23 

  

  Regione Basilicata  € 6.735.000,00 

PO-FESR 

 
  Regione Basilicata - CIPE  € 21.783.629,17 

(Del. 8/2012) 
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Grafico 2 - Rapporto percentuale tra somme programm ate ed accreditate 
 

          
           
           
       MATTM  
           
       programmate  € 4.520.703,60  
           
       accreditate  

€ 4.520.703,60 100% 
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Grafico 3 - Rapporto percentuale tra somme programmate ed impeg nate 
 

           
            

        
MATTM 

 

            
        programmate  

€ 4.520.703,60
 

            

        impegnate  
€ 4.520.703,60 100% 

            
            
            

        
Regione Basilicata - PO-FESR 

 

            
        programmate  

€ 6.735.000,00
 

            

        impegnate  
€ 6.735.000,00 100% 

            
            
            
            

       
Regione Basilicata - MATTM (Del. CIPE 8/2012) 

 

            
        programmate  

€ 23.948.296,40
 

            

        impegnate  
€ 22.002.375,82 92% 

            
            
            
            
            
            
            

   



 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZ IONE DEGLI INTERVENTI 
 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA RE GIONE  BASILICATA 

(D.P.C.M. 21.01.2011) 

 

69 

 

Grafico 4 - Rapporto percentuale tra somme accreditate e spese  
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8. CRITICITÀ 

 

8.1 Tutta l’attività sino ad ora svolta potrebbe essere compromessa dal mancato 

accreditamento tempestivo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 8/2012 che, sono 

state fatte transitare attraverso la Regione Basilicata per essere trasferite alla contabilità 

straordinaria del Commissario, inopinatamente sottoposte anch’esse al “patto di stabilità”! 

Peccato che il fragile sistema idrogeologico della Basilicata, come delle altre regioni, non 

si confronta con il patto di stabilità né i dissesti ed i conseguenti danni, di gran lunga più 

costosi in termini di successivi rimedi, per non parlare di pericoli per la vita umana il cui 

valore non è in alcun modo misurabile, si attivano in relazione alle esigenze contabili della 

Regione. L’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo di programma, con il riconoscimento di 

urgenza e priorità per gli interventi in esso previsti, non consente, in termini di cosciente 

responsabilità, alcuna motivazione nel ritardo della esecuzione delle opere. 

I danni verificati nel recente passato nuovamente  anche in Basilicata, dovrebbero far 

“diversamente” valutare i costi del rispetto di alcune decisioni assunte a livello europeo! 

La “difesa del suolo”, per evitare il costante aggravamento dei rischi idrogeologici, non 

può sottostare al “patto di stabilità”, perché … è una contraddizione in termini : non si 

può stabilizzare la spesa se non si stabilizza il suolo, a meno che non si è disposti a 

pagarne il prezzo altissimo in termini di vittime e danni … e, a quel punto verrebbe da 

dire: basta ipocrisie e smettiamola di piangere su … 

Con riferimento all’ AdP, si valuti responsabilmente, da parte di chi regola le norme ed 

opera le scelte, il rischio collegato alla sospensione di quanto sino ad ora avviato ed a 

rischio per il ritardo nella messa a disposizione di somme previste, accreditate alla 

Regione, ma solo molto limitatamente accreditate alla contabilità speciale del 

Commissario, che dopo aver operato, con la approvazione dei progetti e l’affidamento dei 

relativi lavori, sulla base di impegni formalmente assunti da parte della Giunta regionale, 

corre, ora, il rischio di non poter onorare gli impegni assunti e soprattutto garantire la 

realizzazione delle opere! 

 

8.2 A questa situazione, di imprevedibilità della disponibilità reale  delle risorse per 

garantire il pagamento delle opere appaltate, si aggiunge ora anche la mancata decisione 

da parte del Governo nazionale della “sorte” dei Commissari: proroga o non proroga .  

Se i ritardi sono universalmente riconosciuti in capo alla responsabilità del mancato 

accreditamento delle risorse, a sommesso parere dello scrivente, gli incarichi dovrebbero 

essere tempestivamente prorogati sino al compimento delle opere o sino al termine dei 
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tempi necessari per completare le opere, a decorrere dall’avvenuto accreditamento di 

tutte le risorse. 

Ove i pareri, nei luoghi delle scelte, siano diversi da quello ora espresso sarebbe 

opportuno dare adeguate direttive per il trasferimento di atti, risorse, se disponibili, 

responsabilità sulle delicate fasi di realizzazione, completamenti, collaudi, consegna delle 

opere ai soggetti beneficiari. 

 

8.3 In merito poi al progetto , mai avviato, codice PZ040A/10 che interessa il Comune di 

Moliterno, il Commissario non ha potuto attivare alcuna iniziativa, avendo richiesto, al 

Comitato di indirizzo e controllo, a far data dal 27 maggio 2011, senza alcuna risposta, 

l’autorizzazione a destinare ad altro intervento le somme programmate per l’”Intervento di 

consolidamento frana e ripristino sede stradale SP ex SS 103 Km. 8+400-8+500”. Codice 

“PZ040A/10”.  

 

8.4 Il Commissario ha potuto sino ad ora operare con il supporto di poche ma preziose ed 

indispensabili collaborazioni nell’ambito delle disponibilità, a titolo gratuito, di Enti, 

Strutture Pubbliche e Società pubbliche. Al Personale impegnato è stato unicamente 

riconosciuto il lavoro straordinario prestato, in coerenza con quanto previsto dal decreto di 

nomina del Commissario. L’auspicio è che queste collaborazioni siano ancora possibili, 

sia in conseguenza della disponibilità di Enti a confermarle anche per il 2014, sia per il 

permanere della norma che le rende possibili. 

 

 

Matera, 31 dicembre 2013                               

 

Il Commissario straordinario delegato 

f.to    Ing. Francesco Saverio ACITO 
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ALLEGATO 

 

 

 

 

 

 

    RELAZIONE DI DETTAGLIO  

 15.05.2013 - 14.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

Catanzaro, 15.11.2013 

 

 

 

 

Allegati: 

 Allegato 1: Lista degli interventi e sintesi stato delle singole attività; 

 Allegato 2: Mappe “Categorie di rischio PAI associato all’intervento”; 
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Premessa 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Calabria hanno 

stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla “Programmazione 

e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” da 

effettuare nel territorio della Regione Calabria nell’ambito del Piano straordinario previsto dal 

comma 240 dell’art. 2 della legge 191/2009. 

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana 

attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la 

realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria. 

In particolare gli interventi, da realizzare nell’ambito dell’AdP “Difesa del Suolo”, rientrano 

nella proposta di programmazione regionale per gli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico che tiene conto delle numerose richieste pervenute agli Uffici della Regione Calabria 

oltre che di quelle trasmesse, dagli Enti interessati, direttamente al Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare o alla Protezione civile nazionale e/o regionale. 

L’accordo, tra l’altro, prevedeva, art. 5, che per l’attuazione degli interventi i sottoscrittori si 

sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.  

Il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’Ambiente, sentito il Presidente della 

Regione Calabria, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 21 gennaio 2011 il sottoscritto, 

dott. Domenico Percolla, “Commissario straordinario delegato alla attuazione degli interventi di 

cui all’allegato A dell’AdP della Regione Calabria”. 

 

Facendo seguito alle precedenti Relazioni relative alle attività svolte dal Commissario 

Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico 

nella regione Calabria (ex DPCM 21.01.2011) del periodo 10.06.2012 – 10.12.2012, trasmessa in 

data 15.01.2013 con nota prot. 62/UC e del periodo 10.12.2012 - 14.05.2013, trasmessa con nota 

756/UC del 15.05.2013, con la presente si illustrano le attività svolte da questo Ufficio nel periodo 

15.05.2013 – 14.11.2013. 
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1. Incarico di progettazione ad INVITALIA / Invitalia Attività Produttive S.p.A.  

Come specificatamente previsto all’art. 4 del D.P.C.M. del 21 gennaio 2011, con il quale veniva 

decretata la nomina del Dott. Domenico Percolla a Commissario straordinario delegato per il 

sollecito espletamento delle procedure relative all’attuazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico nella Regione Calabria, potendo lo stesso Commissario avvalersi per la 

realizzazione degli interventi anche di società specializzate a totale capitale pubblico, così come già 

rappresentato nella relazione annuale del 2011 e nella successiva relazione relativa ai primi due 

trimestri del 2012, ha stipulato in data 06 luglio 2011 una specifica convenzione tra il Commissario 

Delegato e Invitalia S.p.A.1 [Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa 

S.p.A, di seguito denominata “INVITALIA” o Agenzia], riguardante attività funzionali e/o di assistenza 

tecnico – amministrativa - e specialistica. 

Durante il periodo di riferimento (15 maggio 2013 - 14 agosto 2013), ai sensi dell’art. 2 della 

Convenzione e del relativo Piano esecutivo  Invitalia, tramite la sua controllata invitalia Attività 

Produttive (IAP) (già Sviluppo Italia Aree Produttive), attraverso il Gruppo di Lavoro (GdL) 

composto da personale tecnico specialistico interno ed esterno, ha fornito l’assistenza tecnica, 

legale ed amministrativa. 

Nell’ambito delle attività di assistenza tecnico-amministrativa e di progettazione, con nota 

prot. 98/UC del 27 febbraio 2012, il Commissario ha comunicato ad Invitalia una prima di lista di 

interventi per i quali ha richiesto le attività di progettazione, finalizzate allo svolgimento delle 

successive gare di appalto, in particolare gli interventi affidati sono i seguenti: 

 

codice ReNDiS Comune Titolo dell'intervento Progettazione richiesta 

CS 019A/10 Bisignano 
Interventi di messa in 

sicurezza del Santuario 
Definitiva/Esecutiva 

                                                 
1
 società a totale capitale pubblico, istituita con decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall’art. 1 del decreto 

legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, ha lo scopo di promuovere attività 
produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di 
innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione 
finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari. L’art. 2, 
comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, con apposite 
convenzioni, siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate 
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di Sant'Umile 

CS 020A/10 Bisignano 

Interventi di mitigazione 

del rischio nelle 

contrade Cretarossa e 

Fria 

Definitiva/Esecutiva 

VV 043A/10 Polia 

Interventi di mitigazione 

del rischio di frana e 

idraulico nella frazione 

Trecroci 

Definitiva/Esecutiva 

CZ 079A/10 

S. Andrea 

Apostolo dello 

Ionio 

Interventi di mitigazione 

del rischio di frana nel 

centro abitato, area 

Caserma CC e loc 

Ferraro 

Definitiva/Esecutiva 

 

In considerazione delle urgenze ed al fine di definire nel modo migliore tempi e contenuti 

dei progetti sopra riportati, nonché di acquisire la documentazione esistente ed ogni altra 

informazione utile ai fini della progettazione, sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte dei 

tecnici di Invitalia presso i siti oggetto degli interventi e sono iniziate le propedeutiche attività di 

rilievo topografico e di definizione dei necessari piani di indagini geognostici. 

Inoltre con nota prot. 314/UC del 06 giugno 2012, il Commissario ha comunicato ad Invitalia un 

ulteriore intervento: 

codice ReNDiS Comune Titolo dell'intervento Progettazione richiesta 

RC 024A/10 
Marina di Gioiosa 

Ionica 

Interventi di mitigazione 

del rischio di frana nella 

frazione Iunchi 

Definitiva/Esecutiva 

 

per il quale ha richiesto le attività di progettazione, finalizzate allo svolgimento delle successive 

gare di appalto. 

 Ulteriori richieste sono state comunicate con note prot. n. 698/UC del 6 settembre 2012 e 

n. 1049/UC del 22 novembre 2012, relative ai seguenti interventi: 

 

codice ReNDiS Comune Titolo dell'intervento Progettazione richiesta 

http://www.parlandosparlando.com/picture_library/varie/istituzioni/emblema_della_repubblica_italiana.jpg


 

Il Commissario Straordinario Delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  

ex DPCM 21.01.2011 

 

Pag. 5 a 49 

CZ 002A/10 Catanzaro 

Interventi di mitigazione 

del rischio di frana e di 

messa in sicurezza del 

centro urbano e delle 

infrastrutture 

strategiche. 

Definitiva/Esecutiva 

CZ 054A/10 Catanzaro 

Interventi di 

consolidamento nel 

centro abitato di 

Catanzaro (Via Siciliani 

e Via Carlo V) e della 

Frazione Gagliano (Via 

Smaldone e Via Gradoni 

Giglio)” 

Definitiva/Esecutiva 

CS 040A/10 Lungro 

Interventi di 

consolidamento e di 

mitigazione del rischio di 

frana nel centro abitato 

e in località San 

Leonardo 

Preliminare 

CS 154B/10 Morano Calabro 

Mitigazione del rischio di 

frana nel centro abitato 

da fenomeni di crollo e 

colata rapida di detrito 

Preliminare 

CZ 042A/10 Cardinale 

Interventi di 

sistemazione delle 

pendici sovrastanti il 

centro storico 

Preliminare 

 

Inoltre con nota prot. 300/UC del 22.02.2013, è stata richiesta una ulteriore progettazione 

Definitiva/Esecutiva e precisamente: 

codice ReNDiS Comune Titolo dell'intervento Progettazione richiesta 

CS 003A/10 Rogliano 

Interventi di 

consolidamento del 

movimento franoso in 

località Fuochi - Balzata 

Definitiva/Esecutiva 
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Infine, con nota prot. 1213/UC del 18 settembre 2013, è stata richiesta altresì la progettazione 

Definitiva/Esecutiva di: 

codice ReNDiS Comune Titolo dell'intervento Progettazione richiesta 

CS 106B/10 
Corigliano e 

Cassano 

Interventi di 

sistemazione idraulica 

del Fiume Crati 

Definitiva/Esecutiva 

 

2. Convenzione con il Centro di Geomorfologia Integrata per l’area del Mediterraneo 

In data 23 maggio 2012 è stato sottoscritto con il Centro di Geomorfologia Integrata per l’Area 

del mediterraneo (CGIAM), sulla base del decreto commissariale n. 23 del 23 maggio 2012 di 

approvazione e finanziamento di tale Accordo, ed avvalendosi di quanto disposto dal DPCM 

21.01.2011, art. 4, comma 1, per lo svolgimento di attività di assistenza tecnico-specialistica 

nell’ambito dell’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi 

nella Regione Calabria. 

Infatti in relazione alla natura geomorfologica dei siti ed alle specifiche problematiche 

connesse con l’attuazione degli interventi tesi alla riduzione del rischio idrogeologico in essere, 

l’esistente cartografia regionale, generalmente restituita alle scale 1:5.000, non risulta pienamente 

idonea ed adeguatamente dettagliata per le finalità delle progettazioni di livello definitivo ed 

esecutivo. Si è pertanto avuta la necessità di dotarsi di specifici rilievi topografici di dettaglio delle 

aree di intervento sin dalla prima fase connessa con l’attuazione dei piani recanti le indagini 

geognostiche ed, ancor di più, nella successiva fase progettuale connessa con l’analisi dello stato 

di fatto e la modellazione idraulica e strutturale delle opere di progetto. 

Sulla base dell’accordo con CGIAM, e facendo seguito ad incontri tecnici avuti presso la 

struttura commissariale, il Commissario Delegato ha successivamente trasmesso al CGIAM una 

lista di 32 “punti di intervento”, compresi tra i 185 di cui all’Elenco A dell’Accordo di Programma 

del 25.11.2010, su cui il centro ha avviato i rilievi mediante piattaforme aerotrasportate e delle 

quali ha iniziato a restituire e rappresentare i dati all’ufficio del Commissario, secondo le priorità 

da questi stabilite. Di seguito la lista dei 32 “punti di intervento”: 
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CODICE 

RENDIS 
ENTE BENEFICIARIO PROV. COMUNE LOCALITA' 

VV 033A/10 Provincia di VV VV Vibo Valentia Torrente S. Anna 

VV 034A/10 Provincia di VV VV Vibo Valentia Torrente Antonucci 

VV 035A/10 Provincia di VV VV Vibo Valentia Torrente Candrilli 

VV 036A/10 Provincia di VV VV Vibo Valentia Fosso Libanio 

RC 028A/10 Comune di Reggio Calabria RC Reggio Calabria Fiumara Gallico 

RC 029A/10 Comune di Reggio Calabria RC Reggio Calabria Fiumara Annunziata 

RC 030A/10 Comune di Reggio Calabria RC Reggio Calabria Fiumara D'armo 

RC 031A/10 Comune di Reggio Calabria RC Reggio Calabria Fiumara Menga 

RC 032A/10 Comune di Reggio Calabria RC Reggio Calabria Fiumara Valanidi 

RC 052A/10 Comune di Reggio Calabria RC Reggio Calabria 
Rete Idrografica Minore Nelle Frazioni 

Archi, Catona E Gallico 

CS 019A/10 Comune di Bisignano CS Bisignano 
Pendici Santuario Di Sant'Umile Da 

Bisignano 

CS 020A/10 Comune di Bisignano CS Bisignano Contrade Cretarossa E Fria 

CS 065A/10 Provincia di CS CS Corigliano Torrente Leccalardo 

CS 069A/10 Provincia di CS CS Vari Corsi D'acqua Minori 

CS106B/10 Provincia di CS CS Cassano / Corigliano Fiume Crati 

CS 127B/10 Provincia di CS CS Corigliano Torrente San Mauro 

CS 182B/10 Provincia di CS CS Corigliano Torrente Malfrancato 

CZ 027A/10 Provincia di CZ CZ Cardinale Fiume Ancinale 

CZ 041A/10 Provincia di CZ CZ 
San Mango D’Aquino / 

Nocera  Terinese 

Fiume Savuto, Tratto Medio - Basso Fino 

alla Foce 

CZ 045A/10 Provincia di CZ CZ Simeri Crichi / Soveria Simeri Fiume Simeri 

CZ 066A/10 Provincia di CZ CZ Catanzaro Fiume Corace 

CZ 073A/10 Provincia di CZ CZ Vari Corsi D'acqua Minori 

CZ 086A/10 Provincia di CZ CZ Guardavalle T. Patella 
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CZ 094B/10 Provincia di CZ CZ Guardavalle 
Guardavalle Marina, Centro Abitato - 

Località Borgorosso 

CZ 107B/10 Provincia di CZ CZ Catanzaro / Simeri Crichi Fiume Alli 

CZ 132B/10 Provincia di CZ CZ Badolato Torrente Barone 

CZ 176B/10 Provincia di CZ CZ Maida Fiume Pesipe 

CZ 177B/10 Provincia di CZ CZ Lamezia Terme Torrente S. Ippolito 

CZ 178B/10 Provincia di CZ CZ Cropani / Botricello Torrente Crocchio 

CZ 181B/10 Provincia di CZ CZ Soverato Fiume Beltrame 

CZ 183B/10 Provincia di CZ CZ Curinga Torrenti Randace, Turrina E La Grazia 

CZ 184B/10 Provincia di CZ CZ Cropani / Sellia Marina Torrente Scilotraco 

 

Tra il mese di febbraio e marzo 2013, CGIAM ha trasmesso i seguenti “punti di intervento” rilevati:  

 

CODICE 

RENDIS 
ENTE BENEFICIARIO PROV. COMUNE LOCALITA' 

CS 019A/10 Comune di Bisignano CS Bisignano 
Pendici Santuario Di Sant'Umile Da 

Bisignano 

CS 020A/10 Comune di Bisignano CS Bisignano Contrade Cretarossa E Fria 

CS106B/10 Provincia di CS CS Cassano / Corigliano Fiume Crati 

CZ 027A/10 Provincia di CZ CZ Cardinale Fiume Ancinale 

CZ 041A/10 Provincia di CZ CZ 
San Mango D’Aquino / 

Nocera  Terinese 

Fiume Savuto, Tratto Medio - Basso Fino 

alla Foce 

CZ 045A/10 Provincia di CZ CZ Simeri Crichi / Soveria Simeri Fiume Simeri 

CZ 066A/10 Provincia di CZ CZ Catanzaro Fiume Corace 

CZ 073A/10 Provincia di CZ CZ Vari Corsi D'acqua Minori 

CZ 086A/10 Provincia di CZ CZ Guardavalle T. Patella 

CZ 094B/10 Provincia di CZ CZ Guardavalle 
Guardavalle Marina, Centro Abitato - 

Località Borgorosso 

CZ 107B/10 Provincia di CZ CZ Catanzaro / Simeri Crichi Fiume Alli 

CZ 132B/10 Provincia di CZ CZ Badolato Torrente Barone 
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CZ 176B/10 Provincia di CZ CZ Maida Fiume Pesipe 

CZ 177B/10 Provincia di CZ CZ Lamezia Terme Torrente S. Ippolito 

CZ 178B/10 Provincia di CZ CZ Cropani / Botricello Torrente Crocchio 

CZ 181B/10 Provincia di CZ CZ Soverato Fiume Beltrame 

CZ 183B/10 Provincia di CZ CZ Curinga Torrenti Randace, Turrina E La Grazia 

CZ 184B/10 Provincia di CZ CZ Cropani / Sellia Marina Torrente Scilotraco 

 

Inoltre, in data 25 settembre 2013, per tutte le aree rilevate ha trasmesso le schede di 

caratterizzazione geologica generale. 
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3. Sintesi delle attività svolte 

In particolare, suddividendo le attività per periodi: 

 

A. Gennaio 2011 – Luglio 2011 

 

In tale periodo, nel quale il Commissario Delegato in epigrafe non aveva alcuna disponibilità 

finanziaria, ai sensi dell’art. 4 del DPCM di nomina, ha individuato le possibili collaborazioni, infatti  

…“Per l’espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli 

interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli enti da questo vigilati, di 

società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni 

periferiche dello Stato, delle Amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti 

locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese 

relative a tali attività saranno ricomprese nell’ambito dei corrispettivi ed incentivi per la 

progettazione di cui al comma 5 dell’art. 92 del D. Lgs. N. 163 del 2006” … 

In considerazione di quanto prescritto dal richiamato art. 4 e per la assenza iniziale di risorse, 

si è provveduto ad operare esclusivamente usufruendo di alcune risorse tecnico-operative della 

Regione Calabria. In attesa del trasferimento delle risorse economiche specifiche, sono state 

svolte: 

 

i. definizione di una scheda “istruttoria” finalizzata a raccogliere in maniera sintetica, ma 

esaustiva, tutti i dati di base degli interventi compresi nell’Accordo di Programma, del 

25.11.2010; 

 

ii. trasmissione della scheda a tutti i Comuni  interessati dagli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico da attuare, nonché alle provincie anch’esse interessati e beneficiari di 

alcuni interventi; 
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B. Luglio 2011 – Dicembre 2011 

 

In tale periodo, a valle dell’erogazione di una prima parte di risorse economiche da parte del 

Ministero dell’Ambiente, avvenuta il 23.06.2011 per un importo pari ad € 2.339.261,85, è stata di 

fatto avviata la struttura operativa dell’Ufficio, avvalendosi, con Decreto Commissariale n. 2 del 

19.07.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, di personale 

proveniente dalla Regione Calabria - Dipartimento n.9 Assessorato ai LL.PP., costituito da n. 7 

risorse tecnico-amministrative e sono state svolte le seguenti attività: 

 

i. istruttoria preliminare delle schede ricevute; 

ii. prima fase di istruttoria di dettaglio, anche tramite incontri diretti con i primi Comuni 

interessati dagli interventi; 

iii. definizione di un cronoprogramma preliminare e della ripartizione annuale delle risorse; 

iv. la seconda fase dell’istruttoria di dettaglio, anche attraverso ulteriori incontri con i Comuni; 

v. la ricerca, acquisizione e costituzione dell’Ufficio della struttura commissariale; 

vi. la definizione della Lista degli Interventi Prioritari secondo delle “indicizzazioni” basate sui 

tempi di cantierabilità degli interventi, sullo stato della progettazione, sul numero di persone 

potenzialmente sposte al rischio e sulla periodicità/frequenza degli eventi che innescano il 

suddetto rischio; 

vii. stipula Convenzioni con le Province di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo 

Valentia, per la progettazione di alcuni interventi e precisamente: 

 

- Provincia di Cosenza: In virtù della convenzione stipulata  in data 1 agosto 2011 è 

stata affidata la progettazione relativa all’intervento denominato “Completamento 

degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto Codice Rendis 

CS025A/10; 

- Provincia di Reggio Calabria: In virtù della convenzione stipulata in data 27 

settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa all’intervento denominato 
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“Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Budello” da realizzare nel 

comune di Gioa Tauro Codice Rendis RC068A/10;  

- Provincia di Catanzaro: in virtù della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2011 è 

stata affidata la progettazione relativa a n. 2 interventi: “Interventi di sistemazione 

idraulica  dei fossi Valeo I e II nel bacino del fosso Pia Lupia” da realizzare nel 

Comune di Falerna Codice Rendis CZ081A/10; “Interventi di sistemazione idraulica 

dei bacini dei Valloni Sciabica, Chioccia e Marevitano” da realizzare nel comune di 

Nocera Terinese Codice Rendis CZ082A/10 

 

- Provincia di Crotone: In virtù della convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 è 

stata affidata la progettazione relativa all’intervento denominato “Interventi di 

ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi 

d’acqua minori nella Provincia di Crotone” da realizzare nei comuni di Cirò Marina, 

Cirò, Carfizzi e Melissa” Codice Rendis KR071A/10;  

- Provincia di Vibo Valentia: In virtù della convenzione stipulata in data 6 settembre 

2011 è stata affidata la progettazione relativa a n.2 interventi: “Interventi di 

ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi 

d’acqua minori nella Provincia di Vibo Valentia” da realizzare nei comuni di Pizzo 

Calabro, Ricadi e San Nicola da Crissa” Codice Rendis VV072A/10; “Interventi 

integrativi di mitigazione del rischio idrogeologico incombente nel centro abitato di 

Maierato” Codice Rendis VV005A/10.  

 

viii. stipula Convenzione con il Dipartimento alle Infrastrutture della Regione Calabria ed il 

Provveditorato Interregionale per la Sicilia e la Calabria per la progettazione preliminare 

dell’intervento Codice Rendis CS003A/10 “Interventi di consolidamento del movimento 

franoso in località Fuochi di Balzata” nel Comune di Rogliano (CS) 

 

C. Gennaio 2012 – Dicembre 2012 
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Avendo costituito l’Ufficio commissariale, in termini di sede operativa e di strumentazione 

d’ufficio, hardware e software, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività: 

 

i. numerosi incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti 

progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.  

ii. nomina di n. 4 RUP, sulla base di quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM 

integrativo del 20 luglio 2011, attraverso specifici decreti commissariali, e loro 

accreditamento presso il sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per le formalità 

e procedure previste in materia di appalti pubblici; 

iii. istituzione, tramite specifici bandi di gara, dell’elenco imprese - per le gare a procedura 

ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza 

previa pubblicazione di bando di gara – e  dell’elenco professionisti - cui affidare incarichi di 

progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato 

inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all’art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i; 

iv. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS014A/10        Comune 

di Firmo “, per € 600.000,00, gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 

17.09.2012 ed consegna dei lavori in data 28.09.2012; 

v. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. KR 021A/10        

Comune di Santa Severina, per € 600.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del 

contratto in data 17.10.2012 e consegna dei lavori in data 21.11.2012; 

vi. espletamento gara per l’affidamento dell’Incarico di Direzione lavori e coordinamento della 

Sicurezza in fase di esecuzione degli “Interventi di messa in sicurezza del costone sottostante 

il centro storico in rione Grecia” nel Comune di S. Severina (KR) - Codice Intervento KR 

021A/10; 

vii. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS 004A/10        

Comune di Acri, per € 1.500.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 

19.12.2012, si è in attesa della consegna dei lavori; 
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viii. predisposizione documentazione per l’espletamento gara di appalto per affidamento lavori 

intervento cod. CS025A/10  - Provincia di Cosenza “, per € 1.500.000,00, 

ix. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente 

all’intervento cod. CS 019A/10 – Comune di Bisignano “Interventi di messa in sicurezza del 

Santuario di Sant'Umile”, lavori aggiudicati e realizzati; 

x. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente 

all’intervento cod. CZ 079A/10 - S. Andrea Apostolo dello Ionio – “Interventi di mitigazione 

del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro”, lavori aggiudicati in 

corso di realizzazione; 

xi. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente 

all’intervento cod VV043A/10- Polia- “Interventi di mitigazione rischio frana e idraulico nella 

frazione Trecroci”, lavori aggiudicati e realizzati; 

xii. predisposizione documentazione per l’espletamento gara di appalto per l’affidamento delle 

indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. RC 024A/10 – Marina di Gioiosa 

Jonica – “Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione Iunchi”; 

xiii. svolgimento di sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano 

svolti i sopralluoghi relativamente agli interventi previsti nei Comuni di : 

 Bisignano, Polia, Sant’Adrea Apostolo dello Jonio, Marina di Gioiosa ionica e 

Catanzaro.  

xiv. avvio implementazione progettazioni da parte dell’Ufficio del Commissario, relativamente 

agli interventi: 

 CS 019A/10 – Bisignano “Interventi di messa in sicurezza del Santuario di 

Sant'Umile”;  

 CS 020A/10 – Bisignano “Interventi di mitigazione del rischio nelle contrade 

Cretarossa e Fria”; 

 VV 043A/10 – Polia – “Interventi di mitigazione del rischio di frana e idraulico 

nella frazione Trecroci” 
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 CZ 079A/10 - S. Andrea Apostolo dello Ionio – “Interventi di mitigazione del 

rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro” 

 RC 024A/10 - Marina di Gioiosa Ionica – “Interventi di mitigazione del rischio di 

frana nella frazione Iunchi”; 

 CZ 002A/10 “Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza 

del centro urbano e delle infrastrutture strategiche” nel Comune di Catanzaro; 

 CZ 054A/10 “Interventi di consolidamento nel centro abitato di Catanzaro (Via 

Siciliani e Via Carlo V) e della Frazione Gagliano (Via Smaldone e Via Gradoni 

Giglio)” nel Comune di Catanzaro 

xv. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, 

trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter 

quindi definire  svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla 

progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto; 

xvi. predisposizione della documentazione necessaria da porre a base di gara, per i servizi di 

Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento 

della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, in tutti quei casi dove gli Enti 

beneficiari del finanziamento (Comuni), non hanno le competenze interne ai propri uffici 

tecnici per procedere alla progettazione e non hanno le risorse per gestire in modo diretto 

tale fase, gli interventi per i quali si sta procedendo a gare di progettazione sono i seguenti:  

 CZ 067A/10 – Comune di Tiriolo “Interventi di consolidamento e di mitigazione 

del rischio di frana nel centro abitato  - bivio Pedadace”;  

 CS 003A/10 – Comune di Rogliano “Interventi di consolidamento del movimento 

franoso in località Fuochi di Balzata”; 

 VV 033A/10 - Provincia di VV “Ripristino della officiosità idraulica  del Torrente S. 

Anna a monte della SS 522”; 

 VV 034A/10 - Provincia di VV “Ripristino della officiosità idraulica a monte della 

Variante alla SS 522 (Antonucci e affluente)”; 
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 VV 035A/10 - Provincia di VV “Ripristino della officiosità idraulica del Torrente 

Trainiti a monte della SP n° 11 (Torrente Candrilli)”; 

 VV 036A/10 - Provincia di VV “Ripristino della officiosità idraulica del Fosso 

Tomarchiello o Libanio”; 

 CS 065A/10 - Provincia di CS “Completamento degli interventi di sistemazione 

idraulica lungo il Torrente Leccalardo”; 

 CS 069A/10 - Provincia di CS “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e 

della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia 

di Cosenza”; 

 CS106B/10 - Provincia di CS “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati 

in territorio comunale di Corigliano e Cassano”; 

 CS 127B/10 - Provincia di CS “Interventi di sistemazione idraulica del Torrente 

San Mauro”; 

 CS 182B/10 - Provincia di CS “Interventi di sistemazione idraulica lungo il 

Torrente Malfrancato”; 

 

D. Dicembre 2012 – Maggio 2013  

 

Nel periodo indicato, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività: 

 

xvii. ulteriori incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti 

progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.  

xviii. nomina di ulteriori n. 17 RUP, sulla base di quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal 

DPCM integrativo del 20 luglio 2011 , attraverso specifici decreti commissariali, e loro 

accreditamento presso il sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per le formalità 

e procedure previste in materia di appalti pubblici; 

xix. specifico avviso per l’aggiornamento, previsto entro il 30 maggio di ogni anno successivo a 

quello di iscrizione, dell’elenco imprese - per le gare a procedura ristretta semplificata, da 
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utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di 

bando di gara – e  dell’elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 

euro, con le modalità di cui all’art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;  

xx. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS025A/10 – 

“Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto - Provincia 

di Cosenza“, per € 1.300.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 

14.02.2013 e consegna dei lavori in data 27.02.2013; 

xxi. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente 

all’intervento cod. RC 024A/10 – Marina di Gioiosa Jonica – “Interventi di mitigazione del 

rischio di frana nella frazione Iunchi” lavori aggiudicati in corso di realizzazione; 

xxii. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS016A/10 – 

“Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina“ nel Comune di Zumpano, per € 

1.100.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa  consegna dei 

lavori; 

xxiii. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS017A/10 – 

“Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence “ nel Comune di Zumpano, per 

€ 900.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa  consegna dei 

lavori; 

xxiv. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS062A/10 – 

“Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello” nel Comune di Scalea, per € 

800.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa  consegna dei 

lavori; 

xxv. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS056A/10 – 

“Interventi di mitigazione del rischio di frana in località Santa Maria degli Angeli” nel 

Comune di Villapiana, per € 800.000,00 gara in corso; 
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xxvi. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente 

all’intervento cod. KR 026A/10 – “Interventi in alveo sul Fiume Tacina” Provincia di Crotone 

gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa  consegna dei lavori; 

xxvii. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente 

all’intervento cod. KR 037A/10 – “Interventi in alveo sul Fiume Tuvolo/Migliarello” Provincia 

di Crotone gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa  consegna dei 

lavori; 

xxviii. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente 

all’intervento cod. CS 163B/10– “Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della 

conoide del t. satanasso” Provincia di Cosenza gara aggiudicata in attesa della stipula del 

contratto e relativa  consegna dei lavori; 

xxix. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente 

all’intervento cod. KR 038A/10 – “Interventi in alveo sul fiume Esaro” Provincia di Crotone 

gara in corso; 

xxx. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente 

all’intervento cod. KR 039A/10 – “Interventi in alveo sul fiume vallone Lamps Papaniciaro” 

Provincia di Crotone gara in corso; 

xxxi. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente 

all’intervento cod. CS 122B/10 – “Completamento degli interventi di sistemazione idraulica 

lungo il torrente Acquaniti” Provincia di Cosenza gara in corso; 

xxxii. espletamento gara per l’affidamento dell’incarico di Progettazione Def/Esec, Direzione lavori 

e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli “Interventi di consolidamento e 

di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato  - bivio Pedadace” cod. intervento CZ 

067A/10 Comune di Tiriolo; 

xxxiii. svolgimento di ulteriori sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale 

risultano svolti i sopralluoghi, oltre a quelli già indicati precedentemente, relativamente agli 

interventi previsti nei Comuni di : 

 Lungro, Cardinale, Morano Calabro, Cassano allo Ionio, Corigliano e Catanzaro.  
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xxxiv. avvio implementazione progettazioni da parte dell’Ufficio del Commissario, relativamente 

agli interventi: 

 CS 040A/10 – Lungro “Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di 

frana nel centro abitato e in località San Leonardo”;  

 CS 154B/10 – Morano Calabro “Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato 

da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito”; 

 CZ 042A/10 – Cardinale – “Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il 

centro storico”;  

 CS 003A/10 – Rogliano “Interventi di consolidamento del movimento franoso in 

località Fuochi di Balzata”; 

 CS 106B/10 – Cassano/Corigliano “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume 

Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano”; 

xxxv. Redazione del Progetto Preliminare intervento cod. CS 106B/10 – “Interventi di sistemazione 

idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano” trasmesso a tutti gli 

Enti interessati in data 28/03/2013; 

xxxvi. Avvio della Progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento cod. CS 106B/10 – “Interventi 

di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano” con 

l’approfondimento e la rielaborazione degli elaborati grafici recanti lo stato di fatto dei 

luoghi in rapporto al regime vincolistico per poter compiutamente individuare gli Enti e le 

Amministrazioni preposte al rilascio di autorizzazioni, pareri e n.o.; 

xxxvii. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, 

trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter 

quindi definire  svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla 

progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto. Con 

riferimento alle istruttorie tecnico – amministrative si rimanda al successivo paragrafo per 

un quadro riepilogativo di dettaglio dello stato delle progettazioni. 

E. Maggio 2013 – Novembre 2013  

Nel periodo indicato, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività: 
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xxxviii. ulteriori incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti 

progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.  

xxxix. aggiornamento con Decreto Commissariale n. 150 del 19 giugno 2013 dell’elenco 

professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui 

all’art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;  

xl. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS052A/10 – 

“Interventi di mitigazione del rischio in località Santa Maria degli Angeli in Comune di 

Villapiana (CS) “, per € 800.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 

19.06.2013 e consegna dei lavori in data 02.10.2013; 

xli. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS016A/10 – 

“Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina“ nel Comune di Zumpano, per € 

1.100.000,00 stipula del contratto in data 31.05.2013; 

xlii. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS017A/10 – 

“Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence “ nel Comune di Zumpano, per 

€ 900.000,00 stipula del contratto in data 19.06.2013; 

xliii. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS062A/10 – 

“Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello” nel Comune di Scalea, per € 

800.000,00 stipula del contratto in data 29.05.2013; 

xliv. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente 

all’intervento cod. KR 026A/10 – “Interventi in alveo sul Fiume Tacina” Provincia di Crotone 

stipula del contratto in data 11.06.2013; 

xlv. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente 

all’intervento cod. KR 037A/10 – “Interventi in alveo sul Fiume Tuvolo/Migliarello” Provincia 

di Crotone stipula del contratto in data 17.06.2013; 

xlvi. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente 

all’intervento cod. CS 163B/10– “Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della 

conoide del t. satanasso” Provincia di Cosenza stipula del contratto in data 19.06.2013; 
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xlvii. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l’affidamento delle 

indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. KR 038A/10 – “Interventi in alveo sul 

fiume Esaro” Provincia di Crotone  stipula del contratto in data 10.09.2013; 

xlviii. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l’affidamento delle 

indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. KR 039A/10 – “Interventi in alveo sul 

fiume vallone Lamps Papaniciaro” Provincia di Crotone  stipula del contratto in data 

10.09.2013; 

xlix. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l’affidamento delle 

indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. CS 122B/10 – “Completamento degli 

interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Acquaniti” Provincia di Cosenza stipula 

del contratto in data 19.09.2013; 

l. espletamento gara per l’affidamento dell’incarico di Progettazione Def/Esec, Direzione lavori 

e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli “Interventi di consolidamento e 

di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato  - bivio Pedadace” cod. intervento CZ 

067A/10 Comune di Tiriolo stipula del contratto in data 29.05.2013; 

li. svolgimento di ulteriori sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale 

risultano svolti i sopralluoghi, oltre a quelli già indicati precedentemente, relativamente agli 

interventi previsti nei Comuni di : 

 Cassano allo Ionio, Corigliano e Catanzaro.  

lii. Redazione del Progetto Preliminare intervento CS 040A/10 – Lungro “Interventi di 

consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in località San 

Leonardo” trasmesso al Comune con nota 1060/2013 del 23 luglio 2013; 

liii. Redazione del Progetto Preliminare intervento CS 154B/10 – Morano Calabro “Mitigazione 

del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito”; 

liv. Redazione del Progetto Preliminare intervento CZ 042A/10 – Cardinale – “Interventi di 

sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico” trasmesso al Comune con nota 

1235/2013 del 20 settembre 2013; 

http://www.parlandosparlando.com/picture_library/varie/istituzioni/emblema_della_repubblica_italiana.jpg


 

Il Commissario Straordinario Delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  

ex DPCM 21.01.2011 

 

Pag. 22 a 49 

lv. Redazione del Progetto definitivo dell’intervento cod. CS 106B/10 – “Interventi di 

sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano” 

trasmesso al RUP dell’intervento in data 8/11/2013, per la verifica e la validazione; 

lvi. espletamento gara per l’affidamento dell’incarico di Direzione lavori misura e contabilità e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli “Interventi integrativi di 

mitigazione del rischio frana nel centro storico" nel Comune di Maierà (CS) cod. intervento 

CS057A/10, aggiudicazione definitiva in data 8 novembre 2013 in attesa della stipula del 

contratto; 

lvii. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori di: “Interventi integrativi di 

mitigazione del rischio frana nel centro storico" nel Comune di Maierà (CS) cod. intervento 

CS057A/10, importo finanziamento € 800.000,00, aggiudicazione provvisoria del 13 

novembre 2013; 

lviii. definizione e stipula della relativa convenzione, in data 30 ottobre 2013, dei rapporti 

convenzionali con la Regione Calabria per la regolamentazione delle modalità di 

finanziamento e rendicontazione dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 8/2012; 

lix. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, 

trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter 

quindi definire  svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla 

progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto. Con 

riferimento alle istruttorie tecnico – amministrative si rimanda al successivo paragrafo per 

un quadro riepilogativo di dettaglio dello stato delle progettazioni. 

 

4. Incontri con Comuni - Proseguimento istruttoria di dettaglio  

Come già rappresentato nelle precedenti relazioni, nel periodo settembre-dicembre 2011, 

sono stati convocati e svolti incontri diretti tra il Commissario e tutti i Comuni, per poter iniziare la 

predisposizione di eventuali atti e documentazione, necessari per un rapido avvio delle attività 

operative nel momento in cui si fossero rese disponibili le risorse economiche previste. 

http://www.parlandosparlando.com/picture_library/varie/istituzioni/emblema_della_repubblica_italiana.jpg


 

Il Commissario Straordinario Delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  

ex DPCM 21.01.2011 

 

Pag. 23 a 49 

Successivamente agli incontri con tutti i Comuni presenti nell’accordo di programma, si è 

entrati nel merito del proseguimento delle attività, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici 

relativi ad elaborati progettuali trasmessi al Commissario Delegato, sia per quanto riguarda gli 

aspetti amministrativi connessi alle procedure di gara da intraprendere e/o già espletate dalle 

singole amministrazioni.  

Nel periodo in oggetto sono proseguiti gli incontri con molti Comuni, negli uffici di Reggio 

Calabria e/o di Catanzaro, facenti parte dell’Elenco A e B di cui all’Accordo di Programma del 

25.11.2010, ed è stata definita con gli stessi Comuni una procedura di attuazione operativa delle 

fasi di progettazione che ha portato ad avere, per la quasi totalità degli interventi, almeno un 

livello di progettazione (Preliminare, Definitivo ed Esecutivo). 

A tal proposito si riporta in modo sintetico, la situazione aggiornata ad oggi: degli 88 interventi di 

cui all’allegato A quelli ricadenti in territorio comunale (gli altri ricadono in ambito provinciale) 

sono 64, per 63 Comuni esistono elaborati progettuali già esitati positivamente dall’ufficio del 

Commissario e si trovano dunque o nella fase di esecuzione dei lavori o in un avanzata fase 

progettuale in ciò costantemente supportati e monitorati da parte di questo ufficio da un punto di 

vista sia tecnico che amministrativo attraverso il supporto costante agli uffici tecnici comunali. In 

particolare n. 8 interventi sono nella fase di esecuzione dei lavori, n. 3 interventi sono dotati di 

progettazione di livello esecutiva e n. 16 interventi sono dotati di progettazione di livello 

definitiva. Preme evidenziare che su 44 Amministrazioni Comunali, che stanno portando avanti la 

progettazione, n. 31 hanno richiesto e sono stati autorizzati, a seguito di numerosi incontri ed 

istruttorie amministrative, a procedere con l’affidamento all’esterno dei servizi di progettazione 

Def/Esec e dei servizi di Indagine Geognostiche. 

Dei 97 interventi di cui all’Allegato B quelli ricadenti in territorio comunale (gli altri ricadono in 

ambito provinciale) sono 61, di questi 37 comuni hanno presentato il progetto preliminare  e sono 

in corso da parte di questo ufficio le istruttorie tecniche. Inoltre n. 5 interventi sono dotati di 

progettazione di livello esecutiva e n. 9 interventi sono dotati di progettazione di livello definitiva. 

Anche in questo caso va ricordato che su 60 Amministrazioni Comunali, n. 42 hanno richiesto e 
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sono stati autorizzati a procedere con l’affidamento all’esterno dei servizi di progettazione 

Def/Esec dei servizi di Indagine Geognostiche.  

In tal modo, a breve, la quasi totalità degli interventi previsto nell’Accordo di Programma sarà 

dotato di un livello di progettazione Definitiva e/o Esecutiva. 

 

5. Nomina RUP 

In parallelo agli incontri con i Comuni, di cui al punto precedente, come previsto dalla 

procedura definita con gli stessi in base a quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM 

integrativo del 20 luglio 2011 (registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 

3439), con il quale vengono emanate ”ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari 

straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai 

sensi dell’art.17 del d.l. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per 

accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, e tenuto conto 

delle procedure indicate dal D.lgs 163/06 e s.m.i. in materia di “contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, il Commissario delegato sta provvedendo ad integrare nella propria struttura, 

tramite specifici decreti Commissariali di nomina, i Responsabili del Procedimento (RUP) già 

nominati dai Comuni/Province relativamente agli interventi da attuare. 

Allo stato risultano già nominati i  RUP dei seguenti interventi: 

 

codice ReNDiS Comune Titolo dell'intervento 

CS 014A/10 Comune di Firmo 
Interventi di consolidamento in Via 

Sparadei e Via della Repubblica 

KR 021A/10 Comune di Santa Severina 
Interventi di messa in sicurezza del 

costone sottostante centro storico 

CS 004A/10 Comune di Acri 
Interventi di consolidamento in loc. 

Serricelle 

CS 025A/10 Provincia di Cosenza 

Completamento degli interventi di 

sistemazione idraulica lungo il Fiume 

Trionto 
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CS 016A/10 Comune di Zumpano 
Interventi di mitigazione del rischio in 

località Malavicina 

CS 017A/10 Comune di Zumpano 
Interventi di mitigazione del rischio in 

località Mennavence 

CZ 067A/10 Comune di Tiriolo 

Interventi di consolidamento e di 

mitigazione del rischio di frana nel centro 

abitato  - bivio Pedadace 

CS062A/10 Comune di Scalea 
Interventi di mitigazione del rischio di 

frana in loc. Monticello 

CS106B/10 Provincia di CS 

Interventi di sistemazione idraulica del 

Fiume Crati in territorio comunale di 

Corigliano e Cassano 

CS 056A/10 Comune di Villapiana 
Interventi di mitigazione del rischio di 

frana in località Santa Maria degli Angeli 

KR 026A/10 Provincia di KR 
Interventi di sistemazione idraulica alla 

foce del Fiume Tacina 

KR 037A/10 Provincia di KR 
Interventi in alveo sul Torrente Tuvolo / 

Migliarello 

KR 038A/10 Provincia di KR Interventi in alveo sul Fiume Esaro 

KR 039A/10 Provincia di KR 
Interventi in alveo sul Vallone Lamps 

Papaniciaro 

CS 122B/10 Provincia di CS 

Completamento degli interventi di 

sistemazione idraulica lungo il Torrente 

Acquaniti 

CS 124B/10 Provincia di CS 

Completamento degli interventi di 

sistemazione idraulica lungo il Torrente 

Pagliaro 

CS 125B/10 Provincia di CS 
Interventi di sistemazione idraulica lungo 

il Torrente fiumarella 

CS 163B/10 Provincia di CS 

Interventi di regimazione idraulica nel 

tratto terminale della conoide del T. 

Satanasso 

CS 166B/10 Provincia di CS 
Interventi di sistemazione idraulica lungo 

il Torrente Catocastro 
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CS 168B/10 Provincia di CS 

Interventi di ripristino dell'officiosità 

idraulica con pulizia in alveo del Torrente 

Grammisato 

CS 173B/10 Provincia di CS 
Interventi di sistemazione idraulica lungo 

il Torrente Colognati 

CS 057A/10  Comune di Maierà 
Interventi integrativi di mitigazione del 

rischio frana nel centro storico" 

CZ 079A/10  S. Andrea Apostolo dello Ionio 

Interventi di mitigazione del rischio di 

frana nel centro abitato, area Caserma 

CC e loc Ferraro 

 

6. Istituzione degli elenchi di Imprese e Professionisti 

Con propri decreti n. 25 e n. 26 del 22.06.2012, Il Commissario Delegato ha emanato due 

bandi di gara, regolarmente pubblicati su GURI e Bollettino ufficiale Regione Calabria, per 

l’istituzione, rispettivamente: 

 dell’elenco imprese, per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche 

per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di 

gara;  

 dell’elenco professionisti, cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, 

con le modalità di cui all’art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i. 

 

Alla data del 03.10.2012 i due Elenchi in oggetto sono stati pubblicati nel sito web del 

Commissario Delegato, a valle delle procedure di verifica della documentazione richiesta e 

trasmessa dalle Imprese e dai Professionisti, dopo aver prorogato i termini per l’iscrizione 

(originariamente previsti per il 31 luglio 2012) fino al 14 settembre 2012. 

A tale data risultano iscritti in tali elenchi: 

 243 imprese, 

 502 professionisti. 
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Inoltre con proprio decreto n. 83 del 29.11.2012, il Commissario Delegato ha emanato un 

ulteriore bando di gara per procedere all’aggiornamento del suddetto elenco delle imprese, anche 

per poter soddisfare le condizioni previste dal comma 2 dell’art.123 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., 

relativamente alle procedure da espletare nel corso dell’anno 2013.  

Con decreto n. 2 del 08.01.2013, il Commissario Delegato ha approvato l'elenco imprese per 

inviti a gare a procedura ristretta semplificata per l'anno 2013, da utilizzare anche per cottimi 

fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara. 

A tale data risultano iscritte in tale elenco: 

 352 imprese 

 

Mentre con proprio decreto n. 71 del 5 Aprile 2013 ha proceduto a richiedere 

l’aggiornamento, previsto entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, 

dell’elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui 

all’art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i; 

L’aggiornamento dell’elenco professionisti è stato pubblicato con Decreto Commissariale n. 

150 del 19 giugno 2013.  

A tale data risultano iscritti in tale elenco: 

 456 professionisti 

 

7. Conclusione espletamento gare di appalto per affidamento lavori interventi cod. CS062A/10 

Comune di Scalea, cod. CS016A/10 e cod. CS017A/10 Comune di Zumpano e cod. CS056A/10 

Comune di Villapiana ed espletamento gara di appalto in corso  cod CS057A/10 Comune di 

Maierà 

 

Come sinteticamente riportato nel paragrafi 3D e 3E, nel periodo di riferimento (maggio 2013 

ad oggi) sono terminate le procedure di gara per n. 4 interventi per l’affidamento dei lavori.  
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In particolare: 

1) Con specifico decreto Commissariale n. 74 del 15 aprile 2013, a valle dell’esecuzione della 

progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall’Ufficio 

Tecnico del Comune di Scalea: 

 è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa 

ai lavori da realizzarsi per l’intervento identificato con il Cod. CS062A/10 - Comune di 

Scalea “Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello”;  

 è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell’ambito delle attività di 

supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in 

tutte le fasi relative all’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma 

del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario 

Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all’espletamento delle fasi di gara, da 

attuarsi ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un 

numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti  nell’Albo delle imprese del 

Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative. 

 

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via 

definitiva con decreto Commissariale n. 108 del 08.05.2013, ed il relativo contratto è stato 

stipulato a Catanzaro in data 29 maggio 2013. 

 

2) Con specifico decreto Commissariale n. 48 del 26 febbraio 2013, a valle dell’esecuzione della 

progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall’Ufficio 

Tecnico del Comune di Zumpano: 

 è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa 

ai lavori da realizzarsi per l’intervento identificato con il Cod. CS016A/10 - Comune di 

Zumpano “Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina”;  
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 è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell’ambito delle attività di 

supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in 

tutte le fasi relative all’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma 

del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario 

Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all’espletamento delle fasi di gara, da 

attuarsi ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un 

numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti  nell’Albo delle imprese del 

Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative. 

 

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via 

definitiva con decreto Commissariale n. 105 del 03.05.2013, ed il relativo contratto è stato 

stipulato a Catanzaro in data 31 maggio 2013.  

 

3) Con specifico decreto Commissariale n. 84 del 18 aprile 2013, a valle dell’esecuzione della 

progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall’Ufficio 

Tecnico del Comune di Zumpano: 

 è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa 

ai lavori da realizzarsi per l’intervento identificato con il Cod. C017A/10 - Comune di 

Zumpano “Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence”; 

 è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell’ambito delle attività di 

supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in 

tutte le fasi relative all’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma 

del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario 

Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all’espletamento delle fasi di gara, da 

attuarsi ai sensi dell’art. 123 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un 

numero congruo di Imprese, non inferiori a 15,  scelte tra quelle iscritte nell’Albo delle 
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imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico 

organizzative. 

 

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via 

definitiva con decreto Commissariale n. 118 del 22.05.2013, ed il relativo contratto è stato 

stipulato a Catanzaro in data 19 giugno 2013.  

 

4) Con specifico decreto Commissariale n. 103 del 02 maggio 2013, a valle dell’esecuzione della 

progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall’Ufficio 

Tecnico del Comune di Villapiana: 

 è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa 

ai lavori da realizzarsi per l’intervento identificato con il Cod. C056A/10 - Comune di 

Villapiana “Interventi di mitigazione del rischio di frana in località Santa Maria degli 

Angeli”; 

 è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell’ambito delle attività di 

supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in 

tutte le fasi relative all’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma 

del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario 

Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all’espletamento delle fasi di gara, da 

attuarsi ai sensi dell’art. 123 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un 

numero congruo di Imprese, scelte tra quelle iscritte nell’Albo delle imprese del 

Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative. 

 

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via 

definitiva con decreto Commissariale n. 133 del 30.05.2013, ed il relativo contratto è stato 

stipulato a Catanzaro in data 19 giugno 2013. 
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5) Con specifico decreto Commissariale n. 368 del 31 ottobre 2013, a valle dell’esecuzione della 

progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall’Ufficio 

Tecnico del Comune di Maierà: 

 è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa 

ai lavori da realizzarsi per l’intervento identificato con il Cod. CS057A/10 - Comune di 

Maierà “Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico”;  

 è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell’ambito delle attività di 

supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in 

tutte le fasi relative all’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma 

del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario 

Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all’espletamento delle fasi di gara, da 

attuarsi ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un 

numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti  nell’Albo delle imprese del 

Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative. 

 

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via 

provvisoria in data 13 novembre 2013. 

 

8. Convenzioni con le Province 

 

A valle delle Convenzioni stipulate con le Province e alle azioni connesse all’attuazione degli 

interventi urgenti e prioritari il Commissario ha affidato a ciascun Ente, ai sensi  degli artt. 2 e 3 

delle citate Convenzioni, alcune attività di progettazione riferite a specifici interventi, in 

particolare: 

 

 Provincia di Cosenza: In virtù della convenzione stipulata in data 1 agosto 2011 è stata 

affidata la progettazione relativa all’intervento denominato “Completamento degli interventi 

di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto Codice Rendis CS025A/10; il cui progetto 
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definitivo è stato esitato, positivamente, da parte dell’ Autorità di bacino Regionale, ed il 

Progetto esecutivo esitato positivamente da questo ufficio ed avviato le procedure di gara per 

l’affidamento dei lavori. Per effetto della sopra citata convenzione, sono state affidate in data 

1 agosto 2012 le progettazioni di ben altri 9 interventi (codice rendis CS134B/10; CS167B/10; 

CS122B/10; CS124B/10; CS125B/10 ;CS168B/10; CS173B/10; CS163B/10; CS166B/10) rispetto 

ai quali la Provincia ha già provveduto a trasmette i progetti Preliminari al momento al vaglio 

istruttorio di compatibilità ai requisiti previsti dall’Accordo di Programma. Infine con nota 

1414/UC del 24.10.2013, sono state affidate alla Provincia di Cosenza le attività di 

progettazione relative ai seguenti interventi: CS 065A/10; CS069A/10, CS 127A/10 e CS 

182A/10. Inoltre come richiesto dalla Provincia di Cosenza, sono state affidati i servizi di 

indagini per gli interventi con codice ReNDIS CS122B/10 e CS163B/10; 

 Provincia di Reggio Calabria: In virtù della convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 è 

stata affidata la progettazione relativa all’intervento denominato “Interventi di sistemazione 

idraulica lungo il torrente Budello” da realizzare nel comune di Gioa Tauro Codice Rendis 

RC068A/10; il progetto preliminare di tale intervento è stato esitato, positivamente, da parte 

di questo ufficio, e la Provincia sta procedendo all’elaborazione delle successive fasi 

progettuali;  

 

 Provincia di Catanzaro: in virtù della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2011 oltre 

all’affidamento della progettazione dei primi due interventi (cod. CZ081A/10 e CZ082A/10), 

tra dicembre 2012 e marzo 2013, sono stati autorizzati alla progettazione di ulteriori n. 12 

interventi tramite l’affidamento dei soli servizi specialistici. 

 

 Provincia di Crotone: In virtù della convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 è stata 

affidata la progettazione relativa all’intervento denominato “Interventi di ripristino delle 

sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella 

Provincia di Crotone” da realizzare nei comuni di Cirò Marina, Cirò, Carfizzi e Melissa” Codice 

Rendis KR071A/10; il progetto preliminare è stato esitato positivamente, da parte di questo 

ufficio, e la Provincia ha proceduto all’elaborazione delle successive fasi progettuali ed ha 
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trasmesso il progetto Definitivo all’Autorità di bacino Regionale per il nullaosta di competenza 

a valle del quale si procederà con l’espletamento delle gara per l’affidamento dei lavori. Per 

effetto della Convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 con la Provincia di Crotone sono 

state affidate in data 11 dicembre 2012 le progettazioni di altri 5 interventi(codice Rendis 

KR121B/10, KR126B/10; KR165B/10, KR171B/10 e KR172B/10) rispetto ai quali la Provincia ha 

provveduto a trasmettere alcuni dei progetti preliminari già stati esitati positivamente da 

questo ufficio con contestuale autorizzazione a proseguire nelle successive fasi progettuali. 

 

 Provincia di Vibo Valentia: In virtù della convenzione stipulata in data 6 settembre 2011 è 

stata affidata la progettazione relativa a n.2 interventi: “Interventi di ripristino delle sezioni di 

deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella Provincia di 

Vibo Valentia” da realizzare nei comuni di Pizzo Calabro, Ricadi e San Nicola da Crissa” Codice 

Rendis VV072A/10; “Interventi integrativi di mitigazione del rischio idrogeologico incombente 

nel centro abitato di Maierato” Codice Rendis VV005A/10. I progetti preliminari di ambedue 

gli interventi son stati esitati positivamente da parte di questo ufficio e la Provincia sta 

provvedendo all’elaborazione delle successive fasi progettuali. Per effetto della sopra citata 

convenzione, in data 10 ottobre 2012, sono state affidate le progettazioni di altri 4 

interventi,(codice rendis VV033A/10; VV034A/10; VV035A/10; VV036A/10) rispetto ai quali la 

Provincia ha provveduto a trasmettere i progetti Preliminari e questi sono già stati esitatati 

positivamente da parte di questo ufficio con contestuale autorizzazione a proseguire nelle 

successive fasi progettuali. A seguito della manifestata impossibilità da parte della Provincia di 

Vibo Valentia a proseguire con le attività di progettazione, per carenza di risorse interne 

all’ufficio, il Commissario Straordinario sta provvedendo all’affidamento dei servizi di 

progettazione per alcuni degli interventi previsti. Inoltre per l’intervento cod. VV072A/10, la 

Provincia è stata autorizzata, con nota prot. n. 618/UC del 18.04.2013, a far ricorso alle 

procedure per l’affidamento di servizi professionali esterni.  

 

9. Sede tecnica Ufficio del Commissario Delegato 
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Così come rappresentato nella relazioni precedenti, il Commissario ha stipulato un contratto 

di affitto con decorrenza dal 1 dicembre 2011 di un immobile nel Comune di Reggio Calabria, al 

termine della ristrutturazione dello stesso, da parte della proprietà, sono state avviate le attività 

necessarie per completamento ad ufficio: 

a) arredi per le risorse tecniche, direttamente tramite le Convenzioni Consip; 

b) fornitura di arredi e complementi non previsti nelle Convenzioni Consip; 

c) fornitura dei servizi e degli strumenti di telefonia e trasmissione/ricezione dati; 

d) fornitura di energia elettrica. 

 

A tal riguardo si rappresenta che dalla terza decade di marzo 2012 gli uffici sono a tutti gli effetti 

operativi.  

 

L’Ufficio è dotato di n. 1 ufficio riservato al Commissario e di n. 13 postazioni operative, tutte 

dotate di Pc, oltre ad una stanza “tecnica” (con plotter, stampante multifunzione e 

fotocopiatrice/scanner), altre strumentazioni operative (server, rete telefoni/dati) ed una stanza 

archivio per i progetti e la documentazione tecnica ricevuta e prodotta. 

 

Riguardo la sede di Reggio Calabria, si evidenzia che nell’ambito della Convenzione con 

Invitalia era prevista a carico della medesima lia l’individuazione e l’affitto, di un locale avente 

caratteristiche idonee per la costituzione di un ufficio a Reggio Calabria. Invitalia ha proceduto ad 

un ricerca di mercato per individuare tale locale. Su tale indagine sono state basate anche le stime 

economiche per quantificare i costi della struttura di Reggio Calabria direttamente ricadenti sulla 

Convenzione. 

Successivamente il Commissario Straordinario Delegato, avendo individuato autonomamente 

l’immobile da affittare, procedeva  alla locazione (poi avvenuta in data 04/11/2011) di un 

immobile da destinare quale propria nuova sede, di caratteristiche tecniche tali da poter destinare 

parte dello stesso a ufficio del costituendo GdL di IAP, invitando Invitalia a soprassedere 

all’individuazione di una propria sede presso la città di Reggio Calabria e di provvedere 
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esclusivamente all’installazione dei beni hardware e software previsti per il GdL esterno IAP. 

Chiaramente tutte le spese relative all’affitto ed al completamento degli uffici (arredi e 

complementi, telefonia ecc) si intendevano stralciate dalla Convenzione con Invitalia. 

Nello stesso tempo Invitalia ha provveduto a fornire i seguenti beni: 

 postazioni pc fisse e ulteriore hardware (stampanti, scanner, fax), con estensioni 

garanzia e start-up; 

 software per applicazioni tecniche (pacchetto geotecnico, topografico, grafico, 

contabilità e calcolo). 

 

10. Personale utilizzato 

Con Decreto Commissariale n. 2 del 19.07.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 

21.01.2011, art. 4, comma 1, è stata costituita la Struttura di supporto dell’Ufficio commissariale, 

composta: 

 

• da personale in avvalimento, proveniente dalla Regione Calabria - Dipartimento n.9 LL.PP. 

dell’Assessorato ai LL.PP, costituito da n. 7 risorse tecnico-amministrative esperte, tutti sotto 

forma di collaborazione in forma non continuativa come disposto dal DPCM 20.07.2011, e per i 

quali viene corrisposto un compenso corrispondente alle sole ore di straordinario volte presso 

l’Ufficio del Commissario, nel limite mensile di 30 ore. 

 

In aggiunta a tale personale operano, a seconda delle necessità, presso gli Uffici di questo 

Commissario, tecnici facenti parte dei Gruppi di Lavoro specifici costituiti da Invitalia e dal CGIAM, 

non in rapporto di dipendenza, pertanto, del Commissario, contrattualizzati dalle stesse 

Società/Amministrazioni, a seguito di selezione pubblica, sulla base delle esigenze manifestate 

dallo stesso Commissario Delegato. 

 

Non sono state affidate consulenze, né incarichi professionali, da parte dell’Ufficio del 

Commissario delegato in oggetto. 
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11. Risorse finanziarie 

La fonte finanziaria dell’Ufficio del Commissario deriva da: 

1) € 39.071.177,08 trasferiti dal Ministero dell’Ambiente nella contabilità speciale 

dell’Ufficio Commissariale; 

2) Risorse regionali rinvenienti dai PAIN e dai PAR, per € 180.928.822,24, ai sensi della 

Deliberazione CIPE n. 8/2012 (Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. 

Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza 

strategica regionale nel mezzogiorno) del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012; 

Stante la previsione della Delibera CIPE 8/2012, a modifica di quanto previsto originariamente 

dall’Accordo di Programma, la copertura finanziaria degli interventi è quindi così garantita: 

Accordo di Programma MATTM - Regione Calabria del 25 novembre 2010 - Ripartizione finanziaria 

Fonte 
finanziaria 

MATTM  
MATTM 

(L.266/2005 e 
L. 183/2011) 

Regione 
Calabria 

Riduzione 
PAIN 

Regione 
Calabria 

Riduzione 
PAR 

TOTALE 

Importo € 21.092.048,16 
€ 

17.979.129,60 
€ 
70.928.822,24 

€ 
110.000.000,00 

€ 220.000.000,00 

Percentuale 

9,59% 8,17% 32,24% 50,00% 100,00% 

17,76% 82,24%  

 

In ragione delle decisioni assunte dalla Regione Calabria, in data 30 ottobre 2013 è stata 

sottoscritta una Convenzione tra la medesima Regione e l’Ufficio del Commissario per disciplinare 

le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie. Ad oggi non risultano trasferite risorse 

finanziarie riconducibili a tale fonte di finanziamento. 
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          Il Commissario Straordinario Delegato 

     (Dott. Domenico Percolla) 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

 

 

 

Lista degli interventi e sintesi stato delle singole attività 
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ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MATTM E REGIONE CALABRIA DEL 25.11.2010 E 
DELIBERA CIPE N. 8 DEL 20.01.2012 

“FRANE E VERSANTI” 
 

Codice 
Rendis 

Beneficiario 
Importo 

Finanziato 
(€) 

Tipo 
strumento 

Stato 
procedurale 

Tipo 
fase 

Data prevista 
per OGV 

Grado di 
priorità 

CZ 
001A/10 

Comune di Gimigliano 2.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 20/04/2014 1 

CZ 
002A/10 

Comune di Catanzaro 2.100.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

28/11/2014 1 

CS 
003A/10 

Comune di Rogliano 2.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 28/02/2014 1 

CS 
004A/10 

Comune di Acri 1.500.000,00 SAD 
esecuzione 
lavori 

In 
itinere 

06/12/2012 1 

VV 
005A/10 

Provincia di VV 700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

VV 
006A/10 

Comune di Vibo 
Valentia 

2.000.000,00 SAD definitiva Conclusa 30/01/2014 1 

VV 
007A/10 

Comune di Vibo 
Valentia 

1.000.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

CS 
008A/10 

Comune di Aprigliano 1.400.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CS 
009A/10 

Comune di Verbicaro 1.200.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CS 
010A/10 

Comune di 
Longobucco 

1.000.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

CZ 
011A/10 

Comune di Lamezia 
Terme 

800.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CZ 
012A/10 

Comune di Soveria 
Simeri 

800.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

CS 
013A/10 

Comune di Cosenza 2.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 

CS 
014A/10 

Comune di Firmo 600.000,00 SAD 
esecuzione 
lavori 

In 
itinere 

29/08/2012 1 

RC 
015A/10 

Comune di Oppido 
Mamertina 

700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
016A/10 

Comune di Zumpano 1.100.000,00 SAD 
esecuzione 
lavori 

In 
itinere 

22/03/2013 1 

CS 
017A/10 

Comune di Zumpano 900.000,00 SAD 
esecuzione 
lavori 

In 
itinere 

03/05/2013 1 

RC 
018A/10 

Comune di 
Montebello Jonico 

1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 

CS 
019A/10 

Comune di Bisignano 1.100.000,00 SAD definitiva Conclusa 10/01/2014 1 

CS 
020A/10 

Comune di Bisignano 500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

30/04/2014 1 

KR 
021A/10 

Comune di Santa 
Severina 

600.000,00 SAD 
esecuzione 
lavori 

In 
itinere 

13/09/2012 1 

RC 
022A/10 

Comune di 
Monasterace 

800.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

KR 
023A/10 

Comune di Cutro 500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 
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RC 
024A/10 

Comune di Marina di 
Gioiosa Ionica 

800.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

15/05/2014 1 

CS 
025A/10 

Provincia di CS 1.300.000,00 SAD 
esecuzione 
lavori 

In 
itinere 

09/01/2013 1 

KR 
026A/10 

Provincia di KR 1.000.000,00 SAD definitiva Conclusa 31/01/2014 1 

CZ 
027A/10 

Provincia di CZ 1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

RC 
028A/10 

Comune di Reggio 
Calabria 

1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

RC 
029A/10 

Comune di Reggio 
Calabria 

1.800.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

RC 
030A/10 

Comune di Reggio 
Calabria 

1.800.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

RC 
031A/10 

Comune di Reggio 
Calabria 

600.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

RC 
032A/10 

Comune di Reggio 
Calabria 

2.600.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/07/2014 1 

VV 
033A/10 

Provincia di VV 1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 

VV 
034A/10 

Provincia di VV 1.900.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 

VV 
035A/10 

Provincia di VV 1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 

VV 
036A/10 

Provincia di VV 1.900.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 

KR 
037A/10 

Provincia di KR 800.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

KR 
038A/10 

Provincia di KR 1.000.000,00 SAD definitiva Conclusa 31/01/2014 1 

KR 
039A/10 

Provincia di KR 1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
040A/10 

Comune di Lungro 2.300.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

CZ 
041A/10 

Provincia di CZ 2.800.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

30/06/2014 1 

CZ 
042A/10 

Comune di Cardinale 1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

VV 
043A/10 

Comune di Polia 700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/01/2014 1 

CS 
044A/10 

Comune di Cerisano 800.000,00 SAD esecutiva Conclusa 30/12/2013 1 

CZ 
045A/10 

Provincia di CZ 1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

CS 
046A/10 

Comune di Oriolo 1.100.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

KR 
047A/10 

Comune di Casabona 900.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

28/11/2014 1 

CS 
048A/10 

Comune di Fagnano 
Castello 

1.000.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

CS 
049A/10 

Comune di Falconara 
Albanese 

1.100.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

http://www.parlandosparlando.com/picture_library/varie/istituzioni/emblema_della_repubblica_italiana.jpg


 

Il Commissario Straordinario Delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  

ex DPCM 21.01.2011 

 

Pag. 41 a 49 

Codice 
Rendis 

Beneficiario 
Importo 

Finanziato 
(€) 

Tipo 
strumento 

Stato 
procedurale 

Tipo 
fase 

Data prevista 
per OGV 

Grado di 
priorità 

CS 
050A/10 

Comune di 
Fiumefreddo Bruzio 

1.200.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

CS 
051A/10 

Comune di 
Pedivigliano 

1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

RC 
052A/10 

Comune di Reggio 
Calabria 

4.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/07/2014 1 

KR 
053A/10 

Comune di Rocca di 
Neto 

300.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/03/2014 1 

CZ 
054A/10 

Comune di Catanzaro 1.200.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

15/05/2014 1 

CS 
055A/10 

Comune di Trebisacce 1.000.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

CS 
056A/10 

Comune di Villapiana 800.000,00 SAD 
esecuzione 
lavori 

In 
itinere 

23/05/2013 1 

CS 
057A/10 

Comune di Maierà 800.000,00 SAD affidamento Conclusa 25/11/2013 1 

CS 
058A/10 

Comune di Grisolia 800.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CS 
059A/10 

Comune di Tortora 600.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

CZ 
060A/10 

Comune di Curinga 600.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

RC 
061A/10 

Comune di Cardeto 400.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 

CS 
062A/10 

Comune di Scalea 800.000,00 SAD 
esecuzione 
lavori 

In 
itinere 

03/05/2013 1 

CS 
063A/10 

Comune di San 
Giovanni in Fiore 

700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

RC 
064A/10 

Comune di Careri 600.000,00 SAD definitiva Conclusa 10/01/2014 1 

CS 
065A/10 

Provincia di CS 3.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

28/11/2014 1 

CZ 
066A/10 

Provincia di CZ 800.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CZ 
067A/10 

Comune di Tiriolo 1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/03/2014 1 

RC 
068A/10 

Provincia di RC 4.500.000,00 SAD definitiva Conclusa 30/03/2014 1 

CS 
069A/10 

Provincia di CS 4.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

28/11/2014 1 

RC 
070A/10 

Provincia di RC 3.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

28/11/2014 1 

KR 
071A/10 

Provincia di KR 2.000.000,00 SAD definitiva Conclusa 31/01/2014 1 

VV 
072A/10 

Provincia di VV 2.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CZ 
073A/10 

Provincia di CZ 2.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

28/11/2014 1 

CS 
074A/10 

Comune di Paola 900.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

VV 
075A/10 

Comune di Parghelia 900.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 
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VV 
076A/10 

Comune di Tropea 700.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

VV 
077A/10 

Comune di Zambrone 900.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

VV 
078A/10 

Comune di Drapia 700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CZ 
079A/10 

Comune di 
Sant'Andrea Apostolo 
dello Ionio 

900.000,00 SAD definitiva Conclusa 10/01/2014 1 

KR 
080A/10 

Comune di San Nicola 
dell'Alto 

600.000,00 SAD esecutiva Conclusa 30/12/2013 1 

CZ 
081A/10 

Provincia di CZ 1.000.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

CZ 
082A/10 

Provincia di CZ 800.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

RC 
083A/10 

Comune di Villa San 
Giovanni 

500.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

RC 
084A/10 

Comune di 
Cinquefrondi 

400.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

RC 
085A/10 

Comune di Varapodio 500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

CZ 
086A/10 

Provincia di CZ 800.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

RC 
087A/10 

Comune di San Pietro 
di Caridà 

400.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

VV 
088A/10 

Comune di Dinami 400.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

RC 
089B/10 

Comune di 
Antonimina 

1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

CS 
090B/10 

Comune di Santa 
Caterina Albanese 

900.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CZ 
091B/10 

Comune di Martirano 1.000.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

VV 
092B/10 

Comune di Drapia 700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CS 
093B/10 

Comune di Rota Greca 1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CZ 
094B/10 

Provincia di CZ 500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

RC 
095B/10 

Comune di Grotteria 1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
096B/10 

Comune di San 
Martino di Finita 

1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 

CZ 
097B/10 

Comune di Badolato 400.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
098B/10 

Comune di 
Mongrassano 

1.000.000,00 SAD esecutiva Conclusa 30/12/2013 1 

RC 
099B/10 

Comune di Galatro 1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CZ 
100B/10 

Comune di Maida 500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

RC 
101B/10 

Comune di Benestare 1.000.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 
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RC 
102B/10 

Comune di Locri 600.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 

CS 
103B/10 

Comune di San 
Vincenzo La Costa 

1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

RC 
104B/10 

Comune di Mammola 1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CS 
105B/10 

Comune di Roggiano 
Gravina 

500.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

CS 
106B/10 

Provincia di CS 4.000.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

CZ 
107B/10 

Provincia di CZ 1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
108B/10 

Comune di Verbicaro 1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CS 
109B/10 

Comune di 
Longobucco 

1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
110B/10 

Comune di 
Castrolibero 

800.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

CS 
111B/10 

Comune di Cetraro 800.000,00 SAD esecutiva Conclusa 30/12/2013 1 

CS 
112B/10 

Comune di Rende 1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 

KR 
113B/10 

Comune di Petilia 
Policastro 

1.000.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

CS 
114B/10 

Comune di Carolei 1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

KR 
115B/10 

Comune di Verzino 800.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
116B/10 

Comune di Mendicino 800.000,00 SAD esecutiva Conclusa 30/12/2013 1 

KR 
117B/10 

Comune di Mesoraca 1.000.000,00 SAD esecutiva Conclusa 20/01/2014 1 

CS 
118B/10 

Comune di Trenta 500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 

CS 
119B/10 

Comune di Serra 
Pedace 

400.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

RC 
120B/10 

Comune di San Luca 800.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 

KR 
121B/10 

Provincia di KR 2.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CS 
122B/10 

Provincia di CS 1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

RC 
123B/10 

Provincia di RC 2.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 01/05/2014 1 

CS 
124B/10 

Provincia di CS 700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
125B/10 

Provincia di CS 700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

KR 
126B/10 

Provincia di KR 600.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CS 
127B/10 

Provincia di CS 700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

28/11/2014 1 
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RC 
128B/10 

Provincia di RC 1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

KR 
129B/10 

Comune di Cotronei 1.000.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

CS 
130B/10 

Comune di Pedace 700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
131B/10 

Comune di Parenti 800.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CZ 
132B/10 

Provincia di CZ 700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CZ 
133B/10 

Comune di Santa 
Caterina dello ionio 

700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
134B/10 

Provincia di CS 700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

28/11/2014 1 

CZ 
135B/10 

Comune di Falerna 1.000.000,00 SAD esecutiva Conclusa 30/12/2013 1 

CS 
136B/10 

Comune di Lappano 700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
137B/10 

Comune di Luzzi 1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

RC 
138B/10 

Provincia di RC 600.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

CS 
139B/10 

Comune di Caloveto 700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

RC 
140B/10 

Comune di Caraffa del 
Bianco 

1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
141B/10 

Comune di Civita 1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
142B/10 

Comune di Laino 
Castello 

1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

CS 
143B/10 

Comune di Malito 800.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
144B/10 

Comune di Malvito 800.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
145B/10 

Comune di Mendicino 700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

RC 
146B/10 

Comune di Molochio 600.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
147B/10 

Comune di 
Papasidero 

1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 

CS 
148B/10 

Comune di San 
Donato di Ninea 

1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

CZ 
149B/10 

Comune di San Pietro 
a Maida 

700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
150B/10 

Comune di San Sosti 700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
151B/10 

Comune di Sant'Agata 
di Esaro 

500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

CS 
152B/10 

Comune di Scala Coeli 600.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

RC 
153B/10 

Comune di Siderno 800.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 
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CS 
154B/10 

Comune di Morano 
Calabro 

600.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

CS 
155B/10 

Comune di San Basile 600.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
156B/10 

Comune di San 
Cosmo Albanese 

500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CS 
157B/10 

Comune di 
Castroregio 

1.000.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

CZ 
158B/10 

Comune di San Floro 500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 

CS 
159B/10 

Comune di San Pietro 
in Guarano 

600.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

CS 
160B/10 

Comune di 
Longobardi 

500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/06/2014 1 

CZ 
161B/10 

Comune di Squillace 2.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

RC 
162B/10 

Comune di Bagnara 
Calabra 

1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
163B/10 

Provincia di CS 2.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

RC 
164B/10 

Provincia di RC 2.600.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 01/05/2014 1 

KR 
165B/10 

Provincia di KR 1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CS 
166B/10 

Provincia di CS 1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

CS 
167B/10 

Provincia di CS 1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

28/11/2014 1 

CS 
168B/10 

Provincia di CS 500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

RC 
169B/10 

Provincia di RC 2.400.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

RC 
170B/10 

Provincia di RC 2.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

KR 
171B/10 

Provincia di KR 6.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

KR 
172B/10 

Provincia di KR 1.700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 15/05/2014 1 

CS 
173B/10 

Provincia di CS 2.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

VV 
174B/10 

Provincia di VV 2.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

28/11/2014 1 

VV 
175B/10 

Provincia di VV 2.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

28/11/2014 1 

CZ 
176B/10 

Provincia di CZ 1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

CZ 
177B/10 

Provincia di CZ 600.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

28/11/2014 1 

CZ 
178B/10 

Provincia di CZ 1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 31/03/2014 1 

VV 
179B/10 

Provincia di VV 1.500.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

28/11/2014 1 
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Codice 
Rendis 

Beneficiario 
Importo 

Finanziato 
(€) 

Tipo 
strumento 

Stato 
procedurale 

Tipo 
fase 

Data prevista 
per OGV 

Grado di 
priorità 

RC 
180B/10 

Provincia di RC 2.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

CZ 
181B/10 

Provincia di CZ 2.000.000,00 SAD definitiva Conclusa 28/02/2014 1 

CS 
182B/10 

Provincia di CS 1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

28/11/2014 1 

CZ 
183B/10 

Provincia di CZ 1.000.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

CZ 
184B/10 

Provincia di CZ 700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

Conclusa 30/05/2014 1 

CS 
185B/10 

Comune di Belvedere 
Marittimo 

700.000,00 SAD 
progetto 
preliminare 

In 
itinere 

28/11/2014 1 
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Mappe “Categorie di rischio PAI associato all’intervento”
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1150000 

AP del 25/11/2010 
classificazione per rischio 

Rischio 

D al'ee pericolose ferlOrneri ci ruova genesi 

DR2 
D R3 
c=J rischio iD'a~ico R3 e fenomeni di noo va genesi 

_ R4 
_ rischio ia'3~ico R3 e fenomeni di noo va genesi 

~ ag!J'3vio con l'iscl1o idrau5co R4 

li 
N 
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1:750000 

AP del 25/11/2010 
classificazione per tipologia di rischio 

Tipologia di rischio 

'===" 
geomorfologico e idraulico 

geomorfologico 

~ 
N 
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De Martino 
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1.1 ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

( 

Regione CAMPANIA 

Prof. ing. Giuseppe De Martino 

D.P.C.M. 21 gennaio 2011 

12/11/10 

Allegato 1 in data 26 aprile 2012 

€ 220.000.000,00 

€ 43.730.189,00 

€ 120.426,64 

1.2 CRICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE 

" 
" /I 

1.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI 

a 

come 

v 

2 



nota, 

e 

3 



1.4 SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABllITA' SPECIALE 

8isorseeconomich.eprtlveldenticialliJregione.oa!trefonti • (preCisare: RegionèCampania, 
1m ortoricevut() daI.MinistetJ!) dello Svilu o Economico) 

Importo corrente Importo cumulato Speso 
( er l'anno 2013) (anno 2013 + recedente eriodo) 
€ € 

1.5 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA 

struttura commissariale 

attività di attuazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico previsti in Accordo. 

Importo~p~so 
. corrente 

(per tal1no2(13) 

€l 

€ 

€ 

€ 

* Si evidenzia che non è stata finora pagata alcuna progettazione, in quanto il Commissario ha '"' 
collaborato con i vari enti ed ha consentito la redazione di livelli progettuali di dettaglio (preliminare, I 
definitivo, esecutivo) per molti degli interventi che inizialemente erano dotati di progetti ancor meno 
che preliminare e, in numerosi casi, carenti sia dal punto di vista tecnico che normativo. 

4 



1.6 PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE 

'I I, 

Prospetto repielogativo entrate dal 10 gennaio 2013 a 31 dicembre 2013 - Contabilità 
Speciale 5586DataEntrataFonte Finanziaria22/11/13€ 5.800.735,62Regione 

Campania Tota/e€ 5.800.735,62 

Prospetto contabile riepilogativo uscite dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 - Contabilità speciale 5586 I 

27/03/13 l € 1'5 730 O lordin~tì\i n. 1'e2 - paga~erÌt;~ompens00:>mmissari~'periodo dal 10 Dicembre 2012 -28 Febbrad 

,---.-~.-J--.. ..-: .. -.-'. ~Q~l=.Qecre.to n,.~Q~9_1~Q3/201 ~----_._.- .. _--.-.--~ ... - ... - .... - ......... -.-..... - .......... -.I 
: 'I Ordinati\i nn. 3 e 4 - Pagamento del quarto acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di la\Oro a progetto I 
· 27/03/13 € 9.000,0 vato con decreto n. 8 del 02/03/2012, all'ing. Agostino Santillo - Uquidazione fattura n. 2/20131 

;· .... -··_ .. -·-I····--· .. -····-·-~~:~~ti~~~~~d~~~~:~a;~~f!~~~~~;~:~~~T ~e~~~~~';~~ :i'~~~%~~"a~ro a"p~;;g~lto1 
~.~~~~-~~~;~~:~~~~~3~~~~ 
· I l0rdinati\i nn. 7 e 8 - Pagamento del quarto acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di la\Oro a progetto I 
i 01/08/13! € 9.166,65)approvato con decreto n. 69 del 06/06/2013, Dott. Giovanni Palmiero - Uquidazione fattura n. 2/20131 

1 ...... --... --... 1 ........ ----.... -.- elati~~~~~~~"p!!I~_~~_- 2.1 .. '=.u.9i.io 20~L:.r:lEl.~~to n~ll..d~l~4/0~~J~ __ ._._ ... _._ .. _____ .. 1 
: I ati\i nn. 9 e 10 - Pagamento del quarto acconto ai sensi dell'art, 9 del contratto di la\Oro a progetto! 
· 01/08/13 I € 11.000,0~approvato con decreto n. 68 del 03/06/2013, Ing. Agostino Santillo - Uquidazione fattura n, 6/2013! : ... _ .... _ ... l_ ....... _ ... ~@.Lati~.2L~~.OclQ.?~f..PJÌI~. 201 ~_:::lJ.!:.1l9Iio 2.91:1..::Qe..c:@i().n:.8..9..<l~~1.Q7j2013 __ ... _._._ .. _.J 

i._.~1/~~~~~_l __ ~~6~::~,~61~~~~~~i~~~~/~:~~~=:~~0.:~~~~~~:~~=.miss~~peri~~_~:~~_:rzo_~~~~_=.~~ugliO ~~~~1 
'I ati\i nn. 13 e 14 - Pagamento del quarto acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di la\Oro a 

20/11/13 I € 11.000,0 o approvato con decreto n. 68 del 03/06/2013, Ing. Agostino Santillo - Liquidazione fattura n.l 

~_·· .. ·············-!---······----16~~~t;:I~~~~p~rif:~?~~;~~~i~~~' ~~a~~1l1~~!~~i~:~:+od~,~;~~d;I~~~~a~0 di lawroa 

.. l_.~~/~~~:~_. I~_ .. ~_~·:~~~~j~~g~l~:~~~~~;~i?~~;~l~e~ ~~~:~~~:;i~~' _ ;~~;a~l~:;1 ~~i~~Q~~~:. fattura .~:~ 
09/12/13 l € 21146 67lordinati\i n. 17 e 18 - Pagamento compenso Commissario periodo dal 1

0 
agosto 2013 - 31 novambrel 

È~'31~~~~,~~~~:~=~~=~:'-~~t'"12:'"-~y=13~~=~~~~_] 
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2 Menzo 

7 27 Airola 

Baselice 

Foglianise 

29 2 

39 52 

43 4 

51 38 

59 29 

62 30 
AdB Liri-Garigliano 

Serino 
Volturno 

63 31 Comune di Amalfi Amalfi 

68 53 Comune di Auletta Auletta 

74 43 

76 8 

80 44 

83 40 Comune di Pisciotta Pisciotta 

84 48 
Comune di Sala 

Sala Consilina 
Consilina 

85 56 Comune di Salemo Salemo € 15.419,41 

93 49 € 65.678,7°i 
--,~--~._~---_." 

95 
Autorità di Bacino Commissario € 312.776,81 
Campania SUD Straordinario Delegato 

96 16 ARCADIS 
(Ordinanza n. € 5.294,3 

1 del 06/02/12) 

97 37 
Commissario 
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r;···.:5-j .... ìlrz~~:t~Z~~~ll.OOi~S.lÌì~.rI~,~.I,~ò:~:~r~ie., ..• ~, ••• 
,-"-é-'±_·t····~~t~~';·~~""i"':'·'"'····C,~."Cc4~~~~·,-,;·t",,· .. ·'2 .. ,--:'~'""~t~~-'-",-·-2-~:r...é':-'..'~f···~;·':':-'_· .. 

--=-I···~· .-1.~.~~~~.~= =~~:.:.~.:.::·i-· .. ~.··-:.=·.:::.=--·+§!r'~~~~~ì~~~~~99!<)·-I·-··--.. ·.::·: :=~::.::·~::.:::.+···_·--·-··· .. I·-··-.. ·=·=~~=J· .. ·~·~.:!-~o:·~~i 
,-~--l--~':.. .. r=:::-_:~:.::':.~.~.:::.:==!_.:..=::.:::::' .... ~.!3!@<~~lJ2<;~l~ ~_._....:.~.:~~~:-.:.'+~._ ..... _. ___ ... 1-~._: ... ~"::.=~ ..... _€2~444,001 

17 

4 12 

AdB Liri-Garigliano 
Volturno 

AdB Uri·Garigliano 
Volturno 

Piedimonte 
Matese 

Commissario 
Straordinario Delegato 

€ U.JUU.'uuu,UU, 

€ L. UUU, IIJUU', uu; 

€ 48.214.4 
I 

€ 48.214,401 

€ 19.032, € 12.444,0 

---·--------l 
€ 31.476,00; 

I 
r---·j-.. ·--·--t··-.. ·-· .. -····~·- -1' .. ·-·_·-.. ·--.. 1-·--·_ .. -·-· .. ··--·+·--.... --·---.. ·--.. --i---·--·-----I·-.. ·--.. ··--··---lI·-···· .. -·----.. ····j 

I 
€ 18.666,OOi 

: .. ··-1 .. -·Ad'3InrterÌ:eg;Ona;J;;--r .. -:B:;:a:::s=e,~i:c:e=·- !----c.;~;;;-~;iss~ari.;· .. -· .. I··--··--··:~:=:~j·· .. · .. ·-·~€~4:;~.5;~0:0--';,0:t- ---€ 4.;~,~~ 

Airola 

---· .. ·---·--·l 

: .. :.~.+._.:=.+_:=--=.~\{glt~f!1'~--.--:+ c~~i:~~~:~i .. t~;~f~;~i;:S~;~~ll.·"t~+ ...... --'~~~~.~?:~~] •.. __ ..... _ .. __ .1_._ .. ___ ...... _.... ~1~6~~~()()! 

: .. ::~ .. _j_~::.~·_i-·-'!:.~lg~LI::."-~ro---~ .. - .. ~~L~ .. _1.-!3.!~,,~lfclil1-".fÌ!~~g<lt9--[--·-.. =~:·:~=l···""::"= ~~:::::::I-··-::'':':': ::.::::.l1---... -... -.j 
_.~~~40~,~1 

€ 38,942.401 

i--~--+ .. · .. ~~·--t·-:~··..':!5~'~-:_:·-·+··-=~-=::.-=--1!...§!@~~~~~1'~~~!!'!2·+ .... ·-··=-=:~:~·~~.~~'l .... -.. :~~=~~::::~.:.:I- .. · .. -~ = .. :-:.~ J·---~·~-~~~;~~I 
-- :::::;1 
----·-------1 

€ 19,032,0 € 19.032,001 

r-. ..... -.. t-............. +--._--.-................... + ... -.. _-..... --1-:-:=,·=,-:·,=-.. :;---.... --1--·-----.. ·--···----+-··-.. ·-·-.. ·-.. --· .... ·-1--·· .... ·· .. ---· .. · ... -II--.-<-~. __ ... "----------~ 
€ 22,399,2°1 

.~.=~~~:~;:, L--·:~--j-.. =·-·I-·:--~~I~~~--.. ···t~::~·~~::~l-~~~~~~~~~9·~!2·i· .. --..:··~~~~~~~~·---~~·----I .. ·--~~~~::l .. ~:032,001 

~.~~~~~~~ 
€ 12,566,OOi 

• 

€ 5,000,0 € 10,000,001 

'··-~~·-+-.. ~~-+ .. ~J§~iin~~~~in~~+~~=:~~~=:1--~@·ra~~~~~~gl"t~+-.-.. ~.,~~:=~=:]-.-.. :~=::::~].-........... -~. ···· .. ····· .. -···1 
€ 22,838,401 -----... ---.. ----_ .. _· .. --1' 

€ 266.324,0 € 673.745,06 

B .. 

t 
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2 19 

25 33 Carbonara di 
Nola 

63 31 Comune di Amalfi Amalfi 

74 43 Comune di Centola Centola 

80 44 Comune di Noli Velia Noli Velia 

83 40 Comune di Pisciotta Pisciotta 

94 7 Comune di Tramonti Tramonti 

c 

8 



1. 7 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' 

1. 7.1 Descrizione delle attività 

Ai successivi punti da 1 a 92 è sintetizzata l'attività svolta dal Commissario nell'anno 2013. 
1. In data 4 febbraio 2013 il Commissario ha partecipato, presso la sede del Ministero 
dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, su convocazione del Direttore avv. 
Maurizio Pernice, ad un incontro con gli altri Commissari e le Regioni. 
2. In data 8 gennaio 2013 il Commissario ha trasmesso la relazione annuale sulle attività 
svolte nell'anno 2012, poi aggiornata secondo il format inviato dal MATTM, e quindi trasmessa 
nuovamente il 27 febbraio 2013. 
3. In data 5 aprile 2013 su invito dell'ing. Luciani, dell'Ispettorato Generale il Commissario 
ha partecipato ad un incontro a Roma, presso il MATTM, per illustrare lo stato di avanzamento 
degli interventi di cui all'Allegato 1 dell'Accordo di Programma. 
4. In data 23 maggio 2013 su invito del dotto Donato, il Commissario ha partecipato ad un 
incontro presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, presente anche la dott.ssa Labonia, per 
discutere le conclusioni della nota inviata al MISE in data 12/04/2013. 
5. In data 26 settembre 2013, il Commissario ha partecipato ad un incontro con il dotto 
Maurizio Pernice, Dirigente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
per discutere sullo stato degli interventi all'approssimarsi della scandenza della nomina 
commissariale. 
6. Nei giorni del 23 ottobre e 26 novembre 2013, il Commissario è stato sentito, quale 
persona informata dei fatti, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, per 
l'intervento n. 16 della Delibera CIPE n. 8/2012 (interessante i comuni di San Felice a Cancello, 
Quindici, Bracigliano, Sarno e Siano, ed avente PARCADIS quale ente proponente). 

e e e 
7. Come già comunicato nella precedente relazione annuale, si riporta, al fine di agevolare i 
riscontri successivi, lo stato progettuale per j 97 interventi (di cui n. 34 su FAS Statali, n. 23 su 
FAS Regionali, e n. 40 su bilancio gestionale regionale) desunto dall'Allegato 1 all'Accordo di 
Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 
Campania: 
$P Stima dei costi - SC - n. 59, 

Studio di fattibilità - SF - n. 14, 
Progetto preliminare - PP - N. 14, 
Progetto definitivo - PD - N. 3, I 
Progetto esecutivo - PE - n. 7 

Nella quasi totalità dei casi la documentazione esistente trasmessa dagli enti presentava un 
livello progettuale differente da quello riportato nell'Allegato 1. 
8. Non c'era sempre corrispondenza tra l'ente proponente riportato nell'Allegato 1 e quello 
effettivo. 
9. Nell'Allegato 1 non sempre è riportato il livello di rischio (manca in n. 36 interventi) e la 
tipologia di fenomeno (manca in n. 5 interventi). 
Praticamente, occorreva ripartire da zero. 

e e e 

9 



lO. Dall'utilizzo del sistema di protocollo definito in uscita (Com/Stra num/anno) ed in 
ingresso (Com/Stra IN num/anno), risulta che nell'anno 2013 sono stati protocollati in uscita 795 
documenti, ed acquisiti 656. 

e e e 
11. Con Deliberazione del 20 gennaio 2012 del Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, la 
copertura finanziaria del fabbisogno occorrente per attuare i 57 interventi (previsti nell'Allegato 
1 all'Accordo di Programma con fonte finanziaria FAS), è assicurata con € 19.793.139,59 di 
risorse disponibili, e con le seguenti assegnazioni per il fabbisogno residuo: 
- € 16.672.392,74 a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
- € 75.534.467,67 fondi Riduzione PAIN; 
- € 94.244.309,65 fondi PAR; 
(di cui € 5.800.735,62 trasmessi dalla Regione Campania sulla contabilità speciale intestata al 
Commissario Straordinario Delegato solo in data 22/11/2013); 
mentre i restanti 40 interventi di cui all'Allegato 1 al citato Accordo di Programma sono previsti 
con fondi Regionali (residui ex leggi: n. 183/89, n. 267/89, n. 179/02 e cap 1137 Bilancio 
Gestionale) per un importo pari a € 15.755.690,35. 
Nonostante vari solleciti, al 31 dicembre 2013 la Regione Campania non ha ancora reso 
disponibile al Commissario alcuna risorsa. 
12. Relatore, su invito della Università della Calabria, nella 'Giornata della Difesa del suolo: 
La mitigazione del rischio idrogoelogico', tenutasi a Rende (CS) il 20/11/2013,con intervento dal 
titolo: 'L'esperienza del Commissario Straordinario Delegato per il dissesto idrogoelogico in 
Campania. Quali prospettive'. L'esposizione della relazione è stata svolta dal Commissario e 
dall'ing. Agostino Santillo. 
13. Nei giorni del 28, 29 e 30 ottobre 2013, partecipazione alle visite di controllo dei 
funzionari dell'UVER, dotto Fabio Tocci Lucio Assogna, volte ad accertare lo stato attuativo di 
alcuni interventi. In particolare, nei primi due giorni sono stati incontrati, persso gli uffici del 
Commissario, i RUP di alcuni interventi, mentre il giorno 20 ottobre sono stati eseguiti 
sopralluoghi presso le aree interessate dagli interventi siti nel Comune di Buonalbergo (BN), 
intervento n. Il della Delibera CIPE n. 8/2012, e nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN), 
int. n. 13, della Delibera CIPE n. 8/2012. 

e • e 
14. Incontri con i Commissari Straordinari delegati per altre Regioni, a Napoli e a Roma (più 
volte). 

e e e 
15. Contatti con l'Ufficio di Controllo Legittimità per contratti CO.CO.PRO .. 

e • e 
16. Sono stati effettuati gli incontri con i seguenti Enti: 

Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici (geol. 
Italo Giulivo, Dirigente) (più volte); 

Regione Campania, Assessorato ai Lavori Pubblici (prof. ing. Edoardo Cosenza) (più 
volte); 

Regione Campania settore Ciclo Integrato delle Acque (ing. Martone); 
Regione Campania settore Difesa Suolo (geol. Esposito); 
Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno (dott.ssa Corbelli, ing. Velardo, 

geol. Capasso (più volte); 
Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale (ing. Marrazzo) (più volte); 
Autorità di Bacino Regionale Campania Sud e Interregionale del Fiume Sele (avv. Sorvino, 

geol. Grimaldi, ing. Romano) (più volte); 
Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (più volte); 
Provveditorato Opere Pubbliche Regione Campania (ing. Guglielmi, Provveditore); 
Provincia di Benevento; 
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno; 
Genio Civile di Napoli; 
Comune di Andretta (AV); ! 10 



Comune di Arienzo (CE) (più volte); 
Comune di Auletta (SA) (più volte); 
Comune di Avella (AV); 
Comune di Baselice (BN) (più volte); 
Comune di Campagna (SA) (più volte); 
Comune di Carbonara di Nola (NA) (più volte); 
Comune di casalbora (AV); 
Comune di Casamicciola Terme (NA); 
Comune di Castellammare di Stabia (NA) (più volte); 
Comune di Centola (SA) (più volte); 
Comune di Contursi Terme (SA); 
Comune di Foglianise (BN) (più volte); 
Comune di Liveri (NA) (più volte); 
Comune di Mercogliano (AV) (più volte); 
Comune di Novi Velia (SA); 
Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV) (più volte); 
Comune di Padula (SA); 
Comune di Pago del Vallo di Lauro (NA) (più volte); 
Comune di Paolisi (BN); 
Comune di Perdifumo (SA); 
Comune di Piedimonte Matese (CE); 
Comune di Pisciotta (SA) (più volte); 
Comune di Pratola Serra (AV); 
Comune di Roccarainola (NA) (più volte); 
Comune di Sala Consilina (SA); 
Comune di Sant'Angelo a Scala (AV); 
Comune di Torre Orsaia (SA); 
Comune di Tramonti (SA) (più volte). 

• • • 17. Contatti con il Provveditorato delle Opere Pubbliche delle Regioni Campania e Molise. 

• • • 18. Sono stati eseguiti vari sopralluoghi su larga scala e i seguenti puntuali sopralluoghi nei 
comuni interessati dagli interventi riportati nelPAliegato 1 (si riportano i numeri identificativi 
degli interventi riportati nella Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012): 

Comune di Baselice (BN), intervento n. 9, in data 09.04.2013; 
Comune di Pisciotta (SA), intervento n. 40, in data 29.05.2013; 
Comune di Buonalbergo (BN), intervento n. Il, in data 30.10.2013; 
Comune di Monteforte Irpino (AV), int. n. 41, in data 05.12.2013; 
Comune di Mercogliano (AV), int. n. 42, in data 05.12.2013; 
Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN), int. n. 13, in data 30.10.2013. 

19. Nel contempo, sono stati esaminati preliminarmente, dal sottoscritto Commissario e da 
suoi collaboratori, gli studi/progetti e redatte le relative note di sintesi degli interventi proposti 
dai seguenti Enti (si riportano i numeri identificativi degli interventi riportati nell'Allegato l 
all'Accordo di Programma): 

• ARCADI S, progetto preliminare e progetto esecutivo int. n. 64 (Angri, integrazioni), 
perizia di variante int. 6 (San Felice a Cancello), progetto esecutivo int. 96 e progetto 
preliminare int. 66; 
• Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano e Volturno, progetto preliminare int. 43 
(Cervinara); 
• Autorità di Bacino Campania Centrale, progetto preliminare int. 34 (Roccarainola); 
• Autorità di Bacino Campania Centrale, progetto preliminare int. 89 (Sant'Egidio del Monte 
Albino); 
• Genio Civile di Avellino, progetto definitivo int. n. 48 (Lioni, integrazioni) e progetto 
preliminare int. n. 61 (Santo Stefano del Sole); 
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CI Genio Civile di Ariano Irpino, aggiornamenti progetti esecutivi intt. n. 38 (Ariano Irpino), 
44 (Fontanarosa), 46 (Grottaminarda) e 52 (Montecalvo Irpino); 
CI Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, progetto esecutivo int. 89 
(Sant'Egidio del Monte Albino, intervento parziale); 
CI Comunità Montana Vallo di Diano, progetto definitivo int. n. 87 (San Rufo) (e successivo 
aggiornamento); 
CI Comune di Amalfi (SA), progetto preliminare e progetto esecutivo int. n. 63 (e 
integrazioni/aggiornamenti); 
CI Comune di Arienzo (CE), progetto preliminare intt. nn. 1 e 2 (e successivo 
agg iorna mento); 
CI Comune di Ascea (SA), progetto preliminare int. n. 65 (aggiornamento); 
CI Comune di Auletta (SA), progetto preliminare int. n. 68 (e successivo aggiornamento); 
CI Comune di Battipaglia (SA), progetto preliminare intt. nn. 69 e 70 (integrazioni); 
CI Comune di Campagna (SA), progetto definitivo int. n. 72 (aggiornamento e successivo); 
CI Comune di Carbonara di Nola (NA), progetto preliminare int. 25 (e aggiornamento); 
CI Comune di Casalbore (AV), progetto preliminare e progetto definitivo int. n. 41 
(aggiornamento); 
CI Comune di Castellammare di Stabia (NA), progetto preliminare int. 27 (e successivo 
aggiornamento); 
CI Comune di Centola (SA), progetto preliminare int. n. 74 (e successivo aggiornamento); 
CI Comune di Contursi Terme (SA), progetto preliminare int. n. 75 (aggiornamento); 
.. Comune di Foglianise, progetto preliminare int. 13 (aggiornamento); 
CI Comune di Mercogliano (AV), progetto preliminare int. n. 49 (aggiornamento); 
.. Comune di Monteforte Irpino (AV), progetto preliminare (aggiornamento) e progetto 
definitivo int. n. 50; 
.. Comune di Novi Velia, progetto preliminare int. 80; 
.. Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV), progetto preliminare int. n. 51 (aggiornamento); 
• Comune di Perdifumo (SA), progetto definitivo int. n. 82 (e aggiornamento); 
• Comune di Pago del Vallo di Lauro (NA), progetto prelininare int. 55 (e aggiornamento); 
CI Comune di Pratola Serra, progetto esecutivo int. n. 57 (integrazioni); 
CI Comune di Roccarainola, progetto preliminare int. 34; 
• Comune di Sala Consilina (SA), progetto preliminare int. 84 (e successivi aggiornamenti). 
CI Comune di Salerno (SA), progetto preliminare int. 85 (aggiornamento); 
• Comune di Sant'Angelo a Scala (AV), progetto prleiminare int. 60; 
.. Comune di Tramonti, progetto definitivo int. n. 94 (integrazione e successivo 
aggiornamento). 

20. Per i seguenti 5 interventi aventi quali ente proponente il Genio Civile di Napoli, l'ente, 
anche a seguito di più solleciti da parte dello scrivente, non ha ancora provveduto alla 
comunicazione di informazioni in merito (si riportano i codici identificativi degli interventi 
riportati nell'Allegato 1 all'AdP): intt. nn. 28, 32, 33, 35 e 36. 
21. Solo in data 26/06/2013 si è presentato l'ing. Magliulo, che ha comunicato al 
Commissario che il suo ufficio avrebbe provveduto. Ma alla data odierna nulla è pervenuto. 
22. Agli enti che hanno provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, 
successivamente esaminata, sono state comunicate le risultanze dell'esame preliminare 
effettuato dal sottoscritto e dai suoi collaboratori, principalmente conclusosi con la richiesta di 
aggiornamento/correzione/integrazione degli elaborati ai dettami delle seguenti norme e 
ordinanze: 
- DPR 207/2010; 
- D.Lgs. 81/2008; 
- Ordinanza Commissariale n. 1 (con cui i prezzi unitari di riferimento per l'aggiornamento della 

stima dei lavori sono individuati sulla base dei prezzi unitari del Prezzario Regionale della 
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23. Sono state preliminarmente esaminate nuove richieste di inserimento al finanziamento, 
pervenute alla Regione Campania e trasmesse per conoscenza al Commissario. 
24. È stata eseguita la verifica tecnica dei progetti relativi ai seguenti interventi: 

• progetto esecutivo intervento n. 8 dell'Allegato 1 al!'AdP (n. 9 della Delibera CIPE n. 
8/2012 - Comune di Baselice); 
• progetto esecutivo intervento n. 37 dell'Allegato 1 all'AdP (n. 51 della Delibera ClPE n. 
8/2012 - Comune di Andretta); 
• progetto esecutivo intervento n. 48 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Avellino, 
interessante in Comune di Lioni); 
et progetto esecutivo intervento n. 55 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Avellino, 
interessante in Comune di Montemiletto); 
• progetto esecutivo intervento n. 56 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Avellino, 
interessante in Comune di Paternopoli); 
• progetto esecutivo intervento n. 63 dell'Allegato 1 all'AdP (n. 31 della Delibera CIPE n. 
8/2012 - Comune di Amalfi); 
et progetto esecutivo intervento n. 64 dell'Allegato 1 all'AdP (n. 51 della Delibera CIPE n. 
8/2012 -ARCADIS, interessante in Comune di Angri); 
fii progetto definitivo intervento n. 76 dell'Allegato 1 all'AdP (n. 8 della Delibera CIPE n. 
8/2012 - Autorità di Bacino Campania Sud, interessante in Comune di Furore); 
• progetto esecutivo intervento n. 86 dell'Allegato 1 all'AdP (n. 57 della Delibera ClPE n. 
8/2012 - Comune di San Giovanni a Piro). 

• • • 25. Con Decreto Commissariale n. 40 del 27 marzo 2013, il Commissario ha nominato la 
Commissione esaminatrice per la valutazione comparativa dei soli titoli per le candidature che 
perverrano agli avvisi "Monitoraggio ed elaborazioni informatiche di supporto al Commissario 
straordinario relative agli interventi dell'Accordo di Programma" e "Monitoraggio tecnico e 
amministrativo di supporto al Commissario Straordinario delegato". 
26. Con Decreto Commissariale n. 45 del 19 aprile 2013, sono stati approvati gli atti della 
valutazione comparativa delle candidature relative all'avviso "Monitoraggio ed elaborazioni 
informatiche di supporto al Commissario straordinario relative agli interventi dell'Accordo di 
Programma", da cui risulta vincitore l'ing. Agostino Santi Ilo. 
27. Con Decreto Commissariale n. 45 del 19 aprile 2013, sono stati approvati gli atti della 
valutazione comparativa delle candidature relative aJllavviso "Monitoraggio tecnico e 
amministrativo di supporto al Commissario Straordinario delegato", da cui risulta vincitore il 
dotto Giovanni Palmiero. 
28. Con nota in data 22/04/2013 il Commissario ha richiesto alla Corte dei Conti, Ufficio di 
Controllo sugli atti Ministeriali, il parere di legittimità sui due contratti di lavoro CO.CO.PRO. 
predisposti con i due collaboratori risultati vincitori della procedura pubblica di selezione (ing. 
Agostino Santillo e dotto Giovanni PalmieroL a far data dal 22 aprile 2013 e fino al 21 gennaio 
2014. 
29. Con nota anticipata via fax in data 24/05/2013, il predetto Ufficio di Controllo sugli atti 
Ministeriali ha comunicato che i contratti dell'ing. Agostino SantHlo e del dotto Giovanni Palmiero 
sono stati registrati al n. 04 - foglio n. 387 e 388 in data 24/05/2013. 
30. Con Decreto Commissariale n. 68 del 3 giugno 2013, è stato approvato il contratto di 
lavoro a progetto firmato in data 22/04/2013, tra il Commissario Straordinario Delegato D.P.C.M. 
21/01/2011 e l'ing. Agostino Santillo. 
31. Con Decreto Commissariale n. 69 del 3 giugno 2013, è stato approvato il contratto di 
lavoro a progetto firmato in data 22/04/2013, tra il Commissario Straordinario Delegato D.P.C.M. 
21/01/2011 e il dotto Giovanni Palmiero. 

• • • 32. Poiché gli uffici tecnici di più enti proponenti gli interventi di cui alla Deliberazione del 
CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 e all'Allegato 1 all'Accordo di Programma, si sono dichiarati non in 
grado di provvedere alla redazione delle varie fasi progettuali con le proprie risorse tecnich, con 
Decreto Commissariale n. 36 del 18 marzo 2013, il Commissario ha disposto di formare un 
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elenco di operatori economici qualificati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00 (D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010 e 
ss.mm.ii.), mediante avviso pubblico. 
33. Con Decreto Commissariale n. 47 del 6 maggio 2013, il Commissario ha approvato 
l'elenco di operatori economici qualificati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00 (D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010 e 
ss.mm.iL). 
34. Con Avviso Pubblico in data 28 maggio 2013 (pubblicato su B.U.R.C., S.I.T.A.R, e sito 
istituzionale del Commissario Straordinario Delegato), il Commissario ha disposto di riaprire i 
termini relativi all'avviso pubblico in data 28/03/2013 per la formazione di un elenco di operatori 
economici qualificati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed 
ulteriori servizi accessori e specialistici di importo inferiore a € 100.000,00 (D.Lgs. 163/2006, 
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.iL). Il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
inserimento nella short-list è fissato per il 28/06/2013. 

• • • 35. Sono stati individuati i soggetti attuatori per gli interventi di cui ai seguenti interventi: 
n. 4 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 43 dell'Allegato 1 aIl'AdP): Autorità di Bacino dei 

Fiumi Liri-Garigliano e Volturno con Ordinanza n. 1 del 19 febbraio 2013 
n. 8 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 76 dell'Allegato 1 aIl'AdP): Autorità di Bacino 

Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sei e con 
Ordinanza n. 2 del 20 febbraio 2013 

n. lO della Delibera ClPE n. 8/2012 (n. 95 dell'Allegato 1 aIl'AdP): Autorità di Bacino 
Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele con 
Ordinanza n. 3 del 21 febbraio 2013 

accorpamento degli intt. nn. l e 2 della Delibera CIPE n. 8/2012 (nn. 5 e 6 dell'Allegato 1 
aIl'AdP): ARCADIS con Ordinanza n. 4 del 27 febbraio 2013 

n. 31 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 63 dell'Allegato l aIl'AdP): Comune di Amalfi con 
Ordinanza n. 5 del 6 marzo 2013 

n. 45 dell'Allegato 1 all'AdP: Genio Civile di Avellino con Ordinanza n. 6 del 12 aprile 
2013 

n. 47 dell'Allegato l all'AdP: Genio Civile di Avellino con Ordinanza n. 7 del 12 aprile 
2013 

n. 7 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 94 del!' Allegato l aIl'AdP): Comune di Tramonti con 
Ordinanza n. 8 del 25 novembre 2013 

• • • 36. A seguito della comunicazione del Comune di Quadrelle (NA) di essere disponibile a 
progettare l'intervento n. 35 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 58 dell'Allegato 1 all'AdP), ed al 
relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto 
Commissariale n. 37 del 25 marzo 2013 è stato nominato il Comune di Quadrelle (NA) ente 
preposto alla progettazione dell'int. n. 35 della Delibera CIPE. 
37. A seguito della comunicazione del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania
Molise di essere disponibile a progettare l'intervento n. 24 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 31 
dell'Allegato 1 all'AdP), ed al relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della 
Campania Centrale, con Decreto Commissariale n. 49 del 7 maggio 2013 è stato nominato il 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania-Molise ente preposto alla progettazione 
dell'int. n. 24 della Delibera CIPE, col supporto di funzionari dell'Autorità di Bacino. 
38. A seguito della comunicazione del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania
Molise di essere disponibile a progettare l'intervento n. 26 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 40 
dell'Allegato 1 all'AdP), ed al relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della 
Campania Centrale, con Decreto Commissariale n. 50 del 7 maggio 2013 è stato nominato il 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania-Molise ente preposto alla progettazione 
dell'int. n. 26 della Delibera CIPE, col supporto di funzionari dell'Autorità di Bacino. 
39. A seguito della comunicazione del Comune di Airola (BN) di essere disponibile a 
progettare l'intervento n. 27 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 7 dell'Allegato 1 all'AdP), ed al 
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relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e 
Volturno, con Decreto Commissariale n. 70 del 12 giugno 2013 è stato nominato il Comune di 
Airola (BN) ente preposto alla progettazione dell'int. n. 27 della Delibera CIPE. 
40. A seguito della comunicazione del Comune di Foglianise (BN) di essere disponibile a 
progettare l'intervento n. 28 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 13 dell'Allegato 1 all'AdP), ed al 
relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e 
Volturno, con Decreto Commissariale n. 71 del 14 giugno 2013 è stato nominato il Comune di 
Foglianise (BN) ente preposto alla progettazione dell'int. n. 27 della Delibera CIPE. 
41. A seguito della comunicazione del Comune di Liveri (NA) di essere disponibile a 
progettare l'intervento n. 24 della Delibera ClPE n. 8/2012 (n. 31 dell'Allegato 1 all'AdP), ed al 
relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto 
Commissariale n. 79 del 5 luglio 2013 è stato nominato il Comune di Liveri (NA) ente preposto 
alla progettazione dell'int. n. 24 della Delibera CIPE. 
42. A seguito della comunicazione del Comune di Casamicciola Terme (NA) di essere 
disponibile a progettare l'intervento n. 18 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 26 dell'Allegato 1 
all'AdP), ed al relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, 
con Decreto Commissariale n. 96 del 20 agosto 2013 è stato nominato il Comune di 
Casamicciola Terme (NA) ente preposto alla progettazione dell'int. n. 18 della Delibera CIPE. 
43. A seguito della comunicazione del Comune di Piedimonte Matese (CE) di essere 
disponibile a progettare l'intervento n. 12 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 4 dell'Allegato 1 
all'AdP), ed al relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri
Garigliano e Volturno, con Decreto Commissariale n. 103 del 25 agosto 2013 è stato nominato il 
Comune di Piedimonte Matese (CE) ente preposto alla progettazione dell'int. n. 12 della Delibera 
CIPE. 
44. A seguito della comunicazione del Comune di Avella (AV) di essere disponibile a 
progettare l'intervento n. 26 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 40 dell'Allegato 1 all'AdP), ed al 
relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto 
Commissariale n. 112 del 4 novembre 2013 è stato nominato il Comune di Avella (AV) ente 
preposto alla progettazione dell'int. n. 26 della Delibera CIPE. 

• • • 45. Sono stati nominati i Responsabili del Procedimento dei seguenti interventi, con 
riferimento al n. Progr. Cod. ISTAT dell'Allegato l all'Accordo di Programma: 

\11 int. n. 63, RUP ing. Aristide Marini - Decreto n. 6 del lO gennaio 2013; 
\11 int. n. 81, RUP geom. Angelo D'Aniello - Decreto n. 12 del 22 gennaio 2013; 
'" int. n. 51, RUP arch. Vincenzo Gargano - Decreto n. 13 del 24 gennaio 2013; 
\11 int. n. 71, RUP ing. Mariano Serra - Decreto n. 14 del 24 gennaio 2013; 
\11 int. n. 23, RUP ing. Gennaro Fusco - Decreto n. 16 del 30 gennaio 2013; 
'" int. n. 85, RUP ing. Massimo Natale - Decreto n. 20 del 13 febbraio 2013; 
'" int. n. 50, RUP ing. Raffaele Monaco - Decreto n. 22 del 18 febbraio 2013; 
'" int. n. 74, RUP geom. Remo Fedullo - Decreto n. 24 del 19 febbraio 2013; 
'" int. n. 75, RUP arch. Nicola Vitolo - Decreto n. 26 del 28 febbraio 2013; 
\11 int. n. 29, RUP arch. Marina La Greca - Decreto n. 27 del 28 febbraio 2013; 
'" int. n. 89, RUP ing. Domenico D'Alterio - Decreto n. 28 dell'l marzo 2013; 
\11 int. n. 68, RUP geom. L. Michele Soldovieri - Decreto n. 34 del 6 marzo 2013; 
.. int. n. 27, RUP ing. Giovanni Angellotto - Decreto n. 35 del 6 marzo 2013; 
.. int. n. 65, RUP dotto Giuseppe Criscuolo - Decreto n. 41 del lO aprile 2013; 
.. int. n. 87, RUP ing. Michele Rienzo - Decreto n. 42 dellO aprile 2013; 
.. int. n. 17, RUP arch. Aniello Perone - Decreto n. 43 dell'll aprile 2013; 
.. int. n. 84, RUP ing. Attilio De Nigris - Decreto n. 48 del 6 maggio 2013; 
'" int. n. 83, RUP geom. Marcello Saturno - Decreto n. 51 dell'8 maggio 2013; 
'" int. n. 90, RUP ing. Salvatore lozzino - Decreto n. 52 del 13 maggio 2013; 
\11 int. n. 91, RUP ing. Salvatore lozzino - Decreto n. 53 del 13 maggio 2013; 
'" int. n. 92, RUP ing. Salvatore lozzino - Decreto n. 54 del 13 maggio 2013; 
• int. n. 54, RUP ing. Salvatore lozzino - Decreto n. 55 del 13 maggio 2013; 
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CI! int. n. Il, RUP arch. Domenico Itri - Decreto n. 56 del 14 maggio 2013; 
• int. n. 12, RUP arch. Domenico Itri - Decreto n. 57 del 14 maggio 2013; 
• int. n. 14, RUP arch. Domenico Itri - Decreto n. 58 del 14 maggio 2013; 
• int. n. 15, RUP ing. Giuseppe Di Martino - Decreto n. 59 del 14 maggio 2013; 
• int. n. 19, RUP ing. Giuseppe Di Martino - Decreto n. 60 del 14 maggio 2013; 
CD int. n. 20, RUP ing. Giuseppe Di Martino - Decreto n. 61 del 14 maggio 2013; 
CI! int. n. 21, RUP arch. Domenico Itri - Decreto n. 62 del 14 maggio 2013; 
CI! int. n. 66, RUP ing. Roberto Vacca - Decreto n. 63 del 20 maggio 2013; 
CI! int. n. 67, RUP ing. Roberto Vacca - Decreto n. 64 del 20 maggio 2013; 
CI! int. n. 89, RUP arch. Marina Scala in sostituzione dell'ing. Domenico D'Alterio - Decreto n. 
67 del 3 giugno 2013; 
CI! int. n. 60, RUP geom. Alfonso Pellegrino - Decreto n. 74 del 20 giugno 2013; 
• int. n. l, RUP ing. Gianfranco Belcuore - Decreto n. 76 del 26 giugno 2013; 
CI! int. n. 2, RUP ing. Gianfranco Belcuore - Decreto n. 77 del 26 giugno 2013; 
CI! int. n. 3, RUP dott. geol. Gennaro Capasso - Decreto n. 80 dell'8 luglio 2013; 
• int. n. 39, RUP ing. Raffaele Ciasullo - Decreto n. 81 dell'8 luglio 2013; 
41 int. n. 75, RUP arch. Gabriella Landi - Decreto n. 84 del 12 luglio 2013; 
CI! int. n. 13, RUP geom. Cosimo Mazzone - Decreto n. 87 del 23 luglio 2013; 
41 int. n. 80, RUP geom. Mario De Cesare - Decreto n. 91 dell'l agosto 2013; 
• int. n. 58, RUP arch. Alfonso Fiordelisi - Decreto n. 94 del 9 agosto 2013; 
• int. n. 7, RUP ing. Luigi Rianna - Decreto n. 95 del 19 agosto 2013; 
• int. n. 26, RUP ing. Gaetano Grasso - Decreto n. 97 del 21 agosto 2013; 
• int. n. 59, RUP dott. geol. Gennaro Ca passo - Decreto n. 98 del 28 agosto 2013; 
• int. n. 62, RUP dotto geol. Gennaro Capasso - Decreto n. 99 del 29 agosto 2013; 
• int. n. 97, RUP ing. Massimo Morea - Decreto n. 100 del 30 agosto 2013; 
• int. n. 31, RUP dotto Raffaele Quindici - Decreto n. 101 dellO settembre 2013; 
41 int. n. 8, RUP geom. Leonardo Parisi in sostituzione del dott. Leonardo Bianco - Decreto n. 
102 dellO settembre 2013; 
• int. n. 4, RUP ing. Pietro Terrevi - Decreto n. 104 del 27 settembre 2013; 
• int. n. 31, RUP arch. Anna Maria Pandico in sostituzione del dott. Raffaele Quindici -
Decreto n. 106 del 9 ottobre 2013; 
• int. n. 50, RUP geom. Antonio Riccio in sostituzione dell'ing. Raffaele Monaco - Decreto n. 
108 del 23 ottobre 2013; 
41 int. n. 40, RUP ing. Sebastiano Mario Napolitano - Decreto n. 113 del 5 novembre 2013; 
41 int. n. 94, RUP ing. Gaetano Francese in sostituzione dell'ing. Mario Gaeta - Decreto n. 
123 del 27 novembre 2013; 
• int. n. 89, RUP geom. Giovanfiore Catalano in sostituzione dell'arch. Marina Scala -
Decreto n. 126 del 4 dicembre 2013. 

• • • 46. Sono stati approvati i progetti preliminari dei seguenti interventi (si riportano i codici 
identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP): 

41 int. n. 41 (interessante il Comune di Casalbore (AV) ed avente lo stesso Comune quale 
ente proponente), per l'importo complessivo di € 300.000,00 - Decreto n. Il del 22 
gennaio 2013; 
41 int. n. 64 (interessante il Comune di Angri (SA) ed avente l'ARCADIS quale soggetto 
attuatore), per l'importo complessivo di € 2.200.000,00 - Decreto n. 15 del 29 gennaio 
2013; 
41 int. n. 56 (interessante il Comune di Salerno ed avente lo stesso Comune quale ente 
proponente), per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 - Decreto n. 21 del 14 febbrai, \. 
2013; 
CI! int. n. 50 (interessante il Comune di Monteforte Irpino ed avente lo stesso Comune qual 
ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.100.000,00 - Decreto n. 23 del 19 
febbraio 2013; 
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(I int. n. 51 (interessante il Comune di Ospedaletto D'Alpinolo ed avente lo stesso Comune 
quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 4.137.454,18 - Decreto n. 25 del 
27 febbraio 2013; 
(I int. n. 63 (interessante il Comune di Amalfi ed avente lo stesso Comune quale ente 
proponente), per l'importo complessivo di € 980.000,00 - Decreto n. 33 del 5 marzo 2013; 
(I int. n. 68 (interessante il Comune di Auletta ed avente lo stesso Comune quale ente 
proponente), per l'importo complessivo di € 9.599.862,51 - Decreto n. 38 del 26 marzo 
2013; 
(I int. n. 69 (interessante il Comune di Battipaglia (SA) ed avente lo stesso Comune quale 
ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.120.000,00 - Decreto n. 72 del 17 
giugno 2013; 
(I int. n. 70 (interessante il Comune di Battipaglia (SA) ed avente lo stesso Comune quale 
ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.300.000,00 - Decreto n. 73 del 17 
giugno 2013; 
(I int. n. 49 (interessante il Comune di Mercogliano (AV) ed avente lo stesso Comune quale 
ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.563.700,00 - Decreto n. 75 del 26 
giugno 2013; 
(I int. n. 63 (interessante il Comune di Amalfi (SA) ed avente lo stesso Comune quale ente 
proponente), per l'importo complessivo di € 2.487.667,00 - Decreto n. 78 del 5 luglio 2013; 
(I int. n. 55 (interessante il Comune di Pago del Vallo di Lauro (NA), ed avente l'Autorità di 
Bacino Regionale della Campania Centrale quale ente proponente), per l'importo 
complessivo di € 4.500.000,00 - Decreto n. 83 del 9 luglio 2013; 
(I int. n. 29 (interessante il Comune di Gragnano (AV), ed avente l'Autorità di Bacino 
Regionale della Campania Centrale quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 
4.000.000,00 - Decreto n. 82 dell'8 luglio 2013; 
(I int. n. 74 (interessante il Comune di Centola (SA) ed avente lo stesso Comune quale ente 
proponente), per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 - Decreto n. 93 del 5 agosto 
2013; 
(I int. n. 13 (interessante il Comune di Foglianise (BN) ed avente lo stesso Comune quale 
ente preposto alla progettazione), per l'importo complessivo di € 2.500.000,00 - Decreto n. 
116 del 18 novembre 2013; 
(I int. n. 84 (interessante il Comune di Sala Consilina (SA), ed avente lo stesso Comune 
quale ente proponente), con osservazioni, per l'importo complessivo di € 3.408.620,00 -
Decreto n. 131 del lO dicembre 2013; 
(I int. n. 1 (interessante il Comune di Arienzo (CE), ed avente lo stesso Comune quale ente 
preposto alla progettazione), per l'importo complessivo di € 1.100.000,00 - Decreto n. 133 
del 16 dicembre 2013; 
(I int. n. 66 (interessante il Comune di Atrani (SA) ed avente l'ARCADIS quale ente 
proponente), con osservazioni, per l'importo complessivo di € 900.000,00 - Decreto n. 134 
del 19 dicembre 2013. 

47. Sono stati approvati i progetti definitivi dei seguenti interventi (si riportano i codici 
identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP): 

• int. n. 61 (interessante il Comune di Santo Stefano del Sole (AV) ed avente il Genio Civile 
di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 722.998,56 - Decreto n. 
lO del 15 gennaio 2013; 
(I int. n. 48 (interessante il Comune di Lioni (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale 
ente proponente), per l'importo complessivo di € 622.500,00 - Decreto n. 44 del 16 aprile 
2013; 
• int. n. 56 (interessante il Comune di Paternopoli (AV), ed avente il Genio Civile di Avellino 
quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 70.000,00 - Decreto n. 119 del 29 
ottobre 2013; }/J.-
(I int. n. 94 (interessante il Comune di Tramonti (SA), ed avente lo stesso Comune quale 
ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.234.329,10 - Decreto n. 130 del 9 
dicembre 2013. 
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48. Sono stati approvati i progetti esecutivi dei seguenti interventi (si riportano i codici 
identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP): 

l» int. n. 57 (interessante il Comune di Pratola Serra (AV) ed avente il Genio Civile di 
Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 80.000,00 - Decreto n. 18 
del 31 gennaio 2013; 
l» int. n. 63 (interessante il Comune di Amalfi (SA) ed avente lo stesso Comune quale ente 
proponente), per l'importo complessivo di € 980.000,00 - Decreto n. 107 del 16 ottobre 
2013; 
l» int. n. 48 (interessante il Comune di Lioni (AV), ed avente il Genio Civile di Avellino quale 
ente proponente), per l'importo complessivo di € 622.500,00 - Decreto n. 109 del 28 
ottobre 2013; 
III int. n. 53 (interessante il Comune di Montemiletto (AV), ed avente il Genio Civile di 
Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 23.999,23 - Decreto n. 110 
del 29 ottobre 2013; 
III int. n. 61 (interessante il Comune di Santo Stefano del Sole (AV), ed avente il Genio Civile 
di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 723.000,00 - Decreto n. 
117 del 20 novembre 2013; 
III int. n. 38 (interessante il Comune di Ariano Irpino (AV), ed avente il Genio Civile di Ariano 
Irpino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 91.204,31 - Decreto n. 118 
del 20 novembre 2013; 
l» int. n. 44 (interessante il Comune di Fontanarosa (AV), ed avente il Genio Civile di Ariano 
Irpino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 148.690,78 - Decreto n. 119 
del 20 novembre 2013; 
III int. n. 46 (interessante il Comune di Grottaminarda (AV), ed avente il Genio Civile di 
Ariano Irpino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 74.356,99 - Decreto 
n. 120 del 21 novembre 2013; 
l» int. n. 52 (interessante il Comune di Montecalvo Irpino (AV), ed avente il Genio Civile di 
Ariano Irpino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 182.537,02 - Decreto 
n. 121 del 21 novembre 2013; 
III int. n. 96 (interessante i Comuni di San Felice a Cancello, Quindici, Bracigliano, Sarno e 
Siano, ed avente l'ARCADIS quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 
1.476.000,00 - Decreto n. 128 del 6 dicembre 2013. 

49. Con Decreto Commissariale n. 17 del 31 gennaio 2013, è stato approvato, in linea 
tecnica, il quadro economico riepilogativo dell'intervento riportato al n. 13 della Delibera ClPE n. 
8/2012 (n. 64 dell'Allegato l all'AdP), per un importo complessivo di € 14.825.247,41, di cui solo 
€ 10.000.000,00 finanziati dalle risorse PAR quale contributo straordinario. 
50. Con Decreto Commissariale n. 123 del 27 novembre 2013, il Commissario ha accorpato 
in un unico intervento i due riportati ai nn. 54 e 55 della Deloberazione ClPE n. 8/2012 (nn. 69 e 
70 dell'Allegato l all'AdP). 

• • • 51. Ai fini del monitoraggio RENDIS, sono state comunicate all'ISPRA, tramite le modalità 
telematiche del sistema ReNDiS-web, le seguenti informazioni (si riportano i codici identificativi 
degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP): decreto di nomina dei R.U.P. degli interventi 1, 
2,3,7,8, Il, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20,21, 23,26,27,29,31,39,40,50,51, 54,58,59,60,62, 
63, 65, 66, 67, 68, 75, 80, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 97; decreto di approvazione di 
progetti preliminari degli interventi l, 3, 29, 41, 49, 50, 51, 55, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 74, 84 e 
85; decreto di approvazione dei progetti definitivi degli interventi 48, 61 e 94; decreto di 
approvazione dei progetti esecutivi degli interventi 38, 44, 46, 48, 52, 53, 56, 57, 61, 63 e 96; 
decreto di approvazione della perizia di variante dell'intervento 24; comunicazione dei CUP degli 
interventi 41, 54, 90, 91 e 92; comunicazione dell'autorizzazione ad indagini e studi degli 
interventi 8, 39, 63, 84 e 85. 

• • • 
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52. Con Decreto Commissariale n. 3 del lO gennaio 2013 è stata impegnata la somma di € 
62.900,00 per il compenso del Commissario Straordinario relativo al periodo dal 01/01/2013 al 
31/12/2013. 
53. Con Decreto Commissariale n. 4 del lO gennaio 2013 è stata impegnata la somma di € 
6.000,00 per il compenso del collaboratore CO.CO.PRO. ing. Agostino Santillo relativo al periodo 
dal 01/01/2013 al 28/02/2013. 
54. Con Decreto Commissariale n. 5 del lO gennaio 2013 è stata impegnata la somma di € 
5.000,00 per il compenso del collaboratore CO.CO.PRO. dott. Giovanni Palmiero relativo al 
periodo dal 01/01/2013 al 28/02/2013. 
55. Con Decreto Commissariale n. 29 dell'l marzo 2013, è stato disposto il pagamento del 
quarto acconto (saldo) del collaboratore CO.CO.PRO. ing. Agostino Santillo, per un importo 
complessivo di € 9.000 (trimestre dicembre 2012 - febbraio 2013). 
56. Con Decreto Commissariale n. 30 dell'l marzo 2013, è stato disposto il pagamento della 
somma complessiva a favore del Commissario, per il periodo l dicembre 2012 - 28 febbraio 
2013, per un importo lordo pari ad € 15.730,00. 
57. Con Decreto Commissariale n. 39 del 27 marzo 2013, è stato disposto il pagamento del 
quarto acconto (saldo) del collaboratore CO.CO.PRO. dott. Giovanni Palmiero, per un importo 
complessivo di € 7.500 (trimestre dicembre 2012 - febbraio 2013). 
58. Con Decreto Commissariale n. 88 del 24 luglio 2013, è stato disposto il pagamento del 
primo acconto del collaboratore CO.CO.PRO. dotto Giovanni Palmiero, per un importo 
complessivo di € 9166,67 (trimestre aprile 2013 - giugno 2013). 
59. Con Decreto Commissariale n. 89 del 'l marzo 2013, è stato disposto il pagamento del 
primo acconto del collaboratore CO.CO.PRO. ing. Agostino Santi Ilo, per un importo complessivo 
di € 11.000,00 (trimestre aprile 2013 - giugno 2013). 
60. Con Decreto Commissariale n. 90 dell'l agosto 2013, è stato disposto il pagamento della 
somma complessiva a favore del Commissario, per il periodo l marzo 2013 - 31 luglio 2013, per 
un importo lordo pari ad € 26216,66. 
61. Con Decreto Commissariale n. 114 del 7 novembre 2013, è stato disposto il pagamento 
del primo acconto del collaboratore CO.CO.PRO. ing. Agostino Santillo, per un importo 
complessivo di € Il.000,00 (trimestre luglio 2013 - settembre 2013). 
62. Con Decreto Commissariale n. 115 dell'8 novembre luglio 2013, è stato disposto il 
pagamento del primo acconto del collaboratore CO.CO.PRO. dotto Giovanni Palmiero, per un 
importo complessivo di € 9166,67 (trimestre luglio 2013 - settembre 2013). 
63. Con Decreto Commissariale n. 125 del 2 dicembre 2013, è stato disposto il pagamento 
della somma complessiva a favore del Commissario, per il periodo l agosto 2013 - 30 
settembre 2013, per un importo lordo pari ad € 26216,66. 

• • • 64. Con Decreto Commissariale n. l del 7 gennaio 2013 è stata impegnata la somma di € 
3.000.000,00 per l'attuazione dell'intervento n. 4 della Delibera CIPE del 20/01/2012 (n. 43 
dell'Allegato l all'AdP). 
65. Con Decreto Commissariale n. 2 dell'8 gennaio 2013 è stata impegnata la somma di € 
5.400.000,00 per l'attuazione dell'intervento n. 8 della Delibera CIPE del 20/01/2012 (n. 76 
dell'Allegato l all'AdP). 
66. Con Decreto Commissariale n. 7 dell'Il gennaio 2013 è stata impegnata la somma 
complessiva di € 15.888.000,00, con impegno subordinato alla disponibilità dei fondi, per 
l'attuazione degli interventi nn. 38, 53 e 47 della Delibera CIPE del 20/01/2012 (rispettivamente 
nn. 51, 68 e 82 dell'Allegato l all'AdP). 
67. Con Decreto Commissariale n. 8 del 14 gennaio 2013 è stata impegnata la somma di € 
980.000,00 per l'attuazione dell'intervento n. 31 della Delibera CIPE del 20/01/2012 (n. 63 
dell'Allegato l all'AdP). 
68. Con Decreto Commissariale n. 9 del 15 gennaio 2013 è stata impegnata la somma di € 
1.446.080,00 per l'attuazione dell'intervento n. 32 della Delibera CIPE del 20/01/2012 (n. 72 
dell'Allegato l all'AdP). 
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69. Con Ordinanza Commissariale n. 1 del 19 febbraio 2013 è stata impegnata la somma 
complessiva di € 3.000.000,00, per l'attuazione dell'intervento n. 4 della Delibera CIPE del 
20/01/2012 (n. 43 dell'Allegato 1 all'AdP). 
70. Con Ordinanza Commissariale n. 2 del 20 febbraio 2013 è stata impegnata la somma 
complessiva di € 5.400.000,00, per l'attuazione dell'intervento n. 8 della Delibera CIPE del 
20/01/2012 (n. 76 dell'Allegato 1 all'AdP). 
71. Con Ordinanza Commissariale n. 3 del 21 febbraio 2013 è stata impegnata la somma 
complessiva di € 6.648.951,38, con impegno subordinato alla disponibilità dei fondi, per 
l'attuazione dell'intervento n. lO della Delibera ClPE del 20/01/2012 (n. 95 dell'Allegato 1 
all'AdP) 
72. Con Ordinanza Commissariale n. 4 del 27 febbraio 2013: 
- sono state accorpate le somme previste per l'attuazione degli interventi nn. 1 e 2 della 
Deliberazione n. 8 del 20 gennaio 2012 del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012 (NW progr. Cod. 
ISTAT 5 e 6 dell'Allegato 1 al citato Accordo di Programma) per consentire l'attuazione del solo 
intervento n. 2 della Deliberazione n. 8/2012 del CIPE (W progr. Cod. ISTAT 6 dell'Allegato 1 al 
citato AdP); 
- è stata impegnata la somma complessiva di € 2.283.204,20, per l'attuazione delPintervento n. 
2 della Delibera CIPE del 20/01/2012 (n. 6 delPAliegato 1 aIl'AdP). 
73. Con Ordinanza Commissariale n. 5 del 6 marzo 2013 è stata impegnata la somma 
complessiva di € 980.000,00, per l'attuazione dell'intervento n. 31 della Delibera CIPE del 
20/01/2012 (n. 63 dell'Allegato 1 all'AdP). 
74. Con Ordinanza Commissariale n. 6 del 12 aprile 2013 è stata impegnata la somma 
complessiva di € 656.735,64, con impegno subordinato alla disponibilità dei fondi, per 
l'attuazione dell'intervento n. 45 dell'Allegato 1 all'AdP. 
75. Con Ordinanza Commissariale n. 7 del 12 aprile 2013 è stata impegnata la somma 
complessiva di € 167.500,00, con impegno subordinato alla disponibilità dei fondi, per 
l'attuazione dell'intervento n. 47 dell'Allegato 1 all'AdP. 

• • • 76. Con Decreto Commissariale n. 19 del 12 febbraio 2013, è stato nominato il prof. Maurizio 
Giugni, presidente della commissione giudicatrice la gara d'appalto dell'int. n. Il della Delibera 
CIPE n. 8/2012 (n. 9 dell'Allegato 1 aIl'AdP). 

• • • 77. A seguito di richieste formulate da vari enti preposti alla progettazione degli interventi, 
con riferimento a quanto sinteticamente contenuto nella precedente 'Tabella A', sono state 
autorizzate le seguenti somme preventive per rilievi ed indagini ritenuti propedeutici per la 
redazione dei progetti (si riportano i numeri identificativi degli interventi riportati nella Delibera 
CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012): 
- n. 9 (ente preposto: Comune di Baselice) - € 17.968,50; 
- n. 25 (ente preposto: Comune di Carbonara di Nola) - € 238.841,86; 
- n. 28 (ente preposto: Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno) - € 
47.533,16; 
- n. 29 (ente preposto: Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno) - € 
72.600,00; 
- n. 30 (ente preposto: Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno) - € 
96.800,00; 
- n. 31 (ente preposto: Comune di Amalfi) - € 6.050,00; 
- n. 37 (ente preposto: Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno) - € 
36.300,00; 
- n. 40 (ente preposto: Comune di Pisciotta) - € 75.112,42; 
- n. 43 (ente preposto: Comune di Centola) - € 49.253,23. 
- n. 48 (ente preposto: Comune di Sala Consilina) - € 23.876,45; . J...- / A 

- n. 52 (ente preposto: Comune di Ariano Irpino) - € 8.000,00; / u ..... 
- n. 56 (ente preposto: Comune di Salerno) - € 15.419,41; 
- n. 80 (ente preposto: Comune di Novi Velia) - € 31.922,46. 
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78. A seguito di richieste formulate da vari enti preposti alla progettazione degli interventi, 
con riferimento a quanto sinteticamente contenuto nella precedente 'Tabella B', sono state 
autorizzate le seguenti somme preventive per consulenze ritenute indispensabili per la 
redazione dei progetti (si riportano i numeri identificativi degli interventi riportati nella Delibera 
CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012): 
- n. 3 (ente preposto: Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno) - € 
48.214,40; 
- n. 4 (ente preposto: Comune di Piedimonte Matese) - € 31.476,00; 
- n. 7 (ente preposto: Comune di Airola) - € 18.666,00; 
- n. 25 (ente preposto: Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale) - € 12.584,00; 
- n. 26 (ente preposto: Comune di Avella) - € 19.910,40; 
- n. 29 (ente preposto: Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno) - € 
44.408,00; 
- n. 30 (ente preposto: Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno) - € 
44.408,00; 
- n. 31 (ente preposto: Comune di Amalfi) - € 28.439,84; 
- n. 33 (ente preposto: Comune di Carbonara di Nola) - € 18.666,00; 
- n. 34 (ente preposto: Comune di Pago del Vallo di Lauro) - € 37.510,00; 
- n. 37 (ente preposto: Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno) - € 
22.838,40; 
- n. 38 (ente preposto: Comune di Ospedaletto d'Alpinolo) - € 43.681,00; 
- n. 40 (ente preposto: Comune di Pisciotta) - € 71.728,80; 
- n. 42 (ente preposto: Comune di Mercogliano) - € 12.342,00; 
- n. 43 (ente preposto: Comune di Centola) - € 31.218,00; 
- n. 45 (ente preposto: Comune di Ascea) - € 12.444,00; 
- n. 47 (ente preposto: Comune di Perdifumo) - € 18.876,00; 
- n 48 (ente preposto: Comune di Sala Consilina) - € 39.005,84; 
- n. 50 (ente preposto: Comune di S. Angelo a Scala) - € 19.032,00; 
- n. 56 (ente preposto: Comune di Salerno) - € 19.032,00. 

• • • 79. Con Decreto Commissariale n. 65 del 22 maggio 2013, il Commissario ha designato l'ing. 
Michele Brigante, per le attività di progettazione preliminare dell'intervento di cui al n. 40 della 
Deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 del CIPE e riportato al N. cod. Istat. n. 83 
dell'Allegato 1 all'AdP, e dato mandato al R.U.P. di procedere, previa verifica e condivisione, 
all'affidamento dell'incarico mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, 
comma l, ultima parte del D.Lgs. n. 163/2006 (per un importo di € 39.000 oltre oneri di 
previdenza ed IVA). 
80. Con Decreto Commissariale n. 66 del 22 maggio 2013, il Commissario ha designato il 
dotto Geo\. Silvio Di Nocera, per le attività di redazione dello studio geologico di supporto alla 
progettazione dell'intervento di cui al n. 40 della Deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 
del CIPE e riportato al N. cod. Istat. n. 83 dell'Allegato 1 all'AdP, e dato mandato al R.U.P. di 
procedere, previa verifica e condivisione, all'affidamento dell'incarico mediante procedura di 
cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma l, ultima parte del D.Lgs. n. 163/2006 (per un 
importo di € 18.000 oltre oneri di previdenza ed IVA). 
81. Con Decreto Commissariale n. 85 del 19 luglio 2013, il Commissario ha designato l'ing. 
Claudio Mastronardi, per le attività di progettazione preliminare e definitiva dell'intervento di cui 
al n. 20 della Deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 del CIPE e riportato al N. cod. Istat. n. 
l dell'Allegato l all'AdP, e dato mandato al R.U.P. di procedere, previa verifica e condivisione, 
all'affidamento dell'incarico mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, 
comma l, ultima parte del D.Lgs. n. 163/2006 (per un importo di € 21.000 oltre oneri di 
previdenza ed IVA). 
82. Con Decreto Commissariale n. 86 del 19 luglio 2013, il Commissario ha designato l'ing. 
Paolo Esposito, per le attività di progettazione preliminare e definitiva dell'intervento di cui al n. 
19 della Deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 del CIPE e riportato al N. cod. Istat. n. 2 
dell'Allegato l all'AdP, e dato mandato al R.U.P. di procedere, previa verifica e condivisione, 
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all'affidamento dell'incarico mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, 
comma l, ultima parte del D.Lgs. n. 163/2006 (per un importo di € 37.000 oltre oneri di 
previdenza ed IV A) . 
83. Con Decreto Commissariale n. 92 del 2 agosto 2013, il Commissario ha designato l'ing. 
Manfredo D'Onofrio, per le attività di progettazione preliminare e definitiva dell'intervento di cui 
al n. 44 della Deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 del CIPE e riportato al N. cod. Istat. n. 
80 dell'Allegato 1 all'AdP, e dato mandato al R.U.P. di procedere, previa verifica e condivisione, 
all'affidamento dell'incarico mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, 
comma l, ultima parte del D.Lgs. n. 163/2006 (per un importo di € 35.000 oltre oneri di 
previdenza ed IVA). 
84. Con Decreto Commissariale n. 105 dell'l ottobre 2013, il Commissario ha designato la 
Società 'Tecnodaf Ingegneria S.r.l.', per le attività di revisione della progettazione preliminare, e 
di redazione della progettazione definitiva e del piano di sicurezza e coordinamento 
dell'intervento di cui al n. 33 della Deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 del CIPE e 
riportato al N. cod. Istat. n. 25 dell'Allegato 1 all'AdP, e dato mandato al R.U.P. di procedere, 
previa verifica e condivisione, all'affidamento dell'incarico mediante procedura di cottimo 
fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma l, ultima parte del D.Lgs. n. 163/2006 (per un importo di 
€ 35.000 oltre oneri di previdenza ed IVA). 
85. Con Decreto Commissariale n. 124 del 27 novembre 2013, il Commissario ha designato il 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 'ingg. Riboldi, Trassari e Salomone', per le 
attività di progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento 
dell'intervento scaturente dall'accorpamento dei due di cui ai nn. 54 e55 della Delibera CIPE n. 
8/2012, e dato mandato al R.U.P. di procedere, previa verifica e condivisione, all'affidamento 
dell'incarico mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma l, ultima 
parte del D.Lgs. n. 163/2006 (per un importo di € 35.000 oltre oneri di previdenza ed IVA). 
86. Con Decreto Commissariale n. 129 del 9 dicembre 2013, il Commissario ha designato 
l'ing. Raffaele Affinita, per le attività di revisione della progettazione preliminare, e di redazione 
della progettazione definitiva, esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento 
di cui al n. 45 della Deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 del CIPE e riportato al N. cod. 
Istat. n. 65 dell'Allegato 1 all'Ad P, e dato mandato al R.U.P. di procedere, previa verifica e 
condivisione, all'affidamento dell'incarico mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi 
dell'art. 125, comma l, ultima parte del D.Lgs. n. 163/2006 (per un importo di € 15.000 oltre 
oneri di previdenza ed IVA). 

• • • 87. Con Decreto Commissariale n. 132 del 12 dicembre 2013, il Commissario ha approvato la 
Determina Dirigenziale U.Tc' Area LL.PP. del Comune di Amalfi n. 288 del 17/04/2013, con cui è 
stato affidato l'incarico per le attività di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva 
dell'intervento riportato al n. 31 della Deliberazione CIPE N. 8/2012 del 20 gennaio 2012 (cod. 
Istat n. 63 dell'Allegato 1 al citato Accordo di Programma). 
88. Con Decreto Commissariale n. 135 del 30 dicembre 2013, il Commissario ha approvato i 
contenuti del determina del Commissario ARCADIS n. 648 del 17/12/2013, e liquidato a favore di 
ARCADIS la predetta somma di € 3.004,87 oltre Iva quale credito dell'impresa esecutrice Geo
Service srl. 
89. Con Decreto Commissariale n. 136 del 30 dicembre 2013, il Commissario ha approvato i 
contenuti del Decreto Ufficio Espropri dell'ARCADIS n. 56 del 26/11/2013, e liquidato a favore di 
ARCADIS la somma di € 17.482,80 corrispondente all'acconto dell'80% (ottantapercento) 
dell'indennità provvisoria determinata con Decreto Ufficio Espropri dell'ARCADIS n. 34 del 
06/08/2013. 
90. Nel primo trimestre del 2013 il Commissario ha comunicato al dotto Donato del M.I.S.E. 
(in data 11/02/2013 e 27/05/2013) e al dotto Pernice del M.A.T.T.M. (in data 18/06/2013) di 
ritenersi autorizzato ad assumere ulteriori impegni di spesa per progettazioni, rilievi e indagini 
ed avviare in gara altri interventi, oltre i 13 dei cui all'Allegato l, sulla scorta delle risorse 
disponibili sulla propria contabilità speciale. 
91. Su richiesta del dotto Pernice, in data 18/06/2013 il Commissario ha trasmesso al 
M.A.T.T.M. la tabella dei dati aggiornati al 17 giugno 2013, distinguendo tra la disponibilità di 
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cassa e competenza, ed ha comunicato che in data 03/06/13 ha scritto al Dirigente del Settore 
Difesa Suolo della Regione Campania (dott. Giulivo) per ribadire che gli impegni assunti entro il 
termine della nomina Commissariale (21/01/2014), 'devono ritenersi successivamente ed 
automaticamente assunti dalla Regione Campania o dall'eventuale nuovo Commissario'. Copia 
della predetta nota è stata trasmessa anche il 25/06/2013 al dotto Perrone. 

• • • 92. Su richiesta dell'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER), in data 18/09/2013 il 
Commissario ha trasmesso le seguenti informazioni per ognuno degli interventi riportati nella 
Delibera CIPE n. 8/2012: 
- Soggetto attuatore 
- Costo aggiornato 
- Fase attuale in corso 
- Ultima fase conclusa 
- Data di approvazione ultima fase conclusa 
- Data pubblicazione bando 
- Data aggiudicazione 
- Data fine lavori. 
Le predette informazioni sono state trasmesse in pari data anche all'Assessore Regionale ai 
LL.PP. prof. ing. Edorado Cosenza e al Dirigente del Settore Regionale Difesa Suolo dott. Italo 
Giulivo. 

• • • L'attività del Commissario e dei due collaboratori ha consentito di guidare gli uffici tecnici del 
Genio Civile, dei Comuni e delle stesse Autorità di Bacino a pervenire a progetti preliminari, 
definitivi ed anche esecutivi senza che sia stato speso alcun euro per tali attività. 
All'uopo, lo scrivente Commissario ritiene che siano state risparmiate allo Stato spese per circa 
tre milioni di euro per le spese di progettazione. 
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1.7.2 livello di attuazione globale degli interventi 

FASE DI ATTUAZIONE 
INTERVENTI 

n. interventi al dicembre 
2013 

n. interventi al dicembre 
2012 

A seguire si riporta la tabella con solo gli interventi di cui alla Delibera CIPE 8/2012 

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI n. interventi al dicembre 2013 

r 
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1.8 PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER l'ANNUALITA' 2013 

Compilare la tabella seguente 
r-P=:A-=-S=E=D=-::-"I A-=-rr=U-=-A::-::Z=,O-=-N-=-=E=--r-n-.-=in-t-e-rv-e-n-:"tt"':""'· P=R=E=tt='S=li=':-a-='-::::3:-:::-11 

INTERttENTI dicembre 2014 
n. 19 

quelli In corso 

1"()tiljè'irltérvinti··· 
jn~!l~.m~ ... ;::~ .. :.~ A seguire si 

riporta la tabella con solo gli interventi di cui alla Delibera CIPE 8/2012 per il 2014 

FASE DI ArrUAZIONE n. interventi PREVISTI al31 
INTERVENTI dicembre 2014 

Attesa di avvio 

Esecuzione studi ed 
inda ini 
In corso di 
progettazione 

Progettazione ultimata 

Lavori aggiy~i{:.gti 

t 
1.9 
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€ 

1.10 ANNOTAZIONI CONCLUSIVE 

si 
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lvlinùtero de/I'1'4!JtbÙ!lIle e del/a Tu/eia del Territorio e de/Alare 

Relazione annuale anno 2013 
Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. la dicembre 2010 

Febbraio 2014 
Commissario Straordinario Delegato 

Prefetto Vincenzo Grimaldi 



1, ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Tabella 1: situazione complessiva al 31/12/2013_ 

I~,R_'-_-_'~_one_-_- ___________________ __ -_-_-_.~~~:~E~-m--~icl~I~· a~--R~~-O.~m~a~g~n~a~~~~~~-_--._-.-_~~~~~~~_-_-~ __ ~_ 
,CommiSSllrlo straordinario delegato Prefetto Vincenzo Grimaldi ----1 
I DeuetD nomln. D.P.C.M. 10 dicembre 2010 

: Data sottosaIzlone Accordo 3 novembre 2010 

I I CMt. sottoscrlzlone Primo A«ordo IntegratiVO. 4 maggio 2011 

'l' cnt. sottoscrizione Secondo Atto Integrativo 

i 
.II'Accordo -

23 dicembre 2013 

l I m porto comples$/vOasse-n-tJ....,to---:-!n-A-:-cc-O-rd--:o----+-::€,--1~4--:-4-:.4-=7-4-. 0:-=-50-=-,-=-96::-----
I 
Ìo- -::--------- - -'-:--:-----+------.- ------- ------I Importo progl7fmmato per jl periodo (anno 
, 2013)1 

bmporto speso (fino al 31/12/20J3) 

€ 30.293.311,70 

.. . -------------._-----
finanziamenti: € 27 .814 .649,692 

cofinanz.iamenti : 20.847.708,70 

~mporto accantonato con obbligazione fìnanziamenti: € 30.363.927,04------- ·---1 

giuridicamente vincolante (fino al 31/12/2013) ,cofinanziamenti. € 27.412078 .51 l 
I 

I L'importo è riferito a quanto indicato nei cronoprogrammi delle attività lTasmessi al Ministero. Per la quota di 
tìnanziamemo statale la somma indicata per l'annualità 2013 è pari a f 17.688.000,00 (nota del Commissario 
straordinario n. PG.20 I 1. 10 1276 del ~ 1/04/20 Il). menrre per la parte di cofinanziamento J' importo corrispondente 
ammonta a f J 2.605 .311.70 (nota del Commissario straordinario n. PG .lO 11 .178556 del 22/07/2011. 
I finanziamenti di parte statale sono stati trasferiti solo parzialmente; ad oggi mancano f 23.668 .400 e pertanto gli 
importi programmati per il 2013 risultano privi di copertura finanziaria. 
lRelativamente alle risorse statali, l'impono totale speso pari a € 27.814 .649.26 include f 6 . 152.3 Il.53 e E 1.400.000 
trasferiti rispettiv<tmente COli ordine n"44/20 13 e n043 /20 13 il 07/05/2013 . 

































Tabella S: riepilogo dello stato di attuazione degli interventi 

FASE DI ATTUAZJONE 
INTERVENTI 

Attesa di awlo 

n. interventi al dicembre 2013 

n. 21 
j--------. .. _._--....... ----- - --- - -1 

- studi ed indagini J f~O _________ _1 

In corso di progeftazjone I n 20 

. Progettazione uJtimata n 15 

I 
r Lavori aggiudicati n 26 

I --------r--- - --- - -----
i In esecuzione 
I 
~ . 

I Lavori ultimati (collaudati e non) 
t-

I Totale in!.f·rventi 

n 44 

n 130 
- .-------- -_1 

· n 256 I 







Prot. n.170 

-

Treviso, 6 febbraio 2014 
Commissario straordinario delegato 

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
per la Regione Friuli Venezia Giulia 

(D.P.C.M.3 marzo 2011) 

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO 

Ministero dell' Ambiente e della tutela del Territorio e 

del Mare. 

Dir. Gen. per la tutela del Territorio e delle Risorse 

Idriche. 

Via Cristoforo Colombo n. 44 

00147 ROMA 

Con preghiera di cortese inoltro al Parlamento 

OGGETTO: D.P.C.M. 3 marzo 2011. Art.2 - comma 3. 

Relazione annuale al Parlamento sull'attività del Commissario 'Straordinario delegato per il sollecito 

espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia. 

Anno di riferimento: 2013. 

Sulla base delle propedeutiche in subiecta materia, afferenti gli anni 2011 e 2012, proseguiva nel gennaio 

2013 l'attività commissariale diretta all'attuazione deIl'A.d.P. recante gli interventi urgenti per la mitigazione 

del rischio idrogeologico nella Regione Friuli Venezia Giulia. 

In tal contesto, il 21 gennaio 2013, presso gli uffici del Genio Civile in Pordenone, in tematico incontro tra 

Commissario Straordinario e Dirigente Regionale del Genio Civile, Ing. Lillini, si acquisiva, in via formale, nota 

del Magistrato alle Acque, n.423, datata 21/01/2013, recante disponibilità di quella struttura ad eseguire, 

nella Regione Friuli Venezia Giulia, in regime di avvalimento, tramite i propri tecnici, interventi urgenti e 

prioritari, ricadenti sulle tratte fluviali di residuale competenza statale e inseriti nell'Accordo di Programma 

con i seguenti codici: 

UD 001A/l0 - Fiume Tagliamento euro 1.768.100,00; 
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PN OOSA/lO - Fiume Livenza euro 4.000.000,00; 

UD 0033A/10 - Fiume Tagliamento euro 2.890.900,00. 

Tale ultimo, inserito nella sezione programmatica dell'atto integrativo deIl'A.d.P., in atto non finanziabile. 

Venivano, inoltre, segnalati in lettera interventi urgenti, non considerati neIl'A.d.P. e di possibile attuazione 

attraverso la rimodulazione degli interventi di cui aIl'A.d.P. stesso, sempre nel caso venissero a realizzarsi 

economie sugli appalti, e comunque previa autorizzazione della Regione, sentito il Comitato di Controllo e di 

Indirizzo. 

Con riferimento all'intervento riferito ad "impianto idrovoro di San Cassiano a Brugnera", si chiedeva la 

rivisitazione della bozza progettuale, in quanto l'idrovora in questione non appariva del tutto compatibile in 

regime di piena dell'asta, rimasta di competenza del Genio Civile. 

Da parte Commissariale si faceva riserva di segnalare al Comune di Brugnera le osservazioni del Genio Civile, 

Ente competente sull'asta ove sarebbe andata a scaricare l'idrovora, e di dare riscontro alla citata nota 

n.423, chiedendo al Magistrato alle Acque di formalizzare intanto eventuale assenso all'awallmento quale 

soggetto realizzato re dei due interventi UD 001A/1O - Tagliamento (euro 1.768.100,00) e PNOOSA/10 -

Livenza (euro 4.000,000,00), sempre subordinatamente a copertura finanziaria, e secondo rispettive priorità, 

da parte del Ministero dell'Ambiente. 

Seguiva dal Ministero dell'Ambiente lettera di convocazione a riunione del 4 febbraio 2013, in Roma, per la 

trattazione dei seguenti argomenti: 

a ) stato di attuazione degli interventi inseriti negli Accordi di Programma sottoscritti tra Ministero e Regioni 

interessate; 

b) modalità di trasferimento delle risorse basate sul criterio di avanzamento degli interventi. 

In ottemperanza a precisa richiesta posta con la lettera di convocazione, veniva compilato dal Commissario, 

poi consegnato nel corso della su indicata riunione, schema finanziario sintetico della contabilità speciale 

recante dati aggiornati al gennaio 2013, con riferimento alla delibera CIPE n.6/2012. 

Il 18 febbraio 2013, tra Commissario e Comune di Sacile(PN), si addiveniva a formale convenzione di 

awalimento per la realizzazione dell'intervento urgente di rinforzo degli argini del fiume Livenza, in territorio 

del Comune di Sacile, contraddistinto in A.d.P. al codice PN012A/1O. 

Analoga convenzione, in pari data, veniva sottoscritta con il Comune di Prata (PN) per la realizzazione 

dell'intervento di cui aIl'A.d.P. codice 01lA/10, dal titolo" Realizzazione impianto idrovoro per lo scarico nel 

fiume Meduna delle acque meteoriche raccolte nel reticolo idrografico minore a difesa dell'abitato di 

Peressine" nel Comune di Pordenone. 
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'11 22 febbraio 2013 veniva sottoscritta convenzione, tra Commissario e Sindaco di Trasaghis(UD), di 

avvali mento di quel Comune per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di pareti rocciose nelle 

frazioni di Avasinis e Braulins, contraddistinti dal codice UD 023B/10 deIl'A.d.P. 

In tema di gestione dei fondi regionali, impegnati in A.d.P., con nota n.10048/P, la Regione F.V.G. informava il 

Commissario della confirmatoria Ministeriale n.16963, datata 28/02/2013, ribadente gli indirizzi ministeriali 

già espressi nel corso della seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 14 maggio 2012, circa la possibilità 

di formalizzare in apposita convenzione le procedure più opportune per la gestione degli interventi già 

oggetto di delegazioni amministrative intersoggettive disposte dalla Regione alla data di sottoscrizione 

dell'A.d.P. 

·In relazione a tanto, si precisavano termini e modalità procedi mentali con riferimento ai lavori anzidetti, che, 

a tenore del comma 2 dell'art.6 della Convenzione (già formalizzata in data 6 agosto 2012), si sarebbero 

svolti col coordinamento e monitoraggio Commissariale delle relative fasi di attuazioni, mentre i relativi 

decreti ed atti di contabilità sarebbero stati di diretta responsabilità del Direttore del competente Servizio 

. Regionale. , 

Il 27 marzo 2013, presso la sede Commissariale di PN, si teneva tematico incontro tra Commissario e 

Assessore competente del Comune di PN, nel corso del quale si acquisiva proposta Comunale di candidatura 

'alla realizzazione degli interventi, di cui alle sigle PN 009N10 e PN 010N10, dell'A.d. P., rispettivamente 
, 
concernenti" Potenzia mento impianti idrovori per lo scarico nel fiume Noncello delle acque meteoriche a 

difesa del centro abitato di Vallenoncello" e " Realizzazione arginature di protezione delle aree abitate poste 

., nelle aree abitate poste nelle aree esonda bili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del 

fiume Meduna nella località di Villanova". 

Lo stesso 27 marzo 2013 veniva sottoscritta, tra Commissario e Direttore del Servizio Regionale Difesa del 

. Suolo, convenzione di avvali mento per la realizzazione, da parte del Servizio Regionale, dell'intervento di cui 

alla sigla PN 007NlO dell'A.d. P., concernente sistemazione idraulica e messa in sicurezza degli argini del 

fiume Meschio a difesa dell'abitato di Fratta . 

. 
,Nell'aprile a seguire, con decreto Commissariale n.6, in data 02/04/2013, si disponeva l'avvalimento 

dell'Amministrazione comunale di Brugnera(PN) per la realizzazione dell'intervento, ricadente in quel 

, territorio, compreso nell'Accordo di Programma di cui trattasi. 
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Con decreto dirigenziale n.627 del 2 aprile 2013, la Regione F.V.G. si impegnava a trasferire alla contabilità 

speciale del Commissario straordinario la somma di euro 806.000,00 relativa alle risorse regionali libere 

previste in A.d.P. 

L'importo totale era quello previsto per la realizzazione di due interventi, nei Comuni di Pasiano e di Prata di 

Pordenone, per i quali la Regione si era proposta quale Ente realizzatore. 

Il 5 aprile successivo, con commissariale n.41/2013, veniva transitata al Ministero dell'Ambiente copia di 

convenzione di awalimento intervenuta con il Comune di Tarvisio per i lavori con identificativo UD024B/I0, 

di cui aIl'A.d.P. 

Con decreto commissariale n.8, datato 11 aprile 2013, si disponeva l'awalimento della Regione F.V.G. per la 

realizzazione dell'intervento relativo alla sistemazione idraulica della sponda sinistra del fiume Meduna, in 

località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone (identificativo in A.d.P.:PN030C/I0), per un importo di 

euro 533.000,00. 

In tematica progressione, con decreto commissariale n.19 in data 23/04/2013, si disponeva l'awalimento 

dell'Amministrazione comunale di Pordenone per la realizzazione dell'intervento, ricadente in quel territorio, 

compreso nell'Accordo di Programma. 

Di seguito alla riunione di coordinamento, tenuta si il 23 aprile 2013 presso il Ministero dell'Ambiente e 

concernente l'esame delle questioni relative all'inserimento e validazione dei dati nel sistema di 

monitoraggio previsto dalla presa d'atto della delibera CIPE n.6/2012, questo Commissario straordinario, con 

nota 67 del 9/05/2013, comunicava al Ministero dello Sviluppo Economico i nominativi dei funzionari dello 

staff commissariale destinatari delle necessarie abilitazioni per l'utilizzo del software S.G.P. - Sistema 

Gestione Prospettive del monitoraggio per la Banca Dati Unitaria - nelle persone del Dott. Castelli, con 

funzioni di manager dello strumento, e dell'Ing. Fabrizio Fattor, con funzioni di responsabile dello strumento. 

Con municipale n.0036806, datata 28/05/2013, il Comune di PN, in seguito ai decreti commissariali n.19 del 

23/04/2013, relativo all'intervento PNOlOA/I0, dell'importo di euro 2000.000,00, e n.20 del 23/04/2013, 

relativo all'intervento PN009NlO, dell'importo di 1.600.000,00, faceva tenere all'Ufficio del Commissario 

Straordinario la necessaria richiesta documentazione( Deliberazione di G.M., Cronoprogrammi delle opere e 

generalità dei Responsabili Unici dei relativi procedimenti). 

Il tutto finalizzato alla stipula della convenzione di awalimento con il Comune realizzatore. 

A sua volta, il Comune di Tarvisio, siccome realizzatore in awalimento degli interventi a tutela della pubblica 

incolumità (abitati) in località Tarvisio Centrale nel Comune di Tarvisio(cod.UD024B/10), dimetteva aIl'UffiCi~O~~~( 
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del Commissario copia della determina dirigenziale di affidamento dell'incarico per la progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e CR.E. dei relativi lavori. 

A richiesta, in ambito di indagine conoscitiva della Corte dei Conti, con nota commissariale n.80 del 

12/06/2013 si trasmetteva al MATIM lo schema finanziario sintetico della contabilità speciale, aggiornata al 

12/06/2013, intestata al Commissario, presso la Sezione di Tesoreria - Banca d'Italia di Trieste. 

In data 12 giugno 2013, in Trieste, presso la Direzione Centrale dell'Ambiente della Regione F.V.G., il 

Commissario straordinario incontrava, per convenevole approccio e confronto sulle tematiche di interesse, la 

Dottoressa Sara Vito, Assessore all'Ambiente nella insediata Giunta Regionale F.v.G., cui seguiva conferenza 

generale con le unità awalse della stessa Regione. 

Con decreto commissariale n. 6 del 2 aprile 2013, si disponeva l'awalimento del Comune di Brugnera(PN) 

quale Ente realizzatore dell'intervento di urgente sistemazione idraulica del territorio e miglioramento 

dell'impianto idrovoro in loc. S.Cassiano a tutela di allagamenti dei relativi centri abitati, contrassegnato con 

Cod.PN006A/10, dell'importo di euro 1.250.000,00, a valere su fondi FAS statali. 

Con decreto n.7 dell'8 aprile 2013, si disponeva awalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione di lavori 

con identificativo ISPRA UD29C/10, in territorio di Tolmezzo, per un importo di euro 400.000,00, a valere su 

fondi regionali. 

Con decreto n.8 dell'll aprile, si disponeva awalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione 

dell'intervento, di cui all'identificativo ISPRA PN030C/10, in Comune di Pasiano di PN, dell'importo di euro 

533.000,00, a valere su fondi regionali. 

Con decreto n.9 dell'll aprile 2013, si disponeva awalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione di 

intervento con identificativo ISPRA PN031C/10, in territorio del Comune di Prata(PNl. dell'importo di euro 

373.000,00 a valere su fondi regionali. 

Con decreti n.15, 16, 17,18, datati 15 aprile 2013, si disponeva l'awalimento della Regione F.V.G. per la 

realizzazione di lavori con identificativo ISPRA G0028C/1O, lotti 1-2-3-4, in Comuni vari, presso il tOrrente 

Versa, i fiumi Isonzo e ludrio ed il torrente Torre, dell'importo di euro 800.000,00, a valere su fondi regionali. 

In tematico contesto, con decreto Commissariale n.23, del 18 giugno 2013, si disponeva l'awalimento della 

preesistente struttura commissariale regionale quale realizzatrice dell'intervento di difesa e regimazione 

idraulica del Rio del Lago, in Comune di Tarvisio, con identificativo ISPRA UD032C/10, dell'importo di euro 

3.500.000,00. 

Con decreti n.27 e n.28, in data .22 agosto 2013, si approvavano i progetti preliminari afferenti interventi di 

manutenzione argini, se.C6hda' e terza categoria, nella bassa Udinese, bacino del torrente But e bacino del 

, fiume Tagliamento, in Comuni vari della provincia di Udine, con identificativo UD026C/10 - lotto 2 e lott 'O'~i 

lC'~' l ,t, 
<.) • 
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dei rispettivi importi di euro 60.000,00 e di euro 240.000,00, affidati in avvalimento alla Regione F.V.G. quale 

realizzatrice. 

In pari data, con decreto n.26, veniva approvato il progetto preliminare, relativo agli interventi di ripristino e 

consolidamento in sponda sinistra del torrente But, in località Cadunea e Tolmezzo(UD), per un importo di 

euro 400.000,00, identificati al Cod. ISPRA UD029C/10, già affidati in avvalimento alla Regione F.V.G. quale 

realizzatrice. 

Con decreto commissariale n.33, in data 19 settembre 2013, in prosieguo di avvalimento disposto con 

decreto n.12 del 15 aprile 2013, si approvava il progetto preliminare per i lavori affidati alla Regione F.V.G. 

quale realizzatrice e identificati col Cod.PN027C/1O -lotto1, in provincia di Pordenone, per l'importo di euro 

28ROOO,00. 

Con decreto n.34, pure in data 19 settembre 2013, si procedeva ad approvazione del progetto preliminare 

relativo al secondo lotto dello stesso intervento, dell'importo di euro 304.000,00, mentre, con decreto n.35, 

sempre in data 19 settembre, si approvava il progetto preliminare afferente l'intervento per la realizzazione 

del terzo lotto, dell'importo di euro 358.000,00, 

Mentre a seguito di riassetti organizzativi la Direzione Regionale Ambiente veniva affidata a nuovo Dirigente, 

si rivelava pregnante l'adesione della Regione F.V.G. ad iniziativa della Regione Piemonte - capofila, atta a 

rimarcare le criticità affliggenti l'avanzamento degli interventi del "Piano Nord". 

Si segnalava, nella circostanza, da parte Regionale, che il Commissario Straordinario delegato per la Regione 

F,V.G., con nota prot.29 dd, 19/03/2013, in relazione a precisa richiesta Ministeriale, aveva trasmesso la 

programmazione, nel triennio 2013-2015, delle risorse, pari ad euro 11.400,000,00, di cui alla delibera CIPE 

n.6/2012, per il finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in territorio regionale. 

In tal contesto programmatorio, il Commissario aveva chiesto, per l'anno 2013, il trasferimento del 20% delle 

risorse, pari ad euro 2.280,000,00. 

Soggiungeva, la relazione della Regione FV.G., che: "Le modalità di trasferimento, sulla base dei vincoli 

imposti dal MISE con circolare prot.n,1859 deIl'1l/02/2013, sulla quale sono state sollevate perplessità dai 

Commissari, crea non pochi problemi di compatibilità con il sistema gestorio della contabilità speciale 

intestata agli stessi Commissari, imperniata, come è noto, sul principio che l'assunzione di obbligazioni 

giuridicamente vincolanti siano supportati dalla previa ed effettiva disponibilità di cassa. 

Disponibilità di cassa, peraltro, non solo indispensabile per la formalizzazione delle stesse obbligazioni 

giuridicamente vincolanti ma anche per poter assicurare nei confronti delle ditte appaltatrici il rispetto delle 

disposizioni in materie dei pagamenti dei lavori pubblici di cui all'art,141 del d.lgs.n.163/2006 e degli 

artt.143 e 144 del DPR n.207/2010", 

Per così proseguire: 
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"Si evidenzia, inoltre, che le tempistiche ordinarie per la realizzazione dei lavori, inclusi nel finanziamento, 

sono assolutamente inconciliabili con la scadenza del 31/12/2013 per la sottoscrizione di un'obbligazione 

giuridicamente vincolante". 

E così concludere: 

" Da ultimo si fa rilevare gli ulteriori appesantimenti burocratici correlati alla nuova attività di monitoraggio 

delle risorse FAS/FSC, limitate alla sola quota Piano Nord, tramite il software SGP del Mise ed IGRUE. 

Tale incombenza comporta un ulteriore aggravio di lavoro di inserimento informatico a carico della struttura 

commissariale che va a duplicarsi con il lavoro che la stessa struttura già svolge per il monitoraggio ISPRA 

richiesto dall'Accordo di Programma. 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si chiede uno slitta mento dei termini di rendicontazione delle risorse 

richieste di cui alla delibera CIPE sopracitata ... ". 

Nel mese di settembre 2013, pervenivano, intanto, accreditamenti in contabilità speciale 5632 del 

Commissario dei rispettivi importi di euro 148.382,00 e di euro 1.254.694,92. 

Con decreto Commissariale n.36, in data 7 ottobre 2013, si approvava progetto preliminare di intervento per 

la sistemazione idraulica e messa in sicurezza degli argini del fiume Meschio, a difesa dell'abitato di Fratta, in 

Comune di Caneva(PN), contraddistinto in A.d.P. cod. PN007A!1O, già affidato, con decreto di awalimento 

n.12 del 3 dicembre 2012, alla Regione F.V.G. Direzione Centrale Ambiente ed Energia quale Ente 

realizzatore. 

A seguire, in data 21 ottobre, veniva approvato il progetto preliminare dell'intervento PN011A/l0 per la 

realizzazione di impianto idrovoro per lo scarico nel fiume Meduna delle acque meteoriche a difesa 

dell'abitato di Peressine in Comune di Prata(PN). 

In data 11/11/2013, seguiva incontro conoscitivo e consultivo con il subentrato neoeletto Assessore 

Regionale ali' Ambiente, Dott.ssa Sara Vito, preceduto, lo stesso giorno e presso gli stessi uffici regionali in 

Trieste, da preambolo concertativo tra Commissario straordinario con staff regionale e prefettizio in 

awalimento Commissariale, e i nuovi vertici designati alla Direzione Centrale Ambiente della Regione F.V.G., 

in primis il Direttore Dott. Dario Danese, subentrato al Dott. Giovanni Petris. Si cennava alla necessitata 

definizione di nuovo nucleo di personale Regionale da designarsi in awalimento al Commissario, atteso 

l'awicendamento di vertice Direzionale regionale. 

Vi si rassegnavano problematiche di attualità e urgenza tratteggiandosi eventuali ipotesi solutive da awiare 

presso i competenti organi deliberanti della Regione. 

Il tutto, quindi, sottoposto all'attenzione aell~ssessore Dott.ssa Sara Vito, al successivo cospetto della quale 

Commissario e staff awalso, COf) Direttore Centrale Regionale, convenivano e 
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convenevoli di rito, con l'espresso auspicio commissariale di acquisire adeguato rinnovato supporto 

organizzativo. 

Ibidem, si richiamava l'attenzione sulla necessità di rimodulare gli awalimenti, onde assicurare utili apporti 

per un più rapido ed efficace disbrigo delle attività e dei procedimenti in attuazione deIl'A.d.P .. 

AI riguardo, soggiungeva il Commissario la necessità di individuare anche figure professionali in grado di 

coadiuvare il direttore amministrativo-contabile, di appartenenza prefettizia, che ha sin da principio, per 

quanto possibile, in affiancamento al Commissario e con l'ausilio di altra professionalità prefettizia di rango 

subalterno, consentito l'operatività della struttura Commissariale nei vari ambiti ed in particolare in quello 

amministrativo -{;ontabile. Tanto più, fino alla delibera Regionale di awalimento al Commissario ed alla 

correlata, succedanea convenzione del 6 agosto 2012 tra Commissario e Regione. 

Il 20 novembre 2013, con decreto commissariale n.38, si disponeva l'awalimento del Magistrato alle Acque 

di Venezia, Proweditorato interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli 

Venezia Giulia, quale realizzato re, per i lavori con identificativo PN005A/2010 di cui ali' A.d.P., relativi a 

. consolidamento arginale in località Traffe, in Comune di Pasiano di Pordenone. 

Con e-mail del 17 dicembre2013, il Ministero dell'Ambiente sollecitava i Commissari Straordinari a prendere 

atto delle disposizioni contenute nel D.L.10/12/2013, n.136, art.6, entrato in vigore al 10/12/2013, in materia 

di Commissari per il dissesto idrogeologico. 

Chiedeva il Ministero di comunicare per quali interventi i Commissari Straordinari indirizzati si awalessero di 

strutture non ricomprese tra quelle ammesse dal dettato normativo appena vigente, dettagliandone 

. numero, tipologia ed ammontare dei procedimenti affidati, in essere. 

Con e-mail datata 18 dicembre 2013, questo Commissario riscontrava l'anzidetta richiesta ministeriale, 

comunicando di aver individuato per l'awalimento, tra le strutture non ricomprese in quelle ammesse dal 

dettato normativo (art.6 D.L.136/2013), la sola struttura facente capo al Consorzio di Bonifica Cellina

Meduna di Pordenone, quale realizzatrice dell'intervento per arginature di contenimento delle acque di 

piena del fiume Fiume a difesa del capoluogo in Comune di Fiume Veneto, dell'importo di euro 1.500.000,00. 

Nei confronti del Consorzio anzidetto era stato emesso decreto Commissariale di awalimento n.39, in data 

11/12/2013, in quasi concomitanza con il D.L.136/13 e perciò nella sconoscenza di esso da parte 

Commissariale. 

Si soggiungeva che in data 18/12/2013 il Consorzio di Bonifica in parola, in ossequio al Decreto Legge citato, 

era stato invitato a soprassedere alla produzione dei documenti richiesti in decreto Commissariale. 

La procedura resta prudenzialmente sospesa, dopo la norma zio ne d'urgenza, a necessitata moratoria in 

relazione ad ipotesi emendative, da più parti ufficiosamente formulate, sul disposto di cui 

D.L.B6/20B. 
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Si allega, a concludente documentazione, cronoprogramma degli interventi in A.d.P., aggiornato al 

31/12/2013 e prospetto riassuntivo di contabilità Commissariale. 

Con osservanza Commissario Straordinario 

I 

9 





j 

... -_._~~~_._--

.... o'"'':;HIO IOROGEOLOGlr.n FRIUI l VF~1=714 ("::1111 lA 
OMICO FINANZIARu 

O-'T'" 

16104121 
15/04121 

15,1041201 ~ 

18104/2 
":131041201; 
!3/04/201, 
13/051201, 

, , 

,P SU STRAORo. MAGGI< 
NTR. FO DO CREO. SU S, "" .... " .... 

I 1110312013 CONTR. FONDO PENSo S 
..... 4 11103(2013 CONTR. FONOO...f:ENS. S 

, 1110312013 IRPEf 4 SU STRAORD.~. 
I 1 312013 IRPEF SU STRAORo. 20 ,_ 
, 1110312013 CASTELLI A. LAV. STRAOR .201") 
l '110312013 BRUCCOLERI LAV. STRAORD. 

CAPOCElLI RIMB. M1SS. 3 
IRAP SU lNDENN TA'COM 

61500 N.11 1110312013 ADDIZIONA E REG.1RPEF ,""U IIU.I. 

300 00 N. 12 11/0312 1 ADD. COM. SU lND. COMM. : 
1131RPEF e INDE N.COMM. 

8.60000 N. 14111031201 IRPEF 40 SU INO. COMM. At 
7.58500 N. 1511/0312013 CAPOCElLi V. INDENN.CO ~ 

37485 N.1e03l0512 13 
13.79250 N.H OQJ07/2013 CAPOCE 

.30000 N.180QJ0712013 ERARIO 

061091201~ 

191091201~ ..... .,....p_~ 
--'111201 2.850.000 u_ 

1.975.233 14 

ENTRATE 
RIEPilOGO: 
.~Pj;",j; INTj; 

l SALDo DI CASSA Al 
31/1212013 

~ 
~ 

dj 

.. 45000 N.1g09lO6/2013 REGION<=..-.v ...... 
2.12500 N.200Ql07(2013 REGION 

307 50 ~1 09107(2013 REGION 
150 00 N. 2 OQJ0712013 COMU 
53877 N.230910 12013 BRUC al RIMAUR 

ANTONIO 
j;11 o STATO 

~.2609l0712013 R 

4.2809/0712013 I.hl P' 

TIl'OI.OGI-' ! 









!\lillistcro dell>1/J/bicllte e della Tutela del 'l'erri/orio c del L'la re 

Relazione annuale anno 2013 
Relazione sulla attività commissariali ai sens i dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. del7 /11/2011 

07/02/2014 
Commissario Straordinario Delegato 
Dott. Vincenzo Santoro 













Al

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare Direzione Generale per 
la Tutela del Territorio e delle risorse idriche 
alla c.a. Avv. Maurizio Pernice via Cristoforo 
Colombo, 44 00100 ROMA (RM) Email: 
DGTri@pec.minambiente.it 

e, p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare Direzione Generale 
Ispettorato Generale alla c.a. ing. Mauro 
Luciani via Cristoforo Colombo, 44 00100 
ROMA (RM) 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare Direttore Generale della 
Direzione per la Tutela del territorio e delle 
risorse idriche Divisione X - Difesa del suolo, 
rischio idrogeologico e distretti ideografici 
c.a. Maddalena Mattei Gentili via Cristoforo 
Colombo, 44 00100 ROMA (RM) 

Oggetto : Invio relazione annuale anno 2013. 

 
Con la presente si trasmette ai sensi dell'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la relazione 

annuale  2013  sull'attività  svolta  dallo  scrivente  Commissario  per  l'attuazione  dell'Accordo  di 
programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione 
del rischio idrogeologico.

Distinti saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
        CARLO MARIA MARINO

Il Commissario Straordinario delegato all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui  
all’Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione  

Lombardia (D.P.C.M. 10 dicembre 2010)

Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano

Tel. 02-67656585 – Fax 02-67652938
www.regione.lombardia.it

             mitigazione_rischio_idrogeologico@pec.regione.lombardia.it

m_amte.TRI.REGISTRO UFFICIALE(I).0003509.04-02-2014

http://www.regione.lombardia.it/
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Tenitono e del Mare 

Relazione annuale anno 2013 
Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. lO dicembre 2010 

04/02/2014 
Commissario Straordinario Delegato 
Carlo Maria Marino 



1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

Regione LOMBARDIA 

Commissario stl'llordlnarlo delegato CARLO MARIA MARINO 

Decreto nomina 10 DICEMBRE 2010 

Data sottoscrizione Accordo 4 NOVEMBRE 2010 

Data sottoscrizione Accordo Integrativo 19 MAGGIO 2011 

Importo complessivo assentlto In Accordo 217.640.700,00 

Importo progl'llmmato per Il periodo (anno 
54.294.500,00 

2013) 

Importo speso per Il periodo (anno 2013) 24.153.907,46 

Importo accantonato con obbligazione 
31.548.088,47 

giuridicamente vincolante (anno 2013) 

1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE 

Nel 2013 in Lombardia vi sono stati alcuni dissesti diffusi, ma senza eventi particolarmente intensi. 
Sono comunque diverse le situazioni a rischio anche elevato ancora presenti sul territorio per le 
quali non è stato finanziato sinora alcun intervento. 
Nella tabella sottostante sono indicati gli interventi prioritari di difesa del suolo da finanziare, che 
Regione Lombardia ha richiesto al Ministero dell'Ambiente, tra cui anche gli interventi della fase 
programmatica presenti nell'Atto integrativo dell'Accordo di programma. 

Provincia Comune Località Titolo Importo Importo 
totale richiesto 

Bergamo GANDELLINO Tezzi 
Completamento galleria 

5.950.000,00 1.300.000,00 
drenante 

Bergamo 
SAN PELLEGRINO 

San Rocco 
Realizzazione di difese per 

500.000,00 500.000,00 
TERME caduta massi sull'abitato 

Brescia CIVIDATE CAMUNO FiumeOglio Argine fiume agliO 3.795.500,00 2.100.000,00 

lecco COSTA MASNAGA Brenno 
Realizzazione vasca di 

4.000.000,00 3.000.000,00 
laminazione su l Torrente Severa 

Colturano, 
Riqualificazione idraulica 

Milano PAULLO Mediglia, Tribiano, 15.071.832,22 10.441.186,61 
Vinolo Predabissi 

ambientale del colatore Addetta 
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Birbesi,Gaiole, 
Lavori di sistemazione idraulica 

Mantova GUIDIZZOLO del Vaso Birbesi e della rete di 1.500.000,00 1.500.000,00 
Possenta 

scolo dell'abitato di Guidizzolo 

A monte della 
Realizzazione area di 

Varese TRADATE laminazione in comune di 6.000.000,00 6.000.000,00 
SP19 

Tradate ed altri 

Sondrio 
CHI ESA IN 

Corno di Braccia 
Consolidamento vallo 

5.900.000,00 5.900.000,00 
VALMALENCO paravalanghe Corno di Braccia 

anche Provincia 
Realizzazione area di 
laminazione sul torrente Seveso 

Milano PADERNO DUGNANO Monza e della 
a protezione della Città di 

110.000.000,00 34.000.000,00 

Brianza 
Milano 

Pizzo dell Orto ~ 
Opere paravalanghe . sito 

Bergamo BRANZI sito valanghivo 553.000,00 553.000,00 

Valle delle Ru ine 
valanghivo Valle delle Ruine 

Opere paravalanghe in Valle 
Bergamo ARDESIO Ludrigno Vendulo, a protezione del centro 2.470.000,00 950.000,00 

abitato 

Travacò 
Siccoamario· San Costruzione impianto idrovoro 

Pavia PAVIA Martino su canale Gravellone e su 2.000.000,00 2.000.000,00 

Siccomario· Cava Colatore Fuga 
Manara 

Sondrio VALFURVA Ruinon 
Bypass idraulico torrente 

33.000.000,00 33.000.000,00 
Frodolfo 

GARDONE VAL 
Bovegno, Interventi prioritari di 

Brescia 
TROMPIA 

Concesio, Gardone sistemazione idrogeologica in 1.385.000,00 765.000,00 
Val Trompia, Nave Valle Trompia 

Lodi SAN ROCCO AL PORTO San Rocco al Porto 
Rialzo e ringrosso dell'argine 

1.500.000,00 1.500.000,00 
maestro del fiume Po 

Realizzazione dell'argine 
Pavia SAN CIPRIANO PO San Cipriano Po maestro nel Comune di San 5.500.000,00 4.000.000,00 

Cipriano Po 

Realizzazione della nuova 

Mantova SERMI DE Moglia 
controchiavica a Po, a valle di 

7.800.000,00 1.550.000,00 
quella esistente, presso 
l'impianto di sol 

Rlstrutturazione opera di presa 
Milano CASSANO D' ADDA Traversa Retorto del canale Retorto sul fiume 3.000.000,00 3.000.000,00 

Adda 

TRAVACO' Travacò 
Adeguamento argine maestro 

Pavia 
SICCOMARIO Siccoamario 

tratto confluenza Fiume Po . 2.500.000,00 2.500.000,00 

Fiume Ticino 

1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATIlVITA' COMMISSARIALI 

In data 14/03/2011 il Commissario straordinario ha provveduto all'emissione di un decreto di 
avvalimento con il quale ha individuato in Regione Lombardia, nella Unità Organizzativa Tutela e 
Valorizzazione del Territorio della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, la struttura 
principale per le attività tecnico amministrative e di coordinamento connesse l ' zione degli 
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interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui ali' Accordo di 
programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Le unità di personale che si occupano, a tempo parziale, degli interventi dell'Accordo di 
programma e delle attività amministrative connesse sono composte da 2 dirigenti, 3 quadri e 6 

funzionari. 

Il Commissario ha inoltre individuato le seguenti strutture regionali di cui avvalersi per gli aspetti di 

competenza in relazione all'attuazione dell'Accordo di Programma: 
Direzione Generale Protezione Civile, polizia locale e sicurezza e la Direzione Generale 

Sistemi verd i e paesaggio; 
Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria della Direzione Centrale 
Programmazione integrata, per gli aspetti relativi ai capitoli di bilancio; 
Unità Organizzativa Servizio Giuridico regionale e avvocatura, della Direzione Centrale 
Affari istituzional i e Legislativo, per le questioni legali e giuridiche; 
Unità Organizzativa Sistema dei Controll i e Coordinamento Organismi indipendenti, per le 
procedure relative ai controlli amministrativi; 
Struttura Va lutazione di Impatto ambientale della Direzione generale Ambiente, Energia e 
Reti, per le verifiche di Valutazione di Impatto Ambientale; 
Struttura Programmazione Comunitaria e attuazione del PAR 2007-2013 del FAS, della 
Direzione Centrale Programmazione Integrata, per la gestione dei fondi FAS regionali; 
Sedi Territoriali di Regione Lombardia, per i controlli a livello locale degli interventi e per i 
pareri e le autorizzazioni di competenza. 

Nello stesso decreto è stata anticipata l'individuazione della tipologia degli Enti attuatori degli 
interventi, di cui all'Accordo di Programma, presa anche visione dei criteri di individuazione di cui 
alla d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4369, tra Comuni, Comunità Montane, Province, Consorzi, Parchi ed 
Enti del Sistema Regionale. 

1.4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE 

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente 

Importo corrente Importo cumulato Speso Residuo 
(per l'anno 2013) (anno 2013 + precedente periodo) 

8.304.420,92 43.173.651 ,69 27.182.896,15 15.990.755,54' 
, . 
di CUI 14.872.005,95 Impegnati 

Risorse economiche provenienti dalla Regione 

Importo corrente Importo cumulato Speso Residuo 
(per l'anno 2013) (anno 2013 + precedente oeriodo) 

4.163.629,42 88.999.808,10 45.751 .135,53 ~~257' 
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1.5. ARTICOLAZIONE DELLE ATIlVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA 

Descrizione attività Importo speso Importo speso 
cOtTente cumulato 

(per l'anno 2013) (anno 2013 + precedente 
periodo) 

struttura commissariale 120.882,20 410.569,60 

altività di altuazione degli interventi di mitigazione del rischio 24.103.025,26 72.523.462,08 
idrogeologico previsti in Accordo. 

1.6. PROSPETIO CONTABILITA' SPECIALE 

ENTRATE 2013 

Giacenza di cassa al 1/1/2013 65.723.768,17 

1) Fondi Statali 8.304.420,92 

2) Fondi regionali 4.163.629,42 

3)Restituzione fond i erogati 13.683,59 

Totale al 31 dicembre 2013 78.205.502,10 

USCITE 2013 

Tipologia di spesa: 

A) redditi da lavoro 29.302,00 

B) consumi intermedi 4.305,89 

C) interessi passivi 0,00 

D) trasferimenti a Enti regionali 7.982.404,81 

E) trasferimenti ad Enti locali 16.120.620,45 

F) investimenti diretti 0,00 

G) trasferimenti in e/capitale 0,00 

H) rimborso prestiti 0,00 

I) versamenti erariali 7.923,98 

l) versamenti previdenziali 9.350,33 

M) altro 

TOTALE USCITE 24.153.907,46 

disponibilità di cassa 54.051.594,64 

Totale a pareggio 78.205.502,10 



1.7 STATO DI ATIUAZIONE DELLE ATIlVITA' 

1.7.1 Descrizione delle attività 

AI 31 dicembre 2013 sono state stipulate convenzioni con gli Enti Attuatori, per un totale di 161 
interventi attivati; per altri 2 interventi, comunque già in corso per precedenti accordi, si 
procederà alla stipula delle convenzioni appena risolte le problematiche ancora esistenti; si tratta 
dell'intervento della vasca di laminazione di Costa Masnaga (codice LC064B/10) di cui si è in attesa 
di definire le competenze sugli interventi necessari, con la Società Holcim, per il ripristino della 
miniera di Brenno quale area di laminazione, a seguito del parere positivo espresso dal Consiglio 
dei Ministri sul progetto preliminare, nella riunione del Consiglio del 29 ottobre 2013, ai sensi 
dell'art. 14-quater della legge 241/90 e dell'articolo 1, comma 1 del D.P.C.M. 20 luglio 2011, 
nonché dell'intervento relativo alla vasca di laminazione sul torrente Guisa a Cesate (codice 
MI082B/10), già appaltato, di cui è in corso la sostituzione dell'Ente Attuatore (AIPO al posto della 
Provincia di Milano). 
Risultano quindi attivati tutti gli interventi previsti nell'Accordo di programma. 

Per gli interventi dell'Accordo sono state attivate risorse per un totale di 215.340.700,00 € (dei 
217.640.700,00 € dell' AdP), di cui: 

• 69.770.700,00 € (dei 69.770.700,00 € dell'Adp) a valere sui fondi a carico del Ministero 
dell' Ambiente; 

• 145.570.000,00 € (dei 147.870.000,00 € dell'Ad P) a valere sul cofinanziamento regionale. 

Stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2013: 

• 36 interventi hanno concluso i lavori; 
• 61 interventi sono in fase di realizzazione, con lavori in corso; 

• 17 interventi sono in fase di appalto; 

• 49 interventi sono in corso di progettazione 
Dei 36 interventi che hanno concluso i lavori, 21 hanno concluso anche l'iter amministrativo, da 
cui sono emerse economie per un totale di 381.496,48 €. 

Nel 2013, per l'attuazione degli interventi sono stati liquidati agli Enti Attuatori importi per un 
totale di 24.033.025,26 €. 

Nel corso del 2013 sono state sottoscritte le seguenti convenzioni per l'attuazione degli 
interventi dell'Accordo di Programma: 

Il 16 gennaio rinnovata la convenzione l' ufficio d'Ambito territoriale della Provincia di 
Varese e la Bozzente S.r.l . per l' intervento sul fiume Bozzente a Cislago-Mozzate 
(VA159B/10); 
il 18 marzo 2013 rinnovata la convenzione con il Parco Regionale della Valle del Lambro per 
le opere di regolazione idraulica del lago di Pusiano - cavo Diotti, a Merone (C0049B/10); 
il 26 marzo 2013 stipulata la convenzione con l'Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO) 
per l' intervento sul nodo idraulico di Brescia (BS170A/10). 

Sono inoltre stati sottoscritti, in data 8 gennaio 2013, due Addendum alle convenzioni con 
AIPO relative al nuovo argine in destra Serio, in Comune di Sergnano (CR059A/10) e alla 
realizzazione dell'argine in sinistra Adda in Comune di Rivolta d'Adda (CROS8A/IO), a seguito della 
modifica dell'importo delle convenzioni precedentemente firmate, approvata dal Comitato di 
Indirizzo e Controllo dell' AdP. ,.",0 Dele,;, t::::; J ~: 7~~ 
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A seguito della conclusione della sperimentazione del trasferimento ad ERSAF di personale 
delle Sedi Territoriali Regionali, in data 30 settembre 2013, ERSAF ha comunicato che in 
conseguenza delle mutate condizioni organizzative conseguenti alla sperimentazione dei "servizi al 
territorio", è nelle condizioni di dover interrompere l'attività su 22 interventi di cui è Ente 
Attuatore, la cui progettazione è stata effettuata da personale rientrato in Regione Lombardia. 

Il Commissario Straordinario ha quindi chiesto a Regione Lombardia - U.O. Coordinamento 
SIREG e STER la disponibilità a gestire tali interventi; le Sedi Territoriali Regionali si sono rese 
disponibili ad assumere la gestione di 20 interventi dell' Accordo di Programma. 

Con decreto del Commissario Straordinario dell7 ottobre 2013, n. 76, sono stati individuati gli 
Enti Attuatori dei 22 interventi precedentemente assegnati ad ERSAF, elencati nella tabella 
sottostante. 

PROVo COMUNE LOCALITA' TITOLO INTERVENTO IMPORTO NUOVO ENTE ATTUATORE 

BERGAMO, LALLIO, 

STEZZANO, DALMINE, 

OSIO SOPRA, OSIO 
Opere per la laminazione delle piene e 

SOTTO, VERDELLO, Sede Territoriale 
BG varie la riduzione del rischio esondazione 500.000 

VERDELLINO, ARCENE, REGIONE LOMBARDIA 
Torrente Morletta . 

CISERANO, LURANO, 

POGNANO, CASTEL 

ROZZONE, LEVATE 

BG DOSSENA Malavista 
Ripristino opere esistenti lungo le valli 

Bretta e Moia 

Sede Territoriale 
90.000 

REGIONE LOMBARDIA 

BG 
Prato del Sistemazione idraulica Torrente Sede Territoriale 

FUIPIANO IMAGNA 80.000 
Sole BarbagliO REGIONE LOMBARDIA 

BG 
Sistemazione tombotto Valle Rescudio, sede Territoriale 

LOVERE Lovere 80.000 
loc. centro abitato REGIONE LOMBARDIA 

Manutenzione briglie in località 
Sede Territoriale 

BS GUSSAGO varie Caricatore e in Val Gandine e pulizia 1S0.000 

torrente Gandovere 
REGIONE LOMBARDIA 

BS SULZANO Sulzano Sistemazione torrente Calchere 35.000 
Sede Territoriale 

REGIONE LOMBARDIA 

BS VILLA CARCINA Villa Carcina Adattamento scogliere fiume Mella 370.000 AIPO 

Rettifica livellata di fondo e ripristino 

difese idrauliche sul torrente Seveso 
CO CARIMATE varie nel tratto compreso tra il ponte della 

Sede Territoriale 
50.000 

ferrovia ed il tratto a valle del ponte 
REGIONE LOMBARDIA 

S.P. Novedratese 

Regimazione tratto terminale a lago e 
Sede Territoriale 

CO SAN SIRO Acquaseria consolidamento difese esistenti lungo il 75.000 

torrente Serio 
REGIONE LOMBARDIA 

Ricalibratura alveo e consolidamento 
CO SORICO Sorico difese idrauliche deteriorate nel tratto 50.000 

Sede Territoriale 

terminale del torrente Sorico a lago 
REGIONE LOMBARDIA 

~ ~ 
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LC BARZIO Barzio 
Manutenzione e completamento Sede Territoriale 

82.000 
regimazione idraulica sulla valle lnscea REGIONE LOMBARDIA 

Ripristino sezione di deflusso mediante 
Sede Territoriale 

PV BORGOPRIOLO varie svasamento alveo sui torrenti Coppa e 220.000 
REGIONE LOMBARDIA 

Schizzola. 

PV CASTANA varie 
Ripristino reticolo idrico, Rio Pulice e 

Faso Matto 
150.000 

sede Territoriale 

REGIONE LOMBARDIA 

Ripristino opera ammalarate e 
Sede Territoriale 

PV FORTUNAGO varie consolidamento spondale torrente 70.000 
REGIONE LOMBARDIA 

Ardivestra 

CHIESA IN Valle di 
Manutenzione alveo Valle di Somprato 

Sede Territoriale 
SO da quota 1000 a quota 1200 in Comu ne 150.000 

VALMALENCO Somprato REGIONE LOMBARDIA 
di Chiesa in Valmalenco. 

Rifacimento e consolidamento 
Sede Territoriale 

SO GORDONA, MESE Mulino arginature e sponde sul torrente 150.000 
REGIONE LOMBARDIA 

Rossedo 

SO VALDlsono varie Sistemazione alveo Rio li Canal 
Sede Territoriale 

50.000 
REGIONE LOMBARDIA 

Realizzazione di soglie e scogliere sul 
Sede Territoriale 

SO VALFURVA varie torrente Frodolfo a S. Antonio e S. 300.000 
REGIONE LOMBARDIA 

Nicolò 

Lavori di ripristino manufatti idraulici - Sede Territoriale 
VA CASTElVECCANA Veccana 250.000 

Torrente Froda REGIONE LOMBARDIA 

VA LAVENO MOMBELLO Mombello 
Sistemazione frana sovrastante via 

Gattirolo 
250.000 

Sede Territoriale 

REGIONE LOMBARDIA 

Sistemazione manufatti sul torrente Comune di Travedona 
VA TRAVEDONA MONATE varie 150.000 

Acquanegra Monate 

VA VALGANNA varie 
Sistemazione e regimazione idraulica 

del torrente Margorabbia e affluenti 
200.000 

Sede Territoriale 

REGIONE LOMBARDIA 

A tal fine sono quindi state sottoscritte le convenzioni con i nuovi Enti Attuatori: 
Il 5 novembre 2013 con il Comune di Travedona-Monate; 
Il 7 novembre con l'Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO); 
Il 7 novembre con Regione Lombardia - U.O. Coordinamento SIREG e STER. 

Successivamente è stata sottoscritta (20 dicembre 2013) una convenzione integrativa con 
ERSAF nella quale è prevista la continuazione della realizzazione dei rimanenti 26 interventi di 
manutenzione e strutturali dell'importo totale di € 6.510.000,00 €. Inoltre, per i 22 interventi 
progettati ed in seguito trasferiti ad altri Enti Attuatori, è stata rendicontata da ERSAF una spesa di 
16.699,44 € e la differenza, rispetto all'anticipazione dei fondi precedentemente erogati per 
350.200,00 i , pari a 333.500,56 € al netto delle spese, è previsto che 
Commissario Straordinario nei successivi pagamenti. 
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Infine, in data 2 dicembre 2013, è stata stipulata una convenzione biennale con L'Agenzia 
Regionale per la Protezione dell' Ambiente (ARPA Lombardia) per le attività di supporto tecnico al 
monitoraggio e gest ione del rendiconto ad ISPRA (nel sistema informativo ReNDIS di cui all'art. 9 
dell' AdP) sull'attuazione degli interventi inserit i nell'Accordo di programma con il Ministero 
dell' Ambiente, a supporto del Commissario Straord inario, dell'importo di 120.000,00 €. 

E' attivo il sito istituzionale del Commissario straordinario, periodicamente aggiornato, che 
contiene le indicazioni per la realizzazione e rendicontazione degli interventi da parte degli Enti 
Attuatori e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento del programma. sul sito del Commissario 
Straordinario nella pagina "Trasparenza, valutazione e merito" vengono pubblicati tutti i 
pagamenti effettuati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 maro 2013, n. 33 . 

Per attuare gli interventi previsti nell'Accordo di programma sono stati effettuati diversi 
incontri e riunioni sia in sede che presso altri Enti ed in particolare : 

• 4 incontri presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• 33 riunioni in sede o presso altre sedi per la gestione ed attuazione degli interventi; 

Per l'avanzamento tecnico finanziario degli interventi, nel 2012, il Commissario ha sottoscritto 
107 decreti di pagamento, a cui è seguita l'emissione di 111 mandati di pagamento alla Banca 
d' Italia. 

Mediamente le procedure di verifica e l'erogazione del pagamento avviene entro 30 giorni dal 
momento in cui viene protocollata in entrata la richi esta da parte dell'Ente Attuatore. 

11 Commissario per il proseguo delle attività legate all'attuazione degli interventi dell'Accordo di 
Programma ha predisposto 3 decreti necessari alle modifiche sopravvenute nella definizione degli 
Enti Attuatori degli interventi dell'Accordo di programma e per la definizione del regolamento per 
l'erogazione degli incentivi. 

Gli interventi in capo agli Enti Attuatori avanzano mediamente con regolarità e con scarsi ritardi 
rispetto alle tempistiche previste nelle convenzioni sottoscritte. Ritardi si hanno per gli interventi 
affidati al sistema Regionale, a seguito delle problematiche organizzative emerse nel 2013, nonché 
per gli interventi più complessi (es. vasche di laminazione) per i tempi lunghi che richiedono le 
diverse autorizzazioni. Alcuni ritardi negli appalti si sono verificati per la necessità di negare 
l'assenso commissariale alle procedure di appalto per mancanza di completa copertura finanziaria 
degli interventi sul la contabilità speciale a seguito del ritardato trasferimento delle risorse 
ministerial i. Ritardi si sono spesso verificati nel trasferimento dei fondi agli Enti Attuatori a causa 
della necessità del rispetto del Patto di Stabilità locale. 

Per alcuni interventi strutturali di notevole importanza, anche economica, sono in corso le 
progettazioni dopo che le procedure autorizzative previste dalla legge si sono risolte in tempi 
lunghi, nonostante gli incontri ed i solleciti da parte commissariale. 

Si segnalano nello specifico i seguenti interventi: 
Intervento di messa in sicurezza del Lago d' Idro (importo 48 M€) - il progetto è stato 
depositato il 20 giugno 2011 depOSito, da parte dell'Ente Attuatore (Infrastrutture 
Lombarde S.p.A.), per la procedura di VIA nazionale; successivamente sono state 

depositate le integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Beni 
Culturali; il provvedimento di compatibil ità ambientale positivo con 
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rilasciato dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali il 17 
aprile 2013, con decreto n. 107. Nella stessa data, il 20 giugno 2011, è stata attivata la 
procedura presso il Ministero delle Infrastrutture per l' istruttoria necessaria per le Grandi 
Dighe; il Ministero ha concluso l' istruttoria e trasmesso informalmente la documentazione 
al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In data 28 giugno 2013 è giunta l'approvazione 
tecnica del progetto da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi della I. 
584/1994, con prescrizioni. 
Intervento di realizzazione della vasca di laminazione di Nerviano (importo 10.5 M€) - il 
progetto della vasca di laminazione, dopo un lungo processo di condivisione con i Comuni 
ed i cittadini, ha raggiunto la fase definitiva ed è stato inviato per la procedura di VIA 
regionale il 3 ottobre 2011, con successiva richiesta di integrazioni; la compatibilità 
ambientale dell'intervento è stata approvata con decreto del 19 marzo 2013. 

Inoltre gli interventi più impattanti sul territorio (esempio vasche di laminazione delle piene) 
hanno sempre forti opposizioni a livello locale sia da parte dei cittadini che, spesso, delle 
amministrazioni locali, con necessità di concordare le modalità di intervento, ciò che comporta 
allungamenti dei tempi di progettazione oltre le previsioni. 

1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi 

FASE DI ATTUAZIONE n. interventi al dicembre 2013 n. interventi al dicembre 2012 
INTERVENTI 

Attesa di awio n. O n. 1 

Esecuzione studi ed indagini n. O n. O 

In corso di progettazione n. 49 n. 86 

Progettazione ultimata n. 17 n. 38 

Lavori aggiudicati n. n. 

In esecuzione n. 61 n. 28 

Lavori ultimati (collaudati e n. 36 n. 10 
non) 

163 163 
Totale Interventi finanziati 
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1.7. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2014 

FASE DI ATTUAZIONE n. interventi PREVISTI ,,31 
INTERVENTI dicembre 2014 

Attesa di awio n. O 

Esecuzione studi ed indagini n.O 

In corso di progettazione n. 6 

Progettazione ultimata n. 15 

Lavori aggiudicati n. 
, 

In esecuzione n. 67 

Lavori ultimati (collaudati e n. 75 
non) 

163 
Totale Interventi finanziati 

1.8. CRITICITA' 

Le principali criticità sono legate alla mancata disponibilità di fondi ministeriali in contabilità 
speciale, ciò cha ha comportato la necessità di negare sino al loro arrivo l'assenso agli appalti di 
diversi interventi, con ritardi nella programmazione degli stessi. E' stato più volte sollecitato un 
trasferimento più rapido delle risorse finanziarie al Ministero de II' Ambiente. 

A tal fine si ritiene indispensabile che nel 2014 vengano stanziati i fondi ministeriali mancanti a 
valere sui FSC, pari a 20.870.700,00 €, in quanto, in mancanza della delibera di stanzia mento, 
non potranno essere attuati gli interventi finanziati con tali risorse. 

Altre criticità si sono registrate per singoli interventi, come esposto precedentemente, soprattutto 
in funzione dei tempi molto lunghi per ottenere le autorizzazioni; il tal caso il Commissario 
Straordinario ha proweduto a sollecitare gli Enti preposti per un'accelerazione del rilascio dei 
pareri. 

In data 10 Dicembre 2013 é scaduto il triennio di nomina commissariale e quindi sino al 31 
Dicembre si é proweduto ad operare in regime di prorogatio ai sensi del DI 293/1994. 



1.9. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE 

Pagamento competenze Commissariali 

Il pagamento delle competenze del Commissario straordinario è definito dal d.p.c.m. del 8 
aprile 2011, nel quale sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi e che tale 
compenso lordo, più gli oneri riflessi dovuti sui compensi, deve gravare sulle risorse finanziarie 
dell' Accordo di Programma; inoltre viene comunicato che i pagamenti devono essere autoliquidati 
dallo stesso utilizzando una parte dei fondi stanziati per gli interventi. 

A partire dal 1 gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2011, n. 
98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, è previsto all'art. 15, commi 2 e 3, che i compensi dei 
Commissari straordinari siano ridotti. Con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del mare, del 9 febbraio 2012, è stato comunicato che il compenso dei Commissari 
ammonta ad un parte fissa massima di 50.000 € annui, cui andrà in seguito aggiunta una parte 
variabile, sempre di un massimo di 50.000 €, da determinare sulla base del raggiungimento degli 
obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi. Inoltre il decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto al comma 2 
dell'art. 23-ter, che la retribuzione riconosciuta ai commissari non può comunque superare il 25% 
del trattamento economico percepito nell'Ente di appartenenza. Il Commissario é in regime 
pensionistico dal 15 Aprile 2013. 

Nel rispetto di queste di queste regole, si è provveduto ad autoliquidare le rate trimestrali 2013 
in attesa di indicazioni del Ministero dell'Ambiente sulle modalità di determinazione della parte 
variabile del compenso commissariale. 

AI 31 dicembre 2013, dopo due anni dalla emanazione della legge, non è pervenuta alcuna 
comunicazione a riguardo da parte del Ministero, in assenza della quale il Commissario si regola 
secondo le prassi consolidate sulla materia. 

Rendiconto contabilità speciale 

I fondi dell' AdP sono gestiti tramite contabilità speciale intestata al commissario straordinario, 
ai sensi degli articoli 8 e 10 del dpr 367/94, aperta il 4 aprile 2011 con n. 5580 presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Milano. 

Ai sensi degli artt. 11-15 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, si è provveduto in data 16 gennaio 
2013, entro i termini previsti dal citato decreto legislativo, a trasmettere all'Organo di controllo il 
rendiconto amministrativo e contabile della contabilità speciale commissariale per il 2012 per i 
controlli previsti; in base all'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo, il rendiconto è stato 
trasmesso agli uffici preposti di Regione Lombardia. 

Con nota del 4 giugno 2013, l'Organo di Controllo regionale ha trasmesso la relazione inerente 
l'attività di controllo alla sezione regionale della Corte dei Conti, alla Ragioneria generale dello 
Stato ed al Ministero de II' Ambiente. 
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Rendiconto ReNDIS 

E' continuato l' inserimento dei dati dei progetti dell'Accordo di Programma nel portale ReNDIS; 
nella tabella sottostante si riporta un quadro generale delle comunicazioni caricate sul portale 

ReNDIS nel periodo 01/01/2013 - 31/12/2013. 

Tipo di comunicazione n. 

Riepilogo amministrativo (*) 29 

Stato attuazione 971 

Quadro economico 112 

Quadro f inanziario (*) 74 

Quadro contabile (0) 55 

Invio documenti 440 

Posizione geografica 85 

Caratteristiche tecniche (*) 30 

Comunicazione generica 190 

Numero totale di comunicazioni 
inviate nel 2013 

1986 

(*) nuove maschere introdotte in data 6/ 09/ 13; (") nuova maschera introdotta il 2/ 12/ 2013 

L'attività di caricamento dei dati si è svolta in funzione della disponibil ità progress iva di nuove 
informazioni relative agli interventi che stanno proseguendo l' iter di attuazione. Infatti 
l'avanzamento della progettazione ed esecuzione dell'intervento determina la crescente 
disponibilità di dati utili per la compilazione del data-base di ReNDIS. 

Per ogni intervento concluso mediamente sono state caricate dalle 40 alle 50 comunicazioni. 

Il Commissario Straordinario 
(Prof. Carlo Maria Marino) 

~~~ 
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1. INTRODUZIONE 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche hanno stipulato, in 
data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla “Programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” da effettuare nel territorio della 
Regione Marche nell’ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell’art. 2 della legge 191/2009. 

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la 
riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, 
sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.  

In relazione alle disponibilità finanziarie, all’epoca, attingibili dalla legge n. 191 del 2009, nell’ambito del 
Piano straordinario previsto dal comma 240 dell’art. 2, sono stati individuati da parte del MATTM, della 
Regione Marche e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 52 interventi che l’accordo di 
programma ha indicato nell’allegato “1” Tab. A1, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 
35.900.000,00. 

Parimenti, in relazione alle disponibilità finanziarie indicate dalla Regione Marche a titolo di cofinanziamento 
regionale, sono stati individuati n. 24 ulteriori interventi che l’accordo di programma ha indicato nell’allegato 
“1” Tab. A2, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 20.527.838,75. 

Ragion per cui la copertura finanziaria del fabbisogno, come analiticamente descritta all’art. 4, tab. 1 
dell’accordo di programma sottoscritto in data il 25 novembre 2010, risulta pari ad un importo complessivo di 
€. 56.427.838,75.  

L’accordo, all’art. 5, prevede che, per l’attuazione degli interventi, i soggetti sottoscrittori si sarebbero avvalsi 
di uno o più Commissari. 

Il Presidente del Consiglio pro-tempore, su proposta del Ministro dell’Ambiente, sentito il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della Regione Marche, ha 
provveduto a nominare, con DPCM in data 9 marzo 2011 il dott. Antonio SENNI, Commissario straordinario 
delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma citato, da effettuare 
nel territorio della Regione Marche. 
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2. ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 31 DICEMBRE 2013 

2.1. FASE PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLE ATTIVITÀ  

 INCONTRO CON GLI ENTI BENEFICIARI 

Il Commissario Straordinario, nel corso del proprio mandato, ha svolto fino al momento le attività di sua 
competenza nel rispetto di quanto indicato dall’’art. 2 del DPCM 9 marzo 2011 di nomina, che definisce 
puntualmente i compiti del Commissario: 

• attuare gli interventi, 

• provvedere alla opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra 
soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso: 

o emanare gli atti e i provvedimenti 

o curare tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla 
realizzazioni degli interventi. 

Al Commissario sono state attestate, quindi, competenze esclusivamente di attuazione con esclusione delle 
attività di programmazione. 

Ragion per cui il Commissario Straordinario, ricevuto il proprio mandato, in fase di approccio alle attività da 
svolgere ha ricercato da subito di instaurare una opportuna e fattiva collaborazione con gli enti locali 
interessati dagli interventi da realizzare, ponendo come primo riferimento gli uffici competenti della Regione 
Marche ma cercando anche di coinvolgere in senso attivo e collaborativo i relativi uffici delle Provincie e dei 
vari Comuni territorialmente interessati nonché del Provveditorato OO.PP.. 

Ciò anche nell’intenzione di valorizzare quanto indicato all’art. 4 del D.P.C.M. di nomina del 9 marzo 2011, in 
merito al contenimento delle spese tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, spese 
che pertanto dovrebbero, laddove possibile, essere ricomprese nell’ambito dei corrispettivi e degli incentivi 
per la progettazione di cui al comma 5 dell’art. 92 del D. lgs. N. 163 del 2006 e s.m.i.. 

In tal senso, in data 16 giugno 2011 presso l’Auditorium della Fiera della Pesca di Ancona si è avuto un 
incontro con tutti i rappresentanti degli enti territorialmente interessati (Amministrazioni Comunali e 
Provinciali, Regione Marche P.F. Difesa della Costa). In quella sede è stato possibile presentare agli Enti 
locali l’Accordo, il Commissario Straordinario e il suo ruolo, le modalità di attuazione dell’Accordo come 
fissate nell’articolato e nel decreto di nomina del Commissario, nonché illustrare ai presenti le modalità di 
gestione dell’accordo e rappresentare loro la necessita di un sollecito espletamento delle procedure relative 
alla realizzazione degli interventi, ponendo particolare attenzione ai temi inerenti la celerità nella attuazione e 
la qualità degli interventi da realizzare nonché le necessità di ottimizzazione della spesa.  

In particolare, nel corso di tale incontro è stato osservato ai presenti che per l’espletamento di tutte le attività 
tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il commissario straordinario delegato è 
autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli 
enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle 
amministrazioni periferiche dello Stato, dell’amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli 
enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative 
a tale attività saranno ricomprese nell’ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al 
comma 5 dell’art: 92 del D. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 554 del 1999. (art. 4 
c. 1, DPCM 9 marzo 2011). 

Pertanto, anche in virtù delle indicazioni contenute nel decreto di nomina, il Commissario ha rappresentato 
che nelle attività connesse alla selezione e scelta dell’ente avvalso, si sarebbero perseguiti i seguenti 
obiettivi fondamentali: 

− Ottimizzazione della spesa, attraverso una verifica prioritaria della possibilità di espletamento delle 
attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi nell’ambito dei corrispettivi 
ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell’art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006; 
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− Qualità e finalità degli interventi, da rivolgere esclusivamente alla rimozione del rischio 
idrogeologico ed essere depurati da eventuali lavorazioni non attinenti, fatte salve quelle funzionali 
all’efficienza delle opere; 

− Celerità nella attuazione degli interventi, con definizione di tempi certi per l’espletamento delle 
fasi propedeutiche all’appalto nonché della successiva esecuzione dei lavori. 

Si è rappresentato che deroghe all’espletamento delle attività tecnico amministrative connesse alla 
realizzazione degli interventi integralmente ricomprese nell’ambito dei corrispettivi ed incentivi per la 
progettazione di cui al comma 5 dell’art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, potevano essere prese in 
considerazione solo nei casi in cui si rilevi carattere di particolare urgenza dell’intervento e su cui i possibili 
enti pubblici di cui all’art. 4 c. 1, DPCM 9 marzo 2011 non abbiano potuto offrire, attraverso l’uso integrale di 
proprie risorse interne, adeguata alternativa in termini di qualità progettuale e di tempistica di attuazione. 

In tali casi sarà possibile procedere con l’avvalimento di alcuni interventi anche ad enti proponenti che, 
causa assenza di professionalità adeguate nei loro organici, per l’espletamento degli interventi dovranno 
avvalersi del supporto di professionisti esterni. Tale tipo di avvalimento sarà possibile solo previa 
presentazione, da parte dell’ente proponente, di una proposta adeguata e competitiva sia in termini di qualità 
progettuale e di tempistica di attuazione che ai fini del contenimento delle spese tecniche entro limiti definiti. 

A seguire, sono stati effettuati dal 7 al 15 luglio 2011 presso gli uffici della Regione ad Ancona incontri 
bilaterali, che hanno coinvolto singolarmente i rappresentanti di tutti gli enti locali territorialmente interessati. 
In tale sede è stato possibile operare una analisi preliminare delle varie ipotesi progettuali e si è considerato 
anche la possibilità di limitare i costi avvalendosi di risorse interne agli Enti stessi, come previsto dal citato 
DPCM di nomina del Commissario. 

Gli esiti di tali incontri, su cui ha positivamente influito quanto già rappresentato nel corso del precedente 
incontro collegiale del 16 giugno, sono stati particolarmente soddisfacenti. 

Infatti è stato possibile verificare che le varie ipotesi progettuali rappresentate si presentavano in larga parte 
concettualmente condivisibili. Inoltre, specie in virtù di un importante supporto offerto dagli uffici tecnici sia 
della Regione che delle Provincie, si è potuto riscontrare che per gran parte degli interventi previsti era 
possibile procedere all’attuazione degli stessi avvalendosi in larga misura di risorse professionali interne agli 
stessi Enti locali. 

Inoltre, nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale 
disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla 
propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, 
intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell’accordo, 
specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione. 

Giova osservare che da tali incontri tecnici bilaterali era emerso che per gran parte degli interventi previsti 
(ovvero per n. 42 interventi, per un importo complessivo di €. 31.100.000) era risultato possibile, stante le 
proposte formali ricevute dal sistema locale Regione/Provincie/Comuni/Provv. OO.PP., procedere 
all’attuazione degli stessi avvalendosi esclusivamente di risorse professionali interne agli stessi uffici tecnici 
degli Enti locali, con conseguenti non trascurabili risparmi di spesa. 

 COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA GESTIONE DELL’ACCORDO DEL 28/07/2011 

Nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011, il Commissario, stante la fattiva 
collaborazione avviata negli incontri precedenti con gli enti locali interessati dagli interventi da realizzare, 
ovvero gli uffici competenti della Regione ma anche i relativi uffici delle Provincie e dei vari Comuni 
territorialmente interessati nonché del Provveditorato OO.PP., ha redatto e quindi consegnato al Comitato il 
Cronoprogramma Generale Annualità 2011-13 ed il Cronoprogramma di dettaglio Annualità 2011, all’interno 
del quale si evidenziava il concordato avvio con gli Enti locali interessati di procedure di gara entro l’anno 
2011 per complessivi n. 26 interventi, per un importo complessivo pari ad Euro 17.400.000,00. 

Parimenti, nel corso dello stesso Comitato il Commissario ha consegnato una specifica relazione inerente i 
criteri previsti per la procedura di selezione degli Enti Attuatori degli interventi del programma, che si basa 
sulla analisi dei riscontri ottenuti nel corso degli incontri avuti con il sistema locale 
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Regione/Provincie/Comuni, in particolar modo prendendo a riferimento i temi inerenti la celerità nella 
attuazione e la qualità degli interventi da realizzare, nonché le necessità di ottimizzazione della spesa. 

Quindi, per una efficace attuazione dei singoli interventi, il Commissario ha comunicato la propria intenzione 
di predisporre, in condivisione con la Regione Marche, una Bozza di “Atto di Convenzionamento” tra 
Commissario, Regione ed Ente Attuatore, che contenga tutte le modalità specifiche per la gestione delle 
varie fasi inerenti l’attuazione di ciascun intervento. Al riguardo ha osservato che a seguito della stipula delle 
convenzioni, si sarebbe reso necessario procedere con l’erogazione dei primi finanziamenti agli Enti 
Attuatori, sulla base delle disponibilità di cassa di cui alla contabilità speciale, che a quel momento erano 
però ancora limitate al versamento effettuato dal MATTM con provvedimento del 23 giugno 2011, per un 
importo di € 569.023,88, quindi poco significativo ai fini dell’attuazione di quanto invece previsto. 

Per altro verso, in merito agli interventi riportati nell’allegato 1 dell’accordo di programma quali 
“Cofinanziamenti territorio Regione Marche”, il Commissario ha riferito che con propria nota prot. n. 
0010/2011/U del 4/07/2011 ha chiesto alla Regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di 
Sicurezza e per la Protezione Civile - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche di voler predisporre una 
relazione sullo stato dell’arte degli interventi inseriti nell’Allegato 1, Punto 2 (Cofinanziamenti Territorio 
Regione Marche), dell’Accordo di programma, che contenga tutti i dati relativi allo stato della progettazione e 
degli studi propedeutici necessari, agli atti di approvazione in linea tecnica, ai provvedimenti inerenti i 
finanziamenti emessi, all’avvenuta aggiudicazione dei lavori o comunque in generale sullo stato di attuazione 
degli interventi.  

Al riguardo la Regione Marche ha reso noto la necessità di operare delle modifiche agli interventi riportati 
nell’allegato 1 dell’accordo di programma quali “Cofinanziamenti territorio Regione Marche”, ed ovvero che 
risultava necessario eliminare da tale elenco buona parte degli interventi in quanto a causa anche dei recenti 
eventi di dissesto e di esigenze urgenti di messa in sicurezza, risultavano già avviati ed in parte conclusi 

La Regione ha inoltre comunicato che con nota prot. n. 477 del 26/07/2011 l’Assessore delegato della 
Regione Marche ha presentato la propria proposta di rimodulazione dell’Accordo, come richiesto dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. 6824/TRI/DI del 2.03.2011, 
recependo l’invito a proporre il “trasferimento di interventi” – per la misura di € 3.590.000,00 (10% della 
quota di competenza statale) “dalla fase attuativa a quella programmatica dell’Accordo, che potrà trovare 
successiva copertura con eventuali economie realizzate o con successivi stanziamenti”. 

 RICHIESTA ACCREDITO FONDI PER L’ATTUAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 2011 

In seguito, al fine di provvedere alla attuazione dei cronoprogrammi ed in vista dell’attivazione delle gare di 
appalto previste entro fine anno 2011, tenuto conto delle tempistiche definite all’interno del Cronoprogramma 
consegnato nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011, e stante la mancanza di 
comunicazioni al riguardo da parte dei soggetti sottoscrittori l’accordo di Programma, il Commissario 
Straordinario con propria nota prot. 0037/2011/U del 17 ottobre 2011 ha chiesto al MATTM di poter introitare 
in contabilità speciale una prima erogazione dei fondi stanziati all’Art. 2, comma 240 L. 23 dicembre 2009 n. 
191, a copertura della Annualità 2011, per un importo complessivamente stimato in € 17.400.000,00. 

Con la stessa nota si è inoltre chiesto di avere quanto meno conferma della disponibilità delle somme 
richieste, anche in virtù del fatto che con la stipula delle Convenzioni si sarebbe avviato tutto il processo 
attuativo dell’Accordo con le relative obbligazioni finanziarie. 

Purtroppo tale nota non ha avuto significativi esiti per cui il Commissario nel corso del 2011 non ha ricevuto 
le somme richieste ne tantomeno parte significativa delle stesse. Parimenti, nel corso del secondo semestre 
dell’anno 2011 non risultano giunte comunicazioni al Commissario in merito alla conferma della disponibilità 
delle somme né in merito ai possibili tempi di erogazione. 

Ragion per cui il Commissario non ha potuto procedere nel corso del 2011 con le attività previste, in quanto 
le stesse erano inevitabilmente vincolate alla disponibilità di copertura economica degli interventi da attuare. 
In assenza di tale copertura economica, il Commissario non è stato pertanto materialmente in condizione di 
poter procedere con quanto invece già da tempo programmato.  



 

Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche 
Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011 

Relazione tecnica sulle attività del Commissario straordinario delegato per la Regione Marche al 31 dicembre 2013 Pagina 6 di 56 

2.2. ATTUAZIONE SUI FONDI DISPONIBILI DEGLI INTERVENTI MAGGIORMENTE 
PRIORITARI 

In merito alla disponibilità di risorse, solo verso la fine del 2011, previa verifica della disponibilità in 
Contabilità speciale, il Commissario ha potuto riscontrare l’avvenuto versamento, con provvedimento del 15 
dicembre 2011, di un importo pari ad € 2.544.521,71. Tale accredito, sommato a quanto inizialmente versato 
in data 23 giugno 2011, portava la disponibilità in Contabilità Speciale a complessivi Euro 3.113.545,59. 

La disponibilità di tali somme versate ha permesso quindi al Commissario, solo ad inizio 2012, di riavviare la 
fase di attuazione delle attività previste, anche se l’entità di tali somme comunque non permetteva di attuare 
quanto previsto, ma imponeva inevitabilmente la necessità di operare tra gli interventi aventi più celere 
cantierabilità una forte selezione. 

Sono state allo scopo avviate le relative attività di interfacciamento con la Regione Marche, inizialmente al 
fine di definire le modalità d’uso di tali esigue somme ed ovvero: 

− destinarle alla attuazione di pochi interventi maggiormente urgenti al fine di lasciare comunque 
disponibilità per poter finanziare le campagne di indagine specialistiche in molti degli interventi che 
necessitano di tali attività; 

− destinarle integralmente alla attuazione di alcuni interventi; 

L’orientamento emerso è stato prevalentemente quello di seguire la strada di destinare tali somme per la 
realizzazione integrale di alcuni interventi, da selezionare quindi fino all’occorrenza delle somme disponibili. 

Tale attività di fatto è stata però sospesa nel momento in cui si è avuta notizia della delibera CIPE del 20 
gennaio 2012, e del relativo previsto finanziamento in essa contenuto per le regioni del centro-nord, tra cui 
anche la regione Marche, nonché della convocazione di tali regioni per una riunione in data 30 gennaio 2012 
indetta dal Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente - dr. Antonio Strambaci, e relativa 
all’assegnazione risorse ex art. 33, comma 3, L. 183/2011 

 RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 2012 PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE, RELATIVA 
ALL’ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART.33, COMMA 3, L. 183/2011 

Nel corso di tale riunione si è appreso anche dell’avvenuto impegno disposto dal MATTM, a favore dell’AdP 
MATTM - Regione Marche, di ulteriori Euro 2.017.081,03.  

A seguito della riunione, il MATTM ha inviato alle regioni intervenute le tabelle contenenti i dati riepilogativi 
delle risorse fino ad ora impegnate e/o trasferite a favore di ciascuna Regione, nonché un file, in formato 
excel, che sarebbe dovuto essere completato a cura del Commissario delegato per l’attuazione dell’Accordo 
d’intesa con la Regione interessata, con l’inserimento di tutti gli interventi della sezione attuativa degli 
Accordi, che vengono finanziati a valere su risorse FAS statali, per i quali doveva essere specificato anche il 
livello di priorità, il grado progressivo di cantierabilità (espresso in giorni), il livello di progettazione, il livello di 
rischio, la popolazione esposta. Nel suddetto prospetto dovevano, altresì, essere indicati gli interventi che 
trovano copertura, totale o parziale, a valere sulle risorse FAS statali impegnate e/o trasferite. 

Preso atto di quanto e cosa richiesto, sono state di conseguenza avviate con i referenti regionali le 
necessarie attività volte alla compilazione di quanto richiesto dal MATTM. 

Quindi, con comunicazione in data 20/02/2012 l’Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche ha 
trasmesso al MATTM la tabella degli interventi relativi alla Regione Marche compilata nei campi indicati dal 
Ministero per la definizione di criteri di riparto delle risorse in oggetto. In tale tabella i vari interventi vengono 
ordinati singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall’importanza delle 
opere rispetto al rischio idrogeologico. 

In tale elenco, gli interventi sono peraltro indicati anche attraverso l’uso di codici compatibili con il sistema 
Rendis-ISPRA, al riguardo precedentemente già concordati dal Commissario straordinario delegato e 
Regione Marche. 
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 SELEZIONE DEGLI INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI 

La disponibilità delle somme versate, nonché la prevedibile disponibilità delle somme impegnate, ha 
permesso quindi di riavviare la fase di attuazione delle attività previste, anche se l’entità di tali somme non 
permetteva di attuare quanto previsto nel corso dell’estate 2011 ma altresì imponeva inevitabilmente la 
necessità di operare tra gli interventi aventi migliore cantierabilità una forte selezione. 

A tal fine si è preso atto della comunicazione in data 20/02/2012 dell’Assessore alla Difesa del Suolo della 
Regione Marche al MATTM, conseguente alla citata riunione del 30/01/2012, contenete la tabella degli 
interventi relativi alla Regione Marche, ordinati dalla Regione Marche singolarmente secondo priorità definite 
a partire dal grado di cantierabilità e dall’importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.  

Sulla base di tale tabella, considerando le priorità espresse, si è quindi convenuto con la regione Marche di 
avviare le fasi di attuazione del programma selezionando allo scopo i primi interventi in elenco fino alla 
concorrenza dell’importo complessivo delle somme a quel momento disponibili nonché impegnate (Euro 
5.130.626,62). Ciò di fatto ha condotto alla individuazione dei primi 12 interventi, in quanto indicati dalla 
Regione Marche come maggiormente prioritari, per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00 (di 
cui Euro 369.373,38 a valere su quota parte dell’intervento previsto in comune di Force, sono relative alle 
risorse di cui alla Del. CIPE n. 6/2012). 

Ragion per cui in data 24/02/2012 si è proceduto ad Ancona, presso la sede del Dipartimento per le politiche 
integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione 
Marche, ad un incontro con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati ai 12 interventi 
maggiormente prioritari, di seguito specificati: 

Prov. Comune Località Titolo dell'intervento  Importo 
intervento  

Livello 
priorità 

AN Genga Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4 Disgaggi e barriere paramassi 400.000 1 

AP Acquasanta 
Terme 

Quintodecimo - in perimetraz FRANA 
CR = R4 Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS) 300.000 2 

PU Acqualagna-
Fermignano 

Gola del Furlo - crolli R4  F-05-1136/F-
05-1099 

Opere di protezione fenomeni di 
crollo 100.000 3 

PU Piobbico M. Montiego-capol  FRANA R3-R4 
Consolidamento e riqualif ambientale 
versante a monte capoluogo+ studio 
crollo M. Montiego 

200.000 4 

FM Lapedona Centro storico - versante nord FRANA 
R4 

Consolidamento e riduzione rischio 
idrogeologico 700.000 5 

PU Borgo Pace Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA 
FLUV R3 Riduzione rischio idrogeologico 300.000 6 

MC Fiumi Chienti e 
Potenza 

Chienti: Civitanova, Corridonia, 
Tolentino (R4, R3); Potenza: Porto 
Recanati, Potenza Picena, Recanati, 
Treia, Pollenza, San Severino, 
Fiuminata (R4, R3) 

Opere di difesa spondale, 
risagomatura e pulizia alveo, 
manutenzione argini esistenti 

600.000 7 

AP Fiume Tronto Spinetoli ESOND E3 Riparazione argine 400.000 8 

FM Campofilone Ponte Nina - Rio Canale ESOND R3 Messa in sicurezza idraulica foce 300.000 9 

FM Torre San Patrizio Cupaggio FRANA R3 Consolidamento versante e 
sistemazione idrogeologica 300.000 10 

FM Montefortino Capol -Via Circonvallazione ESOND 
R4 Opere di sostegno, difesa spondale 400.000 11 

AP Force Versante Ovest di Montetorre FRANA 
R3 

Completamento lavori di somma 
urgenza per la riduzione del rischio 1.500.000 12 

n.b. L’intervento in comune di Force (AP) risulta finanziato per € 1.130.626,62 con fondi MATTM e per € 369.373,38 con 
fondi a valere sulle risorse della Del. CIPE n. 6/2012. 
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Gli esiti di tali incontri, su cui ha positivamente influito quanto già rappresentato nel corso dei precedenti 
incontri del luglio 2011, sono stati particolarmente soddisfacenti. 

E’ stato possibile verificare che le varie ipotesi progettuali rappresentate si presentano in larga parte 
concettualmente condivisibili. Inoltre, specie in virtù di un importante supporto offerto dagli uffici tecnici sia 
della Regione che delle Provincie, si è potuto riscontrare che per gran parte degli interventi previsti era 
possibile procedere all’attuazione degli stessi avvalendosi in larga misura di risorse professionali interne agli 
stessi Enti locali. 

Inoltre, nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale 
disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla 
propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, 
intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell’accordo, 
specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione. 

 PREDISPOSIZIONE DI UNA DISCIPLINA GENERALE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Considerato che ai fini dell'attuazione del programma degli interventi e delle occorrenti intese con i soggetti 
pubblici interessati, come previsto all’art. 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2011, era necessario sottoscrivere con gli 
Enti Attuatori degli interventi una convenzione per regolare la tempistica di esecuzione dell’intervento, le 
modalità di trasferimento dei fondi ed i controlli e le verifiche sull’avanzamento dei lavori e sulla 
rendicontazione finanziaria, il Commissario ha ritenuto utile definire una disciplina generale a cui fare 
riferimento nelle singole convenzioni di avvalimento, dando corso alla predisposizione dei seguenti 
documenti di riferimento: 

− Linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli 
interventi previsti dall’accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

− Convenzione-Tipo di avvalimento per la progettazione, l’appalto e l’esecuzione degli interventi. 

La predisposizione di tali documenti è stata curata in stretta collaborazione con l’ufficio del Dipartimento per 
le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della 
Regione Marche, che ha potuto quindi visionare le bozze e proporre le proprie richieste di modifica. 

Per cui, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Assessorato alla Tutela e 
Risanamento Ambientale e alla Difesa del Suolo e della Costa prot. n. 839 del 15 maggio 2012, con cui si 
esprime formalmente la condivisione sugli schemi di convenzione proposti dal Commissario, lo stesso 
Commissario ha provveduto alla emanazione dei seguenti documenti, che di fatto definiscono e disciplinano 
le modalità di attuazione degli interventi previsti nell’Accordo di programma: 

Ordinanza n. 001/2012 del 18 maggio 2012 : 

Collaborazione tecnica ed operativa del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la 
protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche. 

Decreto n. 001/2012 del 18 maggio 2012 : 

Approvazione delle linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la 
realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, e delle modalità di 
convenzionamento con gli enti avvalsi. 

 RIUNIONE DI COORDINAMENTO E DI CONCERTAZIONE DEL 18 MAGGIO 2012 

Definite le modalità di attuazione degli interventi, il Commissario ha dovuto però constatare che a quella data 
risultavano ancora soltanto impegnate dal MATTM, ma ancora non accreditate, le ulteriori somme per 
complessivi Euro 2.017.081,03. Considerato che sulla disponibilità delle stesse non si erano ancora avute 
indicazioni temporali da parte del MATTM, il Commissario ha dovuto prendere atto che le stesse non 
potevano ancora considerarsi disponibili per l’attuazione di tutti i 12 interventi selezionati.  
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Ragion per cui ha segnalato alla Regione Marche che occorreva operare una ulteriore selezione sugli 
interventi inizialmente individuati, sulla base di valutazioni di priorità e di urgenza, al fine di individuare gli 
interventi finanziabili sulla base delle esigue risorse a quel momento utilmente disponibili in contabilità 
speciale. 

Al riguardo si è svolta ad Ancona il 18 maggio 2012 presso il Dipartimento per le politiche integrate di 
sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, un 
incontro tra il Commissario ed i rappresentanti regionali, nel corso della quale si è condivisa l’opportunità di 
dar corso alla selezione degli interventi da finanziare, nei limiti delle risorse utilmente disponibili, utilizzando 
a tal fine le indicazioni di priorità comunicate dall’Assessore regionale al MATTM con la citata comunicazione 
del 20 febbraio 2012. 

Pertanto, e visto l’Allegato 1 all’Accordo di programma, sono stati individuati i seguenti interventi, qui indicati 
anche secondo i codici, compatibili con il sistema Rendis-ISPRA, concordati dal Commissario straordinario 
delegato e Regione Marche, quali prioritari e da realizzarsi nel territorio della Regione Marche sulla base 
delle risorse attualmente utilmente disponibili in contabilità speciale, nonché i relativi importi programmati:  

− AN002A/10 - Comune di Genga (AN). Località Gola di Frasassi. Disgaggi e barriere paramassi. 
400.000,00 Euro;  

− AP012A/10 - Comune di Acquasanta Terme (AP). Località Quintodecimo. Disgaggi e barriere. 
300.000,00 Euro;  

− PU039A/10 - Comune di Acqualagna-Fermignano (PU). Località Gola del Furlo. Opere di protezione 
fenomeni di crollo. 100.000,00 Euro;  

− PU049A/10 - Comune di Piobbico (PU). Località M. Montiego-capol.. Consolidamento e riqualif. 
ambientale versante a monte capoluogo + studio crollo M. Montiego. 200.000,00 Euro;  

− FM024A/10 - Comune di Lapedona (FM). Località Centro storico – versante nord. Consolidamento e 
riduzione rischio idrogeologico. 700.000,00 Euro;  

− PU040A/10 - Comune di Borgo Pace (PU). Località Capoluogo – T. Auro. Riduzione rischio 
idrogeologico. 300.000,00 Euro;  

− MC031A/10 - Comuni di Civitanova, Corridonia, Tolentino, Porto Recanati, Potenza Picena, 
Recanati (MC). Località Fiumi Chienti e Potenza. Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia 
alveo, manutenzione argini esistenti. 600.000,00 Euro. 

Per quanto sopra, si è ritenuto opportuno avviare quanto prima gli interventi sopra menzionati, per un 
importo complessivo presunto pari ad Euro 2.600.000,00. Per tali interventi le amministrazioni comunali o 
provinciali competenti per territorio sono state individuate dalla Regione Marche come soggetti competenti in 
via ordinaria.  

Per tali interventi sono state quindi immediatamente avviate le fasi istruttorie che hanno poi portato, previa 
individuazione dell'amministrazione in avvalimento, alla stipula delle relative Convenzioni già in data 18 e 19 
giugno 2013, ad eccezione dell’intervento MC031A/10 in quanto oggetto di richiesta di scomposizione in più 
interventi. 

Il Commissario ed i rappresentanti di Regione Marche hanno anche condiviso sulla opportunità di dar corso 
alla selezione degli ulteriori interventi da finanziare, nei limiti delle risorse al momento impegnate dal 
MATTM, utilizzando a tal fine le indicazioni di priorità comunicate da Regione Marche al MATT con la citata 
comunicazione del 20 febbraio 2012, da finanziare non appena disponibili le somme al quel momento solo 
impegnate dal MATTM. 

 COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA GESTIONE DELL’ACCORDO DEL 11 LUGLIO 
2012 

Nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011, il Commissario Straordinario ha 
consegnato il nuovo cronoprogramma degli interventi, che sostituiva quanto presentato nel corso del 
precedente Comitato, redatto sulla base di quanto concordato con la Regione Marche nel corso dell’incontro 
del 18 maggio 2012, di quanto a suo tempo formalmente proposto dal sistema locale 
Regione/Provincie/Comuni in conseguenza agli incontri tecnici intercorsi, nonché da quanto comunicato 
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dalla Regione Marche con nota n. 854 del 25/05/2012 in merito agli interventi proposti ai fini del 
finanziamento di cui alla Delibera CIPE 20 gennaio 2012. 

Regione Marche ha comunicato che nella propria nota n. 854 del 25/05/2012 gli interventi sono corredati dei 
codici RENDIS per la regolare conduzione del programma. 

In merito all’intervento indicato con codice MC031A/10, la Regione Marche, in accoglimento della richiesta 
formulata dall’ufficio del Genio Civile della Provincia di Macerata, ha chiesto al Comitato di scomporre 
l’intervento in questione articolandolo in tre distinti interventi e quindi di procedere con tre diversi appalti, 
come di seguito indicato: 

− MC031A/10-1 - Comuni di Macerata e Montecassiano (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di 
manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza. 169.000,00 
Euro;  

− MC031A/10-2 - Comuni di Corridonia e Macerata (MC). Località Fiume Chienti. Lavori di 
manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del Torrente Fiastra e la loc. San 
Claudio in comune di Corridonia. 200.000,00 Euro;  

− MC031A/10-3 - Comuni di Recanati, Montelupone e Macerata (MC). Località Fiume Potenza. Lavori 
di manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto. 231.000,00 Euro;  

Considerato che l’articolazione proposta non attua un’artificiosa suddivisione dell’intervento in 
considerazione del fatto che i tre interventi interessano due corsi d’acqua e tre tratti ben distinti, il Comitato 
in questione ha espresso il proprio parere favorevole sulla richiesta della Regione Marche. 

Per tali interventi sono state quindi avviate le fasi istruttorie che hanno poi portato, previa individuazione 
dell'amministrazione in avvalimento, alla stipula delle relative Convenzioni in data 31 luglio 2013. 

In merito agli interventi riportati nell’allegato 1 dell’accordo di programma quali “Cofinanziamenti territorio 
Regione Marche”, Regione Marche ha riferito che erano tutti interventi prossimi all'avvio, pertanto sono 
iniziati già quando si sono rilevati i primi ritardi per la nomina del Commissario, in quanto la Regione non 
poteva bloccale l'attuazione di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

Pertanto, Regione Marche ha proposto una rettifica della parte di cofinanziamento dell'Accordo, prevedendo 
di intervenire con ulteriori 6M€ già disponibili per il finanziamento di ulteriori interventi, a quel momento in 
corso di individuazione. Per dette variazioni la Regione ha proposto la sottoscrizione di un atto integrativo in 
cui si potrà operare la riduzione del 10% dell'importo quota MATTM (da 35,9M€ a 32,3M€) come avvenuto 
con le altre regioni del centro-nord, il frazionamento di eventuali interventi complessi e la sostituzione 
integrale della parte di cofinanziamento regionale con un nuovo elenco di interventi. 

Anche il Commissario ha chiesto di stralciare la parte di cofinanziamento dall'Atto Integrativo all'Accordo, in 
quanto ha osservato che formalmente ha la responsabilità anche sui relativi interventi pur non avendo avuto 
modo di occuparsi della loro attuazione in quanto già avviati. 

Al riguardo, il Comitato ha convenuto di non stralciare gli interventi del cofinanziamento dall'accordo ma di 
definire, nell'atto integrativo, che la gestione di detti interventi è a carico della Regione e non del 
Commissario, e parimenti ha chiesto alla Regione di predisporre una bozza di atto integrativo in linea con 
quanto proposto. 

 ULTERIORI INCONTRI CON ALCUNI ENTI BENEFICIARI 

Nel corso delle giornate del 28, 30 e 31 luglio 2012 e poi del 4 dicembre 2012 ad Ancona, presso la sede del 
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse 
idriche della Regione Marche, si sono svolti degli incontri con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente 
interessati agli interventi selezionati quali maggiormente prioritari nel verbale di coordinamento e 
concertazione del 18 maggio 2012. 

A seguito di tali incontri sono state quindi avviate le fasi istruttorie che hanno poi portato, previa 
individuazione dell'amministrazione in avvalimento, alla stipula delle relative Convenzioni, completando di 
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fatto l’iter di avvio della attuazione di tutti i 12 interventi preselezionati nel corso dell’incontro del 24 febbraio 
2012 e poi ratificati per mezzo del verbale di coordinamento e concertazione del 18 maggio 2012. 

 AGGIORNAMENTO DELL’ORDINANZA N. 001/2012 

Con la nota prot. n. 0819027 del 7 dicembre 2012 la Regione Marche, per mezzo del Servizio Infrastrutture, 
Trasporti ed Energia, ha riproposto i rapporti di collaborazione con il Commissario, aggiornando i riferimenti 
di competenza regionale per le diverse tematiche attuative del programma di interventi. 

Parimenti, a seguito dei contenuti della delibera CIPE n. 6/2012 e della conseguente presa d'atto dell’elenco 
degli interventi del 26 ottobre 2012, il Commissario ha preso atto che ferma restando l'attività di monitoraggio 
a cura del Ministero dell'ambiente, come prevista nell’ambito degli accordi programma già stipulati, gli 
interventi elencati nella sopracitata presa d'atto saranno presumibilmente monitorati, in aderenza alle 
previsioni della delibera n. 166/2007 e successivi aggiornamenti, anche attraverso il sistema unico nazionale 
di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca Dati Unitaria operante presso 
il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione 
ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012. 

Ragion per cui il Commissario ha ritenuto di continuare ad avvalersi della collaborazione offerta dalla 
amministrazione regionale delle Marche per le attività tecniche ed operative connesse all’attuazione degli 
interventi di cui al citato accordo di programma, ma anche di estendere la collaborazione alle attività 
connesse all’aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi, oltre che mediante il sistema 
informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS - ISPRA), anche 
attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla 
Banca Dati Unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il 
CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012. 

Pertanto, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Servizio Infrastrutture, 
Trasporti ed Energia prot. n. 819027 del 7 dicembre 2012, lo stesso Commissario ha provveduto alla 
emanazione del seguente documento: 

Ordinanza n. 014/2012 del 10 dicembre 2012 : 

Collaborazione tecnica ed operativa del “Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – P.F. Difesa 
del suolo” della Regione Marche.  
(aggiorna e sostituisce la precedente ordinanza del 18 maggio 2012, n. 001/2012) 
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2.3. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DEL. CIPE N. 6/2012 

 RIUNIONE DI COORDINAMENTO E CONCERTAZIONE DEL 4 DICEMBRE 2012 

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell’elenco presentato dal Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto 
idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.  

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione 
Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, 
Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed 
Informativi.  

Ragion per cui il Commissario ha ritenuto opportuno segnalare alla Regione Marche che, stante le probabili 
e presumibili condizioni di celerità nella attuazione degli interventi richieste dal CIPE ai fini della erogazione 
dei fondi, occorreva procedere con l’individuazione di procedure condivise che consentano una regolare 
attuazione degli interventi ricompresi nell’elenco di cui sopra. 

Al riguardo si è pertanto svolto ad Ancona in data 4 dicembre 2012 un incontro tra il Commissario ed i 
rappresentanti della Regione Marche, in cui si è condiviso quanto proposto dal Commissario. Pertanto, nelle 
more della disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di 
accelerare, laddove possibile, le procedure di attuazione degli interventi, si è convenuto quanto segue: 

− di dare corso alle varie attività propedeutiche attivabili anche in assenza di copertura finanziaria 
integrale dei vari interventi finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012; 

− di procedere pertanto, per tali interventi, alla formalizzazione delle Ordinanze di avvalimento e delle 
relative Convenzioni per la progettazione, l’appalto e l’esecuzione degli interventi, indicando in via 
cautelare all’interno di tali provvedimenti che: 

• le ordinanza e convenzioni di avvalimento si attivano in merito agli obblighi finanziari assunti dal 
Commissario Straordinario Delegato solo a seguito della avvenuta disponibilità in contabilità 
speciale vincolata n. 5621 della somma necessaria alla copertura economica integrale 
dell’intervento, di cui alle risorse finanziate dalla delibera CIPE n. 6/2012, e comunque solo a 
seguito di formale comunicazione che in tal senso il Commissario Straordinario Delegato invierà 
ad ogni singolo Ente avvalso; 

• prima di procedere all’avvio di qualsivoglia procedura che comporti un impegno di spesa, l’Ente 
Avvalso dovrà acquisire il formale assenso del Commissario Straordinario che deve 
programmare la spesa sulla contabilità speciale; 

• il Commissario, avuta la disponibilità della relativa risorsa finanziaria sulla contabilità speciale 
vincolata n. 5621, ne darà comunicazione all’ente avvalso. Conseguentemente, provvederà ad 
accantonare sulle somme disponibili sul conto della contabilità speciale n. 5621 “C S RISCHIO 
IDROGEOL MARCHE”, le relative somme.  

per tali interventi le amministrazioni comunali o provinciali competenti per territorio sono state individuate 
dalla Regione Marche come soggetti competenti in via ordinaria.  

 INCONTRI TECNICI CON ENTI TERRITORIALI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA 
DELIBERA CIPE N. 6/2012  

Convenuto con la Regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma, nelle more della 
disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare, 
laddove possibile, le procedure di attuazione degli interventi, a seguito della riunione di coordinamento e 
concertazione di cui al punto precedente, si è tenuto un incontro con i rappresentanti degli enti territoriali 
beneficiari dei finanziamenti di cui alla delibera CIPE n. 6/2012. 
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Nel corso dei vari incontri sono stati illustrati ai possibili Enti attuatori i contenuti della delibera CIPE n. 
6/2012, nonché della nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e della conseguente presa d'atto del 
CIPE del 26 ottobre 2012. 

Sono stati resi noti gli esiti della riunione di coordinamento e concertazione da poco conclusa tra il 
Commissario ed i rappresentanti di Regione Marche, che individua le procedure da attuare, nelle more della 
disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare 
laddove possibile le procedure di attuazione degli interventi. 

Sono state quindi illustrate le possibili bozze delle ordinanze e delle convenzioni di avvalimento che 
potrebbero comunque essere emanate e stipulate in attesa dell’avvenuto accreditamento delle risorse 
previste a copertura di ogni singolo intervento, nonché le modalità da seguire nelle successive fasi di 
attuazione degli interventi (redazione e approvazione progetti definitivi ed esecutivi, espletamento delle gare 
d’appalto, esecuzione dei lavori, pagamenti, etc.). 

Inoltre, nel corso dell’incontro è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale 
disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, attualizzando quanto peraltro gli stessi 
avevano già formalizzato nel corso del mese di luglio 2011, specificando pertanto con quale personale, 
interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero 
professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi in questione, 
specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione. 

Si è infine rappresentata la volontà, condivisa da Commissario e Regione Marche, affinché si proceda 
celermente alla fase di formalizzazione delle Ordinanze e Convenzioni di avvalimento, così come descritte e 
rappresentate, individuando nelle date del 20 e 21 dicembre 2012 il riferimento per il completamento di tale 
attività.   

 STIPULA DELLE CONVENZIONI CON GLI ENTI TERRITORIALI BENEFICIARI DEI 
FINANZIAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012 

Come convenuto nel corso della riunione del 4 dicembre, nel corso delle giornate del 20 e 21 dicembre 2012 
ad Ancona, presso la sede della Regione Marche – P.F. Difesa del Suolo in via Palestro 19, si sono svolti 
degli incontri con i rappresentanti di tutti gli Enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati 
dalla delibera CIPE n. 6/2012, nonché dalla nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e dalla 
conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012. 

Nel corso di tali incontri è stato possibile per il Commissario emettere le Ordinanze e sottoscrivere le relative 
Convenzioni di avvalimento per tutti gli enti Enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati 
dalla delibera CIPE n. 6/2012, nonché dalla nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e dalla 
conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012. 

 INCONTRI TECNICI CON I REFERENTI REGIONALI (ANCONA, 13 MAGGIO 2013) 

Nel corso della giornata del 13 maggio 2013 si è svolto ad Ancona, presso la sede della Regione Marche – 
P.F. Difesa del Suolo in via Palestro 19, alla presenza del Commissario Straordinario e di alcuni componenti 
della struttura commissariale, nonché del Referente Operativo Regionale per la Gestione dell’Accordo di 
Programma e di funzionari regionali, un incontro tecnico allo scopo di affrontare i seguenti aspetti legati 
all'attuazione dell'Accordo: 

1) Accelerazione dell'attuazione dei primi interventi convenzionati (interventi non compresi nella presa 
d'atto CIPE del 26/10/2012); 

2) Monitoraggio tecnico degli interventi previsti nell'accordo (monitoraggio Rendis-Ispra); 

3) Avvio degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto del 26/10/2012; 

4) Monitoraggio tecnico e finanziario degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa 
d'atto del 26/10/2012 (monitoraggio CIPE); 

Nel corso della riunione, con riferimento ai punti di cui sopra, si è concordato quanto segue. 
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1) Accelerazione dell'attuazione dei primi interventi convenzionati (interventi non compresi nella presa 
d'atto CIPE del 26/10/2012). 

Si è concordato, constatato il mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione di molti interventi da 
parte degli Enti attuatori, l'invio a tali enti con urgenza della diffida ad adempiere prevista dall'art. 7 delle 
convenzioni di avvalimento. 

2) Monitoraggio tecnico degli interventi previsti nell'accordo (monitoraggio Rendis-Ispra). 

Il Commissario ha delegato la Regione ad adempiere a quanto previsto all'art. 9 dell'Accordo in merito al 
monitoraggio RENDIS-ISPRA. 

3) Avvio degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto del 26/10/2012. 

Stante i contenuti della nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica prot. n. 1859 dell’11 febbraio 2013, si è concordato che il Commissario invierà con 
urgenza a tutti gli Enti attuatori degli interventi di cui alla presa d'atto CIPE del 26/10/2012 specifica nota 
prevista dall'art. 6 delle relative convenzioni di avvalimento, finalizzata ad attivare la tempistica di 
attuazione degli interventi nonché a rimarcare la scadenza del 31/12/2013 (fissata dal DIPE nella nota n. 
4822 del 27/11/2012) per il perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. 

4) Monitoraggio tecnico e finanziario degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa 
d'atto del 26/10/2012 (monitoraggio cipe); 

Per quanto riguarda il monitoraggio tecnico e finanziario degli stessi interventi, chiesto dal DIPE nella 
medesima nota del 27/11/2012 come condizione necessaria per il trasferimento al Commissario 
dell'anticipazione del 20% dell'ammontare complessivo del finanziamento deliberato dal CIPE (pari, per 
la Regione Marche, a 13,6 M€), si è concordato di utilizzare per la gestione dei dati, come indicato nella 
riunione di coordinamento svoltasi al MATTM il 23/04/2013, il sistema SGP (MISE) con la seguente 
attribuzione di ruoli: 

− RI - Simone Poeta 

− RS - Mario Smargiasso 

− MS - Antonio Senni 

Si è concordato altresì che sarà cura della Regione Marche (Servizio Programmazione) provvedere con 
urgenza alla richiesta, da inviare al MISE, per la creazione delle relative utenze SGP, ove non già 
esistenti, e per la relativa associazione delle stesse agli interventi interessati. 

 AVVIO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012 E RELATIVA PRESA D'ATTO 
DEL 26/10/2012 

Con nota Prot. n. 0001859/2013 del 11/02/2013 il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria 
Nazionale, in merito alla impegnabilità delle risorse ed alle modalità di trasferimento delle stesse ha 
specificato, tra le altre, che : 

− la disciplina della fonte di finanziamento, contenuta nei commi 863 e seguenti dell'art. 1 della legge 
n, 296/2006 come modificata dalla legge n. 244/2007 e nelle delibere del CIPE n. 166/2007 e n. 
8/2012, rappresenta la base giuridica nel cui ambito i Commissari sono tenuti ad operare; 

− le delibere n. 166/2007 e n. 8/2012 sono volte a disciplinare, la prima, le modalità generali di 
trasferimento delle risorse per il sostenimento delle spese di tutti gli interventi finanziati dal Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione e, la seconda, a regolare le specifiche modalità riferite agli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico; 

− il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è un fondo pluriennale di spesa in conto capitale la cui 
dimensione complessiva e articolazione annuale sono state fissate per far fronte alle esigenze di 
investimento di una pluralità di amministrazioni pubbliche, tenendo conto dei tempi di realizzazione 
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della spesa stessa e nell'intento di non creare inutili riserve di tesaurizzazione presso alcune delle 
Amministrazioni coinvolte.  

− per questa ragione la legge ha autorizzato l'assunzione di impegni di spesa per l'ammontare 
complessivo del Fondo e il trasferimento delle risorse secondo il profilo temporale di realizzazione 
delle spese. In forza di tale disciplina ogni assegnazione effettuata dal CIPE, per ciascuna finalità, è 
interamente e pienamente utilizzabile per l'assunzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate; i 
trasferimenti delle risorse, invece, sono regolati in relazione all'avanzamento delle opere.  

Inoltre, la citata nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica prot. n. 1859 dell’11 febbraio 2013, laddove di fatto chiarisce che: “…non è impedito ai 
Commissari Straordinari di procedere alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite 
delle somme assegnate a ciascun intervento…”, ha consentito pur in attesa del completo trasferimento delle 
risorse, di avviare la tempistica di attuazione degli interventi, al riguardo già pre-concordata con la stipula 
delle relative convenzioni. 

Pertanto, con nota n. 0090/U/2013 in data 15 maggio 2013 il Commissario, tenuto conto di quanto 
comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il 
Coordinamento della Politica Economica con nota del 27 novembre 2012 n. 4822 e poi dal Ministero dello 
Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica con nota prot. 1859 dell’11 
febbraio 2013, ha invitato l'ente avvalso a procedere nella esecuzione dell’Ordinanza e dell’attuazione 
dell’intervento, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari, osservando che tale comunicazione va 
quindi intesa quale comunicazione ai sensi dell’art. 6, primo comma, della relativa convenzione e pertanto, 
dalla data di ricevimento della stessa, decorrono i termini di cui al cronoprogramma delle fasi attuative 
dell’intervento riportati al medesimo art. 6 della convenzione. 

Con la stessa nota n. 0090/U/2013 in data 15 maggio 2013 il Commissario ha altresì evidenziato all'ente 
avvalso che, come specificato nella suddetta nota PCM-DIPE n. 4822 del 27 novembre 2012, le risorse 
assegnate, non impegnate entro il termine del 31 dicembre 2013 attraverso obbligazioni giuridicamente 
vincolanti da parte delle Amministrazioni destinatarie, saranno revocate dal CIPE; 
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3. ASPETTI GENERALI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

3.1. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 25 NOVEMBRE 2010 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche hanno stipulato, in 
data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla “Programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” da effettuare nel territorio della 
Regione Marche nell’ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell’art. 2 della legge 191/2009. 

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la 
riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, 
sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.  

In relazione alle disponibilità finanziarie, all’epoca, attingibili dalla legge n. 191 del 2009, nell’ambito del 
Piano straordinario previsto dal comma 240 dell’art. 2, sono stati individuati da parte del MATTM, della 
Regione Marche e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 52 interventi che l’accordo di 
programma ha indicato nell’allegato “1” Tab. A1, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 
35.900.000,00. 

Di seguito si elencano gli interventi come indicati nell’allegato “1” Tab. A1, come finanziabili, per un importo 
complessivo di €. 35.900.000,00 : 

Ente prop. Prov. Comune Località Titolo dell'intervento Importo 
richiesto 

Comune di 
Fabriano AN Fabriano Madonna delle Grotte FRANA 

CROLLO R4 barriere paramassi (completamento) 150.000

Comune di 
Genga AN Genga Gola di Frasassi FRANA CROLLO 

R4 disgaggi e barriere paramassi 400.000

Comune di 
Serra San 
Quirico 

AN Serra S. 
Quirico Domo R2 - RICLASS FRANA R3/4 palificata e drenaggi 400.000

Comune di 
Sirolo AN Sirolo Consolid. Vers NE capoluogo 

FRANA R4 Tiranti - reti protezione 750.000

AN Falconara 
M.Ma Fraz. Fiumesino ESOND R4 mitigaz rischio idraulico Fiume Esino 1.400.000

AN Falconara 
M.Ma Fraz. Castelferretti ESOND R4 

mitigazione Fossi S.Sebastiano, 
Rigatta, Cannettacci (OPCM 
3548/2006 + PS2006) 

1.500.000

AN Castelfidardo MonteCamillone ESOND R4 

Casse espansione, regimazione 
versanti, rimozione criticità 
idrauliche (OPCM 3548/2006 + 
PS2006) 

1.200.000

AN Osimo Osimo Stazione ESOND R4 

Casse espansione, regimazione 
versanti, rimozione criticità 
idrauliche (OPCM 3548/2006 + 
PS2006) 

1.200.000

AN Senigallia Bettolelle- Brugnetto ESOND R4 
Cassa di espansione difesa idraulica 
centro abitato Senigallia (completam 
finanziam vari) 

1.000.000

AdB 
REGIONALE 
MARCHE 

AN Serra S. 
Quirico 

Gola della Rossa-perim in corso 
FRANA R4 disgaggi e barriere paramassi 250.000

Provincia AP - 
Comune 
Acquaviva 
Picena 

AP Acquaviva 
Picena 

Capoluogo Versante Nord FRANA 
R3 Consolidamento 400.000

Protezione 
Civile/Comune 
di Acquasanta 
Terme 

AP Acquasanta 
Terme 

Quintodecimo - in perimetraz 
FRANA CR = R4 Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS) 300.000

Comune di 
Arquata del 
Tronto 

AP Arquata 
d.Tronto 

Fraz. Trisungo FRANA CROLLO 
R4 

Disgaggi/consolidamento frana 
crollo 300.000

Comune di 
Cossignano AP Cossignano versante Nord capoluogo FRANA 

R3 Consolidamento 500.000
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Ente prop. Prov. Comune Località Titolo dell'intervento Importo 
richiesto 

Protezione 
Civile/Comune 
di Force 

AP Force Versante Ovest di Montetorre 
FRANA R3 

Completamento lavori di somma 
urgenza per la riduzione del rischio 1.500.000

Comune di 
Palmiano/CM/P
rov AP 

AP Palmiano capol vers SUD-da perimetrare 
FRANA R3 Regimazione idrica, riprofilatura vers 250.000

Comune di San 
Benedetto del 
Tronto 

AP San Benedetto Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR 
CAVITA' R3 Consolidamento  500.000

AP-Marino del Tronto ESOND E4 consolidamento briglia AdB Tronto AP Fiume Tronto Spinetoli ESOND E3 riparazione argine 1.500.000

Comune di  
Altidona FM Altidona Marina-Falesia Aprutina FRANA 

CROLLO        P4 R4 
completamento consolidamento 
parete rocciosa 300.000

Comune di 
Campofilone FM Campofilone Ponte Nina - Rio Canale ESOND 

R3 messa in sicurezza idraulica foce 300.000

Comune di 
Fermo FM Fermo Capoluogo FRANA CROLLO P4 

R3 
Consol. scarpata V.le Vittorio 
Veneto 200.000

Comune di 
Fermo FM Fermo Marina Palmense ESOND R4 Adeguamento sez idraul. Fsso Torre 250.000

Comune di 
Lapedona FM Lapedona Centro storico - versante nord 

FRANA R4 
Consolidamento e riduzione rischio 
idrogeologico 700.000

Comune di 
Monsampietro 
Morico/Prov. 
FM 

FM Monsampietro 
M. 

S.Elpidio Morico vers sud est 
riclassif FRANA R3 

Consolidam versante con 
regimazione acque 200.000

Protezione 
Civile/Comune 
di Montefalcone 

FM Montefalcone 
App.no 

capoluogo - FRANA CROLLO P4 
R4 Cons Versante SUD 600.000

Comune di 
Montefortino FM Montefortino Capol -Via Circonvallazione 

ESOND R4 opere di sostegno, difesa spondale 400.000

Comune di 
Torre San 
Patrizio 

FM Torre San 
Patrizio Cupaggio FRANA R3 consolidamento versante e 

sistemazione idrogeologica 300.000

AdB Reg.le - 
Prov Fermo FM 

Fermo-
PSGiorgio-
Ponzano di F.-
Grottazzolina 

Foce Ete Vivo ESOND R4 Manutenzione straordin, arginature 800.000

Comune di  
Belforte del 
Chienti 

MC Belforte del 
Chienti 

Versante orientale abitato FRANA 
R3 

trincee drenanti, palificate, 
riprofilature 500.000

Provincia di 
Macerata MC Fiumi Chienti e 

Potenza 

Chienti: Civitanova, Corridonia, 
Tolentino (R4, R3);                          
Potenza: Porto Recanati, Potenza 
Picena, Recanati, Treia, Pollenza, 
San Severino, Fiuminata (R4, R3) 

opere di difesa spondale, 
risagomatura e pulizia alveo, 
manutenzione argini esistenti 

600.000

Comune di 
Cingoli MC Cingoli Centro abitato FRANA R3 F-14-

0947 consolidamento centro abitato 800.000

Comune di  
Civitanova 
Marche 

MC Civitanova 
Marche 

Versante sud-ovest centro storico - 
F18_0017 FRANA R3 Consolidamento 400.000

Comune di  
Treia MC Treia Piangiano FRANA R3 Risanamento movimento franoso 700.000

Visso Fosso Valle di Norcia ESOND R4 Regim idraulica adeg sez e sist amb 

Ussita Fosso Valruscio ESOND R4 Regimazione idraulica e ripristina 
sez defl AdB TEVERE MC 

CastelSAng. 
Nera M Rotondo-M-.Prata ESOND R4 Valanghe 

1.000.000

Protezione 
Civile/Regione 
Marche 

MC Porto Recanati Lido delle Nazioni COSTA - assim 
R4 interventi di difesa della costa 4.500.000

Provincia di 
Pesaro e 
Urbino 

PU Acqualagna-
Fermignano 

Gola del Furlo - crolli R4  F-05-
1136/F-05-1099 

opere di protezione fenomeni di 
crollo 100.000

Comune di  
Borgo Pace PU Borgo Pace Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA 

FLUV R3 riduzione rischio idrogeologico 300.000
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Ente prop. Prov. Comune Località Titolo dell'intervento Importo 
richiesto 

Comune di  
Cantiano PU Cantiano Capoluogo - T. Tenetra -  ESOND 

R4 riduzione rischio idrogeologico 250.000

Comune di 
Frontone PU Frontone Castello - perimetr in corso consolidam movim franoso 250.000

Comune di 
Macerata 
Feltria 

PU Macerata 
Feltria 

Palazzo di Ferro - Ca' Antonio 
FRANA palificata, trincee drenanti 180.000

Comune di  
Montecalvo in 
Foglia 

PU Montecalvo in 
Foglia 

Fiume Foglia tra Ca' Gallo e lago 
Schieti ESOND R4 Messa in sicurezza 300.000

Comune di  
Montelabbate PU Montelabbate capoluogo - area municipio 

FRANA R3 consolidamento frana 400.000

Comune di 
Pesaro e 
Provincia di 
Pesaro e 
Urbino 

PU Pesaro Chiusa di Ginestreto ESOND 
PESARO R4 

Cassa di espansione a difesa centro 
urbano Pesaro 2.500.000

Com. Pesaro e 
Prov. Pesaro e 
Urbino/AdB 
Marecchia 
Conca 

PU Pesaro Fiorenzuola di Focara FRANA R4 messa in sicurezza centro abitato 800.000

Comune di 
Pesaro e 
Provincia di 
Pesaro e 
Urbino 

PU Pesaro Colle Ardizio FRANA CROLLO R4 messa in sicurezza infrastr. ril. naz. 800.000

Comune di 
Piobbico PU Piobbico M. Montiego-capol  FRANA R3-R4 

Consolidamento e riqualif 
ambientale versante a monte 
capoluogo+ studio crollo M. 
Montiego 

200.000

Comune di 
Sassocorvaro PU Sassocorvaro Versante NW - Centro storico 

FRANA R4 
cordoli micropali, chiodature, reti, 
biostuoie e talee 270.000

Comune di 
Sant'Ippolito PU S. Ippolito Pian di Rose - F-05-0579 R4 bonifica versante NW 300.000

Protezione 
Civile/Regione 
Marche 

PU Fano Via Ruggeri COSTA - assim R4 interventi di difesa della costa 3.200.000

      TOTALE COMPLESSIVO ACCORDO DI PROGRAMMA 35.900.000,00

 
In data 20/02/2012 l’Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche, in ottemperanza a quanto 
richiesto dal MATTM in occasione della riunione del 30/01/21021, ha trasmesso al MATTM la tabella degli 
interventi relativi alla Regione Marche compilata nei campi indicati dal Ministero per la definizione di criteri di 
riparto delle risorse oggetto della Deliberazione CIPE n. 6/2012. In tale tabella i vari interventi vengono 
ordinati singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall’importanza delle 
opere rispetto al rischio idrogeologico. 

Tale comunicazione è stata prodotta anche in considerazione della ipotesi di rimodulazione dell'accordo 
richiesta dal MATTM con nota n. 6824/TRI/DI del 2 marzo 2011. Nell’elenco allegato, che comprende tutti gli 
interventi dell’allegato 1, Tab. A1, all’Accordo di Programma, gli interventi sono peraltro indicati anche 
attraverso l’uso di codici compatibili con il sistema Rendis-ISPRA, a quel tempo già precedentemente 
concordati dal Commissario straordinario delegato e Regione Marche. 

Di seguito si indicano gli interventi ed i relativi codici: 

Codice Prov. Comune Località Titolo dell'intervento Importo 

AN001A/10 AN Fabriano Madonna delle Grotte FRANA 
CROLLO R4 barriere paramassi (completamento) 150.000

AN002A/10 AN Genga Gola di Frasassi FRANA CROLLO 
R4 disgaggi e barriere paramassi 400.000
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Codice Prov. Comune Località Titolo dell'intervento Importo 

AN003A/10 AN Serra S. 
Quirico Domo R2 - RICLASS FRANA R3/4 palificata e drenaggi 400.000

AN004A/10 AN Sirolo Consolid. Vers NE capoluogo 
FRANA R4 Tiranti - reti protezione 750.000

AN005A/10 AN Falconara 
M.Ma Fraz. Fiumesino ESOND R4 mitigaz rischio idraulico Fiume Esino 1.400.000

AN006A/10 AN Falconara 
M.Ma Fraz. Castelferretti ESOND R4 

mitigazione Fossi S.Sebastiano, 
Rigatta, Cannettacci (OPCM 
3548/2006 + PS2006) 

1.500.000

AN007A/10 AN Castelfidardo MonteCamillone ESOND R4 
Casse espansione, regimazione 
versanti, rimozione criticità idrauliche 
(OPCM 3548/2006 + PS2006) 

1.200.000

AN008A/10 AN Osimo Osimo Stazione ESOND R4 
Casse espansione, regimazione 
versanti, rimozione criticità idrauliche 
(OPCM 3548/2006 + PS2006) 

1.200.000

AN009A/10 AN Senigallia Bettolelle- Brugnetto ESOND R4 
Cassa di espansione difesa idraulica 
centro abitato Senigallia (completam 
finanziam vari) 

1.000.000

AN010A/10 AN Serra S. 
Quirico 

Gola della Rossa-perim in corso 
FRANA R4 disgaggi e barriere paramassi 250.000

AP011A/10 AP Acquaviva 
Picena 

Capoluogo Versante Nord FRANA 
R3 Consolidamento 400.000

AP012A/10 AP Acquasanta 
Terme 

Quintodecimo - in perimetraz 
FRANA CR = R4 Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS) 300.000

AP013A/10 AP Arquata 
d.Tronto Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4 Disgaggi/consolidamento frana crollo 300.000

AP014A/10 AP Cossignano versante Nord capoluogo FRANA 
R3 Consolidamento 500.000

AP015A/10 AP Force Versante Ovest di Montetorre 
FRANA R3 

Completamento lavori di somma 
urgenza per la riduzione del rischio 1.500.000

AP016A/10 AP Palmiano capol vers SUD-da perimetrare 
FRANA R3 Regimazione idrica, riprofilatura vers 250.000

AP017A/10 AP San Benedetto Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR 
CAVITA' R3 Consolidamento  500.000

AP018A/10 AP Fiume Tronto AP-Marino del Tronto ESOND E4 consolidamento briglia 1.100.000
AP019A/10 AP Fiume Tronto Spinetoli ESOND E3 riparazione argine 400.000

FM020A/10 FM Altidona Marina-Falesia Aprutina FRANA 
CROLLO        P4 R4 

completamento consolidamento 
parete rocciosa 300.000

FM021A/10 FM Campofilone Ponte Nina - Rio Canale ESOND 
R3 messa in sicurezza idraulica foce 300.000

FM022A/10 FM Fermo Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3 Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto 200.000
FM023A/10 FM Fermo Marina Palmense ESOND R4 Adeguamento sez idraul. Fsso Torre 250.000

FM024A/10 FM Lapedona Centro storico - versante nord 
FRANA R4 

Consolidamento e riduzione rischio 
idrogeologico 700.000

FM025A/10 FM Monsampietro 
M. 

S.Elpidio Morico vers sud est 
riclassif FRANA R3 

Consolidam versante con 
regimazione acque 200.000

FM026A/10 FM Montefalcone 
App.no 

capoluogo - FRANA CROLLO P4 
R4 Cons Versante SUD 600.000

FM027A/10 FM Montefortino Capol -Via Circonvallazione ESOND 
R4 opere di sostegno, difesa spondale 400.000

FM028A/10 FM Torre San 
Patrizio Cupaggio FRANA R3 consolidamento versante e 

sistemazione idrogeologica 300.000

FM029A/10 FM 

Fermo-
PSGiorgio-
Ponzano di F.-
Grottazzolina 

Foce Ete Vivo ESOND R4 Manutenzione straordin, arginature 800.000

MC030A/10 MC Belforte del 
Chienti 

Versante orientale abitato FRANA 
R3 

trincee drenanti, palificate, 
riprofilature 500.000
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Codice Prov. Comune Località Titolo dell'intervento Importo 

MC031A/10 MC Fiumi Chienti e 
Potenza 

Chienti: Civitanova, Corridonia, 
Tolentino (R4, R3);                          
Potenza: Porto Recanati, Potenza 
Picena, Recanati, Treia, Pollenza, 
San Severino, Fiuminata (R4, R3) 

opere di difesa spondale, 
risagomatura e pulizia alveo, 
manutenzione argini esistenti 

600.000

MC032A/10 MC Cingoli Centro abitato FRANA R3 F-14-
0947 consolidamento centro abitato 800.000

MC033A/10 MC Civitanova 
Marche 

Versante sud-ovest centro storico - 
F18_0017 FRANA R3 Consolidamento 400.000

MC034A/10 MC Treia Piangiano FRANA R3 Risanamento movimento franoso 700.000

MC035A/10 MC Visso Fosso Valle di Norcia ESOND R4 Regim idraulica adeg sez e sist amb 
(300.000) 300.000

MC036A/10 MC Ussita Fosso Valruscio ESOND R4 Regimazione idraulica e ripristina sez 
defl (400.000) 400000

MC037A/10 MC CastelSAng. 
Nera M Rotondo-M-.Prata ESOND R4 Valanghe   (300.000) 300000

MC038A/10 MC Porto Recanati Lido delle Nazioni COSTA - assim 
R4 interventi di difesa della costa 4.500.000

PU039A/10 PU Acqualagna-
Fermignano 

Gola del Furlo - crolli R4  F-05-
1136/F-05-1099 opere di protezione fenomeni di crollo 100.000

PU040A/10 PU Borgo Pace Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA 
FLUV R3 riduzione rischio idrogeologico 300.000

PU041A/10 PU Cantiano Capoluogo - T. Tenetra -  ESOND 
R4 riduzione rischio idrogeologico 250.000

PU042A/10 PU Frontone Castello - perimetr in corso consolidam movim franoso 250.000

PU043A/10 PU Macerata 
Feltria 

Palazzo di Ferro - Ca' Antonio 
FRANA palificata, trincee drenanti 180.000

PU044A/10 PU Montecalvo in 
Foglia 

Fiume Foglia tra Ca' Gallo e lago 
Schieti ESOND R4 Messa in sicurezza 300.000

PU045A/10 PU Montelabbate capoluogo - area municipio FRANA 
R3 consolidamento frana 400.000

PU046A/10 PU Pesaro Chiusa di Ginestreto ESOND 
PESARO R4 

Cassa di espansione a difesa centro 
urbano Pesaro 2.500.000

PU047A/10 PU Pesaro Fiorenzuola di Focara FRANA R4 messa in sicurezza centro abitato 800.000
PU048A/10 PU Pesaro Colle Ardizio FRANA CROLLO R4 messa in sicurezza infrastr. ril. naz. 800.000

PU049A/10 PU Piobbico M. Montiego-capol  FRANA R3-R4 
Consolidamento e riqualif ambientale 
versante a monte capoluogo+ studio 
crollo M. Montiego 

200.000

PU050A/10 PU Sassocorvaro Versante NW - Centro storico 
FRANA R4 

cordoli micropali, chiodature, reti, 
biostuoie e talee 270.000

PU051A/10 PU S. Ippolito Pian di Rose - F-05-0579 R4 bonifica versante NW 300.000
PU052A/10 PU Fano Via Ruggeri COSTA - assim R4 interventi di difesa della costa 3.200.000

     TOTALE COMPLESSIVO ACCORDO DI PROGRAMMA 35.900.000,00

 
Successivamente la Regione Marche, con nota n. 854 del 25/05/2012 dell'Assessore ai Beni, Tutela e 
Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della 
Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi, ha comunicato gli interventi proposti ai 
fini del finanziamento di cui alla Delibera CIPE 20 gennaio 2012. 

Tale comunicazione è stata prodotta anche in considerazione della ipotesi di rimodulazione dell'accordo 
richiesta dal MATTM con nota n. 6824/TRI/DI del 2 marzo 2011. Vengono indicate pertanto al contempo 
anche gli interventi che trovano copertura, totale o parziale, a valere sulle risorse FAS statali a quella data 
impegnate e/o trasferite, gli interventi che al quel momento restavano ancora privi di indicazioni circa la loro 
copertura finanziaria e gli interventi da porre nella parte programmatica dell'atto integrativo di successiva 
predisposizione. 
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Con la nota di regione Marche n. 854 del 25/05/2012 di fatto si scompone l’allegato “1” Tab. A1 dell’Accordo 
di Programma in più sottoelenchi, in funzione del diverso tipo di finanziamento posto a copertura o meno 
degli interventi, nonché della parte programmatica, come di seguito indicato. 

 INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI ATTIVATI SUI FONDI DISPONIBILI 

Codice Prov Comune Località Titolo dell'intervento Importo Disponibile Fabbisogno Priorità

AN002A/10 AN Genga Gola di Frasassi FRANA 
CROLLO R4 Disgaggi e barriere paramassi 400.000 400.000,00   1 

AP012A/10 AP Acquasanta 
Terme 

Quintodecimo - in perimetraz 
FRANA CR = R4 

Disgaggi, barriere (cofinanz. 
ANAS) 300.000 300.000,00   2 

PU039A/10 PU Acqualagna-
Fermignano 

Gola del Furlo - crolli R4  F-05-
1136/F-05-1099 

Opere di protezione fenomeni 
di crollo 100.000 100.000,00   3 

PU049A/10 PU Piobbico M. Montiego-capol  FRANA 
R3-R4 

Consolidamento e riqualif 
ambientale versante a monte 
capoluogo+ studio crollo M. 
Montiego 

200.000 200.000,00   4 

FM024A/10 FM Lapedona Centro storico - versante nord 
FRANA R4 

Consolidamento e riduzione 
rischio idrogeologico 700.000 700.000,00   5 

PU040A/10 PU Borgo Pace Capoluogo - T. Auro FRANA 
RIPA FLUV R3 Riduzione rischio idrogeologico 300.000 300.000,00   6 

MC031A/10 MC Fiumi Chienti e 
Potenza 

Chienti: Civitanova, 
Corridonia, Tolentino (R4, R3);  
Potenza: Porto Recanati, 
Potenza Picena, Recanati, 
Treia, Pollenza, San Severino, 
Fiuminata (R4, R3) 

Opere di difesa spondale, 
risagomatura e pulizia alveo, 
manutenzione argini esistenti 

600.000 600.000,00   7 

AP019A/10 AP Fiume Tronto Spinetoli ESOND E3 Riparazione argine 400.000 400.000,00   8 

FM021A/10 FM Campofilone Ponte Nina - Rio Canale 
ESOND R3 

Messa in sicurezza idraulica 
foce 300.000 300.000,00   9 

FM028A/10 FM Torre San 
Patrizio Cupaggio FRANA R3 Consolidamento versante e 

sistemazione idrogeologica 300.000 300.000,00   10 

FM027A/10 FM Montefortino Capol -Via Circonvallazione 
ESOND R4 

Opere di sostegno, difesa 
spondale 400.000 400.000,00   11 

AP015A/10 AP Force Versante Ovest di Montetorre 
FRANA R3 

Completamento lavori di 
somma urgenza per la 
riduzione del rischio -        (1° 
stralcio completamento) 

1.500.000 1.130.626,62   12 

      TOTALE  INTERVENTI DA ESEGUIRE CON SOMME GIA' IMPEGNATE 5.130.626,62     

 

 INTERVENTI RICOMPRESI IN DELIBERA CIPE 6/2012 

Codice Prov Comune Località Titolo dell'intervento Importo Disponibile Fabbisogno Priorità

AP015A/10 AP Force Versante Ovest di Montetorre 
FRANA R3 

Completamento lavori di 
somma urgenza per la 
riduzione del rischio         (2° 
stralcio completamento) 

1.500.000   369.373,38 1 

MC038A-
1/10 MC Porto Recanati Lido delle Nazioni COSTA -

assim R4 Interventi di difesa della costa 4.210.000   4.210.000,00 2 

MC037A/10 MC CastelSAng. 
Nera 

M Rotondo-M-.Prata ESOND 
R4 Valanghe 300.000   300.000,00 3 

PU048A/10 PU Pesaro Colle Ardizio FRANA 
CROLLO R4 

Messa in sicurezza infrastr. ril. 
naz. 800.000   800.000,00 4 

FM026A/10 FM Montefalcone 
App.no 

capoluogo - FRANA CROLLO 
P4 R4 Cons Versante SUD 600.000   600.000,00 5 

PU051A/10 PU S. Ippolito Pian di Rose - F-05-0579 R4 Bonifica versante NW 300.000   300.000,00 6 

FM029A/10 FM 

Fermo-
PSGiorgio-
Ponzano di F.-
Grottazzolina 

Foce Ete Vivo ESOND R4 Manutenzione straordin, 
arginature 800.000   800.000,00 7 

AP013A/10 AP Arquata 
d.Tronto 

Fraz. Trisungo FRANA 
CROLLO R4 

Disgaggi/consolidamento frana 
crollo 300.000   300.000,00 8 
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Codice Prov Comune Località Titolo dell'intervento Importo Disponibile Fabbisogno Priorità

MC032A/10 MC Cingoli Centro abitato FRANA R3 F-
14-0947 Consolidamento centro abitato 800.000   800.000,00 9 

FM020A/10 FM Altidona Marina-Falesia Aprutina 
FRANA CROLLO P4 R4 

Completamento 
consolidamento parete 
rocciosa 

300.000   300.000,00 10 

AP018A/10 AP Fiume Tronto AP-Marino del Tronto ESOND 
E4 Consolidamento briglia 1.100.000   1.100.000,00 11 

PU047A/10 PU Pesaro Fiorenzuola di Focara FRANA 
R4 

Messa in sicurezza centro 
abitato 800.000   800.000,00 12 

AN004A/10 AN Sirolo Consolid. Vers NE capoluogo 
FRANA R4 Tiranti - reti protezione 750.000   750.000,00 13 

MC033A/10 MC Civitanova 
Marche 

Versante sud-ovest centro 
storico - F18_0017 FRANA R3 Consolidamento 400.000   400.000,00 14 

AP017A/10 AP San Benedetto Paese Alto-P.zza B. Piacentini 
CR CAVITA' R3 Consolidamento  500.000   500.000,00 15 

FM022A/10 FM Fermo Capoluogo FRANA CROLLO 
P4 R3 

Consol. scarpata V.le Vittorio 
Veneto 200.000   200.000,00 16 

PU050A/10 PU Sassocorvaro Versante NW - Centro storico 
FRANA R4 

Cordoli micropali, chiodature, 
reti, biostuoie e talee 270.000   270.000,00 17 

FM025A/10 FM Monsampietro 
M. 

S.Elpidio Morico vers sud est 
riclassif FRANA R3 

Consolidam versante con 
regimazione acque 200.000   200.000,00 18 

PU043A/10 PU Macerata 
Feltria 

Palazzo di Ferro - Ca' Antonio 
FRANA Palificata, trincee drenanti 180.000   180.000,00 19 

PU045A/10 PU Montelabbate capoluogo - area municipio 
FRANA R3 Consolidamento frana 400.000   400.000,00 20 

      TOTALE DA  ESEGUIRE CON FONDI FAS L. 183/2011 art. 33, c.omma3 13.579.373,38   

 

 INTERVENTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 AdP ATTUALMENTE PRIVI DI COPERTURA FINANZIARIA 

Codice Prov Comune Località Titolo dell'intervento Importo Disponibile Fabbisogno Priorità

AN001A/10 AN Fabriano Madonna delle Grotte FRANA 
CROLLO R4 

Barriere paramassi 
(completamento) 150.000   150.000,00 1 

FM023A/10 FM Fermo Marina Palmense ESOND R4 Adeguamento sez idraul. Fsso 
Torre 250.000   250.000,00 2 

AN009A/10 AN Senigallia Bettolelle- Brugnetto ESOND 
R4 

Cassa di espansione difesa 
idraulica centro abitato 
Senigallia (completam 
finanziam vari) 

1.000.000   1.000.000,00 3 

AN006A/10 AN Falconara 
M.Ma 

Fraz. Castelferretti ESOND 
R4 

Mitigazione Fossi 
S.Sebastiano, Rigatta, 
Cannettacci (OPCM 3548/2006 
+ PS2006) 

1.500.000   1.500.000,00 4 

AN010A/10 AN Serra S. 
Quirico 

Gola della Rossa-perim in 
corso FRANA R4 Disgaggi e barriere paramassi 250.000   250.000,00 5 

PU044A/10 PU Montecalvo in 
Foglia 

Fiume Foglia tra Ca' Gallo e 
lago Schieti ESOND R4 Messa in sicurezza 300.000   300.000,00 6 

AP011A/10 AP Acquaviva 
Picena 

Capoluogo Versante Nord 
FRANA R3 Consolidamento 400.000   400.000,00 7 

AP014A/10 AP Cossignano versante Nord capoluogo 
FRANA R3 Consolidamento 500.000   500.000,00 8 

PU042A/10 PU Frontone Castello - perimetr in corso Consolidam movim franoso 250.000   250.000,00 9 

PU052A/10 PU Fano Via Ruggeri COSTA - assim 
R4 Interventi di difesa della costa 3.200.000   3.200.000,00 10 

AN007A/10 AN Castelfidardo MonteCamillone ESOND R4 

Casse espansione, 
regimazione versanti, rimozione 
criticità idrauliche (OPCM 
3548/2006 + PS2006) 

1.200.000   1.200.000,00 11 

AN008A/10 AN Osimo Osimo Stazione ESOND R4 

Casse espansione, 
regimazione versanti, rimozione 
criticità idrauliche (OPCM 
3548/2006 + PS2006) 

1.200.000   1.200.000,00 12 
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Codice Prov Comune Località Titolo dell'intervento Importo Disponibile Fabbisogno Priorità

AN005A/10 AN Falconara 
M.Ma Fraz. Fiumesino ESOND R4 Mitigaz rischio idraulico Fiume 

Esino 1.400.000   1.400.000,00 13 

PU041A/10 PU Cantiano Capoluogo - T. Tenetra -  
ESOND R4 Riduzione rischio idrogeologico 250.000   250.000,00 14 

MC035A/10 MC Visso Fosso Valle di Norcia ESOND 
R4 

Regim idraulica adeg sez e sist 
amb (300.000) 300.000   300.000,00 15 

MC034A/10 MC Treia Piangiano FRANA R3 Risanamento movimento 
franoso 700.000   700.000,00 16 

MC030A/10 MC Belforte del 
Chienti 

Versante orientale abitato 
FRANA R3 

Trincee drenanti, palificate, 
riprofilature 500.000   500.000,00 17 

AP016A/10 AP Palmiano capol vers SUD-da 
perimetrare FRANA R3 

Regimazione idrica, riprofilatura 
vers 250.000   250.000,00 18 

      RISORSE RESIDUE DA REPERIRE PER ULTERIORE FASE DEL PROGRAMMA 13.600.000,00   

 

 INTERVENTI DA PORRE IN FASE PROGRAMMATIVA NELL'ATTO INTEGRATIVO DA 
PREDISPORRE 

Codice Prov Comune Località Titolo dell'intervento Importo Disponibile Fabbisogno Priorità

MC038A-
2/10 MC Porto Recanati Lido delle Nazioni COSTA -

assim R4 Interventi di difesa della costa 290.000   290.000,00 1 

PU046A/10 PU Pesaro Chiusa  Ginestreto ESOND 
PESARO R 4 

Cassa di espansione a difesa 
centro urbano Pesaro 2.500.000   2.500.000,00 2 

MC036A/10 MC Ussita  Fosso Valruscio ESOND R4 Regimazione idraulica e 
ripristino sezione di deflusso 400.000   400.000,00 3 

AN003A/10 AN Serra San 
Quirico 

Domo R2 - RICLASS FRANA 
R3/4 Palificata e drenaggi 400.000   400.000,00 4 

   
RISORSE RESIDUE DA REPERIRE PER FASE PROGRAMMATICA (10%) 3.590.000,00
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3.2. INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI ATTIVATI SUI FONDI DISPONIBILI 

Ad inizio dell'anno 2012 la disponibilità delle somme versate (euro 3.113.545,59), nonché la prevedibile 
disponibilità entro brevi termini delle somme impegnate (Euro 2.017.081,03), ha permesso quindi di avviare 
la fase di attuazione delle attività previste, previa necessità di operare tra gli interventi aventi più celere 
cantierabilità, oltre che urgenza, una forte selezione. 

A tal fine si è preso atto della comunicazione in data 20/02/2012 dell’Assessore alla Difesa del Suolo della 
Regione Marche al MATTM, conseguente alla citata riunione del 30/01/2012, contenete la tabella degli 
interventi relativi alla Regione Marche, ordinati dalla Regione Marche singolarmente secondo priorità definite 
a partire dal grado di cantierabilità e dall’importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.  

Sulla base di tale tabella, considerando le priorità espresse, si è quindi convenuto con la regione Marche di 
avviare le fasi di attuazione del programma selezionando allo scopo i primi interventi in elenco fino alla 
concorrenza dell’importo complessivo delle somme a quel momento disponibili nonché impegnate (Euro 
5.130.626,62). Ciò di fatto ha condotto alla individuazione dei primi 12 interventi, in quanto indicati dalla 
Regione Marche come maggiormente prioritari, per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00 (n.b. 
di cui Euro 369.373,38 a valere su quota parte dell’intervento previsto in comune di Force, sono relative alle 
risorse di cui alla Del. CIPE n. 6/2012). 

Tali interventi inoltre sono diventati di fatto 14, sempre per un importo complessivo pari ad Euro 
5.500.000,00, in conseguenza della scomposizione in tre distinti interventi dell'intervento : 

− MC031A/10 - Comuni di Civitanova, Corridonia, Tolentino, Porto Recanati, Potenza Picena, 
Recanati (MC). Località Fiumi Chienti e Potenza. Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia 
alveo, manutenzione argini esistenti. 600.000,00 Euro. 

Ragion per cui si è proceduto ad una serie di incontri con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente 
interessati a tali interventi. Nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la 
propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale 
personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione 
libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto 
dell’accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione. 

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che 
hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di 
avvalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento. 

Di seguito si riporta l'elenco di tali interventi, corredato delle indicazioni inerenti l'ente avvalso (soggetto 
attuatore), il Responsabile del procedimento, i codici CUP (Codice Unico di Progetto) e CIG (Codice 
Identificativo di Gara) nonché le date di stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti 
Convenzioni di avvalimento: 

Codice Prov. Comune Importo Ente avvalso RUP CUP CIG Ordinanza Convenzione

AN002A/10 AN Genga 400.000 Comune di 
Genga 

Ing. Paolo 
Loretelli D37H12000750001 4782378F28 12/06/2012 18/06/2012 

AP012A/10 AP Acquasanta 
Terme 300.000 Provincia di 

Ascoli Piceno 
Arch. Emidio 

Cinesi  I62J12000040001 47115974D7 12/06/2012 19/06/2012 

AP015A/10 MC Force 1.500.000 Comune di 
Force (AP) 

Geom. 
Amedeo 
Vagnoni 

H88G13000000001 49333243C0 29/11/2012 20/12/2012 

AP019A/10 AP Spinetoli 400.000 Provincia di 
Ascoli Piceno 

Arch. Emidio 
Cinesi I49H13000010001 4919301F97 27/09/2012 04/12/2012 

FM021A/10 FM Campofilone 300.000 

Consorzio di 
Bonifica Aso-
Tenna-Tronto 
(FM) 

Ing. Riccardo 
Treggiari G49H12000290001 5005229D9F 27/09/2012 04/12/2012 

FM024A/10 FM Lapedona 700.000 Provincia di 
Fermo 

Ing. Stefano 
Babini C99H11000750001 49564911C4 12/06/2012 19/06/2012 
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Codice Prov. Comune Importo Ente avvalso RUP CUP CIG Ordinanza Convenzione

FM027A/10 FM Montefortino 400.000 Provincia di 
Fermo 

Ing. Stefano 
Babini C69H11000920001 4956580B33 29/11/2012 04/12/2012 

FM028A/10 FM Torre San 
Patrizio 300.000 Provincia di 

Fermo 
Ing. Stefano 

Babini C49H11000450001 4956562C58 27/09/2012 04/12/2012 

MC031A-
1/10 MC Macerata e 

Montecassiano 169.000 Provincia di 
Macerata 

Ing. Stefania 
Tibaldi F19H12000160001 4768950608 23/07/2012 31/07/2012 

MC031A-
2/10 MC Macerata e 

Corridonia 200.000 Provincia di 
Macerata 

Ing. Stefania 
Tibaldi F89H12000310001 4768807008 23/07/2012 31/07/2012 

MC031A-
3/10 MC 

Macerata, 
Recanati e 
Montelupone 

231.000 Provincia di 
Macerata 

Ing. Stefania 
Tibaldi F99H12000190001 4768601607 23/07/2012 31/07/2012 

PU039A/10 PU Acqualagna-
Fermignano 100.000 

Provincia di 
Pesaro e 
urbino 

Geom. 
Luciano 

Lombardi 
B43B12000100001 4909009261 12/06/2012 19/06/2012 

PU040A/10 PU Borgo Pace 300.000 

C. M. Alto e 
Medio 
Metauro,  
Comune Borgo 
Pace (PU) 

Geom. Renato 
Dini I59H12000120001 490392923B 12/06/2012 19/06/2012 

PU049A/10 PU Piobbico 200.000 

Comune di 
Piobbico (PU), 
Prov. Pesaro 
Urbino 

Geom. Brenno 
Trufelli I33B10000490001 43709573D2 12/06/2012 19/06/2012 

 
Per tutti questi interventi, ad eccezione del solo intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), le 
amministrazioni convenzionate hanno rappresentato che le attività inerenti il responsabile del procedimento 
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo 
verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazione stesse, nel cui organico 
sono presenti idonee professionalità. 

Ne consegue un significativo risparmio in termini di spesa, in quanto per tali interventi le spese tecniche 
connesse alla realizzazione dell'appalto risultano contenute nel valore del 2% dell'importo lavori, in 
applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione di cui all'art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006. 

I risparmi in tal senso conseguiti, rispetto a quanto sarebbe occorso in caso di ricorso a professionisti 
esterni, hanno permesso di destinare maggiori risorse al corrispondente importo dei lavori. 

Nel solo caso dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), l'ente avvalso ha rappresentato che 
per le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 
163/2006), l’amministrazione comunale non ha nel proprio organico idonee professionalità che possano 
seguire le progettazioni e la direzione lavori, e pertanto per l’espletamento dell’intervento dovrà avvalersi del 
supporto di professionisti esterni. 

In tal caso l'autorizzazione ad avvalersi di professionisti esterni è stata concessa all'ente richiedente, con la 
condizione di contenere tali spese entro determinati limiti, come definiti nel documento “Norme e procedure 
del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, 
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico”, approvate dal Commissario Straordinario con decreto n. 1/2012 del 18/05/2012. 
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3.3. INTERVENTI ATTIVATI SUI FONDI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012 

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell’elenco presentato dal Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto 
idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.  

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione 
Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, 
Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed 
Informativi.  

Ragion per cui il Commissario ha ritenuto opportuno segnalare alla Regione Marche che, stante le probabili 
e presumibili condizioni di celerità nella attuazione degli interventi richieste dal CIPE ai fini della erogazione 
dei fondi, occorreva procedere con l’individuare procedure condivise che consentano una regolare 
attuazione degli interventi ricompresi nell’elenco di cui sopra. 

Definita la procedura attuativa da adottare, si è quindi proceduto ad una serie di incontri con i rappresentanti 
degli Enti locali territorialmente interessati a tali interventi. Nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli 
intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione 
appaltante, specificando con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o 
esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla 
realizzazione degli interventi oggetto dell’accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle 
varie fasi della progettazione. 

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che 
hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di 
avvalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento. 

Complessivamente si tratta di n. 19 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 13.210.000,00.  

A questi interventi ed al loro relativo importo va inoltre sommato l'importo di Euro 369.373,38 posto quale 
quota parte a completamento dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), di cui al paragrafo 
precedente, il che porta il valore del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012 a complessivi Euro 
13.579.373,38. 

Di seguito si riporta l'elenco di tali interventi, corredato delle indicazioni inerenti l'ente avvalso (soggetto 
attuatore), il Responsabile del procedimento, i codici CUP (Codice Unico di Progetto) e CIG (Codice 
Identificativo di Gara) nonché le date di stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti 
Convenzioni di avvalimento: 

Codice Prov. Comune Importo Ente avvalso RUP CUP CIG Ordinanza Convenzione

MC038A-
1/10 MC Porto 

Recanati 4.210.000 

Comune di 
Porto Recanati 
(MC), Reg. 
Marche Serv. 
ITE 

Geom. Daniele 
Re I99H13000110000 5098136AE8 21/12/2012 21/12/2012 

MC037A/10 MC CastelSAng. 
Nera 300.000 

Comune di 
CastelSAng. 
Nera 

Geom. 
Giovanni 

Battista Ricci 
F49H12000360002 5028805D27 21/12/2012 21/12/2012 

PU048A/10 PU Pesaro 800.000 
Provincia di 
Pesaro e Urbino 
- Serv. 4.2 

Dott. Luigi 
Alberto Tosti B73B12000390001 4910587894 20/12/2012 20/12/2012 

FM026A/10 FM Montefalcone 
App.no 600.000 

Comune di 
Montefalcone 
App.no 

Geom. 
Domenico 
Procaccini 

F55D12000160003 5125191169 21/12/2012 21/12/2012 

PU051A/10 PU S. Ippolito 300.000 

Comune di 
Sant'Ippolito 
(PU), Prov. 
Pesaro Urbino 

Ing. Francesco 
Passetti F35D12000290001 4921540748 20/12/2012 20/12/2012 
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Codice Prov. Comune Importo Ente avvalso RUP CUP CIG Ordinanza Convenzione

FM029A/10 FM 

Fermo-
PSGiorgio-
Ponzano di 
F.-
Grottazzolina 

800.000 Provincia di 
Fermo 

Ing. Stefano 
Babini C69H11000930001 4956603E2D 21/12/2012 21/12/2012 

AP013A/10 AP Arquata 
d.Tronto 300.000 Provincia di 

Ascoli Piceno 
Arch. Emidio 

Cinesi I22J12000210001 49002863EE 21/12/2012 21/12/2012 

MC032A/10 MC Cingoli 800.000 Comune di 
Cingoli 

Ing. Emanuele 
Brunacci J62J11000340001 4910049C9A 20/12/2012 20/12/2012 

FM020A/10 FM Altidona 300.000 Provincia di 
Fermo 

Ing. Stefano 
Babini C19H11000600001 4956630478 21/12/2012 21/12/2012 

AP018A/10 AP Fiume Tronto 1.100.000 Provincia di 
Ascoli Piceno 

Ing. Fernando 
Mistichelli I32J12000250001 4900430AC1 21/12/2012 21/12/2012 

PU047A/10 PU Pesaro 800.000 
Provincia di 
Pesaro e Urbino 
- Serv. 4.2 

Dott. Tiberi 
Vincenzo B72J11000260001 491066481F 20/12/2012 20/12/2012 

AN004A/10 AN Sirolo 750.000 Comune di 
Sirolo 

Arch. Mario 
Maraschioni I43B13000020001 493257272D 21/12/2012 21/12/2012 

MC033A/10 MC Civitanova 
Marche 400.000 

Comune di 
Civitanova 
Marche 

Ing. Franco 
Capozzucca E77H11002860002 492877167E 20/12/2012 20/12/2012 

AP017A/10 AP San 
Benedetto 500.000 Comune di San 

Benedetto 
Ing. Enrico 

Offidani F85D13000000001 49583396C7 21/12/2012 21/12/2012 

FM022A/10 FM Fermo 200.000 Provincia di 
Fermo 

Ing. Stefano 
Babini C69H11000940001 4956640CB6 21/12/2012 21/12/2012 

PU050A/10 PU Sassocorvaro 270.000 Comune di 
Sassocorvaro 

Arch. Marco 
Maria Rondini I43B12000260001 4989001DDA 21/12/2012 21/12/2012 

FM025A/10 FM Monsampietro 
M. 200.000 Provincia di 

Fermo 
Ing. Stefano 

Babini C39H11000450001 49566168E9 21/12/2012 21/12/2012 

PU043A/10 PU Macerata 
Feltria 180.000 Comune di 

Macerata Feltria

Geom. 
Emanuele 

Santini 
F49B12000050001 4910185CD5 21/12/2012 21/12/2012 

PU045A/10 PU Montelabbate 400.000 Comune di 
Montelabbate 

Arch. Fausto 
Virgilio 

Dimatera 
J88C10000930001 5021398CB4 21/12/2012 21/12/2012 

 
Per la maggior parte di questi interventi, ovvero ad eccezione dei soli interventi sotto indicati, le 
amministrazioni convenzionate hanno rappresentato che le attività inerenti il responsabile del procedimento 
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo 
verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazione stesse, nel cui organico 
sono presenti idonee professionalità. 

Ne consegue un significativo risparmio in termini di spesa, in quanto per tali interventi le spese tecniche 
connesse alla realizzazione dell'appalto risultano contenute nel valore del 2% dell'importo lavori, in 
applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione di cui all'art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006. 

I risparmi in tal senso conseguiti, rispetto a quanto sarebbe occorso in caso di ricorso a professionisti 
esterni, hanno permesso di destinare maggiori risorse al corrispondente importo dei lavori. 

Nel solo caso dei seguenti interventi: 

Codice Prov. Comune Importo Ente avvalso RUP CUP CIG Ordinanza Convenzione

MC037A/10 MC CastelSAng. 
Nera 300.000 

Comune di 
CastelSAng. 
Nera 

Geom. 
Giovanni 

Battista Ricci 
F49H12000360002 5028805D27 21/12/2012 21/12/2012 

FM026A/10 FM Montefalcone 
App.no 600.000 

Comune di 
Montefalcone 
App.no 

Geom. 
Domenico 
Procaccini 

F55D12000160003 5125191169 21/12/2012 21/12/2012 
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Codice Prov. Comune Importo Ente avvalso RUP CUP CIG Ordinanza Convenzione

AN004A/10 AN Sirolo 750.000 Comune di 
Sirolo 

Arch. Mario 
Maraschioni I43B13000020001 493257272D 21/12/2012 21/12/2012 

AP017A/10 AP San 
Benedetto 500.000 Comune di San 

Benedetto 
Ing. Enrico 

Offidani F85D13000000001 49583396C7 21/12/2012 21/12/2012 

PU050A/10 PU Sassocorvaro 270.000 Comune di 
Sassocorvaro 

Arch. Marco 
Maria Rondini I43B12000260001 4989001DDA 21/12/2012 21/12/2012 

PU043A/10 PU Macerata 
Feltria 180.000 Comune di 

Macerata Feltria

Geom. 
Emanuele 

Santini 
F49B12000050001 4910185CD5 21/12/2012 21/12/2012 

PU045A/10 PU Montelabbate 400.000 Comune di 
Montelabbate 

Arch. Fausto 
Virgilio 

Dimatera 
J88C10000930001 5021398CB4 21/12/2012 21/12/2012 

 

l'ente avvalso ha rappresentato che per le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la 
progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006), l’amministrazione comunale non ha nel proprio organico 
idonee professionalità che possano seguire le progettazioni e la direzione lavori, e pertanto per 
l’espletamento dell’intervento dovrà avvalersi del supporto di professionisti esterni. 

In tal caso l'autorizzazione ad avvalersi di professionisti esterni è stata concessa all'ente richiedente, con la 
condizione che per tutte le attività tecniche di progettazione, di redazione del piano di sicurezza e di 
coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 
siano esse riferite a prestazioni professionali normali, speciali e accessorie, comprese le attività tecnico-
amministrative collegate e ogni altra spesa, che non siano svolte al suo interno e con personale della propria 
struttura, l’ente avvalso si impegna a rispettare i limiti di spesa indicati dal commissario nel documento 
“Norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo di 
Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 
novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico”, approvate dal Commissario Straordinario con decreto n. 1/2012 del 
18/05/2012, nonché di operare nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di 
tale natura. 
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3.4. INTERVENTI DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DELL’ADP ATTUALMENTE PRIVI DI 
COPERTURA FINANZIARIA 

Alla data del 31 dicembre 2013 non si è ancora proceduto alla redazione di ulteriori Ordinanze e/o 
Convenzioni di avvalimento, in quanto risultano prodotte tutte le ordinanze e relative convenzioni di 
avvalimento inerenti tutti gli interventi al momento coperti da finanziamento, ovvero di cui ai fondi già 
disponibili in contabilità speciale intestata al Commissario nonché alle risorse destinate dalla delibera CIPE 
n. 6/2012 e relativa presa d’atto degli interventi del 26/10/2012.  

Tali interventi, al momento avviati, risultano essere quelli rappresentati a maggior priorità progressiva tra 
quelli indicati dalla Regione Marche, ai fini della presa d’atto del CIPE, con nota Prot. n. 854 del 25/05/2012. 

Parimenti, non risultano ancora avviati tutti gli interventi indicati nella citata nota della Regione Marche 
854/2012 quali privi di copertura finanziaria, ed ovvero : 

− n. 18 interventi per Complessivi Euro 13.600.000,00 (indicate come "Risorse residue da reperire per 
ulteriore fase del programma"); 

− n. 3 + (1) interventi per Complessivi Euro 3.590.000,00 (indicate come "Risorse residue da reperire 
per fase programmatica (10%)"); 

stante la perdurante mancanza di copertura finanziaria degli stessi, protratta fino al periodo in questione, 
associata ad una mancanza di comunicazioni, da parte dei soggetti istituzionali sottoscrittori dell'accordo di 
Programma, su possibili prospettive di finanziamento futuro.   

Gli interventi, di cui all'Allegato 1 dell'Accordo di Programma, attualmente privi di copertura finanziaria sono i 
seguenti: 

Codice Prov Comune Località Titolo dell'intervento Importo  Priorità

AN001A/10 AN Fabriano Madonna delle Grotte FRANA 
CROLLO R4 Barriere paramassi (completamento) 150.000 1 

FM023A/10 FM Fermo Marina Palmense ESOND R4 Adeguamento sez idraul. Fsso Torre 250.000 2 

AN009A/10 AN Senigallia Bettolelle- Brugnetto ESOND R4 
Cassa di espansione difesa idraulica 
centro abitato Senigallia (completam 
finanziam vari) 

1.000.000 3 

AN006A/10 AN Falconara M.Ma Fraz. Castelferretti ESOND R4 
Mitigazione Fossi S.Sebastiano, 
Rigatta, Cannettacci (OPCM 
3548/2006 + PS2006) 

1.500.000 4 

AN010A/10 AN Serra S. Quirico Gola della Rossa-perim in corso 
FRANA R4 Disgaggi e barriere paramassi 250.000 5 

PU044A/10 PU Montecalvo in 
Foglia 

Fiume Foglia tra Ca' Gallo e lago 
Schieti ESOND R4 Messa in sicurezza 300.000 6 

AP011A/10 AP Acquaviva 
Picena 

Capoluogo Versante Nord FRANA 
R3 Consolidamento 400.000 7 

AP014A/10 AP Cossignano versante Nord capoluogo FRANA 
R3 Consolidamento 500.000 8 

PU042A/10 PU Frontone Castello - perimetr in corso Consolidam movim franoso 250.000 9 
PU052A/10 PU Fano Via Ruggeri COSTA - assim R4 Interventi di difesa della costa 3.200.000 10 

AN007A/10 AN Castelfidardo MonteCamillone ESOND R4 
Casse espansione, regimazione 
versanti, rimozione criticità idrauliche 
(OPCM 3548/2006 + PS2006) 

1.200.000 11 

AN008A/10 AN Osimo Osimo Stazione ESOND R4 
Casse espansione, regimazione 
versanti, rimozione criticità idrauliche 
(OPCM 3548/2006 + PS2006) 

1.200.000 12 

AN005A/10 AN Falconara M.Ma Fraz. Fiumesino ESOND R4 Mitigaz rischio idraulico Fiume Esino 1.400.000 13 

PU041A/10 PU Cantiano Capoluogo - T. Tenetra -  ESOND 
R4 Riduzione rischio idrogeologico 250.000 14 

MC035A/10 MC Visso Fosso Valle di Norcia ESOND R4 Regim idraulica adeg sez e sist amb 
(300.000) 300.000 15 
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Codice Prov Comune Località Titolo dell'intervento Importo  Priorità

MC034A/10 MC Treia Piangiano FRANA R3 Risanamento movimento franoso 700.000 16 

MC030A/10 MC Belforte del 
Chienti 

Versante orientale abitato FRANA 
R3 

Trincee drenanti, palificate, 
riprofilature 500.000 17 

AP016A/10 AP Palmiano capol vers SUD-da perimetrare 
FRANA R3 Regimazione idrica, riprofilatura vers 250.000 18 

 

a cui vanno aggiunti gli interventi proposti da regione Marche con la citata nota Prot. n. 854 del 25/05/2012 
per la fase programmatica, anch'essi attualmente privi di copertura finanziaria, che sono i seguenti:  

Codice Prov Comune Località Titolo dell'intervento Importo  Priorità

MC038A-
2/10 MC Porto Recanati Lido delle Nazioni COSTA - assim 

R4 Interventi di difesa della costa 290.000 1 

PU046A/10 PU Pesaro Chiusa  Ginestreto ESOND 
PESARO R 4 

Cassa di espansione a difesa centro 
urbano Pesaro 2.500.000 2 

MC036A/10 MC Ussita  Fosso Valruscio ESOND R4 Regimazione idraulica e ripristino 
sezione di deflusso 400.000 3 

AN003A/10 AN Serra San 
Quirico Domo R2 - RICLASS FRANA R3/4 Palificata e drenaggi 400.000 4 

 

Peraltro, per tali interventi, la Regione Marche nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo 
del 11 luglio 2012, per mezzo di una apposita relazione presentata in sede di riunione, ha rappresentato la 
".... possibilità di traslocare, in sede di stipula dell’Atto Integrativo, alcuni interventi ricadenti nella tabella 1 
dell’allegato 1 all’Accordo (quota Stato) in un nuovo elenco degli interventi di competenza regionale (ex 
tabella  2 dell’allegato 1) o nell’elenco degli interventi di fase programmatica (allegato 2 all’Accordo), e 
viceversa; l’individuazione degli interventi da collocare definitivamente nei due elenchi sarà fornita in un 
secondo tempo mediante Delibera di Giunta Regionale approvata in base agli esiti dell’esame da parte del 
CIPE del Piano Centro Nord ovvero, in assenza di informazioni sul completamento degli stanziamenti 
previsti dall’Accordo, a seguito della rivalutazione delle priorità." 

Pertanto, il Commissario ha ritenuto opportuno attendere, prima di procedere con l'attivazione dei restanti 
interventi, la stipula dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma ed il conseguente consolidamento del 
quadro degli interventi, proprio nell'intento di non creare difficoltà alla Regione Marche nel caso in cui, a 
seguito della rivalutazione delle priorità, fosse stato loro necessario modificare tale elenco di interventi. 

Infatti, si sarebbe potuto procedere con la stipula delle relative Convenzioni, previa individuazione 
dell'amministrazione in avvalimento, con la condizione che le stesse si sarebbero attivate in merito alla 
cronotempistica di attuazione ed impegni di spesa solo a seguito della avvenuta disponibilità in contabilità 
speciale vincolata n. 5621 della somma necessaria alla copertura economica dell’intervento. Ma ciò avrebbe 
poi vincolato la Regione Marche nell'ambito delle proprie valutazioni in sede di stesura dell'atto Integrativo. 

Va qui rappresentato che, anche per le motivazioni sopra esposte, a partire dalla data del Comitato di 
Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012 il Commissario, naturalmente nell'ambito del proprio ruolo e 
responsabilità, ha più volte sollecitato ai rappresentanti di Regione Marche la necessità di dare corso all'Atto 
Integrativo all'Accordo di Programma, anche al fine di avviare, nelle more delle relative coperture 
economiche degli interventi, quantomeno le fasi propedeutiche connesse all'attuazione di tali ulteriori 
interventi. 
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3.5. INTERVENTI DI CUI ALL’ALLEGATO 1, PUNTO 2 - COFINANZIAMENTO REGIONALE 

In particolare, gli interventi inseriti nell’Allegato 1, Punto 2 (Cofinanziamenti Territorio Regione Marche), 
dell’Accordo di programma del 25 novembre 2010, sono i seguenti:  

FONTI FINANZ BENEFICIARIO/ ATTUATORE INTERVENTO TOTALE COFIN  

   
 ACCORDI DI PROGRAMMA tra EE.LL. REGIONALI e SOGGETTI PRIVATI   

stipulato Acc. di 
Programma 

Prov. FM, Regione, Comuni Porto San 
Giorgio e Fermo, PRIVATI 

opere strutturali mitigazione rischio idraulico 
€ 400.000,00

copertura 
attestata con DGR 
n. 17 del 
14.01.2008 

Regione, Prov. AP, Comuni S. Benedetto 
T., Grottammare, Ripatransone, 
Acquaviva P., Consorzio Bon. Tronto 

messa in sicurezza idraulica del Torrente Albula con 
una serie di casse di espansione a bocca tarata, 
adeguamenti alle sezioni idrauliche e rifacimento di 
alcuni attraversamenti esistenti € 5.232.766,09

stipulato Accordo  
di Programma- 
cap. 42204220 

Regione, Prov. PU, Comune di Urbino messa in sicurezza e riqualificazione ambientale area 
Lago di Schieti - Comune Urbino 

€ 100.000,00

  sub-totale € 5.732.766,09

     
 COFINANZIAMENTO PRIVATI IN PROCEDIMENTI PUBBLICI   

  

Prov. PU, Comune Pesaro 

Del. CC Pesaro 121/2005: Disciplina Contributo 
privati per finanziam 1° cassa Espansione F. Foglia - 
loc. Chiusa Ginestreto € 3.000.000,00

  

Prov. AN, Comune Castelfidardo 

Contributo privati per interventi idraulici e casse di 
espansione (PS 2006 post alluvione An Sud) - Fosso 
Rigo € 3.000.000,00

  

Regione, Prov. AN, Comuni Osimo  

Contributo Autostrade SpA per opere di mitigazione e 
compensazione ambientale funzionali a arginature 
casse espansione e opere su golene e versanti 
(PS2006) € 800.000,00

  sub-totale € 6.800.000,00

     
 POR - FESR MARCHE - ASSE V - Progetti Integrati per la Valorizzazione dei Territori      

(N.B.: solo difesa del suolo)   

Provincia PU Mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale 
del fiume Metauro € 530.000,00

Prov. PU - Unione Pian del Bruscolo Operazione "Fiume Foglia": Percorsi in sicurezza tra 
Natura e Cultura € 150.000,00

Prov. PU - Comune di Petriano Lavori di messa in sicurezza del Fosso del Razzo € 250.000,00

Provincia AN Manutenzione straordinaria biennale in aree PAI a 
rischio idrogeologico R3 e R4 Fiume Esino € 749.717,01

Provincia AN Manutenzione straordinaria biennale in aree PAI a 
rischio idrogeologico R3 e R4 Fiumi Misa e Cesano € 749.717,01

Provincia AN Manutenzione straordinaria biennale in aree PAI a 
rischio idrogeologico R3 e R4 Fiume Musone € 749.717,01

Provincia AN Manutenzione straordinaria reticoli idrografici aree 
PAI rischio R3 e R4 € 750.848,98

Prov. AN - Comune di Chiaravalle Realizzazione di un percorso lungo il fiume Esino € 361.142,43

Prov. AN - Comune di Chiaravalle 
Realizzazione di un percorso pedo-ciclabile di 
sorveglianza e fuga lungo la sponda sinistra del fiume 
Esino € 134.430,44

Prov. AN - Comune di Senigallia PercorriMisa_ Sistemazione di percorsi di controllo e 
di guardia lungo il corso del fiume Misa € 674.999,50

fondi impegnati 
con decreti  PF 
Politiche Comunit. 
DDPF /POC03 nn. 
52, 53, 54, 55, 56 
del 25.06.10 a 
carico del capitolo 
31402767 del 
bilancio reg.le 
2010 e dei 
successivi esercizi 
finanziari 

Comune di Staffolo Lavori di miglioramento idrogeologico e statico del 
versante in località Borgo San Sebastiano € 30.000,00
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FONTI FINANZ BENEFICIARIO/ ATTUATORE INTERVENTO TOTALE COFIN  

Comune di Cupramontana 
Riassetto idrogeologico area PAI F-12-0829 a 
pericolosità P3 nella proprietà comunale Via 
S.Bartolomeo € 70.000,00

Comune di Rosora 
Lavori di bonifica e sistemazione dell'area verde 
comunale sita nel centro storico - versante contrada 
Pratelli - con pericolo di frana € 200.000,00

Prov. FM - Comune Porto S. Giorgio Lavori di mitigazione del rischio idraulico del fiume 
"Ete Vivo" € 500.000,00

Provincia AP Riqualificazione Fiume Aso € 102.500,28

  sub-totale € 6.003.072,66

      
 OTTO x MILLE (DPCM 27/11/2009 - Reg. Corte Conti 31/12/2009)   
Comune di Acquasanta Terme Completamento del consolidamento delle frazioni 

Capodirigo e Peracchia soggette a movimenti 
gravitativi € 796.800,00

Comune di Genga Completamento dei lavori urgenti di messa in 
sicurezza di tratti della strada comunale Frasassi 
vulnerata dal crollo di massi ricciosi e della strada di 
accesso al Santuario della Madonna di Frasassi 
vulnerate da frane da crollo € 597.600,00

fondi già trasferiti 
dallo Stato agli 
ee.ll. attuatori 

Provincia di PU Arginatura del tratto terminale del fiume Metauro fino 
alla foce nel comune di Fano (PU) € 597.600,00

  sub-totale € 1.992.000,00

     

 TOTALE COFINANZIAMENTI TERRITORIO REGIONALE € 20.527.838,75

 

In merito a tali interventi, il Commissario già con propria nota prot. n. 0010/2011/U del 4/07/2011 aveva 
chiesto alla Regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile - 
P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche di voler predisporre una relazione sullo stato dell’arte degli interventi 
inseriti nell’Allegato 1, Punto 2 (Cofinanziamenti Territorio Regione Marche), dell’Accordo di programma, che 
contenga tutti i dati relativi allo stato della progettazione e degli studi propedeutici necessari, agli atti di 
approvazione in linea tecnica, ai provvedimenti inerenti i finanziamenti emessi, all’avvenuta aggiudicazione 
dei lavori o comunque in generale sullo stato di attuazione degli interventi. 

Al riguardo la Regione Marche già nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011 ha reso 
noto la necessità di operare delle modifiche agli interventi riportati nell’allegato 1 dell’accordo di programma 
quali “Cofinanziamenti territorio Regione Marche”, ed ovvero che risultava necessario eliminare da tale 
elenco buona parte degli interventi in quanto a causa anche dei recenti eventi di dissesto e di esigenze 
urgenti di messa in sicurezza, risultano già avviati ed in parte conclusi 

Quindi, nel corso del successivo Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012 la Regione Marche ha 
proposto, per mezzo di apposita relazione presentata in sede di riunione (ed in particolare al punto 4 della 
stessa), testualmente quanto segue: 

Si propone alla valutazione del Comitato la richiesta di sostituire l’elenco degli interventi di cui 
all’allegato 1, tabella 2, dell’Accordo di Programma (“Cofinanziamenti territorio Regione Marche”) con 
un nuovo elenco – comunque da definire in seguito, previa deliberazione della Giunta Regionale - da 
realizzarsi con fondi regionali già disponibili nel bilancio regionale, quindi immediatamente trasferibili 
alla contabilità speciale del Commissario Straordinario Delegato, per un importo complessivo di € 
6.000.000,00 (di cui € 3.000.000,00 di risorse regionali e € 3.000.000,00 di fondi FAS già 
riprogrammati dalla Regione per il cofinanziamento dell’Accordo). 

Tale eventualità era richiamata nelle anticipazioni espresse nella seduta del Comitato del 28 luglio 
2011, nella quale si riferiva la necessità di “operare delle modifiche agli interventi riportati nell’allegato 
… in quanto a causa anche dei (recenti) eventi di dissesto e di esigenze urgenti di messa in sicurezza, 
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questi risultano già avviati e in parte conclusi”, che a maggior ragione, stante il protrarsi dello stato di 
incertezza sullo sviluppo del programma, non può che essere confermata. 

Pertanto, per motivazioni in parte analoghe a quelle riportate al punto 2 (urgenza di attuare ogni 
possibile iniziativa per affrontare, in carenza di risorse statali post-emergenza, la situazione critica 
venutasi a determinare con l’evento alluvionale del marzo 2011), e in relazione alla imprevedibile 
durata del percorso intrapreso dalla stipula dell’Accordo sino al momento attuale, si è verificata 
l’impossibilità di interrompere l’attuazione degli interventi -già finanziati con altri programmi- da parte 
degli enti locali. 

Con riferimento alle diverse sezioni della tabella 2. “Cofinanziamenti territorio Regione Marche” di cui 
all’Accordo, allo stato attuale tutti gli interventi a suo tempo inseriti nelle sezioni “POR-FESR MARCHE 
– ASSE V – Progetti integrati per la valorizzazione dei territori” e “Otto per Mille (DPCM 27/11/2009”) 
sono stati conclusi o almeno aggiudicati. 

Per quanto riguarda la sezione “Accordi di Programma tra ee.ll. Regionali e soggetti privati”, per due 
dei tre interventi previsti le procedure di autorizzazione sono state fortemente accelerate in quanto gli 
eventi alluvionali del marzo 2011 hanno colpito maggiormente la parte Sud della Regione (come si 
evince dal “Rapporto di evento” redatto e pubblicato dal Centro Funzionale Multirischi della Regione 
Marche). 

Di tali interventi è prossima la realizzazione materiale con i finanziamenti pubblici o privati già 
disponibili, consistenti: 

−  in € 5.232.766,09 per le casse di espansione – in due stralci - sul torrente Albula in Comune di 
San Benedetto del Tronto; 

−  in € 400.000,00 come contributo di soggetti privati per interventi strutturali di mitigazione del 
rischio idraulico sul torrente Ete Vivo in Comune di Porto San Giorgio, in sinergia con gli interventi 
eseguiti in somma urgenza dalla Provincia di Fermo sulla parte terminale di quell’asta fluviale. 

Resterebbe viceversa disponibile in linea teorica la somma di € 100.000,00 per l’intervento di “messa 
in sicurezza e riqualificazione ambientale dell’area Lago di Schieti” (Comune di Urbino), connesso e 
funzionale all’intervento inserito nell’elenco tabella 1 (quota statale) dell’Accordo (messa in sicurezza 
del F. Foglia in Comune di Montecalvo in Foglia-Provincia di Pesaro e Urbino-tra Ca’ Gallo e lago di 
Schieti).  

Poiché l’intervento in quota statale rientra al momento tra le seconde priorità (essendo infatti escluso 
dall’elenco sottoposto alla valutazione del CIPE nell’ambito del Piano Centro Nord), si ritiene non 
opportuno prevedere il mantenimento dell’intervento nella tabella relativa alle quote di parte regionale.  

Si fa viceversa riserva di utilizzare tale (modesto) finanziamento regionale, per altro regolato da un 
pregresso accordo tra enti locali, indipendentemente dall’evoluzione dell’Accordo di Programma del 
25.11.2010, fermo restando che l’utilizzo concreto che verrà stabilito terrà conto del possibile 
finanziamento dello Stato in modo da non condizionarne l’efficacia qualora questo fosse finanziato nel 
breve - medio termine.   

Infine, per quanto riguarda la sezione “Cofinanziamento privati in procedimenti pubblici”, si evidenzia 
che lo stato dei procedimenti autorizzativi in atto per le progettazioni degli interventi principali 
(compresi nell’elenco dei finanziamenti statali dell’Accordo), così come la particolare situazione del 
mercato immobiliare e la tipologia del contributo atteso da parte dei soggetti privati interessati (terreni, 
progettualità, opere a realizzazione diretta), rendono quanto meno sconsigliabile fare affidamento 
sulla concreta possibilità che tali soggetti siano in grado di trasferire risorse di natura puramente 
finanziaria nella contabilità speciale del Commissario Straordinario. 

Pertanto, pur considerando tali opportunità come elementi di possibile risparmio (in termini di costo 
per la PA a parità di efficacia) nell’ambito dei connessi interventi ricompresi nell’elenco a 
finanziamento statale -di cui però non sono prevedibili i tempi di attivazione-, si ritiene che anch’essi 
debbano essere scorporati dall’elenco degli interventi a cofinanziamento regionale. 
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Qualora l’ipotesi di sostituzione dell’elenco dei cofinanziamenti regionali fosse condivisa in sede di 
Comitato di Indirizzo e Controllo, l’esatta allocazione dei fondi regionali utilizzabili per il 
cofinanziamento del programma potrà essere stabilita in seguito, e precisamente in sede di Atto 
Integrativo all’Accordo di Programma, sulla base delle informazioni disponibili in relazione all’esito 
della valutazione CIPE. 

Considerato infatti che anche dopo l’eventuale auspicabile approvazione del Piano Centro Nord da 
parte del CIPE resterebbero ancora carenti di finanziamento statale gli interventi eccedenti la somma 
di competenza statale di € 18.710.000,00, la Giunta Regionale potrebbe stabilire di riservare la quota 
regionale (€ 6.000.000,00) per alcuni degli interventi attualmente ricadenti nell’elenco di competenza 
statale (da considerarsi più urgenti rispetto a quelli ricadenti nell’elenco programmatico di cui 
all’allegato 2 dell’Accordo), dai quali dovrebbero essere temporaneamente ricollocati in fase 
programmatica - per l’importo equivalente – alcuni degli interventi ora inseriti nell’allegato 1-tabella 1, 
ovvero procedere al finanziamento di alcuni o tutti tra gli interventi attualmenti collocati in fase 
programmatica (allegato 2 dell’Accordo) nel frattempo divenuti più urgenti. 

Pertanto in questa fase si richiede al Comitato di condividere la possibilità della traslocazione da un 
elenco all’altro e viceversa, in modo che al momento dell’Atto Integrativo possano essere recepite le 
proposte definite dalla Giunta Regionale – con specifico elenco - nel quadro delle priorità esistenti al 
momento. 

Pertanto, stante quanto relazionato dalla regione Regione Marche, e sentita la loro proposta di considerare 
la sostituzione integrale della parte di cofinanziamento regionale con un nuovo elenco di interventi, anche il 
Commissario ha chiesto al Comitato di stralciare la parte di cofinanziamento dall'Atto Integrativo all'Accordo 
in quanto formalmente ha la responsabilità anche sui relativi interventi pur non avendo avuto modo di 
occuparsi della loro attuazione in quanto già avviati. 

Al riguardo, il Comitato ha convenuto di non stralciare gli interventi del cofinanziamento dall'accordo ma di 
definire nell'atto integrativo che la gestione di detti interventi è a carico della Regione e non del 
Commissario, e parimenti ha chiesto alla Regione di predisporre una bozza di atto integrativo in linea con 
quanto proposto 
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4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA DAL COMMISSARIO AL 31 
DICEMBRE 2013 

Considerato che ai fini dell'attuazione del programma degli interventi e delle occorrenti intese con i soggetti 
pubblici interessati, come previsto all’art. 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2011, era necessario sottoscrivere con gli 
Enti Attuatori degli interventi una convenzione per regolare la tempistica di esecuzione dell’intervento, le 
modalità di trasferimento dei fondi ed i controlli e le verifiche sull’avanzamento dei lavori e sulla 
rendicontazione finanziaria, il Commissario ha ritenuto utile definire una disciplina generale a cui fare 
riferimento nelle singole convenzioni di avvalimento, dando corso alla predisposizione dei seguenti 
documenti di riferimento: 

− Linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli 
interventi previsti dall’accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

− Convenzione-Tipo di avvalimento per la progettazione, l’appalto e l’esecuzione degli interventi. 

La predisposizione di tali documenti è stata curata in stretta collaborazione con l’ufficio del Dipartimento per 
le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della 
Regione Marche, che ha potuto quindi visionare le bozze e proporre le proprie richieste di modifica. 

Pertanto, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Assessorato alla Tutela e 
Risanamento Ambientale e alla Difesa del Suolo e della Costa prot. n. 839 del 15 maggio 2012, con cui si 
esprime formalmente la condivisione sugli schemi di convenzione proposti dal Commissario, lo stesso 
Commissario ha provveduto alla emanazione dei seguenti documenti, che di fatto definiscono e disciplinano 
le modalità di attuazione degli interventi previsti nell’Accordo di programma: 

Ordinanza n. 001/2012 del 18 maggio 2012 : 

Collaborazione tecnica ed operativa del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la 
protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche. 

Decreto n. 001/2012 del 18 maggio 2012 : 

Approvazione delle linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la 
realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, e delle modalità di 
convenzionamento con gli enti avvalsi. 

Copia di tale documentazione, che di fatto rappresenta una disciplina generale per l'attuazione degli 
interventi, è stata distribuita a tutti gli enti con cui sono state sottoscritte le Convenzioni di avvalimento. 

Parimenti, a seguito dei contenuti della delibera CIPE n. 6/2012 e della conseguente presa d'atto dell’elenco 
degli interventi del 26 ottobre 2012, il Commissario ha preso atto che ferma restando l'attività di monitoraggio 
a cura del Ministero dell'ambiente, come prevista nell’ambito degli accordi programma già stipulati, gli 
interventi elencati nella sopracitata presa d'atto saranno presumibilmente monitorati, in aderenza alle 
previsioni della delibera n. 166/2007 e successivi aggiornamenti, anche attraverso il sistema unico nazionale 
di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca dati unitaria operante presso il 
Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione 
ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012. 

Ragion per cui il Commissario ha ritenuto di continuare ad avvalersi della collaborazione offerta dalla 
amministrazione regionale delle Marche per le attività tecniche ed operative connesse all’attuazione degli 
interventi di cui al citato accordo di programma, ma anche di estendere la collaborazione alle attività 
connesse all’aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi, oltre che mediante il sistema 
informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS - ISPRA), anche 
attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla 
Banca dati unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il 
CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012. 
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Pertanto, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Servizio Infrastrutture, 
Trasporti ed Energia prot. n. 819027 del 7 dicembre 2012, lo stesso Commissario ha provveduto alla 
emanazione del seguente documento: 

Ordinanza n. 014/2012 del 10 dicembre 2012 : 

Collaborazione tecnica ed operativa del “Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – P.F. Difesa 
del suolo” della Regione Marche.  
(aggiorna e sostituisce la precedente ordinanza del 18 maggio 2012, n. 001/2012) 

Sulla base di tali atti si è quindi, in buona prevalenza, svolta l'attività amministrativa del commissario. 

Risultano al momento avviati complessivamente n. 33 interventi (14 + 19), per la cui attuazione risultano al 
momento prodotti, complessivamente, i seguenti atti: 

− n. 33 Ordinanze 

− n. 33 Convenzioni di avvalimento 

− n. 122 Decreti Commissariali 

Risultano altresì istruiti: 

− n. 33 Progetti Definitivi 

− n. 33 Progetti Esecutivi 

− n. 33 Schemi di atti di gara 

Si rappresenta che per tutti gli interventi è stata condotta una verifica particolarmente approfondita della fase 
progettuale. In tal senso si è considerata la documentazione progettuale inizialmente prodotta dagli enti 
avvalsi quale proposta preliminare, da cui si è partiti per poi procedere con la redazione dei Progetti Definitivi 
prima e poi dei relativi Progetti Esecutivi. 

Ciò ha permesso di poter filtrare i contenuti dei progetti proposti ed indirizzare questi ultimi verso gli obiettivi 
preposti di qualità e finalità degli interventi, ovvero al fine di ottenere progetti che propongano opere rivolte 
alla rimozione del rischio idrogeologico ed al contempo depurati da eventuali lavorazioni non attinenti, fatte 
salve quelle funzionali all’efficienza delle opere. 

Le attività istruttorie svolte sui progetti si sono basate pertanto su un doppio filtro istruttorio, esercitato in tal 
senso da una parte dagli uffici regionali, sulla base di quanto disposto dalle Ordinanze n. 001/2012 del 18 
maggio 2012 e poi n. 014/2012 del 10 dicembre 2012, e dall’altra dalla struttura tecnica di diretta 
collaborazione con il Commissario. 

Pertanto, per tutti i 33 interventi che è stato possibile avviare, ovvero gli interventi dotati di copertura 
finanziaria derivante dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621 e dalle somme 
stanziate dalla Delibera CIPE n. 6/2012, è stata al 31/12/2013 interamente conclusa la fase progettuale, 
verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emesse le autorizzazioni ad indire le relative gare d'appalto. 

A seguire, si riportano gli estremi di tutti gli atti prodotti dal Commissario alla data del 31/12/2013, elencati 
per ordine cronologico di emissione: 

Atto Prot.   
Tipologia n. Data n. Data 

Codice 
intervento In Comune Descrizione 

Ordinanza 1/2012 18/05/12 40 18/05/12  - - -   - - -  Collaborazione Tecn. Oper. Regione Marche 
Decreto 1/2012 18/05/12 41 18/05/12  - - -   - - -  Approv. Linee guida e Convenzione tipo 
Ordinanza 2/2012 12/06/12 53 12/06/12 AN002A/10 Genga (AN) Avvalimento Comune di Genga (AN) 
Ordinanza 3/2012 12/06/12 54 12/06/12 AP012A/10 Acquasanta T. (AP) Avvalimento Provincia Ascoli Piceno 

Ordinanza 4/2012 12/06/12 55 12/06/12 PU039A/10 
Acqualagna Fermignano 

(PU) Avvalimento Provincia Pesaro Urbino 
Ordinanza 5/2012 12/06/12 56 12/06/12 PU049A/10 Piobbico (PU) Avvalimento Comune Piobbico (PU) + Prov. PU 
Ordinanza 6/2012 12/06/12 57 12/06/12 FM024A/10 Lapedona (FM) Avvalimento Provincia Fermo 
Ordinanza 7/2012 12/06/12 58 12/06/12 PU040A/10 Borgo Pace (PU) Avvalimento C. M. Alto e Medio Metauro + Comune 
Convenzione   18/06/12     AN002A/10 Genga (AN) Commissario, Regione, Comune di Genga (AN) 
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Convenzione   19/06/12     AP012A/10 Acquasanta T. (AP) Commissario, Regione, Provincia Ascoli Piceno 

Convenzione   19/06/12     PU039A/10 
Acqualagna Fermignano 

(PU) Commissario, Regione, Provincia Pesaro Urbino 

Convenzione   19/06/12     PU049A/10 Piobbico (PU) 
Commissario, Regione, Comune Piobbico (PU), 
Prov. PU 

Convenzione   19/06/12     FM024A/10 Lapedona (FM) Commissario, Regione, Provincia Fermo 

Convenzione   19/06/12     PU040A/10 Borgo Pace (PU) 
Commissario, Regione, C. M. Alto e Medio Metauro 
+ Comune 

Decreto 2/2012 29/06/12 73 29/06/12 AN002A/10 Genga (AN) Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP 
Decreto 3/2012 09/07/12 79 09/07/12 PU049A/10 Piobbico (PU) Approv. Prog. Definitivo con prescr. e nomina RUP 
Decreto 4/2012 16/07/12 91 16/07/12 FM024A/10 Lapedona (FM) Autorizzazione indagini specialistiche e nomina RUP 
Ordinanza 8/2012 23/07/12 97 23/07/12 MC031A/10 Vari Avvalimento Provincia Macerata 

Decreto 5/2012 27/07/12 98 27/07/12 PU039A/10 
Acqualagna Fermignano 

(PU) Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP 
Decreto 6/2012 30/07/12 99 30/07/12 AP012A/10 Acquasanta T. (AP) Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP 
Decreto 7/2012 31/07/12 100 31/07/12 PU040A/10 Borgo Pace (PU) Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP 

Convenzione   31/07/12     MC031A-1/10 MC, Montecassiano 
Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina 
RUP 

Convenzione   31/07/12     MC031A-2/10 MC, Corridonia 
Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina 
RUP 

Convenzione   31/07/12     MC031A-3/10
MC, Montelupone, 

Recanati 
Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina 
RUP 

Decreto 8/2012 06/08/12 113 06/08/12 MC031A-1/10 MC, Montecassiano Approvazione Progetto Definitivo  
Decreto 9/2012 06/08/12 114 06/08/12 MC031A-2/10 MC, Corridonia Approvazione Progetto Definitivo  

Decreto 10/2012 06/08/12 115 06/08/12 MC031A-3/10
MC, Montelupone, 

Recanati Approvazione Progetto Definitivo  
Ordinanza 9/2012 27/09/12 133 27/09/12 AP019A/10 Spinetoli (AP) Avvalimento Provincia Ascoli Piceno 
Ordinanza 10/2012 27/09/12 134 27/09/12 FM021A/10 Campofilone (FM) Avvalimento C. B. Aso-Tenna-Tronto 
Ordinanza 11/2012 27/09/12 135 27/09/12 FM028A/10 Torre San Patrizio (FM) Avvalimento Provincia Fermo 

Decreto 11/2012 28/09/12 137 28/09/12 AN002A/10 Genga (AN) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 12/2012 14/11/12 155 14/11/12 AP012A/10 Acquasanta T. (AP) 
Approvazione Perizia giustificativa, verbale somma 
urg. 

Decreto 13/2012 14/11/12 156 14/11/12 PU049A/10 Piobbico (PU) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 14/2012 16/11/12 170 16/11/12 MC031A-1/10 MC, Montecassiano 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 15/2012 16/11/12 171 16/11/12 MC031A-2/10 MC, Corridonia 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 16/2012 16/11/12 172 16/11/12 MC031A-3/10
MC, Montelupone, 

Recanati 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Ordinanza 12/2012 29/11/12 186 29/11/12 FM027A/10 Montefortino (FM) Avvalimento Provincia Fermo 
Ordinanza 13/2012 29/11/12 187 29/11/12 AP015A/10 Force (AP) Avvalimento Comune di Force (AP) 
Decreto 17/2012 30/11/12 189 30/11/12 FM024A/10 Lapedona (FM) Approvazione Progetto Definitivo 

Convenzione   04/12/12     AP019A/10 Spinetoli (AP) 
Commissario, Regione, Provincia Ascoli Piceno, 
nom. RUP 

Convenzione   04/12/12     FM021A/10 Campofilone (FM) 
Commissario, Regione, C. B. Aso-Tenna-Tronto, 
nom. RUP 

Convenzione   04/12/12     FM028A/10 Torre San Patrizio (FM) 
Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina 
RUP 

Convenzione   04/12/12     FM027A/10 Montefortino (FM) 
Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina 
RUP 

Decreto 18/2012 07/12/12 193 07/12/12 PU040A/10 Borgo Pace (PU) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Ordinanza 14/2012 10/12/12 198 10/12/12  - - -   - - -  Agg. Collaborazione Tecn. Oper. Regione Marche 

Decreto 19/2012 18/12/12 237 18/12/12 FM021A/10 Campofilone (FM) 
Autorizzazione affidamento integrazione geologico-
geotecnica  

Ordinanza 15/2012 20/12/12 249 20/12/12 MC032A/10 Cingoli (MC) Avvalimento Comune di Cingoli (MC) 
Ordinanza 16/2012 20/12/12 250 20/12/12 PU047A/10 Pesaro (PU) Avvalimento Provincia Pesaro Urbino 
Ordinanza 17/2012 20/12/12 253 20/12/12 PU048A/10 Pesaro (PU) Avvalimento Provincia Pesaro Urbino 
Ordinanza 18/2012 20/12/12 254 20/12/12 PU051A/10 S. Ippolito (PU) Avvalimento Comune S. Ippolito (PU) + Prov. PU 
Ordinanza 19/2012 20/12/12 255 20/12/12 MC033A/10 Civitanova Marche (MC) Avvalimento Comune di Civitanova Marche (MC) 
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Atto Prot.   
Tipologia n. Data n. Data 

Codice 
intervento In Comune Descrizione 

Convenzione   20/12/12     AP015A/10 Force (AP) 
Commissario, Regione, Comune Force (AP) e 
nomina RUP 

Convenzione   20/12/12     MC032A/10 Cingoli (MC) 
Commissario, Regione, Comune Cingoli (MC) e 
nomina RUP 

Convenzione   20/12/12     PU047A/10 Pesaro (PU) 
Commissario, Regione, Provincia P.U. e nomina 
RUP 

Convenzione   20/12/12     PU048A/10 Pesaro (PU) 
Commissario, Regione, Provincia P.U. e nomina 
RUP 

Convenzione   20/12/12     PU051A/10 S. Ippolito (PU) 
Commissario, Regione, Comune S. Ippolito (PU), 
Prov. PU e nomina RUP 

Convenzione   20/12/12     MC033A/10 Civitanova Marche (MC) 
Commissario, Regione, Comune Civitanova M. (MC) 
e nomina RUP 

Ordinanza 20/2012 21/12/12 257 21/12/12 AP013A/10 Arquata del Tronto (AP) Avvalimento Provincia Ascoli Piceno 
Ordinanza 21/2012 21/12/12 258 21/12/12 AP018A/10 Ascoli Piceno Avvalimento Provincia Ascoli Piceno 

Ordinanza 22/2012 21/12/12 259 21/12/12 FM029A/10 

Fermo-PSGiorgio-
Ponzano di F.-

Grottazzolina (FM) Avvalimento Provincia Fermo 
Ordinanza 23/2012 21/12/12 260 21/12/12 FM020A/10 Altidona (FM) Avvalimento Provincia Fermo 
Ordinanza 24/2012 21/12/12 262 21/12/12 FM022A/10 Fermo (FM) Avvalimento Provincia Fermo 
Ordinanza 25/2012 21/12/12 263 21/12/12 FM025A/10 Monsampietro M. Avvalimento Provincia Fermo 
Ordinanza 26/2012 21/12/12 264 21/12/12 PU043A/10 Macerata Feltria (PU) Avvalimento Comune di Macerata Feltria (PU) 
Ordinanza 27/2012 21/12/12 266 21/12/12 AN004A/10 Sirolo (AN) Avvalimento Comune di Sirolo (AN) 

Ordinanza 28/2012 21/12/12 268 21/12/12 FM026A/10 
Montefalcone App.no 

(FM) Avvalimento Comune di Montefalcone App.no (FM) 

Ordinanza 29/2012 21/12/12 269 21/12/12 AP017A/10 
San Benedetto del tronto 

(AP) 
Avvalimento Comune di San Benedetto del tronto 
(AP) 

Ordinanza 30/2012 21/12/12 270 21/12/12 MC037A/10 
Castelsantangelo sul Nera 

(MC) 
Avvalimento Comune di Castelsantangelo sul Nera 
(MC) 

Ordinanza 31/2012 21/12/12 271 21/12/12 PU045A/10 Montelabbate (PU) Avvalimento Comune di Montelabbate (PU) 
Ordinanza 32/2012 21/12/12 272 21/12/12 PU050A/10 Sassocorvaro (PU) Avvalimento Comune di Sassocorvaro (PU) 

Ordinanza 33/2012 21/12/12 273 21/12/12 MC038A-1/10 Porto Recanati (MC) 
Avvalimento Comune Porto Recanati (MC) + Reg. 
Marche 

Convenzione   21/12/12     AP013A/10 Arquata del Tronto (AP) Commissario, Regione,  Provincia AP e nomina RUP
Convenzione   21/12/12     AP018A/10 Ascoli Piceno Commissario, Regione,  Provincia AP e nomina RUP

Convenzione   21/12/12     FM029A/10 

Fermo-PSGiorgio-
Ponzano di F.-

Grottazzolina (FM) 
Commissario, Regione,  Provincia Fermo e nomina 
RUP 

Convenzione   21/12/12     FM020A/10 Altidona (FM) 
Commissario, Regione,  Provincia Fermo e nomina 
RUP 

Convenzione   21/12/12     FM022A/10 Fermo (FM) 
Commissario, Regione,  Provincia Fermo e nomina 
RUP 

Convenzione   21/12/12     FM025A/10 Monsampietro M. 
Commissario, Regione,  Provincia Fermo e nomina 
RUP 

Convenzione   21/12/12     PU043A/10 Macerata Feltria (PU) 
Commissario, Regione, Comune Macerata Feltria 
(PU)  e nomina RUP 

Convenzione   21/12/12     AN004A/10 Sirolo (AN) 
Commissario, Regione, Comune Sirolo (AN) e 
nomina RUP 

Convenzione   21/12/12     FM026A/10 
Montefalcone App.no 

(FM) 
Commissario, Regione, Comune Montefalcone 
App.no (FM) e nomina RUP 

Convenzione   21/12/12     AP017A/10 
San Benedetto del tronto 

(AP) 
Commissario, Regione, Comune San Benedetto del 
tronto (AP) e nomina RUP 

Convenzione   21/12/12     MC037A/10 
Castelsantangelo sul Nera 

(MC) 
Commissario, Regione, Comune Castelsantangelo 
sul Nera (MC) e nomina RUP 

Convenzione   21/12/12     PU045A/10 Montelabbate (PU) 
Commissario, Regione, Comune Montelabbate (PU) 
e nomina RUP 

Convenzione   21/12/12     PU050A/10 Sassocorvaro (PU) 
Commissario, Regione, Comune Sassocorvaro (PU) 
e nomina RUP 

Convenzione   21/12/12     MC038A-1/10 Porto Recanati (MC) 
Commissario, Regione, Comune Porto Recanati 
(MC) + Reg. Marche e nomina RUP 

Decreto 01/2013 28/01/13 16 28/01/13 PU039A/10 
Acqualagna Fermignano 

(PU) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 02/2013 07/03/13 46 07/03/13 AP015A/10 Force (AP) Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici 
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Decreto 03/2013 12/03/13 49 12/03/13 FM024A/10 Lapedona (FM) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 04/2013 26/03/13 62 26/03/13 PU048A/10 Pesaro (PU) Approvazione Progetto Definitivo 
Decreto 05/2013 27/03/13 65 27/03/13 FM028A/10 Torre San Patrizio (FM) Autorizzazione indagini specialistiche 
Decreto 06/2013 27/03/13 66 27/03/13 FM027A/10 Montefortino (FM) Autorizzazione indagini specialistiche 

Decreto 07/2013 16/05/13 109 16/05/13 MC031A-1/10 MC, Montecassiano 
Approvazione Contratto appalto e rimodulazione 
Q.T.E. 

Decreto 08/2013 16/05/13 110 16/05/13 MC031A-2/10 MC, Corridonia 
Approvazione Contratto appalto e rimodulazione 
Q.T.E. 

Decreto 09/2013 16/05/13 111 16/05/13 MC031A-3/10
MC, Montelupone, 

Recanati 
Approvazione Contratto appalto e rimodulazione 
Q.T.E. 

Decreto 10/2013 05/06/13 147 05/06/13 AP012A/10 Acquasanta T. (AP) 
Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e 
disposizione di pagamento 1 SAL 

Decreto 11/2013 10/06/13 149 10/06/13 AP019A/10 Spinetoli (AP) Approvazione Progetto Definitivo 
Decreto 12/2013 10/06/13 150 10/06/13 MC033A/10 Civitanova Marche (MC) Approvazione Progetto Definitivo 
Decreto 13/2013 14/06/13 170 14/06/13 FM028A/10 Torre San Patrizio (FM) Approvazione Progetto Definitivo 
Decreto 14/2013 14/06/13 171 14/06/13 PU047A/10 Pesaro (PU) Approvazione Progetto Definitivo 
Decreto 15/2013 14/06/13 173 14/06/13 AN004A/10 Sirolo (AN) Autorizzazione indagini specialistiche 

Decreto 16/2013 14/06/13 174 14/06/13 MC037A/10 
Castelsantangelo sul Nera 

(MC) Autorizzazione indagini specialistiche 

Decreto 17/2013 17/06/13 177 17/06/13 PU040A/10 Borgo Pace (PU) 
Approvazione Contratto appalto e rimodulazione 
Q.T.E. 

Decreto 18/2013 17/06/13 178 17/06/13 PU045A/10 Montelabbate (PU) Autorizzazione indagini specialistiche 
Decreto 19/2013 20/06/13 179 20/06/13 AN004A/10 Sirolo (AN) Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici 

Decreto 20/2013 20/06/13 180 20/06/13 MC037A/10 
Castelsantangelo sul Nera 

(MC) Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici 
Decreto 21/2013 26/06/13 194 26/06/13 FM025A/10 Monsampietro M. Autorizzazione indagini specialistiche 
Decreto 22/2013 26/06/13 195 26/06/13 FM020A/10 Altidona (FM) Autorizzazione indagini specialistiche 
Decreto 23/2013 26/06/13 196 26/06/13 FM022A/10 Fermo (FM) Autorizzazione indagini specialistiche 
Decreto 24/2013 26/06/13 197 26/06/13 MC032A/10 Cingoli (MC) Autorizzazione indagini specialistiche 

Decreto 25/2013 28/06/13 204 28/06/13 FM029A/10 

Fermo-PSGiorgio-
Ponzano di F.-

Grottazzolina (FM) Autorizzazione indagini specialistiche 
Decreto 26/2013 28/06/13 205 28/06/13 FM027A/10 Montefortino (FM) Approvazione Progetto Definitivo 
Decreto 27/2013 28/06/13 206 28/06/13 PU043A/10 Macerata Feltria (PU) Autorizzazione indagini specialistiche 
Decreto 28/2013 28/06/13 207 28/06/13 PU043A/10 Macerata Feltria (PU) Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici 

Decreto 29/2013 04/07/13 211 04/07/13 PU049A/10 Piobbico (PU) 
Approvazione Contratto appalto e rimodulazione 
Q.T.E. 

Decreto 30/2013 05/07/13 212 05/07/13 FM026A/10 
Montefalcone App.no 

(FM) Autorizzazione indagini specialistiche 

Decreto 31/2013 05/07/13 213 05/07/13 FM026A/10 
Montefalcone App.no 

(FM) Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici 

Decreto 32/2013 10/07/13 230 10/07/13 AP017A/10 
San Benedetto del tronto 

(AP) Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici 
Decreto 33/2013 10/07/13 231 10/07/13 PU050A/10 Sassocorvaro (PU) Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici 

Decreto 34/2013 10/07/13 232 10/07/13 AP019A/10 Spinetoli (AP) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 35/2013 10/07/13 233 10/07/13 FM028A/10 Torre San Patrizio (FM) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 36/2013 15/07/13 234 15/07/13 AP012A/10 Acquasanta T. (AP) 
Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e 
disposizione di pagamento 2 SAL 

Decreto 37/2013 29/07/13 257 29/07/13 FM024A/10 Lapedona (FM) Liquidazione spese per indagini specialistiche 
Decreto 38/2013 30/07/13 258 30/07/13 PU049A/10 Piobbico (PU) Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici 

Decreto 39/2013 30/07/13 259 30/07/13 PU048A/10 Pesaro (PU) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 40/2013 30/07/13 260 30/07/13 PU047A/10 Pesaro (PU) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 41/2013 01/08/13 261 01/08/13 FM027A/10 Montefortino (FM) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 42/2013 06/08/13 272 06/08/13 MC032A/10 Cingoli (MC) Approvazione Progetto Definitivo 
Decreto 43/2013 09/08/13 279 09/08/13 PU045A/10 Montelabbate (PU) Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici 
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Decreto 44/2013 09/09/13 285 09/09/13 AN002A/10 Genga (AN) 
Approvazione Contratto appalto e rimodulazione 
Q.T.E. 

Decreto 45/2013 16/09/13 291 16/09/13 AP018A/10 Ascoli Piceno Autorizzazione indagini specialistiche 

Decreto 46/2013 25/09/13 301 25/09/13 PU049A/10 Piobbico (PU) 
Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e 
disposizione di pagamento 1 SAL 

Decreto 47/2013 25/09/13 305 25/09/13 FM024A/10 Lapedona (FM) 
Approvazione Contratto appalto e rimodulazione 
Q.T.E. 

Decreto 48/2013 27/09/13 307 27/09/13 MC031A-1/10 MC, Montecassiano Approvazione Perizia di variante n. 1 

Decreto 49/2013 09/10/13 317 09/10/13 PU039A/10 
Acqualagna Fermignano 

(PU) 
Approvazione Contratto appalto e rimodulazione 
Q.T.E. 

Decreto 50/2013 11/10/13 322 11/10/13 AP015A/10 Force (AP) Approvazione Progetto Definitivo 
Decreto 51/2013 16/10/13 328 16/10/13 FM025A/10 Monsampietro M. Approvazione Progetto Definitivo 

Decreto 52/2013 16/10/13 331 16/10/13 MC031A-3/10
MC, Montelupone, 

Recanati 
Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e 
disposizione di pagamento 1 SAL 

Decreto 53/2013 16/10/13 332 16/10/13 MC032A/10 Cingoli (MC) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 54/2013 18/10/13 336 18/10/13 MC033A/10 Civitanova Marche (MC) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 55/2013 18/10/13 337 18/10/13 AP013A/10 Arquata del Tronto (AP) Approvazione Progetto Definitivo 

Decreto 56/2013 18/10/13 338 18/10/13 PU047A/10 Pesaro (PU) 
Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito 
di gara 

Decreto 57/2013 22/10/13 339 22/10/13 AP018A/10 Ascoli Piceno Approvazione Progetto Definitivo 

Decreto 58/2013 29/10/13 358 29/10/13 MC031A-1/10 MC, Montecassiano 
Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e 
disposizione di pagamento 1 SAL 

Decreto 59/2013 29/10/13 359 29/10/13 PU043A/10 Macerata Feltria (PU) Approvazione Progetto Definitivo 
Decreto 60/2013 04/11/13 360 04/11/13 FM024A/10 Lapedona (FM) Approvazione Quadro Economico rimodulato 
Decreto 61/2013 08/11/13 371 08/11/13 FM021A/10 Campofilone (FM) Approvazione Progetto Definitivo 

Decreto 62/2013 12/11/13 372 12/11/13 AP017A/10 
San Benedetto del tronto 

(AP) Approvazione Progetto Definitivo 

Decreto 63/2013 15/11/13 383 15/11/13 AP013A/10 Arquata del Tronto (AP) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 64/2013 15/11/13 388 15/11/13 AP018A/10 Ascoli Piceno 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 65/2013 15/11/13 389 15/11/13 FM025A/10 Monsampietro M. 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 66/2013 15/11/13 390 15/11/13 AP012A/10 Acquasanta T. (AP) 
Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata 
di saldo 

Decreto 67/2013 20/11/13 391 20/11/13 PU049A/10 Piobbico (PU) 
Presa d'atto studio e Liquidazione spese per incarichi 
tecnici 

Decreto 68/2013 21/11/13 395 21/11/13 AP015A/10 Force (AP) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 69/2013 22/11/13 396 22/11/13 AP017A/10 
San Benedetto del tronto 

(AP) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 70/2013 22/11/13 403 22/11/13 AP015A/10 Force (AP) 
Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito 
di gara 

Decreto 71/2013 26/11/13 408 26/11/13 AN004A/10 Sirolo (AN) Approvazione Progetto Definitivo 

Decreto 72/2013 26/11/13 409 26/11/13 FM029A/10 

Fermo-PSGiorgio-
Ponzano di F.-

Grottazzolina (FM) Approvazione Progetto Definitivo 

Decreto 73/2013 02/12/13 424 02/12/13 PU049A/10 Piobbico (PU) 
Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e 
disposizione di pagamento 2 SAL 

Decreto 74/2013 02/12/13 425 02/12/13 FM020A/10 Altidona (FM) Approvazione Progetto Definitivo 
Decreto 75/2013 02/12/13 426 02/12/13 PU051A/10 S. Ippolito (PU) Approvazione Progetto Definitivo 

Decreto 76/2013 02/12/13 427 02/12/13 FM028A/10 Torre San Patrizio (FM) 
Approvazione Contratto appalto e rimodulazione 
Q.T.E. 

Decreto 77/2013 05/12/13 443 05/12/13 FM022A/10 Fermo (FM) Approvazione Progetto Definitivo 
Decreto 78/2013 05/12/13 444 05/12/13 MC038A-1/10 Porto Recanati (MC) Approvazione Progetto Definitivo 

Decreto 79/2013 05/12/13 446 05/12/13 FM029A/10 

Fermo-PSGiorgio-
Ponzano di F.-

Grottazzolina (FM) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 80/2013 05/12/13 447 05/12/13 AN004A/10 Sirolo (AN) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 81/2013 06/12/13 459 06/12/13 FM028A/10 Torre San Patrizio (FM) Liquidazione spese per indagini specialistiche 
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Atto Prot.   
Tipologia n. Data n. Data 

Codice 
intervento In Comune Descrizione 

Decreto 82/2013 06/12/13 460 06/12/13 PU043A/10 Macerata Feltria (PU) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 83/2013 12/12/13 475 12/12/13 PU040A/10 Borgo Pace (PU) 
Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata 
di saldo 

Decreto 84/2013 12/12/13 476 12/12/13 MC031A-1/10 MC, Montecassiano 
Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e 
disposizione di pagamento 2 SAL 

Decreto 85/2013 12/12/13 477 12/12/13 FM020A/10 Altidona (FM) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 86/2013 13/12/13 478 13/12/13 PU039A/10 
Acqualagna Fermignano 

(PU) 
Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata 
di saldo 

Decreto 87/2013 13/12/13 487 13/12/13 MC038A-1/10 Porto Recanati (MC) Autorizzazione incarico supporto al RUP 

Decreto 88/2013 13/12/13 488 13/12/13 FM022A/10 Fermo (FM) 
Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo e 
procedure di gara 

Decreto 89/2013 13/12/13 489 13/12/13 AP012A/10 Acquasanta T. (AP) 
 Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 
163.2006 

Decreto 90/2013 13/12/13 490 13/12/13 PU040A/10 Borgo Pace (PU) 
 Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 
163.2006 

Decreto 91/2013 16/12/13 491 16/12/13 PU039A/10 
Acqualagna Fermignano 

(PU) 
 Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 
163.2006 

Decreto 92/2013 18/12/13 499 18/12/13 PU045A/10 Montelabbate (PU) Approvazione Progetto Definitivo 

Decreto 93/2013 18/12/13 500 18/12/13 FM026A/10 
Montefalcone App.no 

(FM) Approvazione Progetto Definitivo 

Decreto 94/2013 18/12/13 501 18/12/13 PU051A/10 S. Ippolito (PU) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 95/2013 19/12/13 506 19/12/13 PU047A/10 Pesaro (PU) Liquidazione incarico pubblicazione bando di gara 

Decreto 96/2013 19/12/13 507 19/12/13 MC038A-1/10 Porto Recanati (MC) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 97/2013 21/12/13 517 21/12/13 PU050A/10 Sassocorvaro (PU) Approvazione Progetto Definitivo 

Decreto 98/2013 21/12/13 518 21/12/13 MC037A/10 
Castelsantangelo sul Nera 

(MC) Approvazione Progetto Definitivo 

Decreto 99/2013 21/12/13 519 21/12/13 FM021A/10 Campofilone (FM) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 100/2013 24/12/13 525 24/12/13 FM026A/10 
Montefalcone App.no 

(FM) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 101/2013 31/12/13 536 31/12/13 MC037A/10 
Castelsantangelo sul Nera 

(MC) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 102/2013 31/12/13 537 31/12/13 PU050A/10 Sassocorvaro (PU) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 

Decreto 103/2013 31/12/13 538 31/12/13 PU045A/10 Montelabbate (PU) 
Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di 
gara 
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5. ACCREDITAMENTI SULLA CONTABILITA' SPECIALE AL 31 DICEMBRE 2013 

Come richiamato, gli importi programmati per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato 1 - elenco 
“A1” ed elenco “A2” dell’accordo di programma, ammontavano complessivamente ad €. 56.427.838,75 di 
cui: 

− €. 35.900.000,00 con fondi (MATTM) di cui all’art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, 
n.191; 

− €. 20.527.838,75 quale cofinanziamento regionale, definito con risorse derivanti da varie fonti di 
natura regionale; 

In merito al finanziamento statale (fondi MATTM, di cui all’art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, 
n.191), al 31 dicembre 2013 risulta accreditato solo l’importo pari ad a € 5.130.626,62. 

La più volte citata Deliberazione CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 è intervenuta a copertura di quota parte del 
finanziamento statale rimasto scoperto, ed ovvero per una quota complessiva pari ad Euro 13.579.373,38 al 
momento solo parzialmente erogata. 

I primi accreditamenti da parte del MATTM sono intervenuti a partire da fine giugno del 2011, e sono 
avvenuti come segue: 

− -1° accreditamento : di €. 569.023,88 in data 23.06.2011 

− -2° accreditamento : di €. 2.544.521,71 in data 15.12.2011 

− -3° accreditamento : di € 1.046.153,85 in data 25.09.2012 (CIPE) 

− -4° accreditamento : di € 2.017.081,03 in data 18.10.2012 

− -5° accreditamento : di € 34.077,00 in data 07.10.2013 (CIPE) 

− -6° accreditamento : di € 142.938,99 in data 07.10.2013 (CIPE) 

− -7° accreditamento : di € 1.496.831,15 in data 07.10.2013 (CIPE) 

− -8° accreditamento : di € 3.400.000,00 in data 05.11.2013 (CIPE) 

− -9° accreditamento : di € 2.356.418,08 in data 05.11.2013 (CIPE) 

per un totale di € 13.607.045,69 di cui € 5.130.626,62 quale quota parte del finanziamento programmato a 
carico del MATTM ed € 8.476.419,07 derivante dalla delibera CIPE n. 6/2012. 

La Regione Marche non ha ancora effettuato alcun accreditamento. 

A seguire, si riporta in tabella un riepilogo delle somme accreditate al 31 dicembre 2013: 

N. Data MATTM MATTM Su fondi 
Del. CIPE n. 6/2012 Regione Marche Importo 

1 23/06/2011 € 569.023,88  € 569.023,88
2 15/12/2011 € 2.544.521,71  € 2.544.521,71
3 25/09/2012 € 1.046.153,85  € 1.046.153,85
4 18/10/2012 € 2.017.081,03  € 2.017.081,03
5 07/10/2013 € 34.077,00  € 34.077,00
6 07/10/2013 € 142.938,99  € 142.938,99
7 07/10/2013 € 1.496.831,15  € 1.496.831,15
8 05/11/2013 € 3.400.000,00  € 3.400.000,00
9 05/11/2013 € 2.356.418,08  € 2.356.418,08

  € 5.130.626,62 € 8.476.419,07 € 0,00 € 13.607.045,69
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In merito ai fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012, tenuto conto di quanto comunicato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica 
con nota del 27 novembre 2012 n. 4822, inerente la presa d’atto degli interventi del 26 ottobre 2012, si 
osserva che risultano stanziati a favore dell'Accordo di Programma MATTM - Regione Marche complessivi 
Euro 13.579.373,38. 

Attualmente risulta accreditato in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale quota parte di tale somma, 
l'importo complessivo di Euro 8.476.419,07, pari al 62,42 % di quanto stanziato con la delibera n. 6/2012. 

Rimane da accreditare il valore residuo dei fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012, pari a Euro 
5.102.954,31.  

Resta altresì da definire, da parte dei soggetti sottoscrittori l'Accordo, modi e tempi di messa in disponibilità 
del Commissario della restante somma necessaria per dare attuazione alla parte restante del programma 
degli interventi di cui all'allegato 1, tab. A1, dell'Accordo di Programma del 25 novembre, ed ovvero: 

− Euro 17.190.000,00  

(stante gli attuali impegni assunti con l'Accordo di Programma del 25 novembre) 

− Euro 13.600.000,00  

(laddove si pervenga alla stipula dell'Atto Integrativo che recepisce la riduzione del 10% richiesta dal 
MATTM con propria nota n. 6824/TRI/DI del 2.03.2011) 

Si evidenzia inoltre che la dinamica di erogazione dei fondi, molto lenta rispetto quanto inizialmente previsto, 
associata peraltro spesso ad una mancanza di informazioni sulla loro possibile tempistica, ha condizionato 
molto la fase di attuazione degli interventi, rallentandola sensibilmente. 

Infatti il Commissario, gestore della contabilità speciale vincolata n. 5621, ha dovuto centellinare 
l'assunzione di impegni proprio per evitare di ritrovarsi, suo malgrado, in situazioni di mancanza di cassa a 
fronte di una eventuale insorgenza di impegni economici da onorare.   

In tal senso, a seguire si riporta in grafico il confronto tra l'entità delle somme progressivamente accreditate 
sulla contabilità speciale vincolata n. 5621 ed il relativo andamento degli importi impegnati dal Commissario 
per l'attuazione degli interventi (quest'ultimo dato è riferito all'importo, progressivamente sommato, dei quadri 
economici dei progetti esecutivi approvati, su cui sono state autorizzate le conseguenti procedure di gara). 
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6. STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AL 31 
DICEMBRE 2013 

6.1. INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI ATTIVATI SUI FONDI DISPONIBILI 

Come descritto nel precedentemente paragrafo 3.2, considerando le priorità espresse con comunicazione in 
data 20/02/2012 dell’Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche al MATTM, in conseguenza 
della citata riunione del 30/01/2012, si è quindi convenuto con la regione Marche di avviare le fasi di 
attuazione del programma selezionando allo scopo i primi interventi in elenco fino alla concorrenza 
dell’importo complessivo delle somme a quel momento disponibili e/o impegnate (Euro 5.130.626,62).  

Ciò di fatto ha condotto alla individuazione dei primi 12 interventi (che diventano poi 14 in conseguenza della 
scomposizione in tre distinti interventi dell'intervento MC031A/10), in quanto indicati dalla Regione Marche 
come maggiormente prioritari, per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00 (ovvero comprensivi di 
Euro 369.373,38 a valere su quota parte dell’intervento previsto in comune di Force, quest’ultime relative alle 
risorse di cui alla Del. CIPE n. 6/2012). 

Al 31 dicembre 2013 lo stato di avanzamento di tali n. 14 interventi, sinteticamente rappresentato, è il 
seguente: 

− N. 6    Ultimati  

− N. 3   In corso di esecuzione 

− N. 2   Contratto già stipulato 

− N. 1   Lavori aggiudicati 

− N. 1   In corso le procedure di gara 

− N. 1   Progetto esecutivo approvato e gara autorizzata 

A seguire si descrive in dettaglio lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi, valutato alla data del 31 
dicembre 2013: 

Codice Prov. Comune Importo 

        

Approv. 
Prog. 

Definitivo 

Approv. 
Prog. 

Esecutivo e 
proc. di 

gara 

Bando di 
gara / 

Lettere 
invito 

Aggiudicaz. 
Provv. 

Aggiudicaz. 
Definitiva Contratto Consegna 

lavori 
Ultimazione 

lavori 

AN002A/10 AN Genga 400.000 29/06/2012 28/09/2012 20/12/2012 09/05/2013 11/07/2013 26/07/2013 16/10/2013 09/11/2013

AP012A/10 AP Acquasanta 
Terme 300.000 30/07/2012     Somma 

urgenza 22/10/2012 18/06/2013

AP015A/10 MC Force 1.500.000 11/10/2013 21/11/2013 30/11/2013      
AP019A/10 AP Spinetoli 400.000 10/06/2013 10/07/2013 18/09/2013 04/10/2013 19/11/2013    
FM021A/10 FM Campofilone 300.000 08/11/2013 21/12/2013       
FM024A/10 FM Lapedona 700.000 30/11/2012 12/03/2013 09/04/2013 07/05/2013 19/06/2013 10/09/2013 04/11/2013  
FM027A/10 FM Montefortino 400.000 28/06/2013 01/08/2013 16/09/2013 30/09/2013 07/11/2013 20/12/2013   

FM028A/10 FM Torre San 
Patrizio 300.000 14/06/2013 10/07/2013 31/07/2013 26/08/2013 02/10/2013 15/11/2013   

MC031A-
1/10 MC 

Macerata e 
Montecassia
no 

169.000 06/08/2012 16/11/2012 06/12/2012 19/12/2012 28/01/2013 28/03/2013 10/07/2013 4/10/2013 

MC031A-
2/10 MC Macerata e 

Corridonia 200.000 06/08/2012 16/11/2012 06/12/2012 19/12/2012 28/01/2013 28/03/2013 22/07/2013  

MC031A-
3/10 MC 

Macerata, 
Recanati e 
Montelupone 

231.000 06/08/2012 16/11/2012 06/12/2012 19/12/2012 28/01/2013 28/03/2013 22/07/2013  

PU039A/10 PU Acqualagna-
Fermignano 100.000 27/07/2012 28/01/2013 07/05/2013 10/06/2013 01/08/2013 07/10/2013 09/09/2013 09/10/2013

PU040A/10 PU Borgo Pace 300.000 31/07/2012 07/12/2012 19/12/2012 11/02/2013 08/03/2013 21/05/2013 10/07/2013 07/10/2013
PU049A/10 PU Piobbico 200.000 09/07/2012 14/11/2012 13/04/2013 30/04/2013 08/06/2013 20/06/2013 03/07/2013 30/09/2013
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6.2. INTERVENTI ATTIVATI SUI FONDI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012 

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell’elenco presentato dal Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto 
idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.  

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione 
Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, 
Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed 
Informativi.  

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che 
hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di 
avvalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento. 

Complessivamente si tratta di n. 19 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 13.210.000,00.  

A questi interventi ed al loro relativo importo va inoltre sommato l'importo di Euro 369.373,38 posto quale 
quota parte a completamento dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), di cui al paragrafo 
precedente, il che porta il valore del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012 a complessivi Euro 
13.579.373,38. 

Al 31 dicembre 2013 lo stato di avanzamento di tali n. 19 interventi, sinteticamente rappresentato, è il 
seguente: 

− N. 2   Contratto già stipulato 

− N. 10   Lavori aggiudicati 

− N. 4   In corso le procedure di gara 

− N. 3   Progetto esecutivo approvato e gara autorizzata 

A seguire si descrive in dettaglio lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi, valutato alla data del 31 
dicembre 2013: 

Codice Prov. Comune Importo 

        

Approv. 
Prog. 

Definitivo 

Approv. 
Prog. 

Esecutivo e 
proc. di 

gara 

Bando di 
gara / 

Lettere 
invito 

Aggiudicaz. 
Provv. 

Aggiudicaz. 
Definitiva Contratto Consegna 

lavori 
Ultimazione 

lavori 

MC038A/10 MC Porto 
Recanati 4.210.000 05/12/2013 19/12/2013 27/12/2013      

MC037A/10 MC CastelSAng. 
Nera 300.000 21/12/2013 31/12/2013       

PU048A/10 PU Pesaro 800.000 26/03/2013 30/07/2013 08/10/2013 23/10/2013 18/11/2013 30/12/2013   

FM026A/10 FM Montefalcone 
App.no 600.000 18/12/2013 24/12/2013 28/12/2013      

PU051A/10 PU S. Ippolito 300.000 02/12/2013 18/12/2013 20/12/2013 30/12/2013     

FM029A/10 FM 

Fermo-
PSGiorgio-
Ponzano di 
F.-
Grottazzolina 

800.000 26/11/2013 05/12/2013 13/12/2013 23/12/2013 30/12/2013    

AP013A/10 AP Arquata 
d.Tronto 300.000 18/10/2013 15/11/2013 29/11/2013 16/12/2013     

MC032A/10 MC Cingoli 800.000 06/08/2013 16/10/2013 28/10/2013 19/11/2013 25/11/2013 30/12/2013   
FM020A/10 FM Altidona 300.000 02/12/2013 12/12/2013 17/12/2013 30/12/2013 30/12/2013    
AP018A/10 AP Fiume Tronto 1.100.000 22/10/2013 15/11/2013 29/11/2013 19/12/2013     
PU047A/10 PU Pesaro 800.000 14/06/2013 30/07/2013 04/11/2013 06/12/2013     
AN004A/10 AN Sirolo 750.000 26/11/2013 05/12/2013 11/12/2013      

MC033A/10 MC Civitanova 
Marche 400.000 10/06/2013 18/10/2013 14/11/2013 02/12/2013 03/12/2013    
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Codice Prov. Comune Importo 

        

Approv. 
Prog. 

Definitivo 

Approv. 
Prog. 

Esecutivo e 
proc. di 

gara 

Bando di 
gara / 

Lettere 
invito 

Aggiudicaz. 
Provv. 

Aggiudicaz. 
Definitiva Contratto Consegna 

lavori 
Ultimazione 

lavori 

AP017A/10 AP San 
Benedetto 500.000 12/11/2013 22/11/2013 26/11/2013 05/12/2013 16/12/2013    

FM022A/10 FM Fermo 200.000 05/12/2013 13/12/2013 18/12/2013 30/12/2013 30/12/2013    

PU050A/10 PU Sassocorvar
o 270.000 21/12/2013 31/12/2013       

FM025A/10 FM Monsampietr
o M. 200.000 16/10/2013 15/11/2013 28/11/2013 10/12/2013 30/12/2013    

PU043A/10 PU Macerata 
Feltria 180.000 29/10/2013 06/12/2013 11/12/2013      

PU045A/10 PU Montelabbate 400.000 18/12/2013 31/12/2013       
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6.3. SINTESI COMPLESSIVA SUGLI INTERVENTI ATTIVATI 

Alla data del 31 dicembre 2013 risultano pertanto complessivamente attivati n. 33 interventi per un importo 
complessivo pari ad Euro 18.710.000. 

Ovvero, risultano attivati tutti gli interventi per cui è stata possibile definire la copertura finanziaria, derivante 
dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale accredito diretto da parte del MATTM, 
e dalle somme stanziate dalla Delibera CIPE n. 6/2012. 

Per tali n. 33 interventi, alla data del 31/12/2013 risulta interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli 
schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto. 

Di questi interventi inoltre, alcuni sono in stato di aggiudicazione, in corso di esecuzione e, in n. 6 casi, già 
ultimati e collaudati. 

Al 31 dicembre 2013 lo stato di avanzamento di tali n. 33 interventi, sinteticamente rappresentato, è il 
seguente: 

− N. 6    Ultimati  

− N. 3   In corso di esecuzione 

− N. 4   Contratti già stipulati 

− N. 11   Lavori aggiudicati 

− N. 5   In corso le procedure di gara 

− N. 4   Progetto esecutivo approvato e gara autorizzata 

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 31/12/2013. 

Per ognuno di tali interventi si rappresentano altresì anche le modalità di espletamento delle attività tecnico 
amministrative di cui agli incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell’art. 92 del D. Lgs. N. 163/2006, 
ovvero se le attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del 
piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo sono interamente svolte da una struttura 
tecnica interna alle amministrazione stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità (Int.), 
ovvero se l'ente avvalso risulta autorizzato ad avvalersi di professionisti esterni per lo svolgimento di tali 
attività (Ext). 

Codice Prov. Comune Località Titolo dell'intervento Importo Ente avvalso  Stato avanzamento

AN002A/10 AN Genga Gola di Frasassi 
FRANA CROLLO R4 disgaggi e barriere paramassi 400.000 Comune di Genga INT Ultimati  

AP012A/10 AP Acquasanta 
Terme 

Quintodecimo - in 
perimetraz FRANA 
CR = R4 

Disgaggi, barriere (cofinanz. 
ANAS) 300.000 Provincia di Ascoli 

Piceno INT Ultimati  

AP015A/10 MC Force Versante Ovest di 
Montetorre 

Completamento lavori di 
somma urgenza per la 
riduzione del rischio 

1.500.000 Comune di Force 
(AP) EXT  In Gara 

AP019A/10 AP Spinetoli Fiume Tronto Riparazione argine 400.000 Provincia di Ascoli 
Piceno INT Lavori Aggiudicati 

FM021A/10 FM Campofilone Ponte Nina – Rio 
Canale 

Messa in sicurezza idraulica 
foce 300.000

Consorzio di 
Bonifica Aso-
Tenna-Tronto (FM) 

INT Prog. Ultimata 
Gara Autorizzata 

FM024A/10 FM Lapedona 
Centro storico - 
versante nord 
FRANA R4 

Consolidamento e riduzione 
rischio idrogeologico 700.000 Provincia di Fermo INT In Esecuzione 

FM027A/10 FM Montefortino Capol. - Via 
Circonvallazione 

Opere di sostegno, difesa 
spondale 400.000 Provincia di Fermo INT Contratto 

FM028A/10 FM Torre San 
Patrizio Cupaggio Consolidamento versante e 

sistemazione idrogeologica 300.000 Provincia di Fermo INT Contratto 

MC031A-
1/10 MC Macerata e 

Montecassiano Fiume Potenza 

Manutenzione idraulica dal 
ponte di Sambucheto a valle 
del centro fiere di Villa 
Potenza 

169.000 Provincia di 
Macerata INT Ultimati  
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Codice Prov. Comune Località Titolo dell'intervento Importo Ente avvalso  Stato avanzamento

MC031A-
2/10 MC Macerata e 

Corridonia Fiume Chienti 

Manutenzione idraulica nel 
tratto compreso tra la 
confluenza del torrente 
Fiastra e la loc. San Claudio 

200.000 Provincia di 
Macerata INT In Esecuzione 

MC031A-
3/10 MC 

Macerata, 
Recanati e 
Montelupone 

Fiume Potenza 
Manutenzione idraulica dalla 
confluenza del Monocchia a 
Sambucheto 

231.000 Provincia di 
Macerata INT In Esecuzione 

PU039A/10 PU Acqualagna-
Fermignano 

Gola del Furlo - crolli 
R4  F-05-1136/F-05-
1099 

opere di protezione fenomeni 
di crollo 100.000 Provincia di 

Pesaro e urbino INT Ultimati  

PU040A/10 PU Borgo Pace 
Capoluogo - T. Auro 
FRANA RIPA FLUV 
R3 

riduzione rischio 
idrogeologico 300.000

C. M. Alto e Medio 
Metauro,  
Comune Borgo 
Pace (PU) 

INT Ultimati  

PU049A/10 PU Piobbico M. Montiego-capol  
FRANA R3-R4 

Consolidamento e riqualif 
ambientale versante a monte 
capoluogo+ studio crollo M. 
Montiego 

200.000

Comune di 
Piobbico (PU),  
Prov. Pesaro 
Urbino 

INT Ultimati  

MC038A-
1/10 MC Porto Recanati Lido delle Nazioni 

COSTA - assim R4 Interventi di difesa della costa 4.210.000

Comune di Porto 
Recanati (MC), 
Reg. Marche Serv. 
ITE 

INT  In Gara 

MC037A/10 MC CastelSAng. 
Nera 

M Rotondo-M-.Prata 
ESOND R4 Valanghe 300.000 Comune di 

CastelSAng. Nera EXT Prog. Ultimata 
Gara Autorizzata 

PU048A/10 PU Pesaro Colle Ardizio FRANA 
CROLLO R4 

Messa in sicurezza infrastr. 
ril. naz. 800.000

Provincia di 
Pesaro e Urbino - 
Serv. 4.2 

INT Contratto 

FM026A/10 FM Montefalcone 
App.no 

capoluogo - FRANA 
CROLLO P4 R4 Cons Versante SUD 600.000

Comune di 
Montefalcone 
App.no 

EXT  In Gara 

PU051A/10 PU S. Ippolito Pian di Rose - F-05-
0579 R4 Bonifica versante NW 300.000

Comune di 
Sant'Ippolito (PU), 
Prov. Pesaro 
Urbino 

INT Lavori Aggiudicati 

FM029A/10 FM 

Fermo-
PSGiorgio-
Ponzano di F.-
Grottazzolina 

Foce Ete Vivo 
ESOND R4 

Manutenzione straordin, 
arginature 800.000 Provincia di Fermo INT Lavori Aggiudicati 

AP013A/10 AP Arquata 
d.Tronto 

Fraz. Trisungo 
FRANA CROLLO R4 

Disgaggi/consolidamento 
frana crollo 300.000 Provincia di Ascoli 

Piceno INT Lavori Aggiudicati 

MC032A/10 MC Cingoli 
Centro abitato 
FRANA R3 F-14-
0947 

Consolidamento centro 
abitato 800.000 Comune di Cingoli INT Contratto 

FM020A/10 FM Altidona 
Marina-Falesia 
Aprutina FRANA 
CROLLO P4 R4 

Completamento 
consolidamento parete 
rocciosa 

300.000 Provincia di Fermo INT Lavori Aggiudicati 

AP018A/10 AP Fiume Tronto AP-Marino del 
Tronto ESOND E4 Consolidamento briglia 1.100.000 Provincia di Ascoli 

Piceno INT Lavori Aggiudicati 

PU047A/10 PU Pesaro Fiorenzuola di 
Focara FRANA R4 

Messa in sicurezza centro 
abitato 800.000

Provincia di 
Pesaro e Urbino - 
Serv. 4.2 

INT Lavori Aggiudicati 

AN004A/10 AN Sirolo 
Consolid. Vers NE 
capoluogo FRANA 
R4 

Tiranti - reti protezione 750.000 Comune di Sirolo EXT  In Gara 

MC033A/10 MC Civitanova 
Marche 

Versante sud-ovest 
centro storico - 
F18_0017 FRANA 
R3 

Consolidamento 400.000 Comune di 
Civitanova Marche INT Lavori Aggiudicati 

AP017A/10 AP San Benedetto 
Paese Alto-P.zza B. 
Piacentini CR 
CAVITA' R3 

Consolidamento  500.000 Comune di San 
Benedetto EXT Lavori Aggiudicati 

FM022A/10 FM Fermo Capoluogo FRANA 
CROLLO P4 R3 

Consol. scarpata V.le Vittorio 
Veneto 200.000 Provincia di Fermo INT Lavori Aggiudicati 

PU050A/10 PU Sassocorvaro 
Versante NW - 
Centro storico 
FRANA R4 

Cordoli micropali, chiodature, 
reti, biostuoie e talee 270.000 Comune di 

Sassocorvaro EXT Prog. Ultimata 
Gara Autorizzata 
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Codice Prov. Comune Località Titolo dell'intervento Importo Ente avvalso  Stato avanzamento

FM025A/10 FM Monsampietro 
M. 

S.Elpidio Morico vers 
sud est riclassif 
FRANA R3 

Consolidam versante con 
regimazione acque 200.000 Provincia di Fermo INT Lavori Aggiudicati 

PU043A/10 PU Macerata 
Feltria 

Palazzo di Ferro - 
Ca' Antonio FRANA Palificata, trincee drenanti 180.000 Comune di 

Macerata Feltria EXT  In Gara 

PU045A/10 PU Montelabbate 
capoluogo - area 
municipio FRANA 
R3 

Consolidamento frana 400.000 Comune di 
Montelabbate EXT Prog. Ultimata 

Gara Autorizzata 

 

Per la maggior parte di questi interventi, le amministrazioni convenzionate hanno rappresentato che le 
attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della 
sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo verranno interamente svolte da una struttura tecnica 
interna alle amministrazione stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità. 

Di seguito si rappresenta in forma grafica l'incidenza sul totale riferita all'espletamento di tali attività tecnico 
amministrative nell’ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell’art. 92 del 
D. Lgs. N. 163/2006. 

Per numero di interventi: 

 
Per entità del finanziamento : 
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Parimenti, di seguito si rappresenta in forma grafica lo stato di avanzamento del livello di attuazione di tali 
interventi, valutato alla data del 31/12/2013 e con riferimento alle tipologie indicate in tabella: 

 

Per numero di interventi: 

 
 

Per entità del finanziamento : 
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6.4. SITUAZIONE FINANZIARIA - IMPORTI EROGATI ED IMPORTI IMPEGNATI 

Alla data del 31 dicembre 2013 risultano complessivamente attivati n. 33 interventi per un importo 
complessivo pari ad Euro 18.710.000. 

Ovvero, risultano attivati tutti gli interventi per cui è stata possibile definire la copertura finanziaria, derivante 
dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale accredito diretto da parte del MATTM, 
e dalle somme stanziate dalla Delibera CIPE n. 6/2012. 

Per tali n. 33 interventi, alla data del 31/12/2013 risulta interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli 
schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto. 

Ciò equivale a dire che per tutti questi interventi risultano integralmente impegnate le somme derivanti dai 
rispettivi quadri economici dei progetti su cui si stanno eseguendo, o sono già state eseguite, le rispettive 
gare di appalto. 

Ragion per cui risulta complessivamente impegnato un importo totale pari ad Euro 18.710.000,00.  

Parimenti, le somme accreditate al 31 dicembre 2013 sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, sono le 
seguenti: 

− Euro 5.130.626,62 quale accredito diretto da parte del MATTM 

− Euro 8.476.419,07 quale quota parte delle somme stanziate dalla Delibera CIPE n. 6/2012 

Per un totale complessivo pari ad Euro 13.607.045,69. 

Pertanto, alla data del 31 dicembre 2013, a fronte di un accredito complessivo in contabilità speciale 
vincolata n. 5621 pari ad Euro 13.607.045,69 corrisponde un impegno di spesa pari ad Euro 18.710.000,00, 
ovvero con un disavanzo negativo pari ad Euro 5.102.954,31. 

A seguire si descrive lo stato degli importi erogati ed impegnati per ognuno dei 33 interventi al momento 
attivati: 

Codice Prov. Comune Ente avvalso 
Importo 
erogato 

fondi MATTM

Importo 
erogato 

fondi Del. 
CIPE 6/2012

Importo 
Impegnato 

su fondi 
MATTM 

Importo 
Impegnato 

su fondi Del. 
CIPE 6/2012 

Disavanzo 

AN002A/10 AN Genga Comune di Genga 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
AP012A/10 AP Acquasanta Terme Provincia di Ascoli Piceno 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
AP015A/10 MC Force Comune di Force (AP) 1.130.626,62 369.373,38 1.130.626,62 369.373,38 0,00
AP019A/10 AP Spinetoli Provincia di Ascoli Piceno 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

FM021A/10 FM Campofilone Consorzio di Bonifica Aso-
Tenna-Tronto (FM) 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

FM024A/10 FM Lapedona Provincia di Fermo 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00
FM027A/10 FM Montefortino Provincia di Fermo 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
FM028A/10 FM Torre San Patrizio Provincia di Fermo 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
MC031A-
1/10 MC Macerata e 

Montecassiano Provincia di Macerata 169.000,00 0,00 169.000,00 0,00 0,00

MC031A-
2/10 MC Macerata e 

Corridonia Provincia di Macerata 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

MC031A-
3/10 MC 

Macerata, 
Recanati e 
Montelupone 

Provincia di Macerata 231.000,00 0,00 231.000,00 0,00 0,00

PU039A/10 PU Acqualagna-
Fermignano 

Provincia di Pesaro e 
urbino 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

PU040A/10 PU Borgo Pace 
C. M. Alto e Medio 
Metauro,  
Comune Borgo Pace (PU)

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

PU049A/10 PU Piobbico Comune di Piobbico (PU), 
Prov. Pesaro Urbino 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

MC038A-
1/10 MC Porto Recanati 

Comune di Porto Recanati 
(MC), Reg. Marche Serv. 
ITE 

0,00 2.583.698,89 0,00 4.210.000,00 -1.626.301,11
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Codice Prov. Comune Ente avvalso 
Importo 
erogato 

fondi MATTM

Importo 
erogato 

fondi Del. 
CIPE 6/2012

Importo 
Impegnato 

su fondi 
MATTM 

Importo 
Impegnato 

su fondi Del. 
CIPE 6/2012 

Disavanzo 

MC037A/1
0 MC CastelSAng. Nera Comune di CastelSAng. 

Nera 0,00 184.111,56 0,00 300.000,00 -115.888,44

PU048A/10 PU Pesaro Provincia di Pesaro e 
Urbino - Serv. 4.2 0,00 490.964,16 0,00 800.000,00 -309.035,84

FM026A/10 FM Montefalcone 
App.no 

Comune di Montefalcone 
App.no 0,00 368.223,12 0,00 600.000,00 -231.776,88

PU051A/10 PU S. Ippolito Comune di Sant'Ippolito 
(PU), Prov. Pesaro Urbino 0,00 184.111,56 0,00 300.000,00 -115.888,44

FM029A/10 FM 
Fermo-PSGiorgio-
Ponzano di F.-
Grottazzolina 

Provincia di Fermo 0,00 490.964,16 0,00 800.000,00 -309.035,84

AP013A/10 AP Arquata d.Tronto Provincia di Ascoli Piceno 0,00 184.111,56 0,00 300.000,00 -115.888,44
MC032A/1
0 MC Cingoli Comune di Cingoli 0,00 490.964,16 0,00 800.000,00 -309.035,84

FM020A/10 FM Altidona Provincia di Fermo 0,00 184.111,56 0,00 300.000,00 -115.888,44
AP018A/10 AP Fiume Tronto Provincia di Ascoli Piceno 0,00 675.075,72 0,00 1.100.000,00 -424.924,28

PU047A/10 PU Pesaro Provincia di Pesaro e 
Urbino - Serv. 4.2 0,00 490.964,16 0,00 800.000,00 -309.035,84

AN004A/10 AN Sirolo Comune di Sirolo 0,00 460.278,90 0,00 750.000,00 -289.721,10
MC033A/1
0 MC Civitanova Marche Comune di Civitanova 

Marche 0,00 245.482,08 0,00 400.000,00 -154.517,92

AP017A/10 AP San Benedetto Comune di San Benedetto 0,00 306.852,60 0,00 500.000,00 -193.147,40
FM022A/10 FM Fermo Provincia di Fermo 0,00 122.741,04 0,00 200.000,00 -77.258,96
PU050A/10 PU Sassocorvaro Comune di Sassocorvaro 0,00 165.700,40 0,00 270.000,00 -104.299,60
FM025A/10 FM Monsampietro M. Provincia di Fermo 0,00 122.741,04 0,00 200.000,00 -77.258,96

PU043A/10 PU Macerata Feltria Comune di Macerata 
Feltria 0,00 110.466,94 0,00 180.000,00 -69.533,06

PU045A/10 PU Montelabbate Comune di Montelabbate 0,00 245.482,08 0,00 400.000,00 -154.517,92
         
   Importo erogato : 5.130.626,62 8.476.419,07    
  Totale importo erogato 13.607.045,69    
        
  Importo impegnato :     5.130.626,62 13.579.373,38  

  
Totale importo 
impegnato   18.710.000,00  

         

   Disavanzo :       -5.102.954,31
 

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, 
rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori. Diventa quindi importante il rispetto dei 
tempi di accreditamento che la delibera CIPE n. 6/2012, attraverso i suoi atti conseguenti, si è data al fine di 
garantire i pagamenti dei tempi contrattualmente previsti. 

Effettuata la aggiudicazione degli appalti le spesa si determina in un arco di tempo abbastanza breve, 
prevedibile per la maggior parte di tali interventi anche in meno di sei mesi e quindi l’obbligo a “pagare” si 
concentra in un arco di tempo ridotto, non in “anni”. 

Al rischio di determinare condizioni di “debito” per l’Amministrazione, se non venisse garantito il pagamento 
degli stati d’avanzamento dei lavori, con la necessaria tempestiva copertura con l’accreditamento preventivo 
delle somme si aggiungerebbe il danno, per l’economia reale del territorio, dato dall’accrescersi del “costo” 
delle opere per gli appaltatori in conseguenza dei ritardi nei pagamenti. 

Situazione sino ad oggi scongiurata per tutti gli interventi attivati ed in corso. Rischio che potrebbe però 
assumere caratteri “concreti” qualora si verificassero ritardi nella erogazione delle restanti somme rispetto 
quanto previsto dalla Del CIPE n. 6/2012 e dagli atti ad essa conseguenti.  



 

Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche 
Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011 

Relazione tecnica sulle attività del Commissario straordinario delegato per la Regione Marche al 31 dicembre 2013 Pagina 53 di 56 

7. ADEMPIMENTI SUGLI O.G.V. DI CUI ALLA PRESA D'ATTO DEL 26 OTTOBRE 
2012 

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell’elenco presentato dal Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto 
idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.  

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione 
Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, 
Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed 
Informativi.  

Dalla delibera CIPE n. 6/2012 e dalla conseguente presa d’atto degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 
2012 si rileva e/o si prende atto sostanzialmente, tra le altre, di quanto segue: 

− gli interventi che trovano copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all’art.2, comma 240 della 
Legge 23 dicembre 2009, n.191 sono i primi 14 e parzialmente il 15° (intervento cod. AP015A/10 in 
comune di Force -AP) per un importo complessivo di €. 5.130.626,62 tutti accreditati; 

− quota parte dei restanti interventi, già programmati con copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di 
cui all’art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191, trovano ora copertura sui fondi di cui 
all’art. 33, c. 3, Legge 183/2011 per € 13.579.373,38 parzialmente accreditati; 

− detti fondi, come riportato nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la 
Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica del 27 novembre 2012 n. 4822, 
saranno accreditati alla Contabilità speciale intestata al Commissario con le modalità e secondo il 
criterio dello stato di avanzamento degli interventi, in analogia con quanto previsto al punto 7.3 della 
Delibera n. 8/2012; 

− l’intero programma costruttivo, di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 ed alla conseguente presa d’atto 
degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012, dovrà definire obbligazioni giuridicamente vincolanti 
entro il 31 dicembre 2013, pena la revoca dei finanziamenti! 

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 
prot. n. 1859 dell’11 febbraio 2013, laddove chiarisce che: “…non è impedito ai Commissari Straordinari di 
procedere alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a 
ciascun intervento…”, ha consentito pur in attesa del completo trasferimento delle risorse, l’approvazione dei 
relativi progetti anche oltre le somme effettivamente accreditate. 

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, 
rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori. Diventa quindi importante il rispetto dei 
tempi di accreditamento che la delibera CIPE n. 6/2012, attraverso i suoi atti conseguenti, si è data al fine di 
garantire i pagamenti dei tempi contrattualmente previsti e che le normative europee sanciscono a carico 
delle Amministrazioni. 

Ciò premesso, preso atto di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 6/2012 e dagli atti ad essa conseguenti, il 
Commissario ha posto in essere le attività connesse alla attuazione degli interventi di cui alla presa d’atto 
degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012. 

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che 
hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di 
avvalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento. 

Complessivamente si tratta di n. 19 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 13.210.000,00.  

A questi interventi ed al loro relativo importo va inoltre sommato l'importo di Euro 369.373,38 posto quale 
quota parte a completamento dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), di cui al paragrafo 
precedente, il che porta il valore del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012 a complessivi Euro 
13.579.373,38. 
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Per tali n. 20 interventi (considerato anche l’intervento in cod. AP015A/10 in comune di Force ), alla data del 
31/12/2013 risulta interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed 
emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto. 

Di questi interventi inoltre, alcuni sono in fase di gara, alcuni risultano già aggiudicati e, in n. 2 casi, risulta 
stipulato il contratto di appalto. 

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi, considerando anche l’intervento 
cod. AP015A/10 in comune di Force, valutato alla data del 31/12/2013. 

Codice Prov. Comune Località Titolo dell'intervento Importo Ente avvalso Stato avanzamento 

AP015A/10 MC Force Versante Ovest di 
Montetorre 

Completamento lavori di 
somma urgenza per la 
riduzione del rischio 

369.373,38
(1.500.000)

Comune di Force 
(AP)  In Gara 

MC038A-
1/10 MC Porto Recanati Lido delle Nazioni 

COSTA - assim R4 Interventi di difesa della costa 4.210.000

Comune di Porto 
Recanati (MC), 
Reg. Marche Serv. 
ITE 

 In Gara 

MC037A/10 MC CastelSAng. 
Nera 

M Rotondo-M-.Prata 
ESOND R4 Valanghe 300.000 Comune di 

CastelSAng. Nera 
Prog. Ultimata 
Gara Autorizzata 

PU048A/10 PU Pesaro Colle Ardizio FRANA 
CROLLO R4 

Messa in sicurezza infrastr. 
ril. naz. 800.000

Provincia di 
Pesaro e Urbino - 
Serv. 4.2 

Contratto 

FM026A/10 FM Montefalcone 
App.no 

capoluogo - FRANA 
CROLLO P4 R4 Cons Versante SUD 600.000

Comune di 
Montefalcone 
App.no 

 In Gara 

PU051A/10 PU S. Ippolito Pian di Rose - F-05-
0579 R4 Bonifica versante NW 300.000

Comune di 
Sant'Ippolito (PU), 
Prov. Pesaro 
Urbino 

Lavori Aggiudicati 

FM029A/10 FM 

Fermo-
PSGiorgio-
Ponzano di F.-
Grottazzolina 

Foce Ete Vivo 
ESOND R4 

Manutenzione straordin, 
arginature 800.000 Provincia di Fermo Lavori Aggiudicati 

AP013A/10 AP Arquata 
d.Tronto 

Fraz. Trisungo 
FRANA CROLLO R4 

Disgaggi/consolidamento 
frana crollo 300.000 Provincia di Ascoli 

Piceno Lavori Aggiudicati 

MC032A/10 MC Cingoli 
Centro abitato 
FRANA R3 F-14-
0947 

Consolidamento centro 
abitato 800.000 Comune di Cingoli Contratto 

FM020A/10 FM Altidona 
Marina-Falesia 
Aprutina FRANA 
CROLLO P4 R4 

Completamento 
consolidamento parete 
rocciosa 

300.000 Provincia di Fermo Lavori Aggiudicati 

AP018A/10 AP Fiume Tronto AP-Marino del 
Tronto ESOND E4 Consolidamento briglia 1.100.000 Provincia di Ascoli 

Piceno Lavori Aggiudicati 

PU047A/10 PU Pesaro Fiorenzuola di 
Focara FRANA R4 

Messa in sicurezza centro 
abitato 800.000

Provincia di 
Pesaro e Urbino - 
Serv. 4.2 

Lavori Aggiudicati 

AN004A/10 AN Sirolo 
Consolid. Vers NE 
capoluogo FRANA 
R4 

Tiranti - reti protezione 750.000 Comune di Sirolo  In Gara 

MC033A/10 MC Civitanova 
Marche 

Versante sud-ovest 
centro storico - 
F18_0017 FRANA 
R3 

Consolidamento 400.000 Comune di 
Civitanova Marche Lavori Aggiudicati 

AP017A/10 AP San Benedetto 
Paese Alto-P.zza B. 
Piacentini CR 
CAVITA' R3 

Consolidamento  500.000 Comune di San 
Benedetto Lavori Aggiudicati 

FM022A/10 FM Fermo Capoluogo FRANA 
CROLLO P4 R3 

Consol. scarpata V.le Vittorio 
Veneto 200.000 Provincia di Fermo Lavori Aggiudicati 

PU050A/10 PU Sassocorvaro 
Versante NW - 
Centro storico 
FRANA R4 

Cordoli micropali, chiodature, 
reti, biostuoie e talee 270.000 Comune di 

Sassocorvaro 
Prog. Ultimata 
Gara Autorizzata 

FM025A/10 FM Monsampietro 
M. 

S.Elpidio Morico vers 
sud est riclassif 
FRANA R3 

Consolidam versante con 
regimazione acque 200.000 Provincia di Fermo Lavori Aggiudicati 
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Codice Prov. Comune Località Titolo dell'intervento Importo Ente avvalso Stato avanzamento 

PU043A/10 PU Macerata 
Feltria 

Palazzo di Ferro - 
Ca' Antonio FRANA Palificata, trincee drenanti 180.000 Comune di 

Macerata Feltria  In Gara 

PU045A/10 PU Montelabbate 
capoluogo - area 
municipio FRANA 
R3 

Consolidamento frana 400.000 Comune di 
Montelabbate 

Prog. Ultimata 
Gara Autorizzata 

 

Di seguito si rappresenta in forma grafica lo stato di avanzamento del livello di attuazione di tali interventi, 
valutato alla data del 31/12/2013 e con riferimento alle tipologie indicate in tabella: 

Per numero di interventi: 

 
 

Per entità del finanziamento : 
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8. CRITICITA' 

Si ritiene opportuno segnalare che buona parte della attività sino ad ora svolta potrebbe essere condizionata 
o compromessa dal mancato accreditamento tempestivo delle rimanenti risorse previste dalla delibera CIPE 
n. 6/2012. 

Parimenti, va segnalato che non risultano ancora avviati tutti gli interventi indicati nella citata nota della 
Regione Marche 854/2012 quali privi di copertura finanziaria, ed ovvero : 

− n. 18 interventi per Complessivi Euro 13.600.000,00 (indicate come "Risorse residue da reperire per 
ulteriore fase del programma"); 

− n. 3 + (1) interventi per Complessivi Euro 3.590.000,00 (indicate come "Risorse residue da reperire 
per fase programmatica (10%)"); 

stante la perdurante mancanza di copertura finanziaria degli stessi, protratta fino al periodo in questione, 
associata ad una mancanza di comunicazioni, da parte dei soggetti istituzionali sottoscrittori dell'accordo di 
Programma, su possibili prospettive di finanziamento futuro.   

Si rappresenta la necessità che i soggetti sottoscrittori l’Accordo giungano quanto prima alla stipula dell’Atto 
Integrativo all’Accordo di Programma del 25 novembre 2010, come peraltro richiesto dal MATTM con propria 
nota n. 6824/TRI/DI del 2 marzo 2011, nonché pre-concordato in linea di massima nel corso del Comitato di 
Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012. 

In particolare, va osservato che la Regione Marche nel corso del citato Comitato, ha riferito in merito alla 
“possibilità di traslocare, in sede di stipula dell’Atto Integrativo, alcuni interventi ricadenti nella tabella 1 
dell’allegato 1 all’Accordo (quota Stato)” su altre fonti di finanziamento o in quota programmatica, in 
conseguenza di una eventuale rivalutazione delle priorità. 

Pertanto, il Commissario ha ritenuto opportuno attendere, prima di procedere con l'attivazione dei restanti 
interventi, la stipula dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma ed il conseguente consolidamento del 
quadro degli interventi, proprio nell'intento di non creare difficoltà alla Regione Marche nel caso in cui, a 
seguito della rivalutazione delle priorità, fosse stato loro necessario modificare tale elenco di interventi. 

Infatti, si sarebbe potuto procedere con la stipula delle relative Convenzioni, previa individuazione 
dell'amministrazione in avvalimento, con la condizione che le stesse si sarebbero attivate in merito alla 
cronotempistica di attuazione ed impegni di spesa solo a seguito della avvenuta disponibilità in contabilità 
speciale vincolata n. 5621 della somma necessaria alla copertura economica dell’intervento. Ma ciò avrebbe 
poi vincolato la Regione Marche nell'ambito delle proprie valutazioni in sede di stesura dell'atto Integrativo. 

Per le motivazioni sopra esposte, a partire dalla data del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012 
il Commissario, naturalmente nell'ambito del proprio ruolo e responsabilità, ha più volte sollecitato ai 
rappresentanti di Regione Marche la necessità di dare corso all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma. 

Infine si osserva che l’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo di programma, con il riconoscimento di urgenza e 
priorità per gli interventi in esso previsti, non consente alcuna motivazione nel ritardo della esecuzione delle 
opere. I danni verificati nel recente passato nuovamente anche nelle Marche, dovrebbero far “diversamente” 
valutare i costi della prevenzione rispetto quelli, spesso ingenti, connessi al ristoro dei danni conseguenti 
proprio alla mancata prevenzione. 

Con riferimento all’Accordo di Programma, si valuti responsabilmente, da parte di chi regola le norme ed 
opera le scelte, il rischio collegato alla sospensione di quanto sino ad ora avviato, che potrebbe 
concretizzarsi qualora si verificasse ritardo nella messa a disposizione delle somme previste, oggi solo in 
parte accreditate alla contabilità speciale del Commissario, che dopo aver operato, con la approvazione dei 
progetti e l’affidamento dei relativi lavori, sulla base di impegni formalmente assunti da parte dei soggetti 
sottoscrittori dell’Accordo, potrebbe correre il rischio di non poter onorare alcuni degli impegni assunti e 
soprattutto garantire la realizzazione delle relative opere. 



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

D.P.C.M. del 7/11/2011 
Accordo di Programma 02 maggio 2011 

Indirizzi in allegato 

Il presente fax sostituisce 
l'originale ai sensi dell'art. 
43 C.6 DPR 445/2000 

OGGETTO: Relazione annuale - anno 2013 ai sensi del D.P.C.M. del 7.11.2011. 

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. del 7.11.2011 di nomina a Commissario 
straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise, 
si trasmette la relazione sull'attività svolta, con riferimento all'anno 2013. 

RISORSE FINANZIARIE 

Rispetto al complessivo valore di euro 27.000.000,00 assegnato dall'Accordo di 
Programma del 02 maggio 2011, così come modificato dall'Accordo integrativo del 
gennaio 2012, in termini economici, ad oggi solo il Ministero dell'Ambiente, in due diversi 
ratei (il primo il 19/09/2012 ed il secondo il 17/12/2012), ha versato sulla contabilità 
speciale la somma di euro 2.440.508,26, corrispondente al 100% dello stanziamento 
statale previsto nel citato accordo integrativo. 
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In relazione alla restante quota di cofinanziamento a carico della Regione Molise, 
la scrivente gestione in più occasioni ha provveduto a sollecitare la medesima 
Amministrazione Regionale al fine di aver certezza della disponibilità delle necessarie 
risorse per poter attivare gli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio 
idrogeologico. 

A tal riguardo da ultimo con nota pro!. n. 0036048 del 27/11/2013, la Regione 
Molise ha assicurato di disporre, a valere sul proprio bilancio regionale 2013, una quota 
parte di risorse finanziarie, pari ad euro 14.000.000,00. 

La medesima Regione ha peraltro assicurato che tali risorse, che non è stato 
possibile trasferire nel corso dell'esercizio finanziario 2013 a causa dei vincoli derivanti dal 
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, saranno trasferite nella contabilità 
speciale del Commissario, nell'esercizio finanziario 2014. 

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Sulla base delle risorse finanziarie accreditate sulla contabilità speciale, d'intesa 
con la Regione Molise, è stato predisposto il crono programma di attuazione per una prima 
fase di interventi prioritari (importo dell'intervento sotto la soglia dei 300.000,00 euro con 
priorità assegnata = 1, cfr. nota pro!. n. 38/COM del 11/03/2013), ed è stato curato 
l'inserimento dei medesimi sul Sistema Informativo del Repertorio Nazionale degli 
Interventi per la Difesa del Suolo (RENDIS). 

Nel contesto della lista prioritaria di interventi e del cronoprogramma di attuazione 
dei medesimi, anche attraverso il supporto tecnico scientifico di INVITALIA s.p.a. 
appositamente convenzionata con la gestione Commissariale, acquisito il parere tecnico 
operativo di Invitalia Spa (con cui lo scrivente in data 31/07/2012 ha stipulato apposito atto 
convenzionale quale consulente tecnico nella valutazione dei progetti da ammettere a 
finanziamento), si è provveduto a sottoscrivere apposite ordinanze per l'avvalimenlo, la 
progettazione e la realizzazione degli interventi nelle seguenti amministrazioni comunali: 

n. ordinanza Amministrazione Codice intervento Importo 

52/COM 

53/COM 

54/COM 

comunale 

Torella del Sannio CB050A/10 € 150.000,00 

Pescopennataro IS087B/10 € 200.000,00 

Monteroduni IS068A110 €250.000,00 
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55/COM Miranda IS066A110 € 300.000,00 

56/COM Forlì del Sannio IS064A110 € 300.000,00 

57/COM Castelbottaccio CB079B/10 € 400.000,00 

75/COM Bojano CB003A110 € 250.000,00 

In seguito, secondo quanto previsto dalle richiamate ordinanze, al fine di regolare i 
conseguenti rapporti di avvalimento, si è provveduto a stipulare con le Amministrazioni 
comunali specifici atti convenzionali. 

Ad oggi sono stati conseguentemente predisposti i decreti di finanziamento e di 
impegno delle risorse a valere sulle disponibilità nella contabilità speciale intestata alla 
scrivente gestione, in favore dei seguenti Comuni: 

Decreto di Finanziamento Comune Beneficiario 

DEC 82/COM DEL 10/05/2013 TORELLA DEL SANNIO 

DEC 83/COM DEL 10/05/2013 PESCOPENNATARO 

DEC 86/COM DEL 10/05/2013 CASTELBOTTACCIO 

DEC 100/COM DEL 03/06/2013 FORLI DEL SANNIO 

DEC 110/COM DEL 27/06/2013 MIRANDA 

DEC 112/COM DEL 18/07/2013 MONTERODUNI 
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A seguito della comunicazione delle determine di aggiudicazione definitiva dei 
lavori, da parte della Amministrazioni comunali e, a seguito di gare di appalto, la scrivente, 
dopo aver preliminarmente verificato la coerenza delle medesime con le finalità 
dell'intervento tramite il supporto di Invitalia S.p.a., ha provveduto alla liquidazione della 
competenza, così come individuata nei quadri economici dei singoli interventi, relativi alle 
spese tecniche connesse alle progettazioni. 

Con particolare riferimento ai Comuni di Pescopennataro e Torella del Sannio, 
previa verifica tecnica effettuata da Invitalia S.p.a., si è inoltre provveduto ad erogare il 
pagamento corrispondente all' I A SAL. 

Per quanto riguarda nuovi interventi, l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e 
Lavori Pubblici con nota prot. n. 0020226/13 del 17/7/2013 ha comunicato che: 
"considerato il lungo tempo trascorso dalla data di accertamento dei dissesti, da parte 
delle Strutture regionali competenti, tutti gli interventi sono da considerarsi urgentI". 

In tale contesto, attesa la citata comunicazione della Regione Molise sulla 
disponibilità della quota parte di risorse finanziarie per un importo di euro 14.000.000,00, 
al fine di assicurare la necessaria accelerazione delle spese, lo scrivente, nel mese di 
dicembre 2013, ha provveduto a predisporre nuove apposite ordinanze perl'avvalimento, 
la progettazione e la realizzazione degli interventi nelle seguenti Amministrazioni 
comunali, per i quali è stata preliminarmente verificata tramite Invitalia S.p.a. l'esecutività e 
la cantierabilità, condizionandone l'efficacia all'effettiva disponibilità delle risorse 
finanziarie nell'anno 2014: 

n. ordinanza Amministrazione Codice intervento Importo 
comunale 

168/COM Sant'Angelo CB045A110 € 300.000,00 
Limosano 

169/COM Roccavivara CB038A/10 € 200.000,00 

170/COM Montefalcone nel CB028A/10 €250.000,00 
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Sannio 

171/COM Pizzone IS072A/10 € 250.000,00 

172/COM Oratino CB032A/10 € 200.000,00 

173/COM Campomarino CB006N10 € 200.000,00 

174/COM Montenero di CB029N10 € 300.000,00 
Bisaccia 

175/COM Ururi CB054N10 € 250.000,00 

Peraltro sia nelle ordinanze di avvalimento che nelle relative Convenzioni con gli 
Enti territoriali,.in linea con le previsioni normative e delle interpretazioni del MEF e del 
MISE, si è provveduto ad inserire clausole di salvaguardia per la liquidazione delle somme 
a favore dei soggetti beneficiari ove le risorse promesse dalla Regione Molise non 
venissero per qualsivoglia motivazione trasferite alla contabilità speciale del Commissario 
delegato. 

Tutte le attività hanno comportato la costante presenza sul territorio del 
Commissario che in accordo con le Istituzioni Regionali ha organizzato una serie di visite a 
Campobasso ed Isernia per la consegna degli atti Convenzionali e per formulare indirizzi e 
sollecitare, se del caso, i territori ad una maggiore ed intensiva azione di monitoraggio dei 
territori ed a presentare, ove non già fatto, i quadri economici ed altresì avviare i cantieri 
nel più breve tempo possibile e comunque entro il prossimo mese di maggio 2014 x 
concludere tutte le attività entro il prossimo 31 dicembre 2014. 

L'auspicato e confermato trasferimento di risorse sulla contabilità speciale 
assicurerà nell'immediato un'accelerazione degli interventi. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D~d:~~~O 
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AII.lspettorato Generale del 
Ministero dell'Ambiente 

della Tutela del Territorio e del Mare 
c.a. Antonio Perrone 

email: perrone.antonio@minambiente.it 

AI Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale Tutela del Territorio 
e delle Risorse Idriche 

Via Cristoforo Colombo,44 
00147 Roma 

Fax. 06/57225194 
tri-udg@minambiente.it 

AI Comitato di indirizzo e controllo 
per la gestione dell'Accordo presso il 

Ministero dell'Ambiente 
della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale della Tutela del Territorio 
e delle Risorse Idriche 

Via Cristoforo Colombo, 44 
00147 Roma 

Fax. 06/57225194 
tri-udg@minambiente.it 
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1 PREMESSA 

RHjk}N'E n J( jI-IA -
UFFICIO OH COMMISSARIO S1'RAORIJ/NARIO nEJ.E(;A 1'0 

"per / 'attuari(uH! lk:~/ì intert-'Cnli pèr I.J mlligazù,nc del rischio idro~colngico 
neJ/a Ncgione I~ugliaprcvi.wi nell'AcumJo di l'm,,-amma , .. ix/alo il J5 . / 1. 2010" 

La presente relazione illustra le attività svolte dal Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli 

interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia (ex DPCM 10.12.2010) nel 4° 

trimestre 2013, fino alla chiusura dei termini di cui al DPCM del 10.12.2.13 .(1 0 ottobre - 9 dicembre 2013) 

e, dal punto di vista finanziario, fino al 31/12/2013. 

Si riporta anche, in ciascun paragrafo, una sintesi delle attività complessivamente svolte nel triennio di 

attività (11.12.2010 - 9.12 .2013). 

2 ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E DElLA DELIBERA CIPE N. 8/ 2012 

Di seguito si riporta la tabella anagrafica sintetica del!' Accordo di Programma del 25.11.2010 e della 

Delibera ClPE n. 8/2012 

lilll:«!l1I =l ~ 

Commissario Straordinario Delegato Dott. Maurizio Croce 
-
Data sottoscrizione Accordo di Programma 25 Novembre 2010 

Importo complessivo assentito in Accordo Euro 210.000.000,00 
-
W interven i previsti ne II' Accordo di Programma 91 

Decreto di nomina Commissario D.P.C.M. 10.12.2010 

Delibera CIPE 
n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella 

I--- -- G.U.R.I Serie SpeCiale n. 121 de125.052012 

Importo complessivo finanziato dalla Delibera CIPE Euro 194.690.000,00 

W interventi rimodulato dalla Delibera CIP 84 
-- --

Importo programmato per il periodo (2013) ( 146.017.500,00 
--

Importo speso per il periodo (2013) € 4.985.264,67 

Importo accantonato con Obbligazione a) 17.684.251,14 
Giuridicamente Vincolante b) 99.410.000,00 

Nota. Per gli importi giuridicamnte vincolanti, il valore a) si riferisce alle gare con almeno aggiudicazione 

provvisoria al 9.12.2013 mentre; il valore b) è la somma degli importi degli interventi relativi alle gare di 

appalto già bandite per i lavori (senza le indagini, per le quali sono state svolte altre 14 gare) 

2.1 CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E COMMISSARIO STRAORDINARIO 

In data 17.09.2013 è stata sottoscritta una Convenzione tra la Regione Puglia - Settore Risorse Naturali, 

regolante l'erogazione delle risorse finanziarie al Commissario medesimo, sulla base di quanto disposto 

dalla 0 .0. n. 46 del 14.06.2013 con la quale sono stati ammessi all 'Asse Il del P.O. FESR 2007/2013, tutti gli 

84 interventi finanziati con la delibera CIPE n. 8/2012, per l'intero importo di € 194.690.000. Gli interventi 

sono quindi inseriti sia nel Programma "Frane e Versanti". 
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FG038A/1O Peschici 

FG023A!1O Pietramontecorvino 

FG040A/1O San Marco in Lamis 

FG082A/10 Volturino 

Iu..n rlUiU<.'A 1!'"l.lANA Il.f-'.LilONF.l'tJ(ìl.lA -
lIFFIC/U DEL COMMISSARW STRAORDINARIO !JEUi(;A TO 

''per I 'aJluaziorn: deglì it1lerwnri per la mifigl.ZZi(}ne del rischio ìdrQj!.cfJlogico 
rtella ReglfHU: !)uglia pt'évì!J/i ftl!1I·.~cc(}"do di l'rYJf!.raJnma Jigla/o il 15.11.20/()'· 

llif. ilII~ .~>;"' 

Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento idraulico 

Canale Ca lena 

Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica 
del centro urbano - Progetto di Completamento 

Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche" 

Sistemazione e consolidamento versante in frana Loc. Lame-
Fontana Vecchia 

sulla base delle quali il Commissario Delegato ha richiesto modifichejintegrazioni progettuali ai 

progettisti degli stessi, al fine dell'implementazione e realizzazione delle successive fasi della 

progettazione e dell'attuazione degli interventi stessi . 

• sulla base delle decisioni del Comitato di Indirizzo e Coordinamento di cui all'Accordo di 

Programma, relative alle richieste di traslazione degli interventi : 

" ~~ ~-
, .... 

• . . 'Uu!' • • [iii 

FG070A/10 Casalnuovo Monterotaro Mitigazione del rischio idrog. In località "Creta rossa" - 2.500.000 

Completamento 

FG062A/10 Pietramontecorvino Sistemazione idraulica-forestale in loc. Piscia relli - 2.800.000 

Fontanili 

BROS3A/10 San Pietro Vernotico Completamento progetto riduzione rischio idrogeologico 1.250.000 

R4 comune di S.Pietro Vernotico, Progetto di 

Completamento 

FGOOSA/l0 Volturara Appula Completamento lavori di consolidamento nel centro 2.940.000 

abitato in loc. Sant'Antonio, Progetto di 

Completamento 

FG02SA/IO Volturino Sistemazione idraulica del Canale Valle luvara 3.290.000 

considerate le decisioni favorevoli di tale Comitato, la necessità di operare in tempi strettissimi in 

modo da poter awiare le attività di appalto entro il termine del 31.12.2013, sono state quindi affidate a 

IAP le attività progettuali dei seguenti interventi "traslati": 

. . • 'iiir."'. lillI ~ • a { ... "tll l't')III'ltl, . -....... 

Casalnuovo 
Mitigazione del ri schio idrog. In località "Pagliara " 2.500 ,000 

FG070A/IO 
Monterotaro /\ 

(1 
f---- .------ ----- -- l 

FGOO5_1A/ IO Volturara Appula 
Int ervento di mitigazione del rischio idrogeologico 

L500 .000 
in loca lità M igliare - Masseria S, Gregorio 
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FG02SA/IO Volturino 

1U-,ljWH'd'. PVf;U/\ -
UI'Ff('f{) flEL COMMISSARIO STRAORIJINARIO fI/iU'XiATO 
"~r I 'QJtua:.ione ~!i infervetrli IX' lo millgdZ;rme del nn:hìtJ idrogro!o,:iw 

7U!l/u RCf< /otU! l'uglla previ.w ne/l Ac'corda dì l'rf11lrumma s;1!.(aJo ;/15./ / .1010 " 

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
in ambito urbano 

3.290.000 

Complessivamente, nel periodo luglio 2011 - Dicembre 2013, Invitalia Attività Produttive ha svolto/sta 

svolgendo: 

A. la progettazione diretta, ivi comprese le indagini geognostiche necessarie, di n° 8 interventi: 

Cod. RENDIS COMUNE Titolo intervento 

BA046A/IO Altamura Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete cavea le nota (Ioc. zona nord 

Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura 

megalitiche e Via Londra) 

BA049A/IO Bari Interventi ex Cava di Maso, Quart. S. Rita Carbonara 2 - Consolidamento 

parete rocciosa Nord 

FGOIOA/IO Biccari Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro -

Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino 

FG022A/10 Chieuti Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani 

LE045A/IO SeclI Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì 

casalnuovo 
Mitigazione del rischio idrog. In località "Pagliara" 

FG070A/IO Monterotaro 

FGOOS_IA/IO Volturara Appula 
Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare - Masseria S. 
Gregorio 

FG02SA/10 Volturino Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano 

B. attività di supporto progettuale (relazioni specialistiche geotecniche, idrauliche, geologiche, di 

calcolo strutturale) di n° 4 interventi (FG037A/IO- Ortanova, FG036A/1O-Motta Montecorvino, 

FG074A/IO-Motta Montecorvino, BA042A/IO- Terlizzi) 

C. ha svolto la Direzione Lavori di n° 6 cantieri di indagini geognostiche ed ha eseguito rilievi 

topografici di n. 7 interventi; 

D. ha svolto attività istruttorie per circa 10 interventi. 

6.1.2 Attività operative e di supporto del Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del 

Mediterraneo 

Sulla base dell'Accordo sottoscritto in data 9 gennaio 2012 e relativamente alla lista degli interventi su cui 

avviare ed eseguire le attività di rilevamento, il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del 
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Rl.l ,IONI'.I'U \ ilIA -
UFFIUO DEI. COMMISSARIO STRAORIJINARIO IJHHGA1'O 

"f>c'r l ·tJtJlJl1Ziutte (H.:-/{Ii inten>enJ i per Id mitìgtczìone dd risd,ùl idrogcolt'Kico 
nello UCJ.!ùmc l 'u1!lìu prv:ovi,ti ne/l"ACt"f/rcJn di l'm~ramma ,<;i f!, lmo i/15 / 1.1fJ / O· 

BR053A/10 San Pietro Vernotico 
Completamento progetto riduzione rischio idrogeologico R4 

€ 1.250.000 
comune di S.Pietro Vernotico. Progetto di Completamento 

FG005A/10 Volturara Appula 
Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in 

€ 2.940.000 
loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento 

FG025A/10 Volturino Sistemazione idraulica del Canale Valle luvara € 3.290.000 

A valle delle procedure di richiesta e di verifica, anche formalmente richieste dal MATIM (cfr. nota del 

19.12.2012, prot. 50333-TRI-X)ed a seguito degli ulteriori sopralluoghi e riscontri svolti, anche 

congiuntamente ali' Autorità di Bacino della Puglia, in data 7.10.2013 si è riunito il Comitato di Indirizzo e 

Coordinamento di cui all'Accordo di Programma del 25.11.2010, il quale ha espresso parere favorevole alla 

traslazione degli interventi originariamente previsti 

nei seguenti diversi/nuovi interventi: 

~~~?",~~;:rr 
- .-- .. ~--= f - -- -- -- - ---

~. ,_Cod.:RENDIS : ."",.1.: _ _ • ~ 
TItolo intervento Importo I() !i:.- . ,- ~n._ .~, ',~ " Com"m~ . " lb- " , !,~}}P . " ~.1· 1- . ,I 'l' . ~,' - .. l· "'I, • .' .... ,T f - , ~" I I ! ", I , '-_~~L-~_~~-l.m ~:J~., .. ~ -.!..:~\IL....g, -

FG070A/10 
Casalnuovo 

M itigazione del rischio idrog. In località "Pagliara" 2.500.000 
CUP: J55012000170003 

Monterotaro 

FG062A/10 
Intervento di messa in sicurezza del versante 

Pietramontecorvino 
coll inare S. Pardo • 2° lotto funzionale 

2.800.000 

CUP: J45012000250003 

BR053A/10 Interventi di mitigazione del rischio idraulico 
San Pietro Vernotico 1.250.000 

CUP: J55012000120003 lungo il canale Infocaciucci 

FG005A/10 Completamento lavori di consolidamento nel 

CUP: J85012000170003 Volturara Appula centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di 1.440.000 

Completamento 

FG005_lA/1O 
Volturara Appula 

Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico 
1.500.000 

CUP: J84812000420006 in località Migliare • Masseria S. Gregorio 

FG02SA/10 
Volturino 

Interventi di mitigazione del risch io idrogeologico 
3.290.000 

CUP : J95012000110003 in ambito urbano 

In ragione inoltre: 

• dello "sdoppia mento" dell'intervento deciso dal Comitato per il Comune di Volturara Appula (al 

nuovo intervento in loe. Migliare - Masseria San Gregorio viene assegnato preliminarmente, e fatta 

salva diversa decisione da parte dell'Ente competente, il Codice Rendis FG055_1°jlO); 

• della necessità, espressa dal Comitato, di dover comunque procedere al finanziamento di ambedue 

gli interventi di Casalnuovo Monterotaro, prevedendo per quello originariamente previsto in 
1 

località "Creta Rossa", le economie residuate dall'intervento in località lIPagliara" e, se non ,! 

sufficienti, integrate con economie di altri interventi inseriti nell' Accordo, /' 

le risorse assegnate con Delibera Cl PE n.8j 2012 saranno ripartite non già tra n. 84, bensì n. 86 interventi. 
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CASTELLUCCIO 
FG071_A10 

VALMAGGIORE 

FG026A_10 SAN MARCO LA CATOLA 

BT012A_10 CANOSA 

FG043A_1O VICO DEL GARGANO 

FG019A_10 FAETO 

FG041A/1O SERRACAPRIOLA 

FG050A/10 ASCOLI SATRIANO 

FG018A/1O BOVINO 

FG029A/10 CARLANTINO 

BR013_A/10 CISTERNINO 

FG063A_1O TROIA 

FG028A/10 CAGNANO VARANO 

FG024A_1O TROIA 

BR053A/10 SAN PIETRO VERNOTICO 

FG061A/10 SERRACAPRIOLA 

FG020A/10 FOGGIA 

FG007A_1O 
CELENZA 

VALFORTORE 

FG004A/10 PANNI 

FG057A_10 DELICETO 

FG084A/10 CELENZA VA LFORTORE 

FG001A_1O DELICETO 

BAOllA . .10 AUlE R OBE~W 

R/,t:loNL P\ a ,J,j" -
Uf"f'JLW lJEL COMMISSAR{() STRAOR[)JNARIU [JEU:X;A TO 
'per , 'o//uazione d~'i intervenii per la miiiKUZiIJIIC dt.'1 r;,,,,:hio idr()~co/ogic{J 

ilei/a Ncgione l'ul{lia prel'ùli fieli 'Accora) di Pro,..>rumma .'iif.:loln il 2.5. /1.10j()" 

Intervento di sistemazione dissesto idrogeologico alla località 
"cimitero" nell'abitato di Castelluccio Valmaggiore alla "ia stretta (720.000,00 
della monaca" e "via degli emigranti" 

Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano lac. 
€1.430.ooo,00 

Mulino a fuaco - Via Marconi - C.so Umberto 

Intervento di consolidamento dell'abitato. cavita' centro urbano-
0 .000.000,00 

progetto 1· strolcio completamento 

Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa 
(850 .000,00 

disses tati lac. Postiglione San Menaio 

Consolidamento dei dissesti idrogeologici del centro abitato - zona 
(800.000,00 

cimitero comunale" 

Completamento lavari di prevenzione del rischio idrog. del centro 
050.000,00 

urbano, Loc. Vallone Don Ciccia 

Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione 
n.800.ooo,00 

Vallone Fosso Fontanelle 

Completamento consolidamento disses to centro urbano, area 
Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale 090.000,00 

- l ' Lotto 

Consolidamento f rana Rione Toppa x Lotto (2.000.000,00 

Messa in sicurezza reticolo idrografico zona "Gravinella" nel 
€l. 500.000,00 

Comune di Cisternino (BR) 

Consolidamento centro abitato ex macello - Via Giardinetto 0.000.000,00 

Consolidamento e messa in sicurezza centro urbano loc. Costa -
(1.500.000,00 

Fosso San Franceso - Valle S. Giovanni - Lac. Fondate 

Consolidamento centro abitato via verdi - via san girolamo (2.500.000,00 

Completamento progetto riduzione rischio idrogeologico R4 
€l. 250.000,00 

comune di S.Pietro Vernotico. Progetto di Completam ento 

Completamento lavori prevenzione rischio idrog. centro urbano, 
(540.000,00 

Lac. Greppa Petronio. Progetto di completam ento 

Demolizione e ricastruzione ponte Torrente Salsola - Loc. Masseria 
(800.000,00 

Cappuccini- Progetto di completamento 

Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezzza del 
0.270.000,00 

versante collinare - Centra urbano valle Regina Margherita 

Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via 
€l. 500.000,00 

Gramsci, Piazzola di Staccaggio, S. p. 138 Umitoni 

Consolidamenta dissesti centro urbano zona Borgo Gavitelle o. 750.000,00 

Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del 
0.600.000,00 

versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera 

"Lavori di consolidamento dissesti idrogeologici centro urbano 
0.500.000,00 

zona "A rena Cavata" nel Comune di Deliceto (FG) 

Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico per gli 
(1.720.000,00 

attraversamenti stradali del canale di Via indipendenza 
, 

I 
/ 
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11.1;1'1 'U!~UCA IT\Ui\NA Rf:lìI()NI- l'UtiU ''' -
UH'/cfO OH COMMISSARIO STRAORtJlNARIO /)EUiUATO 
'per J 'aJluazione Jl!j!/i interventi ,wr /c1lHilij!wjonc dd risch io idro14cologlco 

nel/u Neg;of'W l'rJ1\!ia previ'-li nell 'Ac(;~mJo di " mwamma slf{lolO illJ.I I .llJ/f} " 

Interventi % 

2,30% 10,50% 

Analizzando le singole voci singolarmente si evince che: 

Interventi in fase di progettazione 

~ 9 Istruttoria di dettaglio 

.30 In fase di 
Progettazione 

45 In fase di Attuazione 
Intervento 

li 2 Interventi Ultimati 

.~ . . ,.- . , . 

SlO!O 

9 Progettazione esecutivo in corso 30% € 22,390.000,00 

21 Progettazione definitiva 
70,% 

€ 58.220.000,00 

30 TOTALE inlQ5~ di pf(xJrrrQllon~ -1-- I 
Gli interventi che risultano in fase di progettazione sono così suddivisi: 

• n.9 interventi per i quali è in corso la redazione del progetto esecutivo; 

• n. 21 interventi per i quali si è conclusa/si sta concludendo la fase di progettazione definitiva; 

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di progettazione: 

/ 

28 



1I. 1:1'1' IHl I .lCA r I'AI ,IANA ~f.i ; IÙr-;I : I'i !l ,U ,\ -
V/;F/CIO DU COMMISSARIO STRAORIJINARIO DEI.EGATO 

"per I 'Clflut:r!.iotte deglì interventi /Jt!r la mi/igazione dd rischio idrogeologico 
ndla Rc.t!ùmc: l'uglitJ previsti M IJ 'Accordo di }'l'{ntmmmn _~ iXlù'o i/15. J! JO}O " 

INTERVENTI IN FASE DI PROGETIAZIONE 

Interventi in fase di attuazione 

1 

29 

10 

5 

: PREDISPOSIZIONE A ITI DI GARA 

GARA IN CORSO 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI 

A W IA TI LA VORI 

Gli interventi che risultano in fase di attuazione sono così suddivisi: 

~ 9 Progettazione esecutiva 
in corso 

.21 Progettazione 
definitiva 

2,2% 

64,4% 

22, 2% 

11,1% 

€ 700.000,00 

€ 71. 290.000,00 .. 

€ 15.420.000,00 . 

€ 5.810.000,00 

• n. 1 intervento in cui gli atti sono già stati predisposti, ma la gara non è stata avviata in quanto il 

10.12.2013 i due D.P.C.M. del 10.12.2010 e del 20.07.2011 hanno cessato i loro effetti e si è entrarti 

in regime ordinario, in attesa della proroga commissariale; 

• n. 29 interventi per i quali la gara è ancora in corso; 

• n. 10 interventi per i quali sono state già espletate le procedure di gara per la realizzazione, è già 

stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva e si è in attesa o della stipula del contratto ai sensi di 

legge o della consegna dei lavori di cantiere; 

• n. 5 interventi per i quali i lavori sono in corso di realizzazione; 

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di attuazione : 

/ 
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Interventi ultimati 

N. InterwntJ 

1 

2 

- --. 
l 

% 

11,10% 2,20% 

Itd ' \ 'HI\lJI."J\ I I .. ' I .lo\f'lA ll, !,t ,IC) NI: Pt lt,II.'. -
un:I CIIJ nEI. COMMISSARIO STRAORIJJNARIO nEI.E(;" ro 

"per "OllutIZ;om: dL'g1i infer .... enti per la mìlìfi:azirlfft.: de! dschio hJrugcologico 
nt'/iu Ucglo1ltl t'u}!,1ia p.,-e"isti m:// 'Accordo di I~n~romma sj~lu((, ìI 25. / I.l% ,. 

~ 1 PREDISPOSIZIONE ATI I 
DI GARA 

.29 GARA IN CORSO 

10 AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA DEI LAVORI 

• 5 AVVIATI LAVORI 

Utl! . rl"nUlll-n#W 

Stuto " ( 

BR 015A/l0 Fasano 71.4" ( 1.500.000,00 

Fg064A/l0 Volturara Appula - Strada Amborchia 28,6" ( 600.000.00 

TOTALE ~ uJtJmari J~ ( 2.100.000,00 

-

FASE DI A TTUAZIONE INTERVENTI n. interventi PREVISTI al 
31 dicembre 2014 

Attesa di awio 
(r intervento di Casalnuovo Monterotaro x Creta Rossa) n. 1 ; 

Esecuzione studi ed indagini n. O 

In corso di progettazione 
(entro 30.03.2014) n.5 

.. _ ... _--~---~~-----_.---------------~~-----.-. -------

Progettazione ultimata n. 5 
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Opere Inregfatìve e di compleramenw 
Interventi di reqlm(ntozlone e protezione decreto n. 41 

B ~ O t,)AflC FASANO ,drau/lfO - Lorto l /A" in località di 
LAVORI 

OG1311 1 (1,500.000,00 de! 26 ma rlO €1500 .000,00 J55J12000000001 4101922510 
' . ,~ negoziata 

Montofbano di Fasono (BR), da Masseria 2012 

Grande aflo sbocco a mare 

lN DAGINf PREUMI NAR I mit tgazl one del 
Decre lo n . 69 

J:()C)l t,/ lO BICCARI 
ri Hn ìo id rogeo logI co : Torrente Orga no, 

INDAGINI (4.000 .000,00 del 22 magg io J75112000040001 41SU9526BB 
To rre nte Cal care , Canale de! Tufo, 

20n 
Va llone de ll 'Orno, Torre nte Ca lvi no 

Indagini ge ofi!> iche integratIve rel ative Decreto 

SE CLI' fAH ... 1 
all'in le rvento l [ 04SA/lO, COMUNE DI 0.690,000,00 Com~~!>;ari a l J25 D 12000040001 !(/),lSA/ !(' INDAGINI 4453100[58 
SEClI ''' MlflGA210NE DEL RISCHIO e n. el 22 

IDRAU LICO DElL' AB ITATO DI SECLI ma ggio 2012 

Ind a gi ni GEOGNOSTI CHE ln legra tl \i€ Decre to 

:W"~A.!lO m:p' FI\.~1I 
relative ;!l l'intervento lE04SA/10, COMUNf INDAGIN I 
01 5EClI'''MIfIGAl IO NE OH RISCH IO 

Co mm issariai 
(3.690.000,00 e n. 70 de l 22 J25D12oo004ooo1 4458341361 

IDRAULICO DEll 'AB ITATO DI SEClI magg io 2012 

ZONA l "Mitlgozione completo de l ri~rhio Decreto 

IdrogeologiCO connes so affa presenzo dì una Commissaria i 
BM46A/ l t1 Alt3myr3 Fi!~.~ l 

refe cavea/e defl a lunghena compleHlva di 
INDAGINI 3.000.000,00 e n. 105 del 24 175012000020001 4552181299 

atrualmente nota dì n'rcc 13 Km ,r lugli o 2012 

IndaginI mtegro rlVt rf.lat/ve 0110 LUNA i 

ne!l'ambito dell'intervento di ·Mitigolione Decre to 

r.omp{eio de /fischio ìdrogeoloqìco connesso Commissariai 
IH\04bAil(: A .i.t.a.mu.r~.F.A~f. .I.I INDAG INI 3.000.000,00 e n. 105 del 24 175012000020001 4552349039 

offe presenla di una rete ccweafe della 

lungheuo complessiva di ortualmenrt nota di lugli o 2012 

Indagini ìntegfot;ve . "'Lavori urgenti di 
Decreto 

m,tigol lone d('/ m,chio idrogeologico per gli 
Commiss a rial 

BAO IlA! i D I\LBEBQBglO Qttf~(5amentl stradali del Canale di Via IN DAGINI 3.000.000,00 e n . 155 de l 16 175012000020001 4552349039 

Indipendenza. Progetto di completamento". 
Otto bre 2012 

"Consolidamento del centro abitato nel trat to Decre to 

Lorqo IV Novembre - Via f asi" Reafìuozione 1 NDAGI Nl 
H,;O) 2A:'!O CHIEUTI FA};: l 

del PlGno di indagini e monitorogglo 

Commiss a ria i 
2.290.000,00 e n.15' del 16 €77. 707,9. J450 12000160003 4552349D39 

qeoqnos lI co im egrativo FASE l. Ottob re 1012 

"'COflsolidamento del u ntro abitato nel tratto Decre to 

largo IV Novembre - Vio Fasi", Realiuoliooe INDAGIN I Co mm iss ariai 
H.iOìl~jl(l lHltYT I FA?P 2.290.000,00 e n . 154 del 16 (16.838,60 J45012000160003 466859674A 

del Piano dì Indagim GfOff51(Hf. fASE 2. 

Ottobre 2012 

Lavori di si5tt>m azione del djsses ti Decreto n . 230 

Volturara Appula idrogeologici interessanti la suada com unale 
lAVORI 

de l 12 FG0 64,ò. li) 052111 600.000,00 €600.000,00 J8501200024ooo3 491523543C 
nego ziata 

Amborchia" di cembre 2012 

.... . 

" "~''\.: 

{929.988,34 

09.894,41 

(19.491,25 

(72 .250,98 

(94524,58 

0 5.070,31 

€22 .695 ,n 

0 7.707,94 

(16.838,60 

(410.893,49 

R,t-"lHUUJCA rr"'.JANA 

.. 0".: , . 
. r 

M.FJ.òk)Nt: "' I(òUA -
UFFICIO DEI, COMMISSARIO STRAORf)/NAlttO DEI,H'AIO 
"per l'attuaz;une degli imen."nli per la mirigazwne del rischio idrogeou'1{ico 

ttel/a R,,'gWN: Pr«/iaprevisli ncl/'AccorQ-) di ProgrumlrkJ siglaw il 25. / '-2010" 

28 marzo 2012 n. da 107 a 116 

Geom. leoni/do Decreto n . 48 del del 29/03/2012 
(921. 199,84 (8.788,50 Angelini 12 aprile 2012 n. da 165 il 180 

(riapertura del 13/04/ 2012 

Te rmi ni ) 

Vecreto 

Co mmi ssa ri ale n. 

81 de l 19 giugno 
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1 PREMESSA 

La presente relazione illustra le attività svolte dal Commissario Straordinario Delegato, finalizzate 

all'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, 

inseriti nell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 30 marzo 2010 

(allegato 1) e del successivo atto integrativo siglato il 3 maggio 2011 (allegato 2). In particolare, le 

attività nel seguito descritte sono state espletate dal 10.12.2010, data di conferimento 

dell'incarico allo scrivente Commissario, ex D.P.CM. del 10.12.2010 (allegato 3) successivamente 

integrato con D.P.CM. del 20/07/2011 (allegato 4), al 10.11.2013. 

2 ASPETTI GENERALI ACCORDO DI PROGRAMMA 

2.1 ACCORDO DI PROGRAMMA ORIGINARIO 

L'Accordo di Programma ed il successivo atto integrativo sono finalizzati alla programmazione, 

finanziamento e attuazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico. La copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi nella Regione 

Sicilia è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a 

valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo pari € 

152.692.572,11, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei 

stanziati dalla Regione Sicilia, nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, per un 

importo di € 151.644.604,81, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera B, per un 

importo complessivo pari a € 304.337.176,92. 

L'art. 8 dell' A.d.P. prevede, inoltre, la costituzione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la 

gestione dell'Accordo, organo collegiale chiamato, tra l'altro, a definire eventuali rimodulazioni del 

quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie accertate sugli stessi -

compresi i ribassi d'asta - nonché a definire le riprogrammazioni delle risorse, sia sulla base di 

eventi sopravvenuti che delle modifiche apportate agli strumenti di pianificazione di settore. 

A tal proposito, in data 17 ottobre 2010, il suddetto Comitato, a seguito degli eventi alluvionali 

verificatisi nella zona di Giampilieri (ME) e di S. Fratello (ME), ha deliberato di far transitare le 

risorse finanziarie, originariamente previste sui fondi regionali (elenco B), sulle risorse statali 

(elenco A) relativamente agli interventi ME087 Giampilieri "Opere di consolidamento località 

Giampilieri" di importo pari a € 24.000.000,00 e ME 107 San Fratello "Opere di consolidamento 

centro abitato per un importo € 18.000.000,00. 

Successivamente, a seguito dell'O.P.CM. 3886 del 9 luglio 2010, i suddetti interventi identificati 

con la lettera A sono stati gestiti direttamente dal Commissario Delegato di cui all'O.P.CM. 3815 
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dellO ottobre 2009. Con la medesima O.P.C.M. il Commissario è stato nominato Soggetto 

Attuatore per l'attuazione degli interventi previsti in AdP avvalendosi dei poteri previsti 

daIl'O.P.C.M.3815/09. 

2.2 ATTO INTEGRATIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA 

A seguito della registrazione alla Corte dei Conti dell'Accordo integrativo del 3 maggio 2011 altre 

risorse, a valere sui Fondi FAS, sono state destinate alla realizzazione di interventi per la 

mitigazione del rischio idrogeologico, per complessivi € 21.251.185,84 di cui € 12.756.002,61 a 

valere sulle risorse ministeriali stanziate con Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed € 8.495.183,23 a 

valere sui fondi della Regione Sicilia del Programma Operativo FESR 2007/2013, linea di intervento 

2.3.1.1. 

Atto integrativo ali' Accordo di programma 
Interventi lettera A € 12.756.002,61 
Interventi lettera B € 8.495.183,23 

Totale € 21.251.185,84 

Le risorse complessive stanziate per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana ammontano, pertanto, ad € 

325.588.362,76, ripartiti tra fondi Ministeriali e Regionali come riassunto nella tabella seguente. 

Fondi Ministeriali (lettera A) 
AdP € 152.692.572,11 

AdP integrativo € 12.756.002,61 
Tota le € 165.448.574,72 

Fondi Regionali (lettera B) 
AdP € 151.644.604,81 

AdP integrativo € 8.495.183,23 
Totale € 160.139.788,04 

Si rappresenta che nel transito di interventi tra le due diverse coperture finanziarie si è cercato di 

rispettare, per quanto possibile, gli stanziamenti del Ministero e della Regione, cosicché, a fronte 

di un finanziamento statale complessivo pari a € 165.448.574,72 (AdP + Atto integrativo) gli 

interventi identificati dalla lettera A risultano gravare per un onere complessivo pari a € 

165.361.376,61, mentre gli interventi ricadenti nella lettera B risultano gravare per un importo 

complessivo pari a € 160.226.986,15. 
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3 CONVENZIONI 

L'art. 4 del D.P.C.M. dellO dicembre 2010 prevede che per l'espletamento di tutte le attività 

tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario Straordinario 

Delegato possa avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle 

strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione 

regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi e delle 

università, delle aziende pubbliche di servizi. 

Come specificata mente previsto dal suddetto art. 4 del D.P.C.M. dellO dicembre 2010, potendo 

lo stesso Commissario avvalersi per la realizzazione degli interventi anche di società specializzate a 

totale capitale pubblico, in data 18 febbraio 2011 è stata sottoscritta una specifica convenzione tra 

il Commissario Delegato e Invitalia S.p.A.l [Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e 

lo Sviluppo d'Impresa S.p.A, di seguito denominata "INVITALlA" o Agenzia], riguardante attività 

funzionali e/o di assistenza tecnico - amministrativa - e specialistica. 

In particolare: 

nell'ambito delle attività di assistenza tecnico-amministrativa, l'Agenzia garantisce la 

progettazione ed il supporto nelle attività di predisposizione ed affidamento delle procedure di 

gara (anche ricorrendo a strumenti informatici dedicati) e di progettazione, e nelle fase esecutiva 

dei lavori e di collaudo. L'Agenzia si impegna, inoltre, a predisporre tutta la documentazione 

necessaria per l'adempimento, da parte del Commissario, degli oneri informativi al medesimo 

spettanti nei confronti del Parlamento, del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, della 

Regione Sicilia, del Comitato di gestione e di indirizzo per la gestione dell'Accordo, dell'ISPRA, del 

Repertorio Nazionale degli Interventi per la difesa del suolo (ReNDiS). 

nell'ambito delle attività di supporto tecnico-Iogistico, l'Agenzia assicura tra l'altro la presenza di 

un Ufficio a Palermo ed uno a Roma di supporto alle attività del Commissario Delegato, mettendo 

a disposizione almeno 10 risorse, tra competenze di carattere senior e competenze di carattere 

junior. Il suddetto personale opera all'interno di uno specifico gruppo di lavoro, le cui 

caratteristiche esatte, nonché le modalità operative, sia tecniche che amministrative, sono 

previste in uno specifico Piano esecutivo annesso alla Convenzione stessa. 

l società a totale capitale pubblico, istituita con decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto 
legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, ha lo scopo di pramuovere attività 
produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di 
innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione 
finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari.L'art. 2, comma 
5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, con opposite convenzioni, siano 
disciplinati i rapparti con le amministrazioni statali interessate 
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Per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, Invitalia si avvale, come previsto nel 

citato D.lgs 1/99, della propria controllata Invitalia Attività Produttive S.p.A. (per brevità nel 

seguito IAP, già Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.), che è in possesso di specifiche ed adeguate 

competenze ed esperienze, acquisite durante la pluriennale collaborazione con il Ministero 

del!' Ambiente e con diversi Commissari Delegati, nel settore della progettazione e gestione di 

interventi ambientali2. 

Nel seguito viene riportata una tabella riassuntiva in cui vengono elencati gli interventi di cui IAP 

sta curando la progettazione: 

TITOLO nota di incarico Stato 

Opere di consolidamento e 
prot.255/UC e 

Progettazione 
1 CT 36 Ramacca ( 1.200.000 257/UC del 08 I regimaziane acque nel centro abitato I conclusa I marzo 2011 I I 

l -~-- i 

I I 
prot.252/UC e I 

2 EN 44 
Gagliano Lavori di messa in sicurezza e 

( 800.000 257/UC del 08 I Intervento sospeso 
Castelferrato drenaggio del versante - C.da Urga 

marzo 2011 i 

t- I -- - -T 

I 

Consolidamento aree, ripristino scoli 
I 

prot.253/UC e I 
3 ME 49 Alcara Li Fusi e canali esistenti con regimentazione ( 1.200.000 257/UC del 

Progettazione 

acque - C.da Cappuccini 08.03.2011 
conclusa 

I , 
- ---- ------

T 
-,-

I 

I 
i Opere di consolidamento versante e 

prot. 254/UC e 
Progettazione 

I 
4 ME I 81 Librizzi I (500.000 257/UC del 08 

I sistemazione - Zona Ranco Marurò conclusa 
I marzo 2011 

I I 

1 - I _J. - j... ----r 
I 

I 
Progettazione I 

I prot. n. 2711/UC consegnata I 5 PA 180 Cefalù Messa in sicurezza movimenti franosi (90.000 
del 01.12.2011 In attesa acquisizione 

, progetti 

t -,- t 
Progettazione 

6 PA 181 Cefalù Messa in sicurezza movimenti franasi (400.000 
prot. n. 2713/UC consegnata 
del 02.12.2011 In attesa acquisizione 

progetti 

Manitoraggio delle aree in frona del 
prot. 10/UC dellO ' Progettazione 

7 ME 71 Frazzanò ! centro abitato e delle aree ad elevato , ( 300.000 
gennaio 2012 I conclusa 

I 
rischio idrogeologico (R4) 

r 
Eliminazione del rischio igienico 

Progettazione: 
8 ME 109 

San Pier sanitario mediante consolidamento 
( 600.000 prot. 425/UC del 

Progettazione 
Niceto dell'area a protezione del serbatoio 

10 febbraio 2012 
conclusa 

del centro abitato 

2 00110 dicembre 2011 Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. ha assunto lo nuova denominazione "Invitalio Attività Produttive S.p.A., 
incorporando per fusione anche lo ex Invitalio Reti S.pA. 
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TITOLO nota di incarico Stato 
, 

I 

I I 
Opere di consolidamento -San prot.256/UC e 

I 
Progettazione 

9 099* Piraino Leonardo ( 685.305,38 257/UC del 08 

I 
marzo 2011 

conclusa 
I 

I 
I 

-'- _o o o_ 

r 
i , I i- i 

I 
I I 

prot.256/UC e I I 
10 ME 099* Piraino 

Opere di San Costantino 
( 414.694,62 J 257/UC del 08 I 

Progettazione 
I 

I I I 
conclusa I I marzo 2011 

I I J L I I 

i 1- -~ .. - r-I I 

I ~ 
I I 

Opere di regimazione idraulica e prot. n. 667/UC I Progettazione 
CT 023 Calatabiano consolidamento versanti Lapide o 

( 250.000 I del 28 febbraio 

I 
conclusa 

I I 
--l -

Pasteria I 2012 
I I 

~ t - I I 
I I 

I 
, 

I I I I 
1 

I 
I 

, I 
prot.294/UC del I Progettazione 

I 12 I ME I 91 Mirto Consolidamento centro abitato (2.500.000 i 

I 
I i 11 marzo 2011 I conclusa 

I _L

r
- I i 

~ I L ! 
_L 0- _____ 

I Consolidamento mediante paratia a I prot.621/UC del Progettazione I 13 ME 132 Ucria protezione dei fabbricati,opere di ( 2.500.000 
I 03.05.2011 conclusa 

drenaggio - Zona via Annunziata 
I 
I .- ---

I I r 
I 

I 

1 

14 5R 186 
Porto Palo di Regimazione acque e consolidamento 

( 600.000 I prot. 533/UC del Progettazione 

I 
1 

Capo Passero scarpata 20 febbraio 2012 conclusa 
I 

I 
I 

--I 
_1 , I -

I 

i 

I 
i prot.621/UC del In attesa acq~isizione I 15 SR I 163 Pachino Intervento in Contrada Raneddi ( 2.000.000 I I 03.05.2011 

I I 
pareri 

L I t- I j L --- I 
I i -r r 

j 
, Opere di consolidamento del versante i 

16 ME 79 Librizzi e convogliamento acque· Contrada ( 2.150.000 
i prot.2514/UC del : Progettazione 

Nasidi e Via Fraiale 
. 15 novembre 2011 : conclusa 

~ + ----- L 
i 

I 
! 

17 ME I 115 3 
Sant'Angelo di Opere di consolidamento e 

( 1.200.000 
prot. 425/UC del Progettazione 

Brolo regimozione idraulica· Centro urbano 10 febbraio 2012 conclusa I 
! 

L 

Messa in sicurezza costone centro 
prot. n. 1343/UC Progettazione 

18 SR 162 Carlentini abitato - Zona via Venezia, via 4 ( 800.000 
Novembre e via dei caduti 

del 20/04/2012 conclusa 

" 

19 PA 142 Carini 
Barriera paramassi zona industriale -

( 1.000.000 
Nota prot.520/UC Progettazione 

Monte Columbrina del 18.04.2011 conclusa 
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I 
I 

I 177 Int ; 
i l 

Brolo 

__ I ___ ,_ 

21 ME i 119 Sinagra" 

H 
22 I PA I 143 

I I I r-r- -+-1 ---r-
Castelbuono 

i Cattolica 
I 23 AG 174 

Eraclea 

I 

Il Commissorio Straordinario Delegato 

REGIONE SICILIANA 

I 

I 
J 

TITOLO 

Consolidamento e salvaguardia 
fabbricati C.da lannellaAlta 

€ 600.000 

nota di incarico 

Nota prot. n. 
1336/UC del 

i 
19.04.2012 

+-I 
I Drenaggi e consolidamento versanti - : € 3.000.000 
I Contrada Foranò 

I 
Nota prot.295/UC I I 

I 
del11.03.2011 . 

.. ", di d,,"oggio "'MoMom,"" 1" .000.000 
C. do Uccla I 

I 

I prot. n. 4370 del I 
26.10.2012 

I 

I Crolli costane rocciosa centro abitata 
i Lacalità Zagarella" Cod. PAI0641CE 

001 

I 
I 

1 ____ -+ ___ _ 

€ 1170 000 l
i prot. n. 4370 del 

.. 26.10.2012 

I 
-i -

I 
I 

Stata 

Progettazione 
conclusa 

-----

Progettazione 
conclusa 

Progettazione 
conclusa 

Progettazione 
conclusa 

I 

1 
I 

24 

L 

TP 

l 
I 

190B San Vito Lo 1. . 
C 

Consolidamento del tratto di costa 
apo 

------ -

I -r 
I Nota del 04 giugno i 

I € 1.350.000,00 I 2013 prot. n. ' 

l 3260/U_C .1

1 _! I _ 

In fase di 
progettazione j 

Si riporta inoltre, nella tabella che segue gli interventi per i quali il Commissario ha provveduto ad 

affidare ad IAP incarichi differenti dalla progettazione: 

2 ME Mistretta 

TITOLO 

Consolidamento centro abitato 

Regimentazione e ripristino degli 
alvei mediante la realizzazione di 

strutture di ingegneria 
naturalistica e messa in sicurezza 

versante area nord-ovest 
dell'abitato di Mistretta - Torrente 

Santa Domenica 

€ 1.700.000 

I ----r 

€ 800.000 

nota di incarica I 

prot. 1829/UC del 21.09.2011: 
monitoraggio 

Piano di indagini: prot.1979/UC del 04 
ottobre 2011 e prot. n. 2136/UC del 18 

ottobre 2011 

Qui di seguito, infine, gli interventi per i quali il Commissario ha provveduto a revocare l'incarico di 

progettazione: 

CT 

ME 

COMUNE 

Acicatena 

Messina 

TITOLO 

Opere di Consolidamento del Centro 
Abitato località Vanpolieri 

Opere di salvaguardia centro abitato 

IMPORTOAdP nota di incarico 

€4.500.000 prot. n. 621/UC del 03.05.2011 

€ 3.000.000 prot.1828/UC del 21 settembre 2011 
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ME 100 Raccuja 
Opere di consolidamento - Zona Centro abitato: I 

"Progetto degli interventi di prima attuazione 
per la mitigazione del rischio idrogeologico" 

da definire prot. 425/UC dellO febbraio 2012 

Sono state, inoltre, stipulate le seguenti convenzioni con Enti pubblici: 

1) Convenzione con il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria stipulata in data 

28.10.10. 

ME 

ME 

ME 

TP 

TP 

Contenuti: supporto per le attività di RUP, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa. 

Progetti assegnati: 

113 I 
Santa Marina 

A 
Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del 

€ 2.000.000,00 
Salina centra abitato - Fraz. Lingua e zona del Faro 

124 Terme Vigliatore B Ripascimento scogliere - Zona Terme Marchesana € 3.823.875,00 

130 Tusa B 
Prosecuzione della barriera salfolta a mare, interventi di ripascimento 

€ 1.500.000,00 
della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita) 

169 Mazara del Vallo A 
Opere di protezione consolidamento e ripristino funzionalità 

€ 800.000,00 
infrastrutture - Zona Tonnarella 

189 Mazara del Vallo A 
Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante 

€ 2.000.000,00 
porto canale -I stralcio 

2) Protocollo d'intesa per l'accelerazione delle procedure di cui agli articoli 19 e ss. del D. Leg.vo 

152/2006 e ss.mm.iL, in relazione ai progetti relativi agli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico nella regione Sicilia di cui all'allegato 1 dell'Accordo di Programma, stipulato con 

il Dipartimento dell'Ambiente - Servizio 1 VIA/VAS - dell'Assessorato del Territorio e 

dell'Ambiente della Regione Siciliana in data 28.10.10. 

3) Convenzione con il Servizio Provinciale di Palermo del Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile stipulata in data 10.11.10. 

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico

amministrativa. 

Progetti assegnati: 
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PA 136 Belmonte Mezzagno 

PA 156 Termini Imerese 

" Commissaria Straordinario Delegato 

REGIONE SICILIANA 

A 

A 

Opere di consolidamento del canale di granda, regimazione corsi 
d 'acqua e revisione canale a protezione del centro urbano 

Risagomatura argini e opere di pulitura - Zona foce Fiume Torto 

I 

ImportoAdP 
, 

€ 3.000.000,00 

€ 800.000,00 

4) Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento stipulata in data 10.11.10. 

AG 

AG 

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico

amministrativa. 

Progetti assegnati: 

Comune FONDI TITOLO ImportoAdP 

001 Agrigento A Interventi di messa in sicurezza del centro abitato € 2.000.000,00 

006 Favara A Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis € 1.500.000,00 

5) Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Palermo stipulata in data 11.11.10 

PA 

PA 

PA 

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico

amministrativa. 

Progetti assegnati: 

140 

150 

154 

Comune 

Camporeale 

Palermo 

Polizzi 
Generosa 

B 

B 

A 

TITOLO ImportoAdP 

Opere di consolidamento del centro abitato € 1.500.000,00 

Opere di regimazione idraulica - C.da Belmonte Chiavelli € 4.300.000,00 

Opere di consolidamento - Zona via G.Borgese € 500.000,00 

6) Convenzione con il Servizio Provinciale di Siracusa del Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile stipulata in data 12.11.10. 

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico

amministrativa. 

Progetti assegnati: 
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Comune 

Avola € 

7) Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa stipulata in data 15.11.10 

Contenuti: supporto per le attività di RUP} responsabile lavori} progettazione} coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione} direzione lavori} assistenza tecnico

amministrativa. 

8) Convenzione con il Comune di Valledolmo stipulata in data 17.11.10 

Contenuti: supporto per le attività di RUP} responsabile lavori} funzioni di stazione appaltante} 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione} direzione lavori} assistenza tecnico

amministrativa. 

Progetti assegnati: 

Valledolmo Opere di consolidomento - C.da Renella 

9) Convenzione con il Comune di Ficarra stipulata in data 18.11.10 

Contenuti: supporto per le attività di RUP} responsabile lavori} funzioni di stazione appaltante} 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione} direzione lavori} assistenza tecnico

amministrativa. 

Progetti assegnati : 

TITOLO 

Ficarra B Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Grenne € 

10) Convenzione Servizio Provinciale di Catania del Dipartimento Regionale della Protezione 

CT 

CT 

Civile stipulata in data 18.11.10 

Contenuti: supporto per le attività di RUP} responsabile lavori} progettazione} coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione} direzione lavori} assistenza tecnico

amministrativa. 

Progetti assegnati: 

Misterbianco A Opere di cansolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo € 500.000,00 

Piedimonte Etneo I A Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Presa € 500.000,00 
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11) Convenzione Servizio Provinciale di Trapani del Dipartimento Regionale della Protezione 

Civile stipulata in data 18.11.10 

TP 

TP 

Contenuti : supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico

amministrativa. 

Progetti assegnati: 

intervento Comune FONDI ImportoAdP 

Erice A Consolidamento costone roccioso - Zona Crocifissello € 500.000,00 

172 San Vito Lo Capo A Collocazione rete paramassi - Zona Makari € 450.000,00 

12) Convenzione Ufficio del Genio Civile di Trapani stipulata in data 26.11.10 

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico

amministrativa. 

Progetti assegnati: 

Comune 

Trapani Opere di regimazione idraulica - Zona Salinagrande € 4.000.000,00 

13) Convenzione con il Dipartimento Di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi 

di Catania stipulata in data 12.09.11 per "Rilievi batimetrici, prelievo e analisi granulometriche 

dei sedimenti marini di un tratto di mare prospiciente il Comune di Pachino (SR)" e la 

"realizzazione di un modello d' onda di larga scala del settore di mare della Sicilia sud orientale 

relativamente all'intervento SR 163 "Interventi in contrada Raneddi" - Comune di Pachino 

(SR). 

14) Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Messina 

stipulata in data 14.09.11 "Analisi diacronica e delle tendenze evolutive del litorale del Comune 

di Pachino (SR) compreso tra la punta Castellazzo e Punta delle Formiche" relativamente 

all'intervento SR 163 "Interventi in contrada Raneddi" - Comune di Pachino (SR). 

15) Convenzione con la DHI -Italia stipulata in data 16.11.11 per "Acquisizione e processa mento 

dei dati del modello d'onda del Mar Mediterraneo di Met - Office per tre celle situate a largo 

della Costa Sud - Orientale della Sicilia" e la "realizzazione di un modello d'onda di larga scala 
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del settore di mare della Sicilia sud orientale" relativamente all'intervento SR 163 "Interventi 

in contrada Raneddi" - Comune di Pachino (SR). 

16) Convenzione con Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo stipulata in 

data 30.11.11 

Contenuti: 

a. Rilievo con tecniche da terra, aeree e da satellite di dati territoriali ed ambientali. In 
particolare, questa attività prevede in fase di rilievo l'utilizzo di GPS, laser scanner, camere 
fotogrammetriche, videocamere digitali, sensori iperspettrali, sensori IR ed in fase di post
processing l'impiego dei più evoluti sistemi software di elaborazione oltre che codici di 
calcolo appositamente realizzati; 

b. Post-processing di dati disponibili e/o rilevati, anche con modelli e procedure previsionali e 
di tipo anche statistico, al fine di pervenire alla definizione delle zone o delle situazioni di 
rischio per le quali provvedere, quindi, alla valutazione della vulnerabilità ambientale e 
territoriale legata ad eventi naturali ed antropici relativamente ad aree urbanizzate e non 
urbanizzate, con particolare riguardo al rischio: sismico, idrogeologico, idraulico (piene e 
siccità) e di incendio; 

c. Sistema di monitoraggio del territorio per il controllo dei diversi fattori di rischio con la 
redazione di mappe dinamiche per la definizione della vulnerabilità delle risorse del 
territorio e dei possibili scenari previsionali; 

d. Interventi di rilevamento delle condizioni di sicurezza del costruito e delle infrastrutture 
(strade, ferrovie e acquedotti, ecc.) con priorità per quelli di importanza strategica, con 
tecniche di rilievo innovative al fine di rilevarne il grado di vulnerabilità e pericolosità in 
relazione a possibili eventi calamitosi e prefigurarne l'eventuale intervento di adeguamento 
occorrente; 

e. Progettazione e realizzazione di un Sistema Informativo per le emergenze che permetta una 
gestione informatizzata di tutte le attività connesse con le problematiche di intervento sul 
territorio sia in situazioni ordinarie sia in condizioni di allerta; 

f. Supporto all'organizzazione ed istituzione di unità di crisi e sale operative, intese come 
sistema composto dal personale, locali, ed attrezzature, tecnologie, metodologie, finalizzate 
alla gestione delle emergenze; 

g. Man power dedicato e/o a tempo da adibire a mansioni specialistiche di acquisizione, 
elaborazione, restituzione dati; 

h. Mezzi (aereo ed elicottero) per la ricognizione aerea, ove necessario equipaggiati con 
adeguata strumentazione per l'indagine e l'osservazione, da impiegare anche per interventi 
con carattere di urgenza; 

i. Attività finalizzate al coinvolgimento in progetti e al reperimento di fondi in ambito 
nazionale ed internazionale. " 

Progetti assegnati: 
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TITOLO IMPORTO AdP 

AG 174 
Cattolica 

B* Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (Loc. Zagarella) € 1.170.000,00 
Eraclea 

ME 079 Librizzi A 
Opere di consolidomento del versante e convogliamento 

€ 2.150.000,00 
acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale 

ME 081 Librizzi A 
Opere di consolidamento versante e sistemazione - Zona 

€ 500.000,00 
Ronco Marurà 

ME 091 Mirto A Consolidamento centro abitato € 2.500.000,00 

Opere di consolidamento - Zona Roda - S. Costantino, 
ME 099 Piraino A Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle € 1.100.000,00 

Ciavole 

ME 100 Raccuja A Opere di consolidamento - Zona Centro abitato € 5.000.000,00 

ME 115_3 
Sant'Angelo di 

A 
Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro 

€ 2.500.000,00 
Brolo urbano 

ME 119 Sinagra A Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Faranò € 3.000.000,00 

ME 120 Sinagra A 
Opere di regimentazione idraulica e consolidamento con 

€ 1.000.000,00 
paratia - Zona Martini 

ME 132 Ucria A 
Consolidamento mediante paratia a protezione dei 

€ 2.500.000,00 
fabbricati,opere di drenaggio - Zona via Annunziata 

ME 177 _Int Brolo A 
Consolidamento e salvaguardia fabbricati C. da lannello 

€ 600.000,00 
Alto 

PA 142 Carini A Barriere para massi - Zona Industriale € 1.000.000,00 

PA 149 Misilmeri A Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa € 2.000.000,00 

PA 179 Altofonte A Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto € 600.000,00 

PA 181 Cefalù A 
Messa in sicurezza movimenti franosi 

€ 400.000,00 
Loc. Testardita- Proprietà Greco 

SR 162 Carlentini A 
Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via 

€ 800.000,00 
Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti 

SR 186 
Portopalo di 

A Regimazione acque e consolidamento scarpata € 600.000,00 
Capo Passero 
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SR 187 

TP 190 

Rosolini 

San Vito Lo 
Capo 

Il Commissario Straordinario Delegato 

A 

B* 

REGIONE SICILIANA 

Intervento di sistemazione della voragine del centro 
abitato 

Consolidamento del tratto di costa 

IMPORTOAdP 

€ 1.800.000,00 

€ 1.350.000,00 

17) Protocollo di intesa con il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli 

Studi di Palermo_stipulato in data 15.03.12 per la collaborazione nell'analisi dei dati esistenti di 

geologia marina nell'offshore della Sicilia Sud orientale per l'individuazione delle strategie 

ottimali finalizzate al reperimento di giacimenti sommersi di sabbie da utilizzare nel 

ripascimento di spiagge in arretramento. 

18) Convenzione con l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero UOS di Capo Granitola del 

Consiglio Nazionale Delle Ricerche stipulata in data 18 aprile 2012 per il "Progetto di ricerca 

finalizzato all'individuazione di sabbie relitte sulla piattaforma Siciliana nell'area prospicente il 

golfo di Gela". 

19) Convenzione con l'Azienda Regionale Foreste Demaniali stipulata in data 06.09.12.:. 

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, funzioni di stazione appaltante, direzione 

lavori e collaudi, assistenza tecnico-amministrativa. 

Infine, in virtù del predetto art. 4 del D.P.C.M. dellO dicembre 2010, nel corso del 2011 il 

Commissario Straordinario Delegato ha sottoscritto, al fine di assicurare l'efficienza e 

l'economicità nello svolgimento delle proprie attività, l'Accordo con il Soggetto Attuatore 

dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque in Sicilia 

(gennaio 2011) e l'Accordo con il Soggetto Attuatore per l'Emergenza Isola di Lampedusa 

(giugno 2011) "per l'interscambio di risorse tecnologiche e operative, finalizzato alla migliore 

esecuzione delle attività istituzionali di competenza". 
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4 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SVOLTE 

4.1 ISTRUTTORIA PRELIMINARE E RIPARTIZIONE ANNUALE DELLE RISORSE 

In primo luogo, a seguito di una serie di incontri effettuati con i singoli Comuni, con tutte le 

Amministrazioni e gli Enti convenzionati di cui al precedente paragrafo si è proceduto ad una 

istruttoria preliminare della documentazione tecnico - amministrativa relativa ai singoli interventi, 

ed in particolare in ordine alle seguenti priorità: 

• stato e livello della progettazione disponibile; 

• eventuali incarichi esterni affidati; 

• importo aggiornato degli interventi (suddiviso ove possibile tra lavori, somme a 

disposizione ed IVA); 

• vincoli e livello/stato delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere; 

• presenza o meno del RUP dell'intervento, ed eventuale nomina; 

• disponibilità o meno delle aree di intervento (occupazione dei suoli); 

• eventuali lavori già affidati; 

• eventuale previsione di affidamento interno alle Amministrazioni di attività di 

progettazione e gestione dell'intervento (ex comma S, art. 92 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.); 

• eventuale previsione di quota del finanziamento da destinare alla struttura commissariale 

per la gestione degli interventi; 

• predisposizione di note in risposta dovute all'analisi di dati trasmessi. 

In particolare, nell'ambito dell'attività propedeutica al finanziamento degli interventi, la struttura 

Commissariale ha effettuato un'azione di coordinamento tra gli Enti incaricati della progettazione 

esecutiva e le Amministrazioni Comunali interessate, che in sintesi sono consistite: 

Coordinare e presenziare Conferenze dei Servizi (n. 25 nel corso del 2011, n. 44 nel 

corso del 2012 e n. 42 alla data del 10.11.2013); 

Coordinare e presenziare tavoli tecnici (n. 18 nel corso del 2011, n. 8 nel corso del 2012 

e n. 15 alla data del 10.11.2013); 

Convocare gli Enti coinvolti nella progettazione di diversi interventi al fine di porre in 

essere iniziative utili al superamento di tutte le problematiche tecnico-amministrative; 

Promuovere azioni necessarie ad incentivare la progettazione esecutiva degli interventi 

inseriti n eli' AdP. 

4.2 ALBO PROFESSIONISTI 

In ottemperanza alla normativa vigente è stato predisposto l'Elenco di operatori economici a cui 

affidare incarichi di progettazionel direzione lavoriI coordinamento della sicurezzal collaudo di 

importo stimato inferiore a 100.0001 00 eurol con le modalità di cui alrart. 911 comma 21 del 

d.lgs. n.163/2006. 
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In data 20 aprile 2011, con Decreto Commissariale n° 55, è stato emanato il Bando per la 

istituzione presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio 

idrogeologico dell'Elenco dei professionisti cui affidare i suddetti incarichi. 

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono pervenute al protocollo del 

Commissario Straordinario, 517 richieste da parte di professionisti. 

In data 20 luglio 2011 è stato pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it l'elenco delle richieste 

pervenute. 

Il suddetto Elenco è stato suddiviso in ragione delle classi e categorie di cui alla tabella dell'art.14 

della legge 2 marzo 1949, N. 143 e s.m.i.. 

l'elenco ha validità per il triennio 2011/2013 con aggiornamento, ai sensi dell'art. 125, comma 

12 del D.lgs 163/2006, annuale a richiesta degli stessi iscritti. 

l'aggiornamento dell'Elenco è regolamentato dal Bando nel quale viene stabilito che: 

"Entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, i Professionisti iscritti 

dovranno presentare, pena lo cancellazione dall'Elenco dei Professionisti, una richiesta di 

conferma dell'iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante il perdurare del 

possesso dei requisiti precedentemente dichiarati"; 

"Le nuove domande pervenute entro il 30 maggio di ogni anno verranno inserite in coda 

all'elenco in ordine di arrivo; le conferme dell'iscrizione, da effettuarsi entro lo stessa data, 

saranno inserite in ordine numerico progressivo secondo l'ordine di presentazione". 

AGGIORNAMENTO ANNO 2012 su piattaforma E-procurement 

AI fine di procedere con l'aggiornamento del suddetto elenco per l'anno 2012 ed in considerazione 

dell'entrata in funzione della piattaforma elettronica di cui al successivo punto A.3, le modalità di iscrizione 

sono state ampliate, consentendo ai professionisti di presentare domanda di rinnovo e/o nuova istanza 

anche mediante registrazione sul sito dedicato al Commissario 

https://appalti .ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor. 

Pertanto in data 17 maggio 2012 è stato pubblicato l'avviso sul sito del commissario 

www.ucomid rogeosicilia.it relativo alle modalità di iscrizione. 
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AI fine di dare maggiore pubblicità all'obbligo di conferma della propria istanza, pena la 

cancellazione dall'Elenco stesso, il predetto avviso è stato, altresì, trasmesso in data 18 maggio 

2012 ai tutti professionisti già inseriti nell'elenco pubblicato in data 20 luglio 2011 mediante e

mail certificata e/o fax. 

Nei termini previsti sono pervenute istanze pari a n. 316, di cui 243 rinnovi di iscrizioni e 73 nuove 

iscrizioni. Con Decreto n. 515 del 04 ottobre 2012 è stato approvato l'Aggiornamento dell'Elenco 

Professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/OO), con le 

modalità di cui all'art.91, comma2, del d.lgs. n. 163/2006, per l'anno 2012-2013. 

I professionisti che hanno presentato istanza via cartacea sono stati comunque invitati ad 

effettuare la registrazione sul sito https://appaltLucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor in 

quanto, grazie al completo funzionamento della piattaforma e-procurement, le gare di cui al 

successivo punto A.4, sono state espletate mediante procedura telematica. 

AGGIORNAMENTO ANNO 2013 su piattaforma E-procurement 

Per l'aggiornamento dell'Elenco professionisti previsto per il 2013 il Commissario, in 

considerazione di quanto rappresentato al punto precedente in merito alla piattaforma e

procurement, ha deliberato di limitare la modalità di iscrizione alla sola registrazione sul sito 

https://appaltLucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor, "conditio sine qua non" per la 

successiva partecipazione alle procedure di gara, effettuate esclusivamente per via telematica. 

Con Decreto Commissariale n. 264 dell' 08 aprile 2013 si è provveduto all'approvazione dello 

schema di AVVISO per l'aggiornamento dell'Elenco dei professionisti cui affidare incarichi di 

progetta progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo 

stimato inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/OO), con le modalità di cui all'srt.91, comma2, del 

d.lgs. n. 163/2006. 

Nei termini previsti sono pervenute istanze pari a n. 370, il cui elenco è stato pubblicato sul sito 

www.ucomidrogeosicilia .itin data 17 luglio 2013 come disposto con Decreto Commissariale n.452 

del 17 luglio 2013. 
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Dalla data di pubblicazione sono pervenute n. 5 richieste di integrazione da parte dei 

professionisti che a causa di un inconveniente sulla piattaforma dedicata sono stati impossibilitati 

alla conferma della propria istanza entro i termini previsti; l'Elenco delle istanze pervenute così 

come integrate dalle richieste suddette è stato approvato con Decreto Commissariale n. 848 del 

11 ottobre 2013 e pubblicato sul sito del Commissario. 

AI momento della stesura della presente relazione sono in corso di definizione le attività di 

aggiornamento dell'Elenco Professionisti 2014/2016. 

4.3 ALBO IMPRESE 

Il Commissario Straordinario Delegato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha istituito l'Elenco delle imprese per la 

partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi 

fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara. 

ANNO 2011 

Per l'anno 2011 il Commissario ha provveduto ad istituire l'Elenco delle imprese con Decreto 

Commissariale n° 54 del 20 aprile 2011, con validità annuale ed aggiornamento trimestrale 

limitatamente agli affidamenti per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione 

di bando di gara. 

AI fine di consentire la massima partecipazione e garantire nel contempo il rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il Bando è stato pubblicato sul sito 

web www.ucomidrogeosicilia .it nonché per estratto sulla G.U.R.I. - Serie speciale n.51 del 

02.05.2011, sulla G.U.R.S. del 20 maggio 2011 e su il Sole 240re del 04.05.2011, su La 

Repubblica del 04.05.2011, su La Sicilia del 04.04.2011 e su Il Giornale di Sicilia del 04.05.2011. 

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono pervenute al protocollo del 

Commissario Straordinario c/o IAP, 492 richieste da parte di imprese operanti nel territorio 

nazionale. 2011, il cui elenco è stato pubblicato sul in data 20 luglio 2011 sul sito 

www.ucom idrogeosici lia.it. 

Si evidenzia che l'Elenco è stato costituito: 
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-per Ilaffidamento di lavori fino ad un importo netto a base d'asta di € 1.000.000,00 con il 

metodo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, previsto 

aWArt. 122 comma 7 bis, del D. Lgs. n. 163/06; 

-per l'affidamento fino ad un importo di € 1.500.000,00 con il metodo della procedura 

ristretta semplificata previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 163/06. 

ANNO 2012 su piattaforma E-procurement: 

Per l'anno 2012 il Commissario ha provveduto ad istituire l'Elenco di Fiducia Imprese con 

Decreto Commissariale n. 323 del 15 novembre 2011. L'elenco ha validità annuale, solo ed 

esclusivamente per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando e 

l'affidamento con il metodo del cottimo fiduciario si procederà trimestralmente 

all'integrazione dell'elenco imprese con le domande ammissibili pervenute successivamente. 

AI fine di consentire la massima partecipazione e garantire nel contempo il rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il suddetto Bando per l'istituzione 

deWElenco delle imprese 2012 è stato pubblicato sulla GURI - 5a serie speciale n.137 del 21 

novembre 2011, sulla G.U.R.S. n. 48 parte Il del 02 dicembre 2011 nonché su n. 2 quotidiani a 

tiratura nazionale ( Corriere della Sera e La Repubblica del 19.11.2011) e su n.2 quotidiani a 

tiratura regionale ( Giornale di Sicilia e La Sicilia del 19.11.2011). 

Avendo attivato nel corso del 2011 la piattaforma e-procurement di cui al successivo punto, 

soggetti interessati hanno presentato domanda per rinserimento nel suddetto elenco, entro 

le ore 24,00 del 15 dicembre 2011 secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito 

www.ucom idrogeosicilia. it . collegandosi al link 

https://appa lti.ucomidrogeosici lia.it/imprese/vendor secondo le modalità di inserimento 

dettagliatamente riportate nel documento "Guida alla compilazione del questionario e 

gestione della qualifical/. 

Entro i termini previsti sono pervenute n. 481 istanze di ammissione aWElenco delle imprese 

2012. Il cui elenco è stato pubblicato sul sito sul sito della Struttura Commissariale 

www.ucomidrogeosicilia.it in data 26 gennaio 2012. 

Pag. lOdi 49 

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 - 90141 Palermo 
Tel. 091 9768705 fax 0912510542 - email : info@ucomidrogeosic ilia .it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it 



/I Commissorio Straordinario Delegato 

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

In data 30 ottobre 2012 è stato aggiornato l'Elenco Imprese 2012 limitatamente ai cottimi 

fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara, mediante l'integrazione 

con le domande ammissibili pervenute nel corso del terzo trimestre, entro il 26 ottobre 2012. 

Si precisa tuttavia che per le procedure ristrette semplificate, l'Elenco imprese istituito non 

può, ai sensi della normativa vigente, essere integrato e l'elenco a cui si è fatto riferimento 

resta quello pubblicato il 26 gennaio 2012 con 481 imprese iscritte. 

ANNO 2013 su piattaforma E-procurement: 

Per l'anno 2013 si è provveduto ad istituire, con Decreto Commissariale n. 651 del 27 novembre 

2012, l'Elenco di Fiducia Imprese con validità annuale ed aggiornamento semestrale 

limitatamente agli affidamenti per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione 

di bando di gara. 

I soggetti interessati hanno presentato domanda per l'inserimento nel suddetto elenco, entro le 

ore 24:00 del 15 dicembre 2012 secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito 

www.ucomidrogeosicilia .it . 

Entro i termini previsti sono pervenute oltre 520 istanze di ammissione all'Elenco delle imprese 

2013. 

In data 19 dicembre 2012 si è provveduto alla pubblicazione sul sito della Struttura 

Commissariale www.ucomidrogeosicilia .it dell'elenco delle istanze pervenute, con l'avviso che 

eventuali chiarimenti dovevano pervenire entro e non oltre il 31.12.2012 ovvero i termini 

previsti dall'art.123 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. 

In data 9 gennaio 2013 si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco definitivo delle imprese 

da invitare a gare a procedura ristretta semplificata per l'anno 2013, da utilizzare anche per 

cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara, approvato con 

Decreto Commissariale n. 10/2013 del 9 gennaio 2013. Le imprese regolarmente iscritte 

risultano essere n. 525. 

Con Decreto Commissariale n.77/13 del 04/02/2013 è stato disposto di procedere al sorteggio 

pubblico dell'ordine di iscrizione, alla presenza del Notaio Dott.ssa Susanna Operamolla, tra i 
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soggetti aventi titolo owero fra le imprese da invitare a procedure ristrette semplificate per 

l'anno 2013 il giorno 08.02.2013. 

Gli esiti del sorteggio pubblico del 08 febbraio 2013 per la formazione ordine di iscrizione 

imprese da invitare alle procedure ristrette semplificate per l'anno 2013 sono stati pubblicati 

sul sito del Commissario Straordinario Delegato in data 8 marzo 2013. 

A valle del sorteggio pubblico gli inviti sono stati rivolti agli operatori iscritti all'elenco Imprese 

2013 nel rispetto rigoroso dell'ordine derivante dal sorteggio effettuato in data 08 febbraio 

2012 sia per le procedure ristrette semplificate che per le negoziate ai sensi dell'art. 122 del 

D.Lgs 163/2006, al fine di maggiormente garantire i principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

In data 03/10/2013 si è proweduto all'approvazione dell'aggiornamento semestrale per tutte 

le istanze pervenute entro il 30 giugno 2013. Sono pervenute numero 106 richieste di iscrizione 

le quali sono state inserite nell'elenco delle Imprese esclusivamente per le procedure negoziate 

e per i cottimi fiduciari. 

AI momento della stesura della presente relazione sono in corso di definizione le attività di 

aggiornamento dell'Elenco Imprese 2014. 

4.4 Costituzione Piattaforma Informatica E-Procurement 

Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto, secondo quanto previsto 

dall'art. 85 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., si è proweduto, all'individuazione di una soluzione 

tecnologica in modalità Software as a Service (SaaS)/ Application Service Provider (ASPL che 

consenta l'esecuzione di gare telematiche, la gestione di Elenchi di Operatori Economici, la 

fornitura di servizi di Help Desk Tecnico e Informativo, la formazione degli utenti. 

Con Decreto Commissariale n. 129 del 12.07.11, è stata disposto, a seguito di procedura di gara 

comunitaria esperita presso la sede del Commissario Straordinario di Roma c/o IAP l'affidamento 

della suddetta fornitura e la gestione del relativo servizio di e-procurement all'Impresa I-FABER 

S.p.A .. 
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La piattaforma e-Procurement sviluppata da i-Faber per il Commissario Straordinario Delegato per 

la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia è 

composta da due moduli, perfettamente integrati tra di loro: la piattaforma per la gestione 

dell'Elenco Fornitori e la piattaforma per la gestione delle gare telematiche. 

La finalità del suddetto servizio è quella di conseguire celermente, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, gli obiettivi previsti 

dall'Accordo di Programma. 

I principali vantaggi della Piattaforma elettronica sono: 

~ E' stata sviluppata specificamente per il settore italiano P.A. conforme al D.Lgs. 163/2006, 

recependo immediatamente eventuali modifiche del quadro normativo; 

~ Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 296, comma 2, D.P.R. 207/2010 e dall'art. 70, 

commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006, permette una riduzione dei tempi dell'intero processo di 

gara: i termini per la ricezione delle offerte sono ridotti di sette giorni se i bandi sono 

redatti e trasmessi per via elettronica; se le stazioni appaltanti offrono per via elettronica 

l'accesso libero, diretto e completo · al capitolato d'oneri e ad ogni documento 

complementare, i termini minimi per la ricezione delle offerte sono ridotti di ulteriori 5 

giorni per le procedure aperte e ristrette; 

~ Gestisce tutto il processo di acquisto, dalla pubblicazione del bando di gara 

all'aggiudicazione dell'appalto nell'ambito dei lavori, beni e servizi; 

~ Garantisce una totale trasparenza sul processo negoziale; 

~ Permette una riduzione del contenzioso. 

La Piattaforma elettronica è pienamente funzionante dal 1 gennaio 2012 e si precisa, a tal 

proposito, che tutte le gare esperite a decorrere da tale data, di cui al punto successivo, sono state 

espletate mediante procedure telematiche. 
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4.5 Attività di Gara da MARZO 2011 a NOVEMBRE 2013 

4.5.1 Aspetti Generali: Copertura finanziaria 

La copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati 

dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 191 a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da 

fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 

2007/2013 a copertura degli interventi della Lettera B. 

Le risorse complessive stanziate per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana ammontano a € 325.588.362,76, 

ripartite tra fondi Ministeriali e Regionali, dati dalla somma delle risorse disponibili nell'Accordo 

di Programma e di quelle risorse, a valere sui Fondi FAS, destinate alla Regione Siciliana nel 

successivo Atto integrativo del 3 maggio 2011. 

Con l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 30 marzo 2010 

sono state destinate risorse pari a € 304.337.176,92 così ripartite: 

Fondi Ministeriali per un importo pari € 152.692.572,11, a copertura degli interventi 

identificati dalla Lettera A; 

Fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 

2007/2013, per un importo di € 151.644.604,81, a copertura degli interventi della Lettera 

B. 

A seguito della registrazione alla Corte dei Conti del!' Accordo integrativo del 3 maggio 2011 altre 

risorse, a valere sui Fondi FAS, sono state destinate alla realizzazione di interventi per la 

mitigazione del rischio idrogeologico, per complessivi € 21.251.185,84 così ripartite: 

€ 12.756.002,61 a valere sulle risorse ministeriali stanziate con Legge 23 dicembre 2009, n. 

191 a copertura degli interventi ricadenti nella Lettera A; 

€ 8.495.183,23 a valere sui fondi della Regione Sicilia del Programma Operativo FESR 

2007/2013, linea di intervento 2.3.1.1. a copertura degli interventi ricadenti nella Lettera B. 
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lettera B AdP 
46% 

4.5.2. Delibera CIPE 
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Ripartizione fondi 

REGIONE SICILIANA 

Let tera B atto 
integrativo 

3% 

integrativo 
Delibera CIPE 

4% 

47% 

Nell'ambito del Piano di Azione Coesione - concordato con le regioni del Mezzogiorno - per il 

rilancio dello sviluppo nelle regioni del Sud, il Comitato Interministeriale per la 

programmazione economica (CIPE) ha assegnato le risorse disponibili a valere sul Fondo per lo 

sviluppo e la coesione 2007-2013 per la realizzazione di specifici interventi di rilevanza 

strategica regionale, Deliberazione n. 8 del 20 gennaio 2012 "Fondo per lo sviluppo e la 

coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di 

rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno" (pubblicata in data 25.05.2012 al n.121 della 

Gazzetta Ufficiale). L'attenzione è stata posta su interventi prioritari e urgenti ai fini della 

prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, al fine di limitare il rischio 

per l'incolumità umana nonché assicurare la fruibilità dei beni per evitare forti ricadute 

negative anche sull'assetto economico e sociale del paese. Da qui, dunque, la necessità di 

definire il quadro delle coperture finanziarie da assicurare per l'attivazione degli interventi in 

questione. 

Nelle regione Siciliana sono stati individuati dalla Delibera CIPE n. 8, quali interventi di 

«carattere strategico regionale» quelli previsti dali' Atto integrativo ricadenti nella lettera A, pari 

a € 12.756.002,61. Tale individuazione è volta a migliorarne la qualità e accelerarne la 
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realizzazione, rafforzando i processi di collaborazione istituzionale fra le amministrazioni 

interessate, con particolare riguardo alle modalità attuative degli interventi. 

pr intervento comune 

ME 177 Brolo 
Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da 

€ 600.000,00 
lannello Alto 

ME 178 Caprileone Protezione e ripascimento litorale (2° lotto) € 1.000.000,00 

PA 179 Altofonte Aree interessate da fenomeni di dissesto € 600.000,00 

PA 180 Cefalù 
Messa in sicurezza movimenti franosi 

€ 90.000,00 
Loc. Testardita-

PA 181 Cefalù 
Messa in sicurezza movimenti franosi 

€ 400.000,00 
Loc. Testardita- Proprietà Greco 

SR 184 Avola Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa € 2.000.000,00 

SR 185 Buscemi Consolidamento costone sottostante il Santuario € 200.000,00 

SR 186 
Porto Palo di Capo 

Regimazione acque e consolidamento scarpata € 600.000,00 
Passero 

SR 187 Rosolini 
Intervento di sistemazione della voragine del centro 

€ 1.800.000,00 
abitato 

SR 188 Siracusa Lavori di ripristino e consolidamento della falesia € 3.466.002,61 

TP 189 Mazara del Vallo 
Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e 

€ 2.000.000,00 
del retrostante porto canale 

Il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione degli 11 interventi così individuati viene 

assicurato dalla predetta Delibera a valere in quota parte sulle risorse attualmente già 

disponibili sul bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per 

le restanti quote tramite la riduzione dei Programmi attuativi interregionali (PAIN) e dei Piano 

di azione regionali (PAR), come di seguito riportato in tabella. 

Assegnazione presente delibera Quota MATTM I Quota I Quota 
(L.266/200S e L. Riduzione PAIN PAR 

183/2011) 
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Ripartizione fondi Delibera CIPE 

Quota MATIM 
9% 

Quota 

46% 

La Delibera prescrive dei tempi contenuti per la tempistica degli impegni giuridicamente rilevanti 

per gli interventi; stabilendo al punto 6. che: 

1/ Coerentemente con gli obbiettivi di urgenza e di accelerazione della spesa le risorse assegnate 

con la presente delibera non impegnate entro il termine del 31 dicembre 2013 attraverso 

obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte delle Amministrazioni destinatarie saranno 

revocate [ ... ] con delibera di questo Comitato" 

Per i termini e le modalità di attuazione così stringenti, nel presente atto, gli interventi di cui alla 

Delibera CIPE verranno trattati separatamente rispetto a quelli inseriti nell' AdP originario. 

Allo stato attuale ed a seguito delle revoche e della suddivisione in più stralci di alcuni Progetti, gli 

interventi finanziati dal suddetto Accordo di Programma sono 202 distinti in: 

94 ricadenti nella lettera A (fondi Ministeriali): 

.:. 83 previsti dali' AdP 

.:. 11 previsti dali' Atto integrativo (Delibera CIPE) 

107 nella lettera B (fondi regionali - PO FESR 2007-2013, Linea d'intervento 2.3.1.A1) 

.:. 101 previsti dali' AdP 

.:. 6 previsti dali' Atto integrativo 

Stante l'approssimarsi della data di scadenza del Programma PO FESR, la Regione ha ritenuto 

opportuno avvalersi degli uffici del Commissario al fine di accelerare la realizzazione degli 
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interventi, prioritari e urgenti, ricadenti nella lettera B che presentavano ritardi e criticità di 

difficile risoluzione da parte Enti Beneficiari precedentemente individuati. 

Pertanto dei 107 interventi ricadenti nella lettera B, n. 24 sono transitati sotto la gestione 

commissariale e il Commissario Straordinario è stato individuato quale Soggetto Beneficiario (di 

seguito indentificati con B*). 

Gli interventi per i guaii il Commissario ha lo gualifica di Stazione appaltante salgono pertanto a 

4.5.3. GARE INTERVENTI LETTERA A 

Fino al novembre 2013 sono state attivate 112 procedure di affidamento lavori e/o servizi relativi 
agli interventi previsti sia nell'Accordo di Programma che nell'Atto integrativo. Per i motivi già 
esposti in precedenza si riportano in seguito le gare distinte in quelle espletate per la realizzazione 
degli interventi previsti nell' AdP originario (N . 100 gare di cui 75 di lavori per un importo 
complessivo pari a € 137.684.459,92) e quelle per la realizzazione degli interventi di cui alla 
Delibera CIPE (N. 12 gare). 

4.5.4 GARE INTERVENTI LETTERA A PREVISTI NELL' AD P: 

Da marzo 2011 al novembre 2013 sono state attivate le seguenti procedure di affidamento 

lavori e/o servizi: 

N. 55 procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara e procedura 

ristretta semplifica ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 

N. 10 procedure Aperte e Ristrette ai sensi dell'art. 55 comma 6 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. 

di cui 2 in corso di cui 9 per l'affidamento di lavori e 1 per l'affidamento del servizio di 

Direzione Lavori; 

N. 28 procedure espletate, ai sensi del comma 11 dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 

attraverso consultazione di almeno cinque operatori economici ricavabili dall'elenco dei 

laboratori presenti sul sito www.clp.it per la realizzazione di indagini preliminari da 

espletare in situ e propedeutiche alla progettazione; 

N. 7 procedure di Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori a 
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professionisti esterni mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi del d.lgs. 163/2006, di cui una in fase di avvio. 

83% 

Stato avanzamento 
(% spesa sostenuta) interventi 

da 

appaltare 

76% 

Stato avanzamento 
(% interventi appaltati) 

4.5.5 GARE interventi previsti nell'ATTO INTEGRATIVO ed inseriti nella Delibera CIPE: 

interventi 
da 

r appaltare 
24% 

Da marzo 2011 a novembre 2013 sono state attivate 12 procedure di affidamento lavori elo 
servizi, di cui: 

N. 6 procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara e procedura 

ristretta semplifica ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 

N. 1 procedure Aperte e Ristrette ai sensi dell'art. 55 comma 6 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. 

di cui 2 per l'affidamento di lavori; 

N. 5 procedure espletate, ai sensi del comma 11 dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 

attraverso consultazione di almeno cinque operatori economici ricava bili dall'elenco dei 

laboratori presenti sul sito www.clp.it per la realizzazione di indagini preliminari da 

espletare in situ e propedeutiche alla progettazione. 
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intervento comune titolo importo atto integrativo 

177 Brolo 
Consolidamento e salvaguardia 

€ 
fabbricati C.da lannello Alto 

Protezione e ripascimento litorale (2· 
178 Caprileone € 

lotto) 

179 Altofonte 
Aree interessate da fenomeni di 

€ 
dissesto 

180 Cefalù 
Messa in sicurezza movimenti franosi 

€ 
Loc. Testardita-

181 Cefalù 
Messa in sicurezza movimenti franosi 

€ 
Loc. Testardita- Proprietà Greco 

184 Avola 
Opere di difesa a salvaguardia della 

€ 
linea di costa 

Consolidamento costone sottostante il 
€ 185 Buscemi 

Santuario 

Porto Palo di Regimazione acque e consolidamento 
€ 186 

Capo Passero scarpata 

Intervento di sistemazione della 
€ 187 Rosolini 

voragine del centro abitato 

Lavori di ripristino e consolidamento 
€ 188 Siracusa 

della falesia 

Lavori di ripristino dei fondali del 
189 Mazara del Vallo bacino portuale e del retrostante € 

canale 

Evidenziati in rosso gli interventi appaltati. 

interventi da 

appaltare; 35% 

I 

STATO AVANZAMENTO DELIBERA CIPE 

(% n . interventi appaltati) 

600.000,00 

1.000.000,00 

600.000,00 

90.000,00 

400.000,00 

2.000.000,00 

200.000,00 

600.000,00 

1.800.000,00 

3.466.002,61 

2.000.000,00 

interventi 

appaltati; 

65% 
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Stato attuazione 

verbale inizio 
attività deL .. 

verbale consegna 
lavori del 

28/06/2013 

Verbale consegna 
lavori 15/10/2013 

Lavori ultimati 

verbale consegna 
lavori del 

18/11/2013 

aggiudicata 

verbale inizio 
attività del 
22/07/2013 
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Come già riportato, per gli interventi la cui copertura finanziaria è garantita dalla Delibera CIPE 

n. 8 del 20 gennaio 2012, le risorse non impegnate mediante obbligazioni giuridicamente 

vincolanti entro il 31 dicembre 2013 saranno revocate. 

È bene sottolineare quindi che dei 4 interventi non ancora appaltati solo per l'intervento TP189 

Mazara del Vallo non potrà essere rispettato il termine ultimo del 31 dicembre, con la 

possibilità concreta di revoca delle risorse. I restanti interventi invece sono ad un iter avanzato 

di approvazione dei progetti definitivi, per i quali si prevede l'emanazione di obbligazioni 

giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2013. In particolare: 

per gli interventi ricadenti nel territorio di Cefalù (PA180 e PA181) il 20 novembre 2013 

sarà acquisito l'ultimo parere; 

per l'intervento SR184 Avola è stata convocata la conferenza di Servizi per il giorno 22 

novembre 2013 al fine di acquisire i pareri necessari all'approvazione del progetto. 

Pertanto la situazione al 31 dicembre 2013 degli interventi dell'Atto integrativo sarà 

presumibilmente la seguente: 

Previsione al 31/12/2013 
Delibera ClPE 

(% interventi appaltati) interventi da 

(

appaltare 
16% 

interventi 
appaltati 

91% 

Previsione al 31/12/2013 
Delibera CIPE interventi 

da 
(% spesa sostenuta) I 

./appa tare 
/' 9% 
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4.5.6. GARE INTERVENTI LETTERA B 

Le informazioni che seguono sono state elaborate sui dati forniti dall'Assessorato Territorio e 

Ambiente della Regione Siciliana. 

Fino al novembre 2013 sono state attivate 79 procedure di affidamento lavori relativi agli 

interventi previsti sia nell'Accordo di Programma che nell'Atto integrativo. Per omogeneità di 

esposizione si riportano in seguito le gare espletate per la realizzazione degli interventi B previsti 

nell' AdP originario (N. 75 gare) e le gare espletate per la realizzazione degli interventi ammessi 

nell'atto integrativo (N. 4 gare). 

GARE INTERVENTI LETTERA B PREVISTI NELL' ADP 

Le risorse stanziate nell'Accordo di Programma per finanziare gli interventi ricadenti nella Lettera 

B sono pari a € 151.644.604,81 derivanti dal Programma Operativo FERS 2007/2013 per la 

Regione Siciliana. 

Gli interventi che risultano ammessi a finanziamento sono pari a 101 dei quali n. 75 interventi 
risultano appaltati, per un importo complessivo pari a € 120.165.789,72. 

interventi 
BAdP 

appaltat i 
74% 

Stato avanzamento 
(% interventi appaltati) 

interventi 
B AdP da 

appalta re 
26% 

interventi 
BAdP 

appaltati 

Stato avanzamento 
(% interventi appaltati) 

GARE INTERVENTI LETTERA B PREVISTI NELL'ATTO INTEGRATIVO. 

interventi 
B AdP da 

appaltare 
25% 

Le risorse stanziate nell'atto integrativo per finanziare gli interventi ricadenti nella Lettera B sono 

pari a € 8.495.183,23, per un totale di 6 interventi che risultano, sempre sulla base delle 
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informazioni fornite dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, appaltati per un numero di 4 

interventi. 

Stato avanzamento 
(% interventi appaltati) 

interventi 
appaltati 

62% 

interventi 
da 

appaltare 
38% 

appaltati 
67% 

Stato avanzamento 
(% interventi appaltati) 

interventi 
da 

appaltare 
33% 

Si riporta infine il grafico relativo allo stato di avanzamento degli interventi previsti dali' AdP e atto 
integrativo: 

interventi 

Stato Avanzamento Complessivo 
(% spesa sostenuta) 

interventi da 

/

APpaltare 
21% 

Appaltati ____ ..::: 

79% 
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AI fine di interpretare meglio il grafico della figura precedente, si rappresenta di seguito il dettaglio 

delle percentuali degli interventi appaltati e da appaltare: 

interventi 

Interventi A Atto 
integrativo da 

appaltare 
1% 

interventi A AdP da 

appaltare I 
8% 

interventi S atto ingegrativo 
Appaltati 

2% 

Interventi S da appaltare 
3% 

I interventi S' da 
i~terventi S atto appaltare 
mgegratlvo da 8,66% 

paltare 

Interventi A Atto integrativo 
Appaltati 

3% 

interventi A AdP Appaltati 
39% 

1% interventi S' atto 
ingegrativo da appaltare 

0,6% 

4.5.4.1 Dati statistici 

Si riporta qui di seguito un grafico relativo all'andamento delle percentuali di ribasso d'asta offerto 

dalle imprese che hanno partecipato alle relative gare d'appalto. 
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Come si può evidenziare, nel corso del 2013 si è confermato l'andamento già registrato nel corso 

dell'anno precedente rispetto ai valori del 2011, della percentuale di offerte presentate dalle 

Imprese per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma. 

Si riporta qui di seguito il grafico relativo alla distribuzione territoriale per Regioni delle imprese 

Aggiudicatarie: 
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE 
IMPRESE AGGIUDICATARIE 

85% 

TOSCANA 

1% 

VENETO 
ABRUZZO 

REGIONE SICILIANA 

7% 

LAZIO 

1% 

Il grafico sopra riportato mette in evidenza che l'obiettivo della mitigazione del rischio 

idrogeologico è stato in parte raggiunto utilizzando risorse del territorio Siciliano. 

Un simile obiettivo risulta indispensabile per dare operatività alle imprese e rilancio allo sviluppo 

economico del territorio, mettendo a frutto le possibilità messe a disposizione dall'Europa. La 

strada tracciata negli ultimi anni è quella volta al miglioramento della competitività delle imprese 

locali, nel rispetto dei principi di economicità, di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, al fine di assicurare una crescita stabile per l'intero Paese. 

Particolarmente proficua risulta essere da questo punto di vista l'attività svolta da questo 

Commissario insieme alle Prefetture per promuovere un mercato sempre più governato dalle sole 

regole della libera concorrenza e per garantire il rispetto della normativa vigente in materia di 

appalti pubblici. 
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5 STATO DEll'ARTE 

Si riporta qui di seguito un esame analitico e dettagliato dello stato dell'arte degli interventi 

rientranti nell'accordo di Programma e nel successivo atto integrativo dettagliato come segue: 

1) Interventi lettera A; 

2) Interventi lettera B. 

Allo stato attuale ed a seguito delle revoche e della suddivisione in più stralci di alcuni Progetti, gli 

interventi sono 201 divisi in 94 ricadenti nella lettera A (fondi Ministeriali) e 107 nella lettera B 

(fondi regionali - PO FESR 2007-2013, Linea d'intervento 2.3.1). 

5.1 INTERVENTI LETTERA A (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo) 

Gli interventi che trovano copertura finanziaria con fondi ministeriali sono 94, ripartiti secondo i 

vari stati di avanzamento lavori, ed in particolare: 

• n. 19 interventi per i quali sono in corso le attività di progettazione esecutiva, intendendo 

tutte le fasi propedeutiche la realizzazione degli interventi, pertanto sono inclusi quelli per i 

quali sono state già affidate le attività di indagini geognostiche o si è in attesa di acquisire 

le necessarie autorizzazioni e pareri; 

• n. 53 interventi per i quali sono in corso le procedure di gara o gli interventi sono in fase di 

realizzazione; 

• n. 22 interventi, tra cui quelli di Giampilieri e San Fratello, già ultimati. 

N. Interventi Stato 

19 In fase di Progettazione 

53 In fase di Attuazione Intervento 
22 Interventi Ultimati 

- --- - -

Economie 

94 TOTALE INTERVENTI 

Analizzando le singole voci singolarmente si evince che: 

Economie derivanti da revoche 

Stato 
1 
, Economie derivanti da Revoche 

TOTALE Economie A 

% 

16,42% 

47,38% 

35,88% 

0,32% 

1001 00% 

% 

0,32% 

0,32% 
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€ 

€ 27.151.010,50 

€ 78.351.585,92 

€ 59.332.874,00 
- -- -

€ 525.906,19 

€ 165.361.376,61 

€ 

€ 525.906,19 

€ 525.906,19 
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In questa categoria sono state inserite le economie residue derivanti dalla revoca dell'intervento di 

Serradifalco (CL 020) decisa nel corso della seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 15 

settembre 2011, pari originariamente ad € 1.600.000,00, decurtate della quota parte delle 

economie utilizzate per l'incremento del finanziamento dell'intervento di Caronia (ME 058L pari 

ad € 653.083AO e della quota parte delle economie utilizzate per l'incremento del finanziamento 

dell' intervento di Ali Terme (ME 051) pari ad € 421.050,50, così come deciso in sede di Comitato di 

Indirizzo e Controllo del 18 maggio 2012. 

Interventi in fase di progettazione Esecutiva 

6 PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO 5,65% € 9.350.000,00 

1 INDAGINI PRELIMINARI IN CORSO 1,21% € 2.000.000,00 

1 ADEGUAMENTO DEL PROGETTO IN CORSO 1,51% € 2.500.000,00 

6 PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI 5,03% € 8.311.010,50 

5 ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE 3,02% € 4.990.000,00 

Gli interventi che risultano in fase di progettazione sono così suddivisi: 
• n. 6 interventi per i quali è in corso la redazione del progetto esecutivo; 

• n. 1 interventi per i quali il progetto esecutivo è già stato redatto ma, a seguito delle 

relative istruttorie e/o delle conferenze dei servizi, si è in attesa degli adeguamenti 

prescritti; 

• n. 6 interventi per i quali interventi per i quali si è in attesa di pareri; 

• n. 5 interventi per i quali è stata già svolta la conferenza dei servizi e sono stati acquisiti i 

pareri; 

• n. 1 interventi per i quali le indagini preliminari sono in corso. 
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Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di progettazione: 

. Interventi in fase di Progettazione A 

ADEGUAMENTO DEL 

INDAGINI 

PRELIMINARI IN 

CORSO; 1,21% 

PROGETIO 

ACQUISITI PARERI 

PROGETIAZIONE; 

3,02% 

Interventi in fase di attuazione 

5 PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA 

13 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI 

32 A VVIATILA VORI 

3 SOSPENSIONE LA VORI 

ESECUTIVA IN CORSO; 

5,65% 

5,62% 

10,39% 

29,38% 

2,00% 

€ 9.292.500,00 

€ 17.180.000,00 

€ 48.579.085,92 

€ 3.300.000,00 

'. :. --' .. :.,'. .. . '~ - ~ - - - . - -', - '" " 

Gli interventi che risultano in fase di attuazione sono così suddivisi: 

• n. 05 interventi per i quali sono in fase di predisposizione i relativi atti di gara; 

• n. 13 interventi per i quali sono state già espletate le procedure di gara per la realizzazione, 

è già stato stipulato il relativo contratto e si è in attesa di consegnare i lavori; 

• n. 32 interventi per i quali i lavori sono in corso di realizzazione; 

• n. 3 interventi per i quali i lavori sono stati sospesi. 
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Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di attuazione: 

Interventi in fase di Attuazione A 

Interventi ultimati 

AVVIATI LAVORI; 

29,38% 

N. Interventi Stato 

SOSPENSIONE 

LAVORI; 2,00% 

REDISPOSIZION E 

LAVORI; 10,39% 

% € 

22 LA VORI UL TlMA TI 35,88% € 59.332.874,00 

22 TOTALE interventi ultimati 35,88% € 59.332.874,00 

Gli interventi ultimati si riferiscono alle opere realizzate nei Comuni di Ribera ricadente nella 
provincia di Agrigento; alle opere realizzate nei comuni Misterbianco, Piedimonte Etneo, Ramacca 

e Randazzo ricadenti nella provincia di Catania; alle opere realizzate nei comuni San Fratello, 
Giampilieri, Caprileone, Castel di Lucio, Basicò ed Alcara Li Fusi ricadenti nella provincia di 
Messina; alle opere ricadenti nei comuni Valledolmo, Po lizzi Generosa, Termini Imerese e Blufi 
ricadenti nella provincia di Palermo; alle opere realizzate nei comuni di Avola e Buscemi ricadenti 
nella provincia di Siracusa; alle opere realizzate nel Comune di San Vito Lo Capo ricadente nella 
Provincia di Trapani. 

5.2 INTERVENTI LETTERA B (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo) 

Il complemento di Programmazione del suddetto PO FESR prevedeva che gli unici Enti beneficiari 

di tali risorse fossero le Amministrazioni locali che erano le uniche a fungere da stazioni appaltanti, 

sotto il controllo di gestione della Direzione Generale Ambiente del!' Assessorato Regionale 

Territorio e Ambiente della regione Sicilia. 
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La rimodulazione del complemento di Programmazione del suddetto PO FESR, approvata con 

Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011, adottata dalla Giunta Regionale di Governo con 

Delibera n. 20 del 19.01.2012, prevede anche quale Ente Beneficiario l'Ufficio del Commissario 

Straordinario Delegato. 

In virtù di tale rimodulazione, la Regione ha indicato 24 interventi, per un importo complessivo 

pari a € 39.522.214,39, corrispondenti circa al 25% degli interventi di propria competenza per i 

quali il Commissario Straordinario è stato individuato quale soggetto beneficiario. 

Stante infatti l'approssimarsi delle date di scadenza del Programma PO FESR, la Regione ha 

ritenuto opportuno avvalersi degli uffici del Commissario al fine di accelerare la realizzazione degli 

interventi, prioritari e urgenti, ricadenti nella lettera B che presentavano ritardi e criticità di 

difficile risoluzione da parte Enti Beneficiari precedentemente individuati. 

Si riportano di seguito gli interventi ricadenti nella lettera B per i quali il Commissario 

Straordinario Delegato è stato individuato quale Soggetto Beneficiario, che vengono pertanto 

individuati con la Lettera B *. 

con nota prot. N. 13607 del 02.03.2012: 

COMUNE TITOLO IMPORTO 

ME 124 Terme Vigliatore 
Fondi 

Regionali 

con nota prot. N. 13611 del 02.03.2012: 

COD COMUNE FONDI 

Ripascimento scogliere - Zona Terme 
Marchesana 

TIroLO 

€ 3.823.875,00 

IMPORTO 

ME 130 Tusa 
Fondi 

Regionali 

Prosecuzione della barriera soffolta a 
mare, interventi di ripascimento della 

costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa € 
1.500.000,00 

con nota prot. N. 18003 del 21.03.2012: 
__ ,].M __ 

ME 106 I S AI . S' I I Fondi . esslo ICU oR' l' eglona I 

con nota prot. N. 31329 del 29.05.2012: 
__ ,].M 

COMUNE --

le Eu 

TIroLO 

Barriera soffolta e radente a protezione 
del centro abitato 

TIroLO 
I • Consolidamento, bonifica e canalizzazione 
I del versante sud della colline Sant'Anna, 

I 

CL 106 Caltanissetta Fondi centro storico e quartiere Saccara, con 
Regionali opere di ingegneria naturalistica, 

rimodellamento e inerbimento dei 

IMPORTO 

€ 5.000.000 

IMPORTO 

€ 4.160.000 

I versanti dell'abitato 
---------~--~~----------~---------~------------------------~------------~ 

con nota prot. N. 35347 del 15.06.2012: 
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COMUNE IMPORTO 

Mitigazione Rischio Idrogeologico -
AG 4 Cattolica Eraclea Regione Crolli Costone Roccioso Eraclea € 1.480.000,00 

Minoa 

Santo Stefano di 
Opere di consolidamento e 

AG 14 
Quisquina 

Regione regimazione idrica a valle della Villa € 2.360.195,11 
comunale 

AG 174 Cattolica Eraclea Regione 
Crolli costone roccioso Eraclea Minoa 

€ 1.170.000,00 
(Loc.Zagarella) 

CL 17 Butera Regione Consolidamento centro abitato € 1.200.000,00 

CL 18 Butera Regione 
Opere di consolidamento pendici del 

€ 800.000,00 
centro Storico 

CT 28 Licodia Eubea Regione 
Consolidamento Via Duca degli 

€ 880.000,00 
Abruzzi 

CT 38 Santa Venerina Regione 
Opere di consolidamento del centro 

€ 1.000.000,00 
abitato: Loc. Badia-T. Fago 

CT 39 
Sant'Agata Li 

Regione 
Opere di consolidamento del centro 

€ 1.000.000,00 
Battiati abitato: Loc. Leucatia - Via Einaudi 

Opere di consolidamento e 
ME 65 Ficarra Regione regimazione idraulica - Contrada € 1.028.981,00 

grenne 

ME 68 Forza D'Agrò Regione 
Opere di consolidamento del centro 

€ 414.163,28 
abitato 

Opere di protezione e 
ME 105 Rometta Regione consolidamento del centro abitato di € 1.000.000,00 

Rometta mare 

ME 127 Tortorici Regione 
Muri e paratie montevalle e opere 

€ 2.300.000,00 
idraluiche - Zona S.Paolo 

PA 148 Mezzojuso Regione 
Opere di consolidamento - Zona 

€ 2.144.000,00 
Collina Brigna 

PA 151 Partinico Regione 
Consolidamento costone roccioso 

€ 950.000,00 
Colle Cesarò-terzo stralcio 

I 

Consolidamento e messa in sicurezza I 
RG 158_1 Modica Regione 

collina Giacanta e Monserrato 
€ 2.000.000,00 ' 

SR 166 Rosolini Regione 
Opere di consolidamento del centro 

€ 1.500.000,00 
abitato 

TP 190 I San ~ito Lo Capo I Regione Consolidamento del tratto di costa € 1.350.000,00 
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con nota prato N. 36531 del 21.06.2012: 

COMUNE FONDI 

PA Petralia Sottana Regione 

con nota prot. N. 40645 del 10.07.2012: 

COD COMUNE I FONDI 

ME Ucria Regione 

REGIONE SICILIANA 

TITOLO 

Opere di consolidamento - Quartiere 
Casale e Scavarello 

località Vasile-Belvedere 

€ 1.200.000,00 

1.261.000,00 

Si precisa che per gli interventi sopra elencati alla Struttura Commissariale compete: 

l'istruttoria e l'iter autorizzativo propedeutico all'emissione del Decreto di Finanziamento 

che rimane a carico della Regione; 

la funzione di Stazione Appaltante. 

Si evidenzia di seguito lo stato di attuazione degli interventi B* al momento del passaggio al 

Commissario Straordinario. 

12 

11 

1 

I 24 I 

INTERVENTI B* AL MOMENTO DEL PASSAGGIO AL COMMISSARIO 
PROGETIAZIONE ESECUTIVA IN CORSO B * 34,68% 

PROGETIAZIONE ALLA FASE PRELIMINARE B* 62,72% 

LAVORI ULTIMATI B* 2,60% 

TOTALE 

Interventi B* al momento del passaggio al 
Commissario 

ALLA FASE 
PRE LIM INARE 

12 
PROGETIAZIONE 
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€ 
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Si riporta di seguito il dettaglio dello stato attuale degli interventi ricadenti nella lettera B per i 

quali il Commissario Straordinario Delegato è stato individuato quale Soggetto Beneficiario, 

denominati con la Lettera B*. 

o 
18 

5 

1 

24 

INTERVENTI B* COMMISSARIO (ENTE ATTUATORE) 
PROGETIAZIONE IN FASE PRELIMINARE 0% I € 0,00 

PROGETIAZIONE ESECUTIVA 67% I € 27.589.358,39 

IN FASE DI ATIUAZIONE INTERVENTO 30% € 12.403.875,00 

LAVORI ULTIMATI 3% € 1.028.981,00 

TOTALE € 41.022.214,39 

• n. 18 interventi che risultano in fase di progettazione esecutiva; 

• n. 5 interventi per i quali è in corso la predisposizione degli atti di gara o l'attuazione dei 

lavori; 

• n. 1 intervento per il quale i lavori sono stati conclusi. 

5 IN FASE DI 

ATIUAZIONE 

INTERVENTO 

Interventi B* - Commissario Ente Attuatore 
1 LAVORI 

18 

ESE CUTIVA 
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STATO COMPLESSIVO INTERVENTI 8+8*: 

Complessivamente, gli interventi che trovano copertura finanziaria con fondi messi a disposizione 

dalla regione Sicilia sono 107, ripartiti secondo i vari stati di avanzamento lavori, ed in particolare: 

• n. 9 interventi che risultano in fase di Progettazione alla fase preliminare; 

• n. 19 interventi che risultano in fase di progettazione; 

• n. 73 interventi per i quali sono in corso le procedure di gara o in fase di attuazione dei 

lavori; 

• n. 6 interventi per i quali i lavori sono stati conclusi. 

N. Interventi 

9 
19 
73 

6 

107 

In 

73 In fase di 
Attuaz ione 

5% 

Stato 

Istruttoria in Corso 

In fase di Progettazione 

di Attuazione Intervento 

Interventi Ultimati 

TOTALE INTERVENTI 

Interventi B 

Intervento ___ ----:::~ ...... 

70% 

% € 

8,68% € 13.900.000,00 

36,37% € 26.161.196,43 

50,36% € 112.801.687,04 

€ 7.364.102,68 

100,00% € 160.226.986,15 

9 Istruttoria in 
Corso 

9% 

19 In fase di 
Progettazione 

16% 
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6 CONCLUSIONI 

In questo paragrafo vengono riportate le considerazioni conclusive relative alle attività svolte dal 

Commissario Delegato per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico nella regione 

Sicilia nel periodo dal 10.12.2010 al 20.11.2013. 

Come già detto nei paragrafi precedenti l'Accordo di Programma stipulato in data 30.03.2010 ed il 

successivo Atto Integrativo hanno previsto la suddivisione degli interventi in due distinte lettere 

("Ali e "B") a seconda dell'origine dei finanziamenti. In entrambi i casi la regione Sicilia ha utilizzato 

come fonte di finanziamento i fondi provenienti dal PO FESR 2007-2013, linea d'intervento 2.3.1. Il 

Ministero dell'Ambiente ha utilizzato propri fondi di bilancio per la stipula del!' AdP del 30.03.2010 

mentre ha messo a disposizione i propri fondi FAS per il successivo Atto integrativo. 

Le risorse complessive stanziate per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana ammontano pertanto ad € 

325.588.362,76, ripartiti tra fondi Ministeriale e Regionale come riassunto nella tabella seguente. 

Fondi Ministeriali (lettera A) 

AdP c 152.692.572,11 

AdP integrativo c 12.756.002,61 

Totale c 165.448.574,72 
Fondi Regionali (lettera B) 

AdP C 151.644.604,81 

AdP integrativo C 8.495.183,23 

Totale C 160.139.788,04 

Prima dell'adozione della Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011 da parte della Giunta 

Regionale di Governo, sancita solo nel gennaio 2012, i vincoli derivanti dai fondi comunitari messi 

a disposizione dalla Regione Sicilia hanno, di fatto, diviso in due l'AdP in quanto gli stessi non 

potevano essere nella disponibilità dell'Ufficio del Commissario, né in termini di cassa né in termini 

di gestione ed attuazione dei relativi interventi. 

Tale distinzione ha fatto sì che la fase attuativa degli interventi di cui alla lettera "B" è stata gestita 

direttamente dalle Amministrazioni comunali (beneficiarie del finanziamento) esclusivamente in 

regime ordinario e con tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente che disciplina i contratti 

pubblici sia sul territorio nazionale che europeo. 
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Il risultato complessivo dello stato d'avanzamento della spesa dell'intero AdP e del successivo Atto 

integrativo viene riportato qui di seguito, sia in formato tabellare che grafico: 

6 

201 

Interventi Ultimati B 

totale interventi ultimati 
Economie derivanti da revoche int A 

2,26% 

20,49% 

0,16% 
----- - - - -+--------'--
TOTALE 100,00% € 325.588.362,76 

interventi 
ultimati 

21% 

Stato dell'arte AdP 
(% spesa) interventi 

Interventi in fase 
di Progettazione 

16% 

Interventi in 
fase di 

attuazione 
59% 
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28 interventi 

126 Interventi 
in fase di 

attuazione 
63% 

Stato dell'arte AdP 
(% interventi) 9 Interventi 

istruttoria in 
corso 4% 

fase di 
Progettazione 

19% 

Per maggiore dettaglio, si riporta, qui di seguito, sia in formato tabellare che grafico, lo stato 

d'avanzamento degli interventi finanziati dalla Delibera Cipe n. 8/2012 facenti parte dell'atto 

integrativo all'Ad P: 

l 

17 

Interventi Ultimati B 

totale interventi ultimati € 200.000,00 

0,00% 

0,94% 

100,00% 
~-f-'-"--

TOTALE € 21.251.185,84 
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Stato dell'arte atto integrativo 
(% spesa) 

interventi _______ 
ultimati 

1% \ 

Interventi in 
fase di 

attuazione 
63% 

1 interventi 

Stato dell'arte atto integrativo 
(% interventi) 

ultimati 6% _______ :--

10 Interventi i 
fase di 

attuazione 59% 

REGIONE SICILIANA 

Interventi in 
fase di 

Progettazione 
36% 

6 Interventi in 
fase di 

Progettazione 
35% 

Si allegano alla presente relazione le schede riassuntive di tutti gli interventi previsti nell'accordo 

di programma (allegato 5). 

Il Commissario Straordinario Delegato J!"ft Croce) 
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

e 

Regione Siciliana 
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 

/ 
~ 

)1 
/ 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL 
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E 

PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO. 

(' . i/\() 
/ .. ~t.. 
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PREMESS:Ji: 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm..ii., "Istituzione del Ministero dell'Ambi.ente e 110nne 
in materia di. danno ambiemale"; 
VISTO il Regolamento del Ministero delI' Ambiente e della TutelEl del Territorio e del Mare di cui 
al DPR 3 agosto 2009, Il. 140; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, 11.. 241 e ss.mm.ìi "Nuove 11011111:: il1 materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare 1'art. 15 che 
attribuisce Ellle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di c(1)cludere accordi tra loro per lo 
svolgimento in collaboraz,ione di attività di. interesse com1.me; 
VISTO il Decreto del Pl'esidente della. Repubblica 20 apriJe 1994, n. 367 "Regolamento recante 
semplificazione e accelersz,iOl1e delle procedure di spesa e cOl"tabili" che all' art:icolo 8 disciplina i 
programmi oomtllli fra più amministrazioni; 
VISTA la Legge 15 .marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di ft.ll1Zioni e 
compiti alle regioni ad enti locali, per la rifonua della pubblica ammi.nistrazione e per la 
sempli:6.cazione arruninistrativa" e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 15 maggio 1997, 11. 127, "Misure urgenti per lo sl1ellimento dell'attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di cOl111"0110" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di 1Unzioni e compiti 
arruninistrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo l della legge 15 
mal:ZO 1997, n.59" e s8.mm.i\. ; 
VISTO il Decreto legislativo 12 apri.1e 2006, n. J 63 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
c forniture"; 
VISTA la Legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassettoorganizzativo e fumdonale 
della difesa del suolo", e s5.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito oon modificazioni dalla Legge 3 
agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, cOllvertito dalla legge 
13 luglio 1999, n. 226 recante "lnterventi urgenti in materia. di protezione civile"; 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, l1.'. 300, "Riforma den'organi .. zzazione del Gove]a. 
norma dell'articolo J l della L 1.5 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.iì.; 
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii." 
VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre, 07 
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; / 
VISTA la Legge 31 luglìo 2002, n. 179, recante "Disposizioni in campo ambientale" /ed in 
particolare l'art. 161'elativo a. "Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico"; 
VISTO il COmma 432 dell' articolo l della Legge FiJ"anziaria 2006 ; 
VISTO il comma 321 dell' art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n, 191 recante disposizioni per la forro.azione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (leggef:J.nanziaria 2010) e ;11 particolare l'articolo 2, comma 240 il 
quale prevede che le risorse assegnate per illterventi di risallamento ambientale con delìbera del 
CIPE del 6 novembre 2009, pati a 1.000 milioni di euro, sìano assegnate a piani straordinari diretti a 
rimuovere le si.tuazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla. Direzione Generale 
competente del Ministero delI'Ambiente e della Tutela del TerritOl'io e del Mare, sel1titi le Autori.tà 
di Bacino di cui al! 'articolo 63 del decreto legislativo 3 apdle 2006, n. 152 e sucoessive 
modificazioni, nonché all' articolo 1 del decl'eto legge 30 dicelJJ.bre 2008, n. 208, C011Vertito, con 
modificaziolli, dalla legge 27 ìebbraio 2009, n. 13 e il Dipartimellto clelia ProteziOlle Civile della ;-;;rigJiO 

d'i M','.ri; 2 
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, C\.1;. l.til\'!Ji:-. 
,,~ O~\ F. c", 

, " . UFf1CIO DI m' 
QiI'J'lIl-IE.TlO l!e: 

') iS' 
%>.:rB:O 'A',.~ NSIDERATO che lo stesso articolo 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n, 191 
~_ ~. prevede altresì che le risorse possono essere utilizzate fll1che tramite accordo di programma 

sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente c della Tutela del Territorio e 
del Mare che definisce altresl. la quota di cofinanziamento region,ale; 
VISTO il Deoreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione 
dello stato di emergenza in matedll dì rifiuti nella 1'egione Campania, per l'avvio della fase post 
emergel1Ziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urge11ti relative alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile», convertito con .I!lodifi.cazioni dalla 
legge 26 febbraio 2010, n. 26; 

VISTO Decreto Ministeriale .11.. GAB/DEC/20IO/34 del 15 marzo 2010 di autorizzazione 
provvisoria all'adozione di provvedimenti di spesa emanato nelle !1lc)re dell'adozione de.lla Direttiva 
sull'azione amministrativa per l'ruUlO 2010; 

CONSIDERATO che uno studio del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Tmitorio e del 
Mare ha evidenziato che il 9,8% del terr.itorio nazionale il interessato da aree ad alta cliticità 
idrogeologica e che 540 chilometri di !inea di costa risulta Il potenziale rischio di erosione per i beni 
esposti; 

RAVVISATA la necessità di considerare il1 m.odo unitario tutte le risorse affini e contigue presenti 
nel bilancio della Direzione per la Tutela del Ten.itorio e delle Risorse Idriche per attivru'(; un pian.o 
di azione che garantisca la massi.l):Ja e:f5ciellza. ed efficacia deU' azione runln.inistrativa; 
RITENUTO indispensabile utilizzare tali risorse attraverso una sequenza di singoli accordi di 
progrrulUlla che consentano alle Regioll!. di operare con la massima flessibilità operativa e di far 
confluire nel contempo risorse proprie per addivenire ad Ulla progranunazione ol:gani.ca ed unitaria 
rispondente alla finalità di mitigazione del rischio idrogeologico; 
RITENUTO necessario dare avvio a. tale serie di a.ccordi di programma. intervenendo, 
immediatami1.lnte, per fronteggiate le situazioni di maggiore emergenza e criticità; 
CONSIDERATI i gl'a,vi eventi calat!l.itosi che hanno di recente colpito la Regione Siciliana con 
perdita di vite umrule e dalmi economici notevolissimi che hanno comportato l'emanazjone di una 
serie di Ordinanze eli Protezione Civile; 

CONSIDER<\TO che la Regione nell'ambito del Pl'Ogramma Operativo FESR 2007/2013 CO.l) una 
dotazione di Euro 151.644.604,81 per le specifi.che linee d'intervento 2.3.1.1. e 2.3.1.2. prevede di 
attivare interventi di difesa del suolo da fenomen.i di dissesto idrogeologico; 
QUANTJFICATI in complessivi Euro eli provenien7.,a dagli esercizi fil1anziari 2008 e 2009, le Il 
risorse da. utilizzare nel presente Accordo di Programma. da pru:te del Ministero dell' Ambiente e f 
della Tutela del Territorio e del Mare; <i" 
VISTA la nota prot. n. 754 del 30 lvIarzo 2010 con la. quale la RegiOlle Siciliana ha prcsentato;it) 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela elel Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutcla 
del territorio e delle risorse idriche, la proposta di programmazione regionale per gli interven~ eli 
ll1Wgazione del rischio idrogeologico, che tiene cont\) anche delle richieste pervenute direttru;riente 
al Ministero dell'ambiente e della Tutela del tel1'itorio e del mare dagli enti locali e consegnate alla 
Regione competente nel corso delle riunioni tecniche svoltcsi presso il Ministero; 

RILEVATO che la Regione Siciliana, con la stessa nota n. 754 del 30 Marzo 2010 ha reso noto 
l'importo delle risorse finanziari e destinate al co5nanziamento degU .interventi oggetto dell a 
presente intesa; 
ACQUISITI gli esiti dell'istruttoria tecnica condotta congiuntamente dalla Direziou.e Ge1Terate per 
la tutela del territorio e delle risorse idriche del MA TTM, dalla competente struttura regional e e dal 
nlp"'lmTt' d,II, P.m"lon' CI~l1" 

J{k. 3 
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'\(.6"~!I~·, illV!inistero ~elJ'ambiente e della tutc.la del territorio e del mare e 

i (dI segmto denommate Pard) 

si conviene e si stipula il presente 

ACCORDO DI PROGRA.MMA 
Artico.lo 1 
(Premesse) 

la Regione Siciliana, 

I. Le premesse fOrnl.ano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e 
costituiscono i presupposti su cui si fOllda. il consenso delle Parti. 

Articolo 2 
(Oggetto eflnalità) 

Il presente Acoordo è :finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di 
difesa del suolo urgenti e prioritarifin~lizzatj alla mitigazione del rischio idrogeologico, da 
effettuare nel tel1'Ìtorio della Regione Siciliana. 

Articolo 3 

(Programma degli intervel1ti) 
l. Sulla base delle disponibilità fill.anziarie di cui al successivo art. 4, gli interventi di mitigazionc 
del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana vengono elencati 
nell' Allegato 1 al presente Accordo che ne costituisce parte integrante. 
2. Gli interventi di cui al aonuna L sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita Lunana 
attraverso la riduzione del rischio idraulico, di fralla e di difesa. della costa, sia mediante la 
realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenziOlle ordinsria e stta ordinari a. 

Articolo 4 
(Copertura finanziaria degli interventi) 

La copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi di cui all'art 3, comma l è 
analiticamente descritta nella segu,ente Tabella .11.1. In particolare, 

per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e del mare, Euro 
55.500.000,00 sul capitolo 8640 (PG 01) di provenienza dall'esercizio finanziario 2008; 
Euro 13,993.170,00 sul capitolo 8531 (PG (lI) di provenienza dall'eserciziofinsnziario 
2008; Euro 1.500.000,00 sul capitolo 8531 (PG 05) di. provenienza dall'esercizio 
finanziario 2008; Euro 62.514.881,54 sul capitolo 8640 (PG 01) di provenienza 
dall'esercizio finanzial'io 2009; Euro 15.602.830,00 sul capitolo 8531 (PG 01) di 
pl'Ovenienza dall'esercizio finanziario 2009; Euro 3.581.690,57 sul capitolo 8531 (PG 
03) di provenienza dall'esercizio finanziario 2009; 

- per la Regione Siciliana, Euro 151.644.604,81 sul capitolo 892057 del 
regio11ale. 

Tabella l Copertura finanzial.'ill 

Euro 13.993.170,00 

Euro 1.500.000,00 

4 
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Euro 62.514.881/54 

Euro 15.602.830/00 

Euro 3.581.690,57 

REGIONE SICILIANA 

Articolo 5 
(Modalità di attuazione· Soggetti attuatori) 

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo d.i. Progra!lJma, i soggetti 
$ottoscrittori si avvalgono di uno o più oommissari straordinari di cui all'articolo l7, comma l del 
DL 30 dicembre 2009, n. 195, cOl1ve.mto con .lUodificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, 

2, Le aree ogge1to d'intervento, ove già non lo sian,o, dovranM essere comprese nei Piani stralcio 
per l'assetto idrogeologico in corso di predisposizione, predisposti, adoitati o vigenti. 

Articolo 6 
(Soggetti responsabili) 

L I soggetti responsabili dell' Accordo sono individuati tlella figura del Direttore Generale per la 
Tutela del Territorio e delle Ri.sorse idriche del MATTM e nella :tìgUl'a. del Dirigente Generale 
del Dipartimento dell' Ambiente della Regione Siciliana, 

2, I soggetti responsabili del!' Accordo provvedono di concerto a promuovere, con i Responsabili 
dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire iI rispetto degli 
impegni e degli obblighi dei soggetti $ottoscrittori dell'Accordo, 

3, I soggetti di cui all'art. 5 che saranno individuati quali responsabili dell' attuEziotle delle opere 
oggetto del presente Accordo, promuovera.nnpo le attività necessarie per ottenere i progetti 
esecutivi e provvedere alJ'acquisizione dei pareri necessari a rendere i progetti immediatamente 
cantierabili, 

Articolo 7 
(Attività di coordinamento) 

Le attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degl,h 
interventi, nonché quella di verifica si attuano secondo guanto indicato dal C011lma 2, art, 17 dbI 
citato DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modifi.cazioni dalla Legge 26 febbraio 2010,J;" 
26. 

Articolo 8 
(Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell 'Accordo) 

/ 
1. E' costituito il "Comitato di indiri7..zo e controllo per la gestione dell' Accordo')(di seguito 
Comitato) 8. cui e de11l~ndato, senza oneri a carico cIel presente Accordo, il compito ~j indirizzo e 
controllo per la gestione dell' Accordo di Programma stesso, come specifIcato nei successivi commi. 
2, Il Comitato è coordinato dal Direttore Generale per la Tutela del Te.rritorio e delle risorse idriche 
del MATTM o suo delegato che può avvalersi delle strutture di cui all'articolo 17, comma 2 del 
citato DL 30 dicell1j?:rs:.2009, 11, 195, convertito con modiAcazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 

A (:",) 5 

... /(k j~ 
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'.' , ed è composto da un rappresentante dell'Assessorato regionale dcI Territorio e dell' Ambiente e 
da un rappresentante del Dipartimen.to della Protezioll.e Civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

3. Il Responsabile dell' Accordo può invitare .i. Soggel1i attuatori alle sedute del Comitato in 
relw.ione agli argomenti posti all' ordine del giorllO, 

4. Al "Comjtato per la gestione dell' Accordo" spetta il compito di: 

a) Governare e controllare il processo complessivo di progratrunaziol1e e realizzazione degli 
interventi dcompresi llell' Accordo; 

b) assicurare, sulla base dei risultati del 11lonitoraggio di cui al successivo articolo lO b 
ricognizione suU'attuw.ione degli interventi, COI1 cadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di 
ciascuna annualità, evidenziando le eventuaIi situazioni di criticità; 

cl garantire un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo 
stabile di COl1certazion.e e COlldivisione dei reciproci progral1lmi di attività relativamente 
all'ambito telTitoriale interessato, che avverrà in coincidenza con le cade1l7..e di cui. al punto 
precedente; 

d) promuovere l'eventuale attivazione delle procedure sostitutive in caso di inadempienza o di 
110n rispe110 dei tempi; 

e) indicare ai Soggetti Attuatori ed ai Responsabili dell'Accordo eventuali azioni che si 
rendessero necessa1'Ì.e per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo; 

f) definire rimodulazioni del quadro finanziario degli in.terventi derivanti da. eventuali 
ecònomie accertate sugli. stessi - compresi i ribassi d'asta - nonché defin.ire le 
riprograllllnazioni delle risorse, sia sulla base di eventi sopravvenuti che delle m.odifiche 
apportate agli strumenti. di pianificazione di settore. 

5. Il Comitato ha altresì il compito di assicurate la con'etta ed efficace attu.azione del presente 
Accordo. In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dello ~tesso, il 
Comitato, su segnalaziol1e dei Responsabili del!' ACC01'do, ovvero su istanza di LIllO dei So ggetti 
interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento 
eli un. tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a compon'e il 
conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La 
sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'acoordo raggiunto. 

Articolo 9 

(Monitoraggio degli imervemi) 
l. Allo scopo di aSS.1cT.lrare la tempestività d'azione e la pien.a. rispondenza delle opere realiz7.,ate 

alle finalità di. difesa del suolo e mitigazionc del rischio idrogeologico, come individuate al 
presente Accordo, la Direzione Ge11erale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del tI 
MATTM, di concerto C011 il Dipaliimel1to Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana, 
provvede al monitoragglO degli interve111 i. 

2. Il ll1onitoraggio, di cui al cOlruna precedente, è attuato con il supporto tecnico ed operativo! 
deU 'ISPRA e mediante il sistema iufoDnativo del Repertorio Nazionale degli Interventi pel~ l 
Difesa del Suolo (ReNDiS). , 

3. T Soggetti Attuatori SOllO tenuti a rispettare la localizzazione delI' il1tervel1ti. Per ogni evelltual. 
modifica totale o parziale della localizzazione dell'intervento per m.otivate e documenti te 
esigenze sopravvenute, dovrà essere chi.csta specifica autorizzazione a.1 Comitato dì cui all' ar{9, 

4. J Soggetti Attuatori di cui all'art. 5, SOIJO tenuti a comunicare tempestivamente aU'ISPRA gli 
adempimenti tecllico-ammillistrativi posti in essere per la realizzazione degli interventi e .le) stato 
di attuazione degH interventi stessi. 

6 
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salve le eventuali diverse modalità integrative individuate nell 'ambito delle convenzioni di 
cui all'art. 5, i Soggetti Attuatori adempiono a guanto previsto dal precedente comma 3 entro 15 
giorni dall'adozione dei corrispondenti atti attraverso le modal.ità di comunicazione telematica. 
integrate nel sj.stem~ ReNDiS- web, ed in palticolare: 

comunicano la nomina ciel RJJ.P. e l'affidamento deIla progettazione e/o di eventuali studi: 
- trasmettono l'atto di approvazione del progetto defillitivo dell'intervento; 
- comunicano l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, inviandone la relativa delibera ed il 

quadro economico risult.al1te; 
- trasmettono la. comunicazione inizio lavori; 

fomiscono, su richiesta di ISPRA, anche per le vie brevi, i.l1.:I"onl1~.zioni sullo stato di 
attuazione degli interventi e su eventuali modifiche in corso d'opera, nonché l'eventuale 
assistenza ai sopralluoghi tecnici; 

- c0l11UniCa\10 gli atti di sospensione li: ripresa dei lavori ovvero di proroga; 
- comunioano l'avvenuta conclusionE: dei lavori e trasmettono il cel'tifi.cato di colls.udo delle 

opere (o il C.R.E.) corredato dd quadro ecolJOmico finale, evidenziando le eventuali) 
economie residu.e; 

- trasmettono copia del progetto esecutivo approvato c delle eventuali perizie di variante su. 
supporto digitale ovvero in modalità telematica. 

6. I dati, le informazioru ed i documenti acquisiti llel sistema informativo ReNDiS-web sararmo 
accessibili e condivisi tra tutti i soggetti coinvolti !lella realizzazione, gestione e controllo degli 
interventi, anche ai fini d.elle attività di competenza del Comitato di indirizzo e controllo di cui 
al precedente articolo 8. 

Articolo 10 
(Impegni delle parti) 

1. Gli interventi previsti nel presente Accordo devono essere realizzati assicurando il 
coordinam.ento con le azioni volte a conseguire un adeguato livello di sicurezza, anche attraverso il 
raccordo cOn la pianificaZione di bacino o distretto. 

2. Gli interventi strutturali e le azioni di mitigazione dovrallno inoltre essere coordinati c tener 
conto degli sviluppi collegati ad altri atti regionali di progranmlazione. 

3. Le Parti si impegnano, nello svolgimento del!' attività di propria. competenza, a: 

a) rispettare le modalità di attuazione ed i te1'll1ini concordati con il presente Accordo; 

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordillamento, in pa.rticolSl'e 
con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento 
dei procedimenti di decisione e di controllo previsti daUa. vigente normativa; 

c) rendere disponibili, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni 
organizzative e fUllzionali, tutte le in:l"0l111azioni ed i mezzi disponibili per l'attua.zione 
dell' Accordo; 

d) attivare ed utilizzare a pieno ed iD. tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate 
nel presente Accorcio, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento; 

e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di reaHzzszione degli interventi, ogni 
eventuale elemento ostativo; 

f) condividere il monitoraggio delle ali:ivit~, ognuno per le proprie e(Jll)~~e;tze. 
~// 

/' 
f 

,j 
7 
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, /'Ji; 
:;}') (Disposizioni generali efinali) 

./j.. n presente Accordo di Programma è vincolall.te per i soggetti sottoscrittorL 
2. Il presente Accordo ha clllr~.ta .fino al completamento delle opere, e prorogabilc e può essere 
modificato o integrato per concorde volontà dei paltecipanti. 

In Roma. Ii 30 marzo 20 J O 
Letto, approvato, sottoscritto. 
Per il Ministero dell'Ambì.ente e della Tutela del Territorio e del. Mare 

Il MinQ\) StefaJlia Prestigiacol11o 

_ ~ L-~ --..-/~) 
./ I. • 

Per la Regione Siciliall.a 
L'Assessore d!el Territorio e dell'Ambiente 

Ono Giovanni Di ~~ro 

./'i};g::>:. \/D,~\ 
;" ''.;::'::·''·c·,. ' .....•.•...... 
: ~f' "/:'i:/r1/rJ.: ·'.~i 

~
,)t,:~~ .,' 1,. 

"~I~,tt,\ ..•• ", .,.' "f,,' , 
l,' ;" ' .... , ...... '" 1:'\ , 
'l' ,.::,,~,.::~:.~,}, ':'<:~::.;. , 

8 

'" ".~' 
:i,: 
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Mlnl.Hcro dell'Ambiente ~ dclla Tlltel.A d<:1 Tefl'UoMo c del Mnre 

l{c~jonc S'clJJ(\QR· A.!ìRe.~.~(lt'S1h) dci Territorio c dcll'All1biMtc 

Açeordò di prngr!Uhma finnlizZilM ~\1I11 progr~m'ltmzione ~ 1\1 finan7.inmell1o di intcrvellti III'gCll1.j (: prioritl1rll)cr h. mltigR::!;lone dcI rischifJ idrt)j:!;coloa:l!CfI 

ALLEGATO) 

I,OSO.OOO,QO 

I ARO,ODO,IIO 
--"----'-", 

9"2,838,00 

1.500,000,00 

l.lOO.OOIl,Oo 

€ 2.407.326,00 

2,600.000,00 

Utbilno 939.02 I ,m 

10'.1ort.icro "Si'ln!lce.no" 1.025.000.Q1 

valle villa comul1ale 1360,195,11 

800.000,01 

IA,,,,,,.v"'" Pla.tan1 
parete rocciosa Il mmlt~ 

1.000,000,01 

del Mntro Storico ~OO.ooo,o, 

CL 019 A Cl.1lt!1ni~~ct!::J 
collina S. Ann~. centro storico, 4.1r,0,000,01 

di Iudica Cinqucgrana 

S, M~rlrlla Stmda 

(l(\(wolpc 1,IOII.OQo,od 

:lotloiStalitc la ViR 8.13uùzzr 

L. ___ . , ____ ." .• ,,, "" ..... _ •.. 1 .... , ............ ,,_. ______ ._ ... , ____ ............ _ .. ,, __ I:~,.~~,~.:.~_ .... .. 

09/14 
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Gn!atcse~pctrosit'lò 1.000,000,00 

SDO,OOO,OO 

·· .. __ ··,,·· .. __ ··_I::.;~"~c"'-~"" .... _ .... __ . -1--'" -_.' 
1.500,000,00 

soo.ooa"oo 
. __ ........ __ ... -- ..... I~~~" 

2,OOO.ODQ,OO 

2.5fJO.OOO,OO 

f ,200.000,00 

çJel Centro abitnto; 
Urbllt'lù l.ooo,aCD,Do 

"''''''IC'om,n","""I" urbano € 1.000000,00 

~~~J~~:::::::::::I~~~~~I~ri~'C~h~iO:i"~·o;n~';'B~iV~iO~p~C~at~"~ll'l~jEi;tdill:~~o:,,~o~,ret"nlriO urbno_o_. __ ..... _~ .. _E ___ .. ,_I_,.5_0_0.~OO.OO 
c.ot'lsò!1dam~t1tO pendici urbllno e 770,000.00 

Cernigliere (!tona .:toprostatltc .~c~101,\ 

Ccmig!iere (zon."J. soprtlstante la VI!'! l'Tioste) 

costone 

lin"m',ntl urgenti di èc:m:<ìolldmncnto cl!l1tro abitato 

I~---I·_· .. --_ .. ,,·--.. I-···--·_,-_··· .. _-,,· __ .. 

l Rm.lcFI 

1- .--+-.... ,--..... _--.... -1---.... ----... ---..... 

, Leono Centro 

Cotnpli""o"n,:ndc.gli interventi di mitigazionc p~.~j' i 

IC',mIJl"et"O'rk urbalio 

, 
idrmt!icil ' 

I , 

€ 

C,otilcoo,1 € 

idrogeologico in localih\ Calval'it) per la S.P ICom~"n,crio 1,lrbl.'lno 

176 I~ per il Centro Abitato· Vi'l S. D'Acquit.to 

Castel di Cudo .. _ ...... __ ...... __ .............. _ .. _L'.~.~:2,_''''''"_._ .... , __ o ...... ___ ,_ __.,, __ 

ROO.OOO.OO 

400.000,00 

1.1 

1.880,000,00 

550.000,00 

600.0fJO"OO 

1.500,000_00 

10/14 

P;"ip,lna 2 
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1.028981.00 

Rinella " S,In Noto 1450,000.00 

1",1: 

(lbirottl - Via San Pilippo di Fra@aJ,,' - 7..01'*,'ntro 
SLl1rcl1'!:O 

1,165.00Il,OO 

2,500.000,00 

300,000,00 

500000,00 

'1100.000,00 

2.200,000,00 

,~ urgenti di consolidarru!mto centro obittlto l,r,s 1.000.00 

1.500.000,00 

1500000,00 

i I centro· C.da Na. ... idi c Via Fr~iftlc 2.150.000.00 

urbano € I. 

I. 
I. 

II 
1,1' 

Schiavo, Mili. SOrlto Stefano, 
Galali M;:\rilla 

1,000,000,00 

IJrb~no € 1.500.000.00 
---------, . .._-----" 

._._-----
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II 

Lucia de.! Mela 
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nbitmo di Mi! .. trcttil " Torrente 

, ~orrcntino 

S,Costantino, l'olicara, San 
i Portiera, Ttlrrc delle Cil;l"ùle 

I 
I 

ILtI,ng,"'''''' centro :1,bitmù 

eliminazione 

lo"mn",an" Sali M Fra;:.. Lingua è zona dci P::t1"Q 

IS"I11'I\ng,olllo dì I3mlo 
Barba, Contrada Cartelli. Zona 

IVallon"llo c Vin Trento e oentt'O LLrbuno 

!rcr::im,,,,,"m, irir~tllica - LOnrrl,QUI 
Contr~\dil C::lT1:elli, 

Vnlloncllf1 Il: Viù. "trclltQ 

t:=;'~~l!::::~~~~:=======l~~~~~~~:r}~~!~~~~~~~~;:~~I~~~~~:::i::_~;!h:':,":O=_"" ____ I~ __ " In sicurczUl degli i 
Senletto SuperiorI.':, deHf! frùz. i urbtn'p 
li 

IC"rt!ro ol,ilnlo - T, Divieto 

porano 

PAG 12/14 

BUO,OOO.OO 

1,000,000,00 

(,00.0011,00 

1.100,000,00 

1.000,000,00 

5,000,000,00 

600000,00 

I,BSO.OOO,OO 

l.IIOO,OOO,OO 

1.400,000,00 

),000.000,00 

I..II'",'-""",UUI. 

Pli1t;lna 4 
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==-~=~I~;~:~~~~:~' ____ I __ ' _______ ]'!).3.375.00 

Lernbc, -P"II iz~l'I 1500,000,00 

"'--.. 1----· -----.. , .. ·1---"",---·· .. 
10.''"''"110' SClùrtino 

~~~I. ____ """ ___ I_ " __ ,,,, ____ ..... _________ ~u.n~~~-,S~"'-... _I~ __ __ 500,000,00 

1300,1100,00 

4.000,000,00 

I di Tusa (Viale Suropa Unita) 1500000,00 

1.2(, 1,000,00 

ì Annm1.2:iow 2.500,000,00 

ì i 
dcll'::Jbltat() di Valdina Centro € 2,000,000,00 

l, 

'Bchmont,M",agno 3,000,000,00 

2,000.000,110 

di Roccolla LSOO.OOO,Oo 

1.500.000,00 

I----I-· .. ------,,--I---··-,,·-----.. ,------·,-I~;;_tl'~jj--di:,;;;:;;;0-- J~--.---" ',10(J'llf'lj,I~)O 
-- ). JOO,lp90.1,0 

. consolidam~~to del centro 

ICastl't:,OU''''di S. della SClIo11.l Elcmcnti!ilre di 

---------. ----1'-,--· .. · 
IC,'trrmo'vocli SiciliD 

di consolkll.1mcnto della zona t'!urd oricmt~le Cnmn"",',,"'n 

2,14" ,QOO,OO 

2,000,Qno,00 

'UOO.OOO,OO 

~~~~~~~~if'---- .----.-co.~tonc toccioso 
€ 950 000,00 

... ----,. 

Casale e Scnvar~110 (! J .200.00Q,OO 
.. I l ._--_.-

I l' l' 

Vi~ G.Borgcsc € 

.E..1.cC"'-"-'''!'-'c'''''-''''C _________ 'c"''''."''".: l '. 

Pagln::J .5 
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ROO.OOO,OO 

[,'/ili'-----j'.-,----- .. ---·--.--I-.... --. __ o ·----.. ··---··---I~:_-·_:_:_-··_,:_:-_:: ... c- ;; .c-r- --._" '-'·--1 

IPortol).I. cl; Capo Pflsserò 

, ; 

TP 171 

l'P 173 

di consoH~lmI'lent(l 
jC/'dnc,,,r,grELr1dO del clJRi')ibile \pr,olO,,,or1C ct:!l'Jttolc idroeJcl1't'k:u 

abitnto vin vcnozim via 4 novembre VIA, in sicurc'.:7.n cO!ll,one 
'''''l'"''''''''',I~' ZonA viu VnllezJu, via 

ÙIlRl):7..ze~~calo mandrie 

l ' . , 

IN,,,,embroo via dei caduti 

i , 

IC"m,,,,r,,O";io urbano 

SOMMAIV(O 

500.000.00 

3 .000. 000,00 

800.000,00 

600.000.00 

BOO.OOO,OO 

719.000,00 

BOO.OOO,OO 

J. 

1.500.000,00 

500.000,00 

800.000,00 

I.SOO.ooo,OO 

450.000,00 

4.000,000,00 

304,337,176,n 

f 
il 

,~/4f) 
r 

i 
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Mod,7 

GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE 

VISTA la legge 8 luglio 1986, 11. 349 e 88.1]1111. ii.. "lstilLlziol1C ciel Ministero dell'Ambiente e norme 
ill materia di danno ambientale"; 
VISTO il Regolat:ncnto del Ministero dell'Ambiente e deJlm Tutela del Territo!'io ç del Mar.' di cui al 
DPR 3 agosto 2009, 11. 140: 
VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposi7.ioni per la !Ò1'111az..lone d.el bilancio 
/ll)lluale e pluriennalc dello S1:"to (legge fil1anzi~ria 2010) e in particolare l'articolo 2. eol111118 240: 
VISTA la legge di stabilità 11. 13.12.201 (I Il. 220; 
VISTA la legge 13.12.2010 n. l relativa 211 bila11cio di previsione 2011-201.3; 
VISTA la Direttiva generale sull"attiviti! amministrativa e suLla gestione per il Milli~tero 

deU'.Ambie11te e della T'utela delterrit0rio e ciel Mare per l'anlJo 20J l di clii al Decreto Minisleriak 
n.GABIDEC/2011l0017 del 18/02/201]; 
VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell' Ambiente e la Regione Siciliana, sottoscritto il 
30 marzo 2010 e registrato alla Corte dei CQmi i.)) data 3/5/2010, Rcg. n. 4 Fog. 297, finalizzato 
al1'indivic1uazione, finll11::damcnto ed attLlilzione di interventi cii difesa del suolo urgenti e pr10ritari 
per la mitiga.zione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio de.lla Reg.ionc Siciliana; 
VISTO l'Atto Integra.tivo ali' Accordo di ProgramJ.JJ8 oopracitato, stipulato in data 03.05.20 J l tra il 
Ministero c1c.ll'Amb.i.ente e clelia Tutela de] Territorio E' ciel Mare e .18 Regione Sic.il.i.ana per un 
inJporto complessivo eli Euro 21.251.185,84, di cui risorse naz.i.onali pari a Euro 12.756.002,61 e 
risorse regi()11ali pari 1;1 Euro 8495.18323; 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle risorse nazionali è a.ssicLll'ata per Euro 
12.756.002,61 con fondi che periocl.icamente saranno ~ll:tnhLl.iti da.! Ministero derrEconomia e deIJe 
FillaJm: ai sensi dell'Art. 2, comma 240 clelb L 23 dicembre 2009. n. 191 sul capitolo 8531 (06) 
appositamente istituito nello stato di previsione ciel Ministero del.I'AmbienLe c della Tutela clcI 
Territorio e del Mare; 
TENUTO CONTO che la copertUl'<1 finanzi.aria delle d.sorse regionali è assic\lr~ta per complessivi 
Euro 8.495.183,23 con fondi eli bilancio d~.U~Regione Siciliana sul capitolo 842057. 
H.lTENliTO di procedere al1'approvaz,ione, con 8.pp()~it() decnto direttoriale. elel sopl'aCitato Atto 
Integra6vo; 

CORTE DEI. CONTl: 

eJIil1991.6-1210S 12011-SCCLA-Y30PI~E:II-·A 

ReG. TOALfe 
Mdi" ........ 

UFFIC:O CONTROI. 
DELLE II~FRAST I) 

Del 
Reg. N. 
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DE C R E T A: 

Art. .1 - E' approvato l'unito Atto lnlegrativo all' Accordo cl i. ProgramJ.ll2l tw i I Ministero 
dell' Al)) biemc e la Regione Sici.lìan.a, sti.pulato ~. valle dc.i.le motivazioni speciJicatmnente descri ILe 
nelle premesse dell'Atto stesso ecl integralmente richiamme nel presel1te decreto. 

Art. 2 - 1.: onere per la copertura linanziaria de II.' Atto Integrativo di cui sopra, qusJJ1:iI'icato in 
complessivi Euro 21.251.185,84, è ~8sicurato dal.1c fontìl11ltìl1zim:ie ind ieste in premessa, 

Tl pl'csel1te decreto, corred ... "lto da U11 "Piano eli azione esplic8tivo" de.i Piani Str80rdinari di cui ,~U'art. 
2, comma 240 della Legge Final1z.iarÌR 20l0. sarà traStIl.esso agli Orgml.i di controllo per il prescritto 
riscontro. 

2 
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DIREZIONE GEI\JERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE 
IDRICHE 

APPUNTO PER. LA, CORTE DEI CONTI 

F'lani straordlniHI diretti a rimuovem le situaZioni a piLI elevato risclllO Iclmgeologico 

Pisno di azioni;. Accordi cii Programma intearativi 

Il Decreto Legge n. 225/20'10. convertito con legge n. 10 ciel 26 febbraio 2011 ("Decreto 

mi/leprorogl'le"), all'art. 2, comma 12 quinquies, ha autorizzato 1<1 Sp859 di 100 milioni di eurD per il 

2011 ds ripartire tra Is regione Liguria, la regionI!! \leneto, la regione Campania e i comuni della 

provincia di Messina, colpiti dall'alluvione ciel 2 tlttobr;:; 2009. 

AII'one·,;:; del:i.liat:l.te. da tala pre.vlsioa,l s.Ldov,rà . .pro,vv.edere a ,v,alere.tl.ulll'L rhm"e dL cui 

all'articolo 2, collima 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 19'1 (Finanziaria 20'10), cile sono 

COITisoondentemsllte ridotte di pari importo, 

Taie disposiZione Impone al Ministero d;:;II'A,mbiente di intervenire sul Piano di azione gia 

elaborato, "integrando" gli .Accordi cii Programma sottoscntti. Si ricorcla che l'articolo 2, comma 240, 

dells I$gge finanzian<l 2010 aveva destinato '1.000 milioni di ;:;Llro, successivamente ridotti 9 900 

milioni di ('MCi per l'effetto dell'articolo 17, comma 2-bI5, del decmto legge 195/2009 convertito, con 

modificazioni, in legge 26/2010, sile realizzazione di Piani straordinari diretti a rimuovere le 

situazioni a più alto rischio idl'ogeologioo, indiviauate dalla Dire;:ione Generale competente del 

Ministel'o dell'ambiente e della tutela del telTitol'lO e del Illare sentite le Autorità di 8aclno e il 

Dipal1imento della protezione ciVile nazionale. La stessa norma aveva altl'esi individuata, ql.lsle 

strumento pnvilegiato per l'uiiiiz:o delle! l'IsorSI!i, l'accol'do di programilla da sottoscrivere con le 

regioni interessate. Nell'occasione, il Ministero dell'Ambiente aveva incrementato la dotiwone di 

'1,000 milioni di euro, originariamente prevista dalla legge finanziaria, con la risorse direttam~nts 

Clisponibili sul propno bilancio per Is finalità cii difesa ciel suolo pal"i a CIrca 386 milioMI di euro, 

dsstrnsr,do, pertanto, al finan;:ltlmento dei piani straordinari diretti a rillluover:? I;; situazioni S PILI 

elevalO lI~chio idl'ogeologloo, un totale complesslvQ di 13SE- Illilloni di eul'Q, con ['obiettivo di 
"" programmare in maniera IO' clisDonibili i'9aliZZElnclo un complesso di illterventl (Wanto 

piLI possibile or~8nic,o 1:' coordinato eVitando. al c:)Mtempo, duolicazionl di atti pl'Ogl'ammatol'i e 

cii lì!ede~ime quilldi, Ur..';l parte dell~' risorsa, 
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pari a circa il 70% del totale, tra tutte le reglQrli GlIllél base di specifici criteri elabOl'ati nell'aml!ito cii 

uno studlD "ffettelsto dagli UffiCI del IViinistero dell'Ambiente: si è deciso, altresi, di ripflrtire l'altra 

palie delle risorse, pan a Circa il 30% del totale, tra le 1'8gioni del Mezzogiorno, in considerazione 

del fstto che le risorse assegnate con la citata disposizione pl'Ovel1iVOlI1O originanamellte dai Fondi 

per le aree sottoutilizzate e che D81' queste, nOI'malmente, tl'Ova spplicsziDne un critario di 

ripMtizione territol'iale (85% alle Reglolìl del Mezzogiomo-15% ali!! restanti Regioni) ch(~ tiene COllto 

degli sqllilibl'i economico-sociali Tl'a le diverse zone ciel Paese (8rtI8, comma 3, del decr~to-Iegge 

n.185/2008, convertito cltilla legge n. 2/2009) In pi;1rticolare, SOIlO stati utilizzati I coefficienti 

tradizlonsli, opportLlnamente ricalibl'ati anche in fUllzione della misura della compartecipazione 

finanzlana al programma da delle l'egiolli Interessate (allegato 1) 

Ora, alla luce della recente ecl ulteriore ridUZione operata dal decreto milleproroghe", El 

necessario riconsiderare la quantiflcazlone delle risorse da attl'ibwe sile singole reglolll (allegato 

2). tabella da eVidenza, tl'a l'sltro, diull "recupero" di circa 60 milioni di el"ro a valere sugli 

.Accordi di Programma sottoscl'itti con le l'egiolll del Nord che potranno essere ridistribUiti alle 

regioni del Me;;:zogiorno che si vedl'allno assegnati complessivamente oltre 7D8 milioni di euro, 

Il valore complessivo degli Accordi di Programma sarà pari ad Euro 2,146.152.538,63: le 

risorse statali, pari ad Euro 1.200.939,376,59, SOIlO comprensive di i'isorse FAS (Eul'O 

800.000.000,00) e di l'isorse di bil,meio 2008, 2009, 2010 (Eul'O 386.080.415,23ì nonclle, 

limitatamente alla quota di Euro 1".858.961.36 di risorse cii bilanCIO 2011. 

2 
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1:;0f 
...J f<J 

3~1o 

21% 

16% 

2f~1o 

19~~ 

9% 

26% 

Cl 
>-' 
'--
>-' 
t··.J 
'--
t··.J 
Cl 
>-' 
>-' 

>-' 
-"" 
Cl 
--4 

'----0 
CD 
U1 
--4 
t··.J 
t··.J 
U1 
>-' 
cD 
GO 

t:J 
H 
;lJ 

--; 

;lJ 

H 

I 
Vl 
Cl 
G) 
;lJ 

-u 
D 
G) 

Cl 
U1 
'--
>-' 
>-' 



01/12/2011 14:07 0657225193 DIR.T.R.I._SEGR. PAG 05/11 



0657225193 DIR. T. R. I. _SEGR. 

Ministero dell'Ambiente e della. Tutela del Territorio e de/Mare 

e 

Regione Siciliana 

A TTO INTEGRA TlVO 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 30 MARZO 2010 

FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL 
FINANZM1'IAENTO DI INTERVENTI URGENTI lE 

PRIORITARI PiER LA M/nGAZIONE DEL RISCHIO 
Rf)ROGEOLOG/CO 

PAG 07/11 
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.PREMESSE 

la legge 8 luglio 1986, Il.. 349 e ss.mm.ii., "lstituzion~ del Ministero dell 'Ambiel1te e nonne 
"",j"I"<'''1;1, di danno ambientale"; 

il Regolamento del Ministero dell 'Ambiente e della Tl,1t0la del Territorio Cl del Mare di cui 
DPR 3 agosto 2009, n. 140; 

", A la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la fot1)1l>zioJle d<:!.1 hihncio 
annuale e plurienmile dello Stato (legge tìnanziaria 2010) e in particolare l'articolo 2, comma 240 
che aveva previsto che le ri.sorse assegnate per illterv<:!nti di risanamento ambientale COI1 dt;lHbera 
del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 llJ.iJjoni di euro, vcni$~er(1 assegnate a piani straordinari 
diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Di.rezione 
Ge.neralc competente del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Ten:itorio ç del Mare, sentiti le 
Autorità di Bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ~ucce5sive 
JJloditìcazioni, nonché all'articolo l del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Mi11istri; 

VISTA la legge 13.12.2010 n. 221 relativa al bilancio di previsione 2011·2013; 

VISTA la. legge di stabilità 11.13.12.2010 n. 220; 

VISTA la Direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione per i.I Ministero 
del 'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per l'anno 2011 eli cui al Decreto Ministcrble 
n. GAB/DEC/2011l0017 del 18/02/2011 registrata alÌa Corte dei Conti il 28 marzo 2011, Registro 
n. 2, Foglio Il. 142; 
VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell' Ambiente e la Regione Sicilìaoa, sottoscritto 
il 30 marzo 2010 e registrato a1.1a Corte dei Couti in data. 3/5/2010, Reg.~n. 4 Fog. 297, lInalizzato 
all'individuazione, fi.nal1ziauulnto ed attua.ziOlle di intervellti di difesa del suolo urgenti. e prioritarì 
per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della RegiO!le Siciliana; 

VISTO il Decreto Legge 29 dicembre 20 l O, convertito con modifi.cazioni dalla legge 26 febbraio 
201111 .. 10, che, all'art. 2, comma 12·quinquies, ha ridotto di un importo pari ad euro 100 miliOllì le 
risorse stanziate daf'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009 1). 191, già divenute 900 
milioni per Petretto dell'articolo 17, comma 2·bis, del decreto legge 195/2009 convertito, con 
moditìcaziol1i, in legge 26/2010; 
QUANTIFJCATE in complessivi Euro 12.756.002,61 le ulteriori t1sorse statali resesi disponibili ai 
sensi dell'mt. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 da attribuire aUa Regione 
Siciliana per il tì.nanziamento di ulteriori interventi urgenti e pd01'Ìtari di mitigaz.ione del rischio 
idrogeologico; 
VISTO il verbale della rll1Jl.ione del 24 marzo 2011 del Comitato di indiriz.zo e controllo 
dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Al1J.biente e la Regj()ne Siciliana, nell'ambito della 
quale la Regione Siciliana ha comunicato I.a disponibilità di Euro 8.495.183,23 provenienti dalla 
r<:!voca di jjnanzlamenti Jl.ell'ambito del. POR·FESR 2007·2013 - Linee di. intervento 2.3.1.1 e 
2.3.1.2 disposta con DDG 11. 156 del 18.3.2011, per il tinanziamento di ulteriori interventi di 
mitiga.zÌone dei 11schio idrogeologico da utilizzare nel ptEJsente Atto integrativo al! 'Accordo di 
Programma del 30 marzo 2010; 

RAVVISA f A quindi la necessità di procedere alla progra111mazion<:! delle menzionate risorse 
attraverso l'il1dividuazione ed il tinallziamelll:o di in~erventi urgenti e pdodtari per la mitigaziolle 
del rischio idrogeologico da realizzare nel territorio della Regione Sicilia. 
ViSTO il verbale della riunione del 24 marzo 201! del Comitato di indirizzo e controllo 
dell'Accordo di .Programma tra il Ministero dell' Ambiente e .Ia Regione Sieilhmll, il Ministero 
del!' Ambiente e della Tutela del Territoriu Q de! More, Dir~ziol1e Generale per la Tut'da deL 

2 
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e delle Risorse .Idl·iche, la Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente che è 
etente anche per la gestione dci bacini regionali e ìI Dipa1iimento della. Protezione Civ.ile 

~nno concordato j'individuazione degli interventi. urgenti dimitigazionc del rischio idrogoleogico 
IlJtcgrativi dell' Allegato l all' Accordo di programma del 30 marzo 20 l Cl, individuando gli 
interventi a valere sui 'I~mdi ministeriali (lettera A) c quelli di competenza regionale (lettera B); 

VISTA la nota elel Commissario straordÌllario delegato per l'attuazione degli intcl'V()t)ti previsti 
dall'Accordo di Programma de130 marzo 2011 Prot. n. 371/UC de130 marzo 2011; 
VISTA l'int()grazione al verbale della riunione del 24 marzo 2011 del Comitato di. i.ndirizzo e 
controllo dell'Accordo di Programma tra .. il Ministero deH' Ambiente e la Regione Siciliana, il 
Ministero del1'Ambie.l1te e della T\Jtela elel TelTitori.o e del Mare, Direzione Generale pC!" la Tutela 
del Tel1'itorio e delle Risorse Idriche, la Regione Siciliana, Assessorato Tcrritor.!o ed AmbielJte; 
VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. DPC/RTA/24234 del 12 apl11<:: 2011 
con la qual() lo stesso Dipartimento ha preso atto che gli interventi identificati neO 'ambito della 
menzionata ,i1111i.one del 24 marzo 2011 hanno la .finalità di prevem!:ione, mitigazione e protezione 
del rischio ed hanno un effttivoimpatto per la tutela dell'incolumità della vita umana. 

*' TBTTOCIÒ PRJtMESSO E CONSIDERATO 
Tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare e la Regione Siciliana (di 
seguito denòminatePartl) 

si conviene e si stipula il presente 

ATTO INTEGM TIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA 
DEL 30 MARZO 2010 

Articol.o 1 
(Premesse) 

l. Le premesse Ibrmano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e 
costituisco11o i presupposti su cui si fonda il consenso delle Pal1:L 

Artncolo 2 

(Oggetto el'nalità) 

TI l'resente Atto Integrativo e finalizzato all'individuazione, IJllanzialTlento ed attuazione di 
interventi di ditesa. del suolo urgenti e priorita,ri finalizzati alla mitigazione del rischio 
idrogeologico, da etfettuare nel tel1itorio deJla Regio11e Siciliana. 

Al'tkoio 3 

(Programma degli interventi) 

l. Sulla base delle disponibilità ijMnziarie di cui al successivo art. 4" gli iJJlcl've11ti di l.J).ItigaziOiltl 
del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana vengQ11(l elencati 
nell' Allegato 1 al presente A.tto Integrativo, che ne costi.tLli.sce parte integrante, per un importo 
cou,plessivo di Euro 21.251.185,94. Tlde ek:11co rappreSt"llta Ullfl integrazione di quello riportato in 
Allegato [ de.ll' Accordo di Programma del 30 nlarzo 2010, registrato dalla Corte dci Conti in data 
3/5/2010, Reg, 11. 4 Pag. 297. ._. 

2. Gli interventi di cui al. comma J, sono volti prioritariamcnte alla salvaguardia ddls. vita umana 
attraV()fSO la ri.duzione del IÌschio idraulico, di. fra11a e di difesa della. costa· sia mediante la 
rea.1izzazionc di DUQV;; opere, sia GOl1 (\Z.ì(l!1j di manutenzione ordi11al'ia c straordinaria - che saranno 

3 
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.JsegU1.T..l con le modalità di cui all'articolo 5 del citato Accordo di Programma sottoscritto in data 30 
,::jh~li:ZO 2()l O. 

Artieol,o 4 
(Copertura/ìn.anziaria degli i/1lervent~) 

La copertura HnRnziaria. del fabbi~ogno, pari a complessivi Euro 21,251.185,84 è analiticamente 
descritta nella successivR Tabella n.l, che integra l'omologa. Tabella n. l deH'art. 4 dell'Accordo di 
Programma sottOSCl'itto in data 3 O marzo 20 lO. 

Tabella l 

MATIM 
12.756.002,61 

REGIONE SICILIANA 

n Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare metterà a disposizione le risorse 
di cu.i all' Rrt. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, D, 191, Dei tempi in cui le stesse Saral1.00 
direttamente disponibili nel proprio bilancio. 

Articolo 5 
(Disposizioni generali ~ finali) 

1. Il presemtc Atto Integrativo al!' Accordo di. Programma, comprendente come parti integranti e 
sostauziali l'Allegato 1 cl' Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 20 l 0, il vincolante 
per .i. soggetti sotto scrittori. 
2. Il presente Atto Integrativo ha durata Hno al completamento delle opere, .t prorogabUe e può 
essere modificato o integrato per çoncorde volontà dei partecipa.l);ti. 
3 Per quanto non riportato nel presente Atto Integrativo, si. rimanda ali' Aocordo di Progrmnrna 
$ottoSCJitto in data 30 marzo 20 IO. 

Lcotto, approvato, sottoscritto. 

In Roma, lì 3 maggio 20 Il 

Per il Mi!listero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Il Ministro 
Stefani~stigiac()mo t) I 
_hl'>'~~~ 

,-./ I ' 

Por la Regione Siciliana 

LtSseY(S re de\1T. erritorio e dell' Ambiente 
C· .oger Spantm 

. I '! , I , 
'\ (' \ ... ,/ il R _.", 'i ,,~/~:.,::::::==-~ 

1..../ 

..... 
" ,d. 
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Iii DELLA TlJTELA DEL TF.RRITQRIQ E DEL,MAllf:l 

B N:uo 

1.15 R AG Pvlm::l di 
Montechiaro 

176 " eT Sant!AlflO 

)'17 A ME Brolo: 

1.79 PA 

I 
I 

190 B TP San Vito l" Capo 

adl.:1Ccntll::l via rot<:lblle Agrigento r.l ~rntto 
Gtrad:3 l'I valle che ~onBlunga 11 centro abitato 

~II::J 55 576 

CI'!r'ltro urb::H1!1 

Torre.ntl!: n11!IIaborsIl: 

II. 

Cal~ ijI Grottazza ne.I territorio comunale 

• 

~;,'ivr;lrl di con1olldllmf)nto,a salvaelJ~rdla li:! 

protO'l:IQM del centro .ablttlto 

1.8vorl di rin~turC1117.7,f:l7.lone e recupAro 
paesaglstll.:o delle pendlcl dd Cf~ntrQ urb.H1t) 

Complct~mento consolldò'it'l'lCF1to costohe' 

IIdi:1 mento li! .~::Jlvl'lBuardl<1 f~bbrlcatl 

" I 

. I 

scarpat:.1 

I 
I. 

falesia 

Consolidamento dci W1ttO di costa 

PAG 11/11 

I,M7.ooo,00 

l.8oo.ooo,oo 

1.900.000,00 

Goo.ooo,oO 

1.350.000,00 



" Commissorio Straordinario Delegato 

REGIONE SICILIANA 
REPUBBLICA ITALIANA 

ALLEGATO 3 

r 
Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 - 90141 Palermo 

Tel. 0919768705 fax 0912510542 - email : info@ucomidrogeosicilia .it -sito web: www.ucomid rogeosicilia .it 
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,/#:;U.;/hM a6d':.'c:,:t:ufi:.?1/h 
dr' C7'" .'?) " /' CT / /' $/ ~,(al; L.)(~/d'a ",dY:' !:;?,,*.j/!!b,,/o (I (t'a',. PlaM 
DII'f,ZIO"E G EI"I'IiAI, I,'. l'l,n L/' TlJTE'LA I)él, TF'AI'Ii"I01110 

E 0101.1." I~I!;ORSE IIlRICHE 

ANTICIPATA VIA FAX 

RACCOMANDATA A/R 

All'Ing. Sal1ti Muscarà 
Vi.8 Capodicci 51 
SJRACUSA 
fax 091 581683 

Al dotto Maurizio Croce 
Via San Paolo dei Di~ciplinanti, lO 
98122 MESSINA 
fax 06 89280585 
AI Millisl."ro infrastrutture e trasporti 
C. a. Capo di Gabinetto Dott. C. Jafo11a 
ROMA 
Illx 116 44267370 

A Ila Presidenza del Consiglio clei 
Mil1istri Dip. della Protezione civile 
C. a. C:apo del Dipartimel1to 
Via Ulpiano, II 
ROMA 
HlX 06 68897696 

AI Presidente de.lla Regione Siciliana 
Commissario delegato ai sensi delle 
Ol'CM 3A 15/2009 e 3865/2010 
c, a, Dot!. Ra/"ra.ele Lombardo 
PALERMO 
thx 091 7075199 

Alla Regione Siciliana 
Assessore Territorio e Ambiente 
C. a.. Do!:\. G. Sparma 
PALERMO 
Fax 09 J 7078607 

Oggetto: intervellti di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana. 
Notifica ciel DPCM dcI lO dicembre 20 IO. 

Si comunica che CO\) DPCM dellO dicembre li,S" trasmesso agli organi di controllo per la 
registrazione, il dott. Maurizio Croce è stato nominato commissario stt'aordi11ado .. in sostituzione 
del dimissionario ing. Santi Muscarà (già l1ol11iuato con DPCM del 16 luglio 2010), ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto-l.cgge 195/2009 convert.ito, con 1110cJiAca.zioni, di.llla. legge 26 febbraio 
2010, n. 26, per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
l11itigazione del !"igchitl idrogeologico individuati dall'AccMdo cii Pmgramma del 30 marzo 2010, 
tra questo Ministero e la Regione Siciliana. 
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su proposta 
del Ministro dell'.Axn.b.iente e della Tutela del Territorio e del Mare 

VISTi\ la legge 23 agosto 1988, 1.1. 400; 

il decreto legislativo 3 flp.t:iJe: 2006, il I. 
ambientale" e successive modi6che e imegrazioni: 

"N . . rEcante .. orme .11.1 matena 

VISTO il decreto legislativo 1.2 apriJ.e 2006, l1. 163, recante il Codice dei contrattI 
pubbhci telati.,ri ,I lavori, servizi e forniruxe, e successive modiflChe e integ.l:azl.Ow: 

'i11STO il decreto del Presidente clella Repubblica del 20 apriJ.e 1994, il. 367 ,tecante il 
regolamento per la semplificazlO11e ed accelerazione delle procedure cll spesa e contabili; 

'lISTO il decreto-legge 29 n.o\lembl:e 2008, n. 185, convel:tito, con roodificazioni, dalla 
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno alle farniglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per riclisegn'<l.te in funzion.c. anti··crisi il guadw stt<l.tegi.co 
nazlOnale" ; 

'i11STA la delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIFE ha 8.ssegnal:Q, per interventi 
di .tisanamento ambientale, risorse destimì.te ai Pial.:U straordimtri diretii a rimuovere le 
situazioni. a plil elevato J:iscbw Idrogeologico: 

VISTil. la legge 23 dicetnb!:e 2009, 11. 191., reCalJte "Disposizioni per la fOJ:mazione del 
bil.and.o ,mnuale e plurier.lnale deJJo S 1:ato (L~:gge tlJlant.t'Lr1a 201 Cl)" e, il] p ,11:ticol,u:e, 
l'aJ:l:i.CC!lo 2, comma 240, il (jua1elJJ:evede c.he le r.ism:se a.~.gegml.te: per lntenTend di 
.tlSanamento aJJ:lbientale con la Sllddettrt deliberil pari a 1.000 milio.l1i di euro, s.iano 
i.l:;;segnarc a Piani S1:raordinari dÌl:crti a J:Ìm1.l.oYeJ:E: 1.(': sitl.If.I.7.,lOnJ. a piì, elevato .t.13chi.o 
idrogeologico; 

.ìJ decreto-legge cLicembre 2U09, 11. ]9S, conVCrI".lI:O) con m.odi.fi.c'lz101li) chlJa 
legge 2C) fcbhtai.o 2C1l0. IJ .. 26, J:écantE: "DISposizw1l.1 utiQ;entì pCJ: la cessazione deJJo stato 
di el"x;l:gè~I.)za in m:l.I:ena cb rifiuti neUa reg.i.one CampnJ11J1., per l'avyio del1a fase post 
erncrgcnziale nel teuito60 de.lJa regi.onf: Abruzzo ed altre dispusizioni mgenti reb.tive ElU.8. 
Presidenza ciel Cunsiglio dei. J\i1.i.ll.istd ed aUa pWl:o:i.onc clv.ile"; 

1 
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VISTO l'j\cCOI:clD di Progmm.l1:1.a :6.n'Llii3Zi.lto alla programmazione e ,d finanZ1<Lmento di 
intC1Yé:mi urgenti e p":ioritari P (è! la !J:utigazione del nscbioidrogeologko d,L eff~tttJ.are nel 
I:cuil'.mio cl.eUa Regione SinlianfL, SDttoscritto ai sensi di quanto pl:evi.sw dalLu:ricolo 2, 
comma 2~·O, cl.eUa legge 23 dicembre 2009, n, :19:1, 111 data :10 [l1'<I.rw 2010 era il Mini:JI'.ero 
clell'a1'l1bieni'e e deUa tLltela del tertitorio e del mal:e e .la Re,ç,:riClllt SictltaI:\8 -, j\~Re8S0tatD 
del territmio e dell'ambiente; 

VISTO .il Decreto del PresidenU'. del CO!1sigho dei. Nlll1j.stti del 16 lLlgJw 2010 con il 
c]\Jnle è staW nominato 1'i11g. S'I.11n Ivr.usciLà col1l.lJ1issatio òttaOl:chtlario delegato per il 
soUecito esplcta.\1'1Cnto delle proceduxE rr;;lalJ.ve flUa .t:E;allzz~i2ione degli interventi eLi 
miligazione del ,1:isc hio .lclrogeolog1co tnd.ivic1u~lti 11dr 1Lllegato 1 ~Jl'Accmc1o eli 
Pwgtamma citato in prem.~;ssa da effettuare nel tertiJorio elena Regione S.i.ciliana; 

VISTA la nota dell'ing SajJI:i M,uscarà n, 650 del 24 novembre 2010 l).Cna gualeiJ 
medesJjno tassegna le propde dimissioni dall'incarico in guestione pel: mo tivi. familial:.i c 
di salute; 

RlTENUTO pertanto che sia neccssa,t1o prO\Tvedere ,Llln nomina di Lltl nuovo 
comnllssario stt~,ordìnario delegato per il sollewo espletiLlucnto delle procedute relative 
8Jla .I:ealizzaziom: degli imer,Tenti eli mitigazione del rischio idtogeologico, individuati 
nell'allegato 'l al suddetto Accm:do dj. ProgJ:an11TI.a, da effettu~.rc nel te,rritorio della 
ReglOllt Siciliana; 

che in sosl:ituzione del dirnissionatio ing, Santi Musca.rà possa esseJ:e 
nOltlmato il dotto Maurizio Croce, in considerazione deU'alta e specifica pwfessionalità e 
comproirna esperienza posseduta, ,requisiti indispensabili per lo svolgimento 
d l1'ti' [. e lC8J: co; 

SENTITI il Mlnistem delle infrastmttuxe e dei t1:asporti, D Dipartimento della protezione 
c,vile ed il PJ:esidente della Refl:ione Siciliana; 

~, . 

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela. del teJ:xitotlo e del mare; 

DECRETi\' 

1. Il dotI:. lVI',mriz.io '-.:roce è '101~1'!,ctO" ~t1 °OS11'1"121' . 'j 11'1'j S tl' 1,,[ , \ - .'.",""., .•.. " ' .. ,c ., .. OD'! C [;.:l[;, '_ an' .LY .. \lSCa:c'I., 

comm\ssa.rio straordl.l.:HtrlO delegato pel: il ;;o1lecilO esplct,llTlenl:o delle procedure .cd.atiw: 
aUa reahzzaziotlt degli lnte.r':lenU di rniuga'z.I.Ot1c de.1 ,if,dLioi.cb:ogeologico indii1iclml6 
nell'aJJ.egato 1 all'Accordo ch Fwg.tl11nma cil:ato in premessa da eff~:t1:uare nel territorio 
delJa Regiune Siulmna, '. 

2, VinC:i.mcD ha dUtilta l:riennale, pro.wgab.iJe, ,l. decorrete dalla dal:a deI presen1:é: decreto. 

2 
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t Il COID1,1:llssario stmordÙlflrio delegato attua gli intei"vtl1tl di Ctu aLl'artico.lo 1" provITcde 
aUe opportune ,t;';Wf)j di indiùzzo e d'; Rllpporto promuovendo le occorn;nti intese tra i 
soggetti pubbtici e priV:lti, iOI'el:,;sS;ll:l e, se del C;180, emana gli atti e j provvedimenti e cura 
I:mte le llttività eli. COrl:Jpetl':J1za delle :unn,unistJ:azioni pubbhche necessarie (l,Ha 
realizzazione degLi intervellci, nel rispetto deUe disposizioni comunitarie, ,\Vv:llend 08,i, Ol'e 
neces:,iario, del, poteò di sostituz,lunt: e di deroga di cui all'attlcolo 17 de.! cllato ckW3to
kgge 11, 195 del 2009 citato i11 pren1cssfl e delle norme iv.i richiamate. 

2, n oucldetto COH1Jn.issarlO, se aUe dipendef17e di. un'amnunist.mzicme pubblica smt,lk, 
dalla data del presente decreto di nomina e per iJ1tto iI periodo cl:i svolgimento 
delJ'incarico io coUocato fUOI:inLOlo ai sensi clella normativa vigemc e m.f.Ln1ienc il. 
trattamento economico in. godiJ:n.en.tQ, Il posto cO,1:,rispondente nd1.a dotazione organica 
dell'ammiluswd,one 'di. apl~arrellenza viene reso indisponibi.le per tutta la durata de] 

, coHi')cll:m!e.Ù1t@\;fiic>:ti,t'Ljo10~"·' 

;:31, ]Jl7riltilil~tpjjatoctj1irehi:~ì:sa~:r0" per il tramite del Mhustto dell'ambiente e della t1Jtela del 
.!~elifi·ti:!l:tS:$(i~,'dJ(ijE"fn[llieì;,pl:eil'e1~,·t~b al Parlamento, aj1j:l\.mlmente ed al termÌJ1,E: dell'incarico, 

ART. 3 

è tenuto a pi"esentare un cmnopwg,l:amma di attLl,azione degli 
''''''''"', ,,,n soggetti responsabili dell'Accordo di, Pwg,taJ:nma cl:i cui al COl1:11na '1 e:, 
gualma non Slca nspettato o 11011 sia po~sibile rispettaxe i ttIl1pi stabiliti dal 
ctonoprogtamma medesim.o, pJ:Oì,,'eded_ 2_ cOlll.utl.icart SetlZa indugio le circostanze del 
1:ital:do al .Mi.Justro dell'ambiente e della Lèltela clell:cnitorio e del mare, 

ART. 4 

t Per l'espletamento di tutte le at11vità tecnico alIl.milUSfJ:atl,re connesse alla realizzazione 
degli interventi, il commissario straorcl:inaJ~.O delegato è autorizzato ad avva1eJ:s.i degli 
uffici del Mil),istet:o del1'al:libietlte e deUa 11.1te1;] del territorio e del tlJ.are e deg'h enti da 

c' 

questo vigiJati, eli società specializzate a totale capitale pubb]jco, delle 5truttlll:e E! degli 
uffici deUe an1J.Tll!ustrazioni pCl:ifericbo: dello Stato, deU'a1111n11uiltrazjont:l:e&,ri.onale, de.Ùe 
pw,6ncie e dei comuni, degLi enti beati anche ten:itoriali., dci comor,a) de.lle uuiversità, 
delle a;;:"ende pubbEche di sel'VlZL L~ spese relatwe il tale attlvità saUJlno ricomprese 
ne.U'ambito dci. con:ispettlvi ed inccmi,ri per la ptogettazione eli CUI il,} comma 5 dell'art 92 
del D.lgs. 0,16:, del200S! e s.mi e di cui all'art 17 del D.P.R. 11, 554 deJ 19(19 

2. In ogn_i caso, i pmvvedin:lf:tni e le orclinann: emesse dal commissa.rio ,;t1:(L01.:din~.J:io 
cli copertura llnam:Ìfu:ia e cleter.minare effetti. 
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ART 5 

1. Il COl1.1.m.i:isario sl:rao):dinarlO J.nvia al IvIìJ:llstem dcU',unblClltC ~ della rutda del 
tet.t.itOJ:.io e clclmate una relazione trimcS1~:ale suU';I,ttività svolta, sulle iniziative adottate e 
di lìJ:Ossima adozione, ,1,nche in funzione delle CIiticitù ri18val:o: nd corso del pl;uc;e:sso di 
realizzazione delle opere. 

ART (] 

1. Con su.ccessivi provveclimend, su pl:OpOS1:ii\ del lninistJ:o dell'ambiente e de;lJa t1.1tel~ del 
territorio e del mare, sono st;;lbili'l:i i cr.iteti per la detetln1nazione (: lo (O):1:esponSiOtHè del 
comp(:nso spettante al cCJ1mn1ssario Rtraordina.tio. 

2. Alla conispoo.dentE: spesa si fronte nell'o,mbito delle risorse assegna1:t per la 
realizzazione deQ"li il11:er\Ten1~ di cui. ~t.U'articolo 1. 

'-' 

Il presente decreto tè ùJ.viato agli organi eli contwllo per la tegist.t8zion.e, 

Roma, 10 D/C 2010 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLJQ DEI MINISTRI 

MIN~TìUj i\JVrnIENTE E DELLl\. 
TUTE~~ DEY., T'1,_RJUTOJUO E DEL lVfJ-\RE 

/~i---I~'----~ 
c/' 
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/I Commissorio Straordinario Delegato 

REGIONE SICILIANA 
REPUBBLICA ITALIANA 

AllEGATO 4 

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 - 90141 Palermo 

Tel. 0919768705 fax 0912510542 - email: info@ucomidrogeosicilia.it -sitoweb: www.ucomidrogeosici lia.it 



Cl /{,:nide.m r/,/I (j;{m4i~tll,e e ~i1a O%tdd cb! rfJ;y?'/kn'o e ck,/0llacJfe 

!rJj{;Y(!trioJW ffj;/nffYaIe jt,e,l' k O%b>ht rIeI ç9;'_i'-O}f(~ e (klle 9'ltJoJOO 0.%1n(!w 

FAX 

A: AI Commissari Straordinari Delegati per l'attuazione \ltC I \j l'n:;· '1"0 G- L \ f' 
b~. !{fI!J(ZI <.ll) C«!(,Ic0 

degli interventi di mitigazione del rischio Idrogeologico. 

Da: Direzione Generale per la tutela del territorio e delle Data: 07/12/11 

risorse idriche Div. X 

Messaggio: D.P.C.M. 20 luglio 2011. Pagg.<lllllp ..... l. pr ... nle.: 8 
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::7DIC.2011 
Moà.7 

n.((,,:JU&t(9}t{) delt Qr1mbim'lle 
e de/la OX,kia del dk}t/n'/iww 

e del gltuff! Ai Commissari straordinari delegati 

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE 

per l'altuazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico 

LORO SEDI 

jJ 
ii~ 
!!!~ 
~,Il o 
E~a: ........ 
1-0" 

.. 3.r!?r.f~/f?Vi. .. 
e p.c, Alla Corte dei Conti 

Ufficio di controllo Bui Ministeri istituzionali 
Via V, Tallì, 141 

00139 R O M A 

.~ ~ ! t ~ OGGETTO: D.P,C,M. 20 luglio 2011. Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari 
~ ~ ;. delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi 
~!.Il dell'art.l? del d.1. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le 
~ li .§ procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi. 
"'= .3 .il.!'!!? I ~~ ~i!~ 
'ii l!] .!li 
"<!!> 
h 
:i~ 

es 
Come noto alle SS,LL., sul decreto in oggetto indicato la Corte aveva formulato 

alcuni rilievi. a cui la Direzione aveva dato riscontro con nota del 27 ottobre 2011, n. 

32745/TRI/DI . 

In seguito a contatti intercorsi direttamente con la Corte. la Direzione, al fine di poter 

dotare quanto prima le SS.LL. dei poteri necessari ad operare con urgenza per l'attuazione 

degli accordi, ha inviato una nota alla Magistratura di controllo, il cui contenuto è stato 

condiviso informalmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stata 

data assicurazione che, in caso di registrazione del DP.CM, sarebbe rimasta inoperante la 

facoltà accordata con il medesimo decreto, di affidare incarichi di consulenza e che in tal 

senso, a registrazione avvenuta, sarebbe stata impartita specifica disposizione a tutti i 

Commissari straordinari. 

F; le. d; rettlvacomm ;sserlco rtecontl. doc 
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Ora, nel comunicare che la Corte ha provveduto a registrare il provvedimento, in data 

16 novembre 2011, reg, 19, fg, 243, che si allega, si segnala alle SS,LL l'lmpossibllltè di 

avvalel'li della facolUl di conferi 1'1 incarichi di consulenza, di cui al comma 5 dell'art. 1 

del D.P.C.M. in oggetto, e la conseguente responsabilità, anche erariale, che deriverebbe 

dall'avvalersi della suddetta previsione. 

Si coglie, infine, l'occasione per informare che la scrivente sta predisponendo 

apposito quesito al fine di chiarire se il disposto dell'art, 15, comma 2 e 3, del d,I. 6 luglio 

2011, n, 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria". convertito in 

legge 15.7,2011, n, 111, trovi applicazione anche nei riguardi dei Commissari delegati per 

l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, 

Si fa riserva di ulteriori notizie al riguardo. 

Il DIRETIORE ENERAlE AD INTERIM 
Dr, Grimaldi 

2 
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su proposta 
del Ministru dell'Amb.iente e della Tutela del TerriwriCl e (kl Mare 

',,1ST.'" la legg~ agosto lCJf)8, 11, 4(!(J; 

VISTO il deerelO leglslalJvo 3 aprile 2006, n. 

ambìentak" e successIve modifiche e lmegrazioru; 
recame ":'-'orme in materia 

\]STO il decret(! legISlanvo 12 aprik 2006, n, 1 (i:), recantc il CodicI;:: r.k com.ratò 
pubblici rdativi ti lavori, ~ervizl e forrururc, e successive moditìcbt e integraziol11: 

\151'0 il decreto del PreSlClemE: della Repubblica del 20 aprile 1 CJtj4, n, 367, recante il 
regoiame1iw per la semplificilzione ed accelerazione delle procedure di spe~a e Cll1)tablli; 

V]$TO il decreto-leggt 2C) novembre 2008. n. 185. converuto, COli modi6caziol1Ì, dalb 
legge 28 gcnnruo 2009, n, 2. recante "Misure mgenn p<,r il :i08te(mO nlle farrugEe, bvom. 
occupazIOne e lITIpresa e per ridi,egnare in funzione anti-crisl tl quadro strateglco 
nazionale" : 

'\'15TO, in particolare, 1',1J:òcok, 20 del predwl) decreto legge n, 1. S'i del 2008 
CO!Jl:ernemt, fra ì'aiu'o, !'introduzione di norme sImurdin,lrie per hl vciucizzaziollt, jejje 
procedure esecutive di progetti facenti parte delljuadro stmtcg:JCo nazionale; 

VIST.'\.ln delibera del I) !lov(:mbre 2009 con la guale jJ (]PE ha assegnam, per lmerventl 
di ri~anamenm nmbienmle; 

VlST~\ la legge 23 diccmbn. ::O(JCJ, 11, 19"1, recante "Disposizioni per la Conm.zw!le del 
bilanclO annuale e plurienmle dello Stato (Le.U;p;e finanziaria 2(10)" e. ill particolare, 
l'articolo 2. comma 240, il \jtlalt prevede che le nsorse ;l%cgnate per i ili C l'vcnti di 
òsanamenw ambientale con ia suddetta delibern (Ips. pari il 1.000 mijj(l111 d.i euro. SIano 
assegnate a Piani straordinari diretri a rimuovere le sltuaZl01JJ n più elevato n,c1ù,' 
idrogeologico; 

VISTO il decreto-legge: 23 dicembre 2009, t1. 19\ cònvcrriw, CO!! rnodificazioni, dalla 
legge 26 tebbr<\io 2010, n, 26, recante "Dispo~iziolli Llrgenti per la cessazione dello Sfalf) 

di emergenza in materia di riGuri nella regione C,lmpallÌ,l" per l'avvio ddla [,lse ptn;r 
emergenziale nellerritorio della regione Abmzzo ed altre disp()sizwl11 urgentJ .relauve alla 
Ptesidrnzn del Consiglio deiy!inic.tri ed alla prOtezione civilç"; 

: .. 'r", 
. ' ... , ,.,..\1 

:/1/ 2", 
,11'\ 

",... .• ~ ."" f 
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canse te, per l'atti.1aziorre degli interventi, che i soggetti: sottoscrittori si avv.algano di uno 
o pi1Ì1. CQ.I'lll:rUssan straordinari di cui al sopra citato articolo 17 del predetto dtcl,tto-lcggc: 
n. f9' dérz009; .. 

CON IDEfu\TO che, nell'ambito dei Pi,uu straordinari diretti a rimuovere le situazioni 
n pIÙ elevato rischio idroger,log1co, è necessario assicurare. alla luce della complessità 
delle 1rCJcedure nonché dei riflesoi connessi alla salvaguardia delle vite umane nonché 
della, ienrezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, una gesrjone 
comnssanale capace di accelerarne la rcalizzn:cione, anche artraverso l'esercizio dei 
poteri previ,ri dall'art. 13 del decreto legge 29 Inarzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 
23 m, ggio 1997, n, 135, richiama w dal già Clt~lto art. 20 del decreto legge n ] 85 del 
2008: 

VIST i Decrcri del Presidente del Consiglio del Milustri con i quali sono stati norninao i 
CO!1lll is,ari straordinari per la veloclzzaziollc delle procedure l'dative a1l'anIl8.zionc dl:1 
,udde li interventi, fìnalizZnll ad agevolare la .realizzazione degli lnterVCnt1 previ~tl nel 
Piani straordinari menzionati, provvedendo alk opporflille :t%ioni di indir!;.?'" c di 
supporto, promuovendo le occorrenti intese; tra i soggetti pubhlicl e privari Intere,,,i\tl e, 
se del b.so, emanando gL ani e i provvedimenti c curando tutte le att.ivitù dI competenza 

I o.,. 

delle ,~mnini,lraziorli pubbliche Ilcceosariç alla reahz7.az!()ne degb lllt(:rventi: 

2 
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VISTe / in particn];l1"e l'art. ::: dci ,uddert1 decrell di n()lllll1H chl' cÌlspCJflt' cll( i COlllllllSSal'l 

straurllllari, nel 11spC:IIO del!( dISPUSI%ion.i CO 111 uni Iimc. jJOSS11fI(! ilvvalersl dei pureri cll 
SClSUW j(!111 l' di d(~wg" d.i CUI aD'an. J .' del citatu decrew Icgp-c n. ]05 dci :::O(ll); 

VlSTe il C(JlT1ma ~ dell'ano 2U del citatcl decrnc/ legg,: 21) novembre: 2(10~, f).ISS, 
convertircI, con modlfiç:azl()ni, dalla legge 2H gennaio 2() (I l) , n. 2, cui fa richiamo il 
summ nZlOl1aW art lO;, con il quale SI dIspone che i Decreti de] PresIdente del Consiglic' 
dei Ivh lisr.rl di nomina dei corrurussan contengano l'lrldicaziom cll:lle principali l10n11C 

cm 51 il rende derogare: 

RlTE, 'l.11D, pertal1to, lf1 OSSCCjUlU a! !-lIU v(ll\( Citlll(; ano 2(1 cc! anche al fin, di garaflorc 

le situa iom giw'idiche soggeTtIve de.I terzi c: l;t trasparenza dell azione ammlrl1Slrfi(1V,l. cb 
duver rCPiVçdtfe alla suddetta speu{jçazlOm:: 

CONS. DElll\TO che, ai sensI dell'articolo aD·art. l! del citaI( deçrc:w-lcggL n.l l).) del 
2009, fCom:missaTÌ ~traòrclinw'i si configurane! come >ogi'~rtJ armatori. degli inrervenrr eli 
cui al c· ari AccordJdJ Programma; 

ERi\. TO che i citati Commissari straordinan hamw ripelmameme segnalato 
l'esigen a elipoter disporre di una dotazione ili mezzI e personale strenamente l1eCCSSf\1'IJ 

all'ese! bo dei compiri àd essi attribUIti; 

\r:ISTO l'arocolo 92, comma 5, del decrew legislauvo 12 aplilt 2006 n. 163. riduamatcJ 
dall'ano 4, primo cOmma, del decrw di nomina dei conmussari stra(lrdinati, cbe cunseme 
dI neo prender,: soltanto le spese relative ai cosn e a.lle attività svolte d:li òoggeru che 
ricoprOl [I ru(,li connessi con la progcna%jone e re:llizzazionc delle opere; 

pertanto, al fine cll cornspondere alle nclllestt: dei Comnllssan, ili dover 
pre\7edc'c la possibilità ili sonenere ulteriori com fumionali all'espletamento 
dell'ine' oca, guali quelli collne$si all'espletamento delle funzioni di mOl'litoraggio ed 
i.rnl?ulsocidciamati dal. CG1!TJbinato disposto degli articoli 20 del dta.to decret0cleggc 

,1ì8:S/2I!l'I.81 e-a!r~.)lf' :di"j: ;.d'ecreto~regge T9'S/20«)9~. che non rien:tranon'en~ambj.to, di . a.n*,~ .: e:c;ld~.~~!?IÌ;~i~HllII1.li~®;J0j ~12:clcl!t!ll<:C:llm:n(i),1~s:lÌllliilir.I!i J:2'3~e-2ID@tii 111, .. 1163(;, ..... . 
"., ',',:,;:'.,",,,:"; .. ,, ""'::·;'."''';~'''\'':'··'''''':~'''.':;~'':';.'~:',r·,,;::.~,'~: " . " .. :::,".,,' "" . ":_.".'.',,, o,'). i""':' : :',' . 
C1QNS;, ,RPl:1"OI diéi:l! C:(!ln:ima· J, deI mènzion[w att: 2t1' del' decretI)cl'egge r85!2DU8 
prevede die il' cDmmissario straordinario delegato, per l'esplcramento d'elle attività ivi 
contem Iat~,. urili7,za le risorse disponibili assegnate a taI fine; 

RITEN TTO che si possa far fronte ai costi sopra menziDnati - in una percentuale 
definita . a valere sulle risorse assegnatt' per la realinazionç degli interventi previsti nel 
singolo Accordo di programma, in :malog1:l con quanto già previsto pcr In 
corresponsione dei compensi d~:i citaci (orrurussari straordinari; 

PJTE;-..J . altresì. di dover dctr:ll'c ulteriori elisposizioni per accelerare le> s\'olgrmentc! 
elci com id dci citati Commisoari straordinari: 

SENTI'II il Ministero delle infrasttlltrure e dci tr:ìsporri, il DiparTimento della p1'Ote71011e 
civile <:'cI Prcsideml delle Regioni illlercssarc 

SULL\ ROPOST:1. dcI ìvIirustm dell'ambIeIlI.C I; della t.Lltela del rcn'itorio c ddma.fc; 
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;. I commissan straordinari ddegati. ove menu[r, l(Jcllspe:1sabilt t: :illlla base di 'peciDo 
motivazione, provvedoD(J all'approvazwne dc! pwgectJ ricorrt!1(j(l alla conr"erenza di 
servi%:i da mdire entw sc:ne giorni dalla dispunibililò dei progetti Qlla]ori, all8 
conferenza di servizi j] rappresentilnt(, di un',urunini,ttazioIl( invitata Sii: l'iw]mrc, 
il~$tmc:, 0, COmlll1'jUC, non ùotato di adeguato putere di rappresc:ntanza. la 
conferenza delibera prescmdendo dalla sua presenzil e dall,I adcguateZ%il dc! poten dl 
!al,pre~entanza dei soggetti intervenuti. TI dissemo marufestatc in sede di conferenza 
di "servizi deve essete motivato e recare, a pena di inammissibilità, le speçliìcht 
indicazioni progetruah necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissemo 
espresso da. un'amministrazione preposta allll tutdil ambiemale, paesaggisDCC>
territoriali;, del patrimo.uio storic.O-fLrtistico o alla tutelo dello salute e della pubblica 
incolumità, la detenninazione è subordinata, in dewga all'art. 14·quater, comma 3, 
della legp:e -; agosto 1990, n, 241, come sosrltuim daIl'ar::. ; 1 della legge 11 febbrai(t 
2005, n. 15, all'assenso. dd Iviil1lstero competente o dell'assessore competente per 
malena. secondo che il dissenso Sl~ stalO espresso (l;Jl'ammini~trazlorle "L~tak () 
d,11I'amrrnru~;[ra;>;ione regionale e/o loc~Je, che SI pronunciarlc, enLru ,ette giurlll dalla 
richiesta. 

2, I pareri. visti e nulla-osti! relativi ag]j intervcnti. che si dovt5sero rendere necess:u:i, 
ancbe succe"siV~lmente alla conferenza di sc!'\izi dI Wl al comma precedente, In 
deroga ,ill'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio! 997, 11. 127, e successive 
moclitìca7.ioni. devono csocre resi dallt amministrazioni entro sette :<::101'ni dalla 
richiiesta ovvero in W'l termm!!' comrles~i~'a.menre non superiore ~, 1 ~ giorni in caso di 
rlchi'csta motiyata di proroga, e, qualora enW, tale tennine non siano resi, si 
intendonu acquisiti con eSlto positivo, 

3. Per le occupazlOni di urgenza e per le eventua]j f~spropl1azioni delle aree occorremi 
per l'eSeCU;ClOl1e delle opere e deg]j interventi eli cui a.g:J.i :\croreli di Programma citati 
in pl\:rncs~;a, i cmnllllSSitt'l :,tranrdinari dclcgari, una volta eme,;,!) il decl:em di 
occllI~<l;;]()nC d'urgl"nza, prcscmdcndo da ogni altro aCkmplt11t:f1I0, PW'"vl'dnl1o alla 
redazio1le dello stato cu conSiStenza e del verhale d'inuTIl;;S10J1C 111 pos~esso dei suoli 
«neha U)J1 hl sola preocnza di du(' rapprese:manti delb Re,gione (I degli altr.! enti 
rerrit<,/riali interessati 

4. l cOl11mlssari straordinari, se dipendenti di Societù a totale capitale pubbliCCJ e/,) di 
Socicli:1 (bll(~ sfesse controllate, anche l1l deroga ili Contrarti collettiVI na7.iollnl.i di 
]avoru delle Sucletà di apparlenCm<l, SOIlO c;)llocari, .in analogia :1 guanrn previsto 
dell'amcolo 19, comma (i, del decretO leglolill:Jvo 30 marzo 2001, n, 165, e successive 
m()difica~i()ni, in aspettativ:l senza a,;;egnl, con J:lml1oscimtnro dcll'an:;:ianitil CU 
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~ie!~';:(I;), i, ta!' dilt~ da,I decl'tt',:" cl1 fl')l1lin;, (' per 111!'1" li pel'l()du (11 ;;volgilllcnto 
rleY'incaric(), 

), t: n!" quot., non superiorC' ,'lIl'1,;' %, de,Ile l'iSm,Se assegnate,' per l,H realiZZilZio1'w dcgh 
mtervCf;o prevlstJ nel SlTlVC']o Accordo dI Pl'l'!gl'amma, puo essere ImpJegata, ClVt,' 

rire UtCJ mdispensabile. d'll commissan straordinari per lo svolgimento di missioni, 
nor che per l'acquislz10ne dI risorse: nccc:,sal'ie al plU efficace espletamento del 
pr~c) no incarico, anche mediante confçnmenro dI l11carichi d! consulenza, in mjmr~ 
,'0 ungue non superwre Il tre unità. e corresponsione di un compensu per 
prenazioll: di lavoro straordinari,o eJfettivamtntt rese, llEl limite massimo cb 3(i orC' 
me sili l'w capite oltré' i limiti g:ià fissati dalla vigentc norma riva, al personale delle 
.'\n'u Jini~trazj(jn.i pubbliche e degli a,ltri enti dei quali gli SLessi rOS$0I1(1 avvaleni ai 
òens' dei rispettivl decreti di nomina, 

6, La uota di cui al comma che precede verrà fatta gravare sui guadri economici dei 
singe Li Interventi previsti nel singolo /1ccorclo di pW!c'1'amma, 

- La~-ot: di cui ai cornrni, pre,cedenti nO,n incid~ sulh ,guota prevista dall'articolo 92, 
co a ::l, del decreto lel,'1s1auvo 12 aprile 20Ub n, 16_\ ncluamaro dall'art. 4, pnmel 
com 1a, dei rispettivi decreti di nomina del commissari straordinan, 

I 

I 

Il prest~tt decretO i: lnviinrj agli organi di controlle:, per la registrazione. 
I 

i 

RDma, 'r .. TTI:,~ ., ... ", ~, ' ': I i' i',.. " 
,~ .' - ... ' ,,' ....... I ; 

I IL PRESIDENTE DEL «JNSIGLlO DET ;V[Jl\iISTRI 

5 
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REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR161 Avola Importo ApQ  €        600.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali 

variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 600.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto 

Commissariale n. 

238 del 24/05/2012

Importo 

Finanziato
 €      600.000,00 

Decreto di 

Impegno

Decreto 

Commissariale n. 

193 el 14/03/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                479.164,03 

TOTALE 

FINANZIATO
 €      600.000,00 

Decreto impegno 

e pagamento MAV

Decreto 

Commissariale n. 

577 del 06/11/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                        225,00 

Decreto Impegno 

ulteriore somma

Decreto 

Commissariale n. 

245 del 03/04/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                   43.418,12 

TOTALE 

IMPEGNATO
 €                522.807,15 

Economie da 

finanziamento

Economie da ribasso € 0,00

CONVENZIONI DRPC

RUP
Decreto di 

Incarico

D.C. n. 169 del 

16/04/2012
Supporto al RUP Decreto di Incarico

Progettista DRPC SR
Ing. Davide Di 

Grazia
Nota di Incarico

prot. n. 45374 del 

25/09/2008

Coord Sicurezza 

fase Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico
prot. n. 45374 del 

25/09/2008
Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico
Decreto di 

Incarico

Collaudatore 

Tecnico 

amministrativo

Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori

D.C. n. 661 del 

03/12/2012
data contratto 11-dic-12

contratto

data 

conclusione 

lavori

verbale inizio 

attività
18-dic-12

data presunta di 

termine lavori
16-apr-13

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

CONSORZIO 

STABILE VITRUVIO 

S.c.ar.l.

Ing. Davide Di Grazia

(DRPC SR)

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica - C.da 

Cavagrande del Cassibile

Dott. Geol. Gaetano Marino

(DRPC SR)

Figure Tecniche

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR161 Avola Importo ApQ  €        600.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica - C.da 

Cavagrande del Cassibile

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Con nota prot.n. 1063 del 29.03.2012 sono state trasmesse dal DRPC le integrazioni precedentemente richieste

Con Decreto Commissariale n. 169 del 16 aprile 2012 il Dott. Geol Gaetano Marino è stato confermato RUP dell'intervento con il supporto dell'Ing. Alberto Peligra

Con Decreto Commissariale n. 238 del 24/05/2012,si approva e finanzia il progetto esecutivo per un importo pari a €  600.000,00

Con Decreto Commissariale n. 288 del 20/06/2012 si approva lo schema lettera di invito alla procedura di gara

Il Commissario con nota protocollo 2473 del 04/07/2012 notifica il Decreto Commissariale n. 308 di pari data relativo alla nomina della commissione di gara.

Con nota 2567 del 09/07/2012 il Commissario comunica alla Renzo Costruzioni s.r.l. che in qualità di Stazione Appaltante, in via di autotutela, in data odierna ha disposto 

la riapertura delle operazioni di gara.

Con Decreto Commissariale n. 478 del 19/09/2012 è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione provvisoria alla Soc. SA.MA. Srl, a seguito della nota 

della Prefettura di Agrigento prot. n. 0032582 del 04/09/2012, acquisita al prot.n. 2/Ris del 10 /09/2012.

Con Decreto Commissariale n. 661 del 03/12/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva al CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c.ar.l. che ha offerto un ribasso 

percentuale pari al 26,3666% .

A fine di procedere con la stipula del contratto il RUP con nota acquisita agli atti al prot. n. 5121 del 05/12/2012, invita l'impresa CONSORZIO

 STABILE VITRUVIO S.c.ar.l. e la D.L. per il giorno 10/12/2012 alle ore 10,30 presso i luoghi dove si eseguiranno i lavori, per la verifica delle condizioni per l'immediata 

esecuzione dei lavori.

ln data 18/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei lavori, il tempo utile per l'ultimazione degli stessi è prevista in 120 giorni naturali e consecutivi pertanto dovranno 

concludersi entro il 16/04/2013

Con nota protocollo n.1207 del 26/02/2013 il DRPC di Siracusa chiede al Commissario l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi 

dell'art. 132 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 per un maggiore importo di € 59.265,91.

Con Decreto Commissariale n. 193 del 14 marzo 2013 Si Impegna la somma di € 479.164,03 per la realizzazione dell'intervento.

La progettazione è stata affidata, con nota prot. n. 300 del 28/09/2010, al DRPC SR che ha 

trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita al prot.n. 1223 del 25.07.2011. A seguito 

della verifica degli elaborati e della richiesta di apportare modifiche da parte del 

Commissario con nota prot.n. 1974 del 04.10.2011, il DRPC di SR ha trasmesso le integrazioni 

al progetto con nota acquisita al protocollo n.1063 del 29.03.2012.    

Con Decreto Commissariale n. 238 del 24/05/2012 si è finanziato il progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 661 del 03/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori.

Il Contratto è stato stipulato in data 11/12/2012

ln data 18/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei lavori, la cui ultimazione,  essendo 

stati previsti a tal fine 120 giorni naturali e consecutivi, è fissata entro il 16/04/2013

Con nota protocollo n.1263 del 28/02/2013 Il Commissario, stante la relazione del D.L. 

condivisa dal RUP nella quale sono evidenziate le motivazioni correlate a sopravvenute 

circostanze impreviste e non prevedibili in fase di progettazione, si autorizza alla redazione 

della Perizia di Variante Suppletiva.

Con Decreto Commissariale n. 193 del 14 marzo 2013 Si Impegna la somma di € 479.164,03 

per la realizzazione dell'intervento.

Con nota protocollo 1690 del 18/03/2013 il RUP trasmette la PVS.

con nota prot. n. 2462 del 29/04/2013 Il D.L. Ing. Davide Di Grazia convoca la Consorzio 

Stabile Vitruvio SCARL e per il giorno 02/05/2013 alle ore 10,00 per procedere alla formale 

redazione del certificato di ultimazione lavori.

LAVORI ULTIMATI

A seguito della Conferenza dei servizi sono stati espressi pareri positivi, ad esclusione della Soprintendenza BBCC che ha posto condizione che il Comune venga autorizzato 

dall'Ufficio VIA−VAS dell'ARTA.

Con nota n. 1259 del 3/3/2011 il DRPC ha richiesto chiairmenti all'ARTA servizio 1/VAS−VIA in merito alla necessità di acquisire il parere ai sensi dell'art. 28 del D.lgs  

152/06 e ss.mm.ii.

Con nota acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1082 del 11 lug 2011 l'ARTA Serv.1 VAS−VIA ri<ene che non sia necessario a=vare la procedura di Verifica di 

Assoggettabilità Ambientale ai sensi del D.Lgs.n.152/06 e ss.mm.ii., in quanto le opere previste non rientrano tra quelle elencate negli allegati III e IV al medesimo D.Lgs.;

il DRPC (con nota prot. 1223 del 25 luglio 2011) trasmette progetto esecutivo approvato e munito dei visti per i successivi provvedimenti di finanziamento ed appalto. A 

seguito dell'istruttoria espletata dai funzionari della struttura Commissariale, con nota prot. 1974 del 04 ottobre 2011, il Commissario chiede al DRPC Sr integrazioni al 

progetto al fine di poter emettere il decreto di finanziamento.

Al fine di armonizzare gli interventi, similari e che riguardano un tratto di costa compresa nella stessa unità fisiografica e in quella immediatamente attigua,  che si 

andranno a realizzare nei comuni di Pachino, Avola e Ispica è previsto un coordinamento degli stessi interventi.

Nel corso del Tavolo Tecnico del 26 ottobre 2011 si è deciso di affidare all'Università di Palermo la fase 1 dell'indagine oceanografica per la ricerca di cave sottomarine di 

sabbie relitte da usare per il ripascimento. 

Nel corso del Tavolo Tecnico del 2 dicembre 2011 si è deciso di coinvolgere il prof. Sulli dell'Università di Palermo nella fase di ricerca biblografica e di individuazione delle 

potenziali aree.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR162 Carlentini Importo ApQ  €      800.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 506 del 

03/07/2013

Importo 

Finanziato
€ 763.402,88 Decreto di Impegno

Decreto n. 768 del 

25/09/2013
Importo dell'Impegno € 569.730,05

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari 

Decreto n. 438 del 

03/09/2012 

Importo 

Finanziato
 €       36.491,85 

Decreto di Impegno 

indagini preliminari

Decreto n. 316 del 

07/05/2013
Importo dell'Impegno  €                  24.012,06 

Decreto di 

Finanziamento 

plottaggio tavole

Decreto n. 436 del 

13/06/2013 

Importo 

Finanziato
 €             105,27 

Decreto di Impegno 

plottaggio tavole

Decreto n. 436 del 

13/06/2013
Importo dell'Impegno  €                       105,27 

TOTALE 

FINANZIATO
€ 800.000,00 Decreto di disimpegno

Decreto n. 316 del 

07/05/2013

Importo del 

disimpegno
 €                       229,78 

TOTALE

 IMPEGNATO
€ 594.077,16

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

RUP
Decreto di 

incarico 

D.C. n. 329 del 

10/07/2012 
Supporto al RUP Decreto di Incarico

Decreto Commissariale 

n. 361 del 17/05/2013

(revoca con Decreto 

Commissariale n. 329 

del 10/07/2012)

Progettista INVITALIA

Ing. Domenico 

Imbroglia©

Ing. Rossella 

Zumbè

Ing. Alberto 

Peligra

Nota di Incarico
prot. n.2119 del 

11/06/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

prot. n.2119 del 

11/06/2012

Geologo
Determina di 

Incarico

prot. n. 1342 del 

20/04/2012

Direttore Lavori
Decreto di 

incarico 

D.C. n. 711 del 

09/09/2013
Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Decreto di 

incarico 

D.C. n. 711 del 

09/09/2013

Collaudatore Statico
Decreto di 

Incarico

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

Ing. Francesco Freni

Figure Tecniche

Arch. Francesco Giuseppe Fricano                                  

Ing. Gianluca Coroneo

(Fino al 29/01/2013)

Geom. Francesco Ingalisi

CGIAM

(Alessio D'Urso)

Ing. Francesco Freni

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via 

dei caduti

INVITALIA Ing. Rossella Zumbè

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR162 Carlentini Importo ApQ  €      800.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via 

dei caduti

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEOMERID S.r.l.

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

n. 484 del 

21/09/2012

Decreto Affidamento 

Lavori

Decreto n. 601 del 

26/07/2013
data contratto 4-set-13

contratto 27/09/2012
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

Con nota prot. N.

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

TRISCARI 

COSTRUZIONI S.r.l.

La progettazione è stata inizialmente affidata al D.P.R.C. di Siracusa con nota n. 616 del 17/11/2010: 

non avendo avuto  alcun riscontro e atteso il carattere di urgenza, il Commissario con nota prot. n.478 

del 15/02/2012, ha revocato l'incarico.

Con nota prot. n. 1342 del 20/04/2012 è stata incaricata la CGIAM per la predisposizione del piano di 

indagini preliminari, mentre la progettazione è stata affidata, con nota prot. n. 1343 del 20/04/2012, ad 

INVITALIA.

Le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini preliminari sono state trasmesse dalla CGIAM 

con nota acquisita agli atti al prot. 2875 del 25/07/2012 e sono state approvate con Decreto 

Commissariale n. 438 del 03 Settembre 2012. 

Con Decreto Commissariale n. 484 del 21/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano 

di indagini preliminari  e le indagini sono ad oggi concluse.

La CGIAM con nota protocollo n. 486 del 23/01/2013 trasmette la relazione geologica propedeutica alla 

fase di progettazione.

Con nota prot. n.2483 del 29/04/2013 la Società Invitalia trasmette al Commissario gli elaborati 

progettuali esecutivi.

In sede di CdS tenutasi in data 06/06/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di 

assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

Il RUP con le note prot. n.3948del 01/07/2013 e prot. n. 3953 del 02/07/2013 trasmette al Commissario 

tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del progetto.

Con Decreto Commissariale n. 506 del 03/07/2013 è stato approvato e finanziato l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 601 del 26/07/2013 il Commissario 

notifica l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Triscari Costruzioni srl a fronte di un ribasso 

percentuale offerto pari al 32,0000%.

Il Commissario invita l'aggiudicataria alla sottoscrizione del contratto in data 04/09/2013.

Con Decreto n. 768 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione 

dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DEI LAVORI

La progettazione è stata affidata al D.P.R.C. di Siracusa con nota n. 616 del 17/11/2010. 

Con nota port. 1079 del 06 lug 2011 al DRPC si  sollecita l'espletamento di tutte le attività connesse all'attuazione dell'intervento in oggetto, e a trasmettere il progetto esecutivo entro 30 giorni.

Con nota acquisita al protocollo con n. 1273 del 26 luglio 2011 il DRPC ha trasmesso in riscontro alla nota di sollecito le indagini geognostiche e geotecniche propedeutiche alla progettezione 

dell'intervento.

 A seguito dell'istruttoria espletata dai funzionari della struttura Commissariale, il Commissario con nota prot. 1791 del 20 settembre 2011 rappresenta al DRPC Sr le osservazioni al progetto 

esecutivo sulle indagini geognostiche e geotecniche e ribadisce che rimane in attesa del progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Con nota prot. n.478 del 15/02/2012,non avendo avuto  alcun riscontro e atteso il carattere di urgenza, revoca al DRPC SR  l'incarico per la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto;

Successivamente con nota prot. n.668 del 29/02/2012 chiede al Comune la disponibilità per espletare la progettazione esecutiva;

Con nota prot. n. 1342 del 20/04/2012 si comunica che l'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo 

(CGIAM) e che la progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 1343 del 20/04/2012;

Invitalia con nota protocollo n. 2119 del 11/06/2012, comunica al Commissario i nominativi del GdL:

- Ing. Domenico Imbroglia, in qualità di coordinatore del Gruppo di progettazione ;

- Ing. Rossella Zumbè in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;

- Ing. Alberto Peligra;

Le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini preliminari vengono trasmesse dalla CGIAM con nota acquisita agli atti al prot. 2875 del 25/07/2012 e vengono approvate con Decreto 

Commissariale n. 438 del 03 Settembre 2012.

Con Decreto Commissariale n. 484 del 21/09/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari a favore della GEOMERID Srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 

35,1000% e viene invitata alla sottoscrizione del contratto il giorno 27/09/2012 presso gli Uffici del Commissario.

In sede di CdS tenutasi in data 06/06/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

Il RUP con le note prot. n.3948del 01/07/2013 e prot. n. 3953 del 02/07/2013 trasmette al Commissario tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del progetto.

Con Decreto Commissariale n. 506 del 03/07/2013 è stato approvato e finanziato l'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 511 del 05/07/2013 è stato approvato lo schema lettera di invito alla procedura di gara

Con nota prot. n. 4370 del 18/07/2013 il Commissario comunica alla Triscari Costruzioni srl che è risultata l'aggiudicataria provvisoria a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 32,0000%.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR163 Pachino Importo ApQ 2.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO

 24 FEB 2011
note:

Comitato di Indirizzo e 

Controllo del 

24/02/2011 

l'intervento transita 

dalla lettera B alla 

lettera A

Importo Rimodulato € 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno - Importo dell'Impegno -

Decreto di 

fianziamento DHI 

Italia

rilievi batimetrici

Decreto n. 208 del 

10/05/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                35.090,00 

Decreto di impegno e 

pagamento DHI Italia

rilievi batimetrici

Decreto n. 208 del 

10/05/2012
Importo dell'Impegno  €                  35.090,00 

Decreto di 

finanziamento 

Università di catania 

DICA

Decreto n. 302 del 

28/06/2012

Importo 

finanziato
 €                24.200,00 

Decreto di impegno e 

pagamento  Università 

di catania DICA

Decreto n. 302 del 

28/06/2012
Importo dell'Impegno  €                  24.200,00 

Decreto di 

finanziamento 

Università di Messina

Decreto n. 228 del 

27/03/2013

Importo 

finanziato
 €                18.150,00 

Decreto di impegno e 

pagamento  Università 

di Messina

Decreto n. 228 del 

27/03/2013
Importo dell'Impegno  €                  18.150,00 

Decreto di 

Finanziamento 

polizze assicurative 

per le attività dei R. 

U.P. eper

le verifiche della 

progettazione

Decreto n. 326 del 

08/05/2013

Importo 

finanziato
 €                     631,10 

Decreto di impegno e 

pagamento polizze 

assicurative per le 

attività dei R. U.P. eper

le verifiche della 

progettazione

Decreto n. 326 del 

08/05/2013
Importo dell'Impegno  €                       631,10 

Decreto di 

Finanziamento 

plottaggio tavole 

Decreto n. 437 del 

13/06/2013

Importo 

Finanziato
 €                     893,71 

Decreto di Impegno 

plottaggio tavole

Decreto n. 437 del 

13/06/2013
Importo dell'Impegno  €                       893,71 

Decreto di 

Finanziamento avviso 

procedura VIA

Decreto n. 730 del 

12/09/2013

Importo 

Finanziato
 €                  1.234,20 

Decreto di impegno e 

pagamento avviso 

procedura VIA

Decreto n. 730 del 

12/09/2013
Importo dell'Impegno  €                    1.234,20 

TOTALE 

FINANZIATO
 €                80.199,01 TOTALE IMPEGNATO  €                  80.199,01 

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI INVITALIA

Università 

degli Studi 

Catania

Università degli 

Studi Messina

Università degli 

Studi Palermo
DHI Italia CNR

Nota di incarico 
Decreto n. 74 del 

01/02/2013
Supporto al RUP Nota di Incarico

Decreto 

Commissariale n. 78 

del 31 maggio 2011

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Intervento in Contrada Raneddi

Figure Tecniche

Dott. Giuseppe Lombardo Dott. Gaetano Vinci

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR163 Pachino Importo ApQ 2.000.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Intervento in Contrada Raneddi

Nota di incarico 

D.C.  n. 29 del 23 

gennaio 2012 (revoca 

con D.C. n. 74 del 

01/02/2013)                                   

-

D.C. n.78 del 31 maggio 

2011 (revoca con D.C. n. 

29 del 23 gennaio 2012)

Supporto alla 

Progettazione
Decreto di Incarico

Decreto 

Commissariale n. 235 

del 20/09/2011

Progettista INVITALIA

Imbroglia  ©

Peligra

Pulizzi

Nota di Incarico
Prot. N. 621 del 

03/05/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
INVITALIA

Imbroglia  ©

Peligra

Pulizzi

Nota di Incarico
Prot. N. 621 del 

03/05/2011

Geologo INVITALIA
Dott. Geol. 

Gianluca Sabatini
Nota di Incarico

Prot. N. 621 del 

03/05/2011

Direttore Lavori Nota di Incarico Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

La progettazione è stata affidata a INVITALIA, mentre con Decreto n. 121 del 23/03/2012 sono state approvate convenzioni e contratti 

con le università di Catania, Messina, Palermo e con la DHI Italia.

Con nota acquisita al prot. n. 2793 del 6/12/2011 il DICA ha trasmesso la relazione su "Rilievi batimetrici, prelievo e analisi 

granulometriche dei sedimenti marini", l'Università di Messina con nota acquisita al prot. n. 303 del 01/02/2012 ha trasmesso la 

relazione su "Analisi diacronica delle tendenze evolutive del litorale del Comune di Pachino (SR) compreso tra Punta Castellazzo e Punta 

delle Formiche ", la DHI Italia acquisita al prot 363 del 07/02/2012 ha trasmesso la relazione su "Acquisizione e processamento dei dati 

del modello d'onda Mar Mediterraneo di MeP Office per

tre celle situate a largo della costa Sud- Orientale della Sicilia".

Con Decreto n. 194 del 26/04/2012 è stata approvata la convenzione con CNR per la "ricerca, l'individuazione e caratterizzazione di 

cave di sabbie relitte sulla piattaforma siciliana nell'area prospicente il golfo di Gela"  e con Decreto Commissariale n. 408 del 02 Agosto 

2012 è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione del 19/04/2012.

Con nota protocollo n. 3925 del 08/10/2012 il CNR ha trasmesso il Rapporto Tecnico Finale delle attività relative alla Convenzione del 

30/03/2012.

Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4085 del 16/10/2012, ha trasmesso al Commissario gli elaborati relativi alle tre nuove ipotesi 

d'intervento.

Con nota protocollo n. 5026 del 29/11/2012 il Commissario ha chiesto all'ARPA - DAP di Ragusa la trasmissione dei risultati della 

caratterizzazione dei sedimenti portuali da esso effettuati nel porto di Pozzallo,  a supporto delle scelte progettuali che dovranno 

essere definite dai tecnici incaricati dal Commissario.

Con nota protocollo n. 1355 del 05/03/2013 Invitalia trasmette al Commissario gli elaborati progettuali esecutivi.

Con nota protocollo n. 2739 del 13 maggio 2013 il  Commissario convoca per il giorno 21/05/2013 alle ore 11,00 una Conferenza dei 

Servizi, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

 A segutito della Conferenza dei Servizi di giorno 21/05/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri di assenso per la realizzazione 

dell'intervento fatta eccezione per l'ARTA Serv. 3,  peraltro, l'ARTA Serv. 1 VIA/VAS ritiene necessario che il progetto venga sottoposto 

alla valutazione d'impatto ambientale.

Con nota prot. n. 3504 del 12/06/2013 l'ARTA Serv. 3 trasmette il proprio parere favorevole con prescrizioni.

PROGETTO ESECUTIVO 

RICEVUTO IN ATTESA PARERI

RUP

Ing. Marco Calogero

Dott. Maurizio Liberatore

Ing. Pietro Viviano

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR165
Portopalo di 

Capo Passero
Importo ApQ  € 800.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:
Importo 

Rimodulato 
€ 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno - Importo dell'Impegno -

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

RUP Decreto di incarico 
D.C. n. 147 del 

02/04/2012
Supporto al RUP Nota di Incarico

D.C. n.300 del 27-06-

2012 

Progettista COMUNE
Ing. Antonio 

Lanza
Nota di Incarico

Determina Dirigenziale 

n. 3/70 del 06/03/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Determina 

Dirigenziale n. 3/70 

del 06/03/2012

Geologo Determina di Incarico

Determina Dirigenziale 

n. 27/376 del 

16/11/2010

Direttore Lavori Nota di Incarico Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Ripristino e stabilizzazione scarpate - ripristino e protezione litorale – Zona C.da 

Casuzze-Scalo mandrie

Arch. Giampiero Di Magro

Figure Tecniche

Dott. Geol. Corrado Avarino

Geom. Mario Poidomani

(Comune)

Ing. Antonio Lanza

La progettazione è stata affidata al Comune di Portopalo di Capo Passero. 

Si è in attesa del progetto esecutivo in quanto necessita della Verifica di assoggettabilità alla VIA 

presso il Servizio 1 VIA−VAS dell'ARTA, per cui il comune ha già avviato la procedura di verifica. Il 

Commissario ha sollecitato l'ARTA Serv 1 VIA/VAS con nota prot. n. 3466 del 12/09/2012

Il Commissario convoca gli enti in indirizzo per il tavolo tecnico del 30/10/2012 

L'ARTA Serv. 1 comunica al Comune l'attivazione della procedura di danno ambientale ai sensi 

dell'art. 29 del d.Lgs. 152/2006, pertanto dispone la demolizione di quanto realizzato ed il 

ripristino dei luoghi.

PROGETTO ESECUTIVO 

RICEVUTO IN ATTESA PARERI

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR166 Rosolini Importo ApQ € 1.500.000,00

Lettera ATTUALE B*
Lettera 

Originaria (APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno  - Importo dell'Impegno -

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 687 del 

11/12/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 687 del 

11/12/2012

Progettista COMUNE
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza 

fase Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore 

Statico

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Arch. Giovanni Calabrese

(UTC)
Geom. Giuseppe Ferrante

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2296 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 ha trasmesso il progetto e la 

documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto al Commissario invitando il Comune di 

Rosolini a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al 

progetto.

Con nota protocollo n. 3117 del 09/08/2012 il RUP ha comunicato che tutta la documentazione tecnico-

amministrativa relativa al progetto è stata consegnata all'Ufficio del Commissario in data 08/08/2012.

Con nota acquisita al protocollo n. 2614 del 07/05/2013 Il RUP Arch. Giovanni Calabrese trasmette il parere 

favorevole del GC di Siracusa

Con nota acquisita al prot. n. 6439 del 28/10/2013 il RUP trasmette la documentazione integrativa richiesta 

ai fini dell'approvazione del progetto.

PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA 

PARERI

Incarico conferito 

tramite:

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2296 del 22706/2012 L'ARTA Serv.3 trasmette tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto 

all'Ufficio del Commissario ed invita il Comune di Rosolini a raccordarsi urgentemente con l'Ufficio dei Commissario Delegato e a trasmettere tutta la 

documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto.

Con nota protocollo n. 3117 del 09/08/2012 il RUP comunica che tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa al progetto è stata consegnata 

all'Ufficio del Commissario in data 08/08/2012.

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Opere di consolidamento del centro abitato

Figure Tecniche

Assistente al DL

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR167 Rosolini Importo ApQ  €  1.500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto 

Commissariale n. 

427 del 22/08/2012

Importo 

Finanziato
 €           1.315.000,00 Decreto di Impegno n. 653 del 28/11/2012 Importo dell'Impegno  €                 975.912,96 

TOTALE 

FINANZIATO
 €           1.315.000,00 

Decreto di Impegno e 

pagamento spese di 

pubblicazione GURI

Decreto n. 555 del 

23/10/2012
Importo dell'Impegno  €                         979,11 

Economie da 

finanziamento

TOTALE IMPEGNATO  €                 976.892,07 

Economie da ribasso € 0,00

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n.225 del 

16/05/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n.225 del 

16/05/2012

Progettista COMUNE
Ing. Corrado 

Mingo
Nota di Incarico

Determina Dirigenziale 

n.4 del 24/01/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Determina Dirigenziale 

n.4 del 24/01/2012

Geologo Determina di Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico
Determina Dirigenziale 

n.4 del 24/01/2012
Assistente al DL Nota di Incarico

Nota di accettazione 

prot. N. 33731 del 

30/10/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

prot. n. 33731 del 

30/10/2012

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
D.C. n. 100 del 

18/02/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Decreto di Incarico

Decreto Commissariale 

n. 100 del 18/02/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

D.C. 534 del 

15/10/2012
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 19-dic-12

data presunta di 

termine lavori

Ing. Corrado Mingo Arch. Giuseppe Calvo

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori
Unifica Soc Coop. 

Arch. Giuseppe Calvo

Ing. Francesco Tabacco

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno

Figure Tecniche

Geom. Vindigni Giuseppe
Ing. Fabio Ferla

(FINO AL 30/01/2013)

Ing. Corrado Mingo

Ing. Francesco Tabacco

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR167 Rosolini Importo ApQ  €  1.500.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni. (consulenza progettazione esecutiva + Coordinatore sicurrezza progettazione, ma manca la documentazione sul conferimento degli 

stessi).

Con nota acquisita agli atti del protocollo dell'Ufficio Commissariale n. 657 del 12 mag 2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo ed invita ad indire una Conferenza dei Servizi.

Il commissario con nota del 6 dicembre 2011 chiede chiarimenti in merito agli incarichi affidati dal Comune e rappresenta la mancanza del Nulla Osta idraulico, del parere di coerenza al P.A.I. e della 

verifica di assoggettabilità ambientale da parte dell'ARTA. In ultimo rappresenta la necessità di ricevere dal RUP comunicazione relativa ai vincoli presenti sull'area oggetto dell'intervento ed, 

eventualmente, dei pareri già resi dagli Enti preposti alla tutela degli stessi.

Il comune in data 15 Feb. 2012 trasmette la documentazione inerente la nomina del RUP e dei collaboratori del progetto e successivamente chiede l'autorizzazione per una consulenza esterna limitata 

alla relazione di indagine geotecnica, idraulica e per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

In data 16/05/2012 è stata convocata Conferenza dei Servizi al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto.

A seguito della Conferenza dei Servizi del 16/05/2012 e successive integrazioni sono stati acquisite tutte le necessarie autorizzazioni e pareri utili per l'approvazione dell'intervento, pertanto si demanda al 

RUP di provvedere a tutti gli atti necessari propedeutici al Decreto di finanziamento ed alla successiva attuazione dell'intervento.

Il RUP Geom. Giuseppe Vindigni trasmette con nota prot. n.17267 del 14/0672012 acquisita agli atti di questo protocollo copia dell'integrazione cosi come

richiesta dall'Ufficio del Genio Civile dì Siracusa.

Il Commissario notifica il Decreto Commissariale n. 427 del 22/08/2012 relativo l'approvazione ed il finanziamento del progetto esecutivo dell'intervento.

Con nota protocollo n. 211/DCI/RM/2012 del 04/10/2012 l'ufficio del Commissario  dispone l'aggiudicazione provvisoria a favore della Unifica Soc Coop.  che ha offerto un ribasso percentuale pari al 

27,8875%. 

Con Decreto Commissariale n. 653 del 28/11/2012 si provvede ad impegnare le somme per la realizzazione dell'intervento per un importo pari a € 975.912,96.

con Decreto Commissariale n. 534 del 15/10/2012 il Commissario  dispone l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Unifica Soc Coop.  che ha offerto un ribasso percentuale pari al 27,8875%. 

Con nota protocollo n. 4603 del 08/11/2012 il RUP trasmette  il quadro economico definitivo determinato a seguito dell'espletamento della gara e comunica la nota di incarico all'Arch. Giuseppe Calvo 

quale supporto alla D.L. e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

In data 19/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei Lavori

Il RUP con nota prot. n. 3759 del 21/06/2013 trasmette la concessione di proroga di 30gg data all'Impresa Unifica Soc. Coop. per l'ultimazione dei lavori.

La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita agli atti al prot. n. 657 del 

12/05/2011 ha trasmesso il progetto esecutivo.

Il Commissario con nota prot n. 2796 del 6 /12/2011 ha chiesto alcuni chiarimenti al Comune e 

rappresentato la mancanza di alcuni pareri necessari all'approvazione e finanziamento progetto 

nonchè della comunicazione del RUP  relativa ai vincoli presenti sull'area oggetto dell'intervento.

In sede di Conferenza dei Servizi del 16/05/2012, e nei giorni successivi, sono stati acquisiti i 

pareri e le autorizzazioni utili per l'approvazione dell'intervento, tra cui il parere del GC di SR che 

ha chiesto integrazioni per poter esprimersi. 

Le integrazioni sono state trasmesse dal Comune con note acquisite ai prot. n. 1947 del 

31/05/2012 e n. 2176 del 14/06/2012.

Con Decreto n. 427 del 22/08/2012 è stato finanziato del progetto esecutivo dell'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 534 del 15/10/2012è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. 

In data 19/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei Lavori

Il RUP con nota prot. n. 3759 del 21/06/2013 trasmette la concessione di proroga di 30gg data 

all'Impresa Unifica Soc. Coop. per l'ultimazione dei lavori.

AVVIATI LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR177 Carlentini Importo ApQ 2.500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 MAR 

2011

COMITATO 15 SET 

2011

note:
Importo 

Rimodulato 
€ 2.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 247 del 

28/05/2012

Importo 

Finanziato
 €          2.500.000,00 Decreto di Impegno

Decreto n. 307 del 

06/05/2013

Importo 

dell'Impegno
 €        2.047.454,02 

Decreto di Impegno e 

pagamento spese 

pubblicazione GURI

Decreto n. 307 del 

29/06/2012

Importo 

dell'Impegno
 €               2.027,47 

Decreto di Impegno e 

pagamento spese 

pubblicazione 

Publikompass Spa e A. 

Manzoni & C. Spa

Decreto n. 415 del 

08/07/2012

Importo 

dell'Impegno
 €               3.820,58 

Decreto di Impegno e 

pagamento spese 

pubblicazione GURI 

esito gara

Decreto n. 435 del 

03/09/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                   895,23 

Decreto impegno e 

pagamento MAV

Decreto Commissariale 

n. 577 del 06/11/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                   600,00 

TOTALE 

FINANZIATO
 €          2.500.000,00 TOTALE IMPEGNATO  €        2.047.454,02 

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

RUP Nota di Incarico
D.C. n. 191 del 

26/04/2012
Supporto al RUP Nota di Incarico

D.C. n. 191 del 

26/04/2012

Progettista COMUNE

Geom. Santi di 

Stefano

Geom. Francesco 

Incontro 

Determina di incarico 
Determina Sindacale n. 

70 del 18/11/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Determina di 

incarico 

Determina Sindacale 

n.1 del 23/01/2012

Geologo Determina di incarico 
Determina Sindacale n. 

70 del 18/11/2011

Direttore Lavori Decreto di Incarico
D.C. n. 637 del 

22/11/2012
Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di Incarico

D.C. n. 637 del 

22/11/2012

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
D.C. n. 108 del 

20/02/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

D.C. n. 108 del 

20/02/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

Decreto n. 429 

23/08/2012
data contratto 26-set-12

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Figure Tecniche

Ing. Diego Li Calzi

Arch. Daniele Lentini

Dott. Geol. Salvatore Antonio Sciara

Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)

Ing. Antonio Lanza

Ing. Gaetano Montana Ing. Gaetano Montana

Geom. Francesco Ingalisi

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori
Urania Costruzioni srl

Ing. Antonio Lanza

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR177 Carlentini Importo ApQ 2.500.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)

STATO 

DELL'ARTE
SAL AVVIATI LAVORI

Ammesso al finanziamento nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 marzo 2011 con le risorse resesi disponibili a seguito del mancato finanziamento dell' 

intervento di Raccuja (ME 100).

Con nota prot. 966 del 28 giu 2011 è stato sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo entro 30 giorni. In riscontro alla nota di sollecito il Comune, con nota 

acquisita al prot. n. 1511 del 12 ago 2011, trasmette variazioni tecniche necessarie che non modificano gli obiettivi di riduzione del rischio idraulico dell'area indicata. 

Il Commissario ha riportato la questione al Comitato del 15 settembre 2011: L'istanza di finanziamento presentata dal Comune prevedeva originariamente l'esecuzione dei 

lavori per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato per i rami indicati in planimetria con i numeri da 19 a 13. Da successivi approfondimenti 

si rappresenta la necessità di intervenire sul ramo 21 in sostituzioni dei rami 19, 18 e di parte del ramo 13. Tale scelta progettuale è dettata da motivazioni di ordine tecnico e di 

salvaguardia dalla pubblica incolumità. Il comitato accoglie la richiesta del Comune.

Con nota prot. 1823 del 21 set 2011 il Commissario comunica gli esiti della riunione del Comitato  del 15 settembre 2011 e pertanto autorizza il Comune a procedere alle 

modifiche progettuali richieste, e successivamente con nota prot. n. 670 del 29/02/2012 il Comune trasmette il progetto esecutivo.

Il 29/02/2012 con nota prot. n. 678 il Commissario convoca Conferenza dei Servizi per il giorno 09/03/2012 nella quale vengono espressi tutti i pareri necessari alla 

realizzazione dell'intervento

Con Decreto Commissariale n. 191 del 26.04.2012, si conferma la nomina di R.U.P.  al Geom. Francesco Ingalisi e di supporto al R.U.P. dell'Ing. Diego Li Calzi 

Con Decreto Commissariale n. 247 del 28/05/2012 viene finanziato l'intervento per un importo pari a € 2.500.000,00.

Con Decreto Commissariale n. 289 del 25/06/2012 viene approvato il bando di gara

Con nota prot.n. 175/DCI/RM 2012 del 30.07.2012 viene comunicata alla Urania Costruzioni l'aggiudicazione provvisoria dei lavori

Con D.C. n. 429 del 23/08/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori (Urania Costruzioni).

Il Commissario con nota protocollo n. 3596 del 20/09/2012 sollecita il RUP ad adempiere a quanto previsto dall'art. 106 comma 3 del DPR 207/2010 al fine di consentire, vista 

l'urgenza,la stipula del contratto e la successiva consegna dei lavori.

Il Rup Geom. Ingalisi con nota prot. n. 3642 del 24/09/2012 invita l'Urania Costruzioni S.r.l. alla sottoscrizione del verbale delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori 

di cui all'art. 106 comma 3 deLDPR 207/2010.

In data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto con l'impresa Urania Costruzioni S.r.l. 

Con Decreto Commissariale n. 637 del 22/11/2012 viene aggiudicato l'incarico all'Ing. Antonio Lanza di direzione lavori,

misura e contabilita' e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita al prot. n. 459 del 

11/04/2011 ha trasmesso gli elaborati progettuali.

Con nota acquisita al prot. n. 1511 del 12/08/2011, il Comune ha trasmesso variazioni tecniche 

ritenute necessarie, ma che non hanno modificato gli obiettivi di riduzione del rischio idraulico 

dell'area oggetto di intervento. 

A seguito dell'accoglimento dell'istanza di variante tecnica nel corso del comitato del 

15/09/2011, il Commissario, con nota prot. 1823 del 21 set 2011, ha autorizzato il comune a 

procedere alle modifiche progettuali richieste.

Con nota prot. n. 670 del 29/02/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo rivisitato.

In sede di Conferenza dei Servizi del 09/03/2012 sono stati espressi tutti i pareri necessari alla 

realizzazione dell'intervento, che è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 247 del 

28/05/2012.

Con D.C. n. 429 del 23/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori; 

 il contratto è stato stipulato in data 26/09/2012. 

Con Decreto Commissariale n. 637 del 22/11/2012 è stato affidato l'incarico di direzione lavori, 

misura e contabilita' e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Con Decreto Commissariale n. 307 del 06/05/2013 si impegna la somma di € 2.047.454,02 per la 

realizzazione dell'intervento.

Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/05/2013.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR184 Avola Importo ApQ  €   2.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo note:
Importo 

Rimodulato 
€ 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
-

Decreto di 

Finanziamento e 

Impegno 

acquisizione 

progetta. Esecut.

n. 268 del 

10/04/2013

Importo 

Finanziato
 €               35.156,27 

Decreto di 

Finanziamento e 

Impegno acquisizione 

progetta. Esecut.

n. 268 del 10/04/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                                  35.156,27 

Economie da 

finanziamento

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini preliminari

n. 509 del 

04/07/2013

Importo 

Finanziato
 €               44.492,23 

TOTALE 

FINANZIATO
 €               79.648,50 TOTALE IMPEGNATI  €                                  35.156,27 

Economie da 

ribasso
€ 0,00

RUP Decreto di Incarico
D.C. n. 358 del 

17/07/2012
Supporto al RUP Decreto di Incarico

D.C. n. 358 del 

17/07/2012

Progettista Nota di Incarico
prot. n. 231 del 

25/01/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:
Geomerid srl  

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

D.C. n. 597 del 

25/07/2013 

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Figure Tecniche

Arch. Gaetano Brex

(Dirigente Area 4 del Comune di 

Avola)

Geom. Romina Sparacino

COMUNE

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR184 Avola Importo ApQ  €   2.000.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa

STATO 

DELL'ARTE
SAL

L'intervento è inserito dell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune il quale, 

con nota prot. n. 2938 del 20/12/2011, è stato invitato a trasmettere il progetto esecutivo entro 

60 giorni.

Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 231 del 25/01/2012, ha rapprersentato di essere in 

attesa dell'ultimo parere necessario per l'approvazione della progettazione definitiva generale 

di un intervento più ampio, e che provvederà alla trasmissione del progetto definitivo generale 

approvato con l'individuazione delle opere oggetto del primo stralcio, per un importo pari a 

2.000.000,00.

 Al fine di pervenire all'acquisizione della progettazione esecutiva di uno stralcio funzionale di un 

importo complessivo di € 2.000.000,00, il Commissario, con nota prot. n. 5313 del 12/12/2012, 

ha convocato un tavolo tecnico l'08/01/2013.

Con Decreto Commissariale n. 268 del 10/04/2013 viene disposto il finanziamento e impegno 

per l'acquisizione del progetto esecutivo 1° stralcio e del coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 597 del 25/07/2013 il 

Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini 

preliminari a favore della Geomerid srl  a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 

40,2000%.In data 01/08/2013 è prevista la stipula del contratto.

INDAGINI PRELIMINARI IN 

CORSO

Il Commissario, con nota al Provveditorato Interregionale OOPP Sicilia Calabria Ufficio IV del 5 dicembre 2011 prot. N. 2778, comunica l'avvenuto inserimento 

dell'intervento nell'AdP integrativo del maggio 2011 e invita l'Ente a trasmettere entro 60 giorni il progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 2960 del 20/12/2011 il Provveditorato Interregionale OOPP Sicilia Calabria Ufficio IV comunica che è a conoscenza di un progetto generale redatto dal 

Comune, pertanto con nota prot. n. 2938 del 20/12/2011 il Commissario richiede al Comune di trasmettere il progetto esecutivo entro 60 giorni.

Il Comune con nota 231 del 25/01/2012 comunica che è in attesa dell'ultimo parere necessario per l'approvazione della progettazione definitiva generale, e che 

provvederà alla trasmissione del progetto definitivo generale approvato con l'individuazione delle opere oggetto del primo stralcio, al fine che il commissario potrà 

prevedere la definizione dell'ulteriore stralcio esecutivo per un importo pari a 2.000.000,00;

Con nota 2734 del 17/07/2012 il Commissario notifica il Decreto Commissariale n. 358 del 17/07/2012 relativo la Nomina di RUP all'Ing. Gaetano Brex e di Supporto al RUP 

al Geom. Romina Sparacino.

Al fine di pervenire all'acquisizione della progettazione esecutiva di uno stralcio funzionale di un importo complessivo di € 2.000.000,00, il Commissario con nota prot. n. 

5313 del 12/12/2012 convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/01/2013 alle ore 11,00 presso gli Uffici della Struttura Commissariale.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR185 Buscemi Importo ApQ  €    200.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo note: Importo Rimodulato € 200.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n.319 del 

09/07/2012

Importo 

Finanziato
 €              200.000,00 Decreto di Impegno n. 566 del 30/10/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                162.190,54 

TOTALE IMPEGNATI  €                162.190,54 

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI

RUP Nota di incarico 
D.C. n. 176 del 

19/04/2012
Supporto al RUP Nota di Incarico

D.C. n. 176 del 

19/04/2012

Progettista Nota di Incarico
prot. n.2888 del 

15/12/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Determina  

Dirigenziale n. 24 del 

05/03/2012

Geologo Determina di incarico
Determina  Dirigenziale 

n. 198 del 28/12/2011
Geologo Nota di Incarico convenzione CGIAM

Direttore Lavori Nota di Incarico
prot. n. 4144 del 

18/10/2012
Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

D.C. n. 535 del 

15/10/2012 
Direttore Operativo Decreto di Incarico

D.C. n. 535 del 

15/10/2012 

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 28 del 

16/01/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 28 del 

16/01/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

Decreto 

Commissariale n. 449 

del 07/09/2012

data contratto 26-set-12

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 23-ott-12 data  di fine lavori 29-gen-13

Arch. Aldo Aprile

Ing. Salvatore Bordonaro Ing. Salvatore Bordonaro

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento costone sottostante il Santuario

Figure Tecniche

Geom. Giuseppe Ferrante Ing. Giovanni Donetti

COMUNE

Ing. Giovanni Donetti

Arch. Aldo Aprile

Dott. Geol. Giuseppe Peluso

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Arch. Aldo Aprile

TECNO COSTRUZIONI 

S.r.l.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR185 Buscemi Importo ApQ  €    200.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento costone sottostante il Santuario

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La Progettazione è stata affidata al Comune.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di 

Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) al fine di ottenere un rilievo 

topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata dell'area di intervento.

Tali rilievi sono stati trasmessi dalla CGIAM con nota acquisita al prot. n. 498 del 16/02/2012. 

Il Comune, con nota acquisita al prot. n.1263 del 13/04/2012 ha trasmesso il progetto esecutivo.

In sede di Conferenza di Servizi del 26/04/2012 sono stati acquisiti gli assensi da parte degli enti 

interessati all'approvazione del progetto, ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2308 del 

25/06/2012  ha trasmesso il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012, il Commissario comunica alla CGIAM la revoca 

dell'incarico conferito per SR 185 .

 Con Decreto n. 319 del 09/07/2012 è stato finanziato il progetto.

Con Decreto Commissariale n. 449 del 07 09/2012 è stata disposta  l'aggiudicazione definitiva dei 

lavori ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.

I lavori sono stati avviati in data 23/10/2012  e l'ultimazione degli stessi è avvenuta in data 

29/01/2013.

Con Decreto Commissariale n. 176 del 11/03/2013 si provvede alla Presa d'Atto della Perizia di 

Variante e Suppletiva e rimodulazione impegno.

LAVORI ULTIMATI

Il Commissario, con nota prot. 2782 del 5 dicembre 2011, comunica al Comune  l'inserimento dell'intervento nell'AdP integrativo e concede 60 giorni per la presentazione del progetto 

esecutivo.

Il Comune con nota prot.n.2888 del 15/12/2011 comunica di aver elaborato un progetto definitivo ma necessità di eseguire degli studi di dettaglio, pertanto chiede l'autorizzazione al 

conferimento degli incarichi ai professionisti.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) inerente l'attuazione degli 

interventi previsti dall'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella 

Regione Siciliana del 29 novembre 2011 al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata.

Il Commissario con nota prot. n. 2901 del 15/12/2011 autorizza il Comune a procedere con l'affidamento a professionisti esterni.

Con nota 498 del 16/02/2012 la CGIAM trasmette i prodotti di restituzione parziale relativi all'attività in oggetto;

In data 27/03/2012 con nota prot. n. 1037 si chiede al Comune di trasmettere, i risultati delle indagini contestualmente agli atti tecnici/amministrativi e agli elaborati a queste 

correlate;

Il comune con nota prot. n.1263 del 13 aprile 2012 trasmette il progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 176 del 19/04/2012 è stato nominato RUP il Geom. Giuseppe Ferrante e Supporto al RUP l'Ing. Giovanni Donetti.

Viene convocata una Conferenza dei Servizi per giorno 26 Aprile 2012 presso gli Uffici della Struttura Commissariale nella quale vengono acquisiti gli assensi da parte degli enti 

interessati all'approvazione del progetto.

Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012 il Commissario comunica alla CGIAM che dal Piano Esecutivo stipulato in data 30.11.2011 viene escluso l'intervento - SR 185 A Buscemi 

"Consolidamento costone sottostante il Santuario", importo € 200.000,00.

Con nota protocollo n. 2308 del 25/06/2012 il RUP Geom. Giuseppe Ferrante trasmette il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 449 del 07 settembre viene disposta  l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa TECNO COSTRUZIONI S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale 

pari al 26,9089%, in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.

Con nota acquisita al prot. n. 4255 del 23/10/2012, l'Ing. Giovanni Donetti Capo Ufficio Tecnico e Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Buscemi, comunica che in data 

23/10/2012 si è proceduto alla formale consegna dei lavori all'Impresa TECNO COSTRUZIONI Srl. L'Impresa entro 10gg darà inizio ai lavori, la data di ultimazione è prevista per il 

20/02/2012. 

Con Decreto Commissariale n. 566 del 30/10/2012 il Commissario ha provveduto ad impegnare le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 637 del 31/01/2013 il D.L. trasmette il verbale di ultimazione dei lavori.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR186
Portopalo di 

Capo Passero
Importo ApQ  €    600.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo note:
Importo 

Rimodulato 
€ 600.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 498 del 

28/06/2013

Importo 

Finanziato
 €             397.797,49 Decreto di Impegno n. 908 del 28/10/2013

Importo 

dell'Impegno
 €               319.038,58 

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari 

Decreto n. 452 del 

11/09/2012 

Importo 

Finanziato
 €               18.028,15 

Decreto di Impegno e 

Pagamento Indagini 

Preliminari

Decreto n. 92 del 

08/02/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                 11.786,20 

Decreto di 

finanziamento 

plottagio tavole di 

progetto

Decreto n. 438 del 

13/06/2013

Importo 

Finanziato
 €                    248,29 

Decreto di impegno 

plottagio tavole di 

progetto

Decreto n. 438 del 

13/06/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                      248,29 

Decreto di 

definanziamento

differenza tra il D.C 

n.452 e il D.C. n. 92

Decreto n. 498 del 

28/06/2013

Importo 

Definanziato
 €                 6.241,95 

Decreto di impegno e 

pagamento plottaggio 

elaborati

Decreto n. 539 del 

10/07/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                        38,30 

Decreto di 

fianaziamento 

plottaggio elaborati

Decreto n. 539 del 

10/07/2013

Importo 

Finanziato
 €                      38,30 

Decreto di impegno e 

pagamento 

commissione gara

Decreto n. 641 del 

05/08/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                   1.774,66 

Decreto di impegno e 

pagamento 

commissione gara

Decreto n. 812 del 

08/10/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                   1.334,20 

TOTALE 

FINANZIATO
 €            409.870,28 

TOTALE 

IMPEGNATO
 €              334.220,23 

Economie da 

finanziamento

 Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA

RUP Decreto di incarico 
D.C. n.313 del 

06/07/2012 
Supporto al RUP Decreto di Incarico

D.C. n.313 del 

06/07/2012 

Progettista INVITALIA

Ing. Domenico 

Imbroglia©

Ing. Alberto 

Peligra

Ing. Rossella 

Zumbè

Nota di Incarico
prot. n. 533 del 

20/02/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Decreto di incarico 

D.C. n. 853 del 

11/10/2013

Geologo
INVITALIA

CGIAM

Dott. Geol. 

Gianluca Sabatini

Dott.Geol. 

Alessio D'urso

Determina di 

Incarico
convenzione CGIAM

Direttore Lavori Decreto di incarico 
D.C. n. 853 del 

11/10/2013
Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di incarico 

D.C. n. 853 del 

11/10/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

GEO SERVICES 

TRIVELLAZIONI E 

SONDAGGI Srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

D.C. n. 511 del 

04/10/2012 

Decreto Affidamento 

Lavori

n. 595 del 

24/07/2013
data contratto 24-set-13

contratto 09/10/2012
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 05-nov-13

data presunta di 

termine lavori

PULLARA CALOGERO

Ing. Alberto Peligra

Regimazione acque e consolidamento scarpata

Figure Tecniche

Geom. Mario Poidomani Arch. Giampiero Di Magro

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Ing. Alberto Peligra

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Ing. Alberto Peligra

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR186
Portopalo di 

Capo Passero
Importo ApQ  €    600.000,00 Regimazione acque e consolidamento scarpata

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Il Commissario, con nota prot. 2783 del 5 dicembre 2011, comunica al Comune l'inserimento dell'intervento nell'AdP integrativo e concede 60 giorni per la presentazione del progetto esecutivo.

Il Comune in data 14/02/2012 con nota prot. N. 469 comunica la necessità di conferire l'incarico per la progettazione all'esterno.

Il Commissario con nota prot. n. 553 del 20/02/2012 comunica di aver affidato la progettazione escutiva dell'intervento in oggetto alla Società Invitalia.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) inerente l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma 

finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana del 29 novembre 2011 al fine di ottenere un rilievo topografico e di 

una restituzione aerofotogrammetrica adeguata.

La CGIAM con nota prot. n. 753 del 07/03/2012 trasmette la restituzione parziale degli elaborati

il Commissario con nota protocollo n. 533 del 20/02/2012 incarica la società Invitalia all'espletamento delle attività di progettazione, di supporto ed assistenza tecnico-amministrativa relative all'intervento

Con nota 758 del 08/03/2012 la società Invitalia comunica i nominativi del gruppo di progettazione;

Il Comune a mezzo fax acquisito al nostro protocollo con n. 2355 del 27/06/2012 trasmette la determina dirigenziale n. 9 del 26/06/2012 inerente la presa d'atto delle specifiche tecniche relative alle indagini preliminari 

propedeutiche alla progettazione esecutiva trasmesse da Invitalia Attività Produttive s.p.a. e aventi importo di €. 14.899,30 oltre IVA e oneri di legge.

Con nota protocollo n. 2415 del 28/06/2012 la CGIAM trasmette le specifiche tecniche relative all' intervento SR 186.

Il RUP con nota protocollo n. 3021 del 02/08/2012 trasmette la determinazione di modifica della presa d'atto delle specifiche tecniche delle indagini preliminari a supporto della progettazione esecutiva, approvate e 

finanziate con Decreto n. 452 del 11/09/2012.

Con nota protocollo n. 208/DCI/RM/2012 del 04/10/2012 l'ufficio del Commissario 

dispone l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini preliminari a favore della Geo Services Trivellazioni e Sondaggi Srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 39,4000%, e in data 09/10/2012 è stato sottoscritto 

il contratto.

La Geo Services con nota prot. n. 4362 del 26/10/2012 trasmette agli Uffici del Commissario n. 4 copie della relazione tecnica sulle indagini realizzate corredata dal rilievo geomeccanico, interpretazione dei sondaggi 

sismici passivi ed attivi e dalle prove ed analisi di laboratorio geotecnico.

Con nota prot. n. 3476 del 11/06/2013 Invitalia trasmette dettagliata descrizione in risposta alle prescrizioni dettate dall'ARTA Serv. 3 in sede di CdS 

tenutasi in data 21/05/2013.

Con nota prot. n. 3800del 24/06/2013 il RUP trasmette al Commissario tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del progetto

Il RUP con nota protocollo n. 3021 del 02/08/2012 trasmette la determinazione di modifica della presa d'atto delle specifiche tecniche delle indagini preliminari a supporto della progettazione esecutiva. 

Con nota protocollo n. 208/DCI/RM/2012 del 04/10/2012 l'ufficio del Commissario 

dispone l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini preliminari a favore della Geo Services Trivellazioni e Sondaggi Srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 39,4000%, e in data 09/10/2012 è stato sottoscritto 

il contratto.

Con nota 1203 del 26/02/2013 la Società Invitalia trasmette gli elaborati progettuali esecutivi.

Con nota protocollo n. 2737 del 13 maggio 2013 il  Commissario convoca per il giorno 21/05/2013 alle ore 15,30 una Conferenza dei Servizi, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla 

realizzazione dell'intervento

Con nota prot. n. 3476 del 11/06/2013 Invitalia trasmette dettagliata descrizione in risposta alle prescrizioni dettate dall'ARTA Serv. 3 in sede di CdS tenutasi in data 21/05/2013, il commissario trasmette la suddetta alla 

Provincia e resta in attesa di valutazioni.

A seguito della nota della Provincia Regionale Serv.VIII nella quale si reiterava il parere già espresso in precedenza, il GdL di Invitalia con nota prot. n. 3770 del 24/06/2013, trasmette gli elaborati progettuali integrativi 

stralciati della parte idraulica, al fine di superare le prescrizioni del sopracitato servizio.

L'intervento è inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 553 del 20/02/2012.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del 

Mediterraneo (CGIAM)al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata.

La CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 753 del 07/03/2012, ha trasmesso la restituzione parziale degli elaborati

Con nota acquisita al protocollo n. 2415 del 28/06/2012 la CGIAM, a seguito della presa d'atto del RUP, ha trasmesso le specifiche 

tecniche per le indagini.

Il RUP, con nota protocollo n. 3021 del 02/08/2012, ha trasmesso la determinazione di modifica della presa d'atto delle specifiche 

tecniche delle indagini preliminari a supporto della progettazione esecutiva, approvate e finanziate con Decreto n. 452 del 

11/09/2012.

Con Decreto n. 511 del 4/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini preliminari e in data 

09/10/2012 è stato sottoscritto il contratto.

I risultati delle indagini eseguite sono state acquisite al prot. n. 4362 del 26/10/2012.

Con nota 1203 del 26/02/2013 la Società Invitalia trasmette gli elaborati progettuali esecutivi.

Con nota protocollo n. 3018 del 21maggio 2013 il  Commissario trasmette il verbale della CdS tenutasi in data 21/05/2013 e 

rimane in attesa delle integrazioni da parte dei progettisti e del parere della Provincia Regionale di Siracusa Serv. VIII e della 

Soprintendenza entro e non oltre 7gg dalla presente.

Con nota prot. n. 3476 del 11/06/2013 Invitalia trasmette dettagliata descrizione in risposta alle prescrizioni dettate dall'ARTA 

Serv. 3 in sede di CdS tenutasi in data 21/05/2013, il commissario trasmette la suddetta alla Provincia e resta in attesa di 

valutazioni.

A seguito della nota della Provincia Regionale Serv.VIII nella quale si reiterava il parere già espresso in precedenza, il GdL di 

Invitalia con nota prot. n. 3770 del 24/06/2013, trasmette gli elaborati progettuali integrativi stralciati della parte idraulica, al fine 

di superare le prescrizioni del sopracitato servizio.

Con nota prot. n. 3800 del 24/06/2013 il RUP trasmette al Commissario tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del 

progetto

Con Decreto Commissariale n. 498 del 28/06/2013 si approva e finanzia l'intervento per un importo pari ad € 397.797,49.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 595 del 24/07/20123 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a 

favore dell'impresa Pullara Calogero

che haofferto un ribasso pari al 31,2727%. In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto. 

Con Decreto Commissariale n. 908 del 28/10/2013 sono state impegnate le somme

Il RUP con nota prot. n. 6484 del 29/11/2013 invita l'Impresa ed il DL per il giorno 05 Novembre 2013 alle ore 10,00 per procedere 

alla formale consegna dei lavori.

Con nota prot. n. 6778 del 12/11/2013 il Commissario invita il RUP a sospendere ulteriori attivita' propedeutiche all’inizio dei 

lavori, nelle more dell’acquisizione di comunicazione da parte della Prefettura di Palermo.

AVVIATI I LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR187 Rosolini Importo ApQ  €   1.800.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo note:
Importo 

Rimodulato 
€ 1.800.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
-

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari 

Decreto n. 434 del 

31/08/2012 
 €          38.614,00 

Decreto di 

Finanziamento 

intervento

Decreto n. 867 del 

18/10/2013
 €    1.800.000,00 

TOTALE 

FINANZIATO
€ 1.800.000,00

TOTALE 

IMPEGNATO
€ 0,00

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI CGIAM

RUP
Decreto di 

incarico 

 D.C. n. 198 del 

02/05/2012 
Supporto al RUP Decreto di Incarico

 D.C. n. 198 del 

02/05/2012 

Progettista COMUNE
Ing. Corrado 

Mingo
Nota di Incarico

 determina n. 3 del 

24/01/2012 

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico
convenzione CGIAM

Direttore Lavori Nota di Incarico
 determina n. 3 del 

24/01/2012 
Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico
Decreto di 

Incarico

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

S.G.M. Società 

Geognostica 

Mediterranea Srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

n. 485 del 

21/09/2012

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto  26/09/2012
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

Ing. Fabio Ferla

(FINO AL 30/01/2013)

Figure Tecniche

Geom. Giuseppe Vindigni

Dott. Geol. Alessio D'Urso

(CGIAM)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Ing. Corrado Mingo

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR187 Rosolini Importo ApQ  €   1.800.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Il Commissario, con nota prot. 2784 del 5 dicembre 2011, comunica al Comune l'inserimento dell'intervento nell'AdP integrativo e concede 60 giorni per la 

presentazione del progetto esecutivo.

Con nota prot. N. 130 del 18/01/2012 il Comune riferisce che per la definire la progettazione esecutiva necessita di avvalersi di consulenze specifiche per quanto 

concerne le indagini idrauliche, idrogeologiche e geotecniche, e di coordinemento della sicurezza, pertanto chiede l'autorizzazione alla nomina delle suddette 

consulenze.

Il Commissario in data 19/01/2012 con nota prot. n. 169 comunica al Comune che per quanto attiene alle indagini geologiche ha già incaricato la CGIAM 

stipulando apposita convenzione, autorizza invece il conferimento degli incarichi  relativi alla

consulenza idraulica e geotecnica, nonché per il coordinamento della sicurezza all'ing. Giorgio Giannone

La CGIAM con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012 a conclusione delle attività di restituzione dei dati da rilievo aereo, trasmette i prodotti

attinenti all'attività in oggetto;

Con Decreto Commissariale n. 198 viene confermato RUP il Geom. Giuseppe Vindigni e viene nominato Supporto al RUP l'Ing. Fabio Ferla

Con Decreto Commissariale n. 434 del 31 Agosto 2012 si approvano le specifiche tecniche afferenti il Piano di indagini Preliminari.

Con nota protocollo n. 3608 del 21/09/2012 il Commissario trasmette il Decreto Commissariale n. 485 di pari data  di aggiudicazione definitiva a favore della 

S.G.M. Società Geognostica Mediterranea Srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 36,1167% per la realizzazione del Piano di Indagini Preliminari, in data 

26/09/2012 è stato stipulato il contratto.

Con nota 4427 del 31/10/2012 la S.G.M. srl trasmette il verbale di consegna delle aree ed un parziale avvio dei lavori in quanto ancora in attesa della mappatura 

dei sottoservizi già richiesta al comune.

La S.G.M. srl con nota protocollo n. 4506 del 08/11/2012 comunica che le attività lavorative parziali si sono concluse in data 06/11/2012 e che a tuttoggi non è 

ancora in possesso delle mappature dei sottoservizi, pertanto, chiede la sospensione dei lavori  data l'impossibilità di proseguire la attività lavorative.

Con nota protocollo n. 5135 del 05/12/2012 la S.G.M. Società Geognostica Mediterranea Srl comunica di aver trasmesso in data odierna al Dott. Geol. Alessio 

D'Urso copia degli elaborati tecnici.

Con nota prot. n. 5314 del 12/12/2012 il Commissario trasmette al Comune di Rosolini e al RUP i risultati delle indagini geognostiche , geofisiche e di laboratorio 

effettuati dalla Soc. S.G.M. srl.

Con nota protocollo n. 4237 del 12/07/2013 il RUP trasmette il progetto esecutivo.

Il Commissario con nota protocollo n. 4260 convoca una CdS per il giorno 30/07/2013 al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari 

alla realizzazione dell'intervento.

La progettazione è stata affidata al Comune.

Con nota prot. n. 130 del 18/01/2012 il Comune ha riferito che per la definire la progettazione esecutiva 

aveva necessità di avvalersi di consulenze specifiche (indagini idrauliche, idrogeologiche e geotecniche, 

coordinemento della sicurezza) e ha chiesto  autorizzazione.

Il Commissario, con nota prot. n. 169 del 19/01/2012, ha comunicato al Comune di aver già incaricato la 

CGIAM per la realizzazione delle indagini geologiche, autorizzando il conferimento delle altre consulenza 

specifiche richieste.

Con Decreto Commissariale n. 485  del 21/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle 

indagini ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.

Con nota acquisita al prot. n. 4427 del 31/10/2012l'impresa ha trasmesso il verbale di consegna delle 

aree ed un parziale avvio dei lavori in quanto ancora in attesa della mappatura dei sottoservizi già 

richiesta al comune.

Con nota acquisita al prot. n. 4506 del 08/11/2012 l'impresa ha comunicato  di non essere ancora in 

possesso delle mappature dei sottoservizi, pertanto, ha chiesto la sospensione dei lavori.

A seguito della risoluzione delle problematiche incontrate, l'impresa ha trasmesso, con nota acquisita al 

prot. n. 5135 del 05/12/2012, gli elaborati tecnici delle indagini effettuate.

Con nota protocollo n. 4237 del 12/07/2013 il RUP trasmette il progetto esecutivo.

 L'ARTA Serv.3. con nota prot. n. 5172 del 03/09/2013 trasmette il proprio parere favorevole, precisando 

che in futuro per un eventuale aggiornamento delle aree si richiederà un adeguato studio idraulico.

Il RUP con nota prot. n. 6244 del 16/10/2013 trasmette il Verbale di Verifica e Validazione del progetto.

Con Decreto Commissariale n. 867 del 17/10/2013 si approva e finanzia l'intervento per un importo pari 

ad € 1.800.000,00.

Con Decreto Commissariale n. 897 del 24/10/2013 si approva lo schema lettera di invito e avvio della 

Procedura di gara.

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

RG158_1 Modica Importo ApQ  €        2.000.000,00 

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 24 MAR 

note: Importo Rimodulato € 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento 

acquisizione 

progettazione

Decreto n. 190 del 

14/03/2013
Importo Finanziato  €               86.920,77 Decreto di Impegno  - 

Importo 

dell'Impegno
-

Decreto integrazione 

al Finanziamento 

acquisizione 

progettazione

 Decreto n. 300 del 

19/04/2013 
Importo Finanziato  €               22.950,48 

Economie da 

finanziamento

 €            109.871,25 
Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:
- Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista COMUNE
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Assistente al DL

-

La progettazione è stata redatta dal Comune.

 Con nota acquisita al prot. n. 2369 del 27/06/201,2 l'ARTA Serv. 3 ha trasmesso al Commissario in 

quanto Ente Beneficiario tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento,  

invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.

Il Comune con nota acquisita al prot. n. 4298 del 24/10/2012 ha trasmesso gli elaborati progettuali.

Il Commissario convoca una riunione presso gli Uffici della Struttura Commissariale per il giorno 

26/03/2013 alle ore 16,00, al fine di discutere su alcune criticità emerse  in merito al progetto.

In sede di Conferenza dei Servizi del 23/05/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e 

di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.

Con nota prot. n. 5733 del 25/09/2013 l'Artec Associati trasmette n. 2 copie del progetto esecutivo 

validato e verificato.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

La progettazione è stata redatta dal Comune.

  Con nota protocollo n. 36700 del 21/06/2012 acquisita agli atti di questo ufficio al n. 2369 del 27/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto Ente 

Beneficiario tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.

Il Commissario con nota prot. n. 2530 26/06/2012 invita il Comune a trasmettere entro il termine perentorio di 15gg il progetto esecutivo corredato di tutta la 

documentazione amministrativa.

Il Comune con nota aquisita agli atti al prot. n. 2692 del 13/07/2012 comunica che il progetto esecutivo ha già ottenuto alcuni pareri favorevoli (GC di Ragusa, 

Sovrintendenza BB.CC.AA di Ragusa), che gli elaborati progettuali sono stati trasmessi  all'ARTA Serv. 3 e all'IRF di Ragusa per i pareri di competenza.  Non appena 

ottenuti i restanti pareri, l'ufficio provvederà alla validazione progettuale, e invierà tutti gli atti all'Ufficio del Commissario per i successivi provvedimenti.

Il Comune con nota acquisita al prot. n. 4298 del 24/10/2012 trasmette gli elaborati progettuali.

In sede di Conferenza dei Servizi del 23/05/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato

Incarico conferito 

tramite:

Figure Tecniche

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

RG159 Modica Importo ApQ  €    800.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno - Importo dell'Impegno -

Economie da 

finanziamento

Economie da ribasso € 0,00

CONVENZIONI GC CGIAM

RUP Nota di incarico Supporto al RUP Nota di Incarico

Progettista Nota di Incarico
nota prot. N. 465 del 

27/10/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo Determina di Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di sistemazione idraulica e dei versanti – Zona Torrente S.Liberale

Figure Tecniche

-

GC RG

Nota di Incarico

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Assistente al DL

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

RG159 Modica Importo ApQ  €    800.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di sistemazione idraulica e dei versanti – Zona Torrente S.Liberale

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Il Commissario ha rappresentato al Comitato di Indirizzo e Controllo del 15 /09/2011 le 

problematiche legate alle scelte progettuali indicate dal GC, evidenziando che l'intervento NON E' 

RISOLUTIVO per l'intera problematica. 

A seguito del Tavolo Tecnico del 26/09/2011 si rimane in attesa di ricevere 

uno stralcio del progetto di importo pari a quello dell'Adp per la valutazione e approvazione da 

parte del Comitato. 

Con nota acquisita al prot. n.20 del 09/01/2012, il GC di Ragusa ha comunicato che l'intervento 

risultava ancora in fase di progettazione.

In data 11/04/2012 si è tenuta una riunione presso gli Uffici dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS, dalla quale 

sono emerse delle problematiche di carattere ambientale per cui  si è ritenuto necessario 

procedere ad una rielaborazione delle scelte progettuali.

Il GC di Ragusa ha trasmesso con nota prot. n. 5348 del 14/12/2012 la rappresentazione tecnica 

dell'idea progettuale, chiedendo l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi al fine di definirne la 

fattibilità.

In data 10 /01/ 2013 si è tenuta una Conferenza dei Servizi Preliminare,  al fine di conseguire tutti 

i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.

Con nota prot. n. 5767 del 26/09/2013 il Commissario incarica la Società Invitalia allo sviluppo di 

tutte le attività di progettazione per la realizzazione dell'intervento.

Con nota prot. n. 5941 del 04/10/2013, il Commissario comunica alla CGIAM l'integrazione 

all'elenco allegato al Piano Esecutivo del 30.11.2011, tramite l'inserimento  dell'intervento RG 

159 Modica " Opere di sistemazione idraulica e dei versanti - Zona Torrente S. Liberale". Importo 

800.000,00"

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN 

CORSO

Il Genio Civile di Ragusa, con nota prot. n. 465 del 27 ottobre 2010,  è stato incaricato della progettazione.

Con nota prot. n. 450 del 08 apr 2011 al GC, al Ministero ed all' ARTA, l'Ufficio del Commissario Delegato  comunica che il finanziamento  NON E' RISOLUTIVO per la 

definizione dell'intera problematica e pertanto comunica l'intenzione di redigere un progetto generale e un progetto stralcio il cui importo sarà pari al finanziamento 

concesso. 

La questione viene portata al Comitato del 15 settembre 2011. Da una prima disamina del proggetto presentato il Commissario evidenzia alcune problematiche 

legate a tala scelta progettuale. Il Comitato da mandato al Commissario di procedere ad una verifica con il GC di Ragusa  circa le scelte progettuali che si intendono 

adottare.

Qualora le criticità emerse non dovessero essere superate si provvederà alla revoca del finanziamento.

Con nota prot. 1824 del 21 set 2011 il Commissario ha convocato un tavolo tecnico per il 26 settembre 2011 con il GC Ragusa ed il Comune al fine di risolvere le 

problematiche legate alla realizzazione dell'intervento.

A seguito del Tavolo Tecnico del 26 settembre 2011 si rimane in attesa di ricevere 

uno stralcio del progetto di importo pari a quello dell'Adp per la valutazione e approvazione da parte del Comitato.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Successivamento con nota prot.n.20 del 09/01/2012 il Genio Civile di Ragusa comunica che l'intervento risulta ancora in fase di progettazione;

In data 11/04/2012 si è tenuta una riunione presso gli Uffici dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS, dalla quale sono emerse delle problematiche di carattere ambientale per cui  

si è ritenuto necessario procedere ad una rielaborazione delle scelte progettuali.

Il GC di Ragusa trasmette con nota prot. n. 5348 del 14/12/2012 la rappresentazione tecnica dell'idea progettuale e contestualmente chiede di indire apposita 

Conferenza dei Servizi al fine di definirne la fattibilità.

Con nota prot. n. 5494 del 20/12/2012 Il Commissario convoca una Conferenza dei Servizi per il giorno 10 Gennaio 2013 alle ore 11,00 al fine di conseguire tutti 

iprescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.

In data 10 Gennaio 2013 alle ore 11,00 si è tenuta presso gli Uffici del Commissario Straordinario Delegato una Conferenza dei Servizi Preliminare, pertanto gli enti 

interessati verranno nuovamente coinvolti nell'iter autorizzativo del progetto esecutivo.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA136
Belmonte 

Mezzagno
Importo ApQ  €           3.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 24 MAR 

2011

note:

Comitato del 24 

febbraio 2011: 

l'intervento  passa 

alla lettera B

Comitato del 24 

marzo 2011: transita 

nuovamente in A 

Importo 

Rimodulato 
€ 3.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
 - 

Decreto di 

Finanziamento 

indagini

n.460 del 

18/06/2013

Importo 

Finanziato
 €       10.947,60 Decreto di Impegno n.460 del 18/06/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                 10.947,60 

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI DRPC 

RUP
Decreto di 

Incarico

Decreto Commissariale 

n.42 del 22/01/2013
Supporto al RUP Decreto di Incarico

Decreto Commissariale n.42 

del 22/01/2013

Progettista Nota di Incarico
prot. n.694/UC del 

24/11/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico
Decreto di 

Incarico

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

GEO SERVICES 

TRIVELLAZIONI E

SONDAGGI S.r.l.

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Commissariale 

n. 387 del 

28/05/2013

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto 05/06/2013
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata al DRPC di Palermo con nota prot. n. 694 del 24/11/2010.

A seguito della nota del Commissario  prot. n. 3298 del 03/09/2012, con cui  sollecitava il 

DRPC di Pa a trasmettere il progetto esecutivo,

con nota acquisita al prot. n. 5511 del 21/12/2012 il RUP trasmette all'Ufficio del 

Commissario  n. 2 copie del progetto.

A seguito della CdS tenutasi in data 07/02/2013  si resta in attesa dei pareri non ancora 

pervenuti.

Con nota prot. n. 1869 del 27/03/2013 il Commissraio sollecita l'ARTA Serv.1 al rilascio del 

parere di competenza

Con Decreto Commissariale n. 387 del 28/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva inerente il Piano di indagini Preliminari  a favore della Geo Services Trivellazioni e 

Sondaggi srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 43,1999%. 

Con D.C. n. 460 del 18/06/2013 si è provveduto a  finanziare ed impegnare le somme 

necessarie per la realizzazione del piano di indagini.

In data 30/07/2013, con nota prot.n. 4616, l'aggiudicataria delle indagini trasmette alla 

Struttura Commissariale i risultati delle stesse.

Sig.ra Teresa Marano

(DRPC)

Assistente al DL Nota di Incarico

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN 

CORSO

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del canale di gronda, regimazione corsi d'acqua e 

revisione canale a protezione del centro urbano

Figure Tecniche

Ing. Angelo Alferi

(DRPC PA)

DRPC PA

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA137_1 Blufi Importo ApQ  €           1.310.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note:

L'intervento originario di € 

2.000.000,00 "consolidamento 

del Centro Urbano" viene, in 

ottemperanza alle 

determinazioni del Comitato 24 

febbraio 2011, stralciato in due 

progetti

Importo Rimodulato € 1.310.000,00

Decreto di 

Finanziamento
n. 67 del 24/05/201

Importo 

Finanziato
 €          1.310.000,00 Decreto di Impegno n. 348 del 30/11/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                             1.067.015,52 

Decreto di Impegno 

pagamento GURI
n.193 del 10/08/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                                        991,76 

Decreto di Impegno 

pagamento GURI
n.304 del 04/11/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                                     1.104,91 

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
n.312 del 09/11/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                                        375,00 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €          1.310.000,00 TOTALE IMPEGNI  €                             1.069.487,19 

Economie da 

finanziamento
-€                            

Economie da ribasso

RUP Decreto di incarico 
D.C. n.25 del 

23/02/2011
Supporto al RUP Decreto di incarico D.C. n.25 del 23/02/2011

Progettista Comune

Arch. Vincenzo 

Vaccarella (Resp 

area tecnica)

Determina di Incarico
Determina Sindacale 

n.01 del 11/01/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Comune

Arch. Vincenzo Vaccarella (Resp 

area tecnica)
Determina di Incarico

Determina Sindacale n.01 del 

11/01/2011

Geologo Determina di Incarico
Determina Sindacale n.4 

del 10/02/2011
Geotecnico Determina di Incarico

Determina Sindacale n.3 del 

10/02/2011

Direttore Lavori Decreto di Incarico
D.C. n. 208 del 

31708/2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di Incarico

D.C. n. 208 del 

31/08/2011

Collaudatore Statico Decreto di incarico 
D. C. n. 193 del 

26.04.2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Decreto di incarico D. C. n. 193 del 26.04.2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
D.C. n.300 del 27/10/2011 data contratto 15-nov-11

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 06-dic-11 data  fine lavori 31-ott-12

STATO 

DELL'ARTE
SAL

CEIT di GIUSEPPE 

MAMMOLITI

Arch. Laura Oieni

Ing Michele Zafonti

Arch. Laura Oieni

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

LAVORI ULTIMATI

Ing Michele Zafonti

Assistente al DL

Ing. Giuseppe La Placa

Nota di Incarico

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di sistemazione idraulica burrone San Domenico Malpasso e consolidamento del centro 

urbano 

Figure Tecniche

Geom G. Ferrante

Geom P.Nicolicchia

Dott. F. Barranco

Dott. Giuseppe Abbate Ing. Michele Zafonti

La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 

29/03/2011.

A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con 

Decreto Commissariale n. 67 del 24/05/2011.

A seguito dell'espletamento di gara con Decreto Commissariale n. 300 del 27/10/2011 è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori  a favore della CEIT di GIUSEPPE MAMMOLITI;

La consegna dei lavori è avvenuta il 06/12/2011.

A seguito della richiesta avanzata dalla D.L. di autorizzazione alla redazione di una perizia di 

variante e suppletiva, autorizzata dal RUP con nota prot. n.1934 del 31/05/2012, la stessa DL ha 

trasmesso la perizia assunta al prot. n. 2863 del 24/07/2012 ed approvata dal RUP in data 

29/08/2012

 Con Decreto Commissariale n. 443 del 06/09/2012 si è provveduto a prendere atto della Perizia 

di Variante e Suppletiva n. 1 e della rimodulazione del quadro economico di impegno delle 

somme.

I lavori sono ultimati in data 31/10/2012.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA137_2 Blufi Importo ApQ  €            690.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note:

L'intervento originario di € 

2.000.000,00 

"consolidamento del Centro 

Urbano" viene, in 

ottemperanza alle 

determinazioni del Comitato 

24 febbraio 2011, stralciato 

in due progetti

Importo 

Rimodulato 
€ 690.000,00

Decreto di 

Finanziamento
n. 87 del  10/6/2011

Importo 

Finanziato
 €              690.000,00 Decreto di Impegno

n.246 del 28/09/2011 

così come modificato 

dal Decreto n. 146 del 

2/04/2012 di presa 

atto PVS e 

rimodulazione QE

Importo 

dell'Impegno
 €                             558.878,57 131.121,43€            

Economie da 

finanziamento
-€                          

Economie da 

ribasso
131.121,43€            

RUP Decreto di incarico 
Decreto Commissariale 

n. 24 del 23/02/2011
Supporto al RUP Decreto di incarico 

Decreto Commissariale n. 

24 del 23/02/2011

Progettista Comune

Arch. Vincenzo 

Vaccarella 

(responsabile 

area tecnica)

Determina di 

Incarico

Determina sindacale n.2 

del 11/01/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

Determina sindacale n.6 

del 14/02/2011
Geotecnico

Determina di 

Incarico

Determina sindacale n.6 del 

14/02/2011

Direttore Lavori Decreto di incarico 
D.C. n.207 del 

31708/2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di incarico 

D.C. n.207 del 

31708/2011

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
D.C. n. 355 del 

02/12/2011

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
D.C. n.158 del 29/07/2011 data contratto 10-ago-11

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 7-set-11 fine lavori 29-mar-12

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Assistente al DL

Dott. Giuseppe Abbate Ing. Michele Zafonti

Ing. Giuseppe La Placa 

Ing. Michele Zafonti

Ing. Michele Zafonti

Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante

Geom. Piero Nicolicchia

La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 

29/03/2011.

A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con 

Decreto Commissariale n. 87 del 10/06/2011 

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 158 del 

29/07/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori avviati in data 07/09/2011. 

Con nota acquisita al prot. n.493 del 16 /02/2012 la D.L. ha evidenziato la necessità di 

effettuare nuovi lavori da inserire in una perizia di variante e suppletiva, la cui stesura è stata 

autorizzata dal RUP con nota prot. n.549 del 20/02/2012.

La PVS è stata trasmessa dalla DL con nota acquisita al prot. n. 843 del 15/03/2012, approvata 

dal RUP in data 19 /03/2012 e ratificata dal Commissario con Decreto n. 146 del 02/04/2012.

I lavori sono ultimati in data 29/03/2012.

Nota di Incarico

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori
Arcobaleno 3000 Srl

Prof. Angelo Milone

LAVORI ULTIMATI

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli

Figure Tecniche

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA140 Camporeale Importo ApQ € 1.500.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

 COMITATO 15 SETT 2011 note:

A seguito del Comitato di Indirizzzo e 

Controllo del 15/09/2011 l'intervento 

transita in B
Importo Rimodulato € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno  - Importo dell'Impegno -

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Nota prot. n. 139260 del 

17/04/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Nota prot. n. 154196 del 

02/05/2013

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Nota prot. n. 154196 del 

02/05/2013
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Nota prot. n. 154196 del 

02/05/2013

Collaboratore Tecnico alla 

Progettazione

Incarico conferito 

tramite:

Nota prot. n. 154196 del 

02/05/2013

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Collaboratore amministrativo 

alla progettazione

Incarico conferito 

tramite:

Nota prot. n. 154196 del 

02/05/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4858 del 07/08/2013 l'ARTA Serv. 3 comunica che l'Ufficio del Commissario è 

stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento 

Il GC di Pa con nota acquisita agli atti al prot. n. 5130 del 30/08/2013 trasmette n.5 copie del progetto esecutivo 

A seguito del tavolo tecnico si resta in attesa che il Comune proceda a richiedere l'ampliamento dell'aera PAI.

PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA 

PARERI

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento centro abitato 

Figure Tecniche

Dott. Geol. Claudio Venturella Geom. Marco Imburgia

Ing. Manlio Munafò

(GC Pa)
Arch. Giovanni Lo Cascio

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4858 del 07/08/2013 l'ARTA Serv. 3 comunica che l'Ufficio del Commissario è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento 

Il GC di Pa con nota acquisita agli atti al prot. n. 5130 del 30/08/2013 trasmette n.5 copie del progetto esecutivo 

Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari all’attuazione dell’intervento, il Commissario convoca la CdS per il giorno 10/09/2013.

Ing. Giuseppe Nogara

GC Pa

Sig. Francesco Sunseri

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA141 Capaci Importo ApQ  €            1.200.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note:

Importo 

Rimodulato 
€ 1.200.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 410 del 

02/08/2012

Importo 

Finanziato
 €         1.200.000,00 Decreto di Impegno n. 179 del 11/03/2013

Importo 

dell'Impegno
 €               944.262,41 

Decreto di Impegno e 

pagamento  

progettazione 

geotecnica

n. 523 del 08/10/12
Importo 

dell'Impegno
€ 25.554,04

Impegno e pagamento 

spese di pubblicazione 

sulla GURI 

n. 537 del 16/10/12
Importo 

dell'Impegno
€ 979,11

Impegno e pagamento 

spese di pubblicazione 

Publikompass Spa, 

Gruppo 24Ore Spa

n.724 del 20/12/12
Importo 

dell'Impegno
€ 1.861,89

Impegno e pagamento 

espletamento dei 

servizi tecnico-

amministrativi 

n. 102 del 18/02/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 4.751,67

Finanziamento  

polizze assicurative 

attività di RUP

n. 829 del 

08/10/2013

Importo 

Finanziato
 €                    522,75 

Impegno polizze 

assicurative attività di 

RUP

n. 829 del 08/10/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 522,75

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €         1.200.522,75 TOTALE IMPEGNI  €              977.931,87 

Economi da 

finanziamento

Economie da 

ribasso

RUP Decreto di incarico 
Decreto Commissariale 

n.131 del 22/02/2013
Supporto al RUP Nota di Incarico

Decreto Commissariale n. 347 

del 11/07/2012

Progettista Delibera di Incarico

 Giunta Municipale 

n.376 del 26-06-

1990 

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

ai sensi dell'art.9 del 

disciplinare di incarico 

del progettista

Geotecnico Delibera di Incarico
Giunta Municipale n.376 del 

26-06-1990 

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 29 del 

16/01/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 29 del 

16/01/2013

Collaudatore Statico Nota di Incarico
D. C. n. 327 del 

08/05/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico D. C. n. 327 del 08/05/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

D.C. n.522 del 

08/10/2012
data contratto 23/01/2013

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 24/05/2013

data presunta di 

termine lavori

 ZACCARIA 

COSTRUZIONI Srl

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento centro abitato

Nota di IncaricoAssistente al DL

Dott Ing Carlo Barbuzza (fig. esterna)

Ing. Carlo Barbuzza (fig. esterna)

Figure Tecniche

Geom. Giuseppe FerranteIng. Giuseppe Lo Iacono

Dott Ing Carlo Barbuzza(fig. esterna)

 Ingg. Proff. Guido Umiltà e

 Fabio Cafiso (fig. esterne)

Dott.ssa Geol. Palma Pratini (fig. 

esterna)

Arch. Francesco Barbato

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Arch. Francesco Barbato

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA141 Capaci Importo ApQ  €            1.200.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento centro abitato

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Facendo seguito alle determinazioni del Comitato del 24/02/2011 che hanno determinato il passaggio 

dell'intervento in A, l'ARTA, con nota acquisita al prot. n.528 del 18 /04/2011 ha trasmesso tutta la 

documentazione tecnico-amministrativa dell'intervento.

La progettazione è stata effettuata da progettisti esterni incaricati dal Comune.

In data 07 /11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito 

indicazioni per la definizioni delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca 

precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. 

Con Decreto Commissariale n.180 del 23/04/2012 il Commissario ha acquisito il progetto I stralcio 

esecutivo.

A seguito della conferenza dei servizi del 30/05/2012 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi 

e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento .

Con nota acquisita al prot. n. 2902 del 27/07/2012 il RUP ha trasmesso gli atti di approvazione e 

validazione del progetto.

Con Decretro Commissariale n. 410 del 02/08/2012 è stato finanziato l'intervento.

 Con Decreto Commissariale n. 522 del 08/10/2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.  

In data 23/01/2013 è stato stipulato il contratto.

Con nota acquisita al prot. n. 1519 del 11/03/2013, il D.L. comunica all'impresa Zaccaria Costruzioni che in 

data 18/03/2013 si procederà alla consegna dei lavori.

Con Decreto Commissariale n. 179 del 11/03/2013 si è provveduto ad impegnare le Somme.

 A seguito della CdS del 12/09/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione della  

Perizia di Variante.

AVVIATI LAVORI

In seguito alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011 l'intervento transita dalla copertura finanziaria Regionale a quella Ministeriale.

Con nota acquisita al prot. n.528 del 18 apr 2011 l'ARTA ha trasmesso la documentazione relativa all'intervento all'Ufficio del Commissario;

Esaminta la documentazione si ravvisa tuttavia la possiblità di un affidamento non conforme alla normativa vigente. 

La progettazione esecutiva è già stata eseguita, con incarico professionale conferito in data 26 giugno 1990 e rielaborazione nel 2007 e aggiornato nel 2010. Negli atti in possesso di 

questo Ufficio la delibera di affidamento dell'incarico per la progettazione risulta priva di copertura finanziaria. 

A seguito della richiesta di parere avanzata dal Commissario, in data 7 novembre 2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (con nota prot. 110958 /SG-

URP /2011 assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2472 del 14 novembre 2011) ha dato indicazioni per la definizioni delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in 

epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. In paritcolare, ed in linea con quanto prospettato dall'Atuorità in 

occasione dell'entrata in vigore del DPR 554/99 ,"sembra ragionevole ritenere che il principio tempus regit actum, consenta di considerare valida l'attività amministrativa pregressa, 

purchè svolta in una fase procedimentale esaurita ed in conformità della legge in quella fase in vigore". 

In considerazione che tali indicazioni non sono vincolanti il Commissario ha avviato le attività necessarie per concordare con il Comune la risoluzione delle problematiche suddette.

A seguito della riunione tenutasi in data 23 aprile 2012 presso la struttura commissariale il comune prende atto che è stato emesso il Decreto Commissariale n.180 del 23-04-2012 con la 

quale si è provveduto ad acquisire il progetto I stralcio esecutivo per un importo pari a 95.950,09€ e di demandare al RUP la rimodulazione del Q.E. complessivo dell'intervento.

A seguito della conferenza dei servizi del 30 maggio 2012 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento .

Con nota acquisita al prot. n. 2902 del 27/07/2012 il RUP ha trasmesso gli atti di approvazione e validazione del progetto propedeutici al Decreto di finanziamento

Con Decretro Commissariale n. 410 del 02/08/2012 è stato finanziato l'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 477 del 18/09/2012 è stato approvato lo schema lettera di invito alla Procedura di gara  ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.  

Con nota prot. n. 3663 del 25/09/2012 il Commissario notifica il Decreto Commissariale n. 492 del 25/09/2012 relativo all'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione 

e determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e di occupazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori

 A seguito delle procedure di gara il Commissario con nota prot. n. 216/DCI/RM 2012 del 08/10/2012 notifica l'aggiudicaziione a favore dell'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI Srl che ha 

offerto un ribasso pari al 29,3638%. 

In data 11/12/2012 è stato redatto il verbale di immissione in possesso e consistenza per gli immobili interessati dai lavori.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA142 Carini Importo ApQ  €         1.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:
Importo 

Rimodulato 
€ 1.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 583 del 

18/07/2013

Importo 

Finanziato
 €             976.967,14 Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
 - 

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini

n. 589 del 

07/11/2012

Importo 

Finanziato
 €               32.546,39 

Decreto di impegno 

pagamento indagini 

preliminari

n. 318 del 07/05/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                 22.941,53 

Decreto di 

finanziamento 

plottaggio tavole 

grafiche

n. 435 del 

13/06/2013

Importo 

Finanziato
 €                      90,75 

Decreto di Impegno 

plottaggio tavole 

grafiche

n. 435 del 13/06/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                        90,75 

Decreto di 

definanziamento 

somma residua delle 

indagini

n. 583 del 

18/07/2013

Importo 

Definanziato
 €               12.677,54 

Decreto di Impegno 

pubblicazione GURI
n. 689 del 05/09/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                      917,58 

Decreto di Impegno e 

pagamento 

pubblicazione 

qutidiano

n. 787 del 27/09/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                      617,10 

Decreto di Impegno 

pagamento spese 

pubblicazione esito 

gara

n. 917 del 31/10/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                   1.089,00 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €            996.926,74 TOTALE IMPEGNI  €                 25.655,96 

Economi da 

finanziamento

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA

RUP Decreto di incarico 
D.C. n. 850 del 

11/10/2013
Supporto al RUP Decreto di Incarico D.C. n.35 del 23/01/2012

RUP Decreto di incarico 

D.C. n. 179 del 

09/08/2011 (revocato 

con D.C. n. 850 del 

11/10/2013)

Progettista INVITALIA

Ing. Marco 

Calogero ©

Ing. Giuseppe 

Morganti

Nota di Incarico
prot. n.520/UC del 

18/04/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Direttore Lavori Decreto di Incarico
prot. n. 872 del 

10/10/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di Incarico

prot. n. 872 del 

10/10/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEO R.A.S. S.r.l.

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

D.C. n. 663 del 

03/12/2012

Decreto Affidamento 

Lavori

D.C. n. 677 del 

27/08/2013
data contratto

contratto 19/12/2012
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

Ing. Antonino Cracchiolo

Figure Tecniche

Nota di Incarico

Ing. Michele Zafonti.

Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante

Ing. Michele Zafonti.

Assistente al DL

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

CONSORZIO 

TRIVENETO

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Barriere paramassi - Zona Industriale

 Geom. Salvatore Bellia

Dott. Geol. Giacomo Anselmo

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA142 Carini Importo ApQ  €         1.000.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Barriere paramassi - Zona Industriale

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è affidata ad  INVITALIA.

Sono emerse delle problematiche per l'accesso alle aree di intervento

Con nota prot. n. 2759 del 05 dicembre 2011 il Commissario comunica al Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo "CGIAM" l'inserimento 

dell'intervento in questione nel Piano esecutivo relativo all'Accordo di Programma, stipulato in data 30 novembre.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

 Decreto Commissariale n.35 del 23 gennaio 2012 relativo la nomina del supporto al RUP (Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante)

Con nota assunta al prot. n. 588 del 22 febbraio 2012 la CGIAM trasmette i prodotti di restituzione parziale relativi all'accordo quadro del 29/11/2011 per finalità di 

supporto alla Struttura Commissariale

Con nota acquisita al prot. n. 3513 del 17/09/2012 la CGIAM trasmette le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardante il programma operativo per l'esecuzione 

del piano di indagini preliminari 

Con nota prot. n. 3622 del 24/09/2012 il Commissario trasmette al RUP le specifiche tecniche, relative alle indagini, propedeutiche alla progettazione, affinchè né 

prenda visione e provveda a condividerne i contenuti

Con nota acquisita al prot. n.3762 del 28/09/2012 il Comune di Carini trasmette al Commissario il verbale di presa visione e condivisione dei contenuti delle specifiche 

tecniche a firma del RUP.

Con Decreto Commissariale n. 589 del 07/11/2012 sono state approvate le specifiche tecniche afferenti il Piano di Indagini Preliminari.

Con Decreto Commissariale n. 663 del 03/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del Piano di Indagini Preliminari a favore della dell’Impresa GEO R.A.S. 

S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale pari al 35,6000%, in data 19/12/2012 è stato stipulato il contratto.

In data 29/12/2012 è avvenuta la consegna delle aree e l'inizio delle attività.

Con nota acquisita al prot. n. 723 del 01/02/2013, la GEO RAS trasmette n. 3 copie cartacee degli elaborati inerenti ai report delle indagini svolte.

Con nota acquisita al prot. n. 2642 del 08/05/2013 il GdL IAP ha trasmesso il progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 3048 del 22/05/2013 il Commissario convoca una Conferenza dei Servizi per il giorno 05/06/2013 alle ore 16,00, al fine di conseguire tutti i prescritti 

atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

A seguito della CdS sono stati acquisiti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento

Con nota prot. n. 520 del 18/04/2011 la progettazione è stata affidata ad INVITALIA, mentre con nota 

prot. n. 2759 del 05/12/2011, i rilievi propedeutici alla progettazione sono stati affidati al Centro di 

Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo "CGIAM".

Con nota acquisita al prot. n. 3513 del 17/09/2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche ed i 

relativi allegati riguardante il programma operativo per l'esecuzione del piano di indagini preliminari 

Con Decreto Commissariale n. 589 del 07/11/2012 sono state approvate le specifiche tecniche afferenti il 

Piano di Indagini Preliminari e con Decreto Commissariale n. 663 del 03/12/2012 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle stesse a favore dell'Impresa GEO R.A.S. S.r.l., in data 

19/12/2012 è stato stipulato il contratto.

In data 29/12/2012 è avvenuta la consegna delle aree e l'inizio delle attività.

Con nota acquisita al prot. n. 723 del 01/02/2013, la GEO RAS trasmette n. 3 copie cartacee degli elaborati 

inerenti ai report delle indagini svolte.

Con nota acquisita al prot. n. 2642 del 08/05/2013 il GdL IAP ha trasmesso il progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 05/06/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione 

dell'intervento.

Co Decreto Commissariale n. 583 del 18/07/2013 si provvede ad approvare e finanziare l'intervento per un 

importo complessivo pari ad € 976.967,14.

Con Decreto Commissariale n. 590 del 22/07/2013 viene predisposta l'occupazione anticipata 

d'urgenza preordinata all'espropriazione.

Con Decreto Commissariale n. 677 del 27/08/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori a favore dell'impresa CONSORZIO TRIVENETO che ha offerto un ribasso pari 

al 35,8978%.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI 

LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA143 Castelbuono Importo ApQ  €      2.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:
Importo 

Rimodulato 
€ 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 808 del 

08/10/2013

Importo 

Finanziato
 €         1.978.972,49 Decreto di Impegno

Importo 

dell'Impegno

Decreto di 

Finanziamento 

indagini

n. 203 del 

19/03/2013

Importo 

finanziato
 €               38.862,54 

Economi da 

finanziamento

Definanziamento di 

cui al D.C. n.203 del 

19/03/2013

n.480 del 

26/06/2013

Importo 

Definanziato
 €               17.835,03 

Impegno  somme 

realizzazione piano di 

indagini

n.480 del 26/06/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                 21.027,51 

Economie da 

ribasso

Disimpegno  somme 

realizzazione piano di 

indagini

n.650 del 06/08/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                      289,37 

Economie da 

ribasso

Impegno  somme 

plottaggio
n. 912 del 30/10/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                      762,25 

Economie da 

ribasso

Impegno  somme 

pagamento GURI
n. 950 del 08/11/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                      861,46 

Economie da 

ribasso

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €         2.000.000,00 TOTALE IMPEGNI  €                 22.940,59 

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA

RUP Decreto di Incarico
D.C. n. 576 del 

06/11/2012
Supporto al RUP Decreto di Incarico

D.C. n. 576 del 

06/11/2012

Progettista INVITALIA

Ing. Rossella 

Zumbè ©

 Ing. Adriano 

Grassi;

Ing. Gianluca 

Coroneo;

Ing. Fabio Ferla;

Dott. Gianluca 

Sabatini.

Nota di Incarico
prot. n. 4370 del 

29/10/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori

GC Pa

Incarico revocato 

con nota prot. n. 

4370 del 

29/10/2012

Ingg. G. Nogara Nota di Incarico
prot. n. 484/UC del 

03/11/2010

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

GEO SERVICES 

TRIVELLAZIONI E 

SONDAGGI S.r.l. 

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

D. C. n. 273 del 

11/04/2013

Decreto Affidamento 

Lavori

 n.922 del 

31/10/2013 
data contratto

contratto 16/04/2013
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

Ing. Santi Sottile

Nota di IncaricoAssistente al DL

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
FERRARO IGNAZIO

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di drenaggio e consolidamento – C.da Liccia

Figure Tecniche

Dott. Angelo Nicastro

Dott. Giuseppe Bonomo 

(informazione estrapolata dal verbale 

di riunione)

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA143 Castelbuono Importo ApQ  €      2.000.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di drenaggio e consolidamento – C.da Liccia

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI 

LAVORI

La progettazione è affidata al  GC di Palermo.

Con nota prot. n.978 del 28/06/2011 è stato sollecitato il GC alla trasmissione del progetto esecutivo. 

Con nota del  02/11/2011 il GC Pa ha chiesto al Dott.Antonio Rubino di poter acquisire lo studio geologico−tecnico 

eseguito per conto della Procura della Repubblica e di poterlo utilizzare a supporto della progettazione esecutiva.

A tutt'oggi è in corso una campagna di monitoraggio finanziata dal DRPC di PA di cui si resta in attesa dei risultati.

Il Commissaro, facendo seguito alla nota prot. n. 3961 del 09/10/2012 , con la quale concedeva al GC di Pa 20 giorni 

per la trasmissione del progetto esecutivo PA 143 A- Castelbuono "Opere di drenaggio e consolidamento c.da Liccia"  

, con nota prot. n. 4369 del 29/10/2012 ha revocato tutti gli incarichi finalizzati alla realizzazione delle opere, 

compreso quello di RUP.

Il Commissario con nota prot. n. 4370 del 29 ottobre 2012 ha affidato la progettazione a INVITALIA, che ha 

comunicato il GdL con nota acquisita al prot. n. 4438 del 31/10/2012.

Il Commissario, con nota prot. n. 5232 del 10/12/2012 ha chiede alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Termini Imerese,  di poter acquisire copia della consulenza tecnica al fine di ottenere dati e informazioni utili alla 

realizzazione dell'intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 1280 del 28/02/2013 la CGIAM trasmette n. 2 dischi DVD contenenti i prodotti 

risultanti dai rilievi aerei 

Con Decreto Commissariale n. 273 del 11/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura 

negoziata per realizzazione del Piano di

indagini Preliminari a favore dell’Impresa GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.r.l. (ribasso percentuale del 

46,9999 %)

Con nota acquisita al prot. n. 3799 del 24/06/2013 la CGIAM trasmette all'Ufficio del Commissario i documenti 

relativi all'approvazione della relazione geologica ed i relativi elaborati riguardanti le "Opere di drenaggio e 

consolidamento C.da Liccia nel Comune di Castelbuono".

Con nota acquisita al prot. n. 4131 del 09/07/2013 la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo redatto dal GdL.

A seguito delle richieste di integrazioni emerse in sede di CdS del 31/07/2013 e richieste dal RUP, con nota acquisita 

agli atti al prot. n. 4772 del 02/08/2013, il Gruppo di progettazione IAP, trasmette gli elaborati integrativi.

 A seguito della CdS del 12/09/2013, sono stati acquisti tutti i i pareri 

Con Decreto Commissariale n. 808 del 08/10/2013 è stato finanziato l'intervento;

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n.922 del 31/10/2013 il Commissario dispone 

l'aggiudicazione definitiva a favore dell' impresa FERRARO IGNAZIO

Con nota n. 484 del 03/11/2010 Il genio Civile di Palermo è stato incaricato della progettazione.

In attesa della campagna di indagini geognostiche.

Con nota prot. 978 del 28 giu 2011 è stato sollecitato il GC a trasmettere il progetto esecutivo entro 30 giorni. Decorso tale termine la Strutttura Commissariale 

provvederà ad attivare le attività di progettazione.

A tutt'oggi è in corso una campagna di indagini geognostiche finanziata dal DRPC di Palermo.

A completamento delle indagini il Genio Civile si occuperà di redigere il progetto.

nel corso della riunione con il Genio Civile del 21 settembre 2011 è emersa la necessità, al fine di poter procedere alla progettazione esecutiva, di una relazione 

geologica che verrà consegnata entro marzo 2012.

Con nota del  02 nov 2011 il GC di Palermo chiede al Dott.Antonio Rubino di poter acquisire lo studio geologico−tecnico eseguito per conto della Procura della 

Repubblica e di poterlo utilizzare a supporto della progettazione esecutiva;

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a relazionare sull'attività svolta

Il Commissario con nota prot. n. 3961 del 09/10/2012 chiede al GC di Pa di ultimare e trasmettere, con ogni consentita urgenza, il progetto esecutivo 

PA 143 A- Castelbuono "Opere di drenaggio e consolidamento c.da Liccia" entro 20 giorni .

Con nota prot. n. 4369 del 29/10/2012, il Commissario revoca tutti gli incarichi finalizzati alla realizzazione delle opere, compreso quello di RUP.

Il Commissario con nota prot. n. 4370 del 29 ottobre 2012 affida la progettazione alla Soc. INVITALIA

Con nota acquisita al prot. n. 4438 del 31/10/2012 INVITALIA comunica il GdL.

Il Commissario, con nota prot. n. 5232 del 10/12/2012 chiede alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese,  di poter acquisire copia della 

consulenza tecnica al fine di ottenere dati e informazioni utili alla realizzazione dell'intervento.

Con nota prot. n.452 del 22/01/2013 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011 aggiungendo 

l'intervento - PA 143 Castelbuono.

Con nota acquisita al prot. n. 1280 del 28/02/2013 la CGIAM trasmette n. 2 dischi DVD contenenti i prodotti risultanti dai rilievi aerei .

Con nota acquisita al prot. n. 4131 del 09/07/2013 la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo redatto dal GdL.

Il Commissario con nota protocollo 4261 del 16/07/2013  convoca una Conferenza dei Servizi per il giorno 31/07/2013 alle ore 10,30, al fine di conseguire tutti i 

prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA148 Mezzojuso Importo ApQ € 2.144.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

 COMITATO 21 OTT 2010 note:

A seguito del Comitato di Indirizzzo e 

Controllo del 21/10/2010 l'intervento 

transita in B
Importo Rimodulato € 2.144.000,00

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno  - Importo dell'Impegno -

Decreto di 

Finanziamento 

acquisizione 

progettazione 

 n. 224 del 

26/03/2013 
Importo Finanziato € 129.278,25

Economie da 

finanziamento

Decreto di 

finanziamento polizza 

assicurativa per le 

verifiche della 

progettazione 

n. 868 del 

17/10/2013
Importo Finanziato  €                      650,24 

Decreto di impegno e 

pagamento polizza 

assicurativa per le 

verifiche della 

progettazione 

n. 868 del 17/10/2013 Importo dell'Impegno  €                                                       650,24 
Eventuali Economie da 

ribasso

TOTALE 

FINANZIAMENTI
€ 129.928,49 TOTALE IMPEGNI € 650,24

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 192 del 14/03/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 192 del 14/03/2013

Progettista
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2295 del 22/06/2012 l'ARTA ha trasmesso all'Ufficio del Commissario in quanto 

Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento invitando il Comune 

trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto in proprio possesso.

L'ARTA Serv. 3, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi dal Commissario con nota prot. n. 724 del 04/02/2013, 

trasmette il parere favorevole sulla coerenza dell'efficacia degli interventi previsti nel progetto ai fini della mitigazione 

della pericolosità e del rischio geomorfologico.

Con Decreto Commissariale n. 224 del 26/03/2013 si è provveduto ad acquisire tutta la documentazione tecnica 

progettuale redatta dalla Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl nella persona del Legale Rappresentante e Direttore 

Tecnico Ing. salvatore Miliziano.

Con nota acquisita al prot. n. 2770 del 13/05/2013 la Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl ha trasmesso in formato 

cartaceo e digitale il progetto esecutivo rielaborato ed adeguato al nuovo prezziario regionale OO.PP. per l'anno 2013.

A seguito della CdS del 05/06/2013 sono stati acquisiti i pareri necessari e con nota acquisita agli atti al prot. n.  4405 

del 22/07/2013 il Dipartimento Azienda Foreste Demaniali conferma il parere positivo alla realizzazione 

dell'intervento e rimanda per le eventuali determinazioni di competenza alla nota a suo tempo inviata all'ARTA Serv.6.

Con nota prot. n. 5231 del 05/09/2013 Il Commissario comunica i componenti del gruppo di verifica del progetto 

esecutivo.

Incarico conferito 

tramite:

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl 

Assistente al DL

Opere di consolidamento – Zona Collina Brigna

Figure Tecniche

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Ing. Calogero Foti Geom. Giuseppe Ferrante

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA149 Misilmeri Importo ApQ  €          2.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:
Importo 

Rimodulato 
€ 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno

Importo 

dell'Impegno

Decreto di 

finanziamento 

indagini preliminari

n. 678 del 

27/08/2013

Importo 

Finanziato
 €               48.302,19 

Economi da 

finanziamento

Decreto di 

finanziamento 

pagamento AVCP

n. 572 del 

17/07/2013

Importo 

Finanziato
 €                      30,00 

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
n. 572 del 17/07/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                        30,00 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €               48.332,19 TOTALE IMPEGNI  €                        30,00 

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI  CGIAM 

RUP Decreto di incarico 
D.C. n. 126 del 

22/02/2013
Supporto al RUP Nota di Incarico

Progettista Decreto di incarico
D.C. n. 274 del 

12/04/2013

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Decreto di incarico D.C. n. 274 del 12/04/2013

Geologo
Determina di 

Incarico

Provvedimento del 

sindaco n.46 del 

22/06/2011

Direttore Lavori Decreto di incarico
D.C. n. 274 del 

12/04/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di incarico

D.C. n. 274 del 

12/04/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEOMERID S.r.l

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

n. 733 del 

12/09/2013

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto 24/09/2013
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

Nota di Incarico

ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. 

SALVATORE MERLINO

ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. 

SALVATORE MERLINO

Assistente al DL

Ing. Giuseppe La Placa

Dott. Giorgio Milazzo (professionista 

esterno)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa

Figure Tecniche

ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. 

SALVATORE MERLINO

ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. 

SALVATORE MERLINO

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA149 Misilmeri Importo ApQ  €          2.000.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La Progettazione esecutiva è stata eseguita da progettisti esterni incaricati dal Comune di Misilmeri che 

con nota acquista al prot. n. 1650 del 06/09/2011, ha trasmesso il progetto.

Con nota prot. n.4707 del 07/02/2012 Il comune ha trasmesso all'ARTA copia del progetto esecutivo per 

l'emissione del parere di competenza, parere poi acquisito al prot. 1011 del 26/03/2012 con esito 

negativo. 

Il Commissario, in riscontro alla nota acquisita al prot. n. 2266 del 22/06/2012  con cui il RUP ha trasmesso 

unitamente alla validazione e alla Deliberazione di G.M. n. 41 del 19/06/2012 di approvazione 

amministrativa, il progetto esecutivo-I° lotto funzionale, senza le giustificazioni e/o chiarimenti sulle 

procedure dell'affidamento dell'incarico professionale e senza le modifiche alle soluzioni progettuali delle 

opere richieste dall'ARTA Serv.3, ha ribadito che avrebbe provveduto ad avviare nuove procedure per il 

conferimento dell'incarico di progettazione dell'intervento. 

Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM l'integrazione del piano 

esecutivo stipulato in data 30.11.2011 aggiungendo l'intervento - PA 149 Misilmeri.

Con Decreto Commissariale n. 274 del 12/04/2013 è stata  disposta l’aggiudicazione definitiva della 

procedura negoziata per l’Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. misure e 

contabilita' e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a favore dell' 

Associazione Temporanea di Professionisti ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. SALVATORE MERLINO 

(ribasso percentuale pari al 51,1861 %).

In data 27/08/2013, con Decreto n. 678, è avvenuta l'approvazione delle specifiche tecniche afferenti il 

Piano di Indagini preliminari.

Con Decreto Commissariale n. 733 del 12/09/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva per la 

realizzazione del piano di indagini a favore della GEOMERID Srl (ribasso percentuale pari al 51,5000 %) In 

data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN 

CORSO

Progettazione esecutiva in carico del Comune.

In riscontro alla nota prot. n. 10132 del 15/03/2010, con la quale il comune ha chiesto l'autorizzazione alla spesa per l'acquisizione delle indagini geologiche e dei sondaggi propedeutiche alla elaborazione del progetto, con nota 

prot. n.400/UC del 01 aprile 2011 il Commissario autorizza la loro acquisizione

Il Comune con nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot.n. 950 del 27 giugno 2011 ha comunicato di aver già aggiudicato il servizio di progettazione esecutiva , inoltre tramette  Provvedimento del Sindaco n.46 del 

22/06/2011 con cui è stato conferito incarico professionale  per lo studio geologico

Con nota prot. 979 del 28 giu 2011 è stato sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo entro 30 giorni. 

 In riscontro al sollecito di cui sopra il Comune, con nota acquisita al prot.n. 1534 del 23 ago 2011, rappresenta che l'attività di progettazione è stata caratterizzata da oggettive condizioni di non facile accessibilità. 

Con nota prot. n. 1650 del 06 settembre 2011 trasmette il progetto.

Con nota prot. n.2540 del 17 nov 2011 il GC rappresenta al Comune di Misilmeri che il richiesto nulla osta non può al momento essere rilasciato, in quanto dagli elaborati trasmessi, si è rilevata la necessità di effettuare delle 

nuove verifiche.

Con nota prot. n.4707 del 07 febbraio 2012 Il comune trasmette all'ARTA copia del progetto esecutivo per l'emissione del parere di competenza 

Con nota prot. n. 909 del 19 marzo 2012 l'ufficio del Commissario precisa al Comune che il Decreto di Finanziamento potrà essere emesso solo a seguito dell'adeguamento del progetto secondo quanto già concordato per le vie 

brevi con il R.U.P. e dopo l'acquisizione di tutti i pareri degli Enti , alla successiva

verifica e validazione del progetto a cura del R.U.P. resa ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché del Regolamento di attuazione dei LL.PP. n. 207/2010.

Con nota prot. n. 1447 del 26 aprile 2012 l'ufficio del commissario comunica l'illegitttimità dell'affidamento degli incarichi e l'errata soluzione progettuale pertanto restituisce il progetto esecutivo generale e I stralcio

Con nota assunta al prot. n. 1988 del 04/06/2012 Il comune comunica al Commissario che poiché risultano acquisiti tutti i pareri necessari e risultano altresì compiute le procedure di verifica istruttoria nonché i contenuti della 

relazione del progettista sono in conformità con il parere espresso dal GC di Pa, che provvederà alla verifica e validazione del progetto escutivo ai sensi e per gli effetti del DPR nn 207/10

Con nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 2266 del 22/06/2012 Il RUP trasmette il progetto esecutivo-I° lotto funzionale delle opere di regimazione idraulica in Contrada Piano Stoppa,unitamente alla validazione e 

alla Deliberazione di G.M.n.41 del 19.06.12.

Il Commissario, in riscontro alla nota acquisita al prot. n. 2266 del 22/06/2012  con cui il RUP ha trasmesso unitamente alla validazione e alla Deliberazione di G.M. n. 41 del 19/06/2012 di approvazione amministrativa, il 

progetto esecutivo-I° lotto funzionale , senza le giustificazioni e/o chiarimenti sulle procedure dell'affidamento dell'incarico professionale e senza le modifiche alle soluzioni progettuali delle opere richieste dall'ARTA Serv.3, 

ribadisce che provvederà ad avviare nuove procedure per il conferimento dell'incarico di progettazione dell'intervento. 

Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012 il Commissario trasmette alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011 aggiungendo l'intervento - PA 149 Misilmeri " Opere di regimazione idraulica c.da Piano 

Stoppa", importo € 2.000.000,00

Con nota prot. n. 4927 del 26/11/2012, il Commissario invita il Comune a trasmettere il progetto preliminare dell'intervento, affinchè possa procedere ad avviare nuove procedure  per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

Con nota acquisita al prot. n. 5225 del 10/12/2012, il Comune di Misilmeri comunica all'Ufficio del Commissario che a breve provvederà a sostituire l'Ing. Irene Gullo dall'incarico di RUP con altro tecnico di fiducia dell'Ente

Con nota prot. n. 5229 del 10/12/2012, il Commissario reitera la richiesta già formulata con nota prot. n. 4927 del 26/11/2012 di trasmettere il progetto preliminare dell'intervento, affinchè l'Ufficio del Commissario possa 

avviare nuove procedure per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

Con nota prot. n. 1346 del 05/03/2013 il Commissario notifica il D.C. n. 155 del 05/03/2013 inerente l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA151 Partinico Importo ApQ € 950.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 950.000,00

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno  - Importo dell'Impegno -

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso

CONVENZIONI

RUP
Incarico conferito 

tramite:
- Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2292 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 trasmette tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto all'Ufficio del Commissario ed 

invita il Comune a raccordarsi urgentemente con l'Ufficio del Commissario Delegato e a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2531 del 06/07/2012 il Commissario invita il Comune a trasmettere entro il termine perentorio di 15gg il progetto esecutivo corredato di tutta la documentazione 

amministrativa.

con nota acquisita al prot. n.2883 del 26/07/2012 il Comune informa che non è in grado di rispettare i termini di consegna richiesti per la progettazione.

Con nota acquisita al prot. n. 2983 del 01/08/2012 l'Ufficio del Commissario informa il Comune che in qualità di Ente Beneficiario del finanziamento, , procederà alla redazione della 

progettazione ed all'espletamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'opera.

Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012 il Commissario trasmette alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011 aggiungendo l'intervento - PA 151 B Partinico 

"Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio", importo € 950.000,00

Con nota prot. n. 4350 del 25/10/2012 il Commissario comunica alla CGIAM che viene revocato l'incarico relativo all'intervento PA 151 B Partinico "Consolidamento costone roccioso Colle 

Cesarò-terzo stralcio", importo € 950.000,00.

Incarico conferito 

tramite:

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2292 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 ha trasmette tutta la documentazione 

amministrativa e tecnica relativa al progetto all'Ufficio del Commissario ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta 

la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2531 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo.

Con nota acquisita al prot. n.2883 del 26/07/2012 il Comune ha informa di non essere in grado di rispettare i termini di 

consegna richiesti per la progettazione.

Con nota prot. n. 2983 del 01/08/2012 l'Ufficio del Commissario ha comunicato al Comune che in qualità di Ente 

Beneficiario del finanziamento, avrebbe proceduto alla redazione della progettazione ed all'espletamento di tutte le 

attività necessarie alla realizzazione dell'opera.

Con nota prot. n. 4350 del 25/10/2012 il Commissario revoca l'incarico precedentemente conferito alla CGIAM  con 

nota prot. n. 3339/UC del 06/09/2012.

L'Ufficio del Commissario con nota prot. n. 6315 del 21/10/2013 chiede al Comune di Partinico, la trasmissione del 

progetto preliminare.

PROGETTAZIONE IN CORSO

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio

Figure Tecniche

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA152
Petralia 

Sottana
Importo ApQ  €         1.200.000,00 

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

APQ

A
Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 MAG 

2012

note:

Comitato del 21 ott 

2010: transita alla 

Lettera B;

Comitato del 24 feb 

2011: l'intervento 

transita nuovamente alla 

lettera A

Importo 

Rimodulato 
€ 1.200.000,00

Decreto di 

Finanziamento
433 - 29/08/2012

Importo 

Finanziato
 €         1.200.000,00 Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
 - 

Decreto di Impegno 

pagamento  GURI
520 del 09/07/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                   1.127,25 

Decreto di Impegno 

pagamento 

puibblicazione gara

n.860 del 11/10/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                   1.706,10 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €         1.200.000,00 TOTALE IMPEGNI  €                   2.833,35 

Economi da 

finanziamento

Economie da 

ribasso

RUP Comune
Geom. Sabatino 

Giovanni
Decreto di Incarico

D.C. n. 488 del 

27/06/2013
Supporto al RUP Nota di Incarico D.C. n.127 del 22/02/2013

RUP Comune
Geom. Croce 

Salvatore Scelfo 
Decreto di Incarico

D.C. n.137 del 

20/07/2011 

Soggetto REO 

(Caronte)
Nota di Incarico

prot. N. 5317/UC del 

13/12/2012

Progettista Comune
Ing. Alessandro 

Sammataro (UTC)
Nota di Incarico

prot. n.6086 del 

30/05/2011 

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

Determina sindacale 

n.25 del 11/07/2011
Geotecnico

Determina di 

Incarico

Sindacale n. 24 del 

11/07/2011

Direttore Lavori Nota di Incarico
D.C. n. 715 del 

10/09/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

D.C. n. 715 del 

10/09/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

D.C. n. 504 del 

02/07/2013
data contratto 04/09/2013

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Ing. Alessandro Sammataro

Assistente al DL Nota di Incarico

Geom. Giuseppe Ferrante

GERACI GIUSEPPE 

COSTRUZIONI S.r.l. 

A seguito del Comitato del 21/10/2010 l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B.

Nel corso del Comitato del 24/02/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura finanziaria 

ministeriale. 

Nella seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 18/05/2012 l'intervento transita in lettera B.

Con nota acquisita al prot. n. 2254 del 21/06/2012 l'ARTA ha comunicato di aver individuato il Commissario 

Straordinario Delegato quale Ente Beneficiario

In data 06.08.2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso il D.D.G. n. 360 del 22.06.2012 con cui è stato finanziato il 

progetto esecutivo per i lavori.

Con D.C. n. 433 del 29.08.2012 il Commissario  prende atto del DDG n. 360 del 22.06.2012 dell'ARTA 

inerente il finanziamento dell'intervento

A seguito delle procedure di gara, con Con Decreto Commissariale n. 504 del 02/07/2013 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l. (ribasso pari al 

30,8684%), in data 04/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto.

Con nota acquisita al prot. n. 4566 del 26/07/2013 il RUP trasmette  il verbale di attestazione 

sull'eseguibilità dei lavori ai sensi dell'art.106 comma 3 del Regolamento n. 207/2010.

Con nota acquisita al prot. n. 5924 del 03/10/2013, il RUP invita la D.L. e l'Impresa aggiudicataria per il 

giorno 10/10/2013 per effettuare la consegna dei lavori.

AFFIDAMENTO LAVORI 

Figure Tecniche

Geom. Giuseppe Ferrante

Dott. Torre Alessandro Ing. Michele Zafonti

Ing. Alessandro Sammataro

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scavarello

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA154
Polizzi 

Generosa
Importo ApQ  €        500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:
Importo 

Rimodulato 
€ 500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n.39 del 

31/03/2011

Importo 

Finanziato
 €             366.497,75 Decreto di Impegno n.245 del 28/09/2011 

Importo 

dell'Impegno
 €               407.990,10 

Decreto di Disimpegno n. 632 del 20/11/2012
Importo 

dell'Impegno
 €                 41.492,35 

Economi da 

finanziamento
133.502,25€        

Importo 

dell'Impegno dopo il 

disimpegno e 

definanziamento

 €               366.497,75 

Economie da 

ribasso 

(definanziamento 

D.C. n. 632 del 

20/11/2012)

133.502,25€        

CONVENZIONI GC

RUP Nota di Incarico
prot. n. 483/UC del 03 

novembre 2010
Supporto al RUP Nota di Incarico

Progettista Nota di Incarico
prot. n. 483/UC del 03 

novembre 2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
D.C. n. 359 del 

02/12/2011

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

D.C. n.168 del 

03/08 2011 
data contratto 10-ago

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 14/09/2011 fine lavori 23-apr-12

STATO 

DELL'ARTE
SAL

GC Pa

Ing. Vincenzo Di Rosa 

(Ing. Capo GC PA)

Assistente al DL

Ing. Giuseppe Dragotta

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento – Zona via G.Borgese

Figure Tecniche

Ing. Giuseppe Nogara

Genio Civile di PA

Nota di Incarico

La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Palermo.

 A seguito dell'espletamento delle procedure di gara con Decreto Commissariale n. 168 del 03 

/08/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

I lavori sono stati avviati 14/09/2011 e sono stati completati in data 23/04/2012.

Il Collaudatore Statico ha prodotto il Certificato di Collaudo Statico delle opere redatto in data 

09/05/2012

Il GC PA, con nota acquisita al protocollo con n. 1921 del 30/05/2012, ha  trasmesso la Perizia di 

Assestamento Finale, la cui presa d'atto è avvenuta con Decreto Commissariale n.263 del 07 

/06/2012.

Il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori è stato redatto dalla DL in data 12/07/2012.

LAVORI ULTIMATI

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

CONSOLIDAMENTI 

SPECIALI SRL

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA156
Termini 

Imerese
Importo ApQ  €    800.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:
Importo 

Rimodulato 
€ 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n.108 del 

15/03/2012

Importo 

Finanziato
 €             800.000,00 

Decreto di 

Rimodulazione 

Impegno

Decreto n. 606 del 

15/11/2012

Importo 

dell'Impegno
 €               547.274,70 

Decreto di Impegno 

pagamento 

Commissione Gara

n.317 del 06/07/2012
Importo 

dell'Impegno
 €                      636,30 

Decreto di Impegno e 

Pagamento AVCP
n. 387 del 24/07/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                      225,00 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €            800.000,00 TOTALE IMPEGNI  €              548.136,00 

Economi da 

finanziamento
-€                   

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI DRPC

RUP Decreto di incarico 
D.C. n.116 del 20 marzo 

2012 
Supporto al RUP Nota di Incarico

Progettista Nota di Incarico
prot. n. 298/UC del 

28/09/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo Nota di Incarico
prot. n. 6553 del 

31/10/2013

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

Decreto 

Commissariale n. 215 

del 11/05/2012

data contratto 08-giu-12

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 28-giu-12

data di termine 

lavori
25-ott-12

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Assistente al DL Nota di Incarico

LAVORI ULTIMATI

Dott. Geol. Rosario Di Prazza 

DRPC  Pa

La Progettazione è stata affidata al D.R.P.C. di Palermo che ha trasmesso il progetto con nota acquisita  al 

prot. n. 1116 del 11/07/2011 e successiva integrazione con nota acquisita al prot. 1779 del 19/09/2011 .

A seguito della ricezione di tutti i pareri necessari il Commissario ha finanziato l'intervento con Decreto 

n.108 del 15/03/2012.

Con Decreto Commissariale n. 215 del 11/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed 

in data 28/06/2012 sono stati consegnati i lavori.

Con D.C. n. 606 del 15/11/2012 di presa atto perizia di variante si è avuta una rimodulazione e riduzione 

dell'impegno di spesa

In data 25/10/2012 è avvenuta l'ultimazione dei lavori.

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
SILGEO srl

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Risagomatura argini e opere di pulitura – Zona foce Fiume Torto

Figure Tecniche

Ing. Calogero Foti

 (DRPC Pa)

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA157 Valledolmo Importo ApQ  €    500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

D.C. n. 02 del 

23/11/2010

Importo 

Finanziato
 €               500.000,00 Decreto di Impegno

D.C. n.50 del 

18/04/2011 come 

rimodulato dal

D.C. n.108 del 

29/06/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                 465.000,00 eventuali economie 491.787,65€     

Decreto di 

Definanziamento

D.C. n. 152 del 

01/03/2013

Importo 

definanziato
 43.212,35, Decreto di disimpegno

D.C. n. 152 del 

01/03/2013

Importo 

disimpegnato
 €                      8.212,35 

D.C. n. 152 del 

01/03/2013

importo a seguito 

definanziamento
 €               456.787,65  €                 456.787,65 

Economi da 

finanziamento
-€                   

Economie da 

ribasso
35.000,00€       

CONVENZIONI COMUNE

RUP Determina di incarico 
Determina sindacale n° 

227 del 10 agosto 2010
Supporto al RUP Nota di Incarico

Progettista Nota di Incarico
Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo Determina di Incarico
Determina sindacale n. 

21 del 27/08/2010
Geotecnico

Determina di 

Incarico

Determina sindacale 

n.22 del 30/08/2010

Direttore Lavori Nota di Incarico Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Nota di Incarico
prot. n. 442/UC del 

07/04/2011

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

Determina 

Dirigenziale n.65 del 

18/02/2011;

Determina di 

Modifica n.102 del 

18/03/2011

data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 14-mar-11 fine lavori 04-lug-11

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento - C.da Renella

Figure Tecniche

Dott. Geol. Alfonso Spera

Geom. Orazio Pizzolanti

(Capo UTC)

Ing. Francesco Carollo

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori
CO.GEN.AP. Srl

Ing. Spina Pietro

La Progettazione è stata affidata al Comune.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara il Comune ha provveduto ad affidare i lavori.

Con nota acquisita al prot. n. 1266 del 26/07/2011 il Comune ha comunicato la fine dei lavori in 

data 04/07/2011 e l'avvenuto collaudo statico in data 07 /07/2011. 

LAVORI ULTIMATI

Comune

Ing. Gioacchino Muscato

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA179 Altofonte Importo ApQ  €           600.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo note:
Importo 

Rimodulato 
€ 600.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 449 del 

17/06/2013
Importo Finanziato  €             578.022,01 Decreto di Impegno n. 735 del 12/09/2013

Importo 

dell'Impegno
 €               428.662,50 

Decreto di 

definanziamento

n. 449 del 

17/06/2013

Importo 

Definanziato
 €                 1.814,19 

Decreto di 

Finanziamento 

specifiche tecniche

n. 233 del 

21/05/2012
Importo Finanziato  €               23.549,50 

Decreto di Impegno e 

pagamento Indagini 

Preliminari

n. 652 del 28/11/2012
Importo 

dell'Impegno
 €                 21.735,31 

Decreto di 

finanziamento 

Polizza Assicurativa 

RUP

n. 326 del 

08/05/2013
Importo Finanziato  €                    242,68 

Decreto di Impegno 

Polizza Assicurativa 

RUP

n. 326 del 08/05/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                      242,68 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €            603.628,38 TOTALE IMPEGNI  €              450.640,49 

Economi da 

finanziamento

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI CGIAM

Decreto di incarico 
D.C.  n.211 del 

10/05/2012

Comune
Arch. Salvatore 

Butera
Nota di incarico 

D.C.  n.16 del 

17.01.2012

Progettista Decreto di Incarico
D.C. n. 596 del 

09/11/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico n. 3964 del 09/10/2012

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Decreto di Incarico
D.C. n. 596 del 

09/11/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di Incarico

D.C. n. 596 del 

09/11/2012

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

CGIAM 

(GEO R.A.S Srl 

indagini  integrative 

preliminari) 

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

CGIAM Accordo 

Quadro del 

29/11/2011.

(GEO RAS Srl D.C. n. 

285 del 18 giugno 

2012)

Decreto Affidamento 

Lavori

Decreto n. 561 del 

15/07/2013
data contratto 10-set

contratto
GEO R.A.S. srl 

03/07/2012

data conclusione 

lavori
03/08/2012 verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto

Figure Tecniche

ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-

GEO

RUP

ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-

GEO

n.32 del 23/01/2012

Assistente al DL

Supporto al RUP Dott. Gaetano Vinci

Ing. Giuseppe La Placa

CGIAM 

Dott. Geol Giacomo Anselmo

ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-

GEO

Nota di Incarico

Decreto di Incarico

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-

GEO

URANIA srl

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA179 Altofonte Importo ApQ  €           600.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI 

LAVORI

Il Commissario con nota prot. n.2776 del 05 dicembre 2011, comunica al Comune l'inserimento dell'intervento nell'AdP integrativo e concede 60 giorni per la presentazione del progetto 

esecutivo

Con nota prot. n. 110 del 17 gennaio 2012 è stato trasmesso il Decreto Commissariale  n.16 del 17.01.2012 di nomina RUP  Arch. Salvatore Butera 

Con Decreto Commissariale  n.32 del 23.01.2012 è stato nominato Supporto RUP Dott. Gaetano Vinci

Con nota assunta al protocollo di questo ufficio al n.264 del 27 gennaio 2012 il Comune trasmette la documentazione relativa l'aggiudicazione in via provvisoria della procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per i servizi di ingegneria all'ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-GEO

Con nota prot. n. 282 del 30 gennaio 2012 il Commissario Straordinario Comunica al Comune che l'intervento in oggetto, risulta inserito nell'accordo quadro e nel piano esecutivo 

stipulato tra codesto ufficio e la CGIAM, pertanto questo ufficio trasmetterà la documentazione inerente la geologia ed il rilievo dell'area oggetto dell'intervento, propedeutica alla 

progettazione, redatta a cura della CGIAM

Con nota assunta al prot. n. 498 del 16 febbraio 2012 la CGIAM trasmette i prodotti di restituzione parziale relativi all' Accordo Quadro del 29/11/2011 

Con nota assunta al prot. n. 1256 del 12 aprile 2012 la CGIAM trasmette le specifiche

tecniche riguardante il "Programma operativo per l'esecuzione del piano di indagini preliminari Codice Intervento PA 179 Altofonte"

In riferimento alla nota prot. n. 5913 del 10/05/2012 acquisita agli atti di questo protocollo al n. 1594 di pari data di dimissioni di RUP dell'Arch. Salvatore Butera con Decreto 

Commissariale n.211 del 10/05/2012 è stato nominato l'Ing. Giuseppe la Placa 

Con Decreto Commissariale n.233 del 21 maggio 2012 sono state approvate e finanziate le specifiche tecniche inerenti il piano di indagini preliminari alla progettazione redatte dalla 

CGIAM e vistate dal RUP

A seguito delle procedure di gara le indagini preliminari sono state aggiudicate in via provvisoria all'impresa  GEO R.A.S. srl che ha offerto un ribasso pari al 35,1200%

con Decreto Commissariale n. 285 del 18 giugno 2012 è stata notificata l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini  integrative preliminari all'impresa  GEO R.A.S. srl che ha offerto 

un ribasso pari al 35,1200%, in data 03/07/2012 è stato sottoscritto il contratto

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2691 del 13/07/2012 il RUP Ing. Giuseppe La Placa, a seguito del sopralluogo congiunto effettuato in data 10/07/2012 dalla quale è emersa la 

problematica inerente la presenza di una folta vegetazione che non consente di potere effettuare un idoneo rilievo, chiede all'Impresa aggiudicataria di trasmettere un'atto aggiuntivo 

al contratto principale per l'esecuzione di suddette ulteriori lavorazioni.

La Geo R.A.S. srl, con nota acquisita agli atti al prot.n. 3040 del 03.08.2012, trasmette copia degli elaborati tecnici e degli elaborati relativi al piano di indagini preliminari.

Con Decreto Commissariale n. 652 del 28/11/2012 è stato disposto l'impegno e pagamento dlle indagini preliminari integrative.

Con nota acquisita al prot. n.521 del 24/01/2013 la CGIAM trasmette tutta la documentazione relativa alla Relazione Geologica.

Il Commissario con nota prot. n. 564 del 29/01/2013  trasmette alla Mediterraneo Engineering le indagini e la relativa relazione geologica propedeutici alla progettazione.

Con nota acquisita al prot. n. 1899 la PRO-GEO trasmette n. 4 copie del progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 09/05/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento.

Con Decreto n. 561 del 15/07/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della URANIA srl.

La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto all'affidamento a progettisti esterni.

Le indagini preliminari alla progettazione sono invece state affidate dal Commissario alla CGIAM che con 

nota assunta al prot. n. 1256 del 12 /04/2012 ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini preliminari.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 285 del 18/06/2012 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari ed in data 03/07/2012 è 

stato sottoscritto il contratto.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2691 del 13/07/2012 il RUP, a seguito di un sopralluogo effettuato in 

data 10/07/2012, nel quale è emersa la problematica inerente la presenza di una folta vegetazione che non 

consentiva l'esecuzione di un idoneo rilievo, ha chiesto all'Impresa aggiudicataria di trasmettere un atto 

aggiuntivo al contratto principale per l'esecuzione di suddette ulteriori lavorazioni.

l'Impresa,  con nota acquisita agli atti al prot.n. 3040 del 03.08.2012, ha trasmesso copia degli elaborati 

tecnici e degli elaborati relativi al piano di indagini preliminari

Con nota acquisita al prot. n.521 del 24/01/2013 la CGIAM trasmette tutta la documentazione relativa alla 

Relazione Geologica.

Il Commissario con nota prot. n. 564 del 29/01/2013  trasmette alla Mediterraneo Engineering le indagini e 

la relativa relazione geologica propedeutici alla progettazione.

Con nota acquisita al prot. n. 1899 la PRO-GEO trasmette n. 4 copie del progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 09/05/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione 

dell'intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 3486 del 12706/2013 il D.L. trasmette attestazione ai sensi dell'art. 106, 

comma 1 del D.P.R. n.207/2010 di conformità del progetto  esecutivo e il permanere delle condizioni di 

esecuzione dell'opera.

Con Decreto Commissariale n. 449 del 17/06/2013 è stato finanziato l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 561 del 15/07/2013 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva a favore della URANIA srl., in data 10/09/2013 è stato stipulato il contrattodi 

appalto.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA180 Cefalù Importo ApQ  €                      90.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo note: Importo Rimodulato € 90.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
 - 

Decreto di 

fianaziamento 

plottaggio elaborati

Decreto n. 538 del 

10/07/2013

Importo 

Finanziato
 €                       502,72 

Decreto di impegno e 

pagamento plottaggio 

elaborati

Decreto n. 538 del 

10/07/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                         502,72 

Economi da 

finanziamento

Finanziamento 

somme plottaggio 

tavole

Decreto n. 913 del 

30/1072013

Importo 

Finanziato
 €                         16,48 

Impegno  somme 

plottaggio tavole
n. 913 del 30/10/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                            16,48 

Economie da 

ribasso

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €                       519,20 TOTALE IMPEGNI  €                         519,20 

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA

Decreto di incarico 
D. C. n. 71 del 

01/02/2013
Supporto al RUP Decreto di Incarico

Decreto di incarico 

D.C. n.130 del 

27/03/2012 (revocato 

con D.C. n. 71 del 

01/02/2013)

Supporto al RUP Decreto di Incarico

Progettista INVITALIA

 Arch Fabio Pulizzi

 Ing. Rossella 

Zumbè

Dott. Gianluca 

Sabatini

Nota di Incarico
prot. 2494 del 

04/07/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

Ing. Giuseppe Morganti

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Messa in sicurezza movimenti franosi

Loc. Testardita

Figure Tecniche

Nota di Incarico

RUP

Assistente al DL

Dott. Giuseppe Lombardo

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Dott. Geol. Giacomo Anselmo

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA180 Cefalù Importo ApQ  €                      90.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Messa in sicurezza movimenti franosi

Loc. Testardita

STATO 

DELL'ARTE
SAL

A seguito della convenzione stipulata in data 29/11/2011 il Commissario ha  incaricato la CGIAM di 

predisporre le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini geologiche. 

Il Commissario, con nota prot. n. 2711 del 01/12/2011 ha affidato la progettazione ad INVITALIA.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 Invitalia ha trasmesso gli elaborati progettuali 

integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.

In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della necessità di avviare le 

procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, pregiudiziali ai fine della pronuncia nel merito 

della compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP, con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012, ha invitato 

il Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza.

A seguito della nota prot. n. 3351 del 06/09/2012, con la quale il RUP chiedeva al GdL di procedere alle 

verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, 

in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 Il RUP, ha trasmesso 

alla Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali 

naturalistiche proposte.

Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune di Cefalù copia 

cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 106 della L. R. 78/76 ai fini 

della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento.

A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe Morganti, con Decreto Commissariale n. 

71 del 01/02/2013 è stato nominato il Dott. Giuseppe Lombardo RUP dell'intervento.

A seguito della seduta della CdS del 25/06/2013, con nota acquisita al prot. n. 3877 del 27/06/2013, la Soc. 

IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati.

Con nota acquisita al prot. n. 5539 del 16/09/2013 Il Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Cefalù 

trasmette copia della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 23/08/2013 inerente l’attivazione della 

procedura di deroga ex art. 16 della L.R. 78/76.

ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE

A seguito della convenzione stipulata in data 29 novembre2011 tra il Commissario Straordinario Delegato e la CGIAM, quest'ultima è stata incaricata  per la redazione delle indagini 

geologiche 

Il Commissario con nota prot. n. 2711 del 01 dicembre 2011 affida la progettazione a Invitalia

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1023 del 26 marzo 2012 INVITALIA comunica il Gruppo di Lavoro per l'espletamento delle attività di progettazione

Con Decreto Commissariale n.130 del 27 marzo 2012 è stato nominato RUP dell'intervento l'Ing. Giuseppe Morganti 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2494 del 04707/2012 INVITALIA comunica i componenti del nuovo  gruppo di lavoroper l'espletamento delle attività di progettazione

Con nota prot.n. 2986 del 01.08.2012 è stata convocata la CdS per giorno 23.08.2012

INVITALIA con nota prot.n. 2995 del 02.08.2012 trasmette copia del progetto esecutivo.

A seguito della CdS, tenutasi in data 23.08.2012, il Commissario ha dato incarico al gruppo di progettazione di produrre le integrazioni richieste entro il 30.08.2012

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 il Gruppo di Progettazione trasmette gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.

Con nota prot. n. 3351 del 06/09/2012 il RUP chiede al GdL di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in 

relazione alla natura dell'entità del dissesto.

Con nota acquisita al prot. n. 3392 del 10/09/2012 il GC di Pa trasmette Nulla Osta ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie" 

di cui al Regio Decreto n° 523 del 25/7/1904.

La Soc. RFI con nota acquisita al prot. n. 3493 del 17/09/2012 trasmette parere favorevole alla realizzazione delle opere.

In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della necessità di avviare le procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, pregiudiziali ai fine 

della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012  invita il Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti 

di propria competenza.

A seguito della nota prodotta dall'Ufficio Commissariale prot. n. 3351 del 06/09/2012 con la quale il RUP chiedeva al GdL di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative 

progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 Il RUP, trasmette alla Soprintendenza 

BB.CC.AA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte.

Il RUP, facendo seguito all'incontro tenutosi in data 24/10/201 2 presso gli Uffici della Soprintendenza dei BB.CC.AA di Pa, con nota prot. n. 4316 del 25/10/2012 comunica che il progetto è 

in fase di rimodulazione secondo le indicazioni concertate, provvederà

a consegnare le tavole e gli elaborati progettuali revisionati nel più breve tempo possibile per il parere di competenza.

Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune di Cefalù copia cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 106 

della L. R. 78/76 ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento.

Durante la seduta della CdS del 25/06/2013 il Commissario invita i progettisti a redigere il progetto secondo quanto concordato entro 3gg per permettere agli Enti la definizione del parere 

di competenza, e chiede al Comune di attivarsi con ogni consentita urgenza e, comunque, entro 3gg ad emanare la necessaria delibera di pubblica utilità delle opere oggetto della CdS.

Con nota acquisita al prot. n. 3877 del 27/06/2013, la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA181 Cefalù Importo ApQ  €            400.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo note:
Importo 

Rimodulato 
€ 400.000,00

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
 - 

 Decreto di 

Finanziamento 

indagini 

 n.132 del 30-03-

2012 
 €               48.395,70 

 Decreto di Impegno e 

pagamento indagini 

 Decreto n. 444 del 

06/09/2012 

 Importo 

dell'Impegno 
 €                 30.827,42 

 Decreto di 

finaziamento 

plottaggio elaborati 

 Decreto n. 538 del 

10/07/2013 
 Importo Finanziato  €                    502,72 

 Decreto di impegno e 

pagamento plottaggio 

elaborati 

 Decreto n. 538 del 

10/07/2013 

 Importo 

dell'Impegno 
 €                      502,72 

Finanziamento 

somme plottaggio 

tavole

Decreto n. 913 del 

30/10/2013
Importo Finanziato  €                      16,48 

Impegno  somme 

plottaggio
n. 913 del 30/10/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                        16,48 

Economie da 

ribasso

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €               48.914,90 TOTALE IMPEGNI  €                 31.346,62 

 Economi da 

finanziamento 

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA

Decreto di incarico 
D. C. n. 71 del 

01/02/2013
Supporto al RUP Decreto di Incarico

Decreto di incarico 

D.C. n.130 del 

27/03/2012 (revocato 

con D.C. n. 71 del 

01/02/2013)

Supporto al RUP Decreto di Incarico

Progettista INVITALIA  

Ing. Domenico 

Imbroglia

 Ing. Gianluca 

Coroneo

 Arch. Fabio Pulizzi

 Ing. Rossella 

Zumbè

 Dott. Gianluca 

Sabatini

Nota di Incarico
 prot. n.2494 del 

04/07/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEO PLANTS srl 

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

D.C. n. 196 del 

02/05/2012 

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

RUP

Dott. Giuseppe Lombardo

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Nota di Incarico

Ing. Giuseppe Morganti

Assistente al DL

Dott. Geol. Giacomo Anselmo

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Messa in sicurezza movimenti franosi

Loc. Testardita- Proprietà Greco

Figure Tecniche

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA181 Cefalù Importo ApQ  €            400.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Messa in sicurezza movimenti franosi

Loc. Testardita- Proprietà Greco

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Con nota prot.n. 2986 del 01.08.2012 è stata convocata la CdS per giorno 23.08.2012

INVITALIA con nota prot.n. 2995 del 02.08.2012 trasmette copia del progetto esecutivo.

A seguito della CdS, tenutasi in data 23.08.2012, il Commissario ha dato incarico al gruppo di progettazione di produrre le integrazioni richieste entro il 30.08.2012

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 il Gruppo di Progettazione ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.

Il Commissario con Decreto Commissariale n. 444 del 06/09/2012 dispone di impegnare e pagare alla Geo Plants Srl la somma di € 30.842,75 per le indagini preliminari

Con nota prot. n. 3351 del 06/09/2012 il RUP chiede al GdL di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in 

relazione alla natura dell'entità del dissesto.

Con nota acquisita al prot. n. 3392 del 10/09/2012 il GC di Pa trasmette Nulla Osta ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse 

categorie" di cui al Regio Decreto n° 523 del 25/7/1904.

La Soc. RFI con nota acquisita al prot. n. 3493 del 17/09/2012 trasmette parere favorevole alla realizzazione delle opere.

In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della necessità di avviare le procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, pregiudiziali ai fine 

della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012  invita il Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti 

di propria competenza.

A seguito della nota prodotta dall'Ufficio Commissariale prot. n. 3351 del 06/09/2012 con la quale il RUP chiedeva al GdL di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle 

alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 Il RUP, trasmette alla 

Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte.

Il RUP, facendo seguito all'incontro tenutosi in data 24/10/201 2 presso gli Uffici della Soprintendenza dei BB.CC.AA di Pa, con nota prot. n. 4316 del 25/10/2012 comunica che il progetto 

è in fase di rimodulazione secondo le indicazioni concertate, provvederà

a consegnare le tavole e gli elaborati progettuali revisionati nel più breve tempo possibile per il parere di competenza.

ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE

A seguito della convenzione stipulata in data 29 novembre2011 tra il Commissario Straordinario Delegato e la CGIAM, quest'ultima è stata incaricata  per la redazione delle indagini 

geologiche 

Il Commissario, con nota prot. n. 2723 del 02 dicembre 2011 affida la progettazione a Invitalia.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 953 del 21 marzo 2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1022 del 26 marzo 2012 INVITALIA comunica il Gruppo di Lavoro per l'espletamento delle attività di progettazione

Con Decreto Commissariale n.131 del 27 marzo 2012 è stato nominato RUP dell'intervento l'Ing. Giuseppe Morganti

Con nota acquisita al prot. n. 1058 del 28 marzo 2012 il RUP determina di prendere atto della procedura negoziata, mediante gara informale, senza previa pubblicazione di un bando di 

gara ai fini dell' individuazione di un'impresa e di un laboratorio autorizzato per l'espletamento delle indagini preliminari relative all'intervento .

In data 30 marzo 2012 è stato trasmesso il Decreto Commissariale n. 132 del 30 marzo 2012 inerente l'approvazione delle specifiche tecniche e dello schema di richiesta di offerta per la 

realizzazione del piano di indagini preliminari 

A seguito della  gara espletata in data 16 aprile 2012 le indagini preliminari sono state aggiudicate in via provvisoria alla Soc. GEO PLANTS Srl  

Con Decreto Commissariale n. 196 del 02/05/2012 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per la realizzazione del piano di indagini preliminari a 

favore della GEO PLANTS srl (ribasso pari al 36,8111%)

Con nota acquisita agli atti al prot. n.1637 del 11/05/2012 il Dott. Giacomo Anselmo, nella qualità di supervisore di campo invita l'Aggiudicatarla, GEO PLANTS s.r.l. a presentarsi il 14 

Maggio 2012 alle ore 08,00 presso i luoghi oggetto di indagini per la consegna delle aree e l'inizio delle attività.

Con nota acquisita al prot. n. 2125 del 12706/2012 la ditta GeoPlants srl in riferimento alle ulteriori prove di laboratorio richieste dalla Direzione Lavori,  chiede al D.L. la proroga della 

scadenza dei lavori, prevista il 13/06/2012, fino alla data del 20/06/2012, in maniera tale da poter completare le prove in itinere.

Il RUP, con nota prot. n. 2132 del 12/06/2012 concede una proroga di 7gg per l'ultimazione del piano di indagini preliminari

Con nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 2240 del 20/06/2012 la GEO PLANTS Srl trasmette gli elaborati finali inerente il piano di indagini preliminari.

Il Commissario con nota prot. n. 2723 del 02/12/2011 ha affidato la progettazione ad INVITALIA

In virtù della convenzione stipulata in data 29/11/2011 il Commissario ha affidato alla CGIAM la redazione 

delle indagini geologiche, trasmesse con nota acquisita agli atti al prot. n. 953 del 21/03/2012.

Con Decreto Commissariale n. 196 del 02/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la 

realizzazione del piano di indagini preliminari.

Le attività di indagine hanno avuto inizio in data 14/05/2012 e sono state completate in data 20/06/2012.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 Invitalia ha trasmesso gli elaborati progettuali 

integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.

In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della necessità di avviare le 

procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, pregiudiziali ai fine della pronuncia nel merito della 

compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012  ha invitato il 

Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza.

A seguito della prot. n. 3351 del 06/09/2012 con la quale il RUP chiedeva al GdL di procedere alle verifiche di 

compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in relazione 

alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 Il RUP, ha trasmesso alla 

Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali 

naturalistiche proposte.

Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune di Cefalù copia 

cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 106 della L. R. 78/76 ai fini della 

pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento.

A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe Morganti, con Decreto Commissariale n. 70 

del 01/02/2013 è stato nominato il Dott. Giuseppe Lombardo RUP dell'intervento.

In data 08/05/2013 si è svolto un tavolo Tecnico

A seguito della seduta della CdS del 25/06/2013, con nota acquisita al prot. n. 3877 del 27/06/2013, la Soc. 

IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati.

Con nota acquisita al prot. n. 5539 del 16/09/2013 Il Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Cefalù 

trasmette copia della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 23/08/2013 inerente l’attivazione della 

procedura di deroga ex art. 16 della L.R. 78/76.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT
Castel di 

Judica
Importo ApQ  €       900.000,00 

Lettera ATTUALE _B*
Lettera Originaria 

(APQ)
-

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:
Importo 

Rimodulato 

Decreto di 

Finanziamento
_ Importo Finanziato Decreto di Impegno  _ Importo dell'Impegno _

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP

Incarico 

conferito 

tramite:

Determina 

Sindacale n. 06 del 

29/02/2012

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Progettista COMUNE

Ing. Giovanni 

Amato, Ing. 

Giuseppe Vaccaro- 

Incarico esterno

Incarico 

conferito 

tramite:

Determina 

Dirigenziale n. 1496 

del 15/12/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo

Incarico 

conferito 

tramite:

Determina 

Dirigenziale n. 1401 

del 01/12/2010

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori

Incarico 

conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico 

conferito 

tramite:

Collaudatore Statico

Incarico 

conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività _

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Dott. Geol. Salvatore Cavallaro

Assistente al DL

Lavori di consolidamento a salvaguardia del centro abitato

Figure Tecniche

Geom. Domenico Faranda _

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2291/UC del 22/06/2012, l'ARTA Serv. 3 trasmette all'Ufficio del 

Commissario, in quanto Ente Beneficiario,  il progetto, e la relativa documentazione 

tecnico/amministrativa, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. 

Con nota acquisita al prot. n. 273/UC del 16/01/2013 , il RUP chiede al Commissario l'indizione della CdS.

Considerato che durante la CdS del 07/03/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari, il Commissario 

con nota prot. n.2330 del 19/04/2013 trasmette all'ARTA Serv. 3 tutta la documentazione amministrativa e 

l'unico progetto trasmesso, per la definizione dell'iter di finanziamento dell'intervento.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota protocollo n. 36662 del 21/06/2012 acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 2291 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette all' Ufficio del 

Commissario, in quanto Ente Beneficiario,  tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio 

del Commissario. 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 273 del 16/01/2013 il RUP chiede al Commissario di indire la CdS.

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT 022 Bronte Importo ApQ  €    1.092.500,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  €    1.092.500,00 

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
-

TOTALE 

FINANZIAMENTI

TOTALE 

IMPEGNATO

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
€ 0,00

RUP
Incario conferito 

tarmite:

Decreto Commissariale 

n.326 del 10/07/2012
Supporto al RUP

Incario conferito 

tarmite:

Decreto Commissariale 

n.326 del 10/07/2012

Progettista Nota di Incarico
Prot.n.559 del 

10/11/2010
Coord Sicurezza fase Progett. Nota di Incarico

Prot.n.559 del 

10/11/2010

Geologo
Determina di 

Incarico

Determina Dirigenziale 

n. 33 del 21/02/2011

Direttore Lavori Decreto di nomina

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA

Nota di Incarico

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Comune Comune

Assistente al DL

Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013)

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento frana

Figure Tecniche

Geom. Santo Saitta (UTC) 

Con nota prot. n. 559 del 10/11/2010 il Commissario autorizza il Comune a redigere il progetto esecutivo.

Il Comune  trasmette il Progetto esecutivo con nota acquisita agli atti al n. 2892 del 15/12/2011.

A seguito di incontri e colloqui, Il Commissario, con nota protocollo n. 2182 del 14/06/2012, sollecita il comune a 

trasmettere il progetto esecutivo, debitamente munito dei pareri e documenti economici.

Il RUP, con nota assunta al protocollo con n. 2377 del 27/06/2012 , trasmette copia del progetto esecutivo con le 

integrazioni richieste, già inviato dallo stesso all'ARTA Serv. 3 per il relativo parere di competenza in quanto l'area 

oggetto dell'intervento è stata classificata R4, giusto Decreto n° 296/41 del 04.07.2000 (prot. n. 2376 del 

27/06/2012).

In sede della Conferenza dei Servizi del 18/07/2012, essendo stati acquisiti tutti i pareri e/o atti autorizzativi per 

la realizzazione dell'intervento, il Comune comunica di aver già avviato le procedure espropriative, come da 

documenzione trasmessa con nota acquisita al prot/UC n. 195 del 11/01/13.

Dott. Geol. Giovanni Cavallaro

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT023 Calatabiano Importo ApQ  €     250.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010

COMITATO 24 FEB 2011
note:

Nel comitato del 21/10/2010 

l'intervento transita in lettera B

Nel comitato del 24/02/2011 

l'intervento transita di nuovo in A

Importo Rimodulato € 250.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 374 del 

22/05/2013
Importo Finanziato  €             250.000,00 Decreto di Impegno 619 - 30/07/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 189.722,07

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €             250.000,00 TOTALE IMPEGNATI

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI INVITALIA

RUP Decreto di nomina
Decreto Commissariale 

n. 356 del 17/07/2012
Supporto al RUP Decreto di Nomina

Decreto 

Commissariale n. 356 

del 17/07/2012

Progettista INVITALIA

Arch. Fabio Pulizzi 

©

 Ing. Alberto 

Peligra

 Ing. Gianluca 

Coroneo

Nota di incarico

(in virtù della 

convenzione 

stipulata il 

18/02/2011)

prot. N. 667 del 

28/02/2012
Coord Sicurezza fase Progett.

Nota di incarico

(in virtù della 

convenzione stipulata 

il 18/02/2011)

prot. N. 667 del 

28/02/2012

Geologo INVITALIA
Dott. Geol. 

Gianluca Sabatini

Nota di incarico

(in virtù della 

convenzione 

stipulata il 

18/02/2011)

prot. N. 667 del 

28/02/2012

Direttore Lavori Decreto di nomina
Decreto Commissariale 

n. 565 del 16/07/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Decreto Commissariale 

n. 565 del 16/07/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
D.C. n. 508 del 04/07/2013 data contratto 23/07/2013

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 06-ago-13

data presunta di 

termine lavori
29-gen-14

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
G.C. COSTRUZIONI S.R.L. 

AVVIATI LAVORI

A seguito del Comitato del 21/10/2011 l'intervento diventa di competenza dell'ARTA, alla quale si trasmette tutta la 

documentazione;

Nel corso del Comitato del 24/02/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura finanziaria ministeriale. 

A seguito della rinuncia del Comune, la Progettazione viene affidata ad INVITALIA con nota prot. n.667 del 

28/02/2012.

Con nota protocollo n. 5295 del 12/12/2012 la Società Invitalia trasmette all'Ufficio del Commissario il progetto 

esecutivo.

A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 07 febbraio 2013  sono stati acquisiti tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento,fatta eccezzione del parere ambientale 

dell'ARTA Serv. 1 VIA/VAS .

Con nota prot. n. 2485 del 30/04/2013 L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS comunica che non è necessario attivare le procedure 

ambientali ai sensi del D.Lgs. N. 152/06, poiché le opere previste non ricadono tra quelle elencate negli allegati n. III 

e IV del suddetto decreto.

L'Ufficio del Commissario con nota 2705 del 10/05/2013 comunica al RUP che alla data odierna non risulta ancora 

pervenuto il parere dell'ARTA Serv. 3, pertanto, in ossequio ai poteri di deroga del Commissario, lo stesso si intende 

acquisito favorevolmente e lo invita a redigere il verbale di verifica e validazione dell'intervento.

Il RUP con nota prot. n. 2930 del 20/05/2013 trasmette al Commissario la verifica e validazione dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 374 del 22/05/2013 viene approvato e finanziato l'intervento per un importo pari ad 

€ 249.978,03.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 508 del 04/07/2013 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva a favore della  Societa' G.C. COSTRUZIONI S.R.L. (ribasso percentuale del 31,7898%), in 

data 23/07/2013 è stato stipulato il contratto.

Con Decreto Commissariale n. 619 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno somme.

In data 06/08/2013 è stato sottoscritto il Verbale Consegna Lavori.

Con nota prot. n. 5457 del 16/09/2013 il RUP trasmette tutta la documentazione inerente la verifica e validazione 

del progetto esecutivo.

Ing. Salvatore Faro

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Pasteria

Ing. Salvatore Faro

Figure Tecniche

Dott. Gaetano Cani
Ing. Fabio Ferla

(FINO AL 29/01/2013)

INVITALIA

Assistente al DL Nota di Incarico

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT024
Castel di 

Iudica
Importo ApQ  € 3.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 3.000.000,00 

Decreto di 

Finanziamento

n. 640 del 

22/11/2012

Importo 

Finanziato
 €            3.000.000,00 Decreto di Impegno Decreto n. 490 del 27/06/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                  2.227.552,38 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €           3.000.000,00 

Decreto di Impegno e 

pagamento GURI
Decreto n. 727 del 20/12/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                          2.006,50 

Economie da 

finanziamento

Decreto di Impegno e 

pagamento 

pubblicazione avviso 

gara

Decreto n. 112 del 20/02/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                          1.887,60 

Decreto di impegno e 

pagamento MAV
Decreto n. 202 del 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                              600,00 

Decreto di impegno e 

pagamento relazione 

geologica

Decreto n. 237 del 28/03/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                        61.181,44 

Decreto di impegno 

pubblicazione 

quotidiano di sicilia

Decreto n. 260 del 05/04/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                              605,00 

Decreto di impegno e 

pagamento 

pubblicazione GURI

Decreto n. 297 del 08/04/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                              916,20 

Decreto di Impegno e 

pagamento 

commissione di gara

Decreto n. 385 del 24/05/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                          8.536,27 

Decreto di Impegno e 

pagamento coordin. 

Sicurezz. Fase progett.

Decreto n. 171 del 08/03/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                        22.431,95 

Decreto di impegno 

pubblicazione 

quotidiano

Decreto n. 492 del 28/06/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                          1.706,10 

TOTALE IMPEGNATO  €                  2.327.423,44 

Eventuali Economie 

da ribasso
€ 0,00

Decreto di Nomina

Decreto Commissariale 

n.096 del 16 giugno 

2011 (revocato con 

Decreto n. 476 del 

24/06/2013)

Decreto di Nomina
Decreto Commissariale 

n.476 del 24/06/2013
Decreto di Nomina

Decreto 

Commissariale n.096 

del 16 giugno 2011 

(revocato con Decreto 

n. 476 del 

24/06/2013)

Progettista Nota di Incarico

Da acquisire determine 

di incarico ai singoli 

professionisti

Coord Sicurezza fase Progett. Determina di Incarico
Determina U.T.C. n° 

858 del 08/07/2011

Geologo Determina di Incarico
Determina U.T.C. n° 

856 del 08/07/2011
Studio Geotecnico Determina di incarico

Determina U.T.C. n° 

857 del 08/07/2011

Direttore Lavori Decreto di nomina
Decreto n. 479 del 

25/06/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Decreto n. 479 del 

25/06/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Decreto n. 634 del 

01/08/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Decreto di Incarico

Decreto n. 634 del 

01/08/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
n. 251 del 04/04/2013 data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività

data presunta di 

termine lavori

Geom. Domenico Faranda

Assistente al DL Nota di Incarico

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti

 ATI Mammana Michelangelo, 

Pettinato Costruzioni srl

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Figure Tecniche

Ing. Giuseppe La Placa

COMUNE Ing. Lorenzo Moschetto

RUP Supporto al RUP

 Ing. Federica Bottini 

Ing. Roberto Barbagallo

Geom. Domenico Faranda

Ing. Fabrizio Greco Ing. Fabrizio Greco

Dott. Geol. Alessio D'Urso

Ing.  Francesco Freni

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT024
Castel di 

Iudica
Importo ApQ  € 3.000.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata al Comune  di Castel di Iudica

Il Comune con nota prot. n.984 del 23/03/2012 trasmette copia del progetto esecutivo;

Sono state attivate dal Comune le procedure ambientali, terminate le stesse si procederà a convocare una Conferenza dei Servizi al fine di acquisire tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento  

Al fine di ottenere il rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento il Commissario convoca la Conferenza di Servizi per il 

giorno 18/07/2012

Il Comune, con nota prot.n. 7557 del 08.08.2012, trasmette al GC copia del progetto opportunamente modificato ed integrato a quanto richiesto.

Con nota prot. n.3144 del 14/08/2012 l'ARTA Serv. 3 comunica di non poter esprimere il parere di competenza in quanto l'area d'intervento non ricade in zone a pericolosità 

identificata nel vigente PAI.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4566 del 07/11/2012 il RUP trasmette il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo

Con Decreto Commissariale n. 674 del 07/12/2012 viene approvato il Bando di gara

L'Intervento viene finanziato con Decreto n. 640 del 22/11/2012 e con Decreto n.251 del 04/04/2013 viene disposta l''Aggiudicazione Definitiva a favore della ATI Mammana 

Michelangelo, Pettinato Costruzioni srl, eredi di Anello Andrea srl che hanno offerto un ribasso percentuale pari al 29,6650%.

 Con Decreto Commissariale n. 492 del 28/06/2013 si provvede ad impegnare la somma di € 2.227.552,38 necessaria per la realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DEI LAVORI

La progettazione è stata affidata al Comune, che con nota prot. n.984 del 23/03/2012 trasmette copia 

del progetto esecutivo.

Il Comune ha attivato le procedure ambientali, al termine delle quali si è tenuta, in data 18/07/2012, la 

Conferenza di Servizi finalizzata ad ottenere il rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso 

necessari alla realizzazione dell'intervento.

Il Comune, con nota prot.n. 7557 del 08.08.2012, trasmette al GC copia del progetto opportunamente 

modificato ed integrato, così come richiesto,  ai fini del rilascio di apposito parere, dal GC di CT, con nota 

acquisita al prot. n. 2778 del 18/07/2012

Con nota prot. n.3144 del 14/08/2012, l'ARTA Serv. 3 comunica di non poter esprimere il parere di 

competenza in quanto l'area d'intervento non ricade in zone a pericolosità identificata nel vigente PAI e 

per assenza di adeguata relazione idraulica per la definizione delle interferenze con le opere da realizzare.

Le relazioni Idrauliche vengono inviate all'ARTA dal Commissario con nota prot. n. 3387 del 10/09/2012.

L'Intervento viene finanziato con Decreto n. 640 del 22/11/2012 e con Decreto n.251 del 04/04/2013 

viene disposta l''Aggiudicazione Definitiva a favore della ATI Mammana Michelangelo, Pettinato 

Costruzioni srl, eredi di Anello Andrea srl che hanno offerto un ribasso percentuale pari al 29,6650%.

 Con Decreto Commissariale n. 492 del 28/06/2013 si provvede ad impegnare la somma di € 

2.227.552,38 necessaria per la realizzazione dell'intervento.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT025 Giarre Importo ApQ  €        1.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 1.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
-

TOTALE 

FINANZIAMENTI

TOTALE 

IMPEGNATO

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
€ 0,00

Nota di incarico 

Nomina: determina 

sindacale n.88 del 

8.10.2010 

(Revocato con 

determina n. 111 del 

2.12.2011)

Supporto al RUP Determina di Incarico
Decreto Commissariale n. 

294 del 25/06/2012

Nota di Incarico
Decreto Commissariale 

n. 294 del 25/06/2012

Progettista Nota di Incarico
prot. N. 414 del 

19/10/2010
Coord Sicurezza fase Progett. Determina di Incarico

prot. N. 414 del 

19/10/2010

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Decreto di nomina

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Nota di Incarico

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti - Fraz. S. Maria la Strada

Precedente R.U.P. 

Ing. Giuseppa Rita Leonardi

RUP

Figure Tecniche

Geom. Sebastiano D'Anna

Capo Servizio Progettazione della 1I1A 

Area

Ing. Antonino Cancelliere

Assistente al DL

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Il Comune, con nota prot. 2823/UC del 7/12/2011, alla luce delle determinazioni del Tavolo Tecnico 

del 17/11/2011, trasmette il progetto adeguato ed integrato con le modifiche richieste ivi compreso 

l'inserimento di un progettista qualificato per l'acquisizione del parere di coerenza al PAI.

L'ARTA Serv. 3, con nota prot. n. 1071/UC del 29/03/2012, informa il Comune che non può rilasciare il 

parere di competenza, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono acquisiti tutti i pareri degli enti interessati.                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                              Il Commissario 

invita il Comune ad attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 

del D.Lgs. n. 152/2006, così come richiesto dal Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA con nota prot. n. 2136/UC 

del 12.06.2012, adempimento cui il Comune ottempera, informandone il Commissario con con nota 

prot. n. 4024 del 12/10/12 e fornendo successivamente, con nota prot. n. 5159/UC del 6/11/12,  i 

chiarimenti richiesti dall'ARTA Serv. 1 VAS/VIA. L'avviso pubblico per la consultazione degli elaborati 

progettuali relativamente alla verifica ambientale è stato pubblicato sulla GURS n. 41 parte II del 

12/10/2012.

L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS con nota prot. n. 5085 del 28/08/2013 comunica al Comune che l'intervento 

non necessita della procedura di assoggettabilità ambientale.

Con nota prot. n. 5372 del 10/09/2013 Il RUP chiede ai progettisti di procedere alla validazione del 

progetto avendo già ottenuto tutti i pareri necessari, al fine di consentire l'emissione del Decreto 

Commissariale di finanziamento e la relativa gara d'appalto.

ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE

Comune Comune

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT026 Giarre Importo ApQ  €      1.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  €      1.000.000,00 

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 695 del 

13/12/2012

Importo 

Finanziato
 €         1.000.000,00 Decreto di Impegno

Decreto n. 446 del 

14/06/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                             734.670,35 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €         1.000.000,00 

Decreto di Impegno e 

pagamento 

pubblicazione GURI

Decreto n. 295 del 

18/04/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                                 1.083,94 

TOTALE 

IMPEGNATO
 €                             735.754,29 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
€ 0,00

Nota di incarico 

Determina sindacale 

n.88 del 8.10.2010 

(revocato con 

determina n. 111 del 

2.12.2011)

Supporto al RUP Decreto di Incarico
Decreto Commissariale 

n. 293 del 25/06/2012

Decreto di Incarico
Decreto Commissariale 

n. 293 del 25/06/2012

Progettista Nota di Incarico
prot. N. 413 del 

19/10/2010
Coord Sicurezza fase Progett. Nota di Incarico

prot. N. 413 del 

19/10/2010

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Decreto di Incarico
Decreto Commissariale 

n. 225 del 26/03/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di Incarico

Decreto Commissariale 

n. 225 del 26/03/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Decreto n. 332 del 

10/05/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Decreto di Incarico

Decreto n. 332 del 

10/05/2013

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento 

Lavori

Decreto n. 270 del 

11/04/2013
data contratto 09/05/2013

contratto
data conclusione 

lavori

verbale inizio 

attività
17/05/2013

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Comune Comune

Geom. Rompineve Sorbello Roberto

Geom. Torrisi Carmelo
Decreto di Incarico

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
Soc. Operae srl

RUP

Figure Tecniche

Decreto Commissariale 

n. 225 del 26/03/2013

Realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di 

Giarre - Zona Codavolpe

Geom. Licciardello Vito

Geom. Sebastiano D'Anna

Capo Servizio Progettazione della 1I1A 

Area

Ing. Enrico Foti
nomina di R.U.P. all'Ing. Giuseppa Rita 

Leonardi

Ing. Giuseppe Caradonna Ing. Giuseppe Caradonna

 Ing. Leonardi Giuseppa Rita

Assistente al DL

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT026 Giarre Importo ApQ  €      1.000.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di 

Giarre - Zona Codavolpe

STATO 

DELL'ARTE
SAL

 Il Comune, con nota prot. 2824 del 7/12/2011, trasmette, alla luce delle determinazioni del Tavolo 

Tecnico del 17/11/2011, il progetto adeguato ed integrato con le modifiche richieste, ivi compreso 

l'inserimento di un progettista qualificato per l'acquisizione del parere di coerenza al PAI.

L'ARTA Serv. 3, con nota prot. n. 1071 del 29/03/2012, informa il Comune che non può rilasciare il 

parere di competenza, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono acquisiti pareri degli enti.                          Il 

Commissario invita il Comune ad attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità Ambientale ai 

sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, così come richiesto dal Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA con 

nota prot. n. 2135/UC  del 12.06.2012, prescrizione cui il Comune ottempera, informandone il 

Commissario con nota prot. n. 4026/UC del 12/10/12.  Le pubblicazioni sono state effettuate sulla 

GURS n. 41 parte II del 12/10/2012.

L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS comunica con nota acquisita al prot. n. 4811 del 20/11/2012 che il progetto 

non deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale  ex art. 23 del 

D.Lgs. 152/2006 , dettando tuttavia delle prescrizioni.

Il Comune, con nota prot. n. 5257/UC del 11/12/2012 trasmette il progetto esecutivo.

Con Decreto n. 695 del 13/12/2012 il Commissario approva e finanzia l'intervento per un importo 

pari a € 1.000.000,00. 

Con Decreto Commissariale n. 270 del 11/04/2013 viene disposta l''aggiudicazione definitiva a 

favore della società Operae srl che ha offerto un ribasso percentuale pari ad € 30,2283%.

 Con Decreto n. 444 del 14/06/2013 vengono impegnate le somme per un importo pari ad € 

734.344,35.

La progettazione è stata affidata al Comune . 

Con nota prot. 2823 del 7 dicembre 2011 il Comune trasmette, il progetto adeguato ed integrato con le modifiche richieste in sede di tavolo tecnico, ivi compreso l'inserimento 

di un progettista qualificato per l'acquisizione del Parere di coerenza PAI , si trasmette inoltre la determina della nuova nomina del RUP, il Geom. Sebastiano D'anna.

Con nota prot. 2960 del 20 dicembre 2011: il commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

L'ARTA Serv. 3  con nota prot. n. 1071 del 29/03/2012 informa il Comune che non può rilasciare il parere di competenza e resta a disposizione per ulteriori chiarimenti

Con nota prot. n. 34389 del 12.06.2012 dell'ARTA Serv. 1 VAS/VIA  esprime la necessità di attivare la Verifica di Assoggettabilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 

152/2006; 

 Iil Commissario Straordinario Delegato, nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 da indicazione al Comune di attivare in tempi brevi la procedura di Verifica di 

Assoggettabilità Ambientale così come richiesto dal Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA, nella stessa sede vengono acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento.

L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS effettuata la verifica di assoggettabilità ambientale prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, comunica con nota protocollo n. 4811 del 20/11/2012 che 

il progetto non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 , dettando tuttavia delle prescrizioni.

Il Comune con nota protocollo n. 5257 del 11/12/2012 trasmette il progetto esecutivo approvato al fine di procedere al decreto di finanziamento.

Con nota protocollo n. 5320 del 13/12/2012 il Commissario notifica il Decreto Commissariale n. 695 del 13/12/2012 relativo l'approvazione ed il finanziamento dell'intervento 

per un importo pari a € 1.000.000,00.

Con Decreto Commissariale n. 270 del 11/04/2013 viene disposta l''aggiudicazione definitiva a favore della società Operae srl che ha offerto un ribasso percentuale pari ad € 

30,2283%.

Con Decreto n. 444 del 14/06/2013 vengono impegnate le somme per un importo pari ad € 734.344,35.

AVVIATI LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT027 Grammichele Importo ApQ  €      700.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  €      700.000,00 

Decreto di 

Finanziamento

Decreto 

Commissariale n. 

684 del 10/12/2012

Importo 

Finanziato
 €             700.000,00 Decreto di Impegno

Decreto Commissariale n. 303 

del 19/04/2013

Importo 

dell'Impegno
 €               549.978,26 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €            700.000,00 

Decreto di impegno e 

pagamento MAV
Decreto n. 202 del 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                      225,00 

TOTALE IMPEGNI  €               550.203,26 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
€ 0,00

RUP Decreto di nomina
Decreto Commissariale 

n.325 del 10/07/2012
Supporto al RUP Decreto di nomina

Decreto 

Commissariale n.325 

del 10/07/2012

Progettista Comune
 Ing. Biagio 

Ventura UTC

Determina di 

Incarico

Determina Sindacale n. 

42 del 03/11/2003

Determina Dirigenziale 

n. 677 del 24/11/2003

Coord Sicurezza fase Progett. Determina di Incarico

Determina Sindacale 

n. 42 del 03/11/2003

Determina 

Dirigenziale n. 677 del 

24/11/2003

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Decreto di nomina
Decreto Commissariale 

n. 107 del 19/02/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Decreto Commissariale 

n. 216 del 25/03/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Decreto Commissariale 

n. 402 del 05/06/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
n. 27 del 15/01/2013 data contratto 10-apr

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività  24/06/2013 

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del 

versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B.Buozzi

Ing. Biagio Ventura

Ing. Franco Giuseppe

AVVIATI LAVORI

Figure Tecniche

Geom. Michele Iudica UTC

Assistente al DL Nota di Incarico

Ing.Rossella Zumbè

(FINO AL 29/01/2013)

Comune Geom. Michele Iudica UTC

Ing. Salvatore Celona

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
GLOBALGEO S.R.L.

La progettazione è stata affidata al Comune che trasmette il progetto esecutivo nell'aprile del 2011. Da una prima 

visione del progetto sono emerse delle criticità.

Con nota prot. n. 1870 del 28/05/2012 il Commissario ha richiesto un adeguamento del progetto, rielaborato con 

integrazioni richieste. 

Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 2120 del 11/06/2012, ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato con le 

integrazioni richieste.

In sede di Conferenza dei Servizi del 10/07/2012 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso 

necessari alla realizzazione dell'intervento, tra i quali il parere dell'ARTA serv 3 che prescrive un piano di 

monitoraggio dell'intervento.

Il Comune, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4875/UC del 22/11/2012, trasmette la documentazione integrativa 

richiesta in sede di Conferenza dei Servizi.

Con Decreto Commissariale n. 684 del 10/12/2012 è stato finanziato l'intervento.

 A seguito  delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 27 del 15/01/2013 è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della GLOBALGEO S.R.L. che ha offerto un ribasso percentuale del 

29,7999 % ed il contratto è stato stipulato in data 10/04/2013;

In data 24/06/2013 sono stati avviati i lavori.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

CT028 Licodia Eubea Importo ApQ

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato 

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno  - 

Importo 

dell'Impegno
-

Economie da finanziamento

Eventuali Economie da ribasso

RUP Decreto di Nomina
Decreto Commissariale 

n. 587 del 07/11/2012 
Supporto al RUP Decreto di Nomina

Progettista COMUNE
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett. Incarico conferito tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:
Incarico conferito tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Incarico conferito tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di termine 

lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota protocollo n. 36669del 21/06/2012 acquisita agli atti di questo protocollo al n. 2293 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto Ente 

Beneficiario tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. 

Con nota protocollo n. 5073 del 03/12/2012 il RUP trasmette il progetto esecutivo aggiornato.

Il Comune con nota protocollo n. 90 del 08/01/2013 trasmette la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS tenutasi il giorno 19/12/2013.

Il RUP con nota prot. n.912 del 12/02/2013 trasmette il verbale di verifica e validazione dell'intervento.

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA

La progettazione è in capo al Comune.

Con nota prot. n2293/UC del 22/06/2012, l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario, in quanto Ente 

Beneficiario il progetto, la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento, invitando il 

Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.                                                                        Con nota 

prot. n. 3442/UC del 12/09/2012, il  Comune trasmette al Commissario copia del verbale di sopralluogo 

congiunto con il DPPC CT ed il GC CT, in cui si considera prioritario l'intervento sul "Versante Duca degli 

Abruzzi".  

Con nota protocollo n. 5073 del 03/12/2012, il RUP trasmette il progetto esecutivo aggiornato.  In sede di 

CdS del 19/12/2013 vengono acquisiti tutti i necessari pareri, tranne quello dell'ARTA serv. 3 che il 

Commissario, con nota prot. n. 409 del 22/01/13, considera comunque acquisito positivamente, stante la 

mancata ricezione nel termine assegnato di 7 gg.

Il Comune, con nota protocollo n. 90 del 08/01/2013, trasmette la documentazione integrativa richiesta 

in sede di CdS del 19/12/2013.

Il RUP con nota prot. n.912 del 12/02/2013 trasmette il verbale di verifica e validazione dell'intervento.

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

 €  880.000,00 

880000

Consolidamento Via Duca degli Abruzzi

Decreto 

Commissariale n. 

587 del 07/11/2012 

Figure Tecniche

Arch. Salvatore Lentini  Sig.ra Stefania Vallone

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Assistente al DL Incarico conferito tramite:

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT031 Misterbianco Importo ApQ  €      500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  €      500.000,00 

Decreto di 

Finanziamento

Decreto 

Commissariale n. 

130 del 13/7/2011

Importo 

Finanziato
 €             500.000,00 Decreto di Impegno

Decreto Commissariale n. 331 

del 21/11/2011

come modificato dal Decreto n. 

371 del 18/07/2012 

Importo 

dell'Impegno
 €               387.388,21 

Decreto di Impegno

pagamento AVCP

Decreto Commissariale n. 312 

del 09/11/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                      225,00 

Decreto di Impegno

Somma aggiuntiva 

Collaudatore

Decreto Commissariale n. 494 

del 26/09/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                   1.157,99 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €            500.000,00 

TOTALE 

IMPEGNATO
 €              388.771,20 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
112.386,79€      

CONVENZIONI DRPC CT

RUP Nota di incarico 
prot .n. 53823 del 

14.12.2010
Supporto al RUP

Nota di 

conferimento incarico

prot. n. 035317 del 

08/09/2011

Progettista Nota di Incarico
prot. n. 305 del 

28/09/2010
Coord Sicurezza fase Progett. Nota di Incarico

prot. n. 305 del 

28/09/2010

Geologo
Determina di 

Incarico
RUP Espropri Nota di Incarico

Decreto 

Commissariale n. 109 

del 29/06/2011

Direttore Lavori

Nota di 

conferimento 

incarico

prot. n. 035317 del 

08/09/2011
Assistente al DL Nota di Incarico

prot. n. 035317 del 

08/09/2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Collaudatore Statico Nota di incarico
Prot. N. 298 del 

31/01/2012
Decreto Conferma incarico

Decreto 

Commissariale n. 

149 del 02/04/2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

SGM srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori

Decreto n. 249 del 

03/10/2011
data contratto 15/11/2011

contratto 08/02/2011
data conclusione 

lavori
11/03/2011 verbale inizio attività 07/11/2011 data termine lavori 25/05/2012

Ing. Giovanna Baratta

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

responsabile UTC (ing. Vincenzo Orlando)

Arch. Fabio Borzì(DRPC)                  Arch. 

Paolo Licandri

DRPC CT (Dott. Aldo Bonina, Arch. 

Fabio Borzì, Arch. Paolo Licandri)

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo

Figure Tecniche

Ing. Gioacchino Marino                               

Geom. Antonino Sciuto

Geom. Antonio Sciuto

Pippo Pizzo

Dott. Aldo Bonina(DRPC)

DRPC di Catania

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT031 Misterbianco Importo ApQ  €      500.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo

STATO 

DELL'ARTE
SAL LAVORI ULTIMATI

La progettazione è a carico del DRPC della Provincia di Catania.

Con nota acquisita agli atti da questo Ufficio con prot. n. 927 del 21 giu 2011 il DRPC ha  trasmesso il progetto esecutivo, comprensivo del parere dell'ARTA, del verbale della 

conferenza dei servizi e del  verbale di validazione ed approvazione tecnica;

con successiva nota, prot. n.947 del 24 giugno 2011, il DRPC ha richiesto la nomina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico come RUP per le attività di esproprio e occupazione 

temporanea delle aree oggetto dell'intervento che viene nominato con decreto commissariale n.109 del 30 giu 2011.

Con nota acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 2003 del 05 ottobre il DRPC in riscontro all'invito a voler procedere in tempi brevi agli adempimenti 

previsti dall'art. 106, comma 3  del DPR 207/2010, comunica  che le aree individuate in progetto non risultano ancora disponibili, pertanto non si può procedere agli 

adempimenti richiesti.

Il Commissario alla luce delle problematiche inerenti l'accesso alle aree, predispone Decreto Commissariale n.266 del 07.10.2011 relativo all'occupazione  d'urgenza 

preordinata all'espropriazione e determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e di occupazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori in 

oggetto.

I lavori sono stati affidati il 3 ottobre 2011 all'impresa Pippo Pizzo.

Il Contratto è stato stipulato il 15 novembre 2011, a seguito della sottoscrizione del verbale di cui all'art. 106, comma 3 del DPR 207/2010. I lavori sono stati consegnati il 7 

novembre 2011 e si presume che come da contratto saranno conclusi entro il 05/05/2012.

Con nota prot.298 del 31/01/2012 si procede alla nomina di un collaudatore statico nella persona dell'Ing.Giovanni Baratta che viene confermata con Decreto 

Commissariale n. 149 del 02/04/2012.

Con nota prot. n.32863 del 10/05/2012 assunta agli atti di questo protocollo con nota n. 1621 del 11/05/2012 il DRPC CT dispone una proroga di ultimazione lavori di giorni 

20 all'Impresa Pippo Pizzo.

Con nota prot. n.36815 del 28/05/2012 assunta agli atti di questo protocollo con nota n. 1866 del 28/05/2012 il DRPC CT comunica che la ditta appaltatrice ha inviato la 

comunicazione di fine lavori.

A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 249 del 03/10/2011 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Il Contratto è stato stipulato il 15/11/2011. I lavori sono stati consegnati il 7/11/2011 e sono stati 

ultimati in data 25/05/2012.

Durante lo svolgimento delle attività si è resa necessaria una Perizia di Variante e Suppletiva e di 

conseguenza una rimodulazione del quadro economico dell'intervento. 

Il Commissario ha preso atto della perizia con Decreto Commissariale n. 371 del 18/07/2012. Con 

Decreto n. 494 del 26/09/2012  i è ulteriormente modificato il Q.E, a seguito dell'impegno della somma 

aggiuntiva di € 1.157,99 relativo alla voce B/5 (Collaudo Statico e prove su materiali).

Con nota protocollo n. 3036 del 03/08/2012 l'ing. Giovanna Baratta trasmette la relazione-certificato di 

collaudo statico.

A seguito dell'invito del Commissario a relazionare sull'attività svolta, di cui alla nota prot. n. 4792 del 

19/11/12, il RUP Espropri  comunica, con nota n. 5355 del 14/12/12,  di aver eseguito lo stato di 

consistenza ed occupazione temporanea delle aree oggetto di espropriazione nonché di aver calcolato 

l'indennità di espropriazione, di occupazione e di servitù da corrispondere ai proprietari delle aree 

espropriate

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT033
Piedimonte 

Etneo
Importo ApQ  €       500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  €       500.000,00 

Decreto di 

Finanziamento

 Decreto n. 265 del 

07/10/2011 

Importo 

Finanziato
 €              500.000,00 Decreto di Impegno Decreto n. 36 del 25/01/2012 Importo dell'Impegno  €                402.969,16 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €              500.000,00 TOTALE IMPEGNATO  €                402.969,16 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
97.030,84€          

CONVENZIONI DRPC CT

RUP Nota di incarico 
prot. n. 54711 del 

20/12/2010
Supporto al RUP

Nota di conferimento 

incarico

prot. n. 035316 del 

08/09/2011

Progettista Nota di Incarico
prot. n. 364/UC del 

12/10/2010
Coord Sicurezza fase Progett. Nota di Incarico

prot. n. 364/UC del 

12/10/2010

Geologo Determina di Incarico RUP Espropri
Decreto 

Commissariale

Decreto Commissariale 

n. 211 del 06/09/2011

Direttore Lavori

Nota di 

conferimento 

incarico

prot. n. 035316 del 

08/09/2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

prot. n. 364/UC del 

12/10/2010

Collaudatore Statico Nota di Incarico
prot. n. 294 del 

31/01/2012
Decreto Conferma incarico

Decreto 

Commissariale n. 

150 del 02/04/2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEOMERID srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

Decreto n. 303 del 

03/11/2011
data contratto 18/01/2012

contratto 28/04/2011
data conclusione 

lavori
15/03/2011 verbale inizio attività 25/01/2012

data conclusione 

lavori
09/08/2012

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Presa

Ing. Gioacchino Marino

Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Geom. Antonino Sciuto
Nota di conferimento 

incarico

prot. n. 035316 del 

08/09/2011

Figure Tecniche

Dott. Aldo Bonina (DRPC)
Ing. Gioacchino Marino                          Geom. 

Antonino Sciuto

La progettazione è stata affidata al DRPC di CT che ha trasmesso il progetto in data 22/08/2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 303 del 03/11/2011 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Il Contratto è stato stipulato in data 18/01/2012.

I lavori sono stati avviati in data 25/12/2012 e la data di ultimazione degli stessi, come da contratto, era 

fissata entro il 22/07/2012; tuttavia, con nota acquisita al prot. n. 2921 del 31/07/2012, Il DRPC di 

Catania ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal direttore dei lavori ed il parere 

favorevole del RUP. 

Con nota prot.n. 3014 del 02.08.2012, il Dirigente del Servizio del DRPC di Catania ha trasmesso 

all'Ufficio del Commissario copia degli Ordini di Servizio del Direttore Lavori e del Verbale di Consegna 

della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, approvata con Decreto Commissario n. 409 del 02/08/2012.

Con nota prot. n. 3265/UC del 30/08/2012,  il RUP comunica l'ultimazione dei lavori, come accertato dal 

direttore dei lavori in data 09/08/2012.

Il DRPC CT con nota prot. n. 5141 del 30/08/2013 trasmette la documentazione inerente lo Stato Finale 

e l'attestazione e certificato di regolare esecuzione.

LAVORI ULTIMATI

DRPC CT

Ing. Maurizio Artale

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
ARCHAS s.r.l. 

DRPC CT Dipartimento Protezione Civile Catania

  Geom. Giuseppe Del Popolo UTC

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT034 Raddusa Importo ApQ 2.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
-

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
€ 0,00

RUP Decreto di incarico 

 Decreto 

Commissariale n. 292 

del 25/06/2012

Supporto al RUP Decreto di incarico 

 Decreto 

Commissariale n. 

292 del 25/06/2012

Progettista Nota di Incarico Coord Sicurezza fase Progett. Determina di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Decreto di nomina

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

contratto

data 

conclusione 

lavori

verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Opere di consolidamento del versante

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Assistente al DL

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

Nota di Incarico

Ing. Federica Bottini 

Figure Tecniche

Geom. Roberto Antonio La Mastra

Comune

La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 27/07/2011.

Il Commissario, con nota prot. 2277 del 26/10/2011, ha invitato il RUP a trasmettere  all'ARTA la documentazione 

progettuale, al fine di avviare le procedure VIA/VAS.

Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 3000/UC del 23/12/2011, ha ritenuto necessaria l'attivazione 

delle procedure di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/06 , richiedendo la 

necessaria documentazione. 

A seguito della Conferenza dei Servizi del 26/06/2012, vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di 

assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione per il parere dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS che 

attende dei chiarimenti sulle scelte progettuali, nonché  dell'Isp. Ripartimentale delle Foreste di Catania.

Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 2882/UC del 26/07/2012, ha comunicato la necessità di 

sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 152/06, 

esprimendo dubbi sulle scelte progettuali.

Il Comune, ritenuto pertanto di dover modificare le scelte progettuali precedentemente adottate, ha chiesto, con 

nota acquisita al prot. n. 3254 del 29/08/2012, l'autorizzazione ad affidare all'esterno gli incarichi di 

progettazione, studio geologico, indagini geognostiche e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

Il  Commissario, con nota prot. n. 3380 del 10/09/2012, ha concesso la relativa autorizzazione, successivamente  

revocata, con nota  prot n. 302/UC del 17/01/13, limitatamente all'incarico di progettazione,  affidato invece, in 

forza della convenzione del 18/02/2011,  ad Invitalia. Quest'ultimo incarico viene a sua volta revocato dal 

Commissario, con nota prot.482 del 23/01/13, in considerazione della nota  del Comune, assunta al  prot. n. 

457/UC del 22/01/13, di comunicazione dell'avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei servizi tecnici.

Il RUP con nota prot. n. 2418 del 24/04/2013 comunica al Commissario che ha invitato il Capogruppo della R.T.P. 

a presentare nel più breve tempo possibile tutta la documentazione per la stipula del disciplinare d'incarico e che 

alla stessa saranno assegnati come da disciplinare trenta giorni di tempo per ottemperare alla progettazione 

esecutiva.

Con nota prot. n. 3090 del 24/05/2013 il Comune trasmette al Commissario il Progetto Esecutivo.

Il Commissario convoca una Cds per il giorno 04/06/2013  al fine di conseguire tutti i prescritti atti auotizzativi e 

di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS con nota prot. N. 6441 del 28/10/2013 esaminati gli elaborati progettuali ritiene che non 

si debbaattivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità ambientale

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT036 Ramacca Importo ApQ  € 1.200.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 1.200.000,00 

Decreto di 

Finanziamento

Decreto 

Commissariale n. 

89 del 01/03/2012

Importo 

Finanziato
 €         1.176.008,88 Decreto di Impegno

Decreto Commissariale n. 

458 del 12/09/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                  951.340,42 

Decreto di Impegno 

somme integrativo
n.830 del 08/10/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                     46.634,65 

Decreto di 

Finanziamento

indagini preliminari

Decreto 

Commissariale n. 

170 del 03/08/2011

Importo 

Finanziato
 €               23.991,12 

Decreto di Impegno

indagini preliminari
n.224 del 14/09/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                     19.088,12 

Decreto di Impegno

spese pubblicazione 

GURI

n.151 del 03/04/2012
Importo 

dell'Impegno
 €                          958,14 

Decreto di Impegno

spese pubblicazione 

quotidiani

n. 266 del 08/06/2012
Importo 

dell'Impegno
 €                       3.115,75 

Impegno e pagamento 

Commissione di Gara
n.334 del 10/07/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                          307,93 

Decreto di Impegno

e pagamento 

contributo AVCP

n. 387 del 24/07/2012
Importo 

dell'Impegno
 €                          375,00 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €         1.200.000,00 

TOTALE 

IMPEGNATO
€ 1.021.820,01

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA

RUP Decreto di incarico 
Decreto Commissariale 

n.136 del 20/07/201
Supporto al RUP Decreto di incarico 

Decreto 

Commissariale n.136 

del 20/07/2011

Progettista INVITALIA

Ing. Fabio Ferla©

Ing. Gianluca  

Coroneo

Ing. Rossella 

Zumbè

Nota di Incarico
Prot. N. 255  del 

08/03/2011
Coord Sicurezza fase Progett. INVITALIA

 Ferla ©

 Coroneo

 Zumbè

Nota di Incarico
Prot. N. 255  del 

08/03/2011

Geologo INVITALIA

Dott. Geol. 

Matteo Del 

Mastro

Determina di 

Incarico

Prot. N. 255  del 

08/03/2011

Direttore Lavori Decreto di nomina
Decreto Commissariale 

n.210 del 10/05/2012
Assistente al DL Decreto di nomina

Decreto 

Commissariale n.210 

del 10/05/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Decreto Commissariale 

n.210 del 10/05/2012

Collaboratore Tecnico 

Amministrativo  al D.L.
Decreto di nomina

Decreto 

Commissariale 

n.288/bis del 

22/06/2012

Figure Tecniche

Ing. Federica Bottini                                               

  Rag. Domenica Patrizia Arcidiacono
Geom.Salvatore Sottosanti (UTC)

Ing. G. Coroneo

Ing. D. Imbroglia

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato

Ing. R. Zumbè

Geom. Domenico La Piana

(in servizio presso l'UTC di

Ramacca)

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT036 Ramacca Importo ApQ  € 1.200.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato

Collaudatore Statico Decreto di nomina
D.C. n. 312 del 

06/07/2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

LUIGI BOERI 

INGEGNERE & 

ASSOCIATI

Decreto di nomina

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

I.GE.M. INDAGINI 

GEOLOGICHE 

MERIDIONALI s.r.l.

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto n. 224 del 

14 settembre 2011

Decreto 

Affidamento Lavori
n. 125 del 26/03/2012 data contratto 10/05/2012

contratto 21/09/2011
data conclusione 

lavori
21/11/2011 verbale inizio attività 08/06/2012

data presunta di 

termine lavori
21/03/2013

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
CO.E.S.I srl

LUIGI BOERI INGEGNERE & ASSOCIATI

La progettazione è stata affidata ad Invitalia.

A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 224 del 14/09/2011 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di indagini Preliminari alla progettazione. 

A seguito della restituzione delle risultanze delle indagini, con nota  acquisita al prot.n. 95 del 16/01/2012, la 

Soc. INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo. 

Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 89 del 01/03/2012.

Con Decreto n. 125 del 26/03/2012 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva dei lavori.

In data 02/04/2012 si è emesso Decreto per l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione 

delle aree interessate dall'intervento.

Il contratto è stato firmato in data 10/05/2012 e i lavori hanno avuto inizio in data 08/06/2012. 

Con Decreto n. 458 del 12/09/2012 si è preso atto della Perizia di Variante n. 1 migliorativa ed in diminuzione.

A seguito di comunicazione del RUP in merito ad uno smottamento della parte superficiale del terreno con 

fuoriuscita di acqua di ignota provenienza, il Commissario, con nota prot. n. 4532 del 04/07/2012, ha richiesto 

ad Invitalia di predisporre un piano di indagini integrativo, successivamente acquisito al prot. n.2553 del 

09/07/2012. Le indagini integrative sono state affidate dal RUP al Dott. Domenico Boso, come comunicato con 

nota acquisita agli atti al prot. n. 3055 del 06/08/2012. A seguito dell' espletamento delle indagini, così come 

attestato dal RUP con nota prot. 5292/UC del 12/12/12,  e dalla nota tecnica integrativa del Geologo Dott. Boso, 

dalla quale si ravvisa "la necessità e l'urgenza di interventi mirati a stabilizzare il pendio ed evitare danni", il 

Comune ha chiesto, con nota prot. 4602/UC del 8/11/12, di utilizzare le economie risultanti dal ribasso d'asta 

per la risoluzione della problematica.

Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4670 del 13/11/2012, ha trasmesso copia della perizia di variante e 

suppletiva n. 2, di cui il Commissario ha preso atto con D. C. n. 610 del 15/11/2012.   Con nota prot. 525 del 

11/12/12 il Commissario ha invitato il Comune a presentare un progetto preliminare, con la quantificazione delle 

spese, per trasmetterlo al Comitato di Indirizzo e Coordinamento ai fini di un'eventuale riprogrammazione delle 

risorse residue dei lavori.                                                                           I lavori - sospesi come da verbale del 

19/12/2012, a causa dello spostamento, da parte dell'ENEL, dell'impianto di media tensione - sono stati ripresi il 

15/01/2013, come da relativo verbale, trasmesso dal D.L. con nota n. 271/UC del 16/01/13.

LAVORI ULTIMATI

La progettazione è stata affidata, con nota prot. n. 255 del 08 marzo 2011, ad INVITALIA. 

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara le indagini preliminari sono state affidate alla I.GE.M. s.r.l. 

Con nota acquisita agli atti di questo ufficio con prot.n.095 del 16 gen 2012 la Soc. INVITALIA trasmette il progetto esecutivo. 

In data 01 febbraio 2012 a seguito della  conferenza dei servizi sono stati acquisiti tutti i pareri necessari per l'approvazione del progetto esecutivo del comune di Ramacca.

Con Decreto n. 94 del 07/03/2012 sono state avviate le procedure di gara che si sono concluse con l'aggiudicazione definitiva alla CO.E.S.I. srl che ha offerto un ribasso pari al 25,6655%.

Con Decreto Commissariale n. 142 del 02/04/2012 si procede all'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree interessate dall'intervento.

In data 10/05/2012 l'Impresa CO.E.S.I.è stata convocata presso gli Uffici del Commissario per la stipula del Contratto d'appalto.                                                                                       Con Decreto 

Commissarile n° 210 del 10/05/2012 sono stati conferiti gli incarichi di D.L., C.S.E. e assistente alla D.L.

Il D.L. Ing. Gianluca Coroneo con nota prot. n. 2026 del 05/06/2012 invita l'impresa CO.E.SI srl a presentarsi il giorno 08/06/2012 alle ore 15.00 sul luogo dei lavori per procedere alla 

formale consegna dei lavori stessi e trasmette con nota 2097 del 11/06/2012  il relativo ordine di servizio n°1.

Il RUP con nota pro. n. 10251 del 26/06/2012 acquisita al nostro protocollo al n. 2353 del 27/06/2012, comunica l'affidamento alla ditta GEOLAB srl l'esecuzione delle prove sui calcestruzzi 

ed acciai e delle verifiche di integrità dei pali, per un importo complessivo di € 8.839,10, IVA 21% compresa.

Con nota protocollo n. 2446 del 03/06/2012 il D.L. Gianluca Coroneo trasmette l'ordine di servizio n°3 all'Impresa CO.E.S.I. srl del 02/07/2012.

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2553 del 09(07/2012 il GdL incaricato trasmette al Commissario speccifiche tecniche, computo metrico e lista lavorazioni.

L'impresa Co.E.S.I. srl con nota protocollo n. 2795 del 19/07/2012 trasmette alla D.L. copia della Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010.

Con nota protocollo n. 12358 del 03/08/2012 acquisita agli atti di questo protocollo al n. 3055 del 06/08/2012 il RUP considerato che in data 30/07/2012 gli è pervenuta una sola offerta, 

affida al Dott. Domenico Boso l'esecuzione delle indagini geofisiche e geognostiche suppletive per un importo complessivo di € 4.776,30, oltre IVA 21%.

Con Decreto Commissariale n. 470 del 14/09/2012 è stato disposto il pagamento del SAL n.1 alla ditta CO.E.SI srl  per lavori eseguiti a tutto il 03/08/2012 

Il Commissario con nota protocollo n. 3760 del 28/09/2012 convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/10/2012 alle ore 10.30, presso gli Uffici della Struttura Commissariale.

Con nota prot. n. 4337 del 25/10/2012 il D.L. Gianluca Coroneo trasmette al RUP ed alla CO.E.SI srl la perizia di variante

Il RUP Geom. Salvatore Sottosanti con nota protocollo n. 4670 del 13/11/2012 trasmette copia della perizia di variante e suppletiva n.2.

D.C. n. 312 del 06/07/2012

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT037 Randazzo Importo ApQ  €   960.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO

 24 FEB 2011
note:

A seguito del 

Comitato del 24 

Febbraio 2011 

l'intervento transita 

dalla lettera B alla 

lettera A

Importo Rimodulato € 960.000,00

Decreto di 

Finanziamento
197 - 23/8/2011

Importo 

Finanziato
 €             960.000,00 Decreto di Impegno 83 del 27/02/2012

Importo 

dell'Impegno
 €               765.181,07 

Decreto di Impegno

spese pubblicazione 

GURI

336 del 28/11/2011
Importo 

dell'Impegno
 €                   1.042,01 

Decreto di Impegno

spese progettazione
388 del 19/12/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                 60.808,04 

Decreto di 

Rimodulazione 

Impegno dopo PVS

553 del 24/10/2012
Importo 

dell'Impegno
 €               102.248,40 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €            960.000,00 

TOTALE 

IMPEGNATO
 €              929.279,52 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

Nota di incarico 

Decreto n. 340 del 28 

novembre 2011 

(Rinuncia all'incarico 

con nota prtot. N. 

2706 del 01.12.2011)

Supporto al RUP Nota di Incarico

Decreto 

Commissariale n. 

363 del 5 dicembre 

2011

Nota di incarico 

Decreto Commissariale 

n. 363 del 5 dicembre 

2011

Progettista COMUNE
Ing.  Antonino 

Romano
Nota di Incarico

Determina Sindacale n. 

24 del 16/05/2007

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Determina 

Sindacale n. 24 del 

16/05/2007

Geologo
Determina di 

Incarico

 Determina Sindacale 

n. 18 del 10/05/2007 

incarico studio 

geologico;

Consulente per le 

procedure espropriative
Nota di incarico 

Decreto 

Commissariale n. 

624 del 31 luglio 

2013

Direttore Lavori Decreto di nomina
Decreto N. 374 del 13 

dicembre 2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Decreto N. 374 del 13 

dicembre 2011

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Decreto N. 219 del 14 

maggio 2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

Decreto N. 219 del 

14 maggio 2012

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori

Decreto n.333 del 24 

novembre 2011
data contratto 29/11/2011

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 20-dic-11

data conclusione 

lavori
07-set-12

RUP

Assistente al DL

Ing. Antonino Romano

Ing. Clemente Francesco

Figure Tecniche

Ing. Clemente Francesco

Ing. Romano Antonino

Dott.ssa Geol. Sabrina Foti Ing. Antonino Romano

Geom. Vincenzo Patorniti 

Ing. Domenico Imbroglia

Ing. Antonino Romano

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del centro abitato

Ing.Marco Calogero 

(FINO AL 29/01/2013)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Nota di Incarico

COTESP SRL

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT037 Randazzo Importo ApQ  €   960.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del centro abitato

STATO 

DELL'ARTE
SAL LAVORI ULTIMATI

In ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011 l'intervento riceve la copertura finanziaria con fondi ministeriali.

Con una nota del 18 apr 2011 l'ARTA ha trasmesso la documentazione all'Ufficio del Commissario.

Con Decreto Commissariale n. 281 del 18 Ottobre 2011 si autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza ;

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara i lavori sono stati affidati alla COTESP Srl e il contratto sottoscritto il 29 novembre 2011.

 La consegna dei lavori è avvenuta il 20 DICEMBRE 2011 e la data di consegna era prevista come da contratto per il 18 Aprile 2012;

Con nota prot. n.825 del 13/03/2012 il RUP richiede, al Comune ed alla COTESP srl di dare dei chiarimenti relativi al verificarsi di fenomeni di esondazione del torrente Annunziata con 

possibili ripercussioni sul buon andamento dei lavori nella porzione dell'area oggetto dei lavori di consolidamento e mitigazione del dissesto idrogeologico;

Con nota prot. n. 981 del 22/03/2012 la COTESP srl trasmette lo STATO AVANZAMENTO N. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 15/02/2012 per un totale di € 140.057,95

Convocata Conferenza dei Servizi per il giorno 16.05.2012 presso gli Uffici della Struttura Commissariale al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla 

realizzazione degli interventi previsti nella perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto indicati.

Con nota prot. n.1418 del 24/04/2012 il RUP comunica che si concede una proroga di 30 giorni alla COTESP srl, pertanto i lavori dovranno essere ultimati improrogabilmente entro il 

giorno 08.06.2011 salvo nuovo termine introdotto a seguito della perizia di variante n. 1                                                                 Con decreto n. 219 del 14/05/2012 l'ing. Francesco clemente 

è stato nominato Collaudatore statico tecn/amm.

A seguito della  Conferenza dei Servizi del 16.05.2012 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione degli interventi previsti nella perizia 

di variante e suppletiva 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1820 del 23 maggio 2012 l'Ing. Antonino Romano trasmette al RUP gli atti contabili relativi al 2° SAL

Con Decreto Commissariale n.236 del 24 maggio 2012 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.1

Il collaudatore tecnico-amministrativo e statico trasmette con nota prot.1949 del 31/05/2012  il disciplinare d'incarico siglato in ogni pagina e firmato

Con Decreto Commissariale n.316 del 07 luglio 2012 è stato disposto il pagamento del SAL  n.2  

A seguito della visita di Collaudo Tecnico-amministrativo del 27/06/2012 in cui  è stata evidenziata la presenza di una condotta fognaria, posta a valle delle gabbionature realizzate,  con 

nota acquisita agli atti al prot. n. 2545 del 06/07/2012 il D.L. invita il Sindaco del Comune di Randazzo a voler eseguire un sopralluogo congiunto con la D.L. entro 10gg dalla notifica 

della presente nota.

Il DL trasmette al Commissario, con nota prot.n. 3130 del 10.08.2012, copia del Certificato di pagamento n. 3, con allegata documentazione.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3350 del 06/09/2012 il RUP Ing. Domenico Imbroglia rappresenta al Commissario di non poter continuare ad esercitare le funzioni di RUP, in 

quanto per il medesimo intervento con Decreto n. 230 del 20/09/2011 è stato individuato quale componente della commissione di gara.

L'impresa COTESP S.R.L. con nota acquisita al prot. n. 3401 del 10/09/2012 trasmette la comunicazione  di fine lavori recante data 07/09/2012. 

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 333 del 24/11/2011 è stata disposta 

l'Aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 29/11/2011.

 La consegna dei lavori è avvenuta il 20/12/2011 e la data di ultimazione degli stessi, come da contratto era 

fissata entro il 18/04/2012;

A seguito del verificarsi di fenomeni di esondazione del torrente Annunziata, con possibili ripercussioni sul 

buon andamento dei lavori, è emersala necessità di una Perizia di Variante e suppletiva, trasmessa dal DL con 

nota prot. 1387/UC del 23/04/2012, per la cui approvazione si è tenuta apposita  Conferenza dei Servizi in data 

16.05.2012. 

La PVS viene approvata con Decreto Commissariale n.236 del 24/05/2012 ed a seguito della rimodulazione dei 

tempi previsti per la realizzazione dei lavori,  il nuovo termine di ultimazione è stato  fissato al 09/09/2012.

I lavori si sono conclusi in data 07/09/2012.

Il RUP Ing. Domenico Imbroglia, a seguito della nota del Comune prot/UC n. 3719 del 27/09/2012, di 

segnalazione di alcune carenze circa la corretta e completa esecuzione dei lavori, ordina, con nota prot. 3882 

del 5/10/12,  ulteriori lavori, concedendo altri 15 gg., in aggiunta a quelli concessi dal D.L. nel certificato di 

ultimazione lavori del 12.09.2012.  

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT038
Santa 

Venerina
Importo ApQ  €       1.000.000,00 

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 1.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno  - 

Importo 

dell'Impegno
-

Decreto di 

Finanziamento 

acquisizione 

progettazione

 Decreto 

Commissariale n. 

862 del 14/10/2013 

Importo Finanziato  €                48.721,92 
Economie da 

finanziamento

Decreto di 

Finanziamento 

acquisizione studio 

geologico

 Decreto 

Commissariale n. 

863 del 14/10/2013 

Importo Finanziato  €                47.689,67 
Eventuali Economie 

da ribasso

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €                96.411,59 

RUP
Incarico conferito 

tramite:
- Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista COMUNE
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

-

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Badia-T. Fago

Figure Tecniche

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota acquisita al protocollo al n. 2294 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto 

Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento ed invita il 

Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. Con Decreto Commissariale n. 862 e 863 del 14/10/2013 

vengono acquisite la progettazione esecutiva e lo studio geologico.

PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA 

PARERI

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota protocollo n. 36683 del 21/06/2012 acquisita agli atti di questo protocollo al n. 2294 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto Ente 

Beneficiario tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. 

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT039
Sant'Agata Li 

Battiati
Importo ApQ  €        1.000.000,00 

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: € 1.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno  - 

Importo 

dell'Impegno
-

Decreto di 

finanziamento 

acquisizione 

progettazione 

 Decreto n. 292 del 

18/04/2013  
Importo Finanziato € 43.314,79

Decreto di Impegno 

acquisizione 

progettazione 

 Decreto N. 367 del 

20/05/2013 

Importo 

dell'Impegno
 €         43.314,79 

Decreto di 

finanziamento 

acquisizione studio 

geologico

 Decreto n. 293 del 

18/04/2013  
Importo Finanziato € 29.664,42

Decreto di Impegno 

acquisizione studio 

geologico

 Decreto N. 366 del 

20/05/2013 

Importo 

dell'Impegno
 €         29.668,42 

TOTALE FINANZIATO € 72.979,21
TOTALE 

IMPEGNATO
 €        72.983,21 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 314 del 

07/05/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista COMUNE

(Ing. Pietro Agnello, 

Studio Di Mino Ing. 

Ass., Ing. Vincenzo 

Miceli)

Incarico conferito 

tramite:

 Provvedimento 

Dirigenziale n. 542 R.G. 

del 21/05/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

 Provvedimento 

Dirigenziale n. 552 R.G. 

del 27/05/2010

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore 

Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento INDAGINI

Decreto 

Affidamento 

Lavori

data contratto

contratto data conclusione lavori
verbale inizio 

attività
-

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota protocollo n. 36680 del 21/06/2012 acquisita agli atti di questo protocollo al n. 2290 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto 

Ente Beneficiario tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. 

Con nota prot. n.3089 del 24/05/2013 l'Ing. Pietro Agnello trasmette al Commissario il progetto esecutivo.

In sede di CdS tenutasi in data 04/06/2013 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti auotizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta 

eccezione per la richiesta di integrazioni da parte del GC di CT per la quale i progettisti si sono impegnati a trasmettere nel più breve tempo possibile.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Dott. Geol. Alessio D'Urso

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Leucatia - Via Einaudi

Figure Tecniche

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Ing. Adele Giusto

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota acquisita al protocollo al n. 2290 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in 

quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento ed 

invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. 

Con nota prot. n.3089 del 24/05/2013 l'Ing. Pietro Agnello trasmette al Commissario il progetto esecutivo.

i progettisti trasmettono le integrazioni al piano di sicurezza richieste in sede di CdS tenutasi in data  

04/06/2013, pertanto  sono stati conseguiti tutti i prescritti atti auotizzativi e di assenso, necessari alla 

realizzazione dell'intervento

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

TP168 Erice Importo ApQ  €    500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

- note:
Importo 

Rimodulato 
€ 500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 223 del 

16/05/2012

Importo 

Finanziato
 €             500.000,00 Decreto di Impegno n. 90 del 08/01/2013

Importo 

dell'Impegno
 €               389.833,73 

TOTALE 

FINANZIATO
 €            500.000,00 

Decreto impegno e 

pagamento MAV

Decreto 

Commissariale n. 577 

del 06/11/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                      225,00 

Decreto di Integrazione 

Impegno
n. 427 del 12/06/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                 40.103,16 

TOTALE 

IMPEGNATO
 €              430.161,89 

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI DRPC

RUP Decreto di incarico 
Dcereto Commissariale 

n.107 del 15/03/2012
Supporto al RUP Nota di Incarico

nota prot. n. 56813 

del 24/08/2012

Progettista DRPC TP

Arch. Maria Di 

Girolamo 

 Ing. Gioacchino 

Lo Buglio

Nota di Incarico
nota prot. N. 478 del 03 

nov 2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

nota prot. N. 478 del 

03 nov 2011

Geologo
Determina di 

Incarico

Determina Sindacale n. 

42 del 20/08/2010
direttore operativo Nota di Incarico

nota prot. n. 56813 

del 24/08/2012

Direttore Lavori Nota di Incarico
nota prot. n. 56813 del 

24/08/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico n. 07 del 08/01/2013
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
428 - 23/08/2012 data contratto 09/10/2012

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 28/11/2012

data presunta di 

termine lavori
25-feb-13

SAL

Arch. Maria Di Girolamo 

 Ing. Gioacchino Lo Buglio

(DRPC TP)

La progettazione è stata affidata al DRPC di TP.

Con nota prot. 1541 del 23/08/2011, il DRPC TP ha trasmesso gli elaborati progettuali, successivamente 

integrati dalla documentazione trasmessa con nota  prot. n. 2106/UC del 14/10/2011.

In sede di Conferenza dei Servizi del 28/02/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari ed 

Il DRPC TP, con nota n. 1635/UC del 11/05/2012 , trasmette la verifica del progetto esecutivo, il rapporto 

conclusivo sulla verifica e la validazione dello stesso.

Con Decreto Commissariale n. 223 del 16/05/2012 si è finanziato il progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 428 del 23/08/2012 è stato disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Con nota acquisita al prot. n. 3219/UC del 24.08.12, il RUP ha nominato un nuovo gruppo di Direzione 

Lavori.

Il contratto è stato stipulato in data 09/10/2012 ed i lavori sono stati consegnati in data 28/11/2012 e 

dovranno concludersi entro il 25/02/2013. 

Il Commissario, con Decreto  n. 90 del 08/01/2013, ha  preso atto della perizia di variante e suppletiva -  

approvata ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs163/2006, dal DRPC con determina n. 122 del 

20/12/2012 - provvedendo all'impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento pari ad € 

389.833,73

L'ing. Antonio Minutella in data 07/02/2013 effettuerà la visita di collaudo.

LAVORI CONCLUSI

Ing. Antonio Minutella

Funz. Dir.Giovanni Basciano

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento costone roccioso – Zona Crocifissello

Nota di Incaricoispettore di cantiere

Ing. Giovanni Indelicato 

(DRPC TP)

Dott. Geol. Giuseppe Baiata

Ass. Amm.vo Antonina Minaudo

Figure Tecniche

nota prot. n. 56813 

del 24/08/2012

Arch. Vincenzo Loria

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
Renzo Costruzioni srl

Funz. Dir. Geom. Pasquale Amodeo

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

TP169
Mazara del 

Vallo
Importo ApQ  €    800.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

- note:
Importo 

Rimodulato 
€ 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 216 - 

11/05/2012

Importo 

Finanziato
 €             800.000,00 Decreto di Impegno 603 - 13/11/2012

Importo 

dell'Impegno
 €               741.500,00 

TOTALE 

FINANZIATO
 €            800.000,00 rimodulazione impegno 618 25/03/2013

Importo 

dell'Impegno
 €               800.000,00 

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI
Provv.to Int.le 

OO.PP.

RUP Nota di Incarico
prot. N. 515/UC del 

04/11/2010
Supporto al RUP Nota di Incarico

Progettista Nota di Incarico
prot. N. 303 del 

28/09/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo Nota di Incarico
prot. N. 535 del 

19/04/2011

Direttore Lavori Nota di Incarico
prot. N. 303 del 

28/09/2010

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività _

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Opere di protezione consolidamento e ripristino funzionalità infrastrutture – Zona 

Tonnarella

La progettazione è stata affidata al Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria che ha trasmesso il progetto 

esecutivo con nota acquisito al prot. n. 1539 del 23/08/2011. A seguito della Conferenza dei Servizi del 

20.10.2011 (nella quale è stato esposto il progetto generale dell'intervento che però presentava un 

importo delle opere da realizzare superiore a quanto stanziato dall'APQ ) e del 29.11.2011 (nella quale è 

stato discusso uno stralcio funzionale il cui importo risultava conforme alle somme stanziate dall'APQ) 

sono stati acquisiti tutti i pareri, di cui alcuni con prescrizioni, necessari alla realizzazione dell'intervento 

dello Stralcio Funzionale.

In virtù della Convenzione stipulata con il Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria, le procedure di 

affidamento dei lavori sono state espletate dallo stesso Ente, che tra l'altro, con verbale del 03/11/2011, 

ha dichiarato la somma urgenza ai sensi dell'Art. 176 del DPR 207/2010.

Con Decreto Commissariale n. 216 del 11/05/2012 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo.

Con nota acquisita agli atti al prot. n.1805 del 22/05/2012,  il Comune ha comunicato l'avvenuta consegna 

dei lavori da parte dell'Ufficio Opere Marittime in data 26.04.2012, nelle more della stipula del contratto 

di appalto. 

Con nota acquisita al prot n. 4619 del 09/11/2012, il RUP ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva, 

redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. B del D.Lgs. 163/2006 munita del Decreto Dirigenziale di 

approvazione in linea tecnica. L'Ing. Pietro Viviano ha comunicato che i lavori sono stati ultimati in data 

24/06/2013 e che non essendoci opere strutturali potrà procedere all'emissione del certificato di regolare 

esecuzione a firma del D.L. ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006

LAVORI CONCLUSI

Figure Tecniche

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

CONSORZIO STABILE 

VITRUVIO SC A.R.L.

Provveditorato Interregionale OO.PP. 

Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia

Dott. Geol. Santi Eugenio Diliberto

prot. N. 303 del 

28/09/2010

funzionario Provveditorato OO.PP. Ufficio 

genio civile OO.MM.
Nota di Incarico

PER I LAVORI IL RUP HA DICHIARATO LA SOMMA URGENZA (art. 176 DPR 207/2010)

Assistente al DL

Ing. Leonardo Tallo

Ing. Pietro Viviano

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Geom. Daidone ((in sostituzione 

dell'Ing. Tallo)

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

TP172
San Vito Lo 

Capo
Importo ApQ  €      450.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

- note:
Importo 

Rimodulato 
€ 450.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 62 del 14 

febbraio 2012 

Importo 

Finanziato
 €             450.000,00 Decreto di Impegno

Decreto n. 401 del 

02/08/2012

Importo 

dell'Impegno
 €               366.819,04 

Decreto di Impegno

contributo AVCP

Decreto n. 387 del 

24/07/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                      225,00 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €            450.000,00 TOTALE IMPEGNI  €              367.044,04 

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI DRPC

RUP Nota di Incarico

Decreto Commissariale 

n. 70 del 15 febbraio 

2012

Supporto al RUP Nota di Incarico

nota DRPC acquisita al 

prot. N.983 del 

23/03/2012

Progettista DRPC TP

Arch. Maria Di 

Girolamo 

 Ing. Gioacchino 

Lo Buglio

Nota di Incarico
prot. N. 477 del 

03/11/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

prot. N. 477 del 

03/11/2010

Geologo
Nota di Incarico da 

repertorio DRPC TP

Rep. N. 41 del 

08/02/2011
direttore operativo Nota di Incarico

nota DRPC acquisita al 

prot. N.983 del 

23/03/2012

Direttore Lavori Nota di Incarico

nota DRPC acquisita al 

prot. N.983 del 

23/03/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico n. 575 del 06/11/2012
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

Decreto 

Commissariale N. 102 

del 13/03/2012

data contratto 10/05/2012

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 20/08/2012

data presunta di 

termine lavori
18-nov-12

nota DRPC acquisita al 

prot. N.983 del 

23/03/2012

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Torsten Costruzioni 

srl

Funz. Dir. Geom. Pasquale Amodeo Nota di Incarico

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Collocazione rete paramassi – Zona Makari

Arch. Stefano Lucido

Figure Tecniche

Ass. Amm.vo Giuseppa Giacalone

Dott. Geol. Caterina Caradonna

PER I LAVORI IL RUP HA DICHIARATO LA SOMMA URGENZA (art. 146 DPR 554/99)

Ing. Giovanni Indelicato 

(DRPC TP)

Arch. Maria Di Girolamo

(DRPC TP)

Arch. Maria Di Girolamo 

 Ing. Gioacchino Lo Buglio

(DRPC TP)

ispettore di cantiere

Funz. Dir. Geom. Rosario Grammatico

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

TP172
San Vito Lo 

Capo
Importo ApQ  €      450.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Collocazione rete paramassi – Zona Makari

SAL

La progettazione è stata affidata al DRPC di TP che ha trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita 

agli atti al prot. n. 1540 del 23/08/2011.

Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 62 del 14/02/2012.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 102 del 13/03/2012 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Con Decreto Commissariale n. 114 del 19 marzo 2012 si è autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza.

Il Contratto è stato sottoscritto in data 10/05/2012.

In data 20/08/2012 sono stati avviati i lavori.

Il RUP, con nota n. 4571 del 07/11/2012, ha trasmesso la determina n. 111 del 29/10/2012 di approvazione 

della I° perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 9 art. 161 del D.P.R. 207/2010, e la relazione 

generale dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 693 del 12/12/2012 il Commissario ha preso atto della PVS redatta dalla D.L. 

e approvata dal RUP ai sensi dall'art. 132 comma 1 lett. B del D. Lgs 163/2006, rimodulando l'impegno di 

spesa. 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 687 del 31/01/2013 il RUP ha trasmesso i documenti contabili relativi 

al SAL n. 1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 16/01/2013 e il certificato di ultimazione dei lavori.

Con nota acquisita al prot. n. 2290 del 17/04/2013, il DL trasmette alla Struttura Commissariale n. 2 copie 

della Relazione a struttura ultimata, ai sensi dell'art. 6 della L. 1086/71.

IL RUP Ing. Giovanni Indelicato con nota prot. n. 3264 del 04/06/2013 trasmette la Perizia di Variante e 

Suppletiva.

LAVORI ULTIMATI

Incarico di progettazione affidato al D.P.R.C. di Trapani con nota n. 296 del 28/09/2010. 

Il DRPC,  con nota prot. 1541 del 23 ago 2011, trasmette gli elaborati progettuali, successivamente integrati con nota  prot. n. 2106 del 14 ott 2011.

A seguito della Conferenza dei Servizi  del 08/02/2012, sono stati acquisiti i pareri dagli Enti deputati alla tutela dei vincoli presenti sull'area di intervento;

Con nota prot. n.  474 del 14/02/2012 viene notificato il Decreto Commissariale n. 62  con cui si approva e finanzianzia il progetto esecutivo dei lavori in oggetto 

indicati; 

Con Decreto Commissariale n. 102 del 13/03/2012 si aggiudicano definitivamente i lavori alla Torsten Costruzioni srl che ha offerto un ribasso del 25,2644%;

Con Decreto Commissariale n. 114 del 19 marzo 2012 si autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza ;

Con nota prot.n.983 del 23/03/2012 viene nominato il nuovo gruppo per la D.L.ed il Supporto al RUP.

In data 10/05/2012 l'Impresa TORSTEN Costruzioni srl è stata convocata presso gli Uffici del Commissario per la stipula del Contratto d'appalto.

Con nota prot. n. 1506 del 03/0572012 il DRPC TP trasmette il verbale del 23.04.2012 relativo al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione 

dei lavori, ai sensi dell'art. 106 co. 3 del Regolamento n. 207/2010.

Con nota protocollo n. 45195 del 26/06/2012 acquisita agli atti di questo protocollo con n. 2354 del 27/06/2012, il D.L. Arch Di Girolamo invita la Torsten 

Costruzioni srl alla consegna dei lavori in data 4 luglio 2012, alle ore 10,00, ai sensi degli artt. 153 e 154 del Regolamento n. 207/2010.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

TP189
Mazara del 

Vallo
Importo ApQ  €    2.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo note:
Importo 

Rimodulato 
€ 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
-

Decreto di 

finanziamento  per 

piano di 

caratterizzazione 

ambientale

Decreto n. 485 del 

27/06/2013

Importo 

Finanziato
 €             398.918,85 

Decreto di impegno e 

pagamento per piano 

di caratterizzazione 

ambientale

Decreto n. 485 del 

27/06/2013

Importo 

dell'Impegno
 €               398.918,85 

TOTALE 

FINANZIATO

TOTALE 

IMPEGNATO

Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI
 Provv.to Int.le 

OO.PP. 

RUP Nota di Incarico
D. C. n. 244 del 

03/04/2013
Supporto al RUP Nota di Incarico

Progettista Nota di Incarico
prot. N. 2959 del 

20/12/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo Nota di Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività _

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN 

CORSO

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Assistente al DL Nota di Incarico

Il Commissario, con nota prot. n. 2728 del 05/12/2011, ha comunicato al Provveditorato Interregionale 

OOPP Sicilia Calabria - Ufficio IV  - l'avvenuto inserimento dell'intervento nell'AdP integrativo del maggio 

2011, invitandolo a trasmettere il progetto esecutivo entro 60 giorni.

Il Provveditorato - ufficio IV OO.MM per la sicilia, con nota assunta al prot. n.2926 del 20.12.2011, ha 

confermato la propria disponibilità a redigere la progettazione dell'intervento.

Il Commissario, con nota prot. n. 3299 del 03/09/2012, stante la mancata ricezione del progetto esecutivo, 

ne sollecita la trasmissione al Provveditorato che vi ottempera con nota 3683 del 25/09/2012, 

proponendone l'affidamento allo IAMC-CNR di Capo Granitola. 

Conseguentemente il Provveditorato, con nota prt. 4919/UC del 23/11/12, ha trasmesso lo schema di 

convenzione aggiornato con IAMC-CNR di Capo Granitola per le indagini preliminari, attendendo la 

necessaria autorizzazione alla sottoscrizione.  

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 580 del 29/01/2013 il Dott. Giorgio Tranchida dell'IAMC ha 

trasmesso all'Ufficio del Commissario il piano di caratterizzazione dell'area del Porto Canale di Mazara del 

Vallo.

A seguito della CdS del 31/01/2013 sono stati acquisiti i pareri relativi al piano di Caratterizzazione 

ambientale propedeutico ai lavori da effettuare nell'ambito dell'intervento TP 189 "Lavori di ripristino dei 

fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale", ad eccezione del parere dell'ISPRA.

 In data 07/10/2013 avranno inizio i lavori per il campionamento di sedimenti all'interno dell'area portuale 

di Mazara del Vallo

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale

Figure Tecniche

Provveditorato Interregionale OO.PP. 

Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia

Ing. Pietro Viviano

Provveditorato Interregionale OO.PP. 

Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

TP190
San Vito Lo 

Capo
Importo ApQ € 1.350.000,00

Lettera ATTUALE B*

Lettera 

Originaria 

(APQ)

B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

 AdP Integrativo note: Importo Rimodulato € 1.350.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno  - Importo dell'Impegno -

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA

RUP

Incarico 

conferito 

tramite:

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Progettista INVITALIA

Incarico 

conferito 

tramite:

prot. n. 3260/UC del 

04/06/2013

Coord Sicurezza 

fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo

Incarico 

conferito 

tramite:

nota n.3339 del 

06/09/2012

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori

Incarico 

conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico 

conferito 

tramite:

Collaudatore Statico

Incarico 

conferito 

tramite:

Collaudatore 

Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto

data 

conclusione 

lavori

verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Incarico conferito 

tramite:

CGIAM

Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento del tratto di costa

Figure Tecniche

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2372 l'ARTA ha comunica al Comune di San Vito Lo 

Capo che l'Ufficio del Commissario Starordinario Delegato è stato individuato quale Ente 

Beneficiario dell'intervento, invitandolo a trasmettere tutta la documentazione tecnica e 

amministrativa relativa al progetto.

Data l'impossibilità dell'UTC a redigere il progetto esecutivo, il Commissario, con nota 

prot.n. 3015 del 02.08.2012, ha portato a conoscenza l'Ente che sarà la struttura 

commissariale a redigere il progetto.

Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM 

l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011, inserendo l'intervento - TP 

190 B S. Vito Lo Capo e, quindi, incaricando gli stessi per la redazione dello studio geologico.

Con nota prot. n. 3260 del 04/06/2013 si incarica la Società Invitalia per la redazione della 

progettazione esecutiva dell'intervento.

PROGETTAZIONE IN CORSO

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Piero
Firma Croce



Dott. Maurizio Croce

REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

EN042 Centuripe Importo ApQ  €  770.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 

24 FEB 2011
note: Importo Rimodulato € 770.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 692 del 

12/12/2012

Importo 

Finanziato
€ 770.000,00 Decreto di Impegno

Decreto n. 542 del 

10/07/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 598.087,00

TOTALE 

FINANZIATO

TOTALE 

IMPEGNATO
  € 598.087,00. 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
€ 0,00

RUP Decreto di Nomina
D.C. n. 385 del 

24/07/2012
Supporto al RUP Decreto di Nomina

D.C. n. 385 del 

24/07/2012

Progettista COMUNE
Ing. Claudio 

Faranna

Incarico conferito 

tramite:

determina sindacale n. 

08 del 12/02/2009

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

determina 

sindacale n. 10 del 

25/02/2009 

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 232 del 27/03/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 232 del 27/03/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota in uscita prot.n. 

3253 del 04/06/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori

n. 263 del 

08/04/2013
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
24/05/2013

data presunta di 

termine lavori
06/11/2013

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata dal Comune di Centuripe a libero professionista esterno. 

Con nota acquisita al prot. n. 1438 del 26/04/2012, il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 26/09/2012 il Commissario, con nota prot.n. 3937 del 09/10/2012, ha invitato il RUP a 

porre in essere le attività necessarie  all'approvazione del progetto, propedeutiche all'emissione  del Decreto di 

Finanziamento.

Con nota 4881 del 22/11/2012 il RUP ha trasmesso il Verbale di Verifica e Validazione e l'Attestazione delle 

verifiche antecedenti l'avvio delle procedure di scelta del contraente.

Con Decreto Commissariale n. 692 del 12/12/2012 è stato finanziato l'intervento .

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 263 del 08/04/2013 è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa C.S. COSTRUZIONI S.r.l. che ha offerto un ribasso del 30,0897 

%.

In data 24/05/2013 è avvenuta la consegna dei lavori e l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro 181 

giorni naturali e consecutivi, quindi entro il 20/11/2013.

Con Decreto Commissariale n. 542 del 10/07/2013 si impegnano le somme necessarie alla realizzazione 

dll'intervento pari ad € 598.087,00.

Con nota prot. n.6668 del 07/11/2013 l' Impresa C.S. Costruzioni srl comunica che in data 06 novembre 2013 è 

avvenuta l'ultimazione dei lavori.

LAVORI ULTIMATI

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Completamento consolidamento  pendici ad Est di M. Calvario

Figure Tecniche

Ing. Mario Giuseppe Palazzolo

Ing. Giancarlo Campagna

Geom. Salvatore Di Benedetto

Ing. Ugo Maria Alongi

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Ing. Claudio Faranna

Ing. Claudio Faranna

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

C.S. COSTRUZIONI S.r.l. 

Piero
Firma Croce



Dott. Maurizio Croce

REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

EN044
Gagliano 

Castelferrato
Importo ApQ  € 800.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno - Importo dell'Impegno -

Decreto di 

finanziamento 

indagini preliminari 

n. 98 del 21/06/2011 Importo Finanziato € 22.300,26
Decreto di Impegno 

indagini preliminari
n. 141 del 21/07/2011 Importo dell'Impegno € 16.348,31

Decreto di 

finanziamento 

indagini preliminari 

integrative

n. 314 del 

11/11/2012
Importo Finanziato € 47.950,86

Decreto di Impegno e 

pagamento 

indagini preliminari

integrative

n. 207 del 10/05/2012 Importo dell'Impegno € 34.736,30

Decreto di disimpegno 

somme
n. 567 del 31/10/2012

Importo del 

disimpegno
€ 1.094,63

TOTALE 

FINANZAIMENTI
€ 70.251,12 TOTALE IMPEGNI € 49.989,98

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI INVITALIA

RUP Decreto di Incarico
Decreto Commissariale 

n. 90 del 14.6.2011
Supporto al RUP Nota di Incarico

Decreto 

Commissariale n. 90 

del 14.6.201

Progettista INVITALIA

Zumbè ©

Coroneo

Imbroglia

Grassi

Nota di Incarico
prot. N. 647 del 

09/03/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
INVITALIA

Zumbè ©

Coroneo

Imbroglia

Grassi

Nota di Incarico
prot. N. 647 del 

09/03/2011

Geologo Nota di Incarico  

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

GIA EXPLORING SAS 

GEOMERID SRL

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 141 del 22 

lug 2011

Decreto 361 del 2 

dicembre 2011

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
26/07/2011

5/12/2011

data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga

Geom. Michele Corrente 

Assistente al DL Nota di Incarico

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Figure Tecniche

Arch. Diego Mammo Zagarella

Piero
Firma Croce



Dott. Maurizio Croce

REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

EN044
Gagliano 

Castelferrato
Importo ApQ  € 800.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga

STATO 

DELL'ARTE
SAL

PREDISPOSIZIONE ATTI DI 

GARA

La progettazione viene affidata, con nota prot.n. 252 dell'8 marzo 2011, alla Società INVITALIA. 

Le indagini preliminari , a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, sono state affidate alla GIA eXPLORING Srl. 

Nel corso della riunione tenutasi giorno 15 settembre 2011 il Commissario espone le problematiche emerse in fase di progettazione. In particolare evidenzia che, a seguito 

dei sopralluoghi effettuali dai tecnici incaricati della progettazione e dalla osservazioni del geologo, l'area di intervento risulta essere notevolmente più estesa di quanto 

viene considerato dal PAI. Si stima un costo dell'internvento pari a € 1600.000. Il Comitato da mandato di  verificare la possibilità di eseguire uno stralcio funzionale per 

l'importo finanziato in AdP e pari a € 800.000 e comunicare le risultanze della verifica al prossimo CdC.

Alla luce delle criticità emerse sono state autorizzate ulteriori  indagini preliminari affidate alla GEOMERID SrL. il contratto è stato sottoscritto il 5 dicembre 2011. Per lo 

svolgimento delle attività sono previsti 30 giorni, le attività hanno avuto inizio in data 12.12.2011 ;

 Con nota acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n. 055 del 12 gen 2012 la GEOMERID srl  trasmette  copie relazione indagini preliminari integrative;

A seguito di vari incontri con nota prot. n.834 del 14/03/2012  il Commissario Straordinario Delegato convoca una CdS per il 19/03/2012 nella quale sottolinea che gli 

importi stimati di cui al presente progetto risultano superiori a quelli contenuti nell'accordo di programma  e che per tale motivazione sottoporrà il progetto al 

Comitato di Indirizzo e Controllo, per le determinazioni conseguenziali;

Il Comune con nota acquisita al prot. n. 1481 del 02 maggio 2012 trasmette il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al piano di indagini preliminari eseguiti 

dalla GEOMERID Srl

La progettazione dell'intervento è stata affidata ad INVITALIA S.p.A.

A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 141 del 22/07/2011 è stata disposta 

l'Aggiudicazione Definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione.

A seguito sia della consegna delle risultanze delle indagini geognostiche che dei successivi sopralluoghi effettuati 

dai tecnici incaricati della progettazione e dalle osservazioni formulate del geologo, l'area di intervento è 

risultata essere notevolmente più estesa rispetto a quanto previsto dal PAI in prima istanza.

Alla luce delle criticità emerse, con nota del Commissario n. 2440 del 09/11/2011, sono state autorizzate ulteriori 

indagini preliminari integrative delle precedenti, affidate a seguito di espletamento delle procedure di gara, con 

Decreto n. 361 del 02/12/2011.

Il Progetto esecutivo è stato trasmesso da INVITALIA con nota acquisita al prot. n. 779 del 09/03/2012. In sede di 

Conferenza dei Servizi del 19/03/2012, in cui sono stati acquisiti i pareri degli Enti interessati,  è emerso che gli 

importi stimati nel progetto esecutivo risultano superiori a quelli contenuti nell'Accordo di Programma. La 

problematica è stata discussa in sede di Comitato del 18/05/2012 che si è riservato di valutarla nella futura 

programmazione. 

A seguito delle determinazioni del Comitato potranno essere avviate le procedure di gara. 

Il Comune ha trasmesso alla struttura commissariale la nota prot. n. 42660 del 19/07/2012 dell'ARTA Serv. 3 con 

cui è stata comunicata la modifica del Piano Stralcio del PAI relativo ai dissesti di C.da Fontanelle-Urga portando 

il grado di pericolosità da P0 a P3. La struttura Commissariale, con nota prot. n. 3067 del 07.08.12, a trasmesso 

quanto sopra al Comitato di Indirizzo e Controllo del Ministero.

Al fine di risolvere le problematiche relative all'intervento, gli uffici dell'ARTA Serv. 3, hanno invitato il Comune, il 

DRPC e l'ufficio del Commissario a partecipare alla riunione di giorno 08/10/2013 presso i propri uffici.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

EN047 Regalbuto Importo ApQ  €        1.500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 2011 note:

A seguito del comitato 

del 24 febbraio 2011 

l'intervento transita in A

Importo Rimodulato € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n.30 del 

16/01/2013
Importo Finanziato € 1.453.710,54 Decreto di Impegno Decreto n. 771 del 25/09/2013 Importo dell'Impegno € 1.097.217,01

Decreto di impegno e 

pagamento spese di 

pubblicazione quotidiani

Decreto n. 401 del 05/06/2013 Importo dell'Impegno  €                         1.539,12  

Decreto di Impegno e 

pagamento GURI
Decreto n. 317 del 07/05/2013 Importo dell'Impegno  €                         1.021,04 

Decreto di Impegno e 

pagamento 

commissione gara

n. 571 del 16/07/2013 Importo dell'Impegno  €                         1.486,56 

Decreto di Impegno e 

pagamento AVCP
n. 572 del 17/07/2013 Importo dell'Impegno  €                            375,00 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
€ 1.453.710,54 TOTALE IMPEGNI € 1.101.638,73

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso
€ 0,00

RUP Decreto di Incarico
Decreto Commissariale 

n. 355 del 17/07/2012
Supporto al RUP Decreto di Incarico

Decreto Commissariale n. 

355 del 17/07/2012

Progettista COMUNE

Ing. Giglio Ignazio

 Geom. Arnone 

Giuseppe

Determina di incarico 

Delibera di  Giunta 

Municipale n.224 del 09 

maggio 1988

Coord Sicurezza fase Progett. Determina di incarico 

Delibera di  Giunta 

Municipale n.224 del 09 

maggio 1988

Geologo Determina di Incarico

Delibera di  Giunta 

Municipale n.224 del 09 

maggio 1988

Delibera G.C. n.94 del 

24/05/2012 revoca 

incarico Dott. Geol. 

Alberto Unti

Geotecnico Determina di Incarico

Delibera di  Giunta 

Municipale n.224 del 09 

maggio 1988

Delibera G.C. n.94 del 

24/05/2012 revoca incarico 

Dott. Geol. Alberto Unti

Direttore Lavori Decreto di Incarico
Decreto n. 484 del 

27/06/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di Incarico

Decreto n. 484 del 

27/06/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
n. 262 del 08/04/2013 data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

CONSORZIO COOPERATIVE 

COSTRUZIONI -CCC Societa' 

Cooperativa

Ing. Giglio Ignazio e  Geom. Arnone Giuseppe

Arch. Vito Palazzolo

(Responsabile area tecnica)

Assistente al DL Nota di Incarico

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del centro abitato

Geom. Giuseppe Arnone

Figure Tecniche

Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013)

Geologi Alberto Unti e La Spina Giuseppe 
Geologi Alberto Unti e La Spina Giuseppe 

e  Ing. Giglio Ignazio 

Ing. Giglio Ignazio Pio Aldo

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

EN047 Regalbuto Importo ApQ  €        1.500.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del centro abitato

STATO 

DELL'ARTE
SAL

In ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011 l'intervento riceve la copertura finanziaria con fondi ministeriali.

La progettazione esecutiva è già stata eseguita, con incarico professionale conferito in data 09 maggio 1988 e rielaborata nel 2010. 

A seguito della richiesta di parere avanzata dal Commissario, in data 7 novembre 2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (con nota prot. 110958 /SG-URP /2011 

assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2472 del 14 novembre 2011) ha dato indicazioni per la definizione delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente 

all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. In paritcolare, ed in linea con quanto prospettato dall'Atuorità in occasione dell'entrata in vigore del DPR 

554/99 ,"sembra ragionevole ritenere che il principio tempus regit actum, consenta di considerare valida l'attività amministrativa pregressa, purchè svolta in una fase procedimentale esaurita ed in 

conformità della legge in quella fase in vigore". 

In considerazione che tali indicazioni non sono vincolanti il Commissario ha avviato le attività necessarie per concordare con il Comune la risoluzione delle problematiche suddette.

Con nota prot. 2960 del 20 dicembre 2011: il commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

con nota prot. n. 012 del 09 gennaio 2012 il comune, in riscontro alla nota di sollecito dichiara che i lavori non sono stati appaltati per mancata emissione del decreto di finanziamento e ne sollecita il 

relativo rilascio in quanto le condizioni meteorologiche avverse  hanno aggravato le condizioni di stabilità del versante

Il giorno 18 Aprile 2012 presso gli uffici della struttura commissariale il Geom. Giuseppe Arnone è stato invitato per l'accettazione della proposta di acquisizione del  progetto esecutivo e del relativo 

contratto.

Il Comune con nota protocollo n. 1877 del 29/05/2012 trasmette la Delibera di G.C.di revoca dell' incarico al Dott. Geol. Alberto Unti. 

Con nota 2730 del 17/07/2012 il Commissario notifica il Decreto Commissariale n. 355 del 17/07/2012 relativo la nomina del RUP all'Arch. Vito Palazzolo e di Supporto al RUP all'Ing. Gianluca 

Coroneo.

Il Commissario ha convocato la CdS, necessaria al conseguimento di tutti gli atti autorizzativi e di assenso, per giorno 24.08.2012

A seguito della CdS, tenutasi in data 24.08.2012, il Commissario ha dato incarico al gruppo di progettazione di produrre le integrazioni richieste entro 15 giorni

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3361 del 07/09/2012 il gruppo di progettazione trasmette gli elaborati integrativi redatti in aderenza alle prescrizioni richieste dall'ANAS.

Il Comune con nota prot. n. 4940 del 26/11/2012 trasmette il Verbale di Verfica e Validazione dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 30 del 16/01/2013 è stato finanziato l'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 104 del 19 febbraio 2013 il Commissario Approva lo schema della lettera di invito alla Procedura di gara.

Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati dall'Amministrazione 

Comunale di Regalbuto (EN).

A seguito di richiesta del Commissario, in data 7/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture ha  fornito indicazioni per la definizione delle problematiche relative agli 

affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina, prevedendo l'obbligo del 

ricorso a procedure concorsuali. 

Con Decreto Commissariale del 01/08/2012 è stato acquisito il progetto dai professionistri 

precedentemente incaricati dal Comune.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3361 del 07/09/2012, il gruppo di progettazione ha trasmesso gli 

elaborati integrativi redatti in aderenza alle prescrizioni richieste dall'ANAS in sede di CdS del 24/08/2012.

Il Comune con nota prot. n. 4940 del 26/11/2012 ha trasmesso il Verbale di Verifica e Validazione 

dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 30 del 16/01/2013 è stato finanziato l'intervento.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 262 del 08/04/2013 è 

stata disposta l'aggiudicazione ddefinitiva a favore del CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI -CCC 

Societa' Cooperativa che ha offerto un ribasso pari al 32,1923 %.

Il Commissario con nota prot. n .5558 del 17/09/2013  chiede al comune di indicare un nominativo di un 

tecnico interno al proprio UTC a cui potere affidare l'incarico di responsabile per le procedure 

espropriative.

Con Decreto n. 771 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione 

dell'intervento. Relativamente alle procedure espropriative è stato redatto dalla struttura commissariale il 

decreto di occupazione temporanea d'urgenza ed è stata conseguenzialmente effettuata  la consegna dei 

lavori.

INIZIO DEI LAVORI

Piero
Firma Croce



Dott. Maurizio Croce

REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

EN175 Barrafranca Importo ApQ  €              1.500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 MAR 

2011
note: Importo Rimodulato € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
352 - 5/12/2011 Importo Finanziato  €           1.500.000,00 Decreto di Impegno 245 - 28/05/2012 Importo dell'Impegno  €                 1.208.482,15 

Decreto di Impegno

Pubblicazione GURI

Decreto Commissariale 

n. 19 del 18/01/2012
Importo dell'Impegno € 1.188,78

Decreto di Impegno

pagamento AVCP

Decreto Commissariale 

n. 95 del 07/03/2012
Importo dell'Impegno € 600,00

TOTALE 

FINANZAIMENTI
€ 1.500.000,00 TOTALE IMPEGNI € 1.210.270,93

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso
€ 0,00

RUP Nota di incarico 
Decreto Commissariale 

n. 335 del 28.11.2011 
Supporto al RUP Nota di Incarico

Decreto n. 31 del 23 gennaio 

2012

Progettista COMUNE
Arch. Salvatore La 

Terra
Nota di Incarico

Determina Sindacale n. 

4 del 29/01/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

7 del 01/02/2010

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori Nota di Incarico
Decreto n. 45 del 01 

febbraio 2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 45 del 01 

febbraio 2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 218 del 14/05/2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 218 

del 14/05/2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

n. 10 del 16 gennaio 

2012
data contratto 26/01/2012

Contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 23/03/2012

data presunta di 

termine lavori
15/03/2013

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Ing. Clemente Francesco

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

La progettazione degli interventi è stata affidata dal Comune di Barrafranca a tecnici professionisti esterni.

Con nota acquisita al prot. n. 425 del 05/04/2011, il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo per un 

importo complessivo di €  1.930.000,00 e quindi per un importo superiore a quanto stanziato dall'APQ (€ 

1.500.000,00).

Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 743 del 25/05/2011, uno stralcio funzionale esecutivo 

di importo pari a quello dell'Accordo di Programma, che però risulta redatto ai sensi di normativa obsoleta, 

così come evidenziato dal Commissario con nota prot. 1436 del 05/08/2011. Il progetto esecutivo, 

rimodulato ai sensi della vigente normativa, è stato trasmesso dal Comune, con nota acquisita al prot. n. 

2117 del 18/10/2011, e finanziato dal Commissario con Decreto n. 352 del 05/12/2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n.  10 del 16/01/2012, è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori, della durata di 357 giorni naturali e consecutivi, avviati in data 

23/03/2012.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1977 del 04/06/2012, il D.L. comunica che in data 22/05/2012 sono 

stati sospesi i lavori.

In riscontro alla nota prot. n. 3107 del 09/08/2012 in cui il Commissario chiede di notiziare in merito allo 

stato di avanzamento dell'intervento, il RUP ha sollecitato,  con nota acquisita  al prot. n. 3180 del 

23/08/2012, la DL a produrre apposita perizia di variante al fine di consentire la ripresa dei lavori.

In data 17/10/2012 il DL, con nota assunta al prot.n. 4135 in pari data, ha trasmesso la Perizia di Variante in 

corso d'opera del 1° Stralcio Funzionale

In data 11/12/2012 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, in cui sono stati conseguiti tutti i prescritti atti 

autorizzativi necessari alla realizzazione degli interventi previsti nella perizia di variante e suppletiva.

Il Comune con nota prot. n. 1014 del 18/02/2013 trasmette  il parere tecnico n. 1 del 07/02/2013 di 

approvazione della perizia di variante già anticipato via email. 

In data 26/08/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Ripresa dei Lavori.

AVVIATI LAVORI

SOCIETA' LAVORI 

PUBBLICI S.L.P. Srl

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Mitigazione rischio idrogeologico (zona a monte dell’intervento già finanziato con Accordo 

di Programma del 30 marzo 2010)

Figure Tecniche

geom Nicolicchia e geom FerranteArch. Francesco Costa

Comune

Dott. Geol. Salvatore Palillo

Arch. Salvatore La Terra

Arch. Salvatore La Terra

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Ing. Clemente Francesco

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CL017 Butera Importo ApQ € 1.200.000,00

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 1.200.000,00

Decreto di 

Finanziamento
_ Importo Finanziato - Decreto di Impegno  _ 

Importo 

dell'Impegno
-

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:
- Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista Comune
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento centro abitato

Figure Tecniche

Geom. Filippo Trainiti

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2364 del 27/06/2012, l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Butera 

che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, invitandolo a 

trasmettere al C.S. tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.

A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3086 

del 08.08.2012, trasmette copia del progetto corredato della documentazione amministrativa.

Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati sia 

l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate 

nel corso dell'istruttoria del progetto.

Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 19/06/2013.                                                       

L'ARTA Serv. 3, a seguito della documentazione integrativa richiesta, ha trasmesso in data 17 ottobre 

2013 il parere di coeranza al PAI favorevole con prescrizioni.

PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA 

PARERI

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CL018 Butera Importo ApQ € 800.000,00

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

 COMITATO 21 OTT 2010 note: Importo Rimodulato € 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento
_ Importo Finanziato - Decreto di Impegno  _ 

Importo 

dell'Impegno
-

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:
- Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista Comune
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento pendici del centro Storico

Figure Tecniche

-

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2365 del 27/06/12, l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Butera che l'Ufficio del 

Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, invitandolo pertanto a trasmettere al C.S. tutta la 

documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.

A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3085 del 

08.08.2012, trasmette copia del progetto, corredato della documentazione amministrativa.

Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione 

comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del 

progetto.

Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 19/06/2013 

A seguito della Conferenza dei Servizi sul progetto generale preliminare di giorno 10/07/2013  sono stati acquisiti tutti 

i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2365 del 27/06/12, l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Butera che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, 

invitandolo pertanto a trasmettere al C.S. tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.

A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3085 del 08.08.2012, trasmette copia del progetto, corredato della documentazione 

amministrativa.

Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si 

sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.

Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 19/06/2013 

Con nota prot. n. 3831 del 25/06/2013, il Commissario convoca una Conferenza dei Servizi per il giorno 10/07/2013 alle ore 10,30, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e 

di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

A seguito della Conferenza dei Servizi di giorno 10/07/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione 

per l'ARTA Serv. 3 che ha richiesto delle integrazioni agli elaborati progettuali.

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CL019 Caltanissetta importo AdQ  €      4.160.000,00 Importo Rimodulato € 4.160.000,00

Lettera ATTUALE B*
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal Comitato
note:

Decreto di 

finanziamento
 - 

Importo 

Finanziato
 - Decreto di impegno  - importo dell'impegno  - eventuali economie

CONVENZIONI

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite

D.C. n. 556 del 

24/10/2012

Progettista Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico Assistente al DL Nota di Incarico

Collaudatore Statico Nota di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari Decreto di Decreto Affidamento data contratto

contratto

data 

conclusione 

lavori

verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Geom. Nicola Giovanni Buffone

(UTC Caltanissetta)

Ing. E. Garito (UTC Caltanissetta)

Figure Tecniche

La progettazione è affidata al Comune.

In ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 marzo 2011, l'intervento transita 

all'ARTA (B).

Durante la riunione del 07/05/2012, si forniscono indicazioni al Comune in merito ad alcuni adeguamenti del 

progetto.

L'ARTA, con nota acquisita al prot. n.1939 del 31/05/2012, trasmette al Commissario, individuato come Ente 

Beneficiario, tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'intervento.

Con note prot. n. 1258 del 13/06/2012 e n.2334 del 26/06/2012, il Commissario sollecita il Comune alla 

trasmissione degli elaborati progettuali, adeguati alle richieste di cui alla riunione del 07/05/12.

Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2873 del 25/07/2012, trasmette il progetto stralcio funzionale 

dell'intervento di importo pari a quanto previsto dall'AdP.

Il progetto generale è trasmesso dal Comune, sia all'ARTA (Serv. 1) che all'Ufficio del Commissario (acquisito al 

prot. n.2997 del 02/08/2012).

Il RUP, in data 19/09/2012, trasmette all'Ufficio del Commissario copia dell'estratto della pubblicazione sulla 

G.U.R.S. n. 35 del 31.08.2012 della verifica di assoggettabilità a V.I.A. 

A seguito della CdS del 07/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari relativi al progetto generale, ad 

eccezione del parere dell'ARTA Serv.3, che si riserva di produrre entro 7gg il parere su problematiche attinenti il 

concetto di pericolosità geologica per cause profonde, per il quale si rende necessario uno studio investigativo e 

di monitoraggio.

In data 14/11/2012, con nota prot.n. 4696, l'Arta (Serv. 3) esprime parere favorevole, con prescrizioni, di 

coerenza al PAI.

Il Comune con nota prot. n. 4970 del 27/11/2012 trasmette il progetto di 1° stralcio esecutivo.

A seguito della CdS del 31/01/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri ad eccezione del parere ARTA Serv.3 che ha 

richiesto le integrazioni  al progetto stralcio esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni per 

l'emissione del parere di competenza.

IL Comune con nota prot. n. 1340 del 04/03/2013 trasmette gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di 

CdS e in data 13/03/2013 con nota prot. n. 1571 l'ARTA Serv. 3 trasmette il parere favorevole di coerenza al PAI.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud 

della colline Sant'Anna, centro storico e quartiere Saccara, 

con opere di ingegneria naturalistica, rimodellamento e 

inerbimento dei versanti dell'abitato

COMITATO 24 MAR 2011

RUP
Arch. Armando Amico  

Dirigente dell'UTC

Incarico conferito 

tramite
D.C. n. 556 del 24/10/2012

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CL020 Serradifalco importo AdQ  €             1.700.000,00 Importo Rimodulato € 0,00

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

APQ
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:

Decreto di 

finanziamento

Importo 

Finanziato
 - Decreto di impegno importo dell'impegno  - eventuali economie

CONVENZIONI INVITALIA

Supporto al RUP Nota di Incarico

Progettista INVITALIA

Ing. Gianluca Coroneo

 Arch. Fabio Pulizzi

 Ing. Alberto Peligra

 Dott. Geol. Gianluca Sabatini

Nota di Incarico
prot. n. 1829 del 

21/09/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico Coord Sicurezza fase Esecuzione  Nota di Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico Assistente al DL Nota di Incarico

Collaudatore Statico Nota di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL INTERVENTO REVOCATO

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Nel corso della riunione del 15/09/2011 il Comitato, su proposta del Commissario, dispone la revoca del 

finanziamento e contestualmente incarica il Commissario della predisposizione di un piano di 

monitoraggio, da sottoporre all'ARTA per il relativo finanziamento a gravare sulla linea 2.3.1,3 PO FERS 

2007-2013. Il Comitato si riserva la possibiltà di rivalutare il progetto a seguito dell'avvenuto 

monitoraggio.

Il Commissario, con nota prot 1829 del 21 set 2011, incarica INVITALIA della redazione e realizzazione 

del piano di monitoraggio dell'area R4 ricadente nel centro abitato del Comune di Serradifalco.

Con nota prot n. 2360 del 27/06/2012 il Commissario affida le attività di consulenza  geologica 

necessaria all'attività di progettazione dello studio e monitoraggio dell'intervento ad un funzionario 

della Struttura.

Con nota acquisita agli atti al prot.n.2782 del 18/07/2012, IAP trasmette gli elaborati progettuali per lo 

"STUDIO ED IL MONITORAGGIO DELL'AREA A RISCHIO "R4" INTERESSATA DA CAVITA' SOTTERRANEE E 

PERIMETRATA CON IL CODICE DI DISSESTO PAI 063-2SR-082 NEL COMUNE DI SERRADIFALCO", trasmessi 

dal Commissario all'ARTA Serv.3 con nota prot. n. 2807 del 20/07/2012

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Progetto per lo studio ed il monitoraggio dell'area a rischio "R4" 

interessata da cavità sotterranee e perimetrata con il dissesto 

063-2SR-082 nel comune di Serradifalco (CL)

INTERVENTO REVOCATO
COMITATO 24 FEB 2011

COMITATO 15 SETT 2011

RUP

-

Arch. Giampiero Di Magro Nota di Incarico
D.C. n. 299 del 

27.06.2012

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG001 Agrigento Importo ApQ  €         2.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 SETT 

2011

note:

Nel Corso del Comitato del 24 

febbraio 2011 l'intervento transita 

alla lettera A per un importo pari a € 

1.520.000

Nel Corso del Comitato del 15 

settembre 2011 l'intervento passa 

sotto la copertura finanziaria del 

Ministere per l'intero importo 

(trasferiti anche i restanti 480.000)

Importo Rimodulato € 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento Importo Finanziato Decreto di Impegno  n. 576 del 17/07/2013 Importo dell'Impegno  €                                                      534.077,76 

Decreto di 

Finanziamento 

indagini

 n.394 del 

21/12/2011 
Importo Finanziato  €                 55.840,00 

Decreto di Impegno e 

Pagamento indagini 

preliminari

 n. 446 del 06/09/2012 Importo dell'Impegno  €                                                        44.070,45 

Decreto di 

Finanziamento Lavori 

di somma urgenza

 n. 639 del 

22/11/2012 
Importo Finanziato  €               683.300,00 

Decreto di impegno 

pagamento AVCP
 n. 202 del 19/03/2013 Importo dell'Impegno  €                                                              225,00 

Decreto di Impegno 

pagamento 

commissione di Gara

 n.213 del 25/03/2013 Importo dell'Impegno  €                                                              740,47 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €               739.140,00 TOTALE IMPEGNI  €                                                      579.113,68 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI GC

RUP Nota di Incarico
n.1344/UC del 

01/08/2011
Supporto al RUP

Progettista Nota di Incarico
n.124997 del 

26/07/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico n.124997 del 26/07/2011

Geologo Nota di Incarico
n.124997 del 

26/07/2011
RUP Espropri Decreto di Nomina D.C. n. 887 del 21/10/2013

Direttore Lavori Nota di Incarico
n.124997 del 

26/07/2011
Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

n.124997 del 

26/07/2011

Collaudatore Statico Incarico conferito:
D. C. n. 156 del 

06/03/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEOMERID Srl

Determina di 

affidamento 

INDAGINI

Determina del 

02/12/2011

Decreto Affidamento 

Lavori
D.C. n. 680 del 10/12/2012 data contratto 11/12/2012

contratto
data conclusione 

lavori
03/06/2012 verbale inizio attività 12/12/2012 data termine lavori 08/08/2013

Genio Civile AG

Ing. Giuseppe Forte

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

CO.GE.MA.LA. S.r.l.

(Lavori di estrema 

urgenza) 

GC AG Genio Civile AG

Genio Civile AG
Avv. Antonio Insalaco (Comune Ag) 

con il supporto dell' Arch. Elvira Quintini (Comune Ag)

Genio Civile AG

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Interventi di messa in sicurezza del centro abitato

Figure Tecniche

Ing. Domenico Armenio 

 (Ing. Capo  GC AG) 
Geom. Francesco Mirabelli

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG001 Agrigento Importo ApQ  €         2.000.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Interventi di messa in sicurezza del centro abitato

STATO 

DELL'ARTE
SAL LAVORI ULTIMATI

In ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011 l'intervento transita per quota parte (pari a € 1.520.000) alla lettera A sotto la copertura finanziaria ministeriale. Nel corso del Comitato del 15 settembre 2011 

l'intervento trova totale copertura finanziaria con fondi ministeriali, a seguito della decisione di far transitare in lettera A anche la restante quota parte dei fondi destinati all'intervento,  pari a € 480.000.

Il Genio Civile di Agrigento, con nota acquisita al prot. n. 1256 del 26 luglio 2011, conferma la propria disponibilità ad espletare la funzione di Soggetto Attuatore e RUP dell'intervento in questione.

Con nota prot. n. 1344 del 01 agosto 2011 il Commissario in forza dell'art. 4 della convenzione stipulata tra codesto ufficio e il GC di Ag, nomina l'Ing. Capo del GC, Ing. Domenico Armenio, RUP dell'intervento.

Con nota prot. n. 170248 del 15 settembre 2011 il GC trasmette il progetto delle indagini geognostiche e geotecniche e richiede l'autorizzazione all'esecuzione;

Il Commissario con nota prot. n. 1803/UC del 20 settembre 2011 autorizza la spesa richiesta per il piano di indagini.

Il Genio Civile con nota prot. n. 26734 del 02 dicembre 2011 comunica che a seguito della gara informale del 25/11/2011 con determina del Responsabile Unico del Procedimento del 02/12/2011 i lavori relativi alle indagini preliminari sono stati affidati 

alla GEOMERID Srl per un importo pari a € 36.421,86 distinti in € 23.298,89 per lavori al netto del ribasso percentuale del 13,00% oltre € 1.210,07 per oneri per la sicurezza ed un costo manodopera pari a € 11.282,90 (non soggetti a ribasso).

Con nota prot. n. 2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile. 

Con Decreto Commissariale n. 394 del 21 dicembre 2011 è stato disposto il finanziamento delle indagini preliminari per un importo pari a € 55.840,00.

In data 05 marzo 2012 è stata effettuata la consegna dei lavori  relativi al "Progetto delle indagini geognostiche e geotecniche per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e prospiciente su via delle Torri e del muro sottostante e 

prospicientte l'area ferroviaria" considerato che dalla data del presente verbale sono stati stabili giorni 90 naturali e consecutivi, l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 03 giugno 2012.

Con nota prot. n. 160099 del 27/04/2012, acquisita al prot. n. 1455 del 30/04/2012, il GC AG, a seguito di sprofondamenti a ridosso del marciapiede in VIa Empedocle, in corrispondenza dell'antica chiesa di S. Lucia, ha richiesto un sopralluogo per la 

verifica dello stato dei luoghi e pianificare gli interventi da porre in essere.

Con nota acquisita al prot. n .2117 del 11/06/2012  il GC di Ag, in riascontro a note inviategli dal Comune, evidenzia di aver già svolto una campagna di indagini geognostico-strutturali, e che una volta acquisite ed elaborate le risultanze provvederà alla 

redazione del progetto esecutivo che trasmetterà all'ufficio del commissario per l'avvio delle fasi inerenti il finanziamento e l'affidamento lavori.

Con nota acquisita al prot. n. 2913 del 31/07/2012 il GC di Ag trasmette all'Ufficio del Commissario il primo ed ultimo certificato di pagamento dell'impresa GEOMERID Srl. 

Con nota acquisita al prot. n. 4468 del 05/11/2012, il GC di Ag, comunica all'Ufficio del Commissario che a seguito del violento nubifragio verificatosi nella giornata del 24/10/2012 è stato necessario rivedere la scelta progettuale, nonché ad  adeguarlo 

alla nuova situazione determinatasi.

Pertanto sta tempestivamente provvedendo ad adeguare il progetto che, a breve sarà completato e trasmesso per la relativa approvazione.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4622 del 09/11/2012 il GC trasmette copia del progetto.

Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento, il Commissario, convoca la CdS per il giorno 21/11/2012 alle ore 15,30.

A seguito della CdS del 21/11/2012 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento "Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la Via delle Torri 

nell'ambito dei lavori di cui agli "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento".

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4894 del 22/11/2012 il RUP ha trasmesso il Verbale di Verifica e di Validazione relativi al progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 639 del 22/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei Lavori di estrema urgenza.

Con nota prot. n. 4917 del 23/11/2012,  è stato notificato il Decreto Commissariale n. 642 del 23/11/22012 di approvazione schema lettera di invito e avvio gara.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 680 del 10/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento AG001A - "Lavori di estrema 

urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri nell’ambito dei

lavori di cui agli "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato", a favore della CO.GE.MA.LA. S.r.l. che ha offerto un ribasso

percentuale del 29,8866%.

 in data  11/12/2012 è stato stipulato il contratto.

 Il RUP con nota acquisita agli atti al prot. n. 5264 del 11/12/2012  invita il D.L. a procedere alla formale consegna dei lavori, che dovrà avvenire in data 12/12/2012 alle ore 10,00.

La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Agrigento il quale, a seguito di gara del 25/11/ 2011, ha 

affidato i lavori relativi alle indagini preliminari, finanziate con Decreto Commissariale n. 394 del 21/12/2011 

e ad oggi conclusi.

Con nota acquisita al prot. n. 1455 del 30/04/2012, il GC AG, a seguito di sprofondamenti a ridosso del 

marciapiede in Via Empedocle (Area di progetto), in corrispondenza dell'antica chiesa di S. Lucia, ha richiesto 

un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi e pianificare gli interventi da realizzare.

Con nota acquisita al prot. n. 4468 del 05/11/2012, il GC di Ag ha comunicato all'Ufficio del Commissario che, 

a seguito del violento nubifragio del 24/10/2012,  è stato necessario rivedere la scelta progettuale, nonché 

adeguarla alla nuova situazione determinatasi.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4622 del 09/11/2012, il GC ha trasmesso copia del progetto.

Con Decreto Commissariale n. 639 del 22/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei Lavori di 

somma urgenza.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 680 del 10/12/2012 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria 

prospiciente la via delle Torri a favore della CO.GE.MA.LA. S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 

29,8866%. 

Il Contratto  è stato stipulato in data 11/12/2012.

In data 12/12/2012  è avvenuta la consegna dei lavori che dovranno concludersi in giorni 150 naturali e 

consecutivi pertanto l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 07/05/2013.

Con Decreto Commissariale n. 243 del 03/04/2013 è stata impegnata la somma di € 511.376,29

Con nota acquisita al prot. n. 2532 del 03/05/2013 il D.L. propone una proroga di giorni 28 naturali e 

consecutivi, per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato al 04/06/2013.

Il GC di Agrigento con nota prot. n. 4279 del 16/07/2013 trasmette la relazione a struttura ultimata redatta ai 

sensi dell'art. 6 della Legge 1086/71.

Con Decreto Commissariale n. 576 del 17/07/2013 si procede alla presa d'atto della PVS e rimodulazione 

impegno somme.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG004
Cattolica 

Eraclea
Importo ApQ € 1.480.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010 note:

A seguito del Comitato di Indirizzo e 

Controllo del 21/10/2010 l'intervento 

transita in B.
Importo Rimodulato € 1.480.000,00

Decreto di 

Finanziamento
 - Importo Finanziato - Decreto di Impegno  - Importo dell'Impegno -

Decreto di 

finanziamento 

acquisizione 

progettazione

 n. 231 del 

27/03/2013 
Importo Finanziato € 87.365,51

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso

CONVENZIONI GC

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 482 del 26/06/2013 
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

 Decreto Commissariale 

n. 143 del 27/02/2013 

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 143 del 27/02/2013 

Progettista Esterna
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:
Collaboratore amministrativo 

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 143 del 27/02/2013 

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2373 del 22/06/2012, L'ARTA Serv. 3 ha comunicato all'Ufficio del Commissario 

Straordinario Delegato che è stato individuato come Ente Beneficiario del finanziamento relativo all'intervento.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2815 del 20/07/2012, l'ARTA Serv. 3 ha trasmesso due copie del progetto e la 

relativa documentazione amministrativa inviata dal Comune.

Con Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013 è stato nominato l' Ing. Lorenzo Calamo RUP dell'intervento con il 

Supporto del Geom. Francesco Mirabelli e la Sig.ra Croce Rita di Caro Collaboratore Amm.vo.

Con Decreto Commissariale n. 231 del 27/03/2013 è stata acquisita la progettazione definitiva ed esecutiva redatta 

dall'Ing. Ing. Attilio Santini e dal Dott. Geol. Matteo Vento.

Con nota acquisita al prot. n. 6723 del 08/11/2013 il RUP ha trasmesso l'elenco degli Enti preposti a salvaguardia dei 

vincoli insistenti sull'area di intervento, e pertanto questa struttura si accinge ad indire la conferenza dei servizi.

PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA 

PARERI

Il Commissario comunica l'avvenuto inserimento nell'AdP  e richiede lo stato di attuazione dell'intervento attraverso la compilazione della scheda ricognitiva preliminare 

A seguito della seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21 ottobre 2010 l'intervento transita in lettera B, a valere sui fondi Regionali,  l'Ufficio del Commissario trasmette all'ARTA 

tutta la documentazione in possesso.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2373 del 22/06/2012 L'ARTA Serv. 3 comunica alI' Ufficio del Commissario Straordinario Delegato che è stato individuato come Ente Beneficiario del 

finanziamento relativo all'intervento, pertanto invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio sopramenzionato e a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al 

progetto.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2815 del 20/07/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette due copie del progetto e la documentazione amministrativa trasmessa dal Comune inerente il progetto.

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Mitigazione Rischio Idrogeologico - Crolli Costone Roccioso Eraclea Minoa

Figure Tecniche

Arch. Caterina Stampone

GC Ag

Geom. Francesco Mirabelli

GC Ag

Ing. Lorenzo Calamo

GC Ag

Signora Croce Rita Di Caro

GC Ag

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG006 Favara Importo ApQ  €             1.500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

 n.175 del 

18/04/2012 
Importo Finanziato  €          1.500.000,00  Decreto di Impegno

  n. 581 del 06/11/2012 Importo 

dell'Impegno
 €                  1.192.811,88 

Decreto di Impegno 

pubblicazione GURI
 n. 271 del 11/06/2012 

Importo 

dell'Impegno
 €                              937,17 

Decreto di Impegno e 

Pagamento 

Componenti 

Commissione di Gara

 n.335 del 11/07/2012 
Importo 

dell'Impegno
 €                              410,58 

Decreto di impegno e 

pagamento 

pubblicazioni esito 

quotidiani

 n. 403 del 02/08/2012 
Importo 

dell'Impegno
 €                          2.268,75 

Decreto di impegno e 

pagamento AVCP
 n. 577 del 06/11/2012 

Importo 

dell'Impegno
 €                              375,00 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €          1.500.000,00 TOTALE IMPEGNI  €                  1.196.803,38 

Economie da 

finanziamento
-€                               

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI GC

RUP Nota di Incarico
n. 369/UC del 

12/10/2010
Supporto al RUP

Progettista Nota di Incarico
n. 369/UC del 

12/10/2010
Coord Sicurezza fase Progett. Nota di Incarico n. 369/UC del 12/10/2010

Geologo Nota di Incarico
n. 369/UC del 

12/10/2010
RUP Espropri Decreto di Incarico D.C. n.283 del 19/10/2011

Direttore Lavori Nota di Incarico n.369 del 12/10/2010
Tecnico per procedure catastali 

di frazionamento
Nota di Incarico D.C. n. 724 del 11/09/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico n.369 del 12/10/2010

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
D.C. n. 568 del 

31/10/2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Decreto di Incarico D.C. n. 568 del 31/10/2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:
IMGA s.a.s

Nota di 

affidamento 

INDAGINI

n.3411 del 

21/02/2011

Decreto Affidamento 

Lavori
n. 251 del 30/05/2012 data contratto 03/07/2012

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 21-ago data di termine lavori 04/10/2013

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Genio Civile

Ing. Alberto Avenia   

(Dirigente dell'ufficio tecnico del comune di 

Favara)

Genio Civile

Ing.  Pietro Agnello

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis

Figure Tecniche

Ing. Domenico Armenio (Ing. Capo GC 

Ag)

GC Ag Genio Civile

Genio Civile Geom. Attanasio Piritore

LAVORI ULTIMATI

La progettazione è stata affidata al Genio Civile di AG che, con nota acquisita al prot. n. 2000  del 5/10/2011,  ha 

trasmesso il Progetto Definitivo dell'intervento. 

In sede di Conferenza dei Servizi del 10 /02/2012  sono stati acquisiti i pareri necessari per l'approvazione del 

progetto. 

Con nota  acquisita al prot. n. 1112 del 03/04/2012, il GC di Ag ha trasmesso il progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 175 del 18 aprile 2012 si è provveduto a finanziare l'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 251 del 30/05/2012 si sono aggiudicati definitivamente i lavori a favore della 

BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop.

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2050 del 07/06/2012, il GC di Ag ha comunicato che in data 06/06/2012 sono 

stati redatti il verbale di immissione in possesso delle aree da espropriare nonché il verbale sulle verifiche per 

l'immediata esecuzione dei lavori.

In data 03/07/2012 è stato stipulato il contratto  con l'impresa Bollita Costruzioni Soc. Coop.

In data 21/08/2012 sono stati consegnati i lavori, che dovranno concludersi entro il 21/08/2013.

Con Decreto Commissariale n. 732 del 20/12/2012 è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 e del SAL n. 2 alla 

Bollita Costruzioni, e con Decreto n. 671 del 22/08/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 3.

Ing.  Pietro Agnello

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

BOLLITA COSTRUZIONI Soc. 

Coop.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG007 Lucca Sicula Importo ApQ  € 1.500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
 - 

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno  - 

Importo 

dell'Impegno
 - 

Decreto di 

Finanziamento 

Attività di RUP

n. 326 del 

08/05/2013

Importo 

Finanziato
€ 461,24

Decreto di Impegno 

Attività di RUP
n. 326 del 08/05/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 461,24

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP Decreto di Incarico
D.C. n. 29 del 23-02-

2011
Supporto al RUP Decreto di Incarico

D.C. n. 29 del 23-02-

2011

Progettista
Determinazione del 

Sindaco
 n. 11 del 31/08/2011 Coord Sicurezza fase Progett. Determina di Incarico

Geologo
Determinazione 

Dirigenziale
n.94 del 01/09/2011 Geotecnico

Determinazione 

Dirigenziale
n.95 del 01/09/2011 

RUP Espropri Decreto di nomina
D.C. n. 341 del 28 

novembre 2011

Direttore Lavori Decreto di nomina Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

 Geom. Silvestre Giarratano (Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di 

Lucca Sicula)

Geom. Ferrante

Geom. Nicolicchia

Dott. Barranco

Comune  Geom. Silvestre Giarratano 

(resp UTC)

Dott. Domenico Palumbo  Piccionello Ing. Michele Buscarnera

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

La Progettazione è stata affidata al Comune di Lucca Sicula. 

Con Decreto Commissariale n.34 del 28/11/2011 è stato nominato  RUP per le procedure espropriative il Dirigente 

dell'UTC del Comune di Lucca Sicula. Ad oggi sono in corso le procedure di esproprio e la determinazione 

dell'indennità di Espropriazione per la definizione della quale il Comune , con nota prot. n. 169 del 12/01/2012, 

acquisita al prot. n. 101 del 17/01/2012, ha richiesto alla Commissione per la  Determinazione dell'indennità di 

Espropriazione il parere ai sensi dell'art. 41 DPR 327/2011,  già pervenuto al Comune di Lucca Sicula. 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 286 del 16/01/2013 il progettista, geom. Silvestre Giarratano, trasmette n. 2 

copie del progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 30/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla 

realizzazione dell'intervento.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1328 del 04/03/2013 il Geom. Silvestre Giarratano, responsabile delle 

procedure espropriative, trasmette copia delle comunicazioni di avvio del procedimento, per l'imposizione del 

vincolo preordinato all'esproprio, alle ditte presenti nel piano particellare di esproprio.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento centro urbano

Figure Tecniche

Dott. Giuseppe Lombardo

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG010 Ribera Importo ApQ  €                  2.600.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 2011 note:
Importo 

Rimodulato 
€ 2.600.000,00

Decreto di 

Finanziamento

 n. 870 del 

18/10/2013 
Importo Finanziato  €              2.467.663,33 Decreto di Impegno

Importo 

dell'Impegno

Decreto di 

Acquisizione 

progettazione 

definitiva ed 

esecutiva

 n. 350 del 

11/07/2012 
Importo Finanziato  €                  130.119,12 

Decreto di 

Finanziamento 

Attività di RUP

n. 326 del 

08/05/2013
Importo Finanziato € 806,16

Decreto di Impegno 

Attività di RUP
n. 326 del 08/05/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 806,16

Decreto di Impegno 

pagamento spese 

pubblicazione GURI

n.903 del 28/10/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 2.145,65

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €              2.598.588,61 TOTALE IMPEGNI € 2.951,81

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 75 del 01/02/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 75 del 

01/02/2013

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.453 del 11/09/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 354 del 

17/07/2012 

Progettista Delibera di Incarico

 G.M. n°332 del 

06.06.1989 e successiva 

Delibera di G.M. n°158 

del 29.08.1996;

Coord Sicurezza fase Progett. Delibera di Incarico

G.M. n°332 del 06.06.1989 e 

successiva Delibera di G.M. n°158 

del 29.08.1996;

Geologo Determina di Incarico

Direttore Lavori Delibera di Incarico Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Delibera di Incarico

G.M. n°332 del 

06.06.1989 e successiva 

Delibera di G.M. n°158 

del 29.08.1996;

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

Geom. Giuseppe Ferrante Arch. Giovanni Piero Di Magro

Ing. M.Vella

Arch. L. Foderà

(Arch Antonuccio: Delibera di G.M. n.152 

del 25/05/2012 presa d'atto della 

sopravvenuta  mancanza di 

partecipazione alla progettazione 

esecutiva)

Ing. Giuseppe La Placa Ing. Rossella Zumbè

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

RUP

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Completamento consolidamento centro abitato secca grande

Figure Tecniche

Ing. Maurizio Vella

Ing. Maurizio Vella

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG010 Ribera Importo ApQ  €                  2.600.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Completamento consolidamento centro abitato secca grande

STATO 

DELL'ARTE
SAL

In ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011 l'intervento riceve la copertura finanziaria con fondi ministeriali.

(Progettazione  esecutiva già eseguita, con incarico professionale conferito  con Delibera 332 del 06 giugno 1989 (archh. Antonuccio Vincenzo, Foderà Leonardo e ing. Maurizio Vella) e 

progetto di completamento redatto nel 2003.

Esaminata la documentazione trasmessa dall'ARTA, il Commissario con nota prot. n. 22664 del 12 aprile 2011, ha convocato il comune per giorno 19 aprile 2011 al fine di relazionare 

sull'iter procedurale del progetto in oggetto.

 Il commissario ha ravvisato la necessità di richiedere un parere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per la definizione delle problematiche relative 

agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali.

A seguito della richiesta di parere avanzata dal Commissario, in data 07 novembre 2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (con nota prot. 110958 

/SG-URP /2011 assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2472 del 14 novembre 2011) ha dato indicazioni per la definizione delle problematiche sopra evidenziate. In particolare, ed 

in linea con quanto prospettato dall'Atuorità in occasione dell'entrata in vigore del DPR 554/99 ,"sembra ragionevole ritenere che il principio tempus regit actum, consenta di 

considerare valida l'attività amministrativa pregressa, purchè svolta in una fase procedimentale esaurita ed in conformità della legge in quella fase in vigore". 

Con nota prot. n. 2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Con nota assunta al protocollo di questo ufficio al n.066 del 12 gennaio 2012 Il RUP, in riscontro al sollecito del 20 dicembre 2011, comunica che il Comune è in attesa del decreto di 

finanziamento e che la documentazione richiesta è già stata trasmessa dall'ARTA con nota del 12.04.2011.

Con nota prot. n. 1171 del 04 aprile 20112  l'Ing. Maurizio Vella  e l'Arch. V. Antonuccio sono stati invitati a presentarsi alle ore 10:00 del giorno 18 Aprile 2012

presso la Struttura commissariale, per l'accettazione della proposta di acquisizione del  progetto esecutivo "Completamento consolidamento centro abitato Secca Grande - Comune di 

Ribera" e del relativo contratto.

( l'assenza ingiustificata all'incontro sarà intesa quale mancata accettazione della proposta).

In data 02/08/2012, con nota prot.n. 3013, il Commissario ha convocato per giorno 24/08/2012 la Conferenza dei Servizi per l'acquisizione di tutti i pareri, visti e nulla-osta necessari.

A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Salvatore Ganduscio, verbalizzate durante la CdS del 24 agosto 2012,  con Decreto Commissariale n. 453 del 11/09/2012 è stato 

nominato l'Ing. Giuseppe La Placa  RUP dell'intervento.

A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe La Placa e del Supporto Ing. Rossella Zumbè, con Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013 è stato nominato il Geom. 

Giuseppe Ferrante RUP dell'intervento, con il Supporto dell'Arch. Giovanni Piero Di Magro.

Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale 

di Ribera.

A seguito di richiesta del Commissario, in data 07/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture ha dato indicazioni per la definizioni delle problematiche relative agli affidamenti 

degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a 

procedure concorsuali. 

A seguito di vari incontri e colloqui, con Decreto Commissariale n. 350 del 11/07/2012 è stata effettuata 

l'acquisizione del progetto dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune.

Il progetto è stato trasmesso dai progettisti ed acquisito agli atti al prot. n. 2903 del 27/07/2012

A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe La Placa e del Supporto Ing. Rossella 

Zumbè, con Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013 è stato nominato il Geom. Giuseppe Ferrante RUP 

dell'intervento, con il Supporto dell'Arch. Giovanni Piero Di Magro.

Con nota prot. n. 5236 del 05/09/2013 il Commissario  comunica i nominativi del gruppo di verifica del 

progetto esecutivo. 

Il RUP geom. Giuseppe Ferrante con nota prot. n. 5841 del 30/09/2013 trasmette la documentazione 

inerente la verifica e validazione del progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 870 del 18/10/2013 è stato finanziato l'intervento. In data 22 ottobre 2013 è 

stato approvato il bando ed il disciplinare di gara

Con Decreto Commissariale n. 888 del 22/10/2013 è stato approvato il bando e disciplinare di gara.

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG011 Ribera Importo ApQ  €    939.021,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal Comitato
note:

Importo 

Rimodulato 
€ 939.021,00

Decreto di 

Finanziamento
 n.33 - 8/3/2011 Importo Finanziato  €              939.021,00 

Decreto rimodulazione 

impegno  n.183 del 12/03/2013 
Importo 

dell'Impegno
 €                640.129,86 

Decreto di Impegno n.13 del 17/01/2012
Importo 

dell'Impegno
 €                771.049,00 

Decreto di Impegno spese 

pubblicazione GURI
n.240 del 22/09/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                     1.042,01 

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
n.312 del 09/11/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                        375,00 

Decreto di Impegno n.280 del 14/06/2012
Importo 

dell'Impegno
 €                640.129,86 

Decreto di Disimpegno n. 280 del 14/06/2013
Importo 

Disimpegnato 
 €                625.900,81 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €              939.021,00 TOTALE IMPEGNI  €                786.695,06 

Economie da 

finanziamento
€ 0,00

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI

Nota di incarico 

 n. 39459 del 9 settembre 

2010 del Dirigente 

Generale del DRPC 

Supporto al RUP Nota di incarico 
n.13292 del 

29/03/2011

Nota di incarico 

n. 5591 del 07settembre 

2008 del Dirigente 

Generale del DRPC 

Progettista Nota di Incarico 314/UC del 29/09/2010 Coord Sicurezza fase Progett. Nota di incarico 
314/UC del 

29/09/2010

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico
 n. 171/UC del 23/02/2011

n. 13292 del 29/03/2011
Assistente al DL Nota di Incarico

n. 13292 del 

29/03/2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

 n. 171/UC del 23/02/2011

n. 13292 del 29/03/2011

Collaudatore Statico Nota di Incarico D.C. 395 del 01/08/2012
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

D.C. 395 del 

01/08/2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

C. & P. SRL
Decreto Affidamento 

Lavori

D.C n. 200 del 

03/05/2012
data contratto 26/06/2012

contratto
data conclusione 

lavori

GATTOPARDO COSTRUZIONI

D.C. n. 163 del 11/04 2012 

Revoca provvedimento di

aggiudicazione

verbale inizio attività 28-giu-12
data ultimazione 

dei lavori
31-gen-13

Ing.

Salvatore Di Mino

Arch. Davide Di Piazza

DRPC

Direttore di Cantiere e Coontabile: Geom 

Diego Sberna

Direttore Operativo e Contabile: Geom. 

Emanuele Milioto

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento centro urbano

Figure Tecniche

Arch. Gesua Palumbo 

(a seguito revoca dell'Ing.Cimino)

Collaboratore amministrativo al RUP Coll. 

"B" 

 Giovanna Chianetta

RUP

Ing. Maurizio Cimino

Ing.

Salvatore Di Mino

DRPC Ag DRPC Ag

Ing. Carmelo Arcieri

DRPC

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG011 Ribera Importo ApQ  €    939.021,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento centro urbano

STATO 

DELL'ARTE
SAL

LAVORI ULTIMATI E 

COLLAUDATI

La progettazione è stata affidata al DRPC di AG.

Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 33 del 08/03/2011 e, a seguito delle procedure di gara, la realizzazione dei 

lavori è stata affidata alla Gattopardo Costruzioni s.r.l., giusto Decreto n.237 del 21/09/2011.

I lavori sono stati avviati in data 26/10/2011.

Con Decreto Commissariale n. 163 del 11 aprile 2012 è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione, 

risoluzione del contratto e la sospensione immediata dei lavori alla Soc. Gattopardo Costruzioni s.r.l., a seguito della 

nota della Prefettura di Agrigento prot. n. 0013013 del 26/03/2012, acquisita al prot.n. 1192 del 10 /04/2012.

Con Decreto Commissariale n. 200 del 03.05.2012 è stata disposta pertanto l'aggiudicazione definitiva dei lavori a 

favore dell'impresa successiva in graduatoria C&P srl.

Con nota prot. n. 32160 del 08/05/2012 acquisita al prot. n. 1570 del 09/05/2012 il DRPC  di Agrigento ha trasmesso 

gli atti relativi alla consistenza dei lavori a tutto il 16/04/2012 e delle scorte a tutto il 27/04/2012. 

In data 26/06/2012 è stato sottoscritto il contratto con la C& P Srl.

In data 28/06/2012 è avvenuta la consegna dei lavori che avrrebbero docuto concludersi concludersi entro 120 giorni 

naturali e pertanto entro il 26/10/2012.

Il RUP, tenuto conto delle speciali circostanze segnalate dall'impresa C&P Srl, visto il parere del D.L., con nota acquisita 

agli atti al prot. n. 4612 del 08/11/2012 trasmette la concessione di proroga richiesta di giorni 30 per l'ultimazione dei 

lavori.

In data  31/01/2013 sono stati ultimati i lavori.

Con nota prot. n. 2263 del 16/04/2013 il RUP trasmette al Commissario i certificati di ultimazione lavori e di avvenuta 

efficacia del certificato di ultimazione lavori.

La progettazione è stata affidata al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Agrigento.

Con nota prot.n. 264 del 08 marzo 2011 è stato trasmesso copia del Decreto Commissariale n.33 del 08 marzo 2011 con cui si è provveduto all'approvazione e finanziamento dell'intervento in oggetto.

Con Decreto Commissariale n. 145 del 22 luglio 2011 è stata disposta l'approvazione dello schema di lettera di invito per le 20 imprese che hanno presentanto istanza di iscrizione all'Albo di Fiducia di questo Commissario.

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria del 05 agosto 2011 sono state eseguite le verifiche sulla documentazione trasmessa dalla Società aggiudicatrice. Dalle stesse è emerso che la documentazione presentata non risultava conforme a 

quanto richiesto. In particolare la fidejussione definitiva era stata trasmessa oltre i termini stabiliti e la stessa non riportava, a pena di esclusione, l’autentica da pubblico ufficiale a ciò deputato.

Con Decreto Commissariale n. 217 del 7 settembre 2011, è stato pertanto disposto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore dell'impresa NA.SA Costruzioni srl e la contestuale aggiudicazione provvisoria in 

favore della seconda classificata La Gattopardo Costruzioni SRL.

Con Decreto Commissariale n. 237 del 21 settembre 2011 è stata predisposta l'aggiudicazione definitiva con un ribsso del 19,9999%.

 In data 23 settembre 2011 è stato sottoscritto il contratto.

 La consegna dei lavori è avvenuta il 26 ottobre 2011, in considerazione che i giorni previsti per la realizzazione dell'intervento sono 180 i lavori dovevano concludersi il 23 aprile 2012

In data 07 dicembre 2011 sono stati sospesi i lavori, da parte del DL al fine di predisporre una perizia di variante suppletiva.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Con nota assunta al protocollo di questo ufficio al n.2985 del 22 dicembre 2011 il RUP trasmette la rimodulazione del Quadro Economico;

Con nota prot. n.108 del 17 gennaio 2012 è stato trasmesso il  Decreto Commissariale n.13 del 17 gennaio 2012 di impegno somme per la realizzazione "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le 

vie M.Amari e G. Pitrè"

Con nota prot. n.15791 del 06 marzo 2012 il DRPC trasmette la 1° Perizia di variante suppletiva relativa ai "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sudorientale di Ribera, tra le vie M. Amari e G. Pitrè" Comune dì 

Ribera

In data 07 Marzo 2012 ritenute superate le circostanze che hanno determinato la sospensione dei lavori di cui al verbale del

07/12/2011 l'Ing. Carmelo Arcieri, nella qualità di D.L. ordina all'Impresa appaltatrice la ripresa dei lavori e fino al nuovo termine contrattuale per dare i lavori ultimati  al 23/07/2012.

Con Decreto Commissariale n. 155 del 03 aprile 2012 è stato disposto di prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta dal RUP e rimodulazione dell'impegno.

Con Decreto Commissariale n. 163 del 11 aprile 2012 è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione, risoluzione del contratto e la sospensione immediata dei lavori alla Soc. Gattopardo Costruzioni srl.

Con nota assunta al prot. n. 1272 del 13 aprile 2012 il RUP ordina all'Impresa Gattopardo Costruzioni l'immediata sospensione dei lavori e ogni altra attività che possa comportare ulteriore spesa e convoca per giorno 16/04/2012 alle ore 9,30 

una visita sui luoghi al fine di formulare le costatazioni del caso e redigere il verbale di sospensione lavori.

Con nota prot. n. 1335 del 19 aprile 2012 è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore della Soc. C. & P. SRL come risultante nella graduatoria definita nel corso della seduta di gara, del 05 agosto 2011 per il completamento 

dell'intervento in oggetto.

(L'importo di aggiudicazione sarà definito a seguito della stipula del verbale di consistenza

delle opere realizzate e da realizzare applicando un ribasso percentuale sul valore di quest'ultime, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 19,5011%)

Con Decreto Commissariale n. 200 del 03.05.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della C&P srl che ha offerto un ribasso pari al 19,5011%

Con nota prot. n. 32160 del 08/05/2012 acquisita al prot. n. 1570 del 09/05/2012 il DRPC  di Agrigento ha trasmesso gli atti relativi alla consistenza dei lavori a tutto il 16/04/2012 e delle

scorte a tutto il 27/04/2012.

Con nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 1703 del 16/05/2012 il dipartimento della protezione civile sezione di Agrigento, comunica che in data 16/05/2012, effettuerà una visita di sopralluogo,  al fine di procedere alla consegna 

dei lavori.

In data 26 giugno 2012 è stato sottoscritto il contratto con l'impresa C&P Srl 

In data 28 giugno 2012 è avvenuta la consegna dei lavori , iI tempo utile per l'ultimazione degli stessi è fissato in 120 giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del presente verbale , pertanto la consegna è prevista per il 

26/10/2012

Il RUP tenuto conto delle speciali circostanze segnalate dall'impresa C&P Srl, visto il parere del D.L., con nota acquisita agli atti al prot. n. 4612 del 08/11/2012 trasmette la concessione di proroga richiesta di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG014

Santo Stefano 

di

Quisquina

Importo ApQ € 2.360.195,11

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010 note:

A seguito del Comitato di Indirizzo e 

Controllo del 21/10/2010 l'intervento 

transita in B.
Importo Rimodulato € 2.360.195,11

Decreto di 

Finanziamento
 - Importo Finanziato - Decreto di Impegno  - 

Importo 

dell'Impegno
-

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:
- Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista Esterna
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Uscita Ingresso del numero del

15 06/08/2010 Comune

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2370 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Santo Stefano di 

Quisquina che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, invitandolo pertanto a 

raccordarsi urgentemente con l'Ufficio sopradetto e a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa 

relativa al progetto.

A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3119 del 

09.08.2012, trasmette agli Uffici del Commissario tutta la documentazione in suo possesso.

Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione 

comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.

PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA 

PARERI

A seguito della seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21 ottobre 2010 l'intervento è transitato in lettera B, a valere sui fondi Regionali, pertanto l'Ufficio del Commissario trasmette 

all'ARTA tutta la documentazione in possesso.

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2370 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Santo Stefano di Quisquina che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come 

Ente Beneficiario, invitandolo pertanto a raccordarsi urgentemente con l'Ufficio sopradetto e a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2538 del 06/07/2012 il Commissario sollecita il Comune a trasmettere entro 15 giorni  il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.

 Il Comune, con nota acquisita al prot.n.3119  del 09.08.2012, trasmette agli Uffici del Commissario tutta la documentazione in suo possesso.

NOTE

Protocollo Commissario Protocollo Mittente
Mittente/Destinatario Contenuto In evidenza

Il Commissario comunica l'avvenuto inserimento dell'intervento AG014 

nell'AdP e chiede di conoscerne lo stato di attuazione  attraverso la 

compilazione della scheda ricognitiva preliminare.

Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Assistente al DL

-

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale

Figure Tecniche

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG015 Sciacca Importo ApQ  €    800.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 24 MAR 

2011

note:

 Nel Comitato del 24 

febbraio 2011 

l'intervento 

originariamente in A 

transita in B . 

 Nel Comitato del 24 

marzo 2011 

l'intervento torna in A

Importo 

Rimodulato 
€ 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento
 - 

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno  - 

Importo 

dell'Impegno
 - 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI GC

RUP Nota di Incarico Supporto al RUP

Progettista Nota di incarico
Nota prot. N. 5455 del 

19/12/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Determina di 

Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

 Sindacale n.82 del 

11/10/2007

Direttore Lavori Decreto di nomina Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento parete Coda di Volpe

Figure Tecniche

GC Ag

Geologo Emanuele Siracusa

PROGETTO ESECUTIVO 

RICEVUTO IN ATTESA PARERI

Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti incaricati dal Comune di Sciacca. 

In sede di Conferenza di Servizi del 12/05/2008, convocata dallo stesso Comune, sono stati acquisiti i 

pareri con prescrizioni da parte degli Enti intervenuti. A seguito della revisione del progetto, in 

adempimento alle prescrizioni formulate in sede di CdS,  da parte dei progettisti, il C.S. ha ritenuto 

opportuno, considerate le notevoli variazioni introdotte,  chiedere nuovamente il parere dell'ARTA serv 

3.

Acquisito il parere dell'ARTA serv 3, al prot 1785 del 19/09/2011, il Commissario ha chiesto al Comune 

l'adeguamento del progetto alle prescrizioni formulate. Gli elaborati aggiornati e la stesura finale del 

progetto, sono stati trasmessi dal Comune con note acquisite agli atti con prot. n.460 del 14/02/2012 e 

con prot. n.1561 del 08/05/2012.

A seguito della CdS del 01.08.2012, l'UTC , con nota acquisita al prot. n. 3091 del 08.08.2012, comunica 

l'impossibilità di rielaborare il progetto.  

Con nota acquisita al prot. n. 3416/Uc  del 11/09/ 2012 il Genio Civile di Agrigento si dichiara disponibile,  

ai sensi dell'art. 4 della Convenzione del 10.11.10,  a collaborare per la definizione del progetto, così 

come richiesto dal Commissario con nota prot. n. 3292 del 03/09/2012

Con nota prot. n. 5455 del 19/12/2012, il Commissario autorizza il GC di Ag a procedere celermente alle 

attività tecniche richieste.

Con nota acquisita al prot. n. 6636 del 05/11/2013 il GC di Ag trasmette il progetto esecutivo.

Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione 

dell’intervento il Commissario invita gli Enti a partecipare alla CdS per il giorno 19/11/2013

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG174
Cattolica 

Eraclea
Importo ApQ € 1.170.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 MAR 2011 note: Importo Rimodulato € 1.170.000,00

Decreto di 

Finanziamento
Importo Finanziato - Decreto di Impegno Importo dell'Impegno -

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini

 n. 206 del 

21/03/2013 
Importo Finanziato € 48.189,82

Decreto di Impegno 

Indagini
 n. 713 del 10/09/2013 Importo dell'Impegno € 23.995,13

Economie da 

finanziamento

TOTALE 

FINANZIAMENTI
€ 48.189,82 TOTALE IMPEGNI

Eventuali Economie da 

ribasso

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA GC

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 144 del 27/02/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 144 del 27/02/2013

Progettista INVITALIA

Ing. Gianluca Coroneo 

©;

Arch. Fabio Pulizzi;

Ing. Rossella Zumbè;

Dott. Gianluca Sabatini.

Incarico conferito 

tramite:

nota prot. n.4263/UC del 

23/10/2012,
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:
Collaboratore amministrativo 

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 144 del 27/02/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
 GEO GAV S.r.l. 

Decreto di affidamento 

INDAGINI

 n. 281 del 

16/04/2013

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Arch. Caterina Stampone Geom. Francesco Mirabelli

Signora Carmelina Scifo

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (Loc. Zagarella)

Figure Tecniche

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2366 del 27/06/2012 , l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è 

stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune  a trasmettere tutta la documentazione 

tecnica e amministrativa relativa al progetto.

A seguito della nota prot. n. 2537 del 06/07/2012 di sollecito da parte del Commissario al Comune a trasmettere il 

progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa, l'UTC comunica,  con nota acquisita agli atti al 

prot. n. 4203 del 19/10/2012, di non essere in condizione di redigerlo, demandandolo al Commissario.

Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012, il Commissario trasmette alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo 

stipulato in data 30.11.2011, aggiungendo l'intervento AG 174 Cattolica Eraclea B* "Crolli costone roccioso centro 

abitato - Loc. Zagarella" importo  € 1.170.000,00

Con nota prot. n. 4279 del 23/10/2012, il Commissario comunica al Comune che, nella qualità di Ente Beneficiario del 

finanziamento, procederà alla redazione della progettazione ed all'espletamento di tutte le attività necessarie alla 

realizzazione dell'opera.

Con nota prot. n. 4263 del 23/10/2012, il Commissario incarica la Soc. IAP, in base alla convenzione del 18/02/2011, 

delle attività di progettazione dell'intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 4309 del 24/10/2012 IAP comunica i nominativi del GdL.

Con Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013 è stato nominato l' Arch. Caterina Stampone RUP dell'intervento 

con il Supporto del Geom. Francesco Mirabelli e la Sig.ra Carmelina Scifo collaboratore amministrativa. Relativamente 

alle indagini geognostiche, a seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 281 del 16/04/2013 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per realizzazione del Piano di indagini Preliminari a 

favore della dell’Impresa GEO GAV S.r.l. (ribasso percentuale pari al 51,0001%). In data 13/05/2013 è avvenuta la 

consegna delle aree e l'inizio delle attività.

Con nota acquisita al prot. n. 3880 del 27/06/2013 la GEOGAV ha trasmesso gli elaborati.

Con nota acquisita al prot. n. 5166 del 02/09/2013 la CGIAM trasmette l'approvazione della relazione geologica.

Con nota acquisita al prot. n. 6157 del 11/10/2013, il Gruppo di Progettazione IAP trasmette gli elaborati progettuali.

Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell’intervento, il 

Commissario invita gli Enti  a partecipare alla CdS, indetta il giorno 19.11.2013 alle ore 12.00.

PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA 

PARERI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME049 Alcara Li Fusi Importo ApQ € 1.200.000,00

Lettera ATTUALE A Lettera Originaria (APQ) A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 2011

COMITATO 18 MAG 2012

note:

Nel corso del Comitato del 24 febbraio 

2011 l'intervento passa alla lettera B

Nel corso del Comitato di Indirizzo e 

Controllo del 18/05/2012 l'intervento 

torna sotto la copertura finanziaria 

ministeriale (A)

Importo Rimodulato € 1.200.000,00

Decreto di 

Finanziamento
 392 - 20/12/2011 Importo Finanziato € 834.921,87 Decreto di Impegno  366 - 17/07/2012 Importo dell'Impegno € 677.774,45

Decreto di Impegno

pagamento GURI
 30 - 23/01/2012 Importo dell'Impegno € 979,11

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini Preliminari

 80 - 08/06/2011 Importo Finanziato € 23.923,43
Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
 95 - 07/03/2012 Importo dell'Impegno € 375,00

Decreto di Impegno 

Indagini Preliminari
 104 - 27/06/2011 

Importo impegnato € 

16,617,67 poi 

disimpegnato con 

Decreto n. 366 del 

17/07/2012

TOTALE Finanziamenti € 858.845,30 TOTALE IMPEGNI € 679.128,56

Economie da 

finanziamento
€ 341.154,70

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 77 del 30 mag 2011
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 77 del 30 mag 11

Progettista INVITALIA
Ing. Pulizzi, Ing. Grassi, 

Ing. Zumbè

Incarico conferito 

tramite:

Notadi incarico prot.n. 

253 del 08 marzo 2011
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE 

INVITALIA

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

decreto commissariale 

n. 101 del 13/03/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

decreto commissariale 

n. 101 del 13/03/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota  di incarico prot. 

1405 del 24/04/2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

nota  di incarico prot. 

1405 del 24/04/2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:
S.G.M. Srl

Decreto di affidamento 

INDAGINI
104 -  27/06/2011

Decreto Affidamento 

Lavori

aggiudicazione Definitiva Decreto 

commissariale n. 18 del 18/01/2012
data contratto 01/03/12

contratto 28/06/2011 data conclusione lavori 15/07/2011 verbale inizio attività 13/04/2012 data  termine lavori 26/10/2012

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Assistente al DL
Ing. Rossella Zumbè

Dott. Geol. Gianluca Sabatini

Incarico conferito 

tramite:

decreto commissariale 

n. 101 del 13/03/2012

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini

Figure Tecniche

Ing. Basilio Sanseverino

(UTC)

Geom Salvatore Bontempo

(UTC)

Dott. Geol. G. Sabatini

 SA.MA srl 

Arch. Fabio Pulizzi

Ing. Adriano Grassi

Ing. Luciano Taranto Ing. Luciano Taranto

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.

A seguito di procedure di gara, con Decreto n.104 del 27.06.2011, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la 

realizzazione delle indagini preliminari ad oggi concluse.

Il progetto esecutivo è stato consegnato in data 10.10.2011 e finanziato con Decreto n. 392 del 20.12.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 18 del 18 /01/2012 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori. 

La consegna dei lavori è avvenuta in data 13.04.2012.

Con nota acquisita al prot. n. 2888 del 26/07/2012 il Comune ha chiesto di riutilizzare le economie per estendere 

l'area di intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 4215 del 22/10/2012, il D.L. certifica l'ultimazione lavori, avvenuta in data 13/10/2012. 

Con nota prot. n. 5266 del 11/12/2012 il D.L. ha trasmesso al Collaudatore amministrativo e statico la relazione a 

strutture ultimate  e tabulato con le prove di carico sui pali di fondazione. 

LAVORI ULTIMATI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME051 Alì Terme Importo ApQ € 900.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 MAG 

2012

note:

Nel Comitato del 

24.02.2012 si decide 

il transito 

dell'intervento in 

lettera A

Nel Comitato del 

18.05.2012 viene 

rimodulato l'importo 

dell'intervento (€ 

421.050,50)

Importo Rimodulato € 1.321.010,50

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
-

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:
CONVENZIONE DRPC ME Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista

Geologo
Incarico conferito 

tramite:
CONVENZIONE DRPC ME

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
-

data presunta di 

termine lavori

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Dott. Geol. Rosario Caminiti

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Interventi urgenti di consolidamento centro abitato

Figure Tecniche

Ing. Bruno Manfrè

(DRPC ME)

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

DRPC ME

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina che ha trasmesso il progetto in data 14/11/2011.

In sede di Conferenza Servizi del 18/11/2011, il DRPC comunica che - a seguito delle prescrizioni dettate 

dal GC di Me sul progetto, delle indagini geognostiche e della nuova normativa sismica - il progetto 

generale ha un costo pari a circa  3.073.000 euro. Il Commissario invita il DRPC a valutare l'opportunità di 

redigere uno stralcio funzionale rientrante nell'importo previsto in AdP di euro 900.000.

Con nota prot. n. 3045 del 31/12/2011 il DRPC trasmette lo stralcio funzionale del progetto esecutivo, 

rappresentando l'impossibilità di rimodulare il progetto per un importo inferiore  ad euro 1.321.010,50. 

Con nota prot. n. 223 del 25/01/12, il Commissario trasmette la documentazione relativa allo  stralcio 

funzionale al Comitato di Indirizzo e Controllo, che, nel corso dell'incontro del 18/05/2012 dispone 

l'incremento dei fondi per l'intervento pari a € 421.050,50, come richiesto dallo stralcio funzionale 

presentato dal DRPC.

Con nota acquisita al prot.n. 1091 del 02/04/2012, il DRPC trasmette la documentazione inerente il piano 

di indagini per "Adeguamento del tombino di convogliamento acque". 

Il MATTM invita RFI ed ANAS ad interfacciarsi con il Commissario per la problematica dei tombini, ed i 

Commissario, non avendo avuto riscontro, sollecita gli stessi direttamente con nota prot. n. 2409 del 

28/06/2012 e nota prot.n. 4720 del 15/11/2012.

Con nota acquisita al prot .n. 5042 del 30/11/2012, la Direzione Commerciale ed Esercizio di rete di RFI 

comunica l'avvenuto inoltro delle richieste all'ufficio RFI competente.

PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI

In seguito alle determinazioni del Comitato di Coordinamento del 24 febbraio 2011 l'intervento transita dalla copertura finanziaria regionale a quella Ministeriale.

L'ARTA, alla luce di quanto deciso nel suddetto Comitato, con nota del 11/04/2011, invita il D.R.P.C. di Messina a trasmettere tutta la documentazione tecnica 

amministrativa relativa al progetto.

Con nota prot. 1124 del 12 luglio 2011 il DRPC chiede l'autorizzazione ad eseguire le indagini geognostiche a supporto della progettazione in oggetto, per l'importo 

presuntivo stimato di € 25.598,63, di cui €19.843,90 per lavori ed €5.754,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione. 

Con nota del 12 luglio 2011  il Commissario autorizza l'affidamento per le indagini geognostiche.

Il DRPC trasmette il 14 novembre 2011  il progetto.

Alla luce delle determinazioni della Conferenza di servizi del giorno 18.11.2011, l'ARTA-serv. 3-, con nota del 28 nov 2011 richiede le integrazioni necessarie al fine di 

esprimere parere di coerenza PAI.

Con nota prot. n. 3045 del 31 dic 2011 il DRPC trasmette stralcio funzionale progetto esecutivo. Negli elaborati dello stralcio funzionale presente , data l'impossibilità di 

rimodulare il progetto, l'importo previsto nello stralcio ammonta ad euro 1.321.010,50.

Con nota prot. n. 223 del 25/01/2012 Il Commissario trasmette al Comitato di Indirizzo e Controllo per gli aspetti di competenza, la documentazione trasmessa dal DRPC 

(con nota prot.n.356/65 del 29.12.2011) relativa ad uno stralcio funzionale, vista l'impossibilità di rimodulare il progetto per una serie di problematiche tecniche.

Con nota acquisita al protocollo n.332 del 03.02.2012 il DRPC comunica di non poter più espletare le funzioni di RUP e DL una volta completata la progettazione

Con nota prot.n. 89/63 del 12.03.2012 il DRPC trasmette la documentazione inerente il piano di indagini effettuato

A seguito del Comitato del 18.05.2012 l'importo dell'intervento viene incrementato di € 421.050,50 come richiesto dallo stralcio funzionale presentato dal DRPC

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME052 Basicò Importo ApQ € 300.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010

COMITATO 24 FEB 2011

note:

Nel corso del Comitato del 21 ottobre 2010 

l'intervento transita dalla lettera A  alla lettera 

B.

Nel corso del Comitato  del 24 febbraio 2011 

transita nuovamente in A  l'importo viene  

incremetentato, passando da € 300.000 a € 

1.300.000 

Importo Rimodulato € 1.300.000,00

Decreto di 

Finanziamento
65 - 14/02/2012

Importo 

Finanziato
€ 1.291.603,12

Decreto di Impegno

(PVS e Rimodulazione)
698 - 13/12/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 1.046.941,73

Decreto di Impegno

pagamento GURI
 152 -3/04/2012 

Importo 

dell'Impegno
€ 979,11

Decreto di Impegno

pagamento post 

informazione 

quotidiani

265 - 08/06/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 2.244,55

Decreto Impegno e 

pagamento AVCP
387 - 24/07/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 375,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.291.603,12 TOTALE IMPEGNI € 1.050.540,39

Economie da 

finanziamento
€ 8.396,88

Eventuali Economie

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 324 del 15/11/2011
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 

324 del 15/11/2011

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale 

n.22 del 28.04.2011
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

23 del 28.04.2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 118 del 21 marzo 

2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 118 del 21 marzo 

2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

 Decreto 

Commissariale n. 343 

del 11/07/2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

 Decreto Commissariale 

n. 343 del 11/07/2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento 

Lavori

n. 128 - 26.03.2012 data contratto 04-apr

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
30/05/2012

data presunta di 

termine lavori
29/05/2013

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Drenaggi e opere di convogliamento - C/da Badiazza

Ing. Renato Cilona

Dott. Ing. Renato Cilona

(Figura esterna)

Antonino Savoca

(Figura esterna)

Figure Tecniche

Arch. Giuseppe Trifilò

(UTC)
Ing. Giuseppe La Placa

Ing. Renato Cilona

Direzione Lavori di carattere 

geologico
Dott. Antonino Savoca

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commisasriale n. 

454 del 11/09/2012

Ing. Maurizio Coroneo Ing. Maurizio Coroneo

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
 I.Co.Li di Li Destri

La progettazione è stata affidata dal Comune a progettista esterno con Determina Sindacale n.22 

del 28.04.2012.

A seguito dell'acquisizione e della validazione del progetto esecutivo trasmesso, con Decreto n. 65 

del 14.02.2012, si è  fnanziato l'intervento, e con il successivo Decreto n. 128 del 26.03.2012 si è  

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori .

Il contratto è stato firmato in data 04/04/2012.

 I lavori sono stati avviati in data 30/05/2012  e l'ultimazione dovrà avvenire entro il 29/05/2013.

In data 21/12/2012 è stato sottoscritto il Verbale di Sospensione Lavori n. 1, ed in data 10/04/2013 

sono stati ripresi gli stessi.

La I.Co.Li. di Li Destri, aggiudicataria dei lavori, in data 19/06/2013 con nota prot.n. 3715, 

comunica l'ultimazione dei lavori.

LAVORI ULTIMATI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME053 Brolo Importo ApQ € 3.630.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 3.630.000,00

Decreto di 

Finanziamento
237 - 24/05/2012

Importo 

Finanziato
€ 3.630.000,00 Decreto di Impegno 547 del 19/10/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 2.813.578,07

Decreto di presa d'atto 

della PVS, 

rimodulazione QE ed 

integrazione impegno 

di spesa

481 del 26/06/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 286.421,93

Decreto di Impegno 

pagamento GURI
279 del 14/06/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 2.069,39

Decreto di Impegno 

Pagamento spese di 

pubblicazione

412 del 06/08/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 6.676,18

Decreto di Impegno 

pagamento GURI
439 del 04/09/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 874,28

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
577 - 06/11/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 600,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 3.630.000,00 TOTALE IMPEGNI € 3.110.219,85

 
Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie

Incarico conferito 

tramite:

Determina n.05 del 

08/03/2011

Collaboratore Tecnico 

RUP

Incarico conferito 

tramite:

Determina Dirigenziale n. 140 

del 28 giugno 2011

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.47 del 06 febbariao 

2012

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n.346 

del 11/07/2012

Progettista UTC
Arch. Mario 

Messina

Incarico conferito 

tramite:

Atto n. 113/LL.PP. del 

23.01.2012

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

14 del 21 marzo 2011

Ingegnere Geotecnico 

di supporto

Incarico conferito 

tramite:

Nota di incarico prot.n.342 

del 6 febbraio 2012

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 519 del 

08.10.2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

45 del 18/10/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 05 del 08/01/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 05 

del 08/01/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:
TRIGEO Srl

Incarico 

conferito 

tramite:

Le indagini sono 

state seguite 

dell'amministrazione 

comunale

Decreto 

Affidamento Lavori
431 - 29/08/2012 data contratto 26-set

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
22/10/2012

data presunta di 

termine lavori
31/10/2013

Incarico conferito 

tramite:

Ing. Gianluca Coroneo

Ing. Basilio Ceraolo

(Figura Esterna)

Geo Perforazioni srl

Ing. Basilio Ceraolo

(Figura Esterna)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica - C.da Jannello

Figure Tecniche

Ing. La Placa Giuseppe Geom. Giuseppe Ferrante

Dott.ssa Geol. Caterina Cucinotta

(Figura esterna)

Geom. Carmelo Silvera

RUP

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Geom. Carmelo Silvera

(Figura esterna)

Incarico conferito 

tramite:

Arch. Mario Messina

(UTC)

Geom. Andriano Giuseppe

(UTC)

Determina Sindacale n. 19 del 

12 aprile 2011

Ing. Basilio Ridolfo

(UTC)

Assistente al DL

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è affidata all' UTC.

Il Comune, con nota prot. n. 416 del 19 ottobre 2010 è stato autorizzato all'affidamento delle consulenze esterne relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed allo 

studio geologico alle indagini geognostiche e alle prove di laboratorio. 

Con nota del 16 giu 2011, prot. 899, il  Comune trasmette il progetto esecutivo e chiede la convocazione di una Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei relativi pareri, autorizzazioni e 

licenze.

La Struttura Commissariale ha provveduto a richiedere al Comune, con nota prot. n.900 del 16 giu 2011, l'acquisizione di tutta la documentazione tecnico amministrativa per la valutazione 

della correttezza delle procedure di affidamento al fine di indire la Conferenza dei Servizi.

Con nota prot, 1112 del 11 luglio 2011, sono state trasmesse al Comune le osservazioni su alcune anomalie riscontrate in merito  all'affidamento degli incarichi.

Con nota prot. 1458 del 9 agosto 2011 l'ARTA Serv.3 comunica al Comune che il progetto esecutivo non necessita di un parere di coerenza PAI; inoltre comunica che la declassificazione della 

porzione di area con pericolosità e rischio risultante nel PAI vigente, ed interessata dagli interventi, potrà essere attuata solo successivamente alla realizzazione delle opere previste, previo 

collaudo tecnico-amministrativo e certificazioni dei risultati dei piani di monitoraggio che dovranno avere una durata di almeno 2 cicli stagionali..

Il Commissario, con nota prot. 2161 del 19 ott 2011, comunica nuovamente alcune osservazioni relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi professionali.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Con nota 9225 del 16.06.2011 il Comune trasmette il progetto esecutivo.

Con nota prot.n.956 del 19.01.2012 il Comune ritira il progetto presentato al fine di apportarne modifiche, e chiede la nomina del RUP e di un Ingegnere Geotecnico di supporto alla 

progettazione.

Vengono individuati all'interno della struttura commissariale l'Ing. Giuseppe La Placa nominato RUP con Decreto Commissariale n.47 del 06.02.2012 e  l'Ing. Coroneo dell'Ing. Geotecnico da 

affiancare al progettista (nota prot.n.343 del 06.02.2012)

A seguito di sopralluogo congiunto in data 28 marzo 2012, il geotecnico incaricato ha ravvisato l'esigenza di disporre, per l'esecuzione delle verifiche geotecniche, delle sezioni stratigrafiche.

Il progetto rivisitato è stato trasmesso dal Comune il 16.04.2012.

A seguito della Conferenza Servizi tenutasi in data 24.04.2012 si concedono 7 gg alla Soprintendenza BB.CC.AA. e GC per la trasmissione dei propri pareri di competenza prima di procedere alla 

pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi.  In ossequio ai poteri di deroga del Commissario Straordinario di cui all'art. 2 comma 2 e 3 OPCM 3815/09 e art.21 OPCM 

3916/2010 si acquisisce con esito positivo il parere della Sovrintendenza BB.CC.AA.di Messina.  In data 30.04.2012 si acquisisce parere positivo del Genio Civile di Messina. In data 14.05.2012 

viene eseguita dal RUP la verifica tecnica e la validazione.

Con D.C. n. 330 del 10.07.2012 si è avuta l'Approvazione Schema lettera di invito

in data 30/07/2012 il Commissario comunica l'aggiudicazione in via provvisoria all'Impresa GEO PERFORAZIONI Srl, che ha offerto un ribasso pari al 26,8977%.

La progettazione esecutiva è stata affidata dal Comune all'UTC con Delibera di G.M. n. 174 del 

06.12.2010.

Con nota 9225 del 16.06.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. Con atto n. 

113/LL.PP. del 23.01.2012  l'UTC ha nominato un nuovo progettista, che ritiene di dover 

apportare modifiche al progetto, chiedendo la nomina di un Ingegnere Geotecnico di supporto 

alla progettazione.

L'Ufficio del Commissario, con Decreto Commissariale n.47 del 06.02.2012, nomina il RUP e, 

con nota prot.n.343 del 06.02.2012, l'Ingegnere Geotecnico da affiancare al progettista.

Il progetto rivisitato è stato trasmesso dal Comune il 16.04.2012.

In sede di Conferenza Servizi del 24.04.2012 sono stati acquisiti i pareri degli enti  coinvolti e si 

è provveduto a finanziare l'intervento con Decreto n. 237 del 24/05/2012 .

Con D. C. n. 261 del 07/05/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n.431 

del 29/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore dell'impresa 

GEO PERFORAZIONI Srl.

 Il contratto  è stato stipulato in data 26/09/2012 ed i lavori avviati in data 22/10/2012.

Con Decreto n. 481 del 26/06/2013 è avvenuta l'approvazione della Perizia di Variante, la 

rimodulazione del quadro economico, l'integrazione dell'impegno di spesa e la proroga 

dell'ultimazione dei lavori di giorni 30.

AVVIATI LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME056 Capri Leone Importo ApQ € 550.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 550.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 96 del 

08/03/2012

Importo 

Finanziato
€ 516.698,04

Decreto di 

Rimodulazione Impegno

Decreto n. 101 del 

18/02/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 386.810,69

Decreto di Impegno e 

pagamento 

Progettazione, Coord. 

Sicurezza in fase di 

progettazione, rilievi

560 del 25/10/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 23.766,23

Decreto di Impegno 

pagamento 

Componente 

Commissione Gara

336 del 11/07/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 136,35

Decreto Impegno e 

pagamento AVCP
387 - 24/07/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 516.698,04 TOTALE IMPEGNI € 410.938,27

Economie da 

finanziamento
€ 33.301,96

Eventuali Economie 

da ribasso

Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

34 del 13 ago 2010

D. C. n. 339 del 

28.11.2011

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 72 del 

01/02/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 34 del 23 

gennaio 2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

44 del 12-10-10

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

35 del 16 ago 2010

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina sinadcale 

n°16 23/02/2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 303 del 28 giu 2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 303 del 28 giu 2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
n. 287 del 20/06/2012 data contratto 26/06/2012

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 19/07/2012 data di fine lavori 21/01/2013

Incarico conferito 

tramite:

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di risagomatura e protezione versanti - Frazione Rocca

Figure Tecniche

Arch. Giovanni Piero Di Magro Dott. Barranco

RUP

Ing. Salvatore Russo

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

CONSORZIO 

EMILIANO 

ROMAGNOLO FRA LE

COOPERATIVE DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO

-

EUROVEGA 

COSTRUZIONI

Ing. Salvatore Russo

(Figura Esterna)

Geom. Biagio Contiguglia

(Figura Esterna)

Geol.Salvatore Armeli

(Figura Esterna)

Ing. Salvatore Russo

Geom. Giuffrè Gaetano

(UTC)

 Ing. Domenico Imbroglia

Assistente al DL

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 A seguito della Conferenza dei Servizi del 02.05.2011 il Comune trasmette, al fine dell'avvio delle procedure di gara, la documentazione progettuale; 

A seguito dell'evento alluvionale di Saponara del novembre 2011,  il Comune di Capri Leone con nota assunta agli atti con prot. n. 2624 del 24 novembre 2011  chiede 

di verificare la possibilità di assegnare una priorità all'intervento, per scongiurare e prevenire qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità;

Con decreto n. 339 del 28-11-11 viene nominato il nuovo RUP: Ing. Imbroglia

Con nota prot. n. 81 del 16/01/2012 il RUP chiede modifiche ed integrazioni al progetto.

Il progetto revisionato viene acquisito al prot. n. 136 del 18/01/2012

In data 02 febbraio 2012 è stata convocata la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri necessari per l'approvazione del progetto.

La Delibera delComune di approvazione in linea tecnica ed economica del progetto è acquisita al prot. n. 761 del 08/03/2012.

Il progetto viene finanziato con Decreto Commissariale n. 96 del 08/03/2012

Con Decreto n. 99 del 13.03.2012 è stato approvato lo schema della lettera d'invito e disposto l'avvio delle procedure di gara ai sensi dell'art.122 d.lgs. 163/2006. 

Con Decreto Commissariale n. 154 del 3 aprile 2012  è stata notificata l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori a favore  

dell'Impresa EL.MI.AN. COSTRUZIONI S.r.l. con un ribasso del 25,6789%

In data 10 maggio 2012 è prevista la stipula del contratto di appalto

Con Decreto Commissariale n.204 del 08.05.2012 è stata revocata l'aggiudicazione definitiva dei lavori

Con D. C. n. 287 del 20/06/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore del Consorzio Emiliano Romagnolo fra le Cooperative di produzione e 

lavoro

In data 26/06/2012 è stato sottoscritto il contratto

Con nota prot. n. 2523 del 06/07/2012 il RUP autorizza il D.L. a procedere alla formale consegna dei lavori nel rispetto dell'art. 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

LAVORI ULTIMATI

La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina Sindacale 

n. 44 del 12.10.2010.

Il progetto, dopo varie modifiche e integrazioni, viene trasmesso nella versione definitiva con 

nota assunta al prot. n. 136 del 18/01/2012 e, a seguito dell'acquisizione pareri, viene 

finanziato con Decreto Commissariale n. 96 del 08/03/2012.

Con Decreto n. 99 del 13/03/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 287 

del 20/06/2012 sono stati aggiudicati i lavori.

 Il contratto  è stato sottoscritto in data 26/06/2012 ed i lavori consegnati il 19/07/2012.

Il RUP, con nota acquisita al prot. con n. 3438 del 12/09/2012,tra l'altro, ha comunicato che i 

lavori sono concretamente iniziati solo in data 11.09.12.

Con nota acquisita al prot. n. 5258 del 11/12/2012, il RUP trasmette la Relazione di 

Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 resasi necessaria durante lo 

svolgimento dei lavori.

Con nota prot. n. 897 del 11/02/2013 l'Ing. Salvatore Russo trasmette il certificato di 

ultimazione lavori del 21/01/2013.

Con Decreto Commissariale n. 101 del 18/02/2013 il Commissario prende atto dell'approvazione 

della PVS e della conseguente rimodulazione dell'impegno, e con Decreto n. 103 e 241 del 

18/02/2013 e 29/03/2013 lo stesso Commissario dispone il pagamento del SAL n. 1  e 2.

Con nota acquisita al prot. n. 2775 del 13/05/2013 il D.L. ha gtrasmesso il Certificato di 

Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e dell'art. 237 

del Regolamento n. 207/2010.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME057 Capri Leone Importo ApQ € 600.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 600.000,00

Decreto di 

Finanziamento
252 - 03/10/2011

Importo 

Finanziato
€ 573.816,18 Decreto di Impegno 678 - 10/12/2012 Importo dell'Impegno € 424.452,22

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
 95 - 07/03/2012 Importo dell'Impegno € 225,00

Decreto di Impegno 

pagamento 

Commissione gara

 135 - 30/03/2012 Importo dell'Impegno € 788,19

Decreto di Impegno 

pagamento progettista 

e geologo

 138 - 02/04/2012 Importo dell'Impegno € 33.809,99

Decreto di Impegno 

pagamento Indagini
 232 - 18/05/2012 Importo dell'Impegno € 13.609,74

TOTALE 

Finanziamenti
€ 573.816,18 TOTALE IMPEGNI € 472.885,14

Economie da 

finanziamento
€ 26.183,82

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.233 del 21 settembre 

2011

Supporto al RUP
Arch. Diego Mammo 

Zagarella

Ing. Salvatore 

Acampora Decreto 

Commissariale n.233 

del 21 settembre 2011

Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 28 del 23 

gennaio 2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

42 del 12/10/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determina n. 42 del 

12/10/2010

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina n. 43 del 

12/10/2010

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 329 del 17/11/2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 329 del 17/11/2011

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 612 del 30/07/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
TRIGEO Srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Determina sindacale 

n. 58 del 7/12/2010

Decreto 

Affidamento Lavori

Decreto n. 302 del 

03/11/2011
data contratto 15/11/2011

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 17/12/2011

data presunta di 

termine lavori
25/04/2012

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:
Studio Tecnico Ing. Falzea

(Figura Esterna)

Studio Tecnico Ing. Falzea

(Figura Esterna)

 Ing. Giuseppe Butera

( Direttore Tecnico Beta Servizi 

Ingegneria S.r.l)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

B.O.N.O. 

COSTRUZIONI s.r.l.

con un ribasso 

23,8878%

Ing. Amalfi Maurizio

(Figura Esterna)

Ing. Amalfi Maurizio

(Figura Esterna)

Geol. Michelangelo Napoli

(Figura Esterna)

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento  con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali - 

Caprileone Centro

Figure Tecniche

Geom. Gaetano Giuffrè 

(UTC)

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è affidata al Comune che provvede ad affidarla all'ing. Maurizio Amalfi 

Le indagini preliminari propedeutiche alla progettazione dell'intervento sono state affidate alla TRIGEO S.r.l.

Il comune trasmette la documentazione progettuale con nota acquisita al prot. n. 373 del 30 marzo 2011.

L' ARTA Serv.3, con nota prot. 735 del 24 mag 2011, comunica che l'intervento non ricade in un area PAI e pertanto non necessità dell' acquisizione del parere.

I lavori a seguito dell'espletamento delle procedure di Gara, sono stati affidatati alla B.O.N.O. COSTRUZIONI s.r.l.

con un ribasso 23,8878%. Il contratto è stato sottoscritto il 15 novembre 2011. La consegna dei lavori è avvenuta in data 17 dicembre e considerato che la durata dei 

lavori prevista da documentazione contrattuale è fissata in 130 giorni a decorrere dalla data di consegna degli stessi, la conclusione è prevista per il 25 aprile 2012

Con D.C. n. 367 del 17.07.2012 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo pari ad euro 424.452,22, e con Decreto n. 

372 del 18.07.2012 è stato disposto il pagamento del I SAL (BONO Costruzioni srl)

Con nota acquisita al  prot.n. 3347 del 06/09/2012 il RUP, trasmette copia della PVS.

Il Comune con nota acquisita al prot.n. 3346 del 06/09/2012, chiede il finanziamento delle opere di completamento, che comportano una spesa pari ad € 70.000.

La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina Sindacale n. 

42 del 12.10.2010.

Lo stesso Comune ha provveduto ad affidare la realizzazione delle indagini preliminari con 

Determina Sindacale n. 58 del 07.12.2010.

A seguito del completamento delle indagini, in data 30.03.2011 è stato trasmesso il progetto 

esecutivo che, a seguito di approvazione e validazione, è stato finanziato con Decreto n. 252 del 

03.10.2011. 

A seguito di espletamento delle procedure di Gara avviate con Decreto n. 268 del 10/10/2011, 

con Decreto n. 302 del 03.11.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva  alla Bo.No. 

Costruzioni Srl e i lavori sono stati avviati in data 17/12/2011.

In data 03/07/2012 il D.L. ordina all'impresa Bo.No. Costruzioni Srl di sospendere i lavori e di 

riprenderli quando verrà approvata la perizia di Variante e Suppletiva.

Il RUP, con nota acquisita al prot.con n. 3301 del 03.09.2012, trasmette al Commissario copia 

dell'autorizzazione a redigere la PVS trasmessa al DL.

Con nota acquisita al  prot.n. 3347 del 06/09/2012, il RUP trasmette gli elaborati della PVS.

In data 10/09/2012 è stato sottoscritto il Verbale Ripresa Lavori e con D.C. n. 678 del 10/12/2012 

l'Ufficio del Commissario ha preso atto della PVS e della rimodulazione del quadro economico.

Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 3346 del 06/09/2012, ha chiesto il finanziamento delle 

opere di completamento per una spesa pari ad € 70.000.

AVVIATI LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME058 Caronia Importo ApQ € 3.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 18 MAG 

2012
note:

Nel Comitato del 

18.05.2012 viene 

rimodulato l'importo 

dell'intervento (€ 

750.000)

Importo Rimodulato € 3.653.083,31

Decreto di 

Finanziamento
31 - 1/3/2011

Importo 

Finanziato
€ 3.000.000,00 Decreto di Impegno

71 - 26/5/2011 

come rimodulato dal 

Decr 92 del 

02/03/2012

Importo dell'Impegno € 2.903.083,31

Decreto di 

Finanziamento 

importi aggiuntivi 

concessi dal Comitato

490 - 24/09/2012
Importo 

Finanziato
€ 653.083,31 Decreto di Impegno 189 - 14/3/2013 Importo dell'Impegno € 709.268,27

TOTALE 

Finanziamenti
€ 3.653.083,31 TOTALE IMPEGNI € 3.612.351,58

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

10390 del 15 ottobre 

2010

Supporto RUP 
Incarico conferito 

tramite:

RUP Espropri
Incarico conferito 

tramite:
D.C. n. 540 del 16/10/2012

Progettista DRPC
Ing. C. Marletta, 

Arch. F. Benedetti

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

10390 del 15 ottobre 

2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

10390 del 15 ottobre 

2010

Supporti al Geologo
Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

10390 del 15 ottobre 2010

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 539 del 

16/10/2012
Assistente al DL

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 2733 

del 29 aprile 2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 561 del 

26/10/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota in uscita 

prot.n.1217 del 25 

luglio  2011

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

nota in uscita prot.n.1217 

del 25 luglio  2011

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento Lavori

Dectreto di 

aggiudicazione def. n.38 

del 31 marzo 2011 (€ 

2.857.152,76)

data contratto 12/04/2011

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 01/04/2011

data presunta di 

termine lavori

Ing. La Rocca, Nicolosi, Raciti, Geom. Di Bella

(DRPC ME)

Ing. Luigi Boeri

(Figura esterna)

PER I LAVORI IL RUP HA DICHIARATO LA SOMMA URGENZA (art. 146 DPR 554/99)

Ing. A. Ferraro

(DRPC ME)

PRESAL COSTRUZIONI 

SRL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento centro abitato

Figure Tecniche

Ing. Bruno Manfrè 

(DRPC ME)

Geol. Giuseppe Basile 

(Serv. RIA).

Arch. Marinella Panebianco e dell'Arch. Orsola Bonanno 

(SERV. RIA).

Ing. Luigi Boeri

(Figura Esterna)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

 Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Caronia o in 

caso di carenza della suddetta qualifica , il Dirigente 

Ing. C. Marletta, Arch. F. Benedetti

(DRPC ME)

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata al Commissario OPCM 3865/10, che ha trasmesso il progetto in data 10.02.2011, che a seguito di validazioni e approvazioni è stato finanziato con 

Decreto n. 30 del 01.03.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, i lavori sono stati affidati alla Presal Costruzioni SRL con Decreto n. 38 del 31.03.2011 ed i lavori sono stati avviati il 01/04/2011.

Con Decreto n. 58 del 28/04/2011 vengono avviate le procedure espropriative.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 619 del 03 maggio 2011 la società affidataria dei lavori, PRESAL, comunica le difficoltà riscontrate per l'accesso alle aree interessate 

all'intervento, segnalando che in mancanza di un intervento d'urgenza, saranno costretti a chiedere la sospensione lavori;

Al fine di risolvere le problematiche sopra evidenziate, Il Commissario, con nota prot. n. 22 del 03 maggio 2011, ha richiesto al Prefetto di Messina di intervenire per accedere alle 

suddette aree.

Con nota acquisita agli atti con prot. n.720 del 23 maggio 2011 il Comune richiede urgenti e precise indicazioni in merito alla procedura espropriativa

Con nota prot. n.730 del 23 maggio 2011 si invita il Resp Staff Ing. Folisi a procedere all'immissione in possesso delle parcelle di cui al piano particellare allegato al decreto 

commissariale n.58 del 28 aprile 2011 tra cui sono comprese anche le particelle n°640−677−678−653 del foglio di mappa n.20 del comune di Caronia;

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 736 del 24 maggio 2011 l'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana  richiede la trasmissione urgente del rapporto 

previsto dall'art.9 del DPR n1199/71 con la documentazione allegata;

Il DRPC, con nota acquisita agli atti al prot. n. 1142 del 13 luglio 2011 rappresenta l'urgenza della predisposizione di un nuovo Decreto Commissariale relativo all'aggiornamento del 

piano particellare d'esproprio predisposto dall'ufficio Direzione Lavori,ad integrazione della disposizione Commissariale n.58 del 28 aprile 2011 e trasmette al tal fine 

l'aggiornamento del piano particellare d'esproprio, elaborato sulla scorta degli ultimi sopralluoghi, espletati nell'area di intervento.                                                                                                                                             

                                                  

Con nota prot. 1057 del 05 lug 2011 il Commissario Delegato comunica all'Uffcio Legislativo e Legale della Presidenza − TAR della Regione Siciliana la non validità del ricorso 

presentato. 

Lavori in atto sospesi in attesa di eventuale ulteriore finanziamento per lavori complementari

A seguito del Comitato del 18.05.2012 l'importo dell'intervento viene incrementato di € 750.000 per lavori indispensabili a garantire la funzionalità delle opere già realizzate.

In data 09.07.2012, con nota prot.n. 247/65, il DRPC trasmette copia del progetto di completamento dell'intervento

E' convocata per giorno 17.07.2012 la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto esecutivo dei lavori complementari.

Il Commissario, con nota prot.n. 2750 del 17.07.2012, autorizza il RUP a procedere all'adozione della procedura di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti.

Il giorno 17/07/2012 si è tenuta una Conferenza dei Servizi nella quale sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento fatta eccezzione per il GC di ME e 

La progettazione è stata affidata all'Ufficio del Commissario OPCM 3865/10. Il progetto, trasmesso in 

data 10.02.2011, a seguito di validazioni e approvazioni, è stato finanziato con Decreto n. 30 del 

01.03.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 38 del 31.03.2011 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori che hanno avuto inizio il 01/04/2011.

Con Decreto n. 92 del 02/03/2012 il Commissario ha preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1  

con conseguente rimodulazione del Quadro economico dell'intervento.

In data 13.01.2012 i lavori sono stati sospesi in attesa di riscontro per un ulteriore finanziamento da parte 

del Comitato di Indirizzo e Controllo per la realizzazione di lavori complementari.

In sede di Comitato del 18.05.2012 l'importo dell'intervento è stato incrementato di € 750.000 per lavori 

indispensabili a garantire la funzionalità delle opere già realizzate.

Con nota acquisita al prot. n. 2598 del 10/07/2012  il DRPC ha trasmesso il progetto di completamento 

dell'intervento.

Il Commissario, con nota prot.n. 2750 del 17.07.2012, ha autorizzato il RUP a procedere all'adozione della 

procedura di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti.

Al fine di procedere all'emissione del Decreto di finanziamento, propedeutico al contratto aggiuntivo dei 

lavori, con nota acquisita agli atti al prot. n. 3046 del 06/08/2012, il RUP ha trasmesso all'Ufficio del 

Commissario copia del progetto e del verbale di Validazione completo di tutti gli atti a corredo necessari.

In data 03/09/2012 è stato sottoscritto dall'impresa Presal e dal DL il Verbale di Ripresa Lavori principali 

ad oggi conclusi.

Con D.C. n. 490 del 24/09/2012 sono finanziati i lavori complementari di completamento del 

consolidamento Centro abitato, e con D.C. n. 189 del 14/03/2013 è stato impegnato l'importo aggiuntivo 

degli stessi.

In data 22/08/2013, con D.C. n. 673, è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 alla ditta Presal 

Costruzioni per i lavori complementari affidatele

AVVIATI LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME059 Casalvecchio Siculo Importo ApQ € 1.363.853,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note: Importo Rimodulato € 1.363.853,00

Decreto di 

Finanziamento
n. 296 del 25/06/2012

Importo 

Finanziato
€ 1.363.853,00 Decreto di Impegno n.38 del 22/01/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 954.358,27

Decreto di presa d'atto 

della PVS, 

rimodulazione QE ed 

integrazione impegno 

di spesa

496 del 28/06/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 195.265,13

Decreto di 

Finanziamento 

Attività di RUP

326 - 08/05/2013
Importo 

Finanziato
€ 662,26

Decreto di Impegno 

Attività di RUP
326 - 08/05/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 662,26

Decreto di Impegno 

Studio Geologico e 

indagini

578 - 06/11/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 28.601,96

Decreto di Impegno 

Pubblicazione GURI
488 - 24/09/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 937,17

Decreto di Impegno 

Progettazione
524- 08/10/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 45.931,60

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
577 - 06/11/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 375,00

Decreto di Impegno 

Pubblicazione esiti di 

gara

615 - 15/11/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 1.560,90

rimodulazione QE ed 

impegno di spesa
545 del 11/07/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 118.319,40

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.364.515,26 TOTALE IMPEGNI € 1.346.011,69

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 73 del 

01/02/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.22 del 20 gennaio 2012

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n.394 del01 agosto 

2012

D.C. n.22 del 20 

gennaio 2012

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.22 del 20 gennaio 2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Determina del RUP n. 

57 del 07 mag 2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determina del RUP n. 57 

del 07 mag 2012

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina del RUP n. 

56 del 07 mag 2012

Direzione Lavori di 

carattere geologico

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.400 del 04 giugno 2013

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 550 del 

23/10/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 550 del 

23/10/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 165 del 

08/03/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 165 del 

08/03/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
Decreto n. 464 del 13/09/2012 data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
10-dic

data presunta di 

termine lavori

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
ITINERA s.r.l.

Ing. Domenico Imbroglia

Geom. Carmelo Moschella

(UTC)

Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013)

Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 2626 del 

08/05/2013

Giuseppe Quattrocchi Giuseppe Quattrocchi 

Assistenza Geologica 

alla DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento centro abitato

Figure Tecniche

Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013)

Ing. Carmelo Trimarchi

(Figura Esterna)

Ing. Carmelo Trimarchi

(Figura Esterna)

Dott. Geol. Fabio Ucchino

(Figura Esterna)

Dott. Geol. Fabio Ucchino

(Figura Esterna)

Ing. Carmelo Trimarchi

(Figura Esterna)

Ing. Carmelo Trimarchi

(Figura Esterna)

Geol. Fabio Ucchino

(Figura Esterna)

Geom. Romina Sparacino

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

Il Comune ha affidato la progettazione a professionisti esterni con Delibera di Giunta Comunale n. 90 

del 28.08.2007.

Lo stesso Comune, con nota prot.n. 54 del 12.01.2012, ha chiesto l'autorizzazione alla nomina di due 

consulenze esterne (Progettazione/Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Studio Geologico) 

a causa di mancanza di professionisti all'interno dell'Amministrazione.

Il Comune, con note acquisite ai prot.n. 689 del 01.03.2012 e 1374 del 23.04.2012, ha trasmettesso i 

preventivi inerenti le consulenze esterne, ed il Commissario le ha autorizzate rispettivamente con nota 

prot. n. 1231 del 11/04/2012 e 1479 del 02.05.2012

A seguito della Conferenza dei servizi del 11/06/2012 e successive integrazioni sono state acquisite 

tutte le necessarie autorizzazioni e pareri utili per l'approvazione

dell'intervento.

Con nota prot.n.2286 del 22.06.2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto esecutivo (con 

Verifica, Validazione e Delibera di G.M. di approvazione dello stesso) finanziato 

Con Decreto n. 296 del 25.06.2012.

Con Decreto n. 397 del 1/08/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 464 del 

13/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva

Con Decreto Commissariale n. 634 del 21/11/2012 il Commissario ha disposto l'occupazione anticipata 

d'urgenza ed individuato il dirigente dell'UTC quale responsabile delle attività espropriative.

La Consegna dei Lavori ha avuto luogo giorno 10/12/2012.

In data 20/03/2013 e 17/04/2013 il Coordinatore della Sicurezza ha effettuato i primi due sopralluoghi.

Con Decreto n. 394 del 03/06/2013 è disposto il pagamento del I SAL.

A seguito della Conferenza dei Servizi del 23/05/2013, e dei 7 gg per esprimersi concessi agli Enti, il 

Commissario.

Con Decreto n. 496 del 28/06/2013 è avvenuta l'approvazione della Perizia di Variante, la 

rimodulazione del quadro economico e l'integrazione dell'impegno di spesa.

In data 20/09/2013, con nota prot.n. 5635, il DL trasmette copia del Certificato di Ultimazione Lavori.

LAVORI ULTIMATI

La progettazione è stata affidata al Comune.

Con Delibere della Giunta Comunale del 2007 sono stati approvati gli affidamenti relativi all'incarico della Progettazione e Direzione Lavori nonchè di Responsabile per il 

Coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

Si ravvisa tuttavia la possiblità di un affidamento illeggittimo in quanto non conforme alla normativa vigente, Incarico affidato nel 2007.

A seguito delle determinazioni del Comitato di Coordinamento del 24 febbraio 2011 l'intervento transita dalla copertura finanziaria regionale a quella Ministeriale.

Con nota del 18 aprile 2011 l'ARTA ha trasmesso la documentazione relativa all'intervento in ottemperanza alle disposizione del Comitato di Indirizzo e Controllo.

A seguito della richiesta di parere avanzata dal Commissario, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (con nota prot. 110958 /SG-URP /2011  del 7 

novembre 2011 assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2472 del 14 novembre 2011) si è espressa in merito alle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca 

precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali.

Il Commissario ha avviato le attività necessarie per concordare con il Comune la risoluzione delle problematiche suddette.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Con nota prot. 2982 del 21 dicembre 2011 il Commissario sollecita la trasmissione del Progetto esecutivo entro 60gg.

Il Comune, con nota prot.n. 054 del 12.01.2012, chiede l'autorizzazione, per mancanza di professionisti all'interno dell'Amministrazione, a poter nominare due consulenze esterne 

(Progettazione/Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Studio Geologico) per redigere gli atti tecnici necessari per il completamento dell'iter procedurale.

Con Decreto Commissariale n.22 del 20 gennaio 2012 si procede alla nomina del RUP e supporto al RUP.

Il Comune, con nota prot.n. 689 del 01.03.2012 e 1374 del 23.04.2012 trasmette i preventivi inerenti le consulenze esterne, ed il Commissario autorizza tali consulenze 

rispettivamente con nota prot. n. 1231 del 11/04/2012 e 1479 del 02.05.2012

A seguito della Conferenza dei servizi del 11/06/2012 e successive integrazioni sono stati acquisiti tutte le necessarie autorizzazioni e pareri utili per l'approvazione

dell'intervento.

Con nota prot.n.2286 del 22.06.2012 il Comune trasmette copia del progetto esecutivo (con Verifica, Validazione e Delibera di G.M. di approvazione dello stesso)

Con Decretro Commissariale n. 296 del 25 giugno 2012 è stato finanziato il progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 634 del 21/11/2012 il Commissario dispone l'occupazione anticipata d'urgenza ed individua il dirigente dell'UTC quale responsabile delle attività 

espropriative.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME061
Castel di 

Lucio
Importo ApQ € 1.500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

32 - 7/3/2011

come modificato 

dal Decr. n. 91 del 

14/06/2011

Importo 

Finanziato
€ 1.500.000,00 Decreto di Impegno

238 - 22/09/2011

come rimodulato dal 

Decreto 457 del 

12/09/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 1.239.256,58

Decreto di 

Finanziamento 

Attività di RUP

326 - 08/05/2013
Importo 

Finanziato
€ 453,31

Decreto di Impegno 

Attività di RUP
326 - 08/05/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 453,31

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.500.453,31 TOTALE IMPEGNI € 1.239.709,89

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 69 del 25.5.11
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 69 

del 25.5.11

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Determina n. 51 del 3 

dicembre 2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determina n. 51 del 3 

dicembre 2010

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale 

n.47 del 17.11.2010

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 199 del 25 agosto 

2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 199 del 25 agosto 

2011

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:
D.C. 298 del 26.06.2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:
D.C. 298 del 26.06.2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori

Decreto n. 163 del 1 

agosto 2011
data contratto 10/08/2011

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività

23/09/2011         

sospesi il 25/01/2012      

 ripresa lavori il 

16/04/2012

data presunta di 

termine lavori
15/01/2013

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Ing. Marcello D'Alia

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

La progettazione è stata redatta da progettisti esterni incaricati dal Comune con Determina n. 51 del 

3/12/2010.

Il progetto è stato acquisito in data 01.02.2011 e, a seguito della validazione, è stato finanziato con 

Decreto n.32 del 07.03.2011, come rimodulato dal Decreto 91 del 14/06/2011.

A seguito di espletamento di procedure di gara è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori con 

Decreto n. 163 del 01.08.2011.

I lavori sono stati avviati 23/09/2011 e sono stati sospesi in data 25/01/2012 per permettere l'esecuzione 

di indagini integrative nelle more della redazione di una perizia di variante.

I lavori sono stati ripresi in data 16.04.2012.

Con nota prot. 1966 del 01/06/2012 il D.L. chiede al RUP l'autorizzazione a redigere una perizia di 

variante e suppletiva, concessa dal RUP con nota acquisita al prot. n. 2054 del 07/06/2012 a condizione 

che non comporti modifiche sostanziali che alterino la sostanza del progetto e di trovare copertura nelle 

somme già  impegnata per l'esecuzione dell'opera con D.C. n° 238 del 22/09/ 2011.

Il DL ha trasmesso,  con nota acquisita al prot.n. 2798 del 19.07.2012, copia della perizia di variante 

approvata dal RUP con nota acquisita al prot. n. 2836 del 23/07/2012.

Con Decreto n. 457 del 12/09/2012 si è preso atto della PVS con conseguente rimodulazione del Quadro 

Economico.

Con nota protocollo n. 383 del 21/01/2013 la Torsten Costruzioni comunica che in data 15 Gennaio 2013 

sono stati ultimati i lavori.

Con Decreto n. 422 del 07/06/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 alla Torsten Costruzioni srl.

LAVORI ULTIMATI

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento via Durante e Via S. Lucia

Ing. Giuseppe La Placa Geom. Giuseppe Ferrante

Dott. Pasquale Marenna

(Figura esterna)

Studio Tecnico Associato Ing. Mineo e 

Scavaglieri

(Figura esterna)

Figure Tecniche

S.T.I. Studio Tecnico Associato di 

Ingeneria e Architettura

(Figura esterna)

S.T.I. Studio Tecnico Associato di Ingeneria e 

Architettura

(Figura esterna)

Studio Tecnico Associato Ingg. Mineo 

e Scavaglieri

(Figura esterna)

Ing. Marcello D'Alia

Incarico conferito 

tramite:

TORSTEN 

COSTRUZIONI SRL

Assistente al DL

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME062
Castell'Umbe

rto
Importo ApQ € 300.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 300.000,00

Decreto di 

Finanziamento
702 - 17/12/2012

Importo 

Finanziato
€ 300.000,00 Decreto di Impegno 772 - 25/09/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 223.185,12

Decreto di Impegno 

Commissione di Gara
215 - 25/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 333,06

Decreto di Impegno 

AVCP
202 - 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 300.000,00 TOTALE IMPEGNI € 223.743,18

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

nota di incarico 

prot.n.536 del 09 

novembre 2010 (nota 

interna DRPC prot. N. 

12165 del 24/11/2010 

pervenuta via fax))

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

nota di incarico 

prot.n.536 del 09 

novembre 2010 (nota 

interna DRPC prot. N. 

12165 del 24/11/2010 

pervenuta via fax))

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

nota di incarico 

prot.n.536 del 09 

novembre 2010 (nota 

interna DRPC prot. N. 

12165 del 24/11/2010 

pervenuta via fax))

Supporto alla 

progettazione

Incarico conferito 

tramite:

nota di incarico 

prot.n.536 del 09 

novembre 2010 (nota 

interna DRPC prot. N. 

12165 del 24/11/2010 

pervenuta via fax))

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

5214 del 10/12/2012

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

5214 del 10/12/2012
Supporto alla DL

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

5214 del 10/12/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

5214 del 10/12/2012

Collaboratori 

Amministrativi

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

5214 del 10/12/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
59 - 28/01/2013 data contratto 12/03/2013

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

C. La Rocca- V. Nicolosi- E. Raciti- Geom. M. 

Di Bella

Geom. Fortunata Zingale e Geom. Claudio 

Bartolotta

Arch. Francesco Benedetti

(DRPC)

Ing. A. Ferraro

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
A.B.M. Costruzioni srl

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di contenimento a valle della sede stradale - Contrada Sfaranda Inferiore

Figure Tecniche

Ing. Bruno Manfrè

(DRPC)
Arch. Carmelo Blancato

DRPC (Arch. Francesco Benedetti)
Ing. A. Ferraro- C. La Rocca- V. Nicolosi- E. 

Raciti- Geom. M. Di Bella

Ing. A. Ferraro

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

In data 09.11.2010 la progettazione è stata affidata al DRPC di Messina, che ha trasmesso il 

progetto in data 24.05.2011.

A seguito delle verifiche effettuate dalla Struttura Commissariale sono state richieste 

integrazioni al progetto trasmesso, inviate dal DRPC in data 24.11.2011 e 12.01.2012.

Con nota prot.n. 395 del 09.02.2012 la Struttura Commissariale, analizzati gli allegati 

progettuali, ha sollecitato la consegna del progetto esecutivo, debitamente verificato e 

validato, tenendo conto delle osservazioni tecniche formulate.

Con nota prot. n. 2148 del 13/06/2012 il Commissario ha sollecitato il DRPC di Me a trasmettere 

il progetto rielaborato entro 7 giorni, debitamente verificato e validato, specificando che 

trascorso infruttuosamente tale termine, avrebbe attivato i poteri di sostituzione e di deroga di 

cui all'art. 17 del D.L. 195/2009 .

A seguito di osservazione da parte del Commissario in merito alla difformità tra il  Titolo del 

Progetto in corso di redazione e quello inserito nell'AdP, il Commissario 3865 trasmette la Con 

Delibera di Giunta Municipale n. 37 del 28.06.2012 che conferma la riconducibilità del progetto 

di "Somma urgenza per la realizzazione di opere di raccolta, convogliamento acque superficiali 

e regimentazione idraulica del torrente Battagliola nella Contrada Sfaranda - Comune di 

Castell'Umberto" all'intervento ME062.

Il progetto è stato trasmesso nel mese di novembre 2012  e finanziato con Decreto n. 702 del 

17/12/2012.

Con D. C. n. 59 del 28/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore 

della A.B.M. Costruzioni srl.

In data 12/03/2013 è stato stipulato ilo contratto.

Con Decreto n. 772 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI 

LAVORI

La Progettazione è stata redatta dal D.R.P.C. di Messina. 

Con nota n. 2635 del 25/03/11 il D.R.P.C. ha indetto una Conferenza dei Servizi in data 4 aprile 2011. 

Con nota n. 984 del 28 giu 2011 al D. R. P. C. di Messina vengono evidenziate mancanze (parere di coerenza PAI,verifica di assoggettibilità amb.,tracciabilità dei flussi 

finanziari,calcoli esecutivi delle strutt e relativi elaborati grafici) all'interno del progetto esecutivo.

Con nota prot.n. 395 del 09.02.2012 la Struttura Commissariale concede 60 giorni alla consegna del progetto esecutivo debitamente verificato e validato, tenendo 

conto delle osservazioni tecniche esplicitate.

Con nota prot. n. 2148 del 13 giugno 2012 il Commissario invita il Servizio Regionale di Protezione Civile di Me a trasmettere entro il termine di 7 giorni dalla ricezione 

della presente,progetto rielaborato, debitamente verificato e validato Trascorso infruttuosamente tale termine, questo Ufficio si riserva di attivare i poteri di 

sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del D.L. 195/2009 .

Con Delibera di Giunta Municipale n. 37 del 28.06.2012 si conferma che il progetto di "Somma urgenza per la realizzazione di opere di raccolta, convogliamento acque 

superficiali e regimentazione idraulica del torrente Battagliola nella Contrada Sfaranda - Comune di Castell'Umberto" è riconducibile all'intervento ME062.

Il Commissario, con nota prot.n. 3391 del 10/09/2012, concede 7 gg al DRPC per la presentazione del progetto debitamente rielaborato.

Il Il RUP Ing. Bruno Manfrè con nota protocollo n. 3752 del 27/09/2012 trasmette gli atti integrativi della perizia dei lavori

Con Decreto Commissariale n. 711 del 18.12.2012, si approva la lettera d'invito ed avvio gara.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME063 Castroreale Importo ApQ € 1.650.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note:

L'intervento transita 

dalla copertura 

finanziaria regionale a 

quella Ministeriale

Importo Rimodulato € 1.650.000,00

Decreto di 

Finanziamento
564 del 26/10/2012

Importo 

Finanziato
€ 1.585.394,53 Decreto di Impegno n. 113 del 21/02/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.166.313,41

Decreto di Impegno

GURI
n. 730  del 20/12/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 1.021,04

Decreto di Impegno

Progettazione
n. 11 del 09/01/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 89.096,45

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.585.394,53 TOTALE IMPEGNI € 1.256.430,90

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 264 del 

07/06/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 332 del 

10.07.2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

11 del 16-02-2007

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale 

n. 11 del 16-02-2007

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

11 del 16-02-2007

Assistenza Geologica 

alla DL

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 718 del 

19/12/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 718 del 

19/12/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 615 del 

30/07/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 615 del 

30/07/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
662 - 03/12/2012 data contratto 24-gen

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 02-apr

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato- Completamento

Figure Tecniche

Arch. Gaetano Buccheri

(UTC)

Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013)

Ing. Pietro Colonna

(Figura Esterna)

Ing. Sutera Antonino

(Figura Esterna)

Dott. Geol. Salvatore Sangiorgi

(Figura Esterna)
Geol. Salvatore Sangiorgi

Ing. Pietro Colonna

(Figura Esterna)

Incarico conferito 

tramite:

Ing. Lo Porto Giuseppe Ing. Lo Porto Giuseppe

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
C.N.T. srl

Assistente al DL

Ing. Pietro Colonna

(Figura Esterna)

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL AVVIATI LAVORI

La progettazione è stata affidata al Comune. 

Si ravvisa tuttavia la possiblità di un affidamento illeggittimo in quanto non conforme alla normativa vigente: affidamento diretto e copertura per €. 79.020 con fondi 

Cassa Depositi e Prestiti, dal quadro economico del progetto le competenze tecniche ammontano a ca. 300.000,00 € pertanto sono prive di copertura finanziaria.

A seguito delle determinazioni del Comitato di Coordinamento del 24 febbraio 2011 l'intervento transita dalla copertura finanziaria regionale a quella Ministeriale.

Con nota aquisita agli atti di questo ufficio con prot. n. 903 del 17 giu 2011 il Comune comunica che sta procedendo all'aggiornamento del progetto esecutivo, chiede 

di potersi avvalere di consulenza esterna per l'effettuazione dei rilievi e della restituzione topografica dei luoghi e di una consulenza esterna per le verifiche 

geotecniche.

Il Commissario Straordinario con nota prot. 1024 del 30 giu 2011 autorizza il Comune ad una sola consulenza esterna.

A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune con nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 1950 del 31705/2012 

trasmette il progetto esecutivo .

Con D.C. n. 297 del 26.06.2012 è stata acquisita la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori

Al fine di confermare e/o rilasciare tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento il Commissario convoca la conferenza di 

servizi per il giorno 11/07/2012.

A seguito della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione del GC di Me che attenda la 

trasmissione da parte del progettista (entro 10gg)  degli elabortai grafici richiesti. 

In data 18.07.2012 il Progettista ha trasmesso al GC le integrazioni richieste dal GC durante la CdS

La progettazione è affidata dal Comune a professionisti esterni Con Determina Sindacale n.11 

del 16.02.2007.

Con nota aquisita agli atti al prot. n. 903 del 17/06/2011 il Comune ha comunicato essere in 

corso l'aggiornamento del progetto esecutivo alla vigente normativa.

A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con nota 

acquisita agli atti al prot. n. 1950 del 31/05/2012, ha trasmesso il progetto esecutivo.

Con Decreto n. 297 del 26.06.2012 è stata acquisita la progettazione definitiva ed esecutiva dei 

lavori dai progettisti incaricati precedentemente dal Comune.

A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/07/2012 sono stati acquisiti tutti i 

pareri necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione del GC di Me che ha richiesto 

la trasmissione di elaborati integrativi. 

In data 18.07.2012 il Progettista ha trasmesso al GC le integrazioni richieste in sede di CdS ed il 

GC ha espresso il proprio parere con nota acquisita al prot. n. 2877 del 25/07/2012.

Il RUP, con nota acquisita al prot.n.3164 del 21.08.2012 ha trasmesso copia del Verbale di 

Verifica e Validazione del progetto.

Con Decreto Commissariale n. 564 del 26/10/2012  è stato finanziato il progetto esecutivo dei 

lavori.

Con Decreto Commissariale n. 662 del 03/12/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva dei 

lavori a favore della C.N.T. srl.

Con Decreto Commissariale n. 113 del 21/02/2013 si è provveduto ad impegnare le somme.

In data 02/04/2013 è avvenuta la formale Consegna dei Lavori.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME065 Ficarra Importo ApQ € 1.028.981,00

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note: economie Importo Rimodulato € 1.028.981,00

Decreto di 

Finanziamento
n. 1 del 23.11.2010

Importo 

Finanziato
€ 1.028.981,00 Decreto di Impegno

81 - 8/6/2011

così come modificato 

dal Decr 382 - 

15/12/2011

Importo dell'Impegno € 873.488,22

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.028.981,00 TOTALE IMPEGNI € 873.488,22

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie

CONVENZIONI COMUNE

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Determina del 

Responsabile Area 

Tecnica n.300 del 

04.11.2009

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Progettista

  Comune: 

professionista 

esterno  

ATP Capogruppo 

Ing. Vincenzo 

Messina - 

Associato Ing. 

Francesco Castelli

(Figura Esterna)

Incarico conferito 

tramite:

Determinazione del 

Sindaco n.10 del 

06.10.2009

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determinazione del 

Sindaco n.10 del 

06.10.2009

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determinazione del 

Sindaco n.7 del 

16.09.2009

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Determinazione del 

Responsabile del 

Servizio n. 292 del 

25.11.2010

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Determinazione del 

Sindaco n.10 del 

06.10.2009

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota in uscita prot.n. 

169 del 23.02.2011

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
Geo Sicilia

Affidamento 

INDAGINI

Determina del 

Responsabile Area 

Tecnica n.111 del 

06.05.2009

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto 12/01/2011

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività

20/01/2011     sospesi 

il 30/08/2011     ripresi 

il 18/10/2011

data di finelavori 03/11/2011

ATP Capogruppo Ing. Vincenzo Messina - 

Associato Ing. Francesco Castelli

(Figura Esterna)

Geol. Filippo Cappotto

(Figura Esterna)

Ing. Francesco Cappotto

(Figura Esterna)

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada grenne

Figure Tecniche

Ing. Fabio Marino

(UTC)

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:
ATP Capogruppo Ing. Vincenzo Messina - 

 Associato Ing. Francesco Castelli

(Figura Esterna)

Arch. Carmelo Fiorenzo Landro

(Figura Esterna)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

EDILTECNICA 

COSTRUZIONI

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto in data 21.10.2010.

Il progetto è stato finanziato con Decreto n.1 del 23.11.10.

I lavori sono stati appaltati dal Comune, e iniziati in data 20.01.11.

A seguito del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento è transitato alla lettera B (copertura finanziaria 

regionale) ma continuando ad essere gestito dal Commissario, in quanto i lavori erano già avviati.

I lavori sono stati conclusi in data 03/11/2011 a meno di lavori accessori, completati, come richiesto dal 

RU,P entro 60 gg e quindi il 03/01/2012

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2367 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 ratifica all'Ufficio del Commissario 

che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento.

LAVORI ULTIMATI

La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto in data 21.10.2010.

Il progetto è stato finanziato con Decreto n.1 del 23.11.10.

I lavori sono stati appaltati dal Comune, e iniziati in data 20.01.11.

A seguito del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento transita alla lettera B (copertura finanziaria regionale). 

I lavori sono stati conclusi in data 03/11/2011.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME066 Ficarra Importo ApQ € 1.450.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato Importo Rimodulato € 1.450.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 44 del 

7/4/2011

Importo 

Finanziato
€ 1.358.580,64

Decreto di Impegno

(rimodulazione QE)

Decreto n. 161 del 

07/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.089.005,82

Decreto di Impegno 

GURI
 209 - 31/08/2011 

Importo 

dell'Impegno
€ 1.033,34

Decreto di Impegno 

AVCP
 312 - 09/11/2011 

Importo 

dell'Impegno
€ 375,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.358.580,64 TOTALE IMPEGNI € 1.090.414,16

Economie da 

finanziamento
€ 91.419,36

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 232 del 21/09/2011
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 232 del 21/09/2011

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

7 del 23/08/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

7 del 23/08/2010

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale 

n.8 del 23/08/2010

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 231 del 21 

settembre 2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 231 del 21 

settembre 2011

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 353 del 1 

dicembre 2011

a valle 

dell'accettazione 

dell'incarico conferito 

con nota prot. 2508 del 

15/11/2011

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 314 del 

06.07.2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento 

Lavori

D. C. n.198 del 25 agosto 2011 

di aggiudicazione definitiva
data contratto 01/09/2011

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
27/09/2011

data presunta di 

termine lavori
24/05/2012

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Incarico conferito 

tramite:

ING. NUNZIO IMPELLIZZERI

(Figura Esterna)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
RENZO COSTRUZIONI

La progettazione è stata affidata dal Comune di Ficarra a progettisti esterni con Determina 

Sindacale n. 7 del 23.08.2010.

Il progetto è stato consegnato in data 23.03.2011 e, a seguito di approvazione e validazione, 

è stato finanziato con Decreto n. 44 del 07.04.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 198 del 25.08.2011 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Il Contratto è stato firmato in data 01/09/2011 ed i lavori hanno avuto inizio in data 

27/09/2011

Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3222 del 24/08/2012, ritenuto necessario eseguire lavori 

complementari, ha chiesto autorizzazione ad effettuare le indagini geognostiche preliminari, 

trasmettendo al contempo elaborati tecnici dei lavori complementari previsti, ma il 

Commissario, atteso la quasi  ultimazione dei lavori, non ha ritenuto accettabili le richieste 

avanzate.

Con D.C. n. 161 del 07/03/2013 è avvenuta la presa d'atto approvazione PVS e la 

rimodulazione del QE dell'intervento.

AVVIATI LAVORI

ING. NUNZIO IMPELLIZZERI

(Figura Esterna)

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Rinella - San Noto

Figure Tecniche

Ing. Fabio Marino

(UTC)
Arch. Diego Mammo Zagarella

ATP - Ing. Nunzio Colavecchio - Ing. 

Raffaele Cosentino - Geom. Giovanni 

Riciardo

(Figura Esterna)

ATP - Ing. Nunzio Colavecchio - Ing. Raffaele 

Cosentino - Geom. Giovanni Riciardo

(Figura Esterna)

Geol. Giuseppe Mario Pizzuto

(Figura Esterna)

Ing. Francesco Cappotto

(Figura Esterna)

Ing. Francesco Cappotto

(Figura Esterna)

Assistente al DL

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME068 Forza d'Agrò Importo ApQ € 1.250.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 15 SETT 2011 note: Importo Rimodulato € 414.163,28

Decreto di 

Finanziamento
 - Importo Finanziato Decreto di Impegno  - Importo dell'Impegno -

TOTALE IMPEGNI € 0,00

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del centro abitato

Figure Tecniche

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2368 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è 

stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione 

tecnica e amministrativa relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2533 del 06/07/2012 il Commissario sollecita il Comune a trasmettere il progetto esecutivo 

corredato dalla documentazione amministrativa.

In data 20/07/2012 si è tenuto un tavolo tecnico con Commissario, Provincia, ARTA e Comune.

Con nota acquisita al prot. n. 3359 del 07/09/2012 il Comune, come concordato nel tavolo tecnico del 20.07.2012, 

trasmette all'Ufficio del Commissario n. 2 copie del progetto oltre la documentazione amministrativa dello stesso.

Con nota protocollo n. 3793 del 01/10/2012 Il DRPC di ME sentito il Commissario convoca una riunione operativa per 

il giorno 05/10/2012 al fine di esaminare la problematica dell'intervento.

In data 20/02/2013, con nota prot.n. 1073, il Commissario trasmette all'ARTA (Serv. 3) copia del progetto necessario 

all'acquisizione del parere preventivo dello stesso.

L'ARTA (Serv. 3), con nota prot.n. 1786 del 25/03/2013, invita il Comune ad integrare il progetto secondo specifiche 

indicazioni.

PROGETTAZIONE IN CORSO

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME071 Frazzanò Importo ApQ € 300.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 15 SETT 

2011
note:

valutazioni in merito 

alla possibilità di 

finanziare un 

progetto alternativo

Importo Rimodulato € 300.000,00

Decreto di 

Finanziamento
N. 91 DEL 08-02-2013

Importo 

Finanziato
€ 286.765,17 Decreto di Impegno 656 - 08/08/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 242.164,33

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari

41 - 26-01-2012
Importo 

Finanziato
€ 27.226,15

Decreto di Impegno e 

pagamento 

Commissione di Gara

 323 - 07/05/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 1.978,55

Decreto di Impegno e 

pagamento indagini 

preliminari

 n. 392  - 30/07/2012 
Importo 

dell'Impegno
€ 13.234,83

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
 572 del 17/07/2013 

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 313.991,32 TOTALE IMPEGNI € 257.602,71

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.2 del 12.01.2012 
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 33 

del 23 gennaio 2012

Progettista INVITALIA
Ing. Grassi ed 

Ing. Calogero

Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.010 del 

09.01.2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE 

INVITALIA

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.608 del 29.07.2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.608 del 29.07.2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEO PLANTS

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

n. 61 del 13.02.2012
Decreto 

Affidamento Lavori

D.C. n. 275 del 

15/04/2013
data contratto

Contratto 16/02/2012

data 

conclusione 

lavori

28/03/2012
Verbale inizio 

attività

data presunta di 

termine lavori

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Soc.  SCANCARELLO 

GAETANO

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Progetto di consolidamento del centro abitato a monte della Via San Filippo di Fragalà 

in corrispondenza del Quartiere Serro

Figure Tecniche

Ing. Fabio Marino

(UTC)
Geom. Piero Nicolicchia

Dott. Geol. G. Sabatini

Ing. Fabio Marino

(UTC)

Ing. Fabio Marino

(UTC)

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

In data 09.01.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 61 del 13.02.2012 è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione.

In data 18.04.2012 sono stati acquisiti gli elaborati inerenti le indagini effettuate.

Come comunicato dal Commissario al Comune con nota prot. n. 3296 del 03/09/2012, in base 

alle indagini svolte ed agli studi effettuati sull'area, è emersa una criticità molto più ampia e 

complessa rispetto all'inquadramento dei bersagli di intervento e, pertanto, l'attività di 

progettazione dell'intervento, correlata alla disponibilità economica di finanziamento prevista in 

fase di progettazione preliminare, determina necessariamente una tempistica di studio 

maggiore di quella prevista.

In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4241, Invitalia trasmette copia del Progetto 

Esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 06/11/2012 e del parere di coerenza al PAI espresso 

dall'ARTA (Serv. 3) risultano acquisiti tutti i pareri necessari. 

Con D.C. n. 91 del 08/02/2013 è stato approvato e finanziato l'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 178 del 11/03/2013 è stato Approvato lo schema

lettera di invito alla Procedura di gara ai sensi dell’art. 122 del d.lgs 163/2006

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con D.C. n. 275 del 15/04/2013 è stata 

disposta l'aggiudicazione  definitiva dei lavori a favore della Societa' SCANCARELLO GAETANO 

(ribasso percentuale del 30,2430%), ed in data 12/06/2013 è stato sottoscritto il contratto.

Con Decreto n. 656 del 08/08/2013 è disposto l'impegno delle somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

Con nota n. 556 del 10/11/2010 è stato comunicato che l'Ufficio Commissariale provvederà ad avviare le attività di progettazione esecutiva. Con nota del  21 aprile 2011,  il Comune chiede 

il finanziamento del "consolidamento del centro abitato a monte della Via San Filippo di Fragalà" in alternativa all'attività di monitoraggio prevista ed avente pari importo (€.300.000,00);

Il Commissario ha provveduto con nota n. 763 del 27 mag 2011 a richiedere al Ministero dell'Ambiente,  con riferimento alla proposta del Comune di Frazzanò ,  di valutare, nella prossima 

seduta del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'AdP, la possibilità di autorizzare la realizzazione del "Consolidamento del centro abitato a monte della Via San Filippo di 

Fragalà di pari importo", in alternativa all'attività di monitoraggio prevista.   

Nel Corso della riunione del 15 settembre 2011 il CdC ha disposto, sulla base della relazione di attività istruttoria trasmessa dal Commissario con nota prot. 1238 del 25 luglio 2011,  di non 

accogliere la richiesta avanzata dal Comune ma di valutare la possibilità di realizzare un intervento alternativo  ed incarica il l'Ufficio del Commissario di eseguire le opportune verifiche 

con il Comune e l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia al fine di concordare eventuali rimodulazioni.

Il Commissario ha convocato, alla luce di quanto determinato in Comitato, un tavolo tecnico il 26 settembre 2011.

Il comune con nota del 26 ottobre 2011 trasmette la documentazione richiesta nel corso della suddetta riunione.

Al fine di definire le problematiche progettuali evidenziate anche in sede di Comitato di Indirzzo e Controllo del 15 settembre 2011 la struttura Commissariale ha delegato il finanziamento 

dell'attività di monitoraggio all'ARTA. 

 Il comune in data 15 dic 2011 con nota n.2890  trasmette il progetto preliminare dell'intervento " Progetto di consolidamento del centro abitato a monte della Via San Filippo di Fragalà 

in corrispondenza del Quartiere Serro " e si impegna a trasmettere all'ARTA la documentazione relativa al progetto di "monitoraggio delle aree in frana del centro abitato e delle aree ad 

elevato rischio idrogeologico (R4);

In data 09.01.2012 la progettazione dell'intervento è stata affidata ad Invitalia.

Con Decreto Commissariale n. 061 del 13-02-12 si aggiudica la realizzazione del Piano di Indagini preliminari alla ditta GEO PLANTS Srl

Le indagini preliminari alla progettazione avrebbero dovuto avere inizio il giorno 12.03.2012, ma l'affidataria, a causa di problemi meteoreologici, ne ha chiesto il rinvio.

In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4241, Invitalia trasmette copia del Progetto Esecutivo

 Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, il Commissario convoca la CdS  per il giorno 06/11/2012 alle ore 11,00. Con 

D.C. n. 35 del 21/01/13 è stato approvato e finanziato l'intervento.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI 

LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME072
Galati 

Mamertino
Importo ApQ € 500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
15 - 17/01/2012

Importo 

Finanziato
€ 500.000,00 Decreto di Impegno 114 - 21/02/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 362.140,56

Decreto di Impegno 

integrativo somme
858 - 11/10/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 69.788,57

Decreto di Impegno

Progettazione
675 - 07/12/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 41.870,79

Decreto di Impegno 

AVCP
387 - 24/07/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 500.000,00 TOTALE IMPEGNI € 474.024,92

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 14 del 17 gennaio 

2012

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Det. Sind. n. 72 del 5-

10-10

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

63 del 28-5-10

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Det. Sind. n. 72 del 5-

10-10

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Nota prot. n. 1827/UC 

del 24/05/2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
n. 103 del 14.03.2012 data contratto 04/04/2012

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 22/05/2012

data presunta di 

termine lavori
19/09/2012

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Disgaggiamento massi, messa in sicurezza versante - C.da Galini

Figure Tecniche

Arch. Giuseppa Cavolo

(UTC)

Ing. Luciano Taranto

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
D&D

Arch. Felice Testagrossa

(Figura Esterna)

Geol. Michele Orifici

(Figura Esterna)

Arch. Felice Testagrossa

(Figura Esterna)

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto ad affidarla a professionisti 

esterni con Determina Sindacale n.72 del 05.10.2010.

Il progetto è stato acquisito in data 02.11.2011 e, a seguito di approvazione e validazione, è stato 

finanziato con Decreto n. 15 del 17.01.2012.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con decreto n.103 del 14/03/2012  è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori .

Il Contratto è stato firmato in data 04/04/2012 ed i lavori sono stati avviati in data 22/05/2012.

Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 2258 del 21.06.2012, ha trasmesso copia del Decreto di 

Occupazione Temporanea.

Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3399 del 10.09.2012, ha autorizzato il DL a redigere perizia di 

variante.

A seguito dell'autorizzazione del RUP, in data 12/09/2012 è stato sottoscritto il Verbale di 

Sospensione Lavori .

Con nota prot. n. 5053 del 03/12/2012, il DL ha chiesto al RUP autorizzazione al fine di poter 

procedere alla redazione della PVS II.

Con D.C. n. 114 del 21/02/2013 è stato disposto l'impegno somme ed il pagamento del I SAL.

In data 18/04/2013 il RUP, con nota prot.n. 2317, trasmette copia dell'approvazione PVS n. 2 e 

Verbale di ripresa lavori datata 16/04/2013.

Con D.C. n. 351 del 16/05/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2.

AVVIATI LAVORI

La progettazione esecutiva è affidata al Comune, che trasmette il progetto esecutivo il 19 ottobre 2010.

Con nota del 4 dicembre 2010 l'ARTA, al fine di esprimere il Parere di coerenza PAI richiede alcune integrazioni al progetto presentato.

Il Commissario con nota del 27 gennaio 2011 richiede al Comune di trasmettere il parere rimodulato in base alle prescrizioni presentate dall'ARTA.

Con nota del  24 marzo 2011 il Commissario ribadisce al Comune la necessità di fornire le integrazioni al parere di coerenza al PAI in quanto emergono problematiche 

tecniche.

Con nota prot. 873 del 15 giu 2011 si è provveduto a trasmettere la documentazione integrativa al fine di ammettere al finanziamento l'intervento.

A seguito degli incontri con il Sindaco e i progettisti al fine di concordare le variazioni da apportare al progetto, è stato trasmesso  il progetto rimodulato.

Con nota prot. 2480 del 14 nov 2011 il Commissario trasmette al MATTM, al DRPC al comune e all'ARTA i verbali dei tavoli tecnici del 26.10.2011 e del 03.11.2011, dai 

quali si evince che l'ARTA considera superate le prescrizioni riportate nel parere del 3 marzo rilasciando perntanto parere favorevole di coerenza PAI e Il Banco San 

Paolo concorda sull'utilità dell'intervento pur esplicitando la necessità di un'ampliamento.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

In data 17 gen 2012 con nota prot. n. 114 del 17.01.2012 sono stati trasmessi  i Decreti Commisariale n. 142 di nomina RUP ( Arch. Giuseppa Cavolo) e n.15 del 17 

gennaio 2012 di finanziamento.

In data 08.02.2012 si trasmette copia del Decreto Commissariale n.052 di pari data, inerente l'avvio della procedura di gara.

Con Decreto Commissariale n.103 del 14 marzo 2012 di aggiudicazione definitiva dei lavori, si affidano gli stessi alla Soc. D&D Costruzioni s.r.l.

In data 04 aprile 2012  è stato sottoscritto il contratto con la D&D Costruzioni.

Con nota assunta agli atti di questo ufficio al prot. n. 1781 del 21/05/2012 il dott. Arch. Felice Testagrossa, direttore dei lavori invita l'impresa aggiudicataria D&D 

Costruzioni S.R.L., a presentarsi il giorno 22/05/2012 alle ore 11.30 sul luogo dei lavori per procedere alla formale consegna dei lavori stessi.

Il Comune trasmette, con nota prot.n. 2258 del 21.06.2012, copia del Decreto di Occupazione Temporanea

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME073 Galati Mamertino importo AdQ  €            1.100.000,00  Importo Rimodulato  € 1.100.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:

Decreto di 

finanziamento
406 ‐ 02/08/2012

Importo 

Finanziato
 €          1.100.000,00  Decreto di impegno 495 ‐ 28/06/2013

importo 

dell'impegno
 €                              767.340,53 

Decreto di impegno 

Commissione di Gara
212 ‐ 25/03/2013

importo 

dell'impegno
 €                                      555,15 

Decreto di impegno 

Progettazione
150 ‐ 01/03/2013

importo 

dell'impegno
 €                                 24.862,47 

Decreto di impegno 

Indagini e Studi
673 ‐ 06/12/2012

importo 

dell'impegno
 €                                 49.459,46 

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 375,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.100.000,00 TOTALE IMPEGNI € 842.592,61

eventuali economie

RUP
Incarico conferito 

tramite 

D.C. n. 262 del 

07/06/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale n. 348 

del 11/07/2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite 

Determina Sindacale 

n.54 del 26/10/2010

(Acquisito dal 

Commissario con 

Decreto n. 153 del 

03/04/2012)

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale 

del 03/08/2007

(Acquisito dal 

Commissario con 

Decreto n. 349 del 

11/07/2012)

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 527 del 

10/10/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 527 del 

10/10/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota prot. n. 1131/UC 

del 21/02/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

nota prot. n. 

1131/UC del 

21/02/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
D.C. n. 514 del 04/10/2012 data contratto

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
19‐ott

data presunta di 

termine lavori

Direttore Operativo di 

Cantiere
Geom. Calogero Sirna

Incarico conferito 

tramite:

Determina 

Dirigenziale n. 91 del 

19/03/2013

Ing. Mario Saitta 

ARCOBALENO 3000 srl

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento e messa in sicurezza versante ‐ Località 

Pilieri

Nel Comitato del 18 maggio 2012 si è deciso 

di far rimanere 'intervento in lettera A

Figure Tecniche

Arch. Giuseppa Cavolo
Ing. Giuseppe Morganti

(Dimessosi con nota prot.n. 611 del 29/01/2013)

Comune

Ing. Mario Saitta

Dott. Salvatore Sangiorgi

Ing. Mario Saitta 

Ing. Franchina Alberto Ing. Franchina Alberto

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME073 Galati Mamertino importo AdQ  €            1.100.000,00  Importo Rimodulato  € 1.100.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento e messa in sicurezza versante ‐ Località 

Pilieri

Nel Comitato del 18 maggio 2012 si è deciso 

di far rimanere 'intervento in lettera A

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale n.54 

del 26/10/2010.

Con nota prot. 2770 del 5/12/2011 il Commissario ha trasmesso la documentazione 

dell'intervento all'ARTA al fine di provvedere al finanziamento su fondi europei PO FESR 2007‐

2013 destinati alla Regione Sicilia.

Con nota acquisita al prot. n.234 del 25/01/2012 l'ARTA comunica che l'intervento non possiede i 

requisiti necessari per l'ammissibilità al finanziamento e restituisce tutta la documentazione 

perché il Commissario si faccia carico della realizzazione dell'intervento.

Con Decreto n. 153 del 03.04.2012  si è acquisito il progetto definitivo ed esecutivo e con Decreto 

n. 349 del 11/07/2012 si è acquisito lo studio geologico e le indagini geognostiche effettuati dai 

professionisti precedentemente incaricati dal Comune. 

Con D.C. n. 406 del 02.08.2012 è stato finanziato l'intervento, con Decreto n. 448 del 2/09/2012 

sono state avviate le procedure di affidamento lavori  e con D.C. n. 514 del 04/10/2012 è stata 

disposta l'Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.

In data 19/10/2012 è avvenuta la consegna dei Lavori.

AVVIATI LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME078 Letojanni Importo ApQ € 2.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note: Importo Rimodulato  € 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
686 ‐ 11/12/2012

Importo 

Finanziato
€ 2.000.000,00 Decreto di Impegno 770 ‐ 25/09/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.310.143,30

Decreto di Impegno e 

Pagamento GURI
64 ‐ 30/01/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.083,94

Decreto di Impegno 

Progettazione
110 ‐ 20/02/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 68.844,50

Decreto di Impegno 

Pagamento rata Polimi
198 ‐ 15/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 79.860,00

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 600,00

Decreto di Impegno 

spese di pubblicazione 

avviso di esito di gara

259 ‐ 05/04/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 275,88

Decreto di Impegno 

spese di pubblicazione 

avviso di esito di gara

319 ‐ 07/05/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 968,00

Decreto di Impegno e 

Pagamento 

Commissione 

giudicatrice di gara

515 ‐ 08/07/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 989,47

TOTALE 

Finanziamenti
€ 2.000.000,00 TOTALE IMPEGNI € 1.462.765,09

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico 

conferito tramite:

Decreto Commissariale 

n. 657 del 08/08/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale n. 345 

del 11/07/2012

RUP
Incarico 

conferito tramite:

Decreto Commissariale 

n. 124 del 26 marzo 

2012

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale n. 330 

del 09/05/2013

Dimessosi con nota 

prot.n. 4831 del 

06/08/2013

Progettista
Incarico 

conferito tramite:

Delibera di giunta n. 

194 del 11.10.2002

(Acquisito dal 

Commissario con 

Decreto 120 del 

23/03/2012)

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

 Deliberazione di 

Giunta Municipale n. 

267 del 18‐12‐2002

Studio 

Sedimentologico 

mineralogico e 

modello idraulico

Incarico 

conferito tramite:

Delibera di giunta n.228 

del 27.11.2002

(Acquisito dal 

Commissario con 

Decreto 327 del 

10/07/2012)

Studio geologico 

meteomarino 

geognostico

Incarico conferito 

tramite:

Delibera di giunta 

n.227 del 27.11.2002

(Acquisito dal 

Commissario con 

Decreto 327 del 

10/07/2012)

Direttore Lavori
Incarico 

conferito tramite:

Decreto Commissariale 

n. 60 del 29/01/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico 

conferito tramite:

Decreto Commissariale 

n. 60 del 29/01/2013
Ing. Salvatore Zaccaro

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di difesa costiera

Figure Tecniche

Ing. Francesca Usticano Geom. Giuseppe Ferrante

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Arch. Pietro Bonsignore

(UTC)

Richiesta sostituzione

Geom. Giuseppe Runci

Ing. Sascaro Agostino e Geom. Sascaro 

Sabrina

(Figura Esterna)

 Ing Vadalà Lucio

(Figura Esterna)

Geol. Randazzo, Prof. Triscari, Ing. 

Turbolente

(Figura Esterna)

Dott Geol. S. Arancio e D.ssa K. Tribulato

(Figura Esterna)

Ing. Salvatore Zaccaro

Piero
Firma Croce



Collaudatore Statico
Incarico 

conferito tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
n. 34 del 21/01/13 data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Valori S.C.a R.L. 

Consorzio stabile

Il progetto è stato affidato dal Comune a progettista esterno con Delibera di Giunta n. 194 del 

11.10.2002.

Con Decreto Commissariale n. 120 del 23.03.2012  si è acquisito il progetto definitivo ed 

esecutivo e con Decreto 327 del 10/07/2012 si è acquisito lo studio geologico dai professionisti 

precedentemente incaricati dal Comune.

Durante la conferenza dei servizi del 14.05.2012 il Commissario ha preso atto di quanto 

richiesto dalle amministrazioni presenti ed ha disposto che il progettista  integrasse gli 

elaborati progettuali con quanto richiesto. 

Con nota prot. n.2147 del 13/06/2012 il Commissario ha trasmesso al progettista il parere con 

prescrizioni della Soprintendenza del Mare per le opportune modifiche e integrazioni.

Il Progettista, con nota acquisita al prot. n. 2682 del 12/07/2012 ha trasmesso le integrazioni 

progettuali richieste, inoltrate dal Commissario, con nota prot.n. 2896 del 26/07/2012 

all'ARTA Serv 3 per il parere di competenza.

Il RUP con nota acquisita al prot. n. 3393 del 10/09/2012 ha trasmesso gli atti di validazione 

del progetto.

Con Decreto n. 686 del 11/12/2012 è stato finanziato l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 34 del 21/01/13 i lavori 

vengono aggiudicati definitivamente alla Valori S.C.a R.L. Consorzio stabile con ribasso 

percentuale offerto del 29,5000 %.

Con Decreto n. 770 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DEI LAVORI

A seguito delle determinazioni del Comitato di Coordinamento del 24 febbraio 2011 l'intervento transita dalla copertura finanziaria regionale a quella Ministeriale.

Con nota prot. n. 22772 del 12 aprile 2011,l''ARTA trasmette la documentazione relativa all'intervento.

La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni, tuttavia nella documentazione trasmessa non risulta presente quella relativa all'affidamento degli incarichi. 

A seguito della richiesta di parere avanzata dal Commissario, in data 7 novembre 2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (con nota prot. 110958 /SG‐

URP /2011 assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2472 del 14 novembre 2011) ha dato indicazioni per la definizioni delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in 

epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. In paritcolare, ed in linea con quanto prospettato dall'Atuorità in occasione 

dell'entrata in vigore del DPR 554/99 ,"sembra ragionevole ritenere che il principio tempus regit actum, consenta di considerare valida l'attività amministrativa pregressa, purchè svolta in 

una fase procedimentale esaurita ed in conformità della legge in quella fase in vigore". 

In considerazione che tali indicazioni non sono vincolanti il Commissario ha avviato le attività necessarie per concordare con il Comune la risoluzione delle problematiche suddette.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Il Comune, con nota prot.n. 632 del 24.02.2012, trasmette le Delibere di G.M. necessarie all'affidamento degli incarichi richiesti

Con Decreto Commissariale n. 120 del 23.03.2012, si è provveduto ad acquisire il progetto dell'intervento

In data 10/04/2012 con nota prot. n. 1191 viene trasmesso il progetto esecutivo aggiornato

per acquisire il parere di competenza .

Durante la conferenza dei servizi del 14.05.2012 il Commissario Straordinario Delegato prende atto di quanto richiesto dalle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza e 

dispone che il progettista incaricato ottemperi a quanto richiesto dalle stesse con l'integrazione di adeguati elaborati progettuali. Precisa, inoltre, che la verifica di ottemperanza delle 

suddette prescrizioni dovrà essere effettuata dal Servizio 3 e 1 dell'ARTA.

Con nota prot. n.2147 del 13/06/2012 il Commissario trasmette il parere condizionato della soprintendenza BB.CC.AA. del mare, invitando il progettista a predisporre le modifiche e le 

integrazioni tra le somme a disposizione nel quadro economico di progetto.

Con nota prot. n. 2161/UC del 13/06/2012 il Commissario sollecita il progettista a produrre con ogni possibile urgenza l'integrazione richiesta, dall'ARTA Serv.3 necessaria per acquisire il 

parere di competenza
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REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME079 Librizzi Importo ApQ € 2.150.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 2.150.000,00

Decreto di 

Finanziamento
471 ‐ 20/06/2013

Importo 

Finanziato
€ 2.128.085,55 Decreto di Impegno 838 ‐ 09/10/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.587.238,81

Decreto di 

Finanziamento 

somme plottaggio 

tavole grafiche

 431 ‐ 13/06/2013 
Importo 

Finanziato
€ 766,66

Decreto di Impegno 

somme plottaggio 

tavole grafiche

 431 ‐ 13/06/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 766,66

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini

 473 ‐ 17/09/2012 
Importo 

Finanziato
€ 21.222,70

Decreto di Impegno 

Indagini
 141 ‐ 27/02/2013 

Importo 

dell'Impegno
€ 21.147,79

Decreto di Impegno 

GURI
 621 ‐ 30/07/2013 

Importo 

dell'Impegno
€ 1.022,42

Decreto di Impegno e 

pagamento 

Commissione di Gara

Decreto n. 813 del 

08/10/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                        2.506,96 

TOTALE 

Finanziamenti
€ 2.150.074,91 TOTALE IMPEGNI € 1.612.682,64

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 339 del 

11.07.2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:
D.C. n. 175 del 11.03.2013

Progettista INVITALIA

Ing. Grassi, 

Pulizzi, 

Zumbè,Peligra e 

Geol. Sabatini

Incarico conferito 

tramite:

nota in uscita 

prot.n.2514 del 15 nov 

2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 669 del 

21/09/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEO GAV Srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

D.C. n. 521 del 

08/10/2012 

Decreto 

Affidamento Lavori

D.C. n. 596 del 

25/07/2013
data contratto 24/09/2013

Contratto 10/10/2012

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
‐

data presunta di 

termine lavori

Incarico conferito 

tramite:

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque ‐ Contrada Nasidi e Via 

Fraiale

Figure Tecniche

Geom. Cilona Carmelo

(UTC)
Arch. Giovanni Piero Di Magro

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Nuova costruzione 

siciliana srl

Dott. Geol. Giacomo Anselmo

Ing. Basilio Ridolfo

Assistente al DL
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STATO 

DELL'ARTE
SAL

A seguito della rinuncia da parte del DRPC di Messina la progettazione è stata affidata ad 

INVITALIA , il 15/11/2011 .

La realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione è stata affidata dal DRPC ed i 

risultati sono stati trasmessi in data 23.02.2012.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di 

Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM), che, in data 16/02/2012, ha 

trasmesso i prodotti di restituzione dei voli aerei effettuati.

A seguito dell'acquisizione della relazione geologica redatta dal Dott. Basile, rivista a seguito 

delle indagini geognostiche e geofisiche effettuate dal DRPC e secondo quanto discusso nel 

tavolo tecnico del 21/03/2012, il geologo della CGIAM, con nota acquisita al prot.n. 1157 del 

04.04.2012, ha richisto integrazioni alla relazione. 

Con nota acquisita al prot. n.2041 del 07/06/2012 il geologo ha trasmesso la relazione finale di 

sintesi della campagna di indagini geognostiche e geotecniche e del monitoraggio strumentale 

di Contrada Nasidi a Librizzi.

Con nota aquisita agli atti al prot. n.3283 del 03/09/2012, la CGIAM ha trasmesso agli Uffici del 

Commissario le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardanti le indagini effettuate.

Con D.C. n. 473 del 17/09/2012 sono state finanziate le indagini ed avviate le procedure per 

l'affidamento delle stesse.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 521 del 08/10/2012 è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva della realizzazione del Piano di indagini Preliminari di cui 

l'Affidataria ha trasmesso i risultati con nota acquisita al prot. n. 4781 del 19/11/2012.

CGIAM ha trasmesso in data 24/01/2013, con nota prot.n. 520, la relazione geologica 

dell'intervento.

In data 05/03/2013, con nota prot.n. 1361, Invitalia trasmette copia del progetto esecutivo 

dell'intervento.

A seguito della Conferenza dei Servizi del 22/05/2013, e dei 7 gg concessi agli Enti per 

esprimersi, il Commissario, con nota prot.n. 3451 del 10/06/2013, invita il RUP a procedere alla 

V ifi V lid i d l P

AVVIATI LAVORI

L'incarico della progettazione è stato affidato al D.P.R.C. di Messina con nota n. 712 del 7 dicembre 2010. 

Il D.R.P.C. ha comunicato, con nota del 18 aprile 2011, la composizione del GdL incaricato della definizione della progettazione esecutiva, e le indagini geognostiche e 

geotecniche che si intendono effettuare.

Con nota acquisita agli atti di questo Ufficio il 20 giu 2011 l'Ufficio Operativo Messina comunica di aver affidato le indagini geognostiche a breve e medio termine, alla 

ditta GEO PLANTS SRL, (ribasso del 15,5500%) importo di €.89.253,68 oltre oneri per la sicurezza €.3.268,71 (importo complessivo €92.522,39 oltre iva); 

Emergono Problematiche con indagini geologiche affidate come lavori, in attesa delle risposte del quesito all'AVCP richiesto con nota prot. n. 907 del 17 giugno 2011. 

A seguito della rinuncia da parte del DRPC di Messina la progettazioine è stata affidata il 15 novembre 2011 ad INVITALIA, che ha comunicato il GdL con nota del 16 

novembre 2011.

In data 23.02.2012, con prot.n. 607, si riceve dalla GEO PLANTS Srl la documentazione inerente le indagini effettuate

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) inerente l'attuazione 

degli interventi previsti dall'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Siciliana del 29 novembre 2011 al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata.

Con nota assunta al prot. n. 498 del 16 febbraio 2012 la CGIAM trasmette i prodotti di restituzione parziale relativi all'accordo quadro del 29/11/2011 per finalità di 

supporto alla Struttura Commissariale

In data 21.03.2012 si è tenuto un tavolo tecnico durante il quale il Dott. Geol. Basile si è impegnato a trasmettere nel più breve tempo possibile la relazione geologica a 

seguito delle indagini geognostiche e geofisiche effettuate dal DRPC

Con nota prot.n. 1157 del 04.04.2012 CGIAM chiede integrazioni alla relazione geologica presentata dal Dott. Basile. 

Con nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n.2041 del 07/06/2012 il Dott. Geol. Giuseppe Basile trasmette la relazione finale di sintesi della campagna di indagini 

geognostiche e geotecniche e del monitoraggio strumentale di Contrada Nasidi a Librizzi.

Con nota aquisita agli atti al prot. n.3283 del 03/09/2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardanti le indagini

A seguito delle procedure di gara, il Commissario notifica il Decreto Commissariale n. 521 del 08/10/2012 di aggiudicazione definitiva della realizzazione del Piano di 

indagini Preliminari a favore dell'impresa GEO GAV Srl  che ha offerto un ribasso pari al 35,6123%.

per il giorno 10/10/2012  l'impresa è stata convocata presso gli Uffici del Commissario per la stipula del contratto.

Con nota acquisita al prot. n. 4197 del 19/10/2012, il Dott. Giacomo Anselmo nella qualità di supervisore di campo, invita l'aggiudicataria, GEO GAV Srl a presentarsi in
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REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME080 Librizzi Importo ApQ € 150.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note: Intervento REVOCATO Importo Rimodulato  € 0,00

Decreto di 

Finanziamento

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno

Importo 

dell'Impegno

TOTALE IMPEGNI € 0,00

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

 [manca determina 

incarico]
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di contenimento Librizzi centro

Figure Tecniche

Geom. G. Adamo

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

INTERVENTO REVOCATO nel corso della riunione di Comitato del 24 febbraio 2011. Le risorse 

resesi disponibili dalla mancata realizzazione delle opere, pari a € 150.000, sono state destinate 

all'intervento TP171 Salemi.

INTERVENTO REVOCATO

Con nota del 16 novembre 2010 il comune rappresenta che Intervento verrà realizzato dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture  e Mobilità e chiede l'utilizzo 

delle somme per un intervento alternativo.

Con nota del 25 novembre 2010 trasmette un progetto preliminare relativo all'intervento "Opere di consolidamento di una parte dell'abitato di Librizzi centro ‐ Via 

S. Michele".

Nel corso della riunione del Comitato del 24 febbraio 2011, Il Commissario propone di non accogliere l'istanza del Comune. Il Comitato concorda con la propsota e 

decide di revocare il finanziamento concesso. 

Le risorse resesi disponibili dalla mancata realizzazione delle opere previste, pari a € 150.000, sono state destinate all'intervento TP171 Salemi.

Con nota prot. 1709 del 08 settembre 2011 il Commissario trasmette al MATTM, al DRPC, all'ARTA la richiesta di finanziamento inoltrata dal comune per le 

determinazioni di competenza;
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REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME081 Librizzi Importo ApQ € 500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
707 ‐ 17/12/2012

Importo 

Finanziato
€ 500.000,00 Decreto di Impegno n.635 del 01/08/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 363.006,46

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini

106 ‐ 28.06.2011
Importo 

Finanziato
€ 23.524,38

Decreto di Impegno 

Indagini
142 ‐ 21/07/2011

Importo 

dell'Impegno
€ 16.912,60

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

Decreto di Impegno 

pagamento 

Commissione gara

 468 del 20/06/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 1.177,64

TOTALE 

Finanziamenti
€ 523.524,38 TOTALE IMPEGNI € 381.321,70

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 75 del 27 mag 11
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale n. 

75 del 27 mag 11

Progettista INVITALIA
Ing. Calogero, 

Ing. Morganti

Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 254 del 

08.03.2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE 

INVITALIA

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 128 del 22/02/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 128 del 22/02/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 734 del 12/09/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

GIA EXPLORING SAS

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 142 del 22 

lug 2011

Decreto 

Affidamento Lavori

D.C. n. 32 del 

17/01/2013
data contratto

Contratto 26/07/2011

data 

conclusione 

lavori

08/08/2012
Verbale inizio 

attività
05‐giu

data presunta di 

termine lavori

Ing. Mobilia Massimiliano

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento versante e sistemazione – Zona Ronco Marurà

Figure Tecniche

Geom. Santo di Perna

(UTC)
Ing. Giuseppe La Placa

Dott. Geol. G. Sabatini

Ing. Mobilia Massimiliano

Ing. Filippo Gullo

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
TEK Infrastrutture srl

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:
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STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

75 27‐mag‐11 RUP

106 28‐giu‐11 INDAGINI

142 21‐lug‐11 INDAGINI

510 3‐ott‐12 Pagamento 

indagini 

preliminari  

707 17‐dic‐12 Finanziamento

709 18‐dic‐12 GARA

9 8‐gen‐13

nomina 

commissione di 

gara

32 17‐gen‐13

aggiudicazione 

definitiva

128 22‐feb‐13

Conferimento 

incarico di D.L.

202 19‐mar‐13 AVCP

468 20‐giu‐13 GARA

635 1‐ago‐13 Impegno 

Somme

734 12‐set‐13 nomina 

collaudatore

Impegno Somme

Approvazione schema lettera d'invito alla procedura di gara

Pagamento fattura n.30 del 28/11/2011 relativa alla realizzazione del piano di indagini preliminari alla Ditta Gia Exploring srl per complessivi 

€ 13.435,72

Finanziamento dell'intervento

Nomina commissione di gara

 oggetto 

Con nota prot. 254/UC DELL'8 MARZO 2011 l'incarico di progettazione viene affidato ad INVITALIA.

                              Con nota prot. n.  1009 del 28 giu 2011 l'Ufficio del Commissario acquisisce le approvazione delle specifiche tecniche.                                                     

                                                                                 

Scadenza Gara indagini Preliminari 11 luglio 2011.

Con nota prot. 1101 del 11 luglio 2011 il Commissario Delegato chiede a SIAP di procedere all'apertura delle offerte pervenute ed a trasmettere il relativo verbale.

Le indagini preliminari vengono affidate alla ditta GIA EXPLORING.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'APQ con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) inerente l'attuazione degli 

interventi previsti dall'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Siciliana del 29 novembre 2011 al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata.

Con nota prot. 2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Con nota assunta al prot. n. 498 del 16 febbraio 2012 la CGIAM trasmette i rilievi parziali relativi all'accordo quadro del 29/11/2011 per finalità di supporto alla 

Struttura Commissariale

Con Decreto Commissariale n. 32 del 17/01/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della TEK Infrastruttere srl che ha offerto un ribasso del 

29,8833%.

d / / l ll f d h à d / /

Decreti

Impegno e Pagamento Commissione di gara

Conferimento incarico di Direzione lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione a favore dell'Ing. Mobilia Massimiliano

Aggiudicazione definitiva a favore della TEK Infrastrutture che ha offerto un ribasso percentuale pari al 29,8833%.

Pagamento Contributo AVCP

Nomina Geom. Santo Di Perna RUP e Ing. Giuseppe La Placa Supporto

Approvazione specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Aggiudicazione definitiva e stipula contratto per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Nomina Collaudatore Statico

La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 142 del 22.07.2011 è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione, ad oggi 

concluse.

L'intervento è stato inserito nell'Accordo Quadro con il Centro di Geomorfologia Integrata per 

l'Area del Mediterraneo al fine di ottenere un rilievo topografico e una restituzione 

aerofotogrammetrica adeguata.

Con note assunte al prot. n. 498 del 16/02/2012, 1503 del 03/05/2012 e  2781 del 18/07/2010 

la CGIAM ha trasmesso i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati.

Con nota acquisita al prot. n. 3724 del 27/09/2012 INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 10/10/2012, ed al parere espresso dall'ARTA (Serv. 3) con 

nota acquisita al prot .n. 4254 del 23/10/2012, sono stati  acquisiti tutti i pareri.

 Con D.C. n. 707 del 17/12/2012 viene approvato e finanziato l'intervento

 Il Commissario con D.C. n. 709 del 18.12.2012, approva la lettera d'invito ed avvio gara.

Con Decreto Commissariale n. 32 del 17/01/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a 

favore della TEK Infrastruttere srl che ha offerto un ribasso del 29,8833%.

In data 09/04/2013 è stato redatto il verbale ai sensi dell'art. 106, comma 3 Regolamento 

D.P.R. 207/2010 .

In data 20/05/2013, con nota prot.n. 2951, il RUP autorizza il DL a procedere alla formale 

consegna dei lavori.

In data 05/06/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna Lavori.

Con Decreto Commissariale n. 635 del 01708/2013 si è provveduto ad  impegnare le somme 

necessarie per la realizzazione dell'intervento.

In data 19/09/2013 è avvenuta la sospensione dei lavori.

SOSPENSIONE LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME087 Messina Importo ApQ € 24.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 24.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno

Importo 

dell'Impegno

Eventuali Economie € 0,00

RUP
Incarico conferito 

tramite:
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

in evidenza

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento località Giampilieri

Figure Tecniche

l'intervento a seguito dell'OPCM 3886 del 9 luglio 2010, viene gestito dal Commissario Delegato di 

cui all'OPCM 3815 del 10 ottobre 2009. I relativi fondi sono stati trasferiti nella contabilità speciale 

di cui al suddetto Commissario.

LAVORI ULTIMATI

l'intervento a seguito dell'OPCM 3886 del 9 luglio 2010, viene gestito dal Commissario Delegato di cui all'OPCM 3815 del 10 ottobre 2009. I relativi fondi sono stati 

trasferiti nella contabilità speciale di cui al suddetto Commissario.

note 

Prima del 13 set 2010: giunta nota: competenza del DRPC OPCM3815

NOTE

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME088 Messina Importo ApQ € 3.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 15 SETT 

2011
note: Importo Rimodulato  € 3.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
192 ‐ 26/04/2012

Importo 

Finanziato
€ 3.000.000,00 Decreto di Impegno

D.C. n. 169 del 

08/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 2.239.939,74

Decreto di Impegno 

Pagamento GURI
230 ‐ 18/05/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 2.146,92

Decreto di Impegno 

Pagamento Presidente 

Commissione di Gara

393 ‐ 30/07/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 3.603,24

Decreto di Impegno 

Pagamento 

Progettazione

396 ‐ 01/08/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 109.307,26

Decreto di Impegno 

Pagamento 

Pubblicazione estratto 

avviso gara

404 ‐ 02/08/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 6.419,05

Decreto di Impegno 

Pagamento GURI
405 ‐ 02/08/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 874,28

Decreto Impegno e 

pagamento 

publikompass

503 del 02/10/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 4.522,38

Decreto di impegno e 

pagamento 

Componenti 

507 del 02/10/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 6.466,58

Decreto di impegno e 

pagamento RUP e 

personale UTC

516 del 04/10/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 10.381,29

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
577 ‐ 06/11/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 600,00

Decreto di impegno e 

pagamento Studio 

geologico DL

725 del 20/12/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 64.089,67

Decreto di impegno PVS 372 del 21/05/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 16.144,30

TOTALE 

Finanziamenti
€ 3.000.000,00 TOTALE IMPEGNI € 2.464.494,71

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 203 del 04.05.2012

Supporto al RUP

(Lavori)

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 

203 del 04.05.2012

RUP Espropri
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 562 del 26.10.2012

Supporto al RUP

(Progettazione)

Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 186 del 

30.05.2012

Progettista Comune
Ing. Antonino 

Sutera

Incarico conferito 

tramite:

Deliberazione Giunta 

Comunale prot.n. 97 

del 22.02.2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Deliberazione Giunta 

Comunale prot.n. 102 

del 22.02.2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 328 del 10/07/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 328 del 10/07/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 407 del 

02.08.2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:
D.C. n. 407 del 02.08.2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:
SIGEO

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
382 ‐ 20.07.2012 data contratto

Decreto Commissariale n. 

585 del 07/11/2012

Dott. Geol. Vincenzo Pinnizzotto

Ing. Antonino Sutera

Assistenza Geologica 

alla DL
Dott. Geol. Vincenzo Pinnizzotto

Incarico conferito 

tramite:

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di salvaguardia centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento 

Bordonaro

Figure Tecniche

Ing. Salvatore Bartolotta Dott. Angelo Salvatore Nicastro

Dirigente dell'Ufficio Espropri del 

Comune di Messina

(Dott. Giovanni Bruno)

Riccardo Contestabile

Ing. Antonino Sutera

Ing. Salvatore Sparacino Ing. Salvatore Sparacino

AFFIDATARIA  Pettinato Costruzioni 

Piero
Firma Croce



Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
31/07/2012

data presunta di 

termine lavori
25/10/2013

STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

192 26‐apr‐12 FINANZIAMENTO

203 4‐mag‐12 RUP

217 14‐mag‐12 GARA

230 18‐mag‐12 RUP

284 15‐giu‐12 GARA

290 25‐giu‐12 GARA

328 10‐lug‐12 Nomina D.L.

382 20‐lug‐12 AGGIUDICAZIONE 

LAVORI

Aggiudicazione Definitiva dei Lavori alla ATI Pettinato Costruzioni srl con la CEIT di Mammoliti Giuseppe

Nomina Commissione di gara

AVVIATI LAVORI

Approvazione del bando di gara

Finanziamento dell'intervento per un importo di euro 3.000.000

Nomina RUP Ing. Salvatore Bartolotta

Nel corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita alla lettera A.

Con nota del 1828 del 21 set 2011 si dispone l'incarico a SIAP per attività di progettazione, di supporto ed assistenza tecnico−amministraƟva relaƟva all'intervento in 

oggetto; 

con nota del prot. 2565 del 18 nov 2011 l'ARTA invia comunicazione di sollecito al comune per la trasmissione della documentazione tecnica. Il progetto non è ancora 

pervenuto.

Con nota prot.n. 687 del 01.03.2012 viene revocato l'incarico precedentemente conferito ad Invitalia.

Con nota prot.n. 729 del 05.03.2012, è stata convocata la Conferenza Servizi per giorno 20.03.2012, volta ad acquisire i pareri mancanti

A seguito della Conferenza Servizi tenutasi in data 20.03.2012, il progettista, in riferimento alle prescrizioni rilasciate dal serv. 3 dell'ARTA, si impegna a produrre le 

integrazioni richieste

Con nota prot.n. 1289 del 16.04.2012 l'Ing. Antonino Sutera trasmette  gli elaborati integrativi richiesti necessari al superamento delle prescrizioni dell'ARTA Serv. 3 

emerse in conferenza dei Servizi che vengono trasmesse dall'Uff. del Commissario al suddetto servizio con nota prot. n.1296 del 16/04/2012

Con D.C. n. 192 del 26.04.2012 è stato finanziato l'intervento per un importo di € 3.000.000

Con Decreto Commissariale n. 203 del 04.05.2012 è stato nominato RUP l'Ing. Salvatore Bartolotta

Con Decreto Commisariale n. 328 del 10/07/2012 è stato conferito l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori, a favore 

dell'Ing. Antonino Sutera.

In data 12.07.2012 il Commissario dispone  la riapertura della seduta delle operazioni di gara

Con nota prot.n. 2738 del 17.07.2012 è stata comunicata l'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla Pettinato Costruzioni srl

Pagamento spese di pubblicazione sulla GURI dell'avviso relativo

 oggetto 

Approvazione schema lettera d'invito e approvazione verbale Commissione di Valutazione domande di partecipazione

 Conferimento incarico di Direzione lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori, a favore dell'Ing. Antonino Sutera.

Decreti

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 20/03/2012

Acquisiti i seguenti pareri:

‐Nota prot. n. 17177 del 19.03.2012 dell'A.R.T.A. Serv 1 

VIA/VAS che esprime parere favorevole ai sensi dell'art 5 del 

D.P.R. 357/97;

‐ Nota prot. n. 17400 del 20.03.2012 dell' A.R.T.A. Serv 3  che 

esprime parere favorevole di coerenza al P.A.I.;

‐Nota n. 14469 del 23.11.2011 dell'Ispettorato Ripartimentale 

delle Foreste di Me che esprime parere favorevole;

‐Nota prot. 263584 del 30.11.2012 del GC Me ch esprime 

parere favorevole ai sensi dell'art. 17 della L.64/74;

‐Nota prot. 9386 del 7.12.2012 della Soprintendenza 

BB.CC.AA. di Me che rilascia parere favorevole sul progetto 

con condizioni;

‐Parere favorevole di compatibilita urbanistica del 16.03.2012 

rilasciato dal Dipartimento Attività Edilizie e repressione 

urbanistica;

‐Nota prot. 1197 del 14.03.2012 dell'ASP di Me che rilascia 

parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario.

DETERMINAZIONI:

Alla luce del parere rilasciato dal Servizio 3 

dell'ARTA, limitatamente all'intervento 

nell'areale 3, il Commissario Straordinario 

Delegato prescrive che il progetto venga 

integrato tenendo conto delle osservazioni 

dello stesso Servizio 3 al fine di non ridurre 

l'entità di mitigazione del rischio.

Il progettista prende atto della sopracitata 

prescrizione e si impegna a produrre le

integrazioni necessarie.

Esecuzioni Lavori srl

La progettazione è affidata al Comune che incarica un progettista esterno con Delibera di 

Giunta Comunale n. 97 del 22.02.2011

Con nota acquisita al prot. n. 2951 del 20.12.2011 il Comune ha trasmesso il progetto 

esecutivo. A seguito della Conferenza dei servizi del 20.03.2012 è stato richiesto al Comune di 

rimodulare il progetto in ottemperanza alle indicazioni dell'ARTA Serv. 3.

Il Progetto rimodulato è stato trasmesso con nota acquisita al prot. n. 1289 del 16.04.2012 e 

finanziato con Decreto n. 192 del 26.04.2012.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 382 del 20.07.2012, è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. 

Il Contratto è stato sottoscritto il 24/07/2012,  i lavori consegnati il 31.07.2012 e dovranno 

concludersi entro il 27/07/2013.

Con D.C. n. 421 del 09.08.2012, funzionari dell'UTC sono stati incaricati del perfezionamento del 

procedimento espropriativo.

Con Decreto Commissariale n.169 del 08/03/2013 si dispone l'impegno delle somme  pari ad € 

2.239.939,74.

Con D.C. n. 372 del 21/05/2013 viene notificata la presa d'atto della Perizia di Variante e 

Suppletiva, rimodulazione QE ed integrazione impegno di spesa dei lavori.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME089_1 Messina Importo ApQ € 900.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 SETT 

2011

note:

Nel Comitato del 21 ottobre 2010: 

Intervento transita da A a B

Nel Comitato del 24 febbraio 2011: 

diviso in 5 stralci;

Nel Comitato del 15 settembre 2011: 

transitano nuovamente in A

Importo Rimodulato  € 900.000,00

Decreto di 

Finanziamento

D.C. n. 593 del 

08/11/2012

Importo 

Finanziato
€ 900.000,00 Decreto di Impegno

D. C. n.546 del 

12/07/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 632.964,88

Decreto di Presa atto 

PVS e impegno 

aggiuntivo

D. C. n. 942 del 

07/11/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 46.551,60

Decreto di Impegno 

GURI

D. C. n. 26 del 

15/01/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.000,07

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 375,00

Decreto di Impegno 

Commissione di Gara
415 ‐ 06/06/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 555,17

TOTALE 

Finanziamenti
€ 900.000,00 TOTALE IMPEGNI € 681.446,72

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI ‐

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 379 del 

20.07.2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 379 del 

20.07.2012

Progettista Comune Geom. Currò
Incarico conferito 

tramite:

incarico interno con 

nota n. 57 del 

13/02/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo Comune
Incarico conferito 

tramite:

Delibera giunta 

municipale n. 99 del 

22/02/2011

supporto alla 

progettazione
Comune Ing. Salvatore Bartolotta

Incarico conferito 

tramite:

incarico interno 

con nota n. 74 del 

02/03/2012

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 23 del 

15/01/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 23 del 

15/01/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
D.C. n. 733 del 21/12/2012 data contratto

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
06/03/2013

data presunta di 

termine lavori
 02/09/2013

Geom. Domenico Currò (UTC)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
C&P srl

Geom. Domenico Currò (UTC)

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento località Galati S. Anna

Figure Tecniche

Ing. Antonino Amato

(UTC)

Ing. Alberto Peligra

(FINO AL 31/01/2013)

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci.

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 444, 

trasmette la documentazione amministrativa.

Con nota acquisita al prot. n. 3079 del 07.08.2012, il Progettista trasmette all'Ufficio del 

Commissario copia del Progetto esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 23.08.012 sono stati acquisiti tutti i pareri.

Con Decreto Commissariale n. 593 del 08/11/2012 è stato finaziato l'intervento, e con Decreto 

n. 733 del 21/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della C&P 

srl (ribasso del 28,9554%).

In data 06/03/2013 è avvenuta la consegna dei lavori, il termine utile per ultimare i lavori è 

stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi cosicchè l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire 

entro il 02/09/2013

Con Decreto Commissariale n. 546 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme necessarie 

alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad  € 632.964,88.

Con Decreto n. 725 del 11/09/2013 è disposto il pagamento del II SAL

AVVIATI LAVORI

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla lettera A. Riunione del 11 ottobre 2011. 

Si rimane di attesa di ricevere copia del verbale di conferenza di servizi richiesto al Comune con nota del 25.11.2011.

In data 13.02.2012, con prot.n. 444, si riceve dal Comune:

1. documentazione in originale della gara informale espletata dal geologo incaricato per l'affidamento delle indagini geognosticlie e geofisiche.

2. lettera di trasmissione del geologo a questa Amministrazione della suddetta documentazione, prot. n. 76764 del 18/03/2011

3. nomina R.U.P., prot. n. 29170 del 02/02/2012;

4. ratifica incarico progettazione interna, prot.n.57 del  13/02/2012

Con nota prot.n. 2989 del 02.08.2012 il Commissario convoca per giorno 23.08.2012 la CdS necessaria al rilascio degli atti autorizzativi e di assenso.

Con nota prot.n. 3079 del 07.08.2012 il Progettista trasmette all'Ufficio del Commissario copia del Progetto esecutivo.

A seguito della CdS, tenutasi in data 23.08.012, sono stati concessi 7 gg agli Enti che non hanno ancora espresso parere, al fine di procedere alla verifica e validazione del 

progetto da parte del RUP.

Con Decreto Commissariale n. 546 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad € 632.964,88.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME089_2 Messina Importo ApQ € 1.390.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010

COMITATO 24 FEB 2011

COMITATO 15 SETT 2011

note:

Nel Comitato del 21 ottobre 2010: 

Intervento transita da A a B

Nel Comitato del 24 febbraio 2011: 

diviso in 5 stralci;

Nel Comitato del 15 settembre 2011: 

transitano nuovamente in A

Importo Rimodulato  € 1.390.000,00

Decreto di 

Finanziamento
‐

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI

RUP
Incarico conferito 

tramite:
D. C. 381 del 20.07.2012 Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D. C. 381 del 

20.07.2012

Progettista Comune
Arch. Teresa 

Donato

Incarico conferito 

tramite:

Delibera giunta 

Comunale n. 1538 del 

30/12/2011

Coord Sicurezza fase Progett.
Incarico conferito 

tramite:

Geologo Comune
Geol. Sergio 

Dolfin

Incarico conferito 

tramite:

Delibera giunta 

Comunale n. 1543 del 

30/12/2011

Supporto alla progettazione
Incarico conferito 

tramite:

nota in uscita prot.n. 

464 del 14.02.2012

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento 

originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 446, ha 

trasmesso la documentazione amministrativa.

Con nota prot.n. 464 del 14/02/2012 il Commissario, in riscontro alle richieste del Comune, ha 

nominato un tecnico interno a supporto della progettazione.

Con nota prot.n. 2976 del 01.08.2012, il Geologo incaricato ha trasmesso copia della 

documentazione integrativa allo studio geologico.

In data 12/12/2012 il RUP ha trasmesso copia del progetto rielaborato dal progettista in data 

30/11/2012.

  A seguito della CdS tenutasi in data 20/02/2013, il Progettista trasmette, con nota prot.n. 1172 del 

25/02/2013, le integrazioni richieste dall'ARTA Serv. 3, a cui sono concessi 7 gg per esprimere il 

parere di propria competenza.

In data 27/03/2013, con nota prot.n. 1866, l'Ufficio del Commissario sollecita l'ARTA (serv. 3) al 

rilascio del parere.

PROGETTO ESECUTIVO 

RICEVUTO IN ATTESA PARERI

Ing. Rossella Zumbè

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento località Mili San Marco

Figure Tecniche

Ing. Antonino Amato

(UTC)

Ing. Giuseppe Morganti

(FINO AL 29/01/2013)

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME089_4 Messina Importo ApQ € 650.000,00

ME089_4a Importo

ME089_4b Importo

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010

COMITATO 24 FEB 2011

COMITATO 15 SETT 2011

note:

Nel Comitato del 21 ottobre 2010: 

Intervento transita da A a B

Nel Comitato del 24 febbraio 2011: 

diviso in 5 stralci

Nel Comitato del 15 settembre 2011: 

transitano nuovamente in A

Importo Rimodulato  € 650.000,00

Decreto di 

Finanziamento

ME 089_4a

699 ‐ 13/12/2012
Importo 

Finanziato
€ 395.650,00

Decreto di Impegno ME 

089_4a
258 ‐ 05/04/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 306.390,20

Decreto di 

Finanziamento

ME 089_4b

 182‐ 12/03/2013 
Importo 

Finanziato
€ 70.000,00

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

Decreto di impegno 

Commissione di Gara
516 ‐ 08/07/2013 importo dell'impegno € 323,16

Decreto di Impegno ME 

089_4b
535 del 10/07/2013 importo dell'impegno € 50.737,60

TOTALE 

Finanziamenti
€ 465.650,00 TOTALE IMPEGNI € 357.675,96

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI

RUP
Incarico conferito 

tramite:

(ME089_4a) D.C. n. 650 

del 27/11/2012

(ME 089_4b) nota in 

entrata prot n 1155

Supporto al RUP

(ME089_4a)

Incarico conferito 

tramite:

(ME089_4a)D.C. n. 

650 del 27/11/2012;

(ME 089_4b) nota 

in entrata prot n

RUP

(ME089_4a)

Incarico conferito 

tramite:
D.C. 378 del 20.07.2012

RUP Espropri

(ME089_4a)

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 43 del 

22/01/2013

Progettista

(ME089_4a)
Comune

Geom. Domenico 

Currò

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 650 del 

27/11/2012

Collaboratore Tecnico alla 

Progettazione

(ME089_4a)

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata 

prot.n. 283195 del 

22/11/2012

Progettista

(ME089_4b)
DRPC

Ing. F. 

Bongiovanni

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot. n. 

1155 del 22/02/2013

Collaboratori amministrativi

 (ME 089‐4b)

Incarico conferito 

tramite:

Geologo Comune
Geol. Domenico 

Pontillo

Incarico conferito 

tramite:

Deliberazione giunta 

comunale n. 103 del 

22/02/2011

Coord Sicurezza fase Progett.
Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori

(ME089_4a)

Incarico conferito 

tramite:

(ME 089_4a) D.C. n. 650 

del 27/11/2012

ME089_4b  nota in 

entrata prot n 1155

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori

ME 089_4aA n. 20 del 14/01/2013

ME 089_4bA n. 336 del 10/05/2013
data contratto

ME 089_4aA 

23/01/2013

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
20/04/2013

data presunta di 

termine lavori

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

ROMEO COSTRUZIONI S.R.L

( ME089_4aA)

ECOAMBIENTE Soc. Coop. a 

r.l. (ME089_4bA)

Figure Tecniche

Ing. Salvatore Bartolotta 

(ME089_4a)

Ing. B. Manfrè (ME089_4b)

 (ME089_4a) Dott.ssa Flavia Liistro (FINO AL 30/01/2013)

(ME 089_4b) Arch. Carmelo Blancato 

Geom. Marco Mancuso

(UTC)

Arch. M. Dagro, Geom. A. F. Zingale

(DRPC Me) 

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Geom. Giacomo Giacobbe

(UTC)

(ME 089_4a) Geom. Domenico Currò 

Comune

(ME089‐4b) Ing. Fabio Bongivanni DRPC

ME089_4a Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di 

collegamento in località Santa Margherita

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento località Santa Margherita

Dirigente Ufficio Espropri del Comune

ME089_4b Lavori di rifioritura massi a protezione del tratto litorale prospicente il complesso edilizio Marina Sud nel Vill. 

S.Margherita nel Comune di Messina

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

378 20‐lug‐12 RUP

650 27‐nov‐12

Conferma  

RUP, Supporto, 

Progettista e 

D L

699 13‐dic‐12
Finanziamento

713 19‐dic‐12
Approvazione 

schema lettera 

di invito

1 7‐gen‐13 GARA

 oggetto 

DETERMINAZIONI:

Il Commissario invita il RUP a 

procedere alla verifica e validazione 

del progetto.

AVVIATI LAVORI

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 23/01/2013

Acquisiti i seguenti pareri:

‐Nota prot. n. 17038 del 21.01.2013 del Comune di Messina Serv. 7 con cui viene 

espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere;

‐ Nota prot. n. 27492 del 23.11.2013 con la quale il GC di Messina esprime parere 

favorevole ai sensi del codice di navigazione;

‐ Nota prot. n. 1648 del 22.01.2013 con la quale la Capitaneria di Porto di 

Messina esprime parere favorevole;

‐ Nota prot.n. 3737 del 23.01.2013 con la quale l'ARTA Serv. 3 esprime parere 

favorevole;

‐ Nota prot.n. 405 del 23.01.2013 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. 

rilascia autorizzazione paesaggistica.

Nomina RUP, Geom. Mancuso, e Supporto al RUP, Dott.ssa Liistro

Conferma dell'Ing. Salvatore Bartolotta RUP dell'intervento, con il Supporto della Dott.ssa Liistro Flavia; conferma del Geom. Domenico Currò Progettista e D.L.

Approvazione e finanziamento del progetto esecutivo

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 29/11/2012

Acquisiti i seguenti pareri:

‐Nota prot. n. 287368 del 27.11.2012 del Comune di Messina con cui viene 

espresso parere di compatibilità del progetto alle norme del PRG;

‐ Nota prot. n. 0418648 del 27.11.2012 (acquisita al prot.n. 4964 del 27.11.2012) 

con la quale il GC di Messina comunica che la realizzazione dell'intervento 

ottempera all'ordinanza n. 15436/2007 redatta dallo stesso GC.

DETERMINAZIONI:

Il RUP comunica che è già stato 

notificato l'avvio delle procedure 

espropriative.

Il Commissario invita il RUP a 

procedere alla verifica e validazione 

del progetto.

Decreti

Nomina Commissione di Gara

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla lettera A. Riunione del 11 ottobre 2011.

Si rimane di attesa di ricevere copia del verbale di conferenza di servizi richiesto al Comune con nota del 25.11.2011.

In data 13.02.2012, con prot.n. 443, si riceve dal Comune:

1. nomina R.U.P. ‐ prot. n. 235620 del 20/09/2010;

2. ratifica incarico progettazione interna, prot. n. 55 del 13/02/2012;

3. conferimento incarico geologo ‐ deliberazione G.M. n. 103 del 22/02//201 I ;

4. integrazione incarico geologo deliberazione G.M. n. 1542 del 30‐12/2011.

5. documentazione in originale della gara informale espletata dal geologo incaricato per l'affidamento delle indagini geognostiche e geofisiche;

6. lettera di trasmissione del geologo a questa Amministrazione della suddetta documentazione, prot. n. 76788 del 18/03/2011;

7. relazione a firma congiunta progettista, geologo e RUP, prot. n. 40 del 01/02/2012.

Con nota prot. n. 4079 del 16/10/2012 il Commissario convoca il tavolo tecnico per il giorno 22/10/2012 alle ore 11,30 presso la sede del Comune di Messina;

Il DRPC in data 19/11/2012, con nota assunta al prot.n. 4787, trasmette copia del progetto di rifioritura massi.

Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, è stata convocata la CdS per il giorno 29/11/2012.

Approvazione schema lettera di invito alla Procedura di gara ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento 

originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 443, ha 

trasmesso la documentazione amministrativa.

A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4366 del 26/10/2012, ha 

invitato il Comune a trasmettere con urgenza il progetto esecutivo ed il DRPC a trasmettere, entro 45 

giorni,  il progetto del rifioramento del tratto di litorale prospicente il complesso edilizio in località 

Santa Margherita .

A seguito della CdS tenutasi giorno 29/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari 

all'approvazione del progetto.

Il DRPC in data 10/12/2012, con nota assunta al prot.n. 5191, trasmette copia del progetto esecutivo 

di rifioritura massi.

Il Commissario con Decreto Commissariale n. 699 del 13/12/2012 approva e finanzia l'intervento

Con Decreto Commissariale n. 20 del 14/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento 

ME089_4aA_Messina,  a favore della ROMEO COSTRUZIONI S.R.L ribasso percentuale del 29,2246 %. 

In data 23/01/2013 è stato stipulato il contratto.

A seguito della CdS dell'intervento ME 089_4b tenutasi in data 23/01/2013 il Commissario concede 7 

giorni per esprimersi agli Enti che non hanno ancora comunicato il parere di propria competenza. 

L'ARTA Serv. 3, con nota prot.n. 874 del 08/12/2012, comunica che l'intervento ricade in aree non 

perimetrate nel PAI.

Con D.C. n. 182 del 12/03/2013 è stato finanziato l'intervento ME089_4b, e con D.C. n. 258 del 

05/04/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento ME089_4a.

A seguito delle procedure di gara, con D.C. n. 336 del 10/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dei lavori relativi 

ll’i l’i ME089 4b f d ll ECOAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA A R L

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME089_3 Messina Importo ApQ € 510.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010

COMITATO 24 FEB 2011

COMITATO 15 SETT 2011

note:

Nel Comitato del 21 ottobre 2010: 

Intervento transita da A a B

Nel Comitato del 24 febbraio 2011: 

diviso in 5 stralci;

Nel Comitato del 15 settembre 2011: 

transitano nuovamente in A

Importo Rimodulato  € 510.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n.383 del 

20/07/2012

Importo 

Finanziato
€ 505.354,78 Decreto di Impegno 831 ‐ 08/10/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 383.477,82

Decreto di Impegno  

Indagini
466 ‐ 20/06/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 20.262,28

Decreto di Impegno 

Commissione di Gara
286 ‐ 17/04/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 397,23

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 505.354,78 TOTALE IMPEGNI € 404.362,33

Economie da 

finanziamento
€ 510.000,00

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 226 del 

17.05.2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 226 del 

17.05.2012

Progettista Comune
Ing. Angelo 

Ermes Di Dio

Incarico conferito 

tramite:

Determina giunta 

comunale n. 98 del 

22/02/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo Comune Geol. Fabio Nicita
Incarico conferito 

tramite:

Determina giunta 

comunale n. 105 del 

22/02/2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 21 del 

14/01/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto 24‐set

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento località Mili San Pietro

Figure Tecniche

Geom. Marco Mancuso

(UTC)

Ing. Alberto Peligra

(FINO AL 31/01/2013)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
Ditta Projet s.r.l.

Ing. Angelo Di Dio

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 445, ha 

trasmesso la documentazione amministrativa.

Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 1760 del 17.05.201, copia del progetto 

esecutivo aggiornato.

A seguito della conferenza dei servizi del 31/05/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla 

realizzazione dell'intervento.

In data 20/07/2012 con Decreto n.383 si è provveduto a finanziare il progetto.

Il RUP, con nota acquisita al protocollo n. 2839 del 23/07/2012 ha trasmesso al Commissario il 

Verbale di Verifica e Validazione e l'Attestazione ex art. 106 comma 1.

Con D. C. n. 831 del 08/10/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione 

dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DEI LAVORI

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME089_5 Messina Importo ApQ € 550.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010

COMITATO 24 FEB 2011

COMITATO 15 SETT 2011

note:

Nel Comitato del 21 ottobre 2010: 

Intervento transita da A a B

Nel Comitato del 24 febbraio 2011: 

diviso in 5 stralci;

Nel Comitato del 15 settembre 2011: 

transitano nuovamente in A

Importo Rimodulato  € 550.000,00

Decreto di 

Finanziamento
‐

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI

RUP
Incarico conferito 

tramite:
D. C. 380 del 20.07.2012 Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D. C. 380 del 

20.07.2012

Progettista Comune
Geom. Domenico 

Currò

Incarico conferito 

tramite:

nota interna n. 73 del 

02/03/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo Comune
Geol. Salvatore 

Maio

Incarico conferito 

tramite:

Deliberazione Giunta 

comunale n. 1544 del 

30/12/2011

Comune Ing. Salvatore Bartolotta
Incarico conferito 

tramite:

incarico interno con 

nota n. 73 del 

02/03/2012

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento località Santo Stefano Briga

Figure Tecniche

Ing. Alberto Peligra

(FINO AL 31/01/2013)

Geom. Domenico Currò

(UTC)

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento 

originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 442, ha 

trasmesso la documentazione amministrativa.

A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4366 del 26/10/2012, ha 

invitato il RUP a trasmettere il progetto entro 15 gg.

In data 29/11/2012, con nota prot.n. 5006, il Commissario autorizza il Comune di Messina a procedere 

alla redazione delle attività connesse alla progettazione esecutiva dell'intervento.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

IN CORSO

Supporto alla progettazione

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME091 Mirto Importo ApQ € 2.500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 2.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
531 ‐ 08/07/2013

Importo 

Finanziato
€ 2.427.687,47 Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini preliminari

116 ‐ 05/07/2011
Importo 

Finanziato
€ 23.937,27

Decreto di Impegno 

Indagini preliminari
144 ‐ 21/07/2011

Importo 

dell'Impegno
€ 20.430,35

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini preliminari 

integrative

205 ‐ 08/05/2012
Importo 

Finanziato
€ 48.375,26

integrazione Decreto di 

Impegno Indagini 

preliminari

455 ‐ 11/09/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 143,89

Decreto di Impegno 

GURI avviso di gara
592 ‐ 23/07/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 2.086,77

Decreto di Impegno e 

Pagamento avviso di 

gara

782 ‐ 26/09/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 2.894,32

Decreto di Impegno 

Indagini preliminari 

integrative

649 ‐ 27/11/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 29.821,15

Decreto di Impegno 

GURI avviso di gara
839 ‐ 09/10/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 854,69

Decreto di Impegno 

pubblicazione esito di 

gara

920 ‐ 31/10/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 1.073,60

TOTALE 

Finanziamenti
€ 2.500.000,00 TOTALE IMPEGNI € 57.304,77

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 93 del 14 giugno 

2011

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 23 del 23 gennaio 

2012

Progettista INVITALIA

Arch. Fabio 

Pulizzi, Ing. Fabio 

Ferla, Ing. 

Alberto Peligra, 

Ing Adriano 

Grassi

Incarico conferito 

tramite:

Nota in entrata prot.n. 

646 del 09.05.2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Collaboratore 

Amministrativo

Incarico conferito 

tramite:
D. C. n. 681 del 28/08/2013

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 681 del 

28/08/2013
Direttore Operativo

Incarico conferito 

tramite:
D. C. n. 681 del 28/08/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 682 del 

28/08/2013
Assistente al DL

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 6363 del 

20/10/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 6363 del 

20/10/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

S.G.M. SOCIETA' 

GEOGNOSTICA 

MEDITERRANEA 

SRL 

GEOMERID 

(Indagini 

preliminari 

integrative)

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 144 del 22 

lug 2011

Indagini preliminari 

integrative D.C..  50 

del 30/05/2012

Decreto 

Affidamento Lavori
790 ‐ 30/09/2013 data contratto

Contratto 26/07/2011

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
‐

data presunta di 

termine lavori

Ing. Andronico DanieleIng. Andronico Daniele

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
Colnisa Costruzioni srl

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento centro abitato

Figure Tecniche

Ing. Giuseppe Nastasi

(UTC)
Ing. Federica Bottini

Dott. Geol. Giacomo Anselmo Arch. Carmelo Blancato

Ing. Antonio Sorge

Ing. Vincenzo Sorce

Arch. Franco Benedetti

Arch. Maurizio Venuti

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.

Con Decreto n. 144 del 22.07.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini 

preliminari alla progettazione ad oggi concluse. 

In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, con nota acquisita al 

prot. n. 1257 del 12 aprile 2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche inerenti ulteriori 

indagini da effettuare sul sito di cui  il RUP ha preso atto in data 27.04.2012.

Con Decreto Commissariale n. 205 del 08/05/2012 sono state approvate le specifiche tecniche 

per la realizzazione del piano di indagini integrative preliminari alla progettazione e dato avvio 

alle procedure di gara per l'affidamento delle stesse.

Con Decreto Commissariale n. 250 del 30/05/2012 è stata disposta  l'aggiudicazione definitiva 

per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari integrative.

Le attività sono state avviate il 18/06/2012 e sono state completate in data 16/07/2012, con  la 

trasmissione della relazione sulle indagini integrative effettuate acquisita al prot.n. 2754 in pari 

data.

Con nota acquisita al prot. n. 3421 del 11/09/2012, la CGIAM ha trasmesso all'Ufficio del 

Commissario copia della relazione geologico‐tecnica.

Con nota acquisita al prot. n. 772 del 05/02/2013 il GdL IAP  ha trasmesso il progetto esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi giorno 06/03/2013 sono acquisiti tutti i pareri con esito positivo,  

ad eccezione di quelli di competenza dell'ARTA (Serv. 3) che, con nota prot.n. 1576 del 

13/03/2013, ha espresso prescrizioni che occorrerà rispettare.

In data 07/06/2013 con nota prot.n. 3406, Invitalia trasmette le integrazioni richieste dall'ARTA.

In data 09/07/2013, con nota prot.n. 4104, il RUP trasmette al Commissario verifica e 

validazione del progetto esecutivo.

Con Decreto n. 531 del 09/07/2013 è stato finanziato l'intervento.

Con Decreto n. 675 del 26/08/2013 viene nominata la Commissione di Gara.

Con Decreto n. 790 del 30/09/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in 

favore della Colnisa Costruzioni srl.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI 

LAVORI

La Progettazione è stata affidata, con nota prot. 294/UC del marzo 2011 alle Società INVITALIA. 

Con nota del 5 lug 2011 (prot. RIDS/ALC/990 del 5 lug) SIAP trasmette le specifiche tecniche vistate dal RUP relative alle indagini da espletare in situ propedeutiche alla 

progettazione (specifiche tecniche, cronoprogramma, report fotogratico, planimetria lista lavorazioni, computo metrico estimativo)                       

Le indagini Preliminari, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, sono state affidate  alla SGM SrL. 

Sono in corso le attività di progettazione

Con nota prot. n. 2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Con nota assunta al protocollo al n. 52 del 12 gen 2012 il Comune, riscontro alla nota prot. n. 2960 del 20.12.2011, trasmette gli atti. 

Con nota assunta al protocollo al n. 186 del 20 gennaio 2012, l'Ing.  S. Acampora comunica che per motivi personali e professionali non può esercitare la funzione di 

supporto al RUP.

L'intervento rientra nell'Accordo Quadro del 29/11/2011 stipulato dal Commissario con la Ditta CGIAM; con nota assunta al prot. n. 588 del 22 febbraio 2012 la stessa  

Ditta  trasmette i prodotti di restituzione parziale previsto da suddetto accordo. Con  nota acquisita al prot. n. 1257 del 12 aprile 2012 la CGIAM trasmette le specifiche 

tecniche  riguardanti il "Programma operativo per l'esecuzione del piano di indagini preliminari"; il RUP, in data 27.04.2012 trasmette la presa d'atto delle stesse.

Con nota prot. n. 1554 del 08/05/2012 è stato trasmesso il Decreto Commissariale n. 205 del 08 maggio 2012 inerente l'approvazione delle specifiche tecniche per la 

realizzazione del piano di indagini integrative preliminari. 

Con Decreto Commissariale n. 250 del 30 maggio 2012 è stata disposta  l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari integrative  in 

favore della GEOMERID Srl (ribasso 38,20%) 

Con nota acquisita agli atti alò prot. n. 2195 del 18/06/2012 Il Dott. Giacomo Anselmo, nella qualità di supervisore di campo, invita l'Aggiudicataria, GEOMERID s.r.l. a 

presentarsi il 18 Giugno 2012 alle ore 13.00 presso I luoghi oggetto di indagini per la consegna delle aree e l'inizio delle attività.

La Geomerid in data 16.07.2012, con nota prot.n. 118/2012, trasmette copia della documentazione relativa alle indagini effettuate.

Con nota acquisita al prot. n. 772 del 05/02/2013 il GdL IAP  ha trasmesso il progetto esecutivo.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME092 Mistretta

Importo ApQ

€ 800.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento
586 ‐ 07/11/2012

Importo 

Finanziato
€ 778.679,50 Decreto di Impegno 419 ‐ 07/06/2013

Importo dell'Impegno
€ 567.419,42

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari 

Decreto n. 330 del 

18/11/2011

Importo 

Finanziato
€ 21.320,50

Decreto impegno 

indagini preliminari

Decreto n. 367 del 

12/12/2011
Importo dell'Impegno € 12.780,44

Decreto di pagamento e 

disimpegno parziale 

somme decreto 

367/2011

Decreto n. 419 del 

08/08/2012
Importo dell'Impegno ‐€ 2,49

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013 Importo dell'Impegno € 225,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 800.000,00 TOTALE IMPEGNI € 580.422,37

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.326 del 16.11.2011
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale n.326 

del 16.11.2011

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 746 del 

07.03.2012

Supporto Tecnico, 

Geotecnico 

specialistico, e di 

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determina Dirigenziale 

n. 313 del 04.05.2012

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Dirigenziale 

n. 319 del 08.05.2012

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 181 del 

12/03/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Determinazione n. 83 

del 01/02/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 384 del 

24/05/2013

Dimessosi con nota 

prot.n. 4840 del 

06/08/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 663 del 

19/08/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

GEO RAS

(IAP)

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Prot. n. 806 del 29 

novembre 2011

Decreto 

Affidamento Lavori 710 ‐ 18/12/2012

data contratto

Contratto 15/12/2011
data conclusione 

lavori
21/01/2012

Verbale inizio attività

03/04/2013

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di 

ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord‐ovest dell'abitato di 

Mistretta – Torrente Santa Domenica

Figure Tecniche

Geom. Rosario Mazzurco

(UTC)
Arch. Di Magro

Geom. Lucio Pani (UTC)

Arch. Angelo Cellura

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
Geodesia srl

Geom. Lucio Pani (UTC) Ing. Sebastiano Azzolina

Dr.ssa Mazzarella Grazia

Geom. Lucio Pani (UTC)

Assistente al DL Ing. Sebastiano Azzolina
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 181 del 

12/03/2013

Ing. Basilio Ceraolo

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

326 16‐nov‐11 RUP

330 18‐nov‐11 INDAGINI

367 12‐dic‐11 INDAGINI

419 8‐ago‐12 INDAGINI

586 7‐nov‐12 FINANZIAMENTO

626 20‐nov‐12 GARA

664 3‐dic‐12 GARA

710 18‐dic‐12 LAVORI

180 12‐mar‐13
occup. Antic. 

Urgen.

181 12‐mar‐13
Incarico D.L. e 

Supporto D.L.

202 19‐mar‐13 AVCP

384 24‐mag‐13
Nomina 

Collaudatore

419 7‐giu‐13 LAVORI

461 19‐giu‐13 GARA

637 2‐ago‐13
pagamento SAL n. 

1

Decreto di Finanziamento dell'intervento

Pagamento Contributo AVCP

Pagamento Ditta GeoDesia Srl‐SAL n.1, per l’importo complessivo di € 101.838,45.

Nomina Geom. Rosario Mazzurco RUP e Arch. Giampiero Di Magro Supporto

Aggiudicazione definitiva lavori

Approvazione specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Conferimento incarico di Collaudatore Statico

Impegno Somme

Conferimento incarico di D.L. misure e contabilità a favore del Geom. Lucio Pani e di Supporto alla D.L. a favore dell'Ing. Sebastiano Azzolina.

Occupazione anticipata d'urgenza e determinazione in via provvissoria dell'indennizzo di espropriazione.

Pagamento Presidente Commissione Giudicatrice di Gara

Nomina Commissione di gara

Aggiudicazione definitiva e stipula contratto per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Decreto pagamento indagini preliminari e parziale disimpegno somme decretp 367/2011

Approvazione schema lettera d'invito alla procedura di gara

Con nota prot.n. 746 del 07.03.2012 la progettazione è stata affidata al Comune.

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, ha 

restituito i dati del rilievo aereo effettuato.

Con nota acquisita al prot.n. 1526 del 07.05.2012, il Comune ha comunicato che il progetto 

sarebbe stato redatto da personale interno dell'UTC che verrà affiancato, per la progettazione 

specialistica, da un supporto tecnico nella qualità di coprogettista, incarico già autorizzato con 

nota del Commissario prot.n. 1174 del 04.04.2012 purchè eseguito ai sensi delle norme vigenti.

Il Comune con nota prot.n. 3324 del 05.09.2012,ha trasmesso il progetto esecutivo.

Con nota prot. 3339 del 06/09/2012 il Commissario ha revocato alla CGIAM l'incarico.

A seguito della CdS tenutasi in data 25/09/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri/assensi dagli 

Enti interessati per l'approvazione del progetto.

Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3910 del 08/10/2012, ha trasmesso copia del Verbale di 

Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo.

L'intervento è stato finanziato con D.C. n. 586 del 07/11/2012  e con D.C. n. 626 del 20/11/2012 

sono state avviate le procedure di gara.

 A seguito delle procedure di gara con D. C. n. 710 del 18/12/2012 viene disposta l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori, e giorno 03/04/2013 ha avuto luogo la formale consegna dei lavori.

Con Decreto n. 419 del 07/06/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione 

dell'intervento.

In data 23/08/2013 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori.

SOSPENSIONE LAVORI

La progettazione, con nota 715 del 07/12/2010, è stata affidata al Provveditorato Interegionale alle OO.PP. Sicilia  e Calabria. Con nota 7261 del 22/03/2011 il Provveditorato ha 

comunicato il gruppo di progettazione.

Con nota prot. 972 del 28 giu 2011 è stato sollecitato il  Provveditorato OO.BB.  sede ME a trasmettere il progetto esecutivo entro 30 giorni. 

con nota acquisita da questo ufficio con prot. n. 1109 del 11 luglio 2011, in riscontro alla richiesta avanzata in data 28 giugno, il Provveditorato interregionale OO.PP comunica 

l'impossibilità a trasmettere il progetto evidenziando le difficoltà dei progettisti a raggiungere i luoghi dell'intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 1955 del 03 ott 2011 il Provveditorato Interregionale OOPP Sicilia Calabria Ufficio 3 rinuncia alla redazione dei progetti concordati;

A seguito della rinuncia suddetta il Commissario comunica, con nota 1979 del 04 ottobre 2011, la revoca dell'incarico conferito e invita a trasmettere tutta la documentazione; 

Con nota del 18 ott 2011 viene richiesto a SIAP di provvedere con urgenza alla redazione delle specifiche tecniche al fine di realizzare le indagini geognostiche propedeutiche alla 

progettazione;

Con Decreto n. 367 del 12 dicembre 2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitva a favore della GEO RAS srl con un ribasso pari al 40,72%. La Sottoscrizione del Contratto è prevista 

per il 15 dicembre 2011. Dalla stipula del contratto sono previsti 7 giorni per iniziare i lavori, mentre la durata dei lavori, da documentazione contrattuale, è fissata in 21 giorni. Si 

prevede che per i primi giorni di gennaio 2012 possano concludersi le attività relative alle indagini.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

In data 21 dicembre 2011 con nota acquisita con prot.2972 il comune autorizza l'accesso alle aree inerenti l'intervento alla ditta GEO.RAS. In data 24 gennaio 2012 è stato convocato 

un tavolo tecnico presso gli uffici del Commissario.

Il Comune, con nota prot.n. 649 del 27.02.2012, ribadisce la disponibilità ad effettuare la progettazione esecutiva e chiede, inoltre, l'autorizzazione al necessario supporto tecnico 

specialistico per la progettazione esecutiva, la geotecnica e il Coordinamento sulla Sicurezza in fase di progettazione.

Con nota prot.n. 746 del 07.03.2012 viene affidata la progettazione al Comune

La CGIAM con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012 a conclusione delle attività di restituzione dei dati da rilievo aereo, trasmette i prodotti attinenti all'attività in oggetto;

Con nota prot.n. 1174 del 04.04.2012 viene autorizzato l'affidamento degli incarichi esterni, richiedendone apposita motivazione.

Con nota prot.n. 4541 del 03.05.2012 il Comune, data la disponibilità di risorse interne all'UTC e le necessità nella progettazione, comunica che il progetto verrà redatto da personale 

interno dell'UTC per la documentazione amministrativa e/o contabile, e che verrà affiancato per la progettazione specialistica da un valido supporto tecnico nella qualità di 

coprogettista.

Con nota prot.n. 2714 del 16.07.2012 il RUP trasmette copia sottoscritta degli atti amministrativi inerenti il programma di indagini

Il Comune con nota prot.n. 3324 del 05.09.2012, trasmette all'Ufficio del Commissario n. 5 copie del progetto esecutivo.

con nota prot. n. 3327 del 05/09/2012, al fine di indire apposita CdS, il Commissario trasmette agli Enti preposti copia del progetto, 

Con nota prot. 3339 del 06/09/2012 il Commissario comunica allla CGIAM che non necessita più effettuare alcun rilievo 

Decreti

 oggetto 
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REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME095 Naso Importo ApQ € 600.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note:

importo aumentato con le 

risorse derivanti dalla 

mancata realizzazione 

dell'intervento di Scaletta 

Zanclea ME117_3 (pari a € 

1050.000)

Importo Rimodulato  € 1.650.000,00

Decreto di 

Finanziamento
191 ‐ 14/03/2013

Importo 

Finanziato
€ 1.635.000,00 Decreto di Impegno

Decreto n. 579 del 

18/07/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                           1.232.005,50 

Decreto di Impegno e 

Pagamento spese di 

pubblicazione sulla 

GURI avviso esito di 

gara

363 ‐ 17/05/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 1.083,94

Decreto di Impegno e 

Pagamento spese di 

pubblicazione avviso 

esito di gara

493 ‐ 28/06/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 726,00

Decreto di Impegno e 

Pagamento Presidente 

Commissione di Gara

497 ‐ 28/06/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 629,14

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
 572 del 17/07/2013 

Importo 

dell'Impegno
€ 600,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.635.000,00 TOTALE IMPEGNI € 1.235.044,58

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 344 del 11/07/2012 
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 344 del 11/07/2012 

Progettista UTC
Arch. Mario 

Messina

Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale 

n.37 del 1 giugno 2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determinazione del 

Sindaco n. 42 del 

28.06.2012

Geologo
Incarico conferito 

tramite:
Geotecnico

Incarico conferito 

tramite:

Determinazione del 

Sindaco n. 42 del 

28.06.2012

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 459 del 

18/06/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 3686 del 

18/0672013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 3686 del 

18/06/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:
Trigeo srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
D.C. n. 341 del 13/05/2013 data contratto 16‐lug

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
‐

data presunta di 

termine lavori
18‐nov

Ing. Cono Galipò

Ing. Cono Galipò

Arch. Mario Messina

Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento del versante, opere di drenaggio in località Gattina

Figure Tecniche

Arch. Mario Sidoti Migliore

(UTC)

Ing. Rossella Zumbè

(FINO AL 29/01/2013)

Incarico conferito 

tramite:

Ing. Giovanni Culici Amato Ing. Giovanni Culici Amato

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

 EVER GREEN SRL

UNIPERSONALE
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Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   Parola chiave 

344 11‐lug‐12 Nomina RUP e 

Supporto
191 14‐mar‐13 Finanziamento

267 9‐apr‐13 Gara

291 18‐apr‐13 Nomina 

Commissione gara

341 13‐mag‐13 Aggiudicazione 

definitiva

363 17‐mag‐13 GARA

459 18‐giu‐13 LAVORI

493 28‐giu‐13 GARA

497 28‐giu‐13 GARA

499 1‐lug‐13 LAVORI

572 17‐lug‐13 GARA

579 18‐lug‐13 impegno somme

653 8‐ago‐13 Indagini

754 23‐set‐13 Pagamento 

Ediservice Srl ‐ 

Nomina Commissione di Gara

Conferma dell'Arch. Mario Sidoti Migliore quale Responsabile Unico del Procedimento ed alla nomina dell'Ing. Rossella Zumbè a Supporto del R.U.P. 

dei lavori

Conferimento incarico di DL

Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori a favore dell'Impresa EVER GREEN SRL

UNIPERSONALE, che ha offerto un ribasso percentuale del 30,6998%

Impegno e Pagamento Presidente Commissione di Gara

Impegno e Pagamento spese di pubblicazione sulla GURI avviso di esito di gara

Impegno e Pagamento spese di pubblicazione di esito di gara

Conferimento incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico

Approvazione schema lettera di invito alla Procedura di gara ai sensi dell’art. 123 del d.lgs 163/2006 e s.m.i..

Impegno somme per un importo pari ad € 1.232.005,50

Contributo AVCP ‐ I Quadrimestre 2013

Pagamento, dell’importo di € 353,32 per la liquidazione della fattura n. 1669 del 27/05/2013 relativa alla pubblicazione dell’avviso di esito di gara sul 

quotidiano "Il Quotidiano di Sicilia", emessa dalla EDISERVICE S.r.l..

La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale n. 

37 del 01.06.2011.

Con nota acquisita al prot.n. 1293 del 16.04.2012 il Comune ha comunicato di  voler affidare 

incarichi professionali relativi alle competenze geotecniche, geologiche e per il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione,e tali incarichi sono autorizzati dal Commissario con 

nota prot. n. 1319 del 20/04/2012, purchè conferiti nei rispetti delle norme vigenti.

In riscontro alla nota di sollecito del Commissario, con nota acquisita agli atti al prot. n. 227 del  

14/01/2013 il Progettista incaricato, ha trasmesso all'Ufficio del Commissario n. 6 copie del 

Progetto Esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 24/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, ad eccezione del GC di 

Messina che, con nota prot.n. 1281 del 28/02/2013 richiede integrazioni.

In data 28/02/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto 

Esecutivo.

Con D.C. n. 191 del 14/03/2013 è stato disposto il Finanziamento dell'intervento.

A seguito delle procedure di gara con D.C. n. 341 del 13705/2013 è stata disposta 

l'aggiudicazione dfinitiva dei lavori a favore dell'Impresa  EVER GREEN SRL

UNIPERSONALE, che ha offerto un ribasso percentuale del 30,6998%.

Giorno 09/07/2013 è stato sottoscritto il contratto.

AVVIATI LAVORI

In ottemperanza alla determinazioni del comitato di Indirizzo e Controllo l'importo dell'internvento in oggetto viene aumentato con parte delle risorse derivanti dalla 

mancata realizzazione dell'intervento di Scaletta Zanclea ME117_3 (pari a € 1050.000)

Il comune di Naso sta procedendo alla redazione del Progetto esecutivo. Con nota 545 del 20/04/2011  il comune ha richiesto l'autorizzazione per conferimento consulenze 

esterne e spese indegini e prove di laboratorio. 

Con nota acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 920 del 20 giu 2011 il Comune ha trasmesso cronoprogramma per indagini geognostiche;

Con nota acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 1052 del 04 lug 2011 il comune ha trasmesso le relazioni indagini geognostiche con relative prove in situ ed in lab. 

utili alla definizione progettuale ed esecutiva dell'intervento;

 con nota del 21 set 2011 il commissario autorizza l'affidamento incarico relativo al piano di indagini geognostiche.

Si rimane in attesa della trasmissione degli schemi di parcella riveduti così come richiesto;

Con nota prot.n. 1634 del 05.09.2011, il Comune trasmette il piano di indagini necessarie alla progettazione

Con nota prot.n. 1035 del 27.03.2012 si concedono due settimane al Comune per la trasmissione dei risultati delle indagini, degli atti tecnici/amministrativi, e degli 

elaborati a queste correlate

In data 16.04.2012 sono stati conferiti, dal Comune, gli incarichi professionali relativi alle competenze geotecniche, geologiche e per il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione;

In riscontro alla nota del Commissario, il Comune con nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 1898 del 30/05/2012 trasmette la documentazione inerente il 

conferimento degli incarichi

Con nota acquisita al prot. n. 3461 del 12/09/2012 il Comune comunica che sono in corso le indagini geognostiche e prove di laboratorio propedeutiche alla

redazione del progetto esecutivo e che le stesse saranno portate a termine rapidamente e che entro il mese di settembre sarà completata la progettazione esecutiva.

Con nota prot. n. 4009 del 11/10/2012 il Commissario sollecita il Comune a trasmettere il progetto.

 Con nota acquisita agli atti al prot. n. 227 del  14/01/2013 il Progettista incaricato, ha trasmesso all'Ufficio del Commissario n. 6 copie del Progetto Esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 24/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.

Pagamento Indagini geognostiche ditta Trigeo srl

 oggetto 

Finanziamento Intervento

Decreti

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME099 Piraino Importo ApQ € 1.100.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 1.100.000,00

Decreto di 

Finanziamento 

Lavori S. Leonardo

Decreto n.493 del 

25/09/2012

Importo 

Finanziato
€ 668.652,86 Decreto di Impegno  618 ‐ 30‐7‐13

Importo 

dell'Impegno
€ 486.321,04

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari 

S. Leonardo

Decreto n 79del 

07/06/2011

Importo 

Finanziato
€ 23.210,64

Decreto di Impegno 

Indagini preliminari S. 

Leonardo

Decreto n 79del 

07/06/2011

Importo 

dell'Impegno
€ 16.707,42

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari 

integrative  S. 

Leonardo

Decreto 306 del 

04/11/2011

Importo 

Finanziato
€ 3.049,32

Decreto di pagamento 

e  Impegno Indagini 

preliminari S. 

integrative Leonardo

Decreto n. 231 del 

18/05/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 2.868,62

Decreto di pagamento 

e  Impegno GURI (S. 

Leonardo)

Decreto n. 25 del 

15/01/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.083,94

Decreto di pagamento 

e  Impegno esito gara 

(S. Leonardo)

Decreto n. 219 del 

26/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.089,00

Decreto di pagamento 

e  Impegno esito gara 

(S. Leonardo)

Decreto n. 261 del 

05/04/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 442,90

Decreto di pagamento 

e  Impegno 

commissione di gara (S. 

Leonardo)

Decreto n. 398 del 

04/06/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.158,07

Decreto di 

Finanziamento 

S. Costantino

Decreto 478 del 

25/06/2013

Importo 

Finanziato
€ 321.695,39

Decreto di Impegno S. 

Costantino

Decreto 767 del 

25/09/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 239.234,04

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari 

S. Costantino

Decreto 221 del 

16/05/2012

Importo 

Finanziato
€ 21.610,06

Decreto di Impegno 

Indagini preliminari S. 

Costantino

Decreto n. 696  del 

18/12/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 12.468,99

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari 

Torre delle Ciavole

Decreto 451 del 

10/09/2012

Importo 

Finanziato
€ 17.981,87

Decreto di Impegno e 

Pagamento Indagni 

Preliminari

521 ‐ 09/07/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 11.398,53

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 375,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.056.200,14 TOTALE IMPEGNI € 773.147,55

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 89 del 14 

giugno 2011

Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 26 del 23 

gennaio 2012

Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 680 del 28 

agosto 2013

Incarico conferito 

tramite:

Nomina:Decreto n. 89 

del 14 giugno 2011

Revoca: Decreto n.37 

del 25/01/2012

Progettista INVITALIA

Ing. Calogero, 

Morganti, Peligra 

e Geol. Sabatini

Incarico conferito 

tramite:

Nota in entrata prot.n. 

646 del 09.05.2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento – Zona Roda ‐ S.Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, 

Portiera, Torre delle Ciavole

Figure Tecniche

Geom. Carmelo Leone

(UTC)

Geom. Sarino Giuffrè

(UTC)

RUP

Ing. Adriano Grassi

(IAP)

(FINO AL 29/01/2013)

 Ing. Federica Bottini

Supporto al RUP

Piero
Firma Croce



Geologo

(S. LEONARDO ‐ S. 

COSTANTINO)

Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE 

INVITALIA

Geologo

(TORRE CIAVOLE)

Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 89 del 

07/02/2013

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 791 del 

30/09/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 910 del 

30/10/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 910 del 

30/10/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 911 del 

30/10/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 911 del 

30/10/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

GEOMERID SRL

GEO PLANTS 

(integrative)

GEO GAV Srl 

(S.Costantino)

TRIVELSICILIA 

(Torre delle Ciavole)

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 79 del 7 giu 

2011

Decreto 366 del 12 

dic 2011

Decreto n. 256 del 

04 giu 2012

Decreto n. 529 del 

11/10/2012

Decreto 

Affidamento Lavori
735 ‐ 27/12/2012 data contratto

Contratto

09/06/2011

14/12/2011

08/06/2012 GEO 

GAV

data conclusione 

lavori
30/07/2011 Verbale inizio attività 13‐mag

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

STATO 

DELL'ARTE

STATO 

DELL'ARTE

 SAN COSTANTINO: 

Invitalia ha prodotto le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari alla 

progettazione.

Con Decreto n. 256 del 04/06/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini 

preliminari ed il contratto è stato sottoscritto in data 08/06/2012.

Le indagini hanno avuto inizio in data 25/07/2012 e sono state completate cona la trasmissione dei 

risultati con nota acquisita al prot.n. 3159 del 21/08/2012

In data 04/12/2012, con nota prot.n. 5110, Invitalia ha trasmesso copia del Progetto Esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi giorno 20/02/2013 risultano acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione 

del progetto.

Con Decreto n. 478 del 25/06/2013 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, e 

con D. C. n. 513 del 05/07/2012 è avvenuta l'approvazione schema lettera di invito alla procedura di gara 

dello stesso.

Con D.C. n. 613 del 30/07/2013 è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla TECNO COSTRUZIONI 

S.r.l.  a fronte di un ribasso percentuale pari al 31,4646.

In data 10/09/2013 ha luogo la stipula del contratto.

Con Decreto n. 767 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione 

dell'intervento.

In data 24/10/2013 ha avuto luogo la consegna dei lavori

AVVIATI LAVORI

 TORRE DELLE CIAVOLE: 

Dopo diversi tentativi con ANAS per la ricerca di collaborazione per il cofinanziamento e la progettazione 

dell'intervento che interessava un tratto di strada di loro competenza e a seguito della loro mancata 

disponibilità, il Commissario ha deciso di procedere autonomamente.

in virtù dell'Accordo Quadro del 29.11.2011, la CGIAM In data 10/07/2012 ha trasmesso il "Programma 

Operativo per l'esecuzione del piano di Indagini preliminari" in località Torre delle Ciavole.

Con Decreto n. 451 del 10/09/2012 sono state approvate le specifiche tecniche afferenti il piano di 

indagini preliminari e avviate le procedure di gara.

Con Decreto Commissariale n. 529 del 11/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano 

di indagini preliminari ed in data 09/01/2013 l'aggiudicataria trasmette gli elaborati tecnici.

A seguito della verifica della copertura finanziaria dell'intervento "Opere di consolidamento in contrada

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN 

CORSO

Terramare srl

(S. Leonardo)

La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.

 SAN LEONARDO:  

‐ Invitalia ha trasmesso il progetto in data 17.02.2012;

‐A seguito della Conferenza dei Servizi del 27.02.2012 sono stati acquisiti tutti i pareri;

Con nota assunta al prot. n.1952 del 31/05/2012 Invitalia ha trasmesso al Commissario il progetto 

esecutivo con le integrazioni richieste dal parere del GC. 

Il Progetto consegnato prevedeva, come concordato, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo da parte di 

RFI. A seguito di rinuncia da parte di RFI al riutilizzo, il Commissario, con nota prot. n. 2623 del 

11/07/2012, ha chiesto ad INVITALIA di rimodulare e trasmettere, il Quadro Economico

dell'intervento in funzione del mancato riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dalla 

riprofilatura degli argini del torrente Garofalo.

Con nota prot.n. 3232 del 27.08.2012 Il RUP ha invitato il GdL a predisporre una variante al progetto, 

prevedendo la sistemazione del materiale proveniente dagli scavi nel tratto fociale del Torrente Garofalo 

o, in alternativa, nella medesima area d'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 493 del 25/09/2012  è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori 

"Opere di consolidamento in contrada San Leonardo",  e con D. C. n. 660 del 03/12/2012 è avvenuta 

l'approvazione schema lettera di invito alla procedura di gara dello stesso.

Con Decreto n. 735 del 27/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della 

Terramare srl, e giorno 14/02/2013 verrà stipulato il contratto..

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 784 del 05/02/2013 il RUP trasmette il verbale di cui all'art. 106  

comma 3 DPR del 05 ottobre 2010

AVVIATI LAVORI

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Dott. Geol. G. Sabatini Dott. Geol. Alessio D'Urso

Ing. Domenico Gaetano Alampi

Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo

Ing. Domenico Gaetano Alampi

Ing. Carmelo RidolfoIng. Carmelo Ridolfo

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME100 Raccuja Importo ApQ € 5.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note: Intervento REVOCATO Importo Rimodulato  € 0,00

Decreto di 

Finanziamento
‐

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 173 del 18.04.2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista INVITALIA

Arch. Pulizzi, Ing. 

Peligra, Ing 

Coroneo, Ing. 

Zumbè

Incarico conferito 

tramite:

nota n. 425 del 

10/02/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento – Zona Centro abitato (c.da Zappa)

Figure Tecniche

Ing. Marco Calogero

(FINO AL 29/01/2013)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad IAP (a seguito di 

rinuncia del DRPC di Messina precedentemente incaricato).

Il DRPC, con nota acquisita al prot.n. 954 del 21.03.2012, ha trasmesso copia del piano delle 

indagini geognostiche e del monitoraggio strumentale geotecnico dell'intervento da loro stessi 

effettuate, in virtù dell'incarico precedentemente conferitogli.

In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, la stessa ha 

trasmesso, con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, la restituzione dei dati da rilievo aereo 

effettuati, e con nota acquisita al prot. n. 1258 del 12 aprile 2012 la stessa ha trasmesso le 

specifiche tecniche per le indagini preliminari alla progettazione da realizzare.

Nel Corso del Comitato del 18/05/2012 è stato deciso di sospendere ogni attività.

INTERVENTO REVOCATO

Dott. Geol. Alessio D'Urso

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME105 Rometta Importo ApQ € 1.000.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010 note: Importo Rimodulato  € 1.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
 ‐  Importo Finanziato Decreto di Impegno  ‐  Importo dell'Impegno ‐

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP Ing. Nicolò Cannata Comune
Incarico conferito 

tramite:

decreto n. 578 del 

18/07/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista ARTEC Associati srl
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività ‐
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   Parola chiave 

578 18‐lug‐13 Nomina RUPNomina dell'Ing. Nicolò Cannata quale Responsabile Unico del Procedimento.

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2371 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è 

stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione 

tecnica e amministrativa relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2532 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo 

corredato dalla documentazione amministrativa.

Con nota acquisita al prot.n.3185 del 23/08/2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto  definitivo  generale 

delle opere e della documentazione amministrativa, e con nota prot.n. 4103 del 16/10/2012 il Commissario ha 

invitato il Comune a trasmettere in tempi brevi copia del progetto esecutivo.

In data 07/03/2013, con nota prot.n. 1381, l'UTC trasmette alla Struttura Commissariale il Progetto Definitivo 

dell'intervento.

Con nota prot. n. 3503 del 12/06/2013 l'ARTA Serv.3 esprime positivamente il parere di propria competenza.

A seguito della CdS di giorno 31/07/2013 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari 

alla realizzazione dell'intervento (progetto definitivo).

In data 08/11/2013, con nota prot.n. 6724, la ARTEC srl trasmette copia del progetto esecutivo dell'intervento.

PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA 

PARERI

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2371 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il 

Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2532 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.

Con nota acquisita al prot.n.3185 del 23/08/2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto definitivo generale delle opere e della documentazione amministrativa, e con nota prot.n. 4103 

del 16/10/2012 il Commissario ha invitato il Comune a trasmettere in tempi brevi copia del progetto esecutivo.

Decreti

 oggetto 

Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare

Figure Tecniche

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME106
Sant'Alessio 

Siculo
Importo ApQ € 5.000.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

Comitato 21 OTT 2010 note: Importo Rimodulato  € 5.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
 ‐  Importo Finanziato Decreto di Impegno  ‐  Importo dell'Impegno ‐

Decreto di 

acquisizione e 

finanziamento 

progetto esecutivo

n. 187 del 

26/04/2012
Importo Finanziato € 191.864,80

Decreto di Impegno 

competenze di 

progettazione

 n. 340/13 del 10/05/2013  Importo dell'Impegno € 191.864,80

Decreto di Impegno e 

pagamento spese 

pubblicazione GURI

 660 ‐ 09/08/2013  Importo dell'Impegno € 2.149,68

Decreto di Impegno e 

pagamento spese 

pubblicazione GURI

 785 ‐ 27/09/2013  Importo dell'Impegno € 2.028,85

Decreto di Impegno e 

pagamento spese 

pubblicazione GURI

 869 ‐ 17/10/2013  Importo dell'Impegno € 903,73

Decreto di Impegno e 

pagamento spese 

pubblicazione 

affidamento DL

 932 ‐ 05/11/2013  Importo dell'Impegno € 3.959,12

TOTALE Finanziamenti € 191.864,80 TOTALE IMPEGNI € 200.906,18

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 239 del 

24.05.2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 239 del 

24.05.2012

Progettista

Comune: 

professionista 

esterno

Ing. Francesco Giordano
Incarico conferito 

tramite:

Delibera di Giunta 

Municipale N.167 del 

15/07/1997

Coord Sicurezza fase Progett.
Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Delibera di Giunta 

Municipale N.250 del 

05/11/1997

Geotecnico
Incarico conferito 

tramite:

Delibera di Giunta 

Municipale N.249 del 

05/11/1997

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
837 ‐ 09/10/2013 data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività ‐
data presunta di 

termine lavori

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori
ATI ‐ Angelo De Cesaris srl

Dott. Geol. Ugo Piacentini Ing. Calogero Valore

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Barriera soffolta e radente a protezione del centro abitato

Figure Tecniche

Arch. Gaetano Faranna

(Responsabile dell'UTC)
Geom. Giuseppe Ferrante

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   Parola chiave 

187 26‐apr‐12 Acquisizione 

progettazione 

definitiva ed 

esecutiva
239 24‐mag‐12 Nomina RUP

340 10‐mag‐13 Impegno

627 31‐lug‐13 Finanziamento

628 31‐lug‐13 Lavori

660 9‐ago‐13 Lavori

757 24‐set‐13
Nomina 

Commissione Gara

781 26‐set‐13
Nomina 

Commissione Gara

785 27‐set‐13 Lavori

837 9‐ott‐13 Lavori

869 17‐ott‐13 Lavori

904 28‐ott‐13 Progettazione

932 5‐nov‐13 Lavori

Uscita Ingresso del numero del

85 06/08/2010 Comune

155 26/08/2010 5260 23/08/2010 Comune
trasmessa scheda 

ricognitiva

A seguito delle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo tenutosi in data 21/10/2010 con nota prot. N.629 

del 17/11/2010 l'intervento è stato trasmesso all'ARTA.

L'ARTA Serv. 3, con nota acquisita al prot. N. 996 del 23/03/2012, ha comunicato al Commissario essere l'ente 

beneficiario dell'intervento e lo invita a  raccordarsi con il Comune di S.Alessio Siculo.

Con nota acquisita al prot. n. 1069 del 29/03/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al ‐ 3° Lotto 

Funzionale Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato I‐ STRALCIO ESECUTIVO

Con Decreto Commissariale n. 187 del 26/04/2012 è stata acquisita la progettazione definitiva eseguita da progettisti 

incaricati dal Comune.

In sede di  conferenza dei servizi del 15/05/2012 sono state richieste integrazioni al fine di ottemperare alle 

prescrizioni formulate dagli Enti. 

A seguito dell'adeguamento del progetto, con nota prot. n. 2155 del 13/06/2012 il Commissario ha trasmesso 

all'ARTA Serv.3 copia del progetto  munito di tutti i visti di approvazione e tutta la documentazione tecnico‐

amministrativa, ai fini dell'emissione del Decreto di finanziamento. 

In data 30‐05‐2013 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso D.D.G. n. 126 del 11.03.2013 con cui è stato finanziato il progetto 

esecutivo.

Con nota acquisita al prot. n. 4065 del 08/07/2013 il RUP dichiara che gli elaborati di progetto in formato PDF, messi a 

gara, sono conformi agli elaborati in formato cartaceo, debitamente sottoscritti da tutti i soggetti interessati.

Con Decreto n. 627 del 31/07/2013 si prende atto del DDG n. 126 del 11/03/2013 dell'ARTA di finanziamento 

dell'intervento, approvazione bando  e disciplinare di gara.

Con Decreto n. 837 del 09/10/2013 viene comunicata alla Angelo De Cesaris srl l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Affidamento Lavori 

 oggetto 

 Acquisizione progettazione definitiva ed esecutiva redatta dall'Ing. Francesco Giordano corredato di Relazione Geologica redatta a cura del Dott. Ugo Piacentini e 

Relazione Geotecnica redatta a cura del Prof. Ing. Calogero Valore per un totale complessivo di €. 191.864,80.

Impegno e Pagamento spese di pubblicazione sulla GURI avviso bando di gara

Presa d'atto DDG n. 126 del 11/03/2013 dell'ARTA ‐ Finanziamento ‐ Approvazione Bando e Disciplinare di Gara

Protocollo Commissario Protocollo Mittente Mittente/Destinatar

io
Contenuto

Nomina RUP Arch. Gaetano Faranna e Supporto al RUP Geom. Giuseppe Ferrante

NOTE

Impegno  somma pari ad  €.191.864,80 (IVA e oneri compresi) per il successivo pagamento delle competenze di progettazione relative all’intervento "Opere di 

salvaguardia della costa e dell’abitato nel comune di Sant’Alessio Siculo (ME) 3° Lotto

funzionale 1° Stralcio Esecutivo, spettanti all’Ing. Francesco Giordano, al Dott. Ugo Piacentini e al Prof. Ing. Calogero Valore.

In evidenza

Nomina Commissione di valutazione delle offerte pervenute (Nomina DL)

Approvazione bando di gara per l'affidamento della DL

Aggiudicazione Definitiva dei Lavori

Nomina Commissione di valutazione delle offerte pervenute.

Impegno e Pagamento spese di pubblicazione sulla GURI avviso bando di gara

Pagamento 30% importo pattuito per le competenze di progettazione definitiva‐esecutiva ‐ Ing. Francesco Giordano

Impegno e Pagamento spese di pubblicazione sulla GURI ‐ avviso relativo agli appalti aggiudicati

Impegno e Pagamento spese di pubblicazione affidamento del servizio di DL

A seguito delle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo tenutosi in data 21 ott 2010 con nota prot. N.629/UC del 17/11/2010 l'intervento viene trasmesso all'ARTA.

Con nota prot. N.18003 del 21 marzo 2012 acquisita al prot. N.996 del 23 marzo 2012 l'ARTA Serv.3  comunica che la Giunta Regionale ha adottato la rimodulazione del PO FESR SICILIA 

2007‐2013 e considerato che in tale rimodulazione la scheda relativa alla Linea di Intervento 2.3.LAI prevede tra gli altri come Ente Beneficiario l'Ufficio del Commissario Straordinario 

Delegato dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e l'ARTA per la realizzazione di interventi di

mitigazione del rischio idrogeologico, pertanto lo  invita a  raccordarsi con il Comune di S.Alessio Siculo.

Con nota prot. n.1771 del 29/03/2012 acquisita al prot. n. 1069 di pari data il Comune trasmette il progetto esecutivo relativo al ‐ 3° Lotto Funzionale Opere a salvaguardia della costa e 

dell'abitato I‐ STRALCIO ESECUTIVO 

Con Decreto Commissariale n. 187 del 26 Aprile 2012 si acquisisce  progettazione definitiva ed esecutiva redatta dall'Ing. Francesco Giordano corredato di Relazione Geologica redatta a cura 

del Dott. Ugo Piacentini e Relazione Geotecnica redatta a cura del Prof. Ing. Calogero Valore per un totale complessivo di €. 191.864,80.

In sede di  conferenza dei servizi del 15/05/2012 Il Commissario chiede al progettista di ottemperare a tutte le prescrizioni richieste e di trasmettere a questo ufficio copia completa degli 

elaborati progettuali rielaborati alla luce delle prescrizioni espresse in conferenza.

Con nota prot.n. 1846 del 25.05.2012 il Commissario comunica ai vari enti, precedentemente convocati in Conferenza Servizi, che in ossequio ai poteri di deroga del Commissario, gli stessi si 

intendono acquisiti con esiti positivo.

Con nota prot. n. 2155 del 13/06/2012 il Commissario trasmette all'ARTA Serv.3 copia del progetto  munito di visti di approvazione del Genio Civile di Messina, in uno alla documentazione 

tecnico‐amministrativa, affinchè codesto Dipartimento possa provvedere alla stesura del finanziamento.

Decreti

Il Commissario comunica l'avvenuto inserimento dell'intervento nell'APQ e 

chiede di conoscerne lo stato dell'arte mediante la restituzione della scheda 

ricognitiva preliminare debitamente compilata.

In riscontro alla nota prot. n. 85 del 06/08/10, il Comune trasmette la 

scheda ricognitiva preliminare con i seguenti allegati:

1.D.P.R. 286/2007 Decreto PAI;

2.Voto n.150 del comitato tecnico amm.vo della protez civile reso 

nell'adunanza del 24/11/2000;

3.copia del verbale della conferenza speciale di servizi del 25/08/2009 con i 

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME109
San Pier 

Niceto
Importo ApQ € 600.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 600.000,00

Decreto di 

Finanziamento
734 ‐ 21/12/2012

Importo 

Finanziato
€ 552.953,81 Decreto di Impegno 364 ‐ 20/05/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 429.593,24

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari

Decreto n. 313 del 

11/11/2011

Importo 

Finanziato
€ 47.046,19

Decreto di pagamento 

e impegno indagini  

preliminari

 Decreto n. 374 del 

19/07/2012 

Importo 

dell'Impegno
€ 33.639,73

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 600.000,00 TOTALE IMPEGNI € 463.457,97

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

N. 301 del 31 ott 2011
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale N. 

301 del 31 ott 2011

Progettista INVITALIA

Ing. Imbroglia, 

Ing. Coroneo, 

Arch. Pulizzi, Ing. 

Peligra, Ing. 

Zumbè

Incarico conferito 

tramite:

nota prot. n. 425 del 

10 feb 2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE 

INVITALIA

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 76 del 01/02/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 76 del 01/02/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 200 del 

18/03/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

S.G.M. SOCIETA' 

GEOGNOSTICA 

MEDITERRANEA 

SRL (Mandante)

(IAP)

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto n. 345 del 

30 novembre 2011

Decreto 

Affidamento Lavori

Decreto n. 33 del 

21/01/2013
data contratto 12/03/2013

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
03‐lug

data presunta di 

termine lavori

Ing. Cono Galipò

Ing. Cono Galipò

Ing. Alongi Ugo Maria

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
 Gresy Appalti srl

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell’area a 

protezione del serbatoio del centro abitato

Figure Tecniche

Geom. Francesco Maio

(UTC)
Arch. Giovanni Piero Di Magro 

Dott. Geol. G. Sabatini

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

301 31‐ott‐11 RUP

313 11‐nov‐11 GARA INDAGINI

345 30‐nov‐11 GARA INDAGINI

374 19‐lug‐12 SAL INDAGINI

734 21‐dic‐12 Finanziamento

736 28‐dic‐12 GARA

19 14‐gen‐13 GARA

33 21‐gen‐13 aggiudicazione 

definitiva

76 1‐feb‐13 Nomina D.L., 

Coord. 

Sicurezza in 

esecuzione
135 27‐feb‐13 Nomina 

Collaudatore 

Statico
200 18‐mar‐13 Nomina 

Collaudatore 

Statico

202 19‐mar‐13 AVCP

364 20‐mag‐13 Impegno 

Somme

517 8‐lug‐13 GARAPagamento Commissione Giudicatrice di Gara

Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.

A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 345 del 30.11.2011 è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari, ad oggi 

concluse.     

Con nota acquisita al prot. n. 4359 del 26/10/2012 Invitalia ha trasmesso il progetto esecutivo.

 A seguito della CdS del 21/11/2012 sono stati acquisiti  tutti i pareri necessari.

Con D.C. n. 734 del 21/12/2012 è stato finanziato l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale  n. 33 del 21/01/2013 viene 

disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Gresy Appalti srl che ha offerto un ribasso 

percentuale pari a 29,9559%.

In data 04/03/2013 il RUP e la Gresy Appalti srl sottoscrivono Verbale di Accertamento 

permanenza condizioni per immediata esecuzione dei lavori.

In data 20/05/2013, con Decreto n. 364 è stato disposto l'impegno delle somme.

In data 03/07/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.

AVVIATI LAVORI

Con nota 714 del 07/12/2010 la progettazione è stata affidata al Provveditorato Interegionale alle OO.PP. Sicilia  e Calabria. 

Con nota 7261 del 22/03/2011, acquisita agli atti con prot n. 766 del 27 mag 2011 il Provv.Interregionale OO.PP ha trasmesso la perizia relativa alle indagini geognostiche 

propedeutiche alla redazione del progetto, e richiede l'approvazione e la successiva autorizzazione all'affidamento del relativo  incarico;

Con nota prot. n. 885 del 15 giu 2011 Il Commissario ha autorizzato il Provveditorato Interregionale OO.PP.  a quanto previsto dal piano di indagini geognostiche proposto, invitando 

lo stesso a ridurre i tempi individuati nel cronoprogramma;   

Con nota acquisita al prot. n. 1955 del 03 ott 2011 il Provveditorato Interregionale OOPP Sicilia Calabria Ufficio 3 rinuncia alla redazione dei progetti concordati;

A seguito della rinuncia suddetta il Commissario comunica, con nota 1978 del 04 ottobre 2011, la revoca dell'incarico ed invita a trasmettere tutta la documentazione; 

il Commissario con nota prot. n. 2135 del 18 ott 2011 conferisce l'incarico a INVITALIA  di verificare le specifiche tecniche  già redatte dal Comune al fine di realizzare le indagini 

geognostiche propedeutiche alla progettazione.

A seguito degli approfondimenti eseguiti sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento della realizzazione delPiano di indagini preliminari, affidate alla S.G.M.. 

Per la stipula del contratto si attende la risoluzione delle problematiche relative all'accesso alle aree di interesse, il Comune infatti con nota prot. 2787 del 06 dic 2011 chiede di 

emettere adeguato provvedimento per l'accesso alle aree private oggetto di indagini, necessità ribadita dal RUP con nota prot. 2787 del 6 dicembre 2011. 

con nota prot. 2806 del 6 dicembre 2011 il Commissario ribadisce la necessità di procedere all'accesso ai terreni ed indica le particelle ricandenti nelle aree di interesse.

Le indagini preliminari affidate alla S.G.M. sono concluse. Sono in corso le attività di progettazione.

Per la stipula del contratto si attende la risoluzione delle problematiche relative all'accesso alle aree di interesse

Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad IAP, che in data 22.02.2012 comunica il GdL.

In data 08.02.2012 la S.G.M. trasmette gli elaborati geotecnici

Con D C n 374 del 19 07 2012 sono state impegnate e pagate le indagini preliminari SAL n 1 effettuate dalla SGM srl

Finanziamento intervento

Approvazione schema lettera di invito alla Procedura di gara

Aggiudicazione definitiva a favore della Gresy Appalti srl che ha offerto un ribasso percentuale pari a 29,9559%.

VERBALE TAVOLO TECNICO DEL 31/10/2011

Conferimento Collaudatore Statico all’Ing. ALONGI UGO MARIA

Aggiudicazione definitiva e stipula contratto per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

 oggetto 

Nomina Geom. Francesco Maio RUP e Arch. Giampiero Di Magro Supporto

Approvazione specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Nomina Commissione di Gara

Conferimento incarico D.L., Misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione a favore dell'Ing. Cono Galipò

Impegno e Pagamento Indagini Preliminari SAL n.1 ‐ SGM srl

Conferimento Collaudatore Statico all’Ing. ALONGI UGO MARIA

Durante il tavolo tecnico:

‐ Il Sindaco propone di nominare RUP il Geom. Francesco Maio, già responsabile dell'UTC;

‐ L'Ing. Caffarelli si impegna a sottoporre la proposta di nomina RUP al Commissario;

‐ I rappresentanti SIAP si impegnano a trasmettere al seguito della suddetta nomina le specifiche 

tecniche al RUP

Pagamento Contributo AVCP

Decreti

Impegno Somme

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME113
Santa Marina 

Salina
Importo ApQ € 2.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
‐

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐ Importo dell'Impegno ‐

Decreto di 

Finanziamento rilievi 

batimetrici

Decreto n. 123 del 

26/03/2012

Importo 

Finanziato
€ 22.464,00

Decreto di impegno e 

pagamento rilievi 

batimetrici

Decreto n. 123 del 

26/03/2012
Importo dell'Impegno € 22.464,00

Decreto di 

Finanziamento 

Plottaggio Tavole 

Grafiche

432 ‐ 13/06/2013
Importo 

Finanziato
€ 494,77

Decreto di Impegno 

Plottaggio Tavole 

Grafiche

432 ‐ 13/06/2013 Importo dell'Impegno € 494,77

Decreto di 

Finanziamento 

pubblicazione Avviso 

pubblico VIA

Decreto n. 630 del 

01/08/2013

Importo 

Finanziato
€ 1.439,90

Decreto di Impegno 

pubblicazione Avviso 

pubblico VIA

Decreto n. 630 del 

01/08/2013
Importo dell'Impegno € 1.439,90

TOTALE 

Finanziamenti
€ 24.398,67 TOTALE IMPEGNI € 24.398,67

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI
Provv.to Int.le 

OO.PP.

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.460 del 

27.10.2010

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.460 del 

27.10.2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita prot.n. 

1527 del 07.05.2012

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

In data 27.10.2010 la progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria.

A seguito della riunione del 21/09/2011, è stata data priorità agli interventi di difesa costiera da 

via Nero a Punta Lingua.  

Con nota prot.n. 2234 del 20.06.2012, il Provv. Interr. OO.PP. ha comunicato essere in corso la 

rimodulazione delle scelte progettuali. 

ll Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/02/2013.

Con nota prot. n. 1493 del 11/03/2013 il Provveditorato trasmette il Progetto Generale Definitivo 

per un importo pari ad € 3.700.000,00 ed il Progetto Esecutivo 1°Stralcio per un importo di € 

2.000.000,00. 

A seguito della Conferenza dei Servizi del 10/05/2013, si resta in attesa dei pareri non ancora 

pervenuti.

PROGETTO ESECUTIVO 

RICEVUTO IN ATTESA PARERI

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato ‐ Fraz. 

Lingua e zona del Faro

Figure Tecniche

Ing. Pietro Viviano 

(OO.PP.)

Provv. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria

Dott. Geol. Bellomo Sebastiano

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME115_1
Sant'Angelo 

di Brolo
Importo ApQ € 3.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011 note:

Nel Comitato del 24/02/2012 

l'intervento originario di € 

8.000.000,00 viene stralciato in 

3 interventi.

Importo Rimodulato  € 3.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
151 ‐ 27/7/2011

Importo 

Finanziato
€ 3.000.000,00 Decreto di Impegno 24 ‐ 15/01/2013 Importo dell'Impegno € 2.675.342,21

Decreto di Impegno 

AVCP
 95 ‐ 07/03/2012  Importo dell'Impegno € 600,00

Decreto di Impegno 

GURI
 178 ‐ 04/08/2011  Importo dell'Impegno € 2.170,62

Decreto di Impegno 

PUBLIKOMPASS
 229 ‐ 20/09/2011  Importo dell'Impegno € 3.528,00

Decreto di Impegno 

MANZONI
 247 ‐ 28/09/2011  Importo dell'Impegno € 2.520,00

Decreto di Impegno 

GURI
 299 ‐ 27/10/2011  Importo dell'Impegno € 895,23

Decreto di Impegno 

MANZONI
 362 ‐ 05/12/2011  Importo dell'Impegno € 1.452,00

Decreto di Impegno 

Commissione gara
 372 ‐ 13/12/2011  Importo dell'Impegno € 4.375,37

Decreto di Impegno 

PUBBLICAZIONI
 86 ‐ 29/02/2012  Importo dell'Impegno € 7.175,50

TOTALE 

Finanziamenti
€ 3.000.000,00 TOTALE IMPEGNI € 2.698.058,93

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 170 del 17/04/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista DRPC
Ing. A. Sorge, 

Arch. F. Benedetti

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot. n. 

10523 del 19/10/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot. n. 

10523 del 19/10/2011

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot. n. 

10523 del 19/10/2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.291 del 

31.01.2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.291 del 

31.01.2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:
S.G.M. Srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
Decreto n. 295 del 26/10/2011 data contratto 15/11/2011

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 29/11/2011

data presunta di 

termine lavori
24/08/2012

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica ‐ Contrada Barba

Figure Tecniche

Ing. Bruno Manfrè

(DRPC)

Ing. Mariagrazia Mafodda Ing. Mariagrazia Mafodda

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

A.T.I. MONDELLO 

COSTRUZIONI S.R.L 

(Capogruppo) ‐ 

AN.CA.MA. S.R.L. 

(Mandante)

Ing. A. Sorge, Arch. F. Benedetti

(DRPC)

Geol. Giuseppe Basile

(Serv. RIA)

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

151 27‐lug‐11 FINANZIAMENTO

165 2‐ago‐11 GARA LAVORI

178 4‐ago‐11 IMPEGNO/PAGAME

NTO GURI
223 14‐set‐11 GARA LAVORI

229 20‐set‐11 IMPEGNO/PAGAME

NTO PUBBLICITA'
247 28‐set‐11 IMPEGNO/PAGAME

NTO PUBBLICITA'
248 30‐set‐11 GARA LAVORI

295 26‐ott‐11 GARA LAVORI

299 27‐ott‐11 IMPEGNO/PAGAME

NTO PUBBLICITA'

362 5‐dic‐11 IMPEGNO/PAGAME

NTO PUBBLICITA'
372 13‐dic‐11 IMPEGNO 

PAGAMENTO 

COMMISSIONE 

GARA
86 29‐feb‐12 IMPEGNO/PAGAME

NTO PUBBLICITA'
95 7‐mar‐12 IMPEGNO/PAGAME

NTO AVCP
170 17‐apr‐12 NOMINA RUP

209 10‐mag‐12 Impegno Somme

214 11‐mag‐12 Pagamento SAL

565 30‐ott‐12
Pagamento Indagini

616 15‐nov‐12 Pagamento SAL

624 19‐nov‐12
Procedure 

Espropriative

24 15‐gen‐13 PVS

Decreti

 oggetto 

Finanziamento dell'intervento

L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato 

scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 

febbraio 2011, in 3 interventi.

In data 19.10.2011 la progettazione è stata affidata al DRPC di Messina.

A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 295 del 26/10/2011, è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 15/11/2011. 

I lavori sono stati avviati il 29/11/2011.

Con nota prot.n. 281/65 del 08.08.2012 il RUP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia 

della Perizia di Variante e Suppletiva, per l'autorizzazione di competenza.

In data 08.08.2012 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori.

Il Commissario, data l'ugenza delle attività previste nell'ambito della PVS ai lavori, ha convocato il 

11.09.2012 un tavolo tecnico, in base agli esiti della quale, con nota prot. n. 3456 del 12/09/2012 

sono state richieste integrazioni alla PVS presentata, successivamente acquisite al prot.n. 4017 

del 12/10/2012.

In data 19/11/2012, con D.C. n.  624, è disposta l'occupazione anticipata d'urgenza degli immobili 

siti nel Comune.

Con Decreto Commissariale n. 24 del 15/01/2013 è stato rimodulato l'impegno, prendendo atto 

della PVS approvata dal RUP.

In data 01/03/2013, con nota prot.n. 1308, il RUP trasmette copia del Verbale di Ripresa Lavori

AVVIATI LAVORI

L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 

2011, in 3 interventi: come di seguito indicato:

− ME 115_1 per un importo pari a € 3.000.000,00

− ME 115_2 per un importo pari a € 2.500.00,00

−ME 115_3 per un importo pari € 2.500.000,00

Nel corso della Conferenza di Servizi del 04 aprile 2011 è provveduto ad acquisire le autorizzazioni i visti ed i pareri necessari all’approvazione del progetto.

Con nota prot. n.1036 del 29 giu 2011 l'Ufficio del Commissario Delegato ufficio operativo di messina trasmette piano di sicurezza e coordinamento e capitolato speciale d'appalto. 

il  DRPC di MEssina ha avanzato, nel luglio 2011, istanza di richiesta parere di coerenza PAI;

con nota del 20 lug 2011 l'ARTA Serv.1 VAS/VIA rappresenta la non necessità di attivare le procedure ambientali e sottolinea che non si deve attivare la procedura di valutazione di incidenza ai 

sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii in quanto l'area interessata non ricade in aree naturali protette e siti della rete natura 2000.

Il bando di gara per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento è stato  pubblicato sulla GUCE GU/S S150 DEL 06/08/2011 sulla G.U.R.I. 5a Serie Speciale ‐ Contratti Pubblici n. 93 del 

08/08/2011, sulla G.U.R.S. n.32 del 12/08/2011 e per estratto su n.2 quotidiani a tirature nazionale (La Repubblica e Il Sole 24ore) e su n. 2 quotidiani a tiratura regionale (La Sicilia e Il Giornale 

di Sicilia) del 08/08/2011.

Entro il termine previsto dal bando di gara, sono pervenute n° 108 domande di partecipazione al Bando di Gara.

A seguito dell'espletamento delle procedura di gara i lavori sono stati affidati alla Associazionte Temporanea di Imprese MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L (Capogruppo) ‐ AN.CA.MA. S.R.L. 

(Mandante) che ha offerto un ribasso percentuale pari al 24,8956%. 

Il contratto con l'affidataria è stato sottoscritto il 15 novembre 2011. Il contratto con l'affidataria è stato sottoscritto il 15 novembre 2011. il 29 novembre 2011 sono stati consegnati i lavori. Da 

tale data decorrono i 210 giorni previsti per la realizzazione dell'intervento. Si prevede pertanto la conclusione delle attività a giugno 2012.

con nota del 2 dicembre 2011 il Commissario invita il RUP a rimodulare il QE per poter procedere con il decreto di impegno. 

Con nota prot.n. 422 del 10.02.2012 il Comune sottolinea la necessità di procedere al collaudo parziale

In data 13.04.2012 il DRPC trasmette il I SAL ed in data 18.04.2012 il quadro economico dell'intervento aggiornato in considerazione del ribasso d'asta

Con nota prot. n. 219/65 del 15/06/2012 acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 2227 del 19/06/2012 il DRPC trasmette i documenti contabili  relativi al II S.A.L.

Approvazione schema lettera di invito

Approvazione del bando di gara

Pagamento fatture Publikompass "Avviso Gara"

Liquidazione spese di pubblicazione sulla GURI dell'avviso di gara

Liquidazione spese di pubblicazione sulla GURI dell'avviso di aggiudicazione per lavori di realizzazione ‐ Pubblicazione avviso esito di gara

Pagamento fattura A. Manzoni  per pubblicazione "Esito Gara"

Pagamento fattura A. Manzoni  "Avviso Gara"

Approvazione verbale di ricezione plichi e nomina della Commissione di gara

Aggiudicazione definitiva dei lavori

relativo la nomina del RUP all'Ing. Bruno Manfrè

Impegno Somme (€ 2.366.271,96)

Pagamento ditta SGM srl Indagini geognostiche e geotecniche

Pagamento III SAL ‐ Mondello Costruzioni Srl

Autorizzazione occupazione anticipata d'urgenza

Pagamento contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

Pagamento fattura n.24/11 Ing. Marco Iaconello e fattura 14/2011 Avv. Giuseppe Mazzotta per incarico Commissione di Gara

Pagamento fatture Il sole 24 ore e Publikompass per pubblicazione "Avviso di Gara" ed "Esito di Gara"

Pagamento I SAL ‐ Mondello Costruzioni Srl

Presa atto di Perizia di Variante e Rimodulazione Impegno (€ 2.675.342,21)

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME115_2
Sant'Angelo 

di Brolo
Importo ApQ € 2.500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 MAG 

2012

note:

Nel Comitato del 24/02/2012 l'intervento 

originario di € 8.000.000,00 viene stralciato in 3 

interventi.

Il Comitato del 18/05/2012 prende atto dei 

finanziamenti rimodulati a seguito della riunione 

del 03/04/2012 

Importo 

Rimodulato 
€ 2.930.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 301 del 

28/06/2012

Importo 

Finanziato
€ 2.930.000,00 Decreto di Impegno n. 15 del 11/01/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 2.412.808,79

Decreto di Impegno

GURI
 N. 368 del 17.07.2012 

Importo 

dell'Impegno
€ 1.964,56

Decreto di Impegno

GURI (esito gara)
 N. 554 del 24.10.2012 

Importo 

dell'Impegno
€ 895,23

Decreto di Impegno e 

Pagamento 

Publikompass 

n. 500 del 27/09/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 5.000,33

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
577 ‐ 06/11/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 600,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 2.930.000,00 TOTALE IMPEGNI € 2.421.268,91

Economie da 

finanziamento

Eventuali 

Economie da 

ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 171 del 17/04/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale n. 278 

del 15/04/2013

Progettista DRPC

Ing. A. Sorge, 

Ing. C. La Rocca, 

Ing. V. Nicolosi, 

Ing. E. Raciti

Incarico conferito 

tramite:

Nota in entrata prot.n. 

6051 del 06.07.2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Nota in entrata 

prot.n. 6051 del 

06.07.2011

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.324 del 

16.03.2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 638 del 21/11/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 638 del 21/11/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 177 del 

11/03/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 177 del 

11/03/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEOMERID

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
532 ‐ 15/10/2012 data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL AVVIATI LAVORI

Ing. Sandro Orlando

Ing. Sandro Orlando

Ing. Carlevaro Giuseppe

ATI AVENI SRL ‐ 

GUGLIOTTA 

TRIVELLAZIONI

L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato 

scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, 

in 3 interventi.

La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina.

Con nota acquisita al prot.n. 955 del 21/03/2012 il DRPC ha trasmesso il progetto esecutivo I Stralcio.

A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di destinare  una quota parte del finanziamento 

relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello stralcio dell'intervento ME115_2 

A seguito delle Conferenza dei Servizi del 16/04/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri degli Enti e a 

seguito di validazione del RUP il progetto è stapto finanziato con Decreto n. 301 del 28.06.2012.

Con Decreto n. 532 del 15/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori  ed il Contratto 

è stato stipulato in data 25/10/2012

Con Decreto Commissariale n. 638 del 22/11/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per 

l'affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilita' e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione.

Con Decreto Commissariale n. 15 del 11/01/2013 è stato disposto l'impegno della spesa necessaria per 

la realizzazione dell'opera.

In data 29/01/2013, con nota prot.n. 561, il DL invita l'aggiudicataria dei lavori alla formale consegna 

parziale dei lavori che avrà luogo giorno 01/02/2013.

In data 13/03/2013, con nota prot.n. 1584, l'Ufficio del Commissario autorizza il DL a redigere Perizia di 

Variante Strutturale.

A seguito della CdS tenutasi in data 31/10/2013, si è in attesa dell'approvazione della PVS da parte del 

RUP

Ing. Carlevaro Giuseppe

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica ‐ Contrada Cartelli

Figure Tecniche

Geom. Vittorio Ricciardi

(Comune)
Arch. Francesco Giuseppe Fricano

Ing.C.La Rocca

(DRPC)

Geol. Filippo Cappotto, Dott. Geol. 

Davide Siragusano

(Figure Esterne)

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME119 Sinagra Importo ApQ € 3.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 3.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 764 del 

24/09/2013

Importo 

Finanziato
€ 2.972.159,55 Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Decreto di 

definanziamento

n. 764 del 

24/09/2013

Importo 

definanziato di  

cui al D.C. n. 437 

del 03/09/2013

€ 15.997,61
Decreto di Impegno 

GURI avviso di gara
840 ‐ 09/10/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 2.023,97

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini

 437 ‐ 03/09/2012 
Importo 

Finanziato
€ 43.838,06

Decreto di Impegno e 

Pagamento somme per 

plottaggio

 914 ‐ 30/10/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 287,50

Decreto di Impegno 

Plottaggio
914 ‐ 30/10/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 287,50

TOTALE 

Finanziamenti
€ 3.000.000,00 TOTALE IMPEGNI € 2.311,47

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.27 del 23.02.2011 Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.27 del 23.02.2011

Progettista INVITALIA

Ing. Marco 

Calogero, Ing. 

Fabio Ferla, Ing. 

Giuseppe 

Morganti, Ing. 

Alberto Peligra

Incarico conferito 

tramite:

nota prot. n. 295/UC 

del 11/03/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
 GEO PLANTS Sr

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto 26/09/2012
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Drenaggi e consolidamento versanti ‐ Contrada Faranò

Figure Tecniche

Ing. Cappotto

(UTC)

Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante

Geom. Piero Nicolicchia

Dott. Geol. Alessio D'Urso

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 295/UC del 11/03/2011

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con note acquisite ai prott. n. 753 del 

07/03/2012,  e 2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.

Con nota acquisita al prot. n. 1900 del 29/05/2012, la CGIAM ha trasmesso le specifiche 

tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari, vistato dal RUP in data 

10/07/2012.

Con D.C. n. 437 del 03/09/2012 sono state finanziate e approvate le specifiche tecniche afferenti 

il piano di indagini preliminari .

A seguito delle procedure di gara, con D.C. n. 486 del 24/09/2012 il Commissario ha disposto  

l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ad oggi concluse.

In data 04/03/2013, con nota prot.n. 1326, la CGIAM trasmette relazione geologica provvisoria 

ed i relativi elaborati.

A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/09/2013 risultano acquisiti tutti i 

pareri necessari all'approvazione del progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 764 del 24/09/2013 è stato finanziato l'intervento.

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA

La progettazione è stata affidata ad INVITALIA.

Nel settembre 2011 il GdL di Invitalia evedenzia la necessità di acquisire materiale cartografico.

in riscontro a tale richiesta il Comune trasmette con nota prot. 1906 del 27 set 2011, l'elenco aziende in possesso di voli sull'area in questione.

il Commissario con nota prot. 1968 del 03 ott 2011, condivide la scelta di procedere all'acquisizione della restituzione cartografica eseguita sul  volo più recente. il 

Comune pertanto con nota del  27 ott 2011 trasmette il preventivo dettaglaito di spesa per l'acquisto della cartografia necessaria per la progettazione.

con nota prot. n. 2759 del 5 dicembre 2011 il Commissario comunica al Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo "CGIAM" l'inserimento 

dell'intervento in questione nel Piano esecutivo relativo all'Accordo di Programma, stipulato in data 30 novembre.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

La CGIAM con nota prot. n. 753 del 07/03/2012 trasmette la restituzione parziale degli elaborati

In data 29.05.2012, con nota prot.n. 1900, la CGIAM trasmette specifiche tecniche e relativi allegati inerenti le indagini preliminari

A seguito delle procedure di gara, con nota prot. n. 199/DCI/RM 2012 del 24/09/2012 il Commissario dispone  l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini 

preliminari a favore dell'impresa GEO PLANTS Srl che ha offerto un ribasso pari al 36,1111%, 

In data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME115_3
Sant'Angelo 

di Brolo
Importo ApQ € 2.500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 MAG 

2012

note:

Nel Comitato del 

24/02/2012 l'intervento 

originario di € 

8.000.000,00 viene 

stralciato in 3 interventi.

Il Comitato del 

18/05/2012 prende atto 

dei finanziamenti 

rimodulati a seguito 

della riunione del 

03/04/2012 

Importo Rimodulato  € 2.070.000,00

Decreto di 

Finanziamento
456 ‐ 18/06/2013

Importo 

Finanziato
€ 2.069.505,23 Decreto di Impegno 843 ‐ 10/10/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.580.612,53

Decreto di 

Finanziamento 

Plottaggio Tavole 

Grafiche

433 ‐ 13/06/2013
Importo 

Finanziato
€ 494,77

Decreto di Impegno 

Plottaggio Tavole 

Grafiche

433 ‐ 13/06/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 494,77

Decreto di Impegno e 

pagamento 

commissione di gara

Decreto n. 647 del 

05/08/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                         1.721,94 

Decreto di Impegno e 

pagamento 

pubblicazione GURI

Decreto n. 693 del 

05/09/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                            980,49 

Decreto di Impegno e 

Pagamento spese di 

pubblicazione

788 ‐ 27/09/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 617,10

TOTALE 

Finanziamenti
€ 2.070.000,00 TOTALE IMPEGNI € 1.584.426,83

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 172 del 17/04/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 362 del 17/05/2013

Progettista INVITALIA

Arch. Pulizzi, Ing. 

Imbroglia, Ing. 

Grassi, Ing. 

Calogero

Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.425 del 

10.02.2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 714 del 10/09/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 714 del 10/09/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 6039 del 

08.10.2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 6039 del 

08.10.2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:
ME.TE.RO

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
679 ‐ 28/08/2013 data contratto 24‐set

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività

data presunta di 

termine lavori

Dott. Geol. Giacomo Anselmo

Ing. Fortunato Lo Presti 

Ing. Rossella Zumbè
Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
DIVA srl

Ing. Gianluca Coroneo

Ing. Giuseppe Morganti

Ing. Fortunato Lo Presti 

Direttore Operativo

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica ‐ Centro urbano

Figure Tecniche

Geom. Tindaro Pino Scaffidi

(Comune)
Dott. Geol. Giuseppe Lombardo

Decreto Commissariale 

n. 714 del 10/09/2013

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

Decreti

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI 

LAVORI

L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo 

e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi: come di seguito indicato:

− ME 115_1 per un importo pari a € 3.000.000,00

− ME 115_2 per un importo pari a € 2.500.00,00

−ME 115_3 per un importo pari € 2.500.000,00

La progettazione viene affidata al D.P.R.C. Messina che a seguito di numerose comunicazioni e solleciti con nota prot. n. 332 del 03/02/2012 comunica l'impossibilità a 

rispettare i tempi per la consegna vista la complessità dell'intervento in oggetto

Con nota prot.n.425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia, che con nota prot.n. 598 del 22.02.2012 viene comunicato il GdL incaricato

La CGIAM con nota prot. n. 753 del 07/03/2012 trasmette la restituzione parziale degli elaborati

In data 21.03.2012 il DRPC trasmette copia in formato digitale delle indagini geognostiche e geotecniche

Con nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 2024 del 05/06/2012 il DRPC trasmette la documentazione relativa al programma di indagini preliminari

 oggetto 

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 23/05/2013

DETERMINAZIONI:

La riunione è stata convocata al fine di discutere alcune problematiche inerenti gli interventi ricadenti 

nel Comune di Sant'Angelo di Brolo.

Dopo ampia illustrazione sullo stato dell'arte dei singoli interventi da parte del Commissario 

Straordinario Delegato, tutti i presenti concordano all'unanimità di utilizzare una quota parte del 

finanziamento relativo all'intervento ME115_3 per un importo pari a  €430.000,00 al fine di dare 

copertura finanziaria all'intervento ME115_2  e di predisporre con ogni urgenza lo stralcio per il 

succitato intervento pari a  €2.930.000,00  e di convocare apposita conferenza di servizi al fine di 

approvare definitivamente lo stralcio relativo all'intervento ME115_2

L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato 

scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, 

in 3 interventi.

Con nota prot.n.425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.

In data 21.03.2012 il DRPC ha trasmesso copia dei risultati delle indagini geognostiche e geotecniche 

effettuate propedeutiche alla progettazione. 

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con note acquisite ai prott. n. 753 del 07/03/2012, e 

2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.

A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di destinare  una quota parte del finanziamento 

relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello stralcio dell'intervento ME115_2 

Con nota prot. 2394 del 28/06/2012 il Commissario, a seguito di richiesta di CGIAM, ha chiesto al DRPC di 

voler fornire integrazioni allo studio geologico già effettuato, ad oggi non pervenute.

A seguito di riscontro negativo alle integrazioni richieste, il Commissario, con nota prot.3332 del 

06/09/2012, ha invitato il Dott. Geol. Filippo Cappotto a fornire supporto al gruppo di progettazione per 

la stesura del progetto esecutivo.

Il Dott. Geol. Filippo Cappotto, con nota prot.n. 4808 del 20/11/2012 ha trasmesso all'Ufficio del 

Commissario le integrazioni geologiche richiestegli.

In data 02/05/2013, con nota prot.n. 2514, Invitalia trasmette copia del Progetto esecutivo.

A seguito della Conferenza dei Servizi del 23/05/2013, sono stati acquisiti i pareri necessari alla 

realizzazione dell'intervento.

Con Decreto n. 456 del 18/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, e con 

D. C. n. 505 del 02/07/2013 è avvenuta l'approvazione dello schema lettera d'invito alla procedura 

negoziata.

Con D.C. n. 679 del 28/08/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore 

della Diva srl.

In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto.

d l / / l

VERBALE RIUNIONE DEL 03/04/2012

Acquisiti i seguenti pareri:

‐ Nota prot. n. 179203 del 22/05/2013, parere del GC ME con 

la quale si rilascia parere favorevole;

‐ Nota prot. 3220 del 23/05/2013, parere della 

Soprintendenza BB.CCAA. di ME con la quale si rilascia l' 

autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle

opere rappresentate negli elaborati progettuali;

‐ Nota prot 631 del 20/05/2013 dell'ASP con la quale esprime 

parere igienico‐sanitario favorevole;

‐ Nota prot. 65701 del 21/05/2013, autorizzazione dell'IRF;

DETERMINAZIONI:

Il Commissario illustra brevemente l'iter 

procedurale della CdS ed esplicita 

l'obiettivo, consistente nell'approvazione 

della PVS.

Il Progettista illustra il progetto.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME120 Sinagra Importo ApQ € 1.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 1.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
‐

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Decreto di 

Finanziamento 

Attività di RUP

326 ‐ 08/05/2013
Importo 

Finanziato
€ 364,03

Decreto di Impegno 

Attività di RUP
326 ‐ 08/05/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 364,03

TOTALE 

Finanziamenti
€ 364,03 TOTALE IMPEGNI € 364,03

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI CGIAM

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

28 del 23‐02‐2011
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 28 

del 23‐02‐2011

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

nota prot. N. 156 del 

26/02/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

28 23‐feb‐11 RUP

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN 

CORSO

Incarico di progettazione affidato al Comune. Lo stesso è stato autorizzato alla consulenza geologica, alla consulenza strutturale geotecnica ed alle indagini 

geognostiche.

Con nota prot. 975 del 28 giu 2011 è stato sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo entro 30 giorni. Decorso tale termine la Strutttura Commissariale 

provvederà ad attivare le attività di progettazione

La CGIAM con nota prot. n. 753 del 07/03/2012 trasmette la restituzione parziale degli elaborati

Decreti

 oggetto 

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

In data 26.02.2011 la progettazione è stata affidata al Comune. 

Con nota prot. 975 del 28/06/2011 è stato sollecitato il Comune alla trasmissione del progetto esecutivo.

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con nota acquisita al prot. n. 753 del 07/03/2012, ha 

restituito i dati dei rilievi effettuati.

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di regimentazione idraulica e consolidamento con paratia ‐ Zona Martini

Figure Tecniche

Dott. Giuseppe Lombardo Geom. Ferrante

Comune

Nomina Dott. Giuseppe Lombardo RUP e Geom. Giuseppe Ferrante, Geom. Pietro Nicolicchia e Dott. Francesco Barranco Supporto

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME121 Sinagra Importo ApQ € 2.500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 2.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
‐

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐ Importo dell'Impegno ‐

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 26 del 23.2.2011
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.26 del 23.02.2011

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

nota prot. N.156 del 

26/02/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
SGM srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Drenaggi e gabbioni ‐ C.da Mulinazzo

Figure Tecniche

Ing. Giuseppe La Placa

Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante

Geom. Piero Nicolicchia

Comune

In data 26.02.2011 l'incarico di progettazione è stato affidato al Comune. 

Il comune, con nota prot. 1216 del 25/07/2011, ha richiesto autorizzazione per conferimento 

incarico di revisione dello studio geologico.

L'Uffico del Commissario ha richesto al Comune con nota prot.n. 594 del 22.02.2012,  apposita 

relazione attestante gli adempimenti posti in essere al fine di realizzare i lavori

 il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2946 del 31/07/2012, ha trasmesso al RUP copia delle 

specifiche tecniche relative alle indagini geognostiche per la convalida di competenza.

Le indagini sono state affidate dallo stesso Comune in data 04/10/2012.

In data 14/06/2013, con nota prot.n. 3574, il Comune trasmette n. 5 copie del Progetto Esecutivo.

A seguito della cdS tenutasi in data 08/07/2013 sono concessi 7 gg ai progettisti per adeguare il 

progetto a quanto richiesto dall'ARTA (Serv. 3) e dalla Soprintendenza BB.CC.AA.

ADEGUAMENTO DEL PROGETTO 

IN CORSO

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME124 Terme Vigliatore Importo ApQ € 3.823.875,00

Lettera ATTUALE B*
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note:

L'INTERVENTO 

TRANSITA DALLA 

LETTERA A ALLA B

Importo Rimodulato  € 3.823.875,00

Decreto di 

Finanziamento

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Decreto di 

Finanziamento 

attività specialistiche

 Decreto n. 690 del 

11/12/2012 

Importo 

Finanziato
€ 116.233,51

Economie da 

finanziamento

Decreto di Impegno 

Campionamento ed 

Analisi

 Decreto n. 731 del 

20/12/2012 
Importo Finanziato € 23.760,00

Economie da 

finanziamento

Decreto di Impegno 

Rilievi

 Decreto n. 233 del 

27/03/2013 
Importo Finanziato € 12.584,00

Economie da 

finanziamento

Decreto di Impegno 

Studio Geologico

 Decreto n. 304 del 

19/04/2013 
Importo Finanziato € 26.693,51

Economie da 

finanziamento

Decreto di Impegno 

DHI Italia

 Decreto n. 746 del 

17/09/2013 
Importo Finanziato € 13.189,00

Economie da 

finanziamento

Decreto di Impegno e 

pagamento Università 

di Messina

 Decreto n. 779 del 

26/09/2013 
Importo Finanziato € 9.075,00

Decreto di Impegno e 

pagamento Università 

di Catania

 Decreto n. 777 del 

26/09/2013 
Importo Finanziato € 22.800,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 116.233,51 TOTALE IMPEGNI € 108.101,51

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI
Provv.to Int.le 

OO.PP.

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita  prot.n. 

489 del 03/11/2010
REO (CARONTE)

Incarico conferito 

tramite:

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita  prot.n. 

489 del 03/11/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 16/11/2012

data presunta di 

termine lavori
14/07/2013

Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Assistente al DL

Pacos Srl

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Ripascimento scogliere – Zona Terme Marchesana

Figure Tecniche

Ing. Pietro Viviano

(OO.PP.)

Ing. Pietro Viviano

(OO.PP.)

Provv. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

690 11‐dic‐12 Finanziamento 

integrativo

731 20‐dic‐12 Indagini

233 27‐mar‐13 Indagini

248 4‐apr‐13 Finanziamento

304 19‐apr‐13 Impegno Geologo

746 17‐set‐13

Impegno e 

pagamento DHI 

Italia

779 26‐set‐13

Impegno e 

pagamento DIC 

Università di 

Messina

777 26‐set‐13

Impegno e 

pagamento DICA 

Università di 

Catania

852 11‐ott‐13
Pagamento SAL n. 

1 e 2

Impegno e Pagamento al Consorzio DHI Italia per la supervisione ed assistenza ai tecnici del GC  OO.MM. Di Palermo per lo studio 

modellistico a supporto dei progetti di difesa della costa dall'erosione.

Impegno e Pagamento per l'incarico di esecuzione di uno studio diacronico della linea di Riva ‐ DIC Dipartimento Ingegneria Civile ‐ 

Università degli studi di Messina

Impegno e Pagamento per l'incarico di rilievi, prelievo ed analisi del settore di mare antistante il comune di Terme Vigliatore ‐ DICA 

Università di Catania

 oggetto 

Impegno e Pagamento esecuzione di rilievi topografici delle aste torrentizie dei torrenti "Mazzarà" e "Termini". Ing. Fero Versaci

Pagamento SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 22/05/2013, SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 05/07/2013, alla ditta Pacos srl per 

l'importo complessivo di euro 1.166.166,99

La progettazione e la relativa approvazione è gestita dal Commissario.La gara sarà seguita dal Genio Civle Opere Marittime

In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile Opere Marittime di Messina. 

Con nota acquisita agli atti con prot. n. con nota prot. 1033 del 30 giu 2011 viene trasmesso il progetto.

In attesa de parere ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Con nota acquisita dall'Ufficio del Commissario delegato con prot. n. 1084 del 11 lug 2011 il Comune comunica che tutte le competenze in merito all'intervento sono 

state avocate dall'ufficio del commissario straordinario delegato−DRPC−che ha nominato RUP l'Ing. Pietro Viviano,direƩore del Provv Interregionale OO.PP.Sicilia e 

Calabria, invita il RUP a trasmettere al comune, copia del progetto esecutivo per l'importo di €.8.900.000,00;

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 1086 del 11 luglio 2011 il Provv.Interregionale OO.PP.Ufficio 4° richiede istanza di autorizzazione al prelievo in alveo;

A seguito della Confernza del Conferenza di SErvizi del 19 ottobre 2011 l'ARTA e l'ASP richiede la rimodulazione del progetto al fine di esprimere un compiuto parere.

Il comune con nota acquisita agli atti al prot. n. 2248 del 25 ottobre 2011 richiede istanza di un ulteriore finanziamento pari alla differenza tra finanziamento 

concesso da AdP e progetto esecutivo (8.900.000‐3.823.875=5.076.125,00 Euro), istanza reiterata con nota del 14 novembre 2011.

Il GC M, con nota acquisita agli atti al prot. n. 2372 del 07 novembre 2011, esprime il nulla osta ai sensi degli artt. 57 e 93 del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche per 

la realizzazione delle opere in oggetto.

L'ARTA con nota acquisita agli atti al prot. n. 2551 del 17 novembre 2011 richiede modifiche ed integrazioni al progetto, al fine di esprimere il giudizio di compatibilità 

geomorfologica;

Con nota acquisita agli atti al prot.n.3021 del 30 dic 2011 il Provv Interregionale OO.PP: trasmette il progetto primo stralcio esecutivo;

A seguito della Conferenza Servizi del 09.02.2012 l'ARTA Serv.1 accetta le modifiche garantite dall'Ing. Viviano.

In data 21.06.2012 l'Arta (Serv. 3) trasmette e notifica a tutti gli effetti di legge il D.D.G. n. 289 del 23.05.2012, registrato alla Corte dei Conti in data 14.06.2012 

Reg.n.1‐Fg. n.60. con cui è stato finanziato il progetto esecutivo per i lavori.

In data 11‐09‐2012 l'Arta (Serv. 3) trasmette e notifica a tutti gli effetti di legge il D.D.G. n. 390 del 09.07.2012 con cui è stato modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. 

n. 289 del 23/05/2012 di finanziamento del progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 3459 del 12/09/2012, il Commissario trasmette i D.D.G.nn.n. 390 del 09.07.2012 e il 289 del 23.05.2012  al Provveditorato Interregionale OO.PP 

Sicilia e Calabria  invitandolo ad attivare, in tempi brevi l'iter di affidamento dei lavori .

Con nota 4941 del 26/11/2012 il Rup comunica che il giorno 16/11/2012 sono stati consegnati i lavori alla Pacos srl e che la loro durata sarà circa di 240 giorni 

consecutivi.

Impegno e Pagamento competenze professionali per studio geologico dott. Geol. Antonio Scurria

Impegno e Pagamento campionamento ed analisi chimico fisiche di sedimenti fluviali e delle zone di ripascimento, di supporto alla 

progettazione ‐ CADA snc.

Decreti

Finanziamento € 116.233,51 per attività specialistiche propedeutiche alla progettazione esecutiva dell'intervento

Presa d'atto DDG n. 290 del 24/05/2012 dell'ARTA ‐ Finanziamento

La progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 03.11.2011 

Con nota acquisita al prot.n.3021 del 30/12/2011 il Provv Interregionale OO.PP. ha trasmesso

il progetto primo stralcio esecutivo e successivamente, in data 08.03.2012, ha trasmesso il 

progetto primo stralcio esecutivo rielaborato secondo quanto richiesto dall'ARTA Serv.1  in sede di 

Conferenza Servizi del 09.02.2012.                                                                                                     

Il Commissario con nota prot. 962 del 22/03/2012, ha trasmesso il progetto all'ARTA serv. 3 al fine 

dell'emisione del Decreto di finanziamento.                                                                                               In 

data 11‐09‐2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso D.D.G. n. 390 del 09.07.2012 con cui è stato 

modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 289 del 23/05/2012 di finanziamento del progetto 

esecutivo.

Con nota prot. n. 3459 del 12/09/2012, il Commissario ha trasmesso i D.D.G. di finanziamento al 

Provveditorato Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria  invitandolo ad attivare, in tempi brevi l'iter 

di affidamento dei lavori .

In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4275, il RUP comunica l'aggiudicazione dei lavori a 

favore della Pacos srl (ribasso del 10,21%).

I lavori sono stati consegnati il  giorno 16/11/2012 ed avranno una durata di circa di 240 giorni.

Con Decreto n. 852 del 11/10/2013 viene disposto il pagamento del SAL n. 1 e 2 alla ditta Pacos srl.

AVVIATI LAVORI 

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME125 Tortorici Importo ApQ € 1.500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 592 del 

08/11/2012

Importo 

Finanziato
€ 1.452.238,14 Decreto di Impegno 784 ‐ 27/09/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.019.259,96

Decreto 

finanziamento 

progettazione DL e 

sicurezza

121 del 07/07/2011
Importo 

Finanziato
€ 124.161,88

Decreto di Impegno 

PROGETTAZIONE ‐ DL
 182 ‐ 09/08/2011 

Importo 

dell'Impegno

Decreto 

finanziamento 

indagini preliminari

220 del 09/09/2011
Importo 

Finanziato
€ 47.761,86

Decreto di Impegno 

AVCP
 312 ‐ 09/11/2011 

Importo 

dell'Impegno
€ 30,00

Decreto di revoca 

decreto n. 121 del 

07/07/2012 

finanziamento 

progettazione DL e 

sicurezza

n. 592 del 

08/11/2012

Importo 

Revocato
€ 124.161,88

Decreto di Impegno e 

pagamento  INDAGINI
 110 ‐ 16/03/2012 

Importo 

dell'Impegno
€ 31.730,78

Decreto di impegno e 

pagamento  

commissione gara 

progettazione

 338 ‐  11/07/2012 
Importo 

dell'Impegno
€ 136,35

Decreto di impegno e 

pagamento  

pubblicazione GURI

 296 ‐ 18/04/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 1.021,04

Decreto di impegno e 

pagamento  

Commissione gara

 393 ‐  03/06/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 1.118,87

Decreto di impegno e 

pagamento  

Progettazione

 473 ‐  20/06/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 43.959,61

Decreto di impegno e 

pagamento  Avviso 

pubblicazione esito di 

gara

 494 ‐ 28/06/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 1.089,00

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
 572 del 17/07/2013 

Importo 

dell'Impegno
€ 600,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.624.161,88 TOTALE IMPEGNI € 1.098.945,61

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP

(Lavori)

Geom. Calanni R. 

Carmelo

(UTC)

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 143 del 

02.04.2012

nota del serv.3° Tecnico 

Lavori Pubblici prot.n. 

10552 del 28.07.2010

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 

143 del 02.04.2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 182 del 09.08.2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 

182 del 09.08.2011

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita prot.n. 

2271 del 26.10.2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 182 del 09.08.2011

Resp  Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 290 del 18.04.2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 909 del 30.10.2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 

909 del 30.10.2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEOMERID s.r.l.

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto n. 250 del 3 

ottobre 2011

Decreto 

Affidamento Lavori
n. 271 del 11/04/2013 data contratto

RUP

Ing. Giampiero Di Magro 

(limitatamente all'assegnazione dell' 

incarico Progettazione)

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 120 del 7 luglio 2011

Ing. Mario Saitta

(Figura Esterna)

Arch. Diego Mammo Zagarella

Ing. Salvatore Bartolotta Ing. Salvatore Bartolotta

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Muri e paratie montevalle e opere idrauliche – Zona Lembo‐Pellizza

Figure Tecniche

Ing. Mario Saitta

(Figura Esterna)

I AL OG S L

Ing. Giampiero Di Magro 

Ing. Mario Saitta

(Figura Esterna)

Geol. Giuseppe Lombardo

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA 

Piero
Firma Croce



Contratto 04/10/2011
data conclusione 

lavori
15/11/2011 Verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

120 7‐lug‐11 RUP

121 7‐lug‐11 GARA 

PROGETTAZIONE/DL
154 27‐lug‐11 GARA 

PROGETTAZIONE/DL
182 9‐ago‐11 GARA 

PROGETTAZIONE/DL
220 9‐set‐11 GARA INDAGINI

250 3‐ott‐11 GARA INDAGINI

VERBALE DI CONFERENZA SERVIZI DEL 29/05/2012

Acquisiti pareri:

‐ Nota prot. n. 1212 del 22.05.2012 dell'A.S.P. di Messina  

rilascia parere favorevole;

‐ Nota prot. n. 6345 del 22.05.2012 del Comune di Tortorici, 

con la quale si certifica che l'intervento non è in contrasto 

con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

‐ Nota prot. n. 65070 Pos. IV ‐ 4 ‐ 82 del 29.05.2012 

dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina 

con la quale si rilascia parere favorevole, con prescrizioni.

 oggetto 

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

Approvazione schema lettera di invito per incarico progettazione e DL

Aggiudicazione definitiva e stipula contratto per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Approvazione verbale di ricezione plichi e nomina della Commissione di gara per affidamento progettazione

Aggiudicazione Definitiva del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva ‐ Direzione Lavori, misure e contabilità

Approvazione specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Con nota n. 573 del 11.11.10 è stato comunicato che l'Ufficio del  Commissario provvederà ad avviare le attività di progettazione esecutiva.

La struttura Commissariale ha provveduto alla nomina del RUP per l'avvio delle procudere di GARA per la progettazione ed esecuzione lavori.

A seguito dell'espletamento delle attività di gara la progettazione è stata affidata all'ing. ing. Mario Saitta.

Si è proceduto poi ad attivare le procedure di gare per l'affidamento della realizzazione del piano di indagini preliminari,affidate alla GEOMERID.

 con nota prot. 2516 del 15 nov 2011 viene trasmessa al RUP, Arch. Di Magro, la perizia di variante e suppletiva delle indagini di cui in oggetto per la relativa 

approvazione di competenza;

contestualmente con nota prot. 2517 del 15 nov 2011 viene trasmessa al dott. Geol Giuseppe Lombardo la relazione di accertamento e approvazione in linea tecnica 

sulle opere previste nella perizia di variante, suppletiva e di assestamento delle indagini geognostiche dei lavori di cui in oggetto.

Con nota prot.n. 515 del 16.02.2012 gli elaborati relativi allo studio geologico esecutivo sono stati trasmessi all'Ing. Saitta

Con nota prot. n.943 del 21 marzo 2012 l'Ing. Mario Saitta trasmette copia del progetto definitivo già visionato e copia del progetto esecutivo

Con nota protocollo n. 1773 del 18/05/2012 viene convocata una Conferenza dei Servizi per il giorno 29/05/2012,  il Commissario Straordinario Delegato dispone che 

il progettista incaricato ottemperi alle indicazioni emerse in sede della conferenza di servizi con l'integrazione di adeguati elaborati progettuali.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2351 del 27/06/2012 il RUP trasmette  il progetto rilelaborato

Con nota acquisita al prot n 3717 del 27/09/2012 Il RUP trasmette il Verbale di Verifica e di Validazione del progetto esecutivo nonché attestazione rilasciata dal

ITAL PROGET S.R.L. 

Nomina Arch. Giovanni Piero Di Magro RUP per affidamento incarico di progettazione

Esecuzioni Lavori

DETERMINAZIONI:

Il Progettista delle opere fa rilevare che  

alcune delle opere da realizzare ricadono 

all'interno di particelle private. Il RUP, alla 

luce di quanto affermato dal progettista, 

da

mandato allo stesso di predisporre la 

redazione del Piano particellare di 

esproprio e di reperire le somme 

all'interno del quadro economico, fra le 

somme a disposizione. A tal fine il R.U.P., 

Geom. Carmelo Rindina Calarmi dell'UTC 

di Tortorici, dichiara di assumere le 

funzioni di responsabile delle attività di 

esproprio necessarie per

l'attuazione dell'intervento e, pertanto, di 

attivare e istruire l'iter amministrativo 

per l'acquisizione delle aree.

Alla luce di quanto sopra il Commissario 

Straordinario Delegato dispone che il 

progettista incaricato ottemperi alle 

indicazioni emerse in sede della odierna

Decreti

A seguito di procedura di gara, la progettazione è stata affidata, con Decreto Commissariale n. 

182 del 09.08.2011 ad un professionista esterno.

Con Decreto n. 250 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla 

progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività.

Con nota prot.n. 515 del 16.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico 

esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del 

completamento della progettazione.

Con nota acquisita al prot. n.943 del 21/03/2012 il progettista ha trasmesso copia del progetto  

esecutivo.                                                                                                                                               

In sede di Conferenza di Servizi del 29/05/2012 sono stati acquisiti i pareri degli Enti con 

prescrizioni ed il progetto rielaborato in ottemperanza alle stesse è stato acquisito al prot. n. 

2351 in data 27/06/2012.

A seguito di validazione del progetto da parte del RUP, il progetto è stato finanziato con 

Decreto Commissariale n. 592 del 08/11/2012.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 271 del 11/04/2013 è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Societa' ITAL PROGET S.R.L. (ribasso 

pari al 30,1982%).

In data 31/05/2013 si provvederà alla formale consegna dei lavori.

Con Decreto n. 784 del 27/09/2013 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione 

dell'intervento.

AVVIATI LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME126 Tortorici Importo ApQ € 500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:
Importo 

Rimodulato 
€ 500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
573 ‐ 06/11/2012

Importo 

Finanziato
€ 473.375,06 Decreto di Impegno 769 ‐ 25/09/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 363.140,93

Decreto 

finanziamento 

progettazione DL e 

sicurezza

decreto n. 119 del 

07/07/2011 

Importo 

Finanziato
€ 73.473,07

Decreto di Impegno 

AVCP
 312 ‐ 09/11/2011 

Importo 

dell'Impegno
€ 30,00

Decreto 

finanziamento 

indagini preliminari

decreto n. 307 del 

04/11/2011 

Importo 

Finanziato
€ 26.624,94

Decreto di Impegno e 

pagamento  INDAGINI
 273 ‐ 11/06/2012 

Importo 

dell'Impegno
€ 14.738,78

Decreto di impegno e 

pagamento  

commissione gara 

progettazione

 337 ‐  11/07/2012 
Importo 

dell'Impegno
€ 90,90

Decreto di Impegno 

pagamento 

Commissione gara

 518 del 08/07/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 861,74

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
 572 del 17/07/2013 

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 573.473,07 TOTALE IMPEGNI € 379.087,35

Economie da 

finanziamento

Eventuali 

Economie da 

ribasso

RUP

(Lavori)

Geom. Calanni R. 

Carmelo

(UTC)

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 144 del 

02.04.2012

nota del serv.3° 

Tecnico Lavori 

Pubblici prot.n. 10546 

del 28.07.2010

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale n. 144 

del 02.04.2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita prot.n. 

1561 del 25.08.2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita prot.n. 

1561 del 25.08.2011

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.2741 del 

02.12.2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita prot.n. 

1561 del 25.08.2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita prot.n. 

1561 del 25.08.2011

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

S.G.M. SOCIETA' 

GEOGNOSTICA 

MEDITERRANEA SRL 

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

decreto n. 334 del 

24 novembre 2011

Decreto 

Affidamento Lavori

D.C. n. 242 del 

02/04/2013
data contratto

Contratto 30/11/2011

data 

conclusione 

lavori

26/12/2011
Verbale inizio 

attività
06‐giu

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Muri su pali e raccolta acque – Zona S.Antonio‐Sciortino

Figure Tecniche

Ing. Giuseppe Puglisi

(Figura Esterna)

Ing. Giuseppe Puglisi

(Figura Esterna)

Dott. Giuseppe Lombardo

Ing. Giuseppe Puglisi

(Figura Esterna)

Ing. Giuseppe Puglisi

(Figura Esterna)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Matina Geom. 

Giovanni

Ing. Giampiero Di Magro 

RUP

(Progettazione)

Ing. Giampiero Di Magro 

(limitatamente all'assegnazione dell' 

incarico Progettazione)

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 118 del 7 luglio 2011

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

118 7‐lug‐11 RUP

119 7‐lug‐11 GARA 

PROGETTAZIONE

153 27‐lug‐11 GARA 

PROGETTAZIONE

307 4‐nov‐11 GARA INDAGINI

312 9‐nov‐11 IMPEGNO/PAGA

MENTO AVCP

334 24‐nov‐11 GARA INDAGINI

144 2‐apr‐12 RUP

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

A seguito di procedura di gara la progettazione è stata affidata in data 25.08.2011 a 

professionista esterno.

Con Decreto n. 334 del 24.11.2011,  è stata affidata la realizzazione del piano di indagini 

preliminari ad oggi completato.

Con nota prot.n. 624 del 24.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico 

esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del 

completamento della progettazione.

Con nota acquisita al prot.n. 1303 del 18.04.2012 il progettista ha trasmesso copia del progetto 

esecutivo.                       

In sede di Conferenza di Servizi del 11.07.2012 il RUP si è impegnato a portare a termine il 

procedimento finalizzato alle procedure espropriative.

Con nota acquisita al prot. n. 2672 del 12/07/2012, l'ARTA Serv. 3 ha richiesto documentazione 

integrativa al fine di poter esprimere il parere di propria competenza.

In data 19/09/2012 il RUP ha trasmesso il Verbale di Verifica e di Validazione del progetto 

esecutivo.

Con Decreto n. 573 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 242 del 02/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva 

dei lavori in favore della Matina Geom. Giovanni

In data 06/06/2013 è avvenuta la formale consegna dei lavori.

Con Decreto n. 769 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

VERBALE DI CONFERENZA SERVIZI DEL 11/07/2012

Approvazione specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Approvazione verbale di ricezione plichi e nomina della Commissione di gara per affidamento progettazione

Nomina Geom. Rindina Carmelo RUP e Arch. Giampiero Di Magro Supporto

AVVIATI LAVORI

Con nota n. 573 del 11.11.10 è stato comunicato che l'Ufficio del Commissario provvederà ad avviare le attività di progettazione esecutiva.

La struttura Commissariale ha provveduto alla nomina del RUP per l'avvio delle procudere di GARA per la progettazione ed esecuzione lavori.

A seguito dell'espletamento delle attività di gara la progettazione è stata affidata all'ing. ing. Giuseppe Puglisi.

Le indagini sono state affidata alla S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL.

Il RUP, Arch. Di Magro ha invitato la società ad iniziare i lavori il 5 dicembre 2011.

con nota 2741 del 2 dicembre 2011 il Commissario ha incaricato il Dott. Geol. Lombardo, operante presso la struttura commissariale, per la consulenza geologica 

per lo studio della relazione geologica necessaria alla attività di progettazione dei lavori di cui all'intervento.

Con nota prot.n. 624 del 24.02.2012 il RUP ha trasmesso all'Ing. Puglisi lo studio geologico esecutivo.

Con nota prot.n. 1303 del 18.04.2012 l'Ing. Puglisi trasmette copia del progetto esecutivo.

In data 11.07.2012 si è tenuta la Conferenza Servizi, a seguito della quale, il RUP si è impegnato a portare a termine il procedimento finalizzato alle procedure 

espropriative. Lo stesso RUP, una volta acquisiti i pareri mancanti (GC e ARTA Serv. 3) è stato invitato a redigere il verbale di verifica e validazione del progetto.

L'ARTA Serv. 3 comunica la necessità di documentazione integrativa al fine di poter esprimere il parere di propria competenza

In data 19/09/2012 il RUP trasmette il Verbale di Verifica e di Validazione del progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 106 del 19/02/2013 è stato approvato lo schema lettera  di invito alla Procedura di gara ai sensi dell’art. 122 del d.lgs 163/2006.

Acquisiti pareri:

‐ Nota prot. n. 1563 del 02.07.2012 dell'A.S.P. di Messina  

rilascia parere favorevole con prescrizioni;

‐ Parere del Comune di Tortorici, con la quale si dichiara che 

l'intervento non è in contrasto con le previsioni degli 

strumenti urbanistici vigenti ed adottati;

‐ Nota prot. n. 88922 Pos. IV ‐ 4 ‐ 82 del 10.07.2012 

dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina con 

la quale si rilascia parere favorevole, con prescrizioni.

DETERMINAZIONI:

Il RUP dichiara che sta dando avvio al 

procedimento finalizzato alle 

procedure espropriative e si impegna, 

una volta pervenuti tutti i pareri 

necessari, a redigere il verbale di 

verifica e validazione del progetto.

Aggiudicazione definitiva e stipula contratto per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Approvazione schema lettera di invito per incarico progettazione

Pagamento contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

Decreti

 oggetto 

Nomina Arch. Giovanni Piero Di Magro RUP per affidamento incarico di progettazione

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME127 Tortorici Importo ApQ € 2.300.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 2011 note: Importo Rimodulato  € 2.300.000,00

Decreto di 

Finanziamento
 ‐  Importo Finanziato Decreto di Impegno  ‐  Importo dell'Impegno ‐

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 489 del 

27/06/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista ‐
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEO PLANTS S.r.l 

Decreto di affidamento 

INDAGINI

n. 563 del 

15/07/2013

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività ‐
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   Parola chiave 

489 27‐giu‐13 RUP

491 27‐giu‐13 Indagini

563 15‐lug‐13 aggiud. Defin. 

Approvazione specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2564 del 09/07/2012 l'ARTA Serv.3 ha comunica all'Ufficio del Commissario di 

averlo individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed ha invitato il Comune  a trasmettere tutta la 

documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2565 del 09/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo 

corredato dalla documentazione amministrativa.

Con nota acquisita al prot.n. 2761 del 17.07.2012 il Comune ha trasmesso alla Struttura Commissariale tutta la 

documentazione inerente gli incarichi professionali conferiti.

Con nota prot.n. 3197 del 23.08.2012 il RUP ha chiesto al Commissario la disponibilità di figure professionali a cui 

affidare la redazione dello studio geologico e quant'altro di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva. 

Il Commissario, con nota prot. n.3293 del 03/09/2012, ha comunicato al RUP il nulla osta all'immediato avvio delle 

procedure per il conferimento del nuovo incarico.

In data 04/12/2012, con nota prot.n. 5106, il RUP ha trasmesso al Commissario richiesta di integrazioni al piano di 

indagini originario ricevuta dalla RTI Dinamica srl ‐ Studio Colonna srl.

In data 13/03/2013, con nota prot.n. 1577, il RUP trasmette alla Struttura Commissariale il preventivo del programma 

delle indagini geognostiche integrative.

Con Decreto n. 491 del 27/06/2013 sono state approvate le specifiche tecniche del piano di indagini preliminari

Con Decreto n. 563 del 15/07/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini integrative a 

favore della GEO PLANTS S.r.l che ha offerto un ribasso percentuale pari al 47,2125%.

In data 06/08/2013 viene sottoscritto il Verbale di Consegna delle Aree alla Geo Plants srl, ed in data 04/09/2013 sono 

state ultimate le attività della stessa.

PROGETTAZIONE IN CORSO

Con nota prot.n. 8839 del 12.07.2012 il Comune ha trasmesso alla Struttura Commissarile tutta la documentazione inerente gli incarichi professionali conferiti.

Decreti

 oggetto 

Nomina del Geom. Calanni Carmelo RUP dell'intervento

Aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari integrative a favore della  GEO PLANTS S.r.l che ha offerto un ribasso percentuale pari al 

Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Geol. Filippo Cappotto

Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Muri e paratie monte valle e opere idrauliche – Zona S.Paolo

Figure Tecniche

Geom. Calanni Carmelo

(UTC)

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME128 Tortorici Importo ApQ € 500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
574 ‐ 06/11/2012

Importo 

Finanziato
€ 476.038,45 Decreto di Impegno n. 547 del 12/07/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 344.390,16

Decreto 

finanziamento 

progettazione DL e 

sicurezza

decreto n. 122 del 

07/07/2011 

Importo 

Finanziato
€ 72.795,49

Decreto di Impegno 

PROGETTAZIONE ‐ DL
 181 ‐ 09/08/2011 

Importo 

dell'Impegno

Decreto 

finanziamento 

indagini preliminari

decreto n. 219 del 

09/09/2011 

Importo 

Finanziato
€ 23.961,55

Decreto di Impegno 

AVCP
 312 ‐ 09/11/2011 

Importo 

dell'Impegno
€ 30,00

Decreto di Impegno e 

pagamento  INDAGINI
 111 del 16/03/2012 

Importo 

dell'Impegno
€ 16.766,30

Decreto di Impegno 

pagamento 

Commissione gara

 318 del 06/07/2012 
Importo 

dell'Impegno
€ 90,90

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

Decreto di Impegno 

pagamento 

Commissione gara

 467 del 20/06/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 333,06

TOTALE 

Finanziamenti
€ 572.795,49 TOTALE IMPEGNI € 361.835,42

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP

(Lavori)

Geom. Buttafarro 

Carmelo

(UTC)

Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale n. 

145 del 02.04.2012

nota del serv.3° Tecnico 

Lavori Pubblici prot.n. 

10547 del 28.07.2010

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 

145 del 02.04.2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 181 del 09 Agosto 

2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 

181 del 09 Agosto 2011

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.2271 del 

26.10.2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 181 del 09 Agosto 

2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 181 del 09 Agosto 

2011

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita prot.n. 

1810 del 25/03/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEOMERID s.r.l.

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto n. 251 del 3 

ottobre 2011

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto 10/01/2013

Contratto 04/10/2011
data conclusione 

lavori
08/11/2011 Verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Muri e barriere paramassi – Zona Batana‐Pagliara‐S.Leone

Figure Tecniche

RUP

Ing. Giampiero Di Magro 

(limitatamente all'assegnazione dell' 

incarico Progettazione)

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 117 del 7 luglio 2011

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Ing. Giampiero Di Magro 

Ing. Daniele Bisignani

(Figura Esterna)

Dott. Giuseppe Lombardo

Ing. Daniele Bisignani

(Figura Esterna)

Ing. Daniele Bisignani

(Figura Esterna)

Ing. Daniele Bisignani

(Figura Esterna)

Ing. Ignazio Cusmano

(Figura Esterna)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
AVENI SRL

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

117 7‐lug‐11 RUP

122 7‐lug‐11 GARA 

PROGETTAZIONE / DL

152 27‐lug‐11 GARA 

PROGETTAZIONE / DL

181 9‐ago‐11 IMPEGNO GARA 

PROGETTAZIONE / DL

219 9‐set‐11 GARA INDAGINI

251 3‐ott‐11 GARA INDAGINI

312 9‐nov‐11 IMPEGNO/PAGAMEN

TO AVCP
111 16‐mar‐12 PAGAMENTO 

INDAGINI
145 2‐apr‐12 RUP

318 6‐lug‐12 Impegno e 

Pagamento 

Commissione gara
574 6‐nov‐12 Finanziamento

645 27‐nov‐12 GARA

202 19‐mar‐13 AVCP

467 20‐giu‐13 GARA

547 12‐lug‐13 impegno somme

807 8‐ott‐13 LAVORI

926 31‐ott‐13 LAVORI

Approvazione specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Aggiudicazione definitiva e stipula contratto per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Approvazione schema lettera di invito per incarico progettazione/DL

Approvazione verbale di ricezione plichi e nomina della Commissione di gara per affidamento progettazione/DL

Aggiudicazione Definitiva del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva ‐ Direzione Lavori, misure e contabilità

Pagamento contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

A seguito di procedure di gara la progettazione è stata affidatacon Decreto Commissariale n. 

181 del 09.08.2011 a professionista esterno.

Con Decreto n. 251 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla 

progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività.

In data 10.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla 

base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione. 

Con nota acquisita al prot. n.2048 del 07/06/2012  il  progettista incaricato ha trasmesso il 

progetto esecutivo.

A seguito della Conferenza di Servizi del 25/06/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari 

ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2758 del 17/07/2012 ha trasmesso il verbale di verbale 

di verifica e validazione e l'attestazione del Direttore dei lavori in merito alla immediata 

eseguibilità degli stessi.

Con Decreto n. 574 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento,e con 

Decreto n. 645 del 27/11/2012 è stato approvato lo schema lettera d'invito alla Procedura di 

gara. 

Con nota prot.n. 5465 del 20/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in 

favore della Aveni srl.

In data 10/01/2013 è avvenuta la stipula del contratto.

Con Decreto Commissariale n. 547 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme necessarie 

alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad € 344.390,16.

Con Decreto n. 926 del 31/10/2013 è decretata la presa atto I Perizia di Variante, rimodulazione 

quadro economico ed impegno somme.

AVVIATI LAVORI

Pagamento Indagini geognostiche Geomerid srl

Con nota n. 570 del 11.11.10 è stato comunicato che l'Ufficio del Commissario provvederà ad avviare le attività di progettazione esecutiva. 

La Struttura Commissariale ha provveduto alla nomina del RUP per l'avvio delle procudere di GARA per la progettazione ed esecuzione lavori.

A seguito dell'espletamento delle attività di gara la progettazione è stata affidata all'ing. Daniele Bisignani

Si è provveduto poi ad attivare le procedure di gara per l'affidamento della realizzazione del piano di indagini preliminari,affidate alla GEOMERID.

Sono in corso le attività di progettazione.

Con nota prot.n. 358 del 07.02.2012 il Supervisore di Campo trasmette al RUP lo studio geologico esecutivo

Con nota prot. n. 770 del 08/03/2012 viene trasmesso il progetto definitivo;

A seguito della nota  prot. n. 1720/UC del 16/05/2012 con la quale il Commissario invita alla trasmissione del progetto esecutivo al fine di convocare la conferenza di 

servizi per l'acquisizione dei pareri 

con nota acquisita al prot. di questo ufficio al n.2048 del 07/06/2012  il  progettista incaricato trasmette il progetto esecutivo

Il Commissario, a seguito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 25 giugno, concede 7 gg agli Enti che non hanno espresso il parere di loro competenza,  al fine di 

poter predisporre il Decreto di Finanziamento dell'intervento

Con nota protocollo 8945 del 16/07/2012 acquisita agli atti di questo protocollo con n 2758 del 17/07/2012 il RUP trasmette il verbale di verbale di verifica e

Decreti

 oggetto 

Nomina Arch. Giovanni Piero Di Magro RUP per affidamento incarico di progettazione

Nomina RUP Geom. Buttafarro Carmelo con il supporto dell'Arch. Giampiero Di Magro

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

Finanziamento dell'intervento

Impegno e Pagamento Commissione di gara

Impegno somme per un importo pari ad € 344.390,16.

Approvazione schema lettera d'invito alla procedura di gara

Impegno e Pagamento Commissione di gara

Pagamento Contributo AVCP

Presa atto I Perizia di Variante, rimodulazione quadro economico ed impegno somme

Pagamento SAL n. 2 e 3 ‐ Ditta Aveni srl

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME130 Castel di Tusa Importo ApQ € 1.500.000,00

Lettera ATTUALE B*
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note:

transitato dalla 

Lettera A alla Lettera 

B nel corso del 

Comitato di 

Coordinamento e 

Controllo del 24 

febbraio

Importo 

Rimodulato 
€ 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 11 del 

27 gennaio 2011

Importo 

Finanziato
€ 280.137,46 Decreto di Impegno

Decreto n. 11 del 27 

gennaio 2011

Importo 

dell'Impegno
€ 280.137,46

Decreto di 

Finanziamento 

attività specialistiche

 Decreto n. 689 del 

11/12/2012 

Importo 

Finanziato
€ 104.160,82

Decreto di Impegno 

Campionamento ed 

Analisi

 Decreto n. 235 del 

28/03/2013 
Importo Finanziato € 17.820,00

Decreto di Impegno e 

pagamento DHI Italia

 Decreto n. 749 del 

17/09/2013 
Importo Finanziato € 27.830,00

Decreto di Impegno e 

pagamento Università 

di Messina

 Decreto n. 776 del 

26/09/2013 
Importo Finanziato € 9.075,00

Decreto di Impegno e 

pagamento Università 

di Catania

 Decreto n. 778 del 

26/09/2013 
Importo Finanziato € 21.600,00

Decreto di 

Finanziamento 

Integrativo ed 

Impegno per la 

Relazione Geologica

 Decreto n. 424 del 

07/06/2013 

Importo 

Finanziato
€ 3.117,38

Decreto di 

Finanziamento 

Integrativo ed Impegno 

per la Relazione 

Geologica

 Decreto n. 424 del 

07/06/2013 
Importo Finanziato € 20.953,20

Economie da 

finanziamento

TOTALE 

Finanziamenti
€ 387.415,66 TOTALE IMPEGNI € 377.415,66

Eventuali 

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI
Provv.to Int.le 

OO.PP.

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita  prot.n. 

491 del 03/11/2010
REO (CARONTE)

Incarico conferito 

tramite:

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita  prot.n. 

491 del 03/11/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
16‐nov

data presunta di 

termine lavori
14/07/2013

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e 

sistemazioni – Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)

Figure Tecniche

Ing. Pietro Viviano

(OO.PP.)

Ing. Pietro Viviano

(OO.PP.)

Provv. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria

LAVORI DI SOMMA URGENZA

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Costruzioni Bruno 

Teodoro spa

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

11 27‐gen‐11
FINANZIAMENTO/ 

IMPEGNO

70 25‐mag‐11 PAGAMENTO

294 26‐ott‐11 PAGAMENTO

689 11‐dic‐12
Finanziamento 

integrativo

235 28‐mar‐13 Indagini

249 4‐apr‐13 Finanziamento

424 7‐giu‐13
Finanziamento e 

Impegno

749 17‐set‐13

Impegno e 

pagamento DHI 

Italia

La progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 03.11.2010.

In data 10.01.2012, con nota prot.n. 320, il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e 

Calabria ha trasmesso il progetto I Stralcio esecutivo.

In sede di Conferenza del 29/02/2012 sono stati acquisiti i pareri con prescrizioni ed il Provv. 

Interr. OO.PP., con nota acquisita al prot.n. 1000 del 23.03.2012, ha trasmesso il progetto 

rielaborato inoltrato dal Commissario all'ARTA, con nota prot.n. 1023 del 27.03.2012, ai fini 

dell'emissione del Decreto di Finanziamento.

In data 11/09/2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso il D.D.G. n. 389 del 09.07.2012 con cui è stato 

modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 290 del 24/05/2012 di finanziamento del progetto 

esecutivo.

Con nota prot. n. 3460 del 12/09/2012, il Commissario ha trasmette i D.D.G. al Provveditorato 

Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria  invitandolo ad attivare, in tempi brev,i l'iter di 

affidamento dei lavori .

In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4276, il RUP ha comunicato l'aggiudicazione dei 

lavori.

I lavori sono stati consegnati in data 16/11/2012 ed avranno una durata di circa 240 giorni.

Con DDG n. 577 viene finanziata la Perizia di Variante dell'intervento.

Con Decreto n. 847 del 11/10/2013 viene disposto il pagamento del SAL n. 1 e 2 alla ditta 

Costruzioni Bruno Teodoro spa.

Liquidazione I SAL ditta Geom. Carmelo Gangemi per i lavori si somma urgenza

Pagamento delle attività di vigilanza tecnica e di direzione lavori di somma urgenza

Impegno e Pagamento incarico di predisposizione di un modello d'onda di larga scala del settore di mare settentrionale della sicilia ‐ DHI 

Italia

Decreti

 oggetto 

Impegno e Pagamento campionamento ed analisi chimico fisiche di sedimenti fluviali e delle zone di ripascimento, di supporto alla 

progettazione ‐ CADA snc

Finanziamento ed impegno dei lavori di somma urgenza

AVVIATI LAVORI 

La Progettazione Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia−Calabria.

A seguito di sopralluogo effettuato in data 18/11/2010, da funzionari del Provveditorato Interregionale Sicilia – Calabria, Ufficio 4° ‐ Opere Marittime per la Sicilia, è stato redatto verbale di somma 

urgenza, trasmesso con nota n. 29272 del 19/11/2010

Con il  sopracitato verbale di somma urgenza redatto in data 18/11/2010, il Responsabile Unico del Procedimento ing. Pietro Viviano, dirigente dell’Ufficio 4° ‐ Opere Marittime per la Sicilia, dichiara, 

nell’ambito dei lavori dell’intervento la sussistenza delle circostanze di intervenire con lavori di somma urgenza, di cui all’art. 147 del D.P.R. n. 554/99, al fine di provvedere con immediatezza e senza 

indugio a proteggere il muro di sostegno della piazzetta Andrea Ferlito antistante la spiaggia oggetto di continua erosione causata dalle condizioni meteo marine avverse che hanno investito ed 

investono il litorale, oggi, privo di protezione.

I Lavori di somma urgenza sono stati aggiudicati all’impresa Gangemi Carmelo con sede in Tusa (ME) via Nazionale 18, frazione di Castel di Tusa che ha offerto il ribasso d’asta del 5,222%.

Il Commissario STraordinario ha provveduto ad impegnare le risorse necessarie alla realizzazione dei  predetti lavori con Decreto n. 11 del 27 gennaio 2011

A seguito del finanziamento e dell’impegno delle somme necessarie alla realizzazione dei lavori di cui alla succitata perizia di somma urgenza per la realizzazione ed il completamento dell’intervento 

individuato con il codice ME 130 A a , rimane disponibile l’importo complessivo di  € 1.219.862,54  (€ 1.500.000,00 ‐ € 280.137,46).

con nota prot. n. 1259 del 26 luglio 2011 il G.C.OO.MM. Di Messina richiede autorizzazione alla pubblicazione  dell'avviso al pubblico per istanza di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006

Relativamente al progetto originario finanziato nell'AdP la progettazione e approvazione è gestita dal Commissario. La gara sarà seguita dal Genio Civle Opere Marittime

A SEguito della Conferenza di servizi del 19 ottobre 2011 il commissario straordinario con nota prot. n. 2737 del 02 dicembre 2011 invita gli Enti competenti ad esprimere i pareri, qualora questi non 

perveranno in tempo utilie si riteranno acquisiti con esito positivo, inoltre si sollecita l'ARTA Serv 1 VIA/VAS a rilasciare il parere di competenza;

 Con nota acquisita agli atti  con prot.n.3022 del 30 dic 2011 il Provv Interregionale OO.PP trasmette  progetto primo stralcio esecutivo;

In data 10.01.2012, con nota prot.n. 320, il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria trasmette il progetto I Stralcio esecutivo

L'ARTA (Serv.1), con nota prot.n. 11798 del 23.02.2012, ribadisce quanto già prescritto al punto 4 ed al punto 5 del D.D.G. n.63

In data 10.01.2012, con nota prot.n. 320, il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria trasmette il progetto I Stralcio esecutivo

L'ARTA (Serv.1), con nota prot.n. 11798 del 23.02.2012, ribadisce quanto già prescritto al punto 4 ed al punto 5 del D.D.G. n.63

L'ARTA (Serv.1), con nota prot.n. 879 del 19.03.2012, ribadisce quanto già prescritto nel D.D.G. n.63 del 09.02.2012

Con nota prot.n. 1000 del 23.03.2012, il Provv. Interr. OO.PP.trasmette il progetto approvato in Conferenza Servizi del 29.03.2012

Con nota prot.n. 1023 del 27.03.2012 si trasmettono all'Arta Serv.1 gli elaborati modificati richiesti.

Con nota prot.n. 1024 del 27.03.2012 si trasmette all'Arta Serv. 3 il progetto e gli atti amministrativi necessari all'emissione del Decreto di Finanziamento

In data 21.06.2012 l'Arta (Serv. 3) trasmette e notifica a tutti gli effetti di legge il D.D.G. n. 290 del 24.05.2012, registrato alla Corte dei Conti in data 14.06.2012 Reg.n.1‐Fg. n.55 con cui è stato 

finanziato il progetto esecutivo per i lavori.

In data 11‐09‐2012 l'Arta (Serv. 3) trasmette e notifica a tutti gli effetti di legge il D.D.G. n. 389 del 09.07.2012 con cui è stato modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 290 del 24/05/2012 di 

finanziamento del progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 3460 del 12/09/2012, il Commissario trasmette i D.D.G.n. 389 del 09.07.2012 e il n. 290 del 24.05.2012, al Provveditorato Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria  invitandolo ad 

attivare in tempi brevi l'iter di affidamento dei lavori

Finanziamento € 104.160,82 per attività specialistiche propedeutiche alla progettazione esecutiva dell'intervento

Presa d'atto DDG n. 290 del 24/05/2012 dell'ARTA ‐ Finanziamento

Finanziamento Integrativo e Impegno e Pagamento redazione geologica di supporto alla progettazione esecutiva

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME131 Ucria Importo ApQ  €        1.261.000,00 

Lettera ATTUALE B*
Lettera 

Originaria APQ
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 1.261.000,00

Decreto di 

Finanziamento
‐

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
 ‐ 

Economi da 

finanziamento

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI

RUP Decreto di incarico  Supporto al RUP Decreto di Incarico

Progettista Nota di Incarico
Delibera di G.M. n. 329 

del 15/10/1985

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2847 del 23/06/2012 l'ARTA Serv.3 ha comunicato al 

Commissariodi averlo individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed ha invitato il 

Comune  a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2904 del 27/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il 

progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.

Con nota prot. n. 3039 del 03/08/2012 il Comume ha trasmesso all'Ufficio del Commissario 

copia del progetto esecutivo, datato 05/07/2010, e di tutti atti amministrativi richiesti.

In data 23/04/2013, con nota prot.n. 2370, l'Ufficio del Commissario trasmette all'ARTA copia 

del progetto, affinchè lo stesso possa procedere all'emissione del parere di propria 

competenza.

Con nota prot.n. 4879 del 08/08/2013 l'ARTA comunica che il progetto ricevuto non ha i 

requisiti di G.P.1.

PROGETTAZIONE IN CORSO

Nota di Incarico

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Assistente al DL

Ing. Cosentini Matteo

Geom. Gianfranco Vinciullo

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento del Centro Urbano in località Vasile ‐ Belvedere

Figure Tecniche

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME132 Ucria Importo ApQ € 2.500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 2.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
458 ‐ 18/06/2013

Importo 

Finanziato
€ 959.845,87 Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Decreto di Impegno e 

pagamento 

componente commis. 

Gara

Decreto n. 640 del 

05/08/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                     1.276,56 

Decreto di Impegno e 

pagamento Indagini

Decreto n. 651 del 

06/08/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                  31.809,03 

Decreto di Impegno e 

pagamento 

pubblicazione GURI

Decreto n. 694 del 

05/09/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                     1.001,45 

Decreto di Impegno e 

pagamento 

Commissione di Gara

Decreto n. 811 del 

08/10/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                     2.320,59 

Decreto di Impegno e 

pagamento 

pubblicazione esito di 

Gara

Decreto n. 933 del 

05/11/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                        617,10 

TOTALE 

Finanziamenti
€ 959.845,87 TOTALE IMPEGNI € 37.024,73

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 563 del 26/10/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 

563 del 26/10/2012

Progettista INVITALIA

Ing. Giuseppe 

Morganti, 

Ing. Marco 

Calogero,

Ing. Gianluca 

Coroneo

Incarico conferito 

tramite:

Nota in entrata prot.n. 

652 del 09.05.2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 683 del 

28/08/2013
Direttore Operativo

Incarico conferito 

tramite:
D. C. n. 683 del 28/08/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Ispettore di Cantiere e 

RSE

Incarico conferito 

tramite:
D. C. n. 683 del 28/08/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 915 del 

30/10/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:
D.C. n. 915 del 30/10/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:
S.G.M.srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

D.C. n. 129 del 

26/03/2012

Decreto 

Affidamento Lavori
n. 676 del 27/08/2013 data contratto

Contratto 04/04/2012
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 30‐ott

data presunta di 

termine lavori
28‐apr

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati,opere di drenaggio – 

Zona via Annunziata

Figure Tecniche

Ing. Sidoti Pinto Benedetto Geom. Domenico Rigoli

Dott. Geol. Alessio D'Urso

Ing. Antonino Sciutteri Geom. Roberto Coppola 

Geom. Michele Quarto

Ing. Adriano Grassi Ing. Adriano Grassi

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
Geo Drilling Srl 

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

105 28‐giu‐11 RUP

27 23‐gen‐12 RUP

93 5‐mar‐12 GARA INDAGINI

129 29‐mar‐12

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA E 

STIPULA CONTRATTO 

INDAGINI 

PRELIMINARI

563 26‐ott‐12 RUP

458 18‐giu‐13 FINANZIAMENTO

537 10‐lug‐13
approv. Schema lett. 

Invito gara

593 23‐lug‐13 GARA

640 5‐ago‐13

impegno e 

pagamento Dott. 

Geol. Sabatini

651 6‐ago‐13
impegno e 

pagamento Indagini

676 27‐ago‐13 LAVORI

683 28‐ago‐13 LAVORI

694 5‐set‐13 GARA

Approvazione specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Sostituzione RUP e Supporto al RUP

Nomina Geom. Domenico Rigoli RUP e Dott. Geol. Giuseppe Lombardo Supporto

Nomina Ing. Rossella Zumbè supporto al RUP

Aggiudicazione definitiva e stipula contratto del piano di indagini preliminari

Finanziamento dell'intervento e revoca finanziamento indagini

Impegno e pagamento spese di pubblicazione sulla GURI avviso di aggiudicazione di gara

AVVIATI LAVORI

La progettazione è stata affidata a INVITALIA.

Il Piano di monitoraggio è in possesso della Protezione Civile. Sollecitati informalmente il 28 giugno 2011 provvedereanno a trasmetterlo nel più breve tempo 

possibile. A seguito della acquisizione dello stesso si potrà procedere alla redazione del Piano di indagini.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) inerente 

l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana del 29 novembre 2011 al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica 

adeguata.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile

In riferimento all'Accordo Quadro, con nota prot.n. P039/12 CGIAM trasmette la specifica tecnica ed i relativi allegati riguardanti l'intervento

La CGIAM con nota prot. n. 753 del 07/03/2012 trasmette la restituzione parziale degli elaborati

Con Decreto Commissariale n. 129 del 26.03.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari a favore della ditta 

S.G.M.srl che ha offerto un ribasso del 35,1198%

In data 04 aprile 2012 è satato stipulato il contratto

Con nota acquisita aglia tti al prot. n. 1367 del 23 aprile 2012 Il Dott. Geol Alessio D'Urso in qualità di D.L. comunica al RUP che a seguito di sopralluogo congiunto con 

il progettista incaricato e la Ditta  S.G.M. incaricata per l'esecuzione delle indagini geologiche, è stata riscontrata una variazione dello stato di fatto tale da non 

consentire l'immediata consegna delle aree ed il conseguente inizio dei lavori relativo al "Programma operativo del piano di indagini preliminari".

Il Commissario con nota prot. n. 1368 del 23 aprile 2012 chiede al RUP e al D.L di procedere con la massima urgenza all'avvio di ogni utile provvedimento tecnico‐

amministrativo volto al ripristino dello stato dei luoghi e alla conseguente consegna dei lavori alla Società S.G.M., aggiudicataria delle attività di indagini

A seguito del tavolo tecnico del 23.04.2012, la Provincia Regionale di Messina coadiuverà coi propri tecnici il GdL incaricato dal Commissario.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 773 del 05/02/2013 il GDL IAP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario il progetto esecutivo.

Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento, il Commissaio convoca la CdS per il giorno 08/03/2013

La progettazione è stata affidata a INVITALIA in data 09.05.2011.

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche per la realizzazione 

del piano di indagini preliminari.

Con Decreto Commissariale n. 129 del 26.03.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la 

realizzazione del Piano di Indagini preliminari ed il contratto è stato firmato in data 04/04/2012 .

In data 23/10/2012, con nota acquisita al prot.n. 4240, la CGIAM ha trasmesso la Relazione Geologica 

dell'intervento.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 773 del 05/02/2013 il GDL IAP ha trasmesso all'Ufficio del 

Commissario il progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 08/03/2013, e del parere espresso dal GC di Me, con nota prot.n. 1790 del 

25/03/2013, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto.

In data 06/06/2013 i Progettisti, con nota prot.n. 3457. trasmettono il Verbale di Verifica e Validazione 

del Progetto Esecutivo rimodulato.

Con Decreto n. 458 del 18/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento.

Con Decreto n. 676 del 27/08/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore 

della Geo Drilling Srl (ribasso del 32,9999%).

Decreti

 oggetto 

Nomina Commissione di Valutazione delle offerte pervenute

Impegno e pagamento Indagini SGM Soc. Geognostica srl

Nomina Ufficio Direzione Lavori

Aggiudicazione definitiva dei lavori

Impegno e pagamento componente commissione giudicatrice di gara ‐ dott. Gianluca

Sabatini, della somma complessiva di ad € 1.276,56.

Approvazione schema lettera invito procedure di gara

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME177 Brolo Importo ApQ € 600.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo  note:
Importo 

Rimodulato 
€ 600.000,00

Decreto di 

Finanziamento
502 ‐ 02/07/2013

Importo 

Finanziato
€ 599.808,08 Decreto di Impegno 766 ‐ 25/09/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 432.876,41

Decreto di 

Finanziamento 

Plottaggio Tavole 

Grafiche

434 ‐ 13/06/2013
Importo 

Finanziato
€ 191,12

Decreto di Impegno 

Plottaggio Tavole 

Grafiche

434 ‐ 13/06/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 191,12

Decreto di Impegno e 

pagam. Inagin. 

Prelimin.

D.C. n. 537 del 

10/07/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 13.096,79

TOTALE 

Finanziamenti
€ 599.999,20 TOTALE IMPEGNI € 446.164,32

Economie da 

finanziamento

Eventuali 

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 357 del 

17.07.2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 357 del 

17.07.2012

Progettista INVITALIA

Ing. Morganti

Ing. Imbroglia

Ing. Coroneo

Incarico conferito 

tramite:

Nota prot. n. 1336/UC 

del 19/04/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 685 del 

30/08/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota in uscita prot.n. 

5123 del 30/08/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Geo Plants srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
620 ‐ 30/07/2013 data contratto 10/09/2013

Contratto 04/03/2013

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
‐

data presunta di 

termine lavori

Dott. Geol. Giacomo Anselmo

Ing. Basilio Ridolfo

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto

Figure Tecniche

Arch. Mario Messina

(UTC)
Dott. Francesco Barranco

Ing. Basilio Ceraolo

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
AEMME Srl

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

357 17‐lug‐12 RUP

94 12‐feb‐13 Gara Indagini

140 27‐feb‐13 Gara Indagini

434 13‐giu‐13 Fin/Imp Tavole 

Grafiche

502 2‐lug‐13 FINANZIAMENTO

522 9‐lug‐13 GARA

540 10‐lug‐13
impegno e 

pagam. Indagini

591 22‐lug‐13

Nomina 

commissione di 

gara

620 30‐lug‐13 LAVORI

685 30‐ago‐13 LAVORI

766 25‐set‐13 Impegno somme

899 25‐ott‐13 GARA

 oggetto 

Approvazione schema lettera d'invito

L'intervento è stato inserito nell'AdP integrativo.

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM, con nota assunta al prot. n. 498 del 

16/02/2012, ha trasmesso  i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati.

Con nota prot. n. 1336 del 19/04/2012 il Commissaro ha affidato la progettazione a INVITALIA.

In data 31/01/2013, con nota prot.n. 659, CGIAM trasmette le specifiche tecniche ed i relativi 

elaborati riguardanti il programma operativo per l'esecuzione delle indagini.

Con D. C. n.  140 del 27/02/2013  è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano 

d'indagini, che hanno avuto luogo da giorno 12/03/2013, e sono state portate a termine il 

29/03/2013.

In data 23/05/2013, con nota prot.n. 3066, Invitalia trasmette copia del progetto esecutivo.

 A seguito della CdS tenutasi giorno 06/06/2013 e dei pareri acquisiti, con nota prot.n. 3586 del 

17/06/2013 il RUP trasmette Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo.

Con Decreto n. 502 del 02/07/2013 è stato finanziato l'intervento, e con D.C. n. 522 del 

09/07/2013 è avvenuta l'approvazione dello schema lettera d'invito.

Con Decreto n. 620 del 30/07/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori 

alla AEMME S.r.l., risultata aggiudicataria a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 

31,7373%. In data 10/09/2013è stato stipulato il contratto di appalto.

Con Decreto n. 766 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) inerente 

l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana del 29 novembre 2011 al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione 

aerofotogrammetrica adeguata.

Con nota assunta al prot. n. 498 del 16 febbraio 2012 la CGIAM trasmette i prodotti di restituzione parziale relativi all'accordo quadro del 29/11/2011 per finalità 

di supporto alla Struttura Commissariale

Con nota prot. n. 1336 del 19 aprile 2012 il Commissaro affida la progettazione a INVITALIA

In data 23/05/2013, con nota prot.n. 3066, Invitalia trasmette copia del progetto esecutivo.

 Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari

alla realizzazione dell’intervento, il Commissario convoca la CdS per il giorno 06/06/2013.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DEI LAVORI

Nomina Arch. Mario Messina RUP e Dott. Francesco Barranco Supporto al RUP

Approvazione specifiche tecniche afferenti il piano di indagini

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

VERBALE TAVOLO TECNICO DEL 09/01/2013

I Verbalizzanti preso atto dell'indifferibilità degli interventi e della loro necessaria ubicazione nel 

territorio comunale di Piraino concordano che le procedure espropriative saranno curate dall'UTC 

del Comune di Piraino in collaborazione con il Comune di Brolo.

Aggiudicazione definitiva Realizzazione del piano di indagini preliminari

Impegno Somme

Aggiudicazione definitiva dei Lavori

Finanziamento ed impegno somme plottaggio tavole grafiche

Nomina DL

Decreti

Finanziamento dell'intervento

Impegno per un importo pari ad € 13.873,32, al pagamento per un importo pari ad € 13.096,79 e contestualmente al disimpegno di € 

776,53per le indagini preliminari a favore della Geo Plants srl.

Nomina commissione di gara.

Pagamento spese Commissione giudicatrice di gara

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME178 Caprileone Importo ApQ € 1.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo  note: Importo Rimodulato  € 1.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 79 del 

06/02/2013

Importo 

Finanziato
€ 1.000.000,00

Decreto di 

Rimodulazione Impegno
723 ‐ 11/09/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 672.617,55

Decreto di Impegno

Progettazione
204 ‐ 20/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 116.735,60

Decreto di Impegno e 

pagamento 

pubblicazione GURI

321 ‐ 07/05/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 1.104,91

Decreto di Impegno

Pubblicazione Avviso di 

Gara

403 ‐ 05/06/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 1.539,12

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
 572 del 17/07/2013 

Importo 

dell'Impegno
€ 375,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.000.000,00 TOTALE IMPEGNI € 792.372,18

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 376 del 

19.07.2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 376 del 

19.07.2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n° 

13 del 02/02/2012

Assistenza Geologica 

alla DL

Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 6210 del 

16/10/2013

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 373 del 

21/05/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 373 del 

21/05/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI  affidate a: Biosurvey

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

487 ‐ 27/06/2013
Decreto 

Affidamento Lavori

D. C. n. 272 del 

11/04/2013
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 28/06/2013

data presunta di 

termine lavori
25/11/2013

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)

Figure Tecniche

Arch. Gianpiero Di Magro Geom. Piero Nicolicchia

 pH3 Engineering s.r.l

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
C.T.F. srl

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

 pH3 Engineering s.r.l

Geol. Salvatore Armeli Dott. Geol. Salvatore Armeli

Ing. Salvatore Zaccaro

Ing. Salvatore Zaccaro

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

376 19‐lug‐12 RUP

79 6‐feb‐13 Finanziamento

95 12‐feb‐13 Approvazione 

schema lettera di 

invito
134 26‐feb‐13 Nomina 

Commissione di 

gara

204 20‐mar‐13 Progettazione

272 11‐apr‐13 Aggiudicazione 

definitiva lavori

321 7‐mag‐13 GARA

373 21‐mag‐13 Nomina DL e CSE

403 5‐giu‐13 GARA

487 27‐giu‐13 Indagini

572 17‐lug‐13 GARA

617 30‐lug‐13 Impegno Somme

723 11‐set‐13 Impegno Somme

Il progetto è stato inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune.

Il Comune con nota prot. n. 1273 del 13/04/2012 ha trasmesso la documentazione relativa al 

conferimento degli incarichi per lo studio geologico e per la progettazione ed il coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3043 del 06/08/2012 il progettista incaricato ha 

trasmesso progetto esecutivo dell'intervento.

A seguito della CdS tenutasi giorno 30/10/2012 e dei pareri conseguentemente acquisiti, si è in 

attesa dell'adeguamento del progetto a quanto richiesto dall'ARTA Serv. 3 in data 14/12/2012, 

con nota prot.n. 5356.

A seguito del Tavolo Tecnico tenutosi in data 09/01/2012 e del parere espresso dall'ARTA Serv. 

3, con nota prot.n. 321 del 17/01/2013, si intendono acquisiti tutti i pareri necessari 

all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 79 del 06/02/2013 è stato finanziato l'intervento.

Con nota prot.n. 1912 del 29/03/2013, il Commissario invia ai vari Enti richiesta di 

autorizzazione all'occupazione temporanea del tratto di costa oggetto dell'intervento.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con D. C. n. 272 del 11/04/2013 è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva  per la realizzazione dei lavori a favore della Societa' C.T.F. 

S.R.L. (ribasso percentuale del 29,8728%).

Il RUP e l'aggiudicataria dei lavori giorno 06/05/2013 sottoscrivono l'art. 106 c. 3 Regolamento 

DPR 207/2010.

In data 28/06/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.

Con Decreto n. 617 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno somme.

AVVIATI LAVORI

Il commissario, con nota prot. 2777 del 5 dicembre 2011, comunica al Comune l'inserimento dell'intervento nell'AdP integrativo e concede 60 giorni per la 

presentazione del progetto esecutivo

Il Comune in risposta alla nota di cui sopra chiede l'autorizzazione per l'affidamento degli incarichi professionali relativi alla progettazione alla D.L., allo studio 

geologico e geognostico;

Il Commissario autorizza con nota prot. n. 2922 del 20/12/2011 l'affidamento degli incarichi richiesti e comunica inoltre che a breve sarà notificato il Decreto di 

nomina del RUP;

Con nota prot.n. 199 del 23/01/2012 l'ufficio del Commissario revoca l'autorizzazione alla nomina del D.L.

Il comune con nota prot. n. 377 del 06/02/2012 richiede una proroga di 60gg per la trasmissione del progetto esecutivo che viene concessa con nota prot. n. 409 del 

10/02/2012;

Il Comune con nota prot. n. 1273 del 13/04/2012 trasmette la documentazione relativa al conferimento degli incarichi per lo studio geologico e per la progettazione 

ed il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3043 del 06/08/2012 l'Ing. Salvatore Zaccaro, in qualità di progettista e Direttore tecnico della società pH3 Engineering S.r.l, 

trasmette n. 4 copie in formato cartaceo e digitale del progetto definitivo/esecutivo.

Decreti

Finanziamento intervento importo € 1.000.000,00

Approvazione schema lettera di invito procedura di gara

Impegno e Pagamento progettazione definitiva ed esecutiva, prestazioni geotecniche, studi ambientali e paesaggistici, prestazioni 

accessorie, coordinamento sicurezza in fase di progettazione.

Nomina Commissione di gara:

Avv. Andrea Falzone in qualita' di Presidente;

Ing. Fabio Ferla in qualita' di Componente;

Sig.ra Simona Roghini in qualita' di Componente

 oggetto 

Nomina RUP, Arch. Gianpiero Di Magro, e Supporto al RUP, Geom. Piero Nicolicchia

Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dei lavori a favore della Societa' C.T.F. 

S.R.L. (ribasso percentuale del 29,8728%)

Conferimento incarico DL, misure e contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione

Affidamento incarico indagini archeologiche

Impegno e Pagamento spese di pubblicazione avviso di gara

Impegno e pagamento spese di pubblicazione sulla GURI avviso relativo agli appalti aggiudicati

Impegno Somme

Contributo AVCP ‐ I Quadrimestre 2013

Rimodulazione QE di impegno e pagamento commissione giudicatrice di gara

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

176 AG 002 Caltabellotta

Interventi di consolidamento 

del centro abitato

"Consolidamento a Monte e a 

Valle della Via Colonello Vita‐

2°stralcio funzionale esecutivo"

 €                  600.000,00 

Emesso nuovo Decreto di Finanziamento nell'agosto del 2011, il Primo Decreto è stato 

annullato a seguito di un rilievo della Corte dei Conti relativo ai certificati emessi per 

l'approvazione tecnica.

 I lavori sono stati aggiudicati in data 02.04.2012 all'impresa Anzalone Luigi & Co. ‐ 

San Cataldo che ha offerto un ribasso del 24,7985%. In data 02/05/2012 è avvenuta la 

consegna dei lavori

Avviati Lavori 
Anzalone 

Luigi & Co. 

AP VERB. 15/2/2011 AG 003 Cammarata
Consolidamento parete 

calcarea quartiere Santa Lucia
 €               1.050.000,00 

La Progettazione è affidata al Genio Civile di Agrigento. Il 20/1/2011 affidate indagini 

geognostiche.

Nel corso del comitato del 24 febbraio l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera 

B.

I lavori sonostati aggiudicati all'impresa Panepinto Costruzioni s.r.l. con un ribasso del 

26,5087%.

Affidamento 

Lavori 

Panepinto 

Costruzioni 

s.r.l.

965 AG 004 Cattolica Eraclea
Opere di consolidamento ‐ 

Zona Eraclea Minoa
 €               1.480.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

176 AG 005 Cianciana

Intervento di mitigazione del 

rischio idrogeologico del 

versante ovest del centro 

abitato

 €                  855.618,05 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 194 del 1/4/2011 per un importo di euro 

855.618,05. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 

06/09/2011 con un ribasso del 23,2603% alla Torsten Costruzioni.Contratto 

sottoscritto il 30/03/2012. LAvori avviati in data 31/05/2012

In data 29/10/2012 sono stati ultimati i lavori

LAVORI ULTIMATI
Torsten 

Costruzioni 
31/05/2012

176 AG 008 Montallegro

Consolidamento della parete 

Est del Monte Lupo sovrastante 

il centro abitato

 €               1.435.536,03 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 236 del 13/4/2011 per un importo di euro 

1.435.536,03. 

A seguito di procedura di gara i lavori sono stati affidati alla BCS COSTRUZIONI S.R.L. 

C/da Cicè Mistretta. Il Contratto è stato stipulato in data 06/06/2012 e i lavori avviati 

in data 19/06/2012.

Avviati Lavori 

BCS 

COSTRUZIONI 

S.R.L. 

19/06/2012

176 AG 009 Ravanusa
Consolidamento zona Est 

Centro abitato 1° stralcio
 €                  996.908,73 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 28 del 2/2/2011 per un importo di euro 

996.908,73. Lavori aggiudicati con un Ribasso pari a al 22,597%. Sono in corso le 

attività necessarie per la stipula del contratto

Affidamento 

Lavori 
Leenker Srl

965 AG 012 Sambuca di Sicilia

Opere di consolidamento delle 

cavità sotterranee con sostegni 

metallici e in c.a.‐ chiodature ‐ 

Quartiere "Saraceno"

 €               1.025.000,00 

Nel corso del comitato del 20 ottobre 2010 l'intervento transita dalla lettera A alla 

Lettera B. L'intervento è stato finanziato e sono completate le procedure di 

affidamento. Lavori aggiudicati dalla ATI DAMIGA srl. con un ribasso pari a al 

26,6066%. In data 14/01/2013 è avvenuta la consegna dei lavori

Avviati Lavori 
ATI DAMIGA 

s.r.l.

176 AG 013
San Giovanni 

Gemini

Opere di consolidamento del 

centro abitato Viale Alessi
 €               2.474.826,76 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 55 del 10/2/2011 per un importo di euro 

2.474.826,76.A seguito dell'espletamento delle procedure di gara l'Idea Costruzioni è 

risultata aggiudicataria dei lavori in data 27/02/2012, con un ribasso del 53,1311%.In 

data 30/08/2012 hanno avuto inizio i lavori, ultimati in data 13/06/2013.

LAVORI ULTIMATI

Idea 

Costruzioni 

Srl

965 AG 014
Santo Stefano di 

Quisquina

Opere di consolidamento e 

rifacimento regimazione idrica 

zona a valle villa comunale

 €               2.360.195,11  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

AP VERB. 24/3/2011 AG 174 Cattolica Eraclea
Crolli costone roccioso Eraclea 

Minoa
 €               1.170.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

454 AG 174_int Naro Area Via Vannelle  €               1.067.000,00  L'Intervento è stato finanziato con DDG.n. 211 del 11/05/2012
Predisposizione 

atti di gara

454 AG 175_int
Palma di 

Montechiaro

Lavori di rinaturalizzazione e 

recupero paesaggistico delle 

pendici del centro urbano

 €               1.800.000,00  L'intervento è stato finanziato con DDG.n. 160 del 09/03/2012 AdP integrativo

176 CL 016 Acquaviva Platani

Consolidamento della parete 

rocciosa a monte della Via 

Marino Mistretta

 €                  986.525,06 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 185 del 29/3/2011 per un importo di euro 

986.525,06. I lavori sono stati aggiudicati alla CGP srl con un ribasso del 24,0495 ed in 

data 26/07/2012 sono stati avviati i lavori

Avviati Lavori 

176 CL 017 Butera Consolidamento centro abitato  €               1.200.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

965 CL 018 Butera
Opere di consolidamento 

pendici del centro Storico
 €                  800.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

AP VERB. 15/2/2011 CL 019 Caltanissetta

Consolidamento,  bonifica e 

canalizzazione del versante sud 

della Collina S. Anna, Centro 

Storico e quartiere Saccara, con 

opere di ingegneria 

 €               4.160.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

AP VERB. 15/9/2011 CT 021 Acicatena
Opere di consolidamento del 

centro abitato: Loc. Vampolieri
 €               4.500.000,00  Istruttoria progetto

Progetto ancora 

non pervenuto

176 CT 028 Licodia Eubea
Consolidamento Via Duca degli 

Abruzzi
 €                  880.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

176 CT 029 Maniace
Consolidamento Sponda 

sinistra T.te Martello
 €               1.500.000,00  Progetto ancora non pervenuto. In attesa procedure ambientali.

Progetto ancora 

non pervenuto

965 CT 030 Maniace

Opere di regimazione idraulica 

e consolidamento delle 

scarpate ‐ C/da Galatese‐

 €               1.000.000,00  Intervento finanziato con DDG. N. 38 del 31/01/2013
Intervento 

finanziato 

176 CT 032
Motta 

Sant'Anastasia

Opere di consolidamento del 

centro abitato: Area Nord Est
 €               1.500.000,00  Intervento finanziato con DDG.n. 440 del 09/08/2012

Intervento 

finanziato 

965 CT 035 Raddusa
Trincea drenante a monte del 

centro abitato e paratie di pali
 €               2.500.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 158 del 9/3/2012 per un importo di euro 

2,389.815,78. I lavori sono stati aggiudicati dalla Consorzio Stabile Infrastrutture 

Meridionali che ha offerto un ribasso del 22,5624.

Affidamento 

Lavori 

176 CT 038 Santa Venerina

Opere di consolidamento del 

centro abitato: Loc. Badia‐T. 

Fago

 €               1.000.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

176 CT 039
Sant'Agata Li 

Battiati

Opere di consolidamento del 

centro abitato: Loc. Leucatia ‐ 

Via Einaudi

 €               1.000.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

176 CT 040 Trecastagni
Interventi di consolidamento 

del centro abitato
 €                  446.849,79 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 251 del 18/4/2011 per un importo di euro 

446.849,79. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 

12/12/2011 con un ribasso del 24,0415%.

Il contratto è stato sottoscritto in data 24/04/2012 e i lavori sono stati avviati il 

03/05/2012

Avviati Lavori 

ATI Conticello 

Luigi‐Rinaudo 

Costruzioni 

03/05/2012

454 CT 176_int Sant'alfio
Mitigazione rischio 

idrogeologico centro abitato
 €               1.900.000,00  Progetto non pervenuto  AdP integrativo

176 EN 041 Barrafranca
Mitigazione del rischio zona 

Bivio Catena
 €               1.608.973,06 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 289 del 3/5/2011 per un importo di euro 

1.608.973,06. 

Intervento 

finanziato 

176 EN 043
Gagliano 

Castelferrato
Consolidamento centro abitato  €               1.557.285,46 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 235 del 13/4/2011 per un importo di euro 

1.557.285,46. La gara è stata indetta in data 19/09/2011. a seguito dell'espletamento 

delle procedure i lavori sono stati affidati al CONSORZIO ESSEGI con il quale è stato 

stipulato il contratto in data 16/04/2012

Contratto stipulato

965 EN 45_1 Leonforte

Lavori di consolidamento e 

messa in sicurezza Monte 

Cernigliere ‐ Zona soprastante 

scuola Verga

 €                  400.000,00 

Progetto ancora non pervenuto

Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 

2011 l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via 

Trieste) e si è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralcio 

relativo alla scuola Verga.

Progetto ancora 

non pervenuto

EN 45_2 Leonforte

Lavori di consolidamento e 

messa in sicurezza Monte 

Cernigliere ‐ Zona soprastante 

la via Trieste

 €                                   ‐   

Progetto ancora non pervenuto

Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 

2011 l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via 

Trieste) e si è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralcio 

relativo alla scuola Verga.

Progetto ancora 

non pervenuto

176 EN 046 Piazza Armerina Interventi nel quartiere Itria  €               1.130.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 27 del 2/2/2011 per un importo di euro 

1.130.000. I lavori sono stati affidati alla Consorzio Galile S.c.a.r.l.‐ Esec. Kimissa costr. 

S.r.l.. I lavori hanno avuto inizio il 5 settembre 2011 e sono stati conclusi il 27/10/2012

LAVORI ULTIMATI

Consorzio 

Galile 

S.c.a.r.l.‐ 

Esec. Kimissa 

costr. S.r.l. 

Piazza 

Armerina

05/09/2011

176 ME 048 Alcara Li Fusi

Consolidamento costone 

roccioso sovrastante Centro 

Abitato

 €               1.880.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 485 del 19/7/2010 per un importo di euro 

1.880.000,00.  I lavori sono stati aggiudicati in data 31/11/2011 all'impresa Sidoti 

Costruzioni Srl‐ che ha offerto un ribasso del 53,731% . I lavori sono stati consegnati in 

data 07/03/2012

Avviati Lavori 

Sidoti 

Costruzioni 

Srl‐

07/03/2012

176 ME 050 Alì
Opere di salvaguardia centro 

abitato 1° stralcio 
 €                  900.000,00  Intervento finanziato con D.D.G 161 del 12/03/2012

Intervento 

finanziato 

176 ME 054 Capizzi
Interventi di consolidamento 

del centro abitato
 €               1.192.623,56 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 142 del 16/3/2010 per un importo di euro 

1.192.623,56. I lavori sono stati aggiudicati in data 07/03/2012 all'impresa Torsten 

Costruzioni che ha offerto un ribasso del 23,4255% . Il contratto è stato firmato in data 

26/03/2012. i lavori sono iniziati in data 09/05/2012.

Avviati Lavori 
Torsten 

Costruzioni 
09/05/2012

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

176 ME 055 Capo d'Orlando
Opere di consolidamento del 

centro abitatato
 €               1.000.000,00  Istruttoria in corso

Istruttoria 

Progetto

176 ME 060 Castel di Lucio

Completamento degli interventi 

di mitigazione per il rischio 

idrogeologico in località 

Calvario per la S.P. 176 e per il 

Centro Abitato ‐ Via S. 

 €                  999.676,87 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 646 del 22/9/2010 per un importo di euro 

999.676,87. In data 19/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "PI.SA.NI  srl ‐ 

Mussomeli" con un ribasso del 21,8864%. I lavori hanno avuto inizio il 5 luglio 2011 e 

sono stati completati in data 12/07/2012 con certificato di ultimazione del 

16/07/2012. 

LAVORI ULTIMATI
PI.SA.NI  srl ‐ 

Mussomeli
05/07/2011

176 ME 064 Cesarò

Consolidamento e sistemazione 

idraulica a salvaguardia del 

Centro Abitato in zona Castello 

Colonna‐Rocca a Sud 

dell'Abitato

 €                  965.547,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 2 del 12/1/2011 per un importo di euro 

965.547,00. I lavori sono stati assegnati alla B.C.S. Costr. S.r.l. ‐ Mistretta (ME). I lavori 

hanno avuto inizio il 7 settembre 2011

Avviati Lavori 

B.C.S. Costr. 

S.r.l. ‐ 

Mistretta 

(ME)

07/09/2011

AP VERB. 15/2/2011 ME 065 Ficarra

Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica ‐ 

Contrada grenne

 €               1.028.981,00 

La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto in data 

21.10.2010.

Il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n.1 del 23.11.10.

I lavori sono stati appaltati dal Comune, e iniziati in data 20.01.11.

A seguito del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento transita alla lettera B 

(copertura finanziaria regionale). 

I lavori sono stati conclusi in data 03/11/2011.

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

EDILTECNICA 

COSTRUZIONI 

s.r.l.

20/01/2011

176 ME 067 Fondachelli Fantina
Opere di salvaguardia centro 

abitato
 €               1.000.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 298 del 30/05/2012 per un importo pari a 

€ 927.337,42.

A seguito delle procedure di gara, con un ribasso del 30,3548%, l'aggiudicataria dei 

lavori risulta essere la Pullara Calogero.

Affidamento 

Lavori 

AP VERB. 15/9/2011 ME 068 Forza D'Agrò
Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €                  414.163,28  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

965 ME 069 Frazzanò

Lavori di consolidamento del 

centro abitato a valle della via 

S. Filippo di Fragalà ‐ Zona 

 €               1.165.000,00 
Intervento finanziato con DDG. N. 54 del 06/02/2012.

Risulta aggiudicataria dei lavori la ATI Malfitano srl ‐ Renzo Costruzioni

Affidamento 

Lavori 

965 ME 070 Frazzanò
Opere di consolidamento ad est 

del centro abitato
 €               2.500.000,00 

La ATI ALAK srl ‐ Costrubo risulta l'aggiudicataria dei lavori, dopo aver offerto un 

ribasso del 22,7777% ed è in corso di stipula il contratto

Affidamento 

Lavori 

965 ME 074 Giardini Naxos
Consolidamento versante ‐ 

Località Orto Grande
 €               2.200.000,00 

Intervento finanziato con DDG. N. 9 del 18/01/2012. Aggiudicazione definitiva dei 

lavori a favore della Consolidamenti Speciale srl, ribasso del 26,6305%. In data 

27/02/2013 hanno avuto inizio i lavori

Avviati Lavori 

176 ME 075 Gualtieri Sicaminò
Interventi urgenti di 

consolidamento centro abitato
€ 1.651.041,00

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 273 del 22/4/2011 per un importo di euro 

1.651.041,00. La gara è stata indetta in data 14/11/2011. in corso di aggiudicazione

Affidamento 

Lavori 

965 ME 076 Itala

Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica ‐ 

Frazione Borgo

 €               1.500.000,00  Intervento finanziato con DDG n. 10 del 18/01/2012
Intervento 

finanziato 

965 ME 077 Leni
Opere di difesa costiera a 

difesa del centro abitato
 €               1.500.000,00 

Intervento finanziato con DDG. N. 792 del 26/10/2011. I lavori sono stati aggiudicati 

dalla Chiofalo Costruzioni srl ed in data 28/09/2012 è avvenuta la consegna dei lavori
Avviati Lavori 

176 ME 082 Limina
Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €               1.666.000,00 

Intervento finanziato con DDG.n. 301 del 30/05/2012.

L'Aggiudicataria dei lavori, a seguito di gara, risulta essere la D.L.M. Costruzioni srl 

(ribasso del 28,4166%). 

I lavori hanno avuto inizio il 19/07/2013

Avviati Lavori 

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

176 ME 083 Longi
Interventi di consolidamento 

del centro abitato
 €               1.474.985,06 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 153 del 18/3/2011 per un importo di euro 

1.474.985,06. Lavori aggiudicati in data 15/11/2011 alla DEMETRA LAVORI SRL con un 

ribasso del 24,16354%.In data 08/02/2012 hanno avuto inizio i lavori.

Avviati Lavori 
Demetra 

Lavori Srl

176 ME 084 Malfa

Messa in sicurezza e 

consolidamento del costone in 

località Torricella della Frazione 

Capo

 €               1.000.000,00  Intervento finanziato con DDG. N. 846 del 22/11/2011.
Intervento 

finanziato 

176 ME 085 Malvagna
Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €               1.000.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 288 del 3/5/2011 per un importo di euro 

1.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla MICHELANGELO MAMMANA con un 

ribasso d'asta pari al 23,44. I lavori sono stati consegnati in data 30/12/2011.

Avviati Lavori 

MICHELANGE

LO 

MAMMANA ‐ 

Castel di 

Lucio (ME)

30/12/2011

176 ME 086 Mandanici
Opere di salvaguardia centro 

abitato
 €               1.149.942,49 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 74 del 22/2/2011 per un importo di euro 

1.149.942,49. I lavori sono stati affidati alla ATIFIN.PAR 2000 s.p.a. ROMA con un 

ribasso d'asta pari al 22,832 ed affidati alla stessa in data 20/10/2011

Avviati Lavori 

ATIFIN.PAR 

2000 s.p.a. 

ROMA

20/11/2011

176 ME 090 Miltello Rosmarino
Consolidamento all'interno del 

centro abitato in c/da Ramisi
 €               1.500.000,00  Intervento finanziato con DDG.n. 584 del 29/10/2012

Intervento 

finanziato 

176 ME 093
Monforte San 

Giorgio

Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €               1.200.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 360 del 6/6/2011 per un importo di euro 

1.200.000,00. In data 22/11/2012 è stato stipulato il contratto con il Consorzio 

Cooperativo Costruzioni che ha offerto un ribasso del 11,754%.

Affidamento 

Lavori 

176 ME 094 Motta Camastra

Completamento 

consolidamento del Centro 

Abitato per le zone Nord di 

Rocca Mancusa

 €                  993.521,35 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 425 del 17/6/2011 per un importo di euro 

993.521,35. I lavori sono stati affidati alla Vertical Project srl ed in data 12/03/2012 è 

avvenuta la consegna dei lavori.

Avviati Lavori 

VERTICAL 

PROJECT s.r.l ‐ 

Cesarò (ME)

12/03/2012

176 ME 096 Novara di Sicilia
Consolidamento del centro 

abitato
 €                  399.110,40 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 196 del 1/4/2011 per un importo di euro 

399.110,40. I lavori sono stati affidati alla Chiofalo Group con un ribasso d'asta pari a 

23,9471%, ed in data 25/11/2011 sono stati avviati.

Avviati Lavori 

CHIOFALO 

GROUP srl‐ 

San Filippo 

del Mela

25/11/2011

176 ME 097 Pagliara
Interventi di consolidamento 

del centro abitato
 €               1.000.000,00 

Intervento finanziato con DDG n. 163 del 12/03/2012.

Con un ribasso del 33,0927 risulta essere l'aggiudicataria dei lavori la MEDI Appalti srl

Affidamento 

Lavori 

176 ME 098 Patti
Consolidamento frazione 

Sorrentino
 €               1.085.544,63 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 154 del 18/3/2011 per un importo di euro 

1.085.544,63. I lavori sono stati aggiudicati dalla ATI Co.I.V. di Rachieli S. ‐ G.F. 

Costruzioni srl ‐ Patti Sorrentini srl con un ribasso del 24,05%. In data 24/07/2012 sono 

stati avviati i lavori

Avviati Lavori 

176 ME 101 Reitano
Opere di consolidamento 

centro abitato
 €                  980.000,00  Intervento finanziato con DDg n. 849 del 22/11/2011

Intervento 

finanziato 

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

176 ME 102 Roccalumera
Consolidamento del centro 

abitato
 €                  850.000,00 

I lavori sono stati consegnati in data 12/10/2012 alla Consorzio Artek ‐ Roma (Giada 

Costruzioni) che ha offerto in gara un ribasso del 26,6166%.
Avviati Lavori 

176 ME 103 Roccavaldina Consolidamento centro abitato  €               1.885.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 726 del 14/10/2010 per un importo di 

euro 1.885.000,00.  lavori sono stati affidati alla Sidoti Costruzione con un ribasso 

d'asta pari a 47,731%. Il Contratto è stato stipulato in data 26/03/2012 e i lavori sono 

stati avviati il 14/06/2012

Avviati Lavori 

SIDOTI 

COSTRUZIONI 

srl‐ 

Montagnarea

le (ME)

14/06/2012

176 ME 104
Roccella 

Valdemone

Opere di salvaguardia centro 

abitato
 €                  875.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 361 del 6/6/2011 per un importo di euro 

875.000,00. Aggiudicazione avvenuta il 21/11/2011, a favore della Di Maria 

Costruzioni. In data 01/12/2011 hanno avuto inizio i lavori, terminati in data 

12/11/2012

LAVORI ULTIMATI

965 ME 105 Rometta

Opere di protezione e 

consolidamento del centro 

abitato di Rometta mare

 €               1.000.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

965 ME 106 S. Alessio Siculo
Barriera soffolta e radente a 

protezione del centro abitato
 €               5.000.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Intervento 

finanziato 

Ente 

Beneficiario 

176 ME 108 San Pier Niceto
Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €               1.550.000,00  Intervento finanziato con DDG. 619 del 06/11/2012

Intervento 

finanziato 

AP VERB. 15/2/2011 ME 110 San Piero Patti

Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica del 

centro abitato

 €               1.850.000,00 

Il Comune con nota del 10 feb 2011 chiede di trasferire l'intervento, R4P4 GP1, dalla 

lettera A alla lettera B, cioè di inserirlo nel PO FESR 2007/2013; 

Il Comitato di Indirizzo e Controllo ha accolto l'istanza del Comune nel corso della 

seduta del 24 febbraio 2011.

Il progetto è stato finanziato con DDG.n. 127 del 11/03/2013

Intervento 

finanziato 

176 ME 111
Santa Lucia del 

Mela
Consolidamento centro abitato  €               1.300.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 572 del 31/8/2010 per un importo di euro 

1.300.000,00. In data 20/4/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "UNICOS S.r.l. ‐ Aci 

Castello" con un ribasso del 21,3808%. I lavori hanno avuto inizio il 18 agosto 2011

Avviati Lavori 
UNICOS srl 

Aci Castello
18/08/2011

176 ME 112
Santa Lucia del 

Mela

Consolidamento ed 

eliminazione rischio 

idrogeologico perimetro 

urbano in Contrada Grazie in 

prossimità del Viale dei Pini 

 €               1.200.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 88 del 1/3/2011 per un importo di euro 

1.200.000,00. I lavori sono stati affidati alla CIOFALO COSTR. S.R.L.‐S.Filippo del Mela 

(ME) con un ribasso d'asta pari al 23,2012.I lavori hanno avuto inizio il 21/11/ 2011

Avviati Lavori 

CIOFALO 

COSTR. S.R.L.‐

S.Filippo del 

Mela (ME)

21/11/2011

176 ME 114
Sant'Agata di 

Militello

Intervento di difesa idraulica 

del centro abitato
 €               1.710.000,00 

Intervento finanziato con DDG. 881 del 25/11/2011. I lavori sono stati aggiudicati dalla 

Amata Costruzioni srl che ha offerto un ribasso del 30,00%

Affidamento 

Lavori 

176 ME 116 Savoca Consolidamento centro abitato  €               1.195.875,88 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 73 del 22/2/2011 per un importo di euro  

1.195.875,88. I lavori sono stati affidati alla Cadore Asfalti s.p.a. Belluno con un 

ribasso d'asta pari al 23,1. 

Il contratto è stato stipulato in data 09/03/2012 

Contratto stipulato

Cadore 

Asfalti s.p.a. 

Belluno

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

176 ME 117_1 Scaletta Zanclea

Opere di messa in sicurezza 

degli insediamenti abitativi di 

Scaletta Superiore, della fraz. 

 €               2.700.000,00  Intervento finanziato con DDG. N. 36 del 31/01/2013
Intervento 

finanziato 

176 ME 117_2 Scaletta Zanclea

Opere di messa in sicurezza 

degli insediamenti abitativi di 

Scaletta Superiore, della fraz. 

 €               1.000.000,00  Intervento finanziato con DDG. N. 37 del 31/01/2013
Intervento 

finanziato 

965 ME 118 Scaletta Zanclea

Sistemazione idraulica a monte 

del centro abitato ‐ Zona 

Torrente Divieto Codice PAI 102‐

 €               1.400.000,00 

Nel corso della riunione del 15 settembre 2011 il Comitato decide di riaccendere il 

finanziamento dell'internveto ME118 erroneamente revocato nel corso della riunione 

del 24 febbraio. L'intervento che riceve copertura finanziaria con altri fondi  è il 

Progetto ancora 

non pervenuto

176 ME 122 Spadafora Consolidamento centro abitato  €               1.327.891,32 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 571 del 31/8/2010 per un importo di euro  

1.327.891,32. I lavori sono stati affidati alla ATI Imp. Rubino s.r.l.  Castell'Umberto ‐ 

Imp‐ Trovato Torregrotta con un ribasso d'asta pari al 22,2222. La consegna dei lavori 

è avvenuta il 29/11/2011

Avviati Lavori 

ATI Imp. 

Rubino s.r.l.  

Castell'Umbe

rto ‐ Imp‐ 

Trovato

29/11/2011

965 ME 123 Spadafora
Consolidamento dell'area – 

Fraz. S. Martino
 €               1.500.000,00  lavori sono stati affidati alla PMP costruzioni srl con un ribasso d'asta pari a 26,178%. 

Affidamento 

Lavori 

PMP 

costruzioni srl 

AP VERB. 15/2/2011 ME 124 Terme Vigliatore
Ripascimento scogliere – Zona 

Terme Marchesana
 €               3.823.875,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Intervento 

finanziato 

Ente 

Beneficiario 

Commissario

AP VERB. 15/2/2011 ME 127 Tortorici
Muri e paratie montevalle e 

opere idraluiche – Zona S.Paolo
 €               2.300.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Istruttoria 

Progetto

965 ME 129 Tortorici

Opere di consolidamento, 

regimazione idraulica e 

drenaggi – Zona via Zappulla

 €               4.000.000,00  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n.393 del 09/07/2012.
Intervento 

finanziato 

AP VERB. 15/2/2011 ME 130 Tusa

Prosecuzione della barriera 

soffolta a mare, interventi di 

ripascimento della costa e 

sistemazioni – Zona Castel di 

Tusa (viale Europa Unita)

 €               1.500.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Intervento 

finanziato 

Ente 

Beneficiario 

Commissario

176 ME 131 Ucria

Consolidamento del Centro 

Urbano in località Vasile‐

Belvedere

 €               1.261.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

176 ME 133 Valdina

Protezione, Consolidamento e 

sistemazione idrogeologica 

dell'abitato di Valdina Centro ‐  

versante Est

 €               2.000.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 211 del 6/4/2011 per un importo di euro  

2.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla ATIN ASC srl con un ribasso d'asta pari al 

24,3987.

Contratto stipulato ATIN ASC srl 

176 ME 134 Venetico
Consolidamento del centro 

abitato
 €               1.554.100,81 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 492 del 7/7/2011 per un importo di euro 

1.554.100,81. L'Impresa Renzo Costruzioni srl è risultata aggiudicataria dei lavori, che 

hanno avuto inizio in data 07/06/2013
Avviati Lavori 

AP VERB. 24/3/2011 ME 176 Giardini Naxos Erosione costiera  €               1.400.000,00  Istruttoria in corso     
Istruttoria 

Progetto

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

176 PA 135 Altofonte Consolidamento centro abitato  €                  789.270,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 143 del 10/3/2011 per un importo di euro 

789.270,00. I lavori sono stati affidati alla Ditta Geom. Carmelo Cangemi con un 

ribasso d'asta pari al 23,8727.Il Contratto è stato stipulato in data 29/02/2012 e la 

consegna lavori è avvenuta l'11/04/2012

Avviati Lavori 

Geom. 

Carmelo 

Cangemi 

11/04/2012

176 PA 138 Caltavuturo Consolidamento centro abitato  €                  793.690,51 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 252 del 18/4/2011 per un importo di euro 

793.690,51.

I lavori sono stati affidati alla Torsten Costruzioni con un ribasso d'asta pari al 

23,2553.Il Contratto è stato stipulato in data 22/03/2012 e la consegna lavori è 

avvenuta l'02/02/2012

Avviati Lavori 

Torsten 

Costruzioni 

Srl

02/02/2012

965 PA 139
Campofelice di 

Roccella

Opere di consolidamento ‐ C/da 

Belvedere
 €               1.500.000,00  Intervento finanziato con DDG.n. 39 del 31/01/2013

Intervento 

finanziato 

AP VERB. 15/9/2011 PA 140 Camporeale
Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €               1.500.000,00 

L'intervento transita, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato del 15 

settembre 2011 dalla lettera A alla lettera B. 

Progetto ancora non pervenuto

Progetto ancora 

non pervenuto

176 PA 144
Castronovo di 

Sicilia

Opere di consolidamento del 

centro abitato:versante Est a 

difesa della Scuola Elementare 

di Via Mazzini,ecc.

 €               1.600.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 186 del 29/3/2011 per un importo di euro 

1.600.000,00.  lavori sono stati affidati a SCF Costruzioni s.r.l. con un ribasso d'asta 

pari al 23,0625% .Il Contratto è stato stipulato in data 17/05/2012 e la consegna lavori 

è avvenuta il 22/06/2012

Avviati Lavori 

CF 

Costruzioni 

s.r.l. 

22/06/2012

965 PA 145
Castronovo di 

Sicilia

Opere di consolidamento 

centro urbano
 €               1.344.000,00  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 359 del 22/06/2012

Predisposizione 

atti di gara

176 PA 146 Geraci Siculo
Progetto di consolidamento 

della zona nord orientale
 €               1.057.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 909 del 2/12/2010 per un importo di euro 

1.057.000,00. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Costruzioni San 

Giuseppe di Lanza Vincenzo s.a.s" con un ribasso del 22,4650%. In data 24/6/2011 

riapertura gara a seguito ricorso della seconda classificata.

nuova aggiudicazione alla Impresa Di Maria Costruzioni srl con un ribasso del 

22,4622%. Lavori avviati il 13/04/2012

Avviati Lavori 

Di Maria 

Costruzioni 

srl 

13/04/2012

176 PA 147 Marineo Consolidamento centro abitato  €               2.257.528,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 290 del 3/5/2011 per un importo di euro 

2.257.528,00.I lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 23,9653.

I lavori sono stati avviati il 29/12/2011
Avviati Lavori 

ATI  Costr. 

San Giuseppe 

di Lanza 

Vincenzo e C 

s.a.s 

Catalano 

Francesco

29/12/2011

965 PA 148 Mezzojuso
Opere di consolidamento – 

Zona Collina Brigna
 €               2.144.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

AP VERB. 15/2/2011 PA 150 Palermo
Opere di regimazione idraulica ‐ 

C.da Belmonte Chiavelli
 €               4.300.000,00 

In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile di Palermo. I lavori sono 

statti aggiudicati dalla ICM che ha offerto un ribasso del 25,3627

Affidamento 

Lavori 

I.C.M. ‐ 

Impresa 

Costruzioni 

Moderne ‐ 

176 PA 151 Partinico

Consolidamento costone 

roccioso Colle Cesarò‐terzo 

stralcio

 €                  950.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

PA 152 Petralia Sottana
Opere di consolidamento ‐ 

Quartiere Casale e Scavarello
 €               1.200.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Intervento 

finanziato

Ente 

Beneficiario 

Commissario

176 PA 153 Polizzi Generosa
Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €                  908.469,01 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 753 del 25/10/2010 per un importo di 

euro 908.469,01. I lavori sono stati aggiudicati alla QUADRIFOGLIO s.r.l. ‐Polizzi 

Generosa con un ribasso offerto pari a 21,7273%. I lavori hanno avuto inizio il 10 

giugno 2011

Avviati Lavori 

QUADRIFOGL

IO s.r.l. ‐

Polizzi 

Generosa

10/06/2011

176 PA 155 Termini Imerese
Intervento di monitoraggio del 

centro abitato
 €                  198.196,38 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 754 del 25/10/2010 per un importo di 

euro 198.196,38. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Bellino 

Costruzioni S.r.l. ‐ Cammarata" con un ribasso del 21,8288% pari ad euro 24.464,55 

(lavori a base d'asta euro 112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).

Affidamento 

Lavori 

Bellino 

Costruzioni 

srl 

Cammarata

454 PA 182 Corleone
Messa in sicurezza costone 

roccioso Contrada S. Giovanni
 €               1.578.183,23  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 358 del 22/06/2012

Intervento 

finanziato 

454 PA 183 Pollina
consolidamento della rupe S. 

Pietro
 €                  800.000,00  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 624 del 12/09/2012

Intervento 

finanziato 

176 RG 158_1 Modica

Consolidamento e messa in 

sicurezza collina Giacanta e 

Monserrato

 €               2.000.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

176 RG 158_2 Modica

Consolidamento e messa in 

sicurezza collina Giacanta e 

Monserrato

 €               1.000.000,00 
L'intervento previsto in APQ è stato suddiviso in 2 stralci e lo stralcio da 1000.000,00 è 

stato finanziato con decreto n.804 del 20/11/2011

Intervento 

finanziato 

176 RG 160 Ragusa
Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €               1.674.051,32 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 106 del 7/3/2011 per un importo di euro 

1.674.051,32.  i lavori sono stati affidati alla "PRESAL  COSTR. S.R.L.‐ S.Agata di 

Militello (ME)" con un ribasso del 23,2118% pari ad euro 24.464,55 (lavori a base 

d'asta euro 112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).

Affidamento 

Lavori 

PRESAL  

COSTR. S.R.L.‐ 

S.Agata di 

Militello (ME)

176 SR 164
Portopalo di Capo 

Passero

Opere di salvaguardia e difesa 

del centro abitato
 €                  719.000,00  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 642 del 18/09/2013

Intervento 

finanziato 

176 SR 166 Rosolini
Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €               1.500.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

176 TP 170 Poggioreale
Consolidamento versante 

orientale dell'abitato
 €               1.500.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 493 del 7/7/2011 per un importo di euro 

1.500.000,00. i lavori sono stati affidati alla Spallina Costruzioni con un ribasso del 

24,1644% 

Affidamento 

Lavori 

 Spallina 

Costruzioni 

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

AP VERB. 15/2/2011 TP 171 Salemi

Sistemazione del costone 

roccioso Monte Rose a monte 

della via Marsala – Zona C.da 

Monte Rose

 €               1.650.000,00 

In Ottemperanza alle determinazioni del "Comitato di Indirizzo e Controllo per la 

gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 il finanziamento relativo all'intervento 

viene aumentato, attraverso l'utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla mancata 

realizzazione dell'intervento ME79A_Librizzi pari a € 150,000€, passando da 

1.500.000,00 a 1.650.000,00 euro. Nella stessa seduta del Comitato si stabilisce di far 

transitare l'intervento dalla lettera A alla Lettera B. 

I lavori sono stati aggiudicati dalla LeC srl che ha offerto un ribasso del 26,9699%.

In data 21/03/2013 hanno avuto inizio i lavori

Avviati Lavori 

AP VERB. 15/2/2011 TP 173 Trapani
Opere di regimazione idraulica 

– Zona Salinagrande
 €               4.000.000,00 

L'intervento transita, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato del 24 feb 

2011 dalla lettera A alla lettera B. Pertanto Con nota prot. 510 del 15 apr 2011 si 

comunica all'ARTA l'avvenuta variazione e si trasmette tutta la documentazione.

In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile di Trapani.L'intervento è 

stato finanziato con DDG n. 959 del 23/12/2011.

Intervento 

finanziato 

454 TP 190 San Vito Lo Capo Erosione costiera  €               1.350.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

 €          160.226.986,15 

Piero
Firma Croce



Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

AG 001 Agrigento B A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 

SETT 2011 

Interventi di messa in sicurezza del 

centro abitato
 €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Agrigento il quale, a seguito di gara del 

25/11/ 2011, ha affidato i lavori relativi alle indagini preliminari, finanziate con Decreto 

Commissariale n. 394 del 21/12/2011 e ad oggi conclusi.

Con nota acquisita al prot. n. 1455 del 30/04/2012, il GC AG, a seguito di sprofondamenti a 

ridosso del marciapiede in Via Empedocle (Area di progetto), in corrispondenza dell'antica 

chiesa di S. Lucia, ha richiesto un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi e 

pianificare gli interventi da realizzare.

Con nota acquisita al prot. n. 4468 del 05/11/2012, il GC di Ag ha comunicato all'Ufficio del 

Commissario che, a seguito del violento nubifragio del 24/10/2012,  è stato necessario 

rivedere la scelta progettuale, nonché adeguarla alla nuova situazione determinatasi.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4622 del 09/11/2012, il GC ha trasmesso copia del 

progetto.

Con Decreto Commissariale n. 639 del 22/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo 

dei Lavori di somma urgenza.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 680 del 10/12/2012 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di estrema urgenza per il 

consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri a favore della 

CO.GE.MA.LA. S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 29,8866%. 

Il Contratto  è stato stipulato in data 11/12/2012.

In data 12/12/2012  è avvenuta la consegna dei lavori che dovranno concludersi in giorni 

150 naturali e consecutivi pertanto l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 

07/05/2013.

Con Decreto Commissariale n. 243 del 03/04/2013 è stata impegnata la somma di € 

511.376,29

Con nota acquisita al prot. n. 2532 del 03/05/2013 il D.L. propone una proroga di giorni 28 

naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato al 

04/06/2013.

Il GC di Agrigento con nota prot. n. 4279 del 16/07/2013 trasmette la relazione a struttura 

ultimata redatta ai sensi dell'art. 6 della Legge 1086/71.

Con Decreto Commissariale n. 576 del 17/07/2013 si procede alla presa d'atto della PVS e 

rimodulazione impegno somme.

SOSPENSIONE 

LAVORI
 GC   GC AG   GEOMERID Srl 

 CO.GE.MA.LA. 

S.r.l.

(Lavori di estrema 

urgenza)  

12/12/2012                             ‐     €                               ‐     €                         ‐   
 n. 576 del 

17/07/2013 
 €        534.077,76 

Ing. Domenico 

Armenio 

 (Ing. Capo  GC 

AG) 

 n.1344/UC del 

01/08/2011 
                                                     ‐     Genio Civile AG 

AG 002 Caltabellotta B B Regione
Interventi di consolidamento del 

centro abitato
 €                            600.000,00   €                                   600.000,00 

Emesso nuovo Decreto di Finanziamento nell'agosto del 2011, il Primo Decreto è stato 

annullato a seguito di un rilievo della Corte dei Conti relativo ai certificati emessi per 

l'approvazione tecnica.

 I lavori sono stati aggiudicati in data 02.04.2012 all'impresa Anzalone Luigi & Co. ‐ San 

Cataldo che ha offerto un ribasso del 24,7985%. In data 02/05/2012 è avvenuta la 

consegna dei lavori

Avviati Lavori 
 Anzalone Luigi 

& Co. 
2‐mag‐2012

N. 624 DEL  

18/08/2011
€ 600.000,00

AG 003 Cammarata A B Regione
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Consolidamento parete calcarea 

quartiere Santa Lucia
 €                         1.050.000,00   €                                1.050.000,00 

La Progettazione è affidata al Genio Civile di Agrigento. Il 20/1/2011 affidate indagini 

geognostiche.

Nel corso del comitato del 24 febbraio l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B.

I lavori sonostati aggiudicati all'impresa Panepinto Costruzioni s.r.l. con un ribasso del 

26,5087%.

Affidamento Lavori   Genio Civile 
159 DEL 9 

MARZO 2012
€ 1.050.000,00

3/11: Ing. 

Domenico 

Armenio (Ing. 

Capo  GC AG)

AG 004
Cattolica 

Eraclea
A B* Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010 

Mitigazione Rischio Idrogeologico ‐ 

Crolli Costone Roccioso Eraclea Minoa
 €                         1.480.000,00   €                                1.480.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2373 del 22/06/2012, L'ARTA Serv. 3 ha comunicato 

all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato che è stato individuato come Ente 

Beneficiario del finanziamento relativo all'intervento.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2815 del 20/07/2012, l'ARTA Serv. 3 ha trasmesso 

due copie del progetto e la relativa documentazione amministrativa inviata dal Comune.

Con Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013 è stato nominato l' Ing. Lorenzo Calamo 

RUP dell'intervento con il Supporto del Geom. Francesco Mirabelli e la Sig.ra Croce Rita di 

Caro Collaboratore Amm.vo.

Con Decreto Commissariale n. 231 del 27/03/2013 è stata acquisita la progettazione 

definitiva ed esecutiva redatta dall'Ing. Ing. Attilio Santini e dal Dott. Geol. Matteo Vento.

Con nota acquisita al prot. n. 6723 del 08/11/2013 il RUP trasmette l'elenco degli Enti 

preposti a salvaguardia dei vincoli insistenti sull'area di intervento.

PROGETTO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI
                                  ‐     Esterna                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Arch. Caterina 

Stampone

GC Ag

Decreto 

Commissariale n. 

482 del 26/06/2013 

Geom. Francesco Mirabelli

GC Ag
                                 ‐ 

AG 005 Cianciana B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Intervento di mitigazione del rischio 

idrogeologico del versante ovest del 

centro abitato

 €                            942.838,00   €                                   855.618,05 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 194 del 1/4/2011 per un importo di euro 

855.618,05. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 

06/09/2011 con un ribasso del 23,2603% alla Torsten Costruzioni.Contratto sottoscritto il 

30/03/2012. LAvori avviati in data 31/05/2012

In data 29/10/2012 sono stati ultimati i lavori

LAVORI ULTIMATI
 Torsten 

Costruzioni  
31‐mag‐2012

N. 194 DEL  

01/04/2011
€ 855.618,05

AG 006 Favara A A Ministero                                  ‐ 
Opere di consolidamento tra le vie 

De Gasperi e De Pretis
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

La progettazione è stata affidata al Genio Civile di AG che, con nota acquisita al prot. n. 

2000  del 5/10/2011,  ha trasmesso il Progetto Definitivo dell'intervento. 

In sede di Conferenza dei Servizi del 10 /02/2012  sono stati acquisiti i pareri necessari per 

l'approvazione del progetto. 

Con nota  acquisita al prot. n. 1112 del 03/04/2012, il GC di Ag ha trasmesso il progetto 

esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 175 del 18 aprile 2012 si è provveduto a finanziare 

l'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 251 del 30/05/2012 si sono aggiudicati definitivamente i 

lavori a favore della BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop.

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2050 del 07/06/2012, il GC di Ag ha comunicato che in 

data 06/06/2012 sono stati redatti il verbale di immissione in possesso delle aree da 

espropriare nonché il verbale sulle verifiche per l'immediata esecuzione dei lavori.

In data 03/07/2012 è stato stipulato il contratto  con l'impresa Bollita Costruzioni Soc. Coop.

In data 21/08/2012 sono stati consegnati i lavori, che dovranno concludersi entro il 

21/08/2013.

Con Decreto Commissariale n. 732 del 20/12/2012 è stato disposto il pagamento del SAL n. 

1 e del SAL n. 2 alla Bollita Costruzioni, e con Decreto n. 671 del 22/08/2013 è stato 

disposto il pagamento del SAL n. 3.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 5335 del 09/09/2013 trasmette la perizia di variante 

dei lavori.

Con nota acquisita al prot. n. 5982 del 07/10/2013 l'Impresa Bollita Costruzioni, comunica 

che in data 04/10/2013 sono stati ultimati i lavori.

LAVORI ULTIMATI  GC   GC Ag   IMGA s.a.s 

 BOLLITA 

COSTRUZIONI Soc. 

Coop. 

21/08/2012
 n.175 del 

18/04/2012 
 €          1.500.000,00   €                         ‐   

  n. 581 del 

06/11/2012  €     1.192.811,88 

Ing. Domenico 

Armenio (Ing. 

Capo GC Ag)

 n. 369/UC del 

12/10/2010 
                                                     ‐     Genio Civile 

AG 007 Lucca Sicula A A Ministero                                  ‐ 
Opere di consolidamento centro 

urbano
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

La Progettazione è stata affidata al Comune di Lucca Sicula. 

Con Decreto Commissariale n.34 del 28/11/2011 è stato nominato  RUP per le procedure 

espropriative il Dirigente dell'UTC del Comune di Lucca Sicula. Ad oggi sono in corso le 

procedure di esproprio e la determinazione dell'indennità di Espropriazione per la 

definizione della quale il Comune , con nota prot. n. 169 del 12/01/2012, acquisita al prot. 

n. 101 del 17/01/2012, ha richiesto alla Commissione per la  Determinazione dell'indennità 

di Espropriazione il parere ai sensi dell'art. 41 DPR 327/2011,  già pervenuto al Comune di 

Lucca Sicula. 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 286 del 16/01/2013 il progettista, geom. Silvestre 

Giarratano, trasmette n. 2 copie del progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 30/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di 

assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1328 del 04/03/2013 il Geom. Silvestre Giarratano, 

responsabile delle procedure espropriative, trasmette copia delle comunicazioni di avvio 

del procedimento, per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alle ditte presenti 

nel piano particellare di esproprio.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                              ‐   

 Comune  Geom. 

Silvestre Giarratano 

(resp UTC) 

                                  ‐                                   ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 
Dott. Giuseppe 

Lombardo

D.C. n. 29 del 23‐

02‐2011

Geom. Ferrante

Geom. Nicolicchia

Dott. Barranco

                                 ‐ 

AG 008 Montallegro B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Consolidamento della parete Est del 

Monte Lupo sovrastante il centro 

abitato

 €                         2.407.326,00   €                                1.435.536,03 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 236 del 13/4/2011 per un importo di euro 

1.435.536,03. 

A seguito di procedura di gara i lavori sono stati affidati alla BCS COSTRUZIONI S.R.L. C/da 

Cicè Mistretta. Il Contratto è stato stipulato in data 06/06/2012 e i lavori avviati in data 

19/06/2012.

Avviati Lavori 
BCS COSTRUZIONI 

S.R.L. 
19‐giu‐2012

N. 236 DEL  

13/04/2011
€ 1.435.536,03

AG 009 Ravanusa B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Consolidamento zona Est Centro 

abitato
 €                         1.000.000,00   €                                   996.908,73 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 28 del 2/2/2011 per un importo di euro 

996.908,73. Lavori aggiudicati con un Ribasso pari a al 22,597%. Sono in corso le attività 

necessarie per la stipula del contratto

Affidamento Lavori  Leenker Srl
N. 28 DEL  

02/02/2011
€ 996.908,73

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

AG 010 Ribera B A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Completamento consolidamento 

centro abitato secca grande
 €                         2.600.000,00   €                                2.600.000,00 

Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati 

dall'Amministrazione Comunale di Ribera.

A seguito di richiesta del Commissario, in data 07/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha dato indicazioni per la definizioni delle 

problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione 

della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. 

A seguito di vari incontri e colloqui, con Decreto Commissariale n. 350 del 11/07/2012 è 

stata effettuata l'acquisizione del progetto dai professionisti precedentemente incaricati 

dal Comune.

Il progetto è stato trasmesso dai progettisti ed acquisito agli atti al prot. n. 2903 del 

27/07/2012

A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe La Placa e del Supporto Ing. 

Rossella Zumbè, con Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013 è stato nominato il 

Geom. Giuseppe Ferrante RUP dell'intervento, con il Supporto dell'Arch. Giovanni Piero Di 

Magro.

Con nota prot. n. 5236 del 05/09/2013 il Commissario  comunica i nominativi del gruppo di 

verifica del progetto esecutivo. 

Il RUP geom. Giuseppe Ferrante con nota prot. n. 5841 del 30/09/2013 trasmette la 

documentazione inerente la verifica e validazione del progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 870 del 18/10/2013 è stato finanziato l'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 888 del 22/10/2013 è stato approvato il bando e disciplinare 

di gara.

PREDISPOSIZIONE 

ATTI DI GARA
                              ‐   

 Ing. M.Vella

Arch. L. Foderà

(Arch Antonuccio: 

Delibera di G.M. n.152 

del 25/05/2012 presa 

d'atto della 

sopravvenuta  mancanza 

di partecipazione alla 

progettazione esecutiva) 

                                  ‐                                   ‐    ‐
 n. 870 del 

18/10/2013 
 €          2.467.663,33   €        132.336,67                            ‐     €                          ‐   

Geom. Giuseppe 

Ferrante

 Decreto 

Commissariale n. 75 

del 01/02/2013 

 Arch. Giovanni Piero Di Magro                                   ‐ 

AG 011 Ribera A A Ministero                                  ‐ 
Opere di consolidamento centro 

urbano
 €                            939.021,00   €                                   939.021,00 

La progettazione è stata affidata al DRPC di AG.

Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 33 del 08/03/2011 e, a seguito delle procedure 

di gara, la realizzazione dei lavori è stata affidata alla Gattopardo Costruzioni s.r.l., giusto 

Decreto n.237 del 21/09/2011.

I lavori sono stati avviati in data 26/10/2011.

Con Decreto Commissariale n. 163 del 11 aprile 2012 è stata disposta la revoca del 

provvedimento di aggiudicazione, risoluzione del contratto e la sospensione immediata dei 

lavori alla Soc. Gattopardo Costruzioni s.r.l., a seguito della nota della Prefettura di 

Agrigento prot. n. 0013013 del 26/03/2012, acquisita al prot.n. 1192 del 10 /04/2012.

Con Decreto Commissariale n. 200 del 03.05.2012 è stata disposta pertanto 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'impresa successiva in graduatoria C&P srl.

Con nota prot. n. 32160 del 08/05/2012 acquisita al prot. n. 1570 del 09/05/2012 il DRPC  

di Agrigento ha trasmesso gli atti relativi alla consistenza dei lavori a tutto il 16/04/2012 e 

delle scorte a tutto il 27/04/2012. 

In data 26/06/2012 è stato sottoscritto il contratto con la C& P Srl.

In data 28/06/2012 è avvenuta la consegna dei lavori che avrrebbero docuto concludersi 

concludersi entro 120 giorni naturali e pertanto entro il 26/10/2012.

Il RUP, tenuto conto delle speciali circostanze segnalate dall'impresa C&P Srl, visto il parere 

del D.L., con nota acquisita agli atti al prot. n. 4612 del 08/11/2012 trasmette la 

concessione di proroga richiesta di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori.

In data  31/01/2013 sono stati ultimati i lavori.

Con nota prot. n. 2263 del 16/04/2013 il RUP trasmette al Commissario i certificati di 

ultimazione lavori e di avvenuta efficacia del certificato di ultimazione lavori.

LAVORI ULTIMATI                               ‐     DRPC Ag                                    ‐     C. & P. SRL  28‐giu‐2012  n.33 ‐ 8/3/2011   €              939.021,00   €                         ‐   
 n.280 del 

14/06/2012 
 €        640.129,86 

Arch. Gesua 

Palumbo 

(a seguito revoca 

dell'Ing.Cimino)

  n. 39459 del 9 

settembre 2010 del 

Dirigente Generale 

del DRPC  

 Collaboratore amministrativo 

al RUP Coll. "B" 

 Giovanna Chianetta 

 

Ing. Carmelo 

Arcieri

DRPC 

AG 012
Sambuca di 

Sicilia
A B Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento delle cavità 

sotterranee con sostegni metallici e 

in c.a.‐ chiodature ‐ Quartiere 

"Saraceno"

 €                         1.025.000,00   €                                1.025.000,00 

Nel corso del comitato del 20 ottobre 2010 l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera 

B. L'intervento è stato finanziato e sono completate le procedure di affidamento. Lavori 

aggiudicati dalla ATI DAMIGA srl. con un ribasso pari a al 26,6066%. In data 14/01/2013 è 

avvenuta la consegna dei lavori

Avviati Lavori   ATI DAMIGA srl  14‐gen‐2013 965 6‐feb‐12 € 973.600,83

AG 013
San Giovanni 

Gemini
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 

Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         2.500.000,00   €                                2.474.826,76 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 55 del 10/2/2011 per un importo di euro 

2.474.826,76.A seguito dell'espletamento delle procedure di gara l'Idea Costruzioni è 

risultata aggiudicataria dei lavori in data 27/02/2012, con un ribasso del 53,1311%.In data 

30/08/2012 hanno avuto inizio i lavori, ultimati in data 13/06/2013.

LAVORI ULTIMATI
 Idea 

Costruzioni Srl 
30‐ago‐2012

N. 55 DEL  

10/02/2011
€ 2.474.826,76

AG 014
Santo Stefano 

di Quisquina
A B* Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento e 

regimazione idrica a valle della Villa 

comunale

 €                         2.360.195,11   €                                2.360.195,11 

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2370 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica al 

Comune di Santo Stefano di Quisquina che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato 

individuato come Ente Beneficiario, invitandolo pertanto a raccordarsi urgentemente con 

l'Ufficio sopradetto e a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa 

relativa al progetto.

A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con 

nota acquisita al prot.n.3119 del 09.08.2012, trasmette agli Uffici del Commissario tutta la 

documentazione in suo possesso.

Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale alle quali sono stati 

invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità 

che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.

PROGETTO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI
                                  ‐     Esterna                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0                                  ‐ 

AG 015 Sciacca A A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 24 

MAR 2011 

Opere di consolidamento parete 

Coda di Volpe
 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti incaricati dal Comune di Sciacca. 

In sede di Conferenza di Servizi del 12/05/2008, convocata dallo stesso Comune, sono stati 

acquisiti i pareri con prescrizioni da parte degli Enti intervenuti. A seguito della revisione del 

progetto, in adempimento alle prescrizioni formulate in sede di CdS,  da parte dei 

progettisti, il C.S. ha ritenuto opportuno, considerate le notevoli variazioni introdotte,  

chiedere nuovamente il parere dell'ARTA serv 3.

Acquisito il parere dell'ARTA serv 3, al prot 1785 del 19/09/2011, il Commissario ha chiesto 

al Comune l'adeguamento del progetto alle prescrizioni formulate. Gli elaborati aggiornati 

e la stesura finale del progetto, sono stati trasmessi dal Comune con note acquisite agli atti 

con prot. n.460 del 14/02/2012 e con prot. n.1561 del 08/05/2012.

A seguito della CdS del 01.08.2012, l'UTC , con nota acquisita al prot. n. 3091 del 

08.08.2012, comunica l'impossibilità di rielaborare il progetto.  

Con nota acquisita al prot. n. 3416/Uc  del 11/09/ 2012 il Genio Civile di Agrigento si 

dichiara disponibile,  ai sensi dell'art. 4 della Convenzione del 10.11.10,  a collaborare per la 

definizione del progetto, così come richiesto dal Commissario con nota prot. n. 3292 del 

03/09/2012

Con nota prot. n. 5455 del 19/12/2012, il Commissario autorizza il GC di Ag a procedere 

celermente alle attività tecniche richieste.

Con nota acquisita al prot. n. 6636 del 05/11/2013 il GC di Ag trasmette il progetto 

esecutivo

Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla 

realizzazione dell’intervento il Commissario invita gli Enti a partecipare alla CdS per il 

giorno 19/11/2013

PROGETTO 

ESECUTIVO 

RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI

                              ‐     GC Ag                                    ‐                                   ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐  0                                       ‐                                                         ‐                                     ‐ 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

AG 174
Cattolica 

Eraclea
B B* Regione

 COMITATO 24 

MAR 2011 

Crolli costone roccioso Eraclea Minoa 

(Loc. Zagarella)
 €                         1.170.000,00   €                                1.170.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2366 del 27/06/2012 , l'ARTA Serv.3 comunica 

all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed 

invita il Comune  a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa 

al progetto.

A seguito della nota prot. n. 2537 del 06/07/2012 di sollecito da parte del Commissario al 

Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione 

amministrativa, l'UTC comunica,  con nota acquisita agli atti al prot. n. 4203 del 

19/10/2012, di non essere in condizione di redigerlo, demandandolo al Commissario.

Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012, il Commissario trasmette alla CGIAM l'integrazione 

del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011, aggiungendo l'intervento AG 174 

Cattolica Eraclea B* "Crolli costone roccioso centro abitato ‐ Loc. Zagarella" importo  € 

1.170.000,00

Con nota prot. n. 4279 del 23/10/2012, il Commissario comunica al Comune che, nella 

qualità di Ente Beneficiario del finanziamento, procederà alla redazione della 

progettazione ed all'espletamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione 

dell'opera.

Con nota prot. n. 4263 del 23/10/2012, il Commissario incarica la Soc. IAP, in base alla 

convenzione del 18/02/2011, delle attività di progettazione dell'intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 4309 del 24/10/2012 IAP comunica i nominativi del GdL.

Con Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013 è stato nominato l' Arch. Caterina 

Stampone RUP dell'intervento con il Supporto del Geom. Francesco Mirabelli e la Sig.ra 

Carmelina Scifo collaboratore amministrativo.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 281 del 16/04/2013 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per realizzazione del 

Piano di indagini Preliminari a favore della dell’Impresa GEO GAV S.r.l. (ribasso percentuale 

pari al 51,0001%). In data 13/05/2013 è avvenuta la consegna delle aree e l'inizio delle 

attività.

Con nota acquisita al prot. n. 3880 del 27/06/2013 la GEOGAV ha trasmesso gli elaborati.

Con nota acquisita al prot. n. 5166 del 02/09/2013 la CGIAM trasmette l'approvazione 

della relazione geologica.

Con nota acquisita al prot. n. 6157 del 11/10/2013, il Gruppo di Progettazione IAP 

trasmette gli elaborati progettuali.

PROGETTO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI

 CGIAM 

INVITALIA

GC 

 INVITALIA    GEO GAV S.r.l.                              ‐    ‐ 0‐Jan‐00 ‐ 0 ‐
Arch. Caterina 

Stampone

Decreto 

Commissariale n. 

144 del 27/02/2013

Geom. Francesco Mirabelli                                  ‐ 

AG 174_Int Naro B B Regione  AdP Integrativo  
Lavori di consolidamento a 

salvaguardia e protezione del centro 

abitato

 €                         1.067.000,00   €                                1.067.000,00  L'Intervento è stato finanziato con DDG.n. 211 del 11/05/2012
Predisposizione atti di 

gara

AG 175_Int
Palma di 

Montechiaro
B B Regione  AdP Integrativo  

Lavori di rinaturalizzazione e 

recupero paesaggistico delle pendici 

del centro urbano

 €                         1.800.000,00   €                                1.800.000,00  L'intervento è stato finanziato con DDG.n. 160 del 09/03/2012 AdP integrativo

CL 016
Acquaviva 

Platani
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 

Consolidamento della parete 

rocciosa a monte della Via Marino 

Mistretta

 €                         1.000.000,00   €                                   986.525,06 
L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 185 del 29/3/2011 per un importo di euro 

986.525,06. I lavori sono stati aggiudicati alla CGP srl con un ribasso del 24,0495 ed in data 

26/07/2012 sono stati avviati i lavori

Avviati Lavori   CGP srl  26‐lug‐2012
N. 185 DEL  

29/03/2011
€ 986.525,06

CL 017 Butera B B* Regione                                  ‐  Consolidamento centro abitato  €                         1.200.000,00   €                                1.200.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2364 del 27/06/2012, l'ARTA Serv.3 comunica al 

Comune di Butera che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente 

Beneficiario, invitandolo a trasmettere al C.S. tutta la documentazione tecnica e 

amministrativa relativa al progetto.

A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al 

prot.n.3086 del 08.08.2012, trasmette copia del progetto corredato della documentazione 

amministrativa.

Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati 

invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità 

che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.

Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 19/06/2013 

PROGETTO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI
                                  ‐     Comune                                    ‐                               ‐    ‐ _ ‐  _  ‐

Geom. Filippo 

Trainiti
‐                                               ‐                                     ‐ 

CL 018 Butera A B* Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento pendici del 

centro Storico
 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2365 del 27/06/12, l'ARTA Serv.3 comunica al 

Comune di Butera che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente 

Beneficiario, invitandolo pertanto a trasmettere al C.S. tutta la documentazione tecnica e 

amministrativa relativa al progetto.

A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al 

prot.n.3085 del 08.08.2012, trasmette copia del progetto, corredato della documentazione 

amministrativa.

Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati 

invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità 

che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.

Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 19/06/2013 

A seguito della Conferenza dei Servizi di giorno 10/07/2013 sono stati acquisiti tutti i 

prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                                  ‐     Comune                                    ‐                               ‐    ‐ _ ‐  _  ‐ ‐ ‐                                               ‐                                     ‐ 

CL 019 Caltanissetta A B* Regione
 COMITATO 24 

MAR 2011 

Consolidamento, bonifica e 

canalizzazione del versante sud della 

colline Sant'Anna, centro storico e 

quartiere Saccara, con opere di 

ingegneria naturalistica, 

rimodellamento e inerbimento dei 

versanti dell'abitato

 €                         4.160.000,00   €                                4.160.000,00 

La progettazione è affidata al Comune.

In ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 marzo 

2011, l'intervento transita all'ARTA (B).

Durante la riunione del 07/05/2012, si forniscono indicazioni al Comune in merito ad alcuni 

adeguamenti del progetto.

L'ARTA, con nota acquisita al prot. n.1939 del 31/05/2012, trasmette al Commissario, 

individuato come Ente Beneficiario, tutta la documentazione tecnico‐amministrativa 

relativa all'intervento.

Con note prot. n. 1258 del 13/06/2012 e n.2334 del 26/06/2012, il Commissario sollecita il 

Comune alla trasmissione degli elaborati progettuali, adeguati alle richieste di cui alla 

riunione del 07/05/12.

Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2873 del 25/07/2012, trasmette il progetto stralcio 

funzionale dell'intervento di importo pari a quanto previsto dall'AdP.

Il progetto generale è trasmesso dal Comune, sia all'ARTA (Serv. 1) che all'Ufficio del 

Commissario (acquisito al prot. n.2997 del 02/08/2012).

Il RUP, in data 19/09/2012, trasmette all'Ufficio del Commissario copia dell'estratto della 

pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 35 del 31.08.2012 della verifica di assoggettabilità a V.I.A. 

A seguito della CdS del 07/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari relativi al 

progetto generale, ad eccezione del parere dell'ARTA Serv.3, che si riserva di produrre 

entro 7gg il parere su problematiche attinenti il concetto di pericolosità geologica per 

cause profonde, per il quale si rende necessario uno studio investigativo e di monitoraggio.

In data 14/11/2012, con nota prot.n. 4696, l'Arta (Serv. 3) esprime parere favorevole, con 

prescrizioni, di coerenza al PAI.

Il Comune con nota prot. n. 4970 del 27/11/2012 trasmette il progetto di 1° stralcio 

esecutivo.

A seguito della CdS del 31/01/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri ad eccezione del parere 

ARTA Serv.3 che ha richiesto le integrazioni  al progetto stralcio esecutivo ai fini della 

verifica di ottemperanza alle prescrizioni per l'emissione del parere di competenza.

IL Comune con nota prot. n. 1340 del 04/03/2013 trasmette gli elaborati progettuali 

integrativi richiesti in sede di CdS e in data 13/03/2013 con nota prot. n. 1571 l'ARTA Serv. 

3 trasmette il parere favorevole di coerenza al PAI.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                                  ‐     Comune                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Arch. Armando 

Amico  

Dirigente dell'UTC

D.C. n. 556 del 

24/10/2012

Geom. Nicola Giovanni 

Buffone

(UTC Caltanissetta)

                                 ‐ 

CL 020 Serradifalco B A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 

SETT 2011 

Progetto per lo studio ed il 

monitoraggio dell'area a rischio "R4" 

interessata da cavità sotterranee e 

perimetrata con il dissesto 063‐2SR‐

082 nel comune di Serradifalco (CL)

 €                         1.700.000,00   €                                                     ‐   

Nel corso della riunione del 15/09/2011 il Comitato, su proposta del Commissario, dispone 

la revoca del finanziamento e contestualmente incarica il Commissario della 

predisposizione di un piano di monitoraggio, da sottoporre all'ARTA per il relativo 

finanziamento a gravare sulla linea 2.3.1,3 PO FERS 2007‐2013. Il Comitato si riserva la 

possibiltà di rivalutare il progetto a seguito dell'avvenuto monitoraggio.

Il Commissario, con nota prot 1829 del 21 set 2011, incarica INVITALIA della redazione e 

realizzazione del piano di monitoraggio dell'area R4 ricadente nel centro abitato del 

Comune di Serradifalco.

Con nota prot n. 2360 del 27/06/2012 il Commissario affida le attività di consulenza  

geologica necessaria all'attività di progettazione dello studio e monitoraggio 

dell'intervento ad un funzionario della Struttura.

Con nota acquisita agli atti al prot.n.2782 del 18/07/2012, IAP trasmette gli elaborati 

progettuali per lo "STUDIO ED IL MONITORAGGIO DELL'AREA A RISCHIO "R4" INTERESSATA 

DA CAVITA' SOTTERRANEE E PERIMETRATA CON IL CODICE DI DISSESTO PAI 063‐2SR‐082 

NEL COMUNE DI SERRADIFALCO", trasmessi dal Commissario all'ARTA Serv.3 con nota 

prot. n. 2807 del 20/07/2012

INTERVENTO 

REVOCATO
 INVITALIA   INVITALIA                                    ‐                                   ‐    ‐                             ‐     ‐                              ‐   ‐ 

Arch. Giampiero Di 

Magro

D.C. n. 299 del 

27.06.2012
‐                                  ‐ 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

CT 021 Acicatena B B Regione

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 

SETT 2011 

Opere di consolidamento del centro 

abitato: Loc. Vampolieri
 €                         4.500.000,00   €                                4.500.000,00  Istruttoria progetto

Progetto ancora non 

pervenuto
Ing. Alfio Grassi 

Decreto 

Commissariale  n. 

72 del 26 mag 11

CT 022 Bronte A A Ministero                                  ‐  Consolidamento frana  €                         1.092.500,00   €                                1.092.500,00 

Con nota prot. n. 559 del 10/11/2010 il Commissario autorizza il Comune a redigere il 

progetto esecutivo.

Il Comune  trasmette il Progetto esecutivo con nota acquisita agli atti al n. 2892 del 

15/12/2011.

A seguito di incontri e colloqui, Il Commissario, con nota protocollo n. 2182 del 14/06/2012, 

sollecita il comune a trasmettere il progetto esecutivo, debitamente munito dei pareri e 

documenti economici.

Il RUP, con nota assunta al protocollo con n. 2377 del 27/06/2012 , trasmette copia del 

progetto esecutivo con le integrazioni richieste, già inviato dallo stesso all'ARTA Serv. 3 per 

il relativo parere di competenza in quanto l'area oggetto dell'intervento è stata classificata 

R4, giusto Decreto n° 296/41 del 04.07.2000 (prot. n. 2376 del 27/06/2012).

In sede della Conferenza dei Servizi del 18/07/2012, essendo stati acquisiti tutti i pareri e/o 

atti autorizzativi per la realizzazione dell'intervento, il Comune comunica di aver già 

avviato le procedure espropriative, come da documenzione trasmessa con nota acquisita al 

prot/UC n. 195 del 11/01/13.

PREDISPOSIZIONE 

ATTI DI GARA
                              ‐     COMUNE                                    ‐                                   ‐     ‐   ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 

Geom. Santo 

Saitta (UTC) 

 Decreto 

Commissariale n.326 

del 10/07/2012 

 Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013) 
                                 ‐ 

CT 023 Calatabiano A A Ministero

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di regimazione idraulica e 

consolidamento versanti Lapide ‐ 

Pasteria

 €                            250.000,00   €                                   250.000,00 

A seguito del Comitato del 21/10/2011 l'intervento diventa di competenza dell'ARTA, alla 

quale si trasmette tutta la documentazione;

Nel corso del Comitato del 24/02/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura 

finanziaria ministeriale. 

A seguito della rinuncia del Comune, la Progettazione viene affidata ad INVITALIA con nota 

prot. n.667 del 28/02/2012.

Con nota protocollo n. 5295 del 12/12/2012 la Società Invitalia trasmette all'Ufficio del 

Commissario il progetto esecutivo.

A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 07 febbraio 2013  sono stati acquisiti 

tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione 

dell'intervento,fatta eccezzione del parere ambientale dell'ARTA Serv. 1 VIA/VAS .

Con nota prot. n. 2485 del 30/04/2013 L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS comunica che non è 

necessario attivare le procedure ambientali ai sensi del D.Lgs. N. 152/06, poiché le opere 

previste non ricadono tra quelle elencate negli allegati n. III e IV del suddetto decreto.

L'Ufficio del Commissario con nota 2705 del 10/05/2013 comunica al RUP che alla data 

odierna non risulta ancora pervenuto il parere dell'ARTA Serv. 3, pertanto, in ossequio ai 

poteri di deroga del Commissario, lo stesso si intende acquisito favorevolmente e lo invita a 

redigere il verbale di verifica e validazione dell'intervento.

Il RUP con nota prot. n. 2930 del 20/05/2013 trasmette al Commissario la verifica e 

validazione dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 374 del 22/05/2013 viene approvato e finanziato 

l'intervento per un importo pari ad € 249.978,03.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 508 del 04/07/2013 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della  Societa' G.C. COSTRUZIONI S.R.L. 

(ribasso percentuale del 31,7898%), in data 23/07/2013 è stato stipulato il contratto.

Con Decreto Commissariale n. 619 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno somme.

In data 06/08/2013 è stato sottoscritto il Verbale Consegna Lavori.

Con nota prot. n. 5457 del 16/09/2013 il RUP trasmette tutta la documentazione inerente 

la verifica e validazione del progetto esecutivo.

AVVIATI LAVORI  INVITALIA   INVITALIA                                    ‐   

 G.C. 

COSTRUZIONI 

S.R.L.  

6‐ago‐13
 Decreto n. 374 

del 22/05/2013 
 €              250.000,00   €                         ‐   

 619 ‐ 

30/07/2013 
 €        189.722,07 

Dott. Gaetano 

Cani

 Decreto 

Commissariale n. 356 

del 17/07/2012 

 Ing. Fabio Ferla

(FINO AL 29/01/2013) 

 Ing. Salvatore 

Faro 

CT 024 Castel di Iudica A A Ministero                                  ‐ 
Opere di regimazione idraulica e 

consolidamento versanti
 €                         3.000.000,00   €                                3.000.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune, che con nota prot. n.984 del 23/03/2012 

trasmette copia del progetto esecutivo.

Il Comune ha attivato le procedure ambientali, al termine delle quali si è tenuta, in data 

18/07/2012, la Conferenza di Servizi finalizzata ad ottenere il rilascio di tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.

Il Comune, con nota prot.n. 7557 del 08.08.2012, trasmette al GC copia del progetto 

opportunamente modificato ed integrato, così come richiesto,  ai fini del rilascio di apposito 

parere, dal GC di CT, con nota acquisita al prot. n. 2778 del 18/07/2012

Con nota prot. n.3144 del 14/08/2012, l'ARTA Serv. 3 comunica di non poter esprimere il 

parere di competenza in quanto l'area d'intervento non ricade in zone a pericolosità 

identificata nel vigente PAI e per assenza di adeguata relazione idraulica per la definizione 

delle interferenze con le opere da realizzare.

Le relazioni Idrauliche vengono inviate all'ARTA dal Commissario con nota prot. n. 3387 del 

10/09/2012.

L'Intervento viene finanziato con Decreto n. 640 del 22/11/2012 e con Decreto n.251 del 

04/04/2013 viene disposta l''Aggiudicazione Definitiva a favore della ATI Mammana 

Michelangelo, Pettinato Costruzioni srl, eredi di Anello Andrea srl che hanno offerto un 

ribasso percentuale pari al 29,6650%.

 Con Decreto Commissariale n. 492 del 28/06/2013 si provvede ad impegnare la somma di 

€ 2.227.552,38 necessaria per la realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

                              ‐     COMUNE                                    ‐   

  ATI Mammana 

Michelangelo, 

Pettinato 

Costruzioni srl 

                                 ‐ 
 n. 640 del 

22/11/2012 
 €          3.000.000,00   €                         ‐   

 Decreto n. 490 

del 27/06/2013 
 €     2.227.552,38 

Ing. Giuseppe La 

Placa

 Decreto 

Commissariale n.476 

del 24/06/2013 

                                                     ‐   
 Geom. Domenico 

Faranda 

CT 025 Giarre A A Ministero                                  ‐ 
Opere di regimazione idraulica e 

consolidamento versanti ‐ Fraz. S. 

Maria la Strada

 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

Il Comune, con nota prot. 2823/UC del 7/12/2011, alla luce delle determinazioni del Tavolo 

Tecnico del 17/11/2011, trasmette il progetto adeguato ed integrato con le modifiche 

richieste ivi compreso l'inserimento di un progettista qualificato per l'acquisizione del 

parere di coerenza al PAI.

L'ARTA Serv. 3, con nota prot. n. 1071/UC del 29/03/2012, informa il Comune che non può 

rilasciare il parere di competenza, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono acquisiti tutti i pareri degli enti 

interessati.                                                                                                                                                       

                      Il Commissario invita il Comune ad attivare la procedura di Verifica di 

Assoggettabilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, così come richiesto 

dal Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA con nota prot. n. 2136/UC del 12.06.2012, adempimento 

cui il Comune ottempera, informandone il Commissario con con nota prot. n. 4024 del 

12/10/12 e fornendo successivamente, con nota prot. n. 5159/UC del 6/11/12,  i 

chiarimenti richiesti dall'ARTA Serv. 1 VAS/VIA. L'avviso pubblico per la consultazione degli 

elaborati progettuali relativamente alla verifica ambientale è stato pubblicato sulla GURS 

n. 41 parte II del 12/10/2012.

L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS con nota prot. n. 5085 del 28/08/2013 comunica al Comune che 

l'intervento non necessita della procedura di assoggettabilità ambientale.

Con nota prot. n. 5372 del 10/09/2013 Il RUP chiede ai progettisti di procedere alla 

validazione del progetto avendo già ottenuto tutti i pareri necessari, al fine di consentire 

l'emissione del Decreto Commissariale di finanziamento e la relativa gara d'appalto.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                              ‐     COMUNE                                    ‐                                   ‐     ‐   ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 

Geom. 

Sebastiano 

D'Anna

Capo Servizio 

Progettazione 

della 1I1A Area

 Decreto 

Commissariale n. 294 

del 25/06/2012 

 Ing. Antonino Cancelliere                                   ‐ 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

CT 026 Giarre A A Ministero                                  ‐ 

Realizzazione di un canale di gronda 

per la captazione delle acque a 

monte del centro abitato di Giarre ‐ 

Zona Codavolpe

 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

 Il Comune, con nota prot. 2824 del 7/12/2011, trasmette, alla luce delle determinazioni 

del Tavolo Tecnico del 17/11/2011, il progetto adeguato ed integrato con le modifiche 

richieste, ivi compreso l'inserimento di un progettista qualificato per l'acquisizione del 

parere di coerenza al PAI.

L'ARTA Serv. 3, con nota prot. n. 1071 del 29/03/2012, informa il Comune che non può 

rilasciare il parere di competenza, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono acquisiti pareri degli enti.                        

    Il Commissario invita il Comune ad attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità 

Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, così come richiesto dal Servizio 1 

VAS/VIA dell'ARTA con nota prot. n. 2135/UC  del 12.06.2012, prescrizione cui il Comune 

ottempera, informandone il Commissario con nota prot. n. 4026/UC del 12/10/12.  Le 

pubblicazioni sono state effettuate sulla GURS n. 41 parte II del 12/10/2012.

L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS comunica con nota acquisita al prot. n. 4811 del 20/11/2012 che il 

progetto non deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale  

ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 , dettando tuttavia delle prescrizioni.

Il Comune, con nota prot. n. 5257/UC del 11/12/2012 trasmette il progetto esecutivo.

Con Decreto n. 695 del 13/12/2012 il Commissario approva e finanzia l'intervento per un 

importo pari a € 1.000.000,00. 

Con Decreto Commissariale n. 270 del 11/04/2013 viene disposta l''aggiudicazione 

definitiva a favore della società Operae srl che ha offerto un ribasso percentuale pari ad € 

30,2283%.

 Con Decreto n. 444 del 14/06/2013 vengono impegnate le somme per un importo pari ad 

€ 734.344,35.

AVVIATI LAVORI                               ‐     COMUNE                                    ‐     Soc. Operae srl  17‐mag‐13
 Decreto n. 695 

del 13/12/2012 
 €          1.000.000,00   €                         ‐   

 Decreto n. 446 

del 14/06/2013 
 €        734.670,35 

Geom. 

Sebastiano 

D'Anna

Capo Servizio 

Progettazione 

della 1I1A Area

 Decreto 

Commissariale n. 293 

del 25/06/2012 

 Ing. Enrico Foti 
  Ing. Leonardi 

Giuseppa Rita 

CT 027 Grammichele A A Ministero                                  ‐ 

Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica ‐ 

Completamento consolidamento del 

versante ed opere di sostegno della 

scarpata sottostante la via B.Buozzi

 €                            700.000,00   €                                   700.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune che trasmette il progetto esecutivo nell'aprile 

del 2011. Da una prima visione del progetto sono emerse delle criticità.

Con nota prot. n. 1870 del 28/05/2012 il Commissario ha richiesto un adeguamento del 

progetto, rielaborato con integrazioni richieste. 

Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 2120 del 11/06/2012, ha trasmesso il progetto 

esecutivo rielaborato con le integrazioni richieste.

In sede di Conferenza dei Servizi del 10/07/2012 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, tra i quali il parere 

dell'ARTA serv 3 che prescrive un piano di monitoraggio dell'intervento.

Il Comune, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4875/UC del 22/11/2012, trasmette la 

documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi.

Con Decreto Commissariale n. 684 del 10/12/2012 è stato finanziato l'intervento.

 A seguito  delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 27 del 15/01/2013 è 

stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della GLOBALGEO S.R.L. che ha 

offerto un ribasso percentuale del 29,7999 % ed il contratto è stato stipulato in data 

10/04/2013;

In data 24/06/2013 sono stati avviati i lavori.

AVVIATI LAVORI                               ‐     COMUNE                                     ‐    GLOBALGEO S.R.L.    24/06/2013  

 Decreto 

Commissariale n. 

684 del 

10/12/2012 

 €              700.000,00   €                         ‐   

 Decreto 

Commissariale 

n. 303 del 

19/04/2013 

 €        549.978,26 
Geom. Michele 

Iudica UTC

 Decreto 

Commissariale n.325 

del 10/07/2012 

 Ing.Rossella Zumbè

(FINO AL 29/01/2013) 

 Ing. Biagio 

Ventura 

CT 028 Licodia Eubea B B* Regione                                  ‐ 
Consolidamento Via Duca degli 

Abruzzi
 €                            880.000,00   €                                   880.000,00 

La progettazione è in capo al Comune.

Con nota prot. n2293/UC del 22/06/2012, l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario, in 

quanto Ente Beneficiario il progetto, la documentazione tecnica e amministrativa relativa 

all'intervento, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.                            

                                              Con nota prot. n. 3442/UC del 12/09/2012, il  Comune trasmette 

al Commissario copia del verbale di sopralluogo congiunto con il DPPC CT ed il GC CT, in cui 

si considera prioritario l'intervento sul "Versante Duca degli Abruzzi".  

Con nota protocollo n. 5073 del 03/12/2012, il RUP trasmette il progetto esecutivo 

aggiornato.  In sede di CdS del 19/12/2013 vengono acquisiti tutti i necessari pareri, tranne 

quello dell'ARTA serv. 3 che il Commissario, con nota prot. n. 409 del 22/01/13, considera 

comunque acquisito positivamente, stante la mancata ricezione nel termine assegnato di 7 

gg.

Il Comune, con nota protocollo n. 90 del 08/01/2013, trasmette la documentazione 

integrativa richiesta in sede di CdS del 19/12/2013.

Il RUP con nota prot. n.912 del 12/02/2013 trasmette il verbale di verifica e validazione 

dell'intervento.

PREDISPOSIZIONE ATTI 

DI GARA
                                  ‐     COMUNE                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐

Arch. Salvatore 

Lentini

Decreto 

Commissariale n. 

587 del 07/11/2012 

 Sig.ra Stefania Vallone                                  ‐ 

CT 029 Maniace B B Regione
Consolidamento Sponda sinistra T.te 

Martello
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00  Progetto ancora non pervenuto. In attesa procedure ambientali.

Progetto ancora non 

pervenuto

CT 030 Maniace A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di regimazione idraulica e 

consolidamento delle scarpate ‐ C/da 

Galatese‐Petrosino

 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00  Intervento finanziato con DDG. N. 38 del 31/01/2013 Intervento finanziato 

CT 031 Misterbianco A A Ministero                                  ‐ 
Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica ‐ Fraz. Poggio 

Lupo

 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 249 del 03/10/2011 è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Il Contratto è stato stipulato il 15/11/2011. I lavori sono stati consegnati il 7/11/2011 e 

sono stati ultimati in data 25/05/2012.

Durante lo svolgimento delle attività si è resa necessaria una Perizia di Variante e 

Suppletiva e di conseguenza una rimodulazione del quadro economico dell'intervento. 

Il Commissario ha preso atto della perizia con Decreto Commissariale n. 371 del 

18/07/2012. Con Decreto n. 494 del 26/09/2012  i è ulteriormente modificato il Q.E, a 

seguito dell'impegno della somma aggiuntiva di € 1.157,99 relativo alla voce B/5 (Collaudo 

Statico e prove su materiali).

Con nota protocollo n. 3036 del 03/08/2012 l'ing. Giovanna Baratta trasmette la relazione‐

certificato di collaudo statico.

A seguito dell'invito del Commissario a relazionare sull'attività svolta, di cui alla nota prot. 

n. 4792 del 19/11/12, il RUP Espropri  comunica, con nota n. 5355 del 14/12/12,  di aver 

eseguito lo stato di consistenza ed occupazione temporanea delle aree oggetto di 

espropriazione nonché di aver calcolato l'indennità di espropriazione, di occupazione e di 

servitù da corrispondere ai proprietari delle aree espropriate

LAVORI ULTIMATI  DRPC 

 DRPC CT (Dott. Aldo 

Bonina, Arch. Fabio 

Borzì, Arch. Paolo 

Licandri) 

 SGM srl   Pippo Pizzo  7‐nov‐2011

 Decreto 

Commissariale n. 

130 del 

13/7/2011 

 €              500.000,00   €                         ‐   

 Decreto 

Commissariale 

n. 331 del 

21/11/2011

come 

modificato dal 

Decreto n. 371 

del 18/07/2012  

 €        387.388,21 
Dott. Aldo 

Bonina(DRPC)

  nota n. 53823 del 

14.12.2010 

Ing. Gioacchino Marino                      

           Geom. Antonino Sciuto 

 Arch. Fabio 

Borzì(DRPC)              

     Arch. Paolo 

Licandri 

CT 032
Motta 

Sant'Anastasia
B B Regione

Opere di consolidamento del centro 

abitato: Area Nord Est
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00  Intervento finanziato con DDG.n. 440 del 09/08/2012 Intervento finanziato 

CT 033
Piedimonte 

Etneo
A A Ministero                                  ‐ 

Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica ‐ Fraz. Presa
 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

La progettazione è stata affidata al DRPC di CT che ha trasmesso il progetto in data 

22/08/2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 303 del 03/11/2011 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Il Contratto è stato stipulato in data 18/01/2012.

I lavori sono stati avviati in data 25/12/2012 e la data di ultimazione degli stessi, come da 

contratto, era fissata entro il 22/07/2012; tuttavia, con nota acquisita al prot. n. 2921 del 

31/07/2012, Il DRPC di Catania ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal 

direttore dei lavori ed il parere favorevole del RUP. 

Con nota prot.n. 3014 del 02.08.2012, il Dirigente del Servizio del DRPC di Catania ha 

trasmesso all'Ufficio del Commissario copia degli Ordini di Servizio del Direttore Lavori e del 

Verbale di Consegna della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, approvata con Decreto 

Commissario n. 409 del 02/08/2012.

Con nota prot. n. 3265/UC del 30/08/2012,  il RUP comunica l'ultimazione dei lavori, come 

accertato dal direttore dei lavori in data 09/08/2012.

Il DRPC CT con nota prot. n. 5141 del 30/08/2013 trasmette la documentazione inerente lo 

Stato Finale e l'attestazione e certificato di regolare esecuzione.

LAVORI ULTIMATI  DRPC   DRPC CT   GEOMERID srl   ARCHAS s.r.l.   25‐gen‐2012
 Decreto n. 265 

del 07/10/2011 
 €              500.000,00   €                         ‐   

 Decreto n. 36 

del 25/01/2012 
 €        402.969,16 

Dott. Aldo 

Bonina (DRPC)

Prot. N. 54711 del 

20/12/2010

Ing. Gioacchino Marino                      

      Geom. Antonino Sciuto 

 Ing. Gioacchino 

Marino 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

CT 034 Raddusa A A Ministero                                  ‐  Opere di consolidamento del versante  €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 

27/07/2011.

Il Commissario, con nota prot. 2277 del 26/10/2011, ha invitato il RUP a trasmettere  

all'ARTA la documentazione progettuale, al fine di avviare le procedure VIA/VAS.

Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 3000/UC del 23/12/2011, ha ritenuto 

necessaria l'attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi 

dell'art. 20 D.Lgs. 152/06 , richiedendo la necessaria documentazione. 

A seguito della Conferenza dei Servizi del 26/06/2012, vengono acquisiti tutti i prescritti 

atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione 

per il parere dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS che attende dei chiarimenti sulle scelte progettuali, 

nonché  dell'Isp. Ripartimentale delle Foreste di Catania.

Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 2882/UC del 26/07/2012, ha 

comunicato la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto 

ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 152/06, esprimendo dubbi sulle scelte progettuali.

Il Comune, ritenuto pertanto di dover modificare le scelte progettuali precedentemente 

adottate, ha chiesto, con nota acquisita al prot. n. 3254 del 29/08/2012, l'autorizzazione 

ad affidare all'esterno gli incarichi di progettazione, studio geologico, indagini 

geognostiche e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Il  Commissario, con 

nota prot. n. 3380 del 10/09/2012, ha concesso la relativa autorizzazione, successivamente  

 revocata, con nota  prot n. 302/UC del 17/01/13, limitatamente all'incarico di 

progettazione,  affidato invece, in forza della convenzione del 18/02/2011,  ad Invitalia. 

Quest'ultimo incarico viene a sua volta revocato dal Commissario, con nota prot.482 del 

23/01/13, in considerazione della nota  del Comune, assunta al  prot. n. 457/UC del 

22/01/13, di comunicazione dell'avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei servizi 

tecnici.

Il RUP con nota prot. n. 2418 del 24/04/2013 comunica al Commissario che ha invitato il 

Capogruppo della R.T.P. a presentare nel più breve tempo possibile tutta la 

documentazione per la stipula del disciplinare d'incarico e che alla stessa saranno assegnati 

come da disciplinare trenta giorni di tempo per ottemperare alla progettazione esecutiva.

Con nota prot. n. 3090 del 24/05/2013 il Comune trasmette al Commissario il Progetto 

Esecutivo.

Il Commissario convoca una Cds per il giorno 04/06/2013  al fine di conseguire tutti i 

prescritti atti auotizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                              ‐     Comune                                    ‐                                   ‐    ‐ ‐  €                               ‐     €                         ‐    ‐  ‐ 

Geom. Roberto 

Antonio La 

Mastra

 Decreto 

Commissariale n. 292 

del 25/06/2012

 Ing. Federica Bottini                                    ‐ 

CT 035 Raddusa A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Trincea drenante a monte del centro 

abitato e paratie di pali
 €                         2.500.000,00   €                                2.500.000,00 

 L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 158 del 9/3/2012 per un importo di 

euro 2,389.815,78. I lavori sono stati aggiudicati dalla Consorzio Stabile 

Infrastrutture Meridionali che ha offerto un ribasso del 22,5624. 

Affidamento Lavori 
158 9‐mar‐12

€ 2.389.815,78

CT 036 Ramacca A A Ministero                                  ‐ 
Opere di consolidamento e 

regimazione acque nel centro abitato
 €                         1.200.000,00   €                                1.200.000,00 

La progettazione è stata affidata ad Invitalia.

A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 224 del 14/09/2011 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di indagini 

Preliminari alla progettazione. 

A seguito della restituzione delle risultanze delle indagini, con nota  acquisita al prot.n. 95 

del 16/01/2012, la Soc. INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo. 

Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 89 del 01/03/2012.

Con Decreto n. 125 del 26/03/2012 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva dei lavori.

In data 02/04/2012 si è emesso Decreto per l'occupazione anticipata d'urgenza 

preordinata all'espropriazione delle aree interessate dall'intervento.

Il contratto è stato firmato in data 10/05/2012 e i lavori hanno avuto inizio in data 

08/06/2012. 

Con Decreto n. 458 del 12/09/2012 si è preso atto della Perizia di Variante n. 1 migliorativa 

ed in diminuzione.

A seguito di comunicazione del RUP in merito ad uno smottamento della parte superficiale 

del terreno con fuoriuscita di acqua di ignota provenienza, il Commissario, con nota prot. n. 

4532 del 04/07/2012, ha richiesto ad Invitalia di predisporre un piano di indagini 

integrativo, successivamente acquisito al prot. n.2553 del 09/07/2012. Le indagini 

integrative sono state affidate dal RUP al Dott. Domenico Boso, come comunicato con nota 

acquisita agli atti al prot. n. 3055 del 06/08/2012. A seguito dell' espletamento delle 

indagini, così come attestato dal RUP con nota prot. 5292/UC del 12/12/12,  e dalla nota 

tecnica integrativa del Geologo Dott. Boso, dalla quale si ravvisa "la necessità e l'urgenza di 

interventi mirati a stabilizzare il pendio ed evitare danni", il Comune ha chiesto, con nota 

prot. 4602/UC del 8/11/12, di utilizzare le economie risultanti dal ribasso d'asta per la 

risoluzione della problematica.

Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4670 del 13/11/2012, ha trasmesso copia della perizia 

di variante e suppletiva n. 2, di cui il Commissario ha preso atto con D. C. n. 610 del 

15/11/2012.   Con nota prot. 525 del 11/12/12 il Commissario ha invitato il Comune a 

presentare un progetto preliminare, con la quantificazione delle spese, per trasmetterlo al 

Comitato di Indirizzo e Coordinamento ai fini di un'eventuale riprogrammazione delle 

risorse residue dei lavori.                                                                           I lavori ‐ sospesi come da 

verbale del 19/12/2012, a causa dello spostamento, da parte dell'ENEL, dell'impianto di 

media tensione ‐ sono stati ripresi il 15/01/2013, come da relativo verbale, trasmesso dal 

LAVORI ULTIMATI  INVITALIA   INVITALIA 

 I.GE.M. INDAGINI 

GEOLOGICHE 

MERIDIONALI s.r.l. 

 CO.E.S.I srl  8‐giu‐2012

Decreto 

Commissariale n. 

89 del 

01/03/2012

 €          1.176.008,88   €          23.991,12 

Decreto 

Commissariale 

n. 458 del 

12/09/2012

 €        951.340,42 
Geom.Salvatore 

Sottosanti (UTC)

 Decreto 

Commissariale n.136 

del 20/07/201 

Ing. Federica Bottini                     

                            Rag. Domenica 

Patrizia Arcidiacono 

 Ing. G. Coroneo 

CT 037 Randazzo B A Ministero
 COMITATO

 24 FEB 2011 

Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                            960.000,00   €                                   960.000,00 

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 333 del 24/11/2011 è 

stata disposta l'Aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 

29/11/2011.

 La consegna dei lavori è avvenuta il 20/12/2011 e la data di ultimazione degli stessi, come 

da contratto era fissata entro il 18/04/2012;

A seguito del verificarsi di fenomeni di esondazione del torrente Annunziata, con possibili 

ripercussioni sul buon andamento dei lavori, è emersala necessità di una Perizia di Variante 

e suppletiva, trasmessa dal DL con nota prot. 1387/UC del 23/04/2012, per la cui 

approvazione si è tenuta apposita  Conferenza dei Servizi in data 16.05.2012. 

La PVS viene approvata con Decreto Commissariale n.236 del 24/05/2012 ed a seguito 

della rimodulazione dei tempi previsti per la realizzazione dei lavori,  il nuovo termine di 

ultimazione è stato  fissato al 09/09/2012.

I lavori si sono conclusi in data 07/09/2012.

Il RUP Ing. Domenico Imbroglia, a seguito della nota del Comune prot/UC n. 3719 del 

27/09/2012, di segnalazione di alcune carenze circa la corretta e completa esecuzione dei 

lavori, ordina, con nota prot. 3882 del 5/10/12,  ulteriori lavori, concedendo altri 15 gg., in 

aggiunta a quelli concessi dal D.L. nel certificato di ultimazione lavori del 12.09.2012.  

LAVORI ULTIMATI                               ‐     COMUNE                                    ‐     COTESP SRL 
consegna lavori 20 

dicembre 2011
 197 ‐ 23/8/2011   €              960.000,00   €                         ‐   

 83 del 

27/02/2012 
 €        765.181,07 

Ing. Domenico 

Imbroglia

 Decreto 

Commissariale n. 363 

del 5 dicembre 2011 

 Ing.Marco Calogero 

(FINO AL 29/01/2013) 

 Ing. Antonino 

Romano 

CT 038 Santa Venerina B B* Regione                                  ‐ 
Opere di consolidamento del centro 

abitato: Loc. Badia‐T. Fago
 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota acquisita al protocollo al n. 2294 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al 

Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione 

tecnico/amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio 

del Commissario. Con Decreto Commissariale n. 862 e 863 del 14/10/2013 vengono 

acquisite la progettazione esecutiva e lo studio geologico.

PROGETTO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI
                                  ‐     COMUNE                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0                                  ‐ 

CT 039
Sant'Agata Li 

Battiati
B B* Regione                                  ‐ 

Opere di consolidamento del centro 

abitato: Loc. Leucatia ‐ Via Einaudi
 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota acquisita al protocollo al n. 2290 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al 

Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione 

tecnico/amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio 

del Commissario. 

Con nota prot. n.3089 del 24/05/2013 l'Ing. Pietro Agnello trasmette al Commissario il 

progetto esecutivo.

i progettisti trasmettono le integrazioni al piano di sicurezza richieste in sede di CdS 

tenutasi in data  04/06/2013, pertanto  sono stati conseguiti tutti i prescritti atti 

auotizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                                  ‐     COMUNE                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐ Ing. Adele Giusto

Decreto n. 314 del 

07/05/2013
0                                  ‐ 

CT 040 Trecastagni B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Interventi di consolidamento del 

centro abitato
 €                            460.000,00   €                                   446.849,79 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 251 del 18/4/2011 per un importo di euro 

446.849,79. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 

12/12/2011 con un ribasso del 24,0415%.

Il contratto è stato sottoscritto in data 24/04/2012 e i lavori sono stati avviati il 03/05/2012

Avviati Lavori 

 ATI Conticello 

Luigi‐Rinaudo 

Costruzioni  

3‐May‐12
N. 25 DEL  

18/04/2011
€ 446.849,79

CT 176_Int Sant'alfio B B Regione  AdP Integrativo  
Mitigazione rischio idrogeologico 

centro abitato
 €                         1.900.000,00   €                                1.900.000,00  Progetto non pervenuto  AdP integrativo
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

CT CT Castel di Iudica ‐ _B* Regione                                  ‐ 
Lavori di consolidamento a 

salvaguardia del centro abitato
 €                            900.000,00   €                                                     ‐   

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2291/UC del 22/06/2012, l'ARTA Serv. 3 trasmette 

all'Ufficio del Commissario, in quanto Ente Beneficiario,  il progetto, e la relativa 

documentazione tecnico/amministrativa, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del 

Commissario. 

Con nota acquisita al prot. n. 273/UC del 16/01/2013 , il RUP chiede al Commissario 

l'indizione della CdS.

Considerato che durante la CdS del 07/03/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari, il 

Commissario con nota prot. n.2330 del 19/04/2013 trasmette all'ARTA Serv. 3 tutta la 

documentazione amministrativa e l'unico progetto trasmesso, per la definizione dell'iter di 

finanziamento dell'intervento.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                                  ‐     COMUNE                                    ‐                               ‐    _ _ € 0,00 € 0,00 _ _

Geom. Domenico 

Faranda 

Determina 

Sindacale n. 06 del 

29/02/2012

_                                  ‐ 

EN 041 Barrafranca B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Mitigazione del rischio zona Bivio 

Catena
 €                         1.500.000,00   €                                1.608.973,06 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 289 del 3/5/2011 per un importo di euro 

1.608.973,06. 
Intervento finanziato   Genio Civile 

N. 289 DEL  

03/05/2011
€ 1.608.973,06

arch. Francesco 

Costa

EN 042 Centuripe B A Ministero
 COMITATO 

24 FEB 2011 

Completamento consolidamento  

pendici ad Est di M. Calvario
 €                            770.000,00   €                                   770.000,00 

La progettazione è stata affidata dal Comune di  Centuripe ad un professionista esterno. 

Con nota acquisita al prot. n. 1438 del 26/04/2012, il Comune ha trasmesso il progetto 

esecutivo.

A seguito della CdS del 26/09/2012 il Commissario, con nota prot.n. 3937 del 09/10/2012, 

invita il RUP a porre in essere le attività necessarie  all'approvazione del progetto, 

propedeutiche all'emissione  del Decreto di Finanziamento.

Con nota 4881 del 22/11/2012 il RUP trasmette il Verbale di Verifica e Validazione e 

l'Attestazione delle verifiche antecedenti l'avvio delle procedure di scelta del contraente.

Con Decreto Commissariale n. 692 del 12/12/2012 è stato finanziato l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 263 del 08/04/2013 è 

stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa C.S. COSTRUZIONI S.r.l. che 

ha offerto un ribasso del 30,0897 %.

In data 24/05/2013 è avvenuta la consegna dei lavori, il tempo utile per dare compiuti i 

lavori, stabilito in 181 giorni naturali e consecutivi, cosicchè l'ultimazione dovrà avvenire 

entro il 20/11/2013.

Con Decreto Commissariale n. 542 del 10/07/2013 si impegnano le somme necessarie alla 

realizzazione dll'intervento pari ad € 598.087,00.

Con nota prot. n.6668 del 07/11/2013 l' Impresa C.S. Costruzioni srl comunica che in data 

06 novembre 2013 è avvenuta l'ultimazione dei lavori.

LAVORI ULTIMATI                               ‐     COMUNE                                    ‐   
 C.S. 

COSTRUZIONI S.r.l. 
24‐mag‐2013

n. 692 del 

12/12/2012
 €              770.000,00   €                         ‐   

Decreto n. 542 

del 10/07/2013
 €        598.087,00 

Geom. Salvatore 

Di Benedetto

 D.C. n. 385 del 

24/07/2012 

 Ing. Mario Giuseppe Palazzolo  Ing. Claudio 

Faranna 

EN 043
Gagliano 

Castelferrato
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 
Consolidamento centro abitato  €                         1.560.000,00   €                                1.557.285,46 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 235 del 13/4/2011 per un importo di euro 

1.557.285,46. La gara è stata indetta in data 19/09/2011. a seguito dell'espletamento 

delle procedure i lavori sono stati affidati al CONSORZIO ESSEGI con il quale è stato 

stipulato il contratto in data 16/04/2012

Contratto stipulato Corsorzio Essegi  
N. 235 DEL  

13/04/2011
€ 1.557.285,46

EN 044
Gagliano 

Castelferrato
A A Ministero                                  ‐ 

Lavori di messa in sicurezza e 

drenaggio del versante ‐ C.da Urga
 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

La progettazione dell'intervento è stata affidata ad INVITALIA S.p.A.

A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 141 del 22/07/2011 è 

stata disposta l'Aggiudicazione Definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari alla 

progettazione.

A seguito sia della consegna delle risultanze delle indagini geognostiche che dei successivi 

sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati della progettazione e dalle osservazioni 

formulate del geologo, l'area di intervento è risultata essere notevolmente più estesa 

rispetto a quanto previsto dal PAI in prima istanza.

Alla luce delle criticità emerse, con nota del Commissario n. 2440 del 09/11/2011, sono 

state autorizzate ulteriori indagini preliminari integrative delle precedenti, affidate a 

seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 361 del 02/12/2011. 

Il Progetto esecutivo è stato trasmesso da INVITALIA con nota acquisita al prot. n. 779 del 

09/03/2012.     In sede di Conferenza dei Servizi del 19/03/2012, in cui sono stati acquisiti i 

pareri degli Enti interessati,  è emerso che gli importi stimati nel progetto esecutivo 

risultano superiori a quelli contenuti nell'Accordo di Programma. La problematica è stata 

discussa in sede di Comitato del 18/05/2012 che si è riservato di valutarla nella futura 

programmazione. 

A seguito delle determinazioni del Comitato potranno essere avviate le procedure di gara. 

Il Comune trasmette la nota prot. n. 42660 del 19/07/2012 dell'ARTA Serv. 3 in cui viene 

modificato l'assetto idrogeologico relativo ai dissesti di C.da Fontanelle‐Urga portandoli da 

P0 a P3, inoltrata dal Commissario, con nota prot. n. 3067 del 07.08.12, al Comitato di 

Indirizzo e Controllo del Ministero.

 Al fine di risolvere le problematiche relative all'intervento l'ARTA Serv. 3, invita il Comune il 

DRPC e l'ufficio del Commissario a partecipare alla riunione che si terrà il giorno 

08/10/2013 presso i propri uffici.

PREDISPOSIZIONE 

ATTI DI GARA
 INVITALIA   INVITALIA 

 GIA EXPLORING 

SAS 

GEOMERID SRL 

                               ‐    ‐ ‐  €                               ‐     €                         ‐    ‐  ‐ 
Geom. Michele 

Corrente 

 Decreto 

Commissariale n. 90 

del 14.6.2011 

Arch. Diego Mammo Zagarella                                   ‐ 

EN 45_1 Leonforte A B Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011 

Lavori di consolidamento e messa in 

sicurezza Monte Cernigliere ‐ Zona 

soprastante scuola Verga

 €                            200.000,00   €                                   400.000,00 

Progetto ancora non pervenuto

Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via Trieste) e si 

è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralcio relativo alla 

scuola Verga.

Progetto ancora non 

pervenuto

EN 45_2 Leonforte A B Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011 

Lavori di consolidamento e messa in 

sicurezza Monte Cernigliere ‐ Zona 

soprastante la via Trieste

 €                            200.000,00   €                                                     ‐   

Progetto ancora non pervenuto

Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via Trieste) e si 

è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralcio relativo alla 

scuola Verga.

Progetto ancora non 

pervenuto

EN 046
Piazza 

Armerina
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 
Interventi nel quartiere Itria  €                         1.130.000,00   €                                1.130.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 27 del 2/2/2011 per un importo di euro 

1.130.000. I lavori sono stati affidati alla Consorzio Galile S.c.a.r.l.‐ Esec. Kimissa costr. S.r.l.. 

I lavori hanno avuto inizio il 5 settembre 2011 e sono stati conclusi il 27/10/2012

LAVORI ULTIMATI

 impresa DG Di 

Giovanna 

Costruzioni srl 

5‐set‐2011
N. 27 DEL  

02/02/2011
€ 1.130.000,00

EN 047 Regalbuto B A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati 

dall'Amministrazione Comunale di Regalbuto (EN).

A seguito di richiesta del Commissario, in data 7/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha  fornito indicazioni per la definizione delle 

problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione 

della disciplina, prevedendo l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. 

Con Decreto Commissariale del 01/08/2012 è stato acquisito il progetto dai professionistri 

precedentemente incaricati dal Comune.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3361 del 07/09/2012, il gruppo di progettazione ha 

trasmesso gli elaborati integrativi redatti in aderenza alle prescrizioni richieste dall'ANAS in 

sede di CdS del 24/08/2012.

Il Comune con nota prot. n. 4940 del 26/11/2012 ha trasmesso il Verbale di Verifica e 

Validazione dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 30 del 16/01/2013 è stato finanziato l'intervento.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 262 del 

08/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione ddefinitiva a favore del CONSORZIO 

COOPERATIVE COSTRUZIONI ‐CCC Societa' Cooperativa che ha offerto un ribasso pari al 

32,1923 %.

Il Commissario con nota prot. n .5558 del 17/09/2013  chiede al comune di indicare un 

nominativo di un tecnico interno al proprio UTC a cui potere affidare l'incarico di 

responsabile per le procedure espropriative.

Con Decreto n. 771 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI
                              ‐     COMUNE                                    ‐   

 CONSORZIO 

COOPERATIVE 

COSTRUZIONI ‐

CCC Societa' 

Cooperativa 

‐
Decreto n.30 del 

16/01/2013
 €          1.453.710,54   €          46.289,46 

 Decreto n. 771 

del 25/09/2013 
 €     1.097.217,01 

Arch. Vito 

Palazzolo

(Responsabile 

area tecnica)

 Decreto 

Commissariale n. 355 

del 17/07/2012 

 Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013) 

 Ing. Giglio Ignazio 

Pio Aldo 

Pagina 7 di 29

Piero
Firma Croce



Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

EN 175 Barrafranca A A Ministero
 COMITATO 24 

MAR 2011 

Mitigazione rischio idrogeologico 

(zona a monte dell’intervento già 

finanziato con Accordo di 

Programma del 30 marzo 2010)

 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

La progettazione degli interventi è stata affidata dal Comune di Barrafranca a tecnici 

professionisti esterni.

Con nota acquisita al prot. n. 425 del 05/04/2011, il Comune ha trasmesso il progetto 

esecutivo per un importo complessivo di €  1.930.000,00 e quindi per un importo superiore 

a quanto stanziato dall'APQ (€ 1.500.000,00).

Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 743 del 25/05/2011, uno stralcio 

funzionale esecutivo di importo pari a quello dell'Accordo di Programma, che però risulta 

redatto ai sensi di normativa obsoleta, così come evidenziato dal Commissario con nota 

prot. 1436 del 05/08/2011. Il progetto esecutivo, rimodulato ai sensi della vigente 

normativa, è stato trasmesso dal Comune, con nota acquisita al prot. n. 2117 del 

18/10/2011, e finanziato dal Commissario con Decreto n. 352 del 05/12/2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n.  10 del 16/01/2012, è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori, della durata di 357 giorni naturali e 

consecutivi, avviati in data 23/03/2012.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1977 del 04/06/2012, il D.L. comunica che in data 

22/05/2012 sono stati sospesi i lavori.

In riscontro alla nota prot. n. 3107 del 09/08/2012 in cui il Commissario chiede di notiziare 

in merito allo stato di avanzamento dell'intervento, il RUP ha sollecitato,  con nota 

acquisita  al prot. n. 3180 del 23/08/2012, la DL a produrre apposita perizia di variante al 

fine di consentire la ripresa dei lavori.

In data 17/10/2012 il DL, con nota assunta al prot.n. 4135 in pari data, ha trasmesso la 

Perizia di Variante in corso d'opera del 1° Stralcio Funzionale

In data 11/12/2012 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, in cui sono stati conseguiti tutti i 

prescritti atti autorizzativi necessari alla realizzazione degli interventi previsti nella perizia 

di variante e suppletiva.

Il Comune con nota prot. n. 1014 del 18/02/2013 trasmette  il parere tecnico n. 1 del 

07/02/2013 di approvazione della perizia di variante già anticipato via email. 

In data 26/08/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Ripresa dei Lavori.

AVVIATI LAVORI                               ‐     COMUNE                                    ‐   
 SOCIETA' LAVORI 

PUBBLICI S.L.P. Srl 
23‐mar‐2012 352 ‐ 5/12/2011  €          1.500.000,00   €                         ‐   

 245 ‐ 

28/05/2012 
 €     1.208.482,15 

Arch. Francesco 

Costa

 Decreto 

Commissariale n. 335 

del 28.11.2011  

 geom Nicolicchia e geom 

Ferrante 

 Arch. Salvatore 

La Terra 

ME 048 Alcara Li Fusi B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Consolidamento costone roccioso 

sovrastante Centro Abitato
 €                         1.880.000,00   €                                1.880.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 485 del 19/7/2010 per un importo di euro 

1.880.000,00.  I lavori sono stati aggiudicati in data 31/11/2011 all'impresa Sidoti 

Costruzioni Srl‐ che ha offerto un ribasso del 53,731% . I lavori sono stati consegnati in data 

07/03/2012

Avviati Lavori 
 Sidoti 

Costruzioni Srl‐ 
7‐mar‐2012

N. 485 DEL  

19/07/2010
€ 1.880.000,00

ME 049 Alcara Li Fusi A A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 MAG 

2012 

Consolidamento aree, ripristino scoli e 

canali esistenti con regimentazione acque 

‐ C.da Cappuccini

 €                         1.200.000,00   €                                1.200.000,00 

La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.

A seguito di procedure di gara, con Decreto n.104 del 27.06.2011, è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari ad oggi concluse.

Il progetto esecutivo è stato consegnato in data 10.10.2011 e finanziato con Decreto n. 

392 del 20.12.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 18 del 18 /01/2012 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. 

La consegna dei lavori è avvenuta in data 13.04.2012.

Con nota acquisita al prot. n. 2888 del 26/07/2012 il Comune ha chiesto di riutilizzare le 

economie per estendere l'area di intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 4215 del 22/10/2012, il D.L. certifica l'ultimazione lavori, 

avvenuta in data 13/10/2012. 

Con nota prot. n. 5266 del 11/12/2012 il D.L. ha trasmesso al Collaudatore amministrativo 

e statico la relazione a strutture ultimate  e tabulato con le prove di carico sui pali di 

fondazione. 

LAVORI ULTIMATI  INVITALIA  INVITALIA  S.G.M. Srl    SA.MA srl   13/04/2012 392 ‐ 20/12/2011  €              834.921,87   €        365.078,13 
 366 ‐ 

17/07/2012 
 €        677.774,45 

Ing. Basilio 

Sanseverino

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n. 77 

del 30 mag 2011 

 Geom Salvatore Bontempo

(UTC) 
 Arch. Fabio Pulizzi 

ME 050 Alì B B Regione Opere di salvaguardia centro abitato  €                            900.000,00   €                                   900.000,00  Intervento finanziato con D.D.G 161 del 12/03/2012 Intervento finanziato 
N. 161 del 12‐

mar‐12
   € 843.098,81 

ME 051 Alì Terme B A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 MAG 

2012 

Interventi urgenti di consolidamento 

centro abitato
 €                            900.000,00   €                                1.321.010,50 

La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina che ha trasmesso il progetto in data 

14/11/2011.

In sede di Conferenza Servizi del 18/11/2011, il DRPC comunica che ‐ a seguito delle 

prescrizioni dettate dal GC di Me sul progetto, delle indagini geognostiche e della nuova 

normativa sismica ‐ il progetto generale ha un costo pari a circa  3.073.000 euro. Il 

Commissario invita il DRPC a valutare l'opportunità di redigere uno stralcio funzionale 

rientrante nell'importo previsto in AdP di euro 900.000.

Con nota prot. n. 3045 del 31/12/2011 il DRPC trasmette lo stralcio funzionale del progetto 

esecutivo, rappresentando l'impossibilità di rimodulare il progetto per un importo inferiore  

ad euro 1.321.010,50. 

Con nota prot. n. 223 del 25/01/12, il Commissario trasmette la documentazione relativa 

allo  stralcio funzionale al Comitato di Indirizzo e Controllo, che, nel corso dell'incontro del 

18/05/2012 dispone l'incremento dei fondi per l'intervento pari a € 421.050,50, come 

richiesto dallo stralcio funzionale presentato dal DRPC.

Con nota acquisita al prot.n. 1091 del 02/04/2012, il DRPC trasmette la documentazione 

inerente il piano di indagini per "Adeguamento del tombino di convogliamento acque". 

Il MATTM invita RFI ed ANAS ad interfacciarsi con il Commissario per la problematica dei 

tombini, ed i Commissario, non avendo avuto riscontro, sollecita gli stessi direttamente con 

nota prot. n. 2409 del 28/06/2012 e nota prot.n. 4720 del 15/11/2012.

Con nota acquisita al prot .n. 5042 del 30/11/2012, la Direzione Commerciale ed Esercizio 

di rete di RFI comunica l'avvenuto inoltro delle richieste all'ufficio RFI competente.

PROGETTO 

ESECUTIVO 

RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI

                                  ‐    DRPC                                   ‐                                   ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 

Ing. Bruno 

Manfrè

(DRPC ME)

 CONVENZIONE DRPC 

ME 
                                                     ‐                                     ‐ 

ME 052 Basicò A A Ministero

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011 

Drenaggi e opere di convogliamento ‐ 

C/da Badiazza
 €                            300.000,00   €                                1.300.000,00 

La progettazione è stata affidata dal Comune a progettista esterno con Determina 

Sindacale n.22 del 28.04.2012.

A seguito dell'acquisizione e della validazione del progetto esecutivo trasmesso, con 

Decreto n. 65 del 14.02.2012, si è  fnanziato l'intervento, e con il successivo Decreto n. 128 

del 26.03.2012 si è  disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori .

Il contratto è stato firmato in data 04/04/2012.

 I lavori sono stati avviati in data 30/05/2012  e l'ultimazione dovrà avvenire entro il 

29/05/2013.

In data 21/12/2012 è stato sottoscritto il Verbale di Sospensione Lavori n. 1, ed in data 

10/04/2013 sono stati ripresi gli stessi.

La I.Co.Li. di Li Destri, aggiudicataria dei lavori, in data 19/06/2013 con nota prot.n. 3715, 

comunica l'ultimazione dei lavori.

LAVORI ULTIMATI                                   ‐   
Dott. Ing. Renato Cilona

(Figura esterna)
                                  ‐      I.Co.Li di Li Destri  30‐mag  65 ‐ 14/02/2012   €          1.291.603,12   €            8.396,88 

 698 ‐ 

13/12/2012 
 €     1.046.941,73 

Arch. Giuseppe 

Trifilò

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n. 324 

del 15/11/2011 

 Ing. Giuseppe La Placa   Ing. Renato Cilona 

ME 053 Brolo A A Ministero                                      ‐ 
Opere di consolidamento e regimazione 

idraulica ‐ C.da Jannello
 €                         3.630.000,00   €                                3.630.000,00 

La progettazione esecutiva è stata affidata dal Comune all'UTC con Delibera di G.M. n. 174 

del 06.12.2010.

Con nota 9225 del 16.06.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. Con atto n. 

113/LL.PP. del 23.01.2012  l'UTC ha nominato un nuovo progettista, che ritiene di dover 

apportare modifiche al progetto, chiedendo la nomina di un Ingegnere Geotecnico di 

supporto alla progettazione.

L'Ufficio del Commissario, con Decreto Commissariale n.47 del 06.02.2012, nomina il RUP 

e, con nota prot.n.343 del 06.02.2012, l'Ingegnere Geotecnico da affiancare al progettista.

Il progetto rivisitato è stato trasmesso dal Comune il 16.04.2012.

In sede di Conferenza Servizi del 24.04.2012 sono stati acquisiti i pareri degli enti  coinvolti 

e si è provveduto a finanziare l'intervento con Decreto n. 237 del 24/05/2012 .

Con D. C. n. 261 del 07/05/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto 

n.431 del 29/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore 

dell'impresa GEO PERFORAZIONI Srl.

 Il contratto  è stato stipulato in data 26/09/2012 ed i lavori avviati in data 22/10/2012.

Con Decreto n. 481 del 26/06/2013 è avvenuta l'approvazione della Perizia di Variante, la 

rimodulazione del quadro economico, l'integrazione dell'impegno di spesa e la proroga 

dell'ultimazione dei lavori di giorni 30.

AVVIATI LAVORI                                   ‐    UTC                                   ‐   
 Geo Perforazioni 

srl 
22‐ott‐12

 237 ‐ 

24/05/2012 
 €          3.630.000,00   €                         ‐   

 547 del 

19/10/2012 
 €     2.813.578,07 

Ing. La Placa 

Giuseppe

 Decreto 

Commissariale n.47 

del 06 febbariao 2012 

 Geom. Giuseppe Ferrante                                   ‐ 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 054 Capizzi B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Interventi di consolidamento del 

centro abitato
 €                         1.200.000,00   €                                1.192.623,56 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 142 del 16/3/2010 per un importo di euro 

1.192.623,56. I lavori sono stati aggiudicati in data 07/03/2012 all'impresa Torsten 

Costruzioni che ha offerto un ribasso del 23,4255% . Il contratto è stato firmato in data 

26/03/2012. i lavori sono iniziati in data 09/05/2012.

Avviati Lavori 
 Torsten 

Costruzioni  
9‐mag‐2012

N. 142 DEL  

16/03/2011
€ 1.192.623,56

ME 055 Capo d'Orlando B B Regione
Opere di consolidamento del centro 

abitatato
 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00  Istruttoria in corso Istruttoria Progetto

ME 056 Capri Leone A A Ministero                                      ‐ 
Opere di risagomatura e protezione 

versanti ‐ Frazione Rocca
 €                            550.000,00   €                                   550.000,00 

La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina 

Sindacale n. 44 del 12.10.2010.

Il progetto, dopo varie modifiche e integrazioni, viene trasmesso nella versione definitiva 

con nota assunta al prot. n. 136 del 18/01/2012 e, a seguito dell'acquisizione pareri, viene 

finanziato con Decreto Commissariale n. 96 del 08/03/2012.

Con Decreto n. 99 del 13/03/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 

287 del 20/06/2012 sono stati aggiudicati i lavori.

 Il contratto  è stato sottoscritto in data 26/06/2012 ed i lavori consegnati il 19/07/2012.

Il RUP, con nota acquisita al prot. con n. 3438 del 12/09/2012,tra l'altro, ha comunicato 

che i lavori sono concretamente iniziati solo in data 11.09.12.

Con nota acquisita al prot. n. 5258 del 11/12/2012, il RUP trasmette la Relazione di 

Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 resasi necessaria durante lo 

svolgimento dei lavori.

Con nota prot. n. 897 del 11/02/2013 l'Ing. Salvatore Russo trasmette il certificato di 

ultimazione lavori del 21/01/2013.

Con Decreto Commissariale n. 101 del 18/02/2013 il Commissario prende atto 

dell'approvazione della PVS e della conseguente rimodulazione dell'impegno, e con 

Decreto n. 103 e 241 del 18/02/2013 e 29/03/2013 lo stesso Commissario dispone il 

pagamento del SAL n. 1  e 2.

Con nota acquisita al prot. n. 2775 del 13/05/2013 il D.L. ha gtrasmesso il Certificato di 

Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e dell'art. 

237 del Regolamento n. 207/2010.

LAVORI ULTIMATI                                   ‐   
Ing. Salvatore Russo

(Figura Esterna)
                                  ‐   

 CONSORZIO 

EMILIANO 

ROMAGNOLO FRA 

LE

COOPERATIVE DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO

‐

EUROVEGA 

COSTRUZIONI 

19/07/2012
 Decreto n. 96 

del 08/03/2012 
 €              516.698,04   €          33.301,96 

 Decreto n. 

101 del 

18/02/2013 

 €        386.810,69 
Arch. Giovanni 

Piero Di Magro

 D.C. n. 72 del 

01/02/2013 
 Dott. Barranco 

 Ing. Salvatore 

Russo 

ME 057 Capri Leone A A Ministero                                      ‐ 
Opere di consolidamento  con tiranti in 

acciaio, ricostruzione muri perimetrali ‐ 

Caprileone Centro

 €                            600.000,00   €                                   600.000,00 

La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina 

Sindacale n. 42 del 12.10.2010.

Lo stesso Comune ha provveduto ad affidare la realizzazione delle indagini preliminari con 

Determina Sindacale n. 58 del 07.12.2010.

A seguito del completamento delle indagini, in data 30.03.2011 è stato trasmesso il 

progetto esecutivo che, a seguito di approvazione e validazione, è stato finanziato con 

Decreto n. 252 del 03.10.2011. 

A seguito di espletamento delle procedure di Gara avviate con Decreto n. 268 del 

10/10/2011, con Decreto n. 302 del 03.11.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva  

alla Bo.No. Costruzioni Srl e i lavori sono stati avviati in data 17/12/2011.

In data 03/07/2012 il D.L. ordina all'impresa Bo.No. Costruzioni Srl di sospendere i lavori e 

di riprenderli quando verrà approvata la perizia di Variante e Suppletiva.

Il RUP, con nota acquisita al prot.con n. 3301 del 03.09.2012, trasmette al Commissario 

copia dell'autorizzazione a redigere la PVS trasmessa al DL.

Con nota acquisita al  prot.n. 3347 del 06/09/2012, il RUP trasmette gli elaborati della PVS.

In data 10/09/2012 è stato sottoscritto il Verbale Ripresa Lavori e con D.C. n. 678 del 

10/12/2012 l'Ufficio del Commissario ha preso atto della PVS e della rimodulazione del 

quadro economico.

Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 3346 del 06/09/2012, ha chiesto il finanziamento 

delle opere di completamento per una spesa pari ad € 70.000.

AVVIATI LAVORI                                   ‐   
Ing. Amalfi Maurizio

(Figura Esterna)
 TRIGEO Srl 

 B.O.N.O. 

COSTRUZIONI s.r.l.

con un ribasso 

23,8878% 

17/12/2011
 252 ‐ 

03/10/2011 
 €              573.816,18   €          26.183,82 

 678 ‐ 

10/12/2012 
 €        424.452,22 

Geom. Gaetano 

Giuffrè 

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n.233 

del 21 settembre 2011 

Arch. Diego Mammo Zagarella 
 Studio Tecnico 

Ing. Falzea

(Figura Esterna) 

ME 058 Caronia A A Ministero
 COMITATO 18 MAG 

2012 
Consolidamento centro abitato  €                         3.000.000,00   €                                3.653.083,31 

La progettazione è stata affidata all'Ufficio del Commissario OPCM 3865/10. Il progetto, 

trasmesso in data 10.02.2011, a seguito di validazioni e approvazioni, è stato finanziato 

con Decreto n. 30 del 01.03.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 38 del 31.03.2011 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori che hanno avuto inizio il 01/04/2011.

Con Decreto n. 92 del 02/03/2012 il Commissario ha preso atto della Perizia di Variante e 

Suppletiva n. 1  con conseguente rimodulazione del Quadro economico dell'intervento.

In data 13.01.2012 i lavori sono stati sospesi in attesa di riscontro per un ulteriore 

finanziamento da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo per la realizzazione di lavori 

complementari.

In sede di Comitato del 18.05.2012 l'importo dell'intervento è stato incrementato di € 

750.000 per lavori indispensabili a garantire la funzionalità delle opere già realizzate.

Con nota acquisita al prot. n. 2598 del 10/07/2012  il DRPC ha trasmesso il progetto di 

completamento dell'intervento.

Il Commissario, con nota prot.n. 2750 del 17.07.2012, ha autorizzato il RUP a procedere 

all'adozione della procedura di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti.

Al fine di procedere all'emissione del Decreto di finanziamento, propedeutico al contratto 

aggiuntivo dei lavori, con nota acquisita agli atti al prot. n. 3046 del 06/08/2012, il RUP ha 

trasmesso all'Ufficio del Commissario copia del progetto e del verbale di Validazione 

completo di tutti gli atti a corredo necessari.

In data 03/09/2012 è stato sottoscritto dall'impresa Presal e dal DL il Verbale di Ripresa 

Lavori principali ad oggi conclusi.

Con D.C. n. 490 del 24/09/2012 sono finanziati i lavori complementari di completamento 

del consolidamento Centro abitato, e con D.C. n. 189 del 14/03/2013 è stato impegnato 

l'importo aggiuntivo degli stessi.

In data 22/08/2013, con D.C. n. 673, è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 alla ditta 

Presal Costruzioni per i lavori complementari affidatele

AVVIATI LAVORI                                   ‐    DRPC                                   ‐   
 PRESAL 

COSTRUZIONI SRL 
1‐Apr‐11  31 ‐ 1/3/2011   €          3.000.000,00   €        653.083,31 

 71 ‐ 

26/5/2011 

come 

rimodulato 

dal Decr 92 

del 

02/03/2012 

 €     2.903.083,31 

Ing. Bruno 

Manfrè 

(DRPC ME)

 nota in entrata prot.n. 

10390 del 15 ottobre 

2010 

                                                             ‐   

 Ing. C. Marletta, 

Arch. F. Benedetti

(DRPC ME) 

ME 059
Casalvecchio 

Siculo
B A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011 
Consolidamento centro abitato  €                         1.363.853,00   €                                1.363.853,00 

Il Comune ha affidato la progettazione a professionisti esterni con Delibera di Giunta 

Comunale n. 90 del 28.08.2007.

Lo stesso Comune, con nota prot.n. 54 del 12.01.2012, ha chiesto l'autorizzazione alla 

nomina di due consulenze esterne (Progettazione/Coordinatore Sicurezza in fase di 

Progettazione e Studio Geologico) a causa di mancanza di professionisti all'interno 

dell'Amministrazione.

Il Comune, con note acquisite ai prot.n. 689 del 01.03.2012 e 1374 del 23.04.2012, ha 

trasmettesso i preventivi inerenti le consulenze esterne, ed il Commissario le ha autorizzate 

rispettivamente con nota prot. n. 1231 del 11/04/2012 e 1479 del 02.05.2012

A seguito della Conferenza dei servizi del 11/06/2012 e successive integrazioni sono state 

acquisite tutte le necessarie autorizzazioni e pareri utili per l'approvazione

dell'intervento.

Con nota prot.n.2286 del 22.06.2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto esecutivo 

(con Verifica, Validazione e Delibera di G.M. di approvazione dello stesso) finanziato 

Con Decreto n. 296 del 25.06.2012.

Con Decreto n. 397 del 1/08/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 

464 del 13/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva

Con Decreto Commissariale n. 634 del 21/11/2012 il Commissario ha disposto 

l'occupazione anticipata d'urgenza ed individuato il dirigente dell'UTC quale responsabile 

delle attività espropriative.

La Consegna dei Lavori ha avuto luogo giorno 10/12/2012.

In data 20/03/2013 e 17/04/2013 il Coordinatore della Sicurezza ha effettuato i primi due 

sopralluoghi.

Con Decreto n. 394 del 03/06/2013 è disposto il pagamento del I SAL.

A seguito della Conferenza dei Servizi del 23/05/2013, e dei 7 gg per esprimersi concessi 

agli Enti, il Commissario.

Con Decreto n. 496 del 28/06/2013 è avvenuta l'approvazione della Perizia di Variante, la 

rimodulazione del quadro economico e l'integrazione dell'impegno di spesa.

In data 20/09/2013, con nota prot.n. 5635, il DL trasmette copia del Certificato di 

Ultimazione Lavori.

LAVORI ULTIMATI                                   ‐   
Ing. Carmelo Trimarchi

(Figura Esterna)
                                  ‐     ITINERA s.r.l.  10‐dic

 n. 296 del 

25/06/2012 
 €          1.363.853,00   €                         ‐   

 n.38 del 

22/01/2013 
 €        954.358,27 

Geom. Romina 

Sparacino

 D. C. n. 73 del 

01/02/2013 

 Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013) 

 Ing. Carmelo 

Trimarchi

(Figura Esterna) 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo
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COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 060 Castel di Lucio B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Completamento degli interventi di 

mitigazione per il rischio 

idrogeologico in località Calvario per 

la S.P. 176 e per il Centro Abitato ‐ 

Via S. D'Acquisto 

 €                         1.000.000,00   €                                   999.676,87 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 646 del 22/9/2010 per un importo di euro 

999.676,87. In data 19/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "PI.SA.NI  srl ‐ Mussomeli" 

con un ribasso del 21,8864%. I lavori hanno avuto inizio il 5 luglio 2011 e sono stati 

completati in data 12/07/2012 con certificato di ultimazione del 16/07/2012. 

LAVORI ULTIMATI
 PI.SA.NI  srl ‐ 

Mussomeli 
5‐lug‐2011

N. 646 DEL  

22/09/2010
€ 999.676,87

ME 061 Castel di Lucio A A Ministero                                      ‐  Consolidamento via Durante e Via S. Lucia  €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

La progettazione è stata redatta da progettisti esterni incaricati dal Comune con 

Determina n. 51 del 3/12/2010.

Il progetto è stato acquisito in data 01.02.2011 e, a seguito della validazione, è stato 

finanziato con Decreto n.32 del 07.03.2011, come rimodulato dal Decreto 91 del 

14/06/2011.

A seguito di espletamento di procedure di gara è stata disposta l'aggiudicazione definitiva 

dei lavori con Decreto n. 163 del 01.08.2011.

I lavori sono stati avviati 23/09/2011 e sono stati sospesi in data 25/01/2012 per 

permettere l'esecuzione di indagini integrative nelle more della redazione di una perizia di 

variante.

I lavori sono stati ripresi in data 16.04.2012.

Con nota prot. 1966 del 01/06/2012 il D.L. chiede al RUP l'autorizzazione a redigere una 

perizia di variante e suppletiva, concessa dal RUP con nota acquisita al prot. n. 2054 del 

07/06/2012 a condizione che non comporti modifiche sostanziali che alterino la sostanza 

del progetto e di trovare copertura nelle somme già  impegnata per l'esecuzione dell'opera 

con D.C. n° 238 del 22/09/ 2011.

Il DL ha trasmesso,  con nota acquisita al prot.n. 2798 del 19.07.2012, copia della perizia di 

variante approvata dal RUP con nota acquisita al prot. n. 2836 del 23/07/2012.

Con Decreto n. 457 del 12/09/2012 si è preso atto della PVS con conseguente 

rimodulazione del Quadro Economico.

Con nota protocollo n. 383 del 21/01/2013 la Torsten Costruzioni comunica che in data 15 

Gennaio 2013 sono stati ultimati i lavori.

Con Decreto n. 422 del 07/06/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 alla Torsten 

Costruzioni srl.

LAVORI ULTIMATI                                   ‐   

S.T.I. Studio Tecnico 

Associato di Ingeneria e 

Architettura

(Figura esterna)

                                  ‐   
 TORSTEN 

COSTRUZIONI SRL 

23/09/2011         

sospesi il 

25/01/2012      

ripresa lavori il 

16/04/2012

 32 ‐ 7/3/2011

come modificato 

dal Decr. n. 91 

del 14/06/2011 

 €          1.500.000,00   €                         ‐   

 238 ‐ 

22/09/2011

come 

rimodulato 

dal Decreto 

457 del 

12/09/2012 

 €     1.239.256,58 
Ing. Giuseppe La 

Placa

 Decreto Commissariale 

n. 69 del 25.5.11 
 Geom. Giuseppe Ferrante 

 Studio Tecnico 

Associato Ing. 

Mineo e 

Scavaglieri

(Figura esterna) 

ME 062
Castell'Umbert

o
A A Ministero                                      ‐ 

Opere di contenimento a valle della sede 

stradale ‐ Contrada Sfaranda Inferiore
 €                            300.000,00   €                                   300.000,00 

In data 09.11.2010 la progettazione è stata affidata al DRPC di Messina, che ha trasmesso 

il progetto in data 24.05.2011.

A seguito delle verifiche effettuate dalla Struttura Commissariale sono state richieste 

integrazioni al progetto trasmesso, inviate dal DRPC in data 24.11.2011 e 12.01.2012.

Con nota prot.n. 395 del 09.02.2012 la Struttura Commissariale, analizzati gli allegati 

progettuali, ha sollecitato la consegna del progetto esecutivo, debitamente verificato e 

validato, tenendo conto delle osservazioni tecniche formulate.

Con nota prot. n. 2148 del 13/06/2012 il Commissario ha sollecitato il DRPC di Me a 

trasmettere il progetto rielaborato entro 7 giorni, debitamente verificato e validato, 

specificando che trascorso infruttuosamente tale termine, avrebbe attivato i poteri di 

sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del D.L. 195/2009 .

A seguito di osservazione da parte del Commissario in merito alla difformità tra il  Titolo del 

Progetto in corso di redazione e quello inserito nell'AdP, il Commissario 3865 trasmette la 

Con Delibera di Giunta Municipale n. 37 del 28.06.2012 che conferma la riconducibilità del 

progetto di "Somma urgenza per la realizzazione di opere di raccolta, convogliamento 

acque superficiali e regimentazione idraulica del torrente Battagliola nella Contrada 

Sfaranda ‐ Comune di Castell'Umberto" all'intervento ME062.

Il progetto è stato trasmesso nel mese di novembre 2012  e finanziato con Decreto n. 702 

del 17/12/2012.

Con D. C. n. 59 del 28/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in 

favore della A.B.M. Costruzioni srl.

In data 12/03/2013 è stato stipulato ilo contratto.

Con Decreto n. 772 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

                                  ‐   
DRPC (Arch. Francesco 

Benedetti)
                                  ‐   

 A.B.M. 

Costruzioni srl 
‐

 702 ‐ 

17/12/2012 
 €              300.000,00   €                         ‐   

 772 ‐ 

25/09/2013 
 €        223.185,12 

Ing. Bruno 

Manfrè

(DRPC)

 nota di incarico 

prot.n.536 del 09 

novembre 2010 (nota 

interna DRPC prot. N. 

12165 del 

24/11/2010 

pervenuta via fax)) 

 Arch. Carmelo Blancato 
 Arch. Francesco 

Benedetti

(DRPC) 

ME 063 Castroreale B A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Consolidamento del versante occidentale 

a valle del centro abitato‐ Completamento
 €                         1.650.000,00   €                                1.650.000,00 

La progettazione è affidata dal Comune a professionisti esterni Con Determina Sindacale 

n.11 del 16.02.2007.

Con nota aquisita agli atti al prot. n. 903 del 17/06/2011 il Comune ha comunicato essere 

in corso l'aggiornamento del progetto esecutivo alla vigente normativa.

A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con 

nota acquisita agli atti al prot. n. 1950 del 31/05/2012, ha trasmesso il progetto esecutivo.

Con Decreto n. 297 del 26.06.2012 è stata acquisita la progettazione definitiva ed 

esecutiva dei lavori dai progettisti incaricati precedentemente dal Comune.

A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/07/2012 sono stati acquisiti tutti i 

pareri necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione del GC di Me che ha 

richiesto la trasmissione di elaborati integrativi. 

In data 18.07.2012 il Progettista ha trasmesso al GC le integrazioni richieste in sede di CdS 

ed il GC ha espresso il proprio parere con nota acquisita al prot. n. 2877 del 25/07/2012.

Il RUP, con nota acquisita al prot.n.3164 del 21.08.2012 ha trasmesso copia del Verbale di 

Verifica e Validazione del progetto.

Con Decreto Commissariale n. 564 del 26/10/2012  è stato finanziato il progetto esecutivo 

dei lavori.

Con Decreto Commissariale n. 662 del 03/12/2012 viene disposta l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori a favore della C.N.T. srl.

Con Decreto Commissariale n. 113 del 21/02/2013 si è provveduto ad impegnare le somme.

In data 02/04/2013 è avvenuta la formale Consegna dei Lavori.

AVVIATI LAVORI                                   ‐   
Ing. Pietro Colonna

(Figura Esterna)
                                  ‐     C.N.T. srl  02‐apr

 564 del 

26/10/2012 
 €          1.585.394,53   €          64.605,47 

 n. 113 del 

21/02/2013 
 €     1.166.313,41 

Arch. Gaetano 

Buccheri

(UTC)

 D. C. n. 264 del 

07/06/2012 

 Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013) 

 Ing. Pietro 

Colonna

(Figura Esterna) 

ME 064 Cesarò B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Consolidamento e sistemazione 

idraulica a salvaguardia del Centro 

Abitato in zona Castello Colonna‐

Rocca a Sud dell'Abitato

 €                         1.000.000,00   €                                   965.547,00 
L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 2 del 12/1/2011 per un importo di euro 

965.547,00. I lavori sono stati assegnati alla B.C.S. Costr. S.r.l. ‐ Mistretta (ME). I lavori 

hanno avuto inizio il 7 settembre 2011

Avviati Lavori 

 B.C.S. Costr. 

S.r.l. ‐ Mistretta 

(ME) 

7‐set‐2011
N. 2 DEL  

12/01/2011
€ 965.547,00

ME 065 Ficarra A B* Regione
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica ‐ Contrada 

grenne

 €                         1.028.981,00   €                                1.028.981,00 

La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto in data 

21.10.2010.

Il progetto è stato finanziato con Decreto n.1 del 23.11.10.

I lavori sono stati appaltati dal Comune, e iniziati in data 20.01.11.

A seguito del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento è transitato alla lettera B 

(copertura finanziaria regionale) ma continuando ad essere gestito dal Commissario, in 

quanto i lavori erano già avviati.

I lavori sono stati conclusi in data 03/11/2011 a meno di lavori accessori, completati, come 

richiesto dal RU,P entro 60 gg e quindi il 03/01/2012

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2367 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 ratifica all'Ufficio 

del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento.

LAVORI ULTIMATI  COMUNE 
  Comune: professionista 

esterno  
 Geo Sicilia 

 EDILTECNICA 

COSTRUZIONI 

20/01/2011     

sospesi il 

30/08/2011     

ripresi il 

18/10/2011

n. 1 del 

23.11.2010
€ 1.028.981,00 € 0,00

81 ‐ 8/6/2011

così come 

modificato 

dal Decr 382 ‐ 

15/12/2011

873488,22
Ing. Fabio Marino

(UTC)

Determina del 

Responsabile Area 

Tecnica n.300 del 

04.11.2009

0
 Ing. Francesco 

Cappotto

(Figura Esterna) 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B
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COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
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 AFFIDAMENTO 
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 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 066 Ficarra A A Ministero                                      ‐ 
Opere di consolidamento e regimazione 

idraulica ‐ Contrada Rinella ‐ San Noto
 €                         1.450.000,00   €                                1.450.000,00 

La progettazione è stata affidata dal Comune di Ficarra a progettisti esterni con Determina 

Sindacale n. 7 del 23.08.2010.

Il progetto è stato consegnato in data 23.03.2011 e, a seguito di approvazione e 

validazione, è stato finanziato con Decreto n. 44 del 07.04.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 198 del 25.08.2011 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Il Contratto è stato firmato in data 01/09/2011 ed i lavori hanno avuto inizio in data 

27/09/2011

Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3222 del 24/08/2012, ritenuto necessario eseguire 

lavori complementari, ha chiesto autorizzazione ad effettuare le indagini geognostiche 

preliminari, trasmettendo al contempo elaborati tecnici dei lavori complementari previsti, 

ma il Commissario, atteso la quasi  ultimazione dei lavori, non ha ritenuto accettabili le 

richieste avanzate.

Con D.C. n. 161 del 07/03/2013 è avvenuta la presa d'atto approvazione PVS e la 

rimodulazione del QE dell'intervento.

AVVIATI LAVORI                                   ‐   

ATP ‐ Ing. Nunzio 

Colavecchio ‐ Ing. 

Raffaele Cosentino ‐ 

Geom. Giovanni Riciardo

(Figura Esterna)

                                  ‐   
 RENZO 

COSTRUZIONI 
27‐set

 Decreto n. 44 

del 7/4/2011 
 €          1.358.580,64   €          91.419,36 

 Decreto n. 

161 del 

07/03/2013 

 €     1.089.005,82 
Ing. Fabio Marino

(UTC)

 Decreto Commissariale 

n. 232 del 21/09/2011 
 Arch. Diego Mammo Zagarella 

 Ing. Francesco 

Cappotto

(Figura Esterna) 

ME 067
Fondachelli 

Fantina
B B Regione Opere di salvaguardia centro abitato  €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 298 del 30/05/2012 per un importo pari a € 

927.337,42.

A seguito delle procedure di gara, con un ribasso del 30,3548%, l'aggiudicataria dei lavori 

risulta essere la Pullara Calogero.

Affidamento Lavori  Pullara Calogero  298 del 30/05/2012  €                   927.337,42 

ME 068 Forza D'Agrò B B* Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         1.250.000,00   €                                   414.163,28 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2368 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica 

all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed 

invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al 

progetto.

Con nota prot. n. 2533 del 06/07/2012 il Commissario sollecita il Comune a trasmettere il 

progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.

In data 20/07/2012 si è tenuto un tavolo tecnico con Commissario, Provincia, ARTA e 

Comune.

Con nota acquisita al prot. n. 3359 del 07/09/2012 il Comune, come concordato nel tavolo 

tecnico del 20.07.2012, trasmette all'Ufficio del Commissario n. 2 copie del progetto oltre la 

documentazione amministrativa dello stesso.

Con nota protocollo n. 3793 del 01/10/2012 Il DRPC di ME sentito il Commissario convoca 

una riunione operativa per il giorno 05/10/2012 al fine di esaminare la problematica 

dell'intervento.

In data 20/02/2013, con nota prot.n. 1073, il Commissario trasmette all'ARTA (Serv. 3) 

copia del progetto necessario all'acquisizione del parere preventivo dello stesso.

L'ARTA (Serv. 3), con nota prot.n. 1786 del 25/03/2013, invita il Comune ad integrare il 

progetto secondo specifiche indicazioni.

PROGETTAZIONE IN 

CORSO
                                  ‐     €                                         ‐                                      ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐ 0 0 0                                  ‐ 

ME 069 Frazzanò A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Lavori di consolidamento del centro 

abitato a valle della via S. Filippo di 

Fragalà ‐ Zona Piazzale S.Lorenzo

 €                         1.165.000,00   €                                1.165.000,00 
Intervento finanziato con DDG. N. 54 del 06/02/2012.

Risulta aggiudicataria dei lavori la ATI Malfitano srl ‐ Renzo Costruzioni
Affidamento Lavori 

n. 54 del 6‐feb‐

12
€ 1.165.000,00

ME 070 Frazzanò A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento ad est del 

centro abitato
 €                         2.500.000,00   €                                2.500.000,00 

La ATI ALAK srl ‐ Costrubo risulta l'aggiudicataria dei lavori, dopo aver offerto un ribasso 

del 22,7777% ed è in corso di stipula il contratto
Affidamento Lavori   ATI Alak srl 

n. 848 DEL  

22/11/2011
€ 2.500.000,00

ME 071 Frazzanò A A Ministero
 COMITATO 15 SETT 

2011 

Monitoraggio delle aree in frana del 

centro abitato e delle aree ad elevato 

rischio idrogeologico (R4)

 €                            300.000,00   €                                   300.000,00 

In data 09.01.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 61 del 13.02.2012 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione.

In data 18.04.2012 sono stati acquisiti gli elaborati inerenti le indagini effettuate.

Come comunicato dal Commissario al Comune con nota prot. n. 3296 del 03/09/2012, in 

base alle indagini svolte ed agli studi effettuati sull'area, è emersa una criticità molto più 

ampia e complessa rispetto all'inquadramento dei bersagli di intervento e, pertanto, 

l'attività di progettazione dell'intervento, correlata alla disponibilità economica di 

finanziamento prevista in fase di progettazione preliminare, determina necessariamente 

una tempistica di studio maggiore di quella prevista.

In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4241, Invitalia trasmette copia del 

Progetto Esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 06/11/2012 e del parere di coerenza al PAI espresso 

dall'ARTA (Serv. 3) risultano acquisiti tutti i pareri necessari. 

Con D.C. n. 91 del 08/02/2013 è stato approvato e finanziato l'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 178 del 11/03/2013 è stato Approvato lo schema

lettera di invito alla Procedura di gara ai sensi dell’art. 122 del d.lgs 163/2006

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con D.C. n. 275 del 15/04/2013 è stata 

disposta l'aggiudicazione  definitiva dei lavori a favore della Societa' SCANCARELLO 

GAETANO (ribasso percentuale del 30,2430%), ed in data 12/06/2013 è stato sottoscritto il 

contratto.

Con Decreto n. 656 del 08/08/2013 è disposto l'impegno delle somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

 INVITALIA   INVITALIA   GEO PLANTS 

 Soc.  

SCANCARELLO 

GAETANO 

                                 ‐ 
 N. 91 DEL 08‐02‐

2013 
 €              286.765,17   €          13.234,83 

 656 ‐ 

08/08/2013 
 €        242.164,33 

Ing. Fabio Marino

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n.2 del 

12.01.2012  

 Geom. Piero Nicolicchia 
 Ing. Fabio Marino

(UTC) 

ME 072
Galati 

Mamertino
A A Ministero                                      ‐ 

Disgaggiamento massi, messa in 

sicurezza versante ‐ C.da Galini
 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto ad affidarla a professionisti 

esterni con Determina Sindacale n.72 del 05.10.2010.

Il progetto è stato acquisito in data 02.11.2011 e, a seguito di approvazione e validazione, 

è stato finanziato con Decreto n. 15 del 17.01.2012.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con decreto n.103 del 14/03/2012  è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori .

Il Contratto è stato firmato in data 04/04/2012 ed i lavori sono stati avviati in data 

22/05/2012.

Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 2258 del 21.06.2012, ha trasmesso copia del 

Decreto di Occupazione Temporanea.

Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3399 del 10.09.2012, ha autorizzato il DL a redigere 

perizia di variante.

A seguito dell'autorizzazione del RUP, in data 12/09/2012 è stato sottoscritto il Verbale di 

Sospensione Lavori .

Con nota prot. n. 5053 del 03/12/2012, il DL ha chiesto al RUP autorizzazione al fine di 

poter procedere alla redazione della PVS II.

Con D.C. n. 114 del 21/02/2013 è stato disposto l'impegno somme ed il pagamento del I 

SAL.

In data 18/04/2013 il RUP, con nota prot.n. 2317, trasmette copia dell'approvazione PVS n. 

2 e Verbale di ripresa lavori datata 16/04/2013.

Con D.C. n. 351 del 16/05/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2.

AVVIATI LAVORI                                   ‐   
Arch. Felice Testagrossa

(Figura Esterna)
                                  ‐     D&D  22‐mag  15 ‐ 17/01/2012   €              500.000,00   €                         ‐   

 114 ‐ 

21/02/2013 
 €        362.140,56 

Arch. Giuseppa 

Cavolo

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n. 14 

del 17 gennaio 2012 

                                                     ‐   
 Arch. Felice 

Testagrossa

(Figura Esterna) 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 073
Galati 

Mamertino
A A Ministero                                      ‐ 

Consolidamento e messa in sicurezza 

versante ‐ Località Pilieri
 €                         1.100.000,00   €                                1.100.000,00 

La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale 

n.54 del 26/10/2010.

Con nota prot. 2770 del 5/12/2011 il Commissario ha trasmesso la documentazione 

dell'intervento all'ARTA al fine di provvedere al finanziamento su fondi europei PO FESR 

2007‐2013 destinati alla Regione Sicilia.

Con nota acquisita al prot. n.234 del 25/01/2012 l'ARTA comunica che l'intervento non 

possiede i requisiti necessari per l'ammissibilità al finanziamento e restituisce tutta la 

documentazione perché il Commissario si faccia carico della realizzazione dell'intervento.

Con Decreto n. 153 del 03.04.2012 si è acquisito il progetto definitivo ed esecutivo e con 

Decreto n. 349 del 11/07/2012 si è acquisito lo studio geologico e le indagini geognostiche 

effettuati dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune. 

Con D.C. n. 406 del 02.08.2012 è stato finanziato l'intervento, con Decreto n. 448 del 

2/09/2012 sono state avviate le procedure di affidamento lavori  e con D.C. n. 514 del 

04/10/2012 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per 

l'affidamento dei lavori.

In data 19/10/2012 è avvenuta la consegna dei Lavori.

AVVIATI LAVORI                                   ‐   
Comune

Ing. Mario Saitta
                                  ‐   

 ARCOBALENO 

3000 srl 
                                 ‐ 

 406 ‐ 

02/08/2012 
 €          1.100.000,00   €                         ‐   

 495 ‐ 

28/06/2013 
 €        767.340,53 

Arch. Giuseppa 

Cavolo

 D.C. n. 262 del 

07/06/2012 

 Ing. Giuseppe Morganti

(Dimessosi con nota prot.n. 

611 del 29/01/2013) 

 Ing. Mario Saitta  

ME 074 Giardini Naxos A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Consolidamento versante ‐ Località 

Orto Grande
 €                         2.200.000,00   €                                2.200.000,00 

Intervento finanziato con DDG. N. 9 del 18/01/2012. Aggiudicazione definitiva dei lavori a 

favore della Consolidamenti Speciale srl, ribasso del 26,6305%. In data 27/02/2013 hanno 

avuto inizio i lavori

Avviati Lavori 
9 18‐gen‐12

€ 2.200.000,00

ME 075
Gualtieri 

Sicaminò
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 

Interventi urgenti di consolidamento 

centro abitato
 €                         1.651.000,00   €                                1.651.041,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 273 del 22/4/2011 per un importo di euro 

1.651.041,00. La gara è stata indetta in data 14/11/2011. in corso di aggiudicazione
Affidamento Lavori 

N. 273 DEL  

22/04/2011
€ 1.651.041,00

ME 076 Itala A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica ‐ Frazione Borgo
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00  Intervento finanziato con DDG n. 10 del 18/01/2012 Intervento finanziato 

10 18‐gen‐12
€ 1.498.168,30

ME 077 Leni A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di difesa costiera a difesa del 

centro abitato
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

Intervento finanziato con DDG. N. 792 del 26/10/2011. I lavori sono stati aggiudicati dalla 

Chiofalo Costruzioni srl ed in data 28/09/2012 è avvenuta la consegna dei lavori
Avviati Lavori 

N. 792 DEL  

26/10/2011
€ 1.500.000,00

ME 078 Letojanni B A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 
Opere di difesa costiera  €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

Il progetto è stato affidato dal Comune a progettista esterno con Delibera di Giunta n. 194 

del 11.10.2002.

Con Decreto Commissariale n. 120 del 23.03.2012  si è acquisito il progetto definitivo ed 

esecutivo e con Decreto 327 del 10/07/2012 si è acquisito lo studio geologico dai 

professionisti precedentemente incaricati dal Comune.

Durante la conferenza dei servizi del 14.05.2012 il Commissario ha preso atto di quanto 

richiesto dalle amministrazioni presenti ed ha disposto che il progettista  integrasse gli 

elaborati progettuali con quanto richiesto. 

Con nota prot. n.2147 del 13/06/2012 il Commissario ha trasmesso al progettista il parere 

con prescrizioni della Soprintendenza del Mare per le opportune modifiche e integrazioni.

Il Progettista, con nota acquisita al prot. n. 2682 del 12/07/2012 ha trasmesso le 

integrazioni progettuali richieste, inoltrate dal Commissario, con nota prot.n. 2896 del 

26/07/2012 all'ARTA Serv 3 per il parere di competenza.

Il RUP con nota acquisita al prot. n. 3393 del 10/09/2012 ha trasmesso gli atti di 

validazione del progetto.

Con Decreto n. 686 del 11/12/2012 è stato finanziato l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 34 del 21/01/13 i lavori 

vengono aggiudicati definitivamente alla Valori S.C.a R.L. Consorzio stabile con ribasso 

percentuale offerto del 29,5000 %.

Con Decreto n. 770 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

                                  ‐   
Ing. Sascaro Agostino e 

Geom. Sascaro Sabrina

(Figura Esterna)

                                  ‐   
 Valori S.C.a R.L. 

Consorzio stabile 
‐

 686 ‐ 

11/12/2012 
 €          2.000.000,00 

 770 ‐ 

25/09/2013 
 €     1.310.143,30 

Ing. Francesca 

Usticano

 Decreto 

Commissariale n. 657 

del 08/08/2013 

 Geom. Giuseppe Ferrante 
 Ing. Salvatore 

Zaccaro 

ME 079 Librizzi A A Ministero                                      ‐ 
Opere di consolidamento del versante e 

convogliamento acque ‐ Contrada Nasidi 

e Via Fraiale

 €                         2.150.000,00   €                                2.150.000,00 

A seguito della rinuncia da parte del DRPC di Messina la progettazione è stata affidata ad 

INVITALIA , il 15/11/2011 .

La realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione è stata affidata dal DRPC ed i 

risultati sono stati trasmessi in data 23.02.2012.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di 

Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM), che, in data 16/02/2012, 

ha trasmesso i prodotti di restituzione dei voli aerei effettuati.

A seguito dell'acquisizione della relazione geologica redatta dal Dott. Basile, rivista a 

seguito delle indagini geognostiche e geofisiche effettuate dal DRPC e secondo quanto 

discusso nel tavolo tecnico del 21/03/2012, il geologo della CGIAM, con nota acquisita al 

prot.n. 1157 del 04.04.2012, ha richisto integrazioni alla relazione. 

Con nota acquisita al prot. n.2041 del 07/06/2012 il geologo ha trasmesso la relazione 

finale di sintesi della campagna di indagini geognostiche e geotecniche e del monitoraggio 

strumentale di Contrada Nasidi a Librizzi.

Con nota aquisita agli atti al prot. n.3283 del 03/09/2012, la CGIAM ha trasmesso agli 

Uffici del Commissario le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardanti le indagini 

effettuate.

Con D.C. n. 473 del 17/09/2012 sono state finanziate le indagini ed avviate le procedure 

per l'affidamento delle stesse.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 521 del 08/10/2012 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva della realizzazione del Piano di indagini 

Preliminari di cui l'Affidataria ha trasmesso i risultati con nota acquisita al prot. n. 4781 del 

19/11/2012.

CGIAM ha trasmesso in data 24/01/2013, con nota prot.n. 520, la relazione geologica 

dell'intervento.

In data 05/03/2013, con nota prot.n. 1361, Invitalia trasmette copia del progetto esecutivo 

dell'intervento.

A seguito della Conferenza dei Servizi del 22/05/2013, e dei 7 gg concessi agli Enti per 

esprimersi, il Commissario, con nota prot.n. 3451 del 10/06/2013, invita il RUP a procedere 

alla Verifica e Validazione del Progetto.

Con Decreto n. 471 del 20/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo 

dell'intervento, e con D. C. n. 596 del 25/07/2013 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva dei

AVVIATI LAVORI
 CGIAM

INVITALIA 
INVITALIA  GEO GAV Srl 

 Nuova 

costruzione 

siciliana srl 

‐
 471 ‐ 

20/06/2013 
 €          2.128.085,55   €          21.914,45 

 838 ‐ 

09/10/2013 
 €     1.587.238,81 

Geom. Cilona 

Carmelo

(UTC)

 D.C. n. 339 del 

11.07.2012 
 Arch. Giovanni Piero Di Magro  Ing. Basilio Ridolfo 

ME 080 Librizzi A A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 
 Opere di contenimento Librizzi centro   €                            150.000,00   €                                                     ‐   

INTERVENTO REVOCATO nel corso della riunione di Comitato del 24 febbraio 2011. Le 

risorse resesi disponibili dalla mancata realizzazione delle opere, pari a € 150.000, sono 

state destinate all'intervento TP171 Salemi.

INTERVENTO 

REVOCATO
                                  ‐    0                                   ‐                                   ‐                                     ‐                                ‐   €                               ‐                             ‐   €                          ‐    Geom. G. Adamo

  [manca determina 

incarico] 
                                                     ‐                                     ‐ 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 081 Librizzi A A Ministero                                      ‐ 
Opere di consolidamento versante e 

sistemazione – Zona Ronco Marurà
 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 142 del 22.07.2011 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione, ad 

oggi concluse.

L'intervento è stato inserito nell'Accordo Quadro con il Centro di Geomorfologia Integrata 

per l'Area del Mediterraneo al fine di ottenere un rilievo topografico e una restituzione 

aerofotogrammetrica adeguata.

Con note assunte al prot. n. 498 del 16/02/2012, 1503 del 03/05/2012 e  2781 del 

18/07/2010 la CGIAM ha trasmesso i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati.

Con nota acquisita al prot. n. 3724 del 27/09/2012 INVITALIA ha trasmesso il progetto 

esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 10/10/2012, ed al parere espresso dall'ARTA (Serv. 3) 

con nota acquisita al prot .n. 4254 del 23/10/2012, sono stati  acquisiti tutti i pareri.

 Con D.C. n. 707 del 17/12/2012 viene approvato e finanziato l'intervento

 Il Commissario con D.C. n. 709 del 18.12.2012, approva la lettera d'invito ed avvio gara.

Con Decreto Commissariale n. 32 del 17/01/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva 

a favore della TEK Infrastruttere srl che ha offerto un ribasso del 29,8833%.

In data 09/04/2013 è stato redatto il verbale ai sensi dell'art. 106, comma 3 Regolamento 

D.P.R. 207/2010 .

In data 20/05/2013, con nota prot.n. 2951, il RUP autorizza il DL a procedere alla formale 

consegna dei lavori.

In data 05/06/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna Lavori.

Con Decreto Commissariale n. 635 del 01708/2013 si è provveduto ad  impegnare le 

somme necessarie per la realizzazione dell'intervento.

In data 19/09/2013 è avvenuta la sospensione dei lavori.

SOSPENSIONE LAVORI
 CGIAM

INVITALIA 
INVITALIA

 GIA EXPLORING 

SAS 

 TEK Infrastrutture 

srl 
05‐giu

 707 ‐ 

17/12/2012 
 €              500.000,00   €                         ‐   

 n.635 del 

01/08/2013 
 €        363.006,46 

Geom. Santo di 

Perna

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n. 75 

del 27 mag 11 

 Ing. Giuseppe La Placa 
 Ing. Mobilia 

Massimiliano 

ME 082 Limina B B Regione
Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         1.666.000,00   €                                1.666.000,00 

Intervento finanziato con DDG.n. 301 del 30/05/2012.

L'Aggiudicataria dei lavori, a seguito di gara, risulta essere la D.L.M. Costruzioni srl (ribasso 

del 28,4166%). 

I lavori hanno avuto inizio il 19/07/2013

Avviati Lavori 
 D.L.M 

Costruzioni srl 
19‐lug‐2013

ME 083 Longi B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Interventi di consolidamento del 

centro abitato
 €                         1.503.100,00   €                                1.474.985,06 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 153 del 18/3/2011 per un importo di euro 

1.474.985,06. Lavori aggiudicati in data 15/11/2011 alla DEMETRA LAVORI SRL con un 

ribasso del 24,16354%.In data 08/02/2012 hanno avuto inizio i lavori.

Avviati Lavori 
 Demetra Lavori 

Srl 
8‐feb‐2012

N. 153 DEL  

18/03/2011
€ 1.474.985,06

ME 084 Malfa B B Regione

Messa in sicurezza e consolidamento 

del costone in località Torricella della 

Frazione Capo

 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00  Intervento finanziato con DDG. N. 846 del 22/11/2011. Intervento finanziato 
N. 846 DEL  

22/11/2011
€ 998.000,00

ME 085 Malvagna B B Regione
Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 288 del 3/5/2011 per un importo di euro 

1.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla MICHELANGELO MAMMANA con un ribasso 

d'asta pari al 23,44. I lavori sono stati consegnati in data 30/12/2011.

Avviati Lavori 

MICHELANGELO 

MAMMANA ‐ 

Castel di Lucio 

(ME) 

30‐dic‐11
N. 288 DEL  

03/05/2011
€ 1.000.000,00

ME 086 Mandanici B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 
Opere di salvaguardia centro abitato  €                         1.170.000,00   €                                1.149.942,49 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 74 del 22/2/2011 per un importo di euro 

1.149.942,49. I lavori sono stati affidati alla ATIFIN.PAR 2000 s.p.a. ROMA con un ribasso 

d'asta pari al 22,832 ed affidati alla stessa in data 20/10/2011

Avviati Lavori 

 ATIFIN.PAR 

2000 s.p.a. 

ROMA 

20‐ott‐2011
N. 74 DEL  

22/02/2011
€ 1.149.942,49

ME 087 Messina B A Ministero                                      ‐ 
Opere di consolidamento località 

Giampilieri
 €                             24.000.000,00   €                                     24.000.000,00 

La gestione dell'intervento è stata trasferita al Commissario di cui all'OPCM 3815 del 10 

ottobre 2009
LAVORI ULTIMATI Transitata nell' OPCM 3815 del 10 ottobre 2009 (Eventi alluvionali Giampilieri ME)                                  ‐ 

ME 088 Messina B A Ministero
 COMITATO 15 SETT 

2011 
Opere di salvaguardia centro abitato  €                         3.000.000,00   €                                3.000.000,00 

La progettazione è affidata al Comune che incarica un progettista esterno con Delibera di 

Giunta Comunale n. 97 del 22.02.2011

Con nota acquisita al prot. n. 2951 del 20.12.2011 il Comune ha trasmesso il progetto 

esecutivo. A seguito della Conferenza dei servizi del 20.03.2012 è stato richiesto al Comune 

di rimodulare il progetto in ottemperanza alle indicazioni dell'ARTA Serv. 3.

Il Progetto rimodulato è stato trasmesso con nota acquisita al prot. n. 1289 del 16.04.2012 

e finanziato con Decreto n. 192 del 26.04.2012.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 382 del 20.07.2012, è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. 

Il Contratto è stato sottoscritto il 24/07/2012,  i lavori consegnati il 31.07.2012 e dovranno 

concludersi entro il 27/07/2013.

Con D.C. n. 421 del 09.08.2012, funzionari dell'UTC sono stati incaricati del 

perfezionamento del procedimento espropriativo.

Con Decreto Commissariale n.169 del 08/03/2013 si dispone l'impegno delle somme  pari 

ad € 2.239.939,74.

Con D.C. n. 372 del 21/05/2013 viene notificata la presa d'atto della Perizia di Variante e 

Suppletiva, rimodulazione QE ed integrazione impegno di spesa dei lavori.

AVVIATI LAVORI                                   ‐    Comune  SIGEO 
 Pettinato 

Costruzioni srl 
31‐lug

 192 ‐ 

26/04/2012 
 €          3.000.000,00   €                         ‐   

 D.C. n. 169 

del 

08/03/2013 

 €     2.239.939,74 
 Ing. Salvatore 

Bartolotta 

 Decreto 

Commissariale n. 

203 del 04.05.2012 

 Dott. Angelo Salvatore 

Nicastro 

 Ing. Antonino 

Sutera 

ME 89_1 Messina A A Ministero

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 SETT 

2011 

Opere di consolidamento località Galati 

Sant'Anna
 €                            900.000,00   €                                   900.000,00 

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci.

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla 

lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 

444, trasmette la documentazione amministrativa.

Con nota acquisita al prot. n. 3079 del 07.08.2012, il Progettista trasmette all'Ufficio del 

Commissario copia del Progetto esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 23.08.012 sono stati acquisiti tutti i pareri.

Con Decreto Commissariale n. 593 del 08/11/2012 è stato finaziato l'intervento, e con 

Decreto n. 733 del 21/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in 

favore della C&P srl (ribasso del 28,9554%).

In data 06/03/2013 è avvenuta la consegna dei lavori, il termine utile per ultimare i lavori è 

stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi cosicchè l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire 

entro il 02/09/2013

Con Decreto Commissariale n. 546 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme 

necessarie alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad € 632.964,88.

Con Decreto n. 725 del 11/09/2013 è disposto il pagamento del II SAL

AVVIATI LAVORI  ‐  Comune                                   ‐     C&P srl  06‐mar
 D.C. n. 593 del 

08/11/2012 
 €              900.000,00   €                         ‐   

 D. C. n.546 

del 

12/07/2013 

 €        632.964,88 

 Ing. Antonino 

Amato

(UTC) 

 D. C. n. 379 del 

20.07.2012 

 Ing. Alberto Peligra

(FINO AL 31/01/2013) 

 Geom. Domenico 

Currò (UTC) 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 89_2 Messina A A Ministero

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 SETT 

2011 

Opere di consolidamento località Mili San 

Marco
 €                         1.390.000,00   €                                1.390.000,00 

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla 

lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 

446, ha trasmesso la documentazione amministrativa.

Con nota prot.n. 464 del 14/02/2012 il Commissario, in riscontro alle richieste del Comune, 

ha nominato un tecnico interno a supporto della progettazione.

Con nota prot.n. 2976 del 01.08.2012, il Geologo incaricato ha trasmesso copia della 

documentazione integrativa allo studio geologico.

In data 12/12/2012 il RUP ha trasmesso copia del progetto rielaborato dal progettista in 

data 30/11/2012.

  A seguito della CdS tenutasi in data 20/02/2013, il Progettista trasmette, con nota prot.n. 

1172 del 25/02/2013, le integrazioni richieste dall'ARTA Serv. 3, a cui sono concessi 7 gg 

per esprimere il parere di propria competenza.

In data 27/03/2013, con nota prot.n. 1866, l'Ufficio del Commissario sollecita l'ARTA (serv. 

3) al rilascio del parere.

Con nota prot. n. 1983/UC del 04/04/2013, Il Commissario richiede all'ARTA Serv.1 che le 

opere vengano sottoposte, nell'ambito della Valutazione di Incidenza, allo screening ai 

sensi dell'art. 4 del D.A. 30 marzo 2007.

PROGETTO 

ESECUTIVO 

RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI

                                  ‐    Comune                                   ‐                               ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 

 Ing. Antonino 

Amato

(UTC) 

 D. C. 381 del 

20.07.2012 

 Ing. Giuseppe Morganti

(FINO AL 29/01/2013) 
                                 ‐ 

ME 89_3 Messina A A Ministero

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 SETT 

2011 

Opere di consolidamento località Mili San 

Pietro
 €                            510.000,00   €                                   510.000,00 

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla 

lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 

445, ha trasmesso la documentazione amministrativa.

Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 1760 del 17.05.201, copia del 

progetto esecutivo aggiornato.

A seguito della conferenza dei servizi del 31/05/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri 

necessari alla realizzazione dell'intervento.

In data 20/07/2012 con Decreto n.383 si è provveduto a finanziare il progetto.

Il RUP, con nota acquisita al protocollo n. 2839 del 23/07/2012 ha trasmesso al 

Commissario il Verbale di Verifica e Validazione e l'Attestazione ex art. 106 comma 1.

Con D. C. n. 831 del 08/10/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

                                  ‐    Comune                                   ‐     Ditta Projet s.r.l.                               ‐ 
 n.383 del 

20/07/2012 
 €              505.354,78   €            4.645,22 

 831 ‐ 

08/10/2013 
 €        383.477,82 

 Geom. Marco 

Mancuso

(UTC) 

 D.C. n. 226 del 

17.05.2012 

 Ing. Alberto Peligra

(FINO AL 31/01/2013) 
 Ing. Angelo Di Dio 

ME 89_4 Messina A A Ministero

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 SETT 

2011 

Opere di consolidamento località Santa 

Margherita
 €                            650.000,00   €                                   650.000,00 

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla 

lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 

443, ha trasmesso la documentazione amministrativa.

A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4366 del 

26/10/2012, ha invitato il Comune a trasmettere con urgenza il progetto esecutivo ed il 

DRPC a trasmettere, entro 45 giorni,  il progetto del rifioramento del tratto di litorale 

prospicente il complesso edilizio in località Santa Margherita .

A seguito della CdS tenutasi giorno 29/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari 

all'approvazione del progetto.

Il DRPC in data 10/12/2012, con nota assunta al prot.n. 5191, trasmette copia del progetto 

esecutivo di rifioritura massi.

Il Commissario con Decreto Commissariale n. 699 del 13/12/2012 approva e finanzia 

l'intervento

Con Decreto Commissariale n. 20 del 14/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione 

dell'intervento ME089_4aA_Messina,  a favore della ROMEO COSTRUZIONI S.R.L ribasso 

percentuale del 29,2246 %. In data 23/01/2013 è stato stipulato il contratto.

A seguito della CdS dell'intervento ME 089_4b tenutasi in data 23/01/2013 il Commissario 

concede 7 giorni per esprimersi agli Enti che non hanno ancora comunicato il parere di 

propria competenza. L'ARTA Serv. 3, con nota prot.n. 874 del 08/12/2012, comunica che 

l'intervento ricade in aree non perimetrate nel PAI.

Con D.C. n. 182 del 12/03/2013 è stato finanziato l'intervento ME089_4b, e con D.C. n. 258 

del 05/04/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione 

dell'intervento ME089_4a.

A seguito delle procedure di gara, con D.C. n. 336 del 10/05/2013 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la 

realizzazione dei lavori relativi all’intervento l’intervento ME089_4b a favore della 

ECOAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.,  (ribasso  del 30,9333%)

Con Decreto Commissariale n. 535 del 10/07/2013 vengono impegnate le somme 

AVVIATI LAVORI                                   ‐    DRPC                                   ‐   

 ROMEO 

COSTRUZIONI 

S.R.L

( ME089_4aA)

ECOAMBIENTE 

Soc. Coop. a r.l. 

(ME089_4bA) 

20‐apr
 699 ‐ 

13/12/2012 
 €              395.650,00   €        254.350,00 

 258 ‐ 

05/04/2013 
 €        306.390,20 

 Ing. Salvatore 

Bartolotta 

(ME089_4a)

Ing. B. Manfrè 

(ME089_4b) 

 (ME089_4a) D.C. 

n. 650 del 

27/11/2012

(ME 089_4b) nota 

in entrata prot. n. 

1155 del 

22/02/2013

  (ME089_4a) Dott.ssa 

Flavia Liistro (FINO AL 

30/01/2013)

(ME 089_4b) Arch. 

Carmelo Blancato  

 (ME 089_4a) 

Geom. Domenico 

Currò Comune

(ME089‐4b) Ing. 

Fabio Bongivanni 

DRPC 

ME 89_5 Messina A A Ministero

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 SETT 

2011 

Opere di consolidamento località Santo 

Stefano
 €                            550.000,00   €                                   550.000,00 

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla 

lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 

442, ha trasmesso la documentazione amministrativa.

A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4366 del 

26/10/2012, ha invitato il RUP a trasmettere il progetto entro 15 gg.

In data 29/11/2012, con nota prot.n. 5006, il Commissario autorizza il Comune di Messina 

a procedere alla redazione delle attività connesse alla progettazione esecutiva 

dell'intervento.

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA IN 

CORSO

                                  ‐     Comune                                    ‐                               ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 

 Geom. 

Domenico Currò

(UTC) 

 D. C. 380 del 

20.07.2012 

 Ing. Alberto Peligra

(FINO AL 31/01/2013) 
                                 ‐ 

ME 090
Militello 

Rosmarino
B B Regione

Consolidamento all'interno del 

centro abitato in c/da Ramisi
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00  Intervento finanziato con DDG.n. 584 del 29/10/2012 Intervento finanziato 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 091 Mirto A A Ministero                                      ‐  Consolidamento centro abitato  €                         2.500.000,00   €                                2.500.000,00 

La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.

Con Decreto n. 144 del 22.07.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle 

indagini preliminari alla progettazione ad oggi concluse. 

In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, con nota 

acquisita al prot. n. 1257 del 12 aprile 2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche 

inerenti ulteriori indagini da effettuare sul sito di cui  il RUP ha preso atto in data 

27.04.2012.

Con Decreto Commissariale n. 205 del 08/05/2012 sono state approvate le specifiche 

tecniche per la realizzazione del piano di indagini integrative preliminari alla progettazione 

e dato avvio alle procedure di gara per l'affidamento delle stesse.

Con Decreto Commissariale n. 250 del 30/05/2012 è stata disposta  l'aggiudicazione 

definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari integrative.

Le attività sono state avviate il 18/06/2012 e sono state completate in data 16/07/2012, 

con  la trasmissione della relazione sulle indagini integrative effettuate acquisita al prot.n. 

2754 in pari data.

Con nota acquisita al prot. n. 3421 del 11/09/2012, la CGIAM ha trasmesso all'Ufficio del 

Commissario copia della relazione geologico‐tecnica.

Con nota acquisita al prot. n. 772 del 05/02/2013 il GdL IAP  ha trasmesso il progetto 

esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi giorno 06/03/2013 sono acquisiti tutti i pareri con esito 

positivo,  ad eccezione di quelli di competenza dell'ARTA (Serv. 3) che, con nota prot.n. 

1576 del 13/03/2013, ha espresso prescrizioni che occorrerà rispettare.

In data 07/06/2013 con nota prot.n. 3406, Invitalia trasmette le integrazioni richieste 

dall'ARTA.

In data 09/07/2013, con nota prot.n. 4104, il RUP trasmette al Commissario verifica e 

validazione del progetto esecutivo.

Con Decreto n. 531 del 09/07/2013 è stato finanziato l'intervento.

Con Decreto n. 675 del 26/08/2013 viene nominata la Commissione di Gara.

Con Decreto n. 790 del 30/09/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in 

favore della Colnisa Costruzioni srl.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

 CGIAM

INVITALIA 
INVITALIA

 S.G.M. SOCIETA' 

GEOGNOSTICA 

MEDITERRANEA 

SRL 

GEOMERID 

(Indagini 

preliminari 

integrative) 

 Colnisa 

Costruzioni srl 
‐

 531 ‐ 

08/07/2013 
 €          2.427.687,47   €          72.312,53   ‐   ‐ 

 Ing. Giuseppe 

Nastasi

(UTC) 

 Decreto 

Commissariale n. 93 

del 14 giugno 2011 

 Ing. Federica Bottini  Ing. Antonio Sorge 

ME 092 Mistretta A A Ministero                                      ‐ 

Regimentazione e ripristino degli alvei 

mediante la realizzazione di strutture di 

ingegneria naturalistica e messa in 

sicurezza versante area nord‐ovest 

dell'abitato di Mistretta – Torrente Santa 

Domenica

 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

Con nota prot.n. 746 del 07.03.2012 la progettazione è stata affidata al Comune.

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, ha 

restituito i dati del rilievo aereo effettuato.

Con nota acquisita al prot.n. 1526 del 07.05.2012, il Comune ha comunicato che il progetto 

sarebbe stato redatto da personale interno dell'UTC che verrà affiancato, per la 

progettazione specialistica, da un supporto tecnico nella qualità di coprogettista, incarico 

già autorizzato con nota del Commissario prot.n. 1174 del 04.04.2012 purchè eseguito ai 

sensi delle norme vigenti.

Il Comune con nota prot.n. 3324 del 05.09.2012,ha trasmesso il progetto esecutivo.

Con nota prot. 3339 del 06/09/2012 il Commissario ha revocato alla CGIAM l'incarico.

A seguito della CdS tenutasi in data 25/09/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri/assensi 

dagli Enti interessati per l'approvazione del progetto.

Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3910 del 08/10/2012, ha trasmesso copia del Verbale 

di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo.

L'intervento è stato finanziato con D.C. n. 586 del 07/11/2012  e con D.C. n. 626 del 

20/11/2012 sono state avviate le procedure di gara.

 A seguito delle procedure di gara con D. C. n. 710 del 18/12/2012 viene disposta 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori, e giorno 03/04/2013 ha avuto luogo la formale 

consegna dei lavori.

Con Decreto n. 419 del 07/06/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

In data 23/08/2013 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori.

SOSPENSIONE 

LAVORI
                              ‐    Geom. Lucio Pani (UTC)

 GEO RAS

(IAP) 
 Geodesia srl  03‐apr

 586 ‐ 

07/11/2012 
 €              778.679,50   €          21.320,50 

 419 ‐ 

07/06/2013 
 €        567.419,42 

 Geom. Rosario 

Mazzurco

(UTC) 

 Decreto 

Commissariale n.326 

del 16.11.2011 

 Arch. Di Magro 
 Geom. Lucio Pani 

(UTC) 

ME 093
Monforte San 

Giorgio
B B Regione

Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         1.200.000,00   €                                1.200.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 360 del 6/6/2011 per un importo di euro 

1.200.000,00. In data 22/11/2012 è stato stipulato il contratto con il Consorzio 

Cooperativo Costruzioni che ha offerto un ribasso del 11,754%.

Affidamento Lavori 

 Consorzio 

COOPERATIVE 

COSTRUZIONI 

N. 360 DEL  

06/06/2011
€ 1.200.000,00

ME 094
Motta 

Camastra
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 

Completamento consolidamento del 

Centro Abitato per le zone Nord di 

Rocca Mancusa

 €                         1.000.000,00   €                                   993.521,35 
L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 425 del 17/6/2011 per un importo di euro 

993.521,35. I lavori sono stati affidati alla Vertical Project srl ed in data 12/03/2012 è 

avvenuta la consegna dei lavori.

Avviati Lavori 

VERTICAL 

PROJECT s.r.l ‐ 

Cesarò (ME)

12‐mar‐2012
N. 425 DEL  

10/06/2011
€ 993.521,35

ME 095 Naso A A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Consolidamento del versante, opere di 

drenaggio in località Gattina
 €                            600.000,00   €                                1.650.000,00 

La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale 

n. 37 del 01.06.2011.

Con nota acquisita al prot.n. 1293 del 16.04.2012 il Comune ha comunicato di  voler 

affidare incarichi professionali relativi alle competenze geotecniche, geologiche e per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,e tali incarichi sono autorizzati dal 

Commissario con nota prot. n. 1319 del 20/04/2012, purchè conferiti nei rispetti delle 

norme vigenti.

In riscontro alla nota di sollecito del Commissario, con nota acquisita agli atti al prot. n. 227 

del  14/01/2013 il Progettista incaricato, ha trasmesso all'Ufficio del Commissario n. 6 

copie del Progetto Esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 24/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, ad eccezione del GC di 

Messina che, con nota prot.n. 1281 del 28/02/2013 richiede integrazioni.

In data 28/02/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto 

Esecutivo.

Con D.C. n. 191 del 14/03/2013 è stato disposto il Finanziamento dell'intervento.

A seguito delle procedure di gara con D.C. n. 341 del 13705/2013 è stata disposta 

l'aggiudicazione dfinitiva dei lavori a favore dell'Impresa  EVER GREEN SRL

UNIPERSONALE, che ha offerto un ribasso percentuale del 30,6998%.

Giorno 09/07/2013 è stato sottoscritto il contratto.

AVVIATI LAVORI                                   ‐    UTC  Trigeo srl 
  EVER GREEN SRL

UNIPERSONALE 
‐

 191 ‐ 

14/03/2013 
 €          1.635.000,00   €          15.000,00 

 Decreto n. 

579 del 

18/07/2013 

 €     1.232.005,50 

 Arch. Mario 

Sidoti Migliore

(UTC) 

 Decreto 

Commissariale n. 344 

del 11/07/2012  

 Ing. Rossella Zumbè

(FINO AL 29/01/2013) 

 Arch. Mario 

Messina 

ME 096 Novara di Sicilia B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 
Consolidamento del centro abitato  €                            400.000,00   €                                   399.110,40 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 196 del 1/4/2011 per un importo di euro 

399.110,40. I lavori sono stati affidati alla Chiofalo Group con un ribasso d'asta pari a 

23,9471%, ed in data 25/11/2011 sono stati avviati.

Avviati Lavori 

CHIOFALO GROUP 

srl‐ San Filippo del 

Mela

25‐nov‐2011
N. 196 DEL  

01/04/2011
€ 399.110,40

ME 097 Pagliara B B Regione
Interventi di consolidamento del 

centro abitato
 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

Intervento finanziato con DDG n. 163 del 12/03/2012.

Con un ribasso del 33,0927 risulta essere l'aggiudicataria dei lavori la MEDI Appalti srl
Affidamento Lavori   MEDI Appalti srl 

163 12‐mar‐12
€ 911.521,64

ME 098 Patti B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 
Consolidamento frazione Sorrentino  €                         1.300.000,00   €                                1.085.544,63 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 154 del 18/3/2011 per un importo di euro 

1.085.544,63. I lavori sono stati aggiudicati dalla ATI Co.I.V. di Rachieli S. ‐ G.F. Costruzioni 

srl ‐ Patti Sorrentini srl con un ribasso del 24,05%. In data 24/07/2012 sono stati avviati i 

lavori

Avviati Lavori 

 ATI CO.I.V. di 

Rachieli S. ‐ G.F. 

Costruzioni srl ‐ 

Euroinfrastuttur

e srl ‐ Patti 

Sorrentini srl 

24‐lug‐2012
N. 154 DEL  

18/03/2011
€ 1.085.544,63
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 099 Piraino A A Ministero                                      ‐ 
Opere di consolidamento – Zona Roda ‐ 

S.Costantino, Policara, San Leonardo, 

Calami, Portiera, Torre delle Ciavole

 €                         1.100.000,00   €                                1.100.000,00 

La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.

 SAN LEONARDO: 

‐ Invitalia ha trasmesso il progetto in data 17.02.2012;

‐A seguito della Conferenza dei Servizi del 27.02.2012 sono stati acquisiti tutti i pareri;

Con nota assunta al prot. n.1952 del 31/05/2012 Invitalia ha trasmesso al Commissario il 

progetto esecutivo con le integrazioni richieste dal parere del GC. 

Il Progetto consegnato prevedeva, come concordato, il riutilizzo delle terre e rocce da 

scavo da parte di RFI. A seguito di rinuncia da parte di RFI al riutilizzo, il Commissario, con 

nota prot. n. 2623 del 11/07/2012, ha chiesto ad INVITALIA di rimodulare e trasmettere, il 

Quadro Economico

dell'intervento in funzione del mancato riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti 

dalla riprofilatura degli argini del torrente Garofalo.

Con nota prot.n. 3232 del 27.08.2012 Il RUP ha invitato il GdL a predisporre una variante al 

progetto, prevedendo la sistemazione del materiale proveniente dagli scavi nel tratto 

fociale del Torrente Garofalo o, in alternativa, nella medesima area d'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 493 del 25/09/2012  è stato finanziato il progetto esecutivo 

dei lavori "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo",  e con D. C. n. 660 del 

03/12/2012 è avvenuta l'approvazione schema lettera di invito alla procedura di gara dello 

stesso.

Con Decreto n. 735 del 27/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in 

favore della Terramare srl, e giorno 14/02/2013 verrà stipulato il contratto..

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 784 del 05/02/2013 il RUP trasmette il verbale di cui 

all'art. 106  comma 3 DPR del 05 ottobre 2010 .

Con Decreto Commissariale n. 618 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno delle somme.

Con nota acquisita al prot. n. 6338 del 22/10/2013 il RUP trasmette il verbale di consegna 

dei lavori del 13/05/2013.

AVVIATI LAVORI
 CGIAM

INVITALIA 
INVITALIA

 GEOMERID SRL

GEO PLANTS 

(integrative)

GEO GAV Srl 

(S.Costantino)

TRIVELSICILIA 

(Torre delle Ciavole) 

 Terramare srl

(S. Leonardo) 
                      41.407 

 Decreto n.493 

del 25/09/2012 
 €              668.652,86   €        431.347,14   618 ‐ 30‐7‐13   €        486.321,04 

Geom. Sarino 

Giuffrè

(UTC)

 Decreto n. 680 del 28 

agosto 2013 

 Ing. Adriano Grassi

(IAP)

(FINO AL 29/01/2013) 

 Ing. Domenico 

Gaetano Alampi 

ME 100 Raccuja A A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di consolidamento – Zona Centro 

abitato
 €                         5.000.000,00   €                                                     ‐   

Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad IAP (a seguito di 

rinuncia del DRPC di Messina precedentemente incaricato).

Il DRPC, con nota acquisita al prot.n. 954 del 21.03.2012, ha trasmesso copia del piano 

delle indagini geognostiche e del monitoraggio strumentale geotecnico dell'intervento da 

loro stessi effettuate, in virtù dell'incarico precedentemente conferitogli.

In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, la stessa ha 

trasmesso, con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, la restituzione dei dati da rilievo aereo 

effettuati, e con nota acquisita al prot. n. 1258 del 12 aprile 2012 la stessa ha trasmesso le 

specifiche tecniche per le indagini preliminari alla progettazione da realizzare.

Nel Corso del Comitato del 18/05/2012 è stato deciso di sospendere ogni attività.

INTERVENTO 

REVOCATO

 CGIAM

INVITALIA 
 INVITALIA                                    ‐                                   ‐    ‐  ‐   €                               ‐     ‐   ‐ 

 Ing. Marco 

Calogero

(FINO AL 

29/01/2013) 

 Decreto 

Commissariale n. 173 

del 18.04.2012 

                                                     ‐                                     ‐ 

ME 101 Reitano B B Regione
Opere di consolidamento centro 

abitato
 €                            980.000,00   €                                   980.000,00  Intervento finanziato con DDg n. 849 del 22/11/2011 Intervento finanziato 

N. 849 DEL  

22/11/2011
€ 966.114,00

ME 102 Roccalumera B B Regione Consolidamento del centro abitato  €                            850.000,00   €                                   850.000,00 
I lavori sono stati consegnati in data 12/10/2012 alla Consorzio Artek ‐ Roma (Giada 

Costruzioni) che ha offerto in gara un ribasso del 26,6166%.
Avviati Lavori 

 Consorzio Artec 

‐ Roma (Giada 

Costruzioni) 

N. 89 DEL  

01/03/2011
€ 850.000,00

ME 103 Roccavaldina B B Regione Consolidamento centro abitato  €                         1.885.000,00   €                                1.885.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 726 del 14/10/2010 per un importo di euro 

1.885.000,00.  lavori sono stati affidati alla Sidoti Costruzione con un ribasso d'asta pari a 

47,731%. Il Contratto è stato stipulato in data 26/03/2012 e i lavori sono stati avviati il 

14/06/2012

Avviati Lavori 

SIDOTI 

COSTRUZIONI srl‐ 

Montagnareale 

(ME)

14‐giu‐2012
N. 726 DEL  

12/10/2010
€ 1.885.000,00

ME 104
Roccella 

Valdemone
B B Regione Opere di salvaguardia centro abitato  €                            875.000,00   €                                   875.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 361 del 6/6/2011 per un importo di euro 

875.000,00. Aggiudicazione avvenuta il 21/11/2011, a favore della Di Maria Costruzioni. In 

data 01/12/2011 hanno avuto inizio i lavori, terminati in data 12/11/2012

LAVORI ULTIMATI
 Di Maria 

Costruzioni srl  
1‐dic‐2011

N. 361 DEL  

06/06/2011
€ 875.000,00

ME 105 Rometta A B* Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di protezione e 

consolidamento del centro abitato di 

Rometta mare

 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2371 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica 

all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed 

invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al 

progetto.

Con nota prot. n. 2532 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a 

trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.

Con nota acquisita al prot.n.3185 del 23/08/2012 il Comune ha trasmesso copia del 

progetto definitivo generale delle opere e della documentazione amministrativa, e con 

nota prot.n. 4103 del 16/10/2012 il Commissario ha invitato il Comune a trasmettere in 

tempi brevi copia del progetto esecutivo.

In data 07/03/2013, con nota prot.n. 1381, l'UTC trasmette alla Struttura Commissariale il 

Progetto Definitivo dell'intervento.

Con nota prot. n. 3503 del 12/06/2013 l'ARTA Serv.3 esprime positivamente il parere di 

propria competenza.

A seguito della CdS di giorno 31/07/2013 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento (progetto definitivo).

In data 08/11/2013, con nota prot.n. 6724, la ARTEC srl trasmette copia del progetto 

esecutivo dell'intervento.

PROGETTO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI
                                  ‐     ARTEC Associati srl                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ 0 0 ‐ ‐

Ing. Nicolò 

Cannata

decreto n. 578 del 

18/07/2013
0                                  ‐ 

ME 106 S. Alessio Siculo A B* Regione
 Comitato 21 OTT 

2010 

Barriera soffolta e radente a 

protezione del centro abitato
 €                         5.000.000,00   €                                5.000.000,00 

A seguito delle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo tenutosi in data 

21/10/2010 con nota prot. N.629 del 17/11/2010 l'intervento è stato trasmesso all'ARTA.

L'ARTA Serv. 3, con nota acquisita al prot. N. 996 del 23/03/2012, ha comunicato al 

Commissario essere l'ente beneficiario dell'intervento e lo invita a  raccordarsi con il 

Comune di S.Alessio Siculo.

Con nota acquisita al prot. n. 1069 del 29/03/2012 il Comune ha trasmesso il progetto 

esecutivo relativo al ‐ 3° Lotto Funzionale Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato I‐ 

STRALCIO ESECUTIVO

Con Decreto Commissariale n. 187 del 26/04/2012 è stata acquisita la progettazione 

definitiva eseguita da progettisti incaricati dal Comune.

In sede di  conferenza dei servizi del 15/05/2012 sono state richieste integrazioni al fine di 

ottemperare alle prescrizioni formulate dagli Enti. 

A seguito dell'adeguamento del progetto, con nota prot. n. 2155 del 13/06/2012 il 

Commissario ha trasmesso all'ARTA Serv.3 copia del progetto  munito di tutti i visti di 

approvazione e tutta la documentazione tecnico‐amministrativa, ai fini dell'emissione del 

Decreto di finanziamento. 

In data 30‐05‐2013 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso D.D.G. n. 126 del 11.03.2013 con cui è 

stato finanziato il progetto esecutivo.

Con nota acquisita al prot. n. 4065 del 08/07/2013 il RUP dichiara che gli elaborati di 

progetto in formato PDF, messi a gara, sono conformi agli elaborati in formato cartaceo, 

debitamente sottoscritti da tutti i soggetti interessati.

Con Decreto n. 627 del 31/07/2013 si prende atto del DDG n. 126 del 11/03/2013 

dell'ARTA di finanziamento dell'intervento, approvazione bando  e disciplinare di gara.

Con Decreto n. 837 del 09/10/2013 viene comunicata alla Angelo De Cesaris srl 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Affidamento Lavori                                    ‐   
 Comune: professionista 

esterno 
                                  ‐   

 ATI ‐ Angelo De 

Cesaris srl 
‐ ‐ 0 0 ‐ ‐

Arch. Gaetano 

Faranna

(Responsabile 

dell'UTC)

D. C. n. 239 del 

24.05.2012
Geom. Giuseppe Ferrante                                  ‐ 

ME 107 San Fratello B A Ministero Opere di consolidamento centro abitato  €                             18.000.000,00   €                                     18.000.000,00 
La gestione dell'intervento è stata trasferita al Commissario di cui all'OPCM 3815 del 10 

ottobre 2009
LAVORI ULTIMATI tata nell' OPCM 3865 del marzo 2010 (Eventi alluvionali S. Fratello ME)

ME 108 San Pier Niceto B B Regione
Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         1.550.000,00   €                                1.550.000,00  Intervento finanziato con DDG. 619 del 06/11/2012 Intervento finanziato 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 109 San Pier Niceto A A Ministero                                      ‐ 

Eliminazione del rischio igienico sanitario 

mediante consolidamento dell’area a 

protezione del serbatoio del centro 

abitato

 €                            600.000,00   €                                   600.000,00 

Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.

A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 345 del 30.11.2011 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari, ad 

oggi concluse.     

Con nota acquisita al prot. n. 4359 del 26/10/2012 Invitalia ha trasmesso il progetto 

esecutivo.

 A seguito della CdS del 21/11/2012 sono stati acquisiti  tutti i pareri necessari.

Con D.C. n. 734 del 21/12/2012 è stato finanziato l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale  n. 33 del 21/01/2013 viene 

disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Gresy Appalti srl che ha offerto un 

ribasso percentuale pari a 29,9559%.

In data 04/03/2013 il RUP e la Gresy Appalti srl sottoscrivono Verbale di Accertamento 

permanenza condizioni per immediata esecuzione dei lavori.

In data 20/05/2013, con Decreto n. 364 è stato disposto l'impegno delle somme.

In data 03/07/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.

AVVIATI LAVORI  INVITALIA  INVITALIA

 S.G.M. SOCIETA' 

GEOGNOSTICA 

MEDITERRANEA 

SRL (Mandante)

(IAP) 

  Gresy Appalti srl  03‐lug
 734 ‐ 

21/12/2012 
 €              552.953,81   €          47.046,19 

 364 ‐ 

20/05/2013 
 €        429.593,24 

Geom. Francesco 

Maio

(UTC)

 Decreto 

Commissariale N. 301 

del 31 ott 2011 

Arch. Giovanni Piero Di Magro   Ing. Cono Galipò 

ME 110 San Piero Patti A B Regione
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica del centro 

abitato

 €                         1.850.000,00   €                                1.850.000,00 

Il Comune con nota del 10 feb 2011 chiede di trasferire l'intervento, R4P4 GP1, dalla lettera 

A alla lettera B, cioè di inserirlo nel PO FESR 2007/2013; 

Il Comitato di Indirizzo e Controllo ha accolto l'istanza del Comune nel corso della seduta 

del 24 febbraio 2011.

Il progetto è stato finanziato con DDG.n. 127 del 11/03/2013

Intervento finanziato 

ME 111
Santa Lucia del 

Mela
B B Regione Consolidamento centro abitato  €                         1.300.000,00   €                                1.300.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 572 del 31/8/2010 per un importo di euro 

1.300.000,00. In data 20/4/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "UNICOS S.r.l. ‐ Aci 

Castello" con un ribasso del 21,3808%. I lavori hanno avuto inizio il 18 agosto 2011

Avviati Lavori 
 UNICOS srl Aci 

Castello 
18‐ago‐2011

N. 572 DEL  

31/08/2010
€ 1.300.000,00

ME 112
Santa Lucia del 

Mela
B B Regione

Consolidamento ed eliminazione 

rischio idrogeologico perimetro 

urbano in Contrada Grazie in 

prossimità del Viale dei Pini 

 €                         1.200.000,00   €                                1.200.000,00 
L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 88 del 1/3/2011 per un importo di euro 

1.200.000,00. I lavori sono stati affidati alla CIOFALO COSTR. S.R.L.‐S.Filippo del Mela (ME) 

con un ribasso d'asta pari al 23,2012.I lavori hanno avuto inizio il 21/11/ 2011

Avviati Lavori 

 CIOFALO 

COSTR. S.R.L.‐

S.Filippo del 

Mela (ME) 

21‐nov‐2011
N. 88 DEL  

01/03/2011
€ 1.200.000,00

ME 113
Santa Marina 

Salina
A A Ministero                                      ‐ 

Opere di consolidamento versante e 

sistemazione a protezione del centro 

abitato ‐ Fraz. Lingua e zona del Faro

 €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

In data 27.10.2010 la progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e 

Calabria.

A seguito della riunione del 21/09/2011, è stata data priorità agli interventi di difesa 

costiera da via Nero a Punta Lingua.  

Con nota prot.n. 2234 del 20.06.2012, il Provv. Interr. OO.PP. ha comunicato essere in 

corso la rimodulazione delle scelte progettuali. 

ll Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/02/2013.

Con nota prot. n. 1493 del 11/03/2013 il Provveditorato trasmette il Progetto Generale 

Definitivo per un importo pari ad € 3.700.000,00 ed il Progetto Esecutivo 1°Stralcio per un 

importo di € 2.000.000,00. 

A seguito della Conferenza dei Servizi del 10/05/2013, si resta in attesa dei pareri non 

ancora pervenuti.

PROGETTO 

ESECUTIVO 

RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI

 Provv.to Int.le 

OO.PP. 
Provv. Interr. OO. PP. 

Sicilia e Calabria
                                  ‐                                   ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 

Ing. Pietro 

Viviano 

(OO.PP.)

Nota in uscita 

prot.n.460 del 

27.10.2010

                                                     ‐                                     ‐ 

ME 114
Sant'Agata di 

Militello
B B Regione

Intervento di difesa idraulica del 

centro abitato
 €                         1.710.000,00   €                                1.710.000,00 

Intervento finanziato con DDG. 881 del 25/11/2011. I lavori sono stati aggiudicati dalla 

Amata Costruzioni srl che ha offerto un ribasso del 30,00%
Affidamento Lavori 

 Amata 

Costruzioni srl 
€ 1.168.113,43

ME 115_1
Sant'Angelo di 

Brolo
A A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011
Opere di consolidamento e regimazione 

idraulica ‐ Contrada Barba
 €                         3.000.000,00   €                                3.000.000,00 

L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è 

stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo 

del 24 febbraio 2011, in 3 interventi.

In data 19.10.2011 la progettazione è stata affidata al DRPC di Messina.

A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 295 del 26/10/2011, è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 

15/11/2011. 

I lavori sono stati avviati il 29/11/2011.

Con nota prot.n. 281/65 del 08.08.2012 il RUP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario 

copia della Perizia di Variante e Suppletiva, per l'autorizzazione di competenza.

In data 08.08.2012 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori.

Il Commissario, data l'ugenza delle attività previste nell'ambito della PVS ai lavori, ha 

convocato il 11.09.2012 un tavolo tecnico, in base agli esiti della quale, con nota prot. n. 

3456 del 12/09/2012 sono state richieste integrazioni alla PVS presentata, 

successivamente acquisite al prot.n. 4017 del 12/10/2012.

In data 19/11/2012, con D.C. n.  624, è disposta l'occupazione anticipata d'urgenza degli 

immobili siti nel Comune.

Con Decreto Commissariale n. 24 del 15/01/2013 è stato rimodulato l'impegno, prendendo 

atto della PVS approvata dal RUP.

In data 01/03/2013, con nota prot.n. 1308, il RUP trasmette copia del Verbale di Ripresa 

Lavori

AVVIATI LAVORI                                   ‐    DRPC  S.G.M. Srl 

 A.T.I. MONDELLO 

COSTRUZIONI S.R.L 

(Capogruppo) ‐ 

AN.CA.MA. S.R.L. 

(Mandante) 

29/11/2011  151 ‐ 27/7/2011   €          3.000.000,00   €                         ‐   
 24 ‐ 

15/01/2013 
 €     2.675.342,21 

Ing. Bruno 

Manfrè

(DRPC)

 Decreto Commissariale 

n. 170 del 17/04/2012 
                                                             ‐                                     ‐ 

ME 115_2
Sant'Angelo di 

Brolo
A A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 MAG 

2012 

Opere di consolidamento e regimazione 

idraulica ‐ Contrada Cartelli
 €                         2.500.000,00   €                                2.930.000,00 

L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è 

stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo 

del 24 febbraio 2011, in 3 interventi.

La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina.

Con nota acquisita al prot.n. 955 del 21/03/2012 il DRPC ha trasmesso il progetto esecutivo 

I Stralcio.

A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di destinare  una quota parte del 

finanziamento relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello 

stralcio dell'intervento ME115_2 

A seguito delle Conferenza dei Servizi del 16/04/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri degli 

Enti e a seguito di validazione del RUP il progetto è stapto finanziato con Decreto n. 301 del 

28.06.2012.

Con Decreto n. 532 del 15/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori  

ed il Contratto è stato stipulato in data 25/10/2012

Con Decreto Commissariale n. 638 del 22/11/2012 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva per l'affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilita' e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Con Decreto Commissariale n. 15 del 11/01/2013 è stato disposto l'impegno della spesa 

necessaria per la realizzazione dell'opera.

In data 29/01/2013, con nota prot.n. 561, il DL invita l'aggiudicataria dei lavori alla 

formale consegna parziale dei lavori che avrà luogo giorno 01/02/2013.

In data 13/03/2013, con nota prot.n. 1584, l'Ufficio del Commissario autorizza il DL a 

redigere Perizia di Variante Strutturale.

A seguito della CdS tenutasi in data 31/10/2013, si è in attesa dell'approvazione della PVS 

da parte del RUP

AVVIATI LAVORI                                   ‐    DRPC  GEOMERID 

 ATI AVENI SRL ‐ 

GUGLIOTTA 

TRIVELLAZIONI 

‐
 n. 301 del 

28/06/2012 
 €          2.930.000,00   €                         ‐   

 n. 15 del 

11/01/2013 
 €     2.412.808,79 

Geom. Vittorio 

Ricciardi

(Comune)

 Decreto 

Commissariale n. 171 

del 17/04/2012 

 Arch. Francesco Giuseppe 

Fricano 

 Ing. Sandro 

Orlando 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 115_3
Sant'Angelo di 

Brolo
A A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 MAG 

2012 

Opere di consolidamento e regimazione 

idraulica ‐ Centro urbano
 €                         2.500.000,00   €                                2.070.000,00 

L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è 

stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo 

del 24 febbraio 2011, in 3 interventi.

Con nota prot.n.425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.

In data 21.03.2012 il DRPC ha trasmesso copia dei risultati delle indagini geognostiche e 

geotecniche effettuate propedeutiche alla progettazione. 

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con note acquisite ai prott. n. 753 del 

07/03/2012, e 2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.

A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di destinare  una quota parte del 

finanziamento relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello 

stralcio dell'intervento ME115_2 

Con nota prot. 2394 del 28/06/2012 il Commissario, a seguito di richiesta di CGIAM, ha 

chiesto al DRPC di voler fornire integrazioni allo studio geologico già effettuato, ad oggi 

non pervenute.

A seguito di riscontro negativo alle integrazioni richieste, il Commissario, con nota 

prot.3332 del 06/09/2012, ha invitato il Dott. Geol. Filippo Cappotto a fornire supporto al 

gruppo di progettazione per la stesura del progetto esecutivo.

Il Dott. Geol. Filippo Cappotto, con nota prot.n. 4808 del 20/11/2012 ha trasmesso 

all'Ufficio del Commissario le integrazioni geologiche richiestegli.

In data 02/05/2013, con nota prot.n. 2514, Invitalia trasmette copia del Progetto esecutivo.

A seguito della Conferenza dei Servizi del 23/05/2013, sono stati acquisiti i pareri necessari 

alla realizzazione dell'intervento.

Con Decreto n. 456 del 18/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo 

dell'intervento, e con D. C. n. 505 del 02/07/2013 è avvenuta l'approvazione dello schema 

lettera d'invito alla procedura negoziata.

Con D.C. n. 679 del 28/08/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori 

a favore della Diva srl.

In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto.

Con Decreto n. 843 del 10/10/2013 sono state impegnate le somme necessarie.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

 CGIAM

INVITALIA 
INVITALIA  ME.TE.RO   DIVA srl                                   ‐ 

 456 ‐ 

18/06/2013 
 €          2.069.505,23   €                494,77 

 843 ‐ 

10/10/2013 
 €     1.580.612,53 

Geom. Tindaro 

Pino Scaffidi

(Comune)

 Decreto 

Commissariale n. 172 

del 17/04/2012 

 Dott. Geol. Giuseppe 

Lombardo 

 Ing. Gianluca 

Coroneo 

ME 116 Savoca B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 
Consolidamento centro abitato  €                         1.200.000,00   €                                1.195.875,88 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 73 del 22/2/2011 per un importo di euro  

1.195.875,88. I lavori sono stati affidati alla Cadore Asfalti s.p.a. Belluno con un ribasso 

d'asta pari al 23,1. 

Il contratto è stato stipulato in data 09/03/2012 

Contratto stipulato
 Cadore Asfalti 

s.p.a. Belluno 

N. 73 DEL  

22/02/2011
€ 1.195.875,88

ME 117_1
Scaletta 

Zanclea
B B Regione

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 

SETT 2011 

Opere di messa in sicurezza degli 

insediamenti abitativi di Scaletta 

Superiore, della fraz. Divieto e della 

c/da Guidomandri Superiore Codice 

PAI 102‐5SZ‐016

codice PAI 102 5SZ 016

 €                         2.700.000,00   €                                2.700.000,00  Intervento finanziato con DDG. N. 36 del 31/01/2013 Intervento finanziato 

ME 117_2
Scaletta 

Zanclea
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 

Opere di messa in sicurezza degli 

insediamenti abitativi di Scaletta 

Superiore, della fraz. Divieto e della 

c/da Guidomandri Superiore Codice 

PAI 102‐5SZ‐020

codice PAI 102 5SZ 020

 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00  Intervento finanziato con DDG. N. 37 del 31/01/2013 Intervento finanziato 

ME 117_3
Scaletta 

Zanclea
B A Ministero

 COMITATO 15 SETT 

2011 

Opere di messa in sicurezza degli 

insediamenti abitativi di Scaletta 

Superiore, della fraz. Divieto e della c/da 

Guidomandri Superiore Codice PAI 102‐

5SZ‐024

codice PAI 102 5SZ 024

 €                         1.300.000,00   €                                                     ‐   

Nel corso della riunione del 15 settembre 2011 il Comitato decide di riaccendere il 

finanziamento dell'internveto ME118 erroneamente revocato nel corso della riunione del 

24 febbraio. L'intervento che riceve copertura finanziaria con altri fondi  è il ME117_3. Si 

procede pertanto alla revoca del relativo finanziamento

INTERVENTO 

REVOCATO

ME 118
Scaletta 

Zanclea
A B Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15

Sistemazione idraulica a monte del 

centro abitato ‐ Zona Torrente 

Divieto Codice PAI 102‐5SZ‐020

 €                         1.400.000,00   €                                1.400.000,00 
Nel corso della riunione del 15 settembre 2011 il Comitato decide di riaccendere il 

finanziamento dell'internveto ME118 erroneamente revocato nel corso della riunione del 

24 febbraio. L'intervento che riceve copertura finanziaria con altri fondi  è il ME117_3

Progetto ancora non 

pervenuto

ME 119 Sinagra A A Ministero                                      ‐ 
Drenaggi e consolidamento versanti ‐ 

Contrada Faranò
 €                         3.000.000,00   €                                3.000.000,00 

La progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 295/UC del 11/03/2011

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con note acquisite ai prott. n. 753 del 

07/03/2012,  e 2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.

Con nota acquisita al prot. n. 1900 del 29/05/2012, la CGIAM ha trasmesso le specifiche 

tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari, vistato dal RUP in data 

10/07/2012.

Con D.C. n. 437 del 03/09/2012 sono state finanziate e approvate le specifiche tecniche 

afferenti il piano di indagini preliminari .

A seguito delle procedure di gara, con D.C. n. 486 del 24/09/2012 il Commissario ha 

disposto  l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ad oggi concluse.

In data 04/03/2013, con nota prot.n. 1326, la CGIAM trasmette relazione geologica 

provvisoria ed i relativi elaborati.

A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/09/2013 risultano acquisiti tutti i 

pareri necessari all'approvazione del progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 764 del 24/09/2013 è stato finanziato l'intervento.

PREDISPOSIZIONE 

ATTI DI GARA

 CGIAM

INVITALIA 
INVITALIA   GEO PLANTS Sr                                 ‐    ‐

 n. 764 del 

24/09/2013 
 €          2.972.159,55   €          27.840,45   ‐   ‐ 

Ing. Cappotto

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n.27 

del 23.02.2011 

 Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante

Geom. Piero Nicolicchia 

                                 ‐ 

ME 120 Sinagra A A Ministero                                      ‐ 
Opere di regimentazione idraulica e 

consolidamento con paratia ‐ Zona 

Martini

 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

In data 26.02.2011 la progettazione è stata affidata al Comune. 

Con nota prot. 975 del 28/06/2011 è stato sollecitato il Comune alla trasmissione del 

progetto esecutivo.

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con nota acquisita al prot. n. 753 del 

07/03/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA IN 

CORSO

 CGIAM  Comune                                   ‐                                   ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 
Dott. Giuseppe 

Lombardo

 Decreto 

Commissariale 28 del 

23‐02‐2011 

 Geom. Ferrante                                   ‐ 

ME 121 Sinagra A A Ministero                                      ‐  Drenaggi e gabbioni ‐ C.da Mulinazzo  €                         2.500.000,00   €                                2.500.000,00 

In data 26.02.2011 l'incarico di progettazione è stato affidato al Comune. 

Il comune, con nota prot. 1216 del 25/07/2011, ha richiesto autorizzazione per 

conferimento incarico di revisione dello studio geologico.

L'Uffico del Commissario ha richesto al Comune con nota prot.n. 594 del 22.02.2012,  

apposita relazione attestante gli adempimenti posti in essere al fine di realizzare i lavori

 il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2946 del 31/07/2012, ha trasmesso al RUP copia 

delle specifiche tecniche relative alle indagini geognostiche per la convalida di competenza.

Le indagini sono state affidate dallo stesso Comune in data 04/10/2012.

In data 14/06/2013, con nota prot.n. 3574, il Comune trasmette n. 5 copie del Progetto 

Esecutivo.

A seguito della cdS tenutasi in data 08/07/2013 sono concessi 7 gg ai progettisti per 

adeguare il progetto a quanto richiesto dall'ARTA (Serv. 3) e dalla Soprintendenza 

BB.CC.AA.

ADEGUAMENTO 

DEL PROGETTO IN 

CORSO

                                  ‐    Comune  SGM srl                                 ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 
Ing. Giuseppe La 

Placa

 Decreto 

Commissariale n. 26 

del 23.2.2011 

 Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante

Geom. Piero Nicolicchia 

                                 ‐ 

ME 122 Spadafora B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 
Consolidamento centro abitato  €                         1.330.000,00   €                                1.327.891,32 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 571 del 31/8/2010 per un importo di euro  

1.327.891,32. I lavori sono stati affidati alla ATI Imp. Rubino s.r.l.  Castell'Umberto ‐ Imp‐ 

Trovato Torregrotta con un ribasso d'asta pari al 22,2222. La consegna dei lavori è 

avvenuta il 29/11/2011

Avviati Lavori 

 ATI Imp. Rubino 

s.r.l.  

Castell'Umberto 

‐ Imp‐ Trovato 

Torregrotta 

29‐nov‐2011
N. 571 DEL  

31/08/2010
€ 1.327.891,32

ME 123 Spadafora A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Consolidamento dell'area – Fraz. S. 

Martino
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00  lavori sono stati affidati alla PMP costruzioni srl con un ribasso d'asta pari a 26,178%.  Affidamento Lavori 

N. 847 DEL  

22/11/2011
€ 1.500.000,00
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 124
Terme 

Vigliatore
A B* Regione

 COMITATO 24 FEB 

2011 

Ripascimento scogliere – Zona Terme 

Marchesana
 €                         3.823.875,00   €                                3.823.875,00 

La progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 

03.11.2011 

Con nota acquisita al prot.n.3021 del 30/12/2011 il Provv Interregionale OO.PP. ha 

trasmesso

il progetto primo stralcio esecutivo e successivamente, in data 08.03.2012, ha trasmesso il 

progetto primo stralcio esecutivo rielaborato secondo quanto richiesto dall'ARTA Serv.1  in 

sede di Conferenza Servizi del 09.02.2012.                                                                                              

         

Il Commissario con nota prot. 962 del 22/03/2012, ha trasmesso il progetto all'ARTA serv. 3 

al fine dell'emisione del Decreto di finanziamento.                                                                                

                 In data 11‐09‐2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso D.D.G. n. 390 del 09.07.2012 con 

cui è stato modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 289 del 23/05/2012 di finanziamento 

del progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 3459 del 12/09/2012, il Commissario ha trasmesso i D.D.G. di 

finanziamento al Provveditorato Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria  invitandolo ad 

attivare, in tempi brevi l'iter di affidamento dei lavori .

In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4275, il RUP comunica l'aggiudicazione dei 

lavori a favore della Pacos srl (ribasso del 10,21%).

I lavori sono stati consegnati il  giorno 16/11/2012 ed avranno una durata di circa di 240 

giorni.

Con Decreto n. 852 del 11/10/2013 viene disposto il pagamento del SAL n. 1 e 2 alla ditta 

Pacos srl.

AVVIATI LAVORI 
 Provv.to Int.le 

OO.PP. 

 Provv. Interr. OO. PP. 

Sicilia e Calabria 
                                  ‐     Pacos Srl  16‐nov‐2012 0‐Jan‐00 € 0,00 ‐ ‐

Ing. Pietro Viviano

(OO.PP.)

Nota in uscita  

prot.n. 489 del 

03/11/2010

Ing. Pietro Viviano

(OO.PP.)
                                 ‐ 

ME 125 Tortorici A A Ministero                                      ‐ 
Muri e paratie montevalle e opere 

idrauliche – Zona Lembo‐Pellizza
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

A seguito di procedura di gara, la progettazione è stata affidata, con Decreto 

Commissariale n. 182 del 09.08.2011 ad un professionista esterno.

Con Decreto n. 250 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla 

progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività.

Con nota prot.n. 515 del 16.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico 

esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del 

completamento della progettazione.

Con nota acquisita al prot. n.943 del 21/03/2012 il progettista ha trasmesso copia del 

progetto  esecutivo.                                                                                                                                       

          

In sede di Conferenza di Servizi del 29/05/2012 sono stati acquisiti i pareri degli Enti con 

prescrizioni ed il progetto rielaborato in ottemperanza alle stesse è stato acquisito al prot. 

n. 2351 in data 27/06/2012.

A seguito di validazione del progetto da parte del RUP, il progetto è stato finanziato con 

Decreto Commissariale n. 592 del 08/11/2012.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 271 del 11/04/2013 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Societa' ITAL PROGET 

S.R.L. (ribasso pari al 30,1982%).

In data 31/05/2013 si provvederà alla formale consegna dei lavori.

Con Decreto n. 784 del 27/09/2013 vengono impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AVVIATI LAVORI                                   ‐   
Ing. Mario Saitta

(Figura Esterna)
 GEOMERID s.r.l. 

 ITAL PROGET 

S.R.L.  
‐

 n. 592 del 

08/11/2012 
 €          1.452.238,14   €          47.761,86 

 784 ‐ 

27/09/2013 
 €     1.019.259,96 

Geom. Calanni R. 

Carmelo

(UTC)

 D. C. n. 143 del 

02.04.2012 
 Ing. Giampiero Di Magro  

 Ing. Mario Saitta

(Figura Esterna) 

ME 126 Tortorici A A Ministero                                      ‐ 
Muri su pali e raccolta acque – Zona 

S.Antonio‐Sciortino
 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

A seguito di procedura di gara la progettazione è stata affidata in data 25.08.2011 a 

professionista esterno.

Con Decreto n. 334 del 24.11.2011,  è stata affidata la realizzazione del piano di indagini 

preliminari ad oggi completato.

Con nota prot.n. 624 del 24.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico 

esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del 

completamento della progettazione.

Con nota acquisita al prot.n. 1303 del 18.04.2012 il progettista ha trasmesso copia del 

progetto esecutivo.                       

In sede di Conferenza di Servizi del 11.07.2012 il RUP si è impegnato a portare a termine il 

procedimento finalizzato alle procedure espropriative.

Con nota acquisita al prot. n. 2672 del 12/07/2012, l'ARTA Serv. 3 ha richiesto 

documentazione integrativa al fine di poter esprimere il parere di propria competenza.

In data 19/09/2012 il RUP ha trasmesso il Verbale di Verifica e di Validazione del progetto 

esecutivo.

Con Decreto n. 573 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 242 del 02/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori in favore della Matina Geom. Giovanni

In data 06/06/2013 è avvenuta la formale consegna dei lavori.

Con Decreto n. 769 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AVVIATI LAVORI                                   ‐   
Ing. Giuseppe Puglisi

(Figura Esterna)

 S.G.M. SOCIETA' 

GEOGNOSTICA 

MEDITERRANEA SRL 

 Matina Geom. 

Giovanni 
06‐giu

 573 ‐ 

06/11/2012 
 €              473.375,06   €          26.624,94 

 769 ‐ 

25/09/2013 
 €        363.140,93 

Geom. Calanni R. 

Carmelo

(UTC)

 D. C. n. 144 del 

02.04.2012 
 Ing. Giampiero Di Magro  

 Ing. Giuseppe 

Puglisi

(Figura Esterna) 

ME 127 Tortorici A B* Regione
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Muri e paratie monte valle e opere 

idrauliche – Zona S.Paolo
 €                         2.300.000,00   €                                2.300.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2564 del 09/07/2012 l'ARTA Serv.3 ha comunica 

all'Ufficio del Commissario di averlo individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed 

ha invitato il Comune  a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa 

relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2565 del 09/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a 

trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.

Con nota acquisita al prot.n. 2761 del 17.07.2012 il Comune ha trasmesso alla Struttura 

Commissariale tutta la documentazione inerente gli incarichi professionali conferiti.

Con nota prot.n. 3197 del 23.08.2012 il RUP ha chiesto al Commissario la disponibilità di 

figure professionali a cui affidare la redazione dello studio geologico e quant'altro di 

supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva. 

Il Commissario, con nota prot. n.3293 del 03/09/2012, ha comunicato al RUP il nulla osta 

all'immediato avvio delle procedure per il conferimento del nuovo incarico.

In data 04/12/2012, con nota prot.n. 5106, il RUP ha trasmesso al Commissario richiesta di 

integrazioni al piano di indagini originario ricevuta dalla RTI Dinamica srl ‐ Studio Colonna 

srl.

In data 13/03/2013, con nota prot.n. 1577, il RUP trasmette alla Struttura Commissariale il 

preventivo del programma delle indagini geognostiche integrative.

Con Decreto n. 491 del 27/06/2013 sono state approvate le specifiche tecniche del piano di 

indagini preliminari

Con Decreto n. 563 del 15/07/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di 

indagini integrative a favore della GEO PLANTS S.r.l che ha offerto un ribasso percentuale 

pari al 47,2125%.

In data 06/08/2013 viene sottoscritto il Verbale di Consegna delle Aree alla Geo Plants srl, 

ed in data 04/09/2013 sono state ultimate le attività della stessa.

PROGETTAZIONE IN 

CORSO
                                  ‐     ‐   GEO PLANTS S.r.l                              ‐    ‐ ‐ € 0,00 ‐ ‐

Geom. Calanni 

Carmelo

(UTC)

D.C. n. 489 del 

27/06/2013
0                                  ‐ 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 128 Tortorici A A Ministero                                      ‐ 
Muri e barriere paramassi – Zona Batana‐

Pagliara‐S.Leone
 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

A seguito di procedure di gara la progettazione è stata affidatacon Decreto Commissariale 

n. 181 del 09.08.2011 a professionista esterno.

Con Decreto n. 251 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla 

progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività.

In data 10.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto 

sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della 

progettazione. 

Con nota acquisita al prot. n.2048 del 07/06/2012  il  progettista incaricato ha trasmesso il 

progetto esecutivo.

A seguito della Conferenza di Servizi del 25/06/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri 

necessari ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2758 del 17/07/2012 ha trasmesso il 

verbale di verbale di verifica e validazione e l'attestazione del Direttore dei lavori in merito 

alla immediata eseguibilità degli stessi.

Con Decreto n. 574 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento,e 

con Decreto n. 645 del 27/11/2012 è stato approvato lo schema lettera d'invito alla 

Procedura di gara. 

Con nota prot.n. 5465 del 20/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori 

in favore della Aveni srl.

In data 10/01/2013 è avvenuta la stipula del contratto.

Con Decreto Commissariale n. 547 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme 

necessarie alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad € 344.390,16.

Con Decreto n. 926 del 31/10/2013 è decretata la presa atto I Perizia di Variante, 

rimodulazione quadro economico ed impegno somme.

AVVIATI LAVORI                                   ‐   
Ing. Daniele Bisignani

(Figura Esterna)
 GEOMERID s.r.l.   AVENI SRL  ‐

 574 ‐ 

06/11/2012 
 €              476.038,45   €          23.961,55 

 n. 547 del 

12/07/2013 
 €        344.390,16 

Geom. Buttafarro 

Carmelo

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n. 145 

del 02.04.2012 

 Ing. Giampiero Di Magro  
 Ing. Daniele 

Bisignani

(Figura Esterna) 

ME 129 Tortorici A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento, 

regimazione idraulica e drenaggi – 

Zona via Zappulla

 €                         4.000.000,00   €                                4.000.000,00  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n.393 del 09/07/2012. Intervento finanziato 
N. 393 del 9‐lug‐

12
 €               3.897.104,56 

ME 130 Tusa A B* Regione
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Prosecuzione della barriera soffolta a 

mare, interventi di ripascimento della 

costa e sistemazioni – Zona Castel di 

Tusa (viale Europa Unita)

 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

La progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 

03.11.2010.

In data 10.01.2012, con nota prot.n. 320, il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e 

Calabria ha trasmesso il progetto I Stralcio esecutivo.

In sede di Conferenza del 29/02/2012 sono stati acquisiti i pareri con prescrizioni ed il 

Provv. Interr. OO.PP., con nota acquisita al prot.n. 1000 del 23.03.2012, ha trasmesso il 

progetto rielaborato inoltrato dal Commissario all'ARTA, con nota prot.n. 1023 del 

27.03.2012, ai fini dell'emissione del Decreto di Finanziamento.

In data 11/09/2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso il D.D.G. n. 389 del 09.07.2012 con cui è 

stato modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 290 del 24/05/2012 di finanziamento del 

progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 3460 del 12/09/2012, il Commissario ha trasmette i D.D.G. al 

Provveditorato Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria  invitandolo ad attivare, in tempi 

brev,i l'iter di affidamento dei lavori .

In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4276, il RUP ha comunicato 

l'aggiudicazione dei lavori.

I lavori sono stati consegnati in data 16/11/2012 ed avranno una durata di circa 240 giorni.

Con DDG n. 577 viene finanziata la Perizia di Variante dell'intervento.

Con Decreto n. 847 del 11/10/2013 viene disposto il pagamento del SAL n. 1 e 2 alla ditta 

Costruzioni Bruno Teodoro spa.

AVVIATI LAVORI 
 Provv.to Int.le 

OO.PP. 

 Provv. Interr. OO. PP. 

Sicilia e Calabria 
                                  ‐   

 Costruzioni 

Bruno Teodoro 

spa 

16‐nov‐2012 0‐Jan‐00 € 0,00 ‐ ‐
Ing. Pietro Viviano

(OO.PP.)

Nota in uscita  

prot.n. 491 del 

03/11/2010

Ing. Pietro Viviano

(OO.PP.)
                                 ‐ 

ME 131 Ucria B B* Regione                                  ‐ 
Consolidamento del Centro Urbano 

in località Vasile ‐ Belvedere
 €                         1.261.000,00   €                                1.261.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2847 del 23/06/2012 l'ARTA Serv.3 ha comunicato al 

Commissariodi averlo individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed ha invitato il 

Comune  a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al 

progetto.

Con nota prot. n. 2904 del 27/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a 

trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.

Con nota prot. n. 3039 del 03/08/2012 il Comume ha trasmesso all'Ufficio del Commissario 

copia del progetto esecutivo, datato 05/07/2010, e di tutti atti amministrativi richiesti.

In data 23/04/2013, con nota prot.n. 2370, l'Ufficio del Commissario trasmette all'ARTA 

copia del progetto, affinchè lo stesso possa procedere all'emissione del parere di propria 

competenza.

Con nota prot.n. 4879 del 08/08/2013 l'ARTA comunica che il progetto ricevuto non ha i 

requisiti di G.P.1.

PROGETTAZIONE IN 

CORSO
                                  ‐     Ing. Cosentini Matteo                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 ‐ ‐

Geom. 

Gianfranco 

Vinciullo

0 0                                  ‐ 

ME 132 Ucria A A Ministero                                      ‐ 
Consolidamento mediante paratia a 

protezione dei fabbricati,opere di 

drenaggio – Zona via Annunziata

 €                         2.500.000,00   €                                2.500.000,00 

La progettazione è stata affidata a INVITALIA in data 09.05.2011.

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche per la 

realizzazione del piano di indagini preliminari.

Con Decreto Commissariale n. 129 del 26.03.2012 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari ed il contratto è stato 

firmato in data 04/04/2012 .

In data 23/10/2012, con nota acquisita al prot.n. 4240, la CGIAM ha trasmesso la 

Relazione Geologica dell'intervento.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 773 del 05/02/2013 il GDL IAP ha trasmesso 

all'Ufficio del Commissario il progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 08/03/2013, e del parere espresso dal GC di Me, con nota prot.n. 

1790 del 25/03/2013, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del 

progetto.

In data 06/06/2013 i Progettisti, con nota prot.n. 3457. trasmettono il Verbale di Verifica e 

Validazione del Progetto Esecutivo rimodulato.

Con Decreto n. 458 del 18/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo 

dell'intervento.

Con Decreto n. 676 del 27/08/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva dei 

lavori a favore della Geo Drilling Srl (ribasso del 32,9999%).

In data 30/10/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.

AVVIATI LAVORI
 CGIAM

INVITALIA 
INVITALIA  S.G.M.srl   Geo Drilling Srl   30‐ott

 458 ‐ 

18/06/2013 
 €              959.845,87   €    1.540.154,13   ‐   ‐ 

Ing. Sidoti Pinto 

Benedetto

 Decreto 

Commissariale n. 563 

del 26/10/2012 

 Geom. Domenico Rigoli 
 Ing. Antonino 

Sciutteri 

ME 133 Valdina B B Regione
Protezione, Consolidamento e 

sistemazione idrogeologica dell'abitato di 

Valdina Centro ‐  versante Est

 €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 
L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 211 del 6/4/2011 per un importo di euro  

2.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla ATIN ASC srl con un ribasso d'asta pari al 

24,3987.

Contratto stipulato  ATIN ASC srl 
 N. 211 DEL  

06/04/2011 
€ 2.000.000,00

ME 134 Venetico B B Regione Consolidamento del centro abitato  €                         1.554.100,81   €                                1.554.100,81 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 492 del 7/7/2011 per un importo di euro 

1.554.100,81. L'Impresa Renzo Costruzioni srl è risultata aggiudicataria dei lavori, che 

hanno avuto inizio in data 07/06/2013
Avviati Lavori 

 Renzo 

Costruzioni srl 
7‐lug‐2013

N. 492 DEL  

06/07/2011
€ 1.554.100,81

ME 176 Giardini Naxos B B Regione
 COMITATO 24 

MAR 2011 
Erosione costiera  €                         1.400.000,00   €                                1.400.000,00  Istruttoria in corso      Istruttoria Progetto
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME  177_Int Brolo A A Ministero  AdP Integrativo  
Consolidamento e salvaguardia fabbricati 

C.da Iannello Alto
 €                            600.000,00   €                                   600.000,00 

L'intervento è stato inserito nell'AdP integrativo.

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM, con nota assunta al prot. n. 498 del 

16/02/2012, ha trasmesso  i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati.

Con nota prot. n. 1336 del 19/04/2012 il Commissaro ha affidato la progettazione a 

INVITALIA.

In data 31/01/2013, con nota prot.n. 659, CGIAM trasmette le specifiche tecniche ed i 

relativi elaborati riguardanti il programma operativo per l'esecuzione delle indagini.

Con D. C. n.  140 del 27/02/2013  è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano 

d'indagini, che hanno avuto luogo da giorno 12/03/2013, e sono state portate a termine il 

29/03/2013.

In data 23/05/2013, con nota prot.n. 3066, Invitalia trasmette copia del progetto esecutivo.

 A seguito della CdS tenutasi giorno 06/06/2013 e dei pareri acquisiti, con nota prot.n. 

3586 del 17/06/2013 il RUP trasmette Verbale di Verifica e Validazione del Progetto 

Esecutivo.

Con Decreto n. 502 del 02/07/2013 è stato finanziato l'intervento, e con D.C. n. 522 del 

09/07/2013 è avvenuta l'approvazione dello schema lettera d'invito.

Con Decreto n. 620 del 30/07/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei 

lavori alla AEMME S.r.l., risultata aggiudicataria a fronte di un ribasso percentuale offerto 

pari al 31,7373%. In data 10/09/2013è stato stipulato il contratto di appalto.

Con Decreto n. 766 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

 CGIAM

INVITALIA 
INVITALIA  Geo Plants srl   AEMME Srl  ‐ 502 ‐ 02/07/2013  €              599.808,08   €                191,92 

766 ‐ 

25/09/2013
 €        432.876,41 

 Arch. Mario 

Messina

(UTC) 

 D.C. n. 357 del 

17.07.2012 
 Dott. Francesco Barranco  Ing. Basilio Ridolfo 

ME  178 Capri Leone A A Ministero  AdP Integrativo  
Protezione e ripascimento litorale (2° 

lotto)
 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

Il progetto è stato inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al 

Comune.

Il Comune con nota prot. n. 1273 del 13/04/2012 ha trasmesso la documentazione relativa 

al conferimento degli incarichi per lo studio geologico e per la progettazione ed il 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3043 del 06/08/2012 il progettista incaricato ha 

trasmesso progetto esecutivo dell'intervento.

A seguito della CdS tenutasi giorno 30/10/2012 e dei pareri conseguentemente acquisiti, si 

è in attesa dell'adeguamento del progetto a quanto richiesto dall'ARTA Serv. 3 in data 

14/12/2012, con nota prot.n. 5356.

A seguito del Tavolo Tecnico tenutosi in data 09/01/2012 e del parere espresso dall'ARTA 

Serv. 3, con nota prot.n. 321 del 17/01/2013, si intendono acquisiti tutti i pareri necessari 

all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 79 del 06/02/2013 è stato finanziato l'intervento.

Con nota prot.n. 1912 del 29/03/2013, il Commissario invia ai vari Enti richiesta di 

autorizzazione all'occupazione temporanea del tratto di costa oggetto dell'intervento.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con D. C. n. 272 del 11/04/2013 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva  per la realizzazione dei lavori a favore della 

Societa' C.T.F. S.R.L. (ribasso percentuale del 29,8728%).

Il RUP e l'aggiudicataria dei lavori giorno 06/05/2013 sottoscrivono l'art. 106 c. 3 

Regolamento DPR 207/2010.

In data 28/06/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.

Con Decreto n. 617 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno somme.

AVVIATI LAVORI                                   ‐     pH3 Engineering s.r.l  Biosurvey   C.T.F. srl  28‐Jun‐13
 n. 79 del 

06/02/2013 
 €          1.000.000,00   €                         ‐   

 723 ‐ 

11/09/2013 
 €        672.617,55 

 Arch. Gianpiero 

Di Magro 

 D.C. n. 376 del 

19.07.2012 
 Geom. Piero Nicolicchia 

 Ing. Salvatore 

Zaccaro 

PA 135 Altofonte B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 
Consolidamento centro abitato  €                            800.000,00   €                                   789.270,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 143 del 10/3/2011 per un importo di euro 

789.270,00. I lavori sono stati affidati alla Ditta Geom. Carmelo Cangemi con un ribasso 

d'asta pari al 23,8727.Il Contratto è stato stipulato in data 29/02/2012 e la consegna lavori 

è avvenuta l'11/04/2012

Avviati Lavori 
 Geom. Carmelo 

Cangemi  
11‐apr‐2012

N. 143 DEL  

16/03/2011
€ 789.270,00

PA 136
Belmonte 

Mezzagno
A A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 24 

MAR 2011 

Opere di consolidamento del canale 

di gronda, regimazione corsi d'acqua 

e revisione canale a protezione del 

centro urbano

 €                         3.000.000,00   €                                3.000.000,00 

La progettazione è stata affidata al DRPC di Palermo con nota prot. n. 694 del 24/11/2010.

A seguito della nota del Commissario  prot. n. 3298 del 03/09/2012, con cui  sollecitava il 

DRPC di Pa a trasmettere il progetto esecutivo,

con nota acquisita al prot. n. 5511 del 21/12/2012 il RUP trasmette all'Ufficio del 

Commissario  n. 2 copie del progetto.

A seguito della CdS tenutasi in data 07/02/2013  si resta in attesa dei pareri non ancora 

pervenuti.

Con nota prot. n. 1869 del 27/03/2013 il Commissraio sollecita l'ARTA Serv.1 al rilascio del 

parere di competenza

Con Decreto Commissariale n. 387 del 28/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva inerente il Piano di indagini Preliminari  a favore della Geo Services Trivellazioni e 

Sondaggi srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 43,1999%. 

Con D.C. n. 460 del 18/06/2013 si è provveduto a  finanziare ed impegnare le somme 

necessarie per la realizzazione del piano di indagini.

In data 30/07/2013, con nota prot.n. 4616, l'aggiudicataria delle indagini trasmette alla 

Struttura Commissariale i risultati delle stesse.

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA IN 

CORSO

 DRPC   DRPC Pa 

 GEO SERVICES 

TRIVELLAZIONI E

SONDAGGI S.r.l. 

                               ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 
Ing. Angelo Alferi

(DRPC PA)
 n.42 del 22/01/2013 

 Sig.ra Teresa Marano

(DRPC) 
                                 ‐ 

PA  137_1 Blufi A A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di sistemazione idraulica 

burrone San Domenico Malpasso e 

consolidamento del centro urbano 

 €                         1.310.000,00   €                                1.310.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 

29/03/2011.

A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con 

Decreto Commissariale n. 67 del 24/05/2011.

A seguito dell'espletamento di gara con Decreto Commissariale n. 300 del 27/10/2011 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori  a favore della CEIT di GIUSEPPE 

MAMMOLITI;

La consegna dei lavori è avvenuta il 06/12/2011.

A seguito della richiesta avanzata dalla D.L. di autorizzazione alla redazione di una perizia 

di variante e suppletiva, autorizzata dal RUP con nota prot. n.1934 del 31/05/2012, la 

stessa DL ha trasmesso la perizia assunta al prot. n. 2863 del 24/07/2012 ed approvata dal 

RUP in data 29/08/2012

 Con Decreto Commissariale n. 443 del 06/09/2012 si è provveduto a prendere atto della 

Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 e della rimodulazione del quadro economico di 

impegno delle somme.

I lavori sono ultimati in data 31/10/2012.

LAVORI ULTIMATI                               ‐     Comune                                    ‐   
 CEIT di GIUSEPPE 

MAMMOLITI 
6‐dic‐2011

 n. 67 del 

24/05/201 
 €          1.310.000,00   €                         ‐   

 n. 348 del 

30/11/2011 
€ 1.067.015,52

Ing. Giuseppe La 

Placa

 D.C. n.25 del 

23/02/2011 

 Geom G. Ferrante

Geom P.Nicolicchia

Dott. F. Barranco 

 Ing Michele 

Zafonti 

PA  137_2 Blufi A A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di consolidamento del centro 

urbano a monte e a valle del 

quartiere Macelli

 €                            690.000,00   €                                   690.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 

29/03/2011.

A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con 

Decreto Commissariale n. 87 del 10/06/2011 

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 158 del 

29/07/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori avviati in data 

07/09/2011. 

Con nota acquisita al prot. n.493 del 16 /02/2012 la D.L. ha evidenziato la necessità di 

effettuare nuovi lavori da inserire in una perizia di variante e suppletiva, la cui stesura è 

stata autorizzata dal RUP con nota prot. n.549 del 20/02/2012.

La PVS è stata trasmessa dalla DL con nota acquisita al prot. n. 843 del 15/03/2012, 

approvata dal RUP in data 19 /03/2012 e ratificata dal Commissario con Decreto n. 146 del 

02/04/2012.

I lavori sono ultimati in data 29/03/2012.

LAVORI ULTIMATI                               ‐     Comune                                    ‐     Arcobaleno 3000 Srl  7‐set‐2011
 n. 87 del  

10/6/2011 
 €              690.000,00   €                         ‐   

 n.246 del 

28/09/2011 

così come 

modificato dal 

Decreto n. 146 

del 2/04/2012 

di presa atto 

PVS e 

rimodulazione 

QE 

 €        558.878,57 
Ing. Giuseppe La 

 Placa 

 Decreto Commissariale 

n. 24 del 23/02/2011 

 Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante

Geom. Piero Nicolicchia 

 Ing. Michele 

Zafonti 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

PA 138 Caltavuturo B B Regione

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 24 

MAR 2011

COMITATO 15 

SETT 2011 

Consolidamento centro abitato  €                            811.000,00   €                                   793.690,51 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 252 del 18/4/2011 per un importo di euro 

793.690,51.

I lavori sono stati affidati alla Torsten Costruzioni con un ribasso d'asta pari al 23,2553.Il 

Contratto è stato stipulato in data 22/03/2012 e la consegna lavori è avvenuta 

l'02/02/2012

Avviati Lavori 
 Torsten 

Costruzioni Srl 
2‐feb‐2012

N. 252 DEL  

18/04/2011
€ 793.690,51

PA 139
Campofelice di 

Roccella
A B Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento ‐ C/da 

Belvedere
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00  Intervento finanziato con DDG.n. 39 del 31/01/2013 Intervento finanziato 

PA 140 Camporeale A B* Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Opere di consolidamento centro 

abitato 
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4858 del 07/08/2013 l'ARTA Serv. 3 comunica che 

l'Ufficio del Commissario è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento 

Il GC di Pa con nota acquisita agli atti al prot. n. 5130 del 30/08/2013 trasmette n.5 copie 

del progetto esecutivo 

A seguito del tavolo tecnico si resta in attesa che il Comune proceda a richiedere 

l'ampliamento dell'aera PAI.

PROGETTO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI
0

Ing. Giuseppe Nogara

GC Pa
0 0 ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐

Ing. Manlio 

Munafò

(GC Pa)

Nota prot. n. 

139260 del 

17/04/2013

Arch. Giovanni Lo Cascio                                  ‐ 

PA 141 Capaci B A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 
Consolidamento centro abitato  €                         1.200.000,00   €                                1.200.000,00 

Facendo seguito alle determinazioni del Comitato del 24/02/2011 che hanno determinato 

il passaggio dell'intervento in A, l'ARTA, con nota acquisita al prot. n.528 del 18 /04/2011 

ha trasmesso tutta la documentazione tecnico‐amministrativa dell'intervento.

La progettazione è stata effettuata da progettisti esterni incaricati dal Comune.

In data 07 /11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture ha fornito indicazioni per la definizioni delle problematiche relative agli 

affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha 

previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. 

Con Decreto Commissariale n.180 del 23/04/2012 il Commissario ha acquisito il progetto I 

stralcio esecutivo.

A seguito della conferenza dei servizi del 30/05/2012 sono stati conseguiti tutti i prescritti 

atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento .

Con nota acquisita al prot. n. 2902 del 27/07/2012 il RUP ha trasmesso gli atti di 

approvazione e validazione del progetto.

Con Decretro Commissariale n. 410 del 02/08/2012 è stato finanziato l'intervento.

 Con Decreto Commissariale n. 522 del 08/10/2012, è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori.  In data 23/01/2013 è stato stipulato il contratto.

Con nota acquisita al prot. n. 1519 del 11/03/2013, il D.L. comunica all'impresa Zaccaria 

Costruzioni che in data 18/03/2013 si procederà alla consegna dei lavori.

Con Decreto Commissariale n. 179 del 11/03/2013 si è provveduto ad impegnare le 

Somme.

 A seguito della CdS del 12/09/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari 

all'approvazione della  Perizia di Variante.

AVVIATI LAVORI                               ‐   
 Dott Ing Carlo 

Barbuzza(fig. esterna) 
                                  ‐   

  ZACCARIA 

COSTRUZIONI Srl 
24‐mag‐2013

 n. 410 del 

02/08/2012 
 €          1.200.000,00   €                         ‐   

 n. 179 del 

11/03/2013 
 €        944.262,41 

Ing. Giuseppe Lo 

Iacono

 Decreto 

Commissariale n.131 

del 22/02/2013 

 Geom. Giuseppe Ferrante 
 Dott Ing Carlo 

Barbuzza (fig. 

esterna) 

PA 142 Carini A A Ministero                                  ‐  Barriere paramassi ‐ Zona Industriale  €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

Con nota prot. n. 520 del 18/04/2011 la progettazione è stata affidata ad INVITALIA, 

mentre con nota prot. n. 2759 del 05/12/2011, i rilievi propedeutici alla progettazione sono 

stati affidati al Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo "CGIAM".

Con nota acquisita al prot. n. 3513 del 17/09/2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche 

tecniche ed i relativi allegati riguardante il programma operativo per l'esecuzione del piano 

di indagini preliminari 

Con Decreto Commissariale n. 589 del 07/11/2012 sono state approvate le specifiche 

tecniche afferenti il Piano di Indagini Preliminari e con Decreto Commissariale n. 663 del 

03/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle stesse a 

favore dell'Impresa GEO R.A.S. S.r.l., in data 19/12/2012 è stato stipulato il contratto.

In data 29/12/2012 è avvenuta la consegna delle aree e l'inizio delle attività.

Con nota acquisita al prot. n. 723 del 01/02/2013, la GEO RAS trasmette n. 3 copie 

cartacee degli elaborati inerenti ai report delle indagini svolte.

Con nota acquisita al prot. n. 2642 del 08/05/2013 il GdL IAP ha trasmesso il progetto 

esecutivo.

A seguito della CdS del 05/06/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla 

realizzazione dell'intervento.

Co Decreto Commissariale n. 583 del 18/07/2013 si provvede ad approvare e finanziare 

l'intervento per un importo complessivo pari ad € 976.967,14.

Con Decreto Commissariale n. 590 del 22/07/2013 viene predisposta l'occupazione 

anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione.

Con Decreto Commissariale n. 677 del 27/08/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori a favore dell'impresa CONSORZIO TRIVENETO che ha offerto un ribasso 

pari al 35,8978%.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

 CGIAM

INVITALIA 
 INVITALIA   GEO R.A.S. S.r.l. 

 CONSORZIO 

TRIVENETO 
‐

 n. 583 del 

18/07/2013 
 €              976.967,14   €          23.032,86   ‐   ‐ 

 Geom. Salvatore 

Bellia

 D.C. n. 850 del 

11/10/2013 

 Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante 

 Ing. Michele 

Zafonti. 

PA 143 Castelbuono A A Ministero                                  ‐ 
Opere di drenaggio e consolidamento 

– C.da Liccia
 €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

La progettazione è affidata al  GC di Palermo.

Con nota prot. n.978 del 28/06/2011 è stato sollecitato il GC alla trasmissione del progetto 

esecutivo. 

Con nota del  02/11/2011 il GC Pa ha chiesto al Dott.Antonio Rubino di poter acquisire lo 

studio geologico−tecnico eseguito per conto della Procura della Repubblica e di poterlo 

utilizzare a supporto della progettazione esecutiva.

A tutt'oggi è in corso una campagna di monitoraggio finanziata dal DRPC di PA di cui si 

resta in attesa dei risultati.

Il Commissaro, facendo seguito alla nota prot. n. 3961 del 09/10/2012 , con la quale 

concedeva al GC di Pa 20 giorni per la trasmissione del progetto esecutivo PA 143 A‐ 

Castelbuono "Opere di drenaggio e consolidamento c.da Liccia"  , con nota prot. n. 4369 

del 29/10/2012 ha revocato tutti gli incarichi finalizzati alla realizzazione delle opere, 

compreso quello di RUP.

Il Commissario con nota prot. n. 4370 del 29 ottobre 2012 ha affidato la progettazione a 

INVITALIA, che ha comunicato il GdL con nota acquisita al prot. n. 4438 del 31/10/2012.

Il Commissario, con nota prot. n. 5232 del 10/12/2012 ha chiede alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese,  di poter acquisire copia della consulenza 

tecnica al fine di ottenere dati e informazioni utili alla realizzazione dell'intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 1280 del 28/02/2013 la CGIAM trasmette n. 2 dischi DVD 

contenenti i prodotti risultanti dai rilievi aerei 

Con Decreto Commissariale n. 273 del 11/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva della procedura negoziata per realizzazione del Piano di

indagini Preliminari a favore dell’Impresa GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.r.l. 

(ribasso percentuale del 46,9999 %)

Con nota acquisita al prot. n. 3799 del 24/06/2013 la CGIAM trasmette all'Ufficio del 

Commissario i documenti relativi all'approvazione della relazione geologica ed i relativi 

elaborati riguardanti le "Opere di drenaggio e consolidamento C.da Liccia nel Comune di 

Castelbuono".

Con nota acquisita al prot. n. 4131 del 09/07/2013 la Soc. IAP ha trasmesso il progetto 

esecutivo redatto dal GdL.

A seguito delle richieste di integrazioni emerse in sede di CdS del 31/07/2013 e richieste dal 

RUP, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4772 del 02/08/2013, il Gruppo di progettazione 

IAP, trasmette gli elaborati integrativi.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

 INVITALIA   INVITALIA 

 GEO SERVICES 

TRIVELLAZIONI E 

SONDAGGI S.r.l.  

FERRARO IGNAZIO  ‐
 n. 808 del 

08/10/2013 
 €          1.978.972,49   €          21.027,51                            ‐     €                          ‐    Ing. Santi Sottile

 D.C. n. 576 del 

06/11/2012 
 Dott. Angelo Nicastro 

 GC Pa

Incarico revocato 

con nota prot. n. 

4370 del 

29/10/2012

PA 144
Castronovo di 

Sicilia
B B Regione

Opere di consolidamento del centro 

abitato:versante Est a difesa della 

Scuola Elementare di Via Mazzini,ecc.

 €                         1.600.000,00   €                                1.600.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 186 del 29/3/2011 per un importo di euro 

1.600.000,00.  lavori sono stati affidati a SCF Costruzioni s.r.l. con un ribasso d'asta pari al 

23,0625% .Il Contratto è stato stipulato in data 17/05/2012 e la consegna lavori è 

avvenuta il 22/06/2012

Avviati Lavori 
 SCF Costruzioni 

srl 
22‐giu‐2012

N. 186 DEL  

29/03/2011
€ 1.600.000,00

PA 145
Castronovo di 

Sicilia
A B Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento centro 

urbano
 €                         1.344.000,00   €                                1.344.000,00  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 359 del 22/06/2012

Predisposizione atti di 

gara

 n. 359  del 22‐

giu‐12 
 €               1.291.335,45 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

PA 146 Geraci Siculo B B Regione
Progetto di consolidamento della 

zona nord orientale
 €                         1.057.000,00   €                                1.057.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 909 del 2/12/2010 per un importo di euro 

1.057.000,00. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Costruzioni San 

Giuseppe di Lanza Vincenzo s.a.s" con un ribasso del 22,4650%. In data 24/6/2011 

riapertura gara a seguito ricorso della seconda classificata.

nuova aggiudicazione alla Impresa Di Maria Costruzioni srl con un ribasso del 22,4622%. 

Lavori avviati il 13/04/2012

Avviati Lavori 
Di Maria 

Costruzioni srl 
13‐apr‐2012

N. 909 DEL  

02/12/2010
€ 1.057.000,00

PA 147 Marineo B B Regione Consolidamento centro abitato  €                         2.257.528,00   €                                2.257.528,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 290 del 3/5/2011 per un importo di euro 

2.257.528,00.I lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 23,9653.

I lavori sono stati avviati il 29/12/2011
Avviati Lavori 

Giuseppe Di 

Lanza Vincenzo 

e C. Sas 

Catalano 

Francesco 

29‐dic‐2011
N. 290 DEL  

03/05/2011
€ 2.257.528,00

PA 148 Mezzojuso A B* Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento – Zona 

Collina Brigna
 €                         2.144.000,00   €                                2.144.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2295 del 22/06/2012 l'ARTA ha trasmesso all'Ufficio 

del Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione 

tecnico/amministrativa relativa all'intervento invitando il Comune trasmettere tutta la 

documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto in proprio 

possesso.

L'ARTA Serv. 3, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi dal Commissario con nota 

prot. n. 724 del 04/02/2013, trasmette il parere favorevole sulla coerenza dell'efficacia 

degli interventi previsti nel progetto ai fini della mitigazione della pericolosità e del rischio 

geomorfologico.

Con Decreto Commissariale n. 224 del 26/03/2013 si è provveduto ad acquisire tutta la 

documentazione tecnica progettuale redatta dalla Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl 

nella persona del Legale Rappresentante e Direttore Tecnico Ing. salvatore Miliziano.

Con nota acquisita al prot. n. 2770 del 13/05/2013 la Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering 

srl ha trasmesso in formato cartaceo e digitale il progetto esecutivo rielaborato ed 

adeguato al nuovo prezziario regionale OO.PP. per l'anno 2013.

A seguito della CdS del 05/06/2013 sono stati acquisiti i pareri necessari e con nota 

acquisita agli atti al prot. n.  4405 del 22/07/2013 il Dipartimento Azienda Foreste 

Demaniali conferma il parere positivo alla realizzazione dell'intervento e rimanda per le 

eventuali determinazioni di competenza alla nota a suo tempo inviata all'ARTA Serv.6.

Con nota prot. n. 5231 del 05/09/2013 Il Commissario comunica i componenti del gruppo di 

verifica del progetto esecutivo.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                                  ‐   

 Soc. D.M.S. Geotechnical 

Engineering srl  
                                  ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐ Ing. Calogero Foti 

Decreto 

Commissariale n. 

192 del 14/03/2013

Geom. Giuseppe Ferrante                                  ‐ 

PA 149 Misilmeri A A Ministero                                  ‐ 
Opere di regimazione idraulica ‐ C.da 

piano Stoppa
 €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

La Progettazione esecutiva è stata eseguita da progettisti esterni incaricati dal Comune di 

Misilmeri che con nota acquista al prot. n. 1650 del 06/09/2011, ha trasmesso il progetto.

Con nota prot. n.4707 del 07/02/2012 Il comune ha trasmesso all'ARTA copia del progetto 

esecutivo per l'emissione del parere di competenza, parere poi acquisito al prot. 1011 del 

26/03/2012 con esito negativo. 

Il Commissario, in riscontro alla nota acquisita al prot. n. 2266 del 22/06/2012  con cui il 

RUP ha trasmesso unitamente alla validazione e alla Deliberazione di G.M. n. 41 del 

19/06/2012 di approvazione amministrativa, il progetto esecutivo‐I° lotto funzionale, 

senza le giustificazioni e/o chiarimenti sulle procedure dell'affidamento dell'incarico 

professionale e senza le modifiche alle soluzioni progettuali delle opere richieste dall'ARTA 

Serv.3, ha ribadito che avrebbe provveduto ad avviare nuove procedure per il 

conferimento dell'incarico di progettazione dell'intervento. 

Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM 

l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011 aggiungendo l'intervento ‐ 

PA 149 Misilmeri.

Con Decreto Commissariale n. 274 del 12/04/2013 è stata  disposta l’aggiudicazione 

definitiva della procedura negoziata per l’Affidamento del servizio di progettazione 

definitiva ed esecutiva, D.L. misure e contabilita' e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione a favore dell' Associazione Temporanea di Professionisti ATP 

ING. DOMENICO MAJOLINO ‐ ING. SALVATORE MERLINO (ribasso percentuale pari al 

51,1861 %).

In data 27/08/2013, con Decreto n. 678, è avvenuta l'approvazione delle specifiche 

tecniche afferenti il Piano di Indagini preliminari.

Con Decreto Commissariale n. 733 del 12/09/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione 

definitiva per la realizzazione del piano di indagini a favore della GEOMERID Srl (ribasso 

percentuale pari al 51,5000 %) In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto.

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA IN 

CORSO

 CGIAM 
 ATP ING. DOMENICO 

MAJOLINO ‐ ING. 

SALVATORE MERLINO 

 GEOMERID S.r.l                                 ‐    ‐                             ‐     €                               ‐     €                         ‐                              ‐     €                          ‐   
Ing. Giuseppe La 

Placa

 D.C. n. 126 del 

22/02/2013 
                                                     ‐   

 ATP ING. 

DOMENICO 

MAJOLINO ‐ ING. 

SALVATORE 

MERLINO 

PA 150 Palermo A B Regione
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di regimazione idraulica ‐ C.da 

Belmonte Chiavelli
 €                         4.300.000,00   €                                4.300.000,00 

In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile di Palermo. I lavori sono statti 

aggiudicati dalla ICM che ha offerto un ribasso del 25,3627
Affidamento Lavori   GC   Genio Civile 

I.C.M. ‐ Impresa 

Costruzioni 

Moderne ‐ 

Agrigento

€ 4.206.186,56

PA 151 Partinico B B* Regione                                  ‐ 
Consolidamento costone roccioso 

Colle Cesarò‐terzo stralcio
 €                            950.000,00   €                                   950.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2292 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 ha trasmette 

tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto all'Ufficio del 

Commissario ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e 

amministrativa di competenza relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2531 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a 

trasmettere il progetto esecutivo.

Con nota acquisita al prot. n.2883 del 26/07/2012 il Comune ha informa di non essere in 

grado di rispettare i termini di consegna richiesti per la progettazione.

Con nota prot. n. 2983 del 01/08/2012 l'Ufficio del Commissario ha comunicato al Comune 

che in qualità di Ente Beneficiario del finanziamento, avrebbe proceduto alla redazione 

della progettazione ed all'espletamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione 

dell'opera.

Con nota prot. n. 4350 del 25/10/2012 il Commissario revoca l'incarico precedentemente 

conferito alla CGIAM  con nota prot. n. 3339/UC del 06/09/2012.

L'Ufficio del Commissario con nota prot. n. 6315 del 21/10/2013 chiede al Comune di 

Partinico, la trasmissione del progetto preliminare.

PROGETTAZIONE IN 

CORSO
                                  ‐     €                                         ‐                                      ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐ 0 ‐ 0                                  ‐ 

PA 152 Petralia Sottana A B* Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 

MAG 2012 

Opere di consolidamento ‐ Quartiere 

Casale e Scavarello
 €                         1.200.000,00   €                                1.200.000,00 

A seguito del Comitato del 21/10/2010 l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B.

Nel corso del Comitato del 24/02/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura 

finanziaria ministeriale. 

Nella seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 18/05/2012 l'intervento transita in 

lettera B.

Con nota acquisita al prot. n. 2254 del 21/06/2012 l'ARTA ha comunicato di aver 

individuato il Commissario Straordinario Delegato quale Ente Beneficiario

In data 06.08.2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso il D.D.G. n. 360 del 22.06.2012 con cui è 

stato finanziato il progetto esecutivo per i lavori.

Con D.C. n. 433 del 29.08.2012 il Commissario  prende atto del DDG n. 360 del 22.06.2012 

dell'ARTA inerente il finanziamento dell'intervento

A seguito delle procedure di gara, con Con Decreto Commissariale n. 504 del 02/07/2013 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa GERACI GIUSEPPE 

COSTRUZIONI S.r.l. (ribasso pari al 30,8684%), in data 04/09/2013 è stato stipulato il 

contratto di appalto.

Con nota acquisita al prot. n. 4566 del 26/07/2013 il RUP trasmette  il verbale di 

attestazione sull'eseguibilità dei lavori ai sensi dell'art.106 comma 3 del Regolamento n. 

207/2010.

Con nota acquisita al prot. n. 5924 del 03/10/2013, il RUP invita la D.L. e l'Impresa 

aggiudicataria per il giorno 10/10/2013 per effettuare la consegna dei lavori.

AFFIDAMENTO LAVORI                                    ‐     Comune                                    ‐   

 GERACI 

GIUSEPPE 

COSTRUZIONI 

S.r.l.  

‐ 433 ‐ 29/08/2012 € 1.200.000,00 € 0,00 ‐ ‐
Geom. Sabatino 

Giovanni

D.C. n. 488 del 

27/06/2013
Geom. Giuseppe Ferrante

 Ing. Alessandro 

Sammataro 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

PA 153
Polizzi 

Generosa
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 

Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                            920.000,00   €                                   908.469,01 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 753 del 25/10/2010 per un importo di euro 

908.469,01. I lavori sono stati aggiudicati alla QUADRIFOGLIO s.r.l. ‐Polizzi Generosa con 

un ribasso offerto pari a 21,7273%. I lavori hanno avuto inizio il 10 giugno 2011

Avviati Lavori 

 QUADRIFOGLIO 

s.r.l. ‐Polizzi 

Generosa 

10‐giu‐2011
N. 753 DEL  

25/10/2010
€ 908.469,01

PA 154
Polizzi 

Generosa
A A Ministero                                  ‐ 

Opere di consolidamento – Zona via 

G.Borgese
 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Palermo.

 A seguito dell'espletamento delle procedure di gara con Decreto Commissariale n. 168 del 

03 /08/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

I lavori sono stati avviati 14/09/2011 e sono stati completati in data 23/04/2012.

Il Collaudatore Statico ha prodotto il Certificato di Collaudo Statico delle opere redatto in 

data 09/05/2012

Il GC PA, con nota acquisita al protocollo con n. 1921 del 30/05/2012, ha  trasmesso la 

Perizia di Assestamento Finale, la cui presa d'atto è avvenuta con Decreto Commissariale 

n.263 del 07 /06/2012.

Il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori è stato redatto dalla DL in data 12/07/2012.

LAVORI ULTIMATI  GC   GC Pa                                    ‐   
 CONSOLIDAMENTI 

SPECIALI SRL 
14‐set‐2011

 n.39 del 

31/03/2011 
 €              366.497,75   €        133.502,25 

 n.245 del 

28/09/2011  
 €        407.990,10 

Ing. Vincenzo Di 

Rosa 

(Ing. Capo GC PA)

 n. 483/UC del 03 

novembre 2010 
                                                             ‐   

 Ing. Giuseppe 

Nogara

Genio Civile di PA 

PA 155
Termini 

Imerese
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 

Intervento di monitoraggio del 

centro abitato
 €                            198.625,00   €                                   198.196,38 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 754 del 25/10/2010 per un importo di euro 

198.196,38. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Bellino Costruzioni S.r.l. ‐ 

Cammarata" con un ribasso del 21,8288% pari ad euro 24.464,55 (lavori a base d'asta 

euro 112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).

Affidamento Lavori 

 Bellino 

Costruzioni srl 

Cammarata 

N. 754 DEL  

25/10/2010
€ 198.196,38

PA 156
Termini 

Imerese
A A Ministero                                  ‐ 

Risagomatura argini e opere di 

pulitura – Zona foce Fiume Torto
 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

La Progettazione è stata affidata al D.R.P.C. di Palermo che ha trasmesso il progetto con 

nota acquisita  al prot. n. 1116 del 11/07/2011 e successiva integrazione con nota acquisita 

al prot. 1779 del 19/09/2011 .

A seguito della ricezione di tutti i pareri necessari il Commissario ha finanziato l'intervento 

con Decreto n.108 del 15/03/2012.

Con Decreto Commissariale n. 215 del 11/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori ed in data 28/06/2012 sono stati consegnati i lavori.

Con D.C. n. 606 del 15/11/2012 di presa atto perizia di variante si è avuta una 

rimodulazione e riduzione dell'impegno di spesa

In data 25/10/2012 è avvenuta l'ultimazione dei lavori.

LAVORI ULTIMATI  DRPC   DRPC  Pa                                    ‐     SILGEO srl  28‐giu‐2012
 n.108 del 

15/03/2012 
 €              800.000,00   €                         ‐   

 Decreto n. 606 

del 15/11/2012 
 €        547.274,70 

Ing. Calogero Foti

 (DRPC Pa)

 D.C. n.116 del 20 

marzo 2012  
                                                     ‐                                     ‐ 

PA 157 Valledolmo A A Ministero                                  ‐ 
Opere di consolidamento ‐ C.da 

Renella
 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

La Progettazione è stata affidata al Comune.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara il Comune ha provveduto ad affidare i 

lavori.

Con nota acquisita al prot. n. 1266 del 26/07/2011 il Comune ha comunicato la fine dei 

 lavori in data 04/07/2011 e l'avvenuto collaudo staƟco in data 07 /07/2011. 

LAVORI ULTIMATI  COMUNE   Comune                                    ‐     CO.GEN.AP. Srl  14‐mar‐2011
 D.C. n. 02 del 

23/11/2010 
 €              500.000,00   €                         ‐   

 D.C. n.50 del 

18/04/2011 

come 

rimodulato dal

D.C. n.108 del 

29/06/2011 

 €        465.000,00 

Geom. Orazio 

Pizzolanti

(Capo UTC)

 determina sindacale 

n° 227 del 10 agosto 

2010 

                                                     ‐   

 Ing. Gioacchino 

Muscato( non ho 

trovato nessuna 

determina di 

incarico, informaz 

estrapolata da 

una nota) 

PA  179 Altofonte A A Ministero  AdP Integrativo 
Consolidamento aree interessate da 

fenomeni di dissesto
 €                            600.000,00   €                                   600.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto all'affidamento a 

progettisti esterni.

Le indagini preliminari alla progettazione sono invece state affidate dal Commissario alla 

CGIAM che con nota assunta al prot. n. 1256 del 12 /04/2012 ha trasmesso le specifiche 

tecniche per le indagini preliminari.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 285 del 18/06/2012 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini 

preliminari ed in data 03/07/2012 è stato sottoscritto il contratto.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2691 del 13/07/2012 il RUP, a seguito di un 

sopralluogo effettuato in data 10/07/2012, nel quale è emersa la problematica inerente la 

presenza di una folta vegetazione che non consentiva l'esecuzione di un idoneo rilievo, ha 

chiesto all'Impresa aggiudicataria di trasmettere un atto aggiuntivo al contratto principale 

per l'esecuzione di suddette ulteriori lavorazioni.

l'Impresa,  con nota acquisita agli atti al prot.n. 3040 del 03.08.2012, ha trasmesso copia 

degli elaborati tecnici e degli elaborati relativi al piano di indagini preliminari

Con nota acquisita al prot. n.521 del 24/01/2013 la CGIAM trasmette tutta la 

documentazione relativa alla Relazione Geologica.

Il Commissario con nota prot. n. 564 del 29/01/2013  trasmette alla Mediterraneo 

Engineering le indagini e la relativa relazione geologica propedeutici alla progettazione.

Con nota acquisita al prot. n. 1899 la PRO‐GEO trasmette n. 4 copie del progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 09/05/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla 

realizzazione dell'intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 3486 del 12706/2013 il D.L. trasmette attestazione ai sensi 

dell'art. 106, comma 1 del D.P.R. n.207/2010 di conformità del progetto  esecutivo e il 

permanere delle condizioni di esecuzione dell'opera.

Con Decreto Commissariale n. 449 del 17/06/2013 è stato finanziato l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 561 del 15/07/2013 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della URANIA srl., in data 10/09/2013 è 

stato stipulato il contrattodi appalto.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

 CGIAM 
 ATI MEDITERRANEA 

ENGINEERING‐PRO‐GEO 

 CGIAM 

(GEO R.A.S Srl 

indagini  

integrative 

preliminari)  

 URANIA srl  ‐
n. 449 del 

17/06/2013
 €              578.022,01   €          21.977,99 

 n. 735 del 

12/09/2013 
 €        428.662,50 

Ing. Giuseppe La 

Placa

 D.C.  n.211 del 

10/05/2012 
 Dott. Gaetano Vinci 

 ATI 

MEDITERRANEA 

ENGINEERING‐

PRO‐GEO 

PA  180 Cefalù A A Ministero  AdP Integrativo 
Messa in sicurezza movimenti franosi

Loc. Testardita‐ 
 €                              90.000,00   €                                     90.000,00 

A seguito della convenzione stipulata in data 29/11/2011 il Commissario ha  incaricato la 

CGIAM di predisporre le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini geologiche. 

Il Commissario, con nota prot. n. 2711 del 01/12/2011 ha affidato la progettazione ad 

INVITALIA.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 Invitalia ha trasmesso gli 

elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.

In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della 

necessità di avviare le procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, 

pregiudiziali ai fine della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica 

dell'intervento, il RUP, con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012, ha invitato il Comune ad 

attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza.

A seguito della nota prot. n. 3351 del 06/09/2012, con la quale il RUP chiedeva al GdL di 

procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche 

proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota 

prot. n. 3662 del 24/09/2012 Il RUP, ha trasmesso alla Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le 

verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte.

Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune 

di Cefalù copia cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 

106 della L. R. 78/76 ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica 

dell'intervento.

A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe Morganti, con Decreto 

Commissariale n. 71 del 01/02/2013 è stato nominato il Dott. Giuseppe Lombardo RUP 

dell'intervento.

A seguito della seduta della CdS del 25/06/2013, con nota acquisita al prot. n. 3877 del 

27/06/2013, la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati.

Con nota acquisita al prot. n. 5539 del 16/09/2013 Il Responsabile del Settore LL.PP del 

Comune di Cefalù trasmette copia della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 

23/08/2013 inerente l’attivazione della procedura di deroga ex art. 16 della L.R. 78/76.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

 CGIAM

INVITALIA 
 INVITALIA                               ‐                                   ‐    ‐ ‐  €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 

Dott. Giuseppe 

Lombardo

 D. C. n. 71 del 

01/02/2013 
                                                ‐                                   ‐ 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

PA  181 Cefalù A A Ministero  AdP Integrativo 
Messa in sicurezza movimenti franosi

Loc. Testardita‐ Proprietà Greco
 €                            400.000,00   €                                   400.000,00 

Il Commissario con nota prot. n. 2723 del 02/12/2011 ha affidato la progettazione ad 

INVITALIA

In virtù della convenzione stipulata in data 29/11/2011 il Commissario ha affidato alla 

CGIAM la redazione delle indagini geologiche, trasmesse con nota acquisita agli atti al prot. 

n. 953 del 21/03/2012.

Con Decreto Commissariale n. 196 del 02/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari.

Le attività di indagine hanno avuto inizio in data 14/05/2012 e sono state completate in 

data 20/06/2012.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 Invitalia ha trasmesso gli 

elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.

In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della 

necessità di avviare le procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, 

pregiudiziali ai fine della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica 

dell'intervento, il RUP con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012  ha invitato il Comune ad 

attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza.

A seguito della prot. n. 3351 del 06/09/2012 con la quale il RUP chiedeva al GdL di 

procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche 

proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota 

prot. n. 3662 del 24/09/2012 Il RUP, ha trasmesso alla Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le 

verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte.

Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune 

di Cefalù copia cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 

106 della L. R. 78/76 ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica 

dell'intervento.

A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe Morganti, con Decreto 

Commissariale n. 70 del 01/02/2013 è stato nominato il Dott. Giuseppe Lombardo RUP 

dell'intervento.

In data 08/05/2013 si è svolto un tavolo Tecnico

A seguito della seduta della CdS del 25/06/2013, con nota acquisita al prot. n. 3877 del 

27/06/2013, la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati.

Con nota acquisita al prot. n. 5539 del 16/09/2013 Il Responsabile del Settore LL.PP del

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

 CGIAM

INVITALIA 
 INVITALIA     GEO PLANTS srl                                  ‐    ‐ ‐  €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 

Dott. Giuseppe 

Lombardo

 D.C. n.70 del 

01/02/2013 
                                                ‐                                   ‐ 

PA 182 Corleone B B Regione  AdP Integrativo  
Messa in sicurezza costone roccioso 

Contrada S. Giovanni
 €                         1.578.183,23   €                                1.578.183,23  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 358 del 22/06/2012 Intervento finanziato 

PA 183 Pollina B B Regione  AdP Integrativo   consolidamento della rupe S. Pietro  €                            800.000,00   €                                   800.000,00  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 624 del 12/09/2012 Intervento finanziato 

RG 158_1 Modica B B* Regione

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 24 

MAR 2011 

Consolidamento e messa in sicurezza 

collina Giacanta e Monserrato
 €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

La progettazione è stata redatta dal Comune.

 Con nota acquisita al prot. n. 2369 del 27/06/201,2 l'ARTA Serv. 3 ha trasmesso al 

Commissario in quanto Ente Beneficiario tutta la documentazione tecnica e amministrativa 

relativa all'intervento,  invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.

Il Comune con nota acquisita al prot. n. 4298 del 24/10/2012 ha trasmesso gli elaborati 

progettuali.

Il Commissario convoca una riunione presso gli Uffici della Struttura Commissariale per il 

giorno 26/03/2013 alle ore 16,00, al fine di discutere su alcune criticità emerse  in merito al 

progetto.

In sede di Conferenza dei Servizi del 23/05/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.

Con nota prot. n. 5733 del 25/09/2013 l'Artec Associati trasmette n. 2 copie del progetto 

esecutivo validato e verificato.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                                  ‐     COMUNE                                    ‐                               ‐    ‐

Decreto n. 190 

del 14/03/2013
€ 86.920,77 € 1.913.079,23 ‐ ‐ ‐ ‐ 0                                  ‐ 

RG 158_2 Modica B B Regione

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 24 

MAR 2011 

Consolidamento e messa in sicurezza 

collina Giacanta e Monserrato
 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

L'intervento previsto in APQ è stato suddiviso in 2 stralci e lo stralcio da 1000.000,00 è 

stato finanziato con decreto n.804 del 20/11/2011
Intervento finanziato 

N. 804 DEL  

28/10/2011
€ 1.000.000,00

RG 159 Modica A A Ministero                                  ‐ 
Opere di sistemazione idraulica e dei 

versanti – Zona Torrente S.Liberale
 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

Il Commissario ha rappresentato al Comitato di Indirizzo e Controllo del 15 /09/2011 le 

problematiche legate alle scelte progettuali indicate dal GC, evidenziando che l'intervento 

NON E' RISOLUTIVO per l'intera problematica. 

A seguito del Tavolo Tecnico del 26/09/2011 si rimane in attesa di ricevere 

uno stralcio del progetto di importo pari a quello dell'Adp per la valutazione e 

approvazione da parte del Comitato. 

Con nota acquisita al prot. n.20 del 09/01/2012, il GC di Ragusa ha comunicato che 

l'intervento risultava ancora in fase di progettazione.

In data 11/04/2012 si è tenuta una riunione presso gli Uffici dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS, 

dalla quale sono emerse delle problematiche di carattere ambientale per cui  si è ritenuto 

necessario procedere ad una rielaborazione delle scelte progettuali.

Il GC di Ragusa ha trasmesso con nota prot. n. 5348 del 14/12/2012 la rappresentazione 

tecnica dell'idea progettuale, chiedendo l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi al 

fine di definirne la fattibilità.

In data 10 /01/ 2013 si è tenuta una Conferenza dei Servizi Preliminare,  al fine di 

conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione 

dell'intervento.

Con nota prot. n. 5767 del 26/09/2013 il Commissario incarica la Società Invitalia allo 

sviluppo di tutte le attività di progettazione per la realizzazione dell'intervento.

Con nota prot. n. 5941 del 04/10/2013, il Commissario comunica alla CGIAM l'integrazione 

all'elenco allegato al Piano Esecutivo del 30.11.2011, tramite l'inserimento  dell'intervento 

RG 159 Modica " Opere di sistemazione idraulica e dei versanti ‐ Zona Torrente S. Liberale". 

Importo 800.000,00"

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA IN 

CORSO

 GC

CGIAM 
 GC RG                                    ‐                                   ‐    _  ‐   €                               ‐     €                         ‐    ‐  ‐   ‐                                                ‐  0 0

RG 160 Ragusa B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         1.692.234,00   €                                1.674.051,32 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 106 del 7/3/2011 per un importo di euro 

1.674.051,32.  i lavori sono stati affidati alla "PRESAL  COSTR. S.R.L.‐ S.Agata di Militello 

(ME)" con un ribasso del 23,2118% pari ad euro 24.464,55 (lavori a base d'asta euro 

112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).

Affidamento Lavori 

 PRESAL  COSTR. 

S.R.L.‐ S.Agata 

di Militello (ME) 

N. 106 DEL  

07/03/2011
€ 1.674.051,32

SR 161 Avola A A Ministero                                  ‐ 
Opere di consolidamento e 

protezione centrale idroelettrica ‐ 

C.da Cavagrande del Cassibile

 €                            600.000,00   €                                   600.000,00 

La progettazione è stata affidata, con nota prot. n. 300 del 28/09/2010, al DRPC SR che ha 

trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita al prot.n. 1223 del 25.07.2011. A seguito 

della verifica degli elaborati e della richiesta di apportare modifiche da parte del 

Commissario con nota prot.n. 1974 del 04.10.2011, il DRPC di SR ha trasmesso le 

integrazioni al progetto con nota acquisita al protocollo n.1063 del 29.03.2012.    

Con Decreto Commissariale n. 238 del 24/05/2012 si è finanziato il progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 661 del 03/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori.

Il Contratto è stato stipulato in data 11/12/2012

ln data 18/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei lavori, la cui ultimazione,  essendo 

stati previsti a tal fine 120 giorni naturali e consecutivi, è fissata entro il 16/04/2013

Con nota protocollo n.1263 del 28/02/2013 Il Commissario, stante la relazione del D.L. 

condivisa dal RUP nella quale sono evidenziate le motivazioni correlate a sopravvenute 

circostanze impreviste e non prevedibili in fase di progettazione, si autorizza alla redazione 

della Perizia di Variante Suppletiva.

Con Decreto Commissariale n. 193 del 14 marzo 2013 Si Impegna la somma di € 

479.164,03 per la realizzazione dell'intervento.

Con nota protocollo 1690 del 18/03/2013 il RUP trasmette la PVS.

con nota prot. n. 2462 del 29/04/2013 Il D.L. Ing. Davide Di Grazia convoca la Consorzio 

Stabile Vitruvio SCARL e per il giorno 02/05/2013 alle ore 10,00 per procedere alla formale 

redazione del certificato di ultimazione lavori.

LAVORI ULTIMATI  DRPC   DRPC SR                                    ‐   

 CONSORZIO 

STABILE VITRUVIO 

S.c.ar.l. 

18‐dic‐2012

Decreto 

Commissariale n. 

238 del 

24/05/2012

 €              600.000,00   €                         ‐   

Decreto 

Commissariale 

n. 193 el 

14/03/2013

 €        479.164,03 

Dott. Geol. 

Gaetano Marino

(DRPC SR)

 Decreto 

Commissariale n. 169 

del 16/04/2012 

                                                     ‐   
 Ing. Davide Di 

Grazia

(DRPC SR) 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

SR 162 Carlentini A A Ministero                                  ‐ 
Messa in sicurezza costone centro 

abitato – Zona via Venezia, via 4 

Novembre e via dei caduti

 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

La progettazione è stata inizialmente affidata al D.P.R.C. di Siracusa con nota n. 616 del 

17/11/2010: non avendo avuto  alcun riscontro e atteso il carattere di urgenza, il 

Commissario con nota prot. n.478 del 15/02/2012, ha revocato l'incarico.

Con nota prot. n. 1342 del 20/04/2012 è stata incaricata la CGIAM per la predisposizione 

del piano di indagini preliminari, mentre la progettazione è stata affidata, con nota prot. n. 

1343 del 20/04/2012, ad INVITALIA.

Le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini preliminari sono state trasmesse 

dalla CGIAM con nota acquisita agli atti al prot. 2875 del 25/07/2012 e sono state 

approvate con Decreto Commissariale n. 438 del 03 Settembre 2012. 

Con Decreto Commissariale n. 484 del 21/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva del piano di indagini preliminari  e le indagini sono ad oggi concluse.

La CGIAM con nota protocollo n. 486 del 23/01/2013 trasmette la relazione geologica 

propedeutica alla fase di progettazione.

Con nota prot. n.2483 del 29/04/2013 la Società Invitalia trasmette al Commissario gli 

elaborati progettuali esecutivi.

In sede di CdS tenutasi in data 06/06/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

Il RUP con le note prot. n.3948del 01/07/2013 e prot. n. 3953 del 02/07/2013 trasmette al 

Commissario tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del progetto.

Con Decreto Commissariale n. 506 del 03/07/2013 è stato approvato e finanziato 

l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 601 del 26/07/2013 il 

Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Triscari Costruzioni 

srl a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 32,0000%.

Il Commissario invita l'aggiudicataria alla sottoscrizione del contratto in data 04/09/2013.

Con Decreto n. 768 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

 CGIAM INVITALIA   INVITALIA   GEOMERID S.r.l. 
 TRISCARI 

COSTRUZIONI S.r.l. 
‐

Decreto n. 506 

del 03/07/2013
 €              763.402,88   €          36.597,12 

Decreto n. 

768 del 

25/09/2013

 €        569.730,05 
Geom. Francesco 

Ingalisi

 Decreto 

Commissariale n. 329 

del 10/07/2012  

 Arch. Francesco Giuseppe 

Fricano 

Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013) 

 Ing. Francesco 

Freni 

SR 163 Pachino B A Ministero
 COMITATO

 24 FEB 2011 
Intervento in Contrada Raneddi  €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

La progettazione è stata affidata a INVITALIA, mentre con Decreto n. 121 del 23/03/2012 

sono state approvate convenzioni e contratti con le università di Catania, Messina, Palermo 

e con la DHI Italia.

Con nota acquisita al prot. n. 2793 del 6/12/2011 il DICA ha trasmesso la relazione su 

"Rilievi batimetrici, prelievo e analisi granulometriche dei sedimenti marini", l'Università di 

Messina con nota acquisita al prot. n. 303 del 01/02/2012 ha trasmesso la relazione su 

"Analisi diacronica delle tendenze evolutive del litorale del Comune di Pachino (SR) 

compreso tra Punta Castellazzo e Punta delle Formiche", la DHI Italia acquisita al prot 363 

del 07/02/2012 ha trasmesso la relazione su "Acquisizione e processamento dei dati del 

modello d'onda Mar Mediterraneo di MeP Office per

tre celle situate a largo della costa Sud‐ Orientale della Sicilia".

Con Decreto n. 194 del 26/04/2012 è stata approvata la convenzione con CNR per la 

"ricerca, l'individuazione e caratterizzazione di cave di sabbie relitte sulla piattaforma 

siciliana nell'area prospicente il golfo di Gela" e con Decreto Commissariale n. 408 del 02 

Agosto 2012 è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione del 19/04/2012.

Con nota protocollo n. 3925 del 08/10/2012 il CNR ha trasmesso il Rapporto Tecnico Finale 

delle attività relative alla Convenzione del 30/03/2012.

Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4085 del 16/10/2012, ha trasmesso al Commissario gli 

elaborati relativi alle tre nuove ipotesi d'intervento.

Con nota protocollo n. 5026 del 29/11/2012 il Commissario ha chiesto all'ARPA ‐ DAP di 

Ragusa la trasmissione dei risultati della caratterizzazione dei sedimenti portuali da esso 

effettuati nel porto di Pozzallo,  a supporto delle scelte progettuali che dovranno essere 

definite dai tecnici incaricati dal Commissario.

Con nota protocollo n. 1355 del 05/03/2013 Invitalia trasmette al Commissario gli 

elaborati progettuali esecutivi.

Con nota protocollo n. 2739 del 13 maggio 2013 il  Commissario convoca per il giorno 

21/05/2013 alle ore 11,00 una Conferenza dei Servizi, al fine di conseguire tutti i prescritti 

atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

 A segutito della Conferenza dei Servizi di giorno 21/05/2013 sono stati acquisiti tutti i 

pareri di assenso per la realizzazione dell'intervento fatta eccezione per l'ARTA Serv. 3,  

peraltro, l'ARTA Serv. 1 VIA/VAS ritiene necessario che il progetto venga sottoposto alla 

valutazione d'impatto ambientale.

Con nota prot. n. 3504 del 12/06/2013 l'ARTA Serv. 3 trasmette il proprio parere 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI

 INVITALIA‐ 

Università degli 

Studi Catania

‐ Università degli 

Studi Messina

‐ Università degli 

Studi Palermo

‐ DHI Italia‐ CNR 

 INVITALIA                                    ‐                                   ‐    ‐ ‐  €                               ‐     €                         ‐    ‐  ‐ 
Dott. Giuseppe 

Lombardo

 Decreto n. 74 del 

01/02/2013 
 Dott. Gaetano Vinci                                   ‐ 

SR 164
Portopalo di 

Capo Passero
B B Regione

Opere di salvaguardia e difesa del 

centro abitato
 €                            719.000,00   €                                   719.000,00  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 642 del 18/09/2013 Intervento finanziato 

SR 165
Portopalo di 

Capo Passero
A A Ministero                                  ‐ 

Ripristino e stabilizzazione scarpate ‐ 

ripristino e protezione litorale – Zona 

C.da Casuzze‐Scalo mandrie

 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune di Portopalo di Capo Passero. 

Si è in attesa del progetto esecutivo in quanto necessita della Verifica di assoggettabilità 

alla VIA presso il Servizio 1 VIA−VAS dell'ARTA, per cui il comune ha già avviato la procedura 

di verifica. Il Commissario ha sollecitato l'ARTA Serv 1 VIA/VAS con nota prot. n. 3466 del 

12/09/2012

Il Commissario convoca gli enti in indirizzo per il tavolo tecnico del 30/10/2012 

L'ARTA Serv. 1 comunica al Comune l'attivazione della procedura di danno ambientale ai 

sensi dell'art. 29 del d.Lgs. 152/2006, pertanto dispone la demolizione di quanto realizzato 

ed il ripristino dei luoghi.

PROGETTO 

ESECUTIVO 

RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI

                              ‐     COMUNE                                    ‐                                   ‐    ‐ ‐  €                               ‐     €                         ‐    ‐  ‐ 

Geom. Mario 

Poidomani

(Comune)

 Decreto 

Commissariale n. 147 

del 02/04/2012 

 Arch. Giampiero Di Magro                                   ‐ 

SR 166 Rosolini B B* Regione                                  ‐ 
Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2296 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 ha trasmesso il 

progetto e la documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto al Commissario 

invitando il Comune di Rosolini a trasmettere tutta la documentazione tecnica e 

amministrativa di competenza relativa al progetto.

Con nota protocollo n. 3117 del 09/08/2012 il RUP ha comunicato che tutta la 

documentazione tecnico‐amministrativa relativa al progetto è stata consegnata all'Ufficio 

del Commissario in data 08/08/2012.

Con nota acquisita al protocollo n. 2614 del 07/05/2013 Il RUP Arch. Giovanni Calabrese 

trasmette il parere favorevole del GC di Siracusa

Con nota acquisita al prot. n. 6439 del 28/10/2013 il RUP trasmette la documentazione 

integrativa richiesta ai fini dell'approvazione del progetto.

PROGETTO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI
                                  ‐     COMUNE                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐

Arch. Giovanni 

Calabrese

(UTC)

D.C. n. 687 del 

11/12/2012
Geom. Giuseppe Ferrante                                  ‐ 

SR 167 Rosolini A A Ministero                                  ‐ 
Consolidamento versante e 

sistemazione idraulica – Zona vallone 

Ristallo‐Masicugno

 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita agli atti al prot. n. 657 

del 12/05/2011 ha trasmesso il progetto esecutivo.

Il Commissario con nota prot n. 2796 del 6 /12/2011 ha chiesto alcuni chiarimenti al 

Comune e rappresentato la mancanza di alcuni pareri necessari all'approvazione e 

finanziamento progetto nonchè della comunicazione del RUP  relativa ai vincoli presenti 

sull'area oggetto dell'intervento.

In sede di Conferenza dei Servizi del 16/05/2012, e nei giorni successivi, sono stati acquisiti i 

pareri e le autorizzazioni utili per l'approvazione dell'intervento, tra cui il parere del GC di 

SR che ha chiesto integrazioni per poter esprimersi. 

Le integrazioni sono state trasmesse dal Comune con note acquisite ai prot. n. 1947 del 

31/05/2012 e n. 2176 del 14/06/2012.

Con Decreto n. 427 del 22/08/2012 è stato finanziato del progetto esecutivo 

dell'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 534 del 15/10/2012è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. 

In data 19/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei Lavori

Il RUP con nota prot. n. 3759 del 21/06/2013 trasmette la concessione di proroga di 30gg 

data all'Impresa Unifica Soc. Coop. per l'ultimazione dei lavori.

AVVIATI LAVORI                               ‐     COMUNE                                    ‐     Unifica Soc Coop.   19‐dic‐2012

Decreto 

Commissariale n. 

427 del 

22/08/2012

 €          1.315.000,00   €        185.000,00 
n. 653 del 

28/11/2012
 €        975.912,96 

Geom. Vindigni 

Giuseppe

 Decreto 

Commissariale n.225 

del 16/05/2012 

 Ing. Fabio Ferla

(FINO AL 30/01/2013) 

 Ing. Corrado 

Mingo 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

SR 177 Carlentini A A Ministero

 COMITATO 24 

MAR 2011

COMITATO 15 SET 

2011 

Regimazione e riduzione rischio 

idraulico a difesa del centro abitato 

(2° stralcio)

 €                         2.500.000,00   €                                2.500.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita al prot. n. 459 del 

11/04/2011 ha trasmesso gli elaborati progettuali.

Con nota acquisita al prot. n. 1511 del 12/08/2011, il Comune ha trasmesso variazioni 

tecniche ritenute necessarie, ma che non hanno modificato gli obiettivi di riduzione del 

rischio idraulico dell'area oggetto di intervento. 

A seguito dell'accoglimento dell'istanza di variante tecnica nel corso del comitato del 

15/09/2011, il Commissario, con nota prot. 1823 del 21 set 2011, ha autorizzato il comune 

a procedere alle modifiche progettuali richieste.

Con nota prot. n. 670 del 29/02/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo 

rivisitato.

In sede di Conferenza dei Servizi del 09/03/2012 sono stati espressi tutti i pareri necessari 

alla realizzazione dell'intervento, che è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 247 

del 28/05/2012.

Con D.C. n. 429 del 23/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori; 

 il contratto è stato stipulato in data 26/09/2012. 

Con Decreto Commissariale n. 637 del 22/11/2012 è stato affidato l'incarico di direzione 

lavori, misura e contabilita' e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Con Decreto Commissariale n. 307 del 06/05/2013 si impegna la somma di € 2.047.454,02 

per la realizzazione dell'intervento.

Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/05/2013.

AVVIATI LAVORI ‐                             COMUNE                                    ‐   
 Urania 

Costruzioni srl 
‐

Decreto n. 247 

del 28/05/2012
 €          2.500.000,00 

Decreto n. 307 

del 06/05/2013
 €     2.047.454,02 

Geom. Francesco 

Ingalisi

 Decreto 

Commissariale n. 191 

del 26/04/2012 

 Ing. Diego Li Calzi  Ing. Antonio Lanza 

SR  184 Avola A A Ministero  AdP Integrativo  
Opere di difesa a salvaguardia della 

linea di costa
 €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

L'intervento è inserito dell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune il 

quale, con nota prot. n. 2938 del 20/12/2011, è stato invitato a trasmettere il progetto 

esecutivo entro 60 giorni.

Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 231 del 25/01/2012, ha rapprersentato di essere 

in attesa dell'ultimo parere necessario per l'approvazione della progettazione definitiva 

generale di un intervento più ampio, e che provvederà alla trasmissione del progetto 

definitivo generale approvato con l'individuazione delle opere oggetto del primo stralcio, 

per un importo pari a 2.000.000,00.

 Al fine di pervenire all'acquisizione della progettazione esecutiva di uno stralcio funzionale 

di un importo complessivo di € 2.000.000,00, il Commissario, con nota prot. n. 5313 del 

12/12/2012, ha convocato un tavolo tecnico l'08/01/2013.

Con Decreto Commissariale n. 268 del 10/04/2013 viene disposto il finanziamento e 

impegno per l'acquisizione del progetto esecutivo 1° stralcio e del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 597 del 25/07/2013 il 

Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini 

preliminari a favore della Geomerid srl  a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 

40,2000%.In data 01/08/2013 è prevista la stipula del contratto.

INDAGINI 

PRELIMINARI IN 

CORSO

                              ‐     COMUNE   Geomerid srl                                   ‐    ‐ ‐  €                               ‐     €                         ‐    ‐  ‐ 

Arch. Gaetano 

Brex

(Dirigente Area 4 

del Comune di 

Avola)

 Decreto 

Commissariale n. 

358 del 17/07/2012 

 Geom. Romina Sparacino                                   ‐ 

SR  185 Buscemi A A Ministero  AdP Integrativo  
Consolidamento costone sottostante 

il Santuario
 €                            200.000,00   €                                   200.000,00 

La Progettazione è stata affidata al Comune.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di 

Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) al fine di ottenere un rilievo 

topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata dell'area di intervento.

Tali rilievi sono stati trasmessi dalla CGIAM con nota acquisita al prot. n. 498 del 

16/02/2012. 

Il Comune, con nota acquisita al prot. n.1263 del 13/04/2012 ha trasmesso il progetto 

esecutivo.

In sede di Conferenza di Servizi del 26/04/2012 sono stati acquisiti gli assensi da parte degli 

enti interessati all'approvazione del progetto, ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2308 

del 25/06/2012  ha trasmesso il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012, il Commissario comunica alla CGIAM la revoca 

dell'incarico conferito per SR 185 .

 Con Decreto n. 319 del 09/07/2012 è stato finanziato il progetto.

Con Decreto Commissariale n. 449 del 07 09/2012 è stata disposta  l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.

I lavori sono stati avviati in data 23/10/2012  e l'ultimazione degli stessi è avvenuta in data 

29/01/2013.

Con Decreto Commissariale n. 176 del 11/03/2013 si provvede alla Presa d'Atto della 

Perizia di Variante e Suppletiva e rimodulazione impegno.

LAVORI ULTIMATI                               ‐     COMUNE                               ‐   
 TECNO 

COSTRUZIONI S.r.l. 
23‐ott‐2012 n.319 del 09/07/2012  €              200.000,00   €                         ‐   

n. 566 del 

30/10/2012
 €        162.190,54 

Geom. Giuseppe 

Ferrante

 Decreto 

Commissariale n. 

176 del 19/04/2012 

 Ing. Giovanni Donetti 
 Ing. Giovanni 

Donetti 

SR  186
Portopalo di 

Capo Passero
A A Ministero  AdP Integrativo  

Regimazione acque e 

consolidamento scarpata
 €                            600.000,00   €                                   600.000,00 

L'intervento è inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata ad INVITALIA 

con nota prot. n. 553 del 20/02/2012.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di 

Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM)al fine di ottenere un rilievo 

topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata.

La CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 753 del 07/03/2012, ha trasmesso la restituzione 

parziale degli elaborati

Con nota acquisita al protocollo n. 2415 del 28/06/2012 la CGIAM, a seguito della presa 

d'atto del RUP, ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini.

Il RUP, con nota protocollo n. 3021 del 02/08/2012, ha trasmesso la determinazione di 

modifica della presa d'atto delle specifiche tecniche delle indagini preliminari a supporto 

della progettazione esecutiva, approvate e finanziate con Decreto n. 452 del 11/09/2012.

Con Decreto n. 511 del 4/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di 

indagini preliminari e in data 09/10/2012 è stato sottoscritto il contratto.

I risultati delle indagini eseguite sono state acquisite al prot. n. 4362 del 26/10/2012.

Con nota 1203 del 26/02/2013 la Società Invitalia trasmette gli elaborati progettuali 

esecutivi.

Con nota protocollo n. 3018 del 21maggio 2013 il  Commissario trasmette il verbale della 

CdS tenutasi in data 21/05/2013 e rimane in attesa delle integrazioni da parte dei 

progettisti e del parere della Provincia Regionale di Siracusa Serv. VIII e della 

Soprintendenza entro e non oltre 7gg dalla presente.

Con nota prot. n. 3476 del 11/06/2013 Invitalia trasmette dettagliata descrizione in 

risposta alle prescrizioni dettate dall'ARTA Serv. 3 in sede di CdS tenutasi in data 

21/05/2013, il commissario trasmette la suddetta alla Provincia e resta in attesa di 

valutazioni.

A seguito della nota della Provincia Regionale Serv.VIII nella quale si reiterava il parere già 

espresso in precedenza, il GdL di Invitalia con nota prot. n. 3770 del 24/06/2013, trasmette 

gli elaborati progettuali integrativi stralciati della parte idraulica, al fine di superare le 

prescrizioni del sopracitato servizio.

Con nota prot. n. 3800 del 24/06/2013 il RUP trasmette al Commissario tutti gli atti relativi 

all'approvazione nei modi di legge del progetto

Con Decreto Commissariale n. 498 del 28/06/2013 si approva e finanzia l'intervento per un 

importo pari ad € 397.797,49.

SOSPENSIONE 

LAVORI

 CGIAM

INVITALIA 
 INVITALIA 

 GEO SERVICES 

TRIVELLAZIONI E 

SONDAGGI Srl 

 PULLARA 

CALOGERO 
‐

Decreto n. 498 del 

28/06/2013
 €              397.797,49   €        202.202,51 

n. 908 del 

28/10/2013
 €        319.038,58 

Geom. Mario 

Poidomani

 Decreto 

Commissariale 

n.313 del 

06/07/2012  

 Arch. Giampiero Di Magro                                   ‐ 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

SR  187 Rosolini A A Ministero  AdP Integrativo  
Intervento di sistemazione della 

voragine del centro abitato
 €                         1.800.000,00   €                                1.800.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune.

Con nota prot. n. 130 del 18/01/2012 il Comune ha riferito che per la definire la 

progettazione esecutiva aveva necessità di avvalersi di consulenze specifiche (indagini 

idrauliche, idrogeologiche e geotecniche, coordinemento della sicurezza) e ha chiesto  

autorizzazione.

Il Commissario, con nota prot. n. 169 del 19/01/2012, ha comunicato al Comune di aver già 

incaricato la CGIAM per la realizzazione delle indagini geologiche, autorizzando il 

conferimento delle altre consulenza specifiche richieste.

Con Decreto Commissariale n. 485  del 21/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva delle indagini ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.

Con nota acquisita al prot. n. 4427 del 31/10/2012l'impresa ha trasmesso il verbale di 

consegna delle aree ed un parziale avvio dei lavori in quanto ancora in attesa della 

mappatura dei sottoservizi già richiesta al comune.

Con nota acquisita al prot. n. 4506 del 08/11/2012 l'impresa ha comunicato  di non essere 

ancora in possesso delle mappature dei sottoservizi, pertanto, ha chiesto la sospensione dei 

lavori.

A seguito della risoluzione delle problematiche incontrate, l'impresa ha trasmesso, con 

nota acquisita al prot. n. 5135 del 05/12/2012, gli elaborati tecnici delle indagini effettuate.

Con nota protocollo n. 4237 del 12/07/2013 il RUP trasmette il progetto esecutivo.

 L'ARTA Serv.3. con nota prot. n. 5172 del 03/09/2013 trasmette il proprio parere 

favorevole, precisando che in futuro per un eventuale aggiornamento delle aree si 

richiederà un adeguato studio idraulico.

Il RUP con nota prot. n. 6244 del 16/10/2013 trasmette il Verbale di Verifica e Validazione 

del progetto.

Con Decreto Commissariale n. 867 del 17/10/2013 si approva e finanzia l'intervento per un 

importo pari ad € 1.800.000,00.

Con Decreto Commissariale n. 897 del 24/10/2013 si approva lo schema lettera di invito e 

avvio della Procedura di gara.

PREDISPOSIZIONE 

ATTI DI GARA
 CGIAM   COMUNE 

 S.G.M. Società 

Geognostica 

Mediterranea Srl 

                               ‐    ‐ ‐  €                               ‐     €                         ‐    ‐  ‐ 
Geom. Giuseppe 

Vindigni

 Decreto 

Commissariale n. 

198 del 02/05/2012 

 Ing. Fabio Ferla

(FINO AL 30/01/2013) 

 Ing. Corrado 

Mingo 

SR  188 Siracusa A A Ministero  AdP Integrativo  
Lavori di ripristino e consolidamento 

della falesia
 €                         3.466.002,61   €                                3.466.002,61 

L'intervento è stato inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al 

Comune di Siracusa, che ha trasmesso il progetto con nota acquisita al prot. n. 1155 del 

04/04/2012.

In sede di CdS del 17.04.2012 si è invitato il Comune a trasmettere entro 45 giorni il 

progetto esecutivo rivisitato tenendo conto di tutte le prescrizioni impartite dagli enti: tale 

documentazione è stata trasmessa dal Comune con nota acquisita al prot. n.1893 del 

29/05/2012.

In sede di ulteriore CdS del 12/06/2012 L'ARTA Serv.1 VIA/VAS  ha posto l'attenzione 

sull'interferenza della scogliera soffolta più piccola con la prateria di posidonia presente nel 

sito ed il Commissario ha invitato i progettisti a ridimensionare la suddetta barriera soffolta 

lato Punta Castelluccio in modo tale da limitare quanto più possibile l'interferenza della 

stessa con la posidonia, ed a presentare il progetto definitivo rielaborato entro il 18 giugno 

2012. 

Il Comun,e con nota acquisita al prot. n. 2222 del 19/06/2012, ha trasmesso le integrazioni 

richieste dall'ARTA, inviate poi al Serv.1 VIA/VAS dal Commissario con nota prot. n.2230 del 

20/06/2012 per il rilascio entro 15 gg del parere di competenza.

Con nota prot. n. 2827 del 20/07/2012 il Commissario ha sollecitato l'ARTA Serv. 1 VIA/VAS 

a trasmettere il parere di competenza ancora non prodotto.

Con nota protocollo n. 3138 del 13/08/2012 la Sigma srl trasmette all'ARTA (Serv. 1) la 

documentazione integrativa allo studio di impatto ambientale

L'ARTA (Serv. 3 ) con DDG n. 489 del 26/09/2012 ha espresso giudizio di compatibilità 

ambientale positivo.

Con nota protocollo n. 3960 del 09/10/2012 il Commissario, a seguito della visita 

ricognitiva del Nucleo Tecnico di Valutazione degli Investimenti Pubblici del Dipartimento 

per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico, e della 

riunione del 09/10/2012, ha chiesto  al Comune di trasmettere, entro il 31.10.2012, lo 

stralcio funzionale del progetto.

Con nota protocollo n. 307 del 17/01/2013 Il RUP Ing. Emanuele Fortunato comunica che il 

progetto definitivo è stato trasmesso al G.C. di Siracusa per l'approvazione in linea tecnica

Con nota prot. n. 2074 del 08/04/2013 il Comune trasmette il Progetto Esecutivo.

Nella Conferenza dei Servizi del 15/04/2013 vengono acquisiti tutti i pareri degli enti 

interessati.             

Con Decreto Commissariale n. 280 del 16/04/2013 relativo all'approvazione ed al 

AVVIATI LAVORI                               ‐   
 COMUNE (Ing. Agostino 

Calandrino, Geom. 

Andrea Ricciardi) 

                             ‐   
  PICARDI

TECNICA S.R.L.  
22‐lug‐2013

Decreto n. 280 del 

15/04/2013
  € 3.466.002,61   €                         ‐   

Decreto n. 

629 del 

31/07/2013

 €     2.628.510,21 

Ing. Emanuele 

Fortunato

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n. 

333 del 10/07/2012 

 Arch. Marcella Miotto

(FINO AL 30/01/2013) 

 Ing. Trigilia 

Vincenzo 

TP 168 Erice A A

Ministero

 ‐ 
Consolidamento costone roccioso – 

Zona Crocifissello
 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

La progettazione è stata affidata al DRPC di TP.

Con nota prot. 1541 del 23/08/2011, il DRPC TP ha trasmesso gli elaborati progettuali, 

successivamente integrati dalla documentazione trasmessa con nota  prot. n. 2106/UC del 

14/10/2011.

In sede di Conferenza dei Servizi del 28/02/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari 

ed 

Il DRPC TP, con nota n. 1635/UC del 11/05/2012 , trasmette la verifica del progetto 

esecutivo, il rapporto conclusivo sulla verifica e la validazione dello stesso.

Con Decreto Commissariale n. 223 del 16/05/2012 si è finanziato il progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 428 del 23/08/2012 è stato disposta l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori.

Con nota acquisita al prot. n. 3219/UC del 24.08.12, il RUP ha nominato un nuovo gruppo 

di Direzione Lavori.

Il contratto è stato stipulato in data 09/10/2012 ed i lavori sono stati consegnati in data 

28/11/2012 e dovranno concludersi entro il 25/02/2013. 

Il Commissario, con Decreto  n. 90 del 08/01/2013, ha  preso atto della perizia di variante e 

suppletiva ‐  approvata ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs163/2006, dal DRPC 

con determina n. 122 del 20/12/2012 ‐ provvedendo all'impegno delle somme necessarie 

alla realizzazione dell'intervento pari ad € 389.833,73

L'ing. Antonio Minutella in data 07/02/2013 effettuerà la visita di collaudo.

AVVIATI LAVORI  DRPC 
 

DRPC TP                                   ‐   
 Renzo Costruzioni 

srl 
28‐nov‐2012

Decreto n. 223 

del 16/05/2012
 €              500.000,00   €                         ‐   

n. 90 del 

08/01/2013
 €        389.833,73 

Ing. Giovanni 

Indelicato 

(DRPC TP)

 Dcereto 

Commissariale n.107 

del 15/03/2012 

 Ass. Amm.vo Antonina 

Minaudo 

 Arch. Vincenzo 

Loria 

TP 169
Mazara del 

Vallo
A A Ministero  ‐ 

Opere di protezione consolidamento 

e ripristino funzionalità infrastrutture 

– Zona Tonnarella

 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

La progettazione è stata affidata al Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria che ha 

trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisito al prot. n. 1539 del 23/08/2011. A 

seguito delle Conferenze dei Servizi del 20.10.2011 (nella quale è stato esposto il progetto 

generale dell'intervento che però presentava un importo delle opere da realizzare 

superiore a quanto stanziato dall'APQ ) e del 29.11.2011 (nella quale è stato discusso uno 

stralcio funzionale il cui importo risultava conforme alle somme stanziate dall'APQ) sono 

stati acquisiti tutti i pareri, di cui alcuni con prescrizioni, necessari alla realizzazione 

dell'intervento dello Stralcio Funzionale.

In virtù della Convenzione stipulata con il Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria, le 

procedure di affidamento dei lavori sono state espletate dallo stesso Ente, che tra l'altro, 

con verbale del 3/11/2011, ha dichiarato la somma urgenza ai sensi dell'Art. 176 del DPR 

207/2010.

Con Decreto Commissariale n. 216 del 11/05/2012 è stato approvato e finanziato il 

progetto esecutivo.

Con nota acquisita agli atti al prot. n.1805 del 22/05/2012,  il Comune ha comunicato 

l'avvenuta consegna dei lavori da parte dell'Ufficio Opere Marittime in data 26.04.2012, 

nelle more della stipula del contratto di appalto. 

Con nota acquisita al prot n. 4619 del 09/11/2012, il RUP ha trasmesso la Perizia di 

Variante e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. B del D.Lgs. 163/2006 

munita del Decreto Dirigenziale di approvazione in linea tecnica.

AVVIATI LAVORI
 Provv.to Int.le 

OO.PP. 

 Provveditorato 

Interregionale OO.PP. 

Sicilia e Calabria Uff. 4 

OO.MM.Sicilia 

                                  ‐   

 CONSORZIO 

STABILE VITRUVIO 

SC A.R.L. 

_
Decreto n. 216 ‐ 

11/05/2012
 €              800.000,00   €                         ‐   

603 ‐ 

13/11/2012
 €        741.500,00  Ing. Pietro Viviano

 prot. N. 515/UC del 

04/11/2010 
                                                     ‐   

 Ing. Leonardo 

Tallo 

TP 170 Poggioreale B B Regione
Consolidamento versante orientale 

dell'abitato
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 493 del 7/7/2011 per un importo di euro 

1.500.000,00. i lavori sono stati affidati alla Spallina Costruzioni con un ribasso del 

24,1644% 

Affidamento Lavori 
  Spallina 

Costruzioni  

N. 493 DEL  

06/07/2011
€ 1.500.000,00
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

TP 171 Salemi A B Regione

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 

SETT 2011 

Sistemazione del costone roccioso 

Monte Rose a monte della via 

Marsala – Zona C.da Monte Rose

 €                         1.500.000,00   €                                1.650.000,00 

In Ottemperanza alle determinazioni del "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione 

dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 il finanziamento relativo all'intervento viene 

aumentato, attraverso l'utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla mancata realizzazione 

dell'intervento ME79A_Librizzi pari a € 150,000€, passando da 1.500.000,00 a 

1.650.000,00 euro. Nella stessa seduta del Comitato si stabilisce di far transitare 

l'intervento dalla lettera A alla Lettera B. 

I lavori sono stati aggiudicati dalla LeC srl che ha offerto un ribasso del 26,9699%.

In data 21/03/2013 hanno avuto inizio i lavori

Avviati Lavori 
12 18‐gen‐12

€ 1.650.000,00

TP 172
San Vito Lo 

Capo
A A Ministero  ‐ 

Collocazione rete paramassi – Zona 

Makari
 €                            450.000,00   €                                   450.000,00 

La progettazione è stata affidata al DRPC di TP che ha trasmesso il progetto esecutivo con 

nota acquisita agli atti al prot. n. 1540 del 23/08/2011.

Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 62 del 14/02/2012.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 102 del 

13/03/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Con Decreto Commissariale n. 114 del 19 marzo 2012 si è autorizzata l'occupazione 

anticipata d'urgenza.

Il Contratto è stato sottoscritto in data 10/05/2012.

In data 20/08/2012 sono stati avviati i lavori.

Il RUP, con nota n. 4571 del 07/11/2012, ha trasmesso la determina n. 111 del 29/10/2012 

di approvazione della I° perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 9 art. 161 del 

D.P.R. 207/2010, e la relazione generale dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 693 del 12/12/2012 il Commissario ha preso atto della PVS 

redatta dalla D.L. e approvata dal RUP ai sensi dall'art. 132 comma 1 lett. B del D. Lgs 

163/2006, rimodulando di conseguenza l' impegno. 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 687 del 31/01/2013 il RUP trasmette i documenti 

contabili relativi al SAL n. 1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 16/01/2013 e il certificato 

di ultimazione dei lavori.

Con nota acquisita al prot. n. 2290 del 17/04/2013, il DL trasmette alla Struttura 

Commissariale n. 2 copie della Relazione a struttura ultimata, ai sensi dell'art. 6 della L. 

1086/71.

IL RUP Ing. Giovanni Indelicato con nota prot. n. 3264 del 04/06/2013 trasmette la Perizia 

di Variante e Suppletiva, completa di validazione e verifica del progetto con il rapporto 

conclusivo di verifica.

LAVORI ULTIMATI  DRPC 
 

DRPC TP                                   ‐   
 Torsten 

Costruzioni srl 
_

Decreto n. 62 del 

14 febbraio 2012 
 €              450.000,00   €                         ‐   

Decreto n. 401 

del 02/08/2012
 €        366.819,04 

Ing. Giovanni 

Indelicato 

(DRPC TP)

 Decreto 

Commissariale n. 70 

del 15 febbraio 2012 

 Ass. Amm.vo Giuseppa 

Giacalone 

 

Arch. Maria Di 

Girolamo

(DRPC TP)

TP 173 Trapani A B Regione
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di regimazione idraulica – 

Zona Salinagrande
 €                         4.000.000,00   €                                4.000.000,00 

L'intervento transita, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato del 24 feb 2011 

dalla lettera A alla lettera B. Pertanto Con nota prot. 510 del 15 apr 2011 si comunica 

all'ARTA l'avvenuta variazione e si trasmette tutta la documentazione.

In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile di Trapani.L'intervento è stato 

finanziato con DDG n. 959 del 23/12/2011.

Intervento finanziato   GC   Genio Civile 
959 23‐dic‐11

€ 4.000.000,00

TP  189
Mazara del 

Vallo
A A Ministero  AdP Integrativo  

Lavori di ripristino dei fondali del 

bacino portuale e del retrostante 

porto canale

 €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

Il Commissario, con nota prot. n. 2728 del 05/12/2011, ha comunicato al Provveditorato 

Interregionale OOPP Sicilia Calabria ‐ Ufficio IV  ‐ l'avvenuto inserimento dell'intervento 

nell'AdP integrativo del maggio 2011, invitandolo a trasmettere il progetto esecutivo entro 

60 giorni.

Il Provveditorato ‐ ufficio IV OO.MM per la sicilia, con nota assunta al prot. n.2926 del 

20.12.2011, ha confermato la propria disponibilità a redigere la progettazione 

dell'intervento.

Il Commissario, con nota prot. n. 3299 del 03/09/2012, stante la mancata ricezione del 

progetto esecutivo, ne sollecita la trasmissione al Provveditorato che vi ottempera con 

nota 3683 del 25/09/2012, proponendone l'affidamento allo IAMC‐CNR di Capo Granitola. 

Conseguentemente il Provveditorato, con nota prt. 4919/UC del 23/11/12, ha trasmesso lo 

schema di convenzione aggiornato con IAMC‐CNR di Capo Granitola per le indagini 

preliminari, attendendo la necessaria autorizzazione alla sottoscrizione.  

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 580 del 29/01/2013 il Dott. Giorgio Tranchida 

dell'IAMC ha trasmesso all'Ufficio del Commissario il piano di caratterizzazione porto 

Mazara.

A seguito della CdS del 31/01/2013 sono stati acquisiti i pareri relativi al piano di 

Caratterizzazione ambientale propedeutico ai lavori da effettuare nell'ambito 

dell'intervento TP 189 "Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante 

porto canale", ad eccezione del parere dell'ISPRA.

 In data 07/10/2013 avranno inizio i lavori per il campionamento di sedimenti all'interno 

dell'area portuale di Mazara del Vallo.

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA IN 

CORSO

 Provv.to Int.le 

OO.PP. 

 Provveditorato 

Interregionale OO.PP. 

Sicilia e Calabria Uff. 4 

OO.MM.Sicilia 

                             ‐                                   ‐    _ ‐  €                               ‐     €                         ‐    ‐  ‐ 

 Ing. Pietro 

Viviano

Provveditorato 

Interregionale 

OO.PP. Sicilia e 

Calabria Uff. 4 

OO.MM.Sicilia 

 D. C. n. 244 del 

03/04/2013 
0 0

TP 190
San Vito Lo 

Capo
B B* Regione  AdP Integrativo  Consolidamento del tratto di costa  €                         1.350.000,00   €                                1.350.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2372 l'ARTA ha comunica al Comune di San Vito Lo 

Capo che l'Ufficio del Commissario Starordinario Delegato è stato individuato quale Ente 

Beneficiario dell'intervento, invitandolo a trasmettere tutta la documentazione tecnica e 

amministrativa relativa al progetto.

Data l'impossibilità dell'UTC a redigere il progetto esecutivo, il Commissario, con nota 

prot.n. 3015 del 02.08.2012, lo ha informato che affididerà la redazione del progetto.

Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM 

l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011, inserendo l'intervento ‐ TP 

190 B S. Vito Lo Capo.

Con nota prot. n. 3260 del 04/06/2013 si incarica la Società Invitalia per la redazione della 

progettazione esecutiva.

PROGETTAZIONE 

IN CORSO

 CGIAM

INVITALIA 
 INVITALIA                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐ 0 0 0                                  ‐ 
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Piero
Firma Croce



 

 
Prof. Ing. Pier Gino Megale 
cel.: +39 335 455685    e.mail: pgmegale@lni.unipi.it    pec: piergino.megale@ingpec.eu 

presso Autorità di bacino del fiume Arno    Via dei Servi, 15 - 50122 FIRENZE   tel. +39 055 267431 

sede aggr.: Dip. di Agronomia e gestione dell’agroecosistema - Università di Pisa  tel. +39 050 2210580 - fax +39 050 6179616 

Firenze, lì 27 marzo 2014 

Prot. 1342/2014 

Via PEC 

 

 

Onorevole Sig. Ministro 

dell’Ambiente e della tutela del territorio 

e del mare 

per tramite del Capo di Gabinetto 

segreteria.capogab@pec.minambiente.it 

segreteria.capogab@minambiente.it 

 

e p.c. Egr. Direttore generale della tutela del 

territorio e delle risorse idriche, 

Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare 

DGTri@pec.minambiente.ut 

TRI-UDG@minambiente.it  

 

Egr. Ispettore generale, 

Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare 

ispettorato.generale@pec.minambiente.it 

luciani.mauro@minambiente.it 

 

 

Oggetto: Piano straordinario ex art. 2, comma 240, L. 191/2009. Accordo di programma MATTM-

Regione Toscana, 3 novembre 2010. 

 Relazione per il Parlamento sull’attività del Commissario nell’anno 2013 

 

 Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPCM 10.12.2010 di nomina trasmetto in formato digitale 

l’allegata relazione annuale per il Parlamento sull’attività svolta nel 2013. 

 

 

 Distinti saluti, 

 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

 Prof. Ing. Pier Gino Megale 

 

mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it
mailto:segreteria.capogab@minambiente.it
mailto:DGTri@pec.minambiente.ut
mailto:TRI-UDG@minambiente.it
mailto:ispettorato.generale@pec.minambiente.it
mailto:luciani.mauro@minambiente.it


           Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione annuale anno 2013 
 Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10.12.2010 

 

 

 

 

 

 

 
27/03/2013 

Prot. n. 1341 

Commissario Straordinario Delegato 

Prof. Ing. Pier Gino Megale 

REGIONE TOSCANA 

 

 

 

 

 

 

 

L’iŶĐariĐo di Đoŵŵissario, sĐaduto Đol 9 diĐeŵďre 2013, è proseguito fiŶo alla fiŶe dell’aŶŶo iŶ regiŵe di 
͞prorogatio͟ ai seŶsi del d.l. Ϯ9ϯ del ϭ99ϰ. 
La presente relazione è stata redatta dopo la proroga dell’iŶĐariĐo Đoŵŵissariale disposta con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014 e la sua registrazione alla Corte dei Conti. 
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1. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
 
Pier Gino MEGALE 

e. mail: pgmegale@lni.unipi.it 
www.adbarno.it/commissario/ 
tel.: 335 455685 

Nato a Pisa, 1946. 
Ingegnere civile, sez. idraulica. 
Professore associato di Idraulica agraria nell’Università di Pisa. 
Membro esperto nel Comitato tecnico dell’Autorità di bacino del fiume 
Arno. 
Già membro della Segreteria tecnica della Direzione generale per la quali-

tà della vita e successivamente della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto 
alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare. 
 
 
2. LA MISSIONE 
 
 Nell’ambito dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idro-
geologico di cui all’art. 2, comma 240, della Legge 191 del 2009 (Finanziaria 2010), il commissario 
straordinario delegato attua gli interventi di difesa del suolo individuati dalla direzione generale 
competente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta della re-
gione, sentiti le autorità di bacino di rilievo nazionale e il Dipartimento della protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Non compete quindi al commissario né l’individuazione de-
gli interventi, né la destinazione delle risorse. 
 Non compete al commissario straordinario delegato la gestione degli stati di emergenza, af-
fidati a commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile. 
 A compimento dell’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finan-
ziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto 
in data 3 novembre 2010 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la 
Regione Toscana, il commissario straordinario delegato attua gli interventi, provvede alle opportu-
ne azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e priva-
ti interessati e, se del caso, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza 
delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi. 
 Per l'espletamento dei propri compiti il commissario ha, sin dal momento della nomina, con 
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, 
anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni di-
sposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti 
relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 
 Per l’espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione de-
gli interventi il commissario è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale 
capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, 
dell’amministrazione regionale, delle province e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei 
consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. 
 I provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi 
di copertura finanziaria  e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. 

mailto:pgmegale@lni.unipi.it
http://www.adbarno.it/commissario/
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3. LA CONTABILITÀ SPECIALE 
 
 Quale strumento gestionale per la realizzazione di programmi o di interventi di comune inte-
resse di più amministrazioni, enti ed organismi pubblici può essere adottata una contabilità speciale, 
intestata al funzionario responsabile, costituita dalle somme versate in tesoreria dalle amministra-
zioni firmatarie dell’accordo per formare fondi necessari per sua attuazione. Nella fattispecie la con-
tabilità speciale è stata aperta a nome del commissario straordinario delegato. 
 Malgrado il diverso punto di vista della Direzione generale per la politica regionale unitaria 
nazionale del MiSE, è convincimento dello scrivente che la gestione della contabilità speciale debba 
avvenire in regime di cassa, anche alla luce del parere della Ragioneria generale dello Stato, secon-
do il quale per la stipula di contratti i commissari “hanno a disposizione le risorse effettivamente 
trasferite nella contabilità speciale, che rappresentano, quindi, la copertura finanziaria al momento 
disponibile dell’opera delegata”. Ciò impedisce al commissario di assumere “impegni” di spesa 
senza avere in cassa la somma corrispondente, ovvero aver ricevuto dai sottoscrittori dell’accordo di 
programma le risorse necessarie per la sua attuazione. 
 
 
4. ANAGRAFICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 
 
Regione TOSCANA 

Decreto nomina del Commissario DPCM 10 dicembre 2010 

Data sottoscrizione Accordo  3 novembre 2010 

Importo complessivo dell’Accordo €   126.573.395,00 

Data sottoscrizione 1° Accordo integrativo 3 agosto 2011 

Importo complessivo rimodulato a seguito del 1° Ac-
cordo integrativo 

 
€   119.873.395,00 

Data sottoscrizione 2° Accordo integrativo 9 novembre 2012 

Importo complessivo a seguito del 2° Accordo inte-
grativo 
 di cui: MATTM 
  Regione Toscana 

 
€   118.682.711,00 
€     60.300.000,00 
€     58.382.711,00 

Importo programmato per il periodo(1): - 2011 
 - 2012 
 - 2013 

€     55.414.495,00 
€     46.619.200,00 
€     17.840.000,00 

Risorse trasferite alla contabilità speciale: - 2011(2) 
- - 2012(3) 
- - 2013(4) 

€     25.200.000,00 
€     12.538.461,54 
€     14.958.346,07 

Risorse impegnate(5): - 2011 
- - 2012 
- - 2013 

€     24.470.265,77 
€          698.039,77 
€     13.066.850,06 

Importo accantonato con obbligazioni giuridicamente 
vincolanti(6): - 2011 

- - 2012 
- - 2013 

 
€          512.013,29 
€     16.670.054,66 
€     22.630.157,47 

Importo pagato nel periodo: - 2011 
- - 2012 
- - 2013 

€          478.617,75 
€       7.953.263,81 
€       4.672.275,47 

  
(1) Da cronoprogramma, art. 3, DPCM 10.12.2010 (nomina), relativo all’importo previsto dall’Accordo di programma. 
(2)  18.000.000,00 € in maggio, 7.200.000,00 € in novembre. 
(3) 1.038.461,54 € in settembre, 11.500.000,00 € in dicembre. 
(4) 2.000.000,00 € in maggio, 5.582.711,00 € in luglio, 1.661.538,46 € in settembre, 5.714.096,61 € in novembre. 
(5) Riservate in contabilità speciale a seguito di atti del commissario. 
(6) Contratti e analoghi 
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5. CRITICITÀ IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE  
 
 Le tabelle che seguono forniscono un quadro sintetico della situazione toscana. 
 

Regione Toscana 

Superficie km2 22 994 

Comuni n 287 

Abitanti n 3 745 786 

 
Ripartizione geografica del territorio 

Tipologia Toscana Italia 

Territorio montano 25,1% 35,2% 

Territorio collinare 66,5% 41,6% 

Territorio di pianura 8,4% 23,2% 

 
 

Rischio idraulico 

Comuni soggetti n 263 92% 

Superficie totale soggetta km2 2 530 11% 

Superficie totale soggetta a rischio idrauli-
co molto elevato 

km2 973 4,2% 

 Legambiente, Protezione civile, Regione Toscana, ARPAT 

 
 Per quanto non abbia un significato diretto, si deve rilevare che la superficie soggetta ad alla-
gamenti supera l’intera superficie di pianura. 
 
 

Rischio da frana 

Numero dei fenomeni franosi (ISPRA 2009) n 39 517  

Comuni soggetti n 249 87% 

Superficie totale soggetta km2 1 464 6,4% 

 Legambiente, Protezione civile, Regione Toscana, ISPRA 

 
Danni provocati dalle frane 

Eventi con danni segnalati n 3 919 

Infrastrutture e trasporti  48,9% 

Nuclei abitati e case sparse  18,7% 

Corsi d’acqua  21,0% 

 Elaborazione CRESME su dati ISPRA (censimento frane 2007) 

 
 A fronte di un territorio pari al 7,6% di quello nazionale, in Toscana le aree in frana rappre-
sentano l’8% del dato complessivo, anche se con un indice di franosità (6,4%) leggermente inferiore 
a quello medio nazionale pari a 6,9%. Circa la metà delle infrastrutture è minacciata da fenomeni 
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franosi. Un quinto delle frane incombe su corsi d’acqua, minacciando così di innescare anche feno-
meni di straripamento. 
 Complessivamente un cittadino su otto vive in un’area soggetta a elevata criticità idrogeologi-
ca. Considerato che il costo aggiornato dei danni prodotti in Italia dal dissesto idrogeologico nel pe-
riodo 1944-2012 è stato valutato in 900 milioni di euro all’anno, l’orine di grandezza per la quota 
toscana può essere indicato in quasi 70 milioni di euro all’anno. 
 

Elevata criticità idrogeologica - 2011 

Comuni soggetti n 97,6% 280 

Superficie totale soggetta km2 11,1% 2 542 

Popolazione residente n 12,8% 479 162 

Famiglie residenti n 12,8% 206 394 

Patrimonio edilizio sottoposto n Abitazioni 229 701 

 n Edifici res. 92 347 

 n Non res. 12 974 

 Elaborazioni CRESME su dati ISTAT e MATTM 

 
Erosine costiera 

Sviluppo costiero km Italia 7 911 Toscana 582 

Costa rocciosa km 4 138 52% 366 63% 

Costa armata km 592 8% 16 3% 

Spiagge km 3 181 40% 200 34% 

In erosione km   72 36% 

In ripascimento km   128 64% 

 ENEA 

 
 Non deve trarre in inganno il rapporto apparentemente favorevole tra spiagge in erosione e 
spiagge in ripascimento, poiché il fenomeno erosivo è molto più incisivo di quello di crescita, che 
spesso registra tassi di pochi centimetri all’anno. Una ricerca bibliografica, effettuata per conoscere 
la variazione complessiva della superficie costiera della Toscana, ha riproposto da varie fonti la ci-
fra di 214 000 m2 come superficie perduta. Il dato fornisce la somma di fenomeni che si sono svi-
luppati in tempi e per lassi diversi, pertanto, pur confermando la prevalenza dei fenomeni erosivi, 
non consente di dare al bilancio un riferimento cronologico unico. 
 
 
6. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMISSARIALI 
 
6.1. Ufficio del commissario e struttura operativa 
 L’ufficio del commissario ha sede presso l’Autorità di bacino del fiume Arno1, in Firenze, di 
cui si avvale con apposita convenzione per il supporto tecnico, giuridico, amministrativo-contabile, 
e logistico. Buona parte della propria attività, comunque, è svolta dal commissario nel proprio uffi-
cio dell’Università di Pisa, messogli a disposizione dal dipartimento di afferenza, dove sono con-
servati il protocollo e gli atti. 

                                                           
1 Organismo misto stato-regione, il cui Comitato istituzionale è presieduto dal ministro dell’ambiente. 



6 

 

 Del personale in servizio presso l’Autorità di bacino del fiume Arno, quello che affianca 
all’attività di istituto quella per il commissario, ha ricorso, se necessario, al lavoro straordinario nei 
limiti fissati dal DPCM 20.07.2011 e ha beneficiato di una quota del 10% degli incentivi previsti 
dall’art. 92, comma 5, del D.lgs. n.163 del 2006, la cui ripartizione è stabilità dalla suddetta con-
venzione. 
 In particolare fanno parte dell’ufficio del commissario: 
- il dirigente amministrativo dell’Autorità di bacino del fiume Arno, che coordina le attività 

dell’ufficio e provvede agli adempimenti amministrativi e alla gestione della contabilità specia-
le; 

- il coordinatore dell’ufficio legislativo, che fornisce consulenza giuridica e attività di segreteria; 
- un funzionario tecnico ingegnere, che segue gli interventi a prevalente rilevanza idraulica; 
- un funzionario tecnico geologo, che segue gli interventi sulle frane; 
- un tecnico informatico, che provvede degli adempimenti informatici e alla gestione del sito 

web. 
 Per gli aspetti legati agli appalti e ai contratti l’ufficio si avvale della consulenza del respon-
sabile del Servizio gestione gare di appalto della Provincia di Massa Carrara. 
 L’Autorità di bacino ospita nel proprio spazio informatico il sito web del commissario, che 
dà notizie sull’Accordo di programma e sull’andamento della gestione commissariale. Il sito forni-
sce inoltre informazioni, strumenti e recapiti utili ai responsabili del procedimento per rendere più 
agevole il loro compito. www.adbarno.it/commissario/ 
 È fatto ampio ricorso a strumenti informatici e ad archivi condivisi, raccolti in un unico spa-
zio accessibile per via telematica (VPN) a tutti gli operatori, indipendentemente dall’ubicazione del 
posto di lavoro. 
 
6.2. Attuazione degli interventi 
 Per l’attuazione degli interventi il commissario ricorre all’istituto dell’avvalimento, utiliz-
zando di preferenza i soggetti competenti in via ordinaria , pur conservando la titolarità e l’esercizio 
della propria funzione; approva tutti gli atti che producono spesa e provvede direttamente ai paga-
menti, con la snellezza e semplicità amministrativa tipica della contabilità speciale di cui è titolare. 
Questa procedura inoltre affranca la gestione dei finanziamenti dai vincoli del patto di stabilità in-
terno. 
 Il monitoraggio degli interventi di cui all’art. 9 dell’Accordo di programma (ReNDiS) è ef-
fettuato direttamente dall’ufficio del commissario ed è aggiornato costantemente. 
 Nel 2013 al monitoraggio ReNDiS si è affiancato, per gli interventi finanziati con fondi 
CIPE, quello SGP, attuato in collaborazione con la Regione Toscana. Purtroppo l’aggiornamento 
non è garantito a causa del cattivo funzionamento del sistema. 
 
6.3. Costi di gestione 
 Il DPCM 20.07.2011 dà facoltà ai commissari di gravare sul quadro economico di ciascun 
intervento una somma non superiore all’1,5% dell’importo dell’intervento, per sostenere le spese 
legate all’espletamento del proprio incarico, senza incidere sulla quota a copertura dei compensi. 
 In relazione all’entità dell’Accordo di programma il costo della gestione commissariale, in-
clusi i compensi del commissario, è stato stimato a suo tempo nello 0,8% dell’importo complessivo 
degli interventi. Prudenzialmente sul quadro economico di ciascuno di essi viene fatta gravare una 
quota dell’1%. 
 Dopo tre anni di attività, l’incidenza dei costi della gestione commissariale, compresi i com-
pensi del commissario, può essere stimata in circa lo 0,5 % dell’importo degli interventi. I soli costi 
dell’ufficio, missioni del commissario comprese, ammontano a oggi a circa 1.000,00 euro al me-
se. 

http://www.adbarno.it/commissario/
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 Tale quota non tiene conto del rimborso del trattamento economico corrisposto al commissa-
rio dall’Università di Pisa, ai sensi dell’art. 17 del DL 195 del 2009. In attesa di sapere se il rimbor-
so debba gravare, come gli altri costi di gestione, sulle risorse destinate all’attuazione dell’accordo 
di programma, una cifra pari al rimborso per gli anni 2010-2012 è stata accantonata dal commissa-
rio nella contabilità speciale. 
 
 
7. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA’ SPECIALE 
 

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell’Ambiente 

Data Importo corrente 
(per l’anno 2013) 

Importo cumulato 
(anno 2013 + precedente periodo) 

Speso Residuo 

sett. 2013 
nov. 2013 
 

1.661.538,46 
5.714.096,61 
7.375.635,07 

 
37.914.096,61 

 
6.259.333,68 

 
31.654.762,93 

 

Risorse economiche provenienti dalla Regione Toscana 

Data Importo corrente 
(per l’anno 2013) 

Importo cumulato 
(anno 2013 + precedente periodo) 

Speso Residuo 

mag. 2013 
lug. 2013 

2.000.000,00 
5.582.711,00 
7.582.711,00 

14.782.711,00 6.844.823,36 7.937.887,64 

 
 
8. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ E RELATIVO STATO DELLA SPESA 
 

Descrizione attività Importo speso corrente 
(per l’anno 2013) 

Importo speso cumulato 
(anno 2013 + precedente periodo) 

struttura commissariale compensi compresi 136.795,77  231.518,94 

attuazione degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico previsti in Accordo. 

 
4.535.479,70 

 
 13.174.191,18 
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9. PROSPETTO CONTABILITA’ SPECIALE 
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10. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
10.1. 2° Atto integrativo all’accordo di programma 
 Con l’applicazione del secondo atto integrativo all’Accordo di programma, sottoscritto in 
data 9 novembre 2012 e registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2013, fin dal 2012 gli interventi 
previsti dall’accordo risultano ripartiti in due categorie. 
 Una è composta da 41 interventi, dell’importo complessivo di 20.100.000,00 euro, finanziati 
con le risorse PAR-FAS destinate dalla regione al finanziamento dell’accordo. I suddetti interventi 
sono gestiti amministrativamente dalla Regione Toscana tramite ARTEA, secondo le procedure 
previste per i finanziamenti PAR-FAS, che prevedono che le risorse relative siano assegnate diret-
tamente ai beneficiari nel ruolo di ente attuatore. Per tali interventi il commissario svolge attività di 
monitoraggio, vigilanza e impulso ai sensi  dell’art. 20 del decreto-legge 29.11.2008, n. 185, e s.m.i. 
 L’altra è composta dai rimanenti 50 interventi, dell’importo complessivo di 98.582.711,00 
euro, alla cui attuazione provvede il commissario straordinario delegato, ai sensi dell’art. 17 del de-
creto-legge 30.12.2009, n. 195, e s.m.i. tramite contabilità speciale. 
 
10.2. Modalità di attuazione degli interventi e descrizione delle attività 
 Pare utile ricordare che l’attuazione di un intervento passa attraverso tre fasi: 
- la progettazione, che culmina con l’approvazione del progetto, normalmente l’esecutivo, dopo 

aver raccolto tutti i pareri, prescrizioni e approvazioni richieste; 
- l’affidamento, che si conclude col contratto d’appalto; 
- l’esecuzione dei lavori e il loro collaudo. 
 Per redigere un progetto è sempre necessario disporre di adeguate risorse, perché, per quanto 
un’amministrazione possa essere dotata di una struttura operativa robusta, alcune attività come ri-
lievi, sondaggi, indagini e prove e alcune prestazioni specialistiche debbono essere necessariamente 
affidate all’esterno. Laddove, poi, l’amministrazione non possieda le competenze necessarie, il con-
tributo esterno diventa predominante. Quindi anche la sola progettazione non può essere avviata 
senza un adeguato finanziamento. Per questa ragione è assai raro che un’amministrazione si impe-
gni nella progettazione esecutiva senza la certezza del finanziamento e possa disporre di progetti 
“cantierabili” in attesa di essere finanziati. 
 Il tempo per disporre di un progetto “cantierabile” dipende dall’entità delle attività prope-
deutiche, dalla complessità del progetto e dai tempi di approvazione, che per progetti di complessità 
ordinaria sono i più lunghi. A questi si aggiungono i tempi per l’affidamento delle prestazioni ester-
ne. In pratica si oscilla complessivamente tra i 4 e gli 8 mesi. 
 I tempi minimi di appalto sono fissati dalla legge, ma nella pratica possono variare in fun-
zione del numero dei concorrenti e dal criterio di aggiudicazione prescelto. Ottimisticamente posso-
no essere valutati in non meno di 4, 5 mesi; nei casi più semplici ovvero di appalti inferiori al mi-
lione di euro, raramente si riesce a contenere i tempi entro 3 mesi. Quindi la firma del contratto di 
appalto, anche per lavori di modesta entità, non può avvenire prima di 7-8 mesi dall’inizio della 
progettazione, ma nei casi più articolati si può superare abbondantemente l’anno, sempre che siano 
disponibili le risorse necessarie. 
 Il tempo di esecuzione dei lavori dipende, ovviamente, dalla loro entità, salvo imprevisti. 
 
 Come accennato al punto 6.2 il commissario attua gli interventi avvalendosi di preferenza e 
ove possibile dei soggetti competenti in via ordinaria . Questa scelta, condivisa fin dagli inizi con la 
Regione Toscana, avrebbe permesso di avviare più opere contemporaneamente, ripartendo gli inter-
venti tra più soggetti diversi. Purtroppo il flusso finanziario insufficiente a garantire copertura a tutti 
gli interventi previsti dal cronoprogramma non lo ha permesso. Di tale circostanza, ai sensi dell’art. 
3 del DPCM di nomina, è stata data formale comunicazione al Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare con nota 3 marzo 2012, prot. n. 280/2012. 
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 L’avvalimento, disposto con ordinanza e perfezionato con apposita convenzione con l’ente 
avvalso, è disciplinato dal Regolamento di avvalimento approvato con decreto commissariale 21 
novembre 2011, n. 5, e modificato e integrato con decreti 30 marzo 2012, n. 23, 5 luglio 2012, n. 50 
e 29 ottobre 2012, n. 78. Il regolamento definisce il ruolo e gli impegni dell’ente avvalso, il proces-
so di realizzazione degli interventi, i limiti di spesa per la progettazione e le attività tecniche, le pro-
cedure dei pagamenti e il supporto tecnico e amministrativo fornito dal commissario. Il quadro rias-
suntivo del processo di attuazione degli interventi è riportato in allegato. 
 Di norma l’avvalimento riguarda la progettazione e la realizzazione dell’intervento, compre-
so l’appalto. Tutti gli atti che producono spesa sono approvati dal commissario che, assumendone 
così la titolarità, provvede direttamente ai pagamenti. 
 Nella prima fase operativa della gestione commissariale, cioè a partire dall’accreditamento 
in contabilità speciale della prima tranche dei finanziamenti (maggio 2011), con l’ordinanza di av-
valimento venivano accantonate per intero le risorse previste per ciascun intervento, avviando con 
residui di cassa, insufficienti a garantire anche la copertura dei lavori, i progetti di altri interventi in 
attesa di ulteriori trasferimenti. 
 Purtroppo l’incertezza sui tempi di trasferimento delle risorse, e non solo, ha rallentato 
l’attività di progettazione, per cui il proposito di disporre di progetti esecutivi all’atto dei successivi 
trasferimenti non è stato sempre rispettato. Ha contribuito anche il fatto che gli accrediti sono avve-
nuti senza alcun preavviso, cosa che ha impedito un minimo di programmazione. 
 A partire dall’inizio di quest’anno si è consolidata la seguente prassi.  L’ordinanza di avvalimento, individua l’ente avvalso, nomina il responsabile del procedimento 

(RUP), approva il progetto presentato dall’ente, generalmente il preliminare, e, sulla base del 
quadro economico, accantona e mette a disposizione la somma necessaria per redigere il pro-
getto esecutivo. Successivamente il commissario approva i disciplinari e i contratti delle attività 
affidate all’esterno dell’ente, verificandone la congruenza con le previsioni di spesa e paga le 
conseguenti fatture su proposta del RUP.  Una volta verificato, validato e approvato in linea tecnica dall’ente in avvalimento, il commis-
sario approva a sua volta il progetto esecutivo, controllando che sia coerente con l’intervento 
previsto dall’Accordo di programma e che rispetti i limiti di spesa a esso assegnati.  Soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo, in funzione delle disponibilità di cassa, il 
commissario autorizza l’avvio della gara di appalto e accantona le somme necessarie previste 
dal quadro economico. 

 Questa procedura rende più elastica la gestione dei finanziamenti e mette in competizione gli 
enti avvalsi, in quanto le risorse per la realizzazione delle opere sono destinate agli interventi che 
per primi possono andare in gara. Questa sollecitazione è avvertita soprattutto dalle amministra-
zioni comunali, più sensibili ai disagi del territorio. 
 Conclusasi positivamente la procedura di gara, il commissario approva il contratto di appal-
to e il quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione, paga gli stati d’avanzamento 
certificati dal RUP, approva eventuali varianti in corso d’opera, nomina se necessario il collaudato-
re e approva il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. 
 Rispetto al trasferimento delle risorse agli enti appaltatori, la gestione di una contabilità 
speciale ha il vantaggio già accennato in precedenza di non dover sottostare ai vincoli del patto di 
stabilità. In più il pagamento diretto delle spese da parte del commissario è molto rapido, non più 
di 15 giorni dalla liquidazione, cosa che spinge le imprese a una maggiore produttività e riduce il 
contenzioso; ne sia prova il fatto che ad oggi nessuna delle imprese appaltatrici ha posto riserve 
in contabilità. 
 
 Si deve rilevare che non vi è alcun rapporto tra la natura o la dimensione dell’ente avvalso e 
l’efficienza operativa. Anzi molto spesso le amministrazioni più piccole sono più disponibili ad ac-
cettare l’avvalimento e si dimostrano più efficienti e dinamiche di quelle di maggiori dimensioni, 
appesantite da meccanismi burocratici articolati in compartimenti stagni. 
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 Nella tabella che segue sono riportati, con riferimento alla data di stesura della presente rela-
zione e limitatamente a quelli attuati dal commissario, il numero degli interventi affidati in avvali-
mento e il loro importo complessivo distinti per tipologia di ente avvalso. 
 

Enti in avvalimento n. interventi importo complessivo 

Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti 15 10.921.194,00 

Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti 9 10.120.000,00 

Unioni di comuni 3 570.000,00 

Consorzi di bonifica 2 703.517,00 

Province 17 41.550.000,00 

Uffici del genio civile (Regione Toscana) 2 1.500.000,00 

Totale 48 65.364.711,00  

 
 Salta all’occhio lo scarso coinvolgimento degli Uffici regionali del genio civile, di cui ci si 
sarebbe aspettata una maggiore disponibilità proprio in relazione alla straordinarietà del Piano. C’è 
da dire, però, che le emergenze prodotte dalle alluvioni in Lunigiana, all’Isola d’Elba e nel grosse-
tano hanno costretto gli apparati regionali a mobilitare tutte le risorse tecniche disponibili, con un 
impegno, continuato nel 2013 e ancora in corso. Le ripetute emergenze della Lunigiana giustificano, 
anche se solo in parte, i forti ritardi nella stesura dei progetti degli interventi affidati alla Provincia 
di Massa Carrara. 
 Per far fronte almeno in parte a detti ritardi, in giugno è stato revocato l’avvalimento della 
Provincia di Massa Carrara per quattro interventi, assegnati ai comuni di Carrara e di Zeri e 
all’Unione dei Comuni della Lunigiana. In luglio è stato revocato l’avvalimento del Consorzio del 
Padule di Fucecchio per l’intervento che gli era stato affidato, che è stato trasferito al Comune di 
Altopascio. La revoca è stata disposta su richiesta del consorzio, parte civile in una vicenda giudi-
ziaria che ha riguardato anche detto intervento  
 
10.3. Livello di attuazione globale degli interventi  
 A seguito della suddivisione in lotti di alcuni interventi e dei nuovi accordi sanciti dal Se-
condo atto integrativo, il numero complessivo degli interventi al 31.12.2013 è 91, di cui 41, finan-
ziati con fondi PAR-FAS, sono gestiti attraverso ARTEA. Come detto in precedenza, per essi il 
commissario esercita la funzione di impulso e controllo, ma non quella di soggetto attuatore che è 
affidata direttamente dalla regione agli enti appaltatori. Gli interventi attuati dal commissario trami-
te contabilità speciale sono quindi 50. 
 

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI n. interventi 
al dicembre 2013 

n. interventi 
al dicembre 2012 

n. interventi 
al dicembre 2011  

Attuati tramite ARTEA 41 42 17 

Attesa di avvio 2 10 42 

In corso di progettazione, indagini comprese. 12 21 19 

Progettazione ultimata 1   

In corso di appalto 12 3 3 

In esecuzione  11 3 4 

Lavori ultimati (collaudati e no) 12 7 2 

Totale interventi  91 86 87 
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 Gli importi indicati nel grafico precedente e in quello che segue fanno riferimento alle som-
me previste per ciascun intervento dall’Accordo di programma. 
 

 
 



13 

 

 Il trasferimento degli interventi ad ARTEA è avvenuto a seguito di provvedimenti assunti 
alla fine del 2011 per i primi 17 e del 2012 per i restanti 25 (poi divenuti 24 per l’accorpamento di 
due lotti). L’attività degli interventi ARTEA 2011 in realtà ha avuto inizio soltanto nel 2012 e quel-
la degli interventi ARTEA 2012 soltanto nel 2013.  Mentre gli interventi attuati dal commissario so-
no modulati in base alla disponibilità di cassa, quelli gestiti tramite ARTEA sono totalmente finan-
ziati. 
 Nella tabella che segue è riportata la fase di attuazione alla fine del 2013 degli interventi 
ARTEA e la fase di attuazione dell’Accordo di programma nel suo complesso. 
 

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI n. interventi 
tramite ARTEA 

n. interventi  
TOTALE  

Attesa di avvio o in fase di progetto preliminare 9 11 

In corso di progettazione  indagini comprese. 10 23 

In corso di appalto 0 12 

In esecuzione  10 21 

Lavori ultimati (collaudati e non) 12 24 

Totale interventi finanziati 41 91 

 
 Praticamente la metà degli interventi sono ultimati o sono in corso. Di qui a breve ne inizie-
ranno altri 12. Salvo pochi casi particolarmente complessi anche le progettazioni in corso sono in 
fase di ultimazione. 
 
10.4. Ulteriori riflessioni sull’attuazione degli interventi tramite ARTEA 
 Con la gestione tramite ARTEA, che ricorre alla contabilità ordinaria ovvero in regime di 
competenza, una parte degli interventi inseriti nell’Accordo di programma perde i maggiori benefici 
della gestione commissariale (attuazione diretta, deroghe, ecc.) ed in particolare quelli economici. 
Col meccanismo dell’avvalimento il finanziamento delle opere non incide sul bilancio dell’ente ap-
paltatore (patto di stabilità), bensì sulla contabilità speciale del commissario, che operando in regi-
me di cassa non solo garantisce la copertura finanziaria, ma anche la tempestività dei pagamenti, 
che si riverbera positivamente anche sull’economia delle imprese. 
 Col meccanismo ARTEA, per esempio, l’accesso alla prima tranche del finanziamento è 
condizionato alla consegna dei lavori, per cui tutte le spese di progettazione dovrebbero essere anti-
cipate dall’ente attuatore. Nella pratica i creditori sono costretti ad aspettare l’erogazione del primo 
anticipo del finanziamento. Il trasferimento delle risorse da ARTEA all’ente attuatore, oltre ad av-
venire in tempi lunghi, spesso è insufficiente a coprire la spesa da giustificare per ottenere l’acconto 
successivo, per cui la stazione appaltante deve ricorrere ad anticipazioni di cassa o addirittura al 
credito. 
 È evidente che queste difficoltà sono più sentite dalle piccole amministrazioni, che magari 
non sono tenute al rispetto del patto di stabilità, ma per le quali l’entità del costo dell’intervento è 
rilevante rispetto al bilancio. Per questa ragione il commissario, preso atto della volontà dei sotto-
scrittori dell’accordo di procedere per questa strada, aveva suggerito, senza successo, di orientare il 
finanziamento PAR-FAS sugli interventi di maggiore entità di competenza provinciale. 
 
10.5. Attività amministrativa 
 Alla data della presente relazione l’attività amministrativa del commissario è documentata 
da:1307 atti protocollati, 287 decreti, 40 ordinanze, 21 convenzioni. 



14 

 

11. PREVISIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L’ANNUALITÀ 2014 
 
11.1. Confronto tra lo stato di avanzamento di previsione (Relazione 2012) e quello effettivo 
 Con la relazione annuale per il 2012 si formulava una previsione dello stato di attuazione 
degli interventi, in relazione al profilo atteso dei trasferimenti alla contabilità speciale, che alla resa 
dei conti è risultata eccessivamente ottimistica. 
 Nella tabella che segue sono messi a confronto, per il fabbisogno economico di previsione, 
gli afflussi alla contabilità speciale previsti ed effettivi. L’importo complessivo dell’Accordo di pro-
gramma e l’importo degli interventi attuati tramite ARTEA sono stati aggiornati alla luce del Se-
condo atto integrativo dopo la sua registrazione alla Corte dei Conti. 
 

 
NATURA O PROVENIENZA 

DEL FINANZIAMENTO 

Importo 

MATTM Regione Toscana Totale 

previsione consuntivo previsione consuntivo previsione consuntivo 

Accordo di programma 60.300.000,00 60.300.000,00 59.573.395,00 58.382.711,00 119.873.395,00 118.682.711,00 

Interventi in attesa di avvio     -11.218.000,00 -11.218.000,00 

Interventi in corso di progett.     -22.000.000,00 -22.000.000,00 

Progetti ultimati     -13.118.200,00 -13.118.200,00 

Fabbisogno 2013     73.537.195,00 72.346.511,00 

Trasferiti alla contabilità spec. 30.538.461,54 29.500.000,00 15.084.264,09 15.084.264,09 45.622.725,63 44.584.264,09 

Interventi ARTEA   20.086.395,00 20.100.000,00 20.086.395,00 20.100.000,00 

CIPE delibera 6/2012 13.500.000,00 8.414.096,61   13.500.000,00 8.414.096,61 

Totale disponibile 44.038.461,54 37.914.096,61 35.170.659,09 35.184.264,09 79.209.120,63 73.098.360,70 

Saldo disponibile     5.671.925,63 - 751.849,70 

Il trasferimento regionale alla contabilità speciale tiene conto di 301.553,09 euro anticipati dalla Regione Toscana per il progetto dell’intervento di 
Follonica (91a), che vengono acquisiti come contributo al finanziamento dell’Accordo di programma. 
 
 Dalla tabella si evince che se lo stato di avanzamento fisico degli interventi avesse rispettato 
le previsioni si sarebbe verificato un deficit di cassa di poco superiore a 750 mila euro. Sicuramente 
l’andamento dell’attuazione degli interventi si sarebbe discostato maggiormente da quello previsto a 
causa del fatto che il trasferimento dei fondi CIPE è avvenuto soltanto a partire da settembre. 
 Nell’analoga tabella che segue, la previsione è invece posta a confronto col fabbisogno eco-
nomico legato all’effettivo stato di avanzamento fisico degli interventi. Il ritardo nella realizzazione 
degli interventi ha prodotto un saldo teorico attivo delle disponibilità di oltre 12 milioni di euro. 
 

 
NATURA O PROVENIENZA 

DEL FINANZIAMENTO 

Importo 

MATTM Regione Toscana Totale 

previsione consuntivo previsione consuntivo previsione consuntivo 

Accordo di programma 60.300.000,00 60.300.000,00 59.573.395,00 58.382.711,00 119.873.395,00 118.682.711,00 

Interventi in attesa di avvio     -11.218.000,00 -33.218.000,00 

Interventi in corso di progett.     -22.000.000,00 -24.401.811,00 

Progetti ultimati     -13.118.200,00 -620.000,00 

Fabbisogno al 2013     73.537.195,00 60.442.900,00 

Trasferiti alla contabilità spec. 30.538.461,54 29.500.000,00 15.084.264,09 15.084.264,09 45.622.725,63 44.584.264,09 

Interventi ARTEA   20.086.395,00 20.100.000,00 20.086.395,00 20.100.000,00 

CIPE delibera 6/2012 13.500.000,00 8.414.096,61   13.500.000,00 8.414.096,61 

Totale disponibile 44.038.461,54 37.914.096,61 35.170.659,09 35.184.264,09 79.209.120,63 73.098.360,70 

Saldo disponibile     5.671.925,63 12.655.460,70 
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 In realtà il saldo disponibile effettivo, come risulta dalla tabella del capitolo 4, è di circa 2 
milioni più elevato, in quanto per l’intervento n. 91a di Follonica, l’impegno è stato assunto sul 
quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione, scontando il ribasso d’asta. Inoltre 
l’approccio adottato non può tener conto di impegni presi al difuori dei quadri economici o di quelli 
dovuti a varianti in corso d’opera, non coperte dalle economie dell’intervento. 
 In conclusione il mancato rispetto della previsione fatta alla fine del 2012 non può essere in 
alcun modo imputato a insufficienti afflussi finanziari alla contabilità speciale. 
 Come mette in evidenza la tabella che segue, il mancato rispetto delle previsioni è imputabi-
le sostanzialmente ai ritardi nell’attuazione degli interventi. 
 

 
FASE DI ATTUAZIONE 

INTERVENTI 

numero degli interventi PREVISTI al 31 dicembre 2013 
numero EFFETTIVO degli interventi al 31 dicembre 2013 

Contabilità speciale ARTEA Totale 

previsione consuntivo previsione consuntivo previsione consuntivo 

Attesa di avvio 1 2  9 1 11 

Esecuzione studi ed indagini       

In corso di progettazione  1 12  10 1 22 

Progettazione ultimata 3 1   3 1 

Lavori in corso di appalto 4 12 1  5 12 

In esecuzione  20 11 21 10 41 21 

Lavori ultimati (collaudati e no) 21 12 19 12 40 24 

Totale interventi finanziati 50 50 41 41 91 91 

 
 Con riferimento agli interventi attuati tramite contabilità speciale, si osserva che, malgrado 
una sensibile dilatazione dei tempi di progettazione e di gara, che ne ha modificato la distribuzione, 
il numero degli interventi in appalto, esecuzione o ultimati, è di 35, a fronte dei 45 previsti. 
L’arretramento dei tempi di attuazione trova la sua giustificazione nella sottostima dei tempi opera-
tivi. I ritardi maggiori si registrano per gli interventi ancora in fase di progettazione esecutiva, per i 
quali, in genere, l’arretramento è dovuto o a un ritardo nell’avvio delle attività in alcuni casi legato 
alla complessità del progetto. 
 Gli interventi per i quali non è ancora stata avviata alcuna attività sono due. 
 Il primo (intervento n.1) è quello indicato come “Interventi per la sicurezza idraulica dei 
territori di fondovalle del fiume Arno”. In pratica si tratta di un contributo all’Accordo di program-
ma per la sicurezza dell’Arno del 18 febbraio 2005 tra MATTM e Regione Toscana (Accordo 200 
milioni). Gli interventi da gestire tramite il commissario, devono essere individuati dal Comitato di 
controllo di tale accordo nell’ambito del relativo programma. L’articolazione degli interventi già 
programmati e la necessità di aggiornare la programmazione con nuovi interventi non ancora ben 
identificati, non ha ancora reso possibile definire la destinazione dei fondi. 
 Il secondo (intervento n.89) è quello di difesa dall’erosione marina dell’abitato di Marina di 
Massa. Per quanto si tratti di un lotto di completamento in fase di progettazione, la sua realizzazione 
è pregiudicata dal trovarsi in parte in un’area SIN ed è legata alla bonifica del sito. Il previsto pas-
saggio del sito alla competenza regionale potrebbe sbloccare la situazione. 
 Per quanto attiene agli interventi in corso di progettazione si ritiene utile una sintetica analisi 
dei motivi che hanno prodotto i ritardi. Per ciascun intervento è riportato il relativo importo e la data 
di approvazione del progetto preliminare, che coincide in genere con quella dell’atto di avvalimen-
to. Va premesso che per la maggior parte di questi si è potuto procedere con le iniziative necessarie 
soltanto quando le risorse disponibili in contabilità speciale lo hanno consentito. 
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32a Santa Fiora (GR) 2.487.194 20.04.13 L’accordo di programma prevedeva solamente questo intervento 

per un importo di 3 milioni di euro. Un’improvvisa frana in-
combente su un complesso rurale ha indotto l’amministrazione 
comunale a chiedere una parziale modifica di ubicazione. Gli 
approfondimenti che ne sono seguiti hanno messo in evidenza la 
possibilità di effettuare tanto il previsto intervento che il nuovo 
con le risorse assegnate. La nuova articolazione è stata sancita 
con il Secondo atto integrativo del 9.11.2012. L’avvalimento è 
stato disposto con approvazione del progetto definitivo già in 
mano al comune, con ordinanza 23.03.2013, per il lotto 31b, e 
con ordinanza 20.04.2013 per il lotto 32a. Il lotto 32b è stato ag-
giudicato. Del presente lotto è in via di ultimazione il progetto 
esecutivo, rallentato da alcune operazioni propedeutiche indi-
spensabili. 
 

47 Zeri (MS) 600.000 06.06.13 L’intervento fa parte di un complesso di interventi affidati in av-
valimento alla Provincia di Massa Carrara con ordinanza 
07.11.2011, n. 9. Preso atto dell’inerzia dell’amministrazione 
provinciale, per questo intervento come per altri, si è revocato 
l’avvalimento alla Provincia di Massa Carrara affidandolo al 
Comune do Zeri, propostosi per tale ruolo. Per quanto i contatti 
per il nuovo avvalimento siano iniziati nel febbraio del 2013, la 
sua formalizzazione è potuta avvenire soltanto nel giugno con la 
contemporanea approvazione del progetto preliminare. Le pro-
cedure amministrative adottate dall’ente avvalso, hanno mostra-
to non pochi punti di debolezza e gli atti relativi sono stati re-
spinti per essere riproposti Il progetto esecutivo, presentato in 
ottobre non è stato approvato dal commissario, che, anche in re-
lazione agli aggravamenti prodotti dagli eccezionali fenomeni 
meteorici del mese di dicembre, ha disposto una sostanziale re-
visione del progetto e suggerito l’affidamento da parte dell’ente 
avvalso di un incarico di supporto al RUP. 
 

68a Vecchiano (PI) 720.000 26.03.13 Quelli individuati col numero 68 sono i lotti di un intervento 
complessivo da 5,5 milioni di euro previsto per la sistemazione 
idraulica di un’importante tratto del fiume Serchio. Aderendo 
alla richiesta del 18.10.2011 della Provincia di Pisa, ente compe-
tente in via ordinari, il 5.11.2011 il commissario invitava la Pro-
vincia stessa ad approntare i progetti preliminari per procedere 
all’avvalimento. Malgrado le ripetute sollecitazioni, i progetti 
preliminari sono stati presentati soltanto nel marzo del 2013 e 
nello stesso mese, con ordinanza 26.03.2013, n. 23, è stato for-
malizzato il rapporto di avvalimento. Con decreto 13.11.2013 è 
stato approvato il progetto esecutivo del lotto 68d e sono state 
accantonate le risorse per avviare le procedure di affidamento 
dei lavori. La lentezza con cui procede la progettazione induce a 
valutare il ricorso all’avvalimento di soggetti diversi. La situa-
zione è destinata ad aggravarsi a seguito della soppressione degli 
incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice dei 
contratti, per gli interventi inseriti negli accordi di programma 
attuativi dei Piani straordinari. 
 

68b San Giuliano T. (PI) 850.000 26.03.13 
68c Vecchiano (PI) 2.280.000 26.03.13 
68e Vecchiano (PI) 1.090.000 26.03.13 

76 Abbadia S.S.(SI) 1.500.000 13.05.13 I primi contatti col Comune di Abbadia San Salvatore, indivi-
duato poi come ente avvalso, sono avvenuti nell’aprile del 2013, 
dopo i trasferimenti alla contabilità speciale di quote ragguarde-
voli di finanziamento statale e regionale. Con ordinanza 
13.05.2013, n. 25, è stato formalizzato l’avvalimento del Comu-
ne di Abbadia San Salvatore e approvato il progetto preliminare. 
Si tratta di un progetto complesso da attuare in zona urbana in 
presenza di numerose e delicate interferenze con servizi a rete. 
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Al momento della redazione della presente relazione si è chiusa 
positivamente la conferenza di servizi e il progetto è stato ap-
provato, per quanto di sua competenza, dall’ente avvalso. Di qui 
a breve il progetto esecutivo sarà approvato dal commissario e 
saranno avviate le procedure per l’affidamento dell’appalto. 
 

78 Livorno (LI) 400.517 07.08.13 L’individuazione del Consorzio di bonifica Colline livornesi 
come ente in avvalimento, è avvenuta dopo aver dovuto scartare 
altre ipotesi. I primi contatti hanno avuto luogo nell’aprile del 
2013 e il 9 agosto 2013, con ordinanza n. 36, è stato approvato il 
progetto preliminare e formalizzato l’avvalimento. Al momento 
si è chiusa la conferenza di servizi e il progetto esecutivo è in 
procinto di essere approvato dall’ente avvalso. Anche in questo 
caso si prevede l’avvio delle procedure di affidamento 
dell’appalto entro il mese di aprile. 
 

80 Rosignano M.mo (LI) 3.000.000 26.03.12 Sicuramente si tratta dell’intervento più complesso. La sua rea-
lizzazione, per un importo complessivo di 5 milioni di euro, im-
piega anche un finanziamento privato di 2 milioni di euro desti-
nato a opere di mitigazione del rischio idraulico del fiume Fine, 
imposto come contributo compensativo alla società Roselectra 
dal decreto VIA per la realizzazione di una centrale turbogas. Fa 
parte degli obblighi della società Roselectra anche fornire il pro-
getto esecutivo dell’intervento, che prevede oltre ad argini remo-
ti l’integrazione della luce del ponte ferroviario della linea tirre-
nica e di quella del ponte stradale ex Aurelia. L’intervento, che 
si sviluppa su proprietà Solvay, produce consistenti interferenze 
con strutture industriali della medesima società, che devono es-
sere adeguate con costi consistenti. Mentre è in corso la confe-
renza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo e la 
verifica di assoggettabilità VIA, si sta affinando la bozza di con-
venzione con RFI in vista dell’avvalimento per gli interventi sul-
la sede ferroviaria, da effettuare come primo lotto di lavori. 
L’intervento si sviluppa in sito di interesse archeologico e in 
presenza di un area da bonificare. Purtroppo la stima complessi-
va dell’intervento supera il finanziamento disponibile. 
 

87 Carrara (MS) 1.100.000 06.12.13 Anche questo è uno degli interventi affidati in un primo momen-
to alla Provincia di Massa Carrara e poi trasferiti ad altro ente; 
nella fattispecie al Comune di Carrara. A seguito dei contatti av-
viati nel febbraio 2013, analizzate varie ipotesi di intervento 
sull’asta del torrente Carrione, con ordinanza 29.06.2013, n. 33, 
è stato formalizzato l’avvalimento del Comune di Carrara, con 
contestuale approvazione del progetto preliminare di 3 lotti di 
sistemazione dell’alveo nel tratto urbano del torrente. Il 18 di 
luglio, nel corso di un incontro col dirigente regionale del Setto-
re difesa del suolo, potendo la Regione Toscana ricomprendere 
in un finanziamento già stanziato gli interventi suddetti, fu deci-
so di trasferire le risorse dell’accordo di programma a un inter-
vento diverso individuato nel tratto d’alveo a cavallo dello stori-
co Ponte della bugia, per il quale il progetto generale di messa in 
sicurezza del Carrione aveva previsto la demolizione e il rifaci-
mento, incontrando l’opposizione della Soprintendenza ai mo-
numenti. Trattandosi di una modifica della localizzazione, veri-
ficata la possibilità di effettuare un intervento di adeguamento 
dell’alveo senza intervenire sul Ponte della bugia, la nuova ubi-
cazione è stata portata all’approvazione del Comitato di indiriz-
zo del 3 ottobre 2013. Con ordinanza 06.12.2013, n. 40, è stato 
approvato il progetto preliminare dell’intervento, che prevede, 
tra le altre cose, l’esproprio e la demolizione di un fabbricato 
che invade l’alveo, riducendone la sezione idraulica. Il 10 di 
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febbraio si è conclusa positivamente la conferenza di servizi pre-
liminare e con la stesura del progetto esecutivo sono in corso 
anche gli atti di variante al regolamento urbanistico per disporre 
sul fabbricato il vincolo preordinato all’esproprio. È un fatto ri-
levante che la Soprintendenza ai monumenti abbia valutato posi-
tivamente, anche se con qualche prescrizione, la soluzione pro-
posta. 
 

91b,c Follonica (GR) 10.798.200 18.05.13 L’importo complessivo dell’intervento di difesa costiera ha in-
dotto a rallentare il processo attuativo, per mancanza di risorse. 
Ciononostante si è ritenuto di avviare l’attività confermando an-
che per i due lotti in tema l’avvalimento della Provincia di Gros-
seto, già realizzatrice del primo lotto. L’avvalimento è stato 
formalizzato con ordinanza 18.05.2013, n. 27, con cui è stato 
approvato anche il progetto preliminare, unico per entrambi i 
lotti. Il progetto definitivo che ne è seguito è risultato non as-
soggettabile al giudizio di assoggettabilità alla VIA ed è stato 
inviato a tutti i soggetti interessati, in preparazione della confe-
renza di servizi che si terrà entro la fine di marzo di questo anno. 
Si prevede l’attuazione per lotti in funzione del trasferimento di 
risorse da parte dei firmatari dell’accordo di programma. 

 
11.2. Previsione per il 2014 
 La previsione è sintetizzata nella tabella che segue. In blu gli interventi ultimati alla data di 
redazione della presente relazione. 
 

N. 
Codice  

ReNDiS 
Comune Ente in avvalimento 

Da avviare Avviati In corso Ultimati 

2 4 6 38 

33.218.000  4.940.000  19.885.394  40.539.317  
1 FI001A/10 Vari Da definire 11.218.000        
6 FI006A/10 Bagno a Ripoli C.B. Toscana Centrale        303.000  
14 LU014A/10 Altopascio Comune di Altopascio       1.500.000  
15 PI015A/10 Palaia Comune di Palaia       500.000  
16 PO016A/10 Cantagallo Comune di Cantagallo       200.000  

17a PO017A/10-1 Prato U.G.C. di Pistoia       465.000  
17b PO017A/10-2 Prato U.G.C. di Pistoia       1.035.000  
26 SI026A/10 San Gimignano Comune di San Gimignano       620.000  

32a GR032A/10-1 Santa Fiora Comune di Santa Fiora     2.487.194    
32b GR032A/10-2 Santa Fiora Comune di Santa Fiora       500.000  
33 MS033A/10 Aulla Licciana N. Provincia di Massa Carrara       400.000  
34 MS034A/10 Bagnone Provincia di Massa Carrara       100.000  
36 MS036A/10 Filattiera Provincia di Massa Carrara       400.000  
37 MS037A/10 Fivizzano U.C. Montana Lunigiana       300.000  
39 MS039A/10 Fosdinovo U.C. Montana Lunigiana       200.000  
42 MS042A/10 Podenzana Comune di Podenzana       700.000  
43 MS043A/10 Podenzana Provincia di Massa Carrara       200.000  
44 MS044A/10 Pontremoli Comune di Pontremoli       400.000  
45 MS045A/10 Pontremoli Comune di Pontremoli       300.000  
46 MS046A/10 Tresana Provincia di Massa Carrara       250.000  
47 MS047A/10 Zeri Comune di Zeri       600.000  

51b GR051A/10-2 Grosseto Provincia di Grosseto     2.500.000    
52 SI052A/10-1 Gaiole in Chianti Comune di Gaiole in C.       600.000  
53 SI053A/10 Gaiole in Chianti Comune di Gaiole in C.       1.200.000  
58 LU058A/10 Camporgiano Comune di Camporgiano       506.000  
59 LU059A/10 Careggine Comune di Careggine       600.000  
61 LU061A/10 Fabbriche di V. Comune di Fabbriche di V.       558.000  
63 LU063A/10 Giuncugnano Comune di Giuncugnano       500.000  
64 LU064A/10 Lucca Provincia di Lucca       5.500.000  
67 LU067A/10 Fabbriche di V. Comune di Vergemoli       820.000  

68a PI068A/10-1 Vecchiano Provincia di Pisa   720.000      
68b PI068A/10-2 San Giuliano T. Provincia di Pisa   850.000      
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N. 
Codice  

ReNDiS 
Comune Ente in avvalimento 

Da avviare Avviati In corso Ultimati 

2 4 6 38 

33.218.000  4.940.000  19.885.394  40.539.317  
68c PI068A/10-3 Vecchiano Provincia di Pisa   2.280.000      
68d PI068A/10-4 Vecchiano Provincia di Pisa       560.000  
68e PI068A/10-5 Vecchiano Provincia di Pisa   1.090.000      
72 PT072A/10 Piteglio Comune di Piteglio       450.000  
75 AR075A/10 Pieve S. Stefano U.C. Montana Valtiberina       70.000  
76 SI076A/10 Abbadia S. S. Comune di Abbadia S. S.       1.500.000  
78 LI078A/10 Livorno C. B. Colline livornesi       400.517  
80 LI080A/10 Rosignano M. Comune di Rosignano M.     3.000.000    
81 PI081A/10 Monteverdi M. Comune di Monteverdi M.       700.000  
84 LU084A/10 Seravezza Comune di Seravezza       700.000  
87 MS087A/10 Carrara Comune di Carrara     1.100.000    
88 MS088A/10 Massa Comune di Massa       1.000.000  
89 MS089A/10 Massa   22.000.000        

90a LI090A/10-1 Cecina Provincia di Livorno       5.200.000  
90b LI090A/10-2 Cecina Provincia di Livorno       6.000.000  
91a GR091A/10-1 Follonica Provincia di Grosseto       4.701.800  
91b GR091A/10-2 Follonica Provincia di Grosseto     4.298.200    
91c GR091A/10-3 Follonica Provincia di Grosseto     6.500.000    

 
 “In corso” sono previsti gli interventi di maggiore complessità, sottoposti a ritardi nella fase 
progettuale, e quelli che non possono essere eseguiti con continuità e devono essere interrotti nel 
periodo estivo (difesa costiera) perché incompatibili con la stagione balneare, o nel periodo inverna-
le perché incompatibili con i deflussi di piena. 
 Un punto interrogativo riguarda gli interventi affidati alla provincia di Pisa, che si è rivelata 
poco solerte specialmente nella fase di avvio delle progettazioni. 
 Ovviamente il rispetto della previsione non è indipendente dalle disponibilità di cassa e 
quindi dall’andamento degli afflussi alla contabilità speciale. 
 
 
12. CRITICITÀ 
 
 Al momento non si registrano problemi finanziari, posto che la disponibilità di cassa è in 
grado di coprire gli interventi da realizzare a breve e medio termine. 
 
12.1. Ripercussioni dell’attività legislativa. 
 Le disposizioni dell’art. 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, hanno di fatto 
vincolato i fondi CIPE di cui alle delibere 6 e 8 del 2012, all’attuazione degli accordi di programma, 
anche se è prevista una rimodulazione delle risorse al loro interno, qualora per gli interventi a cui 
sono attualmente destinate, non si sia proceduto entro la fine del 2014 alla pubblicazione del bando 
di gara per l’appalto dei lavori. La norma appare ragionevole e il consolidamento del finanziamento 
legato a una fase del processo di attuazione, piuttosto che a un indistinto perfezionamento giuridico 
di impegni di spesa, è certamente più adeguato. Si deve però tener conto del fatto che anche gli in-
terventi che hanno un iter più lento sono comunque necessari, spesso più necessari, e si deve evitare 
che un termine indipendente dalla complessità dell’intervento possa vanificare gli forzi di un pro-
cesso laborioso già in atto. Si devono poi semplificare le procedure evitando di creare duplicazioni 
specialmente nel campo dei monitoraggi, limitando l’informazione a elementi essenziali e garanten-
do l’efficienza e la funzionalità delle piattaforme informatiche. 
 L’art. 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, apportava modifiche e integrazioni 
all’art. 17 del DL 195 del 2009, che a suo tempo aveva istituito i commissari straordinari delegati. 
Con tali integrazioni si prevedeva, tra l’altro, che per l’attuazione degli interventi previsti dagli ac-
cordi di programma tra il Ministero dell’ambiente e ciascuna regione i commissari potessero avva-
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lersi soltanto degli uffici tecnici e amministrativi delle regioni, dei comuni, dei provveditorati alle 
opere pubbliche e dell’ANAS. 
 L’avvalimento, secondo le nuove disposizioni, avrebbe dovuto riguardare quindi “gli uffici” 
degli enti, escludendo così gli enti nel loro insieme. Questa limitazione avrebbe impedito che la ve-
rifica tecnica e amministrativa dei vari atti prima dell’approvazione del commissario potesse essere 
decentrata, con l’avvalimento, presso gli enti avvalsi. 
 Si prevedeva inoltre che al personale degli enti in avvalimento non fossero dovuti compensi, 
salvo il rimborso spese (?). 
 La nuova disciplina, che per altro andava a incidere su procedimenti in corso d’attuazione 
avviati in base a disposizioni diverse, avrebbe creato all’attività dei commissari le insormontabili 
difficoltà manifestate al Ministro dell’ambiente con nota 16 dicembre 2013. 
 Grazie alla sensibilità del relatore del disegno di legge di conversione e della Commissione 
ambiente della Camera dei deputati, molte delle difficoltà sopra illustrate sono state superate, salvo 
quella che riguarda i compensi al personale impegnato per le attività e per gli interventi del com-
missario e in particolare il riconoscimento degli incentivi alla progettazione. Si tratta di una norma 
assolutamente illogica e controproducente che ostacola il lavoro dei commissari e che ostacolerà 
anche quella dei soggetti destinati a continuarne l’attività dopo la loro decadenza. Tale disposizione 
deve essere al più presto abrogata. 
 È invece apprezzabile il fatto che con legge 6 febbraio 2014, n. 6, di conversione del prefato 
decreto-legge, all’art. 6 siano state  individuate le procedure per il trasferimento alle regioni delle 
attività commissariali al momento della loro cessazione. 
 
12.2. Proroga dell’incarico commissariale 
 Col 9 dicembre 2013 è andato a naturale scadenza l’incarico triennale. Alla vigilia della sca-
denza il ministero ha disposto di procedere nelle attività ordinarie in applicazione della proroga pre-
vista dal decreto-legge 6 maggio 1994, n. 293. La proroga è scaduta il 23 gennaio 2014 senza ulte-
riori comunicazioni e di conseguenza l’attività si è bloccata. Il 4 febbraio 2014 il gabinetto del mi-
nistro ha dato notizia della firma da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del decreto di 
proroga dell’incarico commissariale, invitando il commissario stesso ad assicurare la continuità 
dell’attività amministrativa e gestionale ordinaria, nelle more del perfezionamento dell’iter della re-
gistrazione. 
 Nell’incertezza che l’atto di proroga fosse avvenuto nel termine previsto dall’art. 5 del citato 
decreto-legge 6 maggio 1994, n. 293, sono stati prudenzialmente sospesi tutti i pagamenti in attesa 
della sua efficacia. 
 
12.3. Rapporti con il ministero 
 Sarebbe auspicabile che venisse incoraggiato il dialogo tra i commissari e gli uffici di rife-
rimento del ministero, sia perché questi possano trarre vantaggio dall’esperienza dei commissari, sia 
per sostenerne l’attività con iniziative proficue. 
 
12.4. Attuazione tramite avvalimento di strutture ordinarie 
 Come già ricordato al punto 10.2, il numero degli interventi da eseguire, il tempo destinato 
alla loro realizzazione, l’economia dell’iniziativa e la realtà toscana, hanno indotto il commissario a 
distribuire gli interventi tra più soggetti e di preferenza tra quelli competenti in via ordinaria, essen-
do avvantaggiati dalla conoscenza del territorio e delle realtà burocratiche locali e risultando in teo-
ria i più interessati alla realizzazione delle opere. 
 Questo meccanismo nella maggior parte dei casi ha dato buoni risultati. La presenza del 
commissario snellisce le procedure contabili e amministrative con sensibili vantaggi per i tempi di 
attuazione, che sicuramente si riducono rispetto alla norma, anche e soprattutto per la costante pres-
sione esercitata dal commissario sugli enti in avvalimento. D’altro canto questi trovano nel commis-
sario un interlocutore presente e sollecito, garante della correttezza delle procedure, che interviene 
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tempestivamente, assumendosi la responsabilità degli atti necessari per superare i problemi che pos-
sono presentarsi lungo l’iter attuativo. La presenza del commissario è più efficace quando maggiore 
è l’efficienza dell’ente avvalso. 
 Quando l’ente competente in via ordinaria ha difficoltà ad adattarsi al ruolo di ente avvalso o 
la struttura non è in grado di operare con la necessaria sollecitudine, l’efficacia del commissario si 
riduce e la sua azione diventa più faticosa. Il trasferimento dell’avvalimento ad altro ente, per quan-
to necessario, non rende l’attuazione degli interventi più dinamica, poiché il nuovo soggetto si sente 
caricato di un’incombenza che sente estranea alle proprie competenze. 
 I casi più complicati possono essere risolti rinunciando all’avvalimento e ricorrendo 
all’attuazione diretta da parte del commissario tramite una modesta struttura operativa temporanea 
alle dirette dipendenze del commissario. 
 
 
13. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE 
 
 Tre anni di attività inducono a dare un giudizio cautamente positivo dell’esperienza com-
missariale, la cui funzione è sostanzialmente quella di snellire e rendere più dinamici processi che 
sono rallentati e complicati dalle procedure ordinarie, che spesso inducono a una minor premura gli 
organismi operativi. 
 Un unico soggetto responsabile, dedicato in forma esclusiva a promuovere e stimolare 
l’attuazione degli interventi assicura:  rapidità decisionale;  maggior coordinamento delle attività, semplificazione amministrativa per gli enti in avvalimen-

to, controllo delle procedure;  interlocuzione dinamica e presenza a supporto dei responsabili del procedimento, agilità nella 
soluzione dei problemi;  flessibilità ed economia nella gestione delle risorse e rapidità dei pagamenti tramite contabilità 
speciale;  superamento dei vincoli prodotti dal patto di stabilità interno a valle del trasferimento dei fi-
nanziamenti alla contabilità speciale. 

purché, ovviamente, gli siano garantite condizioni e strumenti operativi non inferiori a quelli utiliz-
zabili con prassi ordinaria. 
 
 
 
Firenze 27 marzo 2014 
 
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
 Prof. Ing. Pier Gino Megale 



REGIONE TOSCANA - INTERVENTI ATTUATI TRAMITE ARTEA - 2° ATTO INTEGRATIVO 09.11.2012 - Avanzamento al 31 dicembre 2013 Allegato

In corso Ultimato In corso Ultimato In corso Ultimata In corso Ultimati

5b AR005A/10-2 Provincia di Arezzo 155.000,00      09.11.2012

5c AR005A/10-3 Provincia di Arezzo 135.000,00      x

5d AR005A/10-4 Provincia di Arezzo 390.000,00      x

5e AR005A/10-5 Provincia di Arezzo 130.000,00      x

9 FI009A/10-1 Comune di Certaldo 345.000,00      x

10 FI010A/10-1 Comune di Montespertoli 370.000,00      x

31 GR031A/10-1 Comune di Pitigliano 400.000,00      x

35 MS035A/10-1 Comune di Comano 215.000,00      21.12.2012

41 MS041A/10-1 Comune di Mulazzo 200.000,00      03.09.2012

55 PT055A/10-1 Consorzio della Bonifica Burana 150.000,00      18.10.2012

56 PT056A/10-1 Consorzio della Bonifica Burana 200.000,00      22.10.2012

57 PT057A/10-1 Consorzio della Bonifica Burana 49.000,00        08.10.2012

73 PT073A/10-1 Unione dei Comuni media valle del Serchio 90.000,00        x

74 PT074A/10-1 Unione dei Comuni media valle del Serchio 100.000,00      x

82 LU082A/10-1 Provincia di Lucca 2.600.000,00   x

85 LU085A/10-1 Comune di Stazzema 450.000,00      x

86 LU086A/10-1 Comune di Stazzema 300.000,00      x

2 AR002A/10-1 Consorzio di Bonifica Valdichiana Aretina 138.100,00      x

3 AR003A/10-1 Comunità Montana del Casentino 300.000,00      x

4 AR004A/10-1 Unione dei Comuni del Pratomagno 97.889,00        x

7 FI007A/10-1 Consorzio di Bonifica Area Fiorentina 1.000.000,00   x

8 FI008A/10-1 Comune di Cerreto Guidi 200.000,00      x

11 FI011A/10-1 Comune di Pelago 465.000,00      x

12 FI012A/10-1 Comune di Pontassieve 230.000,00      x

13 FI013A/10-1 Comune di Rufina 326.902,00      x

24 SI024A/10-1 Comune di Montepulciano 436.517,00      x

25 SI025A/10-1 Comuen di Poggibonsi 600.000,00      x

27 AR027A/10-1 Comune di Montemignaio 697.220,00      x

28 AR028A/10-1 Comune di Poppi 799.372,00      x

29 PI029A/10-1 Comune di San Miniato 600.000,00      x

30 GR030A/10-1 Comune di Castell'Azzara 270.000,00      x

38 MS038A/10-1 Comune di Fosdinovo 80.000,00        x

40 MS040A/10-1 Comune di Licciana Nardi 564.000,00      x

48 GR048A/10-1 Consorzio di Bonifica Grossetana 500.000,00      x

49 GR049A/10-1 Comune di Cinigiano 300.000,00      x

51a GR051A/10-1 Provincia di Grosseto 2.500.000,00   x

54 SI054A/10-1 Comune di Montalcino 420.000,00      x

60 LU060A/10-1 Comune di Castiglione Garfagnana 200.000,00      x

62 LU062A/10-1 Comune di Fosciandora 196.000,00      x

65 LU065A/10-1 Comune di Piazza al Serchio 300.000,00      x

83 LU083A/10-1 Provincia di Lucca 2.600.000,00   x

41 3 6 7 3 10 12

20.100.000 610.000 2.044.791 5.697.517 1.634.692 7.639.000 2.474.000

Importo Da avviare
Progetto Preliminare Progetto esecutivo Gara Lavori
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FASI DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Fasi del processo di attuazione Atto Rif. Attività Verifiche C M 

n. descrizione 

1 Individuazione dell’ente avvalso. 

 

Ordinan. 2.2 Nomina del RUP 
Approvazione dei cronoprogrammi di progettazione e dei lavori 
Approvazione del progetto, se disponibile 
Accantonamento delle somme necessarie alla progettazione 

 
Cronoprogrammi 
Progetto (come 3) 

2 
2 
2 
4 

a 

2 Convenzione di avvalimento Conven. 2.4 Sono definiti i rapporti tra Commissario, ente avvalso ed altri sog-
getti pubblici o privati, coinvolti nell’attuazione dell’intervento 

  
4 

 

3 Approvazione del progetto preliminare Decreto 2.5 Approvazione da parte del Commissario Localizzazione 
Compatibilità economica 
Quadro economico 

2 
2, 4 
2, 4 

 

4 Avvio del progetto definitivo  2.8 Comunicazione da parte del RUP al Commissario dell’inizio 
dell’attività progettuale 
e di eventuali affidamenti a soggetti esterni 

  
2 

2, 4 

 
a 

5 Poteri di deroga Decreto 2.6 Sono delegati dal Commissario al RUP in forma circostanziata  1, 2  

6 Approvazione del progetto definitivo  2.8 Approvazione in linea tecnica da parte dell’ente avvalso 
Comunicazione del RUP al Commissario 

  
2 

 
b 

7 Approvazione del progetto esecutivo 
(definitivo in caso di appalto integrato *) 

Decreto 2.9 Approvazione da parte del Commissario Cronoprogramma 
Quadro economico 
Schema di contratto 
Validazione 
Facsimile bando o avvisi 
Lavorazioni ai fini del col-
laudo in corso d’opera 

2 
2, 4 
3 
2 
3 
 

2 * 

 



Foglio 2 di 2 

 
 

Fasi del processo di attuazione Atto Rif. Attività Verifiche C M 

n. descrizione 
8 Avvio delle procedure di affidamento (Decreto) 2.10 Comunicazione al Commissario della nomina del direttore dei la-

vori 
Disponibilità finanziaria 
Stato giuridico del DLL ai 
fini del collaudo in corso 
d’opera 

4 
 
 

2 * 

 

9 Approvazione e del quadro economico a se-
guito di aggiudicazione 
Approvazione del contratto 

 
 
Decreto 

 
2.11 
2,12 

 
2.16 

 
Rimodulazione delle somme a disposizione per imprevisti 
 

 
Quadro economico 
Cronoprogramma 
Economia di gara 
Entità del ribasso ai fini del 
collaudo in corso d’opera 

 
2 
2 

2, 4 
 

2, 4 * 

 
c 
c 

10 Inizio dei lavori  2.13 Comunicazione del RUP Rispetto cronoprogramma 2 d 

11 Nomina del collaudatore in corso d’opera  2.16 Nomina da parte del Commissario entro 30 gg. dalla consegna dei 
lavori 

   

12 Controlli e verifiche  2.17 Verifiche bimestrali   e 

13 Sospensione e proroghe  2.14 Trasmissione da parte del RUP del verbale di sospensione o della 
concessione di proroga e segnalazione della ripresa dei lavori. 

Aggiornamento del crono-
programma 

 
2 

 
f 

14 Varianti in corso d’opera al disotto del 5% 
dell’importo contrattuale 

  
2.15 

 
Trasmissione da parte del RUP della variate su supporto digitale  

  
2 

 
e, h 

15 Varianti in corso d’opera al disopra del 5% 
dell’importo contrattuale 

Decreto 2.15 Individuazione delle risorse 
Approvazione preventiva da parte del Commissario 
Trasmissione da parte del RUP della variate su supporto digitale 

 4 
3 
2 

 
 

e, h 

16 Ultimazione dei lavori  2.13 Trasmissione da parte del RUP del certificato Rispetto cronoprogramma 2  

17 Nomina del collaudatore  2.16 Nomina da parte del Commissario entro 30 gg. dall’ultimazione    

18 Conto finale e collaudo Decreto 2.16 Approvazione da parte del Commissario Quadro economico finale 
Economie residue 

2 
4 

g 
g 

 
 
 
M: adempimenti legati al monitoraggio di cui al paragrafo 7 del Regolamento. 
C: numero identificativo del contatto competente, di cui al punto 6.2 del Regolamento, a cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti e a cui inviare, oltre che al Commissario, le segnala-

zioni, notizie ed atti trasmessi per via telematica. 
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2110112011 

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E T.T.M. 
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle 
Risorse Idriche. 
Comitato d'Indirizzo e Controllo per il Veneto 
Posta certificata: DGTRI@PEC.minambiente.it 

AL MINISTERO DELL' AMBIENTE E T.T.M. 
Ispettorato Generale per l'Emergenza Idrogeologica 
Posta certificata: ispettorato.generale@pec.minambiente.it 

e, p.c. 

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO 
Dott. Luca Zaia 
Invio tramite inserimento protocollo generale 

ALL' ASSESSORE REGIONALE ALL' AMBIENTE 
Arch. Maurizio Conte 
Invio tramite inserimento protocollo generale 

Allegati n° I 

Via Cristoforo Colombo 44 
00147 ROMA 

Via Cristoforo Colombo 44 
00147 ROMA 

Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 
30123 Venezia 

Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 
30123 Venezia 

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel 
territorio della regione Veneto - Relazione annuale al Parlamento ai sensi 
dell'art.2 c.3 del DPCM 21/01/2011 

Si invia in allegato Relazione annuale al Parlamento al sensI dell'art. 2 c.3 del DPCM 
21/01/2011. 

Distinti saluti. 

Il Commissario Stra 
Dott. Vince 

Sede: via Paolucci, 34 - 30175 Venezia/Marghera 
e -111ail: commissario.idrogeologico@regione.veneto.it 

protocollo.generaleCàìpec.regione.veneto.it 
Te!. 041-279 5685-4502 

Fax. 041- 2794503 



 

           Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione annuale anno 2013 
Relazione sulla attività commissariale ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.C.M. 21 gennaio 2011 
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PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETOPER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETOPER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETOPER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO    

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011 

 

Dott. Vincenzo Alonzi 
 

Sede: Sede: Sede: Sede:  via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera 
e-mail: commissario.idrogeologico@regione.veneto.it 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it  
Tel. 041-279 5685-4502 
Fax. 041- 279 4503 

 

 

 

 

 

1. ANAGRAFICA  DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 
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1. ANAGRAFICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

 

 

2. CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE  IN AMBITO REGIONALE  

Il dissesto idrogeologico in atto nel Veneto rappresenta un problema di notevole rilevanza sotto 
vari profili (ambientale, economico, sociale), visti gli ingenti danni arrecati al territorio, ai beni 
e alle persone, i cui effetti si manifestano ormai con frequenza annuale. 
Anche quest’anno, le precipitazioni registrate, in particolare in primavera, hanno evidenziato la 
fragilità del territorio e il bisogno di attuare l’intero piano di mitigazione del rischio 
idrogeologico di cui all’Accordo di Programma del 23.12.2010. 
In un territorio estremamente delicato, in cui semplici temporali provocano continui allagamenti 
e gravi disagi per la popolazione, le soluzioni vanno ricercate sia nella realizzazione di nuove 
opere di difesa locale e di area (quali ad esempio bacini di laminazione) ma, anche e prima di 
tutto, nella manutenzione delle opere di difesa già esistenti. 
Con riferimento alla storia dell’idraulica veneta, infatti, solo in alcuni casi, pur in presenza di 
eventi eccezionali, i collassi delle difese arginali sono stati determinati dal sormonto delle 
acque, mentre in più occasioni, l’improvviso sifonamento di un manufatto, il rilassamento di un 
tratto d’argine hanno danneggiato e distrutto in brevissimo tempo le difese esistenti. Nel corso 
del corrente anno, ad esempio, a seguito di un significativo evento meteo nei giorni 16 maggio e 
seguenti, si è verificato un’importante rotta arginale del fiume Alpone nel territorio del Comune 
di San Bonifacio in provincia di Verona; l’esondazione ha causato la perdita di una vita umana e 
notevoli danni ad abitazioni civili e all’economia agro-alimentare.  
Questo a evidenziare ancora una volta l’importanza di assicurare lo stato di manutenzione delle 
opere di difesa esistenti al fine di prevenire fattori di degenerazione delle stesse. 
 

Importo accantonato con obbligazione 
giuridicamente vincolante (anno 2013) 

16.287.203,96 

Regione VENETO 

Commissario straordinario delegato DOTT.VINCENZO ALONZI 

Decreto nomina  DPCM 21 GENNAIO 2011 

Data sottoscrizione Accordo  23 DICEMBRE 2010 

Data  sottoscrizione Accordo Integrativo 10 NOVEMBRE 2011 

Importo complessivo assentito in Accordo 44.877.000,00 

Importo programmato per il periodo (anno 
2013) 

21.438.000,00 

Importo speso per il periodo (anno 2013) 243.586,48 
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Nella giornata di giovedì 16 maggio il Veneto fu interessato da un intenso flusso meridionale 
con precipitazioni di tipo autunnale sulle zone montane e pedemontane. Sulla pianura centro 
settentrionale si determinò una zona di convergenza tra i venti di scirocco penetrati nelle zone 
interne e i venti provenienti da Nord Est, originando rovesci intensi. 
Numerose stazioni segnarono valori cumulati di precipitazione superiori ai 100 mm/24 h con 
massimi registrati sulle zone prealpine occidentali del vicentino e del bellunese (235.8 mm/24h 
a Valpore Seren del Grappa-BL; Recoaro 1000 con 231.6 mm/24h) e sui Lessini orientali (218.2 
mm/24h a San Giovanni Ilarione). 
Sebbene per il bacino del fiume Adige la piena fluviale non sia risultata particolarmente 
significativa fu comunque la maggiore degli ultimi 10 anni. Per le stazioni di Verona e Boara 
Pisani si registrarono livelli superiori alla soglia di criticità “moderata”  definiti rispettivamente 
in 1,10 m e 1.50 m. 
Il bacino del fiume Alpone registrò un’importante onda di piena che provocò importanti rotte 
arginali. L’onda di piena alla sezione di S. Bonifacio raggiunse il massimo livello misurabile 
prima del colmo alle sezioni a monte di Monteforte e S. Vito Veronese sul fiume Chiampo.  
 
 

3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMISSARIALI  

La struttura commissariale ha i propri uffici in Venezia-Marghera, via Paolucci 34. Gli uffici, le 
strumentazioni telematiche ed ogni altra necessità logistica viene assicurata dalla Regione del 
Veneto con cui questo Commissario, all’avvio della gestione commissariale, stipulò apposita 
convenzione. L’Ente regionale, però, per motivi legati a carenze significative di organico non ha 
potuto assicurare il necessario supporto di personale idoneo alle attività connesse. 

Per far fronte, quindi, agli accresciuti impegni connessi alla realizzazioni dei 16 interventi 
finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012 si è reso necessario incrementare la struttura con due 
unità di elevato profilo tecnico. E’ stata attuata una procedura pubblica di valutazione e selezione 
per l’assunzione delle due unità di personale occorrenti e per il rinnovo dei contratti in scadenza 
dell’assistente e del co.co.co. come “esperto nel coordinamento di struttura complessa”. Si è 
proceduto così all’assunzione a tempo determinato di una unità di cat. D1 di profilo 
ingegneristico, una unità di cat. D1 di profilo giuridico ed una unità di cat. C1 con mansioni di 
assistente amministrativo. E’ stato altresì stipulato un contratto di co.co.co con persona di elevata 
esperienza di coordinamento di struttura organizzativa complessa per affiancare il Commissario 
nella gestione delle attività di indirizzo e coordinamento. 

La struttura, allo stato, è composta da una collaboratrice per le attività organizzative e contabili, 
un ingegnere idraulico per le incombenze tecniche, un avvocato per lo studio e la valutazione 
degli aspetti giuridici, ed una persona che assicura funzioni di segreteria. 

Tutti i contratti stipulati avranno vigore sino alla data di scadenza del mandato del Commissario. 
 
 

4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA’ SPECIALE  
Prospetto riepilogativo contabile entrate uscite al 31 dicembre 2013 in all. 1. 

Con decreti 4623 e 4624 del 5/11/2013 la Direzione TTRI del Ministero ATTM, trasferiva in 
contabilità speciale risorse di cassa utili a coprire le prime due quote e parte della terza quota dei 
finanziamenti destinati ai 16 interventi di cui alle delibere CIPE n. 6 e 8/2012 
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5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ E RELATIVO STATO DELLA  SPESA 

 
 
6. DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ CONDOTTE NEL2013 

Le risorse di cassa disponibili in contabilità speciale nella prima metà dell’anno, avevano 
consentito il finanziamento completo delle sole seguenti tre opere: 

− COD. PD48A/10 “Scolmatore di piena Limenella – Fossetta per la difesa idraulica della 
zona nord di Padova” importo € 3.500.00,00; 

− COD. BL001A/10  “Opere di consolidamento a monte dell’abitato di Arsiè (BL)” importo € 
300.000,00; 

− COD PD012A/10 “ Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel 
tratto compreso tra l’immissione della roggia Contarina ed il ponte della SP 10 in Campo S. 
Martino (PD)” importo € 1.000.000,00.  

 
Con le Delibere n. 6 ed 8 del 2012 il CIPE aveva preso atto dell’elenco degli interventi più 
urgenti segnalati dalla Regione del Veneto e confermato il finanziamento con fondi FSC degli 
stessi per € 17,3 milioni. 
Il CIPE stabilì, inoltre, che tali risorse fossero erogate in 4 quote, di cui la prima del 20% come 
anticipazione solo dopo l’inserimento dei dati degli interventi nella BDU del QSN e che, se 

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell’Ambiente 

Importo corrente 
(anno 2013) 

Importo cumulato 
(anno 2013 + precedente periodo) 

Importo 
 Speso 

Importo 
Residuo 

9.451.745,95 14.910.041,55 447.436,53 14.462.605,02 

Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti (precisare) 

Importo corrente 
(per l’anno 2012) 

Importo cumulato 
(anno 2013 + precedente periodo) 

Importo 
 Speso 

Importo 
Residuo 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Descrizione attività Importo speso 
corrente 

(anno 2013) 

Importo speso 
cumulato 

(anno 2013 + 
precedente periodo) 

 
struttura commissariale  
 

155.787,60 359.637,65 

 
attività di attuazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico previsti in 
Accordo. 
 

87.798,88 87.798,88 
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entro il 31/12/2013, non fossero state stipulate obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) i 
finanziamenti sarebbero stati revocati. 
In riferimento a dubbi ed obiezioni di incompatibilità del sistema di erogazione dei fondi, 
sollevate anche da questo Commissario, con le regole di gestione di contabilità speciale, che 
obbligano ad operare per cassa e non per competenza, il MiSE, con nota 1859 dell’11 febbraio 
2013, confermò la piena compatibilità del sistema in quanto: ”la disciplina della fonte di 
finanziamento, contenuta nei commi 863 e seguenti dell’art. 1 della legge 296/2006 e nelle 
Delibere CIPE costituisce la base giuridica nel cui ambito i Commissari sono tenuti ad 
operare”. 
Il parere del MISE, determinante al fine di poter adottare provvedimenti amministrativi 
legittimi e ben motivati sotto il profilo logico-giuridico e per autorizzare la stipula dei contratti 
di appalto delle opere, apparve non del tutto convincente e sufficiente per poter affrontare con 
adeguato grado di tranquillità l’affidamento di opere per le quali, in sostanza, non si disponeva 
ancora delle risorse di cassa necessarie. 
Infatti il Commissario per la Sardegna, a seguito della nota del MiSE suddetta, avanzò specifico 
quesito al Ragioniere Generale dello Stato, organo deputato alle verifiche di merito sulla 
gestione delle contabilità speciali, cui i Commissari rendono conto economico. 
 
Il 19 marzo, nel corso di apposita riunione, l’Assessore all’Ambiente della Regione del Veneto 
fu informato dettagliatamente dallo scrivente Commissario della situazione relativa alla 
realizzazione delle opere finanziate con le Delibere 6 e 8 del 2012, delle problematiche 
emergenti dal sistema di erogazione delle risorse nonché dei rischi potenziali esistenti per il 
futuro qualora gli impegni contrattuali assunti non potessero essere onorati per ritardi 
nell’erogazione delle successive quote di finanziamento. Allo stesso Assessore veniva 
nuovamente rivolta richiesta di conoscere se, come e quando la Regione intendesse erogare la 
quota di competenza del finanziamento del piano, pari a Euro 8,9 milioni, come da impegno 
assunto con l’Accordo di Programma. L’Assessore, pur senza fornire precise indicazioni, 
assicurò che la problematica sarebbe stata portata in Giunta. 

Il giorno 22 marzo 2013, in apposita riunione, questo Commissario informò tutti i rappresentati 
degli Enti pubblici di cui si avvale per la realizzazione degli interventi della situazione venutasi 
a determinare in conseguenza delle procedure di erogazione dei finanziamenti previste con le 
Delibere CIPE 6 ed 8 del 2012. Gli Enti furono comunque sollecitati ad accelerare – ove 
necessario – le progettazioni esecutive per poter avviare tempestivamente le fasi di affidamento 
delle opere nel momento in cui sarebbe stata erogata l’anticipazione del 20%. Ciò per giungere, 
entro il termine fissato del 31 dicembre 2013, alla stipula dei contratti di appalto (tale momento 
si riteneva infatti stipula di OGV).    

Con nota n. 237 del 06/05/2013, il Ragioniere Generale dello Stato, in risposta al quesito 
avanzato dal Commissario Straordinario per la Sardegna, chiarì di non intravedere alcun 
disallineamento tra le proprie note e quella n. 1859 datata 11/02/2013 del MiSE, e quindi di 
intendere compatibile con le gestioni commissariali il sistema di erogazione delle risorse 
imposto dalla delibera CIPE 8/2012. 
In conseguenza di ciò questo Commissario destinò per competenza, con specifici  
provvedimenti, le risorse (17,3 mil €) di cui alle delibere CIPE 6 e 8/2012 alla realizzazione dei 
16 interventi previsti. 
Gli Enti realizzatori, dunque, furono autorizzati a proseguire le progettazioni e avviare la fase di 
affidamento delle opere in modo da poter giungere, entro il termine del 31 dicembre 2013, alla 
stipula di OGV. 
Si rese necessario, inoltre, revocare gli impegni di spesa precedentemente assunti per due 
interventi, in conseguenza della comunicazione del MATTM (nota n. 0008762 del 01/02/2013) 
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con cui venne precisato che l’ultimo trasferimento di cassa ricevuto costituiva anticipazione 
della prima quota di cui alla delibera CIPE 8/2012. 
Gli Enti incaricati poterono proseguire le progettazioni utilizzando un fondo di rotazione sui 
capitoli di bilancio della Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto. 
 
Nel mese di agosto, pervenne comunicazione del MATTM che rappresentò come nonostante la 
validazione dei dati inseriti nella BDU del QSN, le risorse richieste non fossero ancora 
pervenute sui competenti capitoli del Ministero. I nuovi dubbi circa la reale disponibilità ed 
entità delle risorse, costrinse questo Commissario a fermare le procedure di gara che stavano per 
essere avviate e proseguire solo con le progettazioni per le quali esisteva copertura di cassa da 
parte della Regione del Veneto. 
Alla luce dell’incertezza regnante circa la reale disponibilità delle risorse ed avendo a cuore 
l’obiettivo primario di realizzazione degli interventi, questo Commissario prese specifici accordi 
con la Regione del Veneto, formalizzati successivamente con la DGRV NR 848 del 04/06/2013. 
In attuazione di detta Delibera, in data 18/09/2013 fu firmata una convenzione con la Direzione 
di Difesa del Suolo, con cui 15,4 milioni erano posti a disposizione (per competenza) di questo 
Commissario nel caso in cui i trasferimenti di cassa dei fondi FSC non fossero pervenuti con la 
puntualità necessaria a garantire i pagamenti. 
 
Nel mese di settembre giunsero trasferimenti di cassa da parte del MATTM che, in totale, 
coprivano quasi completamente la prima quota di anticipazione delle risorse FSC. Si decise, 
pertanto di autorizzare nuovamente gli Enti realizzatori a riprendere le procedure di 
progettazione e di affidamento. 
 
Appariva chiaro, però come il ritardo accumulato a causa dell’incertezza sull’erogazione dei 
finanziamenti non avrebbe consentito di stipulare obbligazioni giuridicamente vincolanti per 
tutti i 16 interventi entro il termine del 31/12/2013 e pertanto, con note n. 368289 del 
04/09/2013 e n. 400923 del 24/09/2013, ne fu richiesta la proroga nella considerazione che, 
dovendosi comunque far fronte a spese di progettazione, tali impegni economici sarebbero stati 
vani se il finanziamento delle opere fosse stato revocato. 
Si nutrivano, inoltre perplessità circa l’interpretazione da dare all’espressione: “obbligazione 
giuridicamente vincolante”. Si procedette, quindi, con nota n. 484507/63 del 18/10/2013 ad 
ulteriore richiesta di proroga di tale termine e, contestualmente, ad avanzare alcuni quesiti circa 
l’interpretazione di “obbligazione giuridicamente vincolate” anche alla luce di sentenza del 
Corte dei Conti che chiaramente intravedeva obbligo giuridico dell’Amministrazione già al 
momento della aggiudicazione dei lavori. 
Risposta ai quesiti inoltrati pervenne dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per la programmazione e il coordinamento della politica economica - con atto n. 5292 del 
27/12/2013. Fu chiarito, dunque, che la legge di stabilità del 2014, art. 1 c. 111, dettando una 
nuova tempistica per l’attuazione degli interventi finanziati con le delibere 6 e 8/2012, prevedva 
il termine del 31/12/2014 per l’assunzione delle relative OGV. Detta norma prevede inoltre, ai 
fini dell’insorgere della OGV, la pubblicazione del bando di gara o l’affidamento dei lavori. 
Alla luce delle nuove disposizioni della legge di stabilità 2014, si ritiene, quindi, di aver già 
raggiunto obbligazioni giuridicamente vincolanti per 12 dei 16 interventi finanziati con le citate 
delibere CIPE ed è ragionevole prevedere che tale obiettivo sarà agevolmente conseguito nel 
prossimo quadrimestre per tutte le opere con esclusione dell’intervento BL004A/10 - 
Realizzazione di una briglia selettiva in loc. l'Aiva a difesa degli abitati sottostanti - T. 
Fiorentina in comune di Selva di Cadore - € 2.500.000 per cui si prevede di giungere al bando 
di gara per l’estate 2014. 
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Con atto n. 438389/63.13 del 14/10/2013, si è dato riscontro alla richiesta, da parte della 
Direzione TTRI del MATTM n. 476507 del 11/10/2013, di ricognizione dei progetti compresi 
nell’accordo di programma non attuabili a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità. 
Sono stati segnalati tutti gli interventi, in fase attuativa dell’Accordo di programma, che 
avrebbero dovuto essere finanziati con risorse messe a disposizione della Regione e che 
rimangono d’impossibile attuazione per il mancato trasferimento in contabilità speciale delle 
relative erogazioni di cassa dovuto alle restrizioni in questione (8,9 mil € circa). 
 
In conseguenza dell’aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22% si è reso necessario procedere 
all’aggiornamento dei quadri economici di tutti gli interventi finanziati. 
Nell’anno di riferimento sono stati adottati, per la realizzazione degli interventi i provvedimenti 
amministrativi elencati in all. 2. 
 
 

7. LIVELLO DI ATTUAZIONE GLOBALE DEGLI INTERVENTI  
Dettaglio dello stato di attuazione in all. 3. 

La seguente tabella si riferisce agli interventi che hanno trovato possibilità di finanziamento: 
− N. 1 finanziato con risorse ex l. 191/2009; 
− N. 16 finanziati con le delibere CIPE 6 e 8/2012. 

 

____________________________ 

* Stato di attuazione: Offerte acquisite 

 
 
8. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L’ANNUALITA ’ 2014 

Dettaglio dello stato di attuazione in all. 4. 

Non è possibile fare alcuna previsione per l’anno venturo circa lo stato di realizzazione degli 
interventi compresi nella fase attuativa dell’atto integrativo all’A di P che non hanno trovato, 
allo stato, possibilità di finanziamento (n. 28 interventi). Nessuna certezza, infatti, sussiste circa 
l’entità ed i reali tempi di disponibilità delle risorse necessarie alla loro realizzazione. 

FASE DI 
ATTUAZIONE 
INTERVENTI 

n. interventi al dicembre 
2013 

n. interventi al dicembre 
2012  

Attesa di avvio 
 

n. 0 n. 14 

Esecuzione studi ed 
indagini 

n. 0 n. 0 

In corso di progettazione  
 

n. 6 n. 1 

Progettazione ultimata 
 

n. 8 * n. 2 

Lavori aggiudicati 
 

n. 1 n. 0 

In esecuzione  
 

n. 2 n. 0 

Lavori ultimati 
(collaudati e non ) 

n. 0 n. 0 

Totale interventi 
finanziati  

17 
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La seguente tabella, dunque, si riferisce alle previsioni di stato di avanzamento delle opere (n. 
17) per le quali si ha certezza di finanziamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. CRITICITA’  
 

SISTEMA DI MONITORAGGIO ReNDiS-WEB di ISPRA. 
L’alimentazione del sistema in questione, per evidenti ragioni di praticità e semplificazione del 
flusso documentale previsto per tale compito, è stata delegata ai RUP di cui si avvale il 
Commissario per la realizzazione degli interventi. E’ stato, quindi, sollecitato l’aggiornamento 
dei dati relativi a tutti i 17 interventi finanziati (1 con risorse ex L. 191/2009 e 16 con delibera 
CIPE 6/2012) entro i tempi di monitoraggio semestrale. L’aggiornamento viene costantemente 
verificato . 
Con nota n. 219039 del 23/05/2013, fu segnalato al MATTM e ad ISPRA che il quadro degli 
interventi inseriti nel sistema di monitoraggio presentava alcuni errori e non recepiva le 
variazioni introdotte con l’A tto Integrativo all’Accordo di programma tra MATTM e Regione 
del Veneto, fornendo, inoltre, un elenco dettagliato di quanto rilevato allo scopo di evidenziare 
le incongruenze rilevate e facilitare la loro correzione. 
Allo stato, risulta che non tutte le anomalie siano ancora state completamente eliminate. 
I nuovi quadri di carattere economico-finanziario, recentemente introdotti, sono stati aggiornati 
direttamente da questa struttura commissariale, trattandosi di dati di partite gestite dal 
Commissario. 
Si nutrono dubbi circa il senso di alcuni campi inseriti nei quadri in questione (già 
sinteticamente espressi in data 12.11.2013, con e-mail, indirizzata a TRI-X@minambiente.it , 
matteigentili.maddalena@minambiente.it, Pernice.Maurizio@minambiente.it, di richiesta 
chiarimenti relativamente alla nota del MATTM prot. 0054453/TRI del 07.11.2013) e si ritiene 
necessario convocare una riunione da parte del MATTM per chiarirli. 

FASE DI 
ATTUAZIONE 
INTERVENTI 

n. interventi PREVISTI al 31 
dicembre 2014 

Attesa di avvio 
 

n. 0 

Esecuzione studi ed 
indagini 

n. 0 

In corso di progettazione  
 

n. 0 

Progettazione ultimata 
 

n. 0 

Lavori aggiudicati 
 

n. 0 

In esecuzione  
 

n. 9 

Lavori ultimati 
(collaudati e non ) 
 

n. 8 

Totale interventi 
finanziati  

17 
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Non è neppure chiara l’utilità di questa ulteriore incombenza di monitoraggio di carattere 
esclusivamente finanziario, visto che gli stessi dati vengono regolarmente inseriti nel sistema 
informatico della BDU del QSN. 

 
PROBLEMATICA CONNESSA ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 9 LETTERA A) 
COMMA 2 DEL D.L. 78/2009. 
Detto articolo di legge prevede che nelle “pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT 
pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
adottano entro il 31 dicembre 2009 ”- elenco nel quale i Commissario ovviamente non son 
inclusi - “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il 
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo 
comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, 
per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione 
adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per 
evitare la formazione di debiti pregressi”. 
Considerato che, adottando in sistema di elargizione delle risorse per quote successive previsto 
dalla CIPE 6/2012, si andranno a stipulare obbligazioni vincolanti prive della corrispondente 
copertura di cassa, si ritiene che gli obblighi di verifica previsti siano di competenza del 
responsabile del centro di spesa che trasferirà le risorse stanziate con la CIPE 6/2012 ai 
Commissari, che operano solo come delegati.  

 

RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PREVISTO DALL’ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. 
31.5.2010, N. 78 CONVERTITO DALLA L. 30.7.2010, N. 122: 
Il citato comma 28 prevede che a decorrere dall’anno 2011 “le P.A. possono avvalersi di 
personale a tempo determinato o con contratti di co.co.co. nel limite del 50% della spesa 
sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.” 
Il comma è stato modificato con l’art. 4 c. 102 della Legge n. 183/2011 che ha previsto che tale 
disposizione costituisca “principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica” 
al quale sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali. 
Lo stesso comma è stato integrato con  l’art. 4ter, comma 12, del D.L. n. 16/2012 il quale 
prevede che “a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le 
assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di 
istruzione pubblica e del settore sociale….”  
Con nota n. 17624 del 2.5.2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha altresì  precisato che 
l’obiettivo di contenimento e riduzione della spesa pubblica può ritenersi riferito alle tipologie 
di lavoro flessibile (contratti a tempo determinato) complessivamente intese, considerando il 
numero dei contratti o l’ammontare della spesa, per cui una Amministrazione può 
autonomamente organizzarsi ai fini del rispetto del vincolo di spesa, compensando la mancata 
diminuzione della stessa con quella del costo di altre forme contrattuali, seguendo principi di 
buona gestione, efficienza ed economicità. 
Con riferimento a tale adempimento, si precisa che il Commissario Straordinario Delegato è 
stato nominato in data 21.01.2011 per tre anni (salvo proroga) e pertanto la struttura nel 2009 
non esisteva. 
Va anche ricordato che, per specificità e soprattutto per temporaneità di questa 
Amministrazione, è stato indispensabile ricorrere all’utilizzo di personale con contratti di lavoro 
flessibile (tempo determinato e co.co.co.), essendo impossibile ricorrere a personale a tempo 
indeterminato. 
Si ricorda che l’art. 110 c. 1 e 3 del D.Leg.vo 267/2000 prevede per gli Enti Locali la possibilità 
di  conferire, nel limite del 10% del personale a tempo indeterminato, incarichi dirigenziali con 



 

10 

 

contratto a tempo determinato per la durata del mandato elettivo del sindaco o del presidente 
della provincia in carica. Il Dipartimento per la Funzione Pubblica con nota n. 28195 
dell’11.7.2012, ha precisato che tali contratti non sono da prendere in considerazione ai fini del 
calcolo di quanto previsto dal D.L. n. 78/2010 in quanto il limite è già fissato dal D.L.eg.vo 267. 
I principi indicati sono due: il tempo determinato del mandato elettivo ed il limite del numero 
dei contratti o della spesa. 
In via interpretativa, nella stessa situazione può ritenersi il Commissario Straordinario Delegato 
in quanto nominato “pro tempore” e per il quale il DPCM del 20.7.2011 all’art. 1 comma 5, ha 
previsto specificatamente un limite di spesa non superiore all’1,5% del finanziamento assegnato 
per l’acquisizione di risorse necessarie all’espletamento del proprio incarico per il triennio 
2011-2013. Tale limite non è stato superato. 
Si ritiene quindi che il principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile possa essere 
declinato dal Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto 
nell’ambito della propria autonomia e coerentemente con le proprie esigenze funzionali.In 
quest’ottica il Commissario Straordinario Delegato ha proceduto al conferimento di un incarico 
di collaborazione coordinata continuativa ed all’assunzione di tre unità di personale a tempo 
determinato, previo espletamento di selezioni pubbliche, in numero inferiore a quanto previsto 
dal decreto commissariale n. 2 del 7.2.2012 che determina il fabbisogno di personale. 
Ai fini del contenimento della spesa, questo Commissario ha inteso infatti limitare a tale numero 
essenziale e indispensabile il personale, avvalendosi, per l’espletamento di alcune attività 
amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, di personale dipendente della 
Regione del Veneto attraverso il pagamento di ore straordinarie, sempre nel rispetto del limite di 
spesa di cui al DPCM del 20.7.2011. 

 

SCOLMATORE DI PIENA LIMENELLA-FOSSETTA-BRENTA (CODI CE 
INTERVENTO PD048A/10) 
Per quanto attiene l’intervento di “Realizzazione dei lavori di costruzione dello scolmatore di 
piena dei Collettori Limella-Fossetta per la difesa idraulica della zona nord del Comune di 
Padova – 1^ stralcio funzionale – opere civili” Codice PD048A/10, si segnala che in data 
18.06.2013 il Consorzio Stabile Medoacus S.C. a R.L. ha notificato al Consorzio di Bonifica 
Bacchiglione (Ente individuato dal Commissario quale Ente realizzatore dell’opera di cui 
trattasi), alla C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi e alla Mestrinaro S.p.a., 
ricorso con il quale viene chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento, tra 
l’altro, di tutti gli atti di gara e, segnatamente, dei verbali di gara relativi all’appalto dell’opera de 
qua nella parte in cui hanno ammesso e non escluso il costituendo raggruppamento tra le due 
compagini sociali resistenti, nonché dell’atto di definizione della graduatoria provvisoria e di 
avvio del procedimento di verifica di congruità e dell’eventuale aggiudicazione provvisoria.  
Motivo del gravame  risiedeva nel fatto che la domanda di partecipazione presentata dalle contro 
interessate (Cooperativa Muratori e Mestrinaro), e in particolare la manifestazione di volontà 
espressa relativamente alla tipologia di raggruppamento prescelta, pare contraddistinta, a detta 
della ricorrente, da ambiguità, incertezze e contraddizioni, tale da determinare l’esclusione delle 
contro interessate dalla gara di appalto. 
Si sottolinea, tuttavia, che la ricorrente non ha presentava alcuna istanza di sospensione del 
provvedimento di aggiudicazione provvisoria. 
A seguito delle verifiche sull’RTI è emersa la necessità di  escluderlo RTI in favore del secondo 
classificato. Nel verbale di gara, redatto con atto notarile rep. n. 5376 del 19/12/2013, veniva 
dichiarato decaduto il suddetto RTI e conseguentemente ridefinita la graduatoria provvisoria, con 
subentro della seconda impresa in graduatoria. 
Sono attualmente in corso le verifiche di congruità dell’offerta e dei requisiti per la 
partecipazione alla gara e per la permanenza degli stessi ai fini dell’aggiudicazione e della 
stipula del contratto. 
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NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMISSARIO PER IL  DISSESTO 
IDROGEOLOGICO INTRODOTTE DAL DL 136/2013. 
L’attuale formulazione dell’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195/2009 (introdotta con il D.L. n. 
136/2013) la quale prevede che “al personale degli enti di cui i commissari si avvalgono non 
sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese”  provocherà serie problematiche in quanto 
è in netto contrasto con l’art. 92 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice degli Appalti) che 
prevede incentivi per la progettazione ed il collaudo, peraltro già contabilizzati nel quadro 
economico di tutti gli interventi che si stanno effettuando, di cui molti verranno a breve 
cantierizzati. 
Impedire ai commissari, come par di capire, di pagare gli incentivi avrà conseguenze negative 
per gli interventi i cui quadri economici sono stati già approvati e le progettazioni interne 
terminate. Tali oneri, infatti, potrebbero rimanere a carico degli enti che realizzano in quanto 
sono loro a nominare i gruppi di progettazione e lavoro, con la conseguenza di far sorgere 
legittimi contenziosi. 
Sarà difficile se non impossibile, visto che il Commissario non ha poteri di precettazione, trovare 
funzionari disposti a progettare, avere funzioni di RUP, di direzione lavori, emettere certificati di 
regolare esecuzione dei lavori o collaudare interventi di competenza del commissario, in quanto 
sarà l’unico soggetto pubblico a non poter corrispondere gli incentivi per legge previsti.  
 
Quanto sopra indicato potrebbe rendere necessario il ricorso al libero mercato con conseguente 
notevole ampliamento dei costi e possibile insufficienza delle risorse assegnate a ciascun 
intervento per sottostima dei costi valutati in assenza delle norme D.L. in questione. 
Impedire al Commissario, improvvisamente e dopo 3 anni di attività già organizzata, di pagare 
compensi per lavoro straordinario al personale degli enti che con lui collaborano crea ulteriori 
complicazioni e necessità di riorganizzazione della gestione commissariale e potrebbe rendere 
necessario ridimensionare l’organico della struttura commissariale misurata in maniera ridotta 
proprio perché alcune incombenze erano delegate a personale delle Amministrazioni in 
avvalimento. 
Non ultimo si segnala la paradossale situazione che verrebbe a crearsi, nella quale il funzionario 
che progetta e collauda per la sua Amministrazione di appartenenza percepisce gli incentivi di 
cui all’art. 92 del Codice degli appalti, mentre svolgendo la medesima funzione per conto del 
commissario non percepirebbe alcunché se non un generico rimborso spese (non si comprende 
riferito a cosa e documentato in quale modo e con quale procedura). 
Si auspica che tale evidente anomalia, già segnala vie brevi al MATTM, possa essere 
eliminata per ripristinare le cose come erano ben definite nel DPCM integrativo del luglio 
2011, che ha efficacemente e senza sprechi economici regolato le attività commissariali sin a 
questo momento. 

 

8. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE 

SISTEMA BDU DEL QSN 
L’alimentazione del monitoraggio della BDU del QSN, grazie alla collaborazione della 
Direzione di Programmazione della Regione del Veneto che esercita funzioni di MS (master 
strumento), avviene regolarmente con cadenza bimestrale sin dalla fine di giugno 2013. 
Tutti gli aggiornamenti sin ad ora eseguiti hanno avuto esito positivo senza scarti ed i dati sono 
stati regolarmente validati. 
 
 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRI TÀ DELLA P.A.  
(art. 42 del D.L. n. 33/2013). 
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Non sono stati adottati sino ad ora atti e/o provvedimento di carattere straordinario in deroga alle 
procedure ordinarie di legge. Le prescrizioni di cui all'art. 42 del D.L. 33/2013, sebbene appaiano 
più misurate per le Amministrazioni che intendono procedere in “somma urgenza” e per gestioni 
commissariali di emergenza , verranno comunque puntualmente rispettate qualora si rendesse 
necessario intervenire con gli speciali poteri conferiti dal DPCM di nomina e successivo DPCM 
del luglio 2011. 
Di prassi, comunque, viene eseguita la pubblicazione di tutti i provvedimenti commissariali sullo 
spazio dedicato sul sito web istituzionale della Regione del Veneto, facilmente reperibile al link: 
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/commissario-delegato-per-il-rischio-
idrogeologico-nel-veneto, oppure facendo una ricerca Google: “commissario straordinario per il 
rischio idrogeologico nel veneto”; tutti i documenti sono scaricabili in formato *.pdf. 
Non è stato conferito alcun incarico di consulenza; appare chiaro altresì che le incombenze di cui 
al secondo capoverso del comma 14, art 53 del D.L. 165/2001 e s.m., tra cui “l’attestazione 
dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazione, anche potenziali, di conflitto di interessi” 
riguardano esclusivamente gli incarichi di “Consulenza” ed “a Progetto” e non altre tipologie 
contrattuali. 
 
ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 15 DEL D.LGS n. 33/2013 . 
E’ stato affidato un incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa a tempo parziale a 
persona, selezionata con procedura pubblica di valutazione, che non ha alcun rapporto in essere 
con amministrazioni dello Stato. Tale contratto ha avuto il visto di legittimità della Corte dei 
Conti di Roma il 26.6.2012. Il decreto di conferimento dell'incarico è pubblicato sullo spazio 
web istituzionale unitamente al curriculum vitae e al contratto riportante la ragione dell'incarico 
ed il compenso. 
 
ADEMPIMENTI DI CUI AL C. 14 CAPOVERSO DELL'ART. 53 D.LGS. n. 165/2001. 
Del suddetto detto incarico di Co. Co. Co. sono stati comunicati i dati all'Anagrafe delle 
Prestazioni pubbliche del Dipartimento per la Funzione Pubblica mediante l’applicativo web del 
sito perlapa.gov.it relativamente al secondo semestre 2012 e del primo e secondo semestre 2013, 
così come prescritto. 
 
ISCRIZIONI ED ACCREDITAMENTI DELLA STRUTTURA COMMIS SARIALE A 
BANCHE DATI PREVISTE PER LEGGE E LORO ALIMENTAZIONE :   
− IPA Indice Pubblica Amministrazione : accreditato come UO Regione Veneto –  

Commissario Straordinario; 
− PIATTAFORMA certificazione crediti:  accreditato come UO Regione Veneto –  

Commissario Straordinario; 
− PERLA PA Anagrafe delle prestazioni (incarichi cococo e dipendenti):  

per dati 2012 totalmente adempiente sia per consulenti che per dipendenti; per dati primo 
semestre 2013 totalmente adempiente sia per consulenti che per dipendenti; 

− MAGELLANO lavoro flessibile  :  
dati 2012: inserita tipologia di contratti e dati co.co.co. 2012; 

− EQUITALIA (Servizio verifica inadempimenti):  
effettuata registrazione al servizio di verifica adempimenti necessaria ai pagamenti verso 
terzi privati; 

 
− CONSIP (Pagamenti della P.A.): 

effettuata registrazione; 
− VENETOLAVORO (Coveneto – ufficio collocamento): 

per 2013: inseriti dati relativi alle tipologie dei contratti a tempo determinato e cococo; 
− SICO (Sistema informativo costo della Pubblica Amministrazione - D.Leg.vo 165) :  
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è in corso di definizione con la Regione  la competenza per gli adempimenti sul costo della 
PA; 

 
ADEMPIMENTI ART. 48 COMMA 1 DEL D.LEG.VO 11.4.2006,  N. 198 (pari opportunità): 
Il Commissario Straordinario Delegato, fa riferimento alla DGR della Regione del Veneto n. 
1298/2013 “D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, articolo 48. Piano triennale di azioni 
positive 2013-2015”. Il Commissario si adegua al piano triennale di azioni positive ed alle 
indicazioni della Commissione sulle pari opportunità della Regione del Veneto. 
 

 

 
 

 



SCHEMA RIEPILOGATIVO MOVIMENTI FINANZIARI Pagina 1

DATA DI ACCREDITO
TOTALE 
ACCREDITI PROVENIENZA IMPEGNI

ORD.ZE/  
DECRETI CAUSALE

 IMPORTO 
PAGAMENTI BENEFICIARIO N° ord. DATA

ORD.ZE/ 
DECRETI CAUSALE

 DISPONIBILITA' 
RESIDUA N. ELENCO SPESA  

23/06/2011 457.772,76           MIN.AMBIENTE  OPERAZIONI 2011 

174.434,88          1 del 26/10/2011
Acconto e spese 2011 

emolumenti

109.444,59           
REGIONE DEL VENETO - compenso 
Commissario 1 20/12/2011

Disposiz. 
10.12.2011

Acconto 
compenso 2011 1

109.444,59           348.328,17         109.444,59              

457.772,76            impegnato '11 174.434,88          totale pagamenti 109.444,59            TOTALI  ANNO 2011 residuo cassa 348.328,17         spesa 2011 109.444,59              

15/12/2011 3.669.753,63        MIN.AMBIENTE  OPERAZIONI 2012 

accrediti 2011 4.127.526,39        3.500.000,00       1 del 16/11/2012

Cons. Bacchiglione 
Progetto Scolmatore

24.000,00            7 del 7/3/2012 Impegno straordinari

40.188,05             
REGIONE DEL VENETO - compenso 
Commissario 1  maggio 2012

Disposiz. 
15.5.2012

saldo compenso 
2011 Comm. 1

40.188,05             3.977.893,75      40.188,05                

38.000,00            9 del 10/5/2012 Impegno cococo

24.802,24-            11 del 17/5/2012
Economie 2011 su 

emolumenti e spese

68.500,00            10 del 17/5/2012
Impegno emolumenti e 

spese 2012

26.217,59             
REGIONE DEL VENETO - compenso 
Commissario 2  agosto 2012

Disposiz. 
6.8..2012

primo acconto 
compenso 2012 3.951.676,16      2 26.217,59                

26.217,59

18/09/2012 1.330.769,21        MIN.AMBIENTE 1.330.769,21       32 del 16/9/2013

300.000,00          13 del 28/9/2012
Provincia Belluno 

Consolidamento  Arsiè

1.000.000,00       14 del 28/9/2012
Genio Civile PD Lavori 

Roggia Contarina

300.000,00-          29 dell'11.6.2013
Disimpegno 

finanziamento

1.000.000,00-       30 dell'11.6.2013
Disimpegno 

finanziamento

15.918,01             
2°  acc. compenso 
2012 Commissario 

12.081,81             
primo acconto  
cococo  2012

27.999,82             5.254.445,55      3 27.999,82                

20.000,00            20 del 20/12/2012

Impegno contratto a 
tempo determinato

accrediti 2012 1.330.769,21         impegnato '12 4.956.466,97       pagamenti 2012 94.405,46              TOTALI ANNO 2012 residuo cassa 5.254.445,55      spesa 2012 94.405,46                

totale accrediti 5.458.295,60        totale impegnato 5.130.901,85       totale pagamenti 203.850,05            TOTALI AL 31.12. 2012 residuo cassa 5.254.445,55      tot. 1.1.2013 203.850,05              

REGIONE DEL VENETO - compenso 
Commissario e cococo

31/12/2013          COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO     Do tt. Vincenzo ALONZI       codice fiscale 9015136027 9

CONTABILITA' SPECIALE N. 5596 aperta il 9.5.2011 Ese rcizio finanziario 2011-2012

3  ottobre 2012
Disposiz. 
15.10.2012 per 
€ 27.999,82
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DATA DI ACCREDITO
TOTALE 
ACCREDITI PROVENIENZA IMPEGNI

ORD.ZE/  
DECRETI CAUSALE

 IMPORTO 
PAGAMENTI BENEFICIARIO N° ord. DATA

ORD.ZE/ 
DECRETI CAUSALE

 DISPONIBILITA' 
RESIDUA N. ELENCO SPESA  

totale accrediti 5.458.295,60        totale impegnato 5.130.901,85       totale pagamenti 203.850,05            TOTALI AL 31.12. 2012 residuo cassa 5.254.445,55      tot. 1.1.2013 203.850,05              

68.500,00            2 del 30/1/2013

Impegno emolumenti e 
spese 2013  OPERAZIONI 2013 

4.500,00              3 del 21/2/2013
Impegno contratto spec. 

amm.ivo

2.493,88               PROVINCIA DI BELLUNO 1° acc. 1  marzo 2013
Decreto n. 
4/2013 1 31.393,77

21.683,82             
saldo 2012 
compenso Comm

6.739,76               
secondo acconto 
cococo dic.2012

476,31                  REGIONE DEL VENETO ore str 2012 3  marzo 2013
Disposiz. 
25.2.2013

ore str. Piccolo-
Camuffo 2012

31.393,77             5.223.051,78      

4.500,00              5 del 25/3/2013 Proroga contratto D1

38.000,00            10 del 15/5/2013 Nuovo co.co.co. 2013

45.000,00            12 del 15/5/2013 Proroga contratto C1

50.000,00            13 del 15/5/2013 Nuovo contratto D1 giu

50.000,00            14 del 15/5/2013 Nuovo contratto D1 ing

26.680,58-            15 del 28/5/2013
Disimpegno ore e 

compenso

4.760,56               4
giugno 2013  €  

4.760,56 1° bim Evarchi 2 40.278,12
9.881,51               3° acc   Dalla Mora

15.743,21             REGIONE DEL VENETO rimborso 5 1° acc. 2013 Comm.

4.594,44               competenze 2° bim Evarchi

5.298,40               6 Stip Campagnaro

40.278,12             5.182.773,66      

195,62                  7
disposizione 
sett. 2013

1° sem 2013 ore 
straordinarie 3 48.503,46

9.066,76               saldo   Dalla Mora

14.283,89             REGIONE DEL VENETO rimborso 8 2° acc. 2013 Comm.

1.886,93               3° bim Campagnaro

4.600,26               competenze 3° bim Evarchi

3.852,47               9 3° bim Schiavon

4.333,68               3° bim Campagnaro

5.270,70               competenze 3° bim Evarchi

5.013,15               10 3° bim Schiavon

48.503,46             5.134.270,20      
06/09/2013 225.174,00           MIN.AMBIENTE 225.174,00          5.359.444,20      

19/09/2013 1.594.890,77        MIN.AMBIENTE 1.594.890,77       6.954.334,97      

51,90                  37 del 24/10/2013
impegno maggiore 
spesa cococo 2012

3.200,00              38 del 31/10/2013
impegno spesa 1-20 

genn. 2014 compenso

85.305,00             PROVINCIA DI BELLUNO 2° acc. 11 nov.2013
Decreto n. 
42/2013 4 123.411,13

13.812,73             
3° acc. 2013 
compenso Comm

9.662,77               
primo acconto 
cococo sett.2013

5.011,41               REGIONE DEL VENETO rimborso 5° bim Campagnaro

4.607,24               competenze 13 5° bim Evarchi

5.011,98               5° bim Schiavon

123.411,13           6.830.923,84      

20/11/2013 4.634.166,00        MIN AMBIENTE 4.634.166,00       11.465.089,84    

20/11/2013 2.997.515,18        MIN AMBIENTE 2.997.515,18       14.462.605,02    

accrediti 2013 9.451.745,95        impegnato '13 9.688.817,27       pagamenti 2013 243.586,48            TOTALI ANNO 2013 residuo cassa 14.462.605,02    spesa 2013 243.586,48              

totale accrediti 14.910.041,55      totale impegnato 14.819.719,12     totale pagamenti 447.436,53            TOTALI al 31 dicembre 2013 residuo cassa 14.462.605,02     totale spesa 447.436,53              

resto da impegnare 90.322,43            

36 del 30/9/2013

44 del 26/11/2013

 Disposiz. 
14.11.2013  € 
23.475,50

 nov. 2013
 Disposiz. 
14.11.2013  € 
14.630,63

sett 2013                  
€  23.350,65

sett 2013                  
€  14.617,53

sett 2013                  
€  10.339,66  

REGIONE DEL VENETO compenso 
Commissario e cococo

12 nov. 2013

 giugno 2013   
€ 25.624,72

  giugno 2013   
€ 9.892,84  

REGIONE DEL VENETO compenso 
Commissario e cococo

2  marzo 2013
 Disposiz. 
21.2.2013  € 
28.423.58
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                    IMPEGNI  E PAGAMENTI SU  FONDI CIPE

Fondi previsti
DATA DI 
ACCREDITO totale accrediti

DESTINAZIONE 
VINCOLATA  DECRETI IMPEGNI CAUSALE BENEFICIARIO %

 DISPONIBILITA' 
RESIDUA SPESA  

17.300.000,00             accrediti (cassa) (competenza) (cassa)  TOTALI A NOVEMBRE 2013  (cassa)    

18/09/2012 1.330.769,21            32 del 16/9/2013 1.330.769,21                 

Quota su 
anticipazione 20% 7,690

06/09/2013 225.174,00              

19/09/2013 1.594.890,77            

20/11/2013 4.634.166,00            4.634.166,00                 
 Saldo prime due 
quote pari al 45%  

26,785

45,00

20/11/2013 2.997.515,18            2.997.515,18                 
 Anticipo su terza 
quota 

17,327

300.000,00          16 del 28/5/2013
Servizio Forestale 
BL Progetto 55/A Servizio Forestale Belluno

300.000,00         

150.000,00          16 del 28/5/2013

Servizio Forestale 
TV e VE Progetto 

58/A
Servizio Forestale Treviso e Venezia

150.000,00         

1.980.000,00       17 del 3/6/2013
Genio Civile RO  
Progetto 18/A

Genio Civile Rovigo 
1.980.000,00      

1.000.000,00       18 del 3/6/2013
Genio Civile TV   
Progetto TV21/A

Genio Civile Treviso
1.000.000,00      

1.200.000,00       19 del 3/6/2013
Genio Civile TV   
Progetto TV23/A

Genio Civile Treviso
1.200.000,00      

600.000,00          20 del 3/6/2013
Genio Civile VE  
Progetto VE26/A

Genio Civile Venezia
600.000,00         

1.038.000,00       21 del 3/6/2013
Genio Civile VI  
Progetto VI38/A

Genio Civile Vicenza
1.038.000,00      

950.000,00          22 del 3/6/2013
Genio Civile VI  
Progetto VI39/A

Genio Civile Vicenza
950.000,00         

300.000,00          23 del 3/6/2013
Consorzio Piave   
Progetto TV57/A

Consorzio di Bonifica Piave 
Montebelluna (TV) 300.000,00         

200.000,00          24 del 3/6/2013
Genio Civile TV    
Progetto TV63/A

Genio Civile Treviso
200.000,00         

2.500.000,00       25 del 4/6/2013
Genio Civile BL    
Progetto BL04/A

Genio Civile Belluno
2.500.000,00      

1.200.000,00       26 del 4/6/2013
Genio Civile PD    
Progetto PD11/A

Genio Civile Padova
1.200.000,00      

2.570.000,00       27 del 4/6/2013
Genio Civile VR    
Progetto VR37/A

Genio Civile Verona
2.570.000,00      

2.000.000,00       28 del 4/6/2013
Genio Civile VR   
Pogetto VE24/A

Genio Civile Venezia
2.000.000,00      

300.000,00          29 dell'11/6/2013

Provincia Belluno 
Progetto BL01/A 
(Arsiè)   Revoca 
decr.n.13/2012 e 
riassegnaz.fondi

Provincia Belluno

30,27 209.201,12         90.798,88                

1.000.000,00       30 dell'11/6/2013

Progetto PD12/A 
(Roggia Contarina) 

Revoca decr. n. 
14/2012 e 

riassegnazione 
fondi

Genio Civile PD 

1.000.000,00      

17.300.000,00             accrediti 10.782.515,16 17.288.000,00     10.782.515,16                TOTALI ANNO 2013 17.197.201,12    spesa 2013 90.798,88                

                       resto da assegnare 12.000,00                  impegni credito 6.414.685,96      resto cassa

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

resto da impegnare

0,00

90.798,88

0,00

90.798,88                              

pagamenti 2013

 IMPORTO PAGAMENTI 
compreso 1% 

26,78708671

36 del 30/9/2013 1.820.064,77                 
 Seconda quota su 
anticipazione 20% 

10,520

44 del 26/11/2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011 

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera 

 
 

REGISTRO DECRETI - ANNO 2013 
 

N° DATA OGGETTO 

1 30.1.2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, 
n. 191, articolo 2, comma 240.  
Provincia di BELLUNO. Approvazione progetto: “Opere di consolidamento a monte dell’abitato di Arsiè” - Codice 
BL001A/10. Importo  €  300.000,00=.  Presa d’atto. 

2 30.1.2013 
Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. in data  21.1.2011.  
Compenso anno 2013. Impegno di spesa. 

3 21.2.2013 
Contratto di assunzione a tempo determinato per le necessità della struttura commissariale costituita ai sensi del 
D.P.C.M. del 21.1.2011. Sig. CAMPAGNARO Elena. 

4 12.3.2013 
Adp del 23.12.2010. Provincia di Belluno. Progetto “Opere di consolidamento a monte dell’abitato di Arsiè”. 
Erogazione acconto 1° stato avanzamento lavori.€ 2.493,88 

5 25.3.2013 Proroga contratto Elena Campagnaro. 

6 09.4.2013 

Nomina commissione di valutazione nella procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa – profilo professionale: “Esperto nel coordinamento di 
Struttura complessa” presso la Struttura del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel 
Veneto. 

7 09.4.2013 
Nomina commissione di valutazione nelle selezioni pubbliche per titoli e colloquio per la costituzione di un 
rapporto di lavoro a tempo determinato per i seguenti profili professionali: 
- Assistente amministrativo – Cat. C - Specialista tecnico ingegneristico – Cat. D1. 

8 30.4.2013 
Nomina commissione di valutazione selezione pubblica per titoli e colloquio per costituzione di un rapporto di 
lavoro a tempo determinato per il seguente profilo professionale: -Specialista amministrativo giuridico – Cat. D1. 

9 06/05/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). 
PD012A/10 “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione 
della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10. Primo lotto funzionale”. Importo finanziato Sezione Attuativa €. 
1.000.000,00 CUP H59H12000440001. Approvazione progetto definitivo. 

10 15/05/2013 

Approvazione degli esiti della procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per la figura professionale “Esperto nel coordinamento di Struttura 
complessa” presso gli uffici del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto 
nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011. 

11 15/05/2013 
Conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura professionale “Esperto nel 
coordinamento di Struttura complessa” presso l’ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il rischio 
idrogeologico nel Veneto, nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011. 

12 15/05/2013 
Approvazione degli esiti della selezione pubblica per titoli e colloquio per la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato - profilo professionale “Assistente Amministrativo - Cat. C1” presso gli uffici del Commissario 
straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011. 

13 15/05/2013 
Approvazione degli esiti della selezione pubblica per titoli e colloquio per la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato - profilo professionale “Specialista amministrativo giuridico- Cat. D1” presso gli uffici del 
Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011. 

14 15/05/2013 
Approvazione degli esiti della selezione pubblica per titoli e colloquio per la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato - profilo professionale “Specialista tecnico ingegneristico Cat. D1” presso gli uffici del 
Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011. 

15 28/05/2013 
Decreti n. 7 in data 7.3.2012 e n. 10 in data 17.5.2012 del Commissario Straordinario Delegato ex DPCM 21.1.2011 di impegno 
spesa per l’anno 2012 per prestazione ore straordinarie e compensi. Accertamento minore spesa. 

16 28/05/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 
6/2012 e n. 8/2012. Unità di Progetto Foreste e Parchi:-Servizi Forestali di Belluno: Progetto “Intervento di difesa 
idrogeologica del territorio comunale di Livinallongo del Col di Lana (BL).” - Codice BL055A/10 - Importo 
progetto:€  300.000,00;-Servizi Forestali di Treviso e Venezia: Progetto “Intervento di sistemazione frane e dissesti 
idrogeologici in località Perdonanze e località Formeniga in Comune di Vittorio Veneto (TV)” – 
CodiceTV058A/10 – Importo progetto € 150.000,00. 
Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e approvazione schema di convenzione. 



 
COMMISSARIO COMMISSARIO COMMISSARIO COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGSTRAORDINARIO DELEGSTRAORDINARIO DELEGSTRAORDINARIO DELEGATOATOATOATO    
PER PER PER PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETOIL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETOIL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETOIL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO    

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011 

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera 

17 03/06/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 
6/2012 e n. 8/2012.  UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO: Progetto “Opere di difesa del litorale 
in provincia di Rovigo” (Rosolina) – Codice RO018A/10 – Importo progetto:   € 1.980.000,00. 
Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell’intervento. 

18 03/06/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 
6/2012 e n. 8/2012. UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO:  - Progetto “Interventi di 
consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti  in comuni vari”  
(TV) – Codice TV021A/10 - Importo progetto:€  1.000.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto 
realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell’intervento. 

19 03/06/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 
6/2012 e n. 8/2012. UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: Progetto “Intervento di consolidamento 
arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari. Primo lotto  funzionale” – Codice TV023A/101 – Importo 
progetto:   € 1.200.000,00. - Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di 
realizzazione dell’intervento. 

20 03/06/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 
6/2012 e n. 8/2012. UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA: Progetto: “Eliminazione infiltrazioni 
lungo gli argini del fiume Lemene” in Comuni vari – Codice VE026A/10 -  Importo progetto:€  600.000,00. 
Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell’intervento. 

21 03/06/2013 
Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 
6/2012 e n. 8/2012. UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VICENZA: Progetto “Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell’argine destro del Fiume Bacchiglione 
realizzazione dell’intervento. 

22 03/06/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 
6/2012 e n. 8/2012. UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VICENZA: Progetto “Lavori di espurgo e 
ringrosso con adeguamento delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di 
scogliera lungo tutta l’asta fluviale del Canale Bisatto ricadente nel Circondario  idraulico di Vicenza” – 
Codice VI039A/10 – Importo progetto:  € 950.000,00. 
Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell’intervento. 

23 03/06/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 
6/2012 e n. 8/2012. CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE : 
 Progetto: “Messa in sicurezza idraulica del corso d’acqua Le Fosse” in Comune di San Vendemiano (TV). –   
 Codice TV 057A/10 - Importo progetto:€  300.000,00. 
Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell’intervento. 

24 03/06/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 
6/2012 e n. 8/2012. UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: Progetto“ Ripristino officiosità del 
fiume Sile” in Comune di Quinto di Treviso (TV) – Codice TV063A/10 -  Importo progetto:€  200.000,00. 
Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell’intervento. 

25 04/06/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 
6/2012 e n. 8/2012. UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO: 
Progetto “Realizzazione di una briglia selettiva sul T. Fiorentina in loc. L’Aiva,  comune di Selva di Cadore, a 
difesa degli abitati sottostanti” (BL) – Codice BL004A/10 – Importo progetto:  € 2.500.000,00. 
Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell’intervento. 

26 04/06/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 
6/2012 e n. 8/2012. UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA: 
Progetto “Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Bovolenta (PD). Primo lotto funzionale” – 
Codice PD011A/101 – Importo progetto:  € 1.200.000,00. 
Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell’intervento. 

27 04/06/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 
6/2012 e n. 8/2012. UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VERONA: 
Progetto “Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente 
Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l’obelisco Napoleonico in comune di Arcole 
(VR)” – Codice VR037A/10 – Importo progetto:  € 2.570.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto 
realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell’intervento. 

28 04/06/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 
6/2012 e n. 8/2012. UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA: 
Progetto “Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all’ordinanza 
3276/2002” Comune di Vigonovo (VE) – Codice VE024A/10 – Importo progetto:  € 2.000.000,00. 
Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell’intervento. 

29 11/06/2013 
Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, 
n. 191, articolo 2, comma 240. Provincia di BELLUNO. “Opere di consolidamento a monte dell’abitato di Arsiè” - 
Codice BL001A/10. Importo progetto: €  300.000,00=. Revoca decreto n. 13 del 28 settembre 2012 e 
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riassegnazione fondi. 

30 11/06/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, 
n. 191, articolo 2, comma 240.  Genio Civile di PADOVA. “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del 
fiume Brenta nel tratto compreso tra l’immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10” - Codice 
PD012A/10. Importo progetto: €  1.000.000,00=. Revoca decreto n. 14/2012 e riassegnazione fondi. 

31 13/06/2013 

A.d.P.del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA’ DI PROGETTO GENIO 
CIVILE DI PADOVA: Progetto “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto 
compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10. Primo lotto funzionale”. Codice 
PD012A/101 - CUP H59H12000440001.Importo finanziato Sezione Attuativa €. 1.000.000,00. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.  

32 16/09/2013 
Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Fondi FSC. Delibera 
CIPE n. 6/2012. Impegno fondi per primo acconto a valere sulla quota del 20%. 

33 30/09/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e         del Mare 
(MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). 
UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: Progetto “Interventi di consolidamento arginale del 
fiume Monticano e affluenti in comuni vari”. Codice TV021A/10 - CUP H39H11000800001. Importo finanziato 
Sezione Attuativa €. 1.000.000,00.  
Approvazione progetto definitivo. 

34  30/09/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e         del Mare 
(MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). 
UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: Progetto “Interventi di consolidamento arginale del 
fiume Livenza e affluenti in comuni vari”. Codice TV023A/101 - CUP H39H11000680001. Importo finanziato 
Sezione Attuativa €. 1.200.000,00. Approvazione progetto esecutivo. 

35 30/09/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA: 
Progetto “Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene in comuni vari”. Codice VE026A/10 - CUP 
H38G12000000001. 
Importo finanziato Sezione Attuativa €. 600.000,00.  
Presa d’atto progetto definitivo. 

36 30/09/2013 
Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Fondi FSC. Delibera 
CIPE n. 6/2012. 
Impegno fondi per secondo e terzo acconto a valere sulla quota del 20%. 

37 24/10/2013 
Decreto n. 6 in data 27.2.2012 del Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. 21.1.2011 di impegno spesa 
per compenso contratto di collaborazione coordinata continuativa per l’anno 2012/2013 Dott.ssa Odetta Dalla 
Mora. Accertamento e impegno maggiore spesa. 

38 31/10/2013 
Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. in data  21.1.2011.  
Mese di gennaio 2014. Impegno di spesa. 

39 05/11/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). 
UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: Progetto “Ripristino officiosità del fiume Sile” in 
Comune di Quinto di Treviso. Codice TV063A/10 - CUP H99H12000170001. 
Importo finanziato Sezione Attuativa €. 200.000,00.  
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.  

40 06/11/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). 
UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VICENZA: Progetto “Lavori di espurgo dell’alveo delle opere 
idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l’asta fluviale del 
Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza”. Codice VI039A/10 - CUP H59H13000130001. 
Importo finanziato Sezione Attuativa Euro 950.000,00.  
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  

41 08/11/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). 
UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO: Progetto di “Opere di difesa del litorale in provincia di 
Rovigo”. Codice RO018A/10 - CUP H95D12000290001. 
Importo finanziato Sezione Attuativa Euro €. 1.980.000,00.  
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.  

42 12/11/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto.  
Provincia di BELLUNO. Progetto: “Opere di consolidamento a monte dell’abitato di Arsiè” - Codice BL001A/10. 
CUP: F13B12000100002. 
Erogazione acconto su stato avanzamento lavori 
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43 12/11/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). 
UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VERONA: Progetto “Rifacimento del ponte storico e costruzione di 
un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia 
presso l’obelisco Napoleonico” in Comune di Arcole. Codice VR037A/10 - CUP H63B12000200001. 
Importo finanziato Sezione Attuativa Euro 2.570.000,00.  
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  

44 26/11/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Fondi FSC. Delibera 
CIPE n. 6/2012. 
Impegno fondi per saldo prime due quote e anticipo su terza quota a valere sulle somme assegnate. 
 

45 28/11/2013 

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). 
UNITA’ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA: Progetto “Sostituzione delle paratoie presso la traversa 
di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all’ordinanza 3276/2002”. 
Codice VE024A/10- CUP H89H12000200002. 
Importo finanziato Sezione Attuativa Euro 2.000.000,00.  

CONFERMA FINANZIAMENTO  
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 REGISTRO ATTI REPERTORIATI 2013 
 
 

N° DATA OGGETTO 

4 14.01.2013 

DISCIPLINARE delle procedure per la realizzazione degli interventi previsti 
dall’Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto 
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari 
per la mitigazione del rischio idrogeologico . Finanziamento Legge 23 dicembre 
2009, n. 191, articolo 2, comma 240. Genio Civile di PADOVA. “Lavori di 
riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra 
l’immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10” - Codice PD012A/10. 
Importo progetto: €  1.000.000,00=. 

5 19.02.2013 

DISCIPLINARE delle procedure per la realizzazione degli interventi previsti 
dall’Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto 
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari 
per la mitigazione del rischio idrogeologico . Finanziamento Legge 23 dicembre 
2009, n. 191, articolo 2, comma 240.. “Opere di consolidamento a monte dell’abitato 
di Arsiè” - Codice BL001A/10. Ente incaricato della realizzazione: Provincia di 
BELLUNO Importo progetto:€  300.000,00=.  

6 26/02/2013 Contratto a tempo determinato Dott.ssa Elena Campagnaro. 

7 25/03/2013 Proroga contratto Dott.ssa Elena Campagnaro 

8 15/05/2013 Contratto a tempo determinato Ing. Stefano Schiavon 

9 06/06/2013 Contratto a tempo determinato Sig.ra Monica Evarchi 

10 01.07.2013 Contratto co.co.co. Dott.ssa Odetta Dalla Mora 

11 10.07.2013 Contratto a tempo determinato Dott.ssa Elena Campagnaro. 

12 18/09/2013 Accordo di Programma con Direzione Difesa Suolo 

13 25/09/2013 Disciplinare GCTV interventi TV021A/10 – TV023/101 e TV063A/10 

14 25/09/2013 Convenzione Servizi Forestali Regionali interventi TV058A/10 e BL055/10 

15 30/09/2013 Disciplinare GCVE interventi VE024A/10 e VE026A/10 

16 03/10/2013 Disciplinare GCRO intervento RO018A/10 

17 22/10/2013 Disciplinare GCVI interventi VI038A/10 e VI039A/10 

18 24/10/2013 Disciplinare GCVR intervento VR037A/10 

19 31/10/2013 Disciplinare GCBL intervento BL004A/10 

20 18/11/2013 Disciplinare Consorzio Bonifica Piave intervento TV057A/10 

21 25/11/2013 Disciplinare GCPD intervento PD011A/10 

 



 PD048A/10 - Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la 
difesa idraulica della zona di Padova nord - € 3.500.000 

contratto contratto

Ricorso al TAR del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) primo escluso in gara 
che ha impugnato la regolare composizione del RTI vincitore. 

In data 19.12.2013 (rep.5376-Verbale di gara con procedura aperta-III seduta) la 
Commissione dichiara decaduto dall'aggiudicazione provvisoria il RTI vincitore, e 

ridefinisce la graduatoria.
Conseguente inizio delle procedure di verifica sulla nuova ditta vincitrice. 

PROGETTAZIONE

AFFIDAMENTO

CONTRATTO

ESECUZIONE

Allegato 3 -  Relazione Annuale 2013

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO

Interventi inseriti nell'Atto Integrativo all' Acco rdo di 
Programma 

finanziabili con Del. Cipe 6 e 8  2012
Note

Stato di attuazione 
previsto nel 

cronoprogramma 
allegato alla Rel. 
Trimestrale del 

30.09.2013

Stato di attuazione 
al 31.12.2013

 BL001A/10 - Opere di consolidamento a monte dell'abitato - € 
300.000 

Esecuzione Esecuzione Consegna lavori in data 03/07/2013

 BL004A/10 - Realizzazione di una briglia selettiva in loc. l'Aiva a 
difesa degli abitati sottostanti - T. Fiorentina in comune di Selva 
di Cadore - € 2.500.000 

Progettazione Progettazione
La criticità, che è possibile quantificare in Euro 500.000,00, è dovutà alla necessità di 
aggiornare gli importi del quadro economico di progetto datato 12.02.2007. In corso 

l'aggiornamento del progetto definitivo

 PD011A/101 -  Lavori per la messa in sicurezza idraulica 
dell’abitato di Bovolenta (PD). Primo lotto funzionaele - € 
1.200.000 

Progettazione Progettazione

La direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto è in attesa dei pareri necessari 
per l’approvazione del progetto definitivo dell’importo complessivo di € 4.300.000,00; 
l’intervento inserito nell’accordo tra MATTM e Regione Veneto in fase attuativa di € 

1.200.000,00 (I° lotto), dopo l'approvazione tecnica d ell'intero intervento verrà stralciato e 
attuato. 

 PD012A/101 - Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del 
fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia 
Contarina ed il ponte della S.P. 10 - € 1.000.000 

Lavori aggiudicati Esecuzione Consegna lavori in data 21/10/2013

 RO018A/10 - Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo - 
€ 1.980.000 

Progettazione Offerte acquisite

 TV021A/10 - Interventi di consolidamento arginale e 
sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in 
comuni vari - € 1.000.000 

Progettazione Offerte acquisite

 TV023A/101 - Interventi di consolidamento arginale del fiume 
Livenza e affluenti in comuni vari. Primo lotto funzionaele - € 
1.200.000 

Progettazione Offerte acquisite

 VE024A/10 - Sostituzione delle paratoie presso la traversa di 
Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002 - € 
2.000.000 

Progettazione Offerte acquisite

 VE026A/10 - Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume 
Lemene in comuni vari - € 600.000 

Progettazione Offerte acquisite

 VR037A/10 - Rifacimento del ponte storico e costruzione di un 
nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con 
adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco 
Napoleonico - € 2.570.000 

Progettazione Offerte acquisite

 VI038A/10 - Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento 
della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra località 
Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio 
completamento - € 1.038.000 

Progettazione Progettazione In attesa della cosegna formale del progetto definitivo e conseguente approvazione

 VI039A/10 -Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche 
mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di 
scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisatto ricadente 
nel Circondario idraulico di Vicenza - € 950.000 

Progettazione Lavori aggiudicati

 BL055A/10 - Intervento di difesa idrogeologica del territorio 
comunale - € 300.000 

Progettazione Progettazione

Obbligazione giuridcamente vincolante (convenzione) tra l'Unità di Progetto Foreste e 
Parchi della Regione del Veneto e il Commissario firmata in data 25.09.2013.

Le opere saranno realizzate in economia dal Servizio Forestale e ad oggi sono in corso di 
progettazione. Data l'ubicazione montana, durante l'inverno i lavori non possono essere 

realizzati

 TV057A/10 - Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua "Le 
Fosse" - € 300.000 

Progettazione Progettazione
In attesa della conclusione del giusto procedimento di apposizione del vincolo preordinato 

all'esproprio.

 TV058A/10 - Dissesto idrogeologico in località Perdonanza e 
località Formeniga - Lavori di sistemazione frane - € 150.000 

Progettazione Progettazione

Obbligazione giuridcamente vincolante (convenzione) tra l'Unità di Progetto Foreste e 
Parchi della Regione del Veneto e il Commissario firmata in data 25.09.2013.

Le opere saranno realizzate in economia dal Servizio Forestale e ad oggi sono in corso di 
progettazione. Data l'ubicazione montana, durante l'inverno i lavori non possono essere 

realizzati

 TV063A/10 - Ripristino officiosità del fiume Sile - € 200.000 Progettazione Offerte acquisite
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 BL001A/10 - Opere di consolidamento a monte dell'abitato - 

€ 300.000 
Arsiè (BL)

Provincia di 
Belluno

BL001A/10

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

 BL004A/10 - Realizzazione di una briglia selettiva in loc. 

l'Aiva a difesa degli abitati sottostanti - T. Fiorentina in 

comune di Selva di Cadore - € 2.500.000 

Selva di 

Cadore (BL)

Genio Civile 
Belluno

BL004A/10

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

 PD011A/101 -  Lavori per la messa in sicurezza idraulica 

dell’abitato di Bovolenta (PD). Primo lotto funzionale - € 

1.200.000 

Bovolenta 

(PD)

Genio Civile 
Padova

PD011A/101

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

 PD012A/101 - Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza 

del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della 

roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10 - € 1.000.000 

Campo San 

Martino 

(PD)

Genio Civile 
Padova

PD012A/101

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

 RO018A/10 - Opere di difesa del litorale in provincia di 

Rovigo - € 1.980.000 

Rosolina 

(RO)

Genio Civile 
Rovigo

RO018A/10

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

 TV021A/10 - Interventi di consolidamento arginale e 

sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e 

affluenti in comuni vari - € 1.000.000 

vari (TV)
Genio Civile 

Treviso
TV021A/10

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

 TV023A/101 - Interventi di consolidamento arginale del 

fiume Livenza e affluenti in comuni vari. Primo lotto 

funzionaele - € 1.200.000 

vari (TV)
Genio Civile 

Treviso
TV023A/101

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

 VE024A/10 - Sostituzione delle paratoie presso la traversa 

di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 

3276/2002 - € 2.000.000 

Vigonovo 

(VE)

Genio Civile 
Venezia

VE024A/10 

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

 VE026A/10 - Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del 

fiume Lemene in comuni vari - € 600.000 
vari (VE)

Genio Civile 
Venezia

VE026A/10

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

 VR037A/10 - Rifacimento del ponte storico e costruzione di 

un nuovo manufatto di attraversamento del torrente 

Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia 

presso l'obelisco Napoleonico - € 2.570.000 

Arcole (VR)
Genio Civile 

Verona
VR037A/10

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

 VI038A/10 - Lavori di sovralzo e ringrosso con 

adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume 

Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di 

Longare 2° stralcio completamento - € 1.038.000 

Longare (VI)
Genio Civile 

Vicenza
VI38A/10

##
##

##
##

##
##

#
##

##
##

##
##

##
#

##
##

##
##

##
##

#
##

##
##

##
##

##
#

##
##

##
##

##
##

#

 VI039A/10 -Lavori di espurgo dell'alveo delle opere 

idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la 

costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del 

Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza 

- € 950.000 

vari (VI)
Genio Civile 

Vicenza
VI39A/10

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

 BL055A/10 - Intervento di difesa idrogeologica del territorio 

comunale - € 300.000 

Livinallongo 

del Col di 

Lana (BL)

Servizio 
Forestale 

Regionale di 
Belluno

BL055A/10

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

TV057A/10 - Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua 

"Le Fosse" - € 300.000

San 

Vendemmia

no (TV)

Consorzio di 
Bonifica 
Piave

TV057A/10

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

 TV058A/10 - Dissesto idrogeologico in località Perdonanza 

e località Formeniga - Lavori di sistemazione frane - € 

150.000 

Vittorio 

Veneto (TV)

Servizio 
Forestale 

Regionale di 
Treviso e 
Venezia

TV58A/10

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

 TV063A/10 - Ripristino officiosità del fiume Sile - € 200.000 
Quinto di 

Treviso (TV)

Genio Civile 
Treviso

TV063A/10

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

 PD048A/10 - Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la 

difesa idraulica della zona di Padova nord - € 3.500.000 
Padova

Consorzio di 
Bonifica 

Bacchiglione. 
PD048/10

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#
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