

**ATTI PARLAMENTARI**

**XIV LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. XXXIX**  
**n. 8**

## **RELAZIONE**

**SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI  
COLLABORAZIONE ALENIA-FINMECCANICA/BOEING**

**(Al 31 dicembre 2004)**

*(Articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184)*

**Presentata dal Ministro delle attività produttive**

**(MARZANO)**

---

**Trasmessa alla Presidenza il 14 marzo 2005**

---

PAGINA BIANCA

## INDICE

1. Premessa .....	<i>Pag.</i>	5
2. Andamento del programma al 31 dicembre 2004 .....	»	6
3. Consegne di Alenia Aeronautica a Boeing al 31 dicembre 2004 .....	»	6
4. Rendiconto incassi 2004 .....	»	7

PAGINA BIANCA

**STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA B767 AL 31.12.2004****1. PREMESSA**

Com'è noto la legge 26 maggio 1975, n.184, afferente “autorizzazione di spesa per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazione ed avviamento alla produzione di aeromobili per percorsi internazionali”, prevede, all'art.5, che “Il Ministro per le Partecipazioni Statali riferisca semestralmente al Parlamento sullo stato di avanzamento del progetto”.

La presente relazione viene trasmessa dal Ministro delle Attività Produttive subentrato nelle attribuzioni e nei rapporti del Ministro e del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Nelle precedenti relazioni sono state dettagliatamente illustrate tutte le varie fasi attraverso le quali è passata l'attuazione della legge n.184/1975 che, ora, disciplina essenzialmente l'obbligo, a carico della concessionaria Alenia Aeronautica, di versare allo Stato una quota sul ricavo della vendita del particolare tipo di aerei prodotti secondo una Convenzione a suo tempo stipulata con il Ministero per le Partecipazioni Statali .

Ciò premesso, si trascrivono, innanzitutto, ai punti 2) e 3) gli elementi forniti dalla stessa soc. Alenia Aeronautica sullo stato di avanzamento del programma di collaborazione con la Boeing nel corso del 2° semestre del 2004.

Si forniscono, inoltre, elementi sul rendiconto incassi conseguiti dalla soc. Alenia Aeronautica nel suddetto anno.

## **2. ANDAMENTO DEL PROGRAMMA AL 31.12.2004**

Sulla base del più recente rapporto della Boeing, al 31/12/2004 risultano acquisiti, per il velivolo B767, 950 ordini fermi. Alla stessa data sono stati consegnati alle aerolinee complessivamente 925 velivoli (di cui 5 nel solo 2° semestre 2004).

## **3. CONSEGNE DI ALENIA AERONAUTICA A BOEING AL 31.12.2004**

In conformità ai piani di produzione concordati con la Boeing, la situazione degli approntamenti cumulativi completati al 31.12.2004, al netto delle forniture per ricambi e per AOG (velivoli a terra) è la seguente:

	<b><u>Al 30.06.04</u></b>	<b><u>Al 31.12.04</u></b>	<b><u>DELTA</u></b>
	<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(B-A)</b>
• Spoilers inb'd	926	937	11
• Spoilers outb'd	926	937	11
• Ailerons inb'd	926	937	11
• Ailerons outb'd	926	937	11
• Flaps inb'd	925	936	11
• Flaps outb'd	925	936	11
• Rudders	927	937	10
• <b>Vertical Fin</b>	<b>926</b>	<b>936</b>	<b>10</b>
• Radomes	926	937	11
• Elevators inb'd	927	938	11
• Elevators outb'd	927	938	11
• Slats inb'd	927	937	10
• Slats outb'd	927	937	10
• Wing Tips	891	902	11

Dell'End Item di riferimento - **Vertical Fin** - sopra riportato, sono state pertanto completate 936 serie, di cui 10 serie nel corso del 2° semestre 2004 (dalla 927.a alla 936.a).

N.B. : L'item "Wing Tip" non è fornito da Alenia per il modello – 400.

#### **4. RENDICONTO INCASSI 2004**

Gli incassi risultano coerenti con quanto previsto dalla Convenzione del 29 settembre del 1978 stipulata in attuazione della legge n. 184 del 1975.

Il Ministero ed i funzionari incaricati non appena acquisita la documentazione di dettaglio - in corso di trasmissione - procederanno alle verifiche di competenza ai fini dell'accertamento della regolarità e della tempestività della corresponsione allo Stato di quanto ad esso dovuto.

Roma, li

**14 MAR. 2005**

-----  
(1) Ricambi e "Aircraft on Ground" non sono assoggettati a royalties.