

Report ricostruzione privata Cratere

Il numero totale delle schede AeDES redatte a seguito di sopralluogo di squadre di Protezione Civile e di quelle redatte mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono **15.875**.

Alla data odierna sono state presentate 1.627 pratiche di richieste di contributo per la sola ricostruzione privata. Le pratiche definite mediante decreto concessorio ad oggi sono 169 (oltre a 70 rigettate) per un importo di pari ad € 28.046.667,90. Le pratiche in corso di istruttoria sono 732, pari al 45% del totale.

Al 31.12.2018 le richieste di contributo ammontavano a 1.185, di cui in lavorazione n. 202, pari al 17% del totale.

Il prossimo **31 dicembre** andrà a scadenza il termine per la presentazione delle domande di contributo relativo agli edifici con esito di danno lieve (esito "B"). L'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 81 del 27.06.2019 ha disposto che entro il **30 settembre 2019** i soggetti legittimati a presentare domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, dovessero trasmettere al Commissario straordinario ed ai vice Commissari, gli atti di conferimento dell'incarico al professionista per la presentazione della pratica relativa agli interventi di immediata esecuzione in scadenza a fine anno. A tale data sono arrivate alla casella PEC dell'USR circa 2.000 contratti di conferimento di incarico.

Va comunque sottolineato che nonostante la predetta scadenza, numerosi soggetti legittimati ancora non provvedono a comunicare i dati richiesti in ragione della ritenuta non perentorietà del termine indicato dal Commissario (in tal senso si sono espressi anche gli ordini professionali mediante formale corrispondenza). È dunque immaginabile che entro la fine dell'anno le pratiche in ingresso possano superare le 4.000 unità.

A fronte del carico di lavoro atteso, è indispensabile potenziare il personale alle dipendenze dei soggetti coinvolti dal processo di ricostruzione: principalmente gli USR ed i comuni, oltre ai numerosi soggetti attuatori previsti dall'art. 15 del D.L. 189/2016 (tra cui ad es. le Provincie e le ATER ..).

Un bravo istruttore è in grado di definire mediante decreto concessorio non più di 3/4 procedimenti (avendone in carico almeno 40/mese). Ciò in ragione della complessità della procedura (che vede coinvolti diversi soggetti esterni, tra cui il comune di riferimento per la conformità edilizia ed urbanistica, il Genio civile regionale per l'autorizzazione sismica e tutti gli altri enti coinvolti nelle conferenze di servizio se previsto), e della necessità di richiedere integrazioni documentali ai professionisti ed agli amministratori di condominio o rappresentanti di aggregato.

La media dell'Ufficio ad oggi è di 2 decreti *pro capite*/mese. Gli istruttori addetti alle pratiche per la riparazione dei danni ad edifici privati è nell'USR Abruzzo pari a **15**, su 42 totali. Si emettono dunque circa 30 decreti concessori/mesi per la sola edilizia privata.

Con gli attuali numeri per evadere le pratiche attese ci vorrebbero circa 44 anni: $15.875/360 = 44,1$ anni (dove 15.875 sono le pratiche attese, mentre 360 è il numero dei decreti concessori ad oggi garantiti dai 15 tecnici coinvolti, pari a n. 2/mese per 12 mesi).

Il D.L. 32/2019 ha previsto una dotazione di personale aggiuntiva di n. 220 unità a favore dei comuni e degli USR delle 4 regioni coinvolte. A seguito di numerose riunioni tenutesi con il Commissario Straordinario è stata decisa la ripartizione di tali unità come segue:

116 a favore della Regione Marche;

30 a favore della Regione Abruzzo;

27 a favore della Regione Lazio;

27 a favore della Regione Umbria.

Le suddette unità di personale sono principalmente rivolte al potenziamento del contingente ad oggi in servizio presso gli uffici tecnici comunali e solo residualmente a favore degli USR. Per la Regione Abruzzo sono previste 7 unità.

A tale contingente si andrà ad unire quello in fase di selezione ad opera della stessa Regione Abruzzo. Si tratta di ulteriori 12 unità di personale che porteranno complessivamente l'USR Abruzzo ad avere una pianta organica di 61 persone. I nuovi assunti sono tutti tecnici che potenzieranno prevalentemente il settore dedicato all'edilizia privata.

All'esito delle procedure selettive ancora non autorizzate dal Commissario, le unità di personale complessivamente previste a sostegno dei procedimenti di ricostruzione dell'edilizia privata saranno **57**: 15 in forza all'USR alla data odierna + 30 previsti dal decreto "Sbloccacantieri" + 12 in fase di selezione da parte della Regione Abruzzo. Di tale personale una quota parte dovrà necessariamente essere dedicata alle fasi amministrative e contabili. Pertanto, il numero dei tecnici istruttori potrebbe ragionevolmente essere indicato in circa **45** unità.

Dividendo il numero delle pratiche attese per il numero complessivo delle pratiche esitabili/anno da un contingente di 45 istruttori, otteniamo il seguente risultato: $15.875/1.080 = 14,7$ anni (dove 1.368 è il numero dei decreti concessori eseguibili da n. 45 istruttori: n. 2 decreti/mese per 45 istruttori per 12 mesi).

PERSONALE

Il personale ad oggi in carico all'USR Abruzzo è pari a n. **42** unità, come di seguito dettagliate:

- personale tecnico per istruttorie comparto edilizia privata: **15**
- personale tecnico per istruttorie autorizzazioni miglioramento sismico e livelli operativi: **4**


-
- personale tecnico per istruttorie comparto edilizia pubblica: 7
 - personale tecnico-contabile: 7
 - personale amministrativo: 7
 - personale informatico: 2

Report ricostruzione privata Cratere

Sintesi del numero di edifici inagibili e del numero delle pratiche presentate, relativamente ai comuni del cratere sismico.

Riepilogo schede AeDES redatte da squadre del Dipartimento di Protezione Civile (fonte Agitec):

AEDS DPC	N.
A	6014
B	2054
C	370
D	22
E	1756
A/F	542
B/F	199
C/F	26
D/F	6
E/F	307
Altro	0
TOTALE	11296




Schede inagibili:

11296-6014=5282

Riepilogo schede FAST redatte da squadre del Dipartimento di Protezione Civile (fonte Agitec):

FAST	N
agibile	8390
non utilizzabile	5011
non utilizzabile per rischio esterno	612
altro	390
TOTALE	14403




Schede inagibili:

14403-8390=5623

Riepilogo **Perizie Giurate a seguito Di FAST con esito NON UTILIZZABILE** redatte dai professionisti incaricati ai sensi di quanto disposto dall'Ord. 10/2016 e s.m.i.:

Esito	N
A	161
B	1548
C	209
D	10
E	1967
A/F	32
B/F	53
C/F	2
D/F	1
E/F	100
ORD_51	235
TOTALE	4318



Perizie inagibili: **3922**

Percentuale di completamento delle perizie giurate: $4318/5623=77\%$


Totale inagibili cratere = $3922+5623 = 9545$

Report ricostruzione privata Fuori Cratere

Sintesi del numero di edifici inagibili e del numero delle pratiche presentate, relativamente ai comuni esterni al cratere sismico.

Riepilogo schede AeDES redatte da squadre del Dipartimento di Protezione Civile (fonte Agitec):


Esito	N.
A	1940
B	600
C	161
D	17
E	549
A/F	96
B/F	32
C/F	3
D/F	1
E/F	67
Altro	0
TOTALE	3466



Schede inagibili: $3466 - 1940 = 1526$

Riepilogo schede FAST redatte da squadre del Dipartimento di Protezione Civile:

FAST	N
agibile	4828
non utilizzabile	2350
non utilizzabile per rischio esterno	179
altro	205
TOTALE	7562




Schede inagibili:

$2350 + 205 = 2529$

Riepilogo Perizie Giurate a seguito Di FAST con esito **NON UTILIZZABILE** redatte dai professionisti incaricati ai sensi di quanto disposto dall'Ord. 10/2016 e s.m.i.:

Esito	N
A	33
B	437
C	159
D	6
E	901
A/F	11
B/F	7
C/F	0
D/F	1
E/F	11
ALTRO	27
TOTALE	1593



Perizie inagibili: **1560**

Percentuale di completamento delle perizie giurate: $1593/2529 = 63\%$

Totale inagibili fuori cratere = $1560 + 2529 = 4089$

Totale inagibili cratere e fuori cratere = $9545 + 4089 = 13634$

Totale cratere e fuori cratere attese = $1305 + 936 = 2241$

Totale generale inagibili cratere e fuori cratere **15875**

Pratiche di ricostruzione privata depositate in piattaforma MUDE (ordinanze 4/8,13 e 19)

TIPOLOGIA	:: DOMANDE PRESENTATE	domande presentate di cui:				
		:: AVVIO DEL PROCEDIMENTO	:: DECRETO DI CONCESSIONE	:: RESPINTE	:: IN LAVORAZIONE	SOSPESE
Residenziale L0 (ORDINANZA 4)	1245	585	141	50	384	10
Produttiva L0 (ORDINANZA 4)	48	30	4	3	22	1
Produttiva > L0 (ORDINANZA 13)	104	83	22	11	50	0
Res.>L0 (ORDINANZA 19)	215	33	2	6	25	1
Res.>L0-Collabente (ORDINANZA 19 ART. 18)	10	1	0	0	1	0
Prod>L0 - delocalizzazione	3	0	0	0	0	0
Res>L0 - delocalizzazione	2	0	0	0	0	0
<i>Al 31/12/2018</i>	<i>1185</i>	<i>202</i>	<i>52</i>	<i>10</i>	<i>140</i>	<i>0</i>
TOTALE	1627	732	169	70	482	12
Incremento Numero	+442	+530	+117	+60	+342	+12

Giunta Regionale d'Abruzzo

Teramo, 5 novembre 2019

RICOSTRUZIONE PUBBLICA

L'Ufficio Speciale nell'ambito dei propri compiti ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 189/2016 provvede, nei limiti delle risorse stanziato attraverso i piani di programmazione, al rilascio del decreto di contributo per la ricostruzione, riparazione e il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico degli edifici pubblici, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


Nello specifico le competenze dell'USR riguardano:

- Immobili adibiti ad uso scolastico;
- Immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- Opere pubbliche strategiche, Municipi, Prefetture, Caserme, difesa del suolo, ecc. nonché opere pubbliche generiche, archivi, biblioteche, opere cimiteriali ecc.;
- Edilizia di culto;

Nel processo di ricostruzione pubblica, l'USR fornisce pieno supporto alle Amministrazioni proprietarie degli immobili che risultano essere i soggetti attuatori degli interventi finanziati, oltre ad occuparsi del monitoraggio sia fisico che finanziario degli stessi.

Attualmente, la Regione Abruzzo ha avuto un finanziamento totale riferito alle opere pubbliche pari ad € 266.810.833,69 per un totale di 299 interventi suddivisi nelle diverse Ordinanze del Commissario delegato per la ricostruzione così come meglio specificato di seguito:

ORDINANZA	IMPORTO
ORD.33	20.624.655,50 €
ORD.37	19.919.567,01 €
ORD.56	85.577.904,16 €
ORD.23-32	6.051.445,42 €
ORD.64	15.000.000,00 €
ORD. 27	75.591.478,18 €
ORD. 38	15.700.000,00 €
ORD.48	3.453.783,42 €
ORD. 84	24.892.000,00 €
TOTALE OOPP	266.810.833,69 €




In merito allo stato di attuazione degli interventi risulta nella fase della programmazione n. 147 interventi, in progettazione n. 34 interventi, in fase di affidamento della progettazione n. 90 interventi, nella fase di affidamento dei lavori n. 5 interventi, in fase di esecuzione n. 8 interventi, mentre sono stati ultimate n. 9 interventi.

Nelle slide in allegato sono riportati in dettaglio gli importi e gli interventi previsti da ciascuna ordinanza.

FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE € 266.810.833,69

ORDINANZA	IMPORTO
ORD.33	20.624.655,50 €
ORD.37	19.919.567,01 €
ORD.56	85.577.904,16 €
ORD.23-32	6.051.445,42 €
ORD.64	15.000.000,00 €
ORD. 27	75.591.478,18 €
ORD. 38	15.700.000,00 €
ORD.48	3.453.783,42 €
ORD. 84	24.892.000,00 €
TOTALE OOPP	266.810.833,69 €




■ ORD.33 ■ ORD.37 ■ ORD.56 ■ ORD.23-32 ■ ORD.64 ■ ORD. 27 ■ ORD. 38 ■ ORD.48 ■ ORD. 84



EDILIZIA SCOLASTICA - € 55.195.388

FINANZIAMENTI – RIPARTIZIONE PER ORDINANZE

€55.195.388,00



STATO DI ATTUAZIONE





ORDINANZA. N.33/2017

Progr.	Prov.	Ord.	Funzione	Opere da realizzare	Comune	Cratere	Importo	Stato di attuaz
1	TE	33	SCUOLA	Scuola media "Nicola Palma"	Campoli	Si	1.687.500,00 €	Affidamento progettazione
2	TE	33	SCUOLA	Completamento scuola "A. Gasbarrini"	Civitella del Tronto	Si	913.875,00 €	Progettazione
3	TE	33	SCUOLA	Scuola materna	Civitella del Tronto	Si	393.750,00 €	Progettazione
4	TE	33	SCUOLA	Scuola dell'infanzia "Leognano"	Montorio al Vomano	Si	390.000,00 €	Progettazione
5	TE	33	SCUOLA	Scuola elementare	Rocca Santa Maria	Si	285.000,00 €	Progettazione
6	TE	33	SCUOLA	Scuola dell'infanzia ed elementare "San Giuseppe"	Teramo	Si	4.114.773,00 €	Affidamento progettazione
7	TE	33	SCUOLA	Scuola dell'infanzia Villa Ripa	Teramo	Si	230.602,50 €	Progettazione
8	TE	33	SCUOLA	ITCG per programmatori "Pascal" corpo B2-C-D2-D1-H	Teramo	Si	5.379.345,00 €	Programmazione
9	PE	33	SCUOLA	ITC Marconi Piccola Succursale	Penne	No	611.065,00 €	Progettazione
10	PE	33	SCUOLA	Istituto Superiore Spaventa	Città Sant'Angelo	No	1.221.700,00 €	Progettazione
11	TE	33	SCUOLA	Direzione didattica Plesso Vecchio Scuola Primaria	Sant'Egidio Alla Vibrata	No	1.800.630,00 €	Affidamento progettazione
12	TE	33	SCUOLA	Scuola dell'infanzia Santa Maria degli Angeli	Mosciano Sant'Angelo	No	262.500,00 €	Progettazione
13	TE	33	SCUOLA	Scuola Elementare e media loc. Marrocchi	Campoli	Si	1.916.415,00 €	Affidamento progettazione
14	TE	33	SCUOLA	Complesso scolastico "Carlo Forti"	Crognaleto	Si	1.417.500,00 €	Affidamento progettazione
							TOTALE 20.624.655,50 €	

ORDINANZA. N.37/2017

Progr.	Prov.	Ord.	Funzione	Opere da realizzare	Comune	Cratere	Importo	Stato di attuaz
18	PE	37sc	SCUOLA	I.T.C.G. "G. Marconi" - Palazzo De Sterlich	Penne	No	2.100.000,00 €	Affidamento progettazione
							TOTALE 2.100.000,00 €	



ORDINANZA N.56/2018

Progr.	Prov.	Ord.	Funzione	Opere da realizzare	Comune	Cratere	Importo	Stato di attuaz
1	TE	56sc	SCUOLA	Sede CPIA Teramo e succursale ITC Blaise Pascal	Montorio al Vomano	Si	3.334.500,00 €	Affidamento progettazione
2	AQ	56sc	SCUOLA	Istituto "Don Lorenzo Milani"	Pizzoli	Si	5.532.705,00 €	Affidamento progettazione
3	TE	56sc	SCUOLA	Liceo Artistico "Montauti"	Teramo	Si	4.927.365,00 €	Affidamento progettazione
4	TE	56sc	SCUOLA	ITC "COMI" (aule e edificio secondario)	Teramo	Si	2.881.777,50 €	Programmazione
5	TE	56sc	SCUOLA	Scuola Media "Francesco Savini"	Teramo	Si	4.414.878,00 €	Programmazione
6	TE	56sc	SCUOLA	Scuola Elementare "De Jacobis"	Teramo	Si	2.465.625,00 €	Programmazione
7	TE	56sc	SCUOLA	Istituto Musicale "G. Braga"	Teramo	Si	5.015.400,00 €	Programmazione
8	TE	56sc	SCUOLA	Scuola materna paritaria Franciscan Sisters	Martinsicuro	No	1.050.000,00 €	Affidamento progettazione

TOTALE 29.622.250,50 €

ORDINANZA N.48/2018


Progr.	Prov.	Ord.	Funzione	Opere da realizzare	Comune	Cratere	Importo	Stato di attuaz
2	TE	48	SCUOLA	Liceo Scientifico Aereonautico "G. D'Annunzio"	Corropoli	No	2.848.482,00 €	Affidamento progettazione

TOTALE 2.848.482,00

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 - REGIONE ABRUZZO

OPERE PUBBLICHE - € 71.341.547,00

FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE € 71.341.547,00



STATO DI ATTUAZIONE



SOMME CONCESSE € 3.970.096,25



ORDINANZA. N.37/2017 – 17.819.567,01 €

Progr.		Prov.	Ord.	Funzione	Opere da realizzare		Comune	Cratere	Importo	Stato di attuaz
1	AQ	37	SOCIALE	Locali Protezione Civile			Campotosto	Si	207.043,20 €	Programmazione
2	AQ	37	MUNICIPIO	Sede Municipale			Campotosto	Si	1.597.279,00 €	Affidamento progettazione
3	AQ	37	RICREATIVO	Agricampeggio comunale			Capitignano	Si	150.000,00 €	Progettazione
4	TE	37	CULTURALE	Sede provvisoria Museo della Ceramica			Castelli	Si	75.000,00 €	Progettazione
5	TE	37	PLURIUSO	Sala polivalente-Ambulatorio Medico			Castelli	Si	125.000,00 €	Progettazione
6	TE	37	MUNICIPIO	Sede municipale+mini Hotel			Civitella del Tronto	Si	3.697.200,00 €	Affidamento progettazione
7	TE	37	SANITARIA	Guardia Medica Intercomunale			Colledara	Si	62.633,10 €	Progettazione
8	TE	37	MUNICIPIO	Sede Municipale			Cortino	Si	1.000.000,00 €	Programmazione
9	TE	37	SOCIALE	Pala Isola-Terminal			Isola del Gran Sasso d'Italia	Si	942.900,00 €	Affidamento progettazione
10	TE	37	MUNICIPIO	Sede Municipale			Montorio al Vomano	Si	120.000,00 €	Affidamento lavori
11	AQ	37	MUNICIPIO	Sede Municipale			Pizzoli	Si	1.735.328,40 €	Progettazione
12	TE	37	SOCIALE	Centro di Aggregazione sociale			Rocca Santa Maria	Si	44.800,00 €	Affidamento lavori
13	TE	37	MUNICIPIO	Sede Municipale			Toricella Sicura	Si	3.805.296,25 €	Affidamento lavori
14	TE	37	MUNICIPIO	Sede Comunale-Palazzo Marchesale			Tossicia	Si	693.225,00 €	Programmazione
15	TE	37	SOCIALE	Casa Famiglia per minori			Valle Castellana	Si	50.880,00 €	Progettazione
16	TE	37	MUNICIPIO	Sede Municipale			Bisenti	No	1.472.256,00 €	Affidamento progettazione
17	TE	37	MUNICIPIO	Sede Municipale			Cellino Attanasio	No	1.203.400,00 €	Affidamento progettazione
18	TE	37	SOCIALE	Palazzo De Gregoriis. Attività sociali e culturali			Torano Nuovo	No	837.326,06 €	Programmazione

OPERE PUBBLICHE



ORDINANZA. N.56/2018 - 53.521.979,99 €

Progr.	Prov.	Ord.	Funzione	Opere da realizzare	Comune	Cratere	Importo	Stato di attuaz
1	TE	56	MUNICIPIO	Sede Municipale "Palazzo Farnese"	Campoli	Si	3.658.376,00 €	Affidamento progettazione
2	AQ	56	PLURIUSO	Ex scuola pluriuso Ortolano	Campotosto	Si	205.562,50 €	Programmazione
3	AQ	56	PLURIUSO	Ex edificio scolastico pluriuso via Roma	Campotosto	Si	1.636.300,00 €	Programmazione
4	AQ	56	PLURIUSO	ERP ex scuola Colloveri	Capitignano	Si	241.900,00 €	Affidamento progettazione
5	AQ	56	PLURIUSO	Ex Stazione Ferroviaria	Capitignano	Si	391.000,00 €	Programmazione
7	TE	56	SOCIO-CULTURALE	Palazzo Portici	Civitella del Tronto	Si	241.300,00 €	Programmazione
8	TE	56	PLURIUSO	Ex scuola Bascianella	Colledara	Si	219.000,00 €	Programmazione
9	TE	56	SOCIALE-TURISTICO	Refugio Montano	Cortino	Si	97.152,00 €	Progettazione
10	TE	56	PLURIUSO	Ex Scuola Elementare	Crognaleto	Si	969.920,00 €	Programmazione
12	TE	56	PLURIUSO	Ex Scuola Elementare Pretara	Isola del Gran Sasso d'Italia	Si	194.550,00 €	Programmazione
13	TE	56	SANITARIA	Distretto Sanitario	Isola del Gran Sasso d'Italia	Si	64.850,00 €	Programmazione
14	TE	56	MUNICIPIO	Sede Municipale con locali privati al piano terra Isola del Gran Sasso d'Italia	Isola del Gran Sasso d'Italia	Si	1.393.844,00 €	Programmazione
15	AQ	56	ERP	Palazzo Baiocco ERP	Monterale	Si	2.047.999,20 €	Affidamento progettazione
16	AQ	56	MUNICIPIO	Ex Sede Municipale provvisoria	Monterale	Si	1.000.708,80 €	Programmazione
17	TE	56	SOCIALE	Circolo anziani	Montorio al Vomano	Si	350.262,00 €	Progettazione
18	TE	56	PLURIUSO	Ex Convento Zoccolanti	Montorio al Vomano	Si	1.510.400,00 €	Affidamento progettazione
19	TE	56	SOCIO-CULTURALE	Sala Civica	Montorio al Vomano	Si	120.000,00 €	Programmazione
20	TE	56	MILITARE	EX UFFICIO DEL REGISTRO	Teramo	Si	1.594.656,00 €	Affidamento progettazione
21	TE	56	MILITARE	EX CARCERI GIUDIZIARIE	Teramo	Si	837.516,00 €	Affidamento progettazione
22	TE	56	MILITARE	CASERMA WVFF	Teramo	Si	2.282.115,00 €	Affidamento progettazione
23	TE	56	MUNICIPIO	Sede Municipale "Palazzo Orsini"	Teramo	Si	6.650.108,54 €	Affidamento progettazione
24	TE	56	PLURIUSO	Palazzo Pompetti - Costantini Uffici Comunali	Teramo	Si	4.485.936,00 €	Progettazione
25	TE	56	SOCIALE	Sede Comunità Montana della Lago	Torricella Sicura	Si	169.824,00 €	Progettazione




ORDINANZA. N.56/2018 - 53.521.979,99 €

OPERE PUBBLICHE

Progr.	Prov.	Ord.	Funzione	Opere da realizzare	Comune	Cratere Importo	Stato di attuaz
26	TE	56	SOCIALE	Ex scuola frazione Petrignano alloggi sfollati	Tossicia	Si 245.683,00 €	Progettazione
27	TE	56	SOCIALE	Centro Servizi assistenziali	Valle Castellana	Si 673.312,50 €	Programmazione
28	TE	56	SOCIALE	Palazzo Danesi da adibire a struttura ricettiva	Valle Castellana	Si 401.040,00 €	Progettazione
29	TE	56	SOCIALE	Sala polifunzionale ricreativa	Basciano	No 770.000,00 €	Affidamento lavori
30	PE	56	SANITARIA	Attrezzature sanitarie e socio/sanitarie: Fondazione Papa Paolo VI	Bolognano	No 1.203.412,31 €	Progettazione
31	CH	56	SOCIALE	Palazzo della Duchessa. Sede Protezione Civile	Miglianico	No 2.200.000,00 €	Programmazione
32	AQ	56	SOCIO-CULTURALE	Palazzo Santucci da adibire anche a funzioni strategiche ex lege	Navelli	No 1.274.200,00 €	Affidamento progettazione
33	TE	56	MUNICIPIO	Sede Municipale	Notaresco	No 1.563.213,11 €	Programmazione
34	TE	56	MUNICIPIO	Sede Municipale	Penna Sant'Andrea	No 690.951,51 €	Affidamento progettazione
35	PE	56	MUNICIPIO	Sede Municipale	Pescosansonesco	No 438.580,00 €	Programmazione
36	TE	56	SOCIO-CULTURALE	Sala Marchesale. Ex Chiesa. Sede Consiglio Comunale S. Omero	S. Omero	No 394.320,00 €	Progettazione
37	PE	56	MUNICIPIO	Sede Municipale	Torre de' Passeri	No 1.392.000,00 €	Affidamento progettazione
38	TE	56	SOCIO-CULTURALE	Casa del Mutilato	Teramo	Si 450.000,00 €	Programmazione
39	TE	56	STRATEGICO	Edificio sede della Prefettura di Teramo	Teramo	Si 5.000.000,00 €	Programmazione
40	TE	56	MILITARE	Caserma Forestale	Castelli	Si 495.735,87 €	Programmazione
41	AQ	56	MILITARE	Caserma Carabinieri	Monterale	Si 3.666.233,00 €	Progettazione
42	AQ	51	MUNICIPIO	Sede Municipale	Scoppito	No 1.000.000,00 €	Progettazione
TOTALE 53.521.979,99 €							

EDILIZIA DI CULTO - € 6.578.914,24


FINANZIAMENTI EDILIZIA DI CULTO € 6.578.914,24



SOMME CONCESSE € 4.711.767,34

SOMME EROGATE € 2.047.320,98

ECONOMIE ACCERTATE € 1.867.146,90





ORDINANZA. N.23/2017 - 1.306.500,00 €

Progr.	Prov.	Ord.	Funzione	Opere da realizzare	Comune	Cratere	Importo	Stato attuaz
1	TE	23	CULTO	San Pietro in Col Pagano	Civitella del Tronto	Si	130.000,00 €	LAVORI CONCLUSI
2	TE	23	CULTO	Chiesa di San Paolo Apostolo	Colledara	Si	227.500,00 €	LAVORI IN CORSO
3	TE	23	CULTO	Trasfigurazione	Cortino	Si	130.000,00 €	LAVORI CONCLUSI
4	TE	23	CULTO	S. Andrea Apostolo	Cortino	Si	78.000,00 €	LAVORI CONCLUSI
5	TE	23	CULTO	Chiesa San Paolo Apostolo	Torricella Sicura	Si	156.000,00 €	LAVORI IN CORSO
6	TE	23	CULTO	Santa Margherita di Melegnano	Atri	No	195.000,00 €	LAVORI IN CORSO
7	TE	23	CULTO	S. Cipriano	Colonnella	No	390.000,00 €	LAVORI CONCLUSI

ORDINANZA. N.32/2017 - 5.272.414,24 €

Progr.	Prov.	Ord.	Funzione	Opere da realizzare	Comune	Cratere	Importo	Stato attuaz
1	TE	32	CULTO	Chiesa dei Santi Pietro e Paolo	Fano Adriano	Si	390.000,00 €	LAVORI CONCLUSI
2	TE	32	CULTO	Chiesa di San Massimo	Isola del Gran Sasso d'Italia	Si	390.000,00 €	PROGETTAZIONE
3	AQ	32	CULTO	Chiesa di S. Maria della Neve	Montereale	Si	325.000,00 €	LAVORI IN CORSO
4	AQ	32	CULTO	Chiesa di Sant'Eutizio	Montereale	Si	276.279,22 €	PROGRAMMAZIONE
5	TE	32	CULTO	Chiesa di S. Leonardo	Rocca Santa Maria	Si	195.000,00 €	LAVORI IN CORSO
6	TE	32	CULTO	Chiesa della Santissima Annunziata	Teramo	Si	325.000,00 €	LAVORI CONCLUSI
7	TE	32	CULTO	Chiesa di S. Michele Arcangelo	Tossicia	Si	130.000,00 €	LAVORI CONCLUSI
8	TE	32	CULTO	Chiesa di San Vito	Valle Castellana	Si	364.000,00 €	AFFIDAMENTO LAVORI
9	TE	32	CULTO	Cattedrale di Santa Maria Assunta	Atri	No	390.000,00 €	LAVORI CONCLUSI
10	TE	32	CULTO	Chiesa San Donato Martire	Castiglione Messer Raimondo	No	357.500,00 €	LAVORI IN CORSO
11	AQ	32	CULTO	San Marco	L'Aquila	No	256.793,25 €	PROGRAMMAZIONE
12	AQ	32	CULTO	Santa Maria assunta	L'Aquila	No	209.663,58 €	PROGRAMMAZIONE
13	AQ	32	CULTO	San Donato	L'Aquila	No	101.748,25 €	PROGRAMMAZIONE
14	PE	32	CULTO	Chiesa di San Cristoforo	Moscufo	No	357.500,00 €	LAVORI CONCLUSI
15	AQ	32	CULTO	Chiesa di San Nicola di Bari	Ofena	No	286.000,00 €	PROGRAMMAZIONE
16	CH	32	CULTO	Chiesa Sant'Andrea parrocchiale	Pretoro	No	370.500,00 €	LAVORI CONCLUSI
17	AQ	32	CULTO	San Pietro Celestino	San Pio delle camere	No	157.429,94 €	PROGRAMMAZIONE
18	TE	32	CULTO	Chiesa della Madonna delle Grazie	Torano Nuovo	No	390.000,00 €	ESECUZIONE LAVORI



ORDINANZA. N.84/2019 - 24.892.000 €

DIOCESI	INTERVENTI	IMPORTO
L'AQUILA	13	3.125.000 €
TERAMO ATRI	56	15.485.000 €
PESCARA PENNE	7	2.980.000 €
CHIETI VASTO	2	590.000 €
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	4	1.370.000 €
ASCOLI PICENO	6	1.342.000 €

ART 2 C.3 - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, le Diocesi comunicano al Commissario straordinario, all'USR territorialmente competente ed al Ministero dei beni e delle attività culturali l'elenco degli interventi tra quelli inseriti nell'Allegato 1 della presente ordinanza di importo lavori inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., cui intendono dare esecuzione direttamente, indicandone anche le priorità sulla base di criteri, quali: interesse dell'edificio per le comunità di riferimento, valore culturale dell'edificio, eventuale rischio di aggravamento del danno.


ART.3 C.1 - I requisiti del Responsabile del procedimento saranno individuati dal Commissario straordinario entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza attraverso apposite linee guida, così come il modello organizzato di cui le Diocesi si possono dotare;

ART. 4 C. 5 - L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione rilascia la valutazione della Congruità dell'Importo Richiesto (CIR) sulla base anche di una check list dei documenti da presentare e se del caso, entro 30 giorni dalla ricezione, richiede integrazione documentale. Il Commissario straordinario provvede entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'emanazione della check-list




EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- € 87.111.478,18

FINANZIAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA € 87.111.478,18



STATO DI ATTUAZIONE NUOVA ORDINANZA 27





ORDINANZA. N.27/2019 - 75.591.478,10 €

Edilizia residenziale pubblica							STATO DI ATTUAZIONE		
N	Prov.	ORD.	FUNZIONE	Denominazione opera	Comune	Cratere	Importo		
1	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 515 - via A. Pacini 15/E	ATRI	NO	€ 409.269,26	PROGRAMMAZIONE AFFIDAMENTO	IN
2	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 513 - VIA a.Di Iorio n.31/33/35- scale B/C/D	ATRI	NO	€ 2.079.121,80	PROGETTAZIONE IN CORSO	
3	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 551 - Villa S.Marano via San Giuseppe n.5/A	BASCIANO	NO	€ 342.354,38	PROGETTAZIONE IN CORSO	
4	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 551 - Villa S.Marano via San Giuseppe n.5/B	BASCIANO	NO	€ 756.057,12	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
5	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 063 - via Roma n.90	BISENTI	NO	€ 137.039,25	PROGRAMMAZIONE AFFIDAMENTO	IN
6	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 618 - Fraz. Paduli via Case Sparse n.1	CAMPLI	SI	€ 1.287.195,00	PROGETTAZIONE IN CORSO	
7	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 461 - via per Faiano n.14	CASTELLI	SI	€ 286.743,60	PROGETTAZIONE IN CORSO	
8	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 627 - via Nazionale n.27	CERMIGNANO	NO	€ 589.603,56	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
9	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 541 - via Sandro Pertini n.17	CIVITELLA DEL TRONTO	SI	€ 448.511,63	PROGETTAZIONE IN CORSO	
10	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 624 - via Salinello	CIVITELLA DEL TRONTO	SI	€ 859.140,28	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
11	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 585 - via San Paolo	COLLEDARA	SI	€ 581.552,13	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	



ORDINANZA. N.27/2019 - 75.591.478,10 €

N	Prov.	ORD.	FUNZIONE	Denominazione opera	Comune	Cratere	Importo	STATO DI ATTUAZIONE
12	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 568 - Fraz. Pagliaroli	CORTINO	SI	€ 554.403,38	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
13	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 156 - VIA SALERNO N.3	GIULIANOVA	NO	€ 431.384,40	IN PROGRAMMAZIONE
14	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 533 - via Campo di Giove n.45	ISOLA DEL GRAN SASSO	SI	€ 923.347,08	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
15	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 534 - C.da Pozze Strada prov.le bivio Pacciano n.257	ISOLA DEL GRAN SASSO	SI	€ 343.074,90	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
16	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 495 - VIA VOMANO N.4	MARTINSICURO	NO	€ 403.368,00	IN PROGRAMMAZIONE
17	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 582 - VIA COMO N.2	MARTINSICURO	NO	€ 460.462,80	IN PROGRAMMAZIONE
18	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 508 - C.da Torrito n.1/3	MONTORIO AL VOMANO	SI	€ 503.090,35	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
19	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 509 - C.da Torrito n.5/A	MONTORIO AL VOMANO	SI	€ 332.455,50	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
20	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 573 - via Enzo Ferrari n.22/24	MONTORIO AL VOMANO	SI	€ 928.261,60	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
21	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 638 - via Enzo Ferrari n.20	MONTORIO AL VOMANO	SI	€ 608.580,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
22	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 187 - via dei Mille n.3	MONTORIO AL VOMANO	SI	€ 284.470,82	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
23	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 634 - via Terracini n.34	MOSCIANO S.ANGELO	NO	€ 358.890,53	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
24	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 620 - C.da Magnanella n.41	NOTARESCO	NO	€ 345.700,03	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
25	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 537 - Loc.Imposte - Piano dei Morti	ROCCA SANTA MARIA **	SI	€ 179.307,86	PROGETTAZIONE IN CORSO



ORDINANZA. N.27/2019 - 75.591.478,10 €

N	Prov.	ORD.	FUNZIONE	Denominazione opera	Comune	Cratere	Importo	STATO DI ATTUAZIONE
26	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 446 - viale Europa n.62	ROSETO DEGLI ABRUZZI	NO	€ 1.114.297,10	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
27	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 550 - Via Spezzaferro n.26	SILVI MARINA	NO	546.028,00 €	IN PROGRAMMAZIONE
28	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 470 - via Roma n.38	TERAMO	SI	€ 1.021.657,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
29	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 452 - VIA Giovanni XXIII n.30	TERAMO	SI	€ 1.692.600,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
30	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 453 - VIA Giovanni XXIII n.28	TERAMO	SI	€ 2.481.941,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
31	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 454 - VIA Giovanni XXIII n.32	TERAMO	SI	€ 2.004.435,58	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
32	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 455 - VIA Giovanni XXIII n.26	TERAMO	SI	€ 2.494.553,88	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
33	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 492 - via Gelasio Adamoli n.64	TERAMO	SI	€ 932.974,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
34	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 481 - via Dragonetti n.2/4	TERAMO	SI	€ 721.492,48	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
35	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 493 - via Gelasio Adamoli n.62	TERAMO	SI	€ 700.897,89	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
36	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 497 - via Giuseppe Spataro n.3,4	TERAMO	SI	€ 715.356,85	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
37	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 498 - via Gelasio Adamoli n.60	TERAMO	SI	€ 984.197,76	IN PROGRAMMAZIONE

Edilizia residenziale pubblica



ORDINANZA. N.27/2019 - 75.591.478,10 €

Edilizia residenziale pubblica									
N	Prov.	ORD.	FUNZIONE	Denominazione opera	Comune	Cratere	Importo	STATO DI ATTUAZIONE	
38	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 527 - via Gelasio Adamoli n.66/58/70/72	TERAMO	SI	€ 2.800.494,38	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
39	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 499 - via Giovanni XXIII n.3/5/7/9/11/13/15/17/19	TERAMO	SI	€ 2.248.996,75	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
40	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 528 - via Giovanni XXIII n.8	TERAMO	SI	€ 551.106,66	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
41	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 494 - via Giovanni XXIII n.4/6	TERAMO	SI	€ 2.105.677,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
42	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 503 - via Giovanni XXIII n.79/81	TERAMO	SI	€ 2.475.443,88	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
43	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 505 - via Giovanni XXIII n.87/89	TERAMO	SI	€ 1.534.999,22	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
44	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 506 - via Giovanni XXIII n.83/85	TERAMO	SI	€ 1.480.850,28	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
45	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 598 - via De Contro-Fraz. Frondarola	TERAMO	SI	€ 1.591.093,01	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
46	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 566 - fraz. San Nicolò a Tordino, via Costantini n.4- scala B	TERAMO	SI	€ 717.891,72	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
47	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 566 - fraz. San Nicolò a Tordino, via Costantini n.5/8- scala A	TERAMO	SI	€ 565.174,24	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
48	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 609 - fraz. Villa Gesso , via Medoro Mazza n.2	TERAMO	SI	€ 716.128,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
49	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 610 - fraz. Villa Gesso , via Medoro Mazza n.3	TERAMO	SI	€ 715.967,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
50	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 613 - fraz. Villa Gesso , via Medoro Mazza n.18/20	TERAMO	SI	€ 917.945,44	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	



ORDINANZA. N.27/2019 - 75.591.478,10 €

N	Prov.	ORD.	FUNZIONE	Denominazione opera	Comune	Cratere	Importo	STATO DI ATTUAZIONE
51	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 440 - via Giovanni XXIII n.20/22/24	TERAMO	SI	€ 1.924.398,42	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
52	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 496 - via Spataro n.5/6	TERAMO	SI	€ 1.243.497,54	PROGETTAZIONE IN CORSO
53	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 542 - via Elio De Cupiis n.30	TERAMO	SI	€ 971.617,89	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
54	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 557 - via Elio De Cupiis n.24	TERAMO	SI	€ 849.069,24	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
55	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 500 - via Giovanni XXIII n.67/69	TERAMO	SI	€ 905.424,47	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
56	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 558 - via Elio De Cupiis n.36	TERAMO	SI	€ 787.010,26	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
57	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 653 - VIA Giovanni XXIII n.77/a/b/c/d/	TERAMO	SI	€ 1.105.394,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
58	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 606 - via Gelasio Adamoli n.48	TERAMO	SI	€ 2.896.905,20	PROGETTAZIONE IN CORSO
59	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 579 - Loc. Colle	VALLE CASTELLANA	SI	€ 589.471,31	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
60	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 424 - Capoluogo	VALLE CASTELLANA	SI	€ 158.809,84	PROGETTAZIONE IN CORSO
61	TE	NUOVA 27	ERP	ERP 482 - fraz. Macchia da Sole	VALLE CASTELLANA	SI	€ 388.469,25	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
62	AQ	NUOVA 27	ERP	ATER N.9 - Strada Provinciale Sannita n.9	BUGNARA	NO	€ 466.416,00	IN PROGRAMMAZIONE
63	AQ	NUOVA 27	ERP	ATER n.1618 - Loc. San Cosimo, via sant'Aniceto n.3	CAGNANO AMITERNO	SI	€ 1.500.000,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
64	AQ	NUOVA 27	ERP	ATER n.1628 - via del Lago snc	CAMPOTOSTO	SI	€ 858.000,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
65	AQ	NUOVA 27	ERP	ATER N.681 - Piazza Mazzini n.7	OVINDOLI	NO	€ 368.602,50	IN PROGRAMMAZIONE

Edilizia residenziale pubblica



ORDINANZA. N.27/2019 - 75.591.478,10 €

N	Prov.	ORD.	FUNZIONE	Denominazione opera	Comune	Cratere	Importo	STATO DI ATTUAZIONE
67	AQ	NUOVA 27	ERP	ATER N.1258 - Corso Italia n.68	LECCE DEI MARS	NO	€ 561.975,00	IN PROGRAMMAZIONE
68	AQ	NUOVA 27	ERP	ATER N.1259 - Corso Italia n.58	LECCE DEI MARS	NO	€ 561.975,00	IN PROGRAMMAZIONE
69	AQ	NUOVA 27	ERP	ATER N.1260 - Corso Italia n.56	LECCE DEI MARS	NO	€ 561.975,00	IN PROGRAMMAZIONE
70	AQ	NUOVA 27	ERP	ATER N.1261 - Piazza Aldo Moro n.1	LECCE DEI MARS	NO	€ 584.100,00	IN PROGRAMMAZIONE
71	AQ	NUOVA 27	ERP	ATER N.1262 - Piazza Aldo Moro n.4	LECCE DEI MARS	NO	€ 584.100,00	IN PROGRAMMAZIONE
72	AQ	NUOVA 27	ERP	ATER N.1263 - Via Talamo n.4	LECCE DEI MARS	NO	€ 584.100,00	IN PROGRAMMAZIONE
73	AQ	NUOVA 27	ERP	ATER N.1264 - Via Talamo n.2	LECCE DEI MARS	NO	€ 584.100,00	IN PROGRAMMAZIONE
74	AQ	NUOVA 27	ERP	ATER n.1763 - Loc. San Lorenzo, via dell'Aquila	PIZZOLI	SI	€ 421.200,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
75	AQ	NUOVA 27	ERP	Casa Popolari - Termine - via Toscanini n.6/8	CAGNANO AMITERNO	SI	€ 300.000,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
76	AQ	NUOVA 27	ERP	Casa Popolari - San Giovanni - via Masci n.11/14	CAGNANO AMITERNO	SI	€ 270.000,00	IN PROGRAMMAZIONE
77	TE	NUOVA 27	ERP	Locali residenziali - P.zza Vittorio Emanuele, Campi	CAMPLI	SI	€ 414.180,00	IN PROGRAMMAZIONE
78	TE	NUOVA 27	ERP	Residenziale - Fraz. Sivignano - via Capo Croce	CAPITIGNANO	SI	€ 170.000,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
79	TE	NUOVA 27	ERP	Scuola - S.S.81 Fraz. Rocche di Civitella	CIVITELLA DEL TRONTO	SI	€ 500.000,00	PROGETTAZIONE IN CORSO
80	TE	NUOVA 27	ERP	ERP COLLECASTINO	COLLEDARA	SI	€ 73.612,00	IN PROGRAMMAZIONE
81	TE	NUOVA 27	ERP	Ex Caserma Forestale - Fraz. Cortino	CORTINO	SI	€ 444.528,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
82	TE	NUOVA 27	ERP	Ex edificio scolastico frazione San Giorgio di Crognaleto	CROGNALETO	SI	€ 268.400,11	IN PROGRAMMAZIONE
83	TE	NUOVA 27	ERP	Circolo ricreativo - Fraz. Cusciano - Strada Ex S.P. 80	MONITORIO AL VOMANO	SI	€ 269.748,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO
84	TE	NUOVA 27	ERP	Alloggi emergenziali sisma 2009 - Fraz. Azzinano	TOSSICIA	SI	€ 182.281,44	PROGETTAZIONE IN CORSO

Edilizia residenziale pubblica




ORDINANZA. N.27/2019 - 75.591.478,10 €


Edilizia residenziale pubblica									
N	Prov.	ORD.	FUNZIONE	Denominazione opera	Comune	Cratere	Importo	STATO DI ATTUAZIONE	
85	TE	NUOVA 27	ERP	Residenziale - loc. capoluogo - Ex Casa par.	VALLE CASTELLANA	SI	€ 270.000,00	IN PROGRAMMAZIONE	
86	AQ	NUOVA 27	ERP	ERP COMUNALE - via Pietro Trotta n.8	CORFINIO	NO	€ 737.544,00	IN PROGRAMMAZIONE	
87	TE	NUOVA 27	ERP	Palazzo Residenziale - via Roma	BASCIANO	NO	€ 450.000,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
88	PE	NUOVA 27	ERP	ERP-via Pulsoni	CIVITELLA CASANOVA	NO	€ 180.250,00	IN PROGRAMMAZIONE	
89	PE	NUOVA 27	ERP	ERP-CONTRADA FINOCCHIO	CUGNOLI	NO	€ 350.000,00	IN PROGRAMMAZIONE	
90	TE	NUOVA 27	ERP	alloggi ERP- Complesso via dei Castani	MARTINSICURO	NO	€ 962.880,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
91	TE	NUOVA 27	ERP	Casa minime - abitativo - Fraz. Pilone	PENNA SANT'ANDREA	NO	€ 152.880,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
92	PE	NUOVA 27	ERP	ERP - via Colle della Guardia n.14	PESCOSANSONESCO	NO	€ 133.770,00	IN PROGRAMMAZIONE	
93	PE	NUOVA 27	ERP	Casa comunale - residenziale - via ex Mattatoio	PESCOSANSONESCO	NO	€ 102.900,00	IN PROGRAMMAZIONE	
94	PE	NUOVA 27	ERP	Casa Albergo - via San Tommaso	PESCOSANSONESCO	NO	€ 679.140,00	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	
95	PE	NUOVA 27	ERP	Residenziale - Contrada Solcano	SAN VALENTINO in A.C.	NO	€ 227.044,33	IN PROGRAMMAZIONE	
96	PE	NUOVA 27	ERP	Residenziale Contrada Olivuccia - Contr. Olivuccia	SAN VALENTINO IN A.C.	NO	€ 168.150,00	IN PROGRAMMAZIONE	

DISSESTI € 17.433.673,67

FINANZIAMENTI DISSESTI € 17.433.673,67



STATO DI ATTUAZIONE



SOMME CONCESSE € 411.700,00



ORDINANZA. N.56/2018 - 2.433.673,67 €

Progr.	Prov.	Ord. Funzione	Opere da realizzare	Comune	Cratere	Importo	Stato attuaz
1	TE	56 DISSESTO	Dissesto idrogeologico su via Streppino	Castelli	Si	1.851.460,80 €	Affidamento progettazione
2	PE	56 DISSESTO	Messa in stabilità muro contenimento Belvedere	Farindola	Si	411.700,00 €	Affidamento lavori
3	TE	56 DISSESTO	Messa in stabilità parete Capo Le Coste	Pietracamela	Si	170.512,87 €	Progettazione

ORDINANZA. N.64/2018 - 15.000.000 €

Progr.	Prov.	Ord. Funzione	Opere da realizzare	Comune	Cratere	Importo	Stato attuaz
1	TE	64 DISSESTO	Messa in sicurezza di un fenomeno franoso e della parte storica dell'insediamento - Castelnuovo	Campoli	Si	59.500.00 €	Affidamento progettazione
2	TE	64 DISSESTO	Messa in sicurezza di un fenomeno franoso con la delocalizzazione di parte dell'abitato interessato - Ponzano	Civitella del Tronto	Si	3.500.000 €	Affidamento Progettazione
3	TE	64 DISSESTO	Messa in sicurezza di un abitato storico su area ad alto rischio idrogeologico - Padula	Cortino	Si	4.550.000 €	Affidamento progettazione
4	TE	64 DISSESTO	Messa in sicurezza di un fenomeno franoso su un'area ad alto rischio idrogeologico - Casoli	Atri	No	1.000.000 €	Programmazione

TOTALE 17.433.673,67 €

DISSESTI



ORDINANZA. N.38/2017 - 15.700.000 € competenza MIBACT

Progr.	Prov.	Ord.	Funzione	Opere da realizzare	Comune	Cratere	Importo
1	AQ	38	CULTO	Chiesa di S. Vito	Barete	Si	900.000,00 €
2	AQ	38	CULTO	Chiesa dei Ss. Cosma e Damiano	Cagnano Amiterno	Si	1.200.000,00 €
3	TE	38	CULTO	Chiesa di S. Maria in Platea	Campoli	Si	1.200.000,00 €
4	TE	38	CULTO	Chiesa di S. Giovanni Battista	Campoli	Si	650.000,00 €
5	AQ	38	CULTO	Chiesa di S. Maria Apparente	Campotosto	Si	500.000,00 €
6	AQ	38	CULTO	Santuario Santa Maria degli Angeli	Capitignano	Si	1.600.000,00 €
7	TE	38	CULTO	Chiesa Abbaziale di S. Maria in Montesanto	Civitella del Tronto	Si	300.000,00 €
8	TE	38	CULTO	Chiesa di S. Nicola di Bari	Crognaleto	Si	200.000,00 €
9	AQ	38	CULTO	Chiesa di S. Maria Assunta	Montereale	Si	2.650.000,00 €
10	AQ	38	CULTO	Chiesa Santa Maria Ad Nives	Monterale	Si	350.000,00 €
11	AQ	38	CULTO	Chiesa di S. Giovanni Battista	Monterale	Si	650.000,00 €
12	TE	38	CULTO	Chiesa di San Rocco	Montorio al Vomano	Si	950.000,00 €
13	AQ	38	CULTO	Chiesa dei Ss. Proto e Giacinto	Pizzoli	Si	500.000,00 €
14	AQ	38	CULTO	Chiesa Abbaziale di S. Lorenzo	Pizzoli	Si	1.500.000,00 €
15	TE	38	CULTO	Santuario della Madonna delle Grazie	Teramo	Si	550.000,00 €
16	TE	38	CULTO	Cattedrale di S. Maria Assunta	Teramo	Si	2.000.000,00 €
TOTALE 15.700.000 €							

BENI CULTURALI