



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

*Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso*

ex art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32

(D.P.C.M. del 5/11/2019)

# **Relazione Trimestrale sull'attività espletata**

ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 5.11.2019

**Periodo di riferimento:**

dal 5 marzo 2020 al 5 giugno 2020

Il Commissario straordinario

(Prof. Ing. Corrado Gisonni)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso*

ex art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32

(D.P.C.M. del 5/11/2019)

Sommario

Premessa.....	2
1. Attività principali eseguite nel trimestre .....	3
2. Costituzione ed organizzazione della struttura di supporto al Commissario .....	4
2.1 Individuazione delle sedi.....	4
2.2 Individuazione dei componenti della struttura di supporto al Commissario....	4
2.3 Formalità necessarie per consentire operatività alla struttura commissariale	5
3. Interazione con Istituzioni ed Enti coinvolti .....	6
4. Incontri tecnici .....	7
<i>Protocollo di Intesa tra Strada dei Parchi Spa e Ruzzo Reti Spa .....</i>	<i>7</i>
<i>Incontri per la dismissione degli esperimenti Borexino e LVD presso i LNGS.....</i>	<i>8</i>
<i>Incontri con l'Ente Regionale Sistema Idrico (ERSI).....</i>	<i>9</i>
5. Visite ai luoghi oggetto di intervento .....	10
<i>Sopralluogo del 28 maggio 2020.....</i>	<i>10</i>
6. Convenzioni e rapporti con altri Enti / Istituzioni.....	11
<i>Convenzione con la Prefettura di L'Aquila .....</i>	<i>11</i>
<i>Convenzione con la Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).....</i>	<i>12</i>
<i>Collaborazioni con il mondo accademico e della ricerca .....</i>	<i>12</i>
<i>Attività di comunicazione .....</i>	<i>13</i>
7. Acquisizione documenti .....	13
8. Successive attività urgenti.....	15
Conclusioni .....	16

## Premessa

Con nota prot. 0031504 del 02.08.2019 indirizzata alla Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli', il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) proponeva lo scrivente prof. Ing. Corrado Gisonni per l'incarico di Commissario Straordinario di Governo ex art. 4-ter della L. 55 del 14.06.2019, chiedendo di attivare le procedure autorizzative del caso. Con nota Prot. n. 128928 del 07/08/2019, il Rettore della Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli', indirizzata al M.I.T. ed al sottoscritto, autorizzava lo svolgimento dell'incarico in parola.

Successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 Novembre 2019, lo scrivente prof. Ing. Corrado Gisonni veniva nominato "*Commissario straordinario con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*".

Lo stesso D.P.C.M. del 5.11.2019 veniva registrato dalla Corte dei Conti in data 4 Dicembre 2019 e ricevuto dallo scrivente a mezzo posta elettronica in data 11.12.2019, giorno in cui ha avuto luogo una riunione con il vice Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, avv. Maurizio Borgo.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 5.11.2019, "*Il Commissario straordinario è tenuto ad inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, una relazione trimestrale nella quale venga evidenziata l'attività espletata nel periodo di riferimento, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi commissariali*".

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 2 del medesimo D.P.C.M. prevedeva, tra l'altro, che "*Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è costituita una struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4-ter, commi 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge n. 32 del 2019. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario prevista dall'articolo 1, comma 2*".

In data 25.03.2020 è stato notificato allo scrivente Commissario il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.02.2020 (registrato dalla Corte dei Conti in data 6.3.2020) con il quale è stata costituita la struttura posta a supporto dell'attività commissariale, ai sensi del comma 3, dell'articolo 4-ter del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

Attesa l'urgenza e la complessità della problematica da affrontare, lo scrivente Commissario ha dato informalmente inizio alle proprie attività ben prima del 4.12.2019, presentando la relativa relazione trimestrale sull'attività espletata nel periodo 4.12.2019 – 5.3.2020, trasmessa a mezzo PEC al Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 27.3.2020.

La presente relazione rappresenta il secondo rapporto trimestrale relativo al periodo 5 Marzo 2020 – 5 Giugno 2020 ed intende illustrare le attività svolte durante tale periodo.

Per quanto possa apparire superfluo, in questa sede, non si può sottacere che le attività commissariali sono state fortemente impattate dalla emergenza sanitaria covid-19.

## 1. Attività principali eseguite nel trimestre

Le attività svolte nel secondo trimestre Marzo 2020 – Giugno 2020 possono essere distinte per tipologie di azione secondo la seguente classificazione:

- Costituzione ed organizzazione della struttura di supporto al Commissario,
- Interazione con Istituzioni, Enti coinvolti, comitati e movimenti civici,
- Incontri tecnici,
- Visite ai luoghi oggetto di intervento,
- Convenzioni e rapporti con altri Enti / Istituzioni,
- Acquisizione documenti.

Alla presente relazione viene allegato il calendario dei principali incontri e delle attività del commissario in questo secondo trimestre di attività.

Nei seguenti paragrafi verranno specificamente descritte ed illustrate le principali attività svolte nei rispettivi ambiti.

## 2. Costituzione ed organizzazione della struttura di supporto al Commissario

Come già ricordato in premessa, in data 25.03.2020 è stato notificato allo scrivente Commissario il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.02.2020 (registrato dalla Corte dei Conti in data 06.03.2020) con il quale è stata costituita la struttura posta a supporto dell'attività commissariale, ai sensi del comma 3, dell'articolo 4-ter del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

Pur nella contingenza della emergenza sanitaria *covid-19*, lo scrivente Commissario si è attivato di conseguenza sui seguenti fronti di attività:

- Individuazione delle sedi per ospitare la struttura commissariale, nelle città di L'Aquila e Roma;
- Individuazione dei subcommissari e dei componenti della struttura di supporto al Commissario;
- Espletamento di varie formalità per consentire operatività alla struttura commissariale.

### 2.1 Individuazione delle sedi

Il giorno 3 giugno, in seguito ad un sopralluogo congiunto con personale dirigenziale della Regione Abruzzo, sono state individuate 5 stanze destinate ad ospitare la struttura di supporto al Commissario presso la sede della Giunta Regionale, ubicata a L'Aquila in via Salaria Antica Est, n. 27.

Al momento della stesura della presente relazione, non è stato ancora possibile formalizzare l'acquisizione temporanea dell'immobile sito a Roma in piazza Vittorio Emanuele II, n. 2, messo a disposizione dalla Agenzia del Demanio (Direzione Roma Capitale), la quale in data 29.05.2020 ha richiesto chiarimenti che lo scrivente ha prontamente inoltrato per competenza al 'Dipartimento per i Servizi Strumentali' ed al 'Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### 2.2 Individuazione dei componenti della struttura di supporto al Commissario

In data 25.03.2020 è stato notificato allo scrivente Commissario il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.02.2020 (registrato dalla Corte dei Conti in data

6.3.2020) con il quale è stata costituita la struttura posta a supporto dell'attività commissariale, ai sensi del comma 3, dell'articolo 4-ter del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

È stata conseguentemente avviata la attività di ricerca e reclutamento di elementi dotati di professionalità adeguate alla composizione della struttura di supporto ed alla nomina dei subcommissari.

In particolare, con decreto 1/2020 è stato nominato il dott. Fabrizio Cerioni, Magistrato della Procura Generale della Corte dei Conti di Roma, quale subcommissario con decorrenza 1.6.2020. Al dott. Cerioni sono state attribuite deleghe inerenti all'attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico ed amministrativo, della gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie, conferendo ad esso anche il potere di sottoscrizione dei relativi atti, in nome e per conto del Commissario Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna.

Con successivo decreto 2/2020 è stato nominato l'ing. Luca Palmiero con l'incarico di esperto a decorrere dal 01/06/2020, specificamente mirato alle attività di consulenza per quanto concerne gli aspetti tecnici afferenti alla progettazione degli interventi volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. Il decreto 2/2020 è stato quindi sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei Conti per i necessari adempimenti consequenziali.

Inoltre, con decorrenza 8.6.2020 ha preso servizio presso la struttura di supporto al Commissario il Rag. Prog. Marcello Di Matteo, dipendente di ruolo della Amministrazione Regionale abruzzese, mediante l'assegnazione in posizione di comando, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Sono in corso le procedure per il completamento della struttura di supporto al Commissario, superando le difficoltà causate dal periodo di distanziamento sociale imposto dalla emergenza sanitaria *covid-19*, e compatibilmente con gli stringenti vincoli imposti dal D.P.C.M. del 28.02.2020.

### [2.3 Formalità necessarie per consentire operatività alla struttura commissariale](#)

Sotto il profilo amministrativo, sono stati avviati, ed in buona parte ultimati, numerosi adempimenti, i più importanti dei quali sono di seguito elencati:

- Richiesta di Codice Fiscale,

- Richiesta di caselle e-mail ordinaria e di una casella PEC nel dominio del MIT,
- Iscrizione all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA),
- Iscrizione al Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA),
- Iscrizione sul portale INAIL,
- Iscrizione sul portale ANAC,
- Iscrizione sul portale Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Sono state avviate, e sono tuttora in corso, le attività di concertazione con gli uffici Sistemi Informativi, Statistici e la Comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la definizione delle specifiche tecniche necessarie alla fine della realizzazione del sito web istituzionale del Commissario il cui servizio, secondo le indicazioni ricevute, dovrà essere affidato a società esterna, da individuare nel rispetto della normativa vigente.

Sono altresì in via di definizione le attività per l'approvvigionamento dei calcolatori elettronici e dei relativi software da affidare in dotazione all'organico per lo svolgimento delle attività di competenza

### 3. Interazione con Istituzioni ed Enti coinvolti

In prosecuzione delle attività già espletate nel precedente trimestre, lo scrivente Commissario ha ulteriormente sviluppato i contatti con Istituzioni ed Enti coinvolti a vario titolo nella complessa vicenda della 'Emergenza Gran Sasso', al fine di stabilire una proficua interazione e collaborazione.

Oltre alla rituale interazione con le principali istituzioni di riferimento (Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti, Regione Abruzzo ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è opportuno riferire della fondamentale cooperazione instaurata con la Prefettura dell'Aquila, nella persona della dott.ssa Cinzia Teresa Torraco, come meglio specificato nel seguito della presente relazione.

Di particolare rilievo è stata l'attività di promozione e coordinamento di un accordo operativo (Protocollo di Intesa) promosso dal Commissario e stipulato tra le società Strada dei Parchi Spa e Ruzzo Reti Spa, finalizzato alla risoluzione di alcune problematiche oggetto, tra l'altro, anche delle attività di indagine da parte del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (N.O.E.) di Pescara nell'ambito dei procedimenti giudiziari incardinati presso la Procura della Repubblica di Teramo.

L'obiettivo del suddetto Protocollo di Intesa è quello di programmare, progettare e realizzare gli interventi di adeguamento dei manufatti di presa acquedottistica e della eventuale messa in sicurezza del vano/cunicolo rilevato nel sopralluogo del 24/01/2020 da parte del Operativo Ecologico dei Carabinieri (N.O.E.) di Pescara. Atteso che tali interventi, ricadono in un ambito operativo i cui confini di competenza non sono chiaramente ed univocamente definiti, alla luce delle attuali condizioni operative delle infrastrutture presenti, le società Strada dei Parchi Spa e Ruzzo Reti Spa hanno dato la loro piena disponibilità a concorrere alla soluzione delle problematiche oggetto del protocollo di intesa. La disponibilità della Società Strada dei Parchi SpA, in quanto Concessionaria, è ovviamente soggetta alla preliminare approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in quanto Concedente e quindi proprietario dell'Infrastruttura autostradale. Ulteriori dettagli sulle operazioni effettuate sono illustrati nel prosieguo della presente relazione.

Sempre nel rispetto delle regole di distanziamento sociale imposte dal periodo contingente, sono continuati i contatti con Comitati e Movimenti Civici, ed in particolare con i rappresentanti dell'Osservatorio Indipendente sull'Acqua del Gran Sasso.

#### 4. Incontri tecnici

Nel corso del secondo trimestre di attività, lo scrivente Commissario ha partecipato ad incontri di natura tecnica aventi ad oggetto argomenti di pertinenza diretta o indiretta della azione commissariale. Stante la concomitante emergenza sanitaria covid-19, gli incontri sono stati effettuati attraverso piattaforme di video conferenza, ovvero in presenza, ma sempre nel rispetto delle vigenti regole di distanziamento sociale.

Si descrivono di seguito le attività svolte, classificate per tipologia di incontro.

##### [Protocollo di Intesa tra Strada dei Parchi Spa e Ruzzo Reti Spa](#)

Il giorno 24.01.2020, nell'ambito di un sopralluogo effettuato dal N.O.E. di Pescara al comando del Tenente Colonnello Antonio Spoletini, per effetto di un decreto d'ispezione della Procura di Teramo, fu rinvenuta l'esistenza di un vano parallelo alla galleria autostradale reso accessibile tramite un varco aperto con mezzi meccanici sulla parete destra della Galleria destra (tratta L'Aquila-Teramo), in corrispondenza del by pass 14. L'apertura di questo varco ha consentito di individuare un cunicolo/galleria di lunghezza pari a circa 50 metri e di sezione



trasversale pari a circa 30 m<sup>2</sup>, dove sono stati rinvenuti dreni profondi per la captazione delle acque. La galleria si presentava come un'area di cantiere probabilmente rimasta così dalla data di realizzazione dei lavori di escavazione del tunnel autostradale. In tale area si rinveniva la presenza di materiali di cantiere abbandonati. L'acqua captata dai dreni risultava ricongiungersi alle numerose venute d'acqua laterali e dall'alto che, fluendo liberamente sulla superficie calpestabile della cunicolo/galleria, risultava confluire in tubazioni che poi, mediante prove con traccianti fisici, si è potuto verificare recapitavano tutta l'acqua raccolta allo sbarramento destro della Ruzzo Reti, dal quale ha inizio il convogliamento della risorsa idrica idropotabile. L'Asl di Teramo, in seguito al sopralluogo, con nota n. 9166 del 27 /01/2020 impose a Strada dei Parchi Spa e a Ruzzo Reti Spa di ripristinare le condizioni di sicurezza igienica dell'area di captazione rimuovendo il materiale abbandonato e sostituendo le tubazioni dei dreni, assegnando trenta giorni per l'invio di un piano di rimozione del materiale dal suddetto vano, e chiedendo altresì, agli stessi enti, di attivarsi per la verifica dell'eventuale presenza di analoghe strutture nell'intera galleria autostradale.

Al fine di dare impulso alle necessarie attività, lo scrivente Commissario, di concerto con l'ing. Placido Migliorino (Direzione Generale di vigilanza sulle concessionarie autostradali – MIT), ha organizzato due incontri, uno in data 27.4.2020 (in modalità telematica) ed un altro in data 18.5.2020 (in presenza). Nel corso di detti incontri sono state concordate le modalità operative e la definizione di un protocollo di intesa tra Strada dei Parchi Spa e la Ruzzo Reti Spa.

La riunione si è conclusa con la individuazione di specifiche azioni, assegnate ai vari soggetti ritenuti competenti, da avviarsi in concomitanza del successivo sopralluogo ai luoghi oggetto di intervento, avvenuto in data 28.5.2020, i cui esiti sono illustrati in un successivo paragrafo dedicato alla circostanza.

#### [Incontri per la dismissione degli esperimenti Borexino e LVD presso i LNGS](#)

Nel corso della riunione della Commissione tecnica di cui alla DGR 643/2017, tenutasi presso la sede della Regione Abruzzo (Palazzo Silone), lo scrivente Commissario invitò i Laboratori dell'INFN alla definitiva presentazione del piano di dismissione degli esperimenti Borexino e LVD, con cronoprogramma coerente con la scadenza del 31/12/2020 di cui alla DGR 33/19.

In data 4.5.2020, INFN - Laboratori Nazionali del Gran Gasso ha formalmente presentato alla Regione Abruzzo lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale delle attività di dismissione degli apparati sperimentali LVD e Borexino, predisposto in ottemperanza alla prescrizione contenuta nella Delibera DGR 33/2019 del 25/1/19.

In data 28.5.2020, lo scrivente Commissario è stato informalmente invitato a partecipare ad una riunione preliminare, a fini istruttori, del competente Comitato VIA della Regione Abruzzo che si è espresso positivamente sullo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale presentato da INFN - Laboratori Nazionali del Gran Gasso.

#### Incontri con l'Ente Regionale Sistema Idrico (ERSI)

Il DPCM del 1° agosto 2019 (Primo stralcio del piano acquedotti) nell'Allegato 1 (adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017), comprende due interventi il cui soggetto realizzatore era individuato nella Regione Abruzzo.

Successivamente, con nota del 25.11.2019, e quindi prima della effettiva entrata in servizio dello scrivente Commissario, la Regione Abruzzo comunicava alla ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ed alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA) che *“le somme disponibili all'interno del primo stralcio del Piano Acquedotti per le attività di progettazione di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. del 1.8.2019 non potranno che essere gestite dal Commissario all'uopo nominato, secondo le modalità previste nel Decreto 32/19 convertito con L. n. 55/19”*.

Pertanto, anche sulla scorta di contatti ed incontri avuti con l'Ente Regionale Servizio Idrico (ERSI Abruzzo), nelle persone del Presidente e del Direttore Generale, lo scrivente Commissario è subentrato come soggetto realizzatore dei seguenti interventi:

- Intervento n. 16: Messa in sicurezza opere di captazione sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - Lato Aquilano (solo progettazione), per un importo complessivo pari a 2.300.000 Euro.
- Intervento n. 17: Messa in sicurezza opere di captazione sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - Lato Teramano (solo progettazione), per un importo complessivo pari a 3.000.000 Euro.

Sono state quindi avviate le attività richieste per la erogazione della quota in acconto per la realizzazione dei suddetti interventi.

## 5. Visite ai luoghi oggetto di intervento

Ovviamente, l'attività di sopralluogo durante il secondo trimestre è stata fortemente condizionata dalla concomitante emergenza sanitaria *covid-19*. Ciò nonostante, sono state portate avanti importanti attività finalizzate ad un migliore inquadramento dei luoghi oggetto degli interventi commissariali.

Si descrivono di seguito le attività di sopralluogo, elencate in ordine cronologico.

### Sopralluogo del 28 maggio 2020

Il giorno 28/05/2020 (dando seguito a quanto concordato e verbalizzato nel corso della riunione del giorno 18/05/2020) si è proceduto ad accedere al cunicolo/galleria, perpendicolare alla galleria autostradale destra del Traforo (all'altezza del bypass n. 14), già oggetto di sopralluogo da parte dei NOE in data 24.01.2020.

Il cunicolo in oggetto presentava alcune criticità che furono evidenziate nella nota prot. 9166/20 del 27 gennaio 2020 redatta dall'AUSL di Teramo.

Oltre allo scrivente Commissario, hanno partecipato al sopralluogo le società Strada dei Parchi SpA e Ruzzo Reti SpA, con il rispettivo personale tecnico e di cantiere, ed il NOE di Pescara, nella persona del Tenente Colonnello Antonio Spoletini.

Nel corso del sopralluogo sono state svolte le seguenti attività:

- allestimento del cantiere, a cura del personale di Strada dei Parchi;
- apertura di un vano di ingresso per consentire ai presenti l'accesso al cunicolo, operazione eseguita da Impresa incaricata dalla Ruzzo Reti;
- rilievo preliminare delle condizioni dei luoghi, sotto il profilo della stabilità, della consistenza idraulica delle captazioni e delle "venute a giorno" di acque di stillicidio dalle pareti della cavità;
- inizio della rimozione del materiale inerte presente, presumibilmente derivante dalle attività di cantiere connesse alla costruzione del traforo (teli di plastica, residui legnosi, residui ferrosi e generici di cantiere);
- previsione di raccolta, trasporto e temporaneo stoccaggio del materiale su un piazzale esterno di proprietà della Ruzzo Reti. Detta attività sarà seguita da caratterizzazione dei materiali per successivo trasporto a smaltimento.

La Ruzzo Reti, al termine delle operazioni, articolate su più giorni, procederà altresì alla chiusura del vano di accesso per mezzo di un pannello di acciaio sigillato a mezzo di silicone al fine di garantire la tenuta idraulica ed igienica dell'ambiente.

La circostanza del sopralluogo ha consentito di porre analogo attenzione su altri punti di interferenza tra la infrastruttura acquedottistica e la infrastruttura stradale, ubicati in corrispondenza di alcune nicchie SOS disposte lungo le gallerie del Traforo. A tale scopo Strada dei Parchi e Ruzzo Reti effettueranno un rilievo delle anzidette nicchie al fine di adottare analoghe cautele.

## 6. Convenzioni e rapporti con altri Enti / Istituzioni

Si descrivono di seguito le attività di collaborazione, svolte nel presente trimestre, con diversi Enti ed Istituzioni coinvolti a vario titolo nell'espletamento dell'azione commissariale.

### Convenzione con la Prefettura di L'Aquila

Secondo quanto stabilito dall'art. 4-ter, comma 9, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, con decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2019 sono state individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme, volte ad armonizzare le esigenze di approfondimento del monitoraggio antimafia con quelle di celerità delle iniziative occorrenti per la realizzazione dei lavori necessari ad assicurare la completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso.

Pertanto, a seguito di numerose riunioni ed incontri, è stato messo a punto uno specifico "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale" tra la Prefettura - U.T.G. di L'Aquila – ed il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. Attraverso il suddetto Protocollo, il Prefetto di L'Aquila e il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso regolano i rispettivi e reciproci impegni al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e di ogni iniziativa illecita in relazione alle imprese soggette a controllo antimafia con l'intento, altresì, di garantire l'identificazione di chiunque acceda al cantiere e ai sub-cantieri di pertinenza della azione commissariale.

Allo stato attuale, preliminarmente alla formale sottoscrizione del suddetto Protocollo, si è in attesa del nulla osta alla stipula da parte del Ministero dell'Interno cui il Protocollo stesso sarà sottoposto dalla Prefettura - U.T.G. di L'Aquila.

#### [Convenzione con la Autorità Nazionale Anticorruzione \(ANAC\)](#)

Durante il periodo condizionato dalla vigenza delle misure di distanziamento sociale per effetto della emergenza sanitaria *covid-19*, sono stati avviati contatti con l'ANAC, avendo avuto la possibilità di interloquire con la prof.ssa Nicoletta Parisi, componente del Consiglio della Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per effetto delle comunicazioni intercorse, si sta valutando la definizione di un opportuno "protocollo di vigilanza collaborativa" che consenta allo scrivente Commissario di attuare una specifica collaborazione con ANAC preordinata alla risoluzione di tutte le questioni inerenti a tematiche di anticorruzione.

#### [Collaborazioni con il mondo accademico e della ricerca](#)

Nel presente semestre sono proseguite le attività tese a stabilire rapporti di collaborazione con il mondo accademico e della ricerca scientifica, con specifico riferimento alle problematiche di carattere idrogeologico che interessano l'acquifero del Gran Sasso.

Con Delibera n. 24/2020 del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2020, la Università degli Studi dell'Aquila ha approvato il protocollo di intesa redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990. È in via di definizione la stipula di apposita convenzione con Il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Architettura e Ambiente (DICEAA) dell'Ateneo aquilano, avendo individuato il Responsabile scientifico nel prof. geol. Marco Tallini, professore ordinario di Idrogeologia (Settore Scientifico Disciplinare: GEO/05 - Geologia Applicata).

Parallelamente sono stati avviati contatti con il prof. geol. Marco Petitta, professore ordinario di Idrogeologia (Settore Scientifico Disciplinare: GEO/05 - Geologia Applicata) del Dipartimento di Scienze della Terra della Università di Roma 'La Sapienza', Responsabile scientifico del progetto internazionale di ricerca "*Karst Aquifer Resources availability and quality in the Mediterranean Area*" (KARMA), risultato tra i vincitori del bando 2018 del programma europeo "Prima". Il progetto di ricerca si prefigge di ottenere una migliore gestione delle acque carsiche sotterranee su tutta l'area mediterranea, singoli bacini e sorgenti, ed in particolare nel bacino idrico sotterraneo del massiccio del Gran Sasso.

## Attività di comunicazione

La costante disponibilità a favorire la comunicazione circa le attività del Commissariato è stata una scelta (operata dall'inizio del del mandato) dettata dalla volontà/necessità di informare tutte le parti interessate alla risoluzione delle criticità che affliggono il sistema idrico del Gran Sasso.

Per perseguire questo obiettivo, sono state rilasciate costantemente interviste in diverse modalità (telefonicamente, presso studi televisivi, presso la sede del Commissariato, in sede di interventi pubblici, etc) ai diversi mezzi di informazione (Testate web, stampa, Testate giornalistiche televisive, Trasmissioni televisive, etc).

Tra i diversi interventi è senz'altro degno di nota l'intervista andata in onda su RAI DUE il 19/04/2020 alla trasmissione "Protestantesimo" nella quale è stato chiesto allo scrivente di fornire chiarimenti ed aggiornamenti circa le attività di messa in sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso e sulla attuale qualità della risorsa idropotabile.

## 7. Acquisizione documenti

L'acquisizione di tutta la documentazione tecnica esistente (e la successiva verifica di congruità sull'attuale stato dei luoghi) è una attività propedeutica a quelle finalizzate alla ricostruzione del quadro conoscitivo del sistema ed è ovviamente in continua evoluzione.

In tal senso la struttura commissariale in questo trimestre ha continuato a reperire documentazione tecnica.

In particolare, degna di nota risulta essere la documentazione di seguito descritta.

L'ERSI Abruzzo ha prodotto n. 3 DVD contenenti:

DVD 1: Acquedotto Gran Sasso – Lato Aquilano – Opere di Captazione

n. 8 files in formato pdf contenenti relazioni tecniche;

n. 18 files in formato tif, contenente elaborati tecnici scansionati.

DVD2: Acquedotto Gran Sasso – Lato Aquilano - Opere idrauliche

15 files in formato PDF contenenti particolari costruttivi idraulici;

1 file in formato XLS contenente dati sulle portate idrauliche.

DVD 3: Potabilizzatori lato teramano

n. 166 files in formato jpg contenente documentazione fotografica del Potabilizzatore Montorio;

n. 162 files in formato jpg contenente documentazione fotografica del Serbatoio San Pietro alto;

n. 64 files in formato jpg contenente documentazione fotografica del Serbatoio San Pietro basso.

E' stato inoltre contattato il Geometra Carlo Scalzini, all'epoca incaricato dei rilievi topografici del Sistema del Gran Sasso dal Commissariato Straordinario di Governo del 2003, il quale ha fornito, con spirito di collaborazione ed in via informale, alcuni files di disegno in formato DWG contenente i rilievi eseguiti in quella data.

## 8. Successive attività urgenti

Si ribadisce quanto già dichiarato nel precedente resoconto trimestrale.

Ad oggi, gli esiti degli incontri, dei sopralluoghi e una preliminare analisi della documentazione raccolta, evidenzia la chiara esigenza di approfondire il quadro conoscitivo dell'intero sistema del Gran Sasso, che si ritiene a giudizio dello scrivente, incompleto, carente e talvolta non in sintonia con lo stato dei luoghi.

Detto quadro conoscitivo non dovrà includere solo il sistema idrico delle gallerie e dei LNGS (struttura idrica delle acque potabili captate e la rete dei drenaggi delle acque di scarico), ma anche quello relativo alla infrastruttura di entrambe le canne del traforo.

A tal fine giova ricordare che i nuovi rinvenimenti del NOE del 24.01.2019 hanno evidenziato la presenza di elementi non adeguatamente rilevati (se non completamente assenti) nella documentazione tecnica esistente negli archivi dei concessionari.

La posizione del Commissario è stata generalmente condivisa dai partecipanti alla "Commissione Tecnica per la gestione del rischio nel Sistema idrico del Gran Sasso" nel corso delle riunioni e degli incontri che hanno avuto luogo.

D'altronde la migliore definizione del quadro conoscitivo (e quindi del cosiddetto *as built*) della infrastruttura stradale è senza dubbio una condizione imprescindibile per la definizione dei lavori di adeguamento delle gallerie del traforo, sanciti dal Decreto Legislativo n. 264 del 5 ottobre 2006, recante l'Attuazione della Direttiva CE n. 2004/54 in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

Sono in fase di predisposizione le attività propedeutiche alla emanazione di un bando per l'affidamento dei necessari servizi di rilievo ed indagine.

Dette attività, potranno senz'altro essere subordinate/coordinate a quelle in programmazione da parte di alcuni enti afferenti il sistema idrico del gran Sasso, che per esigenze proprie di esercizio devono autonomamente provvedere alla realizzazione di uno stato di consistenza "*as built*" della infrastruttura di competenza.



## Conclusioni

Durante il secondo trimestre di attività, lo scrivente Commissario ha posto in essere azioni mirate ai seguenti obiettivi principali:

- Organizzazione e composizione della struttura commissariale di supporto la cui costituzione è stata sancita da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.02.2020 (ai sensi del comma 3, dell'articolo 4-ter del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) e notificato in data 25.03.2020;
- Prosecuzione dell'attività di interazione con gli enti coinvolti, esecuzione di sopralluoghi tecnici, partecipazione a tavoli tecnici e riunioni finalizzate alla risoluzione/gestione di problematiche specifiche urgenti.

Pur nella contingenza della emergenza sanitaria *covid-19*, le attività espletate hanno confermato l'urgente esigenza di avere un quadro conoscitivo completo, chiaro ed aggiornato dell'intero sistema idrico del Gran Sasso. Pertanto, le fasi operative successive, a partire dalla progettazione degli interventi necessari per garantire la *sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso*, non potranno prescindere dalla disponibilità dei risultati di un apposito servizio di rilievi ed indagini mirati, per il cui affidamento è in fase di disposizione una opportuna procedura.

In coerenza con le scelte precedenti, è proseguita la azione di interazione e dialogo con la società civile, le associazioni ambientaliste ed i comitati civici, verso i quali si è sempre palesato impegno e disponibilità alla interlocuzione.

*Napoli, 25 giugno 2020*

Il Commissario straordinario



(Prof. Ing. Corrado Gisonni)

**Allegato:** *Riepilogo dei principali incontri/missioni svolti dal Commissario*

## Riepilogo dei principali incontri/missioni svolti dal Commissario

### Attività in presenza

Data	Località	Oggetto della missione
10/03/2020	L'Aquila	Contatti con l'Università de L'aquila e l'Università di Roma 'La Sapienza'
23/04/2020	L'Aquila	Riunione in Regione Abruzzo
18/05/2020	L'Aquila	Prefetto di L'Aquila- - Riunione per protocollo d'Intesa Ruzzo/SdP
28/05/2020	L'Aquila	Sopralluogo Cunicolo/Galleria - Regione Abruzzo per comandi - ERSI Abruzzo - Precomitato VIA
03/06/2020	L'Aquila	Regione Abruzzo - TGR Abruzzo - Prefetto di L'Aquila – Acquisizione stanze per strutture da parete della Regione Abruzzo