

METROPOLITANA DI CATANIA - INTERVENTI IN CORSO E IN PROGRAMMA PER IL COMPLETAMENTO

Prolungamento dal Centro di Catania fino a Paternò

Ente Appaltante	Tratta Metropolitana	Intervento	Stato di attuazione	Importo	Fonte di finanziamento	CUP	Termine di ultimazione lavori previsto	2021	2022	2023	dal 2024
Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, la Mobilità Pubblica Sostenibile e gli interventi nel settore del Trasporto Ferroviario Regionale Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea	Dalla stazione di Catania "Nesima" (attualmente in esercizio) a Paternò (compresa la realizzazione del deposito-officina) lunga complessivamente 15,4 km con n. 9 stazioni	Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. <u>Tratta compresa tra l'uscita della stazione "Nesima" e l'uscita della stazione Misterbianco Centro" 1° lotto</u>	Lavori in corso	€ 80.000.000	Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2007-2013	C81H13000680006	Giugno 2022	Mitigazioni del contenzioso	Prosecuzione dei lavori	Apertura all'esercizio	
		Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. <u>Tratta compresa tra l'uscita della stazione "Nesima" e l'uscita della stazione Misterbianco Centro". Lotto di completamento</u>	Affidamento per appalto integrato in fase di aggiudicazione.	€ 112.000.000	• risorse del PO FESR Sicilia 2007-2013: importo per € 80.420.320,61; • a valere sulla Delibera CIPE 54/2016 del 01/12/2016: importo per € 40.000.000,00; • a valere sulla Delibera CIPE 44/2017 del 10/07/2017: importo per € 3.579.679,39.	C81E15000710006	Fine 2024	Approvazione progetto esecutivo	Avvio dei lavori	Prosecuzione lavori	Prosecuzione lavori Apertura all'esercizio
		Potenziamento e trasformazione della Ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta suburbana fino a Paternò <u>Tratta compresa tra l'uscita della stazione di "Misterbianco Centro e la stazione di Paternò compreso il Deposito di Ardizzone</u>	In corso la redazione del progetto definitivo e acquisizione pareri necessari	€ 432.071.778	€ 115.000.000 Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 € 317.071.778 PNRR	C91D17000020001	Giugno 2026	Completamento progetto definitivo	Approvazione progettazione definitiva Procedure per appalto integrato	Approvazione progettazione esecutiva Avvio lavori	Prosecuzione lavori Apertura all'esercizio
				€ 624.071.778							

Prolungamento dal Centro di Catania fino all'aeroporto di Fontana Rossa

Ente Appaltante	Tratta Metropolitana	Intervento	Stato di attuazione	Importo	Fonte di finanziamento	CUP	Termine di ultimazione lavori previsto	2021	2022	2023	dal 2024
Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, la Mobilità Pubblica Sostenibile e gli interventi nel settore del Trasporto Ferroviario Regionale Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea	Dalla stazione di Catania "Stesicoro" (attualmente in esercizio) all' Aeroporto "Fontana Rossa" lunga complessivamente 6,8 km con n. 8 stazioni	Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, dalla stazione stazione Centrale FS all'Aeroporto <u>Tratta Stesicoro - Aeroporto- 1° Lotto</u>	Lavori in corso	€ 90.000.000	A.P.4 - R.A.4.6 - Azione 4.6.1. PO-FESR 2014-2020	C61H1300217006	Fine 2022	Mitigazione del contenzioso	Prosecuzione lavori	Apertura all'esercizio	
		Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, dalla stazione stazione Centrale FS all'Aeroporto <u>Tratta Stesicoro - Aeroporto- Lotto di Completamento</u>	Affidamento per appalto integrato aggiudicato	€ 402.000.000	A.P.4 - R.A.4.6 - Azione 4.6.1. PO-FESR 2014-2020	C61J17000040006	Fine 2025	Stipula contratto appalto integrato	Approvazione progetto esecutivo Avvio dei lavori	Prosecuzione lavori	Prosecuzione lavori Apertura all'esercizio
				€ 492.000.000							

TOTALE COMPLESSIVO: ESTENSIONI DA CENTRO CATANIA VERSO AEROPORTO E VERSO PATERNO' € 1.116.071.778