

Ponte San Benedetto Po

Audizione VIII COMMISSIONE AMBIENTE CAMERA DEI DEPUTATI Gennaio 2022

Per il Comitato intervengono:

Sandro Cavazzoli Paolo Lavagnini Renzo Tralli Manuela Braghiroli

San Benedetto Po, 18 gennaio 2022

Il COMITATO VOGLIAMO IL PONTE nasce a luglio 2019 nel momento di totale stallo dei lavori per la realizzazione del NUOVO PONTE di SAN BENEDETTO PO e minaccia di chiusura totale al traffico perché la Provincia era convinta che così facendo si potesse concludere l'opera in 5 mesi.

Oggi i lavori purtroppo sono ancora in essere non è chiara la data di ultimazione, inutile dire se non ci fosse stata la nostra forte contrapposizione che situazione drammatica vivrebbe il territorio.

La viabilità ridotta da oltre trent'anni sta causando innumerevoli danni, ritardi e/o ulteriori chiusure rischiamo di affossare definitivamente il basso mantovano. Il ponte di San Benedetto Po sulla strada provinciale "Romana" costituisce uno dei manufatti più importanti dell'intero patrimonio della Provincia di Mantova, collocato in posizione strategica e interessato da un ingentissimo flusso veicolare. E' un importante collegamento con le province confinanti emiliane e punto di passaggio praticamente obbligato per l'intera zona verso il casello autostradale di Mantova Sud dell'A22.

L'attuale ponte fu realizzato a metà degli anni 60 dall'ANAS in sostituzione del precedente ponte di barche in questo punto perchè il corso del fiume Po ha la larghezza minore e il fondale più profondo fino a 14 m

Purtroppo già nel 1987 sono iniziati i primi problemi strutturali, mentre a ottobre 1993 la prima chiusura totale al traffico, la grossa piena ne danneggia fortemente la stabilità, a dicembre dello stesso anno il ponte viene riaperto ma con barriere che bloccano il passaggio dei mezzi pensanti.

Dal 1993 al 2012 si susseguono diversi periodi di chiusura totale e limitazione al traffico che creano danni ingenti al territorio.

Gli interventi di manutenzione eseguiti negli anni hanno avuto il solo effetto di appesantire la struttura e causare l'abbassamento di alcune campate.

Nel 2010 Il Ponte passa da ANAS alla Provincia

Il sisma del 2012 ha indebolito irrimediabilmente un ponte già ammalorato, inevitabile il nuovo blocco del traffico pesante regolato tramite strettoie agli accessi, queste limitazioni sono tutt'ora presenti.

Il ponte ha una lunghezza totale di 615 mt divisi tra 330 mt di parte in alveo e 285 mt di parte in golena, la struttura è inserita nel catasto ponti della Provincia di Mantova e tenuta sotto monitoraggio tramite sensori.

Nel settembre 2013 la Provincia di Mantova inizia gli studi del progetto per il nuovo Ponte per soli 330 mt della parte in alveo, ad aprile 2017 avviene la consegna del cantiere all'appaltatore, fine lavori prevista per inizio 2019.

Oggi a causa di numerosi intoppi e controversie questa prima parte di lavori è ancora in corso e confidiamo che vengano ultimati entro febbraio 2022.



La parte in alveo non sarà comunque fruibile, perché verrà spostata in posizione definitiva solo a completamento totale dei lavori.

Purtroppo con il solo intervento sulla parte in alveo, l'opera risulta "zoppa" senza il rifacimento anche della parte golenale le strettoie che limitano il traffico rimangono come i disagi.

Quello che per noi è rimasto inspiegabile è che nonostante fosse chiaro già dal 2014 che anche la parte di golena era completamente da rifare solo a fine 2018 si inizia a pensare al progetto. Ad oggi per la golena non è ancora stata firmata il contratto d'appalto causando ulteriori ritardi alla conclusione dell'opera.

Il ponte si stima serva

53.000 abitanti pari al 13% della popolazione della Provincia di Mantova

un'area economica che conta quasi 5.000 imprese tra industrie, artigiani e attività commerciali

nell'attuale situazione di transito interdetto ai mezzi pesanti è usato da 9.000 mezzi circa al giorno

Confindustria dal 2012 ad oggi ha stimato, in situazione di circolazione limitata, danni all'economia pari a 30 milioni annui, ai cui vanno aggiunti ulteriori 1,3 milioni al mese in situazione di chiusura totali. Parliamo di oltre 360 milioni di Euro e non sono stati considerati i costi sostenuti dai privati cittadini e i danni dal 1987 al 2012.

Questa situazione di viabilità precaria ha indebolito il territorio della bassa mantovana, molteplici attività hanno chiuso, il turismo è diminuito e si è registrato un calo demografico per emigrazione.

Altro grave problema nei momenti di totale chiusura al traffico è che il territorio è letteralmente isolato non è né facile né veloce per i mezzi di soccorso provenienti dalla città raggiungerlo, i veicoli sono costretti ad utilizzare strade alternative, si allungano i percorsi, aumentano i costi e si intasano e congestiono altre arterie stradali.

Tutta questo ci fa pensare che le grandi opere andrebbero gestite tramite un commissario dotato di più ampi poteri, la burocrazia va snellita, e servirebbero commissioni ad hoc che possano risolvere eventuali controversie tra le parti in tempi brevi.


Più volte per il nostro ponte abbiamo chiesto la nomina di un commissario, ma purtroppo non è avvenuto e ad oggi dopo quasi 10 anni non vediamo ancora l'opera finita.

E' necessario fare qualcosa per evitare gli errori del passato.

Il territorio ha bisogno di ponti sicuri e duraturi nel tempo, interventi continui, ma non risolutivi rappresentano solo una pezza costosa e non la soluzione al problema.




La Storia




Dal 1993 al 2012 si sono susseguiti diversi periodi di chiusura totale e limitazione al traffico. Gli interventi di manutenzione negli anni hanno avuto il solo effetto di appesantire la struttura e causare l'abbassamento di alcune campate.



3 anni dall'inizio dello studio del progetto parte in alveo alla firma del contratto



Lavori del ponte in alveo saranno ultimati a febbraio 2022 ritardo di 3 anni sulla data da appalto



Lavori ponte in golena data presunta fine lavori inizio 2024

24.05.2017

La Regione comunica l'inizio dei lavori in alveo e prevede ulteriori stanziamenti per i lavori in golena

11.06.2019

Proposta shock della Provincia Chiusura totale al transito del ponte per 3/5 mesi per effettuare i lavori di riqualificazione della parte in golena (60% antisismica).

05.11.2019

Approvazione del secondo Progetto Esecutivo – incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento del tratto di ponte sul Po in area golenale nel Comune di San Benedetto lungo la S.P. EX S.S. n.413 "Romana". CUP G17H15000650002 - CIG ZB32AD75A3. (60% antisismico

05.03.2021

AFFIDAMENTO Terza REDAZIONE DEL PFTE DELL'INTERVENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL TRATTO DI PONTE SUL PO IN AREA GOLENALE SITO NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO", AI FINI DEL COMPLETO ADEGUAMENTO SISMICO CUP G17H15000650002 CIG 864970498A

12.10.2021

Accordo per la realizzazione del ponte al 100% antisismico con ditta che sta realizzando la parte in alveo

10.09.2014

Conferenza servizi per l'approvazione del progetto parte in golena si parla di un adeguamento della parte in golena

17.12.2018

Approvazione del primo Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento, del tratto di ponte sul Po in area golenale nel Comune di San Benedetto. CUP G17H15000650002 - CIG Z5E25D8CC7 POLARIS SRL (progetto abbandonato)

05.11.2019

La Provincia comunica l'adeguamento antisismico al 60% e per farlo è necessaria la chiusura del ponte 3/5 mesi no bypass

Dicembre 2020

Decisione
realizzazione tratto in
golena 100%
antisismico con
passerella per
circolazione
provvisoria

05.08.2021

Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del tratto in golena al 100% antisismico

Gennaio 2022

Firma contratto appalto con la ditta





53.000 abitanti pari al 13% della popolazione della Provincia di Mantova



Area economica che conta quasi 5.000 imprese tra industrie, artigiani e attività commerciali



9.000 mezzi circa al giorno in transito ora







Ponte in alveo Ponte in golena € 30.000.000,00 € 16.000.000,00 Danni all'economia € 30 milioni annui Dal 2012 a 2024 (ipotesi) € 360.000.000,00

Totale opera

€ 46.000.000,00

Totale

€ 360.000.000,00

In caso di chiusura totale stima ulteriore danni € 1.300.000,00 mese

N.B.

Non bisogna dimenticare quanto speso dal 1987 al 2010 per gli interventi al ponte di manutenzione straordinaria di ANAS Va inoltre considerato che solo a San Benedetto Po calo demografico di 1.000,00 persone su 8.000 negli ultimi 7 anni oltre alle numerose imprese che hanno dovuto chiudere



Per seguire lo stato avanzamento dei lavori del ponte i nostri canali sono:



pagina COMITATO VOGLIAMO IL PONTE



vogliamoilponte



t.me/comitatovogliamoilponte

Sul nostro blog la storia del ponte articoli, documenti, foto e tanto altro



https://comitatovogliamoilponte.blogspot.com







