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Allegato VII Obiettivi quantitativi e qualitativi com-
plessivi del PNRR

Decisione di Implementazione del Consiglio UE del 13 luglio 2021

[taliadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA




MILESTONE E TARGET COMPLESSIVI SUDDIVISI PER RATA DI RIMBORSO (allegato alla Decisione di
approvazione del Consiglio UE del 13 luglio 2021)

N. Rata

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

Amministrazione titolare

PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione

PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione

PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione

PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione

PCM - Segretariato
generale

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

Numero

sequenziale

M1C1-51

M1C1-52

M1C1-53

M1C1-68

M1C1-69

M1C1-1

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica
amministrazione

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica
amministrazione

Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e
rafforzare la creazione di capacita per
|'attuazione del PNRR

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica
amministrazione

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo
in materia di appalti pubblici e concessioni

Riforma 1.1: Processo di acquisto ICT

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Entrata in vigore della
legislazione primaria sulla
governance del PNRR

Entrata in vigore della
legislazione primaria sulla
semplificazione delle
procedure amministrative per
I'attuazione del PNRR.

Entrata in vigore della
legislazione primaria
necessaria per fornire
assistenza tecnica e rafforzare
la creazione di capacita per
I'attuazione del PNRR

Sistema di archiviazione per
audit e controlli: informazioni
per il monitoraggio
dell'attuazione dell'RRF

Entrata in vigore del decreto
sulla semplificazione del
sistema degli appalti pubblici

Entrata in vigore dei decreti-
legge per la riforma 1.1
"Processo di acquisto ICT"



N. Rata

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

Amministrazione titolare

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia

PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione

PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione

PCM - Segretariato
generale

Numero
sequenziale

M1C1-2

M1C1-29

M1C1-30

M1C1-31

M1C1-32

M1C1-54

M1C1-55

M1C1-71

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilita

Riforma 1.4: Riforma del processo civile

Riforma 1.5: Riforma del processo penale

Riforma 1.6: Riforma del quadro in materia di
insolvenza

Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per
i tribunali civili, penali e amministrativi

Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e
rafforzare la creazione di capacita per
|'attuazione del PNRR

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica
amministrazione

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo
in materia di appalti pubblici e concessioni

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Entrata in vigore dei decreti-
legge per la riforma 1.3 "Cloud
first e interoperabilita"

Entrata in vigore della
legislazione attuativa per la
riforma del processo civile
Entrata in vigore della
legislazione attuativa per la
riforma del processo penale
Entrata in vigore della
legislazione attuativa per la
riforma del quadro in materia
diinsolvenza

Entrata in vigore della
legislazione speciale che
disciplina le assunzioni
nell'ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e
Resilienza

Completamento
dell'assunzione degli per
I'attuazione del PNRR

Per aumentare |'assorbimento
degli investimenti, estendere
al bilancio nazionale la
metodologia adottata per il
PNRR

Entrata in vigore di tutte le
leggi, i regolamenti e i
provvedimenti attuativi



N. Rata

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

Numero

Amministrazione titolare . Misura correlata (riforma o investimento)
sequenziale
Ministero dell'Economia e M1C1-100 Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione
delle Finanze (MEF) della spesa pubblica ("spending review")
Mlnlstero‘dell Economia e M1C1-101 leo'rma 112 - Rl.forma.
delle Finanze (MEF) dell'amministrazione fiscale

Ministero dello Sviluppo

Economico (MiSE) M1C2-1 Investimento 1 - Transizione 4.0

Ministero del Turismo

(MiTur) M1C3-8  Investimento 4.1- Hub del turismo digitale

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

(anche di diritto derivato) per
il sistema degli appalti
pubblici

Entrata in vigore delle
disposizioni legislative per
migliorare |'efficacia della
revisione della spesa -
Rafforzamento del Ministero
delle Finanze

Adozione di una revisione dei
possibili interventi per ridurre
|'evasione fiscale

Entrata in vigore degli atti
giuridici per

mettere i crediti d'imposta
Transizione 4.0 a disposizione
dei potenziali beneficiari e
istituzione del comitato
scientifico

Aggiudicazione degli appalti
per lo sviluppo del portale del
turismo digitale



N. Rata

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

Amministrazione titolare

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)
in collaborazione con MISE
e in sinergia con MITE

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Numero
sequenziale

M2C2-7

M2C2-37

M2C2-41

M2C3-1

M2C4-3

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 1.2 - Nuova normativa per la
promozione della produzione e del consumo di
gas rinnovabile

Riforma 4.1: Procedure piu rapide per la
valutazione dei progetti nel settore dei sistemi
di trasporto pubblico locale con impianti fissi e
nel settore del trasporto rapido di massa

Investimento 5.3 - Bus elettrici

Investimento 2.1- Rafforzamento
dell'Ecobonus e del Sismabonus per |'efficienza
energetica e la sicurezza degli edifici.

Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena
capacita gestionale per i servizi idrici integrati

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Entrata in vigore di un decreto
legislativo teso a promuovere
I'utilizzo del gas rinnovabile
per l'utilizzo del biometano
nei settori dei trasporti,
industriale e residenziale e di
un decreto attuativo che
definisca le condizioni e criteri
relativi al suo utilizzo e al
nuovo sistema di incentivi.

Entrata in vigore di un
decreto-legge

Entrata in vigore di un decreto
ministeriale che individua
I'ammontare delle risorse
disponibili per raggiungere lo
scopo dell'intervento (filiera
degli autobus)

Entrata in vigore della proroga
del Superbonus

Riforma del quadro giuridico
per una migliore gestione e un
uso sostenibile dell'acqua



N. Rata

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

Amministrazione titolare

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)/ANPAL

PCM Dip. Disabilita

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)

Numero
sequenziale

M3C2-3

M4C1-1

M4C1-2

M5C1-1

M5C2-1

M5C2-5

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 2.1 - Attuazione di uno "Sportello
Unico Doganale"

Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea;
Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti per
determinate professioni; Riforma 4.1: Riforma
dei dottorati

Investimento 1.7 - Borse di studio per I'accesso
all'universita

Riforma 1- ALMPs e formazione professionale

Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilita

Investimento 1 - Sostegno alle persone
vulnerabili e prevenzione
dell'istituzionalizzazione

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Entrata in vigore del decreto
riguardante lo Sportello Unico
Doganale

Entrata in vigore delle riforme
del sistema di istruzione
terziaria al fine di migliorare i
risultati scolastici (legislazione
primaria) in materia di: a)
lauree abilitanti; b) classi di
laurea; c) riforma dei
dottorati.

Entrata in vigore di decreti
ministeriali di riforma delle
borse di studio al fine di
migliorare I'accesso
all'istruzione terziaria.

Entrata in vigore del decreto
interministeriale che istituisce
il programma nazionale
"Garanzia di occupabilita dei
lavoratori" (GOL) e di un
decreto interministeriale che
istituisce il Piano Nazionale
Nuove Competenze

Entrata in vigore della legge
quadro per rafforzare
I'autonomia delle persone con
disabilita

Entrata in vigore del piano
operativo



N. Rata

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

Amministrazione titolare

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Ministero degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale (MAECI)

Ministero degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale (MAECI)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Numero
sequenziale

M4C2-10

M1C2-26

M1C2-27

M2C1-14

M2C4-8

M3C1-1

M3C1-2

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 2.1 - IPCEI

Investimento 5.1: Rifinanziamento e
ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da
SIMEST

Investimento 5.1: Rifinanziamento e
ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da
SIMEST

Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti
di gestione rifiuti e ammodernamento di
impianti esistenti

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia
circolare

Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema
avanzato ed integrato di monitoraggio e
previsione

Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter di
approvazione del contratto tra MIMS e RFI

Riforma 1.2 — Accelerazione dell'iter di
approvazione dei progetti ferroviari

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Varo dell'invito a manifestare
interesse per l'identificazione
dei progetti nazionali,
compresi i progetti IPCEI
microelettronica

Entrata in vigore del
rifinanziamento del Fondo
394/81 e adozione della
politica di investimento

PMI che hanno fruito del
sostegno dal Fondo 394/81

Entrata in vigore del decreto
ministeriale

Piano operativo per un
sistema avanzato e integrato
di monitoraggio e previsione
per l'individuazione dei rischi
idrologici

Entrata in vigore di una
modifica legislativa sull'iter di
approvazione dei Contratti di
Programma (CdP)

Entrata in vigore di una
modifica normativa che riduca
la durata dell'iter di
autorizzazione dei progetti da
11 a 6 mesi.



Numero

N. Rata Amministrazione titolare SETETES Misura correlata (riforma o investimento)  Traguardo/Obiettivo Denominazione
Riforma 2.1 - Attuazione del recente "Decreto
Semplificazioni" (convertito nella legge 11 Entrata in vigore delle "Linee
- settembre 2020, n. 120) mediante guida per la classificazione e
MITREORENE I'emanazione di un decreto relativo estione del rischio, la
31/12/2021 infrastrutture e della M3C1-21 . . A . Traguardo & . - .
N . all'attuazione di "Linee guida per la valutazione della sicurezza e il
mobilita sostenibili (MIMS) e . . . . . .
classificazione e gestione del rischio, la monitoraggio dei ponti
valutazione della sicurezza e il monitoraggio esistenti"
dei ponti esistenti"
Trasferimento della titolarita
delle opere d'arte (ponti,
Ministero delle Riforma 2.2 — Trasferimento della titolarita di viadotti e cavalcavia) delle
31/12/2021 infrastrutture e della M3C1-22 ponti e viadotti delle strade di secondo livello Traguardo strade di secondo livello ai
mobilita sostenibili (MIMS) ai titolari delle strade di primo livello titolari delle strade di primo
livello (autostrade e principali
strade nazionali)
Ministero dello Sviluppo Adozione del fondo a
Economico (MiSE) in Investimento 5 - Creazione di imprese sostegno
1/12/2021 M5C1-17 T
SHYEes collaborazione con PCM - >C femminili raguardo dell'imprenditorialita
Dip. Pari Opportunita femminile
- : : . : Politica di investiment il
Ministero del Turismo M1C3 Investimento 4.2 - Fondi integrati per la oltica di |nv.es L [
31/12/2021 . e s . . Traguardo Fondo tematico della Banca
(MiTur) -22 competitivita delle imprese turistiche . . .
europea per gli investimenti
31/12/2021 Ministero fjel Turismo M1C3 Investirr'u?n'tc? 4.2 - F'ondi integr‘ati'per la T Politica di investimento 'per il
(MiTur) -23 competitivita delle imprese turistiche Fondo nazionale del turismo



N. Rata

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

Amministrazione titolare

Ministero del Turismo
(MiTur)

Ministero del Turismo
(MiTur)

Ministero del Turismo
(MiTur)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

PCM - Dip. Protezione
civile

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Numero
sequenziale

M1C3
-24

M1C3
-25

M1C3
-26

M2C4-7

M2C4-12

M2C4-18

MA4C1-27

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la
competitivita delle imprese turistiche

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la
competitivita delle imprese turistiche

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la
competitivita delle imprese turistiche

Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali
di controllo dell'inquinamento atmosferico

Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del
rischio di alluvione e per la riduzione del
rischio idrogeologico

Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del
verde urbano ed extraurbano

Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli
alloggi per studenti e investimenti negli alloggi
per studenti

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Politica di investimento per il
Fondo di garanzia per le PMI

Politica di investimento per il
Fondo rotativo

Entrata in vigore del decreto
attuativo per il credito
d'imposta per la
riqualificazione delle strutture
ricettive

Entrata in vigore di un
programma nazionale di
controllo dell'inquinamento
atmosferico

Entrata in vigore del quadro
giuridico rivisto per interventi
contro i rischi di alluvione e
idrogeologici

Entrata in vigore delle
modifiche legislative rivedute
per la protezione e la
valorizzazione delle aree verdi
urbane ed extra urbane

Entrata in vigore della
legislazione volta a modificare
le norme vigenti in materia di
alloggi per studenti.



N. Rata

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

30/06/2022

30/06/2022

. . . . Numero
Amministrazione titolare .
sequenziale

PCM - Ministro per il Sud e

. . M5C3-10
la coesione territoriale

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)
in collaborazione con PCM
- Ministro peril Sud e la
coesione territoriale

M5C3-11

Ministero della Salute (MS)  M6C2-4

Ministero della transizione

ecologica (MITE) M2C4-5

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)

M5C2-9

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 1: Semplificazione delle procedure e
rafforzamento dei poteri del Commissario
nelle Zone Economiche Speciali

Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali
per le Zone Economiche Speciali

Investimento 1.1: Ammodernamento del
parco tecnologico e digitale ospedaliero

Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi
nazionali

Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la
casa) e stazioni di posta

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Importo prima rata

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Entrata in vigore del
regolamento per la
semplificazione delle
procedure e il rafforzamento
del ruolo del Commissario
nelle Zone Economiche
Speciali

Entrata in vigore dei decreti
ministeriali di approvazione
del piano operativo per tutte
e otto le Zone Economiche
Speciali

Piano di riorganizzazione
approvato dal Ministero della
Salute/Regioni italiane

24.137.931.035,00 €

Entrata in vigore della
semplificazione
amministrativa e sviluppo di
servizi digitali per i visitatori
dei parchi nazionali e delle
aree marine protette
Entrata in vigore del piano
operativo relativo ai progetti
riguardanti I'assegnazione di
un alloggio e le stazioni di
posta che definisce i requisiti
dei progetti che possono
essere presentati dagli enti



N. Rata

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

Amministrazione titolare

Consiglio di Stato

PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione

PCM - Segretariato
generale

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Numero
sequenziale

M1C1-33

M1C1-56

M1C1-70

M1C1-103

M1C1-104

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per
i tribunali amministrativi

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica
amministrazione

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo
in materia di appalti pubblici e concessioni

Riforma 1.12 - Riforma
dell'amministrazione fiscale

Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione
della spesa pubblica ("spending review")

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

locali e pubblicazione
dell'invito a presentare
proposte

Awvio delle procedure di
assunzione per i tribunali
amministrativi

Entrata in vigore della
legislazione attuativa per la
riforma del pubblico impiego

Entrata in vigore del codice
riveduto dei contratti pubblici
(D.Lgs. n. 50/2016).

Entrata in vigore di atti di
diritto primario e derivato e
delle disposizioni
regolamentari e
completamento delle
procedure amministrative per
incoraggiare il rispetto degli
obblighi fiscali (tax
compliance) e migliorare gl
audit e i controlli.

Adozione di obiettivi di
risparmio per le spending
review relative agli anni 2023-
2025.
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N. Rata

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

Amministrazione titolare

Ministero della Cultura
(MIC)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Numero

sequenziale

M1C3-11

M2C1-1

M2C1-2

M2C1-11

M2C2-18

M2C2-21

M2C2-38

M2C2-42

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 2.1 - Attrattivita dei borghi

Riforma 1.1 - Strategia nazionale per
I'economia circolare

Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle autorita
locali

Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su
temi e sfide ambientali

Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo
sull'idrogeno

Riforma 4 - Misure volte a promuovere la
competitivita dell'idrogeno

Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie

Investimento 5.4 - Supporto a start-up e
venture capital attivi nella transizione
ecologica

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Entrata in vigore del decreto
del Ministero della Cultura per
I'assegnazione ai comuni delle
risorse destinate
all'attrattivita dei borghi
Entrata in vigore del decreto
ministeriale per I'adozione
della strategia nazionale per
I'economia circolare
Approvazione dell'accordo per
lo sviluppo del piano d'azione
per la creazione di capacita a
sostegno degli enti locali

Awvio della piattaforma web e
accordi con gli autori

Aggiudicazione di tutti i
contratti di ricerca e sviluppo
a progetti di ricerca
sull'idrogeno

Entrata in vigore di incentivi
fiscali

Entrata in vigore di un decreto
ministeriale

Firma dell'accordo finanziario
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N. Rata

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

Amministrazione titolare

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero dell'lstruzione
(MI)

Ministero dell'lstruzione
(MI)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Numero
sequenziale

M2C3-4

M2C4-1

M2C4-4

M2C4-1

M2C4-4

MA4C1-3

M4C1-4

M4C2-4

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 1.1 - Semplificazione e
accelerazione delle procedure per
gli interventi di efficientamento
energetico

Riforma 2.1 - Semplificazione e
accelerazione delle procedure per
I'attuazione degli interventi contro
il dissesto idrogeologico

Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena
capacita gestionale per i servizi idrici integrati

Riforma 2.1 - Semplificazione e
accelerazione delle procedure per
I'attuazione degli interventi contro
il dissesto idrogeologico

Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena

capacita gestionale per i servizi idrici integrati

Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti

Investimento 3.2 - Scuola 4.0 -scuole
innovative, nuove aule didattiche e laboratori

Riforma 1.1 - Attuazione di misure
di sostegno alla R&S per promuovere la
semplificazione e la mobilita

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Semplificazione e
accelerazione delle procedure
per gli interventi di
efficientamento energetico

Entrata in vigore della
semplificazione del quadro
giuridico per una migliore
gestione dei rischi idrologici

Entrata in vigore del nuovo
qguadro giuridico relativo agli
scopi irrigui

Entrata in vigore della
semplificazione del quadro
giuridico per una migliore
gestione dei rischi idrologici

Entrata in vigore del nuovo
quadro giuridico relativo agli
scopi irrigui

Entrata in vigore della riforma
della

carriera degli insegnanti
Adozione del piano Scuola 4.0
al fine di favorire la
transizione digitale del
sistema scolastico italiano.
Entrata in vigore dei decreti
ministeriali sulla
semplificazione e la mobilita
nella R&S collegati al fondo di
finanziamento ordinario.
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N. Rata Amministrazione titolare
Ministero dello Sviluppo
2022
30/06/20 Economico (MiSE)
Ministero delle

30/06/2022 infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

30/06/2022 Ministero dell'Interno

Ministero del lavoro e

30/06/2022 delle politiche sociali

(MLPS)

Numero

sequenziale

M1C2-28

M2C4-27

M5C2-11

M5C2-15

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 5.2: Competitivita e resilienza
delle filiere produttive

Riforma 4.1 - Semplificazione normativa e
rafforzamento della governance per la
realizzazione di investimenti nelle
infrastrutture di approvvigionamento idrico

Investimento 4 - Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni
di emarginazione e degrado sociale

Investimento 5 - Piani urbani integrati -
Superamento degli insediamenti abusivi per
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in
agricoltura

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Entrata in vigore di un decreto
comprendente la politica di
investimento dei Contratti di
Sviluppo

Entrata in vigore della
semplificazione normativa per
gli interventi nelle
infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza
dell'approvvigionamento
idrico

Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici relativi a
investimenti nella
rigenerazione urbana, al fine
di ridurre le situazioni di
emarginazione e degrado
sociale con progetti in linea
con il dispositivo di ripresa e
resilienza (RRF) e il principio
"non arrecare un danno
significativo" (DNSH)

Entrata in vigore del decreto
ministeriale che definisce la
mappatura degli insediamenti
abusivi approvata dal "Tavolo
di contrasto allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura" e
adozione del decreto
ministeriale per
I'assegnazione delle risorse.
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N. Rata

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

Amministrazione titolare

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

Ministero della Cultura
(MIC)

Ministero della Cultura
(MIC)

Ministero della Cultura
(MIC)

Ministero della Cultura
(MIC)

Ministero del Turismo
(MiTur)

Numero
sequenziale

M5C2-19

M1C2-16

M1C3-12

M1C3-13

M1C3-14

M1C3-15

M1C3-35

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 6 - Programma innovativo della
qualita dell'abitare

Investimento 3 - Connessioni internet veloci
(banda ultra-larga e 5G)

Investimento 2.1 - Attrattivita dei borghi

Investimento 2.3 - Programmi per
valorizzare l'identita dei luoghi: parchi e
giardini storici

Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi
di culto, restauro del patrimonio culturale del
Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero
per le opere d'arte

(Recovery Art)

Investimento 1.3 - Migliorare I'efficienza

energetica nel cinema, nei teatri e nei musei

Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next
Generation EU per grandi eventi turistici

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Firma delle convenzioni per la
riqualificazione e l'incremento
dell'edilizia sociale da parte
delle regioni e delle province
autonome (compresi comuni
e/o citta metropolitane situati
in tali territori)

Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici per progetti di
connessione piu veloce

Entrata in vigore del decreto
del Ministero della Cultura per
I'assegnazione delle risorse
Entrata in vigore del decreto
del Ministero della Cultura per
I'assegnazione delle risorse
ale

Entrata in vigore del decreto
del Ministero ella Cultura per
I'assegnazione delle risorse

Entrata in vigore del decreto
del Ministero della Cultura per
I'assegnazione delle risorse
Firma dell'accordo per
ciascuno dei sei progetti tra
Ministero del Turismo e
beneficiari/enti attuatori
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N. Rata

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

Amministrazione titolare

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR) e
Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Numero
sequenziale

M2C1-13

M2C2-52

M4C2-11

M4C2-17

M4C2-18

M4C2-19

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 1.2 - Programma nazionale per la
gestione dei rifiuti

Investimento 5.2 - Idrogeno

Investimento 2.1 - IPCEI

Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione
di un sistema integrato di infrastrutture di
ricerca e innovazione Investimento

Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento
di "ecosistemi dell'innovazione per la
sostenibilita", creazione di "leader territoriali
di R&S"

Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di
ricerca e creazione di "campioni nazionali di
R&S" su alcune Key Enabling Technologies

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Entrata in vigore del decreto
ministeriale sul programma
nazionale per la gestione dei
rifiuti

Produzione di elettrolizzatori

Entrata in vigore dell'atto
nazionale che assegnai
finanziamenti necessari a
sostenere i progetti
partecipanti.

Aggiudicazione di appalti peri
progetti riguardanti: a)
sistema integrato di
infrastrutture di ricerca e
innovazione

Aggiudicazione di appalti per
progetti riguardanti gli
ecosistemi dell'innovazione

Aggiudicazione di appalti per
progetti riguardanti campioni
nazionali di R&S sulle key
enabling technologies
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N. Rata

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

Amministrazione titolare

Ministero dello Sviluppo
Economico (MIiSE)

Ministero della Salute (MS)

Ministero della Salute (MS)
tramite I'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari
regionali

Ministero della Salute (MS)
tramite I'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari
regionali

Ministero della Salute (MS)
tramite I'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari
regionali

Ministero della Salute (MS)
tramite I'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari
regionali

Numero
sequenziale

M4C2-20

M6C1-1

M6C1-2

M6C1-4

M6C1-5

M6C1-10

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up

Riforma 1 - Definizione di un nuovo modello
organizzativo della rete di assistenza sanitaria
territoriale

Investimento 1.1 - Case della Comunita e presa
in carico della persona

Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di
cura e telemedicina

Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di
cura e telemedicina

Investimento 1.3 - Rafforzamento
dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue
strutture (Ospedali di Comunita)

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Firma dell'accordo fra il
governo italiano e il partner
esecutivo Cassa Depositi e
Prestiti (CDP) che istituisce lo
strumento finanziario.

Entrata in vigore del diritto
derivato (decreto ministeriale)
che prevede la riforma
dell'organizzazione
dell'assistenza sanitaria.

Approvazione di un contratto
istituzionale di sviluppo

Approvazione delle linee
guida contenenti il modello
digitale per |'attuazione
dell'assistenza domiciliare

Contratto istituzionale di
sviluppo approvato dal
Ministero della Salute

Approvazione di un contratto
istituzionale di sviluppo
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N. Rata

30/06/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

Amministrazione titolare

Ministero della Salute (MS)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD) in collaborazione
con PCM-DIS

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD) in collaborazione
con PCM-DIS

Numero
sequenziale

M6C2-5

M2C4-2

M1C1-3

M1C1-4

M1C1-5

M1C1-6

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.1 - Ammodernamento del
parco tecnologico e digitale ospedaliero

Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena
capacita gestionale per i servizi idrici integrati

Investimento 1.1 - Infrastrutture
digitali

Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale

Nazionale Dati

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Importo seconda rata

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Approvazione del Contratto
istituzionale di sviluppo

24.137.931.035,00 €

Entrata in vigore della riforma
volta a garantire la piena
capacita gestionale per i
servizi idrici integrati

Completamento del Polo

Strategico Nazionale (PSN)

Piattaforma Digitale Nazionale
Dati operativa

Istituzione della nuova
Agenzia per la cybersicurezza
nazionale

Dispiego iniziale dei servizi
nazionali di cybersecurity
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N. Rata

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

Amministrazione titolare

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD) in collaborazione
con PCM-DIS

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD) in collaborazione
con PCM-DIS

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD) in collaborazione
con PCM-DIS

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia

Numero
sequenziale

M1C1-7

M1C1-8

M1C1-9

M1C1-10

M1C1-34

M1C1-35

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Riforma 1.2 - Supporto alla
trasformazione

Investimento 1.8 - Procedure di
assunzione per |'Ufficio per il
processo per i tribunali civili e
penali

Riforma 1.7 - Riforma delle
commissioni tributarie

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Obiettivo

Traguardo

Obiettivo

Traguardo

Denominazione

Awvio della rete dei laboratori
di

screening e certificazione
della

cybersecurity

Attivazione di un'unita
centrale di audit per le misure
di sicurezza PSNC e NIS

Sostegno al potenziamento
delle strutture di sicurezza T1

Entrata in vigore del processo
di

creazione del Team per la
Trasformazione e della NewCo

Awvio delle procedure di
assunzione per i tribunali civili
e penali

Riforma completa delle
commissioni tributarie di
primo e secondo grado
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N. Rata

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

Amministrazione titolare

Ministero della Giustizia

PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

PCM - Segretariato
generale

Numero
sequenziale

M1C1-36

M1C1-57

M1C1-102

M1C1-105

M1C1-106

M1C1-107

M1C2-6

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforme 1.4, 1.5 e 1.6 - Riforma del
processo civile e penale e riforma
del quadro in materia di insolvenza

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica
amministrazione

Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione
della spesa pubblica ("spending review")

Riforma 1.12 - Riforma
dell'amministrazione fiscale

Riforma 1.12 - Riforma
dell'amministrazione fiscale

Riforma 1.12 - Riforma
dell'amministrazione fiscale

Riforma 2 - Leggi annuali sulla
concorrenza

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Denominazione

Entrata in vigore degli atti
delegati per la riforma del
processo civile e penale e la
riforma del quadro in materia
di insolvenza

Entrata in vigore delle
procedure

amministrative per la riforma
della

semplificazione finalizzata
all'attuazione

dell'RRF

Adozione di una relazione
sull'efficacia delle pratiche
utilizzate da amministrazioni
selezionate per valutare
I'elaborazione e I'attuazione di
piani di risparmio.

Numero piu elevato di
"lettere di

conformita"

Ridurre il numero di "lettere
di

conformita" che
rappresentano falsi positivi
Aumentare il gettito fiscale
generato dalle "lettere di
conformita"

Entrata in vigore della legge
annuale sulla concorrenza
2021
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N. Rata

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

Amministrazione titolare

PCM - Segretariato
generale

PCM - Segretariato
generale

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e
forestali (MIPAAF)

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e
forestali (MIPAAF)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Numero
sequenziale

M1C2-7

M1C2-8

M1C3-6

M2C1-3

M2C1-4

M2C2-8

M2C2-12

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 2 - Leggi annuali sulla
concorrenza

Riforma 2 - Leggi annuali sulla
concorrenza

Riforma 3.1 - Criteri ambientali
minimi per eventi culturali

Investimento 2.1 - Sviluppo

logistica per i settori agroalimentare, pesca e
acquacoltura, silvicoltura,

floricoltura e vivaismo

Investimento 2.2 - Parco agrisolare

Investimento 2.1 - Rafforzamento
smart grid

Investimento 2.2 - Interventi su
resilienza climatica delle reti

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Entrata in vigore di tutti gli
strumenti attuativi e di diritto
derivato (se necessario) in
materia di energia.

Entrata in vigore di tutti gli
strumenti attuativi (anche di
diritto derivato, se necessario)
per |'effettiva attuazione e
applicazione delle misure
derivanti dalla legge annuale
sulla concorrenza 2021
Entrata in vigore di un decreto
che stabilisca i criteri sociali e
ambientali negli appalti
pubblici per eventi culturali
finanziati con fondi pubblici

Pubblicazione della
graduatoria finale nell'ambito
del regime di incentivi alla
logistica

Assegnazione delle risorse ai
beneficiari in % delle risorse
finanziarie totali assegnate
all'investimento
Aggiudicazione di (tutti gli)
appalti pubblici per
incrementare la capacita di
rete

Aggiudicazione dei progetti
per

aumentare la resilienza delle
reti del sistema elettrico
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N. Rata

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

Amministrazione titolare

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero dell'lstruzione
(Mi)

Ministero dell'lstruzione
(M1)

Numero
sequenziale

M3C2-1

M3C2-2

M3C2-4

MA4C1-5

MA4C1-6

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 1.1 — Semplificazione
delle procedure per il processo di
pianificazione strategica

Riforma 1.2 — Aggiudicazione
competitiva delle concessioni nelle
aree portuali

Riforma 1.3 - Semplificazione delle
procedure di autorizzazione per gli
impianti di cold ironing

Riforma 1.3 - Riforma
dell'organizzazione del sistema
scolastico; Riforma 1.2 - Riforma
del sistema ITS; Riforma 1.1 -
Riforma degli istituti tecnici e
professionali; Riforma 1.4 -
Riforma del sistema di
orientamento

Riforma 2.2 - Scuola di Alta
Formazione e formazione
obbligatoria dirigenti scolastici,
docenti e personale tecnico-
amministrativo

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Entrata in vigore delle
modifiche

legislative connesse alla
semplificazione

delle procedure per il
processo di
pianificazione strategica

Entrata in vigore del
regolamento relativo alle
concessioni portuali

Entrata in vigore della
semplificazione delle
procedure di autorizzazione
per gli impianti di cold ironing

Adozione delle riforme del
sistema di istruzione primaria
e secondaria al fine di
migliorare i risultati scolastici.

Entrata in vigore della
legislazione volta a costruire
un sistema di formazione di
qualita per le scuole.
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N. Rata

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

Amministrazione titolare

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)/ANPAL

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)/ANPAL

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)

PCM - Dip. Pari
opportunita

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)

Numero
sequenziale

M4C2-1

M5C1-2

M5C1-6

M5C1-8

M5C1-12

M5C2-7

Misura correlata (riforma o investimento)  Traguardo/Obiettivo

Investimento 1.2 - Finanziamento

. . . . . . Obiettivo
di progetti presentati da giovani ricercatori
Riforma 1- ALMPs e formazione professionale Traguardo
Investimento 1 - Potenziamento dei _—
. o Obiettivo
centri per I'impiego (PES)
Riforma 2 - Lavoro sommerso Traguardo
Investimento 2 — Sistema di
P S Traguardo
certificazione della parita di genere
Investimento 2 - Percorsi di
autonomia per persone con Obiettivo

disabilita

Denominazione

Numero di studenti che hanno
ottenuto una borsa di ricerca

Entrata in vigore, a livello
regionale, di tutti i piani peri
centri per I'impiego (PES)

Per i centri per I'impiego
(PES),

attuazione delle attivita
previste nel piano di
potenziamento nel triennio
2021-2023

Entrata in vigore di un piano
nazionale e della tabella di
marcia attuativa per la lotta al
lavoro sommerso in tutti i
settori economici.

Entrata in vigore del sistema
di

certificazione della parita di
genere e relativi meccanismi
di incentivazione per le
imprese.

Realizzazione da parte dei
distretti sociali di almeno un
progetto relativo alla
ristrutturazione degli spazi
domestici e/o alla fornitura di
dispositivi ICT alle persone
con disabilita, insieme a una
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- . . Numero . . . .
N. Rata Amministrazione titolare . Misura correlata (riforma o investimento)
sequenziale

Investimento 1.1.1 - Aree interne:
M5C3-1 potenziamento servizi e
infrastrutture sociali di comunita

PCM - Ministro per il Sud e

31/12/2022 . L
la coesione territoriale

Riforma 1 - revisione e
aggiornamento dell'assetto
regolamentare degli Istituti di
ricovero e cura a carattere
31/12/2022 Ministero della Salute (MS)  M6C2-1  scientifico (IRCCS) e delle
politiche di ricerca del Ministero
della Salute, con l'obiettivo di
rafforzare il rapporto fra ricerca,
innovazione e cure sanitarie.

Mini I .
31/12/2022 Inistero d.e atransizione M2C1-18  Investimento 3.1 - Isole verdi
ecologica (MITE)

PCM - Dipartimento per gli
31/12/2022 Affari Regionali e le M2C1-20 Investimento 3.2 - Green communities
Autonomie

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

formazione sulle competenze
digitali

Aggiudicazione dell'offerta
per gli

interventi volti a migliorare i
servizi e le infrastrutture
sociali nelle aree interne e per
il sostegno alle farmacie nei
comuni con meno di 3000
abitanti

Entrata in vigore del decreto
legislativo che riguarda il
riordino della disciplina degli
Istituti di ricovero e cura a
carattere

scientifico (IRCCS)

Entrata in vigore del decreto
ministeriale

Aggiudicazione di (tutti gli)
appalti pubblici per la
selezione delle Green
communities
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N. Rata

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

Amministrazione titolare

Ministero dell'Interno

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

Ministero del Turismo
(MiTur)

Ministero del Turismo
(MiTur)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Numero
sequenziale

M5C2-17

M1C1-123

M1C1-124

M1C3-30

M1C3-31

M2C3-9

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 5 - Piani Urbani
Integrati - Fondo di fondi della BEI

Investimento 1.6.3 -

Digitalizzazione dell'lstituto

Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e
dell'lstituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni

sul lavoro (INAIL)

Investimento 1.6.3 -

Digitalizzazione dell'lstituto

Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e
dell'lstituto nazionale per |'assicurazione
contro gli infortuni

sul lavoro (INAIL)

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la
competitivita delle imprese turistiche

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la
competitivita delle imprese turistiche

Investimento 3.1 - Promozione di
un teleriscaldamento efficiente

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Denominazione

Approvazione della strategia
di investimento del Fondo da
parte del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
(MEF)

INPS - Servizi/contenuti del
portale "One click by design"
T1

INPS - Miglioramento delle
competenze dei dipendenti in
materia di tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione (ICT) T1

Fondi tematici della Banca
europea per gli investimenti:
erogazione al Fondo di un
totale di 350 000 000 EUR
Fondo nazionale del turismo:
erogazione al Fondo di un
totale di 150 000 000 EUR in
sostegno al capitale

| contratti per il
miglioramento delle reti di
riscaldamento sono affidati
dal ministero della Transizione
ecologica a seguito di una
procedura di appalto pubblico
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N. Rata

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

Amministrazione titolare

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Ministero dell'Interno

Numero
sequenziale

M2C4-19

M2C4-24

M3C1-3

M3C1-12

M3C2-8

MA4C1-28

M4C1-29

M5C2-13

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del
verde urbano ed extraurbano

Investimento 3.4 - Bonifica del
"suolo dei siti orfani"

Investimento 1.1 — Collegamenti
ferroviari ad alta velocita verso il
Sud per passeggeri e merci

Investimento 1.4 — Sviluppo del
sistema europeo di gestione del
traffico ferroviario (ERTMS)

Investimento 1.1 - Porti verdi:
interventi in materia di energia
rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli
alloggi per studenti e investimenti negli alloggi
per studenti

Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli
alloggi per studenti e investimenti negli alloggi
per studenti

Investimento 5 - Piani urbani
integrati - progetti generali

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Piantare alberi per la tutela e
la

valorizzazione delle aree verdi
urbane ed extraurbane T1
Quadro giuridico per la
bonifica dei siti orfani
Aggiudicazione dell'appalto o
degli appalti per la
costruzione della ferrovia ad
alta velocita sulle linee Napoli-
Bari e Palermo-

Catania

Aggiudicazione degli appalti
per lo sviluppo del sistema
europeo di gestione del
traffico ferroviario

Porti verdi: appalto di opere

Nuovi posti letto per studenti
negli alloggi per studenti

Entrata in vigore della riforma
della legislazione sugli alloggi
per studenti.

Entrata in vigore del piano di
investimenti per progetti di

25



N. Rata

31/12/2022

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

Amministrazione titolare

Ministero della Salute (MS)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

Ministero della Giustizia

PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

PCM - Segretariato
generale

PCM - Segretariato
generale

Numero
sequenziale

M6C2-7

M1C1-11

M1C1-37

M1C1-58

M1C1-72

M1C1-73

M1C1-74

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.1 - Ammodernamento del
parco tecnologico e digitale ospedaliero

Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della
Guardia di Finanza

Riforme 1.4 e 1.5 - Riforma del processo civile
e penale

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica
amministrazione

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo
in materia di appalti pubblici e concessioni

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo
in materia di appalti pubblici e concessioni

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Importo terza rata

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

rigenerazione urbana nelle
aree metropolitane

Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici

21.839.080.460,00 €

Guardia di Finanza — Acquisto
di servizi professionali di
scienza dei dati T1

Entrata in vigore della riforma
del processo civile e penale

Entrata in vigore degli atti
giuridici per la riforma del
pubblico impiego

Sono approvate le misure per
ridurre i tempi dei pagamenti
delle pubbliche
amministrazioni agli operatori
economici

Entrata in vigore della riforma
del codice dei contratti
pubblici.

Entrata in vigore di tutte le
necessarie misure di
esecuzione e delle norme di
diritto derivato per la riforma
relativa alla semplificazione
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N. Rata

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

Amministrazione titolare

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)
in collaborazione con MITE

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)
in collaborazione con MITE

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Numero
sequenziale

M1C1-109

M2C2-14

M2C2-16

M2C2-20

M2C2-27

M2C2-33

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 1.12 - Riforma
dell'amministrazione fiscale

Investimento 3.3 - Sperimentazione
dell'idrogeno per il trasporto stradale

Investimento 3.4 - Sperimentazione
dell'idrogeno per il trasporto ferroviario

Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e
riduzione degli ostacoli normativi alla
diffusione dell'idrogeno

Investimento 4.3 - Installazione di
infrastrutture di ricarica elettrica

Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco
ferroviario regionale per il trasporto pubblico
con treni alimentati con combustibili puliti e
servizio universale

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

del codice dei contratti
pubblici

Inviare le prime dichiarazioni
IVA precompilate

Aggiudicazione di (tutti gli)
appalti pubblici per lo
sviluppo di stazioni di
rifornimento a base di
idrogeno

Assegnazione delle risorse per
la sperimentazione
dell'idrogeno per il trasporto
ferroviario

Entrata in vigore delle misure
legislative necessarie

Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici per
I'installazione di infrastrutture
di ricarica elettrica M1

Aggiudicazione di (tutti gli)
appalti pubblici per il rinnovo
del parco ferroviario per il
trasporto pubblico regionale
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N. Rata

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

Amministrazione titolare

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero Istruzione, in
partnership con
Dipartimento della
Famiglia della Presidenza
del Consiglio

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)

PCM - Ministro per il Sud e
la coesione territoriale

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

Numero

sequenziale

M2C3-2

MA4C1-9

M5C2-3

M5C3-8

M1C1-125

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 2.1- Rafforzamento
dell'Ecobonus e del Sismabonus per |'efficienza
energetica e la sicurezza degli edifici.

Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per
la prima infanzia

Riforma 2 - Riforma relativa alle persone
anziane non autosufficienti

Investimento 1.3 - Interventi socio-
educativi strutturati per combattere

la poverta educativa nel Mezzogiorno a
sostegno del Terzo Settore

Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le
PA locali

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Obiettivo

Traguardo

Denominazione

con treni a combustibili puliti
e servizio universale

Ristrutturazione edilizia
Superbonus e Sismabonus T1

Aggiudicazione dei contratti di
lavoro per la costruzione, la
riqualificazione e la messa in
sicurezza di asili nido, scuole
dell'infanzia e servizi di
educazione e cura della prima
infanzia.

Entrata in vigore di una legge
quadro che rafforzi gli
interventi a favore degli
anziani non autosufficienti

Supporto educativo ai minori
(prima parte)

Aggiudicazione di (tutti i)
bandi pubblici per
I'abilitazione al cloud per le
gare d'appalto della pubblica
amministrazione locale
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N. Rata

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

Amministrazione titolare

PCM - DIPE/Agenzia
Spaziale Italiana

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

PCM-Dip.Sport

Ministero della Cultura
(Mic)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Numero
sequenziale

M1C2-22

M2C2-48

M2C2-50

M5C2-21

M1C3-20

M2C4-21

M4C2-12

MA4C2-16

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 4: Tecnologia satellitare ed
economia spaziale

Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in
aree industriali dismesse (hydrogen valleys)

Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in
settori hard-to-abate

Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione
sociale

Investimento 3.2 - Sviluppo industria

cinematografica (Progetto Cinecitta)

Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del
Po

Investimento 2.1 - IPCEI

Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione
di un sistema integrato di infrastrutture di
ricerca e innovazione Investimento

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Obiettivo

Denominazione

Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici per progetti
spaziali e di tecnologie
satellitari

Aggiudicazione di (tutti gli)
appalti pubblici per progetti di
produzione di idrogeno in
aree industriali dismesse

Accordo per promuovere la
transizione dal metano
all'idrogeno verde

Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici per progetti in
materia di sport e inclusione
sociale a seguito di un invito
pubblico a presentare
proposte

Firma del contratto tra I'ente
attuatore Istituto Luce Studios
e le societa in relazione alla
costruzione di nove studi
Revisione del quadro giuridico
per gli interventi di
rinaturazione dell'area del Po
L'elenco dei partecipanti ai
progetti IPCEI & finalizzato
entro il 30.6.2023

Numero di infrastrutture
finanziate
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N. Rata

30/06/2023

30/06/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

Amministrazione titolare

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE) in
collaborazione con PCM -
Dip. Pari Opportunita

Ministero della Salute (MS)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

Ministero della Giustizia

PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione

Numero
sequenziale

M5C1 - 18

M6C2-14

M1C1-12

M1C1-13

M1C1-14

M1C1-38

M1C1-59

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 5 - Creazione di imprese
femminili

Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze
tecniche, professionali, digitali e manageriali
del personale del sistema sanitario

Investimento 1.3.2 - Single Digital Gateway

Investimento 1.4.6 - Mobilita come servizio
per I'ltalia

Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del
Consiglio di Stato

Riforma 1.8 - Digitalizzazione della giustizia

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica
amministrazione

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Importo quarta rata

Obiettivo

Traguardo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Per le imprese, aver ricevuto
sostegno finanziario tramite il
"Fondo Impresa donna".

Sono assegnate borse di
studio per corsi specifici di
medicina generale

18.390.804.598,00 €

Single Digital Gateway

Soluzioni di mobilita come
servizio M1

Consiglio di Stato —
Documentazione giudiziaria
disponibile per analisi nel data
warehouse T1

Digitalizzazione del sistema
giudiziario
Indicazione della data di

entrata in vigore della
normativa per l'introduzione
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N. Rata

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

Amministrazione titolare

PCM - Segretariato
generale

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Numero
sequenziale

M1C1-75

M1C1-76

M1C1-77

M1C1-78

M1C1-79

M1C1-80

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo
in materia di appalti pubblici e concessioni

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

della gestione strategica delle
risorse umane nella pubblica
amministrazione

Pieno funzionamento del
Sistema Nazionale di
eProcurement
Riduzione del numero medio
di giorni necessari alle
pubbliche amministrazioni
centrali per erogare i
pagamenti agli operatori
economici
Riduzione del numero medio
di giorni necessari alle
pubbliche amministrazioni
regionali per erogare i
pagamenti agli operatori
economici
Riduzione del numero medio
di giorni necessari alle
pubbliche amministrazioni
locali per erogare i pagamenti
agli operatori economici
Riduzione del numero medio
di giorni necessari alle
autorita sanitarie pubbliche
per erogare i pagamenti agli
operatori economici
Riduzione del numero medio
di giorni di ritardo necessari
alle pubbliche amministrazioni
centrali per erogare i
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N. Rata

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

Amministrazione titolare

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

PCM - Segretariato
generale

PCM - Segretariato
generale

PCM - Segretariato
generale

Numero
sequenziale

M1C1-81

M1C1-82

M1C1-83

M1C1-84

M1C1-85

M1C1-86

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo
in materia di appalti pubblici e concessioni

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo
in materia di appalti pubblici e concessioni

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo
in materia di appalti pubblici e concessioni

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

pagamenti agli operatori
economici

Riduzione del numero medio
di giorni di ritardo necessari
alle pubbliche amministrazioni
regionali per erogare i
pagamenti agli operatori
economici

Riduzione del numero medio
di giorni di ritardo necessari
alle pubbliche amministrazioni
locali per erogare i pagamenti
agli operatori economici
Riduzione del numero medio
di giorni di ritardo necessari
alle autorita sanitarie
pubbliche per erogare i
pagamenti agli operatori
economici

Tempo medio tra la
pubblicazione del bando e
I'aggiudicazione del contratto

Tempo medio tra
I'aggiudicazione dell'appalto e
la realizzazione
dell'infrastruttura
Personale della pubblica
amministrazione formato
grazie alla Strategia
professionalizzante degli
acquirenti pubblici
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N. Rata

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

Amministrazione titolare

PCM - Segretariato
generale

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

PCM - Segretariato
generale

PCM - Segretariato
generale

Ministero della Cultura
(Mic)

Ministero della Cultura
(Mic)

Numero
sequenziale

M1C1-87

M1C1-110

M1C2-4

M1C2-9

M1C2-10

M1C3-4

M1C3-7

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo
in materia di appalti pubblici e concessioni

Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione
della spesa pubblica ("spending review")

Riforma 1 - Riforma del sistema della proprieta
industriale

Riforma 2 - Leggi annuali sulla
concorrenza

Riforma 2 - Leggi annuali sulla
concorrenza

Investimento 1.3 - Migliorare I'efficienza
energetica nel cinema, nei teatri e nei musei

Investimento 3.3 - Capacity building per gli
operatori della cultura per gestire la
transizione digitale e verde

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Obiettivo

Traguardo

Denominazione

Stazioni appaltanti che usano
sistemi dinamici di
acquisizione

Riclassificazione del bilancio
generale dello Stato con
riferimento alla spesa
ambientale e alla spesa che
promuove la parita di genere
Entrata in vigore di un decreto
legislativo di riforma del
codice della proprieta
industriale e pertinenti
strumenti attuativi

Entrata in vigore della legge
annuale sulla concorrenza
2022.

Entrata in vigore di tutti gli
strumenti attuativi (anche di
diritto derivato, se necessario)
per |'effettiva attuazione e
applicazione delle misure
derivanti dalla legge annuale
sulla concorrenza 2022.

Interventi in musei e siti
culturali statali, sale teatrali e
cinema ultimati (prima parte)

Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici all'ente
attuatore/ai beneficiari per
tutti gli interventi volti a
gestire la transizione digitale e
verde degli operatori culturali
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N. Rata

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

Amministrazione titolare

Ministero del Turismo
(MiTur)

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e
forestali (MIPAAF)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Numero
sequenziale

M1C3-10

M2C1-5

M2C2-1

M2C2-4

M2C2-22

M2C2-24

M2C2-32

M2C4-6

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 4.1 - Ordinamento delle professioni
delle guide turistiche

Investimento 2.2 - Parco agrisolare

Investimento 1.3 - Promozione impianti
innovativi (incluso offshore)

Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano
secondo criteri per la promozione
dell'economia circolare

Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilita
ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)

Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilita
ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) —
Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di
massa (metropolitana, tram, autobus)

Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco
autobus regionale per il trasporto pubblico con
veicoli a combustibili puliti

Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi
nazionali

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Obiettivo

Traguardo

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Obiettivo

Denominazione

Definizione di uno standard
nazionale per le guide
turistiche

Assegnazione delle risorse ai
beneficiari in % delle risorse
finanziarie totali assegnate
all'investimento
Aggiudicazione del progetto
per lo sviluppo di
un'infrastruttura offshore

Produzione supplementare di
biometano

Piste ciclabili aggiuntive T1

Aggiudicazione di (tutti gli)
appalti pubblici per la
realizzazione di piste ciclabili,
metropolitane, filovie e
funivie in aree metropolitane

Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici per il rinnovo
del parco autobus regionale
per il trasporto pubblico con
veicoli a combustibili puliti
Semplificazione
amministrativa e sviluppo di
servizi digitali per i visitatori

34



Numero

N. Rata Amministrazione titolare . Misura correlata (riforma o investimento)  Traguardo/Obiettivo
sequenziale
Ministero delle Investimento 2.2: Digitalizzazione della
31/12/2023 infrastrutture e della M3C2-6 estione del tra.ff.icogaereo Obiettivo
mobilita sostenibili (MIMS) B
Riforma 2.1: Riforma del sistema di
reclutamento dei docenti; Riforma 1.3:
- Riforma dell'organizzazione del sistema
Ministero . . . .
dell'lstruzione/Ministero scolastico; Riforma 1.2: Riforma del sistema
31/12/2023 o s MA4C1-10 ITS; Riforma 1.1: Riforma degli istituti tecnici e Traguardo
dell'Universita e della . L . .
Ricerca (MUR) professionali; Riforma 1.4: Riforma del sistema
di orientamento; Riforma 1.5: Riforma delle
classi di laurea; Riforma 1.6: Riforma delle
lauree abilitanti per determinate professioni
31/12/2023 Ministero .deII Universita e M4C1-11 In\'/es'Flmer'wt‘o 1.7 - Borse di studio per I'accesso Obiettivo
della Ricerca (MUR) all'universita
PCM - Dipartimento per le
31/12/2023 politiche giovanili e il M5C1-16  Investimento 4 - Servizio Civile Universale Obiettivo

Servzio Civile Universale

Denominazione

dei parchi nazionali e delle
aree marine protette

Digitalizzazione della gestione
del traffico aereo: siti dotati di
sistema di gestione del
traffico aereo

Entrata in vigore delle
disposizioni per |'efficace
attuazione e applicazione di
tutte le misure relative alle
riforme dell'istruzione
primaria, secondaria e
terziaria, ove necessario.

Borse di studio per I'accesso
all'universita assegnate

Persone che hanno
partecipato al programma
"Servizio Civile Universale" e
ottenuto la relativa
certificazione nel triennio
2021-2023.
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N. Rata

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

Amministrazione titolare

PCM - Ministro per il Sud e
la coesione territoriale

Ministero dell'lstruzione
(MI)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)
con ARERA

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

Numero
sequenziale

M5C3-3

M2C3-5

M2C4-28

M2C4-30

M1C1-126

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.1.2: Aree interne - Strutture
sanitarie di prossimita territoriale

Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole
mediante la sostituzione di edifici

Investimento 4.1 - Investimenti in
infrastrutture idriche primarie per la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico

Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite
nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento
dell'adozione dei servizi della piattaforma
PagoPA e dell'applicazione "I0"; 1.4.5 -
Digitalizzazione degli avvisi pubblici

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Obiettivo

Denominazione

Sostegno alle farmacie rurali
nei comuni con meno di 3 000
abitanti (prima parte)

Aggiudicazione di tutti i
contratti pubblici per la
costruzione di nuove scuole
mediante la sostituzione di
edifici per la riqualificazione
energetica degli edifici
scolastici, a seguito di una
procedura di appalto pubblico
Aggiudicazione di (tutti gli)
appalti pubblici per
investimenti in infrastrutture
idriche primarie e per la
sicurezza
dell'approvvigionamento
idrico

Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici per interventi
nelle reti di distribuzione
dell'acqua, compresa la
digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti

Rafforzamento dell'adozione
dei servizi della piattaforma
PagoPA T1
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N. Rata

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

Amministrazione titolare

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

Numero
sequenziale

M1C1-127

M1C1-128

M1C1-129

M1C1-130

M1C1-131

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento
dell'adozione dei servizi della piattaforma
PagoPA e dell'applicazione "10"; 1.4.5 -
Digitalizzazione degli avvisi pubblici

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento
dell'adozione dei servizi della piattaforma
PagoPA e dell'applicazione "I0"; 1.4.5 -
Digitalizzazione degli avvisi pubblici

Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del
Ministero dell'Interno

Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del
Ministero della Giustizia

Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del
Ministero della Giustizia

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Denominazione

Rafforzamento dell'adozione
dell'applicazione "IO" T1

Rafforzamento dell'adozione
di avvisi pubblici digitali T1

Ministero dell'Interno -
Processi completamente
reingegnerizzati e digitalizzati
T1

Digitalizzazione dei fascicoli
giudiziari T1

Sistemi di conoscenza del data
lake della giustizia T1
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N. Rata

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

Amministrazione titolare

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

Numero
sequenziale

M1C1-132

M1C1-133

M1C1-134

M1C1-135

M1C1-136

M1C1-137

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.6.3 -

Digitalizzazione dell'lstituto

Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e
dell'lstituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni

sul lavoro (INAIL)

Investimento 1.6.3 -

Digitalizzazione dell'lstituto

Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e
dell'lstituto nazionale per |'assicurazione
contro gli infortuni

sul lavoro (INAIL)

Investimento 1.6.3 -

Digitalizzazione dell'lstituto

Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e
dell'lstituto nazionale per |'assicurazione
contro gli infortuni

sul lavoro (INAIL)

Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del
Ministero della Difesa

Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del
Ministero della Difesa

Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del
Ministero della Difesa

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Denominazione

INPS - Servizi/contenuti del
portale "One click by design"
T2

INPS - Miglioramento delle
competenze dei dipendenti in
materia di tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione (ICT) T2

INAIL - Reingegnerizzazione e
digitalizzazione complete dei
processi/servizi T1

Ministero della Difesa -
Digitalizzazione delle
procedure T1

Ministero della Difesa -
Digitalizzazione dei certificati
T1

Ministero della Difesa -
Commissionamento di portali
web istituzionali e di portali
intranet
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. . . . Numero . . . . s L
N. Rata Amministrazione titolare TR Misura correlata (riforma o investimento)  Traguardo/Obiettivo Denominazione

Ministero della Difesa -
Migrazione di applicazioni non

PCM - Ministro per a missione critica verso una
31/12/2023 I'innovazio.n.e tecn.ol.ogica ©  M1C1-138 In\./e.stimento 1.6..4 - Digitalizzazione del Obiettivo soluzione per uba protez.ion.e
la transizione digitale Ministero della Difesa completa delle informazioni
(MITD) mediante apertura
dell'infrastruttura
(S.C.I.P.I.O.). T1
PCM - Ministro per
31/12/2023 I |nnova2|o_n.e tecn.ol.oglca € M1C2-19 Investimento 3 - Connessioni internet veloci Obiettivo Portare la connettmtal a
la transizione digitale (banda ultra-larga e 5G) banda ultra-larga alle isole
(MITD)
Riforma 1.2
- . Programma nazionale per la gestione dei rifiuti . . .
Ministero della t . o _— Rid delle d h
31/12/2023 NISTEro ? a transizione M2C1-15 Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti Obiettivo . ! uzlon.e elie discariche
ecologica (MITE) . . L . irregolari (T1)
di gestione rifiuti e ammodernamento di
impianti esistenti
Riforma 1.2
i . Programma nazionale per la gestione dei rifiuti A . .
M Il R Il h
31/12/2023 Inistero della transizione M2C1-15bis Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti Obiettivo \duzione delle discariche

ecologica (MITE) abusive (T2)

di gestione rifiuti e ammodernamento di
impianti esistenti
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N. Rata

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

Amministrazione titolare

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della Giustizia

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Numero
sequenziale

M2C1-15ter

M2C1-15
quater

M2C3-7

M2C4-10

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 1.2

Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti
di gestione rifiuti e ammodernamento di
impianti esistenti

Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti
di gestione rifiuti e ammodernamento di
impianti esistenti

Investimento 1.2 - Costruzione di edifici,
riqualificazione e rafforzamento dei beni
immobili dell'amministrazione della giustizia

Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del
rischio di alluvione e per la riduzione del
rischio idrogeologico

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Differenze regionali nella
raccolta differenziata

Entrata in vigore dell'obbligo
di raccolta differenziata dei
rifiuti organici

L'aggiudicazione di tutti i
contratti pubblici per la
costruzione di nuovi edifici, la
riqualificazione e il
rafforzamento dei beni
immobili dell'amministrazione
della giustizia e firmata dal
ministero della Giustizia a
seguito di una procedura di
appalto pubblico
Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici per interventi
in materia di gestione e
riduzione dei rischi
idrogeologici
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N. Rata

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

Amministrazione titolare

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e
forestali (MIPAAF)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Numero
sequenziale

M2C4-14

M2C4-16

M2C4-33

M2C4-36

M3C1-17

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza,
la valorizzazione del territorio e |'efficienza
energetica dei comuni

Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza,
la valorizzazione del territorio e I'efficienza
energetica dei comuni

Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza
dell'agrosistema irriguo per una migliore
gestione delle risorse idriche

Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e
depurazione

Investimento 1.7 - Potenziamento,
elettrificazione e aumento della resilienza
delle ferrovie nel Sud

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Obiettivo

Traguardo

Denominazione

Completamento di lavori di
piccola portata per la
resilienza, la valorizzazione del
territorio e I'efficienza
energetica dei comuni T1
Completamento di lavori di
media portata per la
resilienza, la valorizzazione del
territorio e I'efficienza
energetica dei comuni T1

Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici per la
resilienza dell'agrosistema
irriguo per una migliore
gestione delle risorse idriche

Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici per le reti
fognarie e la depurazione

Aggiudicazione dell'appalto o
degli appalti per il
potenziamento,
I'elettrificazione e I'aumento
della resilienza delle ferrovie
nel Sud
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N. Rata

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

30/06/2024

30/06/2024

Amministrazione titolare

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)
in collaborazione con PCM
- Ministro peril Sud e la
coesione territoriale

Ministero della Salute (MS)
tramite I'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari
regionali

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Ministro per I'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)

Ministro per I'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)

Numero
sequenziale

M4C2-5

M5C3-12

M6C1-8

M1C2-29

M1C1-15

M1C1-16

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.1 - Fondo per il Programma
Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di
Significativo Interesse Nazionale (PRIN)

Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali
per le Zone Economiche Speciali

Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di
cura e telemedicina

Investimento 5.2: Competitivita e resilienza
delle filiere produttive

Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della
Guardia di Finanza

Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del
Consiglio di Stato

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Importo quinta rata

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Numero di progetti di ricerca
aggiudicati

Inizio degli interventi
infrastrutturali nelle Zone
Economiche Speciali

Almeno un progetto per
regione (considerando sia i
progetti che saranno attuati
nella singola regione sia quelli
che possono essere sviluppati
nell'ambito di consorzi tra
regioni)

Contratti di Sviluppo firmati

20.689.655.172,00 €

Guardia di Finanza — Acquisto
di servizi professionali di
scienza dei dati T2

Consiglio di Stato —
Documentazione giudiziaria
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N. Rata

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

Amministrazione titolare

Ministero della Giustizia

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Numero
sequenziale

M1C1-39

M1C1-40

M1C1-41

M1C1-42

M1C1-108

M1C1-111

M1C1-112

Misura correlata (riforma o investimento)  Traguardo/Obiettivo

Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per

iotti
i tribunali civili e penali Obiettivo
Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per L
- . .. . Obiettivo
i tribunali amministrativi
Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per L
- . .. . Obiettivo
i tribunali amministrativi
Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per s
- . .. .. Obiettivo
i tribunali amministrativi
Riforma 1.15: Riforma delle norme di
s . Traguardo
contabilita pubblica
Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione
. n . . Traguardo
della spesa pubblica ("spending review")
Rif 1.12 - Rif L
iforma iforma Obiettivo

dell'amministrazione fiscale

Denominazione

disponibile per analisi nel data
warehouse T2

Conclusione delle procedure
di assunzione per i tribunali
civili e penali

Conclusione delle procedure
di assunzione per i tribunali
amministrativi

Riduzione dell'arretrato
giudiziario dei tribunali
amministrativi regionali

Riduzione dell'arretrato
giudiziario del Consiglio di
Stato

Approvazione del quadro
concettuale, della serie di
principi di contabilita per
competenza e del piano
contabile multidimensionale
Completamento della
spending review annuale per il
2023, con riferimento
all'obietivo di risparmio
fissato nel 2022 per il 2023.
Migliorare la capacita
operativa
dell'amministrazione fiscale,
come indicato nel "Piano della
performance 2021-2023"
dell'Agenzia delle Entrate.
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N. Rata

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

Amministrazione titolare

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Ministero del Turismo
(MiTur)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)
Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero dell'Interno

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero dell'lstruzione
(MI)

Numero

sequenziale

M1C2-2

M1C3-9

M2C2-6

M2C2-29

M2C2-29

bis

M2C2-31

M3C2-5

M4C1-8

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1 - Transizione 4.0

Investimento 4.1- Hub del turismo digitale

Riforma 1 - Semplificazione delle procedure di
autorizzazione per gli impianti rinnovabili
onshore e offshore, nuovo quadro giuridico
per sostenere la produzione da fonti
rinnovabili e proroga dei tempi e
dell'ammissibilita degli attuali regimi di
sostegno

Investimento 4.3 - Installazione di
infrastrutture di ricarica elettrica

Investimento 4.3 - Installazione di
infrastrutture di ricarica elettrica

Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli
dei Vigili del Fuoco

Investimento 2.1 - Digitalizzazione della catena
logistica

Investimento 1.3 - Potenziamento
infrastrutture per lo sport a scuola

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Obiettivo

Traguardo

Denominazione

Crediti d'imposta Transizione
4.0 concessi alle imprese sulla
base delle dichiarazioni dei
redditi presentate nel periodo
2021-2022

Coinvolgimento degli
operatori turistici nell'hub del
turismo digitale

Entrata in vigore di un quadro
giuridico per la
semplificazione delle
procedure di autorizzazione a
costruire strutture per le
energie rinnovabili onshore e
offshore

Numero di stazioni di ricarica
rapida in autostrada

Numero di stazioni di ricarica
rapida in zone urbane
Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici per il rinnovo
del parco veicoli dei Vigili del
Fuoco

Digitalizzazione della catena
logistica

Aggiudicazione dei contratti di
lavoro per gli interventi di
costruzione e riqualificazione
di strutture sportive e palestre
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N. Rata

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

Amministrazione titolare

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)

PCM - Ministro per le
disabilita

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)

PCM - Ministro per il Sud e
la coesione territoriale

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e
forestali (MIPAAF)

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

Numero

sequenziale

M5C1-9

M5C2-2

M5C2-4

MS5C3-5

M2C4-35

M2C4-22

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 2 - Lavoro sommerso

Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilita

Riforma 2 - Riforma relativa alle persone
anziane non autosufficienti

Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni
confiscati alle mafie

Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza
dell'agrosistema irriguo per una migliore
gestione delle risorse idriche

Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del
Po

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

previsti dal decreto del
Ministero dell'lstruzione.

Piena attuazione delle misure
incluse nel piano nazionale in
linea con la tabella di marcia
Entrata in vigore della legge
qguadro e adozione da parte
del governo dei decreti
legislativi che sviluppano le
disposizioni previste dalla
legge quadro per rafforzare
|'autonomia delle persone con
disabilita

Entrata in vigore dei decreti
legislativi che sviluppano le
disposizioni previste dalla
legge quadro per rafforzare gli
interventi a favore delle
persone anziane non
autosufficienti
Aggiudicazione di appalti per
interventi sui beni confiscati
alla criminalita organizzata

Interventi per la resilienza
dell'agrosistema irriguo per
una migliore gestione delle
risorse idriche T1

Riduzione dell'artificialita
dell'alveo per la rinaturazione
dell'area del Po T1
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N. Rata

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

30/06/2024

Amministrazione titolare

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero della Salute (MS)
tramite I'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari
regionali

Numero
sequenziale

M2C4-37

M3C1-4

M3C1-5

M3C1-7

M3C1-10

M3C2-10

M6C1-7

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e

depurazione

Investimento 1.1 — Collegamenti
ferroviari ad alta velocita verso il
Sud per passeggeri e merci

Investimento 1.1 — Collegamenti
ferroviari ad alta velocita verso il
Sud per passeggeri e merci

Investimento 1.2 - Linee ad alta velocita nel
Nord che collegano all'Europa

Investimento 1.3 - Connessioni diagonali

Riforma 2.2: Istituzione di una piattaforma
strategica nazionale per la rete dei porti e
interporti, al fine di sviluppare la
digitalizzazione dei servizi passeggeri e merci

Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di
cura e telemedicina

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Obiettivo

Denominazione

Interventi per le reti fognarie
e la depurazione T1

Aggiudicazione dell'appalto
per la costruzione della
ferrovia ad alta velocita sulla
linea Salerno-Reggio Calabria

Ferrovia ad alta velocita per
passeggeri e merci sulle linee
Napoli-Bari e Palermo-Catania

Aggiudicazione dell'appalto
per la costruzione della
ferrovia ad alta velocita sulle
linee Brescia-Verona-Vicenza-
Padova, Liguria-Alpi e Verona-
Brennero

Aggiudicazione dell'appalto o
degli appalti per la
costruzione dei collegamenti
sulle linee Roma-Pescara e
Orte-Falconara

Sistemi per gli operatori
portuali

Centrali operative
pienamente funzionanti
(seconda parte)
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N. Rata

30/06/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

Amministrazione titolare

Ministero della Salute (MS)

Ministro per I'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)

Ministro per I'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)

Ministro per I'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale (MITD) in
collaborazione con PCM-
DIS

Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale (MITD) in
collaborazione con PCM-
DIS

MITD in collaborazione
con PCM-DIS

Numero
sequenziale

M6C2-15

M1C1-17

M1C1-18

M1C1-19

M1C1-20

M1C1-21

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze
tecniche, professionali, digitali e manageriali
del personale del sistema sanitario

Investimento 1.1 - Infrastrutture
digitali

Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale
Nazionale Dati

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Importo sesta rata

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Sono assegnate ulteriori borse
di studio per corsi specifici di
medicina generale

12.643.678.161,00 €

Migrazione verso il Polo
Strategico Nazionale T1

Le API nella Piattaforma
Digitale Nazionale Dati T1

Sostegno al potenziamento
delle strutture di sicurezza T2

Dispiego integrale dei servizi
nazionali di cybersecurity

Completamento della rete dei
laboratori e dei centri di
valutazione per la valutazione
e certificazione della
cybersecurity
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N. Rata

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

Amministrazione titolare

Ministro per I'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale (MITD) in
collaborazione con PCM-
DIS

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia

PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Numero

sequenziale

M1C1-22

M1C1-43

M1C1-44

M1C1-60

M1C1-88

M1C1-89

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Riforma 1.4 - Riforma del processo civile

Riforma 1.4 - Riforma del processo civile

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica
amministrazione

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Piena operativita dell'unita di
audit per le misure di
sicurezza PSNC e NIS con il
completamento di almeno 30
ispezioni

Riduzione dell'arretrato
giudiziario dei tribunali
ordinari civili (primo grado)
Riduzione dell'arretrato
giudiziario della Corte
d'appello civile (secondo
grado)

Attuazione completa
(compresi tutti gli atti
delegati) della semplificazione
e digitalizzazione di una serie
di 200 procedure critiche che
interessano direttamente
cittadini e imprese

Riduzione del numero medio
di giorni necessari alle
pubbliche amministrazioni
centrali per erogare i
pagamenti agli operatori
economici

Riduzione del numero medio
di giorni necessari alle
pubbliche amministrazioni
centrali per erogare i
pagamenti agli operatori
economici
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N. Rata

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

Amministrazione titolare

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Numero
sequenziale

M1C1-90

M1C1-91

M1C1-92

M1C1-93

M1C1-94

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Riduzione del numero medio
di giorni necessari alle
pubbliche amministrazioni
centrali per erogare i
pagamenti agli operatori
economici

Riduzione del numero medio
di giorni necessari alle
pubbliche amministrazioni
centrali per erogare i
pagamenti agli operatori
economici

Riduzione del numero medio
di giorni necessari alle
pubbliche amministrazioni
centrali per erogare i
pagamenti agli operatori
economici

Riduzione del numero medio
di giorni necessari alle
pubbliche amministrazioni
centrali per erogare i
pagamenti agli operatori
economici

Riduzione del numero medio
di giorni necessari alle
pubbliche amministrazioni
centrali per erogare i
pagamenti agli operatori
economici
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N. Rata

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

Amministrazione titolare

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

PCM - Segretariato
generale

PCM - Segretariato
generale

PCM - Segretariato
generale

PCM - Segretariato
generale

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

PCM - Segretariato
generale

Numero
sequenziale

M1C1-95

M1C1-96

M1C1-97

M1C1-98

M1C1-99

M1C1-113

M1C1-114

M1C2-11

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e
delle autorita sanitarie

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo
in materia di appalti pubblici e concessioni

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo
in materia di appalti pubblici e concessioni

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo
in materia di appalti pubblici e concessioni

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo
in materia di appalti pubblici e concessioni

Riforma 1.12 - Riforma
dell'amministrazione fiscale

Riforma 1.12 - Riforma
dell'amministrazione fiscale

Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Denominazione

Riduzione del numero medio
di giorni necessari alle
pubbliche amministrazioni
centrali per erogare i
pagamenti agli operatori
economici

Tempo medio tra la
pubblicazione del bando e
I'aggiudicazione dell'appalto

Tempo medio tra
I'aggiudicazione dell'appalto e
la realizzazione
dell'infrastruttura

Personale della pubblica
amministrazione formato
grazie alla Strategia
professionalizzante degli
acquirenti pubblici

Stazioni appaltanti che usano
sistemi dinamici di
acquisizione

Numero piu elevato di
"lettere di conformita"

Aumentare il gettito fiscale
generato dalle "lettere di
conformita"

Entrata in vigore della legge
annuale sulla concorrenza
2023

50



N. Rata Amministrazione titolare

PCM - Segretariato

31/12/2024 .

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e
forestali (MIPAAF)

31/12/2024

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e
forestali (MIPAAF)

31/12/2024

Ministero della transizione

1/12/2024
SRR ecologica (MITE)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

31/12/2024

Ministero della transizione

31/12/2024 ecologica (MITE)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

31/12/2024

Numero
sequenziale

M1C2-12

M2C1-6

M2C1-7

M2C2-9

M2C2-25

M2C2-28

M2C2-34

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza

Investimento 2.2 - Parco agrisolare

Investimento 2.3 - Innovazione e
meccanizzazione nel settore agricolo e
alimentare

Investimento 2.1 - Rafforzamento
smart grid

Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di
massa (metropolitana, tram, autobus)

Investimento 4.3 - Installazione di
infrastrutture di ricarica elettrica

Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco
autobus regionale per il trasporto pubblico con
veicoli a combustibili puliti

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Obiettivo

Denominazione

Entrata in vigore di tutti gli
strumenti attuativi (anche di
diritto derivato, se necessario)
per |'effettiva attuazione e
applicazione delle misure
derivanti dalla legge annuale
sulla concorrenza 2023.
Assegnazione delle risorse ai
beneficiari in % delle risorse
finanziarie totali assegnate
all'investimento

Sostegno agli investimenti
nell'innovazione
nell'economia circolare e nella
bioeconomia

Smart grid: aumento della
capacita di rete per la
distribuzione di energia
rinnovabile

Numero di km di
infrastruttura di trasporto
pubblico T1

Aggiudicazione di (tutti gli)
appalti pubblici per
I'installazione di infrastrutture
di ricarica elettrica M2

Numero di autobus a
emissioni zero T1
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N. Rata

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

Amministrazione titolare

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero dello Sviluppo
Economico (MIiSE)

Ministero dell'lstruzione
(MI)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Ministero dell'lstruzione
(MI)

Ministero dell'lstruzione
(MI)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Numero
sequenziale

M2C2-34bis

M2C2-40

MA4C1-7

M4C1-12

M4C1-13

MA4C1-14

M4C1-15

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco
ferroviario regionale per il trasporto pubblico
con treni alimentati con combustibili puliti e
servizio universale

Investimento 5.1.3 - Industria delle batterie

Investimento 1.4 - Intervento straordinario
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali
nei cicli | e Il della scuola secondaria di
secondo grado e alla riduzione dell'abbandono
scolastico

Investimento 4.1 - Estensione del numero di
dottorati di ricerca e dottorati innovativi
orientati alla ricerca, per la Pubblica
Amministrazione e il patrimonio culturale

Investimento 2.1 - Didattica digitale integrata
e formazione sulla transizione digitale del
personale scolastico

Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti

Investimento 1.7 - Borse di studio per I'accesso
all'universita

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Numero di treni a emissioni
zeroT1

Capacita di generazione di
energia delle batterie
prodotte

Studenti o giovani che hanno
frequentato attivita di
tutoraggio o corsi di
orientamento post diploma.

Borse di dottorato assegnate
ogni anno (su tre anni)

Formazione di dirigenti
scolastici, insegnanti e
personale amministrativo
Insegnanti reclutati con il
nuovo sistema di
reclutamento.

Borse di studio per I'accesso
all'universita assegnate.
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N. Rata

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

Amministrazione titolare

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Ministro per I'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

Ministro per I'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)

Ministro per I'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)

Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)

Ministro per I'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)

Numero
sequenziale

MA4C2-3

M1C1-139

M2C4-9

M1C1-140

M1C1-141

M1C1-142

M1C1-143

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 3.3: Introduzione di dottorati
innovativi che rispondono ai fabbisogni di
innovazione delle imprese e promuovono
I'assunzione dei ricercatori dalle imprese

Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le
PA locali

Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema
avanzato ed integrato di monitoraggio e
previsione

Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini -
Miglioramento della qualita e dell'utilizzabilita
dei servizi pubblici digitali

Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del
Ministero della Difesa

Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del

Ministero della Difesa

Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del
Ministero della Difesa

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Numero di borse di dottorato
innovative assegnate

Abilitazione al cloud per la
pubblica amministrazione
locale T1

Approntare un sistema
avanzato e integrato di
monitoraggio e previsione per
I'individuazione dei rischi
idrologici

Miglioramento della qualita e
dell'utilizzabilita dei servizi
pubblici digitali T1

Digitalizzazione delle
procedure del Ministero della
Difesa T2

Digitalizzazione dei certificati
del Ministero della Difesa T2

Ministero della Difesa -
Migrazione di applicazioni non
a missione critica verso una
soluzione per una protezione
completa delle informazioni
mediante apertura
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N. Rata

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

Amministrazione titolare

Ministero della Cultura
(Mic)

Ministero del Turismo
(MiTur)

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

Numero
sequenziale

M1C3
-18

M1C3-27

M2C1-16

M2C1-16bis

M2C1-
16ter

M2C2-44

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 2.3 - Programmi per
valorizzare l'identita dei luoghi: parchi e
giardini storici

Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next
Generation EU per grandi eventi turistici

Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti
di gestione rifiuti e ammodernamento di
impianti esistenti

Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti
di gestione rifiuti e ammodernamento di
impianti esistenti

Riforma 1.2

Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti
di gestione rifiuti e ammodernamento di
impianti esistenti

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Denominazione

dell'infrastruttura
(S.C.I.P.1.O.). T2

Numero di parchi e giardini
storici riqualificati

Numero di

siti culturali e turistici la cui
riqualificazione ha raggiunto,
in media, il 50 % dello stato di
avanzamento lavori (SAL)
(prima parte)

Discariche abusive

Discariche abusive

Differenze regionali nei tassi
di raccolta differenziata

Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici per
I'installazione di pannelli solari
fotovoltaici in sistemi agro-
voltaici
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N. Rata

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024 Ministero della Salute (MS)

30/06/2025 tecnologica e la transizione

Amministrazione titolare

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)
con ARERA

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e
forestali (MIPAAF)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministro per I'innovazione

digitale (MITD)

Numero
sequenziale

M2C4-20

M2C4-31

M2C4-34

M3C1-13

M3C1-15

M3C1-19

M6C2-6

M1C1-23

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del

verde urbano ed extraurbano

Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite
nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza
dell'agrosistema irriguo per una migliore

gestione delle risorse idriche

Investimento 1.4 — Sviluppo del
sistema europeo di gestione del
traffico ferroviario (ERTMS)

Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi
ferroviari metropolitani e dei collegamenti

nazionali chiave

Investimento 1.8 - Miglioramento delle
stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Investimento 1.1: Ammodernamento del
parco tecnologico e digitale ospedaliero

Investimento 1.4.6 - Mobilita come servizio

per I'ltalia

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Importo settima rata

Traguardo

Denominazione

Piantare alberi per la tutela e
la valorizzazione delle aree
verdi urbane ed extraurbane
T2

Interventi nelle reti di
distribuzione dell'acqua,
compresa la digitalizzazione e
il monitoraggio delle reti T1

Interventi per la resilienza
dell'agrosistema irriguo per
una migliore gestione delle
risorse idriche T1

1 400 km di linee ferroviarie
dotati del sistema europeo di
gestione del traffico
ferroviario

700 km di tratte di linee
migliorate costruite su nodi
ferroviari metropolitani e
collegamenti nazionali chiave

Stazioni ferroviarie
riqualificate e accessibili

Operativita delle grandi
apparecchiature sanitarie

21.264.367.816,00 €

Soluzioni di mobilita come
servizio M2
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N. Rata

30/06/2025

30/06/2025

30/06/2025

30/06/2025

30/06/2025

30/06/2025

Amministrazione titolare

Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)

Ministro per I'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)

PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione

PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Numero
sequenziale

M1C1-24

M1C1-25

M1C1-61

M1C1-62

M1C1-115

M1C2-3

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.7.1 - Servizio civile digitale

Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della
Guardia di Finanza

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica
amministrazione

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica
amministrazione

Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione
della spesa pubblica ("spending review")

Investimento 1 - Transizione 4.0

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Obiettivo

Denominazione

Cittadini partecipanti a
iniziative di

formazione promosse da enti
certificati

senza fini di lucro e volontari
Sviluppare i sistemi
informativi operativi utilizzati
per combattere la criminalita
economica

Completare |'attuazione
(compresi tutti gli atti
delegati) della semplificazione
e digitalizzazione di
un'ulteriore serie di 50
procedure critiche che
interessano direttamente
cittadini

Migliorare |'assorbimento
degli investimenti
Completamento della
spending review annuale per il
2024, con riferimento
all'obiettivo di risparmio
fissato nel 2022 e nel 2023
per il 2024.

Crediti d'imposta Transizione
4.0 concessi alle imprese sulla
base delle dichiarazioni dei
redditi presentate nel periodo
2021-2023
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N. Rata

30/06/2025

30/06/2025

30/06/2025

30/06/2025

30/06/2025

30/06/2025

30/06/2025

30/06/2025

Amministrazione titolare

Ministero Istruzione in
cooperazione con il
Dipartimento per le Pari
Opportunita della
Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Ministero Istruzione in
cooperazione con il
Dipartimento per le Pari
Opportunita della
Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)

PCM - Ministro per il Sud e
la coesione territoriale

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)

Ministro per I'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)
Ministero della Cultura
(Mic)

Ministero della Transizione
Ecologica (MITE)

Numero
sequenziale

MA4C1-16

M4C1-17

M5C1-10

M5C3-6

M5C2-16

M1C1-144

M1C3
-16

M2C4-26

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi
linguaggi

Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi
linguaggi

Riforma 2 - Lavoro sommerso

Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni
confiscati alle mafie

Investimento 5 - Piani urbani integrati -
Superamento degli insediamenti abusivi per
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in
agricoltura

Investimento 1.4.2 - Inclusione dei cittadini -
Miglioramento dell'accessibilita dei servizi
pubblici digitali

Investimento 2.1 - Attrattivita dei borghi

Investimento 3.5 - Ripristino e tutela dei
fondali e degli habitat marini

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Scuole che hanno attivato
progetti di orientamento
STEM nel 2024/25.

Corsi annuali di lingua e
metodologia erogati a
insegnanti

Aumento del numero di
ispezioni sul lavoro

Riutilizzo dei beni confiscati
alle mafie (prima parte)
Completamento delle attivita
dei progetti nelle aree
individuate come
insediamenti abusivi nei piani
urbani

Miglioramento
dell'accessibilita dei servizi
pubblici digitali

Interventi di valorizzazione di
siti culturali o turistici ultimati

Ripristino e tutela dei fondali
e degli habitat marini
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N. Rata

30/06/2025

30/06/2025

30/06/2025

30/06/2025

30/06/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

Amministrazione titolare

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

PCM - Segretariato
generale

Numero
sequenziale

M4C2-6

M4C2-7

M4C2-8

M4C2-21

M4C2-22

M1C1-116

M1C2-5

M1C2-13

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.1: Fondo per il Programma
Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di
Significativo Interesse Nazionale (PRIN)

Investimento 1.1: Fondo per il Programma
Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di
Significativo Interesse Nazionale (PRIN)

Investimento 1.3: Partenariati estesi a
universita, centri di ricerca, imprese e
finanziamento progetti di ricerca di base

Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up

Investimento 2.1 - IPCEI

Riforma 1.12 - Riforma
dell'amministrazione fiscale

Investimento 6: Investimento nel sistema della
proprieta industriale

Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Importo ottava rata

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Denominazione

Numero di progetti
aggiudicati

Numero di assunzioni di
ricercatori a tempo
determinato

Numero di ricercatori a tempo
determinato assunti per
ciascuno dei partenariati
previsti per la ricerca di base
firmati tra istituti di ricerca e
imprese private

Numero di imprese che hanno
ricevuto sostegno

Numero di imprese che hanno
ricevuto sostegno

12.643.678.161,00 €

Riduzione dell'evasione fiscale
come definita dall'indicatore
"propensione all'evasione"
Progetti sostenuti da
opportunita di finanziamento
connesse alla proprieta
industriale

Entrata in vigore della legge
annuale sulla concorrenza
2024
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N. Rata

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

Amministrazione titolare

PCM - Segretariato
generale

Ministero della Cultura
(Mic)

Ministero della Cultura
(Mic)

Ministero della Cultura
(Mic)

Ministero della Transizione
Ecologica (MITE)

Ministero della Transizione
Ecologica (MITE)

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Ministero della Transizione
Ecologica (MITE)

Ministero Istruzione, in
partnership con
Dipartimento della
Famiglia della Presidenza
del Consiglio

Numero
sequenziale

M1C2-14

M1C3-1

M1C3-2

M1C3

5
M2C2-30

M2C2-30bis

M2C2-39

M2C3-3

MA4C1-18

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza

Investimento 1.1 - Strategia digitale e
piattaforme per il patrimonio culturale

Investimento 1.1 - Strategia digitale e
piattaforme per il patrimonio culturale

Investimento 1.3 - Migliorare |'efficienza
energetica nel cinema, nei teatri e nei musei

Investimento 4.3 - Installazione di
infrastrutture di ricarica elettrica

Investimento 4.3 - Installazione di
infrastrutture di ricarica elettrica

Investimento 5.1.1 - Tecnologia fotovoltaica

Investimento 2.1- Rafforzamento
dell'Ecobonus e del Sismabonus per I'efficienza
energetica e la sicurezza degli edifici.

Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per
la prima infanzia

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Installazione di milioni di
contatori intelligenti di
seconda generazione.

Utenti formati attraverso la
piattaforma di e-learning sui
beni culturali

Risorse digitali prodotte e
pubblicate nella Biblioteca
digitale

Interventi in musei e siti
culturali statali, sale teatrali e
cinema ultimati (seconda
parte)

Numero di stazioni di ricarica
rapida in autostrada

Numero di stazioni di ricarica
rapida in zone urbane
Capacita di generazione di
energia dei pannelli
fotovoltaici prodotti

Ristrutturazione edilizia
Superbonus e Sismabonus T2

Attivazione di nuovi posti per
servizi di educazione e cura
per la prima infanzia (fascia O-
6 anni).
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N. Rata

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

Amministrazione titolare

Ministero dell'lstruzione
(M)

Ministero dell'lstruzione
(M)

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)/ANPAL

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)/ANPAL

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)/ANPAL

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)/ANPAL

Numero
sequenziale

M4C1-20

M4C1-19

MA4C2-2

M5C1-3

M5C1-4

M5C1-5

M5C1-7

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.5 - Sviluppo del sistema di
formazione professionale terziaria (ITS)

Investimento 3.2 - Scuola 4.0 -scuole
innovative, nuove aule didattiche e laboratori

Investimento 2.2 - Partenariati per la ricerca e
I'innovazione - Orizzonte Europa

Riforma 1- ALMPs e formazione professionale

Riforma 1- ALMPs e formazione professionale

Riforma 1- ALMPs e formazione professionale

Investimento 1 - Potenziamento dei
centri per l'impiego (PES)

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Numero di studenti iscritti al
sistema di formazione
professionale terziaria (ITS)

Trasformazione delle classi in
ambienti di apprendimento
innovativi grazie a Scuola 4.0.

Numero di progetti presentati
da imprese aggiudicatarie

Destinatari del programma
"Garanzia di occupabilita dei
lavoratori" (GOL)
Partecipazione dei beneficiari
del programma "Garanzia di
occupabilita dei lavoratori"
(GOL) alla formazione
professionale

Per i centri per I'impiego (PES)
in ciascuna Regione,
soddisfare i criteri del livello
essenziale delle prestazioni
PES quali definiti nel
programma "Garanzia di
occupabilita dei lavoratori"
(GoL)..

Per i centri per I'impiego
(PES), il completamento delle
attivita previste nel piano di
potenziamento nel triennio
2021-2023.
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N. Rata

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

Amministrazione titolare

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)

PCM - Ministro per il Sud e
la coesione territoriale

Ministro per I'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)

Ministero della Cultura

(Mic)

Ministero della Cultura
(Mic)

Numero
sequenziale

M5C2-15

M5C3-2

M1C1-145

M1C3-17

M1C3-19

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 5 - Piani urbani integrati -
Superamento degli insediamenti abusivi per
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in
agricoltura

Investimento 1.1.1 - Aree interne:
potenziamento servizi e
infrastrutture sociali di comunita

Investimento 1.4.4 - Rafforzamento
dell'adozione delle piattaforme nazionali di
identita digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe
nazionale (ANPR)

Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione
dell'architettura e del paesaggio rurale

Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi
di culto, restauro del patrimonio culturale del
Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero
per le opere d'arte

(Recovery Art)

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Entrata in vigore del decreto
ministeriale che definisce la
mappatura degli insediamenti
abusivi approvata dal "Tavolo
di contrasto allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura" e
adozione del decreto
ministeriale per
I'assegnazione delle risorse.
Servizi e infrastrutture sociali
nuovi e migliorati accessibili ai
destinatari dei comuni nelle
aree interne e nel
Mezzogiorno

Piattaforme nazionali di
identita digitale (SPID, CIE) e
Anagrafe nazionale (ANPR)

Interventi di tutela e
valorizzazione
dell'architettura e del
paesaggio rurale ultimati
Interventi per la sicurezza
sismica nei luoghi di culto,
restauro del patrimonio
culturale del Fondo Edifici di
Culto (FEC) e siti di ricovero
per le opere d'arte (Recovery
Art) ultimati
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N. Rata

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

Amministrazione titolare

Ministero del Turismo
(MiTur)

Ministero del Turismo
(MiTur)

Ministero del Turismo
(MiTur)

Ministero del Turismo
(MiTur)

Ministero del Turismo
(MiTur)

Ministero della Transizione
Ecologica (MITE)

Ministero della Transizione
Ecologica (MITE)

Ministero della Transizione
Ecologica (MITE)

Ministero della Transizione
Ecologica (MITE)

Numero
sequenziale

M1C3-28

M1C3-29

M1C3-32

M1C3-33

M1C3-34

M2C1-17

M2C1-
17bis

M2C1-17ter

M2C1-
17quater

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la
competitivita delle imprese turistiche

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la
competitivita delle imprese turistiche

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la
competitivita delle imprese turistiche

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la
competitivita delle imprese turistiche

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la
competitivita delle imprese turistiche

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia
circolare

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia
circolare

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia
circolare

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia
circolare

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Numero di imprese turistiche
beneficiarie del credito
d'imposta per infrastrutture
e/o servizi

Numero di progetti turistici da
sostenere con i fondi tematici
della Banca europea per gli
investimenti

Numero di imprese turistiche
da sostenere tramite il Fondo
di garanzia per le PMI
Numero di imprese da
sostenere tramite il Fondo
rotativo (prima parte)
Numero di proprieta
immobiliari riqualificate per il
turismo dal Fondo nazionale
del turismo

Tassi di riciclaggio dei rifiuti
urbani nel piano d'azione per
I'economia circolare

Tassi di riciclaggio dei rifiuti di
imballaggio nel piano d'azione
per I'economia circolare

Tassi di riciclaggio degli
imballaggi in legno nel piano
d'azione per I'economia
circolare

Tassi di riciclaggio degli
imballaggi di metalli ferrosi
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N. Rata

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

Amministrazione titolare

Ministero della Transizione
Ecologica (MITE)

Ministero della Transizione
Ecologica (MITE)

Ministero della Transizione
Ecologica (MITE)

Ministero della Transizione
Ecologica (MITE)

Ministero della Transizione
Ecologica (MITE)

Ministero della Transizione
Ecologica (MITE)

PCM - Dip. Protezione
civile

Numero
sequenziale

M2C1-
17quinquies

M2C1-
17sexies

M2C1-
17septies

M2C1-
17octies

M2C1-
17nonies

M2C2-46

M2C4-13

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia
circolare

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia
circolare

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia
circolare

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia
circolare

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia
circolare

Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per
le comunita energetiche e I'autoconsumo

Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del

rischio di alluvione e per la riduzione del
rischio idrogeologico

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Obiettivo

Denominazione

nel piano d'azione per
I'economia circolare

Tassi di riciclaggio degli
imballaggi in alluminio nel
piano d'azione per I'economia
circolare

Tassi di riciclaggio degli
imballaggi di vetro nel piano
d'azione per I'economia
circolare

Tassi di riciclaggio per carta e
cartone nel piano d'azione per
I'economia circolare

Tassi di riciclaggio degli
imballaggi di plastica nel
piano d'azione per I'economia
circolare

Entrata in vigore della raccolta
differenziata per le frazioni di
rifiuti domestici pericolosi e i
prodotti tessili

Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici per la
concessione di prestiti per la
realizzazione degli interventi a
beneficio delle comunita
energetiche

Completamento degli
interventi di tipo E
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N. Rata

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

Amministrazione titolare

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero della Transizione
Ecologica (MITE)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR) e
Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Numero

sequenziale

M3C1-8

M3C2-9

M4C2-9

M4C2-13

M4C2-14

M4C2-15

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.2 - Linee ad alta velocita nel
Nord che collegano all'Europa

Investimento 1.1: Porti verdi: interventi in
materia di energia rinnovabile ed efficienza
energetica nei porti

Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di
ricerca e creazione di "campioni nazionali di
R&S" su alcune Key Enabling Technologies

Investimento 2.3: Potenziamento ed
estensione tematica e territoriale dei centri di
trasferimento tecnologico per segmenti di
industria

Investimento 2.3: Potenziamento ed
estensione tematica e territoriale dei centri di
trasferimento tecnologico per segmenti di
industria

Investimento 2.3: Potenziamento ed
estensione tematica e territoriale dei centri di
trasferimento tecnologico per segmenti di
industria

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Ferrovia ad alta velocita per
passeggeri e merci sulla linea
Liguria-Alpi

Porti verdi: completamento
delle opere

Investimento 1.4:
Potenziamento strutture di
ricerca e creazione di
"campioni nazionali di R&S" su
alcune Key Enabling
Technologies

Investimento 2.3:
Potenziamento ed estensione
tematica e territoriale dei
centri di trasferimento
tecnologico per segmenti di
industria

Investimento 2.3:
Potenziamento ed estensione
tematica e territoriale dei
centri di trasferimento
tecnologico per segmenti di
industria

Investimento 2.3:
Potenziamento ed estensione
tematica e territoriale dei
centri di trasferimento
tecnologico per segmenti di
industria
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N. Rata

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

Amministrazione titolare

Ministero della Salute (MS)
tramite I'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari
regionali

Ministero della Salute (MS)

Ministero della Salute (MS)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Numero
sequenziale

M6C1-9

M6C2-8

M6C2-11

M1C1-117

M1C1-119

M1C1-120

M3C2-7

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di

cura e telemedicina

Investimento 1.1: Ammodernamento del
parco tecnologico e digitale ospedaliero

Investimento 1.3: Rafforzamento
dell'infrastruttura tecnologica e degli
strumenti per la raccolta, I'elaborazione,
I'analisi dei dati e la simulazione.

Riforma 1.15: Riforma delle norme di
contabilita pubblica

Riforma 1.14:
Riforma del quadro fiscale subnazionale

Riforma 1.14:
Riforma del quadro fiscale subnazionale

Investimento 2.2: Digitalizzazione della
gestione del traffico aereo

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Importo nona rata

Obiettivo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Denominazione

Numero di persone assistite
sfruttando strumenti di
telemedicina (terza parte)

Digitalizzazione delle strutture
ospedaliere (DEA -
Dipartimenti di emergenza e
accettazione - Livello I e )

| medici di base alimentano il
Fascicolo sanitario elettronico.

14.942.528.735,00 €

Enti pubblici formati per la
transizione al nuovo sistema
di contabilita per competenza

Entrata in vigore di atti di
diritto primario e derivato per
I'attuazione del federalismo
fiscale regionale

Entrata in vigore di atti di
diritto primario e derivato per
I'attuazione del federalismo
fiscale regionale

Digitalizzazione della gestione
del traffico aereo: entrata in
funzione di nuovi strumenti
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N. Rata

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

- . . Numero . . . .
Amministrazione titolare . Misura correlata (riforma o investimento)
sequenziale

Ministero del lavoro e

delle politiche sociali M5C1-11 Riforma 2 - Lavoro sommerso
(MLPS)
Ministero del lavoro e Investimento 1 - Sostegno alle persone
delle politiche sociali M5C2-6 vulnerabili e prevenzione
(MLPS) dell'istituzionalizzazione
Ministero del lavoro e Investimento 2 - Percorsi di
delle politiche sociali M5C2-8 autonomia per persone con
(MLPS) disabilita

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali M5C2-10
(MLPS)

Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la
casa) e stazioni di posta

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

M1C1-26 Investimento 1.1: Infrastrutture digitali

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Riduzione dell'incidenza del
lavoro sommerso

| distretti sociali devono
produrre almeno uno dei
seguenti risultati: i) sostegno
ai genitori, ii) autonomia delle
persone anziane, iii) servizi a
domicilio per gli anziani o iv)
sostegno agli assistenti sociali
al fine di prevenire i burn-out
Le persone con disabilita
hanno beneficiato del rinnovo
dello spazio domestico e/o la
fornitura di dispositivi ICT. |
servizi devono essere
accompagnati da una
formazione sulle competenze
digitali.

Presa in carico, per almeno 6
mesi, delle persone che
vivono in condizioni di grave
deprivazione materiale
mediante i progetti Housing
First e le stazioni di posta.

Migrazione verso il Polo
Strategico Nazionale T2
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N. Rata

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

Amministrazione titolare
PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e

la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato

PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione

Numero
sequenziale

M1C1-27

M1C1-28

M1C1-45

M1C1-46

M1C1-47

M1C1-48

M1C1-49

M1C1-50

M1C1-64

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale
Nazionale Dati

Investimento 1.7.2:
Rete dei servizi di facilitazione digitale

Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e
penale
Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e
penale

Riforma 1.4: Riforma del processo civile

Riforma 1.4: Riforma del processo civile

Investimento 1.8: Procedure di assunzione per
i tribunali amministrativi

Investimento 1.8: Procedure di assunzione per
i tribunali amministrativi

Investimento 1.9 - Riforma della pubblica
amministrazione

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Le API nella Piattaforma
Digitale Nazionale Dati T2

Numero di cittadini
partecipanti alle nuove
iniziative di formazione
erogate dai centri per la
facilitazione digitale
Riduzione della durata dei
procedimenti civili

Riduzione della durata dei
procedimenti penali
Riduzione dell'arretrato
giudiziario dei tribunali
ordinari civili (primo grado)
Riduzione dell'arretrato
giudiziario della Corte
d'appello civile (secondo
grado)

Riduzione dell'arretrato
giudiziario dei tribunali
amministrativi regionali
(primo grado).

Riduzione dell'arretrato
giudiziario del Consiglio di
Stato

Istruzione e formazione
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N. Rata

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

Amministrazione titolare

PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione

PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione
PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione
PCM - Ministro per la
Pubblica Amministrazione

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero della Cultura
(Mic)

Numero
sequenziale

M1C1-63

M1C1-65
M1C1-66

M1C1-67

M1C1-118

M1C1-121

M1C1-122

M1C3

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.9 - Riforma della pubblica
amministrazione

Investimento 1.9 - Riforma della pubblica
amministrazione

Investimento 1.9 - Riforma della pubblica
amministrazione

Investimento 1.9 - Riforma della pubblica
amministrazione

Riforma 1.15: Riforma delle norme di
contabilita pubblica

Riforma 1.12 - Riforma
dell'amministrazione fiscale

Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione
della spesa pubblica ("spending review")

Investimento 1.2 - Rimozione delle barriere
fisiche e cognitive in musei, biblioteche e
archivi per consentire un pill ampio accesso e
partecipazione alla cultura

Traguardo/Obiettivo

Traguardo

Obiettivo
Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Obiettivo

Traguardo

Obiettivo

Denominazione

Completare la semplificazione
e creare un repertorio di tutte
le procedure e dei relativi
regimi amministrativi con
piena validita giuridica su
tutto il territorio nazionale

Istruzione e formazione
Istruzione e formazione

Istruzione e formazione

Entrata in vigore della riforma
della contabilita per
competenza per almeno il

90 % dell'intero settore
pubblico.

Riduzione dell'evasione fiscale
come definita dall'indicatore
"propensione all'evasione"

Completamento della
spending review annuale per il
2025, con riferimento
all'obiettivo di risparmio
fissato nel 2022, 2023 e 2024
per il 2025.

Interventi di miglioramento
dell'accessibilita fisica e
cognitiva nei luoghi di cultura
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N. Rata

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

Amministrazione titolare

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e
forestali (MIPAAF)

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e
forestali (MIPAAF)

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e
forestali (MIPAAF)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione

ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Numero
sequenziale

M2C1-8

M2C1-9

M2C1-10

M2C1-12

M2C2-2

M2C2-3

M2C2-5

M2C2-10

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 2.3 - Innovazione e
meccanizzazione nel settore agricolo e
alimentare

Investimento 2.2 - Parco agrisolare

Investimento 2.1 - Sviluppo

logistica per i settori agroalimentare, pesca e
acquacoltura, silvicoltura,

floricoltura e vivaismo

Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su
temi e sfide ambientali

Investimento 1.3 - Promozione impianti
innovativi (incluso offshore)

Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano
secondo criteri per la promozione
dell'economia circolare

Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano
secondo criteri per la promozione
dell'economia circolare

Investimento 2.1 - Rafforzamento
smart grid

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Sostegno agli investimenti
nell'innovazione
nell'economia circolare e nella
bioeconomia

Generazione di energia da
installazioni agrivoltaiche

Interventi per migliorare la
logistica nei settori
agoralimentare, pesca e
acquacolutura, silvicoltura,
floricoltura e vivaismo

Materiale audiovisivo sulla
transizione ambientale

Sviluppo di infrastrutture
offshore

Sostituzione di trattori agricoli

Produzione supplementare di
biometano

Smart grid: incrementare la
capacita di rete per la
distribuzione di energie
rinnovabili
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N. Rata

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

Amministrazione titolare

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)
in collaborazione con MITE
Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)
in collaborazione con MITE
Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero dell'Interno

Numero
sequenziale

M2C2-11

M2C2-13

M2C2-15

M2C2-17

M2C2-19

M2C2-23

M2C2-26

M2C2-35

M2C2-35bis

M2C2-36

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 2.1 - Rafforzamento
smart grid

Investimento 2.2 - Interventi su
resilienza climatica delle reti

Investimento 3.3 - Sperimentazione
dell'idrogeno per il trasporto stradale

Investimento 3.4 - Sperimentazione
dell'idrogeno per il trasporto ferroviario

Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo
sull'idrogeno

Investimento 4.1 - Investimenti nella mobilita
"soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di
massa (metropolitana, tram, autobus)

Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco
autobus regionale per il trasporto pubblico con
veicoli a combustibili puliti

Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco
ferroviario regionale per il trasporto pubblico
con treni alimentati con combustibili puliti e
servizio universale

Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli
dei Vigili del Fuoco

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Smart grid: elettrificazione dei
consumi energetici

Aumentare la resilienza delle
reti del sistema elettrico

Sviluppo di stazioni di
rifornimento a base di
idrogeno

Numero di stazioni di
rifornimento a idrogeno

Numero di progetti di ricerca
e sviluppo sull'idrogeno

Piste ciclabili aggiuntive T2

Numero di km di
infrastruttura di trasporto
pubblico T2

Numero di autobus a
emissioni zero T2

Numero di treni a emissioni
zero T2

Numero di veicoli puliti per il
rinnovo del parco veicoli dei
Vigili del Fuoco
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N. Rata

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

Amministrazione titolare

Ministero dello Sviluppo
Economico (MIiSE)

Ministero dell'lstruzione
(MI)

Ministero dell'lstruzione
(MI)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Ministero dell'lstruzione
(MI)

Ministero dell'lstruzione
(MI)

Numero
sequenziale

M2C2-43

M4C1-21

M4C1-22

M4C1-23

MA4C1-24

M4C1-25

MA4C1-26

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 5.4 - Supporto a start-up e
venture capital attivi nella transizione
ecologica

Investimento 1.2: Piano di estensione del
tempo pieno

Investimento 1.3 - Potenziamento
infrastrutture per lo sport a scuola

Investimento 3.4: Didattica e competenze
universitarie avanzate

Investimento 1.6: Orientamento attivo nella
transizione scuola-universita

Investimento 1.4 - Intervento straordinario
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali
nei cicli | e Il della scuola secondaria di
secondo grado e alla riduzione dell'abbandono
scolastico

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell'edilizia scolastica

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Venture capital raccolto a
sostegno della transizione
ecologica

Strutture destinate
all'accoglienza degli studenti
oltre I'orario scolastico.

M? realizzati o riqualificati da
destinare a palestre o
strutture sportive.

Nuovi dottorati di ricerca
assegnati nell'arco di tre anni
in programmi dedicati alle
transizioni digitale e
ambientale.

Studenti che hanno
frequentato corsi di
transizione scuola-universita.

Divario nel tasso di
abbandono scolastico
nell'istruzione secondaria nel
2024.

M2 di edifici scolastici
ristrutturati.
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N. Rata

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

Amministrazione titolare

PCM - Dip. Pari
opportunita

PCM - Dip. Pari
opportunita

PCM - Ministro per il Sud e
la coesione territoriale

PCM - Ministro per il Sud e
la coesione territoriale

PCM - Ministro per il Sud e
la coesione territoriale

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero dell'lstruzione
(MI)

Numero
sequenziale

M5C1-13

M5C1-14

M5C3-4

M5C3-7

M5C3-9

M1C1-146

M2C3-10

M2C3-6

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 2 — Sistema di
certificazione della parita di genere

Investimento 2 — Sistema di
certificazione della parita di genere

Investimento 1.1.2: Aree interne - Strutture
sanitarie di prossimita territoriale

Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni
confiscati alle mafie

Investimento 1.3 - Interventi socio-
educativi strutturati per combattere

la poverta educativa nel Mezzogiorno a
sostegno del Terzo Settore

Investimento 1.4.4 - Rafforzamento
dell'adozione delle piattaforme nazionali di
identita digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe
nazionale (ANPR)

Investimento 3.1 - Promozione di
un teleriscaldamento efficiente

Investimento 1.1 - Costruzione di huove scuole
mediante la sostituzione di edifici

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Ottenimento, da parte delle
imprese, della certificazione
della parita di genere.

Ottenimento della
certificazione della parita di
genere da parte delle imprese
sostenute attraverso
|'assistenza tecnica.

Sostegno alle farmacie in
comuni di aree interne con
meno di 3 000 abitanti
(seconda parte)

Riutilizzo dei beni confiscati
alle mafie (seconda parte)

Supporto educativo ai minori
(seconda parte)

Piattaforme nazionali di
identita digitale (SPID, CIE) e
Anagrafe nazionale (ANPR)

Costruzione o ampliamento
delle reti di teleriscaldamento

Almeno 400 000 metri quadri
di nuove scuole sono costruite
mediante la sostituzione di
edifici.
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N. Rata

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

Amministrazione titolare

Ministero della Giustizia

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Numero
sequenziale

M2C3-8

M2C4-11

M2C4-15

M2C4-17

M2C4-23

M2C4-25

M2C4-29

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.2 - Costruzione di edifici,
riqualificazione e rafforzamento dei beni
immobili dell'amministrazione della giustizia

Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del
rischio di alluvione e per la riduzione del
rischio idrogeologico

Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza,
la valorizzazione del territorio e |'efficienza
energetica dei comuni

Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza,
la valorizzazione del territorio e |'efficienza
energetica dei comuni

Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del
Po

Investimento 3.4 - Bonifica del
"suolo dei siti orfani"

Investimento 4.1 - Investimenti in
infrastrutture idriche primarie per la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Costruzione di edifici,
riqualificazione e
rafforzamento dei beni
immobili dell'amministrazione
della giustizia

Gestione del rischio di
alluvione e del rischio
idrogeologico

Completamento di lavori di
piccola portata per la
resilienza, la valorizzazione del
territorio e I'efficienza
energetica dei comuni T2
Completamento di lavori di
media portata per la
resilienza, la valorizzazione del
territorio e I'efficienza
energetica dei comuni T2
Riduzione dell'artificialita
dell'alveo per la rinaturazione
dell'area del Po T2

Riqualificazione dei siti orfani

Investimenti in infrastrutture
idriche primarie per la
sicurezza
dell'approvvigionamento
idrico
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N. Rata

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

Amministrazione titolare

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)
con ARERA

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e
forestali (MIPAAF)

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e
forestali (MIPAAF)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Numero
sequenziale

M2C4-32

M2C4-34bis

M2C4-35bis

M2C4-38

M3C1-9

M3C1-11

M3C1-14

M3C1-16

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite
nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza
dell'agrosistema irriguo per una migliore
gestione delle risorse idriche

Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza
dell'agrosistema irriguo per una migliore
gestione delle risorse idriche

Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e
depurazione

Investimento 1.2 - Linee ad alta velocita nel
Nord che collegano all'Europa

Investimento 1.3 - Connessioni diagonali

Investimento 1.4 — Sviluppo del
sistema europeo di gestione del
traffico ferroviario (ERTMS)

Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi
ferroviari metropolitani e dei collegamenti
nazionali chiave

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Interventi nelle reti di
distribuzione dell'acqua,
compresa la digitalizzazione e
il monitoraggio delle reti T2

Interventi per la resilienza
dell'agrosistema irriguo per
una migliore gestione delle
risorse idriche T1

Interventi per la resilienza
dell'agrosistema irriguo per
una migliore gestione delle
risorse idriche T2

Interventi per le reti fognarie
e la depurazione T2

Ferrovia ad alta velocita per
passeggeri e merci sulle linee
Brescia-Verona-Vicenza-
Padova, Liguria-Alpi e Verona-
Brennero

Ferrovia ad alta velocita per
passeggeri e merci sulle linee
Roma-Pescara, Orte-Falconara
e Taranto-Metaponto-
Potenza-Battipaglia

3 400 km di linee ferroviarie
dotati del sistema europeo di
gestione del traffico
ferroviario

1280 km di tratte di linee
migliorate costruite su nodi
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N. Rata

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

Amministrazione titolare

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

Numero
sequenziale

M3C1-18

M3C1-20

M5C2-20

M1C1-147

M1C1-148

M1C1-149

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.6 - Potenziamento delle linee
regionali - Miglioramento delle ferrovie
regionali (gestione RFI)

Investimento 1.8 - Miglioramento delle
stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Investimento 6 - Programma innovativo della
qualita dell'abitare

Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le
PA locali

Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini -
Miglioramento della qualita e dell'utilizzabilita
dei servizi pubblici digitali

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento
dell'adozione dei servizi della piattaforma
PagoPA e dell'applicazione "I0"; 1.4.5 -
Digitalizzazione degli avvisi pubblici

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

ferroviari metropolitani e
collegamenti nazionali chiave

Linee regionali migliorate,
pronte per le fasi di
autorizzazione e operativa

Stazioni ferroviarie
riqualificate e accessibili

Numero di unita abitative (in
termini sia di costruzione che
di riqualificazione) e metri
quadrati di spazi pubblici che
beneficiano di un sostegno

Abilitazione al cloud per la
pubblica amministrazione
locale T2

Miglioramento della qualita e
dell'utilizzabilita dei servizi
pubblici digitali T2

Rafforzamento dell'adozione
dei servizi della piattaforma
PagoPA T2
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N. Rata

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

Amministrazione titolare

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

Numero
sequenziale

M1C1-150

M1C1-151

M1C1-152

M1C1-153

M1C1-154

M1C1-155

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento
dell'adozione dei servizi della piattaforma
PagoPA e dell'applicazione "10"; 1.4.5 -
Digitalizzazione degli avvisi pubblici

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento
dell'adozione dei servizi della piattaforma
PagoPA e dell'applicazione "10"; 1.4.5 -
Digitalizzazione degli avvisi pubblici

Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del
Ministero dell'Interno

Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del
Ministero della Giustizia

Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del
Ministero della Giustizia

Investimento 1.6.3 -

Digitalizzazione dell'lstituto

Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e
dell'lstituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni

sul lavoro (INAIL)

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Rafforzamento dell'adozione
dell'applicazione "IO" T2

Rafforzamento dell'adozione
di avvisi pubblici digitali T2

Ministero dell'Interno -
Reingegnerizzazione e
digitalizzazione complete dei
processi T2

Digitalizzazione dei fascicoli

giudiziari T2

Sistemi di conoscenza del data
lake della giustizia T2

INAIL - Reingegnerizzazione e
digitalizzazione complete dei
processi/servizi T2
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N. Rata

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

Amministrazione titolare

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - Ministro per
I'innovazione tecnologica e
la transizione digitale
(MITD)

PCM - DIPE/Agenzia
Spaziale Italiana

PCM - DIPE/Agenzia
Spaziale Italiana

PCM - DIPE/Agenzia
Spaziale Italiana

Numero
sequenziale

M1C2-15

M1C2-17

M1C2-18

M1C2-20

M1C2-21

M1C2-23

M1C2-24

M1C2-25

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 2: Innovazione e tecnologia della
microelettronica

Investimento 3 - Connessioni internet veloci
(banda ultra-larga e 5G)

Investimento 3 - Connessioni internet veloci
(banda ultra-larga e 5G)

Investimento 3 - Connessioni internet veloci
(banda ultra-larga e 5G)

Investimento 3 - Connessioni internet veloci
(banda ultra-larga e 5G)

Investimento 4: Tecnologia satellitare ed
economia spaziale

Investimento 4: Tecnologia satellitare ed
economia spaziale

Investimento 4: Tecnologia satellitare ed
economia spaziale

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Capacita produttiva di
substrati di carburo di silicio

Portare la connettivita a 1
Gbps a unita residenziali

Portare la connettivita a 1
Gbps a edifici scolastici e
strutture sanitarie

Corridoi e strade extra-urbane
con copertura 5G a 1 Gbps

Portare la copertura5G a1
Gbps nelle aree a fallimento di
mercato

Messa in servizio di telescopi
terrestri, centro operativo
SST, Space Factory e
dimostratore di propulsione a
propellente liquido
Costellazioni o prove di
fattibilita (PoC) delle
costellazioni

Servizi alle amministrazioni
pubbliche
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N. Rata

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

Amministrazione titolare

Ministero della Cultura
(Mic)

Ministero del Turismo
(MiTur)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

PCM - Dipartimento per gli
Affari Regionali e le
Autonomie

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)

Numero
sequenziale

M1C3
-21

M1C3-36

M2C1-19

M2C1-21

M2C2-47

M2C2-49

M2C2-51

M2C2-53

M3C1-6

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 3.2 - Sviluppo industria
cinematografica (Progetto Cinecitta)

Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next
Generation EU per grandi eventi turistici

Investimento 3.1 - Isole verdi

Investimento 3.2 - Green communities

Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per
le comunita energetiche e I'autoconsumo

Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in
aree industriali dismesse (hydrogen valleys)

Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in
settori hard-to-abate

Investimento 5.2 - Idrogeno

Investimento 1.1 — Collegamenti
ferroviari ad alta velocita verso il
Sud per passeggeri e merci

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Numero di teatri i cui lavori di
riqualificazione,
ammodernamento,
costruzione sono stati ultimati
Numero di riqualificazioni di
siti culturali e turistici ultimate

Attuazione di progetti
integrati nelle piccole isole

Attuazione degli interventi
presentati nei piani dalle
Green communities

Produzione di energia
rinnovabile da parte di
comunita energetiche e
autoconsumatori di
rinnovabili che agiscono
congiuntamente

Completamento dei progetti
di produzione di idrogeno in
aree industriali

Introduzione dell'idrogeno nel
processo industriale
Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici per il
completamento di uno
stabilimento industriale per la
produzione di elettrolizzatori

Ferrovia ad alta velocita per
passeggeri e merci sulle linee
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N. Rata

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

Amministrazione titolare

Ministero dell'Universita e
della Ricerca (MUR)

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE) in
collaborazione con PCM -
Dip. Pari Opportunita

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno

PCM-Dip.Sport

Numero
sequenziale

M4C1-30

M5C1-19

M5C2-12

M5C2-14

M5C2-18

M5C2-22

Misura correlata (riforma o investimento)

Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli
alloggi per studenti e investimenti negli alloggi
per studenti

Investimento 5 - Creazione di imprese
femminili

Investimento 4 - Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni
di emarginazione e degrado sociale

Investimento 5 - Piani urbani
integrati - progetti generali

Investimento 5 - Piani Urbani
Integrati - Fondo di fondi della BEI

Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione
sociale

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Denominazione

Napoli-Bari, Salerno-Reggio
Calabria e Palermo-Catania

Creazione e assegnazione di
posti letto per studenti in
base al sistema legislativo
esistente e al nuovo sistema
legislativo.

Assegnazione di sostegno
finanziario alle imprese quali
definite nella pertinente
politica di investimento.

Progetti per interventi di
rigenerazione urbana che
riguardano i comuni.

Completare le azioni di
pianificazione integrata nelle
citta metropolitane

Valore monetario del
contributo al Fondo tematico
e sostegno ai progetti urbani
Interventi relativi ad appalti
riguardanti le strutture
sportive.
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N. Rata

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

Amministrazione titolare

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS)
in collaborazione con PCM
- Ministro peril Sud e la
coesione territoriale

Ministero della Salute (MS)
tramite I'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari
regionali

Ministero della Salute (MS)
tramite I'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari
regionali

Ministero della Salute (MS)

Ministero della Salute (MS)

Ministero della Salute (MS)

Ministero della Salute (MS)

Numero
sequenziale

M5C3-13

M6C1-3

M6C1-6

M6C1-11

M6C2-9

M6C2-10

M6C2-12

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali
per le Zone Economiche Speciali

Investimento 1.1: Case della Comunita e presa
in carico della persona

Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di
cura e telemedicina

Investimento 1.3: Rafforzamento
dell'infrastruttura tecnologica e degli
strumenti per la raccolta, I'elaborazione,
I'analisi dei dati e la simulazione.

Investimento 1.1: Ammodernamento del
parco tecnologico e digitale ospedaliero

Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e
sostenibile

Investimento 1.3: Rafforzamento
dell'infrastruttura tecnologica e degli
strumenti per la raccolta, I'elaborazione,
I'analisi dei dati e la simulazione.

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Traguardo

Denominazione

Completamento degli
interventi infrastrutturali nelle
Zone Economiche Speciali.

Case della Comunita messe a
disposizione e dotate di
attrezzature tecnologiche
(prima parte)

Nuovi pazienti che ricevono
assistenza domiciliare (prima
parte)

Ospedali di Comunita
rinnovati, interconnessi e
dotati di attrezzature
tecnologiche (prima parte)

Posti letto supplementari di
terapia intensiva e semi-
intensiva

Completamento degli
interventi antisismici nelle
strutture ospedaliere

Il sistema della Tessera di
assicurazione malattia e
I'infrastruttura per
I'interoperabilita del Fascicolo
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N. Rata Amministrazione titolare

30/06/2026 Ministero della Salute (MS)

30/06/2026 Ministero della Salute (MS)

30/06/2026 Ministero della Salute (MS)

Numero
sequenziale

M6C2-13

M6C2-16

MeC2-17

Misura correlata (riforma o investimento)

Investimento 1.3: Rafforzamento
dell'infrastruttura tecnologica e degli
strumenti per la raccolta, |'elaborazione,
I'analisi dei dati e la simulazione.

Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze
tecniche, professionali, digitali e manageriali
del personale del sistema sanitario

Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze
tecniche, professionali, digitali e manageriali
del personale del sistema sanitario

Traguardo/Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Importo decima rata

Denominazione

sanitario elettronico sono
pienamente operativi.

Tutte le Regioni hanno
adottato e utilizzano il
Fascicolo sanitario elettronico

Formazione per l'acquisizione
di competenze e abilita di
management e digitali per il
personale del SSN

Numero di contratti di

formazione medica
specializzata finanziati

20.792.668.975,00 €
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