
Dati aggiornati al 31 dicembre 2022

Rapporto intermedio

PROGRAMMAZIONE PNRR-PNC

Stato di attuazione delle
infrastrutture prioritarie



PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

Costo:

132,5miliardi di euro



PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

miliardi di euro

Disponibilità
finanziarie:

102,3
pari al 77% dei costi previsti



PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

Costi, fabbisogno
e disponibilità per fonte
di finanziamento
(importi in milioni di euro)

102.332

30.267

46.374

16.107

5.096 4.188

43.298

3.376
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30.172
FABBISOGNO

132.504
COSTO

23
%

77
%

30
%

16
%

97%

5% 4%

42
%

3%

98.956(a) Altri finanziamenti statali (legge di bilancio, Legge obiettivo, etc.) ed europei (principalmente fondi 
per lo sviluppo e la coesione) nonché contributi degli enti locali e di altri enti pubblici.



PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

Quanto incidono le risorse PNRR e PNC rispetto allo
stato di avanzamento al 31 dicembre 2022
(importi in milioni di euro)

ALTRO

PROGETTAZIONE

IN GARA

AGGIUDICATI

CON CONTRATTO

IN CORSO

PNC
16.107 (15.176)

PNNR
30.267 (26.114) 46.374 (41.290)

PNNR+PNC

7.849
12.144

3.032
19.993

7.067

11.282

5.084

6.383
443
317

1.116
1.832

11.122

4.153

931

in azzurro i valori al netto dei lotti 
con uno stato di avanzamento 
misto (ALTRO)

(30%)

(48,5%)

(17%)
(3%)
(4,5%)

(27%)

(24%) (20%)

(80%)

(1%)
(2%)

(43%)



PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

Opere
commissariate,
una corsia
preferenziale
60,6 miliardi di euro, pari al 46% dei costi previsti



PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

Costi,
disponibilità
e fabbisogno
(importi in milioni di euro)

55.080 102.332

132.504

30.172

OPERE PNRR-PNC
COMMISSARIATE

OPERE PNRR-PNC
NON COMMISSARIATE

DISPONIBILITÀ

5.504
FABBISOGNO

24.668

DISPONIBILITÀ

47.252

FABBISOGNO

60.584
COSTO

71.920
COSTO

9%

91%

34%

66%



PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

I costi
aumentano del

per adeguamento dei prezzi

26%



PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

Le infrastrutture destinatarie dei contributi a valere
sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili
autorizzati a novembre 2022 e l’aumento dei costi 
(importi in milioni di euro)

FERROVIE

26 LOTTI 10 LOTTI 9 LOTTI 2 LOTTI 6 LOTTI

SISTEMI URBANI PORTI E INTERPORTI AEROPORTI INFRASTRUTTURE
IDRICHE

COSTO AL 31 DICEMBRE 2022
AL NETTO DEL CONTRIBUTO

CONTRIBUTO CONCESSO
PER INCREMENTO PREZZI

COSTO TOTALE
AL 31 DICEMBRE 2022

13.292

1.286
309

1.595
311 282 71 353 886 1.161

27479 390

16.746

3.454

+26
%

+24,1
%

+25,4
%

+26,1%

+25,2
%

+31
%

16.057 4.188 20.245



PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

Le ferrovie
trainano il
programma con

96,5miliardi di euro



PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

Costi, disponibilità e fabbisogno per sistema infrastrutturale 
(importi in milioni di euro)

FERROVIE SISTEMI URBANI PORTI
E INTERPORTI

AEROPORTI INFRASTRUTTURE
IDRICHE

DISPONIBILITÀ FABBISOGNO

96.533 10.710 13.192 7.358 753 2.585 1.330 43
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PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

Triplicato il valore delle opere
in gara
Ridotti i tempi di affidamento
Raddoppiano aggiudicazioni
e contratti
Aprono nuovi cantieri
Resta il nodo dei tempi
di realizzazione



PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

Costi
per stato
di avanzamento 
(importi in milioni di euro)

ALTROPROGETTAZIONE IN GARA AGGIUDICATI CON CONTRATTO IN CORSO

125.318

4.560
9.096

+257%
+100%

75.149

4.431

22.343
23.799

15.962
18.835

1.450
3.110 2.682

6.414

67.823

15.824

AL 31 MAGGIO 2022
132.504

AL 31 DICEMBRE 2022



Al Centro-Nord si rileva
uno stato realizzativo
più maturo

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

il 36% dei costi previsti riguarda lavori in corso

Sud e Isole accelerano
il 24% dei costi previsti riguarda lavori in gara
o aggiudicati



PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

Costi, disponibilità e fabbisogno per macro area geografica 
(importi in milioni di euro)

N.R. A LIVELLO
AREA GEOGRAFICA

11.318 (37,5%)
FABBISOGNO

18.447 (18%)
DISPONIBILITÀ

CENTRO-NORD

50.104
(37,8%)
COSTO

38.463 (37,6%)
DISPONIBILITÀ

11.641 (38,6%)
FABBISOGNO

superficie territoriale

popolazione (Istat 01/01/22)

SUD E ISOLE

52.635 (39,7%)
COSTO

45.422 (44,4%)
DISPONIBILITÀ

7.213 (23,9%)
FABBISOGNO

178.271 KMQ 59 %

66 %

41 %

34 %

123.058 KMQ

39.150.612 19.832.510

14%

86%

23%

77%

62%

38%

29.765
(22,5%)
COSTO

Costo:

132.504
Disponibilità:

102.332
Fabbisogno:

30.172



PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

Costi per area geografica e stato di avanzamento 
(importi in milioni di euro)

50.104 (46.989) 52.636 (49.421) 29.764 (20.132)

18.056 

29.635

20.132

9.632

9.851

7.015

5.973

5.656

16.783

3.115

 521

3.215

2.161
758

ALTROPROGETTAZIONE IN GARA AGGIUDICATI CON CONTRATTO IN CORSO

CENTRO-NORD SUD E ISOLE N.R. A LIVELLO AREA GEOGRAFICA(b)

in azzurro i valori al netto dei lotti 
con uno stato di avanzamento 
misto (ALTRO)

(38%)

(13%)

(12%)

(36%)

(2%)
(14%)

(4%)

(20%)

(60%)

(100%)



Forte accelerazione
del mercato nel 2022

Le infrastrutture prioritarie
PNRR-PNC incidono per
il 21% degli importi in gara

MERCATO INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

MERCATO DELLE
OPERE PUBBLICHE



PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

Realizzazione opere pubbliche – Importo bandi
e aggiudicazioni per tipo mercato 
(importi in milioni di euro)

83.31738.265 48.142 56.504 

BANDI AGGIUDICAZIONI

17.698

9.122 

10.237

37.145 43.890 

4.252 

24.097

41.522 

2925.361 

32.612 

INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC ALTRE PNRR-PNC ALTRI MERCATI

20222021 20222021

14%14,8%

50,1%

34,2%

0,8%

21,2%

29,9% 16,1%

18,1%
8,8%



opere pubbliche in gara
nel 2022

miliardi di euro83,3

MERCATO INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

MERCATO DELLE
OPERE PUBBLICHE

17,7 miliardi per infrastrutture prioritarie PNRR-PNC



MERCATO INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

Realizzazione opere pubbliche – Importo bandi per tipo
mercato e anno  
(importi in milioni di euro)
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INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

ALTRE PNRR-PNC

ALTRI MERCATI

+26,7
%

-31,2
%

+32,1
%

+35,5
%

+117,7
%

-11,6
%

+10,6
%

292
5.361

17
.6

98



opere pubbliche
aggiudicate nel 2022

miliardi di euro56,5

MERCATO INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

MERCATO DELLE
OPERE PUBBLICHE

9,1 miliardi per infrastrutture prioritarie PNRR-PNC



Realizzazione opere pubbliche – Importo aggiudicazioni
di importo superiore a 1 milione di euro per tipo mercato
e anno  
(importi in milioni di euro)

MERCATO INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC
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INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

ALTRE PNRR-PNC

ALTRI MERCATI

+26,9
%

+4,6
%

+17,4
%+131

%

+7,8
%

9.1
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Dicembre 2022

miliardi di euro21,2

MERCATO INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

MERCATO DELLE
OPERE PUBBLICHE

8,3 miliardi per infrastrutture prioritarie PNRR-PNC



Realizzazione opere pubbliche – Importo bandi per mese
e tipo mercato – 2021-2022    
(importi in milioni di euro)

2021 2022

mar apr mag giu lug ago set ott nov dic mar apr mag giu lug ago set ott nov dicgen feb

INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC ALTRE PNRR-PNC ALTRI MERCATI
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MERCATO INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC



Pochi
i procedimenti
interrotti

MERCATO INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

2 miliardi di euro sui 20 miliardi messi in gara per le

infrastrutture prioritarie PNRR-PNC



Realizzazione infrastrutture prioritarie PNRR-PNC
Bandi pubblicati nel 2022 per stato del procedimento
al 31 dicembre 2022    
(importi in milioni di euro)

142
TOTALETOTALE

125

4

13

1.362

704

NUMERO IMPORTO

19.765

17.698

ANNULLATI/REVOCATI

GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE

IN CORSO O AGGIUDICATI

9,2%

2,8%

88% 89,5%

3,6%
6,9%

MERCATO INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC



MERCATO INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

degli importi in gara

Affidamenti con
appalto integrato

94%
16,6 miliardi sui 17,7 miliardi in gara 



Realizzazione infrastrutture prioritarie PNRR-PNC
Bandi pubblicati nel 2022 per tipo di contratto     
(importi in milioni di euro)

125
TOTALETOTALE

28

60

37

13.612

1.129

NUMERO IMPORTO

17.698

APPALTI INTEGRATI
PFTE A BASE DI GARA

APPALTI INTEGRATI
PD A BASE DI GARA

APPALTI SOLA ESECUZIONE
(PE A BASE DI GARA)

2.9586,4%

16,7%

76,9%

29,6%

22,4%

48%

MERCATO INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC



MERCATO INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC

degli importi in gara

Al Sud
e nelle Isole

il61%
10,8 miliardi sui 17,7 miliardi in gara



Realizzazione infrastrutture prioritarie PNRR-PNC
Bandi pubblicati nel 2022 per regione e area geografica     
(importi in milioni di euro)

197

219

319
2.738

6.773

162

MOLISE

CAMPANIA(a)

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

24

356

ABRUZZO

TOTALE
 

10.790
61%

SUD E ISOLE

19

2

2

1

5

10

3

8

PIEMONTE 110

1.143
91

79

1.313
221

1.111

699

506 32

116

1.348

VALLE D'AOSTA

LOMBARDIA
TRENTINO ALTO-ADIGE

VENETO

FRIULI VENEZIA
GIULIA

LIGURIA

TOSCANA

UMBRIA

MARCHE

LAZIO

EMILIA
ROMAGNA

CENTRO-NORD 

6.768
38,2%

TOTALE
MULTIREGIONE

140
0,8%

TOTALE

5

5

1

1

14

13

10

9

3

3

3

3

BANDI PUBBLICATI IMPORTOT

MERCATO INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PNRR-PNC



SILOS
Sistema Informativo
Legge Opere Strategiche

silos.infrastrutturestrategiche.it

con nuovi grafici interattivi



Aggiornamenti

2° Rapporto intermedio dedicato alle 
opere commissariate con dati 
aggiornati al 31 marzo 2023

Giugno
2023

Settembre
2023

Rapporto annuale con il quadro 
complessivo e approfondimenti sulle 
infrastrutture prioritarie della 
programmazione PNRR anche in 
relazione ai milestone e target, con 
dati aggiornati a maggio 2023


